

[illegible]

Cronograma Proyecto IP Aeropuerto de Suroccidente



Duración: (Desde agosto de 2026 y hasta abril de 2027)

Actividad	Responsible	AGO 26	SEPT 26	OCT 26	NOV 26	DIC 26	ENE 27	FEB 2027	MAR 2027	ABR 2027
11. INVITACION A TERCEROS INTERESADOS (4 meses)	ANI	█	█	█	█	█				
12. EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES TERCEROS INTERESADOS (1,5 meses)	ANI					█	█	█		
13. APERTURA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA (2 meses)	ANI						█	█	█	
14. ADJUDICACIÓN Y MEJORA DE OFERTA (1 MES)	ANI								█	█
15. FIRMA CONTRATO (15 DÍAS HÁBILES)	ANI									█

✦ **Escenario 1 Adjudicación directa: Diciembre de 2026**

✦ **Escenario 2 Adjudicación con terceros interesados: Abril de 2027**

Nota: Los plazos establecidos en el cronograma están sujetos a los tiempos que requieran las diferentes entidades para emitir sus respectivos conceptos