

INFORME

**AL HONORABLE CONGRESO DE LA REPÚBLICA
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**



**COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN REGIONALIZADA**





Departamento Nacional de Planeación
Subdirector General del Sistema General de Regalías
Rubín Ariel Huffington Rodríguez

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Directora General del Presupuesto Público Nacional
Martha Hernández Arango

Departamento Nacional de Planeación
Director (E) de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR
Carlos Uriel Manrique Ladino

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Coordinador Grupo Sistema General de Regalías
Jaime Rafael Vizcaino Pulido

Ministerio de Minas y Energía
Coordinador Grupo de Regalías
Ludwing Francisco Gómez Almeida

Diciembre 2025



CONTENIDO

CONTENIDO	3
INTRODUCCIÓN.....	4
1. COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO DEL SGR - Ministerio de Minas y Energía ...	5
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SGR- Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	10
3. SISTEMA DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL – DNP	14
3.1. Histórico de proyectos aprobados 2012-2025.....	14
3.2. Resultados de aprobaciones durante el 2025	18
3.3. Resultados de aprobaciones y seguimiento en el segundo trimestre de 2025	20
3.3.1. Balance de proyectos aprobados.....	21
3.3.2. Balance de proyectos visitados	25
3.4. Inversiones SGR por región durante 2025.....	27
3.4.1. Balance de visitas de seguimiento por región	28
REFERENCIAS.....	54

INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26¹ de la Ley 2441 de 2024² presentamos al Congreso el informe sobre la ejecución presupuestal del Sistema General de Regalías -SGR y el avance de los proyectos de inversión regionalizada de conformidad con la información que reposa en los sistemas dispuestos, correspondiente al periodo comprendido entre enero a 31 de octubre de 2025³.

El informe presenta en tres (3) capítulos la información relacionada con el SGR producida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía y el Departamento Nacional de Planeación.

En el primer capítulo se presenta el comportamiento del recaudo de regalías por minería e hidrocarburos, así como los rendimientos financieros, los saldos no comprometidos del bienio 2023-2024 y demás consideraciones legales para el período del presente informe.

El segundo capítulo contiene la información del presupuesto de inversión y de la ejecución presupuestal, desagregada por concepto de gasto y entidad beneficiaria.

Finalmente, el tercer capítulo presenta la caracterización de los proyectos aprobados, tanto históricos como los correspondientes al período del informe, así como el avance regionalizado de las inversiones del SGR.

¹ “Para garantizar un mayor control de la inversión en las regiones, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) radicarán cada cuatro (4) meses a las Comisiones Económicas del Congreso de la República, un informe sobre la ejecución presupuestal y avance de los proyectos de inversión regionalizada de conformidad con la información que repose en los sistemas dispuestos para tal fin, y lo sustentarán previa citación. En esta sesión se deberá citar también a la Contraloría General de la República”.

² “Por la cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2026”.

³ El número de proyectos aprobados se presenta con corte al 31 de octubre de 2025, teniendo en cuenta la periodicidad del reporte establecida en el SGR. Circular 0017 de 2022, dentro de los primeros 15 días de cada mes, con corte al último día del mes anterior.

1.

COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO DEL SGR - Ministerio de Minas y Energía

En cumplimiento de las funciones asignadas mediante la Ley 2056 de 2020 y demás normativa vigente del SGR, a partir de los supuestos macroeconómicos y considerando elementos particulares dentro de la dinámica proyectada de producción y precios de hidrocarburos y minerales, el Ministerio de Minas y Energía consolidó y suministró la proyección de ingresos corrientes calculada por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), como insumo para la elaboración de la ley de presupuesto para el bienio 2025-2026.

Como resultado de lo anterior, se expidió la Ley 2441 de 2024 “Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2026”, cuya proyección de recaudo de regalías asciende a \$25,5 billones. Teniendo esto como referencia, las tablas 1 y 2 presentan el comportamiento del recaudo de regalías por minería e hidrocarburos para el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2025.

**Tabla 1. Comportamiento del recaudo de regalías por minería para el
período enero– noviembre de 2025**

Período	Pronostico Regalías Mineras (cifras en millones de pesos)	Recaudo Regalías Mineras (cifras en millones de pesos)	Avance
ene-25	507.183	682.081	134%
feb-25	253.591	205.815	81%
mar-25	211.326	179.537	85%
abr-25	422.652	440.813	104%
may-25	253.591	522.099	206%
jun-25	169.061	162.378	96%
jul-25	464.918	428.194	92%
ago-25	422.652	236.606	56%
sep-25	169.061	176.745	105%
oct-25	507.183	688.694	136%
nov-25	464.918	174.759	38%
Total	3.846.137	3.897.721	101%

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, cifras en millones de pesos.

El comportamiento que ha presentado el recaudo por regalías mineras frente a la proyección se explica, principalmente, por la desviación en las variables técnicas de liquidación de regalías, tales como el precio base de liquidación y la TRM, así:

- **Precios base de liquidación de regalías mineras:** Los precios de carbón térmico del Cesar y la Guajira son los precios que mayor variación negativa han tenido, lo que ha ocasionado un recaudo menor por explotación de dicho mineral, que se ve reflejado en los volúmenes de explotación de los dos principales proyectos de estos departamentos: Drummond y Cerrejón.

Por su parte, el precio del oro ha tenido un comportamiento opuesto, logrando

una variación positiva entre los proyectado y el precio base de liquidación mensual.

Sin embargo, es de aclarar que el impacto en la disminución del precio del carbón térmico es la principal variable que impacta en la disminución del recaudo de regalías por explotación de minerales, ya que el carbón térmico representa cerca del 75% del recaudo de regalías mineras, mientras que el oro representa aproximadamente el 14%.

- En cuanto a la TRM, esta ha presentado una disminución considerable con respecto a la proyectada, ubicándose en promedio en \$4.111 pesos frente a la estimación de \$4.179 pesos.

Tabla 2. Comportamiento del recaudo de regalías por hidrocarburos para el período enero – noviembre de 2025

Período	Pronostico Regalías Hidrocarburos (cifras en millones de pesos)	Recaudo Regalías Hidrocarburos (cifras en millones de pesos)	Avance
ene-25	718.161	543.822	76%
feb-25	648.661	575.749	89%
mar-25	718.161	861.254	120%
abr-25	694.994	512.560	74%
may-25	718.161	569.432	79%
jun-25	694.994	675.696	97%
jul-25	718.161	487.126	68%
ago-25	718.161	516.581	72%
sep-25	694.994	694.193	100%
oct-25	718.161	527.253	73%
nov-25	694.994	475.749	68%
Total	7.737.605	6.439.415	83%

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, cifras en millones de pesos.

El comportamiento de los recursos efectivamente recaudados durante estos once meses del bienio actual por la explotación de hidrocarburos presenta una variación promedio del -17% respecto de lo presupuestado para el mismo periodo. Las variaciones negativas registradas en las principales variables asociadas a la liquidación de regalías por explotación de crudo —producción gravable, volumen de regalías y precio de liquidación— han incidido de manera conjunta en una menor generación de ingresos para el Sistema General de Regalías, en comparación con las estimaciones presupuestales establecidas para el periodo enero – noviembre de 2025.

Para el caso de gas el panorama es diferente al de crudo, la producción y el precio de liquidación de regalías han presentado un comportamiento favorable frente a las estimaciones utilizadas al momento del presupuesto. Si bien se evidencia un volumen de regalías por debajo de lo estimado, el desfase es compensado por el aumento del precio de liquidación, causando que el recaudo sea favorable frente al monto presupuestado del bienio.

De acuerdo con lo anterior, al cierre de noviembre de 2025, el recaudo de regalías del bienio 2025-2026, que ha sido susceptible de ser distribuido entre los conceptos de gasto establecidos en la

normativa vigente, alcanzó los \$10,37 billones. Esto significa un cumplimiento del 89% para el período analizado y un avance del 40% frente a los \$25,5 billones estimados como ingresos corrientes del bienio. En el acumulado, el 62% proviene de hidrocarburos (\$6,4 billones) y el 38% de minería (\$3,9 billones).

Es preciso señalar que, adicional a los ingresos corrientes estimados por la explotación de recursos naturales no renovables, que se encuentran contenidos en la Ley 2441 de 2024 y que se han recaudado en lo que va corrido del bienio, se han incorporado los siguientes conceptos y consideraciones:

- En virtud de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 152 de la Ley 2056 de 2020⁴, los rendimientos financieros generados por las Asignaciones Directas se incorporaron mediante los Decretos 070 y 0854 de 2025, expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- La disponibilidad inicial, incorporada mediante el Decreto 379 de 2025, incluye los saldos no comprometidos del bienio 2023-2024 y los recursos comprometidos no pagados durante el bienio anterior de los recursos efectivamente recaudados.

⁴ **ARTÍCULO 152.** Presupuesto adicional. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá incorporar al Presupuesto del Sistema General de Regalías: (...)

3. Los rendimientos financieros que generen los recursos de Asignaciones Directas en la Cuenta Única del Sistema General de Regalías deberán destinarse a las mismas

finalidades establecidas por la Constitución Política y la presente Ley. Estos recursos no harán parte de los rendimientos financieros del Sistema General de Regalías. Se incorporarán al presupuesto del Sistema General de Regalías, cada seis meses, mediante acto administrativo, previo a la distribución del Departamento Nacional de Planeación.

- Los recursos incorporados por concepto de reintegros y sanciones.
- El mayor recaudo de la bienalidad 2023-2024 incorporado mediante el Decreto 380 de 2025.
- Los recursos por concepto de reintegros provienen de saldos no aprobados de cuentas maestras y reintegros de saldos no ejecutados de proyectos de inversión de vigencias anteriores realizados a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías del 01 de enero al 30 de junio de 2025.
- Con ocasión de los ajustes a las liquidaciones o las reliquidaciones definitivas de vigencias anteriores, se adicionó el presupuesto de Asignaciones Directas mediante el Decreto 1165 de 2025.
- Los bloqueos aplicados obedecen a lo dispuesto por el Artículo 2.1.1.5.2. del Decreto Único Reglamentario 1821 de 2020 del SGR y que afecta únicamente los ingresos corrientes proyectados en el plan de recursos.
- La apropiación vigente de los ingresos del SGR con restricción recoge el cálculo de todos los conceptos anteriormente descritos y sobre los cuales se deberá considerar principalmente lo relacionado con la disponibilidad inicial que esté efectivamente libre de afectación presupuestal para aprobación de nuevos proyectos de inversión.

De esta manera, la apropiación total vigente del presupuesto de ingresos del SGR para el periodo comprendido entre el 1 de enero 2025 al 30 de noviembre de 2025 corresponde a \$59,21 billones, así mismo se aplica el bloqueo al que hace referencia el Artículo 2.1.1.5.2. del Decreto 1821 de 2020⁵ de acuerdo como se indica en la siguiente tabla:

⁵ “**ARTÍCULO 2.1.1.5.2.** Límites para el uso de los recursos del Sistema General de Regalías. Expedido el Presupuesto del Sistema General de Regalías, las instancias competentes, podrán aprobar proyectos de inversión hasta por el 80% de las apropiaciones presupuestales de ingresos corrientes asignadas.

El límite para el uso de los recursos señalado en el presente artículo también aplicara a las asignaciones presupuestales de ingresos corrientes que se asignen en virtud de los

artículos 12 y 167 de la Ley 2056 de 2020, una vez se expida el presupuesto bienal del Sistema General de Regalías.

El 20% restante de las apropiaciones presupuestales de ingresos corrientes asignadas podrá ser utilizado una vez la Comisión Rectora determine que la proyección de recursos contenida en el presupuesto será compatible con el comportamiento del recaudo, en el tercer semestre de la respectiva bienalidad. (...)”

Tabla 3. Apropiación presupuestal del bienio 2025-2026 y recaudo enero - noviembre 2025

CONCEPTO	APROPIACIÓN BIENIO 2025- 2026 (cifras en millones de pesos)	RECAUDO ENERO 2025 - NOVIEMBRE 2025 (cifras en millones de pesos)
INGRESOS CORRIENTES 2025-2026 (LEY 2441 DE 2024)	25.536.162	10.337.136
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGR (LEY 2441 DE 2024)	5.166.209	5.166.209
INGRESOS POR MINERAL SIN IDENTIFICACIÓN DE ORIGEN (LEY 2441 DE 2024)	8.369	8.369
REINTEGROS (DEL 01-ENE-2023 AL 31-AGO-2024) (LEY 2441 DE 2024)	243.269	243.269
RECURSOS SIN DISTRIBUIR CAUSADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011, DIFERENTES A LOS RECURSOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 204 DE LA LEY 2056 DE 2020 (LEY 2441 DE 2024)	1.967	1.967
TOTAL LEY 2441 DE 2024	30.955.976	15.756.950
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS 2024-2 (DECRETO 0070 DE 2025)	293.997	293.997
DISPONIBILIDAD INICIAL 2025-2026 (DECRETO 379 DE 2025)	31.624.814	31.624.814
MULTAS, SANCIONES E INTERESES AL 31 -DIC 2024 (DECRETO 379 DE 2025)	8.614	8.614
REINTEGROS (DEL 01-SEPT AL 31-DIC-2024) (DECRETO 379 DE 2025)	43.641	43.641
EXCEDENTES DE AHORRO FAEP Y FONPET (DECRETO 379 DE 2025)	70.471	70.471
MODIFICACIÓN POR AJUSTE A LIQUIDACIONES Y RELIQUIDACIONES DE VIGENCIAS ANTERIORES (DECRETO 379 DE 2025)	-295	-295
MAYOR RECAUDO DEL BIENIO 2023-2024 (DECRETO 380 DE 2025)	702.186	702.186
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS 2025-1 (DECRETO 0854 DE 2025)	306.364	306.364
REINTEGROS 2025-1 (DECRETO 0854 DE 2025)	23.938	23.938
LIQUIDACIONES Y RELIQUIDACIONES VIGENCIAS ANTERIORES (DECRETO 1165 DE 2025)	57.953	57.953
APROPIACIÓN VIGENTE	64.087.661	48.888.635
BLOQUEO (Art. 2.1.1.5.2. Decreto 1821 de 2020)	-4.877.407	
APROPIACIÓN VIGENTE CON RESTRICCIÓN	59.210.254	

Fuente: Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cifras en millones de pesos.

2.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SGR- Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El informe de ejecución presupuestal de gasto (anexo) incluye como presupuesto vigente las asignaciones contenidas en la Ley 2441 de 2024⁶, los Decretos 0070⁷, 379⁸, 380⁹, 854¹⁰ y 1165¹¹ de 2025 y la Resolución 1169 de 2025¹².

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.5.2. del Decreto Único Reglamentario -DUR del SGR, el presupuesto vigente tiene en cuenta la restricción sobre los ingresos corrientes del sistema para la aprobación de proyectos durante el bienio 2025-2026, de manera que al 30 de noviembre de 2025 el presupuesto vigente con restricción asciende a \$59,2 billones.

En el marco del SGR, la ejecución presupuestal se entiende como la recepción de bienes y servicios o lo que haga exigible el pago. De esta forma, el informe contiene las siguientes tres hojas, según archivo que se anexa en Excel denominado ["Ejecución SGR – Corte 30 de noviembre de 2025"](#):

i) Hoja **"Ejecución Inversión 2025-2026"**: Contiene la información del presupuesto de inversión desagregada por asignación de ley y entidad beneficiaria, los montos correspondientes a los compromisos asumidos por las entidades ejecutoras de recursos del SGR para la ejecución de los proyectos y los montos equivalentes a los pagos ordenados

⁶ Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2026

⁷ Por el cual se incorporan al presupuesto del bienio 2025-2026 del Sistema General de Regalías los rendimientos financieros generados por las Asignaciones Directas del 01 de julio de 2024 al 31 de diciembre de 2024.

⁸ Por el cual se cierra el presupuesto de la vigencia 2023-2024 del Sistema General de Regalías (SGR) y se adiciona el presupuesto de la vigencia 2025-2026 incorporando la Disponibilidad Inicial del bienio 2025-2026 y otros ingresos del sistema establecidos en la Ley 2441 de 2024.

⁹ Por el cual se incorpora al presupuesto del bienio 2025-2026 del Sistema General de Regalías el mayor recaudo generado en la bienalidad 2023-2024.

¹⁰ Por el cual se incorporan al presupuesto del bienio 2025-2026 del Sistema General de Regalías los rendimientos financieros generados por los recursos distribuidos como Asignaciones Directas y los reintegros realizados a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías para el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

¹¹ Por la cual se realizan unos traslados de recursos en el presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) del bienio 2025-2026 por solicitud del Ministerio de Minas y Energía en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 15 y el artículo 17 de la Ley 2441 de 2024.

¹² Por la cual se realizan unos traslados de recursos en el presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) del bienio 2025-2026 en virtud de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 2441 de 2024"

por estas directamente desde la Cuenta Única del SGR a las cuentas de los destinatarios finales, a través del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), todo lo anterior con corte al 30 de noviembre de 2025.

Es pertinente aclarar que la diferencia entre la apropiación vigente con restricción y los pagos no determina la apropiación disponible para aprobar nuevos proyectos, ya que se cuenta con compromisos vigentes que no se han pagado.

- ii) **Hoja “Consolidado ejecución gasto”:** Contiene la información del presupuesto vigente, los compromisos contraídos con cargo a las apropiaciones vigentes con restricción y los pagos efectuados a través del SPGR con corte al 30 de noviembre de 2025 agregado por concepto de gasto. El porcentaje de ejecución que se presenta está

comparando los compromisos y pagos efectivamente realizados a través del SPGR frente al presupuesto vigente con restricción para cada fuente de financiación.

- iii) **Hoja “Ejecución gasto por regiones”:** Contiene, para cada una de las regiones y las bolsas concursables, la información del presupuesto vigente, los compromisos y los pagos efectuados a través del SPGR con corte al 30 de noviembre de 2025. La tabla está hecha con base en los datos de inversión de la hoja “Ejecución Inversión 2025-2026”. El porcentaje de ejecución que se presenta compara los compromisos y los pagos efectivamente realizados frente al presupuesto vigente para cada fuente de financiación.


Los conceptos de gasto en inversión del presupuesto del SGR son los siguientes:

1. ASIGNACIÓN AMBIENTAL
2. ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
2.1. ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE – CONVOCATORIAS
2.2. ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – CONVOCATORIAS
2.3. ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - CONVOCATORIAS 2021
2.4. ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - CONVOCATORIAS 2021 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
3. ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL
3.1. ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
3.2. ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL GRUPOS ÉTNICOS
3.3. ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI Y CUARTA, QUINTA, Y SEXTA CATEGORÍA

4. ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL
4.1. ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS
4.2. ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL – DEPARTAMENTOS ART. 209 DE LA LEY 2056 DE 2020
4.3. ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
4.4. ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - PARÁGRAFO 8° TRANSITORIO DEL ART. 361 DE LA C.P.
4.5. ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL – REGIONES
5. ASIGNACIÓN PARA LA PAZ
5.1. ASIGNACIÓN PARA LA PAZ
5.2. ASIGNACIÓN PARA LA PAZ - ADELANTO ART. 361 DE LA C.P.
5.3. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL, PARAGRAFO 8° TRANSITORIO DEL ART. 361 DE LA C.P
5.4. INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2017
6. ASIGNACIONES DIRECTAS
6.1. ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)
6.2. ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)
6.3. GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
6.4. INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN; EXPLORACIÓN Y FORMALIZACIÓN
6.5. DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020
7. CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS Y LA LUCHA NACIONAL CONTRA LA DEFORESTACIÓN
8. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
9. EMPRENDIMIENTO Y GENERACIÓN DE EMPLEO

El presupuesto vigente con restricción del SGR asciende a \$59,2 billones de los cuales \$54,2 billones se destinan al financiamiento de inversión en las regiones a través de las diferentes asignaciones, \$3,8 billones al ahorro y \$1,2 billones a la administración del SGR (funcionamiento, fiscalización y Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control), tal y como se presenta en el Gráfico 1.


Gráfico 1. Ejecución del presupuesto del SGR 2025-2026 al 30 de noviembre de 2025



Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cifras en billones de pesos

La ejecución de los recursos destinados a inversión agrupada por regiones con corte al 30 de noviembre de 2025 se muestra en el Gráfico 2.

Gráfico 2. Ejecución regionalizada del presupuesto de inversión del SGR 2025-2026 a 30 de noviembre de 2025



Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cifras en miles de millones

3.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL – DNP

El seguimiento, la evaluación y el control administrativo, a cargo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se realiza a través de la recolección, consolidación, análisis y verificación de información correspondiente a la ejecución, avance y resultados de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

En esta labor de recolección de información, son las entidades beneficiarias y ejecutoras, quienes como actores del Sistema de Seguimiento Evaluación y Control - SSEC, aportan periódicamente información relacionada con el avance de los proyectos en términos de alcance, tiempo y costo de estos. El análisis de la información permite identificar alertas de ejecución y enfocarse en algunos proyectos en los cuales, mediante visitas de inspección de verificación, se busca identificar riesgos y posibles irregularidades en el manejo de los recursos del SGR, que son objeto de reporte ante los organismos de control y ante la Fiscalía General de la Nación (FGN).

El balance de los proyectos de inversión, su avance y regionalización se realiza a partir de la información disponible en los aplicativos SUIFP SGR y Gesproy, registrada por las entidades beneficiarias y/o entidades ejecutoras de los recursos de regalías, con corte al 31 de octubre de 2025¹³. Los respectivos resultados se presentan a continuación:


3.1. Histórico de proyectos aprobados 2012-2025

El Sistema General de Regalías (SGR) ha aprobado **34.823**¹⁴ proyectos por un total de inversión SGR de **\$112 billones** desde el año 2012 al 31 de octubre de 2025. De estos, **18.887** proyectos por valor de **\$51 billones** fueron aprobados conforme lo dispuesto por la **Ley 1530 de 2012** y **15.936** proyectos por valor de **\$61 billones** han sido aprobados en el marco de la **Ley 2056 de 2020**, el detalle se presenta en el siguiente gráfico.

¹³ Circular 0017 de 2022, registrar, aprobar y enviar en el aplicativo GESPROY SGR de forma veraz, oportuna e idónea conforme a la materialización de los respectivos hechos, la información de la gestión de los proyectos, los saldos y movimientos de las cuentas maestras, dentro de los primeros 15 días de cada mes, con corte al último día del mes anterior.

¹⁴ No incluye 109 proyectos aprobados sin aceptación de ejecutor y cuentan con más de 180 días desde la fecha de su aprobación.

Gráfico 3. Aprobación de proyectos y recursos por año 2012-2025 (corte a 31 de octubre de 2025)




Fuente: Gesproy - Subdirección de Análisis y Resultados, DSEC, DNP, cifras en miles de millones.

Nota: En el gráfico se excluyen los proyectos en estado desaprobados y las inflexibilidades (compromisos adquiridos antes del 31 de diciembre de 2011).

Según el histórico de proyectos, se identifica que en el bienio 2023 - 2024 se aprobaron la mayor cantidad de proyectos alcanzando un total de 7.747 proyectos¹³; de ellos el 68% equivalente a 5.297 proyectos se aprobaron en el año 2023 y el 32% equivalente a 2.450 proyectos en el año 2024. Es importante tener presente que dicho bienio ha coincidido con la mayor asignación de recursos¹⁴, lo que también puede explicar el crecimiento de proyectos aprobados. Con relación al estado de los 34.823 proyectos aprobados, el 80% de

los proyectos (27.728) se encuentran en estado terminado, con una inversión del SGR de \$64,8 billones, 5.949 proyectos equivalente al 17% se encuentran en ejecución, por valor de \$42 billones SGR y el 3% asociado a 1.146 proyectos se encuentran en estado sin contratar por valor de \$5,7 billones SGR (ver: Gráfico 4).


Gráfico 4. Estado de los proyectos de inversión (corte a 31 de octubre de 2025)



Fuente: Gesproy. Subdirección de Análisis y Resultados, DSEC – DNP, cifras en miles de millones.

A continuación, se presenta la distribución regional de los proyectos aprobados desde el 2012 al 31 de octubre de 2025, financiados con recursos del SGR.

Gráfico 5. Regionalización de la inversión 2012-2025 (corte a 31 de octubre de 2025)



Fuente: Gesproy. Subdirección de Análisis y Resultados, DSEC – DNP, cifras en miles de millones

Nota: El gráfico no incluye 97 proyectos por \$1,2 Billones del nivel Nacional y 80 proyectos por \$707 mil millones de Cormagdalena.


En cuanto a los **recursos aprobados** a nivel regional, se evidencia una concentración en la región Caribe, la cual representa el 32% con un total de \$36,432 mil millones del SGR, seguida se ubica la región del Llano con el 22% correspondiente a \$24.642 mil millones del SGR.

Ahora bien, en cuanto al número de **proyectos aprobados**, la región Caribe

concentra el mayor número de proyectos con 9.993, seguida por Centro Oriente con 6.110 proyectos.

Respecto a los **sectores de inversión** a los cuales se encuentran asociados los **34.823 proyectos aprobados**, se presenta el siguiente gráfico.

Gráfico 6. Sectores de inversión 2012-2025 (corte a 31 de octubre de 2025).



Fuente: Gesproy. Subdirección de Análisis y Resultados, DSEC – DNP, cifras en miles de millones

Nota:

- Gráfico en función a recursos
- Los sectores se toman según clasificación de sectores de inversión del sistema de inversión SUIFP SGR.


De lo anterior, se observa que el sector Transporte concentra el 36% de los recursos equivalentes a \$40 billones, seguido por el sector de Educación¹⁵ con un 15% correspondientes a \$17 billones. En tercer lugar, Vivienda, Ciudad y Territorio¹⁶ representa el 13% de los recursos con una inversión de \$14 billones. Estos tres sectores concentran el 64 % del total de recursos SGR aprobados a la fecha.

En cuanto al número total de proyectos aprobados, los 4 sectores más representativos son: Transporte con el 32% (11.143 proyectos), seguido del sector Vivienda Ciudad y Territorio con el 14% (4.948 proyectos), Educación con el 10% (3.648 proyectos), y finalmente el Sector Deporte y Recreación con el 10% (3.450 proyectos).

3.2. Resultados de aprobaciones durante el 2025

Dentro de las aprobaciones realizadas en entre el 01 de enero de 2025 y el 31 de octubre de 2025, se evidencia un total de **3.057 proyectos por valor de \$13,5 billones**, en donde en el primer semestre se aprobaron 1.455 proyectos por valor de \$5,8 billones y en el segundo semestre se han aprobado 1.602 proyectos por valor de \$7,6 billones. En el segundo semestre las aprobaciones aumentaron en un 10%. A continuación, se muestran las aprobaciones por cada mes:


Gráfico 7. Proyectos y recursos aprobados (corte a 31 de octubre de 2025)



Fuente: Gesproy. Subdirección de Análisis y Resultados, DSEC – DNP, cifras en miles de millones

Respecto a los estados de los proyectos, se tiene que hay 1067 proyectos en estado “Sin Contratar” por valor de \$5.5 billones de pesos, seguido de 1.831 proyectos en estado “En Ejecución” por valor de \$7,8 billones de pesos y 159 proyectos en estado “Terminado” por valor de \$107 mil millones de pesos. Con relación al tipo de instancia se encuentra lo siguiente:

Gráfico 8. Proyectos por Tipo de instancia inicial (corte a 31 de octubre de 2025)




Fuente: Gesproy. Subdirección de Análisis y Resultados, DSEC – DNP, cifras en miles de millones

De lo anterior, se observa que las instancias de aprobación que más participación han tenido corresponden a Municipios y Departamentos, de los cuales aprobaron el 57% del total de los recursos SGR.

Así mismo, al analizar la participación porcentual de las principales instancias de aprobación, se observa que el mayor número de proyectos aprobados corresponde a la instancia Municipal con 2.182 proyectos por valor de \$3,9 billones, seguido de la Departamental con 417 proyectos por valor de \$3,7 billones.

A nivel sectorial, durante este periodo, los sectores con mayor inversión de recursos del SGR fueron, en su orden: Transporte, con \$4,5 billones, correspondiente al 34% del total de recursos SGR aprobados; Educación, con \$2,8 billones que representan el 21%; y Ambiente y desarrollo sostenible, con \$1.1 billones que ascienden al 9%.

Gráfico 9. Proyectos por sectores de inversión en el semestre (corte a 31 de octubre de 2025)



Fuente: Gesproy. Subdirección de Análisis y Resultados, DSEC – DNP, cifras en miles de millones

Para la ejecución de estos proyectos se designaron los siguientes tipos de entidades:

- **Otros ejecutores:** 1644 proyectos por \$7,3 billones, dentro de estas entidades figuran en su mayoría fondos mixtos, esquemas asociativos territoriales, grupos étnicos y empresas de servicios públicos.
- **Municipios:** 1109 proyectos por \$2,1 billón.
- **Departamentos:** 167 proyectos por \$3 billones.
- **CAR:** 36 proyectos por \$263 mil millones.
- **Pendiente registro aceptación designación ejecutor¹⁷:** 101 proyectos por \$632 mil millones.


3.3. Resultados de aprobaciones y seguimiento en el segundo semestre de 2025

Una vez presentado el balance de aprobaciones histórico desde 2012 a 2025, y el análisis de las inversiones aprobadas durante el 2025, a continuación, se hace énfasis en el comportamiento de estas durante el segundo semestre.

3.3.1. Balance de proyectos aprobados

En lo que se refiere a las aprobaciones desde el 01 de julio de 2025 al 31 de octubre de 2025, se observan **1.602 proyectos por valor de \$7,6 billones**; de los cuales 926 proyectos se encuentran en estado “sin contratar” por valor de \$5 billones lo que equivale al 67% de los recursos y 666 proyectos en estado “en ejecución” por valor de \$2,5 billones equivalente al 33%. Por último, se tienen 10 proyectos en estado “Terminado” por valor de \$10 mil millones que equivalen al 0,1%. En el Gráfico 10, se presenta la distribución de estas aprobaciones por mes.


Gráfico 10. Proyectos y recursos aprobados (corte a 31 de octubre de 2025)



Fuente: Gesproy. Subdirección de Análisis y Resultados, DSEC – DNP, cifras en miles de millones.

La aprobación de estos 1.602 proyectos se realizó a través de las siguientes instancias:

Gráfico 11. Instancias de aprobación (corte a 31 de octubre de 2025)



Fuente: Gesproy. Subdirección de Análisis y Resultados, DSEC – DNP, cifras en miles de millones


De lo anterior, se observa que las instancias de aprobación que tienen más participación corresponden a Municipios y OCAD Paz, los cuales aprobaron el 51% del total de los recursos SGR. Cabe destacar que el OCAD Regional, aunque aprueba un menor número de proyectos en comparación con las otras instancias, concentra proyectos de mayor valor promedio.

Así mismo, al analizar la participación porcentual de las principales instancias de aprobación, se observa que el mayor número de proyectos aprobados corresponde a la instancia Municipal con 1.090 proyectos por

valor de \$2,3 billones, seguido del OCAD paz con 120 proyectos por valor de \$1,8 billones.

A nivel sectorial, durante este periodo, los sectores con mayor inversión de recursos del SGR fueron, en su orden: Transporte, con una asignación de \$2,8 billones, correspondiente al 37% del total de recursos SGR aprobados; Ambiente, con \$872 mil millones que representan el 11%; y Educación, con \$798 mil millones que ascienden al 10%.

Gráfico 12. Sectores de inversión aprobaciones (corte a 31 de octubre de 2025)



Fuente: Gesproy. Subdirección de Análisis y Resultados, DSEC – DNP, cifras en miles de millones

El 94% de estos proyectos se aprobaron por las siguientes instancias:

- **Municipios:** 1090 proyectos por \$2 billones.
- **Departamentos:** 185 proyectos por \$1,3 billones.
- **OCAD PAZ:** 120 proyectos por \$1,9 billones.
- **Grupos Étnicos:** 107 proyectos por \$113 mil millones.
- **Otras instancias:** 100 proyectos por \$2,3 billones.

Estas a instancias designaron para la ejecución de estos proyectos a estos tipos de entidades:

- **Otros ejecutores:** 842 proyectos por \$4,7 billones, dentro de estas entidades figuran en su mayoría fondos mixtos, esquemas asociativos territoriales, Empresas de Desarrollo Urbano y entidades privadas.
- **Municipios:** 560 proyectos por \$1,1 billones mil millones.
- **Departamentos:** 84 proyectos por \$1,1 billones
- **CAR:** 26 proyectos por \$213 mil millones.
- **Pendiente registro aceptación designación ejecutor:** 90 proyectos por \$609 mil millones.

A continuación, se relacionan las entidades ejecutoras a las cuales se les designó por parte de las instancias de aprobación, el mayor monto de recursos del SGR para su ejecución:

Municipios:

1 MUNICIPIO DE CHAPARRAL 3 proyectos por \$50 mil millones SGR	2 CARTAGENA DE INDIAS 1 proyectos por \$44 mil millones SGR	3 MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ 3 proyectos por \$41 mil millones SGR
--	---	--

Departamentos:

1 DEPARTAMENTO DE ARAUCA 4 proyectos por \$125 mil millones SGR	2 DEPARTAMENTO DEL META 4 proyectos por \$99 mil millones SGR	3 DEPARTAMENTO DE SUCRE 4 proyectos por \$98 mil millones SGR
---	---	---

Otros ejecutores (*):

1 FONDO MIXTO SIERRA NEVADA Origen: Cesar 56 proyectos por \$722 mil millones SGR	2 ASOSUPRO Origen: Meta 21 proyectos por \$249 mil millones SGR	3 RAP- AMAZONIA Origen: Amazonas 25 proyectos por \$227 mil millones SGR
--	--	---

(*) Los proyectos ejecutados por otros ejecutores, se concentran principalmente en:

Fondo mixto sierra nevada: Cesar, La Guajira, Meta




ASOSUPRO: Casanare, Guaviare

RAP Amazonia: Caquetá, Putumayo, Cauca

3.3.2. Balance de proyectos visitados

El Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC) realiza visitas de seguimiento, de forma selectiva, para verificar in situ el avance de los proyectos de inversión financiados por el SGR, analizando el cumplimiento del alcance, tiempo, costo, con el fin de velar por el uso eficaz y eficiente de recursos durante su etapa de ejecución, estas visitas se efectúan a través de los equipos regionales de la Subdirección de Seguimiento al Desempeño y el equipo de Entidades del Orden Nacional.

Durante el periodo del 01 enero al 30 de noviembre de 2025, se efectuaron 1.855 visitas de seguimiento a:

	1.770 proyectos visitados
	\$21,94 billones (\$18,45 billones SGR).
	578 ejecutores


Los **1.770 proyectos visitados** del 1 de enero al 30 de noviembre de 2025 se encuentran **financiados con recursos del SGR en un 88%** y el 12% restante con otras fuentes, tales como Presupuesto General de la Nación - PGN y recursos propios, entre otros.

En desarrollo de las visitas se identificaron situaciones o hechos que representaron eventos de riesgo en la ejecución en el 29% de los proyectos visitados, esto es **488 proyectos por valor SGR \$5,27 billones del SGR**, los cuales representan riesgo de pérdida de recursos o presunta pérdida de estos. Frente a estos proyectos, se adelantan las

respectivas acciones de control para que las entidades ejecutoras tomen acciones con lo cual se logren salvaguardar los recursos y garantizar la ejecución y terminación de los proyectos.

Los proyectos visitados se concentran principalmente en el **sector Transporte con 597 proyectos por valor SGR de \$7,94 billones**, seguido de **Vivienda, Ciudad y Territorio con 342 proyectos por \$2,96 billones**. Lo anterior, guarda consistencia con la tendencia general, respecto a los 2 sectores de mayor aprobación de proyectos de regalías.


Gráfico 13. Distribución de visitas de seguimiento por los principales sectores de inversión



Fuente: DNP–DSEC–SSD, cifras en miles de millones (01 de enero al 30 de noviembre de 2025)

El seguimiento a los proyectos visitados durante el periodo enero a noviembre de 2025 (1.770 por \$18,45 billones del SGR) muestra que un 29% de los recursos SGR, consolidados en 488 proyectos por valor de \$5,27 billones SGR, presentan irregularidades en su ejecución lo cual representa un presunto riesgo de la pérdida de recursos y posible afectación en los productos a recibir por la población beneficiaria, en tal sentido, se continuarán avanzando en las actuaciones de control que permitan tomar acciones por parte de los ejecutores, fortaleciendo la asistencia técnica y los mecanismos para el seguimiento fomentando mayor participación de la ciudadanía a través del control social.

Gráfico 14. Distribución de proyectos visitados, total y en riesgo, con valores SGR




Fuente: DNP–DSEC–SSD,

Por regionales, en Caribe con 449 proyectos visitados por valor SGR de \$5,97 billones se encuentran un 25% (114) de los proyectos en riesgo por valor de \$1,45 billones, seguido de Centro Oriente con 318 proyectos visitados por valor SGR de \$2,46 billones con un 24% (77) de los proyectos en riesgo por valor de \$545 mil millones, en tercer lugar, Llanos con 265 proyectos visitados por valor SGR de \$ 4,21 billones con un 22% (59) de los proyectos en riesgo por valor de \$981 mil millones.

3.4. Inversiones SGR por región durante 2025

A nivel regional, de los **3.057 proyectos aprobados por \$13,5 billones SGR** entre el 01 de enero de 2025 y el 31 de octubre de 2025, se observa que la región Caribe concentra la mayor aprobación de proyectos con 1023 por valor SGR de \$4,7 billones, seguida por la Región Centro Oriente con 535 proyectos por \$1.6 billones SGR.

Gráfico 15. Regionalización de la inversión 2025 (corte al 31 de octubre de 2025)



Fuente: Gesproy. Subdirección de Análisis y Resultados, DSEC – DNP, cifras en miles de millones

Nota: En la gráfica no se incluye Cormagdalena, la cual cuenta con 8 proyectos de inversión por valor SGR de \$126 mil millones en el 2025 y 33 proyecto por valor SGR de \$650 mil millones con enfoque nacional en el 2025.

En el primer semestre de 2025 se aprobaron **1455** proyectos por un total de **\$5,8 billones**. Las regiones Caribe, Centro Oriente y Eje cafetero concentraron el 66% (964) de los proyectos por un valor de \$3.6 billones. De acuerdo con esto, estas regiones se comportaron de la siguiente forma: la

región Caribe aprobó el 37% (543) de los proyectos con un valor de \$2.4 billones, seguido de centro oriente con el 17% (246) de los proyectos por \$940 mil millones y, por último, la región eje cafetero con el 12% (175) por \$327 mil millones.


Por su parte, en el segundo semestre, el número de aprobaciones aumentó a 1.602 **proyectos** por **\$7.7 billones de pesos**, donde las regiones de Caribe, centro oriente y eje cafetero concentraron el 62% (988) de las aprobaciones por un valor de 3,7 billones. De acuerdo con lo anterior, estas regiones se comportaron de la siguiente forma: la región

caribe concentró el 30% (480) de las aprobaciones por un valor de \$2,3 billones, seguido de Centro Oriente con el 18% (289) de los proyectos por un valor de \$707 mil millones y por último el llano aprobó el 14% (219) de los proyectos por un valor de \$714 mil millones.

3.4.1. Balance de visitas de seguimiento por región

A nivel regional, de las visitas efectuadas, las regiones donde se encuentran el mayor número de proyectos visitados son: Región Caribe con 449 proyectos por \$5,9 billones, Centro Oriente con 318 proyectos por valor \$2,46 billones, visitas realizadas principalmente en los departamentos del Santander y Boyacá. Seguido de la región Pacífico con 303 proyectos por valor de \$1,98 billones de los recursos del SGR. visitas realizadas principalmente en los departamentos del Valle del Cauca y Nariño.

Gráfico 16. Distribución de visitas de seguimiento por regional




Fuente: DNP–DSEC–SSD, distribución oficinas regionales, corte 30 de noviembre de 2025

El análisis por trimestre muestra que las diferentes regiones concentraron un mayor número de visitas de seguimiento y valores del SGR durante el primer trimestre de 2025, durante el tercer trimestre se aumentan los proyectos y montos de los proyectos visitados respecto al segundo trimestre, a continuación, se presenta el detalle:

Gráfico 17. Distribución de visitas de seguimiento por trimestre

Valor \$SGR en miles de millones

No. de proyectos visitados



Fuente: DNP–DSEC–SSD, regionales por localización de proyectos

*Trimestre 4 contiene datos de octubre y noviembre

A continuación, se presenta el balance de aprobaciones y resultados de seguimiento por región de inversión:


3.4.2. Región Caribe

En la Región Caribe, del 01 enero de 2025 al 31 octubre de 2025, han sido aprobados **1.023 proyectos por valor SGR de 4.7 billones**, de los cuales el 47% de las aprobaciones corresponden en el segundo semestre del año, es decir 480 proyectos aprobados en el periodo julio – octubre por valor SGR de 2.3 billones de pesos. Esto representa una disminución en el número de proyectos del 12% (63) en comparación con el primer semestre del 2025.

- **Aprobaciones 2025**

Esta región **concentra el 33,5%** del total de proyectos aprobados del país, de los 1.023 proyectos de la región caribe, el **63,3%** de se encuentran en estado **“en ejecución”**, en estado **“sin contratar”** el **31,7%** y el **5,0%** **“en terminado”**. cómo se presenta en el siguiente gráfico:

Gráfico 18. Estado de proyectos



Fuente: Gesproy. Subdirección de Análisis y Resultados, DSEC – DNP, cifras en miles de millones

Por tipo de instancia:

Se resalta que el 72,9 % de los proyectos de esta región fueron aprobados por instancias municipales, con 746 proyectos por un valor SGR de \$1.855 mil millones. Le siguen las instancias departamentales con el 12,2 % (125 proyectos por \$1.521 mil millones), los grupos étnicos con el 9,1 % (93 proyectos por \$163 mil millones), OCAD Paz con el 2,5 % (26 proyectos por \$435 mil millones), las corporaciones con el 2,1 % (21 proyectos por \$81 mil millones), el OCAD Regional con el 0,8 % (8 proyectos por \$512 mil millones) y el OCAD CTel con el 0,4 % (4 proyectos por \$107 mil millones).

En cuanto a los principales sectores de inversión en la región Caribe, se concentra la mayor aprobación de proyectos en:

- **Transporte** → 349 Proyectos por valor SGR de \$1.970 mil millones.
- **Ambiente y Desarrollo Sostenible** → 158 Proyectos por valor SGR de \$259 mil millones.
- **Educación** → 141 Proyectos por valor SGR de \$1.021 mil millones.

El departamento que más proyectos aporta es Córdoba, con 194 aprobaciones por un valor SGR de \$661 mil millones, lo que representa el 18,96% del total de aprobaciones de la región. Sin embargo, en términos de recursos, ocupa el cuarto lugar en inversión. Caso contrario ocurre con La Guajira, que aprobó 140 proyectos —ubicándose como el quinto departamento con mayor número de aprobaciones— pero lidera en participación de recursos, concentrando el 19,93% del total regional, equivalente a \$932 mil millones.

Los principales ejecutores de la región caribe son:

- **Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada**, con 110 proyectos por un valor SGR de \$831 mil millones.
- **Asociación de Municipios de La Costa**, con 28 proyectos por \$43 mil millones.
- **Municipio de Ciénaga – Magdalena**, con 28 proyectos por \$54 mil millones.


Durante el primer semestre de 2025 han sido designadas como ejecutoras 263 entidades, de las cuales las tres mencionadas anteriormente concentran el 16,2% del total de proyectos aprobados en la región.

La información correspondiente al **segundo semestre de 2025** se presenta a continuación:

• **Aprobaciones segundo semestre de 2025:**


Esta región **concentra el 30%** del total de proyectos aprobados, con **480 proyectos por \$2.3 billones** de recursos del SGR, de los cuales el **57,1%** de los proyectos se encuentran en estado “**sin contratar**”, el **42,3%** en estado “**en Ejecución**” y **0,6%** “**en terminado**” tal y como se presenta en el siguiente gráfico:

Gráfico 19. Estado de proyectos



Fuente: Gesproy. Subdirección de Análisis y Resultados, DSEC – DNP, cifras en miles de millones

Gráfico 20. Aprobaciones por departamento



A nivel departamental, se observa que Cesar muestra la mayor aprobación de recursos con el 21,0% con 101 proyectos, seguido de Córdoba con el 21,3% correspondiente a 102 proyectos, mientras que, la menor aprobación se presenta en el departamento de San Andrés y Providencia con el 0,42% de recursos SGR que corresponde a 2 proyectos.

Sectores de inversión:

Los proyectos aprobados se concentran principalmente en los siguientes tres (3) sectores.



Transporte

165 proyectos por \$1.097 mil millones



Ambiente y Desarrollo

79 proyectos por \$146 mil millones



Educación

54 proyectos por \$235 mil millones

Por tipo de instancia:

Se resalta que el 69% de los proyectos de la región caribe se aprobaron por las instancias municipal (332 proyectos por \$862 mil millones), grupos étnicos (55 proyectos por \$65 mil millones), departamental (44 proyectos por \$467 mil millones), OCAD Paz (26 proyectos por \$435 mil millones), corporaciones (13 proyectos por \$ 55 mil millones), OCAD Regional (6 proyectos por \$305 mil millones) y, el 0,8% restante se aprobó por OCAD CTel (4 proyectos por \$107 mil millones).

Entidades ejecutoras:

Para la ejecución de estos proyectos se designaron como ejecutores a: Otros ejecutores (211 proyectos por \$1.193 mil millones), municipios (201 proyectos por \$564 mil millones), departamentos (24 proyectos por \$419 mil millones), CAR (10 proyectos por \$42 mil millones). Dentro de los otros ejecutores figuran principalmente fondos mixtos (86 proyectos por \$488 mil millones) y esquemas asociativos

territoriales (59 proyectos por \$212 mil millones). 34 proyectos por \$78 mil millones

están pendientes de registro de aceptación de ejecutor designado.

- **Visitas de seguimiento:**

En la región Caribe se visitaron durante 2025 y con corte al 30 de noviembre, un total de 449 proyectos por valor de \$5,97 billones, en la siguiente tabla se presenta el detalle de los proyectos visitados por departamento y por trimestre.

Tabla 4. Distribución de visitas de seguimiento regional Caribe

Regional Caribe	# Proyectos con visita					Valor \$ SGR (miles millones) Proyectos con visita				
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4*	Total	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4*	Total
ATLÁNTICO	5	8	0	1	14	\$ 26	\$ 184	\$ 0	\$ 5	\$ 216
CESAR	35	15	15	10	75	\$ 575	\$ 211	\$ 116	\$ 507	\$ 1.409
LA GUAJIRA	34	32	19	14	99	\$ 235	\$ 279	\$ 257	\$ 286	\$ 1.057
MAGDALENA	19	6	5	11	41	\$ 144	\$ 77	\$ 27	\$ 347	\$ 596
BOLÍVAR	21	17	20	18	76	\$ 70	\$ 254	\$ 155	\$ 362	\$ 841
CÓRDOBA	21	19	18	15	73	\$ 131	\$ 202	\$ 287	\$ 152	\$ 773
SAN ANDRÉS	1	3	0	0	4	\$ 11	\$ 130	\$ 0	\$ 0	\$ 142
SUCRE	21	5	24	17	67	\$ 222	\$ 29	\$ 233	\$ 460	\$ 945
Total	157	105	101	86	449	\$ 1.414	\$ 1.366	\$ 1.076	\$ 2.121	\$ 5.977

Fuente: DNP–DSEC–SSD, cifras en miles de millones

*Trimestre 4 contiene datos de octubre y noviembre

De los proyectos visitados **en la regional Caribe, se identificaron 114 proyectos con irregularidades en su ejecución por valor de \$1,45 billones**, un 24% del valor total de la región, de estos, en el Departamento de La Guajira se concentra un 20% (\$ 289 mil millones), le sigue el Departamento de Sucre con el 17,4% con (\$ 253 mil millones), luego el Departamento de Córdoba con un 17% (\$ 245 mil millones); en la siguiente tabla se presenta el detalle de los proyectos visitados con irregularidades por departamento y por trimestre.

Tabla 5. Distribución de proyectos con irregularidades en la ejecución, Regional Caribe

Regional Caribe	# Proyectos visitados con irregularidades					Valor \$ SGR (miles millones) Proyectos irregulares				
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4*	Total	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4*	Total
ATLÁNTICO	3	3	0	0	6	\$ 20	\$ 113	\$ 0	\$ 0	\$ 133
CESAR	7	6	7	1	21	\$ 30	\$ 122	\$ 54	\$ 3	\$ 208
LA GUAJIRA	6	12	5	1	24	\$ 18	\$ 62	\$ 47	\$ 162	\$ 289
MAGDALENA	4	4	1	0	9	\$ 20	\$ 71	\$ 2	\$ 0	\$ 94
BOLÍVAR	3	4	10	0	17	\$ 9	\$ 18	\$ 70	\$ 0	\$ 98
CÓRDOBA	6	3	3	2	14	\$ 84	\$ 32	\$ 115	\$ 15	\$ 245

Regional Caribe	# Proyectos visitados con irregularidades					Valor \$ SGR (miles millones) Proyectos irregulares				
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4*	Total	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4*	Total
SAN ANDRÉS	0	3	0	0	3	\$ 0	\$ 130	\$ 0	\$ 0	\$ 130
SUCRE	5	1	8	6	20	\$ 55	\$ 23	\$ 33	\$ 142	\$ 253
Total	34	36	34	10	114	\$ 236	\$ 570	\$ 321	\$ 322	\$ 1.450

Fuente: DNP–DSEC–SSD, cifras en miles de millones

*Trimestre 4 contiene datos de octubre y noviembre


3.4.3. Región Centro Oriente

En la Región Centro Oriente, entre el 01 enero de 2025 al 31 octubre de 2025, se aprobaron **535 proyectos por valor SGR de \$1.6 billones**, de los cuales el 54% de las aprobaciones corresponden en el segundo semestre del año, es decir 289 proyectos aprobados en el periodo Julio - octubre por un valor SGR de \$707 mil millones de pesos. Esto representa un aumento en el número de proyectos del 17% (43) en comparación con el primer semestre de 2025.

- Aprobaciones 2025**

Esta región **concentra el 17,5%** del total de proyectos aprobados del país, de los 535 proyectos de la región Centro Oriente, el **57%** de se encuentran en estado “**en ejecución**”, en estado “**sin contratar**” el **34%** y el **9%** “**en terminado**” tal y como se presenta en el siguiente gráfico:

Gráfico 21. Estado de proyectos



Fuente: Gesproy. Subdirección de Análisis y Resultados, DSEC – DNP, cifras en miles de millones

Por tipo de instancia:

Se resalta que el 81,5% de los proyectos de esta región fueron aprobados por instancias municipales, con 436 proyectos por un valor SGR de \$405 mil millones. Le siguen las instancias departamentales con el 11,4% (61 proyectos por \$377 mil millones), Grupos Étnicos con el 2,24% (12 proyectos por \$21 mil millones), Ciencia y tecnología con el 1,87% (10 proyectos por \$267 mil millones), OCAD Paz con el 1,68 % (9 proyectos por \$72 mil millones), OCAD Regional con el 1,12% (6 proyectos por \$503 mil millones) y Corporaciones con el 0,19% (1 proyecto por \$584 millones)

En cuanto a los principales sectores de inversión en la región Centro Oriente, se destacan:

- **Transporte** → 184 Proyectos por valor SGR de \$244 mil millones.
- **Educación** → 73 Proyectos por valor SGR de \$677 mil millones.
- **Ambiente y Desarrollo Sostenible** → 70 Proyectos por valor SGR de \$32 mil millones.

El departamento que más proyectos aporta es Boyacá, con 191 aprobaciones por un

valor SGR de \$365 mil millones, lo que representa el 35,7% del total de aprobaciones de la región. Sin embargo, en términos de recursos, ocupa el segundo lugar en inversión. Caso contrario ocurre con Cundinamarca, que aprobó 103 proyectos — ubicándose como el tercer departamento con mayor número de aprobaciones— pero lidera en participación de recursos, concentrando el 22,4% del total regional, equivalente a \$370 mil millones.

Los principales ejecutores de la región Centro Oriente son:

- **Fondo Mixto de inversión y Desarrollo para la Paz de Colombia**, con 32 proyectos por un valor SGR de \$36 mil millones.
- **Fondo Mixto para el Desarrollo Integral de las Regiones de Colombia**, con 26 proyectos por \$42 mil millones.
- **Departamento del Norte de Santander**, con 16 proyectos por \$113 mil millones.


De 194 entidades ejecutores de la región centro oriente, las tres mencionadas anteriormente concentran el 13,8% del total de proyectos aprobados en la región.

La información correspondiente al **segundo semestre de 2025** se presenta a continuación:

- **Aprobaciones segundo semestre 2025:**


Esta región concentra el 18% del total de proyectos aprobados con 289 proyectos por \$707 mil millones de recursos del SGR, de los cuales el 55% de los proyectos por \$530 mil millones SGR se encuentra en estado “sin contratar”, el 44% equivalente a \$177 mil millones se encuentran en estado en ejecución y 1% en estado “terminado” correspondiente a \$471 millones, como se muestra en el siguiente Gráfico:

Gráfico 22. Estado de proyectos



Fuente: Gesproy. Subdirección de Análisis y Resultados, DSEC – DNP, cifras en miles de millones

Gráfico 23. Aprobaciones por departamento



El Departamento de Boyacá muestra la mayor aprobación con el 35% (\$167 mil millones) que corresponden a 102 proyectos, seguido de Santander con el 25% (\$121 mil millones) que corresponden a 73 proyectos, mientras que, la menor aprobación se presenta en Bogotá con el 1% (\$74 mil millones), lo cual corresponde a 3 proyectos.

Sectores de inversión:

Los proyectos aprobados se concentran principalmente en los siguientes tres (3) sectores:



94 proyectos por
\$100 mil millones



Ambiente y
Desarrollo

40 proyectos por
\$19 mil millones



Educación

33 proyectos por
\$36 mil millones

Por tipo de instancia:

Se resalta que los proyectos de esta región se aprobaron principalmente por las instancias municipal (224 proyectos por \$216 mil millones), departamental (39 proyectos por \$140 mil millones), Ciencia y tecnología (10 proyectos por \$268 mil millones, OCAD Paz (8 proyectos por \$71 mil millones y grupos étnicos (8 proyectos por \$12 mil millones).

Entidades ejecutoras:

Para la ejecución de estos proyectos se designaron principalmente como ejecutores a: otros ejecutores (135 proyectos por \$444 mil millones), seguido de municipios (128 proyectos por \$137 mil millones), Departamentos (16 proyectos por \$60 mil millones) y sin ejecutor designado (10 proyecto por \$66 mil millones). Dentro de los otros ejecutores figuran principalmente fondos mixtos (59 proyectos por \$65 mil millones) y otras entidades del orden municipal (2 proyectos por \$1.319 millones).

• Visitas de seguimiento:

En la región **Centro Oriente**, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de noviembre de 2025, **se visitaron 318 proyectos por valor de \$2,46 billones SGR**; a nivel de departamento, se encuentra que Santander con 127 proyectos visitados consolida un valor de \$543 mil millones, seguido de Boyacá con 82 proyectos por \$ 524 mil millones y Norte de Santander con 34 proyectos por \$390 mil millones; en la siguiente tabla se presenta el detalle de los proyectos visitados por departamento:

Tabla 6. Distribución de visitas de seguimiento, Regional Centro Oriente

Regional Centro Oriente	# Proyectos con visita					Valor \$ SGR (miles millones) Proyectos con visita				
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total
BOGOTÁ D.C.	3	1	9	5	18	\$ 39	\$ 45	\$ 553	\$ 76	\$ 713
BOYACÁ	32	4	23	23	82	\$ 165	\$ 15	\$ 57	\$ 286	\$ 524
CUNDINAMARCA	18	9	15	15	57	\$ 63	\$ 44	\$ 126	\$ 63	\$ 296
NORTE DE SANTANDER	13	9	6	6	34	\$ 157	\$ 135	\$ 39	\$ 58	\$ 390
SANTANDER	41	30	32	24	127	\$ 108	\$ 102	\$ 174	\$ 158	\$ 543
Total	107	53	85	73	318	\$ 532	\$ 342	\$ 950	\$ 642	\$ 2.466

Fuente: DNP–DSEC–SSD, cifras en miles de millones

*Trimestre 4 contiene datos de octubre y noviembre

De los proyectos visitados en la regional **Centro Oriente**, se **identificaron 77 proyectos con irregularidades en su ejecución por valor de \$541 mil millones**, un 22% del valor total en seguimiento, en el Distrito de Bogotá los proyectos con irregularidades son 3 que consolidan \$66 mil millones, el departamento de Santander consolida 36 proyectos con irregularidades por \$ 146 mil millones, Cundinamarca con 14 proyectos con irregularidades por valor de \$ 104 mil millones; a continuación el detalle por departamento de los proyectos con irregularidades:

Tabla 7. Distribución de proyectos con irregularidades en la ejecución, Regional Centro Oriente

Regional Centro Oriente	# Proyectos con irregularidades					Valor \$ SGR (miles mill) Proyectos con irregularidades				
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4*	Total
BOGOTÁ D.C.	1	1	1	0	3	\$ 18	\$ 45	\$ 3	\$ 0	\$ 66
BOYACÁ	2	3	13	5	23	\$ 4	\$ 15	\$ 35	\$ 82	\$ 136
CUNDINAMARCA	3	5	6	0	14	\$ 8	\$ 28	\$ 68	\$ 0	\$ 104
NORTE DE SANTANDER	0	1	0	0	1	\$ 0	\$ 88	\$ 0	\$ 0	\$ 88
SANTANDER	9	16	9	2	36	\$ 24	\$ 64	\$ 47	\$ 11	\$ 146
Total	15	26	29	7	77	\$ 54	\$ 240	\$ 153	\$ 93	\$ 541

Fuente: DNP–DSEC–SSD, cifras en miles de millones

*Trimestre 4 contiene datos de octubre y noviembre


3.4.4. Región Centro Sur

En la Región Centro Sur del 01 enero de 2025 al 31 de octubre de 2025, fueron aprobados 349 proyectos por valor SGR de \$1,2 billones de pesos, de los cuales el 53% de las aprobaciones corresponden en el segundo semestre del año, es decir 185 proyectos aprobados en el periodo julio – octubre por un valor SGR de \$798 mil millones de pesos. Esto representa un aumento en el número de proyectos del 13% (21) en comparación con el primer semestre de 2025.

- Aprobaciones 2025**

Esta región **concentra el 11%** del total de proyectos aprobados del país, de los 349 proyectos de la región centro sur, el **56%** de se encuentran en estado “**en ejecución**”, en estado “**sin contratar**” el **41%** y el **3%** “**en terminado**”, tal y como se presenta en el siguiente gráfico:

Gráfico 24. Estado de proyectos



Fuente: Gesproy. Subdirección de Análisis y Resultados, DSEC – DNP, cifras en miles de millones

Por tipo de instancia:

Se resalta que el 64,5% de los proyectos de esta región fueron aprobados por instancias municipales, con 225 proyectos por un valor SGR de \$179 mil millones. Le siguen las instancias departamentales con el 18,1% (63 proyectos por \$284 mil millones), OCAD PAZ con el 9,5% (33 proyectos por \$481 mil millones), los grupos étnicos con el 3,7% (13 proyectos por \$65 mil millones), el OCAD Regional con el 2% (7 proyectos por \$139 mil millones). Las Corporaciones con 1,4% (3 proyectos por \$62 mil millones) y Ciencia y Tecnología con 0,9% (3 proyecto por \$82 mil millones).

En cuanto a los principales sectores de inversión en la región Centro Sur, se destacan:

- **Transporte** → 105 Proyectos por valor SGR de \$472 mil millones.
- **Ambiente y Desarrollo Sostenible** → 48 Proyectos por valor SGR de \$21 mil millones.
- **Vivienda, Ciudad y Territorio** → 42 Proyectos por valor SGR de \$150 mil millones.

El departamento que más proyectos aporta es Tolima, con 101 aprobaciones por un valor SGR de \$406 mil millones, lo que representa el 28,9% del total de aprobaciones de la región, seguido de Putumayo con 94 aprobaciones por valor SGR de \$311 mil millones, lo que representa el 26,9% del total de aprobaciones de la región.

Los principales ejecutores de la región Centro Sur son:

- **Región Administrativa y de Planificación de la Amazonia RAP-Amazonia**, con 44 proyectos por un valor SGR de \$320 mil millones.
- **Fondo Mixto de Enocultura y Desarrollo Social**, con 13 proyectos por \$17 mil millones.
- **Empresa de agua potable y Saneamiento Básico de Orito ESP**, con 12 proyectos por \$12 mil millones.


De 74 entidades ejecutores de la región Centro Sur, las tres mencionadas anteriormente concentran el 20% del total de proyectos aprobados en la región.

La información correspondiente al **segundo semestre de 2025** se presenta a continuación:

• Aprobaciones segundo semestre 2025:


Esta región concentra el 11,5% del total de proyectos aprobados con 185 proyectos por \$798 mil millones de recursos del SGR, de los cuales el 64% por \$637 mil millones SGR se encuentra en el estado “sin contratar”, el 35% de proyectos encuentran en estado “en ejecución” por valor de \$162 mil millones y el 0,54% de proyectos encuentran en estado “Terminado” por valor de \$40 millones, tal y como se presenta en el siguiente gráfico:

Gráfico 25. Estado de proyectos



Fuente: Gesproy. Subdirección de Análisis y Resultados, DSEC – DNP, cifras en miles de millones

Gráfico 26. Aprobaciones por departamento



El Departamento de Tolima muestra la mayor aprobación de recursos con el 38% (\$304 mil millones) que corresponden a 59 proyectos, seguido del departamento de Caquetá con el 27% (\$216 mil millones) que corresponden a 33 proyectos, mientras que, la menor aprobación se presenta en el departamento de Amazonas con el 0,28% (\$2 mil millones) que corresponden a 2 proyectos.

Sectores de inversión:

Los proyectos aprobados se concentran principalmente en los siguientes tres (3) sectores:



53 proyectos por
\$286 mil millones



Ambiente y
desarrollo

30 proyectos por \$15
mil millones



25 proyectos por \$89 mil millones

Vivienda, Ciudad y Territorio

Por tipo de instancia:

Se resalta que el 63% de los proyectos de esta región fueron aprobados por instancias municipales, con 116 proyectos por un valor SGR de \$85 mil millones. Le siguen la instancia OCAD PAZ con el 15% (28 proyectos por \$414 mil millones), departamentales con el 14% (25 proyectos por \$131 mil millones), los grupos étnicos con el 2,7% (5 proyectos por \$1,9 mil millones), Las Corporaciones con 2,2% (4

proyectos por \$7 mil millones), el OCAD Regional con el 2,2% (4 proyectos por \$77 mil millones), y Ciencia y Tecnología con 1,6% (3 proyecto por \$82 mil millones).

Entidades ejecutoras:

Para la ejecución de estos proyectos se designaron como ejecutores a: municipios (79 proyectos por \$114 mil millones), otros ejecutores (75 proyectos por \$367 mil millones), departamentos (14 proyectos por \$165 mil millones), CAR (7 proyectos por \$7 mil millones) y sin aceptación ejecutor designado (10 proyectos por \$145 mil millones). Dentro de los otros ejecutores figuran principalmente esquemas asociativos territoriales (26 proyectos por \$195 mil millones y Fondos mixtos (21 proyectos por \$47 mil millones)

• Visitas de seguimiento:

En la región Centro Sur, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de noviembre de 2025, **se visitaron 236 proyectos por valor de \$2,09 billones SGR**; a nivel de departamento, el Caquetá tiene el mayor valor de proyectos en seguimiento en la región con 56 proyectos visitados por \$ 644 mil millones le sigue el Departamento del Putumayo con 49 proyectos por valor de \$564 mil millones, en la siguiente tabla se presenta el detalle de los proyectos visitados por departamento:

Tabla 8. Distribución de visitas de seguimiento, regional Centro Sur

Regional Centro Sur	# Proyectos con visita					Valor \$ SGR (miles millones) Proyectos con visita				
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total
AMAZONAS	6	2	7	1	16	\$ 115	\$ 25	\$ 58	\$ 4	\$ 203
CAQUETÁ	28	8	8	12	56	\$ 362	\$ 67	\$ 89	\$ 125	\$ 644
HUILA	24	13	21	8	66	\$ 100	\$ 58	\$ 166	\$ 50	\$ 374
PUTUMAYO	11	15	16	7	49	\$ 71	\$ 282	\$ 129	\$ 83	\$ 564
TOLIMA	16	6	15	12	49	\$78	\$ 30	\$ 146	\$ 61	\$ 314
Total	85	44	67	40	236	\$ 726	\$ 461	\$ 588	\$ 324	\$ 2.099

Fuente: DNP–DSEC–SSD, cifras en miles de millones

*Trimestre 4 contiene datos de octubre y noviembre

De los proyectos visitados en la regional Centro Sur, se identificaron 94 proyectos con irregularidades en su ejecución por valor de \$ 1,07 billones, un 51% del valor total en seguimiento, en el Departamento de Caquetá se identificaron 27 proyectos por \$391 mil millones le sigue Putumayo con 17 proyectos por \$299 mil millones; el detalle de los proyectos con irregularidades así:

Tabla 9. Distribución de proyectos con irregularidades en la ejecución, Regional Centro Sur

Regional Centro Sur	# Proyectos con irregularidades					Valor \$ SGR (miles millones) Proyectos con irregularidades				
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4*	Total	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4*	Total
AMAZONAS	4	2	4		10	\$ 80	\$ 25	\$43	\$ 0	\$ 148
CAQUETÁ	14	5	5	3	27	\$ 238	\$ 35	\$ 79	\$ 39	\$ 391
HUILA	9	5	9	1	24	\$ 37	\$ 29	\$ 73	\$ 3	\$ 142
PUTUMAYO	3	3	9	2	17	\$ 35	\$ 202	\$ 50	\$ 11	\$ 299
TOLIMA	8	3	4	1	16	\$ 32	\$ 10	\$ 46	\$ 2	\$ 89
Total	38	18	31	7	94	\$ 423	\$ 302	\$ 290	\$ 55	\$ 1.070

Fuente: DNP–DSEC–SSD, cifras en miles de millones

*Trimestre 4 contiene datos de octubre y noviembre

3.4.5. Región Llanos


En la Región Llanos, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de octubre de 2025, fueron aprobados **351 proyectos por valor SGR de 2,7 billones**, de los cuales el 54,7% de las aprobaciones corresponden en el segundo semestre del año, es decir 192 proyectos aprobados en el periodo julio – octubre por valor SGR de 1,5 billones de pesos. Esto representa un aumento en el número de proyectos del 21% (33) en comparación con el primer semestre de 2025.

- **Aprobaciones 2025**

Esta región **concentra el 11,4%** del total de proyectos aprobados del país, de los 351
Por tipo de instancia:

proyectos de la región Llanos, el **59,3%** se encuentran en estado “**En Ejecución**” y el **40,7%** “**Sin Contratar**”, tal y como se presenta en el siguiente gráfico:

Gráfico 27. Estado de proyectos



Fuente: Gesproy. Subdirección de Análisis y Resultados, DSEC – DNP, cifras en miles de millones

Se resalta que el 48,4% de los proyectos de esta región fueron aprobados por instancias municipales, con 170 proyectos por un valor SGR de \$829 mil millones. Le siguen las instancias departamentales con el 26,5% (93 proyectos por \$941 mil millones), los grupos étnicos con el 18,2% (64 proyectos por \$130 mil millones), el OCAD Paz con el 3,4% (12 proyectos por \$250 mil millones), el OCAD Regional con el 2,8% (10 proyectos por \$448 mil millones), y Ciencia y Tecnología con el 0,6% (2 proyectos por \$66 mil millones).

En cuanto a los principales sectores de inversión en la región llanos, se destacan:

- **Vivienda Ciudad y Territorio** → 67 Proyectos por valor SGR de \$345 mil millones.
- **Transporte** → 57 Proyectos por valor SGR de \$851 mil millones.
- **Educación** → 48 Proyectos por valor SGR de \$732 mil millones.

El departamento que más proyectos y recursos aporta es Meta, con 128 aprobaciones por un valor SGR de \$1,2

billones, lo que representa el 36,5% del total de aprobaciones de la región. Lo sigue el departamento de Casanare con 95 proyectos por un valor SGR de \$452 mil millones, lo que representa el 27,1% de las aprobaciones adelantadas por esta región.

Los principales ejecutores de la región llanos son:

- **Asociación supra departamental de municipios para el progreso - ASOSUPRO-** con 38 proyectos por un valor SGR de \$294 mil millones.
- **Fondo Mixto para la promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada** con 26 proyectos por \$473 mil millones.
- **Municipio de Arauca** con 19 proyectos por \$39 mil millones.


De 112 entidades ejecutores de la región Llanos, las tres mencionadas anteriormente concentran el 24% del total de proyectos aprobados en la región.

La información correspondiente al **segundo semestre de 2025** se presenta a continuación:

- **Aprobaciones segundo semestre 2025:**


Esta región concentra el 12% del total de proyectos aprobados con 192 proyectos por \$1,5 billones de recursos del SGR, de los cuales el 64,1%, se encuentran en el estado “sin contratar” mientras que el 35,9% se encuentra “En Ejecución”, tal y como se presenta en el siguiente gráfico:

Gráfico 28. Estado de proyectos



Fuente: Gesproy. Subdirección de Análisis y Resultados, DSEC – DNP, cifras en miles de millones

Gráfico 29. Aprobaciones por departamento



El Departamento del Meta muestra la mayor aprobación de recursos con el 38,3% (\$585 mil millones) que corresponden a 74 proyectos, seguido del departamento de Arauca con el 19% (\$290 mil millones) que corresponden a 37 proyectos, mientras que, la menor aprobación se presenta en el departamento de Guainía con el 0,3% (\$4 mil millones) que corresponden a 1 proyecto.

Sectores de inversión:

Los proyectos aprobados se concentran principalmente en los siguientes tres (3) sectores:



37 proyectos por \$678 mil millones



33 proyectos por \$124 mil millones



municipal (99 proyectos por \$524 mil millones), departamental (36 proyectos por \$275 mil millones), grupos étnicos (36 proyectos por \$31 mil millones), OCAD Paz (12 proyectos por \$250 mil millones), OCAD Regional (7 proyectos por \$376 mil millones) y Ciencia y Tecnología (2 proyectos por \$66 mil millones).

Entidades ejecutoras:

Para la ejecución de estos proyectos se designaron principalmente como ejecutores a: otros ejecutores (95 proyectos por \$1,1 billones), municipios (63 proyectos por \$112 mil millones), departamentos (16 proyectos por \$269 mil millones), sin aceptación ejecutor designado (18 proyectos por \$56 mil millones). Dentro de los otros ejecutores figuran principalmente fondos mixtos (22 proyectos por \$517 mil millones), esquemas asociativos territoriales (21 proyectos por \$216 mil millones) y E.S.P (17 proyectos por \$114 mil millones).

Por tipo de instancia de aprobación:

Se resalta que el 51,6% de proyectos de esta región se aprobaron por las instancias

- **Visitas de seguimiento:**

En la **región Llanos**, se visitaron **265 proyectos por valor de \$4,2 billones SGR**, a nivel de departamento, en el Meta se visitaron 108 proyectos por \$2,08 billones, luego en el Casanare, fueron 70 proyectos por \$1,19 billones SGR, en tercer lugar, se encuentra Arauca con 51 proyectos visitados por valor de \$ 506 mil millones; en la siguiente tabla se presenta el detalle de los proyectos visitados por departamento:

Tabla 10. Distribución de visitas de seguimiento, Regional Llanos

Regional Llanos	# Proyectos con visita					Valor \$ SGR (miles millones) Proyectos con visita				
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total
ARAUCA	26	8	11	6	51	251	64	76	114	506
CASANARE	26	11	14	19	70	439	146	89	517	1.191
GUAINÍA	4	0	1	0	5	66	0	7	0	72
GUAVIARE	0	1	7	2	10	0	3	135	53	190
META	45	36	13	14	108	612	521	495	458	2.085
META	0	0	0	1	1	0	0	0	51	51
VAUPÉS	0	0	7	0	7	0	0	31	0	31
VICHADA	12	1	0	0	13	49	34	0	0	82
Total	113	57	53	42	265	\$ 1.416	\$ 767	\$ 834	\$ 1.192	\$ 4.210

Fuente: DNP–DSEC–SSD, cifras en miles de millones

*Trimestre 4 contiene datos de octubre y noviembre

De los proyectos visitados en la regional Llanos, se han identificado **59 proyectos con irregularidades en la ejecución por valor de \$ 981 mil millones, un 23% del valor total SGR en seguimiento**, en el Departamento de Meta se identificaron 108 proyectos por valor de \$ 2,08 billones, en segundo lugar, el Departamento del Casanare con 70 proyectos por valor de \$ 1,19 billones; el detalle de los proyectos con irregularidades, así:

Tabla 11. Distribución de proyectos con irregularidades en la ejecución, Regional Llanos

Regional Llanos	# Proyectos con irregularidades					Valor \$ SGR (miles millones) Proyectos con irregularidades				
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total
ARAUCA	10	2	1	0	13	198	7	2	0	207
CASANARE	5	1	1	0	7	74	5	3	0	82
GUAINÍA	2	0	1	0	3	18	0	7	0	25
GUAVIARE	0	1	3	0	4	0	3	64	0	67
META	9	18	2	0	29	177	210	193	0	579
VAUPÉS	0	0	1	0	1	0	0	2	0	2
VICHADA	2	0	0	0	2	19	0	0	0	19
Total	28	22	9	0	59	\$ 485	\$ 225	\$ 271	\$ 0	\$ 981

Fuente: DNP–DSEC–SSD, cifras en miles de millones

*Trimestre 4 contiene datos de octubre y noviembre


3.4.6. Región Eje Cafetero

En la Región Eje Cafetero, entre el 01 enero de 2025 y el 31 octubre de 2025, fueron aprobados **394 proyectos por valor SGR de \$1 Billón** de pesos, de los cuales el 56% de las aprobaciones corresponden en el segundo semestre del año, es decir 219 proyectos aprobados en el periodo Julio- octubre por valor SGR de \$714 mil millones de pesos. Esto representa un aumento en el número de proyectos del 25% (44) en comparación con el primer semestre de 2025.

- **Aprobaciones 2025**

Esta región **concentra el 13%** del total de proyectos aprobados del país, de los 394 proyectos de la región Eje Cafetero, el **59%** de se encuentran en estado “**en ejecución**”, en estado “**sin contratar**” el **31%** y el **9%** “**en terminado**”, tal y como se presenta en el siguiente gráfico:

Gráfico 30. Estado de los proyectos



Fuente: Gesproy. Subdirección de Análisis y Resultados, DSEC – DNP, cifras en miles de millones.

Por tipo de instancia:

Se resalta que el 83,5% de los proyectos de esta región fueron aprobados por instancias municipales, con 329 proyectos por un valor SGR de \$353 mil millones. Le siguen las instancias departamentales con el 10,2% (40 proyectos por \$233 mil millones), los OCAD PAZ con el 3,8% (15 proyectos por \$288 mil millones), Ciencia y tecnología el 1,3% (5 proyectos por \$116 mil millones), los Grupos Étnicos con el 0,8 % (3 proyectos

por \$3 mil millones) y OCAD Regional con el 0,5% (2 proyectos por \$49 mil millones)

En cuanto a los principales sectores de inversión en la región eje cafetero se destacan:

- **Transporte** → 150 Proyectos por valor SGR de \$491 mil millones.

- **Ambiente y Desarrollo sostenible**
→ 73 Proyectos por valor SGR de \$34 mil millones.
- **Vivienda** → 56 Proyectos por valor SGR de \$82 mil millones.

El departamento que más proyectos y recursos aporta es Antioquia, con 283 aprobaciones por un valor SGR de \$763 mil millones, lo que representa el 72% del total de aprobaciones de la región.

Los principales ejecutores de la región eje cafetero, son:


Durante el segundo semestre de 2025 han sido designadas como ejecutoras 96 entidades, de las cuales las tres mencionadas anteriormente concentran el 56% del total de proyectos aprobados en la región.

La información correspondiente al **segundo semestre de 2025** se presenta a continuación:

- **Aprobaciones segundo semestre de 2025:**


Esta región concentra el 13,67% del total de proyectos aprobados con 219 proyectos por \$714 mil millones de recursos del SGR, de los cuales el 51,14%, se encuentra en estado “sin contratar” por valor de \$550 mil millones; el 48,40% de proyectos por \$164 mil millones en estado “en ejecución” y el 0,46% de los proyectos por 200 millones se encuentran en estado “terminado”, tal y como se presenta en el siguiente gráfico:

Gráfico 31. Estado de proyectos



Fuente: Gesproy. Subdirección de Análisis y Resultados, DSEC – DNP, cifras en miles de millones

Gráfico 32. Aprobaciones por departamento



En la región del Eje Cafetero, el Departamento de Antioquia concentra la mayor aprobación de recursos con el 79% (\$566 mil millones) que corresponden a 152 proyectos, seguido del departamento de Caldas con el 10% (\$72 mil millones) que corresponden a 46 proyectos, caldas (46 proyectos por \$72 mil millones), mientras que, la menor aprobación se presenta en el departamento de Risaralda con el 5% (\$33 millones) que corresponde a 9 proyectos.

Sectores de inversión:

Los proyectos aprobados se concentran principalmente en los siguientes tres (3) sectores:



Transporte

82 proyectos por
\$299 mil millones



Ambiente y desarrollo

40 proyectos por
\$17 mil millones



Vivienda, ciudad y territorio

32 proyectos por
\$55 mil millones

Por tipo de instancia:

Se resalta que el 79,5% de los proyectos de esta región fueron aprobados por instancias municipales, con 174 proyectos por un valor SGR de \$198 mil millones. Le siguen las instancias departamentales con el 9,6% (21 proyectos por \$80 mil millones), los OCAD PAZ con el 6,8% (15 proyectos por \$288 mil millones), Ciencia y tecnología el 2,3% (5 proyectos por \$116 mil millones), los Grupos Étnicos con el 1,4% (3 proyectos por \$3 mil millones) y OCAD Regional con el 0,5% (1 proyectos por \$28 mil millones)

Entidades ejecutoras:

Para la ejecución de estos proyectos se designaron como principales ejecutores a: otros ejecutores (165 proyectos por \$475 mil millones), municipios (35 proyectos por \$59 mil millones), y departamentos (9 proyectos por \$39 mil millones), sin aceptación de ejecutor (10 proyectos por \$142 mil millones). Dentro de los otros ejecutores figuran principalmente empresas de desarrollo urbano (58 proyectos por \$104 mil millones), así como esquemas asociativos territoriales (36 proyectos por \$112 mil millones),

- **Visitas de seguimiento:**

En la región Eje Cafetero hasta 30 de noviembre, se visitaron 199 proyectos por valor de \$1,71 billones SGR, por departamento, aquel de mayor número de proyectos y valor SGR en seguimiento es Antioquía con 116 proyectos por valor de \$947 mil millones, le sigue Caldas con 39 proyectos por \$351 mil millones, en la siguiente tabla se presenta el detalle de los proyectos visitados por departamento:

Tabla 12. Distribución de visitas de seguimiento, Regional Eje Cafetero

Regional Eje Cafetero	# Proyectos con visita					Valor \$ SGR (miles millones) Proyectos con visita				
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4*	Total	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4*	Total
ANTIOQUIA	41	30	28	17	116	396	206	267	77	947
CALDAS	16	10	1	12	39	82	163	3	104	351
QUINDÍO	5	7		6	18	98	27	0	37	162
RISARALDA	5	6	3	12	26	33	61	43	120	258
Total	67	53	32	47	199	\$ 609	\$ 458	\$ 313	\$ 337	\$ 1.718

Fuente: DNP–DSEC–SSD, cifras en miles de millones

*Trimestre 4 contiene datos de octubre y noviembre

De los proyectos visitados en la regional Eje Cafetero, se identificaron 63 proyectos con irregularidades en su ejecución por valor de \$647 mil millones, un 38% del valor total en seguimiento, en el Departamento de Antioquia se identificaron 47 proyectos por \$ 556 mil millones SGR de los proyectos de la región con irregularidades, le sigue Risaralda con 7 proyectos por valor de \$60 mil millones y luego, el departamento de Caldas con 8 proyectos que consolidan un valor de \$ 27 mil millones, el detalle de los proyectos con irregularidades así:

Tabla 13. Distribución de proyectos con irregularidades en la ejecución, Regional Eje Cafetero

Regional Eje Cafetero	# Proyectos con irregularidades					Valor \$ SGR (miles millones) Proyectos con irregularidades				
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4*	Total	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4*	Total
ANTIOQUIA	19	14	14		47	287	93	176	0	556
CALDAS	4	3		1	8	22	3	0	2	27
QUINDÍO		1			1	0	4	0	0	4
RISARALDA	1	4	2		7	0	36	24	0	60
Total	24	22	16	1	63	\$ 309	\$ 136	\$ 200	\$ 2	\$ 647

Fuente: DNP–DSEC–SSD, cifras en miles de millones

*Trimestre 4 contiene datos de octubre y noviembre

3.4.7. Región Pacífico


En la Región Pacífico, durante el periodo comprendido entre el 01 enero de 2025 y el 31 octubre de 2025, han sido aprobados **364 proyectos por valor SGR de \$1,5 billones**, de los cuales el 56% de las aprobaciones corresponden en el segundo semestre del año, es decir 204 proyectos aprobados en el periodo Julio - octubre por

un valor SGR de 977 mil millones de pesos. Esto representa un aumento en el número de proyectos del 27,5% (44) en comparación con el primer semestre de 2025.

- **Aprobaciones**

Esta región concentra el 11,9% del total de proyectos aprobados del país, de los 364 proyectos de la región pacífico, el **60,2%** de se encuentran en estado **“en ejecución”**, en estado **“sin contratar”** el **35,4%** y el **4,4%** **“en terminado”**, tal y como se presenta en el siguiente gráfico:

Gráfico 33. Estado de proyectos



Fuente: Gesproy. Subdirección de Análisis y Resultados, DSEC – DNP, cifras en miles de millones.

Por tipo de instancia:

Se resalta que el 75,8% de los proyectos de esta región fueron aprobados por instancias municipales, con 276 proyectos por un valor SGR de \$302 mil millones. Le siguen las instancias departamentales con el 9,6% (35 proyectos por \$394 mil millones), OCAD Paz con el 8,5% (31 proyectos por \$402 mil

millones), los grupos étnicos con el 3,3% (12 proyectos por \$78 mil millones), el OCAD Regional con el 1,7% (6 proyectos por \$184 mil millones), y Ciencia y Tecnología con el 1,1% (4 proyectos por \$109 mil millones).

En cuanto a los principales sectores de inversión en la región Pacífico, se destacan:

- **Transporte** → 116 Proyectos por valor SGR de \$488 mil millones.
- **Ambiente y Desarrollo Sostenible** → 66 Proyectos por valor SGR de \$107 mil millones.
- **Deporte y Recreación** → 55 Proyectos por valor SGR de \$65 mil millones.

El departamento que más proyectos aporta es Nariño, con 136 aprobaciones por un valor SGR de \$404 mil millones, lo que representa el 37,4% del total de aprobaciones de la región y el 27,5% de los recursos aprobados por la región.

Los principales ejecutores de la región Pacífico, son:

- **Servicios integrales del estado S.A.S.**, con 40 proyectos por un valor SGR de \$118 mil millones.
- **Fondo Mixto de Etnocultura y Desarrollo Social - FONPACIFICO**, con 28 proyectos por \$114 mil millones.
- **Fondo Mixto para la Promoción de Energías Renovables, el Desarrollo Integral y la Gestión Social**, con 26 proyectos por \$52 mil millones.


De las 109 entidades ejecutoras de la región Pacífico, las tres mencionadas anteriormente concentran el 26% del total de proyectos aprobados en la región.

La información correspondiente al **segundo semestre de 2025** se presenta a continuación:

• **Aprobaciones segundo semestre de 2025:**


Esta región concentra el 12,7% del total de proyectos aprobados con 204 proyectos por \$977 mil millones de recursos del SGR, de los cuales el 58,3% de los proyectos se encuentran en estado “sin contratar” por \$716 mil millones SGR, el 41,2% de los proyectos se encuentran en estado “En Ejecución” por \$260 mil millones SGR y 0,5% de los proyectos se encuentran en estado “terminado” por \$568 millones, tal y como se presenta en el siguiente gráfico:

Gráfico 34. Estado de proyectos



Fuente: Gesproy. Subdirección de Análisis y Resultados, DSEC – DNP, cifras en miles de millones

Gráfico 35. Aprobaciones por departamento



El Departamento de Nariño muestra la mayor aprobación de recursos con el 34% correspondientes a \$182 mil millones que corresponden a 69 proyectos, seguido del departamento de Chocó con el 25% (\$339 mil millones) que corresponden a 50 proyectos, mientras que, la menor aprobación se presenta en Valle del Cauca con el 17% (\$179 mil millones) que corresponden a 35 proyectos.

Sectores de inversión:

Los proyectos aprobados se concentran principalmente en los siguientes tres (3) sectores:



Transporte

59 proyectos por
\$344 mil millones



Ambiente y Desarrollo

40 proyectos por
\$63 mil millones



Agricultura y desarrollo rural

27 proyectos por
\$175 mil millones

Por tipo de instancia:

Se resalta los proyectos de esta región se aprobaron por las instancias municipal (145 proyectos por \$153 mil millones), OCAD Paz (31 proyectos por \$402 mil millones), Departamental (20 proyectos por \$225 mil millones), Ciencia y tecnología (4 proyectos por \$109 mil millones) y OCAD Regional (4 proyectos por \$88 mil millones).

Entidades ejecutoras:

Para la ejecución de estos proyectos se designaron principalmente como ejecutores a: otros ejecutores (143 proyectos por \$718 mil millones), municipios (51 proyectos por \$72 mil millones) y sin ejecutor designado (7 proyectos por \$107 mil millones). Dentro de los otros ejecutores figuran principalmente fondos mixtos (81 proyectos por \$371 mil millones), municipios (51 proyectos por 72 mil millones), empresas de desarrollo urbano (22 proyectos por 39 mil millones) y ONG y entidades privadas (15 proyectos por \$65 mil millones).

- **Visitas de seguimiento:**

En la región Pacífico, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de noviembre de 2025, se visitaron 303 proyectos por valor de \$1,98 billones billón SGR, por departamentos, el de mayor número de proyectos y valor SGR en seguimiento es Nariño con 90 proyectos por \$794 mil millones, le sigue Valle del Cauca con 102 proyectos con un valor SGR de \$ 355 mil millones, en la siguiente tabla se presenta el detalle de los proyectos visitados por departamento:

Tabla 14. Distribución de visitas de seguimiento, Regional Pacífico

Regional Pacífico	# Proyectos con visita					Valor \$ SGR (miles millones) Proyectos con visita				
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total
CAUCA	24	18	8	10	60	89	177	94	39	400
CHOCÓ	34	7	4	6	51	199	82	12	136	429
NARIÑO	30	17	27	16	90	564	32	120	79	794
VALLE DEL CAUCA	71	23	5	3	102	235	79	21	20	355
Total	159	65	44	35	303	\$ 1.087	\$ 370	\$ 247	\$ 274	\$ 1.979

Fuente: DNP–DSEC–SSD, cifras en miles de millones

*Trimestre 4 contiene datos de octubre y noviembre

De los proyectos visitados en la regional Pacífico, se identificaron 81 proyectos con irregularidades en la ejecución por valor de \$589 mil millones, un 30% del valor total en seguimiento, en el Departamento de Nariño se identificaron 31 proyectos por \$151 mil millones, en Cauca se identificaron 20 proyectos por \$177 mil millones SGR de los proyectos de la región con irregularidades, el detalle de los proyectos con irregularidades así:

Tabla 15. Distribución de proyectos con irregularidades en la ejecución, Regional Pacífico

Regional Pacífico	# Proyectos con irregularidades					Valor \$ SGR (miles millones) Proyectos con irregularidades				
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4*	Total	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total
CAUCA	8	10	2	0	20	18	146	13	0	177
CHOCÓ	8	2	2	0	12	111	37	11	0	158
NARIÑO	7	8	15	1	31	54	18	71	9	151
VALLE DEL CAUCA	13	4	1	0	18	99	3	1	0	102
Total	36	24	20	1	81	\$ 282	\$ 203	\$ 95	\$ 9	\$ 589

Fuente: DNP–DSEC–SSD, cifras en miles de millones

*Trimestre 4 contiene datos de octubre y noviembre

REFERENCIAS

En las páginas web del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se encuentra publicada y para consulta detallada, la información del Sistema General de Regalías en los siguientes sitios:

- <https://www.minhacienda.gov.co/sgr/presupuesto-sgr/2025-2026>
- <https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/ResultadoseInformes.aspx>