USPEC

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC

Número Acta 215 **Fecha del Acta** 21 (DD) 07 (MM) 2026 (AA) Hoja _____ de 3

PROVEEDOR: UT VIDEO VIGILANCIA 2024 **NIT.:** 901900770-3

OBJETO:
IMPLEMENTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCION TECNOLOGICA, PARA LA MODERNIZACION EN EL APOYO A LA SEGURIDAD ELECTRONICA, A TRAVES DE LOS SEGMENTOS DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y DETECCION DE ELEMENTOS PROHIBIDOS, CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL".

Número contra 294 **Fecha contrato** 26 (DD) 12 (MM) 2024 (AA) **Modalidad contrato:** LICITACION PUBLICA

PLAZO DE EJECUCION: 27 DE OCTUBRE DE 2026 **Fecha iniciación** 28 (DD) 08 (MM) 2025 (AA)

Quien entrega: Funcionario USF INGENIERA IMELDA MUNOZ MANCIPE - SUPERVISOR CTO 294-2024

Quien recibe: Funcionario I DIRECTOR CT. ELEASID DURAN SANCHEZ

En la ciudad de GIRON se reúnen los firmantes, quien entrega por parte de la USPEC y quien recibe por parte del INPEC, para suscribir la presente acta.

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC, de acuerdo con la siguiente descripción:

ITEM	ELEMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL	CANTIDAD	VALOR		INCLUYE INSTALACION		MANTENIMIENTO CONTRATADO		GARANTIAS		CUENTAS CONTABLES		OBSERVACIONES
						UNITARIO	TOTAL	SI	NO	SI	NO	INICIA	FINALIZA	DEBE	HABER	
1	Cámara PTZ	AVIGILON	OC-H5A-IRPTZ-DP40-WP	202602111436	1	$ 111.520.624	$ 111.520.624	X		X						UBICACIÓN PABELLON 7 - OPERANDO CORRECTAMENTE
2	Cámara PTZ	AVIGILON	OC-H5A-IRPTZ-DP40-WP	202602111433	1	$ 111.520.624	$ 111.520.624	X		X						UBICACIÓN PABELLON 8 - OPERANDO CORRECTAMENTE
3	Cámara PTZ	AVIGILON	OC-H5A-IRPTZ-DP40-WP	202602101333	1	$ 111.520.624	$ 111.520.624	X		X						UBICACIÓN PABELLON 9 - OPERANDO CORRECTAMENTE
4	Cámaras fijas tipo domo	AVIGILON	OC-H6SL-D01-IR	312511229871	1	$ 54.759.170	$ 54.759.170	X		X						PATIO DE VISITAS 2 INGRESO - OPERANDO CORRECTAMENTE
5	Cámaras fijas tipo domo	AVIGILON	OC-H6SL-D01-IR	312511242224	1	$ 54.759.170	$ 54.759.170	X		X						PATIO DE VISITAS 1 INGRESO - OPERANDO CORRECTAMENTE
6	Cámaras fijas tipo domo	AVIGILON	OC-H6SL-D01-IR	312511242317	1	$ 54.759.170	$ 54.759.170	X		X						PATIO DE VISITAS 1 CONYUGALES - OPERANDO CORRECTAMENTE
7	Cámaras fijas tipo domo	AVIGILON	OC-H6SL-D01-IR	312511242334	1	$ 54.759.170	$ 54.759.170	X		X						PATIO DE VISITAS 1 FONDO - OPERANDO CORRECTAMENTE
8	Cámaras fijas tipo domo	AVIGILON	OC-H6SL-D01-IR	312511242567	1	$ 54.759.170	$ 54.759.170	X		X						PATIO DE VISITAS 2 FONDO - OPERANDO CORRECTAMENTE
9	Cámaras fijas tipo domo	AVIGILON	OC-H6SL-D01-IR	312511242273	1	$ 54.759.170	$ 54.759.170	X		X						PATIO DE VISITAS 2 CONYUGALES -OPERANDO CORRECTAMENTE
10	Cámaras fijas tipo domo	AVIGILON	OC-H6SL-D01-IR	312511242375	1	$ 54.759.170	$ 54.759.170	X		X						PATIO DE VISITAS 3 CONYUGALES -OPERANDO CORRECTAMENTE
11	Cámaras fijas tipo domo	AVIGILON	OC-H6SL-D01-IR	312511056670	1	$ 54.759.170	$ 54.759.170	X		X						PATIO DE VISITAS 3 INGRESO - OPERANDO CORRECTAMENTE
12	Cámaras fijas tipo domo	AVIGILON	OC-H6SL-D01-IR	312511242647	1	$ 54.759.170	$ 54.759.170	X		X						SANIDAD INGRESO - OPERANDO CORRECTAMENTE
13	Cámaras fijas tipo domo	AVIGILON	OC-H6SL-D01-IR	312511242709	1	$ 54.759.170	$ 54.759.170	X		X						PABELLON 9 - OPERANDO CORRECTAMENTE

USPEC

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC

Número Acta	215	Fecha del Acta	21 (DD)	07 (MM)	2026 (AA)	Hoja		de	3	

14	Cámaras fijas tipo domo	AVIGILON	OC-H6SL-D01-IR	312511242696	1	$ 54.759.170	$ 54.759.170	X		X						SALA DE ESPERA FONDO - OPERANDO CORRECTAMENTE
15	Cámaras fijas tipo domo	AVIGILON	OC-H6SL-D01-IR	312511229636	1	$ 54.759.170	$ 54.759.170	X		X						PATIO 8 COMEDORES - OPERANDO CORRECTAMENTE
16	Cámaras fijas tipo domo	AVIGILON	OC-H6SL-D01-IR	312511242099	1	$ 54.759.170	$ 54.759.170	X		X						SANIDAD SALA DE ESPERA INGRESO - OPERANDO CORRECTAMENTE
17	Cámaras fijas tipo domo	AVIGILON	OC-H6SL-D01-IR	312511242757	1	$ 54.759.170	$ 54.759.170	X		X						TALLER ALTA OCCIDENTAL - OPERANDO CORRECTAMENTE
18	Cámaras fijas tipo domo	AVIGILON	OC-H6SL-D01-IR	312511242469	1	$ 54.759.170	$ 54.759.170	X		X						TALLER MEDIANA ORIENTAL - OPERANDO CORRECTAMENTE
19	Switch de red tipo exterior con 8 puertos y modulo >SFP	Mikrotik	RB5009UPr+S+OUT	HK50ATYCX6Y	1	$ 3.807.000	$ 3.807.000	X		X						PATIO DE VISITAS 2 - OPERANDO CORRECTAMENTE
20	Switch de red tipo exterior con 8 puertos y modulo >SFP	Mikrotik	RB5009UPr+S+OUT	HK50AN3T82B	1	$ 3.807.001	$ 3.807.001	X		X						PATIO DE VISITAS 3 - OPERANDO CORRECTAMENTE
21	Switch de red tipo exterior con 8 puertos y modulo >SFP	Mikrotik	RB5009UPr+S+OUT	HM40B78KG06	1	$ 3.807.002	$ 3.807.002	X		X						SANIDAD - OPERANDO CORRECTAMENTE
22	Switch de borde de 24 TX. 8 sfP	Huawei	S5755-S24P8Y	4E25B0168321	1	$ 19.752.000	$ 19.752.000	X		X						CUARTO DE CONTROL - OPERANDO CORRECTAMENTE
Valor total Ítems relacionados:							**$ 1.187.122.425**										

USPEC

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC

Número Acta	215	Fecha del Acta	21 (DD)	07 (MM)	2026 (AA)	Hoja		de	3

DESTINO DE LOS ELEMENTOS: ESTABLECIMIENTO DE GIRON

REGISTRO FOTOGRAFICO:

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES: OPERATIVO CORRECTAMENTE

1) Se realizaron los trabajos pertinentes para la instalación de los equipos en los sitios señalados por la dirección del establecimiento, que incluyeron entre otros la adecuación de la obra civil, de la red eléctrica y de la red de datos. Se anexa el registro fotográfico como evidencia de la Instalación de los equipos.
2) Los equipos se entregan instalados, configurados, aprovisionados en el software VMS y en perfecto estado de operación.

DOCUMENTOS SOPORTE:		
1.	OTRO	
2.	OTRO	
3.	OTRO	

En constancia se firma por las partes a los:

Quien entrega por parte de la USPEC:

Firma Funcionario USPEC
Nombre: IMELDA MUNOZ MANCIPE
C.C. 39759455
Cargo: JEFE OFICINA DE TECNOLOGIA

Firma Funcionario INPEC
Nombre: VILLAMIZAR PORTILLA JORGE
C.C. 88034700
Cargo: DGTE DE SISTEMAS

Quien entrega por parte del proveedor:

Firma Proveedor
Nombre: JOHN ESCALANTE PENA
C.C. 1098634329
Cargo: JEFE DE TECNICOS

Quien recibe por parte del INPEC

Firma Director Establecimiento INPEC
Nombre: ELEASID DURAN SANCHEZ
C.C. 5.468.689
Cargo: DIRECTOR

Firma DELEGADO OFICINA DE SISTEMA INPEC
Nombre: JAIME ANDRES RINCON HERNANDEZ
C.C. 11.228.143
Cargo: INSPECTOR JEFE

Vo.Bo.

Firma Supervisor designado USPEC
Nombre IMELDA MUNOZ MANCIPE
C.C. 39759455
Cargo: JEFE OFICINA DE TECNOLOGIA

Delegado Nivel Central

Firma funcionario delegado INPEC
Nombre: VALERO RODRIGUEZ FERNANDO
C.C. 91.353.800
Cargo: DGTE DE SISTEMAS

Firma DELEGADO OFICINA DE SISTEMA INPEC
Nombre: GUILLERMO ALBERTO FLOREZ CERON
C.C. 1.090.306.394
Cargo: INSPECTOR

Almacén INPEC


Firma funcionario Almacén INPEC
Nombre: FLORES JAIMES ARIEL
C.C. 91.508.323
Cargo: ALMACENISTA

Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios


ANEXO FOTOGRAFICO
ACTA 215 – JULIO 21 DE 2026

ENTREGA DE BIENES AL INPEC – CONTRATO 294-2024 OTROSI No. 3

CAMARAS TIPO PTZ - PABELLONES 7, 8 Y 9




CAMARAS TIPO DOMO














SWITCH DE RED TIPO EXTERIOR DE 8 PUERTOS





USPEC

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC

Número Acta: 260 | Fecha del Acta: 11 (DD) 11 (MM) 2025 (AA) | Hoja: ____ de ____

PROVEEDOR: UT VIDEO VIGILANCIA 2024 | **NIT.:** NIT. 901900770-3

OBJETO:

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA, PARA LA MODERNIZACIÓN EN EL APOYO A LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LOS SEGMENTOS DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS, CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL

Número contrato: 294 | **Fecha contrato:** 26 (DD) 12 (MM) 2024 (AA) | **Modalidad contrato:** LICITACIÓN PUBLICA

PLAZO DE EJECUCION: 26 DE DICIEMBRE DEL 2025 | **Fecha iniciación:** 30 (DD) 12 (MM) 2024 (AA)

Quien entrega: Funcionario USPEC: INGENIERO ELKIN PRIETO SANTANILLA E INGENIERO ANDRES FELIPE RAMIREZ

Quien recibe: Funcionario INPEC: CT ELEASID DURAN SANCHEZ

En la ciudad de: GIRON se reúnen los firmantes, quien entrega por parte de la USPEC y quien recibe por parte del INPEC, para suscribir la presente acta.

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC, de acuerdo con la siguiente descripción:

ITEM	ELEMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL	CANTIDAD	VALOR		INCLUYE INSTALACIÓN		MANTENIMIENTO CONTRATADO		GARANTIAS		CUENTAS CONTABLES		OBSERVACIONES
						UNITARIO	TOTAL	SI	NO	SI	NO	INICIA	FINALIZA	DEBE	HABER	
1	Aeronave no tripulada	DJI	Matrice 30T	1581F5BKX258800F0BDL	1	203.132.240	203.132.240	X		X		14/10/2025	14/10/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
2	Batería	DJI	TB30	N.A.	6	7.719.636	46.317.816	X		X		14/10/2025	14/10/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
3	Batería	DJI	WB37	0DNAN6583401FU	1	5.795.364	5.795.364	X		X		14/10/2025	14/10/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
4	Modulo de luces y speaker	JZ	N/A	T6SNAF1930016A0	1	36.060.000	36.060.000	X		X		14/10/2025	14/10/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
5	Arnes para equipo de control	DJI		N.A.	1	1.633.747	1.633.747	X		X		14/10/2025	14/10/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
6	Binoculares antireflejo 10x30 50	TASCO	ES10305Z	N.A.	1	795.000	795.000	X		X		14/10/2025	14/10/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
7							-									
Valor total Ítems relacionados:							$ 293.734.167									

USPEC

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC

Número Acta: 260

Fecha del Acta: 11 (DD) 11 (MM) 2025 (AA)

Hoja _____ de _____

DESTINO DE LOS ELEMENTOS: CPAMS GIRON - PALOGORDO - PORTAL DOS GUARDIA

REGISTRO FOTOGRAFICO:

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES: OPERANDO CORRECTAMENTE, CAPACITACIÓN Y MANUALES

DOCUMENTOS SOPORTE:

1. OTRO
2. OTRO
3. OTRO

En constancia se firma por las partes a los: once días del mes de noviembre del 2025

Quien entrega por parte de la USPEC:

Firma Funcionario USPEC
Nombre: ELKIN PRIETO SANTANILLA
C.C. 1,032,378,383
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Quien recibe por parte del INPEC

Firma Director Establecimiento INPEC
Nombre: CT ELEASID DURAN SANCHEZ
C.C. 5468689
Cargo: DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO

Delegado Establecimiento

Firma funcionario delegado INPEC
Nombre: FERNANDO VALERO Y DGTE VILLAMIZAR
C.C. C.C 91353800 Y 88034700
Cargo: SISTEMAS Y SEGURIDAD ELECTRONICA

Quien entrega por parte de la USPEC:

Firma Funcionario USPEC
Nombre: ANDRES FELIPE RAMIREZ TAMAYO
C.C. 94507528
Cargo: INGENIERO CONTRATISTA

Vo.Bo.

Firma Supervisor designado USPEC
Nombre: RAFAEL SANGUINO
C.C.
Cargo: DIRECCIÓN DE LOGISTICA

Almacén INPEC

Firma funcionario Almacén INPEC
Nombre: FLOREZ JAIMES ARIEL
C.C. 91.508.323
Cargo: ALMACENISTA

USPEC

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC

Número Acta: 286 | Fecha del Acta: 27 (DD) 11 (MM) 2025 (AA) | Hoja: ____ de ____

PROVEEDOR: UT VIDEO VIGILANCIA 2024 | **NIT.:** NIT. 901900770-3

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA, PARA LA MODERNIZACIÓN EN EL APOYO A LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LOS SEGMENTOS DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS, CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL

Número contrato: 294 | **Fecha contrato:** 26 (DD) 12 (MM) 2024 (AA) | **Modalidad contrato:** Licitación Pública

PLAZO DE EJECUCION: 28 DE DICIEMBRE DEL 2025 | **Fecha Iniciación:** 30 (DD) 12 (MM) 2024 (AA)

Quien entrega: Funcionario USPEC: INGE ANDRES FELIPE RAMIREZ Y EL INGE ELKIN PRIETO SANTANILLA

Quien recibe: Funcionario INPEC: DIRECTOR ELEASID DURAN SANCHEZ

En la ciudad de: GIRON -PALOGORDO se reúnen los firmantes, quien entrega por parte de la USPEC y quien recibe por parte del INPEC, para suscribir la presente acta.

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC, de acuerdo con la siguiente descripción:

ITEM	ELEMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL	CANTIDAD	VALOR		INCLUYE INSTALACIÓN		MANTENIMIENTO CONTRATADO		GARANTIAS		CUENTAS CONTABLES		OBSERVACIONES
						UNITARIO	TOTAL	SI	NO	SI	NO	INICIA	FINALIZA	DEBE	HABER	
1	Monitor industrial de 55"para videwall	SAMSUNG	VM55B-U	0E3KHCSY700872K	1	12.507.702	12.507.702	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
2	Monitor industrial de 55"para videwall	SAMSUNG	VM55B-U	0E3KHCSY700878H	1	12.507.702	12.507.702	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
3	Monitor industrial de 55"para videwall	SAMSUNG	VM55B-U	0E3KHCSY400053B	1	12.507.702	12.507.702	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
4	Monitor industrial de 55"para videwall	SAMSUNG	VM55B-U	0E3KHCSY700881B	1	12.507.702	12.507.702	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
5	Monitor industrial de 55"para videwall	SAMSUNG	VM55B-U	0E3KHCSY700880M	1	12.507.702	12.507.702	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
6	Monitor industrial de 55"para videwall	SAMSUNG	VM55B-U	0E3KHCSY700868N	1	12.507.702	12.507.702	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
7	Monitor industrial de 55"para videwall	SAMSUNG	VM55B-U	0E3KHCSY700874R	1	12.507.702	12.507.702	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
8	Monitor industrial de 55"para videwall	SAMSUNG	VM55B-U	0E3KHCSY700876Z	1	12.507.702	12.507.702	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
9	Matriz de video con ex4 sx12, cables de conexión y rack	DAHUA	DHI-M70-4U-E	AL02177PAZ00012	1	60.350.000	60.350.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
10	Puesto de trabajo	N/A		N,A,	1	2.150.000	2.150.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
11	Silla ergonomica	N/A		N.A.	1	1.250.000	1.250.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
12	Estacion de trabajo	HP	Z2 SF G	MXL533NKW	1	12.756.904	12.756.904	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE

USPEC

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC

Número Acta 286 | Fecha del Acta 27 (DD) 11 (MM) 2025 (AA) | Hoja | de

13	Monitor 27" con camara integrada	HP	S5PRO27INCH QHD	CNC50613BD	1	3.584.661	3.584.661	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
14	Teclado de sobremesa tipo USB	HP	320K	9CT519015F	1	180.000	180.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
15	Mouse optico tipo USB	HP	320M	7CL5100BAG	1	100.000	100.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
16	Joystick de operacion	AVIGILON	ACC-USB-JOY-PRO	125038100020	1	4.434.809	4.434.809	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
17	Puesto de trabajo	N/A		N.A.	1	2.150.000	2.150.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
18	Silla ergonomica	N/A	N/A	N.A.	1	1.250.000	1.250.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
19	Estacion de trabajo	HP	Z2 SF G-6J9B8LA#ABM	MXL533NKX	1	12.756.904	12.756.904	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
20	Monitor 27" con camara integrada	HP	S5PRO	CNC50613BN	1	3.584.661	3.584.661	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
21	Teclado de sobremesa tipo USB	HP	320K	9CT5190157	1	180.000	180.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
22	Mouse optico tipo USB	HP	320M	7CL5100BAW	1	100.000	100.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
23	Joystick de operacion	AVIGILON	ACC-USB-JOY-PRO	125038100004	1	4.434.809	4.434.809	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
25	UPS onlinebifasica de 6 KVA con transformador de aislamiento	POWEST	POWESY 6 KVA	240416-88930038	1	11.361.504	11.361.504	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
26	UPS online trifasica de 10 KVA con transformador de aislamiento	POWEST	POWEST 10 EA9910	310027858F5382140 0008	1	24.780.500	24.780.500	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
27	Aire acondicionado tipo mini split inverter 12000BTU	MIDEA	MSGPB-12CRDN8-NQ0	54122000Z0UA5130 130413	1	6.218.000	6.218.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
28	Aire acondicionado tipo mini split inverter 12000BTU	MIDEA	MSGPB-12CRDN8-NQ0	54122000Z0UA5130 130422	1	6.218.000	6.218.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
29	Aire acondicionado tipo mini split inverter 24000BTU	MIDEA	MSGPB22-NQOW	54122000202A51401 30196	1	10.605.832	10.605.832	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
30	Switch con 48*10GE SFP+ puertos, 6*40GE QSFP28 puertos,	HUAWEI	S6730-H48X6C-V2	102596223849	1	39.308.900	39.308.900	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE

USPEC

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC

Número Acta 286 | Fecha del Acta 27 (DD) 11 (MM) 2025 (AA) | Hoja | de

31	Switch con puertos 24*10/100/1000Base-T,4*10Puertos GE SFP+, PoE	HUAWEI	S5731-S24P4X	1025SC750390	1	19.752.000	19.752.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
33	Switch para exterior con 8 puertos gigabit y 1 ranura SFP y fuente de poder	MIKROTIK	RB5009UPr+S+OUT	HHC0AZTFMZT	1	3.807.000	3.807.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
34	Switch para exterior con 8 puertos gigabit y 1 ranura SFP y fuente de poder	MIKROTIK	RB5009UPr+S+OUT	HHC0A372H3J	1	3.807.000	3.807.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
35	Switch para exterior con 8 puertos gigabit y 1 ranura SFP y fuente de poder	MIKROTIK	RB5009UPr+S+OUT	HHC0AF46WXA	1	3.807.000	3.807.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
36	Switch para exterior con 8 puertos gigabit y 1 ranura SFP y fuente de poder	MIKROTIK	RB5009UPr+S+OUT	HHC0ACV1PWT	1	3.807.000	3.807.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
37	Switch para exterior con 8 puertos gigabit y 1 ranura SFP y fuente de poder	MIKROTIK	RB5009UPr+S+OUT	HHC0A4GSY9W	1	3.807.000	3.807.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
38	Switch para exterior con 8 puertos gigabit y 1 ranura SFP y fuente de poder	MIKROTIK	RB5009UPr+S+OUT	HHC0A32A0TQ	1	3.807.000	3.807.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
39	Switch para exterior con 8 puertos gigabit y 1 ranura SFP y fuente de poder	MIKROTIK	RB5009UPr+S+OUT	HHC0AB7B5ZV	1	3.807.000	3.807.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
40	Switch para exterior con 8 puertos gigabit y 1 ranura SFP y fuente de poder	MIKROTIK	RB5009UPr+S+OUT	HHC0A778ENN	1	3.807.000	3.807.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
41	Switch para exterior con 8 puertos gigabit y 1 ranura SFP y fuente de poder	MIKROTIK	RB5009UPr+S+OUT	HHC0A9ZRN8N	1	3.807.000	3.807.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
42	Switch para exterior con 8 puertos gigabit y 1 ranura SFP y fuente de poder	MIKROTIK	RB5009UPr+S+OUT	HHC0AB1WY3D	1	3.807.000	3.807.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
43	Switch para exterior con 8 puertos gigabit y 1 ranura SFP y fuente de poder	MIKROTIK	RB5009UPr+S+OUT	HHC0A6R7F2J	1	3.807.000	3.807.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
44	Switch para exterior con 8 puertos gigabit y 1 ranura SFP y fuente de poder	MIKROTIK	RB5009UPr+S+OUT	HHC0A2H8RPG	1	3.807.000	3.807.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
45	Switch para exterior con 8 puertos gigabit y 1 ranura SFP y fuente de poder	MIKROTIK	RB5009UPr+S+OUT	HFB09EKPCPD	1	3.807.000	3.807.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
46	Switch para exterior con 8 puertos gigabit y 1 ranura SFP y fuente de poder	MIKROTIK	RB5009UPr+S+OUT	HHC0A19YBMF	1	3.807.000	3.807.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
47	Switch para exterior con 8 puertos gigabit y 1 ranura SFP y fuente de poder	MIKROTIK	RB5009UPr+S+OUT	HHC0A2JRZTB	1	3.807.000	3.807.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
48	Switch para exterior con 8 puertos gigabit y 1 ranura SFP y fuente de poder	MIKROTIK	RB5009UPr+S+OUT	HHC0AFK7BSF	1	3.807.000	3.807.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE

USPEC

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC

Número Acta 286 | Fecha del Acta 27 (DD) 11 (MM) 2025 (AA) | Hoja | de

49	Switch para exterior con 8 puertos gigabit y 1 ranura SFP y fuente de poder	MIKROTIK	RB5009UPr+S+OUT	HHC0A90WBV3	1	3.807.000	3.807.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
50	Switch para exterior con 8 puertos gigabit y 1 ranura SFP y fuente de poder	MIKROTIK	RB5009UPr+S+OUT	HHC0A0FFKX8	1	3.807.000	3.807.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
51	Switch para exterior con 8 puertos gigabit y 1 ranura SFP y fuente de poder	MIKROTIK	RB5009UPr+S+OUT	HHC0A0JH5MM	1	3.807.000	3.807.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
52	Switch para exterior con 8 puertos gigabit y 1 ranura SFP y fuente de poder	MIKROTIK	RB5009UPr+S+OUT	HHC0AFAJDW0	1	3.807.000	3.807.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
53	Switch para exterior con 8 puertos gigabit y 1 ranura SFP y fuente de poder	MIKROTIK	RB5009UPr+S+OUT	HHC0AA8TPYP	1	3.807.000	3.807.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
54	Servidor para Inteligencia Artificial con licencia	DELL	DELL 7960 RACK PREISICION	8R22XB4	1	334.583.231	334.583.231	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
55	Servidor para Auditoria y base de datos	HP	PROLIANT DL20 Gen11	2M2D2011X	1	30.320.000	30.320.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
56	Servidor principal para Almcenamiento	AVIGILON	NVR5-PRM-192TB-S19	7130H04	1	778.769.000	778.769.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
57	Servidor secundario para Almacenamiento	AVIGILON	NVR6-PRM-FORM-D-72TB-S22	HKB9144	1	540.020.000	540.020.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
58	Cámara PTZ termica con Microsd de 256GB	PELCO	ESCE1-2X40V9-RLU	125072230002	1	119.500.000	119.500.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
59	Cámara PTZ termica con Microsd de 256GB	PELCO	ESCE1-2X40V9-RLU	125072230004	1	119.500.000	119.500.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
60	Cámara PTZ termica con Microsd de 256GB	PELCO	ESCE1-2X40V9-RLU	125072230005	1	119.500.000	119.500.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
61	Cámara PTZ termica con Microsd de 256GB	PELCO	ESCE1-2X40V9-RLU	125072230003	1	119.500.000	119.500.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
62	Cámara PTZ con Microsd de 2TB	AVIGILON	2.0C-H5A-IRPTZ-DP40-WP	202506165511	1	94.250.000	94.250.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
63	Cámara PTZ con Microsd de 2TB	AVIGILON	2.0C-H5A-IRPTZ-DP40-WP	202506165620	1	94.250.000	94.250.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
64	Cámara PTZ con Microsd de 2TB	AVIGILON	2.0C-H5A-IRPTZ-DP40-WP	202506165599	1	94.250.000	94.250.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
65	Cámara PTZ con Microsd de 2TB	AVIGILON	2.0C-H5A-IRPTZ-DP40-WP	202506165590	1	94.250.000	94.250.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE

USPEC

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC

Número Acta 286 | Fecha del Acta 27 (DD) 11 (MM) 2025 (AA) | Hoja | de

66	Cámara PTZ con Microsd de 2TB	AVIGILON	2.0C-H5A-IRPTZ-DP40-WP	202506165514	1	94.250.000	94.250.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
67	Cámara PTZ con Microsd de 2TB	AVIGILON	2.0C-H5A-IRPTZ-DP40-WP	202506165509	1	94.250.000	94.250.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
68	Cámara PTZ con Microsd de 2TB	AVIGILON	2.0C-H5A-IRPTZ-DP40-WP	202506165523	1	94.250.000	94.250.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
69	Cámara PTZ con Microsd de 2TB	AVIGILON	2.0C-H5A-IRPTZ-DP40-WP	T22400284	1	94.250.000	94.250.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
70	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057487	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
71	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057710	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
72	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057674	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
73	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057520	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
74	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504046013	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
75	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504056949	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
76	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057238	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
77	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504077954	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
78	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504056426	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
79	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504056266	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
80	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504056369	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
81	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057241	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
82	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057223	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE

USPEC	ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC																
	Número Acta 286				Fecha del Acta	27 (DD)	11 (MM)	2025 (AA)		Hoja		de					
83	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057507	1	26.985.310	26.985.310	X		X							OPERANDO CORRECTAMENTE
84	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504067745	1	26.985.310	26.985.310	X		X							OPERANDO CORRECTAMENTE
85	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504056923	1	26.985.310	26.985.310	X		X							OPERANDO CORRECTAMENTE
86	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057498	1	26.985.310	26.985.310	X		X							OPERANDO CORRECTAMENTE
87	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504056505	1	26.985.310	26.985.310	X		X							OPERANDO CORRECTAMENTE
88	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057561	1	26.985.310	26.985.310	X		X							OPERANDO CORRECTAMENTE
89	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504045915	1	26.985.310	26.985.310	X		X							OPERANDO CORRECTAMENTE
90	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504056263	1	26.985.310	26.985.310	X		X							OPERANDO CORRECTAMENTE
91	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057593	1	26.985.310	26.985.310	X		X							OPERANDO CORRECTAMENTE
92	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504056837	1	26.985.310	26.985.310	X		X							OPERANDO CORRECTAMENTE
93	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504067756	1	26.985.310	26.985.310	X		X							OPERANDO CORRECTAMENTE
94	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057031	1	26.985.310	26.985.310	X		X							OPERANDO CORRECTAMENTE
95	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057245	1	26.985.310	26.985.310	X		X							OPERANDO CORRECTAMENTE
96	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504056559	1	26.985.310	26.985.310	X		X							OPERANDO CORRECTAMENTE
97	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057355	1	26.985.310	26.985.310	X		X							OPERANDO CORRECTAMENTE
98	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504056601	1	26.985.310	26.985.310	X		X							OPERANDO CORRECTAMENTE
99	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504077929	1	26.985.310	26.985.310	X		X							OPERANDO CORRECTAMENTE

USPEC

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC

Número Acta 286 | Fecha del Acta 27 (DD) 11 (MM) 2025 (AA) | Hoja | de

100	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504077956	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
101	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057132	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
102	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057463	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
103	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057540	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
104	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057226	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
105	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504056401	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
106	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057018	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
107	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504056900	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
108	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504056516	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
109	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057252	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
110	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504056225	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
111	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057460	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
112	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504056337	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
113	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057100	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
114	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057714	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
115	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057283	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
116	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057181	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE

USPEC

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC

Número Acta 286 | Fecha del Acta 27 (DD) 11 (MM) 2025 (AA) | Hoja | de

117	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057243	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
118	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504046085	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
119	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057253	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
120	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057490	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
121	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057464	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
122	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057182	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
123	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057286	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
124	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057657	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
125	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057531	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
126	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057713	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
127	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057129	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
128	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504056298	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
129	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057595	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
130	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057492	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
131	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504056714	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
132	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057359	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
133	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057344	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE

USPEC

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC

Número Acta 286 | Fecha del Acta 27 (DD) 11 (MM) 2025 (AA) | Hoja | de

134	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504067737	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
135	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504056451	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
136	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057584	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
137	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057122	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
138	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504056463	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
139	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057483	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
140	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057356	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
141	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504077951	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
142	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504056317	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
143	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504056395	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
144	Cámara tipo domo con Microsd de 1TB	AVIGILON	2.0C-H6SL-DO1-IR	312504057440	1	26.985.310	26.985.310	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
145	Teléfono IP Classic	YEALINK	SIP-T31G	201044C070000873	1	480.000	480.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
146	Control de acceso con brazo	DAHUA	DHI-ASI3213A-W	BC031F9PAJ2CC23	1	4.720.000	4.720.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
147	Dispensador de agua	ELECTROLUX	ED30SR	50401787	1	1.742.122	1.742.122	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
148	Rack de datos de 14U con PDU y accesorios	AXIS	AXGD-1450NM	N.A.	1	2.081.000	2.081.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
149	Rack de datos de 42U con PDU y accesorios	QUEST	GF-2486	N.A.	2	8.151.000	16.302.000	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE
150	Licencia software indigo ultra	INDIGOVISION		##########	105	5.145.498	540.277.290	X		X						OPERANDO CORRECTAMENTE

USPEC	ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC																
	Número Acta 286				Fecha del Acta	27 DD	11 MM	2025 AA		Hoja		de					
151							0										
152							0										
Valor total Ítems relacionados:							$ 5.912.708.993										

USPEC

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC

Número Acta: 286

Fecha del Acta: 27 (DD) 11 (MM) 2025 (AA)

Hoja: ____ de ____

DESTINO DE LOS ELEMENTOS: COCUCUTA -CPAMS GIRON PALOGORDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES: OPERANDO CORRECTAMENTE, SE ENTREGA SUS RESPECTIVOS MAUALES

DOCUMENTOS SOPORTE:

1. OTRO
2. OTRO
3. OTRO

En constancia se firma por las partes a los:

Quien entrega por parte de la USPEC:

Firma Funcionario USPEC
Nombre: ELKIN PRIETO SANTANILLA
C.C. 1032378383
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Quien recibe por parte del INPEC

Firma Director Establecimiento INPEC
Nombre: ELEASID DURAN SANCHEZ
C.C. 5.468.689
Cargo: DIRECTOR

Delegado Sistemas del ERON

Firma funcionario delegado INPEC
Nombre: VALERO RODRIGUEZ FERNANDO
C.C. 91.353.800
Cargo: DGTE DE SISTEMAS

Quien recibe ERON:

Firma Funcionario INPEC
Nombre: VILLAMIZAR PORTILLA JORGE
C.C. 88034700
Cargo: DGTE DE SISTEMAS

Vo.Bo.

Firma Supervisor designado USPEC
Nombre: RAFAEL ALFONSO SANGUINO CANEVA
C.C.
Cargo: DIRECTOR DE LOGISTICA

Almacén INPEC

Firma funcionario Almacén INPEC
Nombre: FLORES JAIMES ARIEL
C.C. 91.508.323
Cargo: ALMACENISTA

USPEC

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC

Número Acta 287 | Fecha del Acta 27 (DD) 11 (MM) 2025 (AA) | Hoja | de

PROVEEDOR: UT VIDEO VIGILANCIA 2024 | **NIT.:** NIT. 901900770-3

OBJETO:

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA, PARA LA MODERNIZACIÓN EN EL APOYO A LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LOS SEGMENTOS DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS, CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL

Número contrato 294 | **Fecha contrato** 26 (DD) 12 (MM) 2024 (AA) | **Modalidad contrato:** LICITACIÓN PUBLICA

PLAZO DE EJECUCION: 26 DE DICIEMBRE DEL 2025 | **Fecha iniciación** 30 (DD) 12 (MM) 2025 (AA)

Quien entrega: Funcionario USPEC: INGENIERO ELKIN PRIETO SANTANILLA

Quien recibe: Funcionario INPEC: ELEASID DURAN SANCHEZ

En la ciudad de: GIRON - PALOGORDO se reúnen los firmantes, quien entrega por parte de la USPEC y quien recibe por parte del INPEC, para suscribir la presente acta.

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC, de acuerdo con la siguiente descripción:

ITEM	ELEMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL	CANTIDAD	VALOR		INCLUYE INSTALACIÓN		MANTENIMIENTO CONTRATADO		GARANTIAS		CUENTAS CONTABLES		OBSERVACIONES
						UNITARIO	TOTAL	SI	NO	SI	NO	INICIA	FINALIZA	DEBE	HABER	
1	Servidor de Almacenamiento	Lenovo	SR650 V3	J200VW5X	1	101.879.727	101.879.727	X		X		27/11/2025	27/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
2	Licencia para VideoManager PLUS	PELCO		N.A.	14	2.690.000	37.660.000	X		X		27/11/2025	27/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
3	Controlador de carga de video	MOTOROLA	DC-200	529225	1	5.700.000	5.700.000	X		X		27/11/2025	27/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
4	Base de carga de bodycam	MOTOROLA	VB-400-DOCK-14	2102997	1	5.900.000	5.900.000	X		X		27/11/2025	27/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
5	Lector RFID	ELATEC	TWN4MUILTECH	R2025132007	1	5.554.630	5.554.630	X		X		27/11/2025	27/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
6	Camara personal	MOTOROLA	VB400V3	952443, 952472, 952447, 952479, 952454, 952780, 952801, 952798, 952786, 952793, 952450, 952442, 952802, 952779	14	4.886.520	68.411.280	X		X		27/11/2025	27/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
7	Tarjeta RFID	PELCO	RF-CARD-10	N.A.	14	12.000	168.000	X		X		27/11/2025	27/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
8	Arnes de 4 puntos	PELCO	KF-HARN4	N.A.	2	200.000	400.000	X		X		27/11/2025	27/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
9	Arnes de 3 puntos	PELCO	KF-HARN5	N.A.	2	200.000	400.000	X		X		27/11/2025	27/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
10	Gancho de ajuste rapido	PELCO	VB-400-QR-KFSTUD	N.A.	8	80.000	640.000	X		X		27/11/2025	27/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE

USPEC	ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC																		
	Número Acta	287		Fecha del Acta	27 DD	11 MM	2025 AA	Hoja		de									
11							-												
12							-												
Valor total Ítems relacionados:							$ 226.713.637												

USPEC

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC

Número Acta: 287

Fecha del Acta: 27 (DD) / 11 (MM) / 2025 (AA)

Hoja: _____ de _____

DESTINO DE LOS ELEMENTOS: CPAMS GIRON - PALOGORDO

REGISTRO FOTOGRAFICO:

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES: OPERANDO CORRECTAMENTE, SE ENTREGA SUS RESPECTIVOS MAUALES lo correspondiente en el acta de compromisos 288

DOCUMENTOS SOPORTE:

1. OTRO
2. OTRO
3. OTRO

En constancia se firma por las partes a los:

Quien entrega por parte de la USPEC:

Firma Funcionario USPEC
Nombre: ELKIN PRIETO SANTANILLA
C.C. 1032378383
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Quien recibe por parte del INPEC

Firma Director Establecimiento INPEC
Nombre: ELEASID DURAN SANCHEZ
C.C. 5.468.689
Cargo: DIRECTOR

Delegado Sistemas del ERON

Firma funcionario delegado INPEC
Nombre: VALERO RODRIGUEZ FERNANDO
C.C. 91.353.800
Cargo: DGTE DE SISTEMAS

Quien recibe ERON:

Firma Funcionario INPEC
Nombre: VILLAMIZAR PORTILLA JORGE
C.C. 88034700
Cargo: DGTE DE SISTEMAS

Vo.Bo.

Firma Supervisor designado USPEC
Nombre: RAFAEL ALFONSO SANGUINO CANEVA
C.C.
Cargo: DIRECTOR DE LOGISTICA

Almacén INPEC

Firma funcionario Almacén INPEC
Nombre: FLORES JAIMES ARIEL
C.C. 91.508.323
Cargo: ALMACENISTA

USPEC

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC

Número Acta _____ **Fecha del Acta** 11 (DD) 11 (MM) 2025 (AA) Hoja _____ de _____

PROVEEDOR: UT VIDEO VIGILANCIA 2024 **NIT.:** NIT. 901900770-3

OBJETO:

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA, PARA LA MODERNIZACIÓN EN EL APOYO A LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LOS SEGMENTOS DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS, CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL

Número contrato 294 **Fecha contrato** 26 (DD) 12 (MM) 2024 (AA) **Modalidad contrato:** LICITACIÓN PUBLICA

PLAZO DE EJECUCION: 26 DE DICIEMBRE DEL 2025 **Fecha iniciación** 30 (DD) 12 (MM) 2024 (AA)

Quien entrega: Funcionario USPEC: INGENIERO ELKIN PRIETO SANTANILLA E INGENIERO ANDRES FELIPE RAMIREZ

Quien recibe: Funcionario INPEC: CT ELEASID DURAN SANCHEZ

En la ciudad de: GIRON se reúnen los firmantes, quien entrega por parte de la USPEC y quien recibe por parte del INPEC, para suscribir la presente acta.

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC, de acuerdo con la siguiente descripción:

ITEM	ELEMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL	CANTIDAD	VALOR		INCLUYE INSTALACION		MANTENIMIENTO CONTRATADO		GARANTIAS		CUENTAS CONTABLES		OBSERVACIONES
						UNITARIO	TOTAL	SI	NO	SI	NO	INICIA	FINALIZA	DEBE	HABER	
1	Equipo de RX Dual View tipo 60x40	Linev System	BV 6045DV	EU24140	1	1.286.132.688	1.286.132.688	X		X		11/11/2025	11/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
2	Teclado	Logitech	K120	2513LOH133X8	1	85.000	85.000	X		X		11/11/2025	11/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
3	Mouse	Logitech	N/A	2510AP75KZNB	1	70.000	70.000	X		X		11/11/2025	11/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
4	Monitor táctil FHD	Hewlett Packard	E24TG5	CNC4241F79 CNC42528QS	2	1.820.000	3.640.000	X		X		11/11/2025	11/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
5	Maletin de Pruebas ASTM 908-HD	N/A	ASTM908	N.A.	1	9.942.574	9.942.574	X		X		11/11/2025	11/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
6	Medidor de radiación	PCE Instruments	PCE-RDM10	1234567890	1	1.341.386	1.341.386	X		X		11/11/2025	11/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
7	Mesa de trabajo para teclado y monitores	N/A	N/A	N.A.	1	1.350.000	1.350.000	X		X		11/11/2025	11/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
8	Mesa de rodillos de 50cm	N/A	LSX50	N.A.	2	2.600.000	5.200.000	X		X		11/11/2025	11/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE

USPEC

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC

Número Acta _____ **Fecha del Acta** 11 (DD) 11 (MM) 2025 (AA) Hoja _____ de _____

9	Silla ergonómica con brazos, color negro	N/A	N/A	N.A.	1	950.000	950.000	X		X		11/11/2025	11/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
10	Bandeja plastica	N.A.	N.A.	N.A.	10	134.139	1.341.390	X		X		11/11/2025	11/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
11	Silla detectora de metales de zonas con bateria de respaldo y oieza de prueba operativa	RANGER	BOSS II	B5S-2559	1	182.995.942	182.995.942	X		X		11/11/2025	11/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
12	UPS de 6kva con tarjeta de red	POWEST	POWEST 6 KVA	240416-88930037	1	9.000.000	9.000.000	X		X		11/11/2025	11/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
13	Arco detector de metales con tarjeta de red, bateria y pieza de prueba operativa	GARRET	Paragon	65260127	1	149.649.988	149.649.988	X		X		11/11/2025	11/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
14	Camara de inspección de espacios confinados	RIDGID	Micro CA-350	SZQX0471111224	1	10.075.424	10.075.424	X		X		11/11/2025	11/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
15	Cabeza de cámara de repuesto de 17 mm para Micro CA-350	RIDGID	37103	N.A.	1	3.100.131	3.100.131	X		X		11/11/2025	11/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
16	Extensión de cable universal de 3 pies para Micro CA-350	RIDGID	37108	N.A.	1	1.550.065	1.550.065	X		X		11/11/2025	11/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
17	Bateria de iones de litio de 12 V para Micro CA-350	RIDGID	55183	N.A.	1	775.035	775.035	X		X		11/11/2025	11/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
18	Detector manual de metales, con funda, cargador 3 baterias recargables	GARRET	SUPERWAND	65253199 65253210 65253221	3	3.500.056	10.500.168	X		X		11/11/2025	11/11/2028			OPERANDO CORRECTAMENTE
Valor total Ítems relacionados:							$ 1.677.699.791									

USPEC

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES AL INPEC

Número Acta	_____	Fecha del Acta	11 (DD)	11 (MM)	2025 (AA)	Hoja		de	

DESTINO DE LOS ELEMENTOS:	**CPAMS GIRON - PALOGORDO - PORTAL DOS GUARDIA**
REGISTRO FOTOGRAFICO:	

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	**OPERANDO CORRECTAMENTE, SE ENTREGAN CON SUS RESPECTIVOS MANUALES, MAQUINA RAYOS X (DOS LLAVES), EL ARCO DETECTOR (TRES LLAVES), Y SE REALIZAO LA RESPECTIVA CAPACITACIÓN, Y LLAVES DE LA SILLA BOSS (4)**

DOCUMENTOS SOPORTE:	1.	OTRO
	2.	OTRO
	3.	OTRO

En constancia se firma por las partes a los: ONCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

Quien entrega por parte de la USPEC:

Firma Funcionario USPEC
Nombre: ELKIN PRIETO SANTANILLA
C.C. 1,032,378,383
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Quien recibe por parte del INPEC

Firma Director Establecimiento INPEC
Nombre: CT ELEASID DURAN SANCHEZ
C.C. 5468689
Cargo: DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO

Delegado Establecimiento

Firma funcionario delegado INPEC
Nombre: FERNANDO VALERO Y DGTE VILLAMIZAR P
C.C. C.C 91353800 Y 88034700
Cargo: SISTEMAS Y SEGURIDAD ELECTRONICA

Quien entrega por parte de la USPEC:

Firma Funcionario USPEC
Nombre: ANDRES FELIPE RAMIREZ TAMAYO
C.C. 94507528
Cargo: INGENIERO CONTRATISTA

Vo.Bo.

Firma Supervisor designado USPEC
Nombre: RAFAEL SANGUINO
C.C.
Cargo: DIRECCIÓN DE LOGISTICA

Vbo jurido = Falta Tec

Almacén INPEC

Firma funcionario Almacén INPEC
Nombre: FLOREZ JAIMES ARIEL
C.C. 91.508.323
Cargo: ALMACENISTA

INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE GIRÓN
ADICION CONTRATO 294 CCTV UT VIDEOVIGILANCIA
ACTA N° 1296

Fecha:	22 de julio de 2026
Hora:	17:00 horas
Lugar:	Dirección del CPAMS Girón
Tema:	Definición de distribución de cámaras de videovigilancia correspondientes a la adición del Contrato No. 294 – UT Videovigilancia.

AGENDA:	
1.	Verificación en sitio de la instalación de cámaras ejecutadas previamente mediante el Contrato No. 294.
2.	Recorrido técnico por las instalaciones del establecimiento.
3.	Definición de la distribución de las nuevas cámaras contempladas en la adición contractual.
4.	Revisión de la infraestructura tecnológica del Centro de Monitoreo.
5.	Definición de requerimientos adicionales para el videowall y el centro de datos.

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
1.	Siendo las **17:00 horas del día 21 de julio de 2026**, se dio inicio a la reunión técnica convocada con el propósito de definir la ubicación de las cámaras de videovigilancia que serán instaladas mediante la **adición al Contrato No. 294 – UT Videovigilancia.** Previamente al inicio de la reunión se realizó un recorrido completo por las instalaciones del **Complejo Penitenciario y Carcelario de Girón (CPAMS Girón)**, durante el cual se verificó el funcionamiento y la ubicación de las cámaras instaladas anteriormente bajo el mismo contrato, evaluando la cobertura actual y determinando las zonas que requieren fortalecimiento del sistema de seguridad electrónica. Durante la jornada participaron representantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y del contratista, quienes analizaron conjuntamente las necesidades operacionales del establecimiento. Después del recorrido técnico y del análisis de las condiciones de seguridad, **todos los participantes llegaron a un consenso respecto a los nuevos puntos de instalación de las cámaras**, priorizando aquellos sectores considerados críticos para mejorar la cobertura, fortalecer el monitoreo permanente y optimizar las capacidades de vigilancia electrónica del establecimiento. Adicionalmente, durante la reunión se aprobó la **adición de cuatro (4) pantallas al sistema Videowall**, con el fin de ampliar la capacidad de visualización simultánea de las señales provenientes del nuevo

DESARROLLO DE LA AGENDA:

sistema de videovigilancia y mejorar la operación del centro de monitoreo, e incremento de la capacidad de almacenamiento de video grabaciones.

Finalmente, se efectuó una inspección técnica al área del **Data Center**, donde se evidenció el nivel de ruido generado por los servidores y equipos activos. Como resultado de dicha inspección, se recomendó implementar un **encerramiento técnico del centro de datos:**

- Se deberá garantizar que la instalación de los gabinetes permita **espacios adecuados para su inspección, operación y mantenimiento**, cumpliendo las condiciones técnicas y de seguridad requeridas.
- Se deberá garantizar que el sistema de gestión de video (VMS) sea entregado con el respectivo **licenciamiento debidamente activado y con carácter vitalicio**, asegurando la operación permanente del sistema sin requerimientos posteriores de renovación de licencias
- Todos los equipos que conforman la solución tecnológica deberán entregarse **debidamente identificados mediante marquillado permanente**, permitiendo su fácil identificación durante las actividades de operación, inventario y mantenimiento.
- Respecto al cuarto técnico donde se instalarán los servidores, se determinó la necesidad de realizar las adecuaciones correspondientes mediante la construcción de **paredes en mampostería (muro)** que garanticen el adecuado aislamiento acústico, así como la instalación de una **puerta con condiciones de seguridad**, preservando simultáneamente las condiciones de ventilación y funcionamiento de los equipos.
- Se verificó igualmente la necesidad de que el **sistema de puesta a tierra** sea revisado y ajustado para dar cumplimiento a la normatividad técnica vigente aplicable a instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones.
- Durante la verificación del sistema se evidenció la presencia de **renderización (pixelación o degradación de calidad) en algunas imágenes de videovigilancia**, situación que deberá ser revisada y corregida por el contratista.

Las decisiones adoptadas fueron aceptadas por unanimidad por todos los asistentes, quienes manifestaron su conformidad con la distribución propuesta de las cámaras y con las recomendaciones técnicas efectuadas para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del establecimiento.

Nro	Nombre	Ubicación
1	CAM 1 VENTANALES Y PASILLO PAB 10	PAB 10
2	CAM 2 PASILLO 1 INICIO PAB 10	PAB 10
3	CAM 3 PASILLO 2 INICIO PAB 10	PAB 10
4	CAM 4 PASILLO 1 FONDO PAB 10	PAB 10
5	CAM 5 PASILLO 2 FONDO PAB 10	PAB 10
6	CAM 6 ESCALERAS 10 PPL	PAB 10

DESARROLLO DE LA AGENDA:			
	7	CAM 7 ESCALERAS 10 ADM	PAB 10
	8	CAM 8 PASILLO PISO 2 PAB 10 ADM	PAB 10
	9	CAM 9 PASILLO PISO 1 PAB 10 ADM	PAB 10
	10	CAM 10 VISTA FONDO PAB 10 ADM	PAB 10
	11	CAM 11 POSTE HACIA PABELLON 10 POSTERIOR	PAB 10
	12	CAM 12 VIRTUALES 1 PAB 10	PAB 10
	13	CAM 13 VIRTUALES 2 PAB 10	PAB 10
	14	CAM 14 TALLERES PAB 10	PAB 10
	15	CAM 15 EDUCATIVAS PAB 10	PAB 10
	16	CAM 16 INGRESO ORIENTAL CARRETERA	PORTAL 1
	17	CAM 17 INGRESO OCCIDENTAL CARRETERA	PORTAL 1
	18	CAM 18 UTE PAS 1 FONDO	UTE
	19	CAM 19 UTE PAS 2 FONDO	UTE
	20	CAM 20 UTE PAS 3 FONDO	UTE
	21	CAM 21 UTE PAS 4 FONDO	UTE
	22	CAM 22 UTE PAS TEL P1	UTE
	23	CAM 23 UTE PAS TEL P2	UTE
	24	CAM 24 INGRESO UTE 1A	UTE
	25	CAM 25 PAS INGRESO UTE	UTE
	26	CAM 26 SALA VIRTUAL	VIRTUALES
	27	CAM 27 PASILLOS 1 Y 2 RECEP	RECEPCION
	28	CAM 28 PASILLOS 3 Y 4 RECEP	RECEPCION
	29	CAM 29 VISITAS 3 FONDO	VISITAS
	30	CAM 30 PATIO Y BAÑOS VISITAS 3	VISITAS
	31	CAM 31 PATIO Y BAÑOS VISITAS 2	VISITAS
	32	CAM 32 PATIO Y BAÑOS VISITAS 1	VISITAS
	33	CAM 33 PASILLO 1 LOCUTORIOS	LOCUTORIOS
	34	CAM 34 PASILLO 2 LOCUTORIOS	LOCUTORIOS
	35	CAM 35 PASILLO PRINCIPAL CAMINERIA HACIA SANIDAD	LOCUTORIOS
	36	CAM 36 GARITA 1 ZONA 1	GUAYANA
	37	CAM 37 GARITA 2 ZONA 2	GUAYANA
	38	CAM 38 GARITA 2 ZONA 3	GUAYANA
	39	CAM 39 GARITA 4 ZONA 4	GUAYANA
	40	CAM 40 GARITA 4 ZONA 5	GUAYANA
	41	CAM 41 GARITA 5 ZONA 5	GUAYANA
	42	CAM 42 GARITA 6 ZONA 6	GUAYANA
	43	CAM 43 PORTAL 2 ZONA 7	GUAYANA
	44	CAM 44 PAS INGRESO SANIDAD-VIRTUALES-RECEPCION	SANIDAD

INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE GIRÓN
ADICION CONTRATO 294 CCTV UT VIDEOVIGILANCIA
ACTA N° 1296

DESARROLLO DE LA AGENDA:			
	45	CAM 45 ASADERO	RANCHO
	46	CAM 46 INGRESO RANCHO EXPENDIO	RANCHO
	47	CAM 47 POL JU - RESEÑA	RECEPCION
	48	CAM 48 TRABAJO SOCIAL - SALIDA RECEPCION	RECEPCION
	49	CAM 49 ARMERILLO	ARMERILLO
	50	CAM 50 SALIDA AMBULANCIA	SANIDAD
	51	CAM 51 TALLER OCCIDENTAL MATERIALES	TALLERES
	52	CAM 52 TALLER ORIENTAL MATERIALES	TALLERES
	53	CAM 53 PROYECTO PISCICULTURA	TALLERES
	54	CAM 54 BLOQ ALOJAMIENTOS NUEVOS	TALLERES
	55	CAM 55 PORTAL 1 CANILES	TALLERES
	56	CAM 56 CARCAMO PORTAL 1	TALLERES
	57	CAM 57 BLOQ AD FRENTE	TALLERES
	58	CAM 58 BLOQ AD ATRAS	TALLERES
	59	CAM 59 INGRESO EXTERIOR PORTAL 1	PORTAL 1
	60	CAM 60 PORTAL 1 PARQUEADERO NUEVO	PORTAL 1
	61	CAM 61 BODEGA ACOPIO	ALMACEN
	62	CAM 62 SALIDA ACOPIO	ALMACEN

PROXIMA REUNIÓN:	
Fecha:	Por definir
Hora:	Por definir
Lugar:	CPAMS Girón
Tema:	Seguimiento a la ejecución de la adición del Contrato No. 294 y verificación de la instalación de los nuevos equipos.

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**
Elaborar el plano definitivo con la distribución de las cámaras aprobadas.	Contratista – Andrés Fernando Liévano Ruiz
Gestionar la instalación de cuatro (4) pantallas adicionales para el Videowall.	USPEC / Contratista
Realizar el encerramiento más adecuado del datacenter para contrarrestar el ruido producido por los servidores.	Sistemas CPAMS Girón

INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA CON MÁXIMA, ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE GIRÓN
ADICION CONTRATO 294 CCTV UT VIDEOVIGILANCIA
ACTA N° 1296

COMPROMISOS:	
Presentar propuesta técnica para el encerramiento del Data Center con aislamiento acústico.	Contratista
Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades aprobadas.	INPEC – Seguridad Electrónica, Sistemas y Dirección del Establecimiento

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
CPAMS Girón – Dirección	Capitán Eleasid Duran Sánchez		
CPAMS Girón – Comando de Vigilancia	Teniente Rueda Rodríguez John		
Sede Central INPEC – Seguridad Electrónica	Inspector Guillermo Alberto Flórez Cerón		
Sede Central INPEC – Seguridad Electrónica	Sargento Jaime Andrés Rincón Hernández		jaimeandres.rincon@inpec.gov.co
CPAMS Girón – Sistemas de Información	Dragoneante Valero Rodríguez Fernando		Sistemas.epamsgiron@inpec.gov.co
CPAMS Girón – Seguridad Electrónica	Dragoneante Villamizar Portilla Jorge Armando		sistemas.epamsgiron@inpec
USPEC – Oficina de Tecnología	Imelda Muñoz Mancipe		imelda.munoz@uspec.gov.co
Contratista	Andrés Fernando Liévano Ruiz		

Revisó: CT. ELEASID DURAN SANCHEZ – DIRECTOR CPAMS Girón
Elaboró: DG. VALERO RODRIGUEZ FERNANDO – SISTEMAS – INFORMACION CPAMS Girón