
Id Nombre de tarea Duración Inicio Fin Costo Predecesoras

1 PUENTE JUANCHITO UTPDV 1742 d vie 28/04/17 jue 30/11/23 $68,892,360,418

2 Localizacion y replanteo 628 d vie 28/04/17 lun 14/10/19 $10,292,282

3 Relleno para estructuras 628 d vie 28/04/17 lun 14/10/19 $345,751,185 2CC

4 Demolicion de estructuras 628 d vie 28/04/17 lun 14/10/19 $6,189,043 3CC

5 PRELIMINARES CESIONARIO 0 d mar 27/08/19 mar 27/08/19 $0

18 PMT 1741.75 dvie 28/04/17 jue 30/11/23 $52,012,252

20 PROVISIÓN 1741.75 dvie 28/04/17 jue 30/11/23 $4,193,445,186

26 Calzada sur 1659 d mar 20/06/17 mar 17/10/23 $16,681,946,269

133 Calzada Norte 1658.75 dvie 28/04/17 vie 25/08/23 $16,681,946,269

241 ACCESO LADO CANDELARIA 825 d lun 1/02/21 jue 30/11/23 $16,154,280,581

242 ETAPA 1 520 d lun 1/02/21 vie 9/12/22 $2,291,873,491

243  INYECCIÓN DE LECHADA EN PERFORACIÓN DE 3" 90 d lun 1/02/21 sáb 10/07/21 $529,808,759

244  EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 
PRESTAMOS

90 d lun 12/07/21 sáb 23/10/21 $56,959,702 243

245  TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS 
PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000M)

90 d jue 29/07/21 mié 10/11/21 $142,877,842 244CC+15 d

246  PEDRAPLEN COMPACTO 120 d mar 23/11/21 lun 11/04/22 $343,603,022 245FC+10 d

247  TRANSPORTE DE MATERIALES PARA DISTANCIAS MAYORES A 
MIL METROS

120 d mar 23/11/21 lun 11/04/22 $184,771,410 246CC

248  TERRAPLENES 150 d vie 3/06/22 vie 9/12/22 $493,807,129 247FC+45 d

249  SUMINISTRO ESCAMA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN 
TIERRA ARMADA TIPO PANEL EN CONCRETO 4000 PSI ALTURA 
MÁXIMA DE 10,5 M ESPESOR 15 CM

150 d vie 3/06/22 vie 9/12/22 $262,514,925 247FC+45 d

250  CONSTRUCCIÓN DE MURO EN TIERRA ARMADA TIPO PANEL EN
CONCRETO 4000 PSI ALTURA MÁXIMA DE 10,5 M INCLUYE 
ELEMENTOS PARA MONTAJE DE LOS MUROS, SOLERAS, PILARES
Y VIGA DE CORONACIÓN

150 d vie 3/06/22 vie 9/12/22 $277,530,702 247FC+45 d

251 ETAPA 2 281 d sáb 7/01/23 jue 30/11/23 $13,537,087,497

252  INYECCIÓN DE LECHADA EN PERFORACIÓN DE 3" 48 d sáb 11/02/23 vie 7/04/23 $529,808,759 254CC+15 d

253 DEMOLICIONES 30 d sáb 7/01/23 sáb 11/02/23 $121,160,115 252CF

254  EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 
PRESTAMOS

90 d mié 25/01/23 mar 9/05/23 $227,838,806

255  TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS 
PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000M)

90 d mié 25/01/23 mar 9/05/23 $571,511,369 254CC

256  PEDRAPLEN COMPACTO 60 d sáb 4/03/23 vie 12/05/23 $1,682,012,686 252FC-30 d

257  TRANSPORTE DE MATERIALES PARA DISTANCIAS MAYORES A 
MIL METROS

60 d sáb 4/03/23 vie 12/05/23 $862,674,885 256CC

258  TERRAPLENES 120 d sáb 8/04/23 vie 25/08/23 $1,975,228,517 257FC-30 d

259  SUMINISTRO ESCAMA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN 
TIERRA ARMADA TIPO PANEL EN CONCRETO 4000 PSI ALTURA 
MÁXIMA DE 10,5 M ESPESOR 15 CM

120 d sáb 8/04/23 vie 25/08/23 $1,297,052,300 258CC

260  CONSTRUCCIÓN DE MURO EN TIERRA ARMADA TIPO PANEL EN
CONCRETO 4000 PSI ALTURA MÁXIMA DE 10,5 M INCLUYE 
ELEMENTOS PARA MONTAJE DE LOS MUROS, SOLERAS, PILARES
Y VIGA DE CORONACIÓN

120 d mar 18/04/23 lun 4/09/23 $1,326,199,597 259CC+8 d

261  SUB-BASE GRANULAR CBR > 40% 30 d sáb 17/06/23 vie 21/07/23 $3,201,932,190 258FC-60 d

262  CONCRETO CLASE D: 3.000 PSI SEPARADOR NEW YERSEY 24 d vie 3/11/23 jue 30/11/23 $136,183,460 266

263 SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20 H=26-35CM) 24 d vie 3/11/23 jue 30/11/23 $98,927,554 262CC

264  BASE -GRANULAR 30 d mié 5/07/23 mar 8/08/23 $253,098,741 261FC-15 d

265  RIEGO DE IMPRIMACIÓN 5 d mié 11/10/23 lun 16/10/23 $15,896,331 266CC-5 d

266  MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 O MDC-2 15 d mar 17/10/23 jue 2/11/23 $949,970,894 280

267  OBRAS DE ALCANTARILLADO LADO CANDELARIA 60 d sáb 26/08/23 vie 3/11/23 $287,591,294 258

268 PONTON 182 d lun 20/03/23 mar 17/10/23 $325,319,593

269 Concreto Clase A viga Cajon 5000 Psi (pista - vigas) 8 d lun 20/03/23 mar 28/03/23 $1,500,000

270 Concreto Clase A viga Cajon 5000 Psi (vigas - ponton) 60 d sáb 15/04/23 vie 23/06/23 $65,000,000 271CC+15 d

271 Acero de refuerzo (vigas ponton) 60 d mié 29/03/23 mar 6/06/23 $50,000,000 269

272 Concreto Clase A viga Cajon 5000 Psi (cargueros - ponton) 2 d jue 24/08/23 vie 25/08/23 $35,000,000 273

273 Acero de refuerzo (cargueros - ponton) 20 d mar 1/08/23 mié 23/08/23 $35,000,000 250CC+90 d;260CC+90 d

274 Suministro e instalacion de neoprenos para ponton 1 d sáb 26/08/23 sáb 26/08/23 $11,119,698 272

275 Instalacion de vigas 2 d lun 28/08/23 mar 29/08/23 $0 274

276 Obra falsa para tablero 20 d mié 30/08/23 jue 21/09/23 $0 275

277 Concreto Clase A viga Cajon 5000 Psi (tablero - ponton) 1 d vie 22/09/23 vie 22/09/23 $71,851,245 276

278 Acero de refuerzo (tablero - ponton) 12 d sáb 23/09/23 vie 6/10/23 $49,848,650 277

279 Concreto 3000 Psi (losa de aproximacion - ponton) 1 d mar 17/10/23 mar 17/10/23 $3,500,000 280

280 Acero de refuerzo (losa de aproximacion - ponton) 8 d sáb 7/10/23 lun 16/10/23 $2,500,000 278

281 ACCESO LADO CALI 289 d jue 29/12/22 jue 30/11/23 $14,766,497,351

282  INYECCIÓN DE LECHADA EN PERFORACIÓN DE 3" 30 d jue 2/02/23 mié 8/03/23 $186,991,327

283 DEMOLICIONES 30 d jue 29/12/22 jue 2/02/23 $121,160,115 282CF

284  EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 
PRESTAMOS

68 d mié 15/02/23 jue 4/05/23 $334,328,683

285  TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN
DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE MIL METROS (1.000M)

68 d mié 15/02/23 jue 4/05/23 $2,143,167,632 284CC

286  PEDRAPLEN COMPACTO 55 d vie 10/03/23 vie 12/05/23 $1,232,685,657 284CC+20 d

287  TRANSPORTE DE MATERIALES PARA DISTANCIAS MAYORES A MIL 
METROS

55 d vie 10/03/23 vie 12/05/23 $431,541,595 286CC

288  TERRAPLENES 120 d sáb 8/04/23 vie 25/08/23 $2,148,776,402 286FC-30 d

289  SUMINISTRO ESCAMA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN 
TIERRA ARMADA TIPO PANEL EN CONCRETO 4000 PSI ALTURA 
MÁXIMA DE 10,5 M ESPESOR 15 CM

120 d sáb 8/04/23 vie 25/08/23 $684,517,475 288CC

290  CONSTRUCCIÓN DE MURO EN TIERRA ARMADA TIPO PANEL EN 
CONCRETO 4000 PSI ALTURA MÁXIMA DE 10,5 M INCLUYE 
ELEMENTOS PARA MONTAJE DE LOS MUROS, SOLERAS, PILARES Y 
VIGA DE CORONACIÓN

120 d sáb 8/04/23 vie 25/08/23 $607,466,241 289CC

291  SUB-BASE GRANULAR CBR > 40% 50 d sáb 17/06/23 lun 14/08/23 $4,421,715,881 290FC-60 d

292  CONCRETO CLASE D: 3.000 PSI SEPARADOR NEW YERSEY 30 d lun 14/08/23 sáb 16/09/23 $166,446,452 290FC-30 d

293 SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20 H=26-35CM) 30 d lun 14/08/23 sáb 16/09/23 $98,927,554 292CC

294  BASE -GRANULAR 30 d lun 21/08/23 sáb 23/09/23 $449,953,318 291FC-20 d

295  RIEGO DE IMPRIMACIÓN 30 d lun 25/09/23 sáb 28/10/23 $72,416,619 294

296  MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-1 O MDC-2 15 d lun 30/10/23 mié 15/11/23 $1,549,952,511 295

297  OBRAS DE ALCANTARILLADO LADO CANDELARIA 150 d mié 15/02/23 mar 8/08/23 $116,449,889 284CC

298 SEÑALIZACIÓN 16 d lun 13/11/23 jue 30/11/23 $0 296FC-3 d;266
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