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Bogotá, D.C., Colombia, 05 de agosto de 2024

Doctor
JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
Secretario General
CÁMARA DE REPRESENTANTES 
secretaria.general@camara.gov.co     
Ciudad

ASUNTO: Respuesta a la Proposición No.127 de 2024 - Cámara de Representantes -
Obras  de  Infraestructura  en  transporte:  Recuperación  Ferrocarriles
Nacionales, Ruta del Sol sectores l, ll y III, mantenimiento Vías del Cesar,
construcción  y  modernización  Aeropuerto  Hacaritama.  Oficio
SG2.1450/2024 con radicado ANI No. 20244090921592 del 29 de julio de
2024. 

Respetado Doctor Lacouture:

En atención al radicado ANI No. 20244090921592 del 29 de julio de 2024, mediante el
cual  remite  la  Proposición  No.  127  de  2024  sobre  Obras  de  Infraestructura  en
transporte:  Recuperación Ferrocarriles  Nacionales,  Ruta  del  Sol  sectores  l,  ll  y  III,
mantenimiento Vías del Cesar, construcción y modernización Aeropuerto Hacaritama, la
Agencia Nacional de Infraestructura emite respuesta de acuerdo con su competencia y
la  información  suministrada  por  la  Vicepresidencia  Ejecutiva,  Vicepresidencia  de
Gestión Contractual y la Vicepresidencia de Estructuración, en los siguientes términos:

“A. RUTA DEL SOL SECTORES ll Y III

1.  Sírvase  presentar  un  informe  financiero  completo  de  los  proyectos  de
infraestructura Ruta del Sol, sectores ll y III.”

Respuesta:

Troncal  del  Magdalena C1 “Puerto Salgar – Barrancabermeja" y Troncal  del
Magdalena C2 “Sabana de Torres - Curumaní”  
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Con relación al  proyecto Ruta del Sol  Sector 21 que comunica a los municipios  de
Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), la ANI informa que, el tramo vial
al  que  hace  referencia  quedó  conformado  por  dos  concesiones  denominadas  así:
Troncal  del  Magdalena  1  comprendida  entre  Puerto  Salgar  (Cundinamarca)  y
Barrancabermeja (Santander) correspondiente al Contrato de Concesión No. 002 de
2022 cuyo concesionario es Autopista Magdalena Medio SAS y Troncal del Magdalena 2
comprendida entre Sabana de Torres (Santander) y Curumaní (Cesar) correspondiente
al Contrato de Concesión No. 003 de 2022 a cargo del concesionario Autopista del Rio
Grande SAS, los cuales dieron inicio el 1 de diciembre de 2022.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta el informe financiero para los proyectos
mencionados, como sigue:

- Troncal del Magdalena C1 “Puerto Salgar – Barrancabermeja"      

El Contrato de Concesión No. 002 del 6 de junio de 2022, suscrito entre la Agencia
Nacional de Infraestructura – ANI y el Concesionario Autopista Magdalena Medio SAS,
fue  adjudicado  mediante  Resolución  No.  20227030006855  del  25/05/2022  en  el
proceso de Licitación Publica No. VJ-VE-APP-IPB-002-2021.

Objeto del Contrato de Concesión: 

El contrato de concesión en la Parte especial establece en la sección 3.2 Alcance del
Proyecto, lo siguiente:

“El objeto del Contrato corresponde a la financiación, elaboración de estudios y
diseños  definitivos,  gestión  ambiental  gestión  predial,  gestión  social,
construcción,  rehabilitación,  mejoramiento,  operación  y  mantenimiento  del
corredor “PUERTO SALGAR - BARRANCABERMEJA”, de acuerdo con el alcance
descrito en la  Parte Especial,  el  Apéndice  Técnico 1 y demás Apéndices del
Contrato”.

Valor del Contrato de Concesión: 

De acuerdo con lo indicado en el Contrato de Concesión Parte Especial en la sección
3.4 se establece un valor del Contrato equivalente a TRES BILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y
NUEVE  MIL  TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  CINCO  PESOS  DEL  Mes  de  Referencia
($3.764.227.149.395) - Mes de Referencia diciembre de 2020-.

Plazo del Contrato: 25 años 

1 El Contrato de Concesión No. 001 de 2010, suscrito entre la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. y el Instituto
Nacional de Concesiones - INCO (hoy la ANI), fue declarado nulo por parte de un Tribunal de Arbitramento
mediante Laudo proferido el  06 de agosto de 2019 y liquidado de conformidad con lo establecido en el
artículo 20 de la Ley 1882 de 2018.
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Vigencias Futuras: 

La  sección  4.5  “Fondeo  de  Subcuentas  del  Patrimonio  Autónomo  en  el  literal  (d)
establece  los  aportes  que  debe  realizar  la  ANI  en  pesos  del  mes  de  referencia
(diciembre de 2020), así:

APORTE AÑO APORTE VIGENCIA
1 2023 $171.756.082.009

2 2024 $250.720.000.000

3 2025 $250.720.000.000

4 2026 $250.720.000.000

5 2027 $250.720.000.000

6 2028 $250.720.000.000

7 2029 $250.720.000.000

8 2030 $227.829.264.000

9 2031 $227.829.264.000

10 2032 $227.829.264.000

11 2033 $227.829.264.000

12 2034 $113.914.632.000

13 2035 $113.914.632.000

14 2036 $113.914.632.000

15 2037 $113.914.632.000

16 2038 $57.982.547.688

17 2039 $56.957.316.000

18 2040 $56.957.316.000

Cierre financiero (Banco/Montos):

De acuerdo con lo establecido en la Parte General del Contrato de Concesión No. 002
de 2022, en el numeral 1.27– Cierre financiero, establece: 

“1.27 Cierre financiero: Es la consecución de un monto mínimo de Recursos de
Deuda para el Proyecto, en los términos y condiciones señalados en el presente
Contrato, especialmente en la sección 3.8 de esta parte general.” 

Por su parte, el Contrato de Concesión No. 002 de 2022, en la Parte especial en el
numeral 3.8 menciona:

“Este  proyecto  tendrá  un  (1)  Cierre  Financiero  El  Monto  mínimo del  Cierre
Financiero  es  de  OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO  MIL  CINCUENTA
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MILLONES  DE  PESOS  DEL  Mes  de  Referencia  (diciembre  2020)
($864.050.000.000).”

En cuanto al  cierre  financiero,  la  interventoría  del  Contrato  y  la  Agencia  dieron el
concepto  de  viabilidad  financiera  al  Concesionario,  y  se  está  pendiente  de  la
formalización del contrato de crédito.

Sin embargo, el  cierre financiero validado y acreditado por la Agencia se detalla a
continuación:

Entidad Valor en pesos Valor en dólares Total préstamo en
Pesos

Bancolombia 690.404.616.800,00 - 690.404.616.800,00
Financiera de

Desarrollo Nacional
 S.A. FDN 260.220.863.200,00 - 260.220.863.200,00

Corporación
Interamericana de

Inversiones
IDB

Invest 248.014.180.000,00 - 248.014.180.000,00
Corporación
Financiera

 Internacional IFC 460.279.940.000,00 - 460.279.940.000,00

JP Morgan - 45.255.726,90 179.420.402.310,47

MUFG Bank, LTD. MUFG - 45.255.726,90 179.420.402.310,47
Sumitomo Mitsui

Banking Corporation SMBC - 45.255.726,90 179.420.402.310,47
Corporación Andina

de Fomento CAF - 39.416.278,30 156.269.382.785,40

TOTAL 1.658.919.600.000,00 175.183.459,00 2.353.450.189.716,81
Fuente: Equipo de seguimiento ANI – Documentos cierre financiero Concesionario

Giros Equity:  

De conformidad con lo señalado en el numeral 4.4 Giros de Equity del Contrato de
Concesión  Parte  Especial,  el  Concesionario  debe  girar  a  la  Cuenta  APORTES
CONCESIONARIO, la suma de $460.433.459.248,00 pesos constantes de diciembre de
2020,  correspondientes  a  recursos  de  aportes  de  capital.  Se  está  modificando  los
montos de los giros 3 y 4 según numeral 4.4 (i) de la Parte Especial, dado que se da
cumplimiento del 70% del total de los montos mínimos establecidos, quedando:

N° Giro 

 PARTE ESPECIAL Contrato de
Concesión N° 002 de 2022-

Numeral 4.4 Giros de Equity.
(Pesos mes de referencia) 

 Propuesta Giro 3 y Giro 4
Concesionario en Acreditación

Cierre Financiero
  (Pesos mes de referencia) 

 GIRO INICIAL  $     130.820.855.849,00  $     130.820.855.849,00 

 GIRO 1  $        20.839.884.218,00  $        20.839.884.218,00 
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 GIRO 2  $        72.670.718.622,00  $        72.670.718.622,00 

 GIRO 3  $     172.609.163.834,00  $        73.359.000.000,00 

 GIRO 4  $        63.492.836.726,00  $        26.984.000.000,00 

 TOTAL  $     460.433.459.249,00  $     324.674.458.689,00 
 % de la suma total de todos los montos mínimos 
establecidos en Parte especial Contrato de 
Concesión N° 002 de 2022 

70,51%

Fuente: Informe Fiduciaria Bancolombia mes de junio de 2024

Ejecución Vigencias: 

A continuación, se presenta el valor girado al Patrimonio Autónomo por Vigencia Futura
con corte a junio 2024.

Vigencias Futuras 2023

Valor VF 2023 Constantes
                                                     145.9

36.263.199,00

Vigencia 2023 Corriente 187.318.076.171,00
Vigencia 2023 Corriente   34.020.083.601,00

Valor Girado Corrientes F-007 COP 221.338.159.722,00

Fuente: Informe Fiduciaria Bancolombia mes de junio de 2024

Retribución: 

La retribución hasta junio 2024 se presenta en el siguiente cuadro. De igual manera,
se informa que se dio trámite a la onceava acta de retribución dado que se cumplieron
las  condiciones  contractuales  establecidas  en  la  parte  especial  del  contrato  de
Concesión No. 002 de 2022, Capítulo IV Aspectos Económicos acápite (4.1 Porcentaje
de Participación de las Unidades Funcionales).

 RETRIBUCIÓN PEAJES 

UF % UF (mes 13 a 24) Retribución Acumulada ($ Corrientes)

UF0 76,94% 168.489.508.189,58

UF1 8,54% 0

UF4 0,36% 0

UF5 1,41% 0

UF6 5,69% 0

UF7 0,56% 0

UF8 5,63% 0

UF9 0,45% 0
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UF10 0,42% 0

UF11 0,00% 0

UF12 0,00% 0

UF13 0,00% 0
Fuente: Equipo de seguimiento ANI – Informe de Interventoría junio de 2024

Recaudo de Peajes: 

En  la  siguiente  tabla  se  observa  el  valor  del  recaudo  acumulado  total  de  las  2
estaciones de peaje (Zambito y Aguas Negras) de la siguiente manera:

Fecha
Ingresos por Peaje Zambito Ingresos por Peaje Aguas Negras

$ Corrientes $ Corrientes

dic-22  $                   4.282.108.300,00  $        5.028.413.200,00 

ene-23  $                   4.163.828.600,00  $        4.817.120.400,00 

feb-23  $                   3.641.470.600,00  $        4.228.031.300,00 

mar-23  $                   4.809.858.700,00  $        4.866.103.400,00 

abr-23  $                   3.950.660.400,00  $        4.492.971.400,00 

may-23  $                   3.572.242.000,00  $        4.208.849.700,00 

jun-23  $                   3.588.863.200,00  $        4.238.966.800,00 

jul-23  $                   3.615.341.400,00  $        4.237.626.200,00 

ago-23  $                   3.564.491.100,00  $        4.230.091.800,00 

sept-23  $                   3.847.133.700,00  $        4.423.664.400,00 

oct-23  $                   3.869.923.000,00  $        4.403.672.100,00 

nov-23  $                   3.958.470.000,00  $        4.579.893.300,00 

dic-23  $                   4.458.932.250,00  $        5.042.878.050,00 

ene-24  $                   4.691.841.200,00  $        5.433.759.850,00 

feb-24  $                   4.099.446.100,00  $        4.772.136.250,00 

mar-24  $                   4.227.617.750,00  $        4.992.485.800,00 

abr-24  $                   4.451.045.300,00  $        5.164.842.300,00 

may-24  $                   4.220.782.100,00  $        4.930.542.800,00 

jun-24  $                   4.147.384.250,00  $        4.844.305.500,00 

Recaudo Neto $                77.161.439.950,00 $     88.936.354.550,00
Fuente: Equipo de seguimiento ANI – Informe de Interventoría junio de 2024

- Troncal del Magdalena C2 “Sabana de Torres - Curumaní”      
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El Contrato de Concesión No. 003 del 22 de julio de 2022, suscrito entre la Agencia
Nacional de Infraestructura – ANI y el Concesionario Autopista del Rio Grande SAS, fue
adjudicado mediante Resolución No. 20227030007455 del 08/06/2022 en el proceso
de Licitación Publica No. VJ-VE-APP-IPB-003-2021.

Alcance del proyecto: 

El Contrato de Concesión en la Parte especial establece en la sección 3.2 Alcance del
Proyecto, lo siguiente:

“El objeto del Contrato corresponde a la financiación, elaboración de estudios y
diseños  definitivos,  gestión  ambiental  gestión  predial,  gestión  social,
construcción,  rehabilitación,  mejoramiento,  operación  y  mantenimiento  del
corredor  “SABANA  DE  TORRES  -  CURUMANÍ”,  de  acuerdo  con  el  alcance
descrito en la  Parte Especial,  el  Apéndice  Técnico 1 y demás Apéndices del
Contrato”

Valor del Contrato de Concesión: 

De acuerdo con lo indicado en el Contrato de Concesión Parte Especial en la sección
3.4 se establece que el valor del Contrato equivale a: TRES BILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA  MIL  CUATROCIENTOS  UN  MILLONES  CIENTO  VEINTICINCO  MIL
TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  PESOS  del  Mes  de  Referencia
($3.640.401.125.347.00) - Mes de referencia diciembre de 2020-.

Plazo del Contrato: 25 años.

Vigencias Futuras: 

La  sección  4.5  “Fondeo  de  Subcuentas  del  Patrimonio  Autónomo  en  el  literal  (d)
establece  los  aportes  que  debe  realizar  la  ANI  en  pesos  del  mes  de  referencia
(diciembre de 2020), así:

APORTE AÑO APORTE VIGENCIA

1 2023 $122.750.000.000

2 2024 $122.750.000.000

3 2025 $122.750.000.000

4 2026 $122.750.000.000

5 2027 $122.750.000.000

6 2028 $122.750.000.000

7 2029 $122.750.000.000

8 2030 $122.750.000.000

9 2031 $99.427.500.000
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10 2032 $95.131.250.000

11 2033 $95.131.250.000

12 2034 $61.375.000.000

13 2035 $61.375.000.000

14 2036 $61.375.000.000

Fuente: ANI documentos contractuales

Cierre financiero (Banco/Montos):

De acuerdo con lo establecido en la Parte General del Contrato de Concesión No. 003
de 2022, en el numeral 1.27– Cierre financiero, establece: 

“1.27 Cierre financiero: Es la consecución de un monto mínimo de Recursos de
Deuda para el Proyecto, en los términos y condiciones señalados en el presente
Contrato, especialmente en la sección 3.8 de esta parte general.” 

Por su parte, el Contrato de concesión No. 003 de 2022, en la Parte especial en el
numeral 3.8 menciona:

“3.8 (a)  Este proyecto tendrá un (1) Cierre Financiero. El Monto mínimo del
Cierre  Financiero es de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
MILLONES  DE  PESOS  DEL  Mes  de  Referencia  (diciembre  2020)
($667.900.000.000).”

En cuanto al cierre financiero, la interventoría del Contrato de Concesión y la Agencia
dieron el concepto de viabilidad financiera al Concesionario, y se está pendiente de la
formalización de este, es decir, del contrato de crédito. 

Sin embargo, el  cierre financiero validado y acreditado por la Agencia se detalla a
continuación:

Entidad  Valor en pesos   Valor en dólares  
Total préstamo en

Pesos 

Bancolombia  $       614.349.356.000  -  $ 614.349.356.000 

FDN  $       230.511.104.000  -  $ 230.511.104.000 

IDB Invest  $       220.393.080.000  -  $ 220.393.080.000 

IFC  $       410.141.860.000  -  $ 410.141.860.000 

J.P Morgan
                                     
- USD 40.326.041,6  $ 159.876.221.267 

MUFG
                                     
- USD 40.326.041,6  $ 159.876.221.267 

SMBC Sumitomo 
Mitsui

                                     
- USD 40.326.041,6  $ 159.876.221.267 

CAF                                      USD 35.122.681,4  $ 139.247.031.452 
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- 

TOTAL  $   1.475.395.400.000 USD 156.100.806,2  $ 2.094.271.095.252
Fuente: Equipo de seguimiento ANI – Documentos cierre financiero Concesionario

Giros Equity:

APORTES CONTRACTUALES
Giros de
Equity

Monto mínimo Fecha máxima del Aporte Fecha real

Giro incial  $        
199.866.740.768 

Al momento de Constitución del Patrimonio
Autónomo

23-nov-22

Giro 1  $           
23.160.969.160 

180 Días desde la Fecha de Inicio 23-may-23

Giro 2  $           
32.715.391.617 

360 Días desde la Fecha de Inicio
27-nov-23

Giro 3  $           
16.878.702.643 

720 Días desde la Fecha de Inicio  

Giro 4  $           
38.331.817.958 

1080 Días desde la Fecha de Inicio  

Giro 5  $           
47.840.102.226 

1440 Días desde la Fecha de Inicio  

 TOTAL   $        
358.793.724.372 

Participación Equity aportado

 TOTAL 
RECIBIDO  

 $        
255.980.769.306 

71,34%

Fuente: Informe Fiduciaria Bancolombia mes de junio de 2024

Ejecución de Vigencias:     

A continuación, se presenta el valor girado al Patrimonio Autónomo por Vigencia Futura
con corte a junio 2024. A la Fecha, solo se ha girado la Vigencia Futura 2023.

Aporte a la
Subcuenta

Aportes ANI

Fecha
Máxima

del Aporte
Valor

Pagadas en
Constantes

Pagadas en
Corrientes (Saldo

pendiente por
Retribuir al

Concesionario)

1 dic-23
                  122.750.00

0.000 
              122.750.00

0.000 
          $159.252.682.79

5
Fuente: Informe Fiduciaria Bancolombia mes de junio de 2024

Recaudo Peajes:
 
En  la  siguiente  tabla  se  observa  el  valor  del  recaudo  acumulado  total  de  las  3
estaciones  de  peajes  (Pailitas,  Morrison y  la  Gómez)  y  el  recaudo de  F.S.V.  de  la
siguiente manera:
 

Mes Trafico  Recaudo de Peaje F.S.V. Recaudo Neto
2022          741.983  $      14.120.564.200  $         147.214.000  $  13.973.350.200 
2023 7.611.917 160.380.956.200 1.514.466.000  $ 158.866.490.200 

ene-24          469.809  $      16.067.811.900  $         286.862.100  $ 15.780.949.800 
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feb-24          600.447  $      14.226.492.900  $         298.770.000  $13.927.722.900 
mar-24          615.510  $      15.072.184.000  $         307.186.000  $14.764.998.000 
abr-24          586.391  $      15.622.212.100  $         292.611.000  $15.329.601.100 
may-24          573.476  $      14.813.478.300  $         286.183.500  $14.527.294.800 
Total   11.199.533  $   250.303.699.600  $    3.133.292.600  $  247.170.407.000 

Fuente: Informe Fiduciaria Bancolombia mes de mayo de 2024

Retribución:
 
A la fecha, solo se ha retribuido al concesionario por concepto de recaudo de peajes
por la Unidad Funcional Cero - UF0:

RETRIBUCIÓN PEAJES  

UF % UF  Retribución Acumulada ($
Corrientes) a junio 2024 

UF0 100%  $               192.957.412.361,26 

UF1  0,00%  $                                          -   

UF2 0,00%  $                                          -   

UF3 0,00%  $                                          -   

UF4  0,83%  $                                          -   

UF5 0,75%  $                                          -   

UF6 33,26%  $                                          -   

UF7 81,00%  $                                          -   

UF8 16,99%  $                                          -   

UF9 1,23%  $                                          -   

UF10 1,73%  $                                          -   

Fuente: Equipo de seguimiento ANI – Informe de Interventoría junio de 2024

Ruta del Sol Sector 3  

El  Proyecto Ruta del Sol Sector 3 (comprendido entre San Roque – Ye de Ciénaga y
Valledupar – Carmen de Bolívar) tiene fecha de inicio el 01 de junio de 2011 y se
encuentra en etapa de construcción a la fecha.

Ahora  bien,  respecto  al  informe  financiero  del  Proyecto  Ruta  del  Sol  Sector  3
correspondiente al Contrato de Concesión No. 007 de 2010, es importante resaltar los
siguientes aspectos:

Valor del Contrato de Concesión:

El valor se encuentra fijado en la suma de DOS BILLONES SETENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  TRES  MILLONES  CIENTO  SETENTA  Y  NUEVE  MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN ($2.079.953.179.851) pesos constantes de diciembre
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de  2008,  que  incluye  todas  las  labores  complementarias  necesarias  para  el
cumplimiento del objeto contractual, sin embargo, es preciso aclarar que para efectos
fiscales el valor del Contrato es indeterminado.

La contraprestación del Concesionario consiste en alcanzar el VPIT Contractual  que
corresponde al valor del Contrato de Concesión y que representa el valor presente de
los  ingresos  efectivamente  recibidos  por  el  Concesionario  correspondientes  a  los
Aportes  INCO  (hoy  ANI)  reconocidos  por  cumplimiento  de  las  obligaciones
contractuales y al recaudo de peajes acumulados hasta el mes m, ambos expresados
en pesos constantes del 31 de diciembre de 2008.

Plazo del contrato: 

El Plazo del contrato es hasta la obtención del VPIT durante el Plazo Total Estimado del
Contrato o, hasta el vencimiento del Plazo Total Estimado que es de VEINTICINCO (25)
años contados a partir de la fecha del acta de Inicio (01 de junio de 2011), plazo
actualmente vigente.

Vigencias futuras: 

De conformidad con la Sección No. 13.04 del Contrato de Concesión No. 007 de 2010,
modificada  por  la  cláusula  tercera  del  otrosí  No.  1,  y  a  su  vez  modificada por  la
cláusula decimo primera del otrosí No. 8, las vigencias aprobadas son: 

AÑO 
APORTES ESTATALES PESOS

DIC/2008 

2012 $     280.000.000.000

2013 $     290.000.000.000

2014    -

2015 $     220.000.000.000

2016 $     420.000.000.000

2017 $     220.000.000.000

2018 $     125.000.000.000

2019 $     125.000.000.000

2020 $     125.000.000.000

2021 $     125.000.000.000

2022 $     125.000.000.000

2023 $     125.000.000.000

2024 $     125.000.000.000

2025 $     126.667.000.000

TOTAL  $ 2.431.667.000.000
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De lo anterior es preciso señalar que, a la fecha, se han trasladado a las subcuentas
“Aportes Inco” del Patrimonio Autónomo, las vigencias futuras aprobadas desde 2012 a
2023, por valor total de 3.002.033.384.950 pesos (corrientes), dando cumplimiento a
lo establecido contractualmente.

Vigencias Futuras aprobadas pendientes:

AÑO APORTES ESTATALES PESOS DIC/2008

2024  $    125.000.000.000 

2025  $    126.667.000.000 

TOTAL  $  251.667.000.000

Cierre financiero (Banco / montos):  

De acuerdo con la  sección 6.02 del  Contrato  de Concesión,  el  concesionario debía
aportar una suma mínima de $180.000 millones de pesos de diciembre de 2008 como
recursos de patrimonio o deuda subordinada de socios. De igual forma, la Sección 6.03
estableció que el Concesionario debía gestionar y obtener la financiación de mínimo
$220.000 millones  de pesos  constantes  de 2008,  para ejecutar  la  totalidad de las
obligaciones a su cargo.
 
Agotados los recursos, la ANI y el Concesionario acordaron suscribir el Otrosí No.10,
donde se estableció que el Concesionario se comprometía a entregar a la ANI y al
Interventor copia de un nuevo contrato de crédito por $400.000.000, en pesos de
diciembre 31 de 2019, aportados en su totalidad antes de la fecha pactada en el Otrosí
No.10 y por un valor mayor. 

El  cierre  financiero  del  Proyecto  se  obtuvo  en  junio  de  2011  mediante  crédito
sindicado, el cual se detalla a continuación:

Cuenta Crédito Fecha Valor en euros Valor en dólares Valor en Pesos

CRÉDITO SINDICADO  - - $ 450.000.000.001,00

GMF Helm Bank  - - -$ 80.699.014,00

Valor Crédito Sindicado - - $ 449.919.300.987,00

PRIMER CRÉDITO 
SOCIOS - WEBUILD 
Desembolso 1

6-jul-21 EUR 11.000.000,00 USD 13.002.750,00 $ 49.058.033.209,00

PRIMER CRÉDITO 
SOCIOS - WEBUILD 
Desembolso 2

16-sep-21 EUR 22.000.000,00 USD 25.832.400,00 $ 98.421.444.000,00

PRIMER CRÉDITO 
SOCIOS - WEBUILD 
Desembolso 3

29-nov-21 EUR 11.000.000,00 USD 12.358.439,69 $ 49.298.056.500,00

PRIMER CRÉDITO 
SOCIOS - WEBUILD 
Desembolso 4

18-mar-22 EUR 17.000.000,00 USD 18.706.800,00 $ 71.104.546.800,00

PRIMER CRÉDITO 23-may-22 EUR 20.000.000,00 USD 21.296.000,00 $ 83.693.280.000,00
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SOCIOS - WEBUILD 
Desembolso 5
PRIMER CRÉDITO 
SOCIOS - WEBUILD 
Desembolso 6

1-jul-22 EUR 19.000.000,00 USD 19.706.800,00 $ 82.571.492.000,00

Valor Crédito acordado en 
el Otrosí 10

EUR 100.000.000,00 USD 110.903.189,69 $ 434.146.852.509,00

SEGUNDO CRÉDITO 
SOCIOS - WEBUILD 
Desembolso 7

28-sep-22 EUR 5.000.000,00 USD 4.797.500,00 $ 21.492.800.000,00

TERCER CRÉDITO 
SOCIOS - WEBUILD 
Desembolso 8

19-oct-22 EUR 5.000.000,00 USD 4.875.000,00 $ 23.351.250.000,00

CUARTO CRÉDITO 
SOCIOS - WEBUILD 
Desembolso 1

29-nov-22 EUR 4.000.000,00 USD 4.128.000,00 $ 19.814.400.000,00

CUARTO CRÉDITO 
SOCIOS - WEBUILD 
Desembolso 2

13-dic-22 EUR 11.000.000,00 USD 11.671.000,00 $ 55.787.380.000,00

Valor nuevos créditos 
obtenidos por el 
Concesionario

EUR 25.000.000,00 USD 25.471.500,00 $ 120.445.830.000,00

TOTAL EUR 125.000.000,00 USD 136.374.689,69 $ 1.004.511.983.496,00

Giros de Equity: 

De conformidad con lo  señalado en la  Sección 6.02 del  Contrato  de Concesión,  el
Concesionario  debía  girar  a  la  Cuenta  APORTES  CONCESIONARIO,  la  suma  de
$190.000.000.000  pesos  constantes  de  diciembre  de  2008,  correspondientes  a
recursos de aportes de capital, obligación que fue cumplida en su totalidad y de la
siguiente manera:

Concepto
Valor Contractual
$ Const. dic/2008

Valor Girado
$ Ctes.

Valor Girado 
$ Const dic/2008

Giro 1 20.000.000.000 26.000.100.000,00  24.242.517.483 

Giro 2 30.000.000.000  28.200.000.000,00  25.833.638.695 

Giro 3 30.000.000.000  33.800.000.000,00  30.227.150.778 

Giro 4 55.000.000.000  63.000.000.000,00  55.272.854.887 

Giro 5 55.000.000.000  65.000.000.000,00  55.014.811.680

Ejecución de Vigencias:

Pago de Vigencias Operativas Otrosí No. 10:

CONCEPTO VALOR RETRIBUIDO
Traslados 10,52% desde vigencias operativas 03 mar
2020

52.841.185.318,00 

Traslados 16,3862% desde vigencias operativas 12 
feb 2021

60.465.899.517,00 

Página | 13



________________________________________________________________________
Agencia Nacional de Infraestructura
Dirección: Calle 24A # 59 - 42, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 484 88 60 
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 410151

 Para  contestar   cite:
Radicado ANI No.: 20245000274751

*20245000274751*
Fecha: 06-08-2024

Traslados 24,6866% desde vigencias operativas 14 
ene 2022

106.044.195.352,00 

Traslados 37,7000% desde vigencias operativas
06/02/2023 y 25/09/2023

200.474.538.559,00 

Traslados 44,8637% desde vigencias operativas
07/022024

189.389.811.209,00

Total 609.215.629.955,00

Traslado de Hitos: 

Las inversiones que ha realizado la Nación por traslado de aportes ANI de la etapa
Preoperativa,  con  ocasión  al  cumplimiento  de  Hitos  según  la  Sección  13.04  del
Contrato de Concesión No. 007 de 2010, son las siguientes:

Traslados Parciales y totales VALOR TOTAL

Año 2014 12.453.496.983,87

Año 2015 12.941.500.645,16

Año 2016 149.112.213.725,36

Año 2017 136.795.988.164,00

Año 2020 43.407.110.427,61

Año 2021 129.371.236.868,58

Año 2022 175.065.891.144,00

Año 2023 82.265.990.990,00

Año 2024 45.809.307.807,00

TOTAL 787.222.736.756,58

Traslado de rendimientos de Vigencias Futuras conforme la sección 13.03, literal d) del
Contrato de Concesión y de acuerdo con lo señalado en la cláusula decimoquinta del
Otrosí No. 10, realizados así: 

TRASLADOS DE RENDIMIENTOS DE VIGENCIAS FUTURAS 

CUENTA DESTINO VALOR FECHA
TRASLADO 

Ejecución de obras - cláusula 15 - Otrosí
No. 10 (70%) 

361.269.670.652,76 31/05/2020 

Segundo Traslado Rendimientos (21 de
febrero al  31 de diciembre de 2020) -
Ejecución de obras 

53.443.360.519,19 10/02/2021 

Tercer  Traslado  Rendimientos  vigencias
futuras 2021 - Ejecución de obras 

37.333.248.181,45 13/01/2022
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Cuarto Traslado Rendimientos vigencias
futuras 2022 - Ejecución de obras

  126.558.057.018,22 20/02/2023

Quinto  Traslado  Rendimientos  vigencias
futuras 2023 - Ejecución de obras

235.771.605.696,47 08/02/2024

Total  traslado  rendimientos  por
vigencia al  Concesionario con corte
a mayo de 2024

$814.375.942.068,09

Recaudo: 

Con corte a 31 de mayo de 2024, el VPIT (Valor Presente de los Ingresos Totales)
generado en el Proyecto Ruta del Sol Sector 3, se encuentra por el orden del 86,61%
que corresponde a la suma de $1.801.468.665.536 pesos de diciembre de 2008. Es
importante  aclarar,  que  el  valor  antes  indicado  corresponde  al  100%  del  valor
recaudado  por  el  Concesionario,  el  cual  incluye  la  compensación  por  COVID  y  la
compensación por la aplicación del Decreto 050 de 2023.

“- Presentar un informe completo que responda ¿Como ha sido la ejecución de
los  recursos  asignados  al  Instituto  Nacional  de  Vías  -  INVIAS  para
mantenimiento de la ruta del sol II?, ¿cómo avanza dicha inversión o indicar si
ya fue terminado?

Relacione los tramos pendientes por finalizar beneficiados por la inversión,
realice una descripción completa de cómo avanza la ejecución por tramo, así:

Tramo 1: Comprendido entre Puerto Salgar-Puerto Araujo: Pendiente

Tramo 2: Comprendido entre Puerto Araujo- San Alberto: Pendiente

Tramo 3: Comprendido entre San Alberto- San Roque: Finalizado

 Tramo 4: Comprendido entre Agua Clara-Gamarra: Finalizado   

Tramo 5: Agua Clara-Ocaña: Finalizado”

Respuesta:

En atención a las  medidas  cautelares decretadas  por el  Tribunal  Administrativo  de
Cundinamarca el día 14 de septiembre de 2017, en el marco de la Acción Popular Rad
2017-00083, la Agencia a través del radicado de salida No. 20177010312691 de fecha
26 de septiembre de 2017, le comunicó a la Concesionaria Ruta del Sol Sector S.A.S.
que contaba con un término de quince (15) días hábiles improrrogable para revertir y
hacer  entrega a la  ANI de toda la  infraestructura  y bienes afectos  al  Contrato  de
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Concesión No. 001 de 2010. En ese sentido, la entrega de la infraestructura vial y los
bienes destinados al Contrato de Concesión en mención se realizó el 20 de octubre de
2017 al Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

En todo caso, a partir  del  1 de diciembre de 2022 la infraestructura está a cargo
nuevamente de la Agencia, a través de los proyectos Troncal del Magdalena corredor
C1 y Troncal del Magdalena corredor C2, los cuales se encuentran en ejecución en
etapa pre operativa y se detallarán más adelante.

Por lo anterior, se remitió al INVIAS la comunicación No. 20245020265561, con el fin
de que dé respuesta al requerimiento por ser de su competencia.

“2. ¿Indique el estado actual del contrato APP No,002 de 2022, de acuerdo al
cronograma de actividades, señalando las fechas programadas de entrega de
este corredor por fases?”

Respuesta:

Troncal del Magdalena C1 “Puerto Salgar – Barrancabermeja"  

El Contrato de Concesión No. 002 de 2022, suscrito con el concesionario Autopista
Magdalena Medio SAS, dio inicio a la ejecución de la Etapa de Preoperativa – Fase de
Preconstrucción desde el 1 de diciembre de 2022.

El contrato de concesión Parte Especial en la sección 3.8 establece los plazos de las
Fases de la Etapa Preoperativa, así:

“(...)

(a) Duración de la Fase de Preconstrucción: Doce (12) Meses contados desde
la  Fecha  de  Inicio.  Durante  este  plazo  se  cumplirá  con  las  condiciones
precedentes señaladas en la Sección 4.4 de la Parte General, salvo que sea
declarado un Evento Eximente de Responsabilidad que impida el cumplimiento
de tales condiciones.

(b) Duración de la Fase de Construcción: Cuarenta y siete (47) Meses contados
desde la fecha del Acta de Inicio de la Fase de Construcción”.

Conforme lo indican los plazos establecidos en el contrato de concesión Parte Especial,
la  sección 2.4 (b)  (i)  y  (ii)  establece  que la  Etapa de Operación y Mantenimiento
terminará en el año 25 o una vez haya alcanzado el VPIT.

Actualmente  el  proyecto  se  encuentra  el  Fase  de  Preconstrucción  donde  el
concesionario debe dar cumplimiento a los requisitos precedentes para la suscripción
del acta de inicio de la Fase de Construcción, cuyos requisitos entre otros, contemplan
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la elaboración de los estudios y diseños de las unidades funcionales del proyecto y
haber efectuado el cierre financiero.

Dentro del alcance del contrato se establece la ejecución de las obras contempladas en
las 14 unidades funcionales en que se encuentra dividido el proyecto, de acuerdo con
lo indicado en la sección 3.3 “División del Proyecto” de la Parte Especial del Contrato
de Concesión, así:

UF Sector Origen Destino Longitud 
Origen – 
Destino

Longitud de 
Intervención

Intervenci
ón Prevista

Observación

UF0 Puerto 
Salgar – 
Barrancabe
rmeja

Puerto 
Salgar
PK34+040 
RN4510

Rio 
Sogamoso
PK09+800 
RN4513

259.61 UF0-
D=214.68km
UF0-
T=152.94km
UF0-
P=6.62km

Operación y 
mantenimie
nto. 
Adicionalme
nte, Puesta 
a Punto de 
los tramos 
UF0-D y 
UF0-P

Corresponde a 
los tramos 
transitable al 
inicio del 
proyecto, que el 
Concesionario 
deberá 
mantener y 
operar. 

UF1 El Trique –
Dos y 
Medio

Variante El 
Trique
PK84+400 
RN4510

Variante Dos 
y Medio
PK94+310 
RN4510

9.83 9.83 Construcció
n de calzada
nueva, 
operación y 
mantenimie
nto.

Construcción de 
las variantes El 
Trique y Dos y 
Medio. En la 
variante Dos y 
Medio se 
destaca la 
construcción de 
dos puentes de 
50m en el rio 
Velázquez.

UF2 Batallón 
Bárbula – 
PR52

Batallón 
Bárbula
PK125+580 
RN4510

PR52
PK51+100
RN4510

59.85 25.47 Construcció
n de calzada
nueva, 
operación y 
mantenimie
nto.

Construcción 
variante San 
Pedro de la Paz, 
mejoramiento, 
operación y 
mantenimiento. 
Intercambiador 
Puerto Berrio.

UF3 PR52 – 
Puerto 
Araujo

PR52
PK51+100 
RN4511

Puerto 
Araujo
PK64+650 
RN4511

13.55 13.61 Construcció
n de calzada
nueva, 
operación y 
mantenimie
nto.

Construcción de 
una calzada 
adicional en los 
centros poblados
de PR52 y 
Puerto Araujo.

UF4 Puerto 
Araujo – 
Cimitarra

Puerto 
Araujo
PK64+650 
RN4511

Puerto Parra
PK74+650 
RN4511

10.0 10.98 Construcció
n de calzada
nueva, 
operación y 
mantenimie
nto.

Construcción 
variante Palmas 
de Guayabito.

UF5 Puerto 
Salgar – 
Cimitarra

PK84+220 
RN4510

Puerto Parra
PK74+650 
RN4511

124.76 65.87 Mejoramient
o de la 
calzada 
actual, 
operación y 
mantenimie
nto.

Vía existente 
que requiere 
mejorar 
condiciones 
geométricas 
(ampliación de 
calzada)

Puerto 
Salgar
PK34+040 

Puerto 
Salgar
PK39+080 

5.04 5.04 Rehabilitació
n de la 
calzada 

Vía existente de 
una calzada que 
opera como 
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RN4510 RN4510 actual, 
operación y 
mantenimie
nto.

calzada sencilla 
de doble sentido
durante todo el 
periodo de 
Concesión.

UF6 Puerto 
Parra – 
Aguas 
Negras

Puerto Parra
PK74+650 
RN4511

Aguas 
Negras
PK83+220 
RN4511

8.57 8.57 Construcció
n de calzada
nueva, 
operación y 
mantenimie
nto.

UF7 Aguas 
Negras – 
Puerto 
Nuevo

Aguas 
Negras
PK83+220
RN4511

Puerto Nuevo
PK97+000 
RN4511

13.78 15.02 Construcció
n de calzada
nueva, 
operación y 
mantenimie
nto.

Construcción 
variante Aguas 
Negras y puente
sobre el rio 
Opón.

UF8 Puerto 
Nuevo – 
PR107+00
0 RN4511

Puerto 
Nuevo
PK97+000 
RN4511

PR107+000 
RN4511

10.0 10.0 Construcció
n de calzada
nueva, 
operación y 
mantenimie
nto.

UF9 PR107+00
0 RN4511-
Campo 23

PR107+000 
RN4511

Campo 23
PK117+690 
RN4511

10.69 11.74 Construcció
n de calzada
nueva, 
operación y 
mantenimie
nto.

Construcción 
variante Campo 
23 y el Puente 
sobre el Rio La 
Colorada.

UF10 Campo 23 
– Rancho 
Camacho

Capo 23
PK117+690 
RN4511

Rancho 
Camacho
PK128+000 
RN4511

10.31 10.31 Construcció
n de calzada
nueva, 
operación y 
mantenimie
nto.

Empalmes 
intersección 
Rancho 
Camacho, cruce 
vía Yuma 
(Construcción de
terceros carriles 
de incorporación
y empalmes Vía 
Yuma PK14+410
- (PR127+550- 
PR128+422 
RN4511))

UF11 Puerto 
Parra – 
Barrancabe
rmeja

Puerto Parra
PK74+650 
RN4511

Rio 
Sogamoso
PK09+800 
RN4513

84.63 82.01 Mejoramient
o de la 
calzada 
actual, 
operación y 
mantenimie
nto.

Vía existente 
que requiere 
mejorar 
condiciones 
geométricas 
(ampliación de 
calzada)

UF12 Barrancabe
rmeja – La
Lizama

Barrancaber
meja
PK128+000 
RN4511

La Lizama
PK149+110 
RN4511

21.11 21.10 Construcció
n de calzada
nueva, 
operación y 
mantenimie
nto.

UF13 La Lizama 
– Rio 
Sogamoso

La Lizama
PK00+000 
RN4513

Rio 
Sogamoso
PK09+800 
RN4513

9.8 9.8 Construcció
n de calzada
nueva, 
operación y 
mantenimie
nto.

Intercambiador 
La Fortuna.
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Los plazos para la entrega de las unidades funcionales se relacionan en la sección 5.2
del contrato parte especial, donde se presentan los plazos máximos para el inicio de la
Operación de las Unidades Funcionales, los cuales se deberán contar a partir  de la
fecha de suscripción del Acta de inicio de la Fase de Construcción:

Unidad Funcional Plazo Máximo de Ejecución
1 11 meses

2 19 meses

3 26 meses

4 30 meses

5 47 meses

6 9 meses

7 19 meses

8 12 meses

9 21 meses

10 24 meses

11 38 meses

12 20 meses

13 26 meses

El contrato indica que, una vez cumplidos los plazos mencionados en la tabla, y el
Concesionario  no  haya  terminado  las  Intervenciones  de  la  Unidad  Funcional
correspondiente, el Concesionario tendrá un plazo adicional de doce (12) Meses, para
dar cumplimiento al inicio de la Operación de las Unidades Funcionales, sin superar en
ningún caso el plazo establecido para la Fase de Construcción de 47 meses.

El Concesionario desde el 1 de diciembre de 2022, conforme a sus obligaciones de la
Fase de Preconstrucción, adelanta la operación y mantenimiento de todo el corredor
concesionado, cumpliendo con los indicadores mínimos de operación, establecidos en
el Apéndice Técnico 4 – Indicadores Mínimos que dispone:

Fuente: Apéndice Técnico 4 – Indicadores de disponibilidad, seguridad, calidad y nivel de servicio, Contratos
de Concesión 002 y 003 de 2022
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El  Concesionario  continua  realizando  las  actividades  de  sello  de  fisuras  y  grietas,
reparación  de  baches,  hundimientos,  limpieza  de  drenajes,  mantenimiento  de
señalización horizontal  y vertical; adicionalmente presta los servicios al usuario con
grúas, carro taller, ambulancia, inspección vial, y cuenta con un convenio con la Policía
de Carreteras – DITRA, para garantizar la seguridad vial a los usuarios de la vía en
todo  el  corredor  concesionado  y  el  cumplimiento  de  los  indicadores  mínimos
establecidos para la Etapa Preoperativa - Fase de Preconstrucción, cuya verificación y
seguimiento  permanente  es  realizada  por  la  Interventoría  Restrepo  y  Uribe  SAS
encargada  de  realizar  la  medición  mensual  y  generar  un reporte  de  cumplimiento
según corresponda, para cada uno de los indicadores, reportes que, con corte al mes
de junio del 2024 han cumplido.

Se contempla desarrollar el proyecto en un plazo máximo de 25 años o antes si se
alcanza  el  VPIT  de  manera  anticipada.  Actualmente  el  concesionario  Autopista
Magdalena Medio  SAS se encuentra en proceso del  cumplimiento  de los  requisitos
precedentes para la suscripción del acta de inicio de la Fase de Construcción, donde
entre otros se elaboran los estudios y diseños de las 13 unidades funcionales que
contempla el proyecto y se efectúa el cierre financiero; se estima el inicio de la fase de
construcción en el segundo semestre del año en curso.

“3. ¿Indique el estado actual del contrato APP No,003 de 2022, de acuerdo al
cronograma de actividades, señalando las fechas programadas de entrega de
este corredor por fases?”

Respuesta:

Troncal del Magdalena C2 “Sabana de Torres - Curumaní”  

El Contrato de concesión No. 003 de 2022, suscrito con el concesionario Autopista del
Rio  Grande  SAS,  dio  inicio  a  la  ejecución de  la  Etapa  de  Preoperativa  –  Fase  de
Preconstrucción desde el 1 de diciembre de 2022.

El contrato de concesión Parte Especial en la sección 3.8 establece los plazos de las
Fases de la Etapa Preoperativa, así:

“(...)

(a) Duración de la Fase de Preconstrucción: Doce (12) Meses contados desde
la  Fecha  de  Inicio.  Durante  este  plazo  se  cumplirá  con  las  condiciones
precedentes señaladas en la Sección 4.4 de la Parte General, salvo que sea
declarado un Evento Eximente de Responsabilidad que impida el cumplimiento
de tales condiciones.
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(b) Duración de la Fase de Construcción: Cuarenta y siete (47) Meses contados
desde la fecha del Acta de Inicio de la Fase de Construcción”.

Conforme lo indican los plazos establecidos en el contrato de concesión Parte Especial,
la  sección 2.4 (b)  (i)  y  (ii)  establece  que la  Etapa de Operación y Mantenimiento
terminara en el año 25 o una vez haya alcanzado el VPIT.

Actualmente  el  proyecto  se  encuentra  el  Fase  de  Preconstrucción  donde  el
concesionario debe dar cumplimiento a los requisitos precedentes para la suscripción
del acta de inicio de la Fase de Construcción, cuyos requisitos entre otros contemplan
la elaboración de los estudios y diseños de las unidades funcionales del proyecto y
haber efectuado el cierre financiero.

Dentro del alcance del contrato se establece la ejecución de las obras contempladas en
las 11 unidades funcionales en que se encuentra dividido el proyecto, de acuerdo con
lo indicado en la sección 3.3 “División del Proyecto” de la Parte Especial del Contrato
de Concesión, así:

UF Sector Origen Destino Longitud 
Origen – 
Destino

Longitud de 
Intervención

Intervención 
Prevista

Observación

UF0 Rio 
Sogamoso 
– San 
Roque

Rio 
Sogamoso
PK09+800 
RN4513

San Roque
PK89+230 
RN 4515

268.4 UF0-
D=302.01Km
UF0-
T=116.24Km
UF0-
P=16.44Km

Operación y 
mantenimiento

Corresponde 
a los tramos 
transitables 
al inicio del 
proyecto, que
el 
Concesionari
o deberá 
mantener y 
operar.  

UF1 Rio 
Sogamoso 
– Las 
Pampas

Rio 
Sogamoso
PK09+800 
RN4513

Las Pampas
PK30+000 
RN4513

20.2 20.55 Construcción 
de calzada 
nueva, 
operación y 
mantenimiento

UF2 Las 
Pampas – 
Llano 
Grande

Las Pampas
PK30+000 
RN4513

Llano Grande
Nuevo Peaje 
La Gómez
PK39+200 
RN4513

9.2 9.86 Construcción 
de calzada 
nueva, 
operación y 
mantenimiento

Construcción 
de una 
calzada 
adicional por 
el centro 
poblado La 
Gómez.

UF3 Rio 
Sogamoso 
– El Juncal

Rio 
Sogamoso
PK09+800 
RN4513

San Alberto
PK90+718 
RN 4513

80.7 77.20 Mejoramiento 
de la calzada 
actual, 
operación y 
mantenimiento

Reubicación 
del peaje La 
Gómez y 
construcción 
del 
Intercambiad
or San Martin
Norte. 

UF4 Sabana de 
Torres – 
Tropezón

Sabana de 
Torres 
PK58+200 
RN 4513

Tropezón
PK70+760 
RN 4513

12.6 12.57 Construcción 
de calzada 
nueva, 
operación y 
mantenimiento
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UF5 Tropezón- 
San 
Alberto

Tropezón
PK70+760 
RN 4513

San Alberto
PK84+170 
RN4513

13.4 9.05 Construcción 
de calzada 
nueva, 
operación y 
mantenimiento

Construcción 
de las 
variantes 
Tropezón y la
Palma; 
construcción 
intercambiad
or San 
Alberto 
Acceso Sur.

UF6 La Mata – 
Pailitas

La Mata
PK100+030 
RN4514

Pailitas
PK37+215 
RN4515

37.99 20.37 Construcción 
de calzada 
nueva, 
operación y 
mantenimiento

Construcción 
de las 
variantes La 
Mata, Pelaya,
Floresta y el 
Burro. 
Construcción 
del 
intercambiad
or Pelaya Sur
y el Puente 
vehicular 
Ayacucho.

UF7 Variante 
Pailitas

Pailitas
PK37+215 
RN4515

Pailitas
PK45+090 
RN4515

9.02 14.59 Construcción 
de calzada 
nueva, 
operación y 
mantenimiento

Construcción 
de la variante
Pailitas y el 
intercambiad
or Pailitas 
Sur.

UF8 Las Vegas 
- Curumaní

Las Vegas
PK54+270 
RN4515

Curumaní
PK72+458 
RN4515

13.27 19.42 Construcción 
de calzada 
nueva, 
operación y 
mantenimiento

Construcción 
de la variante
Las Vegas

UF9 Curumaní -
San Roque

Curumaní
PK72+458
RN4515

San Roque
PK89+170
RN4515

14.73 22.9 Construcción 
de calzada 
nueva, 
operación y 
mantenimiento

Construcción 
de la variante
Curumaní. 
Construcción 
del 
intercambiad
or Curumaní 
Sur y cinco 
pasos 
deprimidos 
en la 
Variante.

UF10 La Gloria –
San Roque

La Mata
PK99+865 
RN4514

San Roque
PK89+230 
RN4515

87.61 39.04 Mejoramiento 
de la calzada 
actual, 
operación y 
mantenimiento
.

Los plazos para la entrega de las unidades funcionales se relacionan en la sección 5.2
del contrato parte especial, donde se presentan los plazos máximos para el inicio de la
Operación de las Unidades Funcionales, los cuales se deberán contar a partir  de la
fecha de suscripción del Acta de inicio de la Pase de Construcción:
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Unidad Funcional Plazo Máximo de Ejecución
1 33 meses

2 38 meses

3 47 meses

4 14 meses

5 19 meses

6 11 meses

7 20 meses

8 9 meses

9 17 meses

10 24 meses

El contrato indica que, una vez cumplidos los plazos mencionados en la tabla, y el
Concesionario  no  haya  terminado  las  Intervenciones  de  la  Unidad  Funcional
correspondiente, el Concesionario tendrá un plazo adicional de doce (12) Meses, para
dar cumplimiento al inicio de la Operación de las Unidades Funcionales, sin superar en
ningún caso el plazo establecido para la Fase de Construcción.

El Concesionario desde el 1 de diciembre de 2022, conforme a sus obligaciones de la
Fase de Preconstrucción, adelanta la operación y mantenimiento de todo el corredor
concesionado, cumpliendo con los indicadores mínimos de operación, establecidos en
el Apéndice Técnico 4 – Indicadores Mínimos que dispone:

Fuente: Apéndice Técnico 4 – Indicadores de disponibilidad, seguridad, calidad y nivel de servicio, Contratos
de Concesión 002 y 003 de 2022

El  Concesionario  continua  realizando  las  actividades  de  sello  de  fisuras  y  grietas,
reparación  de  baches,  hundimientos,  limpieza  de  drenajes,  mantenimiento  de
señalización horizontal y vertical; adicionalmente presta los servicios de grúa, carro
taller, ambulancia, inspección vial, y cuenta con convenio con la Policía de Carreteras –
DITRA, para garantizar la seguridad vial a los usuarios de la vía y el cumplimiento de
los  indicadores  mínimos  establecidos  para  la  Etapa  Preoperativa  -  Fase  de
Preconstrucción,  cuya  verificación  y  seguimiento  permanente  es  realizada  por  la
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Interventoría Consorcio Concesiones por Colombia encargada de realizar la medición
mensual y generar un reporte de cumplimiento según corresponda, para cada uno de
los indicadores, reportes que, con corte al mes de junio del 2024 han cumplido.

Se contempla  el  desarrollo  del  proyecto  en un plazo máximo de 25 años o  antes
siempre  y  cuando  se  alcance  el  VPIT  de  manera  anticipada.  Actualmente  el
concesionario Autopista del Rio Grande SAS se encuentra en proceso del cumplimiento
de  los  requisitos  precedentes  para  la  suscripción  del  acta  de  inicio  de  la  Fase  de
Construcción, donde entre otros se elaboran los estudios y diseños de las 10 unidades
funcionales que contempla el proyecto y se efectúa el cierre financiero; se estima el
inicio de la fase de construcción en el trascurso del mes de agosto del año en curso
cuya duración será de 47 meses.

“4. Suministrar un informe completo sobre ¿cómo va el avance del contrato de
concesión Ruta del Sol III, que se ha hecho a la fecha, modificación de plan de
obras,  se iniciaron los trabajos o actividades;  explicar todas las situaciones
jurídicas y financiera y explicación concreta sobre la demora de esta obra?”

Respuesta:

Ruta del Sol Sector 3  

El Contrato de Concesión No. 007 de 2010 fue suscrito el 04 de julio de 2010, con Acta
de Inicio del 1° de junio de 2011.

El objeto del contrato, de acuerdo con su Sección 1.02, es “(…) el otorgamiento de una
concesión para que de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 32 de
la ley 80 de 1993, el  Concesionario,  por  su  cuenta  y riesgo,  elabore los  diseños,
financie, obtenga las Licencias Ambientales y demás permisos, adquiera los Predios,
rehabilite, construya, mejore, opere y mantenga el Sector”. “Sector” “Es el trayecto
comprendido entre San Roque - Ye de Ciénaga y Valledupar - Carmen de Bolívar cuyas
especificaciones de identificación y referencia se detallan en el  Apéndice Técnico y
sobre el cual se llevarán a cabo las obligaciones de resultado a cargo del Concesionario
comprendidas en el presente Contrato”.

El 17 de agosto de 2012 se suscribió el Acta de Inicio de la Fase de Construcción del
Contrato.

En junio de 2017, se evidenció la disminución drástica del ritmo de trabajo, debido a
que el Concesionario manifestó que, en su concepto, se presentaba un desequilibrio
económico que estaba impactando la ejecución de las obras, además, existían deudas
y falta de pago a contratistas y proveedores por parte del constructor EPC Ariguaní.

La  ANI  y  la  Interventoría  -  Consorcio  El  Sol,  reiteradamente  solicitaron  a  Yuma
Concesionaria  S.A.  la  información sobre la  implementación inmediata y urgente de
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acciones  que  aseguraran  la  reiniciación  de  las  actividades  de  construcción  y
mantenimiento,  por  considerar  que  existía  riesgo  de  interrupción  del  tránsito
permanente en algunos puntos específicos del sector, acciones que hasta noviembre de
2019 no se implementaron.

No obstante, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Transporte y la ANI,
identificó que lo mejor para la región y para el país era reactivar y culminar las obras
de Ruta del Sol Sector III, por lo que en agosto de 2018 se iniciaron gestiones para
lograr una alternativa que reactivara las obras en el corredor vial concesionado, y se
diera la normal ejecución del Contrato de Concesión.

Así las cosas, las gestiones iniciaron con la realización de varias mesas de trabajo en
los  que  participaron  el  Concesionario,  la  Interventoría  y  la  Agencia  Nacional  de
Infraestructura.  Como  resultado  de  estas  gestiones  se  llegó  a  la  conclusión  que
resultaba equilibrado, conveniente y favorable, reactivar y culminar la obra, sin hacer
reconocimientos económicos adicionales, evitar la generación de mayores tiempos para
la culminación de un nuevo proyecto y lograr acuerdos de pago que satisfagan a los
acreedores de la zona sin modificar la asignación de riesgos, ni la indemnidad frente a
terceros.

Pese a lo expuesto, y partiendo del hecho que existían diferencias irreconciliables entre
las partes en relación con la ocurrencia de hechos que pudieran constituir un eventual
desequilibrio económico alegado por el Concesionario, se proyectó un modificatorio que
contiene una transacción, el cual permitió reactivar la ejecución de las obras, satisfacer
las  acreencias  del  Concesionario  y  su  Constructor  EPC  y  poner  en  servicio  la
infraestructura contratada dejando a cargo del juez natural del Contrato la definición
de las controversias existentes, aunque, en virtud del acuerdo, con una acotación de
las eventuales reclamaciones y condenas que pudieren llegar a generarse, por estas
razones la Entidad solicitó el acompañamiento especial de la Contraloría General de la
República, en el ejercicio de sus competencias Constitucionales.

Dicho acompañamiento, se logró a través del programa “Compromiso Colombia”, en
cuyo marco se adelantaron varias mesas de trabajo, que concluyeron en las audiencias
públicas celebradas el 06 y 07 de febrero de 2020 en las ciudades de Santa Marta y
Valledupar,  respectivamente.  En  estas  audiencias,  participaron  las  veedurías
ciudadanas del Proyecto, representantes de los proveedores de Constructora Ariguaní
S.A.S.,  la  comunidad  en  general,  autoridades  departamentales  y  municipales,
funcionarios  del  citado  Organismo  de  Control,  así  como la  ANI,  Interventoría  y  el
Concesionario, en donde se realizó una presentación del estado actual del proyecto, de
los acuerdos alcanzados, y de la justificación que conllevó a la posición unánime de los
asistentes, a que en virtud de la prevalencia del interés general y la protección de los
derechos  de  los  ciudadanos  y  del  patrimonio  público,  se  adelanten  las  acciones
tendientes que reactiven de manera inmediata el Proyecto Ruta del Sol Sector III.
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Finalmente, y después de dos años y medio de parálisis  de las obras del corredor
Nacional vial concesionado, el día 20 de febrero de 2020 se suscribió el Otrosí No. 10
al Contrato de Concesión No. 007 de 2010, mediante el cual, entre otros aspectos, se
reactivaron y reprogramaron las obras,  otorgando al  Concesionario un plazo de 56
meses  para  su  terminación.  Sin  que  esta  ampliación  en  el  plazo  de  construcción
repercuta en el plazo final del Proyecto.

En marzo de 2020, se afrontó la pandemia ocasionada por el COVID-19, sin embargo,
el Concesionario fue el primero en lograr la reactivación de las obras dentro del marco
regulatorio de los protocolos de bioseguridad. En octubre de 2020 el Concesionario
suscribió  el  acuerdo entre  la  Entidad y los  concesionarios  del  modo de  transporte
carretero  de  cuarta  generación con  el  acompañamiento  de  la  Agencia  Nacional  de
Defensa Jurídica Del Estado, la Contraloría General de la República, la Procuraduría
General de la Nación y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República
con la moderación de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. 

El acuerdo estableció que: “las medidas adoptadas para la mitigación de la pandemia
del Covid-19, referidas a la exención del cobro de la tarifa de peaje a los vehículos que
transitaron por el territorio nacional entre el 26 de marzo y el 31 de mayo de 2020 y al
Aislamiento  Preventivo  Obligatorio  comprendido  entre  el  25  de  marzo  y  el  31  de
agosto de 2020 han afectado los ingresos de los Concesionarios de iniciativa pública” y
que la Agencia acepta compensar la afectación, en los ingresos de los Concesionarios. 

El 22 de agosto de 2020 se suscribió el Otrosí No. 11 y el 26 de enero de 2021 se
suscribió el  Otrosí  No. 12, mediante los cuales se prorrogó el plazo previsto en la
cláusula segunda del Otrosí No 10 al Contrato de Concesión para presentar la copia del
Contrato de Crédito, por un período de noventa (90) días calendario. Lo anterior como
consecuencia  de  la  manifestación  del  Concesionario  de  la  imposibilidad  de  la
consecución del contrato de crédito, por causas derivadas del COVID-19.

El 22 de febrero de 2022, se suscribió el Otrosí No, 14, mediante el cual se modificó
entre otros, el plan de obras sin modificar el plazo final del proyecto; sin embargo, a la
fecha  se  están  realizando  mesas  de  trabajo  junto  con  el  concesionario  y  la
interventoría Consorcio Concesiones G&A 2022 del proyecto pues actualmente el plan
de obras se encuentra impactado.

Este impacto se debe a que se ha venido presentando dificultades de orden público y
bloqueos sociales,  estos últimos por requerimientos de obras complementarias  que
solicita la comunidad no contempladas en el alcance del Contrato de Concesión, lo que
ha generado que diferentes comunidades se hayan  tomado vías de hecho alterando la
ejecución del proyecto; han llegado incluso a destruir las obras ya construidas (como
sucedió en la Variante Aguas Blancas) situación que se rechaza completamente,  y no
permiten avanzar en la obra hasta tanto no se solucionen sus peticiones.
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Por otra parte, también se ha venido trasladando a la ANI y a Yuma Concesionaria
reclamos que deben ser atendidos a través de los órganos competentes, como es el
caso  de  la  situación  de  desplazamiento  interno  en  Colombia  por  la  violencia,
inundaciones en la zona, entre otras, que no han permitido avanzar en la obra.

En el marco de esta última situación, se encuentra la confirmación de la Dirección de la
Autoridad  de  Consulta  Previa  (DANCP)  del  Ministerio  del  Interior  acerca  de  la
procedencia de consulta previa con la comunidad Yukpa asentada en Bosconia, quienes
invadieron el anillo vial en construcción en octubre del 2022, impidiendo la terminación
de esta obra, lo cual ha impedido lograr la descongestión del transporte de carga y
pasajeros en el municipio y en el proyecto. La resolución del DANCP ha sido recurrida y
apelada por Yuma Concesionaria, debido a que las afectaciones de esta comunidad no
han sido ocasionadas por el proyecto sino por procesos previos de desplazamiento e
inundaciones  como  la  que  se  presentó  en  octubre  del  2022  y  que  afectó  el
asentamiento  de  esta  comunidad,  eventos  que  no  son  del  resorte  del  sector
Transporte. No obstante, en el mes de julio de 2023 se reafirmó la resolución por parte
de DANCP. 

El 22 de diciembre de 2023, se suscribió el Otrosí No. 15 al contrato de concesión,
mediante el cual se modificó entre otros, el plan de obra vigente, el plazo de la Fase de
Construcción  de  la  Etapa  Preoperativa  sin  modificar  el  plazo  total  estimado  del
contrato, redefinición de hitos; adicionalmente, el concesionario y la interventoría del
proyecto realizaron la  evaluación de las  diferentes obras que a la  fecha presentan
bloqueos, luego de diferentes mesas de trabajo se acotó la solución a las controversias
con la comunidad relacionadas con temas de movilidad y conectividad, de 36 puntos
detectados se identificaron criterios y se evaluaron las condiciones técnicas, sociales y
de aforo que redujo las solicitudes a 11 obras sociales, y posterior a las diferentes
revisiones  y  como  priorización  para  entrar  en  acta  de  balance  se  definieron  6
comunidades con puntos críticos para atender las obras sociales, las cuales son:
 

1. La Aurora (Hito 3A VN-M) 
2. Cruce de la Loma (4B VN-M) 
3. Alto de Minas (11A VN-M) 
4. Macaraquilla (18 VN-M) 
5. Variante Plato (V45) 
6. Acceso a Pueblo Bello (30C VN-M)

Con corte a 30 de junio de 2023, el proyecto presenta un avance general de obra de
62,57%, con 3969 empleos, se han construido 339,85 km de segunda calzada y se
han mejorado 253,92 km de vía existente.
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TRAMO NOMBRE  LONGITUD
(km)

TIPO DE
INTERVENCIÓN

EJECUCIÓN
(km)

AVANCE

(%)

1  San Roque - La
Loma  

37,42 Mejoramiento 27,54 80%

37,51   Vía Nueva  30,27 87%

2  La Loma – Bosconia  
47,64 Mejoramiento 38,98 84%

47,64  Vía Nueva  43,11 92%

3  Bosconia - Inicio
Variante Fundación  

69,34 Mejoramiento 18,28 26%

69,94  Vía Nueva  58,65 84%

4  
Variante Fundación -

Ye Ciénaga  

62,32  Mejoramiento 0 0%

57,63  Vía Nueva  5,18 9%

5  El Carmen de Bolívar
- Plato  

35,78 Mejoramiento 8,77 60%

37,68  Vía Nueva  15,83 91%

6  Plato – El Difícil  
74,80  Mejoramiento 43,85 72%

76,79 Vía Nueva  59,25 96%

7 El Difícil - Bosconia  
36,64  Mejoramiento 36,64 100%

38,17 Vía Nueva  38,17 100%

8  
Bosconia -
Valledupar  

89,82  Mejoramiento 76,73 85%

89,14  Vía Nueva  85,68 96%

9  Anillo Vial  
12,52 Mejoramiento 3,13 32%

12,64 Vía Nueva  3,72 36%

“5. ¿Indicar cuál es la fecha programada para la entrega de Ruta del sol Sector
III,  por corredores viales:  a-  San Roque -  la  ye de Ciénaga;  b-  Carmen de
Bolívar - Bosconia -Valledupar”

Respuesta:
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Ruta del Sol Sector 3  

De acuerdo con lo estipulado en el Otrosí No. 15 al Contrato de Concesión No. 007 de
2010, las fechas de terminación según el plan de obras vigente son:

Departamento Tramos Fecha entrega

Cesar 1 (San Roque - La Loma) 12-feb-26

Cesar 2 (La Loma - Bosconia) 20-oct-25

Cesar - Magdalena 3 (Bosconia - Inicio
 Variante Fundación)

30-jul-26

Magdalena
4 (Variante Fundación - Ye
 Ciénaga)

31-jul-26

Bolívar 5 (El Carmen de Bolívar - Plato) 2-may-26

Magdalena 6 (Plato - El Difícil) 27-may-26

Cesar - Magdalena 7 (El Difícil - Bosconia) 9-dic-20

Cesar 8 (Bosconia - Valledupar) 10-jul-26

Cesar 9 (Anillo Vial Bosconia) 30-jul-26

Se tiene previsto que la etapa de construcción, contractualmente, finalice el 31 de julio
de 2026. 

Sin  embargo,  de  acuerdo  con  lo  mencionado  en  el  punto  anterior,  hay  varios
inconvenientes de orden público y sociales en la zona que han venido impactando el
Plan  de  Obras  y  no  han  permitido  la  ejecución  dentro  de  los  términos  pactados
contractualmente. 

“6. ¿para cuándo se tiene prevista o proyectada la terminación al 100% de esta
obra para ser entregada a la comunidad?”

Respuesta:

Ruta del Sol Sector 3  

De acuerdo con lo mencionado en el punto anterior, la terminación de las obras está
proyectada  para  el  año  2026,  de  acuerdo  con  el  Plan  de  Obras  vigente  para  el
Proyecto.  Sin  embargo,  como  se  ha  mencionado  el  plan  está  impactado  por  las
diferentes situaciones de orden público y demás situaciones sociales en la zona. 

“B. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DEPARTAMENTO DEL
CESAR.
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1. Sírvase indicar el estado actual del contrato interadministrativo No. 2177
del 2021 suscrito entre el INVIAS y Findeter, dentro del cual está incluida la
segunda etapa de la construcción de la segunda calzada de la vía Valledupar-
La Paz, indicando cuando comenzaran las respectivas obras?

2.  ¿Teniendo  en  cuenta  que  hace  falta  por  culminar  la  construcción  de
aproximadamente 15 Kilómetros de la vía Cuatro Vientos - Codazzi, sírvase
indicar para cuando tiene previsto el  gobierno nacional incluir los recursos
para esta pavimentación dentro del marco de gastos de mediano plazo, para
comenzar esta obra?”

Respuesta:

Se informa que, a través del radicado ANI No. 20245020265561, se dio traslado del
requerimiento al Instituto Nacional de Vías – INVIAS por ser de su competencia.

“C- CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO HACARITAMA EN
AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR.

 
1.  ¿Teniendo  en  cuenta  que  el  Ministerio  de  Transporte  aprobó  $51  ,737
millones  de  pesos  para  la  modernización  del  aeropuerto  Hacaritama  de
Aguachica, sírvase indicar este gobierno cuando tiene estimado comenzar el
proceso de licitación para dar inicio a estas obras?
2- ¿Con base en la respuesta del numeral anterior, sírvase indicar cuando
tiene previsto el gobierno terminar esta obra?”

Respuesta:

Se informa que, a través del radicado ANI No.20243090264551 del 30 de julio de
2024, se dio trasladó del requerimiento a la AERONÁUTICA CIVIL, considerando que
dicho aeropuerto es administrado y operado por esta entidad.  

“D-RUTA DEL SOL SECTOR I Y OTROS PROYECTOS
 
1.  Sírvase presentar  un informe financiero  del  proyecto de infraestructura
Ruta del sol, sector l, durante las vigencias 2018 a 2024, discriminando: 
-Número del contrato y contratista
-Valor Inicial Contratado 
-Valor Contratos Adicionales 
-Valor Acumulado Contratado
-Longitud del tramo y/o sector
-Valor acumulado ejecutado (corte abr 2024) 
-Beneficiarios”

Página | 30



________________________________________________________________________
Agencia Nacional de Infraestructura
Dirección: Calle 24A # 59 - 42, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 484 88 60 
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 410151

 Para  contestar   cite:
Radicado ANI No.: 20245000274751

*20245000274751*
Fecha: 06-08-2024

Respuesta:

Ruta del Sol Sector 1  

Previo  a  dar  respuesta  a  este  requerimiento,  se  informa  que,  en  desarrollo  del
proyecto Ruta del Sol Sector 1 correspondiente al Contrato de Concesión No. 002 de
2010  se  cumplió  con  el  avance  de  construcción  del  100%,  conforme  al  alcance
pactado. Desde el 15 de septiembre de 2022 el corredor vial está a cargo del Instituto
Nacional de Vías-INVIAS, según el Acta de Reversión y Entrega. Posteriormente, el 13
de febrero de 2024, se suscribió el acta de liquidación del Contrato de Concesión No.
002 de 2010.

Teniendo en cuenta lo anterior, se da respuesta de la siguiente manera:

 Número del Contrato y contratista

Numero de Contrato: Contrato de Concesión 002 de 2010.

Contratista: CONSORCIO VIAL HELIOS con NIT. 990.330.374-1.

 Valor Inicial Contratado 

El valor inicial del Contrato de Concesión fue por la suma de UN BILLÓN QUINIENTOS
CUARENTA  Y  DOS  MIL  DOSCIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO  MILLONES  DE  PESOS
CONSTANTES ($1.542.264.000.000) del 31 de diciembre del año 2008.

 Valor Contratos Adicionales 

Con el Otrosí No. 14 al Contrato de Concesión 002 de 2010, se desafectaron obras y
componentes  del  Tramo  1,  por  lo  tanto,  se  disminuyó  el  valor  del  Contrato  en
CUARENTA  Y  CUATRO  MIL  CIENTO  NOVENTA  Y  CINCO  MILLONES  TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS CONSTANTES (44.195.399.030,00) del 31 de
diciembre de 2008.

Los demás otrosíes suscritos en desarrollo del Contrato mencionado no adicionaron
recursos al valor contractual.

 Valor Acumulado Contratado

El valor acumulado contratado fue la suma de UN BILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA
Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA
PESOS CONSTANTES ($1.498.068.600.970) del 31 de diciembre del año 2008.

 Longitud del tramo y/o sector
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TRAMO LONG.
(km)

De acuerdo con el Otrosí No.8 Construcción del Tramo I Villeta – Hacienda San Miguel
(K18+139 - K23+040)

5,0 km

Tramo con Estudios y Diseños Fase III de alternativa al trazado contractual. En Fase
de Construcción en lo correspondiente al subtramo comprendido desde el portal de
entrada  del  Túnel  8  hasta  la  Intersección  San  Miguel,  objeto  del  Otrosí  No.  8
celebrado al contrato de Concesión, que comprenderá la construcción de:

 
o Un par de túneles de 1.870 m. de longitud promedio cada uno.
o Un par de puentes de 100 m. cada uno. (*)
o La Intersección San Miguel que incluye las respectivas conectantes

y dos puentes de 20 m. cada uno.
o Doble  calzada  en  superficie  a  cielo  abierto  de  2.870  m.  cada

calzada.
o Estación de Peaje en el K21.
o Estación de Pesaje Fija en la Variante de Guaduas en el sentido de

ingreso del proyecto.
o Gestión Predial, Social, Ambiental, Campamentos, Vías Industriales,

ZODME’S, Empalmes-Accesos e Interferencias del subtramo.
o Licenciamiento Ambiental del Tramo 1.

Tramo II     Hacienda San Miguel – Hacienda El Korán (K21+600 - K78+300)
Operación Y mantenimiento

55,3 km

● Doble calzada proyectada y construida con Velocidad de Diseño de 80 Km/h
hasta el K34+500 y de 90 Km/h hasta el K78+300.

● Cuenta con tercer carril en la calzada de ascenso en una longitud total de 15
Km.

● Cuenta con tres intersecciones a desnivel (Guaduero, Dindal y El Korán)

● Cuenta con treinta y un pares de puentes a lo largo del tramo que cubren
una longitud total de la doble calzada de 3,5 Km.

● Cuenta con un par de túneles que cubren una longitud total  de la doble
calzada de 0,3 Km.

● Cuenta con un Centro de Control Operativo para el monitoreo de todo el
Tramo.

● Incluye un Centro de Servicios y Atención al Usuario en la zona de El Korán.
● Incluye  una Estación  de  Pesaje  y  una Estación  de  Peaje  con  diez  pasos

vehiculares.
Variante de Guaduas Operación y  Mantenimiento (Conexión Hacienda San
Miguel - Carretera Nacional 5008).  3,3 km de calzada sencilla bidireccional que
incluye tres (3) puentes sencillos con una longitud total de 161 m.
Pavimentación carretera existente Dindal -  Caparrapí con una longitud de
16,8 km

Construcción Estación de Pesaje Variante Guaduas.

 Valor acumulado ejecutado 

De acuerdo con el acta de liquidación del Contrato de Concesión No. 002 de 2010,
suscrita  el  13 de febrero  de 2024,  el  valor  final  del  Contrato  en pesos  corrientes
ascendió a la suma de: UN BILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
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SESENTA  Y  NUEVE  PESOS  CON  TREINTA  Y  CINCO  CENTAVOS  M/CTE
($1.986.542.844.769,35).

 Beneficiarios

La población beneficiaria  del proyecto Ruta del Sol 1 son los municipios  de Puerto
Salgar San Roque, Guaduas, Caparrapí, San Ramon Bajo, Altos de San Antonio, Valle
del  Caño  La  Perrea,  El  Korán,  Las  Lajas,  Dindal,  Guadero,  Villeta,  con
aproximadamente 72.531 habitantes.

“2. Explicar el estado de cada uno de los tres sectores de la Ruta del Sol l,
detallando:
-los  factores  por  los  cuales  se  presentan  atrasos  en  la  terminación  y/o
mantenimiento de algunos tramos
-cuál es el costo de los aspectos pendientes
-si se cuenta o no con esos recursos 
-cuál es el plan previsto para culminar completamente la Ruta del sol I”

Respuesta:

Se informa que, en desarrollo del proyecto Ruta del Sol Sector 1 correspondiente al
Contrato de Concesión No. 002 de 2010 se cumplió con el avance de construcción del
100%. Desde el 15 de septiembre de 2022 el corredor vial se encuentra a cargo del
Instituto Nacional  de Vías - INVIAS, tal  como se indica en el  Acta de Reversión y
Entrega.

De acuerdo con lo anterior, mediante radicado ANI No. 20245020265561 del 31 de
julio  de  2024 se  dio  traslado  de  su  requerimiento  al  Instituto  Nacional  de  Vías  –
INVIAS por ser de su competencia.

Ahora bien, sobre el plan previsto para culminar completamente la Ruta del Sol I, la
Vicepresidencia de Estructuración de la Agencia informa que se suscribió el contrato
VE-489-2021, el cual tiene por objeto desarrollar una “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA
PARA  REALIZAR  LA  ACTUALIZACIÓN,  COMPLEMENTACIÓN  Y  VALIDACIÓN  DE  LOS
ESTUDIOS  Y  DISEÑOS  -A  NIVEL  DE  FACTIBILIDAD-,  DE  LA  ESTRUCTURACIÓN
INTEGRAL  (TÉCNICA,  JURÍDICA,  FINANCIERA,  ADMINISTRATIVA,  CONTABLE,
PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RIESGOS) DEL CORREDOR BOGOTÁ-VILLETA-EL
KORÁN Y GUADUAS-PUERTO BOGOTÁ)”.

El proyecto contempla la construcción en doble calzada del tramo de 18 km faltantes
entre Villeta-Guaduas; el mejoramiento de 5 km construidos en doble calzada entre
Villeta y Guaduas; la puesta a punto del tramo Guaduas - El  Korán de 58 km; el
mejoramiento de 2 km de sitios críticos en las vías existentes, la rehabilitación del
tramo  existente  Villeta  –  Guaduas  -  Puerto  Bogotá  de  58  km,  y  la  operación  y
mantenimiento de todo el corredor.
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El 15 de septiembre de 2023 se radicó este proyecto de APP ante el Ministerio de
Transporte bajo el número de radicado ANI 20232000334611 y ante el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público bajo el número de radicado ANI 20232000334601, para dar
inicio a la etapa de aprobaciones de ley.

Una vez se surta el  trámite  ante las entidades mencionadas,  se continuará con la
radicación ante el Departamento Nacional de Planeación - DNP, entre otros. Así las
cosas,  en cuanto  se  supere  esta  etapa,  se  iniciará  el  proceso  de  contratación  del
Contrato de Concesión bajo el Esquema de APP, según corresponda.

A este respecto, se informa que se tiene previsto dar apertura al proceso de licitación
durante el segundo semestre del año 2024 y, de esta manera, se pretende adjudicar y
tener firmada el acta de inicio en el primer semestre del año 2025, escenario sujeto a
que se den las actuaciones de las demás entidades involucradas en el proceso.

Cabe resaltar que, como resultado de la estructuración, y a partir de la firma del acta
de inicio del contrato de Concesión, se tiene previsto un plazo de pre construcción de
12 meses y un plazo de construcción de 5 años, momento en el cual iniciaría la etapa
operativa del proyecto.

“3. Qué medidas se han tomado para atender los reclamos de la comunidad
afectada por la construcción de la Ruta del sol l, tales como: secamiento de
manantiales,  incomunicación  entre  poblaciones,  incumplimiento  en  la
terminación de dobles calzadas y túneles, pago de terrenos, entre otros.”

Respuesta:

Entre los días 15 y 17 de agosto de 2023, se llevó a cabo una visita de control y
seguimiento ambiental del proyecto “Ruta del Sol Sector 1, Tramo I: Villeta (K0+000) -
San  Miguel  (K21+600),  y  Tramo  III:  San  Ramón  Bajo  (K51+700)  -  El  Korán
(K78+680)”. Este proyecto cuenta con una Licencia Ambiental otorgada mediante la
Resolución  227  del  17  de  abril  de  2012  por  la  Autoridad  Nacional  de  Licencias
Ambientales (ANLA).

La ANLA extendió una invitación a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la
interventoría para participar en la visita y evaluación del sistema de potabilización de
agua/acueducto  desarrollado  para  abastecer  a  las  comunidades  de  San  Miguel  y
Versalles, las cuales fueron afectadas por la construcción de la obra, impactando tres
manantiales denominados Manantial (61), (62) y (63).

La  comunidad  de  San  Miguel  radicó  la  PQR_154  el  17  de  septiembre  de  2017,
manifestando su preocupación ante el Consorcio Helios por la ausencia de agua en los
manantiales  (60)  y  (61).  En  respuesta,  la  ANLA  emitió  el  AUTO  Número  10635,
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ratificando  todas  las  obligaciones  ambientales  del  Concesionario,  en  particular  la
obligación número 45,  que asegura  el  cumplimiento  permanente del  suministro  de
agua a las unidades sociales y productivas beneficiarias de los manantiales (60), (61),
(62) y (63), además de otro manantial no identificado que presentaba secamiento.

Durante la visita, el Consorcio Helios se comprometió a mejorar el suministro hídrico a
la vereda de San Miguel mediante una bomba potenciadora de agua. Sin embargo, se
evidenció que el consumo hídrico en San Miguel podría ser elevado debido al uso de
agua para más de 50 vacas, cerdos y producción agrícola.

El Consorcio Helios manifestó su intención de solucionar definitivamente el problema
de abastecimiento de agua, ya que el contrato de interventoría finalizaba el 23 de
octubre  de  2023,  y  la  finalización  del  proyecto  dependería  del  visto  bueno  y  la
aprobación del sistema de abastecimiento de agua por parte de la ANLA.

En septiembre de 2023, se verificó el funcionamiento del sistema de bombeo instalado,
así como las ruedas Pelton y el correcto y permanente suministro de agua a la parte
alta de San Miguel Acuatanque por parte del Consorcio Helios.

En cuanto a la incomunicación entre las poblaciones, se verificaron las obras de las
vías  de acceso,  asegurando su entrega final  a  la  entidad municipal  responsable  al
100%.

Secamiento de manantiales:

El proyecto Ruta del Sol sector 1, ejecutó dentro de sus obras la construcción del Túnel
8 el cual cuenta con licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA mediante Resolución 721 de 16 de julio de 2016. En vista de la
inminente afectación de los manantiales identificados en la parte alta  del  túnel,  la
ANLA es  artículo  trigésimo séptimo,  numeral  5,  literal  a  de  la  Licencia  Ambiental,
solicitó  al  Concesionario  formular  una  medida  de  abastecimiento  de  agua  a  corto,
mediano y largo plazo, para aquellas comunidades que se identificaran como afectadas
por el secamiento de los manantiales. 
 
Así las cosas, el Concesionario inicio un trabajo de análisis, socialización y concertación
con la comunidad hasta que mediante acta de septiembre de 2020 (firmada por las
partes); se aceptó por parte de la comunidad la implementación de una rueda pelton,
tanques de almacenamiento, planta de tratamiento de agua y demás infraestructura
para el abastecimiento de agua, a partir de las aguas de infiltración provenientes del
túnel.  
 
Finalmente, luego de culminar todo el proceso de implementación de la medida de
abastecimiento de agua, el Concesionario presentó ante la ANLA mediante radicado
20236200582512 de 7 de septiembre de 2023, el informe final con soportes de recibo
y entrega desde sistema ante la comunidad de San Miguel.
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Incomunicación  entre  poblaciones,  incumplimiento  en  la  terminación  de
dobles calzadas y túneles:

Sobre  el  plan  previsto  para  culminar  completamente  la  Ruta  del  Sol  I,  la
Vicepresidencia de Estructuración de la Agencia informa que se suscribió el contrato
VE-489-2021, el cual tiene por objeto desarrollar una “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA
PARA  REALIZAR  LA  ACTUALIZACIÓN,  COMPLEMENTACIÓN  Y  VALIDACIÓN  DE  LOS
ESTUDIOS  Y  DISEÑOS  -A  NIVEL  DE  FACTIBILIDAD-,  DE  LA  ESTRUCTURACIÓN
INTEGRAL  (TÉCNICA,  JURÍDICA,  FINANCIERA,  ADMINISTRATIVA,  CONTABLE,
PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RIESGOS) DEL CORREDOR BOGOTÁ-VILLETA-EL
KORÁN Y GUADUAS-PUERTO BOGOTÁ)”.

El proyecto contempla la construcción en doble calzada del tramo de 18 km faltantes
entre Villeta-Guaduas; el mejoramiento de 5 km construidos en doble calzada entre
Villeta y Guaduas; la puesta a punto del tramo Guaduas - El  Korán de 58 km; el
mejoramiento de 2 km de sitios críticos en las vías existentes, la rehabilitación del
tramo  existente  Villeta  –  Guaduas  -  Puerto  Bogotá  de  58  km,  y  la  operación  y
mantenimiento de todo el corredor.

El 15 de septiembre de 2023 se radicó este proyecto de APP ante el Ministerio de
Transporte bajo el número de radicado ANI 20232000334611 y ante el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público bajo el número de radicado ANI 20232000334601, para dar
inicio a la etapa de aprobaciones de ley.

Una vez se surta el  trámite  ante las entidades mencionadas,  se continuará con la
radicación ante el Departamento Nacional de Planeación - DNP, entre otros. Así las
cosas,  en cuanto  se  supere  esta  etapa,  se  iniciará  el  proceso  de  contratación  del
Contrato de Concesión bajo el Esquema de APP, según corresponda.

A este respecto, se informa que se tiene previsto dar apertura al proceso de licitación
durante el segundo semestre del año 2024 y, de esta manera, se pretende adjudicar y
tener firmada el acta de inicio en el primer semestre del año 2025, escenario sujeto a
que se den las actuaciones de las demás entidades involucradas en el proceso.

Cabe resaltar que, como resultado de la estructuración, y a partir de la firma del acta
de inicio del contrato de Concesión, se tiene previsto un plazo de pre construcción de
12 meses y un plazo de construcción de 5 años, momento en el cual iniciaría la etapa
operativa del proyecto.

Pago de terrenos:

Desde el componente Predial para el proyecto carretero Ruta del Sol 1 de acuerdo con
lo consignado por la interventoría en su informe final, se realizaron la compra de la
totalidad de los predios sin tenerse pagos pendientes.
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“4.  Informar  cuándo  entrará  en  servicio  la  Variante  Sur  de  Ciénaga
(Magdalena)”

Respuesta:

Se informa que, a través del radicado ANI No. 20245020265861 del 31 de julio de
2024, se dio traslado del requerimiento a la Gobernación del Magdalena por ser de su
competencia.

“5. Informar cuándo se iniciará y terminará la construcción de los viaductos
de la vía Ciénaga Barranquilla”

Respuesta:

Se informa que a través del radicado ANI No. 20245020265861 del 31 de julio de
2024, se dio traslado del requerimiento a la Gobernación del Magdalena por ser de su
competencia.

“6. Informar si existe la posibilidad de reubicar el peaje de Tucurinca más
cerca del municipio de Algarrobo con el fin de disminuir la afectación a los
pobladores de Aracataca, El Retén y Fundación (Magdalena)”

Respuesta:

Teniendo en cuenta lo indicado en el apéndice técnico del contrato de concesión No.
007 de 2010, los peajes del proyecto Ruta del Sol Sector 3 ya se encontraban en
operación a cargo del concesionario Yuma Concesionaria S.A; por lo que, no es posible
realizar la reubicación del peaje Tucurinca.

“E - PROCESO DE RECUPERACIÓN FERROCARRILES NACIONALES
“I. CUESTIONARIO AL INVIAS

1. Informar en términos absolutos y relativos cuántos kms de la red férrea
tiene a cargo y cuántos de ellos están activos y qué plan tiene para activar los
kms que están inactivos.”

Respuesta:

El plan que se está llevando a cabo para activar los corredores inactivos está siendo
liderado  por  la  Agencia  Nacional  de  Infraestructura,  la  Unidad  de  Planeación  de
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Infraestructura de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación, entidades que
actualmente están llevando a cabo estudios de prefactibilidad sobre los  corredores
férreos con mayor potencial de atracción de carga y que fueron priorizados en el Plan
Maestro de Transporte Intermodal 2022.
 
Particularmente, la ANI está adelantando los estudios a nivel de prefactibilidad de la
red  férrea  del  Pacifico  y  de  la  conexión  del  área  metropolitana  de  Bogotá  con  el
sistema ferroviario central.
 
El plan de la ANI busca, a partir de los resultados de los estudios de prefactibilidad,
contratar los estudios de factibilidad que permitan adelantar los procesos de selección
para  la  adjudicación  de  los  corredores  que  resulten  definitivos  durante  el  primer
semestre del año 2026.

No obstante,  se informa que en el  marco de la  Ley 1755 de 2015, que regula el
derecho fundamental de petición y sustituye el título correspondiente del código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, la Agencia Nacional
de Infraestructura – ANI, traslada por competencia la presente petición al Instituto
Nacional de Vías - INVIAS Con Rad. ANI No. 20243070269701 del 01 de agosto de
2024, solicitando que se emita respuesta de fondo a la solicitud.

“2. Explicar cuál es el plan de administración y/o manejo de las estaciones
férreas  de  pasajeros  declaradas  Bienes  de  Interés  Cultural  del  Ambiento
Nacional, y en general, de los inmuebles férreos tales como sedes, estaciones
de carga, talleres, embarcaderos, corrales y campamentos.”

Respuesta:

El plan que la Agencia ha adoptado frente a las estaciones declaradas como Bienes de
Interés Cultural se integra y se nutre de los usos y la funcionalidad que cada una de
dichas estaciones proporciona sobre los proyectos que la entidad tiene a su cargo, para
lo cual define un alcance especifico que depende del estado, las áreas, los servicios y el
potencial  que  las  estaciones  existentes  puede  proporcionar  a  cada  proyecto,  en
particular.
 
En el caso del proyecto APP La Dorada – Chiriguaná, que ya se encuentra publicado en
fase de pliegos definitivos, se llevaron a cabo varias mesas de trabajo con Ministerio de
Cultura para definir los alcances específicos acordados para cada estación, partiendo
de la funcionalidad, el tipo de servicio de transporte y el valor histórico y cultural de las
mismas. En ese sentido, el alcance mínimo definido para cada estación corresponde a
intervenciones  de  mantenimiento,  custodia  y  vigilancia  que  permitan  conservar  y
mejorar el  estado de las  estaciones cuyos corredores están a cargo de la Agencia
Nacional de Infraestructura.
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De manera similar, en cada una de las estructuraciones en etapa de prefactibilidad, en
el particular las que se están llevando a cabo sobre la Red del Pacífico y la conexión
Área metropolitana de Bogotá – Sistema ferroviario central, a partir de la funcionalidad
y las características propias de cada estación, se están llevando a cabo análisis que
permitan identificar el potencial de las estaciones tanto para servicios de transporte de
carga como de pasajeros.

“3. Informar acerca del plan de acción asociado a la operación de los pasos a
nivel  con el  fin  de garantizar la  operación segura y proteger al  Estado de
eventuales daños a terceros, previniendo accidentes en los cuales se pueden
afectar la vida y bienes de los usuarios de estos pasos a nivel.”

Respuesta: 

Desde la vicepresidencia de estructuración y en coordinación con la Agencia Nacional de
Seguridad Vial se han adelantado trabajos conjuntos con el objetivo de fortalecer las
obligaciones en los contratos de concesión respecto a seguridad vial, con el objetivo de
fortalecer esta importante gestión en la operación de los proyectos; adicionalmente, se
vincularon  mejoras  en  los  estudios  desde  la  etapa  de  estructuración  con  el  mismo
objetivo, garantizar la seguridad de los usuarios.

En el caso del proyecto APP La Dorada – Chiriguaná, dentro del alcance contractual se
incluyen obligaciones específicas respecto a la regularización de 146 pasos a nivel, los
cuales fueron analizados puntualmente a partir de la categoría de la vía carretera con la
cual se generaba el cruce y a partir  de un cálculo sobre el cual se consideraron los
tráficos, tanto ferroviario como vehicular sobre la carretera, el consultor recomendó 3
tipos de actuaciones sobre los cruces, tal como se indica:

CLASE  DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN 

Clase A  Pasos a Nivel Protegidos exclusivamente con Señales Fijas. 

Clase B 
Pasos a Nivel Protegidos con Señales Luminosas y Acústicas (S.L.A). 

Clase C  Pasos  a  Nivel  Protegidos  con  Semibarreras,  dobles  Semibarreras  o  Barreras,
Automáticas o Enclavadas (S.B.E., S.B.A. ó S.B.E./S.B.A.). 

Sobre  los  proyectos  que  están  siendo  estudiados  en  etapa  de  prefactibilidad,  los
consultores están identificando en dicho nivel de profundidad los cruces que se estarían
generando entre la infraestructura ferroviaria con otro tipo de infraestructuras, incluyendo
las vías carreteras, sobre las cuales se adoptarán soluciones similares a las planteadas en
el proyecto APP La Dorada – Chiriguaná y que serán detalladas cuando se efectúen los
estudios a nivel de factibilidad.
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“II. CUESTIONARIO AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

1, Sírvase informar acerca de la ejecución presupuestal en las vigencias 2021
a 2024 (corte mayo de 2024) de los siguientes proyectos férreos:

1.1. Red férrea del Atlántico (Chiriguaná - Santa Marta)
1.2. Sistema Ferroviario Central (La Dorada - Chiriguaná y Facatativá -Bogotá
- La Caro Belencito y La Caro – Zipaquirá)
1.3. Red Férrea del Pacífico (Buenaventura - Zaragoza, Zarzal - La Tebaida y
Zaragoza – La Felisa)
 
Favor detallar en cada uno de dichos proyectos férreos: 
-Actividades principales previstas en el respectivo plan de acción  
-Número del contrato y contratista
-Valor Inicial Contratado  
-Valor Contratos Adicionales
-Valor Acumulado Contratado
-Longitud del tramo y/o sector
-Valor acumulado Ejecutado (corte abr 2024) 
-Beneficiarios

Respuesta:

La ejecución presupuestal en las vigencias 2021 a 2024 (corte mayo de 2024) de los
corredores férreos citados líneas arriba es la siguiente:  

MODO
FÉRREO

2021 2022 2023 2024 TOTAL

Corredor La 
Dorada - 
Chiriguana

     47.064.659.195,
00  35.007.388.313,62 

          49.135.957.785,
00 

                    618.621.
232,97 

                  131.826.62
6.526,59 

Corredor 
Bogotá - 
Belencito 

             432.000.000
,00   31.266.256.566,03 

       242.403.753.022,
30 

            73.066.157.7
22,00 

                  347.168.16
7.310,33 

Red Férrea del 
Atlántico

        3.800.773.697,
00      3.644.385.145,00              4.857.626.276

,00 
                          3.707.

929,00 
                     12.306.49

3.047,00 
Red Férrea del 
Pacifico

        4.918.645.338,
48      3.674.925.443,00       47.882.756.314,00  

-   
                     56.476.32

7.095,48 
Corredor 
Central

     33.396.045.081,
52 - - -                      33.396.04

5.081,52 
TOTAL 
(PESOS 
CORRIENTES)

     89.612.123.312,
00  73.592.955.467,65 

       344.280.093.397,
30 

            73.688.486.8
83,97 

                  581.173.65
9.060,92 

Página | 40



________________________________________________________________________
Agencia Nacional de Infraestructura
Dirección: Calle 24A # 59 - 42, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 484 88 60 
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 410151

 Para  contestar   cite:
Radicado ANI No.: 20245000274751

*20245000274751*
Fecha: 06-08-2024

1.2 BOGOTÁ - BELENCITO

 
Actividades
Principales y
previstas en
el respectivo

plan de
acción

 

2021

Contrato
interadministrativo
Findeter Bogotá –

Belencito

Obra Publica
Bogotá – Belencito

Interventoría Obra
Publica Bogotá -

Belencito

 2022

Ejecutar nuevo
Contrato corredor

férreo Bogotá-
Belencito

Interventoría
corredor férreo

Bogotá-Belencito

Prorrogar Contrato
Interadministrativo

ANI-FINDETER

 2023

Realizar
interventoría

corredor Bogotá –
Belencito

Realizar
mantenimiento

corredor Bogotá -
Belencito

Gestión predial y
recuperación de los
corredores Férreo

 2024

Realizar interventoría
corredor Bogotá –

Belencito

Realizar
mantenimiento

corredor Bogotá -
Belencito

Gestión predial y
recuperación de los
corredores Férreo

Número del
Contrato y
Contratista

CONTRATO DE
OBRA No. LP-VE-

001-2019
CONTRATISTA
CONSORCIO

IBINES

 
CONTRATO DE

INTERVENTORÍA
No. VE-494-2019
INTERVENTORÍA

CONSORCIO
CORREDORES
FÉRREOS 2019

 

CONTRATO
INTERADMINISTRA
TIVO No. VEJ-VE-

477-2021

 
MODELO ASISTENCIA

TÉCNICA
CONTRATADA CON

FINDETER

 
CONTRATISTAS
DERIVADOS:

OBRA: CONSORCIO
RAED FERREO

INTERVENTORÍA:
ARREDONDO

MADRID
INGENIEROS CIVILES

S.A.S.

CONTRATO DE
OBRA No. VGC-

498-2022

CONTRATISTA
CONSORCIO
INFRAROVER

FERREO

 
CONTRATO DE

INTERVENTORÍA
No. VE-504-2022
INTERVENTORÍA

CONSORCIO
INTERVENTOR

FÉRREO

 

CONTRATO
INTERADMINISTRA
TIVO No. VE-629-

2022

 
MODELO ASISTENCIA

TÉCNICA
CONTRATADA CON

FINDETER

 
CONTRATISTAS
DERIVADOS:

OBRA: CONSORCIO
CTSA INGERAL

INTERVENTORÍA:
CBC FERREO 196

 

PLAZO 01/08/2019 – 
15/04/2021

4/05/2021 –
20/04/2022

22/04/2022 –
31/01/2023

27/12/2022 –
30/04/2025

OBJETO

“OBRAS DE
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE
LA VÍA FÉRREA EN
LOS TRAMOS: LA

DORADA -
CHIRIGUANÁ Y

BOGOTÁ –
BELENCITO SEGÚN

“Prestar los servicios
de asistencia técnica

a través de su
respectivo modelo de
ejecución financiera,
a la Agencia Nacional
de Infraestructura -

ANI, para el
desarrollo de los

“El contratista se
obliga con la

Agencia Nacional
de Infraestructura

a ejecutar las
actividades de

mantenimiento,
conservación y

mejoramiento de

Prestar los servicios
de asistencia técnica,
a la Agencia Nacional

de
Infraestructura - ANI
para el desarrollo de

los proyectos
requeridos en el
corredor férreo
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1.2 BOGOTÁ - BELENCITO

LO ESTABLECEN
LOS APÉNDICES
TÉCNICOS, ASÍ

COMO SU
ADMINISTRACIÓN,

VIGILANCIA,
SEÑALIZACIÓN,

CONTROL DE
TRÁFICO,

OPERACIÓN Y
DEMAS

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

”.

proyectos requeridos
en el corredor férreo
Facatativá - Bogotá -
Belencito y La Caro -

Zipaquirá.”

la infraestructura
entregada y que
hace parte del

corredor Bogotá
(Cundinamarca) -

Belencito
(Boyacá); el ramal
La Caro - Zipaquirá
y el tramo Bogotá
– Facatativá, así

como el control de
trenes y atención
de emergencias
que alteren de

alguna manera las
operaciones

ferroviarias en los
corredores

ferroviarios, y
demás actividades
consagradas en los

anexos”

 

Facatativá - Bogotá -
Belencito y La Caro –
Zipaquirá, a través

del modelo de
ejecución financiera

autorizado a Findeter.

Valor inicial
Contratado

$96.118.496.306 $17.062.265.815 $ 16.829.681.947 $ 125.209.783.618

Valor
Contratos

Adicionales
$51.108.085.798 $5.973.139.370 $ 8.414.840.974 $11.555.272.663,07

Valor
Acumulado
Contratado

$147.226.582.104 $23.035.405.185 $ 25.244.522.921 $136.765.056.281,07

Longitud del
Tramo y/o

sector

308 KM Distribuidos así: Bogotá (km5)- Belencito (PK 262), ramal La Caro (PK 34) –
Zipaquirá (PK 53); Bogotá (KM 5) – Facatativá (PK 32).

Valor
acumulado
Ejecutado
(corte Abril

2024)

$147.226.582.104 $23.035.405.185 $ 25.244.522.921
73.688.486.883,97

Beneficiarios

Los proyectos férreos de la Nación benefician a una serie de sectores de la sociedad y la
economía,  entre  los  que  se  encuentran,  los  usuarios  directos  que  hacen  uso  de  la
infraestructura, las comunidades locales toda vez que el componente social garantiza que
se emplee la mano de obra local, las empresas y sectores industriales que ejecutan las
obras y se benefician de ellas y los inversores y constructores. 
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CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ

Actividades
Principales y

previstas en el
respectivo plan de

acción 

2021

- Obra Publica Bogotá
- Belencito y La 
Dorada – Chiriguana

- Interventoría Obra 
Publica Bogotá - 
Belencito y La Dorada
– Chiriguana

- Contrato 
interadministrativo 
Findeter La Dorada - 
Chiriguaná

- Contrato para la 
administración del 
corredor La Dorada - 
Chiriguaná

- Interventoría al 
Contrato para la 
administración del 
corredor La Dorada - 
Chiriguaná

2022

- Contrato de Obra 
corredor La Dorada 
- Chiriguaná

- Interventoría 
corredor La Dorada 
- Chiriguaná

- Adición Contrato 
de obra e 
Interventoría 
corredor férreo La 
Dorada Chiriguaná

2023

- Realizar 
mantenimiento 
corredor La Dorada 
Chiriguana

-Realizar interventoría
corredor La Dorada – 
Chiriguana

2024

- Realizar 
mantenimiento 
corredor La Dorada 
Chiriguana

-Realizar 
interventoría 
corredor La Dorada –
Chiriguana

Número del 
Contrato y 
Contratista 

CONTRATO DE
OBRA No. LP-VE-

001-2019 
 CONTRATISTA DE

OBRA
 CONSORCIO IBINES

 
CONTRATO DE

INTERVENTORIA
No. VE-494-2019 

 CONSORCIO
CORREDORES
FERREOS 2019 

CONTRATO
INTERADMINISTR

ATIVO No. VEJ-
VE-503-2021

  MODELO
ASISTENCIA

TÉCNICA
CONTRATADA CON

FINDETER
 

CONTRATISTAS
DERIVADOS: 
 VIGILANCIA
 VIGILANCIA Y
SEGURIDAD

ELECTRÓNICA
CAXAR LTDA

 INTERVENTORIA
 ARREDONDO

MADRID
INGENIEROS

CIVILES S.A.S.

CONTRATO DE
OBRA No. VE-508-

2021 
 CONTRATISTA DE

OBRA
 CONSORCIO SAN

FELIPE
 

CONTRATO DE
INTERVENTORIA
No. VE-525-2021 

 CONSORCIO
INTERVENTOR
FERREO AIGC

CONTRATO DE
OBRA No. VE-639-

2023
 CONTRATISTA DE

OBRA
 CONSORCIO SAN
FELIPE FERREO

 

CONTRATO DE
INTERVENTORIA

No. VGCON 660 DE
2023 

 Consorcio GIS Red
Férrea

PLAZO 

Inicio: 01 de agosto
de 2019

 Finalización: 15 de
abril de 2021

Inicio: 25 de junio
de 2021

 Finalización: 09 de
octubre de 2021

Inicio: 13 de agosto
de 2021

 Finalización: 15 de
agosto de 2023

Inicio: 16 de agosto
de 2023

 Finalización: 15 de
agosto de 2024
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CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ

OBJETO 

Contratar las obras de
mantenimiento y 
conservación de la vía
férrea en los tramos: 
La Dorada - 
Chiriguaná y Bogotá –
Belencito según lo 
establecen los 
apéndices técnicos, 
así como su 
administración, 
vigilancia, 
señalización, control 
de tráfico, operación 
y demás actividades 
complementarias

Prestar los servicios
de asistencia 
técnica a través de 
su respectivo 
modelo de 
ejecución 
financiera, a la 
Agencia Nacional de
Infraestructura - 
ANI, para el 
desarrollo de los 
Proyectos 
requeridos en los 
corredores férreos 
La Dorada - 
Chiriguaná, y su 
Ramal Capulco y 
Ramal Grecia - 
Cabañas.

“EL CONTRATISTA SE 
OBLIGA CON LA 
AGENCIA NACIONAL 
DE 
INFRAESTRUCTURA A 
EJECUTAR LAS 
ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO, 
CONSERVACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
ENTREGADA Y QUE 
HACE PARTE DEL 
CORREDOR LA 
DORADA (CALDAS) - 
CHIRIGUANA (CESAR)
Y RAMALES 
INCLUIDOS EN LOS 
ANEXOS TÉCNICOS, 
ASÍ COMO EL 
CONTROL Y 
MANTENIMIENTO DE 
MATERIAL RODANTE Y
ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS QUE 
ALTEREN DE ALGUNA 
MANERA LAS 
OPERACIONES 
FERROVIARIAS EN EL 
CORREDOR 
FERROVIARIO, Y 
DEMÁS ACTIVIDADES 
CONSAGRADAS EN 
LOS ANEXOS.”

EL CONTRATISTA SE 
OBLIGA CON LA 
AGENCIA NACIONAL 
DE 
INFRAESTRUCTURA 
A EJECUTAR LAS 
ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO, 
CONSERVACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
ENTREGADA Y QUE 
HACE PARTE DEL 
CORREDOR LA 
DORADA (CALDAS) -
CHIRIGUANA 
(CESAR) Y RAMALES 
INCLUIDOS EN LOS 
ANEXOS TÉCNICOS, 
ASÍ COMO EL 
CONTROL Y 
MANTENIMIENTO DE
MATERIAL RODANTE 
Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS QUE 
ALTEREN DE ALGUNA
MANERA LAS 
OPERACIONES 
FERROVIARIAS EN 
EL CORREDOR 
FERROVIARIO, Y 
DEMÁS 
ACTIVIDADES 
CONSAGRADAS EN 
LOS ANEXOS.

Valor inicial 
Contratado 

 $     
96.118.496.306,00 

$ 3.560.938.893,00  $        
63.411.752.763,00 

 $        
71.715.321.740,00 

Valor Contratos 
Adicionales 

 $     
51.108.085.798,00 

-$ 
2.491.648.460,00

 $         
34.898.149.728,00 

 $                  0   

Valor Acumulado 
Contratado 

 $     
147.226.582.104,00 

$ 1.069.290.433,00  $          
98.309.902.491,00 

 $      
71.715.321.740,00 

Longitud del 
Tramo y/o sector 

558,30 KM Distribuidos así: La Dorada (PK 201+502) – Chiriguaná (PK 722+683), 
Grecia (PK 328+100) – Cabañas (PK 361+199)- Ramal Capulco (PK 598+240 CV sur – 
PK 598+520 CV norte – finalizando PK 601+976).

Valor acumulado 
Ejecutado (corte 
abril 2024) 

 $      
147.226.582.104,00 

 $   
1.069.290.433,00 

 $         
98.309.902.491,00 

 $      
26.236.466.807,41 

Beneficiarios Los proyectos férreos de la Nación benefician a una serie de sectores de la sociedad y 
la economía, entre los que se encuentran, los usuarios directos que hacen uso de la 
infraestructura, las comunidades locales toda vez que el componente social garantiza 
que se emplee la mano de obra local, las empresas y sectores industriales que 
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CORREDOR FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ

ejecutan las obras y se benefician de ellas y los inversores y constructores.  

RED FÉRREA DEL PACÍFICO

 
Actividades
Principales  y
previstas  en  el
respectivo  plan
de acción

 

 2021
-Nueva  Interventoría  Red  Férrea
del Pacífico.

-Prorrogar  interventoría  de  Red
Férrea del Pacífico. 

-Interventoría  Red  Férrea  del
Pacifico.

 

-Fondear  Vigilancia  tramo  Zona
Franca de Pereira - La Felisa.

2022
-Interventoría
Red Férrea del
Pacífico  VV.FF.
(Enero  -
Julio). 

-Prórroga
Interventoría
Red Férrea del
Pacífico.

-Vigilancia  de
la  Red  Férrea
del Pacífico.

2023
-Realizar  la
administración
de  la  Red
Férrea  del
Pacifico.

-Realizar  la
interventoría  a
la  Red  Férrea
del Pacifico.

2024
-Realizar  la
administración  de  la
Red Férrea del Pacifico.

-Realizar  la
interventoría  a  la  Red
Férrea del Pacifico.

Número  del
Contrato  y
Contratista

VEJ-530-2021 del
30  de  agosto  de
2021
 Consorcio  Férreo
Pacífico   

-

CONTRATO  INTERADMINISTRATIVO No.  VE-
809-2023

 
MODELO ASISTENCIA TÉCNICA CONTRATADA CON
FINDETER

 
CONTRATOS DERIVADOS:
PAF-ANI-PS-005-2024

PLAZO
15 meses 27 días 
03/09/2021  -
13/12/2022

-
26 meses
26/12/2023 – 13/02/2026

OBJETO La  Interventoría
Técnica,
Administrativa,
Jurídica,  Legal
Financiera,
Contable,
Ambiental,  Social,
Predial Del Contrato
De  Concesión  09-
conp-98  De  1998
De  La  Red  Férrea
Del  Pacífico  (En
Reversión), Suscrito
Entre  La  Agencia
Nacional  De
Infraestructura Y La
Sociedad Ferrocarril
Del  Pacífico  Y  El

- Prestar  el  servicio  de  asistencia  técnica  para  el
desarrollo de proyectos del sector transporte en el
modo férreo en los corredores férreos a cargo de la
Agencia,  a  través  del  modelo  de  ejecución
autorizado  a  FINDETER,  en  las  condiciones
pactadas.
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RED FÉRREA DEL PACÍFICO

Acuerdo
Conciliatorio
Suscrito  Entre  La
Agencia  Nacional
De  Infraestructura
Y La Sociedad Tren
De Occidente.

Valor  inicial
Contratado

$4.508.162.000,00 - $224.000.000.000

Valor
Contratos
Adicionales

$572.287.459,27 - $0,00

Valor
Acumulado
Contratado

$ 5.080.449.459,27 - $224.000.000.000

Longitud  del
Tramo  y/o
sector

498 kilómetros - Todos los corredores férreos a cargo de la Agencia.

Valor
acumulado
Ejecutado
(corte  abril
2024)

$
4.606.096.896,57 

- $ 484.525.982

Beneficiarios

Los proyectos férreos de la Nación benefician a una serie de sectores de la sociedad y la economía, entre los
que se encuentran, los usuarios directos que hacen uso de la infraestructura, las comunidades locales toda
vez que el componente social  garantiza que se emplee la  mano de obra local,  las empresas y sectores
industriales que ejecutan las obras y se benefician de ellas y los inversores y constructores.  

RED FÉRREA DEL ATLÁNTICO

 
Actividades
Principales y
previstas en
el respectivo

plan de acción

 

2021

Actividades para
saneamiento predial

Red Férrea del
Atlántico 

Interventoría Red
Férrea del Atlántico

 

 

2022

 
Interventoría Red

Férrea del Atlántico

Reasentamientos
del municipio de
Zona Bananera.

2023

 
Realizar

interventoría Red
Férrea del Atlántico

Realizar planes y
gestiones de

reasentamiento en
la Red Férrea

Pagos por
reconocimiento de
Eventos Eximentes
de Responsabilidad

red Férrea del
Atlántico.

2024

 
Realizar

interventoría Red
Férrea del
Atlántico

Realizar planes y
gestiones de

reasentamiento
en la Red Férrea

Pagos por
reconocimiento

de Eventos
Eximentes de

Responsabilidad
red Férrea del

Atlántico.
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RED FÉRREA DEL ATLÁNTICO

Número del
Contrato y
Contratista

O-ATLA-0-99 de 1999
Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A   

PLAZO
30 años a partir del acta de inicio

(3 de marzo de 2000)

OBJETO

Otorgar en concesión la Construcción, rehabilitación - reconstrucción, conservación,
operación  y  explotación  de  la  infraestructura  de  transporte  férreo  de  la  red  del
Atlántico,  para  la  prestación  del  servicio  de  transporte  ferroviario  de  carga,
infraestructura que está conformada por los tramos: Chiriguaná (PK 724) - Ciénaga
(PK 934) - Santa Marta (PK969).

Valor inicial
Contratado

Valor indeterminado de acuerdo con la cláusula 149 del contrato

Valor
Contratos

Adicionales

Valor indeterminado de acuerdo con la cláusula 149 del contrato

Valor
Acumulado
Contratado

No aplica de acuerdo con lo indicado sobre el valor del contrato 

Longitud del
Tramo y/o

sector
245 kilómetros

Valor
acumulado
Ejecutado
(corte abril

2024)

No aplica de acuerdo con lo indicado sobre el valor del contrato

Beneficiarios

Los proyectos férreos de la Nación benefician a una serie de sectores de la sociedad y
la economía, entre los que se encuentran, los usuarios directos que hacen uso de la
infraestructura, las comunidades locales toda vez que el componente social garantiza
que  se  emplee  la  mano  de  obra  local,  las  empresas  y  sectores  industriales  que
ejecutan las obras y se benefician de ellas y los inversores y constructores.

“2. Informar el estado de cada uno de los proyectos férreos a cargo de esa
entidad detallando:
-procesos de licitación en curso
-los retrasos, en términos absolutos y relativos 
-cuál es el costo de los aspectos pendientes
-si se cuenta o no con esos recursos
-cuál es el plan previsto para culminarlos completamente”
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Respuesta:

Desde  la  Vicepresidencia  de  Estructuración,  se  informan  los  proyectos  que  se
encuentran en estructuración para el modo férreo:

1. Proyecto APP Corredor férreo La Dorada – Chiriguaná

Proceso de licitación en curso:

El  pasado  26  de  julio  del  año  en  curso,  esta  agencia  publicó  en  el  portal  de
contratación  SECOP  I  el  proceso  de  selección  del  proyecto  de  asociación  publico
privada  No.  VJ-VE-APP-IPB-001-2023  cuyo  objeto  es:  “Seleccionar  la  Oferta  más
favorable para la Adjudicación de un (1) Contrato de Concesión cuyo objeto será el
otorgamiento  de una concesión para  que,  de conformidad con lo  previsto  en este
Contrato y en sus Apéndices, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo (i)
todas las actividades necesarias para la financiación Gestión Predial, Gestión Social y
Ambiental y de Redes, la elaboración de los Estudios de Detalle, la Construcción, la
Rehabilitación, el Mejoramiento, la Operación, el Mantenimiento y la Reversión de la
Infraestructura Férrea y de la Infraestructura Logística correspondiente al Corredor del
Proyecto comprendido entre los municipios de La Dorada en el departamento de Caldas
y  Chiriguaná  en el  departamento  del  Cesar  con sus  respectivos  ramales;  y  (ii)  la
Puesta a Punto del Material Rodante de propiedad de la Nación, el Mantenimiento del
Material  Rodante  del  Proyecto  y  la  Prestación  del  Servicio  Público  de  Transporte
Ferroviario de Carga”.

Según el cronograma publicado, el proceso se adjudicará el 19 de diciembre de 2024.

Retrasos en términos absolutos y relativos:

Respecto  del  estado  de  avance  de  la  estructuración  del  proyecto  APP  Dorada  -
Chiriguaná al inicio del actual Gobierno, es necesario destacar el importante adelanto
que se llevó a cabo desde el año 2019 cuando se inició la estructuración del proyecto
APP Dorada – Chiriguana, no obstante, a partir de la visión del actual gobierno en
materia ferroviaria y su propósito de adoptar la trocha estándar de manera gradual en
la  red  férrea  nacional,  iniciando  tal  propósito  con  actuaciones  en  el  corredor  en
mención, se identificó la necesidad de realizar unos ajustes, así como una actualización
de  algunos  componente  técnicos,  entre  los  cuales  se  destaca  la  actualización  del
presupuesto, el cual conforme con los términos de referencia, debía tener sustento a
partir de cotizaciones y precios unitarios.

La actualización requerida por el equipo férreo de la Vicepresidencia de Estructuración
de la ANI exigió la elaboración de un entregable adicional cuyo alcance se denominó:
“Actualización  componentes  técnicos  relacionados  con  la  superestructura,  material
rodante,  modelo  operacional  y  presupuestos”  y  comprendió  el  reajuste  de  5
entregables de la estructuración técnica integral.
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Descripción de los componentes técnicos que debieron ser actualizados:

1. Presupuesto: Los ítems del presupuesto que representaban el 75% del monto
del Capex fueron nuevamente justificados mediante cotizaciones actualizadas.

2. Superestructura: Con el propósito de migrar progresivamente hacia la trocha
estándar, se decidió hacer un ajuste respecto del cambio de los rieles existentes
cuyo  peso  por  longitud  es  de  75  lb/yd.  Originalmente  se  iba  a  efectuar  el
cambio de dichos rieles unos de 90 lb/yd, pero teniendo en cuenta que la trocha
estándar requiere de mayores cargas por eje, se decidió que la modificación
ahora fuera por rieles de 115 lb/yd a lo largo de 200 km de vía. Así mismo, fue
necesario remplazar las traviesas que originalmente eran compatibles con rieles
de 75 lb/yd y que ahora deben serlo con los rieles de 115 lb/yd.

3. Una vez confirmada la disponibilidad de material rodante tractivo y remolcado,
fue  necesario  realizar  un  ajuste  en  el  modelo  operacional  con  el  fin  de
identificar el número actualizado de toneladas que pueden ser transportados
con el material rodante de la nación, para con ello calcular los ingresos y la
viabilidad financiera del proyecto.

La aprobación del entregable No. 28 se efectuó por parte de la ANI el 18 de junio de
2024, momento a partir del cual se contó con la información completa y actualizada
del proyecto. De manera previa, la entidad adelantó la socialización del proyecto y las
mesas de trabajo  que  dieron lugar  a las  aprobaciones por  parte  del  Ministerio  de
Hacienda  y  Crédito  Público,  Departamento  Nacional  de  Planeación  y  Ministerio  de
Transporte.

¿Cuál es el costo de los aspectos pendientes? 

En adición a lo anteriormente descrito, el proyecto no cuenta con aspectos pendientes
y, en consecuencia, no se incurriría en costos adicionales.

¿Si se cuenta o no con esos recursos?

El proyecto APP Dorada Chiriguaná cuenta con Aval fiscal y autorización de cupo de
vigencias futuras.

 
2. Corredor férreo del Pacífico

Conexión férrea entre el puerto de Buenaventura y el Corredor Férreo Central en línea
con la priorización propuesta por el Plan Maestro Férreo. 

Estado: Estudio en fase de prefactibilidad a través del contrato VE-631-2022 cuyo
objeto  es  “Adelantar  los  estudios  y  diseños  a  nivel  de  prefactibilidad,  para  la
reactivación del Corredor Férreo del Pacífico desde el puerto de Buenaventura y su
conexión con el Corredor Férreo Central”.  Actualmente, no hay procesos de licitación
en curso ya que el proyecto se encuentra en etapa de estudios y diseños.

Valor: Estudio de prefactibilidad $24.997.140.000 incluido IVA y demás impuestos
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Retrasos en términos absolutos y relativos: 

Los trámites de consulta sobre la necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas
ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA han tomado más tiempo del
proyectado. Esto ha extendido el tiempo de ejecución del componente ambiental.

¿Cuál es el costo de los aspectos pendientes?  

El costo del estudio de factibilidad aún está por definir. Actualmente, se está realizando
un sondeo de mercado para determinar el valor de esta fase.

¿Si se cuenta o no con esos recursos? 

Para el año 2024, se cuentan con recursos aprobados. Una vez se conozca el valor del
estudio  de factibilidad,  resultado del  sondeo de mercado,  se  gestionarán Vigencias
Futuras para el año 2025, asegurando así los recursos necesarios para culminar esta
fase de estructuración.

¿Cuál es el plan previsto para culminarlo completamente? 

La Agencia Nacional  de Infraestructura (ANI) está enfocada en cerrar  las  fases de
estructuración, incluyendo estudios y diseños necesarios para el desarrollo correcto del
proyecto. Se proyecta cerrar la fase de factibilidad y, dependiendo de los resultados,
iniciar un posible proceso de Asociación Público-Privada (APP) en el año 2026.

3. Corredor férreo para la mejor conexión entre la Región metropolitana de
Bogotá y el corredor férreo central

Conexión férrea entre la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca y el corredor
férreo central en línea con la priorización propuesta por el Plan Maestro Férreo. 

Estado: Estudio en fase de prefactibilidad a través del contrato VE-693-2023, cuyo
objeto  es  la  “Consultoría  especializada  para  la  estructuración  integral  a  nivel  de
prefactibilidad (técnica, económica, financiera, jurídica, predial, social, ambiental y de
riesgos) de la conexión férrea entre la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca y
el corredor férreo central”. Actualmente, no hay procesos de licitación en curso ya que
el proyecto se encuentra en etapa de estudios y diseños.

Valor: Estudio de prefactibilidad $ 19.267.443.223, incluido IVA y demás impuestos.

  Retrasos en términos absolutos y relativos: 

Los trámites de consulta sobre la necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas
ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA han tomado más tiempo del
proyectado. 

¿Cuál es el costo de los aspectos pendientes?  
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El costo del estudio de factibilidad aún está por definir. Actualmente, se está realizando
un sondeo de mercado para determinar el valor de esta fase.

¿Si se cuenta o no con esos recursos? 

Para el año 2024, se cuentan con recursos aprobados. Una vez se conozca el valor del
estudio  de factibilidad,  resultado del  sondeo de mercado,  se  gestionarán Vigencias
Futuras para el año 2025, asegurando así los recursos necesarios para culminar esta
fase de estructuración.

¿Cuál es el plan previsto para culminarlo completamente? 

La Agencia Nacional  de Infraestructura (ANI) está enfocada en cerrar  las  fases de
estructuración, incluyendo estudios y diseños necesarios para el desarrollo correcto del
proyecto. Se proyecta cerrar la fase de factibilidad y, dependiendo de los resultados,
iniciar un posible proceso de Asociación Público-Privada (APP) en el año 2026.

“3. Informar  en detalle  el  estado actual  de  la  construcción de sectores
pendientes por construir en la segunda línea férrea del tramo Chiriguaná -
Ciénaga, Ciénaga – Santa Marta”

Respuesta:

Teniendo  en  cuenta  la  controversia  surgida  entre  la  Agencia  y  el  concesionario
Ferrocarriles  del  Norte  de Colombia S.A.  – Fenoco S.A.  acerca de la  obligación de
construir  los  25,68  kms  faltantes  de  segunda  línea,  el  15  de  agosto  de  2023 se
suscribió entre estas dos partes un Memorando de Entendimiento que contiene los
lineamientos  para  la  realización  de  Mesas  de  Trabajo,  que  tienen  como  finalidad
procurar finalizar las discusiones sobre la segunda línea en la Red Férrea del Atlántico.

A la fecha se han realizado 13 mesas de trabajo en que se han tratado los siguientes
temas:

 Tanto  la  Agencia  como  el  concesionario  expusieron  los  argumentos  que
sustentan sus posiciones respecto a la obligación de construcción de segunda
línea faltante.

 El  concesionario  realizó  una  exposición  donde  explicó  los  conceptos  de
capacidad total de la vía y capacidad disponible, para concluir que actualmente
el  corredor  Chiriguaná  -  Santa  Marta  tiene  una  capacidad  suficiente  para
movilizar la carga actual y la carga potencial que pueda generarse desde el
municipio de La Dorada y por esa razón considera que ya no existen razones
para realizar inversiones y seguir aumentando una capacidad que no se va a
utilizar.

 En  virtud  de  la  conclusión  sobre  la  capacidad  suficiente  de  la  vía,  el
concesionario ratifica que no es necesario continuar con la construcción de la
segunda línea y propone otras obras dentro del corredor férreo concesionado
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que mejorarán las condiciones para movilizar carga, precisando que las obras se
realizarían sobre tramos que actualmente no realizan transporte de carbón.

 Según la propuesta del concesionario, la Agencia manifestó que en primer lugar
es indispensable estimar el valor que tendría la construcción de los kilómetros
de segunda línea pendientes por construir.

 Teniendo en cuenta lo manifestado por la Agencia, se realizaron varias mesas
de trabajo para revisar la estimación del valor antes mencionada.

 Una vez logrado un avance importante en la estimación del valor que tendría la
construcción de los  kilómetros de segunda línea pendiente  por  construir,  se
inició la discusión sobre los costos de los trámites y actividades ambientales
asociados a dicha construcción, que debiera asumir el concesionario. 

Como  balance  de  las  mesas  de  trabajo  realizadas,  la  estimación  de  costos  de  la
construcción de la segunda línea faltante se encuentra prácticamente acordada entre
las partes y actualmente se consolida por parte de la Agencia la información de las
mesas de trabajo sobre la estimación de los costos ambientales, con el fin de concretar
la posición sobre este tema y comunicarla al concesionario.

De acuerdo con lo expuesto se continuará con las mesas de trabajo para procurar
finalizar las discusiones sobre la segunda línea.

“4. Informar  los  logros  alcanzados  en  relación  con  la  vinculación  de
empresas privadas en el mercado y concesiones de las redes férreas”

Respuesta:

Los  esfuerzos  y  recursos  que  la  ANI  ha  invertido  desde  el  año  2013,  con  la
estructuración y gestión contractual de las obras públicas que han permitido recuperar
y mantener los corredores férreos Bogotá – Belencito y La Dorada – Chiriguaná han
permitido generar confianza en los inversionistas privados, los cuales responden con
interés en hacer uso de los corredores para el transporte de sus mercancías. En el caso
del corredor férreo La Dorada – Chiriguaná, la empresa Transferport inició operaciones
desde  junio  de  2022  y,  a  partir  de  aquel  momento,  su  operación  ha  crecido
constantemente hasta la fecha. 

El  año pasado,  el  corredor reportó 180 mil  toneladas de carga transportadas y se
espera que esa cifra siga creciendo en el transcurso de este año.

Por otro lado, en el caso del corredor Bogotá – Belencito, la empresa Acerías Paz del
Río ha decidido apostar de nuevo por hacer uso del ferrocarril  en sus operaciones
logísticas y en tal sentido ha solicitado la habilitación y el permiso de operación ante el
Ministerio de Transporte.

En ese sentido, es oportuno señalar que se espera que el interés de los inversionistas
crezca considerablemente con la futura adjudicación del proyecto APP La Dorada –
Chiriguaná,  por  medio  del  cual  se  ejecutarán  intervenciones  que  mejorarán  las
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especificaciones  del  ferrocarril,  permitiendo  una  mayor  eficiencia  a  costos  más
competitivos a los actuales. Lo anterior crea un escenario propicio para recibir más
solicitudes de habilitación y permisos de operación que se alinean con las intenciones
del  Ministerio  de  Transporte  frente  a  incentivar  la  competencia  entre  operadores
ferroviarios  en una red nacional  con acceso  abierto  que  haga uso  eficiente  de  su
capacidad con el mayor número de operadores posible.

“5. Informar  acerca  de  los  logros  alcanzados  en  términos  absolutos  y
relativos en relación con las disposiciones previstas en el Plan Nacional de
Desarrollo Ley 2294, a saber:

"ARTICULO'  73,  Para  proyectos  férreos  en  todo  el  territorio  nacional  de
sistemas  de  transporte  público  masivo  de  pasajeros,  que  cuenten  con
convenio  de  cofinanciación,  la  Nación  podrá  cofinanciar  dentro  del  Marco
Fiscal de Mediano Plazo un monto superior al setenta por ciento  (70%) 

"ARTÍCULO 185. Para los nuevos proyectos férreos de Sistemas de Transporte
Público de  Pasajeros cofinanciados o por cofinanciar  por la Nación,  en el
casoac de las entidades territoriales,  de conformidad con lo establecido en el
artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y el artículo 1 de la Ley  1483 de 201", se
podrá autorizar la asunción de compromisos con cargo a vigencias futuras
ordinarias o excepcionales, hasta por el plazo de ejecución del proyecto de
inversión o hasta  por   el  plazo del  compromiso del  financiamiento,  según
corresponda, durante todo el periodo de gobierno de la entidad territorial (...)
 
Respuesta: Se informa que en el  marco de la  Ley 1755 de  2015,  que  regula  el
derecho fundamental de petición y sustituye el título correspondiente del código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, la Agencia Nacional
de Infraestructura – ANI, traslada por competencia la presente petición a la Unidad de
Movilidad Urbana Sostenible – UMUS del Ministerio de Transporte con Rad. ANI No.
20243070269721 del 1 de agosto de 2024, solicitando que se emita respuesta de
fondo a la solicitud.

"ARTÍCULO  281.  La  Agencia  Nacional  de  Infraestructura  -  ANI-  podrá
administrar  aquellos  corredores  de  la  Red  Férrea  Nacional  que  sean
priorizados por el Ministerio de Transporte en  coordinación con la Unidad de
Planeación  de  Infraestructura  de  Transporte  -  UPIT-  de  acuerdo  con  los
documentos de planeación del Sector  

Respuesta:

Siguiendo  los  lineamientos  respectivos  del  Ministerio  de  Transporte,  la  Agencia  se
encuentra  acompañando  a  la  UPIT  en  la  construcción  de  los  estudios  a  nivel  de
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prefactibilidad  de  los  corredores  Cupica  –  Darien  y  Villavicencio  -  Puerto  Gaitán
mediante la remisión de los insumos pertinentes que sean solicitados y estamos a la
espera de la conclusión de estos para continuar con el respectivo proceso de desarrollo
de la factibilidad.

6.  Informar  acerca  del  cumplimiento  por  parte  del  Gobierno  Nacional  en
términos absolutos y relativos acerca del Convenio de Cofinanciación para el
proyecto RegioTram de Occidente el cual fue firmado el 9 de noviembre de
2017, entre la Nación, el Departamento de Cundinamarca y la Empresa Férrea
Regional.

Respuesta:

El convenio de Cofinanciación para el proyecto Regiotram de Occidente fue suscrito el
pasado  9  de  noviembre  de  2017,  entre  la  Nación  (MINISTERIO  DE  HACIENDA  Y
CRÉDITO  PÚBLICO  y  MINISTERIO  DE  TRANSPORTE),  el  DEPARTAMENTO  DE
CUNDINAMARCA y la EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S., estableciendo como Ente
Gestor del PROYECTO a la EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.

En  ese  sentido,  la  Agencia  Nacional  de  Infraestructura  –  ANI  emite  traslado  del
requerimiento por competencia a la Empresa Férrea Regional – EFR con Rad. ANI No.
20243070269661 del 01 de agosto de 2024, en el marco de la Ley 1755 de 2015, que
regula el  derecho fundamental  de petición y sustituye el  título  correspondiente  del
código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.

7, Informar acerca del cumplimiento por parte del Gobierno Nacional de la
Sentencia T-672/14 de la Corte Constitucional mediante la cual se resuelve
"conceder  a  los  actores  el  amparo  de  sus  derechos  fundamentales  a  la
intimidad, a la tranquilidad y a la salud, en conexidad con el derecho a un
medio ambiente sano", especialmente en los municipios situados cerca de la
línea  férrea  en  el  corredor  Chiriguaná  -  Santa  Marta.  En  el  mismo,
encontramos municipios que sufren una gran afectación como es el caso de
Aracataca cuya red vial atraviesa su casco urbano.”

Respuesta:

Se informa que, mediante el oficio con radicado de salida No. 20246050266951 del 31
de julio  de 2024 se dio traslado a Ferrocarriles del Norte de Colombia – FENOCO,
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA, el cual se anexa en la carpeta denominada “Punto 7” en el enlace
dispuesto al final de este documento.
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Los anexos se podrán consultar  en la carpeta digital denominada “Proposición No. 127
de 2024” en el siguiente enlace2.

https://anionline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gcubides_ani_gov_co/
EuQgoa3HaLpHpjR5YS64X-oBnYrPkoUlBZvGXtmSaeoqBQ?e=w0sGg7  

Cordialmente, 

FRANCISCO OSPINA RAMÍREZ 
Presidente

Anexos: Enlace dispuesto en el documento.
cc: 
VoBo: DANY WILSON ORTIZ ROA 1, DAVID JULIAN SALAMANCA MOJICA, EGNNA DORAYNE FRANCO MENDEZ GERENTE, GLORIA
INES CARDONA BOTERO (GERENTE), GONZALO CUBIDES SUAREZ, JUAN CARLOS RENGIFO RAMIREZ GERENTE, LILIAN 
MERCEDES LAZA PINEDO VICE (E), MARIA CAMILA SALCEDO SOTO, ALEX SAMUEL WIHILER BAUTISTA G.CARRETERO, ISABEL 
CRISTINA VARGAS SINISTERRA, RAFAEL FRANCISCO GOMEZ JIMENEZ G.FERREO(E), CARLOS ALBERTO CARRASCO RAMIREZ 
(GERENTE), HERNAN ALONSO ROSERO BERNAL, LUIS ENRIQUE GUZMAN PUERTO, OLGA ISABEL BUELVAS DICKSON VICE, 
OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES GERENTE, EDGARDO GARCIA HERREROS BARRERA, EDSON JHAIR RICO CARVAJAL, ELIANA 
RESTREPO BRAND GERENTE GIT SOCIAL, CARLOS ALEXANDER VARGAS GUERRERO 1 
Nro Rad Padre: 20244090921592
Nro Borrador: 20245000048098
GADF-F-012

2 Se recomienda respetuosamente seleccionar, copiar y pegar el enlace en navegadores como “Chrome”, “Mozilla” y
“Microsoft Edge”.
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