
Del proceso No. 02510046-23: 

El 14 de junio de 2024 se suscribió el Modificatorio No. 4 al contrato No. 02510046-23, 

mediante el cual se otorgó una prórroga, ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de 

agosto de 2024. 

Por otro lado se registran los siguientes: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


