



Al contestar cite Radicado 2023210000025918 Id:
1114637
Folios: 4 Fecha: 2023-09-05 09:19:24
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: DIRECCION GENERAL
Destinatario: CAMARA DE REPRESENTANTES -
COMISION PRIMERA CONSTITUCIONAL

Bogotá D.C., 1 de septiembre de 2023

Doctora

AMPARO JANETH CALDERÓN PERDOMO

Secretaria Comisión Primera Constitucional Permanente

CÁMARA DE REPRESENTANTES

debatescomisionprimera@camara.gov.co

Asunto: Respuesta cuestionario Proposición No. 4 - Su comunicación No. C.P.C.P.3.1. 030 – 23 de 8 de agosto de 2023

Respetada Honorable Secretaria Amparo Janeth,

De manera atenta nos permitimos dar respuesta a la Proposición 4 enviada por su Despacho, dando respuesta al cuestionario en los siguientes términos:

1. ¿Qué medidas, acciones o proyectos se han desarrollado para el mejoramiento y ampliación del Aeropuerto Cananguchal del Municipio de Villagarzón?

Respuesta: Con respecto al aeropuerto Cananguchal del Municipio de Villagarzón, se informa que desde la gestión de la Dirección Regional Aeronáutica Centro Sur, se han ejecutado los siguientes contratos o proceso de selección:

(i) Contrato 23000336-H4

Objeto: 33100C0958 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DE LOS AEROPUERTOS EDUARDO FALLA SOLANO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CANANGUCHAL DE VILLAGARZÓN Y ALFREDO

VASQUEZ COBO DE LETICIA.

Valor del contrato: \$72.475.788

Plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de suscripción del contrato: 25 de abril de 2023

Fecha de inicio del contrato: 11 de mayo de 2023

Porcentaje de Ejecución física con corte a agosto 8 de 2023: 100%

Nota: Como se indica en el objeto de este contrato, además de contemplar el aeropuerto de Villagarzón, se incluyen los aeropuertos de San Vicente del Caguán y Leticia.

(ii) Contrato 23000437 H4 2023

Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y CANALES DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES LEJANAS ADSCRITAS A LA REGIONAL CENTRO SUR GRUPO I

Valor del contrato: \$409.150.996

Fecha de suscripción: 16 de mayo 2023

Plazo: 7 meses

Porcentaje de ejecución: 30.7% a agosto 8 de 2023

Nota: El objeto de este contrato contempla además del aeropuerto de Villagarzón, los aeropuertos de Puerto Asís, Pitalito y Puerto Leguízamo).

(iii) Proceso de selección abreviada de menor cuantía 23000982

Objeto: 33100C1399 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE; DEL AEROPUERTO

CANANGUCHAL DE VILLAGARZÓN, PUTUMAYO

Valor del contrato: \$550.000.000

Plazo: 3 meses

Estado: Publicado y en proceso de recepción de observaciones.

(iv) Proceso de selección abreviada menor cuantía 23000979

Objeto: 33100C1400 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO CANANGUCHAL DE VILLAGARZÓN, PUTUMAYO

Valor del contrato: \$359.494.247

Plazo: 3 meses

Estado: Publicado y en proceso de observaciones.

2. ¿Qué medidas, acciones o proyectos se han desarrollado para el mejoramiento del Aeropuerto Tres de Mayo del Municipio de Puerto Asís?

Respuesta: Para el mejoramiento del aeropuerto Tres de Mayo del Municipio de Puerto Asís, se tienen los siguientes contratos y procesos de selección:

(i) Contrato 23000437 H4 2023

www.aerocivil.gov.co - Av. El Dorado # 103 – 15 Bogotá, D.C., Colombia
Para radicaciones

<https://aerocivilsgdea.com/ControlPQR>

Conmutador: (+57) 601 425 1000 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 112373

Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y CANALES DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES LEJANAS ADSCRITAS A LA REGIONAL CENTRO SUR GRUPO I

Valor del contrato: \$409.150.996

Fecha de suscripción: 16/05/2023

Plazo: 7 meses

Porcentaje de ejecución: 30.7% a agosto 8 de 2023

Nota: Como se citó anteriormente el objeto de este contrato contempla además del aeropuerto de Puerto Asís, los aeropuertos de Villagarzón, Pitalito y Puerto Leguízamo).

(ii) Proceso de selección para REALIZAR LOS E&D FASE 3 PARA LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE, INCLUYE SISTEMA DE AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO TRES DE MAYO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO

Valor: \$2.941.156.400 incluida la interventoría

Plazo de ejecución: 12 meses

Estado: En solicitud de vigencias futuras

Fecha estimada de inicio del contrato: Inicios de diciembre 2023

(iii) Proceso de selección para REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE POR LOTES

Valor: \$4.786.116.628 incluida la interventoría

Plazo de ejecución: 25 meses

Estado: En solicitud de vigencias futuras

Fecha estimada de inicio del contrato: inicios de diciembre de 2023.

Nota: El objeto de este contrato contempla además del aeropuerto de Puerto Asís, los aeropuertos de Ibagué, Neiva, Florencia y Pitalito.

3. ¿Qué medidas, acciones o proyectos se han desarrollado para el mejoramiento y ampliación del Aeropuerto Caucajá del Municipio de Puerto Leguízamo?

Respuesta: Para el mejoramiento del aeropuerto Caucajá del Municipio de Puerto Leguízamo, se tienen los siguientes contratos y procesos de selección:

(i) Contrato 23000437 H4 2023

Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y CANALES DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES LEJANAS ADSCRITAS A LA REGIONAL CENTRO SUR GRUPO I

~~Valor del contrato: \$409.150.996~~

Fecha de suscripción: 16/05/2023


Plazo: 7 meses

Porcentaje de ejecución: 30.7% a agosto 8 de 2023

Nota: Como se citó anteriormente, el objeto de este contrato contempla además del aeropuerto de Puerto Leguízamo, los aeropuertos de Puerto Asís y de Villagarzón, Pitalito.


En los anteriores términos damos respuesta a la solicitud del asunto, y esta Entidad queda atenta a resolver gustosamente cualquier duda que se genere sobre el particular.

Cordialmente,





SERGIO PARÍS MENDOZA

Director General

Elaboró: Dr. Edgar Iván Cano – Jefe Oficina de Gestión de Proyectos 

Revisó: Dra. Luisa Fernanda Mora Mora - Contratista Oficina Asesora Jurídica 

Dr. Juan Camilo Bejarano Bejarano – Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Dra. Lina Marcela Morales Botero – Asesora Aeronáutica, Dirección General 

Copia: Ministerio de Transporte – grupoenlacecongreso@mintransporte.gov.co