

Fecha Actualización : 15 / 12 / 2023 Versión: (1) En actualización, según redistribución recursos JDFNGRD (Estrategia 1)

NOMBRE

**OBJETIVO GENERAL**

**ESTRATEGIA**

**LINEA DE INTERVENCIÓN**

**SECTOR**

Línea de intervención 2.5. Restablecimiento de conectividad y movilidad regional de la red vial

**Transporte**

Línea de intervención 2.5. Restablecimiento de conectividad y movilidad regional de la red vial

**Transporte**

Línea de intervención 2.5. Restablecimiento de conectividad y movilidad regional de la red vial

**Transporte**

Línea de intervención 2.5. Restablecimiento de conectividad y movilidad regional de la red vial

**Transporte**

Línea de intervención 2.5. Restablecimiento de conectividad y movilidad regional de la red vial

**Transporte**

<b>PLAN DE AC</b>	
<b>GESTIÓN M</b>	
<b>DEL ALCALDE MUNICIPAL/GOBERNADOR / PRESIDENTE:</b>	<b>TIPO</b> <b>Declaratori</b>
<b>Gustavo Petro Urrego</b>	<b>NU</b> <b>Decreto 2113 del 1 de Novi</b> <b>0220 y Decreto 0544; Pro</b>
Ejecutar las acciones de respuesta a las emergencias presentadas en el territorio nacional por cuen	
<b>ACTIVIDAD(ES)</b>	<b>RESPONSABLE(S)</b>
Intervenciones menores para reducir condiciones de riesgo en la Red Vial Nacional no concesionada afectada	Ministerio de Transporte, INVIAS
Instalación de puentes provisionales para reducir condiciones de riesgo en los puentes afectados de la Red Vial Nacional	Ministerio de Transporte, INVIAS
Elaboración de estudios y diseños para intervención de vías de la RVN NO concesionada con criterios de sostenibilidad y resiliencia	Ministerio de Transporte, INVIAS
Elaboración de estudios y diseños para intervención de puentes de la RVN NO concesionada con criterios de sostenibilidad y resiliencia	Ministerio de Transporte, INVIAS
Elaboración de estudios y diseños para intervención de vías terciarias nacionales con criterios de sostenibilidad y resiliencia	Ministerio de Transporte, INVIAS

CIÓN ESPECIFICO - PAE

ANEJO DE DESASTRES

**DE DECLARATORIA:**  
a de Situación de Desastre

**UMERO Y FECHA:**  
embre de 2022, modificado por el Decreto  
rogado mediante Decreto 1810 del 30 de  
octubre de 2023

a de la ocurrencia del fenomeno "La Niña" 2021 - 2023, a través de la Estrategia de Respuesta Humanitaria seg

**PRESUPUESTO (Millones de Pesos)**

MUNICIPAL	DEPARTAMENTAL	NACIONAL	PRIVADO
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 17,440,000,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 4,700,000,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -





Fecha Actualización : 15 / 12 / 2023 Versión: (1) **En actualización, según redistribución recursos JDFNGRD (Estrategia 1)**

**NOMBRE**

**OBJETIVO GENERAL**

**ESTRATEGIA**

**LINEA DE INTERVENCIÓN**

**SECTOR**

**Recuperación  
Temprana**

**Línea de intervención 2.5.** Restablecimiento de conectividad y movilidad regional de la red vial

**Transporte**

**Línea de intervención 2.5.** Restablecimiento de conectividad y movilidad regional de la red vial

**Transporte**

**Línea de intervención 2.5.** Restablecimiento de conectividad y movilidad regional de la red vial

**Transporte**

**Línea de intervención 2.5.** Restablecimiento de conectividad y movilidad regional de la red vial

**Transporte**

**Línea de intervención 2.5.** Restablecimiento de conectividad y movilidad regional de la red vial

**Transporte**

<b>PLAN DE AC</b>	
<b>GESTIÓN M</b>	
<b>DEL ALCALDE MUNICIPAL/GOBERNADOR / PRESIDENTE:</b>	<b>TIPO Declaratori</b>
<b>Gustavo Petro Urrego</b>	<b>NU Decreto 2113 del 1 de Novi 0220 y Decreto 0544; Pro</b>
Ejecutar las acciones de respuesta a las emergencias presentadas en el territorio nacional por cuen	
<b>ACTIVIDAD(ES)</b>	<b>RESPONSABLE(S)</b>
Intervenciones para garantizar movilidad y reducir condiciones de riesgo en la Red Vial Nacional concesionada afectada	Ministerio de Transporte, ANI
Intervenciones menores para reducir condiciones de riesgo en la Red Vial Nacional no concesionada afectada	Ministerio de Transporte, INVIAS
Instalación de puentes provisionales para reducir condiciones de riesgo en los puentes afectados de la Red Vial Nacional	Ministerio de Transporte, INVIAS
Elaboración de estudios y diseños para intervención de vías de la RVN NO concesionada con criterios de sostenibilidad y resiliencia	Ministerio de Transporte, INVIAS
Elaboración de estudios y diseños para intervención de puentes de la RVN NO concesionada con criterios de sostenibilidad y resiliencia	Ministerio de Transporte, INVIAS

CIÓN ESPECIFICO - PAE

ANEJO DE DESASTRES

DE DECLARATORIA:  
a de Situación de Desastre

UMERO Y FECHA:  
embre de 2022, modificado por el Decreto  
rogado mediante Decreto 1810 del 30 de  
octubre de 2023

a de la ocurrencia del fenomeno "La Niña" 2021 - 2023, a través de la Estrategia de Respuesta Humanitaria seg

**PRESUPUESTO (Millones de Pesos)**

MUNICIPAL	DEPARTAMENTAL	NACIONAL	PRIVADO
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 189,302,000,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 11,621,000,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 61,604,000,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 12,790,000,000	\$ -





Fecha Actualización : 15 / 12 / 2023 Versión: (1) En actualización, según redistribución recursos JDFNGRD (Estrategia 1)

NOMBRE

**OBJETIVO GENERAL**

**ESTRATEGIA**

**LINEA DE INTERVENCIÓN**

**SECTOR**

Línea de intervención 2.5. Restablecimiento de conectividad y movilidad regional de la red vial

**Transporte**

Línea de intervención 2.5. Restablecimiento de conectividad y movilidad regional de la red vial

**Transporte**

Línea de intervención 2.5. Restablecimiento de conectividad y movilidad regional de la red vial

**Transporte**

Línea de intervención 2.5. Restablecimiento de conectividad y movilidad regional de la red vial

**Transporte**

Línea de intervención 2.5. Restablecimiento de conectividad y movilidad regional de la red vial

**Transporte**

<b>PLAN DE AC</b>	
<b>GESTIÓN M</b>	
<b>DEL ALCALDE MUNICIPAL/GOBERNADOR / PRESIDENTE:</b>	<b>TIPO</b> <b>Declaratori</b>
<b>Gustavo Petro Urrego</b>	<b>NU</b> <b>Decreto 2113 del 1 de Novi</b> <b>0220 y Decreto 0544; Pro</b>
Ejecutar las acciones de respuesta a las emergencias presentadas en el territorio nacional por cuen	
<b>ACTIVIDAD(ES)</b>	<b>RESPONSABLE(S)</b>
Elaboración de estudios y diseños para intervención de vías terciarias nacionales con criterios de sostenibilidad y resiliencia	Ministerio de Transporte, INVIAS
Intervenciones para garantizar movilidad y reducir condiciones de riesgo en la Red Vial Nacional concesionada afectada	Ministerio de Transporte, ANI
Elaboración de estudios y diseños para garantizar movilidad y reducir condiciones de riesgo en las vías de la RVN concesionada.	Ministerio de Transporte, ANI
Elaboración de estudios y diseños para garantizar movilidad y reducir condiciones de riesgo en puentes de la RVN concesionada.	Ministerio de Transporte, ANI
Elaboración de estudios y diseños para intervención de la red férrea afectada con criterios de sostenibilidad y resiliencia	Ministerio de Transporte, ANI

CIÓN ESPECIFICO - PAE

ANEJO DE DESASTRES

**DE DECLARATORIA:**  
a de Situación de Desastre

**UMERO Y FECHA:**  
embre de 2022, modificado por el Decreto  
rogado mediante Decreto 1810 del 30 de  
octubre de 2023

a de la ocurrencia del fenomeno "La Niña" 2021 - 2023, a través de la Estrategia de Respuesta Humanitaria seg

**PRESUPUESTO (Millones de Pesos)**

MUNICIPAL	DEPARTAMENTAL	NACIONAL	PRIVADO
\$ -	\$ -	\$ 4,745,000,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 389,571,000,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 7,880,000,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 4,314,000,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 19,600,000,000	\$ -







# UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión  
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Fecha Actualización : 15 / 12 / 2023 Versión: (1) En actualización, según  
redistribución recursos JDFNGRD (Estrategia 1)

NOMBRE

## OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA

LINEA DE INTERVENCIÓN

SECTOR

<b>PLAN DE AC</b>	
<b>GESTIÓN M</b>	
<b>DEL ALCALDE MUNICIPAL/GOBERNADOR / PRESIDENTE:</b>	<b>TIPO</b> <b>Declaratori</b>
<b>Gustavo Petro Urrego</b>	<b>NU</b> <b>Decreto 2113 del 1 de Novi</b> <b>0220 y Decreto 0544; Pro</b>
Ejecutar las acciones de respuesta a las emergencias presentadas en el territorio nacional por cuen	
<b>ACTIVIDAD(ES)</b>	<b>RESPONSABLE(S)</b>









<b>PLAN DE AC</b>	
<b>GESTIÓN M</b>	
<b>DEL ALCALDE MUNICIPAL/GOBERNADOR / PRESIDENTE:</b>	<b>TIPO</b> <b>Declaratori</b>
<b>Gustavo Petro Urrego</b>	<b>NU</b> <b>Decreto 2113 del 1 de Novi</b> <b>0220 y Decreto 0544; Pro</b>
Ejecutar las acciones de respuesta a las emergencias presentadas en el territorio nacional por cuen	
<b>ACTIVIDAD(ES)</b>	<b>RESPONSABLE(S)</b>









**UNGRD**

Unidad Nacional para la Gestión  
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Fecha Actualización : 15 / 12 / 2023 Versión: (1) En actualización, según  
redistribución recursos JDFNGRD (Estrategia 1)

NOMBRE

**OBJETIVO GENERAL**

**ESTRATEGIA**

**LINEA DE INTERVENCIÓN**

**SECTOR**











**UNGRD**

Unidad Nacional para la Gestión  
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Fecha Actualización : 15 / 12 / 2023 Versión: (1) En actualización, según  
redistribución recursos JDFNGRD (Estrategia 1)

NOMBRE

**OBJETIVO GENERAL**

**ESTRATEGIA**

**LINEA DE INTERVENCIÓN**

**SECTOR**

<b>PLAN DE AC</b>	
<b>GESTIÓN M</b>	
<b>DEL ALCALDE MUNICIPAL/GOBERNADOR / PRESIDENTE:</b>	<b>TIPO</b> <b>Declaratori</b>
<b>Gustavo Petro Urrego</b>	<b>NU</b> <b>Decreto 2113 del 1 de Novi</b> <b>0220 y Decreto 0544; Pro</b>
Ejecutar las acciones de respuesta a las emergencias presentadas en el territorio nacional por cuen	
<b>ACTIVIDAD(ES)</b>	<b>RESPONSABLE(S)</b>









**UNGRD**

Unidad Nacional para la Gestión  
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Fecha Actualización : 15 / 12 / 2023 Versión: (1) En actualización, según  
redistribución recursos JDFNGRD (Estrategia 1)

NOMBRE

**OBJETIVO GENERAL**

**ESTRATEGIA**

**LINEA DE INTERVENCIÓN**

**SECTOR**

<b>PLAN DE AC</b>	
<b>GESTIÓN M</b>	
<b>DEL ALCALDE MUNICIPAL/GOBERNADOR / PRESIDENTE:</b>	<b>TIPO</b> <b>Declaratori</b>
<b>Gustavo Petro Urrego</b>	<b>NU</b> <b>Decreto 2113 del 1 de Novi</b> <b>0220 y Decreto 0544; Pro</b>
Ejecutar las acciones de respuesta a las emergencias presentadas en el territorio nacional por cuen	
<b>ACTIVIDAD(ES)</b>	<b>RESPONSABLE(S)</b>









**UNGRD**

Unidad Nacional para la Gestión  
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Fecha Actualización : 15 / 12 / 2023 Versión: (1) En actualización, según  
redistribución recursos JDFNGRD (Estrategia 1)

NOMBRE

**OBJETIVO GENERAL**

**ESTRATEGIA**

**LINEA DE INTERVENCIÓN**

**SECTOR**

<b>PLAN DE AC</b>	
<b>GESTIÓN M</b>	
<b>DEL ALCALDE MUNICIPAL/GOBERNADOR / PRESIDENTE:</b>	<b>TIPO</b> <b>Declaratori</b>
<b>Gustavo Petro Urrego</b>	<b>NU</b> <b>Decreto 2113 del 1 de Novi</b> <b>0220 y Decreto 0544; Pro</b>
Ejecutar las acciones de respuesta a las emergencias presentadas en el territorio nacional por cuen	
<b>ACTIVIDAD(ES)</b>	<b>RESPONSABLE(S)</b>









**UNGRD**

Unidad Nacional para la Gestión  
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Fecha Actualización : 15 / 12 / 2023 Versión: (1) En actualización, según  
redistribución recursos JDFNGRD (Estrategia 1)

NOMBRE

**OBJETIVO GENERAL**

**ESTRATEGIA**

**LINEA DE INTERVENCIÓN**

**SECTOR**











**UNGRD**

Unidad Nacional para la Gestión  
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Fecha Actualización : 15 / 12 / 2023 Versión: (1) En actualización, según  
redistribución recursos JDFNGRD (Estrategia 1)

NOMBRE

**OBJETIVO GENERAL**

**ESTRATEGIA**

**LINEA DE INTERVENCIÓN**

**SECTOR**

PLAN DE AC	
GESTIÓN M	
<p>DEL ALCALDE MUNICIPAL/GOBERNADOR / PRESIDENTE:</p> <p style="text-align: center;"><b>Gustavo Petro Urrego</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>TIPO</b> <b>Declaratoria</b></p> <p style="text-align: right;"><b>NU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Decreto 2113 del 1 de Novi</b> <b>0220 y Decreto 0544; Pro</b></p>
Ejecutar las acciones de respuesta a las emergencias presentadas en el territorio nacional por cuen	
ACTIVIDAD(ES)	RESPONSABLE(S)

CIÓN ESPECIFICO - PAE

ANEJO DE DESASTRES

**DE DECLARATORIA:**  
**a de Situación de Desastre**

**UMERO Y FECHA:**  
**embre de 2022, modificado por el Decreto**  
**rogado mediante Decreto 1810 del 30 de**  
**octubre de 2023**

a de la ocurrencia del fenomeno "La Niña" 2021 - 2023, a través de la Estrategia de Respuesta Humanitaria seg

**PRESUPUESTO (Millones de Pesos)**

MUNICIPAL	DEPARTAMENTAL	NACIONAL	PRIVADO



