



LISTADO 1. OBRAS MAYORES - MENORES Y DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA

DEPARTAMENTO CHOCÓ

MUNICIPIO	OBJETO DE LA OBRA	ENTIDAD	TIPO DE OBRA	TIPO DE SOLICITUD	EJECUCIÓN	Valores			
						Valor Aprobado \$	Traslados a Cartera Colectiva \$	Girado Contratistas \$	% Avance Físico promedio
ACANDÍ	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN BOLSACRETO EN EL BARRIO LA PLAYA, DESEMBOCADURA DEL RIO ARQUIT, A 50 M DE LA ORRILLA DEL MAR.	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	NORMAL	242.512.155	97.004.862	96.329.537	54%
	CONSTRUCCION DE 200 METROS DE CUNETAS CON TAPAS E EL CORREGIMIENTO DE SAPZURRO MUNICIPIO DE ACANDÍ	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	CRÍTICO	249.650.717	174.755.502	169.655.815	64%
	CONSTRUCCION DE 50 METROS DE MURO EN BOLSACRETO PARA LA RECUPERACION DE LA BANCA EN EL KILOMETRO 8 + 500 M DE LA CARRETERA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE ACANDI CON LOS CORREGIMIENTOS DE PEÑALOZA SAN MIGUEL Y MUNICIPIO DE UNGUIA.	ALCALDE	REFORZAMIENTO DE JARILLONES O DIQUES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	249.974.914	99.989.966	99.529.114	20%
	Construcción de muro de contención en gaviones metálicos en la quebrada La Carolina - Corregimiento de Capurganá, municipio de Acandí - Chocó	ALCALDE	OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA	CUERPO DE AGUA	CON OBSERVACIONES	140.000.000	140.000.000	136.363.514	0%
	Construcción de muro de contención, obra de disipación, desvío y canalización del río Capurganá - Corregimiento de Capurganá - Municipio de Acandí - Chocó	ALCALDE	OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA	CUERPO DE AGUA	CON OBSERVACIONES	110.001.993	110.001.993	54.899.179	75%
Total ACANDÍ						992.139.779	621.752.322	556.777.158	43%
ALTO BAUDÓ	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA - MUELLE EN CORREGIMIENTOS DE CHACHAJÓ Y CUGUCHO	ALCALDE	CANALIZACIÓN DE AGUAS	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	249.306.332	99.722.533	99.522.533	55%
	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA - MUELLE EN CORREGIMIENTOS DE PUERTO MARTINEZ Y PUERTO CHIGORODO	ALCALDE	CANALIZACIÓN DE AGUAS	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	247.762.086	99.104.834	98.904.832	72%
	CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD Y AL COLEGIO DE PIE DE PATO	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	249.980.472	99.992.189	99.792.189	2%
	CONSTRUCCION VIA DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD Y AL COLEGIO DE PIE DE PATO - CABECERA MUNICIPAL	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	249.980.472			0%
Total ALTO BAUDÓ						997.029.362	298.819.556	298.219.554	32%
ATRATO	CONTENCION CUERPO DE AGUA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DIQUE TERRAPLEN EN EL SECTOR K0+185 HASTA EL K-385 Y K1+250 HASTA EL K1+450 DEL CAUSE DEL RIO ATRATO DEL MUNICIPIO DEL ATRATO - CHOCO	ALCALDE	REFORZAMIENTO DE JARILLONES O DIQUES	OBRA MENOR	CRÍTICO	249.669.506	99.867.802	94.563.214	0%
	CONTENCION CUERPO DE AGUA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DIQUE TERRAPLEN EN EL SECTOR DEL RIO COMPRENDIDO ENTRE EL K1+400 HASTA EL K1+600 Y K2+150 HASTA EL K2+350	ALCALDE	REFORZAMIENTO DE JARILLONES O DIQUES	OBRA MENOR	CRÍTICO	249.238.285	99.695.314	94.400.586	0%
	CONTENCION CUERPO DE AGUA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DIQUE TERRAPLEN EN EL SECTOR K0+175 HASTA EL K0+375 Y K1+050 HASTA EL K1+250 DE LA SUBCUENCA DEL RIO DEL MUNICIPIO	ALCALDE	REFORZAMIENTO DE JARILLONES O DIQUES	OBRA MENOR	CRÍTICO	249.725.018	99.890.007	94.586.138	0%
Total ATRATO						748.632.809	299.453.124	283.549.938	0%
BAGADÓ	CONSTRUCCION DE 25 MTS DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL POR EL SECTOR DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BAGADO DPTO DE CHOCO	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	NORMAL	244.600.889	97.840.356	97.640.356	100%
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE 26 MTS EN CONCRETO REFORZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL BARRIO SAN MARTIN SECTOR LA CANCHA	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	NORMAL	237.385.734	94.954.293	94.754.293	100%
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO EN LA VIA BAGADO - CARMELO EN EL K9+500 MUNICIPIO BAGADO DEPARTAMENTO DEL CHOCO	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	NORMAL	249.042.618	174.329.833	99.417.047	100%
	COSNTRUCCION DE 25 MTS DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO EN LA ZONA URBANA BARRIO LA CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE BAGADO	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	249.446.724	99.778.690	99.578.690	71%
Total BAGADÓ						980.475.965	466.903.172	391.390.386	93%
BAHÍA SOLANO	CONSTRUCCION DE UN MURO DE PROTECCION EN EL CORREGIMIENTO DEL VALLE FRENTE AL MAR EN BARRIO LA 1 K0+025	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	250.000.000	175.000.000	173.729.880	77%
	RECONSTRUCCION DE MUELLE DE CARGA MARITIMA	ALCALDE	CANALIZACIÓN DE AGUAS	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	249.999.997	174.999.998	174.382.561	98%
	REHABILITACION DE LA VIA CIUDAD MUTIS-VALLE DEL K0+00-K3, LIMPIEZA Y REMOCION DE MATERIAL SUELTO K2, COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR, CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO EN EL K3, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO DEPARTAMENTO DE CHOCO	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	249.947.573	174.963.301	174.363.301	86%
Total BAHÍA SOLANO						749.947.570	524.963.299	522.475.742	87%
BAJO BAUDÓ	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN BELEN DE DOCAMPADO - PIZARRO	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	234.081.100	93.632.440	87.506.953	0%
	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN BELEN DE DOCAMPADO - PIZARRO	ALCALDE	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	186.197.445	74.478.978	69.606.521	98%
	LIMPIEZA DEL RIO DEL PIE DE DOCAMPADO-MUNICIPIO DE BAJO BUADO-CHOCO	ALCALDE	OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	249.109.490	99.643.796	94.359.655	100%



LISTADO 1. OBRAS MAYORES - MENORES Y DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA

DEPARTAMENTO CHOCÓ

MUNICIPIO	OBJETO DE LA OBRA	ENTIDAD	TIPO DE OBRA	TIPO DE SOLICITUD	EJECUCIÓN	Valores			
						Valor Aprobado \$	Traslados a Cartera Colectiva \$	Girado Contratistas \$	% Avance Físico promedio
BAJO BAUDÓ	REPARACION DE BOX COULVERTS EN LA CABECERA MUNICIPAL , MUNICIPIO BAJO BAUDÓ - DEPARTAMENTO CHOCO	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	249.131.147	99.652.459	93.133.139	96%
Total BAJO BAUDÓ						918.519.182	367.407.673	344.606.268	74%
BOJAYA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN GAVIONES EN LA ZONA POSTERIOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CESAR CONTO EN EL BARRIO LA BELLA LUZ DE BELLAVISTA - BOJAYÁ - CHOCÓ	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	CRÍTICO	249.935.667	99.974.267	99.774.267	60%
	RECONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE L CORREGIMIENTO DE PUERTO CONTO - MUNICIPIO DE BOJAYÁ AFECTADO POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011	ALCALDE	OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO	OBRA MENOR	CRÍTICO	249.872.877	99.949.151	99.749.151	25%
	REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS VÍAS DE BELLAVISTA AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 - 2011 EN EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ CHOCÓ	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	CRÍTICO	249.688.233	99.875.293	99.675.293	39%
	REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS VÍAS FLUVIALES DESEMBOCADURA RÍO BOJAYÁ 8KM AGUAS ARRIBA, DESEMBOCADURA RÍO NAPIPI 9 KM DE AGUAS ARRIBA DESEMBOCADURA RÍO OPOGADÓ 8 KM AGUAS ARRIBA, DESTRONQUE Y LIMPIEZA A MOTOCIERRA, HACHA Y MACHETE DE 8 KM DE LAS DOS MARGENES DEL RÍO BOJAYÁ	ALCALDE	CANALIZACIÓN DE AGUAS	OBRA MENOR	CRÍTICO	249.803.400	99.921.360	99.721.362	30%
Total BOJAYA						999.300.176	399.720.071	398.920.073	38%
CARMEN DEL DARIEN	REALIZAR EL AOM A LA LINEA DE INTERCONEXION ELECTRICA CASA BOMBA - CURBARADO A 44 KV EN 30KM, LINEA DE INTERCONEXION ELECTRICA CURBARADO - DOMINGODO A 13,2 KV EN 10,3 KM Y CURVARADO - VIGIA DE CURBARADO - LA GRANDE A 13,2KV EN 25 KM	ALCALDE	OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO	OBRA MENOR	CRÍTICO	247.892.036	173.524.425	158.820.664	71%
	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE CURBARADO	ALCALDE	OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO	OBRA MENOR	NORMAL	191.617.626	191.617.626	68.887.381	100%
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PAVARANDO - URADA DESDE EL K6+500 HASTA EL K15	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	CRÍTICO	248.908.388	99.563.355	90.420.451	36%
Total CARMEN DEL DARIEN						688.418.050	464.705.406	318.128.496	69%
CÉRTEGUI	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO LA CANDELARIA,(ZONA TURISTICA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERTEGUIE-CHOCO	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	CRÍTICO	248.687.287	99.474.915	99.274.914	23%
	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO SANTANDER EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERTEGUI	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	CRÍTICO	248.649.432	99.459.773	99.209.773	49%
Total CÉRTEGUI						497.336.719	198.934.688	198.484.687	36%
CONDOTO	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO EN EL BARRIO CABECERA SECTOR CHAMBLU EN CONDOTO	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	NORMAL	249.975.000	249.975.000	124.987.500	100%
	MEJORAMIENTO DE LA VIA CONDOTO-AEROPUERTO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	NORMAL	249.948.000	249.948.000	248.180.458	100%
Total CONDOTO						499.923.000	499.923.000	373.167.958	100%
EL CANTÓN DEL SAN PABLO	ADQUISICION DE MAQUINARIA UNA RETROEXCAVADORA Y UNA VOLQUETA.	ALCALDE	MAQUINARIA	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	248.999.600	248.999.600	248.006.962	94%
	CONSTRUCCION DE CANAL EN CONCRETO DE 1,5 X 1,5 MTS PARA CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO AVENIDA SOLANO DE MANAGRU	ALCALDE	CANALIZACIÓN DE AGUAS	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	249.946.739	174.962.717	163.502.126	100%
	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA EL DOS - BOCA DE RASPADURA. MUNICIPIO DEL CANTON DE SAN PABLO	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	249.717.196	174.802.037	92.796.280	100%
	RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA - TARIDO MUNICIPIO DEL CANTON DE SAN PABLO CHOCO	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	240.980.931	168.686.652	157.648.187	100%
Total EL CANTÓN DEL SAN PABLO						989.644.466	767.451.006	661.953.555	99%
EL CARMEN DE ATRATO	MURO DE CONTENCIÓN VIA EL SIETE - EL CARMEN	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	CRÍTICO	223.507.296	89.402.918	89.202.916	65%
	RECONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION DE ALICANTARILLAS EN LA VIA EL CARMEN - LA ARBOLEDA, LA ARGELIA - MUNICIPIO DEL CARMEN	ALCALDE	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES	OBRA MENOR	CRÍTICO	248.727.928	99.491.171	99.290.424	61%
	REHABILITACION Y PROTECCION DESDE EL K0+00 AL KM17+00 VIA LA EME	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	224.889.247	224.889.247	89.754.855	100%
	REHABILITACION Y REPARACION DEL ALICANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DEL SIETE	ALCALDE	OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO	OBRA MENOR	CRÍTICO	248.678.480	99.471.392	99.270.725	16%
Total EL CARMEN DE ATRATO						945.802.951	513.254.729	377.518.921	61%
EL LITORAL DEL SAN JUAN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ZONA CRITICA DE LA LADERA DEL RIO EN EL CORREGIMIENTO DE PALESTINA	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	247.419.936	98.967.974	98.764.083	94%
	CONSTRUCCION PUENTE EN CONCRETO EN EL CORREGIMIENTO DE CURRUPI EN EL MUNICIPIO DE LITORAL.	ALCALDE	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	249.979.639	99.991.856	99.791.855	16%
	LIMPIEZA Y DESTRONQUE DE RIOS Y ESTEROS VÍAS ACUATICAS DEL MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN	ALCALDE	OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO	OBRA MENOR	NORMAL	231.387.500	231.387.500	226.646.250	100%



LISTADO 1. OBRAS MAYORES - MENORES Y DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA

DEPARTAMENTO CHOCÓ

MUNICIPIO	OBJETO DE LA OBRA	ENTIDAD	TIPO DE OBRA	TIPO DE SOLICITUD	EJECUCIÓN	Valores			
						Valor Aprobado \$	Traslados a Cartera Colectiva \$	Girado Contratistas \$	% Avance Físico promedio
EL LITORAL DEL SAN JUAN	RECUPERACION Y CONFORMACION DEL TRAMO DE VIA CALLE PRINCIPAL CENTRO DE PROMOCION EN SALUD	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	NORMAL	249.627.147	249.627.147	174.418.786	100%
Total EL LITORAL DEL SAN JUAN						978.414.222	679.974.477	599.620.974	78%
ISTMINA	Conformación de un muro de contención y alcantarilla en la vía Istmina-puerto meluk	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	250.000.000	175.000.000	174.800.000	95%
	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA VIA ISTMINA - CONDOTO K1+750 EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA DEPARTAMENTO DEL CHOCO	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	250.000.000	175.000.000	174.800.000	100%
	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN Y CUNETAS EN LA VIA ISTMINA-PUERTO MELUK K 12+260 EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA-DEPARTAMENTO DEL CHOCO	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	250.000.000	100.000.000	99.800.000	100%
Total ISTMINA						750.000.000	450.000.000	449.400.000	98%
JURADÓ	CONSTRUCCION DE MUELLE DE PROTECCION ALEDAÑO AL PUENTE EN EL BARRIO PUEBLO VIEJO	ALCALDE	REFORZAMIENTO DE JARILLONES O DIQUES	OBRA MENOR	NORMAL	249.257.408	249.257.408	149.762.109	100%
	Intervenir de emergencia los factores de riesgo derivados de la ola invernal que amenazan y ponen en riesgo la funcionalidad del muelle de embarcaciones menores y viviendas aledañas	ALCALDE	OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA	CUERPO DE AGUA	CON OBSERVACIONES	250.000.000	250.000.000	99.600.000	70%
	OBRAS DE DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL RIO PARTADO EN EL MUNICIPIO DE JURADO	ALCALDE	CANALIZACIÓN DE AGUAS	OBRA MENOR	NORMAL	249.990.520	249.990.520	99.796.205	100%
	REPARACION Y OBRAS DE PROTECCION PARA EL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JURADO DEPARTAMENTO DEL CHOCO.	ALCALDE	OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO	OBRA MENOR	NORMAL	249.796.968	99.918.787	99.718.787	44%
Total JURADÓ						999.044.896	849.166.715	448.877.101	78%
LLORÓ	CONSTRCCION DE 140 ML DE PLACA HUELLA EN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE EL K5 + 800 Y EL K8 +00 DE LA VIA DE ACCESO YUTO LLORO EN EL MUNICIPIO DE LLORO.	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	249.802.175	174.861.523	99.720.869	100%
	CONSTRUCCION DE 130 ML DE PLACA HUELLA EN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO Y COSNTRUCCION DE BOX COULVERT ENTRE EL K5+800 Y EL K8+00 DE LA VIA DE ACCESO YUTO LLORO EN EL MUNICIPIO DE LLORO	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	249.802.175	99.920.870	99.720.869	99%
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CONCRETO DE 16 DE LONGITUD X 2 DE ANCHO UBICADO EN EL BARRIO JERUSALÉN EN EL SECTOR ZACARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES DE 18 ML DE LONGITUD X 3 MTS DE ALTO RECUBIERTOS EN CONCRETO UBICADOS A LA MARGEN IZQUIERDA DE LA VÍA EN EL SECTOR DEL LAVADERO EN NNUEVO LLORÓ	ALCALDE	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	249.601.854	99.840.742	99.640.741	76%
	CONSTRUCCION DE 80 ML DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO ENTRE EL TRAMO DE LA VIA K7+00 Y K9+00 EN EL BARRIO NUEVO LLORO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE 20ML DE LONGITUD POR 6 ALTURA SOBRE EL SECTOR CARNICERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LLORO	ALCALDE	OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	249.892.609	99.957.043	99.757.042	58%
Total LLORÓ						999.098.813	474.580.178	398.839.521	83%
MEDIO ATRATO	CONSTRUCCION DE MURODE CONTECCION EN LA PARTE BAJA DEL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE MUNICIPIO DEL MEDIO ATRATO DEPARTAMENTO DEL CHOCO.	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	249.054.696	174.338.287	86.162.197	51%
	Recuperación de las vías de navegación fluvial afectadas por la ola invernal en los ríos Beté, Salao, Auro, Caucamando, Tangui y Chicue en el municipio del Medio Atrato	ALCALDE	OBRAS DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA	CUERPO DE AGUA	CON OBSERVACIONES	248.481.320	248.481.320	197.370.373	0%
	RECUPERACION DE LAS VIAS DE NAVEGACION FLUVIAL EN LOS RIOS BETE, SALAO, AURO, CUCAMANDO, TANGUI, CHICUE, ANGOSTURA	ALCALDE	CANALIZACIÓN DE AGUAS	OBRA MENOR	(en blanco)	247.670.760			
Total MEDIO ATRATO						745.206.776	422.819.607	283.532.570	25%
MEDIO BAUDÓ	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUE COMUNICA AL BAUDO CON EL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DESDE PUERTO MELUK HASTA ISMINA	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	CRÍTICO	250.000.000	100.000.000	99.800.000	89%
	ADECUACION DE LOS CAMINOS DE LAS 10 COMUNIDADES QUE COMUNICAN A LOS HABITANTES DEL BERREBERRE CON BAUDOCITC	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	NORMAL	250.000.000	175.000.000	99.800.000	100%
	DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL RIO BAUDOCITO	ALCALDE	CANALIZACIÓN DE AGUAS	OBRA MENOR	NORMAL	250.000.000	175.000.000	99.800.000	100%
	DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL RIO BERREBERRE	ALCALDE	CANALIZACIÓN DE AGUAS	OBRA MENOR	NORMAL	250.000.000	100.000.000	99.800.000	100%
Total MEDIO BAUDÓ						1.000.000.000	550.000.000	399.200.000	97%
MEDIO SAN JUAN	CONSTRUCCION DE UN BOX CULVERT , PARA REEMPLAZAR UN PUENTE EN EL CORREGIMIENTO DE BOCA DE SURUCO Y PODER PROPORCIONAR UN PASO SEGURO A LOS HABITANTES DE ESTA COMUNIDAD	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	NORMAL	39.976.388	15.990.555	15.790.555	95%
	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA ESTABILIZAR LA VIA PRINCIPAL DE ANDAGOYA, LA CUAL SE VE CLARAMENTE AFECTADA POR LA EROSION PRODUCTO DE LA OLA INVERNAL	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	99.990.942	39.996.377	38.733.067	14%



LISTADO 1. OBRAS MAYORES - MENORES Y DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA

DEPARTAMENTO CHOCÓ

MUNICIPIO	OBJETO DE LA OBRA	ENTIDAD	TIPO DE OBRA	TIPO DE SOLICITUD	EJECUCIÓN	Valores			
						Valor Aprobado \$	Traslados a Cartera Colectiva \$	Girado Contratistas \$	% Avance Físico promedio
Total MEDIO SAN JUAN						139.967.330	55.986.932	54.523.622	54%
NÓVITA	MEJORAMIENTO VIAL EN EL BARRIO EL ROSARIO SECTOR CALLE PRINCIPAL	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	NORMAL	249.131.147	174.391.803	99.440.206	100%
	MEJORAMIENTO VIAL EN LA VIA NOVITA - CAJON DEL K0+00 AL K17+000	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	NORMAL	249.935.940	249.935.940	99.727.369	100%
	MEJORAMIENTO VIAL EN LA VIA SAN LORENZO NOVITA DEL K0+00 AL K5+350	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	NORMAL	249.886.519	249.886.519	99.740.643	100%
	MEJORAMIENTO VIAL EN LA VIA SOCORRO - LA PUNTA DEL K0+00 AL K7+000	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	NORMAL	249.890.400	174.923.280	99.725.700	100%
Total NÓVITA						998.844.006	849.137.542	398.633.918	100%
NUQUÍ	CONSTRUCCION DE CANALES PARA ENCAUSAR DESAGUES TIPO BOX COULVERT EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUQUI EN LOS BARRIOS LA UNION Y PORVENIR	ALCALDE	CANALIZACIÓN DE AGUAS	OBRA MENOR	NORMAL	248.859.659	248.859.659	152.190.619	99%
	MURO DE PROTECCION PARA AMPARAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE NUQUI	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	NORMAL	237.303.063	94.921.225	94.721.225	99%
	OBRAS DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE JOVI - MUNICIPIO DE NUQUI	ALCALDE	OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	249.428.076	174.599.653	174.248.822	9%
	REPARACION Y OBRAS DE PROTECCION PARA EL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TRIBUGA EN EL MUNICIPIO DE NUQUI	ALCALDE	OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	215.146.600	215.146.600	129.027.267	98%
Total NUQUÍ						950.737.398	733.527.138	550.187.934	76%
QUIBDÓ	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA CARGADOR	ALCALDE	MAQUINARIA	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	180.000.000	250.000.000	250.000.000	100%
	ADQUISICION DE VOLQUETA	ALCALDE	MAQUINARIA	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	250.000.000	180.000.000	180.000.000	100%
	CONSTRUCCION DE MURO DE CORONA EN EL BARRIO LA AURORA	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	193.606.776	135.524.743	77.192.710	100%
	CONSTRUCCION DE MURO DE CORONA EN EL BARRIO LAS AMERICAS	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	135.943.373	54.377.349	54.127.349	99%
	CONSTRUCCION DE MURO DE CORONA EN EL BARRIO MONSERRATE PARA PROTECCION DE VIVIENDAS	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	156.559.551	62.623.820	45.038.844	100%
	CONSTRUCCION DE MURO DE PLATA EN EL BARRIO SANTA ANA PARA PROTECCION DE VIVIENDAS	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	110.857.237	110.857.237	44.342.895	99%
Total QUIBDÓ						1.026.966.937	793.383.150	650.701.798	100%
RÍO IRO	CONSTRUCCIÓN DE 70 ML DE BOX COULVERT DE 1,2 X 1,2 DE SECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	NORMAL	249.511.329	174.657.930	99.580.397	100%
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN GAVIÓN EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO DE SANTA RITA DE IRO AFECTADO POR OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE RIO IRO, L=23 ML, ANCHO 4 ML, ALTO 4 ML	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	NORMAL	249.101.879	249.101.879	99.380.372	100%
	DESTRONQUE Y CANALIZACION DEL RIO IRO AFECTADO POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE RIO IRO DEPARTAMENTO DEL CHOCO LONGITUD DE 12 KM	ALCALDE	CANALIZACIÓN DE AGUAS	OBRA MENOR	NORMAL	249.665.949	174.766.164	99.599.824	100%
	ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA EN EL TRAMO DE LA VIA CARRETEABLE SAN JOSE DE VIRO, VIRO - SANTA RITA DE IRO EN EL K6+300 AFECTADO POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE RIO IRO DEPARTAMENTO DE CHOCO, CONSTRUCCION DE UN PONTON DE 13 ML DE LUZ EN CONCRETO REFORZADO SEGUN DISEÑOS	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	CRÍTICO	249.986.556	99.994.622	99.773.536	100%
Total RÍO IRO						998.265.713	698.520.596	398.334.129	100%
RÍO QUITO	PROTECCION Y CONSERVACION DE CIENTO CINCO METROS DE ORILLAS MEDIANTE SISTEMA DE MURO EN BOLSACONCRETO EN EL CORREGIMIENTO DE LA SOLEDAD - MUNICIPIO DE RIO QUITO	ALCALDE	REFORZAMIENTO DE JARILLONES O DIQUES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	249.994.413	174.996.089	99.747.246	78%
	RECUPERACION Y CONSERVACION DE 70 METROS DE ORILLAS MEDIANTE SISTEMA DE BALSACRETO EN EL CORREGIMIENTO DE VILACONTO	ALCALDE	CANALIZACIÓN DE AGUAS	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	249.630.255	174.741.179	99.418.903	100%
	RECUPERACION Y CONSERVACION DE 95 METROS DE ORILLAS MEDIANTE SISTEMA DE MURO EN BOLSACRETO EN LA VEREDA DE GUAYABALITO EN EL MUNICIPIO DE RIO QUITO	ALCALDE	REFORZAMIENTO DE JARILLONES O DIQUES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	249.606.449	174.724.514	99.522.636	87%
	REHABILITACION DEL PUENTE EN EL PR4+400 SOBRE LA VIA PAIMADO - RAMAL PANAMERICANA	ALCALDE	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	249.198.219	174.438.753	99.139.067	88%
Total RÍO QUITO						998.429.336	698.900.535	397.827.852	88%
RIOSUCIO	ADQUISICION DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA SOBRA LLANTAS PARA LA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO-CHOCO AFECTADO POR LA OLA INVERNAL	ALCALDE	MAQUINARIA	OBRA MENOR	NORMAL	250.000.000	250.000.000	250.000.000	100%
	CONSTRUCCION DE MURO EN TABLETAS CABECERA MUNICIPAL RIOSUCIO - CHOCO	ALCALDE	REFORZAMIENTO DE JARILLONES O DIQUES	OBRA MENOR	NORMAL	250.000.000	175.000.000	171.228.570	58%



LISTADO 1. OBRAS MAYORES - MENORES Y DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA

DEPARTAMENTO CHOCÓ

MUNICIPIO	OBJETO DE LA OBRA	ENTIDAD	TIPO DE OBRA	TIPO DE SOLICITUD	EJECUCIÓN	Valores			
						Valor Aprobado \$	Traslados a Cartera Colectiva \$	Girado Contratistas \$	% Avance Físico promedio
RIOSUCIO	CONSTRUCCION DE UN TERRAPLEN DENTRO DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO - CHOCO, MEDIANTE LA CANALIZACION DEL CAUCE DE RIOSUCIO QUE DEBE ABATIR EL NIVEL DE LA COTA MAXIMA DE INUNDACION DE UN AREA APROXIMADA DE 300M X 700M = 210000 M2 =21 HECTAREAS UBICADO EN EL SECTOR EN EL QUE COLINDA EL RIO RIO SUCIO CON EL BARRIO PARAISO	ALCALDE	REFORMAMIENTO DE JARILLONES O DIQUES	OBRA MENOR	CRÍTICO	250.000.000	100.000.000	99.799.999	0%
	REPARACION DE PUENTE PEATONAL DEL CASCO URBANO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO - CHOCO, SUS RESPECTIVOS RAMALES Y CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES ADICIONALES	ALCALDE	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES	OBRA MENOR	NORMAL	249.989.732	249.989.732	171.042.966	82%
Total RIOSUCIO						999.989.732	774.989.732	692.071.535	60%
SAN JOSÉ DEL PALMAR	ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA	ALCALDE	MAQUINARIA	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	250.000.000	250.000.000	249.946.000	100%
	CONSTRUCCION DE BOX COULVERT Y DESCOLES EN LA ZONA URBANA	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	NORMAL	250.000.000	250.000.000	148.117.008	100%
	RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION EN LAS VIAS QUE COMUNICAN LAS VEREDAS LA SELVA, CRUCES ALTO, Y CORCOVADO PARA PREVENIR EL DESPRENDIMIENTO DE LA BANCA Y CIERRE TOTAL DE LAS VIAS	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	NORMAL	243.976.794	243.976.794	144.805.081	100%
	RECONSTRUCCION Y REPARACION DE PUENTES PEATONALES EN VARIOS PUNTOS RURALES DE LA GEOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR	ALCALDE	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES	OBRA MENOR	NORMAL	250.000.000	250.000.000	148.742.347	100%
Total SAN JOSÉ DEL PALMAR						993.976.794	993.976.794	691.610.437	100%
SIPI	RECUPERACION DE UN BOX COULVERT TIPO PONTON COLAPSADO POR LA OLA INVERNAL EN EL K2+600 SOBRE LA QUEBRADA CHOCO SEGUNDA EN EL MUNICIPIO DE SIPI	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	NORMAL	249.938.608	249.938.608	99.709.127	100%
	RECUPERACION DE UN BOX CULVERTS TIPO PONTO COLAPSADO POR LA OLA INVERNAL UBICADO EN EL K1+700 SOBRE LA QUEBRADA CHOCO PRIMERA EN EL MUNICIPIO DE SIPI, DEPARTAMENTO EL CHOCO.	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	NORMAL	249.571.395	249.571.395	99.460.217	100%
	REHABILITACION DE LA VIA SIPI - TAPARAL - CAJON DEL K0+00 AL K9+230	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	NORMAL	249.707.934	249.707.934	99.612.596	100%
	REHABILITACION DEL TRANSITO FLUVIAL SOBRE EL RIO SIPI AFECTADO POR LA OLA INVERNAL, MEDIANTE LA ROCERIA BAJA A CADA LADO DEL RIO; REMOSION DESTRONQUE DE ARBOLES EN EL LECHO DEL RIO Y MOVIMIENTO DE TIERRA (DRAGADO) PRARA HACER NAVEGABLE LOS SITIOS CRITICOS DEL RIO	ALCALDE	CANALIZACIÓN DE AGUAS	OBRA MENOR	NORMAL	249.700.000	249.700.000	99.653.840	100%
Total SIPI						998.917.937	998.917.937	398.435.780	100%
TADÓ	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LAS LADERAS DE LOS RIOS SAN JUAN Y MUNGARRA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TADO	ALCALDE	REFORMAMIENTO DE JARILLONES O DIQUES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	249.999.762	174.999.833	174.439.839	100%
	REPARACION DE PUENTES COLGANTES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE BRUBATÁ Y PEÑAS DEL OLVIDO MUNICIPIO DE TADO DEPARTAMENTO DE CHOCO	ALCALDE	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	223.025.493	89.210.197	89.010.197	20%
	REPARACION Y APERTURA DE CUNETAS EN LAS VIAS CORREGIMIENTO LA PLAYA DE ORO - CORREGIMIENTO EL CARMELO, CGTO EL TAPON - VDA CAMPO ALEGRE Y PUEBLO VIEJO - CGTO MANUNGARA	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	NORMAL	96.976.800	96.976.800	38.470.370	100%
Total TADÓ						570.002.055	361.186.831	301.920.407	73%
UNGUÍA	CORRECCION DEL CAUCE ERRATICO DEL RIO TANELA EN EL K33+800 DE LA VIA UNGUA - SANTA MARIA - GILGAL - BALBOA	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	CRÍTICO	249.942.638	99.977.055	93.236.500	50%
	RECUPERACION DE LA TRANSITABILIDAD Y NAVEGABILIDAD DEL MUNICIPIO CAUCE DEL CAÑO DE ACCESO AL MUNICIPIO DE UNGUÍA	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	249.467.353	99.786.941	99.586.940	50%
	Construcción de alcantarillas tipo boxcoulvert par mejorar las condiciones de transitabilidad de la via ungui - santa maria- balboa en el municipio de ungua. Alcantarilla tipo boxcoulvert de 4.0 x 1.5 x8.0 mts (km 2+459.5), alcantarilla tipo boxcoulvert de 4.0 x 1.5 x8.0 mts (km 6+835), alcantarilla tipo boxcoulvert de 4.0 x 1.5 x 6.5 mts (km 11+296).	ALCALDE	REPARACIÓN DE VÍAS	OBRA MENOR	CRÍTICO	249.972.500	174.980.750	174.780.749	76%
Total UNGUÍA						749.382.491	374.744.746	367.604.189	59%
UNIÓN PANAMERICANA	CONSTRUCCION DE UN CANAL EN CONCRETO SECCIÓN 1.50X1.50 MTS PARA CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS ENTRE LOS BARRIOS LAS BRISAS Y CALLE NUEVA DE LAS ANIMAS	ALCALDE	CANALIZACIÓN DE AGUAS	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	219.567.504	153.697.253	82.068.215	100%
	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN CONCRETO CICLOPEO EN EL BARRIO SANTANDER DE LAS ANIMAS	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	167.605.569	117.323.898	62.643.394	99%
	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN CONCRETO CICLOPEO EN EL SECTOR LA PLAYITA DEL BARRIO SAN JOAQUIN DE LAS ANIMAS	ALCALDE	CONTENCIÓN TALUDES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	160.288.809	112.202.166	59.917.176	99%



LISTADO 1. OBRAS MAYORES - MENORES Y DE CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA

DEPARTAMENTO CHOCÓ

MUNICIPIO	OBJETO DE LA OBRA	ENTIDAD	TIPO DE OBRA	TIPO DE SOLICITUD	EJECUCIÓN	Valores			
						Valor Aprobado \$	Traslados a Cartera Colectiva \$	Girado Contratistas \$	% Avance Fisico promedio
UNIÓN PANAMERICANA	CONSTRUCCION DE UN PONTON EN LA VIA VARIANTE HACIA EL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO ADENTRO	ALCALDE	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PONTONES	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	223.251.893	156.276.325	146.052.119	100%
	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CIUDAD PANAMERICANA LA YEE	ALCALDE	OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO	OBRA MENOR	CON OBSERVACIONES	229.104.233	160.372.963	85.646.408	100%
Total UNIÓN PANAMERICANA						999.818.008	699.872.606	436.327.312	100%
Total general						25.904.232.474	16.882.973.560	12.642.841.814	76%