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 LISTA DE SIGLAS  
ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 
AOM: Administración, Operación, Mantenimiento. 
AT: Alta Tensión 
BT: Baja Tensión. 
MT: Media Tensión. 
CND: Centro Nacional de Despacho. 
CON: Centro Nacional de Operación. 
CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social.  
CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas.  
DAA: Diagnóstico Ambiental de Alternativas. 
ECA: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. 
EIA: Estudio de Impacto Ambiental. 
FAER: Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas Rurales Interconectadas. 
FND: Federación Nacional de Departamentos.  
FOES: Fondo de Energía Social. 
IAE: Ingreso Anual Esperado. 
kV: Kilo Voltio 
MME: Ministerio de Minas y Energía. 
MT: Media Tensión 
MVA: Mega Voltio Amperio  
MV: Mega Voltio 
MT: Media Tensión. 
PINES: Proyecto de Interés Nacional y Estratégico. 
POT: Planes de Ordenamiento Territorial. 
PRONE: Programa de Normalización de Redes Eléctricas. 
P5C: Plan 5 Caribe. 
OR: Operador de Red. 
SAIDI: Número medio de horas interrumpidos por consumidor/año.  
SAIFI: Número de interrupciones por cada 100 consumidores/año. 
SIN: Sistema Interconectado Nacional  
SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
SDL: Sistema de Distribución Local. 
STN: Sistema de Transmisión Nacional.  
STR: Sistema de Transmisión Regional.  
UC: Unidades Constructivas. 
UPME: Unidad de Planeación Minero Energética. 
XM: Expertos del Mercado. 
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I. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DEL P5C. 
 

1. Antecedentes. 

 

2. Estrategias Plan 5 Caribe  
 

 
 

3. Avances del Plan 5 Caribe  
 
Para las estrategias 1 y 2 del Plan 5 Caribe en el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo País” en el 
Artículo 190 se aumentaron los recursos de los fondos eléctricos FOES (Fondo de Energía Social), FAER (Fondo 
de Apoyo de Energización Rural Zonas Interconectadas y PRONE (Programa de Normalización de Redes 
Eléctricas.)1 

                                                           
 
1 Anexo 1.  Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo País” Art. 190. 

12 Junio 2015

Presentación  Oficial Plan 
5 Caribe. 

5 Estrategias 

$ 5 billones

2,6 Millones de  Usuarios

14 Enero 2016

Cumbre Energética.

Se trazó hoja de ruta con 
9 puntos.

Instauró un Comité de 
Seguimiento.

28 Enero 2016.

Mesa de Trabajo 

Designación de Gerencia 
P5C a cargo Comité 
Intergremial del Atlántico 
(1 abril/16 Contrato 
Interadministrativo con 
Minminas)

Designación Delegada 
Especial SSPD.
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Para las estrategias 3 y 4 del Plan 5 Caribe, la Unidad de Planeación Minero Energético (UPME) en sus planes de 
expansión de transmisión 2014-2028 y 2015-2029 identificó proyectos en el Sistema Transmisión Nacional (STN) y 
en el Sistema de Transmisión Regional (STR),  los cuales tienen el objetivo de mejorar la confiabilidad del sistema, 
atender los requerimientos de la demanda energética de la región y mejorar la interconexión entre los centros de 
generación tanto térmicos como hidroeléctricos y los parques de generación eólica y fotovoltaica. 
 

 
 

3.1 Avances  en los Proyectos del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y del  
Sistema de Transmisión Regional (STR)  

La UPME es la entidad encargada de diseñar, estructurar, convocar a licitación pública y adjudicar los 
proyectos de expansión de los Sistemas de Transmisión Nacional (STN) y Regional (STR). En el marco del 
Plan 5 Caribe, ha adjudicado 30 proyectos a diferentes inversionistas por valor aproximado de 3 billones 
de pesos, así:  A nivel de STN 9 de 11 proyectos y a nivel de STR 21 de 28 proyectos.  El reporte más 
reciente, con corte a 30 de junio del 2016, se adjunta en el anexo 22.  
  

                                                           
 
2 Anexo 2.  Presentación UPME a 30 de junio del 2016. 
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REGIÓN CARIBE 

Inversión Total 
Adjudicada 

N° Convocatorias 
Adjudicadas 

N° Convocatorias En 
Proceso de Adjudicación 

N° Convocatorias En 
Estructuración 

STN Col$ 2,3 billones 9 0 6 

STR 
Col$696.183 
millones 

11 1 3 

Tabla 1. Cuadro Resumen de los Proyectos STN/STR en el marco del P5C. Fuente: UPME Presentación Status Proyectos 30 de julio del 
2016. 

La mayoría de estos proyectos entrarán en operación en 2017 y 2018, y están enfocados en aumentar la 
confiabilidad, reducir el riesgo de desabastecimiento, atender la demanda, mejorar las condiciones del 
servicio, de voltaje y descongestionar las redes. Para el seguimiento de los proyectos, se han programado 
reuniones mensuales con representantes de la UPME, entidad que suministra información de avance de 
los mismos. Adicionalmente, se adelantan reuniones con los inversionistas o ejecutantes de los proyectos 
para actualizar los avances de las obras y/o con las autoridades locales en donde se desarrollan, para 
socializar los avances y procurar apoyos para obtener permisos donde sea posible. En el siguiente mapa 
se puede observar a ubicación de los proyectos que están en ejecución a nivel STN y STR. 
 
Figura 1. Mapa Proyectos STN/STR en Ejecución. Elaboración propia.  
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Con el propósito de mostrar el grado de avance de los proyectos, se estableció el sistema de semáforos 
para comparar los avances reales de los proyectos con lo planificado, e identificar las acciones que pudiera 
llevar a cabo la Gerencia del P5C para hacer seguimiento a los proyectos, facilitar sus ejecuciones, 
reportar avances, logros, dificultades y generar espacios de intercambio, entre las autoridades locales, 
los inversionistas y grupos de interés. 
 
Convenciones:  
Sistema de Semáforos para indicar el avance de los proyectos de acuerdo al cronograma de ejecución. 

  Avanza de acuerdo a lo planificado.  

 Presenta atrasos recuperables. 

 Presenta atrasos que afectan la fecha de culminación del proyecto.  
FA: Fecha de Adjudicación. 
FOO: Fecha de puesta en Operación Oficial.  
FOP: Fecha de puesta en Operación Prevista.  
MMUSD$: Millones de Dólares 
MMCOP$: Millones de Pesos.  
ISA-ITCO: INTERCOLOMBIA filial de ISA. 
EEB: Empresa de Energía de Bogotá. 
EPSA: Empresa de Energía del Pacífico filial de Grupo CELSIA. 
S/E: Subestación.  
 

3.1.1 Estado de los Proyectos del STN 
A continuación, se presenta los avances de los proyectos del STN, reportados por la UPME con corte al 30 
de junio (ver anexo 2) para el seguimiento de la Gerencia del Plan 5 Caribe.  
 

3.1.1.1 Proyectos del STN en Ejecución. 
A continuación, se presenta el avance de los proyectos de STN en ejecución. 
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Tabla 2. Proyectos del STN en Ejecución. Fuente: UPME. Presentación 30 de junio del 2016.  
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3.1.1.2 Proyectos del STN por Adjudicar. 
A continuación, se presenta los proyectos del STN próximos a adjudicar por la UPME en el marco del Plan 5 Caribe.  
Tabla 3. Proyectos del STN próximos a Adjudicar por la UPME. Fuente: UPME Presentación 30 de junio del 2016.  

Proyectos del Sistema de Transmisión Nacional (STN) próximos a adjudicar por la UPME. 

 Ubicación Convocatoria Proyecto 
Fecha de 

Adjudicación 

Puesta en 

Operación 
Beneficio Avance 

1 César/Guajira Pendiente 

Líneas 

Copey-

Cuestecitas 

500 kV. 

2do Sem 

2016 
Nov-19 

El proyecto permitirá mejorar el 

voltaje en el departamento de La 

Guajira y garantizar la evacuación de 

la energía eólica y solar prevista 

para instalar en los departamentos 

del Cesar y  La Guajira, que serán 

soporte para garantizar el servicio 

energético a todo el país. 

Diálogos con Arahuacos 

para validar la posibilidad 

de ampliar la subestación 

(sitio sagrado). Acción 

previa al inicio de la 

convocatoria. 

2 César/Guajira Pendiente 

Líneas 

Copey-

Fundación 

220 kV 

2do  Sem 

2016 
Nov-19 

El proyecto mejorará la confiabilidad 

del servicio en los departamentos 

del Cesar y Magdalena, garantizando 

la atención en caso de presentarse 

contingencias. Beneficios para el 

Sistema Interconectado Nacional 

por optimización de costos 

operativos por restricciones. 

Diálogos con Arahuacos 

para validar la posibilidad 

de ampliar la subestación 

(sitio sagrado). Acción 

previa al inicio de la 

convocatoria. 
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Proyectos del Sistema de Transmisión Nacional (STN) próximos a adjudicar cont. 

  Ubicación Convocatoria Proyecto 
Fecha de 
Adjudicación 

Puesta en 
Operación 

Beneficio 
Avance 

3 Guajira Pendiente 
Subestación San 
Juan 220 kV. 

2do Sem 
2016 

Ago-20 

Mejora del voltaje y 
confiabilidad del servicio en 
la región. Permitirá la 
conexión de nuevas plantas 
de generación solar en la 
zona. 

Se adelanta el proceso de 
contratación de la consultoría 
para definir especificaciones.  
La Subestación existente se 
encuentra en zona 
semiurbana. 

4 
Córdoba 

Sucre 
Bolívar 

Pendiente 
Líneas Chinú-
Toluviejo - 
Bolívar 220 kV. 

2do Sem 
2017 

Nov-20 

El proyecto permitirá 
mejorar la confiabilidad y 
calidad del servicio en la 
zona de influencia. 

Se adelanta el proceso de 
contratación de la consultoría 
para definir especificaciones. 

5 Atlántico Pendiente 
Termoflores-El 
Río-Tebsa 220 kV 

1er Sem 
2017 

Nov-20 

Completar el anillo de 220 kV 
en Barranquilla para mejora 
de la confiabilidad del 
servicio en la ciudad y del 
despacho de energía de las 
plantas TEBSA y 
TERMOFLORES. 

Se adelanta el proceso de 
contratación de la consultoría 
para definir especificaciones. 

6 

Atlántico  
Bolívar 

Pendiente 
Bolívar-
Sabanalarga 500 
kV 

1er Sem 
2017 

Nov-20 

Mejora de la competencia y 
optimización de costos por 
restricciones, mejora el 
sistema interconectado 
nacional. 

Se adelanta el proceso de 
contratación de la consultoría 
para definir especificaciones. 

 

3.1.2 Estado de los Proyectos del STR 
 
A nivel del STR se están ejecutando 22 proyectos agrupados en 11 convocatorias. De los 28 proyectos definidos, la 
UPME convocó de nuevo licitación para el anillo de la Guajira bajo la convocatoria UPME STR – 06 - 2016, la cual 
tiene fecha de cierre el 22 de agosto y está estructurando 3 convocatorias más.  
 

3.1.2.1 Proyectos STR en Ejecución. 

A continuación, se presentan los proyectos a nivel de STR en Ejecución.  
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Tabla 4.  Proyectos STR en Ejecución. Fuente: UPME Presentación 30 de julio del 2016.  
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3.1.2.2 Proyectos del STR por Adjudicar. 
 
A continuación, se presenta los proyectos pendientes por adjudicar a nivel de STR contemplados en el Plan 5 
Caribe.  
Tabla 5. Proyectos STR próximos a adjudicar. Fuente: UPME Presentación 30 de junio del 2016. 

Proyectos del Sistema de Transmisión Regional (STR) próximos a adjudicar. 

  Ubicación Convocatoria Proyecto 

Fecha de 

Adjudicación 
Puesta en 

Operación 

Beneficio 

Avance 

1 

La 

Guajira 

UPME STR 06 

-2016 

Anillo La Guajira 

Nueva Línea Maicao-

Riohacha Nueva 

Línea Riohacha-

Cuestecitas 

Ago-16 Nov-18 

Mejora la 

confiabilidad del 

servicio en el 

departamento de la 

Guajira. 

Esta convocatoria 

reemplazó la 

Convocatoria STR 04-

2016 que fue 

declarada desierta.  

2 

 Atlántico Pendiente 

Atlántico 1. 

Línea Termoflores 

centro por ductos 

existentes 

     Pendiente Nov-17 

Atender la demanda y 

mejorar las 

condiciones del 

servicio en 

Barranquilla 

En estructuración. 

3 Atlántico Pendiente 

Atlántico 2. 
Línea Termoflores-
Oasis, subestación 

Magdalena, Estadio 
y obras asociadas y 
en ampliación en 

-TEBSA 220kV 

Pendiente Nov-18 

Atender la demanda y 

mejorar las condiciones 

del servicio en 

Barranquilla 

En estructuración 

4 

Bolívar Pendiente 

Bolívar 3 

Subestación la 

Marina y líneas 

asociadas. 

Pendiente Nov-18 

Atender la demanda y 

mejorar las 

condiciones del 

servicio del Norte y 

Centro de Cartagena. 

En estructuración 

A la espera de 

precisar la ubicación 

de la subestación 

 

3.2 Gestión de Electricaribe a nivel SDL.  
Como operador de la red que distribuye y comercializa la energía en la región, la gestión de Electricaribe 
es fundamental para que el Caribe cuente con un buen servicio de energía para lo cual contempla realizar 
inversiones para mejorar la calidad del servicio, gestión de pérdidas, mejora del ciclo comercial, 
infraestructura y equipamiento, tecnología y sistemas. 

3.2.1 Plan de Inversiones Electricaribe (SDL) 
Electricaribe, definió alrededor de 355 proyectos por valor de 1.1 billones ejecutables en 5 años con una 
inversión para el año 2016 de 248 mil millones3 (Ver anexo 3).   

                                                           
 
3 Anexo 3 Plan de Inversiones de Electricaribe para el P5C. 
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Estado:  
En el marco del Plan 5 Caribe las inversiones a realizar por Electricaribe es uno de los temas más sensibles. 
Al corte del 30 de junio, el monto de las inversiones realizadas por Electricaribe asciende a la suma de $ 
47,529 millones de pesos equivalentes al 19 % de las inversiones contempladas en el 20164 (ver anexo 4).  
Como se puede observar en la figura 2, de acuerdo al plan de inversiones de $248 mil millones, 
Electricaribe debería haber invertido a mayo la suma de $ 74.648 millones de pesos, es decir que ejecutó 
el 51% de lo presupuestado, también podemos observar que  Electricaribe contempla invertir de junio a 
diciembre la suma de $ 93.864 millones para alcanzar la suma de $ 131.807 millones de pesos para cumplir 
con la meta de inversiones contemplada para el año 2016 en el Programa de Gestión  Energía Digna para 
el Caribe impuesto por la SSPD. (ver numeral 3.4 del presente capítulo).   
 
 

 
 
Tabla 6.  Inversiones por Tipología y Departamento de las Inversiones en SDL por parte de Electricaribe. Electricaribe Seguimiento Plan 5 
Caribe junio del 2016.  

Tipología Atlántico Bolívar Cesar Córdoba Guajira Magdalena Sucre Centralizado 

Total 
general 

Mejora Calidad 
del Servicio 13.551 7.253 2.109 3.246 1.202 2.463 1.804   31.628 

Gestión Pérdidas 2.087 1.591 876 1.059 569 480 571 3.520 10.754 

Mejora Ciclo 
Comercial 269 104 282 84 88 104 207   1.137 

Infraestructura 
y equipamiento 290     337       3.383 4.010 

Total a Junio  
16.197 8.949 3.266 4.727 1.858 3.047 2.581 6.903 47.529 

Inversiones Año 
2016 62.450 51.917 24.316 29.102 10.258 21.171 11.546 37.113 247.873 

% Avance 26% 17% 13% 16% 18% 14% 22% 19% 19% 

 

                                                           
 
4 Anexo 4 Seguimiento al Plan 5 Caribe Electricaribe junio 2016. 

Figura 2.  Proyección de Inversiones SDL año 2016. Fuente: Electricaribe Seguimiento Plan 5 Caribe 
junio del 2016.  
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Figura 3. Inversiones SDL enero a mayo por departamento y tipología. Fuente: Electricaribe Seguimiento P5C junio 2016. 

 
 

3.2.2 Principales proyectos en Ejecución a nivel SDL y STR por parte de Electricaribe. 
Dentro de los 355 proyectos que debe ejecutar Electricaribe y de acuerdo con la información recibida por 
Electricaribe, se presenta a continuación los principales proyectos en ejecución por departamento.  
 
Tabla 7. Inversiones en ejecución por Electricaribe por departamento. Fuente: Electricaribe Seguimiento al P5C junio del 2016.  

Departamento Sistema Tipología Proyecto Fecha  (% ) (% ) Inversión 
Total 

Inversión 
2016 

Clientes 

Fin Planificado Avance (MCOP) (MCOP) 

Atlántico STR Nueva Subestación SE Juan Mina may-
16 

100% 100% 25.332 4.620 5.340 

SDL Ampliación 
Transformación 

SE Cordialidad nov-16 40% 11% 6.599 1.613 55.899 

SDL Obras SDL SE Caracolí nov-16 27% 6% 65.813 1.081 329.954 

SDL Ampliación 
Transformación 

SE Sabanagrande nov-16 37% 7% 3.871 1.110 16.301 

SDL Reposición parque 13,8 
kV 

SE Unión dic-16 45% 2% 7.457 4.733 51.811 

SDL Ampliación 
Transformación 

Termoflores nov-16 86% 24% 3.381 3.381 14.806 

SDL Conexiones IAR veinte de Julio 15 jul-16 80% 73% 810 648 1.226 

Silencio 11 jun-16 100% 56% 1.855 1.382 2.840 

Malambo 7 jun-16 100% 48% 1.607 1.607 2.840 

Río 10 jun-16 100% 100% 1.080 0 1.226 

Centro 11 may-
16 

100% 98% 1.553 756 2.840 

SDL Reposición parque 13,8 
kV 

SE Veinte Julio oct-16 68% 52% 7.064 5.417 60.000 

SDL Nuevos circuitos 13,8 kV Nueva Barranquilla 
5 

jun-16 100% 93% 254 254 19 

Nueva Barranquilla 
6 

jun-16 100% 93% 85 85 1.582 

 

16,197
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3,266 4,250 1,858 3,524 2,581
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Departamento Sistema Tipología Proyecto Fecha  (% ) (% ) Inversión 

Total 
Inversión 

2016 
Clientes 

Fin Planificado Avance (MCOP) (MCOP) 

Atlántico SDL  Nueva 
Barranquilla 7 

jun-16      100% 93% 676 676 1.585 

SDL  Nueva 
Barranquilla 8 

jun-16      100% 93% 676 676 1.416 

SDL  Nueva 
Barranquilla 9 

ago-16 40% 0% 739 739 1.226 

SDL  Termoflores 1, 
2 y 3 

sep-16 300% 0% 524 524 11.156 

SDL Repotenciación Anillo 34,5 kV oct-16 20% 0% 982 982 83.911 

Bolívar SDL Ampliación 
Transformación  

 SE San Jacinto nov-16 28% 5% 8.871 2.870 9.065 

SDL Ampliación 
transformación  

SE Barranco de 
Loba 

ago-16 58% 34% 1.337 1.026 3.662 

SDL Reemplazo dos  
transformadores 30 
MVA 

 Bosque 01 y 02  dic-16 15% 6% 5.280 1.270 30.184 

SDL Ampliación 
transformación   

SE Calamar nov-16 28% 17% 3.932 946 7.007 

SDL Ampliación 
Transformación  

SE Maria la 
Baja 

nov-16 23% 4% 3.889 704 12.119 

SDL Repotenciación barraje 
13.8kV 

SE  Chambacú nov-16 21% 0% 4.385 947 39.797 

SDL Ampliación 
transformación  

SE Rio Viejo nov-16 25% 3% 2.330 516 1.109 

SDL Ampliación 
Transformación 

SE  Santa Rosa 
del Sur 

nov-16 27% 4% 2.270 407 3.780 

SDL Transformador de 
puesta a tierra 66 kV 

 SE Bosque dic-16 20% 4% 2.685 461 37.395 

STR Ampliación Parque 66 
kV  

SE   Bayunca dic-16 79% 67% 7.850 1.781 24.554 

SDL Reubicación y 
ampliación parque 
13,8 kV 

SE Cospique nov-16 44% 1% 22.589 1.874 51 

SDL Conexiones IAR  Villa Estrella 4 jun-16 100% 98% 777 550 1.226 

Zaragocilla 10 feb-16 100% 87% 2.193 1.107 2.840 

Membrillal 5 jul-16 98% 88% 1.211 252 2.840 

Bosque 11 sep-16 60% 28% 1.059 922 1.226 

STR Reposición cable 
submarino y 
subterráneo 

Línea 622 jul-16 83% 69% 15.805 6.866 17.317 

SDL Nuevos circuitos 13,8 
kV 

Nuevo Ternera 
11 

dic-16 0% 0% 366 366 2.840 

Nuevo Ternera 
12 

dic-16 0% 0% 343 343 5.677 

SDL Adecuación de 
circuitos 

María La Baja 2 nov-16 38% 0% 256 256 4.466 

Ternera 2 nov-16 41% 0% 337 337 2.840 

San Francisco 
(Magangué) 

sep-16 42% 0% 355 355 3.521 

San Sebastián nov-16 27% 0% 393 393 8.135 
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Departamento Sistema Tipología Proyecto Fecha  (% ) (% ) Inversión 
Total 

Inversión 
2016 

Clientes 

Fin Planificado Avance (MCOP) (MCOP) 

Magdalena SDL Ampliación 
transformación 
(trafo  de 
reserva) 

SE  Real del Obispo  sep-16 0% 0% 538 538 3.068 

SDL Ampliación 
transformación  

SE Tamalameque nov-16 32% 5% 2.955 205 1.829 

SDL Repotenciación 
parque 13.8kV 

SE Bonda sep-16 36% 0% 2.048 842 6.326 

SDL Ampliación 
transformación  

SE Pueblo Nuevo  nov-16 25 % 4% 2.713 851 2.113 

SDL Ampliación 
transformación  

SE Ciénaga nov-16 29% 6% 6.787 1.695 18.307 

SDL Ampliación 
transformación  

SE  Gaira dic-16 29% 2% 8.432 1.722 15.421 

SDL Ampliación 
transformación  

SE Pivijay nov-16 23% 3% 3.913 718 6.398 

SDL Conexiones IAR  Manzanares 9 oct-16 80% 53% 447 335 1.226 

SDL Adecuación 
Estructuras 

Línea 711 may-16 100% 80% 1.120 1.120 37.122 

SDL Adecuación 
Circuitos 

Plato 1 dic-16 0% 0% 258 258 5.891 

Santa Rita jul-16 30% 0% 239 239 1.499 

Cesar SDL Segundo circuito Copey - Bosconia dic-16 43% 36% 7.179 3.639 7.557 

SDL Ampliación 
transformación  

SE Becerril oct-16 37% 5% 1.172 1.065 2.784 

STR Ampliación 
parque 110 kV 

SE La Jagua jul-16 84% 33% 3.070 1.352 24.013 

SDL Conexión 
Proyectos 
Estado 

La Paz - Manaure oct-16 26% 5% 2.016 613 2.594 

SDL Adecuación 
Circuitos (AR) 

La Paz dic-16 20% 8% 307 307 3.313 

Valledupar 4 jul-16 100% 97% 532 150 9.620 

Valledupar 5 jul-16 60% 0% 340 340 8.656 

SDL Nuevo circuito Valledupar 7 jul-16 60% 0% 129 129 1.226 

Codazzi 3 oct-16 0% 0% 193 193 2.928 

La Guajira SDL Ampliación 
transformación  

SE Maicao ago-16 57% 4% 4.937 293 29.443 

SDL Ampliación 
transformación  

SE Barrancas nov-16 29% 3% 4.196 814 6.152 

SDL Ampliación 
transformación  

SE Hato Nuevo nov-16 15% 4% 3.778 371 3.958 

SDL Adecuación 
Circuitos (AR) 

Uribia 2 ago-16 25% 0% 60 60 2.925 

Córdoba SDL Compensación 
Capacitiva 

SE Lorica mar-16 100% 84% 1.280 327 28.925 

SDL Obras asociadas 
al SDL 

SE Cereté 110 kV nov-16 32% 4% 17.542 1.848 28.223 

SDL  SE Montería 220kV oct-16 41% 1% 23.994 5.499 164.056 

SDL Ampliación 
transformación 

SE Corozal nov-16 29% 5% 4.094 1.462 18.753 

SDL Ampliación 
transformación 

SE Ciénaga de Oro nov-16 19% 3% 4.111 853 9.201 

SDL Adecuación 
Circuitos (AR) 

Tierra Alta 2 oct-16 0% 0% 212 212 8.164 
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3.2.3 Gestión de Electricaribe para mejorar la calidad del servicio. 
Las acciones por parte de Electricaribe para mejorar la calidad del servicio están orientadas a: Brigadas de 
Atención de Daños, Brigadas de Poda, Gestión de Lavado de Estructuras de Media Tensión, las actividades 
descritas permiten mejorar el indicador SAIDI, la experiencia en los centros de Atención al Cliente es una 
de las variables a mejorar. En los siguientes numerales se analiza la gestión de Electricaribe. Para medir la 
evolución de las acciones descritas se toma como referencia el año 2015. 

3.2.3.1 Brigadas de Atención de Daños. 
De acuerdo a la información suministrada por Electricaribe, ha aumentado el número en 72 el número de 
brigadas respecto al mismo periodo del año anterior. En el mes de mayo hubo un aumento en el número 
de brigadas respecto al mes de abril, en el mes de agosto contará con una nueva flota de vehículos.  
 

Tabla 8. Evolución de las Brigadas de Atención. Fuente: Electricaribe. Seguimiento al Plan 5 Caribe ECA junio del 2016. 

Departamento 
Enero Febrero Marzo Abril  mayo  Junio Promedio 

Diferencia 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Atlántico 23 39 21 40 29 46 27 45 24 51 34 49 26 45 19 

Bolívar 31 43 28 43 29 41 26 36 25 39 27 42 28 41 13 

Cesar 11 18 12 19 11 18 10 19 11 19 14 21 12 19 8 

Córdoba 25 34 21 35 24 37 22 34 23 34 27 35 24 35 11 

Guajira 7 14 7 14 7 14 5 14 6 14 8 15 7 14 8 

Magdalena 19 26 14 26 17 24 16 19 16 22 19 24 17 24 7 

Sucre 11 17 9 17 13 17 11 16 10 16 12 17 11 17 6 

Total 127 191 112 194 130 197 115 181 115 195 141 203 120 192 72 

 

3.2.3.2 Gestión de Lavado de Estructura de Media T.  
El lavado de los aisladores de los diferentes circuitos tensión de la red de Electricaribe en la Costa Atlántica 
Colombiana, es necesario para mantener el aislamiento de la red que se ve afectado a causa de la 
contaminación salina principalmente en los departamentos del Atlántico y Bolívar. A continuación, se 
presenta la evolución de la gestión de lavado de redes, en la cual Electricaribe a convocado a   turnos 
adicionales de lavado de redes para contrarrestar los efectos de la contaminación y el fenómeno del niño. 
En total han lavado cerca de 7.800 estructuras más que en 2015. Debido a las lluvias presentadas en el 
mes de junio no hubo de gestión de lavado de redes. 
 

Departamento Sistema Tipología Proyecto Fecha  (% ) (% ) Inversión 
Total 

Inversión 
2016 

Clientes 

Fin Planificado Avance (MCOP) (MCOP) 

Sucre STR Línea Chinú – 
Boston 110 kV. 

  Mar-16 86% 68% 5.204 1.604 79.320 

SDL Conexión 
Proyectos 
Estado 

San Bernando - Moñitos mar-16 100% 20% 1.152 708 6.320 

SDL Ampliación 
transformación 

SE Sucre nov-16 26% 4% 2.147 492 7.481 

SDL Ampliación 
transformación 

Segundo transformador 60 
MVA SE Boston 

nov-16 32% 4% 7.872 2.341 22.426 
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3.2.3.3 Gestión de Poda MT. 
La gestión de Poda es una de las actividades preventivas para evitar interrupciones del servicio debido a 
la cercanía de árboles a las redes de media tensión, Electricaribe reporta que al corte del 30 junio ha 
mantenido 24 brigadas de poda adicionales con respecto al mismo período del 2015 y aumentó 
significativamente el número de los arboles intervenidos presentado una diferencia de 100.470 árboles 
equivalentes a 3757 kilómetros de red. Ver anexo 4.  

3.2.3.4 Evolución Calidad del Servicio SAIDI (Horas) 
De acuerdo a lo reportado por Electricaribe (ver anexo 4) se registra un SAIDI consolidado de enero a junio 
de 43,8 horas.  

 
Tabla 9.  Evolución Calidad del Servicio SAIDI (horas) por Departamento.  

Departamento 
Real 
2016 

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 

Atlántico 34,06 2,87 6,51 6,83 9,86 7,99 8,6 

Bolívar 31,65 3,47 5,27 5,39 8,26 9,26 10,23 

Cesar 26,18 2,73 5,89 3,29 7,55 6,72 6,81 

Córdoba 42,89 4,59 6,72 5,97 12,58 13,03 13,87 

La Guajira 36,48 3,63 2,96 5,58 12,05 12,26 5,82 

Magdalena 40,06 4,09 5,86 5,93 12,08 12,10 12,63 

Sucre 28,13 2,82 3,10 3,74 9,07 9,40 11,25 

 
Fuente: Electricaribe. Seguimiento al Plan 5 Caribe ECA junio del 2016. 

3.2.3.5 Gestión de Atención al Cliente. 
Para atender las PQR´s (Peticiones, quejas y reclamos) Electricaribe aumentó de 68 a 115 sus centros de 
atención al usuario y a su vez dispone de 5 nuevas oficinas móviles para atender los municipios en donde 
no cuentan con una ubicación física. Tiene como meta reducir el tiempo de espera para la atención de 50 
a 40 minutos. En el mes de junio inauguró una nueva oficina en el Centro Comercial Americano en la 
ciudad de Barranquilla.  
 

3.2.4 Plan Mejoramiento Barranquilla 
 

Electricaribe formuló a finales del mes de abril el Plan Mejoramiento Barranquilla, que tiene como alcance 
intervenir la red de media tensión que tiene mayores aportaciones en las interrupciones del servicio (ver 
anexo 4), y con el cual busca mejorar el servicio de energía en la ciudad, interviniendo 263 kilómetros de 
redes correspondientes al 22% de la red de media tensión, 54 (26 circuitos del norte y 28 circuitos del sur)  
de media tensión a 13,2kV que representan el 48% del total y una línea a nivel de 34,5kV. Este plan 
contempla inversiones por valor de $ 15 mil millones de pesos y fue iniciado en la primera semana de 
mayo y tendrá un plazo de ejecución de 6 meses. Con este plan se benefician los usuarios de 125 barrios 
de las 5 localidades de Barranquilla que corresponden aproximadamente al 65% del total de barrios de la 
ciudad, y conllevará a una mejora del 30% en el indicador de calidad de servicio (SAIDI).   
A la fecha el Plan de mejoramiento de Barranquilla cuenta con 6% de avance correspondiente a 20.2 km.   
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Tabla 10. Evolución del Plan de Mejoramiento de Barranquilla. Fuente: Electricaribe Seguimiento al P5C junio del 2106.   

No CIRCUITO KM INICIO FIN 
% Avance 
2016 

AVANCE KM Facturado (MCOP) 

TOTAL 263     6% 20,2 $607,2 

 

3.3 Gestión de la SSPD. 
 

            
El pasado 02 de mayo SSPD5 notificó a Electricaribe sobre el programa de gestión bajo el lema “Energía 
digna para el Caribe”. Este programa de gestión es una herramienta de supervisión fortalecida que tiene 
dos características: es impuesto y sancionable. Los ejes del programa de Gestión de la SSPD están basados 
en: Gestión Financiera, Comercial, Operacional y Mejoramiento de los Procesos y Canales de Atención al 
Cliente. Para el cumplimiento del programa se establecieron indicadores de evaluación en las siguientes 
áreas: Inversiones, Mantenimientos, Calidad, Pérdidas, Recaudos, Facturación, Atención de Peticiones, 
Quejas, Reclamos y Atención al Cliente. 
 
Estado: 
 
El día 14 de junio la SSPD resolvió el recurso de reposición de Electricaribe al Programa de Gestión “Energía 
Digna para el Caribe”.  En la siguiente tabla se puede observar los indicadores, pesos y seguimientos al 
programa de gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
5 Anexo 5.  Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo País Art. 87”. 
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Tabla 11. Indicadores, pesos y seguimientos al programa de gestión. Fuente: SSPD Programa de Gestión Energía Digna  

TABLERO  DE INDICADORES  Y PESOS  DE PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÍA DIGNA PARA EL CARIBE. 

Item 
Area de 

Evaluación 
Indicador 

Periocidad Meta 

Seguimiento Peso 2016 Peso 2017 Peso 2018 Peso 2019 Peso 2020 

1 Mantenimiento 
Indice de 

efectividad del 
mantenimiento 

Seguimiento 
Diario / 

Evaluación 
Anual 

0% 
Las metas se definirán al inicio del año 2017, a partir de los resultados del seguimiento 

efecturado durante el año 2016.  A partir del 2017 tendrán un peso del 15% para cada año. 

2 
Calidad del 

Servicio 

SAIDI * (No. 
horas 

Interrupción) 

Seguimiento 
trimestral / 
Evaluación 

Anual 

12,5% 75 5% 74 5% 72 5% 71 5% 70 

SAIFI * (# veces 
Interrupción) 

Seguimiento 
trimestral / 
Evaluación 

Anual 

12,5% 78,67 5% 77,62 5% 75,53 5% 74,47 5% 73,42 

3 
Pérdidas de 

Energía 
Indice de 
Pérdidas 

Seguimiento 
trimestral / 
Evaluación 

Anual 

25% 20,73% 25% 19,85% 25% 18,96% 25% 18,07% 25% 17,19% 

4 
Nivel de 
Recaudo 

Indice de 
Recaudo 

Seguimiento 
trimestral / 
Evaluación 

Anual 

15% 84,5% 15% 85% 15% 86% 15% 86,90% 15% 87,60% 

5 

Nivel de 
Inversiones $ 
millones de 

pesos 

Indice de 
Inversiones 

Seguimiento 
trimestral / 
Evaluación 

Anual 

20% $130.000 20% $247.000 20% $240.000 20% $250.000 20% $250.000 

6 
Nivel de 
Atención 
Usuario 

Indicador de 
Adecuación de 

Oficinas 

Seguimiento 
trimestral / 
Evaluación 

Anual 

3,75% 100% 5% 100% 7,5% 100% 7,5% 100% 7,5% 100% 

Disminución  de 
Reclamaciones 
en Primera y 

Segunda 
Instancia 

Seguimiento 
trimestral / 
Evaluación 

Anual 

3,75% 5% 5% 5% 7,5% 5% 7,5% 5% 7,5% 5% 

Indicador 
Nueva Factura 

Seguimiento 
trimestral / 
Evaluación 

Anual 

7,5% 100%  100%  100%  100%  100% 

Indicador 
Nuevo Canal de 

Atención al 
Cliente 

Seguimiento 
trimestral / 
Evaluación 

Anual 

 100% 5% 100%  100%  100%  100% 
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II. COMPROMISOS CUMBRE ENERGÉTICA. 
 

1. Gerencia Plan 5 Caribe. 
La Gerencia del Plan 5 Caribe quedó en firme el pasado 01 de abril a través del contrato No. GGC173 del 
2016, celebrado entre la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio de Minas y Energía y el 
Comité Intergremial e Interempresarial del Atlántico. A la fecha del presente informe, la Gerencia del P5C  
ha enviado tres informes de gestión  a la Oficina de Asuntos Sociales y Ambientales del Ministerio de Minas 
y Energía,  ha emitido 3 boletines electrónicos los cuales han sido remitidos al "Comité de Seguimiento" 
definido por el Presidente, conformado por los representantes de las Cámaras de Comercio, asociaciones 
gremiales, alcaldes y gobernadores de la región caribe dando cumplimiento al compromiso de divulgar los 
avances del Plan 5 Caribe. 
Como hechos destacables de la gestión de la Gerencia del Plan 5 Caribe durante el mes de julio se realizaron 
mesas de trabajo con los ejecutantes de los proyectos para facilitar su gestión ante las autoridades locales 
 
Reuniones Realizadas:  
 

 13 de julio. UPME_ Alcaldía de Barranquilla -  Gerencia Plan 5 Caribe. 

 13 de julio. EPSA _Alcaldía de Barranquilla -  Gerencia Plan 5 Caribe. 

 13 de julio. EPSA_ Gerencia Plan 5 Caribe. 

 21 de julio. EPSA_ Alcaldía de Cartagena -  Gerencia Plan 5 Caribe. 

 22 de julio. EPSA_ Alcaldía de Puerto Colombia – Gerencia Plan 5 Caribe.   

 25 de Julio. EEB_ Gerencia Plan 5 Caribe.  

 26 de Julio. ITCO-Gerencia Plan 5 Caribe. 

 26 de Julio. Realización en conjunto con ITCO del Evento “Retos de los proyectos del Sistema de 

Transmisión Nacional en Ejecución” Al cual asistieron los secretarios de planeación de de la Alcaldía  

En el Capítulo III se presenta una matriz de seguimiento de las actividades realizadas por la Gerencia del 
P5C durante el mes de julio y en el Capítulo  IV la agenda de Trabajo a desarrollar en el mes de Agosto. 
 

2. Delegado de la SSPD para Electricaribe.  
 

Estado: Cumplido, designación de Karen Shutt como delegada para Electricaribe.  

3. Elaboración Documentos CONPES. 
 

La elaboración del documento CONPES está a cargo de la subdirección de Minas y Energía de la 
Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación con el 
apoyo de la UPME. En documento se analizan soluciones en 3 frentes principales: 1) Buen Servicio, 
2) Sostenibilidad financiera y 3) Eficiencia Energética, como se puede observar en la siguiente 



                                                                                                                                               
 

pág. 28 
 

figura. La subdirección del Departamento Nacional de Planeación está terminando de elaborar un borrador 
del documento, el cual planean socializar a finales de agosto.  

 
Figura 4. Ejes de análisis para la elaboración del documento CONPES. Fuente: DNP. Presentación 16 de Junio “Taller de Energía 
Sostenible para la Región Caribe.  

 
En cuanto al eje de eficiencia energética la UPME plantea 6 líneas estratégicas para que a través del 
documento CONPES, el Departamento Nacional de Planeación movilice fondos alrededor de USD$ 200 
millones.  
 
 

 
Figura 5. Fondos y Líneas Estratégicas para eje de Eficiencia Energética en la Región Caribe. Fuente: UPME Presentación 16 
junio del 2016 Taller Energía Sostenible para el Caribe. 

  

Líneas estratégicas y fondos en MM$USD 
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4. Búsquedas de Alternativas para pago de deudas entes territoriales. 
 

La Oficina de Asuntos Corporativos de la Presidencia de la Republica, indica que se encuentra en 
la búsqueda de alternativas para agilizar el pago. A corte del 30 de junio del 2016, las deudas de 
las entidades territoriales ascienden a $168,323 millones de pesos. En el siguiente cuadro se 
puede observar el monto de la deuda al 30 de junio6. 
 
Tabla 12. Deudas Entes Territoriales a Electricaribe al 30 de junio del 2016. Fuente: Remisión Deudas Entes Territoriales al 30 
de junio del 2016.  

 

 

5. Normalización y Anticipo de Inversiones.  
Según el Ministerio de Minas y Energía, el costo de normalizar la prestación del servicio de energía 
eléctrica de los barrios subnormales en la Región Caribe se estima en más de 1 billón de pesos, de 
los cuales el Gobierno Nacional buscaría la manera de aportar y anticipar 228 mil millones de 
pesos. Para cubrir el total de los costos de normalización, se hace necesario sumar esfuerzos de 
financiación de la Nación, las entidades territoriales y el operador de red, Electricaribe.  Es muy 
importante el compromiso de cada municipio en la revisión de los censos de los barrios 
subnormales y la priorización de los mismos, para canalizar los recursos disponibles para inversión. 
Estado: El anticipo de esas inversiones aún sigue sujeto a la revisión de la metodología de la 
asignación de los recursos PRONE (Programa de Normalización de Redes Eléctricas) por parte del 
Ministerio de Minas y Energía.  

                                                           
 
6 Anexo 6.  Electricaribe Remisión Deudas Entes Territoriales al 30 de junio del 2016. 
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6. Deuda Barrios Subnormales. 
El Ministerio de Hacienda busca alternativas para capitalizar Electricaribe en un monto equivalente 
a la deuda que tienen los usuarios de los barrios subnormales, aproximadamente 400 mil millones 

y volverla inversión en corto plazo. 
Estado: Las primeras conclusiones señalan que normas legales no permiten capitalizar empresas 
que han tenido pérdidas recurrentes por varios años consecutivos, que es el caso de Electricaribe, 
lo que obligaría a presentar proyectos de ley para abrir otros caminos jurídicos.  
 

III. GESTIÓN DESARROLLADA POR LA   GERENCIA DEL PLAN 5 CARIBE 
 

1. Matriz de Seguimiento de las actividades desarrolladas por la 
Gerencia del Plan 5 Caribe.  

 

 

 

Matriz de Avance de Seguimiento de las actividades realizadas por la gerencia del P5C. 
 

 
Gestión de la 

Gerencia del P5C 
Estrategia del P5C Interlocutores 

Avance 
Logros 

Dificultades 
Memoria 

1 
Comité Semanal 

Interno Equipo Plan 
5 Caribe. 

Gerencia del Plan 5 
Caribe 

Edgardo Sojo 
Dayanna 
Altamar 
Fernan 

Montoya 

Revisión Información para 
preparar informe No. 3 

 

Fecha: 05 de julio 
Anexo 7 Memoria Reunión de Trabajo 

No. 15 

2 
Envío de 

Comunicados a ITCO 
y EEB 

Gerencia del Plan 5 
Caribe 

Gerentes ITCO 
EBB 

 Envío de comunicados a los 
gerentes de ITCO y EBB para 
apoyarlos en la ejecución de 

los proyectos.  

Fecha: 07 de julio 
Anexo 8 Comunicados P5C-07-2016-01 y 

P5C-07-2016-02. 
 

3 

Difusión de los 
Avances del Plan 5 

Caribe medios 
masivos. 

Gerencia Plan 5 
Caribe 

Gerencia P5C. Nota de Prensa  
Fecha: 07 de julio  

Anexo 9 Nota de Prensa 07 de Julio. 

4 
Comité Semanal 

Interno Equipo Plan 
5 Caribe. 

Gerencia del Plan 5 
Caribe 

Edgardo Sojo 
Dayanna 
Altamar 
Fernan 

Montoya 

Revisión  informe No. 3 
preparación reuniones con 

UPME, EPSA, Alcaldía de 
Barranquilla 

Fecha: 12 de Julio.  
Anexo 10 Memoria de Reunión de 

Trabajo no. 16. 

5 
Mesa de Trabajo con 

EPSA 

Estrategia 3 y 4 
Seguimiento a los 

proyectos STN/STR 

Edgardo Sojo 
Dayanna 
Altamar  

Julian Cadavid 
Gustavo 
Velandia 

Revisión de los Avances de 
los Proyectos STE  S/E Norte 

y Caracolí, preparación 
presentación Alcaldía.  

Fecha: 13 de Julio 
Anexo 11 Lista de Asistencia 
Anexo 12 Presentación EPSA 
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Matriz de Avance de Seguimiento de las actividades realizadas por la gerencia del P5C cont. 

 

 
Gestión de la Gerencia 

del P5C 
Estrategia del P5C Interlocutores 

Avance 
Logros 

Dificultades 
Memoria 

6 
Reunión con Alcaldía 
de Barranquilla EPSA  
UPME 

Estrategia 3.  
Definir los 

Proyectos de 
Mayor Impacto. 

Seguimiento 
Proyectos STR/STN 

Edgardo Sojo 
Dayanna 
Altamar  

Julián Cadavid 
Gustavo 
Velandia  

Javier Martínez 
Margarita Zaher 

Presentación de  los Avances de los proyectos 
STR S/E Norte y Caracolí.  Se pide apoyo a la 

Alcaldía para las obras que van  a realizar 
subterráneas y en las cuales se van a 

interceptar vías. 

Fecha: 13 de 
Julio  

Anexo 12 
Presentación 

EPSA. 
Anexo 13 
Lista de 

Asistencia 
 

7 
Reunión con Alcaldía y 

UPME 

Estrategia 3.  
Definir los 

Proyectos de 
Mayor Impacto. 

Seguimiento 
Proyectos STR/STN 

Edgardo Sojo 
Dayanna 
Altamar  

Javier Martínez 
Margarita Zaher 

Reunión para definir posibles ubicaciones para 
las convocatorias Atlántico 1 y 2 que la UPME 

está estructurando.  

Fecha: 13 de 
Julio  

Anexo 14 
Lista de 

Asistencia 

8 

Presentación 3er 
Informe a la Oficina de 
Asuntos Sociales y 
Ambientales. 

Gerencia del Plan 5 
Caribe 

 
Sandra 

Castañeda 
Dayanna 
Altamar 

 

Presentación del 3er Informe de Gestión a los 
supervisores del contrato.  

Fecha: 14 de 
julio  Anexo 
15 Lista de 
Asistencia y 

Ayuda de 
Memoria  
Anexo 16  

Presentación 
14 de Julio.  

9 
Asistencia a Junta 

Directiva de 
Electricaribe 

Gerencia del Plan 5 
Caribe 

Edgardo Sojo 
 

Asistencia a junta extraordinaria convocada por 
Electricaribe.  

Fecha: 14 de 
julio 

Anexo 17  
Certificado 
Asistencia 

10 
Reunión con Jefe de 
Prensa ministerio de 

Minas y Energía.  

Gerencia del Plan 5 
Caribe 

Dayanna 
Altamar 

Diego Riveros 
 

Revisión de las estrategias de comunicación 
P5C, acuerdo de emitir breves informes con 
fotos de las actividades de la GP5C para 
publicarlas en el inserto del P5C de la página 
web del ministerio.  

Fecha: 14 de 
julio 

Anexo 18  
Lista de 

Asistencia. 
 

11 

 
Reunión con UPME 

Jefe de Convocatorias 
Transmisión.  

Estrategia 3.  
Definir los 

Proyectos de 
Mayor Impacto. 

Seguimiento 
Proyectos STR/STN 

Dayanna 
Altamar 

Javier Martínez 

Revisión de los avances de los proyectos y las 
acciones a seguir después de la reunión con la 

Alcaldía de Barranquilla.  

Fecha: 15 de 
julio 

Anexo 19 
Lista de 

Asistencia. 
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Matriz de Avance de Seguimiento de las actividades realizadas por la gerencia del P5C cont. 

 

 
Gestión de la 

Gerencia del P5C 
Estrategia del P5C Interlocutores 

Avance 
Logros 

Dificultades 
Memoria 

12 

Reunión UPME 
grupo de Demanda 
Avances documento 
CONPES 

Documento 
CONPES 

Dayanna 
Altamar  
Carolina 
Sanchez 

Revisión de los avances del aporte 
de la UPME al documento 
CONPES. 

Fecha: 15 julio del 
2016 

Anexo 20 Lista de 
Asistencia 

13 
Comité Semanal de 
Equipo de Trabajo 

Gerencia del Plan 
5 Caribe 

Edgardo Sojo 
Dayanna 
Altamar 

Revisión de la agenda próximos 
días, se concertó con ISA la 
realización de un evento de 

Socialización para el 26 de julio.  

Fecha: 18 de julio. 
Anexo 21 

Memorias de 
Reunión de trabajo 

No. 17 

14 
Difusión a medios 

Avances P5C 
Gerencia Plan 5 
Caribe 

Edgardo Sojo  Nota de Prensa 
Fecha: 18 de Julio 
Anexo 22. Nota de 

prensa 

15 

Reunión con 
Presidente Cámara 

de Comercio de 
Santa Marta 
Intergremial 
Magdalena 

Gerencia del Plan 
5 Caribe 

Dayanna 
Altamar 

Edgardo Sojo 
Cesar Riascos 

Presentación de los Avances del 
Plan 5 Caribe.  

Fecha: 19 de julio 
Anexo 23.  

Lista de Asistencia. 

16 
Reunión con 
Alcaldía de 

Cartagena y EPSA 

  Estrategia 3 y 4 
Seguimiento a los 
proyectos 
STN/STR. 

Alcalde de 
Cartagena 
Gustavo 
Velandia  
Dayanna 
Altamar 

Presentación del Proyecto STR S/E 
Manzanillo.  

Fecha: 21 de Julio.  
Anexo 24.  

Lista de Asistencia 
Anexo 25. 

Presentación EPSA 
Manzanillo 

17 
Reunión con 

Alcaldía de Puerto 
Colombia.  

Estrategia 3 y 4 
Seguimiento a los 
proyectos 
STN/STR. 

Alcalde de Pto 
Colombia 
Gustavo 
Velandia  
Dayanna 
Altamar 

Presentación de los Avances del 
proyecto STR  S/E Norte  

Fecha: 22 de Julio  
Anexo 12.  

Anexo 26. Lista de 
Asistencia. 

18 
Comité Semanal de 
Equipo de Trabajo 

Gerencia Plan 5 
Caribe 

Edgardo Sojo  
Dayanna 
Altamar  
Fernan 
Martínez 

Revisión de Información a 
consolidar para próximo informe, 

preparación reunión con EEB 

Fecha: 25de Julio.  
Anexo 27 

Memoria de 
Trabajo No. 18 

 
 

19  
Reunión de Trabajo 

con EEB 

Estrategia 3 y 4 
Seguimiento a los 
proyectos 
STN/STR. 

Guillermo Pérez 
Víctor Quiasua 
Juan Martínez  
Dayanna  
Altamar  

Reunión de trabajo revisión del 
proyectos que está ejecutando 

EEB. 

Fecha: 25 de Julio.  
Anexo 28 

Lista de Asistencia 
Anexo 29 

Presentación EEB. 
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2. Conclusiones de las Mesas de Trabajo con los ejecutores de los 
Proyectos. 

Una vez cumplido el programa de Mesas de Trabajo con los ganadores de las Convocatorias, se definieron 
las Actividades Críticas que fueron identificadas con cada uno de los ejecutores. Estas Actividades se 
muestran en el numeral 2.1 y se realizó un primer ejercicio identificando el estado de ellas para cada 
proyecto. 

 
Matriz de Avance de Seguimiento de las actividades realizadas por la gerencia del P5C cont. 

 

 
Gestión de la 

Gerencia del P5C 
Estrategia del P5C Interlocutores 

Avance 
Logros 

Dificultades 
Memoria 

20 
Mesa de Trabajo 

con ITCO 

Gerencia del Plan 
5 Caribe. 

Difundir los 
avances del P5C. 

Dayanna 
Altamar 

Luis Camargo 
Carlos Duque 
Edgardo Sojo 

Reunión para conocer los avances de los 
proyectos a cargo de ITCO. 

Fecha: 26 de 
julio  

Anexo 30 
Lista de 

Asistencia 

                     21 

Taller Retos de los 
Sistemas de 
Transmisión 

Nacional  

Gerencia del Plan 
5 Caribe 

Ver lista de 
asistencia 

Socialización de los proyectos a cargo de 
ITCO a la comunidad.  

Fecha 26  de 
julio 

Anexo 31 
Lista de 

Asistencia 
Anexo 32 

Presentación 
ITCO.  

22 
Difusión de los 

Avances del Plan 5 
Caribe 

Gerencia Plan 5 
Caribe 

Edgardo Sojo  Notas Prensa 27 y 28 de Julio 

Fecha: 27 y 
28 de julio  
Anexo 33 
Notas de 

Prensa 27 y 
28 de Julio 

23 

Reunión con el 
Director de la  

UPME Alcaldía de 
Barranquilla 

Gerencia del Plan 
5 Caribe 

Jorge Valencia  
Dayanna 
Altamar  

Margarita Zaher 

Reunión sobre las convocatorias 
Atlántico 1 y 2.  

Fecha. 29 de 
julio 

Anexo 34  
Lista de 

Asistencia  

24 

Asistencia a Evento 
de la Andi con la 

participación 
Director de la 

UPME. 

Estrategia 3.  
Definir los 

Proyectos de 
Mayor 

Impacto.Proyectos 
STR/STN 

Jorge Valencia  
Edgardo Sojo 

Dayanna 
Altamar  

El director de la UPME participó en una 
reunión convocada con la Andi para 

tratar el tema de abastecimiento de gas 
y Eficiencia Energética (líneas acción 
CONPES), pero en la jornada solo se 

pudo tratar el tema de gas. 

Fecha: 29 de 
julio  

  

25 

Boletín Informativo  
Actividades 

desarrollas por la 
Gerencia Plan 5 

Caribe. 

Gerencia del Plan 
5 Caribe 

Dayanna 
Altamar 

Elaboración de borrador boletín para 
presentarlo a la Oficina de Prensa del 

Ministerio  

Fecha: 29 de 
Julio 

Anexo 35 
Boletín 

Actividades 
Gerencia 

Plan 5 
Caribe.  
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Con el propósito de hacer una lectura más completa y una identificación del estado de tales Actividades en 
cada proyecto, se propondrá a cada inversionista una ficha técnica para su diligenciamiento.  Una vez se 
reciba cada informe mensual la Gerencia del Plan 5 Caribe identificará con cada ejecutor del proyecto las 
acciones de socialización del avance de los proyectos que se adelantarán ante las siguientes entidades, con 
el fin de lograr su apoyo y gestión para oportuna ejecución de los proyectos.   
 

 MME; MVCT; MADS 

 CORPORACIONES AUTÓNOMAS 

REGIONALES. 

 INVIAS. 

 GOBERNACIONES  

 ALCALDIAS 

 COMUNIDAD 

 

2.1 Definición de Actividades Críticas de acuerdo a las conclusiones de Mesas de Trabajo 
con Ejecutores del Proyectos a nivel STN/ STR.  
 
Figura 6. Actividades Críticas en los proyectos STN/STR. 

 
 

•Radicación de Estudios Ambientales

•Licencias Ambientales OtorgadasTRAMITES ANTE EL ANLA

•Radicación de EIA 

•Oficios.
TRAMITES ANTE CORPORACIONES 

AUTONOMAS REGIONALES

•Certificación Ministerio Interior presencia o no comunidades 
étnicas.

CONSULTAS PREVIAS TRABAJO CON 
COMUNIDADES

•Indentificación de predios para S/E y Servidumbre de Líneas

•Existencia o no Planes Parciales  y directrices del POT. uso sdel suelo 
PERMISOS MUNICIPALES PLANES 

PARCIALES

•Compra de predios. 

•Tramites de Imposición

•Verificación lotes pertenecen programa restitucción de tierras.

NEGOCIACIÓN SERVIDUMBRE

•Líneas Aéreas

•Líneas Subterráneas

•Planes de Manejo de Tránsito.

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO-CRUCE 
DE INTERSECCIONES

•Responsabilidades de las partes.
CONTRATOS CONEXIÓN TRANSELCA

•Responsabilidades de las partes.
CONTRATOS CONEXIÓN CON 

ELECTRICARIBE, OBRAS ASOCIADAS PARA 
CONEXIONES POR PARTE DE 

ELECTRICARIBE.

•Consignaciones requeridas. 
CND COORDINACION DE LA OPERACIÓN.
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3. Fichas Técnicas para seguimiento de proyectos STN/STR.  
Para realizar el seguimiento de los proyectos, identificar próximas acciones, prever posibles atrasos, hemos 
diseñado las siguientes fichas técnicas que serán socializadas a los ejecutores de los proyectos para que en 
forma conjunta identifiquemos acciones por parte de la Gerencia Plan 5 Caribe para facilitar el desarrollo de 
los proyectos. A continuación, se presenta como ejemplo ilustrativo, la Ficha Técnica correspondiente al 
proyecto UPME 07-2014 Río Córdoba ubicado en el departamento de Magdalena, diligenciada con la 
información reportada por EEB en la mesa de trabajo efectuada el 25 de julio. De la actualización mensual de 
la ficha se definirán en forma conjunta cronograma de actividades a desarrollar.  
 
 
 

FICHA TÉCNICA PROYECTO STN UPME 06-2014 RÍO CÓRDOBA 220 kV. 
 
Datos Generales. 

Ubicación Magdalena Fecha: Julio 29 

Municipio(s) donde se 
construyen las obras SE 

Ciénaga Municipio(s) donde se 
construyen las obras Líneas 

Santa Marta, Ciénaga, municipios 
aledaños 

Ejecutor Empresa de Energía de Bogotá Inversión MM USD$ $14,74 

Jefe del Proyecto Victor Quiasua Correo electrónico  vquiasua@eeb.com.co 

Tel.  3133330399 

Fecha de Adjudicación 16 de octubre de 2014 Otros Contactos  

Fecha Oficial Puesta 
Operación  

Noviembre 2016 Correo  

Fecha Operación Prevista Noviembre 2016 Celular  

Solicitudes de 
Aplazamiento de la FPO 

 Avance 46% Semáforo Amarillo 

Actividades críticas  

1. ESTUDIOS AMBIENTALES 

Actividad Estado Actual Pendientes  Acciones en conjunto 
Ejecutor Plan 5 Caribe. 

DAA si aplica, EIA que incluye 
estudios de prospección 
arqueológica, consultas previas 
con comunidades-Min interior, 
impacto social, compensación 
social y/o permisos de tala y 
poda) 

El 20 de agosto de 2015, con 9 meses de 
retraso, ANLA confirmó que no se requiere DAA 
para el proyecto. 
EEB radicó el EIA el 2 de octubre de 2015. 
ANLA solicitó información adicional que fue 
radicada por EEB el 19 de enero de 2016. 
Se esperaba la licencia ambiental para 15 de 
abril/2016. 
En trámite ante la UPME solicitud de prórroga 
de la fecha de entrada en servicio en 280 días 
calendario por causas externas a la gestión de 
EEB (atraso en proceso de licenciamiento). 

Expedición de licencia ambiental por 
parte de la ANLA 

Respuesta de la prórroga por parte de la 
UPME 

 

mailto:vquiasua@eeb.com.co
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2.  PREDIOS Y SERVIDUMBRE 

Actividad Estado Actual Pendientes  Acciones en conjunto 
Contratista Plan 5 Caribe. 

Identificación teniendo en 
cuenta directrices del POT, 
existencia o no de planes 
parciales y licencias de 
construcción 

Se cuenta con licencia de construcción. Pendiente por recibir información.  

Negociación y adquisición o 
imposición, verificando si los 
lotes pertenecen al programa 
de restitución de tierras 

En trámite permiso de intervención y 
ocupación de la Vía Ruta del Sol II ante la 
Gobernación del Magdalena (21/abril/2016). 
Se requiere avanzar con la venta parcial del 
predio con ELECTRICARIBE para construir la 
subestación: hay acuerdo en la compra-venta, 
en el valor unitario y área pero no se avanza 
desde hace 3 meses. 

Pendiente por recibir información.  

Plan de Manejo de Transito 
(líneas aéreas y/o subterráneas) 

Pendiente por recibir información. Pendiente por recibir información.  

 
3. Contratos de Conexión y Obras Asociadas Operador de Red 

Actividad Estado Actual Pendientes  Acciones en conjunto 
Contratista Plan 5 Caribe. 

Contrato de conexión  Pendiente por recibir información. Pendiente por recibir información.  

Obras Asociadas Pendiente por recibir información. Pendiente por recibir información.  

 
4. Contratos de Conexión y Obras Asociadas con Transmisor 

Actividad Estado Actual Pendientes  Acciones en conjunto 
Contratista Plan 5 
Caribe. 

Contrato de conexión  Pendiente por recibir información. Pendiente por recibir información.  

Obras Asociadas Pendiente por recibir información. Pendiente por recibir información.  

 

5. Elaboración plan de consignaciones y coordinación con el CND, TN y OR para la construcción y puesta en servicio 

Actividad Estado Actual Pendientes  Acciones en conjunto 
Contratista Plan 5 Caribe. 

 Pendiente por recibir información. Pendiente por recibir información.  

 
6. Otros 

Actividad Estado Actual Pendientes  Acciones en conjunto 
Contratista Plan 5 Caribe. 

 En paralelo se está realizando el proceso de 
adquisiciones de los equipos necesarios para el 
llevar a cabo el proyecto.  
Los reactores del proyecto están fabricados y se 
espera que lleguen a Colombia a mediados de 
agosto de 2016, con lo que se planea dar inicio 
de las actividades de obras civiles en la 
subestación Ocaña y coordinar las actividades 
de desmontaje del banco de reactores en la 
subestación Copey. 
Se está finalizando los diseños detallados de 
subestaciones para poder continuar con la 
etapa constructiva. 

Pendiente por recibir información.  
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IV. AGENDA DE TRABAJO GERENCIA PLAN 5 CARIBE MES DE AGOSTO 

 
  

Fecha Lugar Tema Solicitado Por Responsable
Tema Agenda de 

Trabajo Inicial

01-ago-16 Barranquilla Comité Interno de Trabajo Gerencia Plan5Caribe

Edgardo Sojo Dayanna 

Altamar Ferna 

Montoya

Preparación 

Presentación reunión 

02 agosto

02-ago-16 Bogotá

Debate Electricaribe 

Comisión Tercera  Cámara de 

Representantes

Representate Mauricio 

Amín
Edgardo Sojo 

Debate sobre 

situación del Servico 

Prestado por 

Electricaribe

03-ago-16 Barranquilla
Elaboración Boletín 

Electrónico No. 3
Gerencia Plan5Caribe Dayanna Altamar

Boletín Electrónico 

con ajustes   y 

recomendaciones 

oficina de prensa

04-ago-16 Barranquilla
Elaboración Informe de 

Gestión No. 4
Gerencia Plan5Caribe Dayanna Altamar Reporte al MME

05-ago-16 Barranquilla Comité Interno de Trabajo Gerencia Plan5Caribe

Edgardo Sojo Fernan 

Montoya Dayanna 

Altamar 

Comité semanal 

interno

08-ago-16 Barranquilla
Elaboración Presentación 

Avances Plan 5 Caribe
Gerencia Plan5Caribe Dayanna Altamar Reporte al MME

09-ago-16 Barranquilla Comité Interno de Trabajo Gerencia Plan5Caribe
Dayanna Altamar 

Fernan Montoya

Comité semanal 

interno

10-ago-16 Barranquilla
Envío Boletín Electrónico No. 

3
Gerencia Plan5Caribe Gerencia Plan5Caribe Difusión de Avances

11-ago-16 Barranquilla
Elaboración Fichas Técnicas 

proyectos  STN/STR
Gerencia Plan5Caribe

Dayanna Altamar 

Fernan Montoya

Seguimiento 

Proyectos

12-ago-16 Barranquilla
Elaboración Fichas Técnicas 

proyectos  STN/STR
Gerencia Plan5Caribe

Dayanna Altamar 

Fernan Montoya

Seguimiento 

Proyectos

16-ago-16 Barranquilla
Presentación informe  No. 4 

Gerencia Plan5Caribe

Supervisora del 

Contrato
Gerencia Plan5Caribe Reporte al MME

17-ago-16 Bogotá
Reunión GP5C - 

Superintendencia Servicios

Superintendencia de 

Servicios

Gerencia Plan5Caribe/ 

Superintendencia de 

Servicios

Seguimiento

18-ago-16 Cartagena
Mesa de Trabajo GP5C - EEB - 

Alcaldía de Cartagena

Gerencia Plan 5 Caribe 

EEB
Gerencia Plan5Caribe

Socialización 

Proyectos STR

19-ago-16 Barranquilla Comité Interno de Trabajo Gerencia Plan 5 Caribe 

Edgardo Sojo Dayanna 

Altamar Ferna 

Montoya

Seguimiento temas 

específicos

22-ago-16 Montería
Mesa de Trabajo GP5C - 

Alcaldía de Montería
Agenda de Trabajo Gerencia Plan5Caribe

 Segumiento temas  

Especificos.

23-ago-16 Barranquilla Reunión con EPSA Gerencia Plan5Caribe
Gerencia Plan5Caribe/ 

EPSA

Seguimiento temas 

específicos

24-ago-16 Barranquilla Comité Interno de Trabajo Gerencia Plan5Caribe
Gerencia Plan5Caribe/ 

EPSA

Seguimiento temas 

específicos

25-ago-16 Barranquilla
Reunión de Trabajo con 

Intercolombia
Gerencia Plan5Caribe

Gerencia Plan5Caribe/ 

Intercolombia

Seguimiento 

Proyectos STN

26-ago-16 Barranquilla

Taller con Jueces para 

procesos de Imposición 

servidumbre

Gerencia Plan 5 Caribe Gerencia Plan 5 Caribe Evento Taller

29-ago-16 Barranquilla Reunion con Electricaribe Gerencia Plan 5 Caribe Gerencia Plan 5 Caribe
Seguimiento 

inversiones SDL.

30-ago-16 Barranquilla Reunión con Trelca Gerencia Plan 5 Caribe Gerencia Plan 5 Caribe
Seguimiento temas 

específicos

31-ago-16 Barranquilla Comité Interno de Trabajo Gerencia Plan 5 Caribe Gerencia Plan 5 Caribe
Seguimiento temas 

específicos
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V. ANEXOS



                                                                                                                                               
 

 
 

Anexo 1 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo País” Art.190. 
  


