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RESPUESTA A LA PROPOSICIÓN N° 012 DE 2016 CÁMARA DE REPRESENTANTES 
SOBRE LA SITUACIÓN QUE AFRONTA LA REGIÓN CARIBE DEBIDO A LA MALA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA POR PARTE DE LA EMPRESA 
ELECTRICARIBE S.A.   
 
 

1. “¿Cuáles fueron los proyectos asignados a la Empresa ELECTRICARIBE 
dentro del Plan 5 Caribe? Detalle el estado de los mismos y especifíquelos por 
departamento?” 
 

Dentro del Plan 5 Caribe, a nivel del Sistema de Distribución Local (SLD) de Electricaribe, 
la UPME identificó 355 proyectos por valor de $1.1 billones para ser ejecutados en 5 
años por Electricaribe. Para el presente año 2016 se estimó una inversión de $248 mil 
millones, con el siguiente detalle: 
 

 

Inversiones en el Sistema de Distribución Local-SDL ($millones) 

Departamento 
Mejora 

Calidad del 
Servicio 

Gestión 
Pérdidas 

Infraestructura 
y 

Equipamiento 

Mejora 
Ciclo 

Comercial 

Tecnología 
y Sistemas 

TOTAL 

Atlántico 44.251 17.263   937   62.450 

Bolívar 38.525 12.521   871   51.917 

Cesar 15.639 8.190   487   24.316 

Córdoba 19.041 9.534   527   29.102 

La Guajira 6.077 3.863   319   10.258 

Magdalena  12.019 8.730   422   21.171 

Sucre 7.333 3.885   328   11.546 

Centralizado   15.753 4.706   16.655 37.113 

TOTAL 142.884 79.739 4.706 3.890 16.655 247.873 

 
Fuente: Electricaribe 

 
A continuación se presenta el estado de los proyectos en el SDL a 30 de abril, de acuerdo 
con la información presentada por el Comité de Seguimiento al Plan 5 Caribe: 
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Tipología Atlántico Bolívar Cesar Córdoba Guajira Magdalena Sucre Centralizado 
Total 

general 

Mejora 
Calidad del 
Servicio 7.713 4.385 1.419 1.834 512 1.181 3.140   20.185 

Gestión 
Pérdidas 1.464 1.636 656 800 404 389 421 322 6.093 

Mejora Ciclo 
Comercial 166 57 54 47 45 27 44   439 

Infraestructura 
y 
equipamiento 290     337       1.084 1.711 

Inversiones 
Enero a Abril  

9.633 6.078 2.130 3.018 961 1.597 3.605 1.406 28.428 

Inversiones  
año 2016 

62.450 51.917 24.316 29.102 10.258 21.171 11.546 27.113 247.873 

% Avance 15,40% 9,20% 6,70% 10,50% 9,50% 6,40% 16% 14% 11,40% 

 

 
 

Fecha (% ) (% ) Inversión Total Inversión 2016

Fin Planificado Avance (MCOP) (MCOP)

STR Nueva Subestación SE Juan Mina may-16 82% 78% 25.332 4.620 5.340

SDL Ampliación Transformación SE Cordialidad nov-16 24% 11% 6.599 1.613 55.899

SDL Obras SDL SE Caracolí nov-16 15% 6% 65.813 1.081 329.954

SDL Ampliación Transformación SE Sabanagrande nov-16 17% 7% 3.871 1.110 16.301

SDL Reposición parque 13,8 kV SE Unión dic-16 27% 2% 7.457 4.733 51.811

SDL Ampliación Transformación Termoflores nov-16 62% 24% 3.381 3.381 14.806

veinte de Julio 15 jul-16 78% 73% 810 648 1.226

Silencio 11 jun-16 65% 56% 1.855 1.382 2.840

Malambo 7 jun-16 55% 47% 1.607 1.607 2.840

Río 10 jun-16 100% 100% 1.080 0 1.226

Centro 11 may-16 100% 98% 1.553 756 2.840

SDL Reposición parque 13,8 kV SE Veinte Julio oct-16 66% 52% 7.064 5.417 60.000

Nueva Barranquilla 5 jun-16 90% 90% 254 254 19

Nueva Barranquilla 6 jun-16 90% 90% 85 85 1.582

Nueva Barranquilla 7 jun-16 90% 90% 676 676 1.585

Nueva Barranquilla 8 jun-16 90% 90% 676 676 1.416

Nueva Barranquilla 9 ago-16 20% 0% 739 739 1.226

Termoflores 1, 2 y 3 sep-16 0% 0% 524 524 11.156

SDL Repotenciación Anillo 34,5 kV oct-16 0% 0% 982 982 83.911

Atlántico

SDL

SDL

Tipología Proyecto ClientesDepartamento Sistema

Conexiones IAR

Nuevos circuitos 13,8 kV
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Fecha (% ) (% ) Inversión Total Inversión 2016

Fin Planificado Avance (MCOP) (MCOP)

SDL Ampliación Transformación  SE San Jacinto nov-16 13% 3% 8.871 2.870 9.065

SDL Ampliación transformación SE Barranco de Loba ago-16 57% 34% 1.337 1.026 3.662

SDL Reemplazo dos  transformadores 30 MVA  Bosque 01 y 02 dic-16 15% 6% 5.280 1.270 30.184

SDL Ampliación transformación  SE Calamar nov-16 27% 17% 3.932 946 7.007

SDL Ampliación Transformación SE Maria la Baja nov-16 12% 4% 3.889 704 12.119

SDL Repotenciación barraje 13.8kV SE  Chambacú nov-16 6% 0% 4.385 947 39.797

SDL Ampliación transformación SE Rio Viejo nov-16 15% 3% 2.330 516 1.109

SDL Ampliación Transformación SE  Santa Rosa del Sur nov-16 15% 4% 2.270 407 3.780

SDL Transformador de puesta a tierra 66 kV  SE Bosque dic-16 11% 4% 2.685 461 37.395

STR Ampliación Parque 66 kV SE   Bayunca dic-16 78% 67% 7.850 1.781 24.554

SDL Reubicación y ampliación parque 13,8 kV SE Cospique nov-16 21% 1% 22.589 1.874 51

Villa Estrella 4 jun-16 99% 98% 777 550 1.226

Zaragocilla 10 feb-16 93% 87% 2.193 1.107 2.840

Membrillal 5 jul-16 97% 88% 1.211 252 2.840

Bosque 11 sep-16 45% 28% 1.059 922 1.226

STR Reposición cable submarino y subterraneo Línea 622 jul-16 81% 69% 15.805 6.866 17.317

Nuevo Ternera 11 dic-16 0% 0% 366 366 2.840

Nuevo Ternera 12 dic-16 0% 0% 343 343 5.677

Maria La Baja 2 nov-16 25% 0% 256 256 4.466

Ternera 2 nov-16 25% 0% 337 337 2.840

San Francisco (Magangué) sep-16 30% 0% 355 355 3.521

San Sebastian nov-16 10% 0% 393 393 8.135

Conexiones IAR SDL

Nuevos circuitos 13,8 kVSDL

Adecuación de circuitosSDL

Clientes

Bolívar

Departamento Sistema Tipología Proyecto
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2. “¿Cuáles han sido los resultados de los compromisos adquiridos en el Plan 5 
Caribe, desde que se creó a la fecha?” 
 

Los resultados de la ejecución de los proyectos incluidos en el Plan 5 Caribe para el 
Sistema de Transmisión Nacional (STN) y para el Sistema de Transmisión Regional 
(STR) de acuerdo con la información reportada por la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME), son los siguientes a 30 de mayo de 2016: 

 
  

Inversión 

Total 

Adjudicada 

N° 

Convocatorias 

Adjudicadas 

N° 

Convocatorias 

En Proceso de 

Adjudicación 

N° 

Convocatorias 

En 

Estructuración 

STN 
Col$ 2,3 

billones 
9 0 6 

STR 
Col$696.183 

11 1 3 
millones 

 
Para indicar el estado de los proyectos se utiliza la siguiente convención: 

 

 
 
 
 

Fecha (% ) (% ) Inversión Total Inversión 2016

Fin Planificado Avance (MCOP) (MCOP)

SDL Compensación Capacitiva SE Lorica mar-16 97% 84% 1.280 327 28.925

SE Cereté 110 kV nov-16 19% 2% 17.542 1.848 28.223

SE Montería 220kV oct-16 19% 1% 23.994 5.499 164.056

SDL Ampliación transformación SE Corozal nov-16 14% 5% 4.094 1.462 18.753

SDL Ampliación transformación SE Cienaga de Oro nov-16 8% 3% 4.111 853 9.201

SDL Adecuación Circuitos (AR) Tierra Alta 2 oct-16 0% 0% 212 212 8.164

STR 83% 67% 5.204 1.604 79.320

SDL Conexión Proyectos Estado San Bernando - Moñitos mar-16 55% 20% 1.152 708 6.320

SDL Ampliación transformación SE Sucre nov-16 15% 4% 2.147 492 7.481

SDL Ampliación transformación
Segundo transformador 60 

MVA SE Boston
nov-16 17% 4% 7.872 2.341 22.426

Cordoba

Sucre

Línea Chinú – Boston 110 kV.

Obras asociadas al SDLSDL

Departamento Sistema Tipología Proyecto Clientes

ROJO < 75% de lo esperado

AMARILLO >= 75% y < 90% de lo esperado

VERDE >= 90% de lo esperado
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Proyectos del STN: 
 

  

 

Atlántico

• UPME 06 2013

• Subestación  Caracolí 220 kV y líneas flores a 
Caracolí a 220 kV

• Ejecutor: ISA-ITCO

• Fecha de Adjudicación: 23-Sept.-14

• Fecha de Operación Oficial: Nov-16.

• Fecha de Operación Prevista: May-17

• Inversión: MM USD $61,28

• Avance Previsto: 48.28%

• Avance Real: 37.53%

• Objeto: Mejorar las condiciones de 
prestación del servicio

• Zona de Influencia: Sur Barranquilla, 
Soledad, Malambo, Sabanagrande.

• Actividades críticas:

• Negociación de Predios para Servidumbre

• Finaliación de diseños líneas y subestaciones

• ISA radicó solicitó prórroga a FPO 117 días.

• Próximas acciones:

• Por parte del ANLA la revisión del EIA

• Adquisión de bienes.

• Certificación Mininterior presencia 
comunidad Mokaná

Bolívar

• UPME 05 2012

• Línea de Transmisión Bolívar-Termocartagena 220kV y 
módulos asociados

• Ejecutor:  EEB

• Fecha de  Adjudicación: 19-May.-14

• Fecha de Operación Oficial: Mar-17

• Fecha de Operación Prevista: En revisión

• Inversión: MM USD $94,24

• Avance Previsto: 65.69%

• Avance Real: 41.6%

• Objeto: Mejorar las condiciones de prestación del servicio

• Zona de Influencia: Cartagena, norte de Bolívar.

• Actividades críticas:

• 49/60 predios viables de negociación, proceso de acuerdos y 
se proyectas demandas de imposición.

• Plan Maestro de Tránsito para cruce de vía Turbaco y la 
variante Gamonal-Gambote.

• Finalización diseños de banco de ductos y selección 
contratista

• Próximas acciones:

• Por parte  ANLA la revisón del EIA concepto 28 Julio.

• Detalles Técnicos conexión con EMGESA-TRANSELCA

• Revisión ingeniería S/E

• Obtención licencias de Construcción S/E Cartagena y Bolívar

Cesar Cesar

• UPME 02 2013

• Segundo Transformador Copey 
500/220 kV

• Ejecutor: ISA-ITCO

• Fecha de Adjudicación : 07-ene-
2012

• Fecha de Operación: Nov-15

• Inversión: MM USD $12,9

• Avance: 100 % En Operación 
Comercial

• Objeto: Mejorar las condiciones 
de prestación del servicio

• Zona de Influencia: César, 
Magdalena y Guajira

• UPME 01 2014

• Subestación la Loma  500 kV y líneas Asociadas

• Ejecutor:  EEB

• Fecha de Adjudicación: 15-Abril-15

• Fecha de Operación Oficial: Nov-16

• Fecha de Operación Prevista: Jun-17

• Inversión: MM USD $10,49

• Avance Previsto: 66.8%

• Avance Real: 43,3%

• Objeto:  Atender Demanda

• Zona de Influencia:  Zona Carbonífera, La Loma, Las Jaguas.

• Actividades críticas:

• Obtención permiso de levantamiento de veda.

• Localización S/E La Loma predios de Drummond en área que se 
encuentra proyectada para escombrera dentro Plan Minero 
aprobado por Ingeominas, no posible coexistencia de 2 
proyectos.

• Próximas acciones:

• Negociación de predios por parte EEB

• ANLA enviará al MME y a la UPME solicitud para definir prioridad 
tanto proyecto eléctrico como minero.

• EEB debe enviar a ANLA respuesta requerimiento sobre 
superposición de proyectos del EIA plazo 30 de Junio



 

Página 6 de 24 

 

 

 

 
 

Cesar Cesar-Córdoba-Magdalena

• UPME 08 2014

• Expansión Subestación Valledupar 220 kV

• Ejecutor: ISA-ITCO

• Fecha de Adjudicación : 26-mar-15

• Fecha de Operación Oficial: Nov-16

• Fecha de Operación Prevista: Nov-16

• Inversión: MM USD $5,12

• Avance Previsto: 49,56%

• Avance Real: 28,9%

• Objeto: Atender demanda, mejorar las 
condiciones de prestación del servicio y voltaje

• Zona de Influencia: César, Magdalena y Guajira.

• Actividades Críticas:

• Radicación en febrero ante ANLA un estudio con el 
diagnóstico ambiental  del área y mediadas de 
manejo para la ejecución.

• En marzo se iniciaron labores de campo.

• Próximas acciones:

• Seguir trabajando con base en el plan de choque, 
socializar el Diagnóstico Ambienta y medidas de 
manejo con e contrista. Adelantar reuniones 
ISA_SIEMENS  aprobación ingeniería, obras civiles 
y disposición de los transformadores.

• UPME 05 2014

• Refuerzo Costa Caribe 500 kV y Líneas Cerromatoso-
Chinú-Copey

• Ejecutor:  ISA-ITCO

• Fecha de Adjudicación: 05-Feb-15

• Fecha de Operación Oficial: Sep-18

• Fecha de Operación Prevista: Sep-18

• Inversión: MM USD $114,77

• Avance Previsto: 24,9%

• Avance Real: 25,2%

• Objeto:  Atender Demanda, Mejorar condiciones de 
Servicio, Voltaje, Descongestión de Redes

• Zona de Influencia:  Todo el SIN, Intercambio entre 
termoeléctricas e hidroeléctricas.

• Actividades críticas:

• Elaboración  del EIA por ISA_ITCO.

• Pendiente certificado mininterior sobre presencia  o no 
de comunidades indígenas.

• Rescate arqueológico en la S/E Copey  y en las líneas.

• Próximas acciones:

• Construcción obras civiles S/E Cerromatoso

• Pruebas de fábriacas de reactores sumistrados por ABB.

Córdoba-Sucre-Antioquia Córdoba-Antioquia-Santander

•UPME 07 2013

•Líneas Chinú-Montería-Urabá y Subestación 
Montería a 220kV

•Ejecutor: ISA-ITCO
•Fecha de Adjudicación :12-ago-15

•Fecha de Operación Oficial: Nov-16
•Fecha de Operación Prevista: Nov-17

•Inversión: MM USD $70,88
•Avance Previsto: 74%

•Avance Real: 49%
•Objeto: Atender demanda, mejorar las condiciones 

de prestación del servicio, descongestión de redes

•Zona de Influencia: Montería, Córdoba, Urabá
•Actividades Críticas:

•ISA-ITCO radicó al MME prórroga 383 días en 
evaluación por parte MME.

•En negociación con EPSA compraventa lote para el 
STR asociado.

•Radicación ante el ANLA de EIA Chinú-Montería, 
Montería Urabá

•Próximas acciones:

•En estudio necesidad y conveniencia del cruce de la 
línea Montería-Urabá con el anillo vial de Montería, 
para aprobación alcaldía.

• UPME 03 2014

• Subestación y líneas asociadas Ituango, Medellín, katios 
a 500 kV

• Ejecutor:  ISA-ITCO

• Fecha de Adjudicación: 19-Feb-15

• Fecha de Operación Oficial: Ago-18

• Fecha de Operación Prevista: Ago-18

• Inversión: MM USD $344,61

• Avance Previsto: 16,91%

• Avance Real: 14,55%

• Objeto:  Atender Demanda, Mejorar condiciones de 
Servicio, Voltaje, Descongestión de Redes

• Zona de Influencia:  Todo el SIN, Intercambio entre 
termoeléctricas e hidroeléctricas.

• Actividades críticas:

• Trámites ante el ANLA para todas la líneas.

• Se requiere PMA plan de manejo ambiental para  el 
predio del la S/E Cerromatoso 

• Próximas acciones:

• Actividades de diseño
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Magdalena

•UPME 06 2014

•Río Córdoba 220 kV
•Ejecutor: EEB

•Fecha de Adjudicación :16-oct-14
•Fecha de Operación Oficial: Nov-16

•Fecha de Operación Prevista: Nov-16
•Inversión: MM USD $14,74

•Avance Previsto: 65%
•Avance Real: 39%

•Objeto: Atender demanda, mejorar las condiciones de prestación del servicio.
•Zona de Influencia: Santa Marta, Ciénaga, municipios aledaños

•Actividades Críticas:
•EBB  radicó el EIA en octubre del 2015 .Aún no se tiene pronunciamiento de ANLA y se esperaba licencia para el 
15/abr/16. El proyecto cuenta con el permiso de levantamiento de veda (Res N° 2289 del 03/nov/15), sin embargo el 
MADS producto del  seguimiento y control ambiental, mediante Auto 097 del 28/mar/16, solicitó información que se 
deberá entregar el 03/jun/16 referente a la  caracterización de áreas preseleccionadas para reubicar las especies en 
veda. Se seleccionó el sitio definitivo para dicha reubicación. El 18/may/16 se realizó visita con ELECTRICARIBE al 
predio de la SE con el objetivo de definir el área a comprar. A espera de  comentarios a la minuta de compra venta y la 
definición del área. Por finalizar estudios y diseños civiles y eléctricos de las LT y SE.

•Próximas acciones:
•Se inicia trámite para realizar la inversión del PVBC el cual está enfocado al mejoramiento de las instalaciones 
eléctricas y compra de un  transformador de la institución educativa, se realizan reuniones de seguimiento con la 
JAC. Por finalizar estudios y diseños civiles y eléctricos de las LT y SE. Avanza adquisición de postes, aisladores, 
herrajes y accesorios.

Ubicación Convocatoria Proyecto
Fecha de 

Adjudicación

Puesta en 

Operación
Beneficio Avance

1 César/Guajira Pendiente

Líneas Copey-

Cuestecitas 

500 kV.

1er Sem 2016 nov-19

El proyecto  permitirá mejorar el voltaje 

en del departamento de La Guajira y 

garantizar la evacuación de la energía 

eólica y solar prevista para instalar en 

los departamentos del Cesar y  La Guajira, 

que serán soporte para garantizar el 

servicio energético a todo el país.

Diálogos con Arahuacos 

para validar la posibilidad 

de ampliar la subestación 

(sitio sagrado). Acción 

previa al inicio de la 

convocatoria. 

2 César/Guajira Pendiente

Líneas Copey-

Fundación 

220 kV

1er Sem 2016 nov-19

El proyecto mejorará la confiabilidad del 

servicio en los departamentos del Cesar y 

Magdalena, garantizando la atención en 

caso de presentarse contingencias.  

Sistema interconectado nacional por 

optimización de costos operativos por 

restricciones. 

Diálogos con Arahuacos 

para validar la posibilidad 

de ampliar la subestación 

(sitio sagrado). Acción 

previa al inicio de la 

convocatoria.

3 Guajira Pendiente

Subestación 

San Juan  220 

kV.

2do Sem 2016 ago-20

Mejora del voltaje y confiabilidad del 

servicio en la región. Permitirá la 

conexión de nuevas plantas de generación 

solar en la zona. 

Se adelanta el proceso de 

contratación de la 

consultoría para definir 

especificaciones.  La 

Subestación existente se 

encuentra en zona 

semiurbana. 

Proyectos del Sistema de Transmisión Nacional (STN)   próximos a adjudicar.
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Proyectos del STR: 

 
 

Ubicación Convocatoria Proyecto
Fecha de 

Adjudicación

Puesta en 

Operación
Beneficio Avance

4
Córdoba-

Sucre-Bolívar
Pendiente

Líneas Chinú-

Toluviejo-

Bolívar 220 

kV.

2do Sem 2017 nov-20

El proyecto permitirá 

mejorar la confiabilidad y 

calidad del servicio en la 

zona de influencia. 

Se adelanta el 

proceso de 

contratación de la 

consultoría para 

definir 

especificaciones. 

5 Atlántico Pendiente

Termoflores-

El Río-Tebsa 

220 kV

1er Sem 2017 nov-20

Completar el anillo de 220 

kV en Barranquilla para 

mejora de la confiabilidad 

del servicio en la cuidad y 

del despacho de energía de 

las plantas TEBSA y 

TERMOFLORES.

Se adelanta el 

proceso de 

contratación de la 

consultoría para 

definir 

especificaciones.

6
Atlántico -

Bolívar
Pendiente

Bolívar-

Sabanalarga 

500 kV

1er Sem 2017 nov-20

Mejora de la competencia y 

optimización de costos por 

restricciones, mejora el 

sistema interconectado 

nacional.

Se adelanta el 

proceso de 

contratación de la 

consultoría para 

definir 

especificaciones.

Proyectos del Sistema de Transmisión Nacional (STN)   próximos a adjudicar.

Atlántico Atlántico

• UPME STR  11 2015

• Atlántico 4 Subestación Norte y Línea 
Barranquilla 110 kV

• Ejecutor: EPSA

• Fecha de Adjudicación: 11-Dic-2015

• Fecha de Operación Oficial: Nov-18.

• Fecha de Operación Prevista: Nov-18

• Inversión: MM COP  $ 87,19

• Avance Previsto: 9,8%

• Avance Real: 9,1%

• Objeto: Mejorar las condiciones de 
prestación del servicio, Atender la 
demanda.

• Zona de Influencia: Norte de Barranquilla, 
Pto Colombia.

• Actividades críticas:

• Definir el lote para la S/E Norte.

• Definir el trazado de la línea S/E Nueva 
Barranquilla-S/E Norte

• Legalización de contratos conexión

• Radicación EIA, desarrollo de energía

• Próximas acciones:

• Continuar con  ingeniería

• Definir salida de líneas en S/E Nueva 
Barranquilla con  Transelca.

• UPME STR 16-2015

• Atlántico 3 Caracolí y línea asociadas a 110 kV

• Ejecutor:  EPSA

• Fecha de  Adjudicación: 07-Ene-16

• Fecha de Operación Oficial: Jun-18

• Fecha de Operación Prevista: Jun-18

• Inversión: MM COP $ 187.08

• Avance Previsto: 11,6%

• Avance Real: 8,7%

• Objeto: Mejorar las condiciones de prestación del servicio, 
Atender la demanda

• Zona de Influencia: Sureste Barranquilla, Soledad,

• Actividades críticas:

• Legalización contratos de conexión

• Radicación Estudio de Impactos Ambientales

• Contratación consultor para desarrollo de la  ingeniería

• Tener trazados definitivos de las líneas para aprobación de 
Malambo, Puerto Colombia, Galapa, y Barranquilla

• Próximas acciones:

• Avanzar en proceso de contratos de conexión

• Negociación Lote Malambo

• Definir tipo de S/E para Caracolí y Malambo (GIS o AIS).

• Desarrollo de la ingeniería de las líneas
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Bolívar Bolívar

•UPME STR  10 2015
•Bolívar 2 Subestación Manzanillo y líneas 

asociadas 110 kV

•Ejecutor: EPSA

•Fecha de Adjudicación: 04-Dic-2015

•Fecha de Operación Oficial: Jun-18.

•Fecha de Operación Prevista: Jun-18
• Inversión: MM COP  $ 105.15

•Avance Previsto: 13,89%

•Avance Real: 8,32%
•Objeto: Mejorar las condiciones de prestación 

del servicio, Atender la demanda.

•Zona de Influencia: Norte de Bolívar, Cartagena

•Actividades críticas:

•Definición del trazado de la línea Bayunca-
Manzanillo.

•Negociación de los predios Manzanillo y 
servidumbres

•Desarrollo de la ingeniería

•Legalización contratos de conexión

•Próximas acciones:
•Concertar la ubicación de los postes y cruces de 

vías con los propietarios de la vía concesionada 
90 A  Bayunca - Manzanillo

•Apertura de la consulta Previa

•Procesos de Compras .

• UPME STR 07-2015

• Nuevo Transformador 220/66 kV convertible a 220/110 
kV de 150 MVA en Subestación el Bosque.

• Ejecutor:  TRELCA

• Fecha de  Adjudicación: 14-Oct-15

• Fecha de Operación Oficial: Abril -17

• Fecha de Operación Prevista: Abril-17

• Inversión: MM COP $ 18.40

• Avance Previsto: 11,%

• Avance Real: 9%

• Objeto: Mejorar las condiciones de prestación del 
servicio, Atender la demanda

• Zona de Influencia: : Norte de Bolívar, Cartagena

• Actividades críticas:

• TRELCA realizo una reprogramación del cronograma del 
proyecto y de su respectiva curva S, teniendo en cuenta 
actividades que no se  encontraban incluidas-

• TRELCA ha implementado planes de acción con el fin de 
cumplir con la fecha de puesta en operación establecida.

• Próximas acciones:

• TRELCA esta a la espera del pronunciamiento sobre el 
trámite ambiental a realizar ante CARDIQUE y EPA, a 
quienes ya ha oficializado.

Bolívar-Córdoba-Magdalena Cesar

•UPME STR  04 2015

•Compensaciones capacitivas en el Carmen, El Banco y 
Montería

•Ejecutor: Consorcio Eléctrico del Caribe

•Fecha de Adjudicación: 04-Dic-2015

•Fecha de Operación Oficial: Jun-18.

•Fecha de Operación Prevista: Jun-18

• Inversión: MM COP  $ 16.33
•Avance Previsto: 40%

•Avance Real: 33%

•Objeto: Mejora las condiciones de prestación del 
servicio, Atender la demanda, mejorar el voltaje

•Zona de Influencia: El Carmen, El Banco, Montería. 

•Actividades críticas:

•Se firmaron los contratos de conexión con 
ELECTRICARIBE.

•SE Carmen: Cuenta con licencia ambiental de CARDIQUE 
Res No. 1151 del 17/oct/12. El 25/may/16. SE El Banco: 
el 12/abr/16, se hizo entrega del PMA a CORPAMAG por 
solicitud de Electricaribe. A espera del 
pronunciamiento. SE Montería:  el 19/abr/16, se hizo 
entrega del PMA a la CVS por solicitud de Electricaribe. 
A la espera del pronunciamiento

•Próximas acciones: Continúa a espera de respuesta de 
la CREG sobre la inscripción como Operadores del STR.
•Se realizan pruebas FAT a los equipos comprados a 

SIEYUAN ELECTRIC. Continúa el desarrollo de la 
ingeniería de detalle, Electromecánica y Civil.

• UPME STR 13-2015

• Subestación La Loma 110 kV transformador 500/110 kV

• Ejecutor:  EEB

• Fecha de  Adjudicación: 21-Dic-15

• Fecha de Operación Oficial: Jun-18

• Fecha de Operación Prevista: Jun-18

• Inversión: MM COP $ 122.02

• Avance Previsto: 14,%

• Avance Real: 9%

• Objeto: Mejorar las condiciones de prestación del 
servicio, Atender la demanda

• Zona de Influencia: Zona Carbonífera.

• Actividades críticas:.
• La EEB se encuentra en la fase de contratación de los estudios 

ambientales y de diseño detallado de la línea.
• La EEB participó del Congreso Nacional de Municipio llevado a cabo 

entre el 9 y el 11 de marzo, con el fin de realizar acercamientos con

• los alcaldes de los municipios

•Próximas acciones: la definición del lote para la subestación (lote 
que facilitará el proyecto UPME 01- 2014 Proyecto La Loma 500 kV) 
y la firma de los contratos de conexión entre EEB y ELECTRICARIBE. 
El inversionista adelanta gestiones con el Concesionario YUMA 
(encargado del corredor vial de la Ruta del Sol sector 3), con el fin 
de  identificar las superposiciones entre el corredor vial y la futura 
línea La Loma – La Jagua de 110 kV.



 

Página 10 de 24 

 

 

 
 

 
 

Cesar Córdoba

•UPME STR  06 2015

•Nuevo Transformador 220/110 kV de 100 MVA en la 
Subestación Valledupar 

•Ejecutor: EPSA

•Fecha de Adjudicación: 01-Oct-2015

•Fecha de Operación Oficial: Mar-17

•Fecha de Operación Prevista: Mar-17

• Inversión: MM COP  $ 12.29
•Avance Previsto: 30,59%

•Avance Real: 23,26%

•Objeto: Mejora las condiciones de prestación del 
servicio, Atender la demanda.

•Zona de Influencia: Valledupar

•Actividades críticas:

•Firmas de contratos de conexión

•Aprobación de Ingeniería primaria 
•Contrato Obras Civiles una vez aprobada la ingeniería 

por Transelca

•Próximas acciones:

•Trámite de Licencia de Construcción

•Entrega de ingeniería final para aprobación de 
Transelca

• UPME STR 03-2015

• Subestación Nueva Montería 110 kV

• Ejecutor:  EPSA

• Fecha de  Adjudicación: 28-Jul-15

• Fecha de Operación Oficial: Nov-17

• Fecha de Operación Prevista: Nov-17

• Inversión: MM COP $ 44,44

• Avance Previsto: 22%

• Avance Real: 19%

• Objeto: Mejorar las condiciones de prestación del 
servicio, Atender la demanda

• Zona de Influencia: Montería.

• Actividades críticas:

• Firmas de contratos de conexión

• Legalización servidumbres de la línea

• Inicio de proceso de compra de equipos e Ingeniería. 

• Próximas acciones:

•Rescate arqueológico en la línea

•Radicación Estudio de impacto ambiental

•Contratación de obras civiles y montaje electromecánico de 
subestación y líneas.

Córdoba La Guajira

•UPME STR  17 2015

•Nueva Subestación Cereté a 110 kV. Con una línea 
doble circuito  desde la subestación hasta  el circuito 

existente Chinú-Montería

•Ejecutor: Consorcio Conexión Latinoamérica.

•Fecha de Adjudicación: 17-Dic-2015

•Fecha de Operación Oficial: Nov-17

•Fecha de Operación Prevista: Mov-17

• Inversión: MM COP  $ 57,45

•Avance Previsto: 30,59%

•Avance Real: 23,26%

•Objeto: Mejora las condiciones de prestación del 
servicio, Atender la demanda.

•Zona de Influencia: Montería-Cereté

•Actividades críticas:

• IAE Res. CREG 005 del 27/ene/2016. Notificados por 
aviso 27/feb/2016. Publicada en la Web de la CREG el 
2/mar/16. En vigencia el  7/mar/2016.

•Sin reporte de interventoría.

•El inversionista manifestó dificultades por ubicación de 
la subestación y salida de la línea. Sin embargo, son 
condiciones conocidas  desde antes de la adjudicación.

• UPME STR 01-2015

• Ampliaciones de la Subestación Riohacha  Maicao

• Ejecutor:  EPSA

• Fecha de  Adjudicación: 28-Jul-15

• Fecha de Operación Oficial: Nov-16

• Fecha de Operación Prevista: Nov-16

• Inversión: MM COP $ 34,33

• Avance Previsto:53,41 %

• Avance Real: 44,78%

• Objeto: Mejorar las condiciones de prestación del 
servicio, Atender la demanda y mejorar voltaje

• Zona de Influencia: Maicao, Riohacha.

• Actividades críticas:

• Firmas de contratos de conexión, con Intercolombia y 
Electricaribe en Cuestecita

• Aceptado actualización diferencial barras con Transelca

• Respuesta Ministerio ampliación plazo por 69 días.

• Próximas acciones:

•Seguimiento a la fabricación de equipos.

•Ejecución obras civiles

•Compensación Forestal
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Magdalena

•UPME STR  07 2014

•Conexión de Río Córdoba al STN a través de dos transformadores 2207

•Ejecutor: EEB.

•Fecha de Adjudicación: 09-Abril-2015

•Fecha de Operación Oficial: Nov-17

•Fecha de Operación Prevista: Mov-17

• Inversión: MM COP  $ 11,36

•Avance Previsto: 57%

•Avance Real: 41%

•Objeto: Mejora las condiciones de prestación del servicio, Atender la demanda.

•Zona de Influencia: Santa Marta, Ciénaga.

•Actividades críticas:

•Modificación al PMA: En evaluación por CORPAMAG, en feb/16 se dio Auto de Inicio y el 7/mar/16 se realizó visita. En espera 
de  respuesta de la corporación.

•El 21/abr/16 la EEB se notificó de la licencia de construcción.

•El 23/abr/16 ELECTRICARIBE devolvió contrato de conexión con comentarios. Aún no hay un contrato formal sobre la compra 
o arriendo  del lote de la Subestación.

•Avanzan diseños civiles, electromecánicos, de control, protecciones y comunicaciones.

•Electricaribe no ha dado aprobación de la solución presentada por EEB para la ampliación de la SE.

Ubicación Convocatoria Proyecto
Fecha de 

Adjudicación

Puesta en 

Operación
Beneficio Avance

1 La Guajira
UPME STR 06 -

2016

Anillo La Guajira Nueva 

Línea Maicao-Riohacha 

Nueva Línea Riohacha-

Cuestecitas

ago-16 nov-18

Mejora la confiabilidad 

del servicio en el 

departamento de la 

Guajira.

Esta convocatoria 

reemplazó la 

Convocatoria STR 04-

2016 que fue declarada 

desierta. 

2  Atlántico Pendiente

Atlántico 1. Línea 

Termoflores centro por 

ductos existentes

     Pendiente nov-17

Atender la demanda y 

mejorar las condiciones 

del servicio en 

Barranquilla

En estructuración.

3 Atlántico Pendiente

Línea Termoflores 

centro por ductos 

existentes

Pendiente nov-18

Atender la demanda y 

mejorar las condiciones 

del servicio en 

Barranquilla

En estructuración

4 Bolívar Pendiente

Bolívar 3 Subestación la 

Marina y líneas 

asociadas.

Pendiente nov-18

Atender la demanda y 

mejorar las condiciones 

del servicio del Norte y 

Centro de Cartagena.

En estructuración. A la 

espera de precisar la 

ubicación de la 

subestación

Proyectos del Sistema de Transmisión Nacional (STR)  próximos a adjudicar.
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3. ¿Qué porcentaje de recursos del Estado han sido administrados y ejecutados por 
ELECTRICARIBE desde su constitución hasta la fecha? 
 

Desde la constitución de los fondos de energía (FAER- FAZNI- PRONE) que son 
administrados en este Ministerio, la empresa Electricaribe S.A. E.S.P., presentó 
proyectos a los fondos Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 
Interconectadas (FAER) y el Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE), 
para acceder a los recursos que le fueron adjudicados mediante los diferentes comités 
de asignación CAFAER y CAPRONE, los cuales se relacionan a continuación: 
 
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 
Interconectadas – FAER 
 

Año Aporte Fondo FAER 
Recursos adjudicados a 

Electricaribe 
Porcentaje 

2012  $   117.091.564.122,00   $   24.592.982.472,80  21,00% 

2013  $   169.682.772.406,00   $   34.701.272.375,80  20,45% 

2014  $   111.219.670.707,00   $   20.479.304.717,90  18,41% 

Total   $   397.994.007.235,00   $   79.773.559.566,50  20,04% 

 
Durante los años 2003 a 2011, y 2015 no se asignaron recursos por el fondo FAER. 
 
Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE 
 

Año Aporte Fondo PRONE 
Recursos adjudicados a 

Electricaribe 
Porcentaje 

2008 $ 98.000.676.544,00 $ 85.548.031.074,00 87,29% 

2011 $ 59.217.296.407,00 $ 46.076.396.091,00 77,81% 

2012 $ 77.823.468.361,00 $ 64.536.554.066,00 82,93% 

2013 $ 128.572.119.798,00 $ 93.300.405.970,00 72,57% 

2014 $ 64.413.204.683,00 $ 39.382.691.340,80 61,14% 

Total  $ 428.026.765.793,00 $ 328.844.078.541,80 76,83% 

 
 

Durante los años 2003 a 2007, 2009, 2010, y 2015 no se asignaron recursos a la empresa 
a la empresa Electricaribe S.A. E.S.P.,  
 
En relación con el fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No 
Interconectadas (FAZNI), se informa que a la empresa no se le han asignado recursos. 
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4. “¿Cuál  ha sido el seguimiento y control  que el Ministerio de Minas  y 
Energía ha ejercido producto del desembolso de los dineros para las obras 
del Plan 5 Caribe?” 

El Ministerio de Minas y Energía y el Comité Intergremial e Interempresarial del Atlántico 
celebraron un contrato cuyo objeto es : “Contratar los servicios de una persona jurídica 
con plena autonomía administrativa y financiera para Apoyar a la Oficina de Asuntos 
Ambientales y Sociales en el monitoreo y seguimiento de la estrategia "Plan 5 Caribe" y 
facilitar los trabajos relacionados con la coordinación, articulación y socialización; con el 
fin de realizar una evaluación de consecución de objetivos desde el análisis social en la 
etapa ejecución del plan”. En el Anexo 1  se encuentra el informe de gestión N° 4 del 
Comité entregado el 12 de agosto del presente año.  

5. ¿A cuánto asciende el monto de recursos aprobados para los fondos FAZNI, 
PRONE, FAES desde la vigencia 2013 a la fecha? 
 

A continuación se relacionan los recursos que se le han sido asignados a la empresa 
Electricaribe S.a. E.S.P., a través de los comités de asignación desde el año 2013: 
 

Fondo 2013 2014 

FAER  $     34.701.272.375,80   $   20.479.304.717,90  

PRONE  $     93.300.405.970,00   $   39.382.691.340,80  

Total general  $   128.001.678.345,80   $   59.861.996.058,70  

 
6. Sírvase informar ¿cuál es la posición del Ministerio de Minas y Energía sobre el 
reciente informe de auditoría presentado por la Contraloría General de la República 
(CGR)? 
 

En primer lugar respetamos la posición de la Contraloría General de la República, pero 
consideramos que se debe esperar a la liquidación de los contratos para poder 
establecer la existencia de una lesión al patrimonio público. Este Ministerio se 
encuentra en la revisión de la documentación y recibo de obras, de tal manera, que a la 
fecha no se puede tener el balance financiero final de los contratos y/o convenios que 
permitan establecer el resultado de la gestión contractual respectiva y afirmar que 
proyectos no fueron ejecutados o no fueron normalizados. 
  
Por otra parte, este Ministerio ha cumplido con los términos establecidos en cada uno de 
los contratos y en las obligaciones pactadas en los mismos, efectuando los desembolsos 
una vez cumplidas las condiciones establecidas, efectuando el seguimiento, control y 
supervisión que nos corresponde y en estos momentos, como se mencionó 
anteriormente, efectuando todas las tareas necesarias para realizar en debida forma la 
terminación y balance financiero de la actividad de construcción, denominada Actividad 



 

Página 14 de 24 

 

de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización. Solo 
en este momento se podrá determinar si el Operador de Red debe reintegrar recursos o 
que acciones se deben ejecutar según el caso que se presente (no se ejecutó en su 
totalidad el proyecto, no se energizaron los usuarios pactados, etc). 
  
 Por lo anterior, consideramos que no es posible actualmente afirmar que existe sobre 
los contratos relacionados por la Contraloría General de la República una afectación al 
patrimonio público 
 

7. ¿A cuánto asciende el monto de subsidios que el Ministerio de Minas y Energía 
ha destinado a la empresa ELECTRICARIBE desde el año 2013 a la fecha? 
 

A continuación se relacionan los montos de los subsidios del Fondo de Solidaridad para 
Subsidios y Redistribución de Ingreso (FSSRI) y del Fondo de Energía Social (FOES), 
desde el año 2013, girados a Electricaribe S.A. E.S.P.: 
 

Fondo 2013 2014 2015 2016 

FSSRI  $  559.139.565.000   $  368.287.502.815   $  521.547.837.438   $   328.973.701.287  

FOES  $    81.143.689.952  $    80.301.245.585   $  159.782.471.304  $    181.916.720.716  

Total  $  692.034.324.760   $  490.974.180.843   $  698.689.609.756   $  369.010.443.568  

  
 

8. Especifique, según lo manifestado por el Ministro ¿cuáles son los problemas de 
cálculos contables que cometió la Contraloría en la auditoría e informe cuáles son 
las obras que ya se han terminado y cuyos contratos aún no se han liquidado? 
 

Este Ministerio se encuentra efectuando el recibo de obras de acuerdo a un cronograma 
acordado  y solo en el momento en el cual se efectúe el recibo de las mismas se puede 
constatar si se normalizaron o no los usuarios que según el contrato iban a resultar 
beneficiados. En este sentido precisamos que por la cantidad de obras que se deben 
recibir (199 proyectos) de los 3 contratos mencionados en el informe de la Contraloría, 
debiéndose efectuar no solo el recibo de la obra, sino la revisión y entrega de la 
documentación soporte de todos los proyectos independientemente del estado en que 
se encuentren, la visita y recepción de obras en sí y el estudio, análisis y elaboración de 
las actas liquidación, labores que son complejas y dispendiosas. Solo hasta que se 
liquiden el (los) contratos se podría establecer si existe problemas contables, detrimento 
patrimonial etc. adjuntamos para su conocimiento el  cronograma de visitas acordado, 
fechas en las cuales se podrá evidenciar si se ejecutaron cabalmente las obras 
correspondientes y se entrará a efectuar la(s) liquidaciones. 
  

CONVENIO PRONE GSA 106 2011 
     

 Actividad 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD 
Inicio 

(Semana) 
Final 

(Semana) 
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1 Reuniones preparatorias para cierre ECA-MME 25-ene-16 30-oct-16 

2 Entrega y Revisión de Documentación ECA-MME 13-jun-16 03-oct-16 

3 Visita y Recepción de Obras ECA-MME 07-mar-16 03-oct-16 

4 Liquidación y acta final de cierre ECA-MME 03-oct-16 30-oct-16 

 
CONTRATO PRONE GSA 157 2012 

     

 Actividad 
Responsable 

Actividad 
Inicio 

(Semana) 
Final 

(Semana) 

1 Reuniones preparatorias para cierre ECA-MME 25-ene-16 21-nov-16 

2 Entrega y Revisión de Documentación ECA-MME 01-ago-16 31-oct-16 

3 
Visita y Recepción de Obras  Pendientes  Entregar a  
MME 

ECA-MME 08-ago-16 24-oct-16 

4 Liquidación y acta final de cierre ECA-MME 31-oct-16 21-nov-16 

 
CONTRATO PRONE GSC 226 2012 

     

 Actividad 
Responsable 

Actividad 
Inicio 

(Semana) 
Final 

(Semana) 

1 Reuniones preparatorias para cierre ECA-MME 25-ene-16 14-nov-16 

2 Entrega y Revisión de Documentación ECA-MME 08-ago-16 24-oct-16 

4 
Visita y Recepción de Obras  Pendientes  Entregar a  
MME 

ECA-MME 22-ago-16 24-oct-16 

5 Liquidación y acta final de cierre ECA-MME 24-oct-16 14-nov-16 

 

Con relación a lo anterior, el MINISTERIO ha efectivamente recibido las siguientes obras, 
las cuales cumplen con los parámetros establecidos en los respectivos contratos y/o 
convenios y con los objetivos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas  
(PRONE).  
 

Contrato Departamento Municipio Proyecto 

GSA-106-11 Atlántico Sabanalarga Normalización Barrio Siete de Agosto 

GSA-106-11 Cesar 
La Jagua De 
Ibirico 

Normalización Barrio Luis Carlos Galán 

GSA-106-11 Córdoba Montería Normalización Barrios Villa Fátima, SBN Parcelas de Mocari 

GSA-106-11 Córdoba 
Puerto 
Libertador 

Normalización Barrio SBN Ramón Rubio 

GSA-106-11 Bolívar Cartagena Normalización Barrio Navas Meisel 

GSA-106-11 Magdalena El Piñón Normalización Barrio Tío Gollo Rural 

GSA-106-11 Magdalena Concordia Normalización Barrio Bella Vista Rural 

GSA-106-11 Magdalena Concordia Normalización Barrio Bálsamo Rural 

GSA-106-11 Sucre Majagual Normalización Barrios La Esmeralda 
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Contrato Departamento Municipio Proyecto 

GSA-106-11 Magdalena Concordia Normalización Barrios Rincón Rural, Rosario del Chengue Rural 

GSA-106-11 Bolívar Arjona Normalización Barrio Parcelas 

GSA-106-11 Bolívar Cartagena Normalización Barrio El Pozón 

GSA-106-11 Cesar 
La Jagua De 
Ibirico 

Normalización Barrio 17 de Febrero 

GSA-106-11 Bolívar Montecristo Normalización Barrio Montecristo 

GSA-106-11 Magdalena Santa Marta Normalización Barrios Las Murallas, San José del Pando 

GSA-106-11 Bolívar Cartagena 
Normalización Barrios Olaya Herrera Sector 11 de Noviembre, El 
Progreso, La Puntilla, Ricaurte y Rafael Nuñez 

GSA-106-11 Magdalena Zapayán 
Normalización Barrios Abajo Rural, Capucho Rural y Piedras de 
Moler Rural 

GSA-106-11 La Guajira Riohacha Normalización Barrios San Judas y La Mano de Dios 

GSA-157-12 Bolívar Morales Normalización Barrio Conformidad Alta 

GSA-157-12 Córdoba Sahagún Normalización Barrio Corea 

GSA-157-12 Magdalena Remolino Normalización Barrio Villa Teo 

GSA-157-12 Córdoba Sahagún Normalización Barrio Nueva Esperanza 

GSA-157-12 Cesar Chiriguaná Normalización Barrio Las Delicias 

GSA-157-12 Córdoba 
Puerto 
Libertador 

Normalización Barrio SBN 23 de Marzo 

GSA-157-12 Córdoba Sahagún Normalización Barrio Urbanizacion Isla de Capri Segunda Etapa 

GSA-157-12 Bolívar 
San Jacinto 
Del Cauca 

Normalización Barrio La Campesina 

GSA-157-12 Sucre Guaranda Normalización Barrio Las Candelarias 

GSA-157-12 Cesar Chiriguaná Normalización Barrio El Manantial 

GSA-157-12 Bolívar Morales Normalización Barrio Conformidad Baja 

GSA-157-12 Atlántico Sabanalarga Normalización Barrio SBN Los Claveles 

GSA-157-12 Bolívar Regidor Normalización Barrio San Cayetano 

GSA-157-12 Atlántico Sabanalarga Normalización Barrio SBN Las Lomas 

GSA-157-12 Cesar Chiriguaná Normalización Barrio El Paraiso 
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Contrato Departamento Municipio Proyecto 

GSA-157-12 Córdoba Sahagún Normalización Barrio SBN El Portal 

GSA-157-12 Magdalena El Retén Normalización Barrio Los Olivos 

GSA-157-12 Magdalena Remolino Normalización Barrio Villa del Carmen 

GSA-157-12 Magdalena El Retén Normalización Barrio El Porvenir 

GSA-157-12 Bolívar Río Viejo Normalización Barrio Santa Helena 

GSA-157-12 Bolívar Río Viejo Normalización Barrio Macedonia 

GSA-157-12 Bolívar Río Viejo Normalización Barrio Hatillo 

GSA-157-12 Cesar Chiriguaná Normalización Barrio 11 de Noviembre 

GSA-157-12 Cesar Manaure Normalización Barrio Nuevo Milenio 

GSA-157-12 Córdoba Buenavista Normalización Barrio SBN El Recreo 

GSA-157-12 Córdoba Buenavista Normalización Barrio La Paz 

GSA-157-12 Sucre Sampués Normalización Barrio Las Colinas 

GSA-157-12 Sucre Sampués Normalización Barrio La Esperanza 

GSA-157-12 Atlántico Sabanalarga Normalización Barrio Villa Concepcion 

GSA-157-12 Bolívar Magangué Normalización Barrio Maracana 

GSA-157-12 Bolívar Río Viejo Normalización Barrio Cabadillo 

GSA-157-12 Bolívar Cartagena Normalización Barrio Bayunca 

GSA-157-12 Bolívar 
El Carmen De 
Bolívar 

Normalización Barrios Cantagallo, Rabo Largo 

GSA-157-12 Bolívar Río Viejo Normalización Barrio Caimital 

GSA-157-12 Bolívar Simití Normalización Barrio Vereda San Luis 

GSA-157-12 Bolívar 
Talaigua 
Nueva 

Normalización Barrio 10 de Abril 

GSA-157-12 Bolívar Regidor Normalización Barrio Santa Teresa 

GSA-157-12 Cesar Becerril Normalización Barrio Santo Tomas 

GSA-157-12 Cesar Chiriguaná Normalización Barrio La Paz 

GSA-157-12 Córdoba San Antero Normalización Barrio Nueva Esperanza 

GSA-157-12 Córdoba 
Ciénaga De 
Oro 

Normalización Barrio SBN Barrio Wiston Lora 

GSA-157-12 Córdoba La Apartada Normalización Barrio SBN 24 de Noviembre 



 

Página 18 de 24 

 

Contrato Departamento Municipio Proyecto 

GSA-157-12 Córdoba Sahagún Normalización Barrio SBN La Alpujarra 

GSA-157-12 Magdalena Remolino Normalización Barrio Buenos Aires 

GSA-157-12 Magdalena El Banco Normalización Barrio Caños de Palma Rural 

GSA-157-12 Magdalena El Banco Normalización Barrio Barranco de Chilloa 

GSA-157-12 Sucre Morroa Normalización Barrio La Cruz 

GSA-157-12 Sucre Galeras Normalización Barrio Pueblito Español 

GSA-157-12 Sucre Sampués Normalización Barrio 12 de Octubre 

GSA-157-12 Sucre Morroa Normalización Barrio El Centenario 

GSA-157-12 Sucre Morroa Normalización Barrio Los Nogales 

GSA-157-12 Sucre Tolú Viejo Normalización Barrio Villa Ety 

GSA-157-12 Sucre Galeras Normalización Barrio 8 de Diciembre 

GSA-157-12 Sucre Sincelejo Normalización Barrio 2 de Septiembre 

GSA-157-12 Sucre Guaranda Normalización Barrio Brisa del Rio 

GSA-157-12 Sucre Ovejas Normalización Barrio Ciudadela la Paz 

GSA-157-12 Bolívar María La Baja Normalización Barrio Montecarlos 

GSA-157-12 Bolívar Magangué Normalización Barrio 1 de Mayo 

GSA-157-12 Bolívar María La Baja Normalización Barrio El Puerto 

GSA-157-12 Bolívar Magangué Normalización Barrio Nueva Colombia 

GSA-157-12 Bolívar Río Viejo Normalización Barrio Norosi 

GSA-157-12 Cesar 
La Jagua De 
Ibirico 

Normalización Barrio 20 de Noviembre 

GSA-157-12 Cesar Chiriguaná Normalización Barrio La Unión 

GSA-157-12 Córdoba Sahagún Normalización Barrio Bernardo Duque 

GSA-157-12 Córdoba Sahagún Normalización Barrio SBN Renacer 

GSA-157-12 La Guajira Riohacha Normalización Barrio Los Almendros 

GSA-157-12 Magdalena El Banco Normalización Barrio Algarrobal Rural 

GSA-157-12 Magdalena El Retén Normalización Barrio Las Palmas 

GSA-157-12 Magdalena Santa Marta Normalización Barrio 20 de Octubre 



 

Página 19 de 24 

 

Contrato Departamento Municipio Proyecto 

GSA-157-12 Sucre Guaranda Normalización Barrio Tamagu 

GSA-157-12 Sucre Sincelejo Normalización Barrio Villa Angela 

GSA-157-12 Sucre Galeras Normalización Barrio San Martin 

GSA-157-12 Sucre Sincelejo Normalización Barrio 17 de Septiembre 

GSA-157-12 Bolívar Morales Normalización Barrios Mico Ahumado, Las Palmas 

GSA-157-12 Bolívar Regidor Normalización Barrio Regidor 

GSA-157-12 Magdalena El Retén Normalización Barrio 27 de Febrero 

GSA-157-12 Magdalena El Retén Normalización Barrio Villa Rosa 

GSA-157-12 Sucre Sincelejo 
Normalización Barrios Nueva Esperanza, Puerto Arturo, Villa 
María 

GSA-157-12 La Guajira Riohacha Normalización Barrio La Provincia de Padilla 

GSA-157-12 Bolívar Cartagena Normalización Barrios Villa Estrella, San Francisco 

GSA-157-12 Bolívar Río Viejo Normalización Barrio Rio Viejo 

GGC-226-12 Córdoba La Apartada Normalización Barrio SBN San Fernando y SBN Barrio Nuevo 

GGC-226-12 Córdoba Sahagún Normalización Barrio Las Palmas 

GGC-226-12 Bolívar Magangué Normalización Barrio Recreo 

GGC-226-12 Bolívar 
Santa 
Catalina 

Normalización Barrio Galerazamba 

GGC-226-12 Atlántico 
Campo De La 
Cruz 

Normalización Barrio Blas de Lezo 

GGC-226-12 Atlántico Baranoa Normalización Barrio Urb Villa Andrea 

GGC-226-12 Atlántico Baranoa Normalización Barrio Primero de Enero 

GGC-226-12 Cesar Becerril Normalización Barrio Los Campanos 

GGC-226-12 Magdalena El Retén Normalización Barrio La Bogotana 

GGC-226-12 Córdoba Chinú Normalización Barrio Miraflores 

GGC-226-12 Cesar Becerril Normalización Barrio Alto Prado 

GGC-226-12 Magdalena El Retén Normalización Barrio Las Flores Rural 

GGC-226-12 Sucre Corozal Normalización Barrio La Paz 

GGC-226-12 Sucre Morroa Normalización Barrio La Candelaria 
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GGC-226-12 Cesar El Copey Normalización Barrio Santoro 

GGC-226-12 Cesar Curumaní Normalización Barrio 11 de Noviembre y Buenos Aires 

GGC-226-12 Sucre 
San Luis De 
Since 

Normalizacion Barrio San Francisco 

GGC-226-12 Sucre Sincelejo Normalizacion Barrio Cielo Azul 

GGC-226-12 Sucre Corozal Normalización Barrio Luis Carlos Galán y 2 de Febrero 

GGC-226-12 Sucre Corozal 
Normalización Barrios Nelson Martelo, Los Cerezos, y San 
Carlos 

GGC-226-12 Cesar Bosconia Normalizacion Barrio Uribe Vélez 

9. “¿Ha  contemplado  o está trabajando  el  Ministerio  de  Minas  y 
Energía  en  una  nueva regulación que permita  garantizar  la prestación  de un 
mejor  servicio  energético  en la Región Caribe?” 

Respecto a su consulta, en la prestación del servicio de energía eléctrica intervienen 
cuatro actividades principales: la generación, la transmisión, la distribución y la 
comercialización de energía. 

En particular en la distribución de energía, la metodología de remuneración de esta 
actividad, establecida en la Resolución CREG 097 de 2008, establece obligaciones y da 
señales para que las empresas del Sistema Interconectado Nacional (SIN), mejoren 
continuamente la calidad del servicio que ofrecen a los usuarios del servicio.   

Ahora bien, sobre los proyectos regulatorios que se están desarrollando, en el primer 
trimestre del año se aprobaron las resoluciones CREG 023 y 024 de 2016, con las que 
se hizo público, por segunda ocasión, las propuestas metodológicas para la 
remuneración de las actividades de trasmisión y distribución de energía eléctrica. 

Estas propuestas tienen como objetivos principales1: 

“Establecer la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de 
energía eléctrica para el próximo periodo tarifario, enmarcada dentro de los criterios 
tarifarios definidos por las leyes 142 y 143 de 1994: 

 Tarifas competitivas: lograr tarifas competitivas a nivel internacional, que reflejen los 
costos que enfrentan las empresas para la prestación eficiente del servicio; 

 Costos eficientes: remunerar de forma adecuada la infraestructura utilizada para la 
prestación del servicio, así como dar señales para alcanzar niveles de gastos 
eficientes y una reposición adecuada de la infraestructura; 

                                                           
1 Tomado de los documentos CREG 098 y 097 de 2014  
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 Calidad del servicio: consolidar el esquema de calidad del servicio de tal forma que 
el suministro de energía eléctrica sea realizado con altos estándares de calidad y 
acorde con la metodología de remuneración; 

 Confiabilidad en la prestación del servicio: fortalecer las señales regulatorias para la  
expansión y la reposición de activos; 

 Empresas sostenibles: contar con empresas sostenibles, consolidadas y con 
suficiencia financiera; 

 Manejo de externalidades: considerar en la remuneración de la actividad aspectos 
macroeconómicos, tecnológicos y ambientales, entre otros.” 

 

 

10. ¿Cuál es la posición de esta Cartera respecto al contenido y la incidencia de los 

lineamientos del Acuerdo para la Promoción y Protección recíproca de inversiones 

firmado entre Colombia y España en materia de prestación de servicios 

energéticos? 

El “Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la promoción y 

protección recíproca de inversiones”, hecho y firmado en Bogotá, D. C., el 31 de marzo 

de 2005, entro en vigor el 22 de septiembre de 2007.  

A través de la Ley 1069 de 2006 de 31 de julio se aprueba el "Acuerdo entre la República 

de Colombia y el Reino de España para la promoción y protección recíproca de 

inversiones".  

La Corte Constitucional se pronunció en Sentencia C-309 del 3 de mayo de 2007, 

declarando exequible el Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España 

para la promoción y protección recíproca de inversiones, en el que entre otros expresa: 

 "El Acuerdo suscrito constituye una herramienta legítima a la luz de las normas 

constitucionales, pues la inversión extranjera impulsa la economía local. El empuje que 

la inversión extranjera da a las economías de los países en desarrollo no sólo se 

manifiesta en el incremento de la capacidad productiva: implica la recepción de nueva 

tecnología, de maquinaria, de conocimiento especializado y de personal capacitado. 

Adicionalmente, absorbe mano de obra capacitada y no calificada e incrementa la base 

imponible en beneficio de aumento de los recursos tributarios del Estado. La inversión 

extranjera en territorio nacional vincula la economía local con la dinámica internacional, 

lo cual, en términos generales, evita su aislamiento del concierto mundial de mercado. La 

alternativa opuesta, esto es, la inversión de capital colombiano en otros países, abre 

campos de acción en mercados de mayor dinamismo que redundan en beneficio de la 

movilidad de la economía local. Por virtud de la inversión de capital colombiano en el 



 

Página 22 de 24 

 

extranjero, la economía doméstica ensancha sus horizontes de acción y participa del 

dinamismo de mercados más sofisticados. A la luz de las normas constitucionales, dicha 

integración es perfectamente admisible. El artículo 226 de la Constitución expresamente 

compromete al Estado en la promoción de “la internacionalización de las relaciones 

políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y 

conveniencia nacional", al tiempo que el 227 autoriza la "integración económica, social y 

política con las demás naciones". El fortalecimiento de los canales productivos y 

comerciales del país encuentra fundamento en el artículo 2º de la Carta Política que 

consagra como fin esencial del Estado la promoción de la prosperidad general. Además, 

responde al compromiso contenido en el artículo 333 de la Carta que asigna al Estado la 

función de estimular el desarrollo empresarial, cuando no se vincula directamente con la 

promoción de la productividad, competitividad y desarrollo armónico de las regiones". 

Así visto el Acuerdo no es más que una herramienta de promoción y protección recíproca 

de inversiones suscrita entre Colombia y España está compuesta de un preámbulo y 13 

artículos. El preámbulo incluye los propósitos generales del Acuerdo, entre los que 

resalta el ánimo de los dos Estados de promover condiciones favorables para la inversión 

mutua.   

El objetivo principal del Acuerdo es la promoción y aseguramiento de las inversiones 

mutuas entre España y Colombia, promoviendo el respeto y la confianza entre las partes, 

fortaleciendo la cooperación económica en beneficio recíproco de las partes 

Contratantes, fijando condiciones favorables para las inversiones realizadas por 

inversionistas de cada una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra, y 

reconociendo que la promoción y protección de las inversiones con arreglo al presente 

Acuerdo estimula las iniciativas en este campo.  

En general, las disposiciones del Acuerdo están diseñadas para crear condiciones 

favorables de inversión que atraigan el capital español, pero también que propicien la 

emisión de inversión nacional al país ibérico. Los mecanismos de promoción de las 

inversiones mutuas que promueve el Acuerdo bajo estudio van desde la consolidación 

de escenarios de seguridad jurídica, que garanticen a los flujos de inversión las 

condiciones de estabilidad necesarias para asentarse en el país, hasta la concreción de 

mecanismos de resolución de conflictos que generen confianza en el inversor respecto 

de posibles controversias surgidas con el Estado en que se inyecten los recursos. El 

Acuerdo prevé, por ejemplo, protocolos de indemnización en caso de que los inversores 

mutuos resulten afectados por cambios políticos o de orden público en el país en que se 

ubican los recursos. De igual forma, el instrumento internacional bajo estudio 

compromete a las autoridades locales en el diseño de medidas concretas que faciliten el 

trámite de las inversiones, que agilicen la transferencia de los recursos destinados a 

sustentarlas y  permitan la resolución efectiva de posibles controversias. 
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El Acuerdo establece, además, principios de interpretación de las normas sobre inversión 

que imponen a las Partes Contratantes la obligación de trato equitativo a los 

inversionistas de la otra, no menos favorable que el que las mismas ofrecen a sus propios 

inversionistas o a los de terceros países. 

11. Gas Natural Fenosa (GNF), solicitó a Colombia un diálogo directo, en un periodo 

de seis meses, para encontrar una salida “que permita garantizar la sostenibilidad 

de la prestación del servicio de energía en la costa caribe”, ¿Cuál será la posición 

del ministerio de minas y energía al respecto? ¿Consideran que este puede ser el 

preámbulo para una demanda en contra del estado? 

En virtud de lo previsto en el Artículo 6, numeral 3 del Decreto 4085 de 2011, 
corresponde, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado “En relación con el 
ejercicio de la representación: (i) Asumir, en calidad de demandante, interviniente, 
apoderado o agente y en cualquier otra condición que prevea la Ley, la defensa jurídica 
de las entidades y organismos de la Administración Pública, y actuar como interviniente 
en aquellos procesos judiciales de cualquier tipo en los cuales estén involucrados los 
intereses de la Nación, de acuerdo con la relevancia y los siguientes criterios: la cuantía 
de las pretensiones, el interés o impacto patrimonial o fiscal de la demanda; el número 
de procesos similares; la reiteración de los fundamentos fácticos que dan origen al 
conflicto o de los aspectos jurídicos involucrados en el mismo; la materia u objetos propios 
del proceso y la trascendencia jurídica del proceso por la creación o modificación de un 
precedente jurisprudencia; (ii) designar apoderados, mandatarios o agentes para el 
cumplimiento de la función anterior (iii) coordinar o asumir la defensa jurídica del 
Estado en los procesos que se adelanten ante organismos y jueces internacionales 
o extranjeros, de conformidad con los tratados y acuerdos que regulen la materia, 
salvo las controversias a las que se refiere el numeral siguiente; (iv) apoyar al 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la defensa de las controversias 
comerciales internacionales del Estado colombiano y en los procesos que se 
adelanten en instancias internacionales en relación con obligaciones contenidas 
en tratados internacionales en materia de inversión; (v) apoyar a las diferentes 
entidades en la creación y conformación de comités técnicos de apoyo para el mejor 
desempeño de sus funciones en procesos que se adelanten en instancias internacionales 
o extranjeras; (vi) dar instrucciones para interponer, en los casos procedentes y cuando 
lo estime conveniente, acciones de tutela contra sentencias de condena proferidas contra 
entidades públicas, así como para coadyuvar las interpuestas por las propias entidades”. 
(Negrilla fuera de texto). 
 
Por lo anterior,  la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en conjunto con el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, formulará el procedimiento para la atención 
de las  controversias internacionales de inversión en Colombia, la cual debe acompañar 
el Ministerio de Minas y Energía. Es de anotar que la estrategia de defensa se plantea en 
torno a los hechos y pretensiones de cada situación particular, por lo anterior, para la 
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fijación de la Litis el Gobierno nacional debe conocer el  fundamento y las pretensiones 
de una eventual demanda. 
 


