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Señor (a):
RAÚL FERNANDO RODRÍGUEZ RINCÓN
Secretario General 
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Carrera 7 # 8-68, Edificio Nuevo del Congreso

comision.sexta@camara.gov.co
BOGOTÁ, D.C.  BOGOTA

Asunto: Debate De Control Político  Proposición 20  Transversal Del Cusiana

INFORMACIÒN GENERAL:

b). ¿Cuál ha sido el impacto total de los desastres naturales de la Transversal de Cusiana,
en específicamente términos de infraestructura dañada, pérdidas económicas y afectación a
la comunidad?

Respuesta:  La Transversal de Cusiana corresponde a la ruta nacional 6211 que conecta a los
municipios de Sogamoso – Boyacá con Aguazul – Casanare; cuenta con una longitud total de 134
km, en los cuales se presentan las siguientes afectaciones:

 PR 66+000 – Movimiento en masa, generando hundimiento frecuente en la vía. 
 PR 79+100 – Movimiento en masa, generando hundimiento frecuente en la vía.
 PR 79+800 – Hundimiento en la vía.
 PR 81+084 (Puente Los Grillos) – Colapso de la superestructura del puente.
 PR 81+345  (Puente  Nuevo)  –  Desplazamientos  diferenciales  en  una  de  las  pilas  del

puente, por movimiento en masa en la ladera.
 PR 82+150 (La Molinera) – Hundimiento de la banca.
 PR 82+600 (Puente Berbeno) – Puente construido en el 2012, que sufrió desplazamiento

generado por la zona inestable, nunca entró en servicio. La calzada habilitada presentó
pérdida parcial.

 PR  83+000  –  Talud  superior  presenta  fujo  constante  de  material  sobre  la  calzada,

generando paso a un carril.
 PR 83+300 – Hundimiento de la banca.
 PR  83+600  –  Talud  superior  presenta  fujo  constante  de  material  sobre  la  calzada,

generando paso a un carril.
 PR 84+200 (Puente Quebradanegra) – Se presenta falla en el estribo del lado de Pajarito.
 PR 85+100 – Movimiento en masa, generando hundimiento frecuente en la vía.
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 PR 86+550 (Puente Orquídea 1) – En el  año 2019 se presentó el  colapso del puente

Orquídea 1.
 PR 87+000 – Pérdida de la banca por proceso de remoción en masa.
 PR 105+900 – Pérdida de carril derecho.
 PR 114+600 – Hundimiento.

c). ¿Cuántos cierres temporales ha experimentado la vía Bogotá-Villavicencio debido a los
desastres naturales en los últimos dos años? Por favor, proporcione fechas y duración de
cada cierre.
El Instituto Nacional de Vías a través de la Dirección Técnica y de Estructuración, ha expedido
las siguientes Resoluciones de cierre para la vía Bogotá – Villavicencio, por situaciones de
emergencia:

 Resolución 04012 del 25 de octubre de 2022: Por la cual se autoriza el cierre total en la
vía Pipiral - Villavicencio, Ruta Nacional 40MTA, entre el PR80+0000 y el PR94+0583,
Departamento del Meta. Resolución que fue modificada mediante la Resolución 04156
del 04 de noviembre de 2022.

 Resolución 04156 del 04 de noviembre de 2022: Por la cual se modifica la Resolución
No. 04012 del 25 de octubre de 2022, “Por la cual se autoriza el cierre total en la vía
Pipiral  -  Villavicencio,  Ruta Nacional  40MTA,  entre  el  PR80+0000 y el  PR94+0583,
Departamento  del  Meta”.  Resolución  que autoriza el cierre total de la vía Pipiral -
Villavicencio, Ruta Nacional 40MTA, entre el PR80+0000 y el PR94+0583,
Departamento del Meta, en el horario comprendido entre las 20:00 horas y las 04:00
horas del día siguiente a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución
hasta que se supere la emergencia. La Resolución continua vigente.

 Resolución 02472 del 22 de julio de 2023: Por medio de la cual se autoriza el cierre
total de la vía Bogotá -  Villavicencio, Ruta Nacional 4006, entre el PR46+0100 y el
PR50+0100, Departamento de Cundinamarca. Resolución vigente.

 Resolución 02705 del  09 de agosto de 2023: Por  medio  de la  cual  se modifica  la
Resolución 02472 del 22 de julio de 2023: “Por medio de la cual se autoriza el cierre
total de la vía Bogotá - Villavicencio, Ruta Nacional 4006, entre el PR46+0100 y el
PR50+0100, Departamento de Cundinamarca”.

 Resolución 02771 del  14 de agosto de 2023: Por  medio  de la  cual  se modifica  la
Resolución 02472 del 22 de julio de 2023: “Por medio de la cual se autoriza el cierre
total de la vía Bogotá - Villavicencio, Ruta Nacional 4006, entre el PR46+0100 y el
PR50+0100, Departamento de Cundinamarca”, y se dictan otras disposiciones.

 Resolución 02864 del  23 de agosto de 2023: Por  medio  de la  cual  se modifica  la
Resolución 02472 del 22 de julio de 2023: “Por medio de la cual se autoriza el cierre
total de la vía Bogotá - Villavicencio, Ruta Nacional 4006, entre el PR46+0100 y el
PR50+0100, Departamento de Cundinamarca”, y se dictan otras disposiciones.

 Resolución 02881 del  23 de agosto de 2023:  Por  medio  de la  cual  se modifica  la
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Resolución 02472 del 22 de julio de 2023: “Por medio de la cual se autoriza el cierre
total de la vía Bogotá - Villavicencio, Ruta Nacional 4006, entre el PR46+0100 y el
PR50+0100,  Departamento  de  Cundinamarca”,  y  se dictan otras  disposiciones.
Resolución vigente.

Las  Resoluciones  mencionadas  pueden  ser  consultadas  en  el  siguiente  enlace:
https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales

d). ¿cuántos cierres temporales ha experimentado la Transversal de Cusiana debido a los
desastres naturales en los últimos dos años? Por favor proporcione fechas y duración de
cada cierre.

R/. Como se indicó anteriormente el sector localizado entre la vereda de Curisi – PR 77+0000y el
casco urbano de Pajarito – PR 89+0000 -, Boyacá, por sus complejidades geológicas, hidrologías,
hidráulicas, topográficas y geotécnicas; ha presentado los siguientes cierres totales en los últimos
dos años:

- Emergencia PR87+0000: entre 30/10/2021 hasta el 29/01/2022
- Segunda emergencia PR87+0000: entre el 26/04/222 hasta el 28/07/2022

Se apertura el sector con restricción de horario (entre las 18:00 y las 6:00 horas) y carga
hasta 28 Toneladas. Restricciones que estuvieron vigentes hasta el 24/03/2023.

- Emergencia Quebrada Negra PR84+0200: desde el 14/08/2023 – vigente. 
- Emergencia Puente Los Grillos – PR81+0084: desde el 20/08/2023 – vigente

Es importante aclarar que, por la dinámica de los flujos de los taludes superiores de la vía, así
como las inestabilidades de los taludes inferiores; permanentemente se presentan cierres parciales
por eventos naturales tales como deslizamientos, caída de árboles, caída de rocas, entre otros;
que ocasionan cierres parciales con restricciones de circulación en la mayoría de los sitios críticos.
Cierres que oscilan entre 2 a 7 horas y en promedio se presentan 20 al mes. Ejemplo: cierres
constantes del PR83+0600.

e)  Identifique las conexiones viales existentes entre la ciudad de Bogotá y las capitales de
los  departamentos  de  la  Orinoquia  Colombiana,  a  saber:  Villavicencio,  Yopal,  Arauca  y
Puerto Carreño. 

Respuesta:  Actualmente las conexiones viales entre la ciudad de Bogotá y la ciudad de Puerto
Carreño son: 

a) Ruta 40, Transversal Buenaventura (Tramo: Bogotá - Villavicencio-Puerto Carreño)
b) Ruta 56, Transversal del Sisga (Tramo: Bogotá – Villavicencio - Puerto Carreño)
c) Ruta 64, Ruta de los Libertadores (Tramo: Belén – La Cabuya (Cruce ruta 45))
d) Ruta 65, Troncal Villagarzón – Saravena (Tramo: La Cabuya – Tame)
e) Ruta  66,  Transversal  Corredor  Fronterizo del  Oriente  Colombiano (Tramo:  Tame –

Arauca)

I. Describa el Estado de la infraestructura vial de los corredores viales identificados 

Respuesta: A continuación, relacionamos el estado de los corredores viales identificados:
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II. Indique cuales de estos corredores cuentan con las condiciones necesarias para el paso
de carga pesada. 

Respuesta:  Ver respuesta literal I donde se incluye columna de corredores que cuentan con 
condiciones para transito de carga pesada.

III. Exponga si existen en curso planes y/o proyectos de rehabilitación y/o construcción de
infraestructura vial nueva en estas conexiones.

Respuesta: Actualmente se ejecutan los siguientes contratos: 

Contrato de obra No. 2254 de 2021 con objeto contractual, “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTIÓN  PREDIAL,  SOCIAL  Y  AMBIENTAL  SOSTENIBLE  DE  LA CONEXIÓN  PACÍFICO  -
ORINOQUÍA SECTOR PUERTO GAITAN -  PUENTE ARIMENA -  VIENTO -  SANTA CECILIA -
JURIEPE  -  PUERTO  CARREÑO  (PUENTE  ARIMENA  -  VIENTO;  JURIEPE  –  PUERTO
CARREÑO),  EN  LOS  DEPARTAMENTOS  DE  META  Y  VICHADA,  EN  MARCO  DE  LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA
LEGALIDAD  Y  LA  REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030  Y  VÍAS  PARA  LA  CONEXIÓN  DE
TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. MÓDULO 1.” El cual
se lleva a cabo en dos tramos, (Puerto Gaitán – Puente Arimena) y (Juriepe – Puerto Carreño).

Contrato de Obra No. 974 de 2021 con objeto contractual, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTIÓN  PREDIAL,  SOCIAL Y  AMBIENTAL SOSTENIBLE  DE  LA CONEXIÓN  PACÍFICO  –
ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA –
VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA,
EN  MARCO  DE  LA REACTIVACIÓN  ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL  PROGRAMA DE  OBRA
PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4.” El cual
se lleva a cabo entre Puente Arimena y El Viento.

g). ¿Cuántos cierres temporales ha experimentado la Transversal del Sisga debido a los
desastres   naturales en los últimos dos años? Por favor, proporcione fechas y duración de
cada cierre.

Respuesta:  Una vez verificada la información disponible en la Entidad, se pudo corroborar que
no existen resoluciones de cierre de vía por emergencias en la transversal del Sisga expedidas
por el Instituto Nacional de Vías.
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MEDIDAS DE PREVENCIÒN Y MITIGACIÒN:

b). ¿Qué tipo de estudios de riesgo y vulnerabilidad se han realizado para identificar los
puntos críticos y las áreas susceptibles a desastres naturales en la vía? 

Respuesta: 

Vía Bogotá – Villavicencio

Desde lo  que corresponde a las competencias del  Instituto  Nacional  de Vías,  se  cuenta con:
Estudios  de  riesgo  y  vulnerabilidad  realizados  para  identificar  los  puntos  críticos  y  áreas
susceptibles a desastres naturales en la vía Bogotá – Villavicencio. 

A partir de esto, se informa sobre los estudios y diseños que el Instituto Nacional de Vías (INVIAS),
ha realizado por causa de los sitios críticos e inestabilidades que se presentan en el Sector 4006
Bogotá (El Portal) - Villavicencio de la Ruta 40:  

I) Estudios conceptuales a nivel regional entre el km - 40 al km - 70 y a nivel local para el
km - 58 (Contrato 1905 de 2019).  

II) Estudios detallados para el km - 58 (Contratos 1318-1313-1590 de 2020).  
III) Estudios detallados para los puntos críticos km - 46 y km - 64 (Contratos 1883-1989 de

2019).  

I) Estudios conceptuales a nivel regional entre el km - 40 al km - 70 y a nivel local para el km
- 58 (Contrato 1905 de 2019)

El INVIAS y la SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS (SCI), suscribieron el Contrato 1905
de 2019 con el objeto de “(…) realizar el acompañamiento técnico científico al sector transporte en
la revisión, conceptualización y peritaje técnico de las propuestas de solución a mediano y largo
plazo en las inmediaciones comprendidas entre los km – 40 y km – 70 a nivel regional y el tramo
del km -58 a escala local, de la cabecera municipal de Guayabetal de la vía Bogotá - Villavicencio,
así como la determinación de las causas principales de las inestabilidades allí ocurridas”.  

Lo anterior en el marco del Convenio interadministrativo ANI: VEJ-C-0187-2019, INVIAS: 001882-
2019, MINISTERIO: 506-2019, adelantado entre el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional
de Infraestructura y el Instituto Nacional de Vías. 

Entre los productos de los estudios del contrato 1905 de 2019 se destaca:

 Acompañamiento al Gobierno Nacional en cuanto a las intervenciones de ingeniería para
el “desbloqueo” seguro del sector del km – 58 a causa del deslizamiento presentado en el
2019. 

 Establecimiento de las causas que conllevaron a la fenomenología de inestabilidades en
el sector del km - 58, con miras a la determinación de acciones de ingeniería que puedan
implementarse  en el  corto,  mediano y  largo  plazo.  Se adelantaron estudios a  escala
detallada (1:2000), en el Sector del km - 58, de naturaleza geológica – geomorfológica –
hidrogeológica y geotécnica, además de caracterización geofísica y geotécnica, con el fin
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de configurar modelos geomecánicos robustos y detallados para la comprensión de los
procesos de inestabilidades manifiestas, que involucraron las obras de infraestructura en
el  sector  de interés.  Producto de estas modelaciones y  análisis,  se determinaron las
fenomenologías presentadas, y también se establecieron una serie de conclusiones y
recomendaciones  para  que  el  Gobierno  Nacional  pudiera  implementar  acciones  de
ingeniería, para garantizar la estabilidad del sector, tanto en el corto, como en el mediano
y largo plazo. Cabe resaltar que la SCI, trabajó junto a las Escuelas de Ingeniería de las
Universidades Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de Los Andes y Universidad
La Gran Colombia. 

 Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo (AVR) por movimientos en masa (MM) a
escala  semi-detallada  (1:25000),  de  modo  que  se  puedan  identificar  y  zonificar  los
sectores viales de mayor o menor propensión a inestabilidades por remoción en masa, en
el  denominado  corredor  geológico  –  geotécnico  definido  por  el  Servicio  Geológico
Colombiano-SGC.  Producto  de  este  componente,  la  SCI  elaboró  los  mapas  de
zonificación por Susceptibilidad, Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo Físico por MM, del
corredor comprendido entre el PR40 y PR70, en un área cercana a los 40 km 2. El estudio
a esta escala plantea un énfasis especial en los sectores de los KM-46, KM-58 y KM-64,
por solicitud del Gobierno Nacional se requirió observar con mayor detalle las condiciones
de estabilidad en estos sectores, que han sido críticos en el pasado reciente. 

II) Estudios detallados para el km - 58 (Contratos 1318-1313-1590 de 2020)

El  INVIAS  adelantó  la  suscripción  del  Contrato  de  consultoría  1318  de  2020  y  contrato  de
interventoría 1313 de 2020, cuyo objeto consistió en los “Estudios y diseños para la conectividad
de la vía Bogotá – Villavicencio / interventoría de los estudios y diseños para la conectividad de la
vía Bogotá – Villavicencio”, con el fin de llevar a cabo los estudios y diseños a nivel de Fase III
Contratación para la definición de las obras necesarias para garantizar la conectividad del corredor
Bogotá – Villavicencio en el km - 58, de acuerdo con las condiciones geológicas, geomorfológicas,
geotécnicas, hidrológicas, hidráulicas, ambientales, prediales y sociales particulares del sector de
estudio y tomando en consideración las recomendaciones de la SCI. 

Paralelamente  se  suscribió  el  Contrato  1590  de  2020  entre  el  INVIAS  y  la  SOCIEDAD
COLOMBIANA DE INGENIEROS,  con  el  objeto  de “Prestar  servicios  altamente  calificados en
calidad de órgano consultivo del Gobierno Nacional, consistente en el acompañamiento técnico
científico al INVIAS, referente al contrato para la ejecución estudios y diseños para la conectividad
de la Vía Bogotá - Villavicencio (Viaducto km 58).”

Entre los productos de los estudios y diseños del contrato 1318 de 2020 se destaca:

 Estudio de trazado y diseño geométrico.
 Estudio de geología.
 Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras.
 Estudio  de  estabilidad  y  diseño  de estabilización  de taludes,  terraplenes  y  zonas de

disposición de materiales.
 Estudio geotécnico para diseño del pavimento.
 Estudio de hidrología, hidráulica y socavación.
 Estudio y diseño de estructuras.
 Estudio y diseño de urbanismo y paisajismo.
 Estudio componentes ambiental y social.
 Estudio gestión predial.
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 Estudio de análisis y gestión del riesgo y sostenibilidad.
 Estudio estimación de cantidades de obras, costos y presupuestos.
 Informe final ejecutivo.

III) Estudios detallados para los puntos críticos km - 46 y km - 64 (Contratos 1883-1989 de 
2019)

El  INVIAS  adelantó  la  suscripción  del  Contrato  de  consultoría  1883  de  2019  y  contrato  de
interventoría 1989 de 2020, cuyo objeto consistió en los “Estudios para el diagnóstico, evaluación y
diseño de obras de estabilización sobre la Ruta 40 Transversal Buenaventura – Villavicencio –
Puerto Carreño Sector 4006 Bogot  (El Portal) – Villavicencio en la zona de afectación de losáá
puntos PR 46+670 y PR 64+200, Departamento de Cundinamarca”, con el fin de llevar a cabo los
estudios y diseños a nivel de Fase III Contratación que permitan la atención de los dos puntos con
condiciones inestables y/o sitios críticos, considerando todas las obras necesarias para garantizar
la  estabilidad  y  calidad  total  del  proyecto,  de  acuerdo  con  la  sensibilidad  del  mismo  a  las
condiciones geológicas, geotécnicas, hidrológicas, hidráulicas, estructurales, ambientales, sociales
y prediales del tramo de corredor.  

Lo anterior en el marco del Convenio interadministrativo INVIAS: 1333 de 2019, suscrito entre la
Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto Nacional de Vías. 

Entre los productos de los estudios y diseños del contrato 1883 de 2019 se destaca:

 Estudio de trazado y diseño geométrico y plan de manejo de tránsito.
 Estudio de geología.
 Estudio geotécnico y zonificación de amenaza (fundaciones de soluciones planteadas,

estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes y zonas de disposición de materiales)
 Estudio geotécnico para diseño de pavimentos.
 Estudio de hidráulica, hidrología y socavación.
 Estudios de estructuras.
 Estudio gestión ambiental y social.
 Estudio gestión predial.
 Análisis de riesgo.
 Estudio de estimación de cantidades de obras, costos, presupuestos y consideraciones

constructivas.
 Informe ejecutivo.

d). ¿qué acciones se han implementado para prevenir y mitigar los desastres naturales en la
Transversal de Cusiana? Especifique tanto las medidas estructurales como las acciones de
monitoreo y alerta temprana.

R/. El Invias mediante el contrato de obra No. 1858/2020, iniciado el 19/03/2021; ha mantenido
labores  permanentes  de  atención  de emergencias  sobre  la  ruta  nacional  6211.  Enfocando su
mayor atención en el sector crítico localizada entre la vereda de Curisi – PR 77+0000y el casco
urbano de Pajarito – PR 89+0000 -, Boyacá, de la siguiente manera:

- Obras de drenaje superficial en las zonas altas de las laderas – zanjas de coronación para
mitigar el riesgo de saturación de los suelos.

- Obras  de  drenaje  sub-superficial  para  disminuir  presión  hidrostática  de  las  laderas
continuas al corredor vial.
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- Construcción  de  obras  de estabilización  como muros  de contención  muros  en gavión,
muros en tierra armada, pantallas ancladas y enrocados, entre otros; con el fin de contener
suelos y laderas con desplazamientos sobre la vía.

- Protección de la socavación en puentes y obras hidráulicas que se ven afectadas por las
dinámicas de los flujos activos de cuerpos de agua.

Con relación a las medidas de monitoreo y alerta temprana; a través del contrato de obra No.
1858/2020 y en atención a su alcance contractual,  se han ejecutado y ejecutan las siguientes
acciones:

- Control topográfico de sitios inestables activos, con el fin de advertir y/o alertar un posible
proceso  de  remoción  en  masa  que  ponga  en  riesgo  la  transitabilidad  del  corredor  y
seguridad de los usuarios.

- Inspección visual periódica de los sitios críticos activos.
- A través de componente social del contrato, se mantiene dialogo con comunidades a fin de

mitigar acciones ciudadanas como deforestación, parqueaderos mal localizados, viviendas
en zona de derecho de vía con riesgos y malos manejos de residuos que puedan afectar
estabilidad de las laderas y del corredor en general.

- El  contratista,  interventor  y  el  Invias  se  mantienen  activos  en  la  participación  de  los
distintos PMU que adelantan en las zonas aledañas al corredor vial; para tomar nota de las
acciones  dentro  de  las  competencias  legales  de  la  entidad  que  mitiguen  riesgos  que
puedan afectar algún componente de la infraestructura vial a cargo.

Finalmente se resalta que se ha mantenido una coordinación permanente entre el contrato de obra
No.  1858/2020,  con  los  contratistas  de  administración  vial  y  mantenimiento  rutinario;  quienes
ejecutan labores de ornato en la  ruta  y  realizan inspecciones en los diferentes elementos y/o
estructuras que hacen parte del corredor Sogamoso – Aguazul.

e). ¿qué tipo de estudios de riesgo y vulnerabilidad se han realizado para identificar los
puntos críticos y las áreas susceptibles a desastres naturales en la vía?

R/. Dadas las condiciones topográficas y climáticas de nuestro país, la Subdirección de Gestión del
Riesgo del INVIAS, ha identificado que el evento más recurrente en las vías a cargo del Instituto
Nacional de Vías son los procesos de remoción en masa (Deslizamientos, caídas, volcamientos,
flujos, entre otros) que generan interrupción del servicio, pérdidas directas como lo son los daños a
su  infraestructura  y  perdidas  indirectas  de  los  diferentes  sectores  que  se  benefician  de  los
corredores viales. 

Por lo anterior, la Subdirección del Gestión del Riesgo a realizado acciones para identificar las
zonas más susceptibles a esta amenaza (Procesos de remoción en masa) que son detonadas por
lluvias y ha dispuesto cinco (5) sitios de monitoreo regular en diferentes corredores viales del país
para llevar a cabo la Fase I del proyecto de Monitoreo a Zonas y Sitios Críticos. 

Fase  I.  Monitoreo  de  los  sitios  priorizados (12  meses):  Actualmente  se  han  instado  cinco  (5)
módulos de monitoreo regular en zonas o puntos crítico en diferentes corredores viales del país y
se trabaja en la plataforma de gestión para la visualización de la información capturada por los
diferentes equipos y poder con ello obtener una base de datos para correlacionar las diferentes
variables. 

Para el caso de la vía que nos ocupa, se ha instalado el siguiente módulo de monitoreo regular:   

Punto de Monitoreo Regular 1: “Pajarito”
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Red Vial: 6211 

Categorización Primer Orden 

Código Vía 6211 

Territorial Casanare 

Tramo Accesos a Yopal 

Sector El Crucero - Aguazul 

Actualmente  se  realiza  el  monitoreo  en  el  PR  83  +  439,  donde  se  encuentra  en  modo  de
parametrización (puesta a punto de los equipos), para posteriormente iniciar la Fase I. 

F).  ¿existen  planes  de  contingencia  actualizados  para  hacer  frente  a  situaciones  de
desastres naturales y cierres temporales en la Transversal de Cusiana? En caso afirmativo
¿Cuáles son sus principales componentes?

R/. Desde el inicio de ejecución del contrato de obra No. 1858/2020, el contratista e interventor han
establecido planes de contingencia ante situaciones de riesgo y/o atípicas que afectan el corredor;
históricamente  desde  el  19703/2021,  se  han  presentado  las  siguientes  situaciones  que  han
ameritado un plan de contingencia:

- Emergencia por cierre total en el PR87+0000
- Incremente atípico de tráfico pesado y/o extra dimensionado en julio de 2023 por cierre

total de la vía Bogotá – Villavicencio.
- Emergencia por cierre total en Quebrada Negra – PR84+0200
- Emergencia por cierre total en Puente Los Grillos – PR81+0084

Los planes de contingencia se han enfocado en:

- Identificación de la amenaza, cuantificación del nivel de riesgo y evaluación del mismo.
- Garantizar seguridad de la comunidad y usuarios con la prohibición de transito por los

sectores en riesgo.
- Cuando se produce cierre  total,  iniciar  de manera inmediata  la  coordinación con otros

entes gubernamentales para conseguir rutas alternas.
- Iniciar  obras  inmediatas de mitigación  en sectores afectados por  el  desastre  o  evento

atípico natural.
- Asistencia  a  PMU  regionales  para  atender  inquietudes  y  solicitudes  de  comunidades

afectadas.
- Cumplimiento  de  compromisos  inmediatos  a  las  comunidades  conforme  alcances

contractuales y legales.
- Controles de transito y campañas de seguridad vial.

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL:

b). ¿Cuál es el estado actual de la infraestructura vial de la Transversal de Cusiana tras los
desastres  naturales  ocurridos?  Proporcione  detalles  sobre  los  daños  y  las  obras  de
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reparación en curso. ¿cuánto tiempo estima el Ministerio de Vías que tomara llevar a cabo
las reparaciones necesarias para restablecer completamente la vía y permitir su circulación
segura?  ¿qué  alternativas  de  paso  se  han  proyectado  mientras  se  llevan  a  cabo  esas
reparaciones?

R/. La Trasversal de Cusiana se encuentra con cierre total en el sector comprendido entre el PR
81+0000 hasta el PR84+0300; sin embargo, presenta 10 puntos críticos entre la vereda de Curisi –
PR 77+0000y el casco urbano de Pajarito – PR 89+0000 -Boyacá. A continuación, se presenta la
relación de las obras de mitigación ejecutadas y/o en ejecución de cada punto crítico, conforme al
alcance del contrato de obra No. 1858/2020:

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SITIOS CRÍTICOS

PR83+0600
REMOCIÓN, CARGUE Y RETIRO DE

DERRUMBES
PERMANENTE

PUENTE ORQUIDEA
PR86+0500

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PUENTE
METÁLICO

CONSTRUCCIÓN MUROS EN TIERRA
ARMADA

CONSTRUCCIÓN ESTRIBOS CONCRETO
REFORZADO

INSTALACIÓN 2 PUENTES METÁLICOS
VEHICULARES

CUNETAS EN CONCRETO REFORZADO
ENROCADO BAJO PUENTES

ESTRUCTURA PAVIMENTO FLEXIBLE
SEÑALIZACIÓN

TERMINADO

LA GRANJA PR87+0000

ESTABILIZACIÓN DEL TALUD SUPERIOR,
MEDIANTE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN

DE TERRAZAS DE DIEZ (10) NIVELES CON
SUS RESPECTIVAS OBRAS Y SISTEMAS DE

DRENAJES. CON RELACIÓN AL TALUD
INFERIOR, SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN
DE UN MURO DE CONFINAMIENTO CON UN
PILOTAJE A UNA PROFUNDIDAD ADECUADA

QUE GARANTIZAN LAS CONDICIONES DE
ESTABILIDAD

ADECUACIÓN DE ZODMES

EN EJECUCIÓN

PR66+0000

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
TOPOGRÁFICO. 

EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA REPARACIÓN
DE: ALCANTARILLA, HUNDIMIENTO DE

CALZADA Y CAPA DE RODADURA EN SECTOR
ALEDAÑO AL HUNDIMIENTO. 

REMOCIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y
DE ESTRUCTURA EN TIERRA ARMADA. 
DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA. 

INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR. 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ALCANTARILLA.

EN EJECUCIÓN 
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ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SITIOS CRÍTICOS

LA LEONERA PR80+0100

CONSTRUCCIÓN DE DRENES
HORIZONTALES Y FILTRO EN TALUD

INFERIOR 
AJUSTES A CAPA DE RODADURA CON
MATERIAL GRANULAR Y DE FRESADO 

AJUSTE AL ENCOLE Y DESCOLE DE BOX
CULVERT. 

CONSTRUCCIÓN DE FILTRO Y CUNETA EN LA
MARGEN DERECHA DE LA VÍA. 

SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DE
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

EN EJECUCIÓN 

MOLINERA PR82+0150

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
TOPOGRÁFICO Y AJUSTE GEOMÉTRICO

CORTE DE ASFALTO Y NIVELACIÓN 
DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA 

DEMOLICIÓN, CARGUE Y RETIRO DE LAS
LOSAS QUE HACÍAN PARTE DE LAS CUNETAS

DEMOLICIÓN DE ALCANTARILLA EXISTENTE 
EXCAVACIÓN MECÁNICA 

INSTALACIÓN DE CRUDO DE RÍO PARA
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE 
INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 
CONSTRUCCIÓN DE FILTRO 

EN EJECUCIÓN 

PR82+0600 EL BERBENO CONSTRUCCIÓN DE ENROCADO TERMINADO

PUENTE QUEBRADA NEGRA
PR84+0200

RECALCE DE ESTRIBOS
PROLONGACIÓN DE ALETAS ESTRIBOS

MANEJO HIDRÁULICO DEL CAUCE
TERMINADO

PUENTE NUEVO - PUENTE
CHORRO BLANCO

PR81+0500

RENIVELACIÓN SUPERFICIE RODADURA
CAMBIO JUNTA DE DILATACIÓN

DRENES HORIZONTALES
ZANJAS DE CORONACIÓN

CONTROL DE TRÁFICO
CAMBIO Y ADECUACIÓN BARANDA

TERMINADO

MEDIDAS DE MITIGACIÒN ACTUALES PARA RE-APERTURA DEL CORREDOR:

- PUENTE QUEBRADA NEGRA PR84+0200:

Debido a la emergencia del 14/08/2023; se ejecutan en este momento las siguientes actividades:

- Encausamiento de la quebrada aguas arriba y aguas abajo
- Instalación  de  bolsacretos  y  enrocado  para  control  y  protección  de  los  estribos  de

socavación 
- Instalación de concreto fluido de 3000 PSI en estribo afectado – lado Pajarito
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- Instalación de Puente metálico tipo Bailey de 42 metros de longitud 

Con lo anterior se tiene programado apertura de la vía en este punto particular el 8 de septiembre
de 2023.

- PUENTE LOS GRILLOS PR81+0084:

Debido a la emergencia del 20/08/2023; se ejecutan en este momento las siguientes actividades:

- Habilitación paso peatonal seguro de 450 metros de longitud a la margen derecha del
puente colapsado.

- Monitoreo topográfico, instalación de instrumentación y contratación de vigas de la zona
para el seguimiento y control de la estructura del puente Los Grillos, para la generación de
alertas tempranas sobre un posible colapso total del puente.

- Estudios y diseños para ejecución vía provisional para tránsito vehicular a un carril.
- En  la  programación  se  contempla  tener  aprobados  estudios  y  diseños  en  la  semana

comprendida entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre de 2023; una vez se aprueben
dichos estudios y diseños se iniciarán las obras con un tiempo estimado de ejecución de
tres  (3)  meses,  siempre  y  cuando  las  condiciones  climáticas,  y  las  condiciones  de
seguridad relacionadas con la estructura colapsada, lo permitan.

Con lo anterior se tiene proyectado tener paso vehicular provisional la Transversal de Cusiana
aproximadamente a inicios del mes de diciembre de 2023; esto contempla la apertura en Quebrada
Negra y vía provisional por emergencia del Puente Grillos. Adicionalmente, se indica que mientras
se  realice  la  habilitación  de  la  vía,  se  brindará  el  apoyo  necesario  para  el  transporte  de  los
estudiantes a las Instituciones Educativas.

Durante el periodo de emergencia, se contemplan las siguientes rutas alternas:

- Tramo terciario Curisí – Los Alpes – Pajarito;  tramo de 29 kilómetros en afirmado con
algunas placa-huella para vehículos livianos.

-  Tramo secundario Vadohondo – Labranza Grande – Yopal:  tramo con restricciones de
carga de 20 toneladas.

- Transversal del Sisga; ruta concesionada con restricción de carga de 30 toneladas.

COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES:

a). ¿Cuál ha sido el nivel de coordinación con otras entidades, como el INVIAS, UNGRD,
autoridades locales para hacer frente a los desastres naturales y los cierres temporales?

R/. Mediante Decreto N° 200 de 18 julio 2023 la Gobernación de Cundinamarca declaró la situación
de  Calamidad  Pública  en  los  municipios  de  Quetame,  Guayabetal,  Gutierrez  y  Fosca,  en
consecuencia, se conformó un Puesto de Mando Unificado PMU, del cual se han derivado algunas
actividades. Se anexa decreto y archivo Excel que contiene la relación de las actividades.

b). ¿qué recursos y apoyo se han brindado a las comunidades afectadas durante los cierres
temporales y las emergencias por desastres naturales?

R/. El Invias de manera solidaria dadas las emergencias de la Transversal de Cusiana; entregó en
comodato una ambulancia medicalizada a la Unidad de Cuidados Básicos del municipio de Pajarito
el día 15/03/2023. Lo anterior para brindar apoyo a las comunidades en el traslado de pacientes
entre el casco urbano y la zona rural
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CUESTIONARIO ESPECÍFICO.

TRAMO 2 (CAQUEZA/ CHIRAJARA):

 Sobre el contrato 1646 de 2021, suscrito por INVIAS, requerimos un informe detallado
sobre: 

a) El avance de la obra hasta la fecha
b) El balance financiero detallado
c) El tiempo proyectado para la terminación del contrato.

RESPUESTA: Se remite respuesta conforme a la información suministrada por la Subdirección de
Gestión del Riesgo de la Dirección Técnica y de Estructuración. 

Según  el  último  informe  semanal  del  18  de  agosto  de  2023,  la  siguiente  imagen  detalla  la
información relacionada con el avance de obra y el avance en la inversión. Así mismo se anexa el
último informe de la interventoría.

Respecto al tiempo proyectado para la terminación del contrato, a la fecha se tiene programado
para  Sep  de  2024;  sin  embargo,  el  contratista  solicitó  una  prórroga  al  contrato,  la  cual  se
encuentra en estudio al interior de la Entidad.

 En caso de haberse utilizado la figura de amigable componedor, ¿qué diferencias
surgieron y cuál fue la determinación al respecto?

RESPUESTA: Se remite conforme a lo suministrado por la Subdirección de Gestión del Riesgo de
la Dirección Técnica y de Estructuración. 

Con el  fin  de dirimir  las diferencias suscitadas en la  aprobación de los ajustes a estudios y
diseños, se conformó el panel de amigable componedor. Sin embargo, aun cuando se legalizó el
panel, dentro del alcance contractual no hubo necesidad de hacer uso del citado espacio.

 Proporcione un informe sobre cuántas obras comprende el contrato Np. 1646-2021 –
LP-  DT-028-2021  y  la  fecha  de  entrega  de  los  diseños  adjudicados  a  CVO,
adjuntando copia de los documentos entregados. 

RESPUESTA: El objeto contractual y el alcance de este, actualmente comprende la construcción
del viaducto en el K58 y la atención de la ruta 40MTA, que en el marco comprende la atención de
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12 puntos críticos autorizados por la Entidad, los cuales se encuentran en ejecución actualmente.
Los estudios y diseños fueron aprobados dentro de la fase de ejecución del contrato.

En cuanto a los Diseños presentados por la entidad en fase 2 fueron entregados a los contratistas
mediante oficios que anexamos.

 ¿Existen subcontratos entre CVO y otros privados para el contrato 1646-2021? En
caso afirmativo: 

a) Indique cuántos subcontratos están involucrados y cuántos de ellos están en
ejecución actualmente.

b) Adjunte copia de la solicitud de CVO para la autorización previa, expresa y la
carta de autorización del INSTITUTO, según lo mencionado en el literal a. 

c) Proporcione información sobre el valor de cada uno de los contratos, el objeto
contractual, el plazo de ejecución, el avance de cada obra y el estado del
proceso. 

RESPUESTA: Conforme a  lo  establecido  en  la  CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA,  CESIÓN Y
SUBCONTRATOS del contrato 1646 de 2021, el CONTRATISTA sólo podrá subcontratar con la
autorización previa y expresa del INSTITUTO, razón por la cual el control, vigilancia y contratación
de los subcontratistas corresponde al Consorcio Vial de Oriente, bajo la supervisión del contrato
de interventoría, situación que no relevará al contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales y el Instituto no asumirá relación alguna con el subcontratista.

En este sentido, teniendo en cuenta que la relación contractual es entre el INVIAS y el Consorcio
Vial  de Oriente y por tratarse de actos entre particulares, regulados por la legislación civil,  los
documentos como fecha de inicio de los contratos, objeto contractual, valor, estado de las obras,
fecha de finalización y recibido a satisfacción de las mismas, reposan en el Consorcio Vial  de
Oriente. 

 Para el contrato No. 1646-2021 LP- DT-028-2021 entre el INVIAS y CVO, identifique
quién o quiénes son los interventores de las obras dentro del contrato. 

RESPUESTA:  La interventoría al Contrato de Obra No. 1646 de 2021 es ejercida por la firma
CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA a través del Contrato de Interventoría No. 1678 de 2021,
integrado por: INGETEC GERENCIA & SUPERVISIÓN SAS E INGENIEROS CONSULTORES Y
ELÉCTRICOS SAS 

 Respecto al contrato 1678 de 2021, suscrito por el INVIAS, solicitamos un informe
detallado sobre: 

a) El avance general de la interventoría hasta la fecha
b) El balance financiero detallado.
c) Las actas de recibo parcial de obras realizadas al contrato de obra 1646 de

2021.

RESPUESTA:  La información correspondiente al avance general de la interventoría a la fecha y
el balance financiero, se encuentra descrita en el último informe mensual correspondiente al mes
de julio de 2023, el cual se remite adjunto al presente.

En cuanto a las actas de recibo parcial de obras del Contrato No. 1646 de 2021, estas se remiten
en archivo adjunto denominado Cuestionario Específico – Tramo 1 (Bogotá/Cáqueza) – Contrato
1646 de 2021 informe semanal.
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 Envíe copias de los informes mensuales de interventorías en los términos del contrato
mencionado en la pregunta anterior. 

RESPUESTA:  Se remiten anexos a la respuesta los informes mensuales de la firma interventora.
 Proporcione  un  informe  detallado  del  estado  general  de  la  obra,  el  avance  de

ejecución y el plazo final para el contrato No. 1646-2021 LP- DT-028-2021

RESPUESTA: Se remite conforme a lo suministrado por la Subdirección de Gestión del Riesgo de
la Dirección Técnica y de Estructuración.

El  Contrato  de  Obra  No.  1646  de  2021,  tiene  por  objeto:  “MEJORAMIENTO MEDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN  PARA  LA  SOLUCIÓN  INTEGRAL  DEL  PASO  A  LA  ALTURA  DEL
KILOMETRO  58  DE  LA CABECERA MUNICIPAL  DE  GUAYABETAL  DE  LA VÍA BOGOTÁ
VILLAVICENCIO  Y  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  EN  LOS  DEPARTAMENTOS  DE
CUNDINAMARCA Y META,  EN  MARCO  DE  LA REACTIVACIÓN  ECONÓMICA,  MEDIANTE
PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  "CONCLUIR  Y  CONCLUIR  PARA  LA  REACTIVACIÓN
ECONÓMICA DE LAS REGIONES””  y la Interventoría es ejercida por el  Consorcio Troncales
Colombia, a través del Contrato 1678 de 2021.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO
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TIPO DE CONTRATO OBRA
N° DE CONTRATO 1646 de 2021

TRAMO POR INTERVENIR
- Viaducto K58 Sector Guayabetal
- PR80+000 – PR94+0450

CONTRATISTA CONSORCIO VIA DEL ORIENTE

ORDEN DE INICIO 04 de noviembre de 2021
PLAZO INICIAL Hasta el 31 de julio de 2022.
PRORROGA No 1 5 meses
FECHA DE VENCIMIENTO. Hasta el 31 de diciembre de 2022.
PRORROGA No 2. 8 meses más
FECHA  DE  VENCIMIENTO
VIGENTE

Hasta el 31 de agosto de 2023.

ADICIÓN No. 1 $ 46.000.000.000,00
SUSPENSIÓN 1 N/A
AMPLIACIÓN  1  DE  LA
SUSPENSIÓN 1

N/A

SUSPENSIÓN 2 N/A
VALOR INICIAL $ 119.033.683.910,00
VALOR TOTAL $ 165.033.683.910,00

ASPECTOS FINANCIEROS

Inversión  Programada  hasta  la  fecha     $
146.472.600.335,32  Inversión  Ejecutada  hasta  la  fecha:
$  17.327.071.582,31  Anticipo  para  el  contrato  de  obra
$ 37.634.690.310,00  

SITIOS  A  INTERVENTIR
AUTORIZADOS POR INVIAS

PR80+000 – PR94+0450

http://www.invias.gov.co/


INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2. AVANCE TOTAL DE INVERSIÓN OBRA

 
PLAZO  ACTUAL:  31  DE  AGOSTO  DE
2023

 

AVANCE
FISICO  Y
FINANCIERO
A LA FECHA

PROGRAMADO

INVERSIÓN  OBRA  PROGRAMADA
ACUMULADA: 85,88%

TOTAL,  INVERSIÓN  PROGRAMADA
HASTA LA FECHA: 88,75%

OBRA

EJECUTADO

INVERSIÓN  OBRA  EJECUTADA
ACUMULADA: 7,23%

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA HASTA
LA FECHA: 10,50%
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INTERVENTORÍA
TIPO DE CONTRATO 1678 de 2021

TRAMO POR INTERVENIR
Viaducto K58 Sector Guayabetal
PR80+000 – PR94+0450

INTERVENTORÍA TRONCALES COLOMBIA

ORDEN DE INICIO 04 de noviembre de 2021
PLAZO INICIAL Hasta el 31 de julio de 2022.
PRORROGA No 1 5 meses
FECHA DE VENCIMIENTO Hasta el 31 de diciembre de 2022
PRORROGA No 2 8 meses más
FECHA DE VENCIMIENTO Hasta el 31 de agosto de 2023
ADICIÓN No. 1 $ 4.000.000.000,00
SUSPENSIÓN 1 N/A
AMPLIACIÓN  1  DE  LA
SUSPENSIÓN 1

N/A

SUSPENSIÓN 2 N/A
VALOR INICIAL $ 5.999.932.884,00
VALOR ACUMULADO $ 9.999.932.884,00
INVERSIÓN EJECUTADA: 57,75%

ASPECTOS FINANCIEROS
Inversión Programada hasta la fecha:     $ 9.897.546.969,00
Inversión Ejecutada hasta la fecha          $ 5.775.039.045,13
Anticipo para el contrato de Interv.        $1.008.392.081,00

SITIOS  A  INTERVENTIR
AUTORIZADOS POR INVIAS

PR80+000 – PR94+450

http://www.invias.gov.co/


AVANCE TOTAL DE INVERSIÓN INTERVENTORÍA.

  
PLAZO  ACTUAL:  31  DE  AGOSTO  DE
2023.

 

AVANCE
FISICO  Y
FINANCIERO
A LA FECHA

PROGRAMADO
TOTAL,  INVERSIÓN  PROGRAMADA:
98,98% / AVANCE FÍSICO: 98,98%

INTERVENTORÍA

EJECUTADO
TOTAL,  INVERSIÓN  EJECUTADA:
57,75% AVANCE FISICO 98,98%

 ¿Se ha solicitado el restablecimiento del equilibrio económico (reajuste de precios
debido al valor del dólar) para el contrato mencionado? En caso afirmativo, indique
cuántas veces se ha solicitado, el monto de cada solicitud, la forma de pago y si estos
montos se han pagado a las empresas subcontratistas por parte de CVO, bajo las
mismas condiciones. 

RESPUESTA:  A  la  fecha  el  contratista  no  ha  solicitado  el  restablecimiento  del  equilibrio
económico por reajuste debido al valor del dólar. Lo anterior entendiendo que por la naturaleza del
contrato y de los costos estimados del mismo, este se ajusta de acuerdo con la variación de los
índices publicados por el DANE, específicamente el ICOCIV (Índice de Costos de la Construcción
de Obras Civiles), el cual según la ficha técnica no se mide con respecto a la variación del dólar.

 Informe sobre el estado y el avance de las obras para la solución vial del Km 58 en el
municipio de Guayabetal, Cundinamarca: 

a) Informe  la  fecha  de  inicio  de  los  contratos,  el  nombre  de  las  empresas
subcontratistas,  el  objeto contractual,  el  valor  y el  estado de las obras,  la
fecha de finalización y el recibido a satisfacción de las mismas. 

b) ¿Cuántos privados fueron subcontratados para las obras dentro del contrato
principal y cuántos de ellos están ejecutando actualmente?

c) Adjunte copia de la solicitud de CVO, la autorización previa y expresa, así
como la carta de autorización del INSTITUTO, según lo mencionado en el
punto anterior. 

d) Proporcione información sobre el valor de cada uno de los contratos, el objeto
contractual, el plazo de ejecución, el avance de cada obra y el estado del
proceso. 

RESPUESTA: 

Se remite  el  último informe mensual  correspondiente  al  mes de julio  de 2023, en el  cual se
encuentra la información detallada del avance del Contrato de Obra No. 1646 de 2021.
Ahora  bien,  conforme  a  lo  establecido  en  la  CLÁUSULA  VIGÉSIMA  CUARTA,  CESIÓN  Y
SUBCONTRATOS del contrato 1646 de 2021, el CONTRATISTA sólo podrá subcontratar con la
autorización previa y expresa del INSTITUTO, razón por la cual el control, vigilancia y contratación
de los subcontratistas corresponde al Consorcio Vial de Oriente, bajo la supervisión del contrato de
interventoría,  situación  que  no  relevará  al  contratista  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones
contractuales y el Instituto no asumirá relación alguna con el subcontratista.
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En este sentido, teniendo en cuenta que la relación contractual es entre el INVIAS y el Consorcio
Vial de Oriente y por tratarse de actos entre particulares, regulados por la legislación civil, los 

documentos como fecha de inicio de los contratos, objeto contractual, valor, estado de las obras,
fecha de finalización y recibido a satisfacción de estas, reposan en el Consorcio Vial de Oriente. 

 Remita  por  escrito  los  informes de  la  mesa permanente  acordada para  revisar  y
monitorear las obras de acuerdo con lo establecido en la cláusula 5 del convenio
VEJ-CI-008-2021 INVIAS: 1285-2021.

RESPUESTA: Para dar respuesta a lo anterior, se adjuntan al presente las actas de las reuniones
adelantadas, con los respectivos informes de compromisos y actividades.

https://invias-

my.sharepoint.com/personal/smartinezg_invias_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=

%2Fpersonal%2Fsmartinezg%5Finvias%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FProposicion

%2020%5FCongreso&fromShare=true&ga=1

Cordialmente,

Mercedes Elena Gomez Villamarin
DIRECTOR GENERAL

Proyectado Por: MERCEDES ELENA GOMEZ VILLAMARIN
Revisado Por: 
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