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INTRODUCCIÓN  
 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 201 de la Ley 2279 de 20222, presentamos al 
Congreso el informe sobre la ejecución presupuestal del Sistema General de Regalías -SGR y el 
avance de los proyectos de inversión regionalizada de conformidad con la información que 
reposa en los sistemas dispuestos, correspondiente al periodo comprendido entre enero de 2023 
y Mayo de 2024.  
 
El informe presenta en cinco (5) capítulos la información relacionada con el SGR producida por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía y el Departamento 
Nacional de Planeación. 
 
En el primer capítulo se presenta el comportamiento del recaudo de regalías por minería e 
hidrocarburos, así como los rendimientos financieros, los saldos no comprometidos del bienio 
2021-2022 y demás consideraciones legales para el período del presente informe.  
 
El segundo capítulo contiene la información del presupuesto de inversión y de la ejecución 
presupuestal, desagregada por concepto de gasto y entidad beneficiaria.  
 
El tercer capítulo presenta la caracterización de los proyectos aprobados, tanto históricos como 
los correspondientes al período del informe, así como el avance regionalizado de las inversiones 
del SGR.  
 
El cuarto capítulo constituye el informe sobre las situaciones irregulares identificadas en el 
manejo de los recursos y la adopción de medidas administrativas tendientes a la protección de 
los recursos del SGR que ordena el parágrafo del artículo 20 de la Ley 2279 de 20223. 
 
Finalmente, el quinto capítulo presenta el balance a 15 de mayo de 2024 de los proyectos de 
inversión aprobados por las entidades territoriales con recursos de asignaciones directas del SGR 
correspondiente al bienio 2023-2024, destinados a educación superior pública.  
 
 
 

 
1 Ley 2279 de 2022. “Artículo 20. Para garantizar un mayor control de la inversión en las regiones, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía y el Departamento Nacional de Planeación -DNP- radicarán cada seis (6) meses a 
las Comisiones Económicas del Congreso de la República, un informe sobre la ejecución presupuestal y avance de los proyectos de 
inversión regionalizada de conformidad con la información que repose en los sistemas dispuestos para tal fin, y lo sustentarán previa 
citación. En esta sesión se deberá citar también a la Contraloría General de la República”. 
2 “Por la cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 
2024”. 
3 Parágrafo del artículo 20 de la Ley 2279 de 2022. El Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC) deberá rendir informe 
semestral a las comisiones económicas del Congreso de la República acerca de las situaciones irregulares identificadas en el manejo 
de estos recursos y la adopción de medidas administrativas tendientes a la protección de los recursos del Sistema General de 
Regalías y a la ejecución de los proyectos de inversión financiados con los mismos. Este informe deberá ser sustentado previa citación. 



 

 

         
 

4 

 

1. COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO DEL SGR 
- Ministerio de Minas y Energía 

 

 

En cumplimiento de las funciones asignadas mediante la Ley 2056 de 2020 y demás normativa 
vigente del Sistema General de Regalías, a partir de los supuestos macroeconómicos y, 
considerando elementos particulares dentro de la dinámica proyectada de producción y precios 
de hidrocarburos y minerales, el Ministerio de Minas y Energía consolidó y suministró la 
proyección de ingresos corrientes calculada por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) como insumo para la elaboración de la ley bienal de 
presupuesto para la vigencia 2023-2024. 
 
Como resultado de lo anterior se expidió la Ley 2279 de 2022 “Por la cual se decreta el 
presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de enero de 2023 al 31 de 
diciembre de 2024”, con una proyección de recaudo de regalías corrientes por $29,9 billones. En 
este sentido, a continuación, se presenta:  
 

i) Comportamiento del recaudo de regalías por minería para el período enero 2023 – mayo 
de 2024. 

ii) Comportamiento del recaudo de regalías por hidrocarburos para el período enero 2023 – 
mayo de 2024. 
 

 
Tabla 1. Comportamiento del recaudo de regalías por minería para el período enero 
2023 – mayo de 2024: 
 

 

Período 

Pronostico Regalías 
Mineras 

(cifras en millones de 
pesos) 

Recaudo Regalías 
Mineras  

(cifras en millones de 
pesos) 

Cumplimiento 
respecto a la 
proyección  

ene-23 $ 430.794 $ 1.345.216 312%  

feb-23 $ 270.816 $ 352.812 130%  

mar-23 $ 182.385 $ 1.155.761 634%  

abr-23 $ 456.559 $ 1.327.482 291%  

may-23 $ 265.959 $ 509.483 192%  

jun-23 $ 209.077 $ 659.062 315%  
jul-23 $ 503.704 $ 1.112.602 221%  

ago-23 $ 418.558 $ 268.238 64%  
sep-23 $ 155.697 $ 539.874 347%  
oct-23 $ 599.642 $ 942.439 157%  
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Período 

Pronostico Regalías 
Mineras 

(cifras en millones de 
pesos) 

Recaudo Regalías 
Mineras  

(cifras en millones de 
pesos) 

Cumplimiento 
respecto a la 
proyección  

nov-23 $ 490.625 $ 561.546 114%  
dic-23 $ 420.291 $ 414.843 99%  
ene-24 $ 341.074 $ 805.228 236%  
feb-24 $ 165.517 $ 245.997 149%  
mar-24 $ 116.086 $ 249.316 215%  
abr-24 $ 359.838 $ 584.848 163%  
may-24 $ 137.620 $ 328.244 239%  

Total  $ 5.524.243 $ 11.402.994 206%  

Fuente: Ministerio de Minas y Energía 
 

 
 
Tabla 2. Comportamiento del recaudo de regalías por hidrocarburos para el período 
enero 2023 – mayo de 2024. 
 

Período 

Pronostico Regalías 
Hidrocarburos 

 (cifras en millones de 
pesos) 

Recaudo Regalías 
Hidrocarburos 

 (cifras en millones de 
pesos) 

Cumplimiento 
respecto a la 
proyección  

ene-23 $ 970.177 $ 830.062 86%  

feb-23 $ 876.289 $ 734.677 84%  

mar-23 $ 970.177 $ 960.507 99%  

abr-23 $ 938.881 $ 668.707 71%  

may-23 $ 970.177 $ 652.734 67%  

jun-23 $ 938.881 $ 944.951 101%  
jul-23 $ 970.177 $ 625.637 64%  

ago-23 $ 970.177 $ 581.430 60%  
sep-23 $ 938.881 $ 898.903 96%  
oct-23 $ 970.177 $ 686.758 71%  
nov-23 $ 938.881 $ 672.765 72%  
dic-23 $ 970.177 $ 1.077.081 111%  
ene-24 $ 951.377 $ 642.543 68%  
feb-24 $ 889.998 $ 584.051 66%  
mar-24 $ 951.377 $ 844.951 89%  
abr-24 $ 920.687 $ 562.378 61%  
may-24 $ 951.377 $ 636.689 67%  
Total  $ 16.087.864 $ 12.604.825 78%  

Fuente: Ministerio de Minas y Energía 
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De acuerdo con lo anterior, al cierre de mayo de 2024, el recaudo de regalías del bienio 2023-
2024, que han sido susceptibles de distribución entre los conceptos de gasto establecidos en la 
normativa vigente, alcanzó $24 billones, un cumplimiento del 111% para el período y un avance 
del 80% frente a los $29,9 billones estimados por concepto de ingresos corrientes para el bienio. 
En el acumulado, el 53% proviene de hidrocarburos ($12,6 billones), el 47% de minería ($11,4 
billones). 
 
Es preciso señalar que, adicional a los ingresos corrientes estimados por la explotación de 
recursos naturales no renovables, que se encuentran contenidos en la Ley 2279 de 2022 y, que 
se han recaudado en lo que va corrido del bienio, se han incorporado los siguientes conceptos y 
consideraciones: 

 
• En virtud del artículo 152 de la Ley 2056 de 2020, los rendimientos financieros generados 

por las Asignaciones Directas, los cuales se han incorporado mediante los Decretos 0124 
y 1279 de 2023 y 0053 de 2024 expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 

• La disponibilidad inicial incluye los saldos no comprometidos del bienio 2021-2022 y los 
recursos comprometidos no pagados durante el bienio anterior de los recursos 
efectivamente recaudados. 

• Los recursos incorporados por concepto de reintegros y sanciones. 
• El mayor recaudo de la bienalidad 2021-2022 incorporado mediante el Decreto 443 de 

2023. 
• Los ingresos corrientes producto de ajustes a las liquidaciones o las reliquidaciones 

definitivas de vigencias anteriores se incorporaron, de conformidad con el parágrafo del 
artículo 11 de la Ley 2279 de 2022. 

• El bloqueo aplicado obedece a lo dispuesto por el Artículo 2.1.1.5.2.del Decreto Único 
Reglamentario 1821 de 2020 del SGR y que afecta únicamente los ingresos corrientes 
proyectados en el plan de recursos. 

• La apropiación vigente de los ingresos del SGR con restricción recoge el cálculo de todos 
los conceptos anteriormente descritos y sobre los cuales se deberá considerar 
principalmente lo relacionado con la disponibilidad inicial que esté efectivamente libre de 
afectación presupuestal para aprobación de nuevos proyectos de inversión. 

 
De esta manera, la apropiación total vigente del presupuesto de ingresos del SGR para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero 2023 al 31 de mayo 2024 corresponde a $61,94 billones, así 
mismo se aplica el bloqueo al que hace referencia el Artículo 2.1.1.5.2. del Decreto 1821 de 
20204 de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
4 “ARTÍCULO 2.1.1.5.2. Límites para el uso de los recursos del Sistema General de Regalías. Expedido el Presupuesto del Sistema 
General de Regalías, las instancias competentes, podrán aprobar proyectos de inversión hasta por el 80% de las apropiaciones 
presupuestales de ingresos corrientes asignadas. 
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Tabla 3. APROPIACIÓN BIENIO 2023-2024 y RECAUDO  
ENERO 2023 - MAYO 2024 

 

CONCEPTO  

 APROPIACIÓN BIENIO 
2023-2024  

(cifras en millones de 
pesos) 

 RECAUDO  
ENERO 2023 - MAYO 

2024  
(cifras en millones de 

pesos) 

 INGRESOS CORRIENTES 2023-2024  $ 29.907.398 $ 24.007.818 

 INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS  $ 1.318.935 $ 1.318.935 

 INGRESOS POR MINERAL SIN IDENTIFICACIÓN DE ORIGEN  $ 33.273 $ 33.273 

 TOTAL LEY 2023-2024  $ 31.259.606 $ 25.360.026 
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1 ENTIDADES BENEFICIARIAS 
DE ASIGNACIONES DIRECTAS (DECRETOS 0124 y 1279 de 2023 
y 0053 de 2024)  

1.000.920 1.000.920 

 DISPONIBILIDAD INICIAL 2023-2024 (DECRETO 363 DE 2023)  $ 19.602.680 $ 19.602.680 

 REINTEGROS (DECRETO 363 DE 2023)  $ 263.843 $ 263.843 

 SANCIONES POR MULTAS (DECRETO 363 DE 2023)  $ 1.029 $ 1.029 

 MAYOR RECAUDO (DECRETO 443 de 2023)  $ 9.671.578 $ 9.671.578 
AJUSTES A LIQUIDACIONES O RELIQUIDACIONES (DECRETO 
1065 DE 2023) 

$ 145.807 $ 145.807 

 APROPIACIÓN VIGENTE  $ 61.945.462 $ 56.045.882 
 BLOQUEO (sobre los ingresos corrientes Art 2.1.1.5.2. Decreto 
1821 de 2020 ) 

$ -5.628.932   

 AROPIACIÓN VIGENTE CON RESTRICCIÓN  $ 56.316.530 $ 50.416.950 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía 

 
El límite para el uso de los recursos señalado en el presente artículo también aplicara a las asignaciones presupuestales de ingresos 
corrientes que se asignen en virtud de los artículos 12 y 167 de la Ley 2056 de 2020, una vez se expida el presupuesto bienal del 
Sistema General de Regalías. 
 

El 20% restante de las apropiaciones presupuestales de ingresos corrientes asignadas podrá ser utilizado una vez la Comisión 
Rectora determine que la proyección de recursos contenida en el presupuesto será compatible con el comportamiento del recaudo, 
en el tercer semestre de la respectiva bienalidad. (…)” 
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2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SGR- 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

El informe de ejecución presupuestal de gasto (anexo) incluye como presupuesto vigente las 
asignaciones contenidas en la Ley 2279 de 2022, los Decretos 1245, 3636,  4437, 10658 y 12799 
de 2023; los Decretos 005310 y 54911 de 2024 y las Resoluciones del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público 105112 y 215313 de 2023. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.5.2. del Decreto Único Reglamentario -
DUR del SGR, el presupuesto vigente tiene en cuenta la restricción sobre los ingresos corrientes 
del Sistema para la aprobación de proyectos durante el bienio 2023 – 2024, de manera que al 
cierre de mayo de 2024 el presupuesto vigente con restricción asciende a $56,3 billones (3,4% 
del PIB). 
 

En el marco del Sistema General de Regalías, la ejecución presupuestal se entiende como la 
recepción de bienes y servicios o lo que haga exigible el pago. De esta forma, el informe contiene 
las siguientes tres hojas, según archivo que se anexa en Excel denominado “Ejecución SGR – I 
Semestre 2024”: 
 

i) Hoja “Ejecución Inversión 2023-2024”: Contiene la información del presupuesto de 
inversión desagregada por asignación de ley y entidad beneficiaria, los montos 
correspondientes a los compromisos asumidos por las entidades ejecutoras de 
recursos del SGR para la ejecución de los proyectos y los montos equivalentes a los 
pagos ordenados por estas directamente desde la Cuenta Única del SGR a las cuentas 
de los destinatarios finales, a través del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías 
(SPGR). Todo con corte a 31 de mayo de 2024. 

 
5 "Por el cual se incorporan al presupuesto del bienio 2023-2024 del Sistema General de Regalías los rendimientos financieros 
generados por las Asignaciones Directas del 01 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022" 
6 "Por el cual se cierra el presupuesto de la vigencia 2021-2022 y se adiciona el presupuesto del bienio 2023-2024 del Sistema 
General de Regalías (SGR) incorporando la Disponibilidad Inicial 2023-2024, los reintegros realizados a la Cuenta Única del SGR y 
la distribución de los ingresos por medidas sancionatorias de multas." 
7 "Por el cual se incorpora al presupuesto del bienio 2023-2024 del Sistema General de Regalías el mayor recaudo generado en la 
bienalidad 2021-2022 y se dictan otras disposiciones" 
8 “Por el cual se adiciona el presupuesto de Asignaciones Directas del Sistema General de Regalías del bienio 2023-2024 con ocasión 
de los ajustes a las liquidaciones o las reliquidaciones definitivas de vigencias anteriores” 
9 “Por el cual se incorporan al presupuesto del bienio 2023-2024 del Sistema General de Regalías los rendimientos financieros 
generados por las Asignaciones Directas del 01 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023 y los rendimientos financieros de las 
Asignaciones Directas en el marco de lo dispuesto en los artículos 203 y 204 de la Ley 2056 de 2020” 
10 “Por el cual se incorporan al presupuesto del bienio 2023-2024 del Sistema General de Regalías los rendimientos financieros 
generados por las Asignaciones Directas del 01 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023" 
11 “Por el cual se ajustan los anexos de Asignaciones Directas del presupuesto del bienio 2023-2024 del Sistema General de 
Regalías” 
12 “Por la cual se trasladan recursos del rubro de gasto "DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020", al rubro de gasto 
"INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN, EXPLORACIÓN Y FORMAL/ZA CIÓN" de/presupuesto del Sistema General de Regalías 2023 - 
2024” 
13 “Por la cual se realizan unos traslados presupuéstales al interior de las Asignaciones Directas del Sistema General de Regalías 
(SGR)" 
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Es pertinente aclarar que la diferencia entre la apropiación vigente con restricción y 
los pagos no determina la apropiación disponible para aprobar nuevos proyectos. 

 
ii) Hoja “Consolidado ejecución gasto”: Contiene la información del presupuesto vigente, 

de los compromisos contraídos con cargo a las apropiaciones vigentes con restricción 
y de los pagos efectuados a través del SPGR con corte a 31 de mayo de 2024 
agregado por concepto de gasto. El porcentaje de ejecución que se presenta está 
comparando los compromisos y pagos efectivamente realizados a través del SPGR 
frente al presupuesto vigente con restricción para cada fuente de financiación. 

 
iii) Hoja “Ejecución gasto por regiones”: Contiene, para cada una las regiones y las bolsas 

concursables, la información del presupuesto vigente, de los compromisos y de los 
pagos efectuados a través del SPGR con corte a 31 de mayo de 2024. La tabla está 
hecha con base en los datos de inversión de la hoja “Ejecución Inversión 2023-2024”. 
El porcentaje de ejecución que se presenta compara compromisos y los pagos 
efectivamente realizados frente al presupuesto vigente para cada fuente de 
financiación. 

 
Los conceptos de gasto en inversión del presupuesto del Sistema General de Regalías son: 
 

1. ASIGNACIÓN AMBIENTAL 

2. ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
2.1. ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - 

CONVOCATORIAS 
2.2. ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - CONVOCATORIAS 

2.3. ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - CONVOCATORIAS 2021 
2.4. ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - CONVOCATORIAS 2021 - AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
3. ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL 

3.1. ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

3.2. ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL GRUPOS ÉTNICOS 

3.3. ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI Y CUARTA, QUINTA, Y SEXTA CATEGORÍA 

4. ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL 

4.1. ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS  

4.2. ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL – DEPARTAMENTOS ART. 209 DE LA LEY 2056 DE 2020 

4.3. ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

4.4. ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - PARÁGRAFO 8° TRANSITORIO DEL ART. 361 DE LA C.P. 

4.5. ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - REGIONES 

5. ASIGNACIÓN PARA LA PAZ 

5.1. ASIGNACIÓN PARA LA PAZ 

5.2. ASIGNACIÓN PARA LA PAZ - ADELANTO ART. 361 DE LA C.P. 
5.3. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL, 

PARAGRAFO 8° TRANSITORIO DEL ART. 361 DE LA C.P 
5.4. INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2017 
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6. ASIGNACIONES DIRECTAS 

6.1. ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) 

6.2. ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR) 

6.3. GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

6.4. INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN; EXPLORACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

6.5. DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 
7. CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS Y LA LUCHA NACIONAL CONTRA LA 

DEFORESTACIÓN 
8. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA 

9. EMPRENDIMIENTO Y GENERACIÓN DE EMPLEO 

 
El presupuesto vigente con restricción del SGR asciende a $56,3 billones de los cuales $49,6 se 
destinan al financiamiento de inversión en las regiones a través de las diferentes asignaciones, 
$5,7 billones al ahorro y $1 billón a la administración del SGR (funcionamiento, fiscalización y 
Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control) (Gráfica 1).  
 

Gráfica 1. Ejecución del presupuesto del SGR 2023-2024 a 31 de mayo de 2024 ($bll) 

 
Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 
La ejecución de los recursos destinados a inversión, agrupada por regiones, a 31 de mayo de 
2024, se ha comportado así: 
 
Gráfica 2. Ejecución regionalizada del presupuesto de inversión del SGR 2023-2024 a 31 de 

mayo de 2024 ($mm) 
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Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

3. SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 
CONTROL - DNP 

 

El balance de los proyectos de inversión, su avance y regionalización se realiza a partir de la 
información disponible en los aplicativos del SGR, reportada por las entidades beneficiarias y 
entidades ejecutoras de los recursos de regalías, de proyectos de inversión aprobados en el 
marco del ciclo de la inversión del SGR. 
 

3.1 Histórico de proyectos aprobados 2012 – 2024 (15 de 
mayo) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Aprobaciones por región SGR. 
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Estados de los proyectos 
Sectores de inversión 

Según el registro histórico el 54% de la inversión con recursos del SGR se ha concentrado en las regiones Caribe y Llanos, 
regiones productoras. Se observa que las regiones que más proyectos han gestionado son Caribe y Centro Oriente para un 

total de 13.587 proyectos.  

 
3.403 

 
4.101 

 
5.241 

 
4.764 

 
3.716 

 
8.346 

 $7.843  $9.190  $9.968  $11.366  $10.440  $12.673  $11.663  $13.757  $20.019  $21.821  $28.794  $31.762 

3.796 

64% de los recursos del SGR por valor de 57,7 billones fueron 
invertidos en los sectores de transporte, vivienda, ciudad y 

territorio y educación. Los 32.6 billones restantes se 

invirtieron en los otros 23 sectores, destacándose CTeI, 

Deporte y recreación, Agricultura y Desarrollo Sostenible. 

El 52% de los proyectos aprobados (21.796) por un valor 

SGR de $46,6 billones, se encuentran en estado 

terminado, el 46% (7.209) por valor SGR de $41,2 
billones se encuentran en ejecución y el 3% (815 

proyectos) por $2,5 billones se encuentran en estado sin 

contratar. 

7.209 Proy  

21.796 Proy  

815 Proy  
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3.2 Proyectos aprobados 01 de enero del 2023 al 15 de 
mayo del 2024 – Recursos bienio 2023-2024 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instancias de aprobación Sectores de inversión 

  

El 76% de los proyectos aprobados (3.516) por $12.673 mil 

millones se encuentran en ejecución. El 14%, 756 proyectos 

por $2.285 mil millones se encuentran en estado sin contratar 

y 1.486 proyectos fueron terminados por valor de 1.611 mil 

millones. 

 

Las regiones Caribe y Llanos tiene el mayor promedio de 

aprobación de recursos SGR con el 56% por valor de 

$9.288 mil millones y la de menor aprobación de recursos 
el Eje Cafetero con el 8% por $1.399 mil millones. 

 

El 42% de la inversión se aprobó desde instancias municipales 

($6.995 mil millones en 4.576 proyectos), las instancias 

departamentales aprobaron el 40% de la inversión, equivalente 

a $6.640 millones en 873 proyectos y el OCAD Regional aprobó 
69 proyectos por valor de $2.017 mil millones. 

 

El sector transporte representa el 34% de los recursos 

invertidos en el periodo por $5.710 millones en 1.705 

proyectos, seguido del sector educación con 603 proyectos y 

una inversión de $2.823 mil millones representa el 17% del 

total.  
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3.3 Avance de los proyectos de inversión del SGR – 
Regionalizado  
 

Entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2024, se aprobaron 5.758 proyectos de inversión por un 
valor total de $17.851 mil millones de los cuales $16.569 mil millones son recursos del SGR, 
bienio 2023-2024. A nivel regional, Caribe presenta la mayor aprobación con 1.620 proyectos 
aprobados por $5.109 mil millones SGR, seguida por la Región Llano con 684 proyectos por 
$4.180 mil millones SGR. Adicional a las aprobaciones por regiones, se cuenta con 18 proyectos 
de orden nacional por $78 mil millones SGR y 6 proyectos de inversión aprobados por la 
instancia de Cormagdalena por $124 mil millones valor SGR.  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sectores de inversión 

Estados de los proyectos Aprobaciones por departamento 

El 74% (900) de los proyectos aprobados por $3.763 mil 

millones, se encuentran en estado en ejecución, el 13% 

(488) proyectos se encuentran en estado terminado por 

valor de $684 mil millones y 232 proyectos sin contratar por 

$662 mil millones.  

 

En la región Caribe, el Departamento de Cesar muestra la 

mayor aprobación regional con 279 proyectos por $1.266 mil 

millones de regalías. La menor aprobación se presenta en San 

Andrés con 4 proyectos aprobados por $51 mil millones 

fuente SGR. 

900 Proy 

488 
Proy 

232 
Proy 
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Instancias de aprobación 

En la Región Caribe el nivel Municipal aprobó el 51% con $2.623 

mil millones en 1.329 proyectos, el nivel departamental aprobó el 

32% de la inversión regional por valor de $1.637 mil millones en 

163 proyectos, y el OCAD Regional aprobó 13 proyectos con una 

inversión de $512 mil millones. 
 

En la región Caribe el 66% de los recursos aprobados se 

concentran en 3 sectores por $3.410 mil millones dirigidos a 
transporte, educación y ambiente y desarrollo. Los restantes 

15 sectores cuentan con inversiones por $1.699 mil millones.  

Estados de los proyectos Aprobaciones por departamento 

500 Proy 

78 

Proy 

106 Proy 
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Sectores de inversión Instancias de aprobación 

En la región Llanos el 83% de los recursos aprobados (500) 

proyectos por valor de $3.480 mil millones se encuentran en 

estado en ejecución, el 11% se encuentra en estado sin 

contratar (78) proyectos por $453 mil millones y 6% en estado 

terminado (106) proyectos por valor de $247 mil millones de 

pesos 

El Departamento del Meta concentra el 47% de la inversión 

regional con 249 proyectos por $1.965 mil millones del SGR. El 

departamento del Vaupés tiene el menor porcentaje de 

aprobación con el 1% que corresponden a 9 proyectos por $46 

mil millones. 

En la Región Llanos el nivel departamental aprobó el 54% de la 

inversión regional por valor de $2.272 mil millones en 220 

proyectos, el nivel Municipal el 33% con $1.368 mil millones en 

396 proyectos y el OCAD Regional aprobó 14 proyectos con una 

inversión de $335 mil millones. 

Estados de los proyectos Aprobaciones por departamento 

La Región Llanos tuvo mayor inversión en el sector 

Educación, Transporte y vivienda, ciudad y territorio 

concentrando el 62% de los recursos ($2.605 mil millones) 

en 329 proyectos, seguido del sector Agricultura con 75 

Proyectos y una inversión de $277 mil millones lo que 

representa el 7% del total. 

618 Proy 

165 Proy 

291 Proy 
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Estados de los proyectos Aprobaciones por departamento 

En la región Eje Cafetero el 78% de los recursos 

aprobados en 485 proyectos por valor de $1.088 mil 

millones se encuentran en estado en ejecución, el 12% se 

encuentra en estado sin contratar (70) proyectos por $170 

mil millones y 10% en estado terminado (185) proyectos 

por valor de $141 mil millones de pesos. 

En la Región Eje Cafetero, el Departamento de Antioquia 

concentra el 65% de la inversión regional con 586 proyectos 

por $909 mil millones fuente SGR, seguido por Caldas con un 

13% por valor de 176, el Departamento con menor 

aprobación de recursos fue Quindío con 31 proyectos por 

$143 mil millones correspondientes al 10%. 

 

En la región Centro oriente el 72% de los recursos aprobados 

(618) proyectos por valor de $1.721 mil millones se encuentran 

en estado en ejecución, el 18% se encuentra en estado sin 

contratar (165) proyectos por $439 mil millones y 10% en 

estado terminado (291) proyectos por valor de $234 mil 
millones de pesos.   

Santander concentra el 27% de recursos SGR con 

aprobaciones por 637 mil millones con un total de 341 

proyectos, seguido por Boyacá con un 25% por valor de 
598 mil con un total de 371 proyectos y Norte de 

Santander con un 22% por valor de 525 mil con 161 

proyectos. 

Instancias de aprobación Sectores de inversión 

En la Región Centro Oriente el nivel departamental aprobó el 

44% de la inversión regional por valor de $1.055 mil millones 

en 126 proyectos, el nivel Municipal el 38% con $933 mil 

millones en 925 proyectos y el OCAD Regional aprobó 11 

proyectos con una inversión de $358 mil millones equivalentes 

al 15% de los recursos. 

A nivel de sectores la Región Centro Oriente concentró la 

inversión en el sector transporte con el 26% de los recursos 

por $645 mil millones en 403 proyectos, seguido del sector 

educación con 85 proyectos y una inversión de $560 mil 

millones y en menor proporción los sectores de inclusión social 

e información estadística con un 13% y 2% respectivamente. 

 

485 Proy 

70 Proy 

185 Proy 
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Sectores de inversión Instancias de aprobación 

Estados de los proyectos Aprobaciones por departamento 

El 49% de la inversión regional fue aprobado por los 

Municipios por $679 mil millones en 604 proyectos. Los 

departamentos aprobaron $504 mil millones en 123 

proyectos. El OCAD Regional aprobó 9 proyectos con una 

inversión de $205 mil millones y el OCAD CTEI aprobó 3 

proyectos por $9 mil millones de pesos.  

 

En la región Eje Cafetero concentró la inversión en el sector 

transporte con el 48% de los recursos por $669 mil millones 
en 230 proyectos, seguido del sector vivienda ciudad y 

territorio con 120 proyectos y una inversión de $218 mil 

millones y en menor proporción con $5 mil millones, los 

sectores de información estadística con un 4% (1 proyecto) 

y el sector de comercio, industria y turismo con el 1% (1 

proyecto). 

En la Región Pacifico el 75% de los recursos aprobados (530 
proyectos por $1.362 mil millones) se encuentran en estado 

en ejecución. El 17% de los 106 proyectos aprobados por 

valor de $314 mil millones se encuentra sin contratar y 203 

(8%) proyectos en estado terminado por valor de $140 mil 

millones 

El departamento de Chocó concentra el 27.9% de la 

inversión de la Región Pacifico con 170 proyectos por $508 

mil millones recursos del SGR, seguido por el departamento 

de Nariño con (29.8%) una inversión de $505 mil millones. 

Los Departamentos de Valle del Cauca (134 proyectos) y 
Cauca (191 proyectos) registran aprobaciones por encima de 

los $410 mil millones. 

 

530 Proy 

106 Proy 

203 Proy 
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Sectores de inversión Instancias de aprobación 

Estados de los proyectos El nivel municipal aprobó el 44% de la inversión regional por 

$792 mil millones en 749 proyectos.  El 31% de la inversión 

fue aprobado por los departamentos en $567 mil millones y 
68 proyectos y los regional 12 proyectos por valor de $396 

(22%) mil millones. 

En la Región Pacifico, la mayor inversión la registra el sector 
transporte con un 41% del total por valor de $741 mil millones 

en 266 proyectos, seguido de la inversión en educación 17% por 

$306 mil millones en 50 proyectos aprobados.   

 

Aprobaciones por departamento 

El Departamento de Huila concentra el mayor número de 

recursos con el 35% de la inversión regional con 290 

proyectos por $518 mil millones. El departamento del 

Amazonas tiene el menor porcentaje de aprobación con el 

6% que corresponden a 15 proyectos por $84 mil millones. 

 

 

La Región Centro Sur muestra que el 74% de los recursos 

aprobados que corresponde a 463 proyectos por valor de 
$1.087 mil millones se encuentran en estado en ejecución. El 

15% igual a 102 proyectos por $220 mil millones se 

encuentran sin contratar y 212 proyectos (11%) en estado 

terminado por valor de $160 mil millones. 

. 

El nivel municipal aprobó el 44% de la inversión regional por 

$793 mil millones en 749 proyectos.  El 31% de la inversión 

fue aprobado por los departamentos en $568 mil millones en 

68 proyectos y por OCAD regional 12 proyectos por valor de 

$396 mil millones correspondiente al (21%) del total de 

recursos.  

463 Proy 

102 Proy 

212 Proy 
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3.4 Alertas de seguimiento a proyectos aprobados entre 
01 de enero 2023 y el 15 de mayo del 2024. 

 
El aplicativo GESPROY- SGR, es la herramienta del Sistema de Seguimiento, Evaluación y 
Control que en desarrollo de lo establecido en el artículo 164 de la Ley 2056 del 2020 
contribuye, a partir de la recolección, organización, análisis y verificación de la información 
reportada por las entidades ejecutoras, al enfoque preventivo, generando avisos informativos en 
línea para cada proyecto y entidad ejecutora de recursos del Sistema General de Regalías (SGR), 
como se muestra a continuación:  
 

 
 

 
 

Sectores de inversión 

 

Instancias de aprobación 

En la Región Centro Sur el nivel municipal aprobó el 40.7% 

de la inversión por $598 mil millones en 573 proyectos, el 

40.6% de la inversión fue aprobado por los departamentos 

en $596 mil millones y 172 proyectos, seguido de la 

instancia OCAD regional con el 14%, representado en $211 

mil millones asociado a 10 proyectos. 

 

A nivel de sectores la Región Centro Sur concentró la inversión 

en el sector transporte con el 32% de los recursos por $464 mil 

millones en 179 proyectos, seguido del sector vivienda con 115 

proyectos y una inversión de $221 mil millones y en menor 

proporción los sectores de TIC (1 proyecto) e información 

estadística (1 proyecto) con el 0,1% del total de las inversiones. 

463 Proy  

212 
Proy  
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Es importante mencionar que la subsanación de alertas es una actividad de responsabilidad 
directa de las entidades ejecutoras en el marco del seguimiento que realizan al proyecto y la 
obligación que normativamente tiene el representante legal de la entidad ejecutora de garantizar 
el reporte veraz, oportuno y consistente de la información en la plataforma Gesproy, aspecto en 
el cual el sistema de alertas se convierte en una herramienta de ayuda para poder identificar 
posibles inconsistencias o carencia de información. 
 
En la circular 0013-4 del 19/04/2021 y la circular 0017-4 del 23/09/2022, se emitieron 
Orientaciones del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC) para la gestión de 
inversiones del Sistema General de Regalías en el marco de la Ley 2056 de 2020, entre las 
cuales se expresa: 
 

“(…) Gestión de alertas de Gesproy SGR 
 
Consultar constantemente el módulo riesgos de la inversión de Gesproy – SGR donde puede 
identificar el tipo de alerta, la causal, el plazo para subsanar y la posible consecuencia de no 
subsanación, y gestionar la subsanación de las alertas allí identificadas de forma oportuna, 
antes del corte de reporte de información del respectivo período (15 de cada mes).” 

 

Para el total de proyectos aprobados entre 01 de enero 2023 al 15 de mayo del 2024 se han generado un 
total de 42.313 eventos de alertas en 5.680 proyectos (99%). La alerta más frecuente está asociada al 
“Riesgo de liberación automática” relacionada con el término previsto en el artículo 37 de la Ley 2056 de 
2020 (12.515 alertas, 29%), seguido de “Proyectos sin alcance, ni programación registrada e hitos de 
contratación” con 11.954 alertas (28%); como segunda alerta más frecuente.  
De los 42.313 eventos de alerta generados se han subsanado por parte de las entidades ejecutoras 31.041 
eventos al II Trimestre -2024, quedando por atender 11.272 alertas en 2.773 proyectos asociados a 884 
entidades ejecutoras. 
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Finalmente, se resalta que la no subsanación de algunas alertas incide de manera directa en la 
medición de desempeño de las entidades ejecutoras, lo cual puede repercutir en bajas 
calificaciones. 
 
Igualmente y para efectos de acceder a información estratégica relacionado con los riesgos de la 
inversión se ha dispuesto en el sitio web del SGR en resultados e informes el Visualizador de 
Alertas, donde se podrá encontrar el balance de las alertas sin subsanar de los proyectos 
ejecutados por cada entidad ejecutora, visualizador que se encuentra actualizado mes a mes para 
facilitar el acceso a la información de libre consulta y verificación tanto para usuarios como 
ciudadanos sin restricción.   
Ruta de acceso link: 
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/ResultadoseInformes/VisualizadorAlertas.aspx 
 

Adicionalmente en el aplicativo Gesproy SGR se ha dispuesto en el módulo de “Riesgos de la 
Inversión” la información estratégica asociada a situaciones identificadas por el Sistema de 
Seguimiento, Evaluación y Control en el marco de su labor y que deben ser gestionadas y 
subsanadas por las entidades, en relación con suspensiones, procedimientos vigentes del 
componente de Control, proyectos críticos, planes de mejora y eventos de alertas; de igual 
manera al interior del aplicativo Gesproy 3.0 y la página web del DNP-SGR se encuentra el 
material de ayuda audiovisual y los respectivos manuales de usuarios para los diferentes 
módulos y funcionalidades. 
Para tal fin podrá ingresar al siguiente link:  
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/Gesti%C3%B3ndeproyectosGesproy/MaterialcomplementarioGesproy
.aspx 
 

4. MEDIDAS DE CONTROL EN EL MARCO DEL 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 
CONTROL – DNP 

 
La Ley 2056 del 2020, asigna al Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través de la 
Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control (DSEC), la función de administrar el Sistema de 
Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC) del Sistema General de Regalías (SGR). El artículo 164 
de la referida Ley, define el sistema como el conjunto de actores, normas, procedimientos y 
actividades que tienen como finalidad velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos del 
Sistema General de Regalías, mediante funciones de vigilancia y control de carácter 
administrativo en ejercicio de la atribución estatal de dirigir en forma general la economía 
nacional y la propiedad del Estado sobre los recursos naturales no renovables, desde un enfoque 
preventivo. El componente de control de carácter administrativo tiene como finalidad proteger 
los recursos del SGR, a través de medidas preventivas sobre la ejecución de los recursos de los 
proyectos de inversión, sin perjuicio de las funciones correspondientes a las autoridades 
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competentes en materia de inspección, vigilancia y control fiscal o disciplinario, y de 
investigación, acusación y juzgamiento de carácter penal. 
 
El seguimiento, la evaluación y el control administrativo, se realiza a través de la recolección, 
consolidación, análisis y verificación de información correspondiente a la ejecución, avance y 
resultados de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de 
Regalías. El análisis de la información permite identificar alertas de ejecución y enfocarse en 
algunos proyectos en los cuales, mediante visitas de inspección de verificación, se busca 
identificar riesgos y posibles irregularidades en el manejo de los recursos del SGR, que son objeto 
de reporte ante los organismos de control y ante la Fiscalía General de la Nación. Cuando se 
identifican estos riesgos se activa el componente de control, el cual busca proteger los recursos. 
Como se ha mencionado, mediante la adopción de medidas administrativas tendientes a velar 
por su uso eficiente y eficaz. 
 
El Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control, adelantó acciones de protección de estos 
recursos, en la vigencia 2024 sobre 106 entidades ejecutoras14 que no presentaron un adecuado 
desempeño durante las dos anualidades consecutivas 2022 -2023. Así mismo, recursos por la 
suma aproximada de $457,2 mil millones asignados a 31 proyectos de inversión, que hoy son 
objeto de medida de suspensión de pagos. 
 
En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2024, se registran las 
siguientes actuaciones de control, en clasificación por procedimiento a cargo de la Subdirección 
de Control (SDC) de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control (DSEC) de la Subdirección 
General de Regalías (SGR) del DNP. 
 

4.1 Procedimientos Administrativos Preventivos PAP 
 
En el marco del régimen de transición de los procedimientos administrativos preventivos15, 
iniciados en vigencia de la Ley 1530 del 2012, previstos en los artículos 200 a 202 de Ley 2056 
de 2020, se prevé la terminación de 1 procedimiento asociado a un proyecto, el cual cuenta con 
aprobación de Condiciones Especiales de Seguimiento y Giro por un valor de 1.844 millones. 
Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2024, se ha avanzado en:  
 
➢ Liberación de recursos: Se ordenó la liberación de 14.650 millones de pesos de recursos del 

Sistema General de Regalías asociados a 8 proyectos de inversión, ejecutados por los 
departamentos de Arauca, Nariño y San Andres y Providencia, y los municipios de Chiriguaná 

 
14 155 entidades ejecutoras no presentaron un adecuado desempeño durante las dos anualidades consecutivas 2022 -2023, de las 
cuales 46 tenían PAC abierto en el año 2023 por no adecuado desempeño durante la bianualidad 2021 y 2022. 
15 Los artículos 108 a 110 de la Ley 1530 de 2012 (Ley derogada a partir del 12 de enero de 2021 por el artículo 211 de la Ley 2056 
de 2020), definen el procedimiento administrativo preventivo, como la actuación de control dirigida a prevenir situaciones de uso 
ineficiente e ineficaz y de riesgo inminente en el uso de los recursos del SGR, a partir de la cual se pueden imponer medidas de 
suspensión de giros de los recursos asignados a proyectos de inversión que incurran en las causales prevista en el artículo 109 de la 
referida Ley. 
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– Cesar (3), Granada – Meta y Quibdó - Chocó, que se encontraban con medida vigente de 
suspensión de giros. Las órdenes de liberación de recursos se remitieron a los órganos de 
control y a la Fiscalía General de la Nación para el inicio de las actuaciones a que haya lugar, 
según la competencia de estos entes. 
 

➢ Levantamiento de medidas: Se ordenó el levantamiento de la medida adoptada de 
suspensión de giros de 2 proyectos de inversión relacionados con los departamentos de 
Bolívar y Magdalena por valor de $89 mil millones de pesos, y se encauzó la ejecución del 
proyecto de inversión ejecutado por el departamento de Bolívar.  

 

4.2 Procedimientos Administrativos Correctivos y 
Sancionatorios - PACS 
 
En el marco del régimen de transición de los procedimientos administrativos, correctivos y 
sancionatorios iniciados en vigencia de la Ley 1530 del 2012, previstos en el artículo 199 de la 
Ley 2056 de 2020 y en el Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, se adelantan actuaciones respecto de las entidades ejecutoras y beneficiarias de 
los proyectos de inversión y de sus representantes legales y ordenadores del gasto. Como 
resultado de la aplicación de este procedimiento, se imponen medidas correctivas y 
sancionatorias o se archiva el proceso. 
 
Las medidas correctivas y sancionatorias se encuentran dispuestas en los artículos 116 y 117 de 
la Ley 1530 de 2012 y son las siguientes: 

 
Desde la entrada en vigencia del Sistema General de Regalías, se han adelantado 2.735 
procedimientos administrativos correctivos y sancionatorios, en los cuales se ha adoptado 
decisión de fondo en 2.152 procesos, correspondientes a actos administrativos de archivo o de 
imposición de medidas de control. 
 
Actualmente se encuentran vigentes, 532 procedimientos para su decisión en el marco de la 
transitoriedad indicada. Entre 1 de enero y el 31 de mayo de 2024, el DNP tramitó un total de 
46 procedimientos administrativos correctivos y sancionatorios, así: 
 

Medidas Correctivas 
 

1. Suspensión de giros 
2. No aprobación de proyectos con cargo a los 

recursos de los Fondos del SGR. 

Medidas Sancionatorias 
1. Desaprobación de proyecto con su consecuente 

devolución de recursos. 
2. Imposición de multas. 
3. Designación de gestor temporal de    

asignaciones directas y de los recursos de los 
Fondos del SGR. 
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1) Seis (6) inicios de procedimientos correctivos y sancionatorios, asociados a igual número 
de proyectos por valor de 46.062 millones, los cuales se adelantan contra del 
departamento de Putumayo, Albania – La Guajira, Certegui – Chocó,  Potosí – Nariño, San 
Onofre - Sucre y Uribia – La Guajira. 

2) Treinta (30) procedimientos con decisión de acto de archivo debidamente motivado, 
asociados a igual número de proyectos por valor de 311.342 millones. 

3) Dos (2) procedimientos decididos con imposición de medida sancionatoria de 
desaprobación de proyectos, asociados a igual número de proyecto por valor de 13.638 
millones. Decisiones en las cuales se impuso tres (3) medidas sancionatorias de multa a 
favor del SGR por 115,2 SMLMV a igual número de exrepresentantes legales de las 
entidades ejecutoras y beneficiarias del sistema.   

4) Seis (6) procedimientos decididos con imposición de medida correctiva de “No aprobación 
de proyectos de inversión con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Regional, 
Compensación Regional y Ciencia, Tecnología e Innovación”, asociados a igual número de 
proyectos por valor de 38.464 millones. Decisiones en las cuales se impuso nueve (9) 
medidas sancionatorias de multa a favor del SGR por 326,2 SMLMV a igual número de 
exrepresentantes legales de las entidades ejecutoras y beneficiarias del sistema. 

5) Dos (2) levantamientos de medidas correctivas de “No aprobación de proyectos de 
inversión con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Regional, Compensación 
Regional y Ciencia, Tecnología e Innovación” a igual número de entidades ejecutoras o 
beneficiarias del sistema. 

 

4.3 Procedimiento Administrativo de Control - PAC 
 
La Ley 2056 de 2020 contempla el Procedimiento Administrativo de Control (PAC), como la 
actuación, a través de la cual se adoptan medidas administrativas que garantizan el adecuado 
desempeño de los proyectos de inversión del SGR, así como la gestión eficiente y eficaz de los 
recursos del SGR. Para esos efectos, en su artículo 174 ibidem, determinó las casuales para dar 
inicio a los PAC, las cuales están asociadas a: 
 

a) Incumplir con la destinación legal de los recursos del Sistema General de Regalías. 
b) Presentar retrasos injustificados por un periodo continuo, superior al 30% del 
horizonte de ejecución del proyecto aprobado. 
c) No ejecutar el proyecto de inversión en los términos de su aprobación sin justificación 
técnica o jurídica. 
d) No obtener un adecuado desempeño según la metodología que para el efecto 
establezca el Departamento Nacional de Planeación, durante dos mediciones anuales 
consecutivas. 
e) No cumplir con los criterios de pertinencia establecidos para la aprobación de los 
proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. 
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f) Mediar solicitud motivada de un órgano de control, de la Fiscalía General de la Nación 
o de otra autoridad competente. 
g) Ejecutar proyectos no definidos por el representante legal de la entidad habilitada, o 
cuando el proyecto de inversión no cumpla los requisitos referenciados en el Decreto 
Ley 416 de 2018. 

 
El Departamento Nacional de Planeación, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de mayo de 2024, aperturó 731 procedimientos administrativos de control, fundamentados 
en las causales mencionadas a), c), d) y f) previstas en el referido artículo, que se reportan a 
continuación: 

 

 
Fuente: Subdirección de Control, Departamento Nacional de Planeación. Corte del 1 de enero al 31 de mayo de 
2024 (Un PAC puede tener más de una causal) 

 
 

Tabla No 4. Causales de inicio PAC 

Literales  Cantidad  
Valor SGR en miles de 

millones  
A  3 333,4  

B 1  No aplica  
C  621 0,52  
D  106  No aplica  
Total   731 333,9  

Fuente Subdirección de Control, Dirección de Seguimiento, Evaluación y 
Control, DNP – corte del 1 de enero al 31 de mayo 2024. 
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4.4 Reporte a Órganos de Control y a la Fiscalía General 
de la Nación  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley 2056 de 2020, desde el 1 de enero  
de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024 se puso en conocimiento de los Órganos de Control y de 
la Fiscalía General de la Nación, las presuntas irregularidades evidenciadas en la ejecución de 
proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), 
alertando las situaciones identificadas en los informes de las visitas técnicas adelantadas por la 
Subdirección de Seguimiento al Desempeño (SSD), para que estas entidades, en el marco de sus 
competencias, inicien de manera oportuna las acciones fiscales, disciplinarias y penales a que 
haya lugar. 
 
Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 2024, se han realizado 412 
reportes correspondientes a 824 irregularidades que involucran 395 proyectos de inversión, en 
las siguientes regiones: Caribe, Centro Oriente, Centro Sur, Llanos, Eje Cafetero, y Pacífico y que 
corresponden a las siguientes causas: 
 

Tabla No 5. Tipología de presuntas irregularidades 
 

Tipologías: Cantidad por Tipología 
Ausencia de procedimientos de contratación 563 
Incumplimiento de las normas del SGR 260 
Incumplimiento a los procedimientos presupuestales 1 
Total, general 824 

Fuente Subdirección de Control, Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control, DNP – corte del 1 de enero al 31 de mayo de 2024 
 
La clasificación por sector de estas inversiones reportadas a los órganos de control es la 
siguiente:  
 

Tabla No 6. Tipología de presuntas irregularidades por sector 
 

Sector 
Cantidad de presuntas 

irregularidades  
Valor SGR en miles 

de millones 
Transporte 277 $1.124,1 
Vivienda y Desarrollo Urbano – 
Vivienda Rural 195 $534,0 

Educación 79 $1.192,9 
Deporte y Recreación 64 $169,7 
Minas y Energía 50 $593,2 
Agricultura y Desarrollo Rural 44 $201,1 
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Sector 
Cantidad de presuntas 

irregularidades  
Valor SGR en miles 

de millones 
Ciencia, Tecnología E Innovación 41 $125,1 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

29 $91,1 

Gobierno Territorial 4 $15,5 
Inclusión Social y Reconciliación 4 $1,9 
Presidencia de La República 4 $2,6 
Comercio Industria y Turismo 8 $21,2 
Interior 1 $7,3 
Cultura 8 $204,3 
Salud y Protección Social 16 $58,5 
Total  824 $4.343,1 

                     Fuente Subdirección de Control, Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control, DNP – corte del 1 de enero    
                      al 31 de mayo 2024. 
 

 

5. AVANCE DE APROBACIÓN DE PROYECTOS 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

  
En virtud de lo dispuesto en el artículo 2216 de la Ley 2279 de 2022, el Departamento Nacional 
de Planeación y la Contraloría General de la República, emitieron las Circulares17 No. 0013-4 de 
24 de mayo de 2023 y 0042-4 del 14 de junio de 2024, dirigida a los Representantes legales de 
las entidades territoriales beneficiarias de asignaciones directas del Sistema General de Regalías 
-SGR, en relación con la información de los proyectos de inversión aprobados, destinados a 
educación superior pública con recursos del 5% de asignaciones directas del SGR, en virtud de 
lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 4018 de la Ley 2056 de 2020. 

 
16 En el marco de lo dispuesto en los artículos 16416 y 18316  de la Ley 2056 de 2020, el Sistema de Seguimiento, Evaluación y 
Control y la Contraloría General de la República solicitarán un informe semestral sobre el avance de la aprobación de proyectos de 
infraestructura educativa o proyectos de inversión dirigidos a mejorar la ampliación de cobertura, permanencia y calidad de la 
educación superior pública para alcanzar estándares nacionales e internacionales, a las entidades territoriales que cuenten en su 
jurisdicción con instituciones de educación superior públicas territoriales o con Instituciones de educación superior públicas a las que 
se refiere el parágrafo 1° del artículo 4016 de la Ley 2056 de 2020. Este reporte deberá ser incluido en los informes a los que se 
refiere el artículo 20 de la presente Ley 
17 Puede ser consultada en la página web del SGR en el siguiente link https://www.sgr.gov.co/Normativa/Circulares.aspx  
18 Artículo 40. Destinatarios de Asignaciones Directas. Las entidades territoriales de que trata el inciso tercero del artículo 361 de 
la Constitución Política recibirán Asignaciones Directas en virtud del derecho a participar en las regalías y compensaciones previsto 
en dicha norma, sin perjuicio de su derecho a participar de otras asignaciones.  
Parágrafo 1. Las entidades territoriales que cuenten en su jurisdicción con Instituciones de Educación Superior Públicas territoriales 
o con Instituciones de Educación Superior Públicas de otro orden con sede principal en su jurisdicción o en las que su población se 
beneficie de una Institución de Educación Superior Pública, destinarán un porcentaje no inferior al 5% de sus asignaciones directas, 
para financiar proyectos de infraestructura educativa o proyectos de inversión dirigidos a mejorar la ampliación de cobertura, 
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Al respecto, se presenta el balance de los proyectos de inversión aprobados por las entidades 
territoriales, del 1 de enero de 2023 al 15 de mayo de 2024 que ascienden a $218.262 millones 
que corresponden a 40 proyectos, con recursos de asignaciones directas del SGR 
correspondiente al bienio 2023-2024., de los cuales 38 proyectos se aprobaron en la vigencia 
2023 y 2 en la vigencia 2024.  
 
La región que más aprobó proyectos de inversión para educación superior fue la región Caribe 
con 19 proyectos, seguida de la región Llanos con 13 proyectos con los mayores recursos por 
valor de $134.131 millones y en menor proporción la región Centro Sur con 4 proyectos de 
inversión por valor de $2.950 millones. 
 
Así mismo, el 77% de los recursos SGR aprobados se concentraron en los Departamentos de 
Casanare, Meta y Guajira por valor de $167.524 millones.  

 
Tabla 7. PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS POR DEPARTAMENTO 

 

Departamento No Proyectos Valor SGR % Valor SGR 
CASANARE 8 $67.383 31% 
META 3 $53.655 25% 
LA GUAJIRA 4 $46.486 21% 
CESAR 6 $22.747 10% 
ARAUCA 2 $13.093 6% 
ANTIOQUIA 1 $4.560 2% 
SANTANDER 3 $3.460 2% 
HUILA 2 $1.709 1% 
SUCRE 2 $1.696 1% 
CÓRDOBA 3 $1.143 1% 
MAGDALENA 2 $789 0% 
PUTUMAYO 1 $628 0% 
TOLIMA 1 $613 0% 
BOLÍVAR 2 $300 0% 
Total general 40 $218.262 100% 

Fuente: Información reportada por las entidades territoriales en el marco de la Circular 0013-4 de 24 de mayo de 2023,  
registros de información en SUIFP – SGR y Gesproy SGR. Cifras en Millones de pesos. 

     
A continuación, se presenta la relación de proyectos donde se identifican los nombres de los 
proyectos con sus entidades ejecutoras. 
 

Tabla 8. LISTADO PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 
permanencia y calidad de la educación superior pública para alcanzar estándares nacionales e internacionales, de acuerdo con sus 
ejercicios de planeación. Esta destinación no podrá financiar gastos recurrentes o permanentes. 
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BPIN ENTIDAD 
TERRITORIAL 

ENTIDAD EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO FECHA 
APROBACIÓN 

VALOR 
SGR – 

DIRECTAS 
(cifra en millones) 

2023005500305 META 
UNIVERSIDAD DE LOS 

LLANOS 

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA LA 
PERMANENCIA Y GRADUACIÓN DE ESTUDIANTES DE 
PREGRADO CON MAYOR VULNERABILIDAD 
SOCIOECONÓMICA Y ENFOQUE DIFERENCIAL E 
INTERSECCIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS   
VILLAVICENCIO 

22/12/2023 $46.535 

2023005850050 CASANARE 
UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL DEL 
TRÓPICO AMERICANO 

DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO PARA EL 
APRENDIZAJE COMO ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO 
EDUCATIVO PARA LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR PÚBLICA UNITRÓPICO DEL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE YOPAL 

3/11/2023 $37.126 

2023002440014 LA GUAJIRA 
DEPARTAMENTO DE 

LA GUAJIRA 

FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DEL NIVEL 
TERCIARIO DE LA EDUCACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE 
LOS JÓVENES EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

29/03/2023 $23.708 

2023002440050 LA GUAJIRA 
UNIVERSIDAD DE LA 

GUAJIRA 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA 
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA SEDE RIOHACHA LA GUAJIRA 

11/08/2023 $17.400 

2023005850038 CASANARE 
UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL DEL 
TRÓPICO AMERICANO 

DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE EQUIPOS 
MUEBLES HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA EL NUEVO 
EDIFICIO DE FORMACIÓN EN EL CENTRO AGROINDUSTRIAL 
Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE   CASANARE 

26/09/2023 $12.934 

2023005810203 ARAUCA 

REGION 
ADMINISTRATIVA Y DE 
PLANIFICACION - RAP 

LLANOS 

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
FISICA DE LA SEDE ORINOQUIA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA MUNICIPIO DE ARAUCA 
DEPARTAMENTO DE   ARAUCA 

29/11/2023 $11.893 

2023200450084 BECERRIL 
UNIVERSIDAD 

POPULAR DEL CESAR 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS FORMATIVOS PARA 
MEJORAR LA CALIDAD EN LA EDUCACION SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

18/12/2023 $7.200 

2024002200047 CESAR DEPARTAMENTO DEL 
CESAR 

FORTALECIMIENTO A LA PERMANENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES VULNERABLES EN LA EDUCACION SUPERIOR 
DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR 

10/04/2024 $5.568 

2023002200099 CESAR 
DEPARTAMENTO DEL 

CESAR 

FORTALECIMIENTO A LA PERMANENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES VULNERABLES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR 

25/05/2023 $5.411 

2023850100013 AGUAZUL 

ASOCIACIÓN 
REGIONAL DE 

MUNICIPIOS DEL 
CARIBE AREMCA 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON LA 
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS ACADÉMICOS QUE 
BRINDEN PERMANENCIA Y CALIDAD EDUCATIVA EN LA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA EN EL MUNICIPIO DE 
AGUAZUL   CASANARE 

19/10/2023 $5.139 

2023003050025 ANTIOQUIA UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 

CONSTRUCCIÓN ZONAS ACADÉMICAS Y DEPORTIVAS 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA SECCIONAL MAGDALENA 
MEDIO - ETAPA 2 PUERTO BERRIO 

17/07/2023 $4.560 

2023002200037 CESAR 
DEPARTAMENTO DEL 

CESAR 

FORTALECIMIENTO A LA PERMANENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES VULNERABLES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
DEL DEPARTAMENTO DEL   CESAR 

2/02/2023 $4.173 

2023500060035 ACACIAS 
MUNICIPIO DE 

ACACIAS 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y 
A DISTANCIA (UNAD) CEAD ACACÍAS EN EL MUNICIPIO DE 
ACACÍAS 

10/11/2023 $4.118 

2022005850042 CASANARE DEPARTAMENTO DEL 
CASANARE 

DOTACIÓN PARA LA INSTITUCION DE EDUCACION 
SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO 
DE   CASANARE 

6/02/2023 $4.051 

2023440780070 BARRANCAS 
MUNICIPIO DE 
BARRANCAS 

FORTALECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN QUE 
PROMUEVE EL ACCESO A LA PERMANENCIA EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS   
LA GUAJIRA 

21/06/2023 $4.033 

2023005850061 CASANARE 
UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL DEL 
TRÓPICO AMERICANO 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA UN 
BLOQUE DE AULAS BATERÍA DE BAÑOS CAFETERÍA Y 
ESPACIOS DE SERVICIOS DENOMINADO BLOQUE BETA EN 
LA GRANJA EL REMANSO DE LA UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 

27/12/2023 $3.867 
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BPIN ENTIDAD 
TERRITORIAL 

ENTIDAD EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO FECHA 
APROBACIÓN 

VALOR 
SGR – 

DIRECTAS 
(cifra en millones) 

2023005850029 CASANARE 
UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL DEL 
TRÓPICO AMERICANO 

DOTACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE   CASANARE 24/08/2023 $3.125 

2022005500083 META DEPARTAMENTO DEL 
META 

GENERACIÓN DE ACCESO CONTINUIDAD Y PERMANENCIA 
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A JÓVENES BACHILLERES DEL 
DEPARTAMENTO DEL META 

29/12/2023 $3.003 

2022440010089 RIOHACHA 
UNIVERSIDAD DE LA 

GUAJIRA 

APOYO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
EDUCATIVO PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL 
DISTRITO DE RIOHACHA -   LA GUAJIRA 

12/05/2023 $1.345 

2022004680248 SANTANDER 
INSTITUTO 

UNIVERSITARIO DE LA 
PAZ – UNIPAZ 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SOFTWARE DEL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ EN EL 
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER 

1/03/2023 $1.306 

2023680810035 
BARRANCABE

RMEJA 
MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA 

APOYO PARA ACCEDER A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON 
INCLUSIÓN CON BECAS QUE CAMBIAN VIDAS EN EL 
DISTRITO DE   BARRANCABERMEJA SANTANDER 

16/06/2023 $1.283 

2023817940021 TAME 
ALCALDIA MUNICIPAL 

DE TAME 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
CIUDADELA UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE TAME 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

2/08/2023 $1.200 

2023702150049 COROZAL 
MUNICIPIO DE 

COROZAL 
ADECUACIÓN DE LOCACIONES DEL SENA MUNICIPIO DE 
COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

29/08/2023 $1.197 

2023852300002 OROCUE 

FONDO MIXTO PARA 
LA PROMOCION DE LA 
INFRAESTRUCTURA, EL 

DESARROLLO 
INTEGRAL Y LA 

GESTION SOCIAL 
SIERRA NEVADA 

CONSTRUCCIÓN YO ADECUACIÓN DE LA SEDE CENTRO 
TUTORIAL UNIVERSITARIO DE OROCUÉ   CASANARE 

16/08/2023 $977 

2023410010111 NEIVA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA 

DOTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA 
FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
MEJORAR LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA PERMANENCIA 
Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA SEDE CENTRAL NEIVA DEPARTAMENTO 
DEL HUILA 

28/12/2023 $904 

2023680810029 
BARRANCABE

RMEJA 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA 

PAZ – UNIPAZ 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
SEDE URBANA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 
(UNIPAZ) EN EL DISTRITO DE   BARRANCABERMEJA 

12/04/2023 $872 

2023236720115 SAN ANTERO 
UNIVERSIDAD DE 

CÓRDOBA 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LA ADQUISICIÓN 
DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA COFINANCIADO POR EL MUNICIPIO DE SAN 
ANTERO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

30/08/2023 $830 

2023418850006 YAGUARA 
MUNICIPIO DE 

YAGUARA 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL 
ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DE LA POBLACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE YAGUARÁ HUILA 

6/12/2023 $805 

2023471890108 CIENAGA 
MUNICIPIO DE 

CIENAGA 

APOYO PARA LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE ESTUDIANTES DE ESTRATOS 1 2 Y 3 
MATRICULADOS A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA CIÉNAGA 

26/06/2023 $748 

2023865680201 PUERTO ASIS 

FONDO MIXTO PARA 
LA PROMOCION DE LA 
INFRAESTRUCTURA, EL 

DESARROLLO 
INTEGRAL Y LA 

GESTION SOCIAL 
SIERRA NEVADA 

DOTACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA SEDE DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO ASÍS 

15/12/2023 $628 

2023N001830002 TOLIMA DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA 

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS Y PROCESOS DE 
FORMACIÓN DIGITAL PARA DIFUNDIR Y PROMOVER LA 
CULTURA AFROCOLOMBIANA DEL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA 

17/10/2023 $613 
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BPIN ENTIDAD 
TERRITORIAL 

ENTIDAD EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO FECHA 
APROBACIÓN 

VALOR 
SGR – 

DIRECTAS 
(cifra en millones) 

2023702150050 COROZAL 
MUNICIPIO DE 

COROZAL 

CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD - CCAV  
COROZAL 

15/11/2023 $499 

2024206140010 RIO DE ORO 

FONDO MIXTO PARA 
LA PROMOCION DE LA 
INFRAESTRUCTURA, EL 

DESARROLLO 
INTEGRAL Y LA 

GESTION SOCIAL 
SIERRA NEVADA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 
UNIVERSITARIO PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO 
DE RÍO DE ORO   CESAR 

21/02/2024 $200 

2023206140014 RIO DE ORO 
MUNICIPIO DE RIO DE 

ORO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 
PARA EDUCACIÓN TERCIARIA Y ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS EN LA VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE 
RÍO DE ORO CESAR 

16/03/2023 $195 

2023854300005 TRINIDAD 
MUNICIPIO DE 

TRINIDAD 

DOTACIÓN DE CONSULTORIO DEL BIENESTAR 
UNIVERSITARIO EN LA UPTC PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO DE   
CASANARE 

29/09/2023 $164 

2023238070192 TIERRALTA 
UNIVERSIDAD DE 

CÓRDOBA 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LA ADQUISICIÓN 
DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA COFINANCIADO POR EL MUNICIPIO DE 
TIERRALTA EN EL DEPARTAMENTO DE   CÓRDOBA 

28/07/2023 $156 

2023238150101 TUCHÍN 
UNIVERSIDAD DE 

CÓRDOBA 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LA ADQUISICIÓN 
DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA COFINANCIADO POR EL MUNICIPIO DE TUCHIN 
EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.  MONTERÍA 

26/07/2023 $156 

2023N000740001 CARTAGENA 
SIN EJECUTOR 
DESIGNADO 

FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO 
DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS 
COMUNIDADES NEGRAS DEL BARRIO CIUDADELA DEL 
BICENTENARIO CARTAGENA DE INDIAS 

11/05/2023 $150 

2023N000740002 CARTAGENA 

FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO 

INTEGRAL DE LAS 
COMUNIDADES 

AFRODESCENDIENTES 
FUNDIDCA 

FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO 
DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS 
COMUNIDADES NEGRAS DE CIUDADELA DEL 
BICENTENARIO CARTAGENA DE INDIAS 

7/11/2023 $150 

2023470580064 ARIGUANI 
MUNICIPIO DE 

ARIGUANI 
MAGDALENA 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LA ADQUISICIÓN 
DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA COFINANCIADO POR EL MUNICIPIO DE 
ARIGUANÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL   MAGDALENA 

9/11/2023 $40 

Fuente: Información reportada por las entidades territoriales en el marco de la Circular 0013-4 de 24 de mayo de 2023, registros de información en SUIFP – SGR y 
Gesproy SGR. Cifras en Millones de pesos. 

REFERENCIAS 
  
En las páginas web del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, se encuentra publicada y para consulta detallada, la información del Sistema 
General de Regalías en los siguientes sitios: 
 

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SGR 
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/ResultadoseInformes.aspx 
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/ResultadoseInformes/InformessemestralesLey2056.aspx 


