Fecha: 2024-08-28 08:31:14

Radicado: 2024S-VBOG-059565

Destino: JAIME LUIS LACOUTURE PENALOZA
Anexos: 0

P mvins

Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-059565
Fecha: 2024-08-28 08:31:14

DOCTOR:

JAIME LUIS LACOUTURE PENALOZA
SECRETARIO GENERAL

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Carrera 7 No. 8 - 68 Edificio Nuevo del Congreso
secretaria.general@camara.gov.co

BOGOTA, D.C.

Asunto: Respuesta a los radicados 2024E-VUVRAZ-074602 - 2024E-VBOG-075394 -
2024E-VUVRAZ-076749 (Traslado del DNP radicado N° 20243100916621) -
2024E-VUVRAZ-077636 (Traslado MT radicado N° 20241080979091).

Honorables Representantes a la Camara,

En atencion a los cuestionarios con fundamento en las proposiciones N° 10 y 20 de 2024
“Pacto Bicentenario”, aprobadas por los Honorables Representantes a la Camara en
sesiones plenarias del 30 y 31 de julio de 2024 y allegados a esta entidad con los
radicados del asunto; de manera atenta, se brinda respuesta a los cuestionarios de las
proposiciones en mencion, de conformidad con lo informado por la Direccion de Ejecucion
y Operacidn, la Direccién Técnica y de Estructuracién y la Oficina Asesora de Planeacién
del INVIAS, en los siguientes términos:

CUESTIONARIO DEBATE CONTROL POLITICO AL GOBIERNO NACIONAL POR LA
EJECUCION DE LOS PROYECTOS DEL PACTO BICENTENARIO

CUESTIONARIO MINISTERIO DE TRANSPORTE E INVIAS - Proposicién N° 10

1. Sirvase indicar en qué proyectos derivados del Pacto Bicentenario su entidad

ha participado ha incurrido con recursos. Indique por cada proyecto y sus
contratos derivados:

Los proyectos derivados del Pacto Bicentenario en los que ha participado el Instituto
Nacional de Vias corresponden a los siguientes:

e Ruta de los Comuneros

e Corredor de la Soberania

e Transversal Boyaca

¢ Duitama — Charala — San Gil

e Ruta de los Libertadores

¢ Vado Hondo — Labranzagrande, y
e Transversal del Cusiana

La informacién relevante de cada uno de estos proyectos se desarrolla a continuacion:
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1.1. Objeto Contractual.

RUTA DE LOS COMUNEROS

El contrato de obra No. 989 de 2021 tiene por objeto: “MEJORAMIENTO MEDIANTE LA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA -
BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 1.”

El contrato de interventoria NO. 971 DE 2021 tiene por objeto: “INTERVENTORIA PARA
LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON -
PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030" MODULO 1.”

CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA — SARAVENA)

El contrato de obra No. 0988 de 2021 tiene por objeto: “MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA — SARAVENA), EN LOS DEPARTAMENTOS
DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN EL MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGLIDAD Y REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 2.”

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

El contrato de obra No. 0973 de 2021 tiene por objeto: “MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE -
CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030.”

DUITAMA — CHARALA — SAN GIL

El contrato de obra 987 de 2021 tiene por objeto: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL
DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
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PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030” MODULO 5.”

RUTA LIBERTADORES

El contrato de obra 978 de 2021 tiene por objeto: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE
LOS LIBERTADORES (BELEN - SOCHA — SACAMA - LA CABUYA - PAZ DE
ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 4.”

VADO HONDO — LABRANZAGRANDE — YOPAL

El contrato de obra 986 de 2021 tiene por objeto: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO
HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y
CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030.”

TRANSVERSAL DEL CUSIANA

El contrato de 1858 de 2020 tiene por objeto: “MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA
VARIANTE DE SOGAMOSO Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA TRANSVERSAL DEL CUSIANA SOGAMOSO AGUAZUL, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE EN MARCO DEL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS
REGIONES".

El contrato de interventoria No. 1860 de 2020 tiene por objeto: “INTERVENTORIA PARA
LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SOGAMOSO Y
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL
CUSIANA SOGAMOSOAGUAZUL, EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y
CASANARE EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y
CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" (MODULO 1)”

1.2. Numero de procesos publicados y adjudicados.

Se detallan a continuacién los procesos derivados de cada proyecto:
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RuUTA DE LOS COMUNEROS

o Proceso de licitacion publica del contrato de obra 989 de 2021: No. LP-DT-063-
2020.
o Concurso de méritos del contrato de interventoria 971 de 2021: CMA-DT-188-2020.

CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA — SARAVENA)

o Licitacion Publica del contrato de obra 988-2021: LP-DT-063-2020 Modulo 2.
o0 Concurso de méritos del contrato de interventoria 1013-2021: CMA-DT-188-2020

Modulo 3.

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

o Licitacién Publica contrato de obra 973-2021: LP-DT-063-2020. Médulo 3.
o Concurso de méritos del contrato de interventoria 962-2021: CMA-DT-188-2020
Modulo 2.

DuUITAMA — CHARALA — SAN GIL

o Contrato de obra 987-2021: Licitacion Publica Niumero LP-DT-063-2020.
o Contrato de Interventoria 1015-2021: CMA-DT-188-2020.

VADO HONDO — LABRANZAGRANDE — YOPAL

o Licitacién publica contrato de obra 986 - 2021: LP-DT-063-2020.
o Concurso de méritos del contrato de interventoria 996-2021: CMA-DT-188-2020.

TRANSVERSAL DEL CUSIANA

o Licitacion publica contrato de obra N0.1858 de 2020: LP-DT-056-2020.
o Concurso de méritos del contrato de interventoria No. 1860 de 2021: CMA-DT-176-
2020.

RUTA LIBERTADORES

0 Proceso de licitacion publica del contrato de obra 978-2021: No. LP-DT-063-2020.
o0 Concurso de méritos del contrato de interventoria 1038-2021: CMA-DT-188-2020.
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de sitios criticos y/o emergencias, entre otros.

RUTA DE LOS COMUNEROS

Desde la fecha de inicio del contrato el 21 de julio de 2021, el proyecto Ruta Comuneros
acorde con las actividades y el alcance establecido en los documentos del proyecto y el
contrato de obra No. 989-2021 se han realizado las siguientes actividades en pro de
garantizar la seguridad y transitabilidad del corredor vial que comprende las rutas
45ACND Variante de Zipaquira, 45A04 entre los municipios de Zipaquir4 — Ubaté y la ruta
45A05 entre Ubaté — Chiquinquira en su mayoria en el departamento de Cundinamarca:

e Campafias de mantenimiento vial 1 y 2 comprendiendo actividades de parcheo con el
fresado y reposicion de mezclas asfaltica a los puntos mas criticos cuyo deterioro de
pavimento representara altos riesgos de accidentes. Actividades ejecutadas durante el
afo 2021 y 2022 en la Variante de Zipaquira, entre el municipio de Zipaquira — Ubaté,
Variante de Ubaté y entre Ubaté Chiquinquira, con una longitud total intervenida de 97
km.

e En el afio 2023 se realizaron campafias de bacheo de pavimento para atender el
avanzado deterioro del pavimento principalmente entre Ubaté — Chiquinquira, actividad
gue actualmente se ejecuta y se refuerza con el tapahuecos.

e Desde julio de 2024 se iniciaron actividades de mantenimiento mediante tapahuecos
de la Ruta 45A05, sector de Ubaté, Susa y Simijaca, Garavito — Puente Nacional, Ruta
45 A 06, sector de Puente Nacional, Oiba y Socorro, para aquellos sectores que
presentan un alto grado de deterioro en la carpeta asfaltica. En aquellos sectores que
lo requieren, se realiza el mejoramiento de la subrasante, dadas las condiciones del
sector, se observa que no cuenta con una estructura adecuada que soporte el transito
promedio diario - TPD, que circula por la zona, la alternativa propuesta para el
mantenimiento, consiste en fresar la carpeta asfaltica existente, en un espesor de
0.20m y de acuerdo con el material encontrado se procede a mejorar la subrasante,
excavando hasta encontrar un piso estable, para el cual es necesario utilizar rajon,
posteriormente se realiza un sello con material de fresado, para dar inicio al
mejoramiento de la estructura, instalando el geotextil para la separacién sobre el rajén,
y asi proceder a la conformacién de las capas granulares, colocando 0,20m de material
de fresado compactado e imprimado, 0.12m de Base tratada con asfalto (BTA), y
0.08m de MDC-109.

e Acorde a los recorridos realizados entre la interventoria, contratista, INVIAS vy
organismos municipales de seguridad vial y transito, se identificaron puntos criticos por
accidentalidad a lo largo del corredor implementado la instalacion de sefiales verticales
en puntos como zonas escolares, intersecciones y retornos acompafiado de una
demarcacion horizontal tanto de bordes y ejes de via como marcas viales que
reforzaron la informacién suministradas por las sefiales verticales, tales como lineas
virtuales, bandas alertadoras, velocidad reglamentarias, zonas escolares, cruces
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peatonales entre otras. Anualmente se ha realizado el mantenimiento de esta
demarcacion con el repintado de la mismas, actualmente se encuentra la actividad en
ejecucion entre Ubaté — Chiquinquira ruta 45A04, para seguido iniciar el tramo entre
Zipaquira — peaje de Casablanca.

e A la fecha del presente informe, frente al alcance de 6,60 km de la Variante de
Zipaquira se encuentra ejecutada las siguientes actividades de construccion:

Descapote: 6,55 km.

Excavacion de explanacién: 6,55 km.
Pedraplén: 6,55 km.

Terraplén: 6,55 km.

Subbase SGB-38: 6,45 km.

Base tratada con asfalto (BTA): 6,55 km.
MSC-25: 6,54 km.

MDC-19: 6,06 km.

O OO0 O0OO0OO0OO0oOOo

Actualmente se encuentra en ejecucion la construccion de la glorieta en el sector de Av.
Colombiana, se estan finalizando actividades de demarcacidon vial e instalacion de
luminarias en los frentes de Paso Ancho, San Gabriel, Cruce de Cogua y Noventa
Grados.

Complementariamente, se encuentran en revision los estudios y disefios para la
construccién de la segunda calzada entre peaje de Casablanca PR 40+000 y Ubaté PR
47+800.

CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA — SARAVENA)

El Corredor de la Soberania estd comprendido entre el caserio de La Lejia en “Quebrada
Seca” del PRO+000 y pasa por los municipios de Labateca y Toledo en Norte de
Santander, siguiendo por Cubara, Boyaca y avanza hasta un sitio préximo a la poblacién
de Bojaba - Arauca a la altura del PR 139+000, en direccion hacia el municipio de
Saravena a la altura del PR 150+000. Asi las cosas, el “Corredor de la Soberania” cuenta
con una longitud total de 150 km.

La carretera la Lejia - Saravena, se encuentra en regular estado, es decir mas del 50% de
su longitud total se encuentra no pavimentada y/o en material afirmado, en varios puntos
existe insuficiencia en obras de drenaje por lo que existen sectores de via con
empozamiento y de dificiles condiciones para el transito vehicular, en muchas ocasiones
con las fuertes lluvias en algunos puntos queda el paso vehicular incomunicado.

El contrato de obra 988-2021, tiene como alcance la intervencion del corredor vial “La

Lejia - Saravena” en los departamentos de Norte de Santander, Boyaca y Arauca, al
cual correspone de manera general a las principales actividades u obras a ejecutar las

siguientes:

e Actualizacion de disefnos.
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e Mejoramiento y pavimentacion de aproximadamente 47 kildmetros. Los cuales
obedecen a la priorizacién de las intervenciones durante los primeros afios del plazo
del proyecto acorde a los alcances presupuestales del contrato y que no exime al
contratista de obra de la atencion de mayores metas fisicas en el corredor vial objeto
del alcance.

¢ Mantenimiento y rehabilitacion.

De conformidad con lo anterior, actualmente el contratista CONSORCIO VIAS
COLOMBIA 063, realiza el mantenimiento de manera continua y la atencién de
emergencias a lo largo del corredor. Asi mismo, se encuentra en actividades de
estabilizacion de taludes entre PR 8 y 11 en el sector de Pamplona longitud de 3 Km, se
realizan explanacién, construccién, tensionamiento de anclajes y concreto lanzado en los
siguientes tramos:

e PR7+980-PR8+130.
¢ PR8+320-PR8+690.
¢ PR9+430-PR9+600.
* PR9+660-PR9+710.
¢ PR9+780-PR9+870.
e PR9+925-PR10+010.

Construccion de muros de contencion en los tramos:

¢ PR8+033-PR8+060.
¢ PR8+116-PR8+360.
* PR8+665-PR8+717.
¢ PR8+879-PR9+035.
* PR9+606-PR9+669.
e PR9+861-PR9+937.

Adicionalmente, se estan realizando actividades de mejoramiento en el tramo del
PR21+000 al PR21+500 sector San Francisco que pertenece al municipio de Labateca.

A lo largo de la ejecuciéon del contrato se han atendido numerosas emergencias viales
generadas por deslizamientos y afectaciones importantes sobre la calzada y la
infraestructura existente, en la siguiente tabla se presenta la relacion de las emergencias
presentadas.

N° UBICACION ACTIVIDADES REALIZADAS
Puente rio Bojaba en donde se presentd la pérdida del terraplén de acceso
1 PR 139+000 por la creciente del rio y se implementé una seccion de puente metdlico
provisional de L=40m.
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N° UBICACION ACTIVIDADES REALIZADAS

PR 105+000 AL | Remocién en masa, con pérdida total de banca, en donde se habilito una via
PR106+000 provisional.

3 PR 85+700 Pérfjida de_ banca debido a la e>_<p|osi_é,n tubo del gasoducto. Actualmente se

estan terminando las obras de mitigacion.

afio 2023 y 2024. Deslave permanente de material especialmente en épocas

4 PR 41+200 de lluvia, lo que genera el cierre intermitente del corredor vial. Este punto es

atendido permanentemente.

El afio 2023, se presenté la creciente de la quebrada La Gaitana lo que afectd

5 PR129+000 parte de la banca existente de la via pavimentada y cabezales de

alcantarillas.

El dia 02 de junio 2024 se presenté remocion en masa con pérdida total de

6 PR92+950 banca en una longitud de 60 m. A la fecha ya se habilito el paso vehicular.

Junio 2024. Se present6é creciente del rio Réyota lo que afectd la batea
7 PR134+400 existente. El Contratista informa de los inconvenientes para contratar
personal exclusivo de la zona al igual que el alquiler de la maquinaria.

Desde finales de junio de 2024 se presenta Deslave en este punto, lo que
ocasiona el cierre temporales de la via, la afectacion se debe a la escorrentia
de aguas lluvias y nacederos que provienen de un predio particular en donde
funcionan una mina de carb6n, a la fecha esta pendiente una reunién con los
propietarios, funcionarios de la alcaldia de Toledo, representantes del
contratista y la interventoria, con el fin de exponer la situaciéon y buscar
alternativas de solucion a la problematica, mientras tanto se continua
realizando el retiro de lodo cada vez que este colmata la calzada.

8 PR 30+400

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

El proyecto comprende la atencién de los corredores que conforman la Transversal de
Boyacé entre los municipios de Puerto Boyacé - Otanche - Chiquinquira - Tunja — Paez,
acorde a las disponibilidades presupuestales de cada vigencia. El corredor vial cuenta con
una longitud de 378,23 km y comunica el sur oriente del departamento de Boyaca con las
troncales Magdalena y Central, brindando una alternativa de conexién para la carga que
circula entre la Costa, Santander, Antioquia y Bogota.

El contrato comprende también el mantenimiento periédico del corredor de acuerdo a las
condiciones y necesidades de cada una de las rutas que conforman el corredor,
incluyendo la atencion de emergencias durante la vigencia del contrato a lo largo de todo
el corredor vial.

Adicionalmente, contempla la construccién de un tramo de la segunda calzada que se
encuentra localizada en la ruta 45BY01 en el ramal de acceso al municipio de Puerto
Boyac4, facilitando el transito de vehiculos livianos y pesados en la cabecera municipal,
generando condiciones seguras y dinamizando la economia local.

Con base en el alcance establecido en el contrato de obra y en las modificaciones que se
han aprobado a la fecha incluye todas y cada una de las actividades del alcance del
proyecto, de manera general se sefalan algunas de las actividades a ejecutar en el
contrato y que se especifican a continuacion:
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¢ Actualizacion de disefios para mejoramiento.

e Estudios y disefios para rehabilitaciones

e Mejoramiento y pavimentacion de aproximadamente 47,2 Km: 40 Km en la ruta 6006;
en la ruta 6007 3Km y 4,2 Km en la ruta 6009

¢ Rehabilitacion de aprox. 15 Km en el corredor de la ruta 6009.

e Construccién de aproximadamente 700,0 metros de segunda calzada faltante en el
acceso a Puerto Boyaca Ruta 45BYO01.

¢ Mantenimiento de todo el corredor con actividades de conformacion y mejoramiento
con adicion de materiales.

e Durante el plazo del contrato, el Contratista de obra sera el responsable de la
transitabilidad, por lo que deberd tomar todas las medidas necesarias a fin de

garantizar la seguridad vial del usuario en el corredor vial atendiendo las emergencias
viales presentadas por derrumbes y/o pérdidas del ancho de la calzada.

Dentro de las actividades ejecutadas a lo largo del corredor, se tienen las siguientes:
Ruta 45BY01

e Mantenimiento de la carpeta de rodadura, mediante fresado de carpeta asfaltica
deteriorada e instalacién de mezcla MDC-19. Se realiz6 la auscultacién técnica y se
verificd el estado de la estructura, fue necesario el bacheo en un area para mejorar las
condiciones estructurales del pavimento.

e Demolicién de bordillos del separador central y cunetas en mal estado para reemplazo
por estructuras nuevas.

e Demarcacion horizontal.
e Estudios y disefios para la construccion de 0,7 Km del segundo carril de la calzada de
acceso.

e Avances en las gestiones prediales para la adquisicion de las franjas necesarias y en
las gestiones ambientales para la consecucion de los permisos necesarios.

Ruta 6006

e Rehabilitacion de estructura de pavimento, instalacion de subbase granular, base
granular y carpeta asfaltica del PRO al PR2+120: construccion de estructura del
pavimento hasta nivel de carpeta de rodadura. Instalacion de subbase granular y base
granular del PR10+020 al PR12+880. Estas actividades cuentan con estudios y
disefos.

e Construccion de obras transversales y cunetas.
e Parcheo técnico: fresado de carpeta asfaltica en areas de mayor afectacion y

reemplazo de esta. Auscultacion y determinacion de &reas que requieren
intervenciones con bacheo, reemplazo parcial de la estructura para mejorar las
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condiciones de carga y capacidad portante de la estructura del pavimento del PR2+120
al PR15+700.

e Construccion de muros de contencion del PR11+950.

e Actividades de mejoramiento del PR28 al PR32, con la ejecucion de actividades de
excavacion e instalacion de afirmado. Los estudios y disefios estan en revision y
aprobacion.

e Actividades de mejoramiento del PR71+000 al PR75+890: Dentro de este tramo se han
ejecutado actividades como:

0 Movimientos de tierra para alcanzar los anchos de calzada necesarios y cotas de
subrasante. Se hizo necesario también realizar rellenos en algunas areas.

0 Mejoramiento de la subrasante en las zonas en donde se presentan fallos en la
capacidad portante: excavacién y retiro del material, reemplazo por material
competente, compactacion y verificacion de las densidades.

o Construccion de estructuras hidraulicas: alcantarillas y filtros longitudinales.

o Construccioén de filtro vial tipo francés lateral.

o Construccion de obras de contencion en concreto.

e Construccion de estructura de pavimento: instalacion de capas de subbase granular y
base granular. Imprimacién de la superficie para inicio de instalacion de carpeta
asfaltica con mezcla MDC-19.

¢ Atencién de emergencias viales: remocion de material de derrumbe.

Ruta 6007

e Atencién con obras de mitigacion temporal en la emergencia presentada en la
estructura del Puente Tambrias PR1+230.

e Estudios y disefios para el mejoramiento del tramo del PR50 al PR53.

e Estudios y disefios para la rehabilitacion del PR88 la PR90.

e Avanzan las actividades de mejoramiento del PR50 a PR53 asi:

o Demolicion del remanente de la carpeta de rodadura existente y en mal estado.

0 Excavaciones para alcanzar las cotas indicadas, construccion de la estructura de
pavimento y refuerzo de esta con geomalla biaxial.

o Construccion de filtros longitudinales.

0 Instalacién de base granular, imprimacion con emulsién asfaltica CRL-1 e instalacion
de mezcla asfaltica MDC-19.

¢ Rehabilitacion de la carpeta asfaltica entre PR74 al PR88 mediante fresado de carpeta
asfaltica deteriorada e instalacion de mezcla MDC-19.

e Rehabilitacion entre el PR88+052 al PR89+790 mediante fresado de la carpeta
existente, mejoramiento de la subrasante con adicion de material, refuerzo con
geomalla biaxial, imprimacién con emulsién asfaltica CRL-1 e instalacion de mezcla
asfaltica MDC-19.

e Mantenimiento de la carpeta de rodadura en tramos existentes en afirmado, mediante
adicion de fresado y conformacion de calzada.

e Demarcacion horizontal del corredor.
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e Atencién a emergencia presentada el puente del centro poblado de Narifio, municipio
de Caldas- Boyaca por fallas en la estructura de apoyo del puente. Instalacién de

puente metalico modular.
e Atencion de emergencias viales: remocion de material de derrumbe.

Ruta 6008

e Construccion del carril de motos del costado derecho en sentido Chiquinquird - Tunja
del peaje de Sachica.

¢ Instalacion de defensa metalica doble para evitar la evasion del peaje de Sachica.

e Mantenimiento de la carpeta de rodadura, mediante fresado de carpeta asfaltica
deteriorada e instalacion de mezcla MDC-19.

e Demarcacion horizontal del corredor.

e Atencién de emergencias viales: remocion de material de derrumbe.

Ruta 6009

e Elaboracion de estudios y disefios a Fase Il para el mejoramiento del PR52 al PR60.

e Elaboracion de estudios y disefios para los puntos criticos de Quebrada Honda, Santa
Clara, Quebrada Porras y La Punta PR113.

¢ Rehabilitacion de la carpeta de rodadura, mediante fresado de carpeta asfaltica
deteriorada, instalacién de mezcla MDC-19 del PRO al PR2+960 y del PR4+500 al
PR15 y construccién de cunetas.

¢ Mantenimiento de la carpeta de rodadura, mediante adicion de fresado y conformacién
de calzada.

e Atencién a la emergencia por pérdida parcial de calzada en el PR30+605, con la
construcciéon de muro de contencion, relleno, instalacién de subbase granular, base
granular y mezcla asfaltica MDC-19.

e Actividades de mejoramiento:

o Nivelacién de subrasante, instalacion de capa de subbase granular, base granular,
imprimacion con emulsién asfaltica CRL-1 e instalacion de mezcla asfaltica MDC-19.
o Construccion de filtro vial tipo francés lateral y cunetas de concreto.
e Demarcacion horizontal.
e Atencién de emergencias viales: remocion de material de derrumbe.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta las condiciones iniciales del Corredor de
la Transversal de Boyac4, en las siguientes tablas se presenta el detalle de las longitudes
intervenidas en cada uno de los corredores en relacion con las actividades de
mejoramiento, rehabilitacibn y mantenimiento de la carpeta asfaltica mediante parcheo/
bacheo.

Avance fisico acumulado a vigencia 2024.

VIGENCIA 2024
RUTA RUTA RUTA RUTA RUTA
ATl 458Y01 6006 6007 6008 6009
MEJORAMIENTO 11,89 3 3,14
REHABILITACION 3,3 3,35 1,5 13,5
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VIGENCIA 2024
RuTtA RuTA RuTA RuTA RuTA
HET PRI 458Y01 6006 6007 6008 6009
ZARCHEO/ BACHE 15,28 15,69 2215 | 127
TOTALES 3,3 30,52 20,19 22,15 17,91

La informacién presentada del mejoramiento obedece a la longitud total intervenida con
actividades de explanacion, construccion de obras hidraulicas y de contencidn, instalacion
de materiales granulares, Instalacion de refuerzo y geomallas en capas granulares.

Sitios criticos atendidos por rutas durante la ejecucion del proyecto Transversal de Boyaca

N°| Usicacion | Long. (m) |

ACTIVIDADES REALIZADAS

RUTA 6006

1 | PR56+010

70

Obras de mitigaciéon temporal: Perfilacion del talud para ampliacién de I
calzada, instalacion de tuberias en concreto de 900mm para encausar las
aguas de la quebrada. Conformacion de la calzada.

2 | PR55+900

150

Obras de mitigacion temporal: Talud superior: Evacuacién del material suelto,
conformacion de terrazas y taludes.

Talud inferior: Construcciéon de enrocado y lleno controlado con material
proveniente del deslizamiento para reconformacion de la banca pérdida.

3 | PR37+900

50

Obras de mitigacion temporal: Construccion de enrocado. PC en estudios
disefios a Fase Il

4 | PR11+950

65

Obras definitivas: Construccién de muros de contencién en ambos costados|
de la via para confinar el terraplén.

Construccion de filtros y restitucion de la estructura del pavimento.

5 | PR46+600

50

Obras de mitigacion temporal: Limpieza de material de deslizamiento paral
garantizar paso a un carril. Perfilacién del talud para mejorar el radio de giro.
PC en estudios y disefios Fase Il

RUTA 6007

1 PR1+230

100

Construccién de muro en gaviones para contencion del talud del estribg
oriental aguas abajo. Rehabilitacion del soporte del estribo con vigas Y
columnas.

2 | PR85+150

27

Instalacion de puente modular DSR2, construccion de apoyos y rampas de|
acceso.

RUTA 6009

1 [ PR30+605

50

Construccién de muro de contencion y obras complementarias.

2 PR84+00

36,6

Instalacion de puente modular DSR2, construccion de apoyos y rampas de|
acceso.

DUITAMA — CHARALA — SAN GIL

Con relacion a este proyecto, en primer lugar, es importante tener en consideracion el
alcance contractual de los Estudios y Disefios.

En el Anexo 1 — Anexo Técnico del Proceso de Contratacién LP-DT-063-2020, del cual se
genera el contrato de obra No. 987 de 2021, se establece:

Numeral 3. Actividades por ejecutar y alcance, subnumeral 3.1 - Requerimientos

especiales de ejecucion:

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
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“(...) En el evento en que sea necesario realizar la Revision y/o Ajuste y/o
Actualizacion y/o Moaodificacion y/o Incorporaciéon y/u Optimizacién y/o
Complementacion de los Estudios y Disefios a Fase Il debidamente aprobados, el
Contratista _en conjunto con la Interventoria y con la aprobacion del

Supervisor del Instituto, podrdn adelantar la ejecucion y liberacion parcial de
estudios y disefios en tramos continuos no menores a 5.0 kilémetros, con el

fin de asegurar el inicio en la ejecucion de obras fisicas en el menor tiempo
posible, lo anterior sin perjuicio del cumplimiento en los plazos maximos

establecidos para efectos de intervenciones sobre los estudios y disefios
existentes y que se establecen en el Pliego de Condiciones y/o en el presente
anexo y el cumplimiento de la inversion de las vigencias presupuestales. (...).”
Negrilla y subrayado fuera de texto.

Numeral 4. Plazo para la ejecucion del contrato, subnumeral 4.1 - Etapa de
Preconstruccion:

“(...) Por ser el Programa Vias para la Legalidad y la Reactivacion, Vision 2030 un
programa concebido para proyectos con periodos entre 5 y 10 afios, en la
presente etapa, el Contratista de obra debera garantizar (...) a_Fase Il los

sectores de intervencion programados para el inicio del proyecto segun el
numeral 3.1 REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION que permita el
cumplimiento de las vigencias presupuestales del respectivo periodo. (...).,

garantizando la ejecucién de las diferentes vigencias presupuestales, lleve a
Fase lll o de construccion debidamente aprobados por la Interventoria, en el

ano inmediatamente anterior (primer trimestre el afo) los disefios que se
ejecutaran en el periodo posterior. Lo anteriot, con el fin de evitar reprocesos
en los disefios a Fase lll desde un comienzo del proyecto que pudieran a lo
largo del periodo de los contratos, sufrir cambios o nuevos ajustes por

situaciones tipicas de algunos sectores. (...).” Negrilla y subrayado fuera de
texto.

Con base en las condiciones contractuales enunciadas en los parrafos anteriores,
actualmente se tienen los Estudios y Disefios Fase lll, de los siguientes Tramos:

e Tramo Il. 100%.

e Tramo IV. Los Estudios y Disefios se habian iniciado en el afio 2022, con los Estudios
de Transito, disefio geométrico y pavimentos.

e Tramo VII. 100%.

e Tramo VIII. 85%.

Por su parte, es importante indicar que al efectuar la solicitud a Corpoboyaca para la
intervencion del Tramo, tan solo hasta el mes de febrero de 2024, emitieron concepto de
aprobacién, con comunicado 150-1529 del 02 de febrero de 2024, Referencia: inventario
forestal tramo entre las abscisas K22+000 y K27+000 via Duitama Charald; del que se
extrae: “(...) Esta Corporacion considera que si bien los individuos solicitados para
aprovechamiento se encuentran ubicados en un complejo de paramos, y por tanto se
requiere una especial proteccion, también es cierto que el desarrollo vial del pais es una
actividad de utilidad publica, tal como lo establece el Articulo 58 de la Constitucién Politica
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de Colombia. Ademas, al tratarse de una ampliacion vial, y no de una obra nueva, el
impacto ambiental sera menor y con la siembra de los individuos de especies nativas, que
se hara como medida de compensacion, en una relacion mas que proporcional frente a
los individuos talados, la mitigacion de las actividades desarrolladas se evidenciara
rapidamente. (...).”

De acuerdo con corte del mes de julio de 2024 el avance fisico y financiero del proyecto
es el siguiente:

CONTRATO DE OBRA 987 DE 2021
Ejecucion financiera Programado 22.49% Ejecutado 24.88%
Ejecucion fisica Programado | 18.85% Ejecutado 21.32%
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1015 DE 2021
Ejecucion financiera | Programado | 25.80% | Ejecutado | 25.80%

VADO HONDO — LABRANZAGRANDE — YOPAL

La via Vado Hondo — Labranzagrande - Yopal comunica las ciudades de Yopal y
Sogamoso, los departamentos de Casanare y Boyaca y la Region Oriental con la Region
Central del pais. En la actualidad por los problemas de comunicacion que ha tenido Yopal
con Sogamoso entre los cuales se destacan la pérdida de banca, deslizamientos,
obstrucciones que presenta la via Aguazul - Toquilla se ha tomado corno via alterna el
corredor Vado Hondo — Labranzagrande — Yopal.

El Corredor cuenta con 78,5 km en total entre el corregimiento de Vado Hondo PR0O+000 y
el municipio de Yopal (exactamente en el puente La Cabuya sobre el rio Cravo Sur)
PR78+500, de los cuales se encuentran aproximadamente 54 km no pavimentados y/o en
afirmado.

En el corredor se desarrolla actualmente el Contrato de Obra No. 986-2021 entre el
Instituto Nacional de Vias y el Consorcio Corredores Viales 063, el cual se ejecuta con
vigencias hasta el afio 2030.

Este contrato, para lo que corresponde a las vigencias de los afios 2021, 2022 y 2023 ya
se encuentran ejecutadas, inversiones que se desarrollaron en pavimentacion de 1.3 km,
repotenciacion del puente existente a la entrada del municipio de Labranzagrande sentido
Sogamoso-Yopal, mantenimientos rutinarios en aproximadamente 35 km, construccién de
la cimentacion del puente paralelo al existente mencionado anteriormente y proteccion de
uno de los estribos del puente existente mediante un sistema de enrocado.

TRANSVERSAL DEL CUSIANA

A continuacién, se relaciona el estado del proyecto por vigencias desde la firma del
contrato:
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VIGENCIA 2021
o Mejoramiento Parcheo técnico y sefializacién a 27 kildbmetros.
. Mantenimiento Remocion de derrumbes.
periédico Mantenimiento de los 118 kilémetros.
PR86+550 sector “Orquidea” inicio de instalaciéon de puentes metalicos.
L PR82+600 sector “El Berbeno” recuperacion de perdida parcial de banca
. Atencion de

sitios criticos

PR80+100 sector “La Leonera” inicia recuperacion de perdida parcial de
banca.
PR78+900 recuperacion de capacidad hidraulica de box culvert.

. Atencion de
emergencias

PR117+400 sector “Las Lajas”
PR87+000 sector “La Granja” inicio de atencion de primera emergencia.

VIGENCIA 2022

Parcheo técnico y sefializacion a 91 kilémetros.

Remocién de derrumbes.
Mantenimiento del corredor.

o Mejoramiento

o Mantenimiento
periédico

o Atencién de

sitios criticos

PR86+550 sector “Orquidea” termina la instalacion de puentes metdlicos.
PR82+150 sector “La Molinera” obras hidraulicas y nivelacién de calzada.
PR83+300 sector “Barro Negro” obras hidraulicas y nivelacién de calzada.
PR80+100 sector “La Leonera” termina recuperacion de pérdida parcial de
banca.

PR66+000 sector “La Rocha” inicia recuperacion de perdida parcial de
banca.

PR81+500 sector “Puente Nuevo” inicia construccion de obras de
mitigacion.

PR105+900 sector “La Leonera” inicia recuperacion de perdida parcial de
banca.

. Atencién de
emergencias

PR87+000 sector “La Granja” termina atencién de primera emergencia.
PR87+000 sector “La Granja” inicia atencion de segunda emergencia.
PR83+600 sector “Quebrada Negra” atencion de emergencia.
PR117+600 sector “Las Lajas” atencién de emergencia.

VIGENCIA 2023
. Mejoramiento Sefalizacion a los 118 kilémetros.
. Mantenimiento Remocién de derrumbes.
periédico Mantenimiento del corredor.

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
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VIGENCIA 2023

. Atencion de
sitios criticos

PR86+550 sector “Orquidea” nivelacion de puentes metalicos.

PR82+150 sector “La Molinera” continta obras hidraulicas y nivelacion de
calzada.

PR83+600 sector “Quebrada Negra” inicia construccion de obras de
mitigacion.

PR66+000 sector “La Rocha” termina recuperacion de perdida parcial de
banca.

PR81+500 sector
mitigacion.
PR105+900 sector “La Leonera” contintia recuperacién de pérdida parcial de
banca.

PR85+100 sector “La Estrella” inicia construccion de obras de mitigacion.
PR79+100 sector “Huerta Vieja” construccion de obras de mitigacion.
PR79+800 sector “Huerta Vieja” construccion de obras de mitigacion.
PR63+300 sector “Huerta Vieja” construccion de obras de mitigacion.

“Puente Nuevo” termina construccion de obras de

J Atencion de
emergencias

PR81+500 sector “Los Grillos” atenciéon de emergencia.
PR87+000 sector “La Granja” termina atencion de segunda emergencia.
PR84+200 puente “Quebrada Negra” atencién de emergencia.

VIGENCIA 2024
. . ¢ Sefializacién en sitios requeridos de los 118 kildmetros.
o Mejoramiento - L « . »
¢ PR 102+700 inicia obras de construccion del puente “Hoyo caliente
. Mantenimiento e Remocion de derrumbes.
periodico e Mantenimiento del corredor.
e PR82+150 sector “La Molinera” obras de mitigacion.
e PRB83+600 sector “Quebrada Negra” Obras de mitigacion en talud
superior.
e  PR66+000 sector “La Rocha” construccién de obras de mitigacion.
e PR105+900 sector “Cupiagua” terminacion de la recuperacion de
banca.
e PR85+100 sector “La Estrella” ajuste de pendiente longitudinal de
calzada y construccion de obras de mitigacion.
. Atencion de sitios e PR79+800 sector “Huerta Vieja” continuacion construccion de obras
criticos de mitigacion.
e PR114+700 sector “Unete” ajuste de pendiente longitudinal de
calzada y obras de mitigacion.
e PR88+200 sector “La Queseria” apoyo a CMGRD de Pajarito con
200 horas maquina.
e PR103+600 puente “La chichaca” construccion de obras de
proteccion y mitigacién, en rivera de la quebrada.
e PR87+000 sector “La Granja” construccion de obras de mitigacién
en talud inferior.
., e PR81+500 sector “Los Grillos” Finalizacion atencion de la emergencia.
. Atencién de . Y . . .
emergencias o PR§1_+600 puente_ Chorroblanco” monitoreo en tiempo real con tecnologia
robotica y se mantiene protocolo de emergencia y alertas tempranas.
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RUTA LIBERTADORES

Este corredor vial se ubica en los departamentos de Boyaca y Casanare, incluye dos
tramos de la Ruta Nacional 64 y uno de la Ruta Nacional 65, empezando por la Ruta 6404
en Belén (PR 00+000), atravesando los municipios de Paz del Rio, Socha, Inspeccion de
Policia de Los Pinos, Ye acceso municipio de La Salina y municipio de Sacama (PR
128+500). El siguiente sector, esta en la Ruta 6405, el cual comienza en el municipio de
Sacama (PR 00+000) y termina en el puente La Cabuya (PR 32+080). Finalmente, el
tercer tramo pertenece a la Ruta 6514, iniciando en el municipio de Paz de Ariporo (PR
00+000) pasando por el municipio de Hato Corozal y finalizando en el puente La Cabuya
(PR 73+000). En total, el corredor vial que da alcance a este contrato tiene una longitud
de 233.2 km.

El proyecto Ruta de los Libertadores tiene un alcance encaminado a ejecutar actividades
de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial existente de las rutas 64 tramo 04
entre los municipios de Belén, Paz de Rio, Socha, Socot4, Sdcama en una longitud de
128,5 km; Ruta 64 tramo 05 Sacama — La Cabuya, con una longitud de 32,08 km y Ruta
65 tramo 14 La Cabuya, Hato Corozal y Paz de Ariporo, con longitud de 73 km para un
total de 233,2 kilbmetros.

LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO
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Fuente: Documento PAGA

El alcance de la inversidon programada para el corredor Ruta Los Libertadores (Belén —
Socha — Sdcama - La Cabuya — Paz de Ariporo), comprende las siguientes actividades:

@ Pavimentacion de 46 km, los cuales se dividen en: 23 km en el departamento de
Casanare del PR02+750 al PR15+600, PR19+850 al PR30+000 Ruta 6405y 23 km en
el departamento de Boyaca del PR47+500 al PR70+500 Ruta 6404.
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@ Mantenimiento periddico con actividades de conformacion de calzada existente y
parcheo y/o bacheo en el corredor vial.

@ Atencion de emergencias para garantizar la transitabilidad del corredor vial.

@ Estudios y disefios para los kildmetros que pertenecen al tramo minimo de las
intervenciones.

Mediante la Adicion No. 1 de 2021, se incorporaron COP$20.059.840.972 al contrato de
obra para un total de COP$342.849.969.892.

En diciembre de 2022, mediante la modificacién No. 1 al Contrato de Obra No. 978 de
2021, se realiz6é un reajuste de recursos para la elaboracion de estudios y disefios para
sectores de condiciones especiales o atipicos o no considerados inicialmente en los
corredores.

El alcance para estudios y disefios con los sectores atipicos quedd de la siguiente
manera:

=2
o

SECTOR

PR30+300 Ruta 6404 - Muro El Boche

PR30+300 Ruta 6404 - Nuevo puente El Boche
PR32+600 Ruta 6404 - El Estanquito

PR37+650 Ruta 6404 - Sector El Alto

PR3+523 Ruta 6514 - Puente sobre el Rio Ariporo
PR2+530 Ruta 6405 - Puente San Pascual

PR16 Ruta 6405 - Muro de contencion

PR71 - PR80 Ruta 6404 - Mayor alcance fisico pavimento (9 km)

PR100 - PR110 Ruta 6404 - Mayor alcance fisico pavimento (10
km)

PR51 - PR73 Ruta 6514 - Mayor alcance fisico pavimento (22 km)

O |Oo|N|Joja|lb]|lWIN]|F]

[EnY
o

A la fecha, el proyecto del corredor Ruta Los Libertadores se encuentra en ejecucion en
etapa de construccion, donde avanza con trabajos para la pavimentaciéon del tramo del
PR47 al PR62 de la Ruta 6404 Socota — Chita en Boyaca, asi mismo se avanza en el
tramo del PR20 al PR30 de la Ruta 6405 de Sacama a La Cabuya en el departamento de
Casanare.

Por otra parte, avanzan trabajos de construccion de muro en gaviones para proteccién de
talud en margen derecha del PR30+300 ruta 6404 en el sector El Boche, actividades de
mantenimiento con conformacion de calzada cona adiciébn de material del PR100 a
mayores en la ruta 6404 y finalmente con mantenimiento con atencién de las
emergencias que se presentaron en el PR72 ruta 6514 por la pérdida de media banca y
el PR03+523 ruta 6514 por socavacion en el estribo izquierdo del puente existente.

Desde el 23 de junio de 2021, fecha de inicio del proyecto a la fecha, se han ejecutado
COP$61.720.222.629 MCTE IVA incluido para el contrato de obra, esto con base en la
facturacion a cierre de 31 de julio de 2024.
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Finalmente, se discriminan a continuacion por ruta las intervenciones realizadas en los
corredores que son objeto del alcance del proyecto

o Ruta 6404

e Construccion de cunetas en la margen izquierda del Pr00+591 al Pr00+952, Pr01+750
al Pr01+849, Pr01+852 al Pr0O5+000 y en la margen derecha del Pr00+562 al
Pr00+965, Belén.

e Demarcacion de las lineas laterales blancas en el PRO0+000 al PR23+000 y linea de
eje amarilla en el PRO0+000 al PR09+000 Ruta 6404, Belén.

e Construccién de obras de drenaje tipo filtro en la margen derecha del PrO0+000 al
Pr06+300, Belén.

e Actividades de mantenimiento con parcheo técnico del PrO0+000 al Pr14+000, Belén —
Paz de Rio y del Pr32+000 al Pr40+000, Socha — Socota.

e Actividades para construccion de muro de contencion en el Pr18+170, Paz de Rio,
donde se ha ejecutado el 100%.

¢ Mantenimiento de la calzada con bacheo del Pr22+194 al Pr22+468, Paz de Rio.

e Atencidbn a emergencia en el Pr30+300, Socha, sector El Boche, se realizd la
construccion de un muro de cimentacién profunda de 36 metros de longitud,
conformado por 4 médulos para mitigacién de la perdida de la banca en el costado
izquierdo. Actualmente se adelanta la construccion de un muro en gaviones, como
medida de mitigacion al movimiento de flujo de masa del talud superior costado
derecho. Asi mismo, se realiz6 instalacion de un puente metdlico provisional para
garantizar la transitabilidad en el sector, finaliz6 instalacion y se dio apertura al transito
vehicular el dia 17 de junio de 2024.

e Actividades de mantenimiento periédico mediante la conformacion de calzada existente
con adiciéon de material granular tipo afirmado del Pr47+500 al Pr57+000, Pr63+000 al
Pr128+000, Socha — Chita.

e Atencidén a emergencia con la remocion de material producto de derrumbes en la Ruta
6404, con el fin de garantizar la transitabilidad del corredor vial.

e Para el tramo priorizado del Pr47 al Pr57 en construccidn de via nueva, el Contratista
ha desarrollado las siguientes actividades, donde se relaciona su avance general:

Intervenciones tramo Pr47 — Pr57 Ruta 6404

TRAMO OBRA EJECUTADA

Pr47+510 al Pr49+130 Obras de explanaciéon: La excavacién mecanica del talud margen derecha
de la Ruta 6404, Socota. | avanza en un 70% interviniendo 1.15 km comprendido Pr47+510 al Pr48+510.
1.62 km. Mejoramiento de la subrasante y rasante: En los sectores de ampliacion de
la via, se avanza en un 48% interviniendo 0.76 km comprendido Pr47+508 al
Pr48+200.

Estructura de pavimento: Instalacion de mezcla asféltica tipo MDC-19, se
avanza en un 36% interviniendo 0.592 km comprendido Pr47+508 al
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Intervenciones tramo Pr47 — Pr57 Ruta 6404

TRAMO

OBRA EJECUTADA

PR48+100.

Obras de drenaje: Construccion de alcantarillas del Pr47+775 y Pr48+004 y
filtros con un avance del 45% logrando 0.65 km comprendido en los tramos del
Pr47+505/650; Pr47+660/715; Pr47+715/755; Pr47+775 al Pr48+007;
Pra8+075/170; y Pr48+010/070.

Cunetas: Se llevo a cabo la construccién de cunetas en el Pr47+520/755 Ml,
Pr47+580 al Pr47+850 en M.D. y canal en el Pr47+505/580 MD.

Pr49+180 al Pr50+450

de la Ruta 6404, Socota.

1.27 km

Obras de explanacién: La excavacibn mecanica avanza en un 50%
interviniendo 0.64 km.

Mejoramiento de la subrasante: En los sectores de ampliacion de la via, se
avanza en el mejoramiento de la subrasante en un 32% interviniendo 0.25 km.
Obras de drenaje: Construccion de filtros del Pr49+370/400 (M.D.) y
Pr49+280/315 (M.l.) y ODT del Pr50+059.

No se registra avance de obras, en el periodo comprendido.

Pr56+900 al Pr57+000

de la Ruta 6404, Socota.

0.1 km.

Explanacion: Se llevd a cabo excavacion mecénica en material comin en el
talud margen izquierda. (Avance 75%)
No se registra avance de obras, en el periodo comprendido.

Para el tramo priorizado del Pr57 al Pr62 en construccion de via nueva, el Contratista ha

desarrollado las siguientes actividades, donde se relaciona su avance general:

Avance fisico tramo priorizado Pr57 al Pr62 Ruta 6404, Socota.

ACTIVIDAD Pr57 - Pr58 | Pr58 - Pr59 | Pr59 - Pr60 | Pr60 - Pr61 | Pr61 - Pr62

Longitud de tramo 1km 1 km 1km 1km 1km

Explanacion de la via (%) 88% 100% 98% 95% 100%

Mejoramiento subrasante (%) 40% 100% 55% 60% 100%

! ° (400 m) (1000 m) (550 m) (600 m) (1000 m)
40% 100 % 51% 57% 85%
0,

Subbase y Bases (%) (400 m) (1000 m) (510 m) (570 m) (850 m)
Tuberia de 0% 100% 100% 72% 100%
concreto (und) (077 un) (10/10 un) (8/8 un) (9/11 un) (12/11 un)
Egscggf:sy 0% 80% 72% 14% 90%
(und) (0/14 un) (16/20 un) (13/16 un) (3/22 un) (20/22 un)

O_bra}s i Box culvert - 0% oo . i
hidraulicas (0/1 un) (0/3 un)
Filtros (%) 36% 100% 82% 90% 100%
(360 m) (1000 m) (820 m) (900 m) (1000 m)
80% 50%
0, 0, 0,
Cunetas 7% (1580 m) 0% 0% (1000 m)
Pavimentos (%) 14% 96% 0% 20% 78%
(290m-1 | (960 m-1 (39%5m-1 | (830m-1
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Avance fisico tramo priorizado Pr57 al Pr62 Ruta 6404, Socota.

ACTIVIDAD Pr57 - Pr58 | Pr58 - Pr59 | Pr59 - Pr60 | Pr60 - Pr61 | Pr61 - Pr62
capa) capa) capa)
(70m-2 (930 m-2 (730 m -2
capa) capa) capa)
Sefializacion (%) 0% 0% 0% 0%
Obras varias (taludes) 0% 4% 0% 0%

Para el tramo priorizado del Pr62 al Pr65 en construccion de via nueva, el Contratista ha

desarrollado las siguientes actividades, donde se relaciona su avance general:

Avance fisico tramo priorizado PR62 al PR65 Ruta 6404, Socota

ACTIVIDAD Pr62 - Pr63 Pr63 - Pr64 Pr64 — Pr65
Longitud de tramo 1km 1km 1km
Explanacion de la via (%) 5% 0% 0%
Mejoramiento subrasante (%) 2% 0% 0%
(30 m)
Subbase y Bases (%) 4% 0% 0%
Tuberia de concreto 72% 0% 0%
(und) (8/11 un) (0/10 un) (0/9 un)
Encoles y descoles 2% 0% 0%
(und) (2/22 un) (0/20 un) (0/18 un)
Obras Box culvert 0% 0% -
hidraulicas (0/1 un) (0/3 un)
. 5%

0, 0, 0,
Filtros (%) (50 m) 0% 0%
Cunetas 0% 0% 0%

. 3%

0, 0, 0,
Pavimentos (%) (30 m — 2 capa) 0% 0%
Sefializacion (%) 0% 0% 0%
Obras varias (taludes) 0% 0% 0%

Ruta 6405

e Conformacién de calzada con adicibn de material granular tipo afirmado, del
Pr00+000 al Pr30+000, en los tramos donde se requirid, de Sacama — La Cabuya.
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e Atencién a emergencia sector puente Aguas Blancas Pr12+710, Sacama, con obras
de mitigacién, haciendo limpieza de cauce, retirando material granular acumulado.

e Construccion de estructuras de filtro con geotextil y material drenante, conformacién
de calzada y mejoramiento de subrasante, para la pavimentacion del tramo
priorizado del Pr27+000 al Pr30+000 Sacama — La Cabuya. Actualmente se
adelantan labores relacionadas con suministro y conformacion del Pr27+500 al

Pr28+400.

¢ [nstalacion de sefales verticales en Pr03+700, Pr10+100, Pr16+600 y Pr25+100
e Suministro y conformaciéon de mezcla asfaltica tipo MDC-19 para pavimentacion del

Pr20+000 al Pr30+000. De esto, se tiene el siguiente avance.

AVANCE FiSICO NUEVA ESTRUCTURA RUTA 6405 SACAMA — LA CABUYA
ACTIVIDAD PR30 - PRrR29 - PR28 - PR27 - PR26 -
PR29 PR28 PR27 PR26 PR25
Longitud de tramo 1km 1km 1km 1km 1km
Explanacion de la via (%) 100% 100% 80% 100% 100%
Mejoramiento subrasante (%) 100% 100% 90% 100% 100%
) (1000 m) (2000 m) (900 m) (2000 m) (0Om)
100% 100% 90% 100% 100%
0,
Subbase y Bases (%) @ooom) | (zooom) | (oom) | (1000m) | (1000 m)
Tuberia de concreto 0% 0% 0% 0% 0%
(und) (0/ 2un) (0/2 un) (0/2 un) (0/3un) (0/10 un)
Encoles y descoles 0% 0% 50% 0% 0%
Obras (und) (0/5 un) (0/4 un) (0/2 un) (0/3un) (0/10 un)
hidraulicas B vert 0%
ox culver - (0/1 un) - - -
. 100% 100% 100% 100% 90%
Filtros (%
™) (m) (m) (m) (m)
Pavimentos (%) 95% 95% 95% 85% 85%
(950m) (950 m) (950 m) (850 m) (850 m)
Sefializacion (%) 0% 0% 0% 0% 0%
AVANCE FiSICO NUEVA ESTRUCTURA RUTA 6405 SACAMA - LA CABUYA
ACTIVIDAD PR25 - PR24 - PR23 - PR22 - PR21 -
PrR24 PR23 PR22 PR21 PR20
Longitud de tramo 1km 0 km 0 km 0 km 0 km
Explanacion de la via (%) 20% 0% 0% 0% 0%
. . 50% 20% 0% 0% 0%
0,
Mejoramiento subrasante (%) (500 m) (200m) ©m) ©m) ©m)
30% 0% 0% 0% 0%
0,
Subbase y Bases (%) (300 m) ©m) ©m) ©m) ©m)
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AVANCE FiSICO NUEVA ESTRUCTURA RUTA 6405 SACAMA — LA CABUYA
ACTIVIDAD PR25 - PR24 - PR23 - PR22 - PR21 -
PrR24 PrR23 PR22 PrR21 PrR20
Tuberia de concreto 0% 0% 0% 0% 0%
(und) (0/ 2un) (un) (un) (un) (un)
Encoles y descoles 0% 0% 0% 0% 0%
Obras (und) (0/5 un) (0/4 un) (0/2 un) (0/3un) (0/10 un)
hidraulicas B ert 0%
ox culver - (0/1 un) - - -
. 90% % % % %
Filtros (%
(%) (900m) (m) (m) (m) (m)
. 10% 0% 0% 0% 0%
0,
Pavimentos (%) (100m) ©om) ©Om) ©om) om)
Sefializacion (%) 0% 0% 0% 0% 0%

¢ Ruta 6514

e Conformacién de calzada con adicion de material granular tipo afirmado del Pr50+000
al Pr73+000, Paz de Ariporo — La Cabuya.

e Actividades de parcheo técnico del PrO0+000 al Pr15+000, Paz de Ariporo — Hato
Corozal.

e Atencion a emergencia en el Pr03+523 Ruta 6514 por el colapso del estribo del apoyo
4 en el puente Roman Basurto sobre el Rio Ariporo, donde se llev6 a cabo la
instalacion de estructura metalica modular semipermanente para garantizar la
transitabilidad. Asi mismo se habilitaron rutas alternas, a las cuales se les realizo
conformacion de calzada para garantizar la transitabilidad. Se puso a disposicion de la
comunidad un teleférico tipo tarabita y un vehiculo tipo buggy para paso peatonal.

e Se realiz6 en el periodo de marzo 2022 demarcacion horizontal de via del Pr06+000 al

Pr46+000. En diciembre 2023, se realiz6 demarcacion horizontal del PrO0+000 al
Pr11+000. Esta demarcacion finalizé en el mes de marzo 2024 hasta el Pr15+000.

e Actualmente, se esta realizando la atencion a la emergencia presentada en el
Pr72+260, por perdida parcial de la banca debido a la erosién causada por el Rio
Casanare al talud inferior derecho de la carretera. Asi mismo, se realiza atencion de
emergencia en el Pr03+523, donde las crecientes del Rio Ariporo causaron erosion
donde se esta apoyado el puente metalico sobre el estribo izquierdo, se adelanta
construccion de Jarillon.

1.4. Sirvase indicar los avances fisicos (programado vs ejecutado a la fecha,
tanto del avance fisico como del financiero, desagregado por las
actividades contenidas en el alcance)

Atendiendo la solicitud presentada se detallan los avances fisicos y financieros de los
proyectos desde la orden de inicio y con corte del 31 de julio de 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS Pagina 23 | 148
Direccion: Calle 25G # 73B - 90, Bogota D.C., Colombia

PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

http://www.invias.gov.co


http://www.invias.gov.co/

'INVIAS

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

RUTA DE LOS COMUNEROS

Avance fisico:

@ Avance fisico programado:
@ Avance fisico ejecutado:

Avance financiero:

@ Avance financiero programado:

@ Avance financiero ejecutado:

39.33%.
39.80%.

37.65%.

38.18%.

Montos de recursos comprometidos por la Nacion — Contrato de obra 989/2021

Vigencia | Descripcion Numero Fecha Valor Fuente
2021 RP 2021 422021 24/05/2021 $ 11.235.709.523,00 Propios
2022 RP 2022 202422 9/02/2022 $ 23.404.761.905,00 Nacion
2022 RP Adicion 01 546722 11/05/2022 $ 18.580.051.078,00 Nacion
2022 RP Adicion 02 812322 28/07/2022 $ 40.000.000.000,00 Propios
2022 RP Modificacién 01 | 1135122 24/10/2022 $20.000.000.000,00 Propios
2023 RP 2023 121123 7/02/2023 $40.928.571.429,00 Nacion
2024 RP 2024 En tramite | - $56.171.428.571,00 Nacién

Montos de recursos comprometidos por la Nacién — Contrato de interventoria 971/2021

Zigenci Descripcion Numero Fecha Valor Fuente
2021 RP 2021 424321 i‘” 0572021 ¢ 5 552.238.390,00 Nacién
2022 RP 2022 247422 | 37107202 | §1505.238.005,00 | Nacion
2022 gf Modificacion | 146695 37/ 10/202 | 1 000.000.000,00 Propios
2023 RP 2023 100023 | 2/02/2023 | $4.071.428.571,00 Nacién
2024 RP 2024 Egmite - $ 3.828.571.429,00 Nacién

A la fecha el Proyecto Ruta de los Comuneros solo ha recibido recursos del Presupuesto
General de la Nacion.

CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA — SARAVENA)

Avance fisico:

@ Avance fisico programado %:
@ Avance fisico ejecutado %:

15,49%
15,25%
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PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDADES DEL ALCANCE
KM KM
Actualizacion de Disefos. 47.0 13,6
Mejoramiento y pavimentacion 47,0 7,83
Mantenimiento y rehabilitacion. 124,0

La informaciéon presentada del mejoramiento obedece a la longitud total intervenida con
actividades de explanacién, construccién de obras hidraulicas, obras de contencion,
estabilizacion de taludes y la pavimentacion de 5.6 Km.

Avance financiero:

A la fecha se tiene la siguiente ejecucion de obra:

Programado basico acumulado a julio 2024. COP$52.084.878.050 16,03%
Ejecutado basico acumulado a julio 2024. COP$ 51.149.807.331 15,74%
Resumen financiero acumulado a 30 de julio 2024
CONDICIONES
- VALOR EJECUTADO %
DESCRIPCION ACTUALIZADAS ACTA ACUMULADO SALDO EJECUTADO
Mop. 10

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS $324.982.520.127 | $51.149.807.331 |$273.832.712.796| 15,74%
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE
OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS| $33.790.030.707 | $7.215.641.332 |$26.574.389.375 | 21,35%
Y/O ADICIONALES
PROVISION PARA JORNADAS DE
TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS $ 1.150.000.000 0| $1.150.000.000 0,00%
DE LA SEMANA
VALOR BASICO DEL CONTRATO
INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS| $ 359.922.550.834 | $ 58.365.448.663 |$ 301.557.102.171| 16,22%
Y AJUSTES
VALOR IVA (OBRA) (19%
SOBRE UTILIDAD OBRA) $ 2.630.203.256 $426.516.740 | $2.203.686.516 | 16,22%
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $ 362.552.754.090 | $58.791.965.403 |$ 303.760.788.687| 16,22%
REVISION, AJUSTE Y/O
ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION
Y/O COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS Y/O
ELABORACION DEL CALCULO DE LA 0
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O $ 1.500.000.000 $ 902.858.340 $597.141.660 60,19%
CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DF|
OBRAS REQUERIDAS PARA
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL
IVA' - REVISION, AJUSTE Y/O
ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION ¢ 5g5 000,000 $171.543.085 $113.456.915 60,19%

Y/O COMPLEMENTACION DHE

ESTUDIOS Y DISENOS
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CONDICIONES
DESCRIPCION ACTUALIZADAS ACTA L 2B TS SALDO e
ACUMULADO EJECUTADO
Mop. 10
TOTAL, ESTUDIOS Y DISENOS,
REVISION, AJUSTE Y/O
ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION $ 1.785.000.000 $1.074.401.425 $ 710.598.575 60,19%
Y/O COMPLEMENTACION DH
ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H
ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES Y/O
SITIOS CRITICOS Y/O ATIPICOS $ 1.848.739.496 $0 $1.848.739.496 0,00%
IVA - ESTUDIOS Y DISENOS
SECTORES Y/O SITIOS CRITICOS Y/O $351.260.504 $0 $ 351.260.504 0,00%
ATIPICOS (M)
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS
SECTORES Y/O SITIOS CRITICOS Y/O| $ 2.200.000.000 $0 $2.200.000.000 0,00%
ATIPICOS (N)
GESTION  SOCIAL, PREDIAL Y] 0
AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA19%) $ 24.428.809.324 $282.632.522 |[$24.146.176.802 | 1,16%
PROVISION PARA IMPLEMENTACION
DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD| $ 408.000.000 $2.300.259 $ 405.699.741 0,56%
POR COVID-19 (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL $391.374.563.414 | $60.151.299.609 |$ 331.223.263.805| 15,37%
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
Avance fisico:
@ Avance fisico programado %: 37,90%
@ Avance fisico ejecutado %: 35,80%
Avance fisico ejecutado acumulado a vigencia 2024
ACTIVIDADES 4::J:1 RUTA 6006 | RUTA 6007 [RuTA 6008 |RUTA 6009 | TOTAL
Construccién (Km) 0 0 0 0 0 0
Mejoramiento (Km) 0 11,89 3.00 0 3,14 18,03
Rehabilitacion (Km) 3,3 3,35 1,5 0 13,5 21,65
Mantenimiento periodico 0 15,28 15,69 22,15 1,27 54.39
parcheo / bacheo (Km)
Total Long. In(t;(errnv)enlda por ruta 33 30,52 20,19 22,15 17,91

La informacién presentada del mejoramiento obedece a la longitud total intervenida con
actividades de explanacion, construccion de obras hidraulicas y de contencidn, instalacion
de materiales granulares, Instalacién de refuerzo y geomallas en capas granulares.

Avance financiero:

Programado Basico acumulado

a julio 2024.

Ejecutado Basico acumulado a julio 2024.

$ 106.978.181.651
$108.468.661.099

Resumen financiero acumulado a 30 de julio 2024

31,05 %
31,5%
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CONDICIONES VALOR
DESCRIPCION ACTUALIZADAS ACUMULADO SALDO % EJECUTADO
AcTA Mop. 9

.- $ $ o
Subtotal basico de obras $ 344.570.723.204 108.468.661.099 | 236.102.062.105 31,5%
provisién para ajustes, uso d¢
opcién, obras complementarias y/ol $ 45.484.162.571 |$ 24.560.421.749 |$ 20.923.740.822 54,0%
adicionales
Provisién para jornadas de trabajo
24 horas diarias 7 dias de lg $1.080.000.000 $ 1.080.000.000 0,0%
semana
Valor bésico del contrato incluye $ $ 0
obras complementarias y ajustes $391.134.885.775 133.029.082.848 [ 258.105.802.927 34,0%

0,
valor VA (obra) (19% sobre ¢ 714 976,039 | $583.281.363 | $1.131.694.676 34,0%
utilidad obra)
. $ $ 0

Subtotal obras (incluye IVA) $392.849.861.814 133.612.364.212 | 259 237 497602 34,0%
Revision, ajuste y/o actualizacion
y/o modificacién ylo
complementacion de los estudios Y
disefios y/o elaboracion del calculq - o1 581 09 000 | $1.008.340.768 | $272.659.232 78,7%
de la estructura del pavimento y/o
célculos estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar |3
estabilidad de la infraestructura vial
IVA - revisibn, ajuste y/o
actualizacion yfo modificacion yiQ 543 390 000 | $191.584.746 | $51.805.254 78,7%
complementaciéon de estudios Y
disefios
Total estudios y disefios, revision,
ajuste ylo actualizacion YIQ 1 554 390000 | $1.199.925.514 | $324.464.486 78,7%
modificacién y/o complementacion
de estudios y disefios I=G+H
Estudios y disefios sectores /o ¢3 764 765 515 | $2.087.029.689 | $ 1.677.735.826 55,4%
sitios criticos y/o atipicos
IVA - estudios y diseflos seclores  ¢715 305 448 | $396.535.641 | $318.769.807 55,4%
y/o sitios criticos y/o atipicos (m)
Total estudios y disefios sectores ¢, 1a 070 963 | $2.483.565.330 | $ 1.996.505.633 55,4%
y/0 sitios criticos y/o atipicos (n)
Gestion social, predial y ambiental o7 275 764 611 | $2.805.002.854 | $ 4.967.761.757 36,1%
(incluye paga e ival9%)
Provisién para implementacion del
protocolo de bioseguridad poff $340.000.000 $1.985.425 $ 338.014.575 0,6%
covid-19 (incluye iva)
VALOR TOTAL $406.967.087.388 |$140.102.843.334 [$266.864.244.054 34,4%

DuUITAMA — CHARALA - SAN GIL

De acuerdo con el corte de julio de 2024 el avance fisico y financiero del proyecto es el

siguiente:

CONTRATO DE OBRA 987 DE 2021

Ejecucion financiera

Programado

22.49%

Ejecutado

24.88%

Ejecucion fisica

Programado

18.85%

Ejecutado

21.32%

CONTRATO DE INTERVENTORIA 1015 DE 2021
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| Ejecucion financiera | Programado 25.80%

Ejecutado

25.80%

VADO HONDO — LABRANZAGRANDE — YOPAL

En atencién al proyecto vado Hondo — Labranzagrande — Yopal se presenta el siguiente

avance fisico y financiero:
Avance fisico:

Avance fisico Ejecutado: 20.63%.
Avance fisico Programado: 18.78%.

Avance financiero:

Avance financiero programado: 20,80%.
Avance financiero ejecutado: 22,54%.

TRANSVERSAL DEL CUSIANA

En atencién al proyecto en asunto se tienen los siguientes avances fisicos y financieros:

Avance fisico:

Avance fisico programado: 92,44%.
Avance fisico ejecutado: 93,13%.

Cabe resaltar que se presenta una variacion del avance fisico programado y ejecutado en
la medida que se realiza una adicion al contrato por COP$16.500.000.000 para la

atencion de la emergencia presentada en el corredor.

Ahora, con relacion al avance de las actividades establecidas en el alcance, se indica que
el anexo técnico de la licitacion publica de No. LP-DT-056-2020, establece el siguiente

alcance para la Transversal del Cusiana:

“(...) - Revision y/o Ajuste y/o Actualizacion y/o Modificacién y/o Incorporacion y/o
Optimizacion y/o Complementacién de los Estudios y Disefios Fase Il aprobados.
-Mejoramiento, gestién social, predial y ambiental sostenible, de conformidad con
los estudios y disefios aprobados para dicho corredor, localizados entre los
siguientes sectores: Transversal del Cusiana Sogamoso- Aguazul.

-Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias en el corredor vial.

-Ejecutar las actividades constructivas para la implementacion de la alternativa
técnica propuesta para atender la problematica de estabilidad en el sector de "La
Granja", mediante la construccidon de una estructura tipo “falso tunel”, el cual
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consta de tres médulos de 45 m, 30 m y 45 m aproximadamente, para sumar una
longitud total de 120 m, lo que permitira la movilidad en condiciones de seguridad
por este sector, asi mismo, se plantean intervenciones sobre los puentes La
Guaymara, Hoyo Caliente y Las Lajas, asi como la atencion prioritaria de sitios
inestables a lo largo del corredor Sogamoso-Aguazul. (...)"

En este sentido, a continuacion, se describe el estado de cada una de las obras indicadas
en el parrafo anterior.

e CONSTRUCCION DE TUNEL FALSO SECTOR “LA GRANJA” (PR 87+000)

Por causa de los deslizamientos de tierra y pérdida de banca que se presentaron en el
sector, las condiciones geotécnicas, topogréficas e hidraulicas cambiaron, por lo que, en
aras de garantizar la transitabilidad y seguridad de los usuarios, no fue posible la
ejecucion del tunel falso, por lo que se realizaron otras intervenciones en el sector de la
Granja, tal y como se indica a continuacion.

Dadas las condiciones geotécnicas y de fuertes precipitaciones, en el PR 87+000 — Sector
“La Granja”, el pasado 01 de noviembre de 2021 se produjo la pérdida de la banca en una
longitud aproximada de 100 metros lineales. En la siguiente imagen se ilustra la
emergencia.

Primera emergenci PR 87+000 — Sector La Granja (01/11/2021). Fuente: Consorcio
Terra CGS

El Consorcio Vial MHC 056, en cumplimiento de sus obligaciones, atendio la emergencia,
mediante la ejecucion de las siguientes actividades en el talud superior; i) conformacién
de terrazas, ii) construccion de obras hidrdulicas, iii) drenes horizontales, y iv) obras de
proteccion con manto TRM 500, v) pernos pasivos y malla. Lo anterior, permitio
restablecer la movilidad por el sector el dia 29 de enero de 2022.
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Restablecimiento de movilidad PR 87+000 — Sectr La Granja (29/01/2022, Fuente:
Consorcio Terra CGS

Luego de la puesta en servicio del corredor, el 25 de abril de 2022, se presenté una
segunda emergencia, generada por una pérdida banca en una longitud aproximada de 30
metros lineales.

o
A # £

—

B A o - oy Al =
emergencia PR 87+000 — Sector La Granja (25/04/2022). Fuente: Consorcio
Terra CGS

Segunda

Por lo anterior, el Consorcio Vial MHC 056 realizé la ejecucién de las siguientes
actividades en el talud inferior; i) construccion de pilotes, muro de pantalla, ii) anclajes
activos, iii) obras hidraulicas, iv) drenes horizontales. A la fecha, el Consocio Vial MHC
056 finalizé las actividades de recuperacién total de la calzada, y el sector se encuentra
transitable, como se ilustra en la siguiente imagen.
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Estado actual PR 87+000 — Sector La Granja. Fuente: onsorCIo rra CGS
¢ Intervenciones Sobre los Puentes Guaymara, las Lajas, Hoyo Caliente

El Consorcio Vial MHC 056 realiz6 los estudios y disefios para la repotenciacién de los
puentes, construccion de carril adicional y obras de mitigacion.

A la fecha se encuentra en ejecucion las obras en el puente Hoyo Caliente.

e Mantenimiento, atencién de sitios criticos ylo inestables, atencién de
emergencias

El Consorcio Vial MHC 056 en cumplimiento de sus obligaciones contractuales ha
realizado desde el 19 de marzo de 2021, fecha cuando se impartié la orden de inicio del
contrato de obra No. 1858 de 2020, el mantenimiento, atencién de sitios criticos y
emergencias que se han presentado en el corredor.

Avance financiero:

Avance financiero programado: 89,76%.
Avance financiero ejecutado: 89,80%.

A la fecha se presente el siguiente avance presupuestal y financiero:

DESCRIPCION EJEUCTADO

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $ 126.225.989.027,00

TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION
Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL

PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS $1.782.348.732,00
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS $ 2.285.543.797.00
TRANSVERSAL DEL CUSIANA ) ' ) ’

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS Pagina 31 | 148

Direccion: Calle 25G # 73B - 90, Bogota D.C., Colombia
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

http://www.invias.gov.co


http://www.invias.gov.co/

P mvins

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

DESCRIPCION EJEUCTADO
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, $11.979.047.130.80
LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%) ' ' ' '
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE $127.914.907.92
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) ' ) ’
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO IVA (A+B) $ 142.400.843.594,73

RUTA LIBERTADORES

Se presenta los avances tanto fisico como financieros para el proyecto en mencion:
Avance fisico:

e Avance fisico programado: 42.45%.
e Avance fisico ejecutado: 29.81%.

Avance financiero:

¢ Avance financiero programado: 31.51%.
e Avance financiero ejecutado: 18.09%.

En el siguiente cuadro se relaciona el avance desagregado por tramos de acuerdo con la
meta fisica contractual:

Metla Fisica (Programa de Obra) Linea Base Meta Fisica Programada / Ejecutada
Descripcion de la Meta Fisica Unidad Cantidad Vigencia Vigencia Vigencia A‘f‘f‘* Tramo yio sector 1 Tramo yfo sector | Tramo yio sector Total %
Contractual 2021 2022 2023 Fisico 2 3
- Prog 23 23 0 46 100,00%
sector 46 5 4“1
Estudios y disefios (Fase Ill) Ejec T o0 T ye) 53 45%
. Prog 04,5 10,0 T 187,58 100,0%
sector 187,58 187,58 L
Estudios y disefios (Fase Il) f Ejec T ) ] 3 %
Estudios y disefios (Sectores Und 10 10 Prog [ 2 10,00 100,0%
atipicos) Ejec [ 2 1 9,00 00,0%
Mantenimiento periddico - km 58.04 737 737 737 Prog 35,80 0 4 38,80 66,0%
Parcheo técnico } ) ) Ejec 3424 0 15,00 38,42 65,2%
Mantenimiento periddico - km - 1444 14.44 14.44 Prog 53,15 0 [ 53,15 46,0%
Conformacién de la calzada 155 ' ' ' Ejec o407 95 2750 131,47 113,8%
Estuctura de pavimento km 45 3 6 6 Prog 16,31 0 0 16,31 355%
Ejec T 75 0 1,70 10.2%
Puentes und - - - - Prog ] 0 0 a 0%
Ejec 0 4 4 0 0%

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y disefios y demas provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la
informacion por tramo y/o sector).

TRAMO YiQ SECTOR 1: 6404 (Belén - Sacama) PRO0+000 - PR128+500 TRAMO Y/Q SECTOR 2.
TRAMO Y/Q SECTOR 3 6514 (Paz de Ariporo - La Cabuya) PRO0+000 - PR73+000

1.5. Numero, valor y fecha de los certificados de disponibilidad presupuestal,
registros presupuestales (incluida la presente vigencia aprobacion de

vigencias futuras.
Atendiendo la solicitud presentada se relacionan los Certificados de Disponibilidad
Presupuestal, registros presupuestales y aprobacion de vigencias futuras de los proyectos
objeto de la presente comunicacion:

RuUTA DE LOS COMUNEROS
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La clausula primera y su paragrafo segundo del contrato de obra N°989 de 2021 detalla lo

siguiente:

“CLAUSULA PRIMERA: - MODIFICAR el Paragrafo Segundo de la Clausula
Séptima del Contrato Numero 989 de 2021, en el sentido de trasladar la suma de
VEINTE MIL MILLONES DE PESOS ($20.000.000.000) MCTE, de la vigencia
2029 a la vigencia 2022, el cual para todos los efectos legales quedara asi:

(...) PARAGRAFO SEGUNDO:- Toda vez que el plazo del presente contrato
excede la actual vigencia fiscal, existe autorizacion para comprometer vigencias
futuras segun Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril
de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de Politica Fiscal -
CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se reservaran
las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600,
Proyecto 0041 denominado MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA
SANTA FE DE BOGOTA — CHIQUINQUIRA — BUCARAMANGA - SAN ALBERTO
DE LA TRONCAL CENTRAL. CUNDINAMARCA, BOYACA, SANTANDER,
NORTE DE SANTANDER, recursos nacién, con numero de autorizacion SlIF
Nacion 10921 del 27 de abril de 2021, asi:

VIGENCIAS VALOR
vigencia 2021 $ 11.235.709.523
Vigencia 2022 $101.984.812.000
Vigencia 2023 $ 40.928.571.429
Vigencia 2024 $56.171.428.571
Vigencia 2025 $ 28.085.714.286
Vigencia 2026 $56.171.428.571
Vigencia 2027 $ 65.533.333.333
Vigencia 2028 $ 76.095.238.095
Vigencia 2029 $ 59.576.190.000
Vigencia 2030 $ 28.085.714.286

A continuacién, se relacionan los CDP expedidos para el contrato de Ruta de los

Comuneros:
CONTRATO DE OBRA 989 DE 2021
VIGENCIA DESCRIPCION NUMERO FECHA
2020 Autorizacion de vigencia futura Radicado 2-2020-06884 29/12/2020
2021 CDP 2021 65021 1/03/2021
2021 RP 2021 422021 24/05/2021
2022 RP 2022 202422 9/02/2022
2022 CDP Adicion 01 127522 7104/2022
2022 RP Adicién 01 546722 11/05/2022
2022 CDP Adicion 02 164422 23/06/2022
2022 RP Adicién 02 812322 28/07/2022
2022 CDP Modificacién 01 243822 30/09/2022
2022 RP Modificacién 01 1135122 24/10/2022
2023 RP 2023 121123 7/02/2023
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VIGENCIA DESCRIPCION NUMERO FECHA

2024 RP 2024 214424 15/03/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA 971 DE 2021

Vigencia Descripcién Numero Fecha
2020 Autorizacion de vigencia futura Radicado 2-2020-06884 29/12/2020
2021 CDP 2021 65221 1/03/2021
2021 RP 2021 424321 24/05/2021
2022 RP 2022 247422 17/02/2022
2022 CDP Modificacién 01 243922 30/09/2022
2022 RP Modificacion 01 1146622 27/10/2022
2023 RP 2023 100023 2/02/2023
2023 CDP Modificacién 02 191823 2/12/2023
2024 RP 2024 240524 20/03/2024

CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA — SARAVENA)

e Contrato de Obra N° 988 de 2021

La clausula séptima y sus paragrafos primero y segundo del contrato de obra N°988 de
2021 detalla lo siguiente:

“(...) PARAGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL
INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal nimero
65421 del 01 de marzo de 2021, expedido por el Grupo de Presupuesto de la
Subdirecciéon Financiera del INSITITUTO, del cual se reservara la suma de
$2.449.482.208 (...).

PARAGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la
actual vigencia fiscal, existe autorizacion para comprometer vigencias futuras
segun Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021,
suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de Politica Fiscal -CONFIS-
del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se reservaran las
siguientes sumas correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600,
Proyecto 0072 denominado MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRIBUGA —
MEDELLIN - PUERTO BERRIO - CRUCE RUTA 45 — BARRANCABERMEJA -
BUCARAMANGA - PAMPLONA - ARAUCA. CHOCO, ANTIOQUIA, SANTANDER,
NORTE DE SANTANDER, ARAUCA, recursos nacién, con numero de autorizacion
SIIF Nacion 12021 del 27 de abril de 2021, asi:

VIGENCIAS VALOR
Vigencia 2021 $ 24.490.144.807
Vigencia 2022 $14.219.089.220
Vigencia 2023 $27.942.857.143
Vigencia 2024 $ 23.285.714.286
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Vigencia 2025 $ 28.874.285.714
Vigencia 2026 $60.542.857.143
Vigencia 2027 $74.514.285.714
Vigencia 2028 $ 65.200.000.000
Vigencia 2029 $ 60.542.857.143
Vigencia 2030 $9.562.472.244

Lo anterior de conformidad con la distribucién de recursos contenida en el Memorando

No. DT 30993 de 06 de mayo de 2021.

En la siguiente tabla se presenta el detalle de los registros presupuestales para el contrato

de obra N°988 de 2021:

RP Y PROCEDENCIA DESCRIPCION VALOR ASIGNADO
424421 - 1055421 Nacion Vigencia 2021 $ 24.490.144.807
136222- Nacién Vigencia 2022 $ 14.219.089.220
107923- Nacion Vigencia 2023 $ 26.792.857.143
182224- Nacién Vigencia 2024 $ 23.285.714.286
Nacion Vigencia 2025 28.874.285.714,00
Nacion Vigencia 2026 60.542.857.143,00
Nacion Vigencia 2027 74.514.285.714,00
Nacion Vigencia 2028 65.200.000.000,00
Nacion Vigencia 2029 61.692.857.143,00
Nacion Vigencia 2030 9.562.472.244,00
TOTAL $389.174.563.414

e Contrato de Interventoria

La clausula tercera y su paragrafo segundo del contrato de obra N°1013 de 2021 detalla

lo siguiente:

“(...) PARAGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL
INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal nimero
75721 del 5 de marzo de 2021, expedido por el Grupo de Presupuesto de la
Subdireccion Financiera del INSITITUTO, del cual se reservara la suma de $
1.550.497.205.

Lo anterior de conformidad con la distribucién de recursos contenida en los
Memorandos Nos. DT 30988 del 6 de mayo de 2021 y alcance al mismo, mediante
memorando DT 32581 del 12/5/2021.

PARAGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la
actual vigencia fiscal, existe autorizacion para comprometer vigencias futuras
segun Oficio No. 5.2.0.1, Radicado 2-2021-020941 del 26 de abril de 2021,
suscrito por Claudia Marcela Numa Paez, Secretaria Ejecutiva del Consejo
Superior de Politica Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
en las cuales se reservaran las siguientes sumas correspondientes al Programa
2401, Subprograma 0600, Proyecto 072 denominado, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO TRIBUGA-MEDELLIN-PUERTO BERRIO-CRUCE RUTA 45-
BARRANCABERMEJABUCARAMANGA - PAMPLONAARAUCA. CHOCO
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ANTIOQUIA, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, ARAUCA recursos nacion,

con numero de autorizacion SIIF Nacion 12021 del 27 de abril de 2021.

VIGENCIAS

VALOR

Vigencia 2021

$ 1.550.497.205

Vigencia 2022

$2.180.910.780

Vigencia 2023

$ 3.207.142.857

Vigencia 2024

$1.714.285.714

Vigencia 2025

$2.125.714.286

Vigencia 2026 $ 4.457.142.857
Vigencia 2027 $4.085.714.286
Vigencia 2028 $ 4.800.000.000
Vigencia 2029 $ 3.307.142.857
Vigencia 2030 $1.371.428.571
TOTAL $ 28.799.979.413

En la siguiente tabla se presenta el detalle de los registros presupuestales para el contrato

de obra N°1013 de 2021

RP Y PROCEDENCIA VIGENCIA FISCAL | VALOR ASIGNADO
418521 nacion Vigencia 2021 $ 1.550.497.205
129822 - 1273622 -1273822 Nacion Vigencia 2022 $ 2.180.910.780
1335423 — 1449823 Nacion Vigencia 2023 $ 3.207.142.857
195524 Nacion Vigencia 2024 $1.714.285.714
Nacién Vigencia 2025 2.125.714.286,00
Nacion Vigencia 2026 4.457.142.857,00
Nacion Vigencia 2027 4.085.714.286,00
Nacion Vigencia 2028 4.800.000.000,00
Nacion Vigencia 2029 3.307.142.857,00
Nacion Vigencia 2030 1.371.428.571,00
TOTAL $ 28.799.979.413

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

e CONTRATO DE OBRA

La clausula séptima y sus paragrafos primero y segundo del

2021 detalla lo siguiente:

contrato de obra N°973 de

“PARAGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL
INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal nimero
84921 del 09 de marzo de 2021, expedido por el Grupo de Presupuesto de la
Subdirecciéon Financiera del INSITITUTO, del cual se reservara la suma de

$4.628.712.871(...)".

“PARAGRAFO SEGUNDO:- Toda vez que el plazo del presente contrato excede la
actual vigencia fiscal, existe autorizacion para comprometer vigencias futuras
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segun Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021,
suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de Politica Fiscal -CONFIS-
del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se reservaran las
siguientes sumas correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600,
Proyecto 0074 denominado MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA
PUERTO BOYACA - CHIQUINQUIRA - VILLA DE LEYVA - TUNJA - RAMIRIQUI -
MIRAFLORES - MONTERREY. BOYACA, CASANARE, recursos nacién, con

numero de autorizacion SlIF Nacién 12121 del 27 de abril de 2021, asi:

VIGENCIAS VALOR
Vigencia 2022 $23.143.328.690
Vigencia 2023 $ 37.029.702.970
Vigencia 2024 $46.287.128.713
Vigencia 2025 $40.416.554.455
Vigencia 2026 $ 64.801.980.198
Vigencia 2027 $60.173.267.327
Vigencia 2028 $46.287.128.713
Vigencia 2029 $ 36.103.960.397

Lo anterior de conformidad con la distribuciéon de recursos contenida en el Memorando

No. DT 30990 de 06 de mayo de 2021.”

En la siguiente tabla se presenta el detalle de los registros presupuestales para el contrato

de obra N°973 de 2021:

Detalle registros presupuestales contrato de obra N°973 de 2021

Valor Asignado

Valor Total

$4.628.712.871,00

$4.628.712.871,00

$ 4.508.775.371,00

$ 24.314.547.683,00

$ 28.823.323.054,00

$8.015.328.690,00

$8.015.328.690,00

$ 15.128.000.000,00

$ 15.128.000.000,00

$ 19.272.000.000,00

$19.272.000.000,00

$37.029.702.970,00

$ 37.029.702.970,00

$46.287.128.713,00

$ 46.287.128.713,00

$ 40.416.554.455,00

$ 40.416.554.455,00

$ 64.801.980.198,00

$ 64.801.980.198,00

$60.173.267.327,00

$60.173.267.327,00

$ 46.287.128.713,00

$ 46.287.128.713,00

$ 36.103.960.397,00

$ 36.103.960.397,00

RP Y Procedencia Descripcion
425821 Nacién
Vigencia 2021
1063421 Nacién
1063421 propios
153422 Nacion
Vigencia 2022
734022 Nacion
1064522 propios
185323 Nacion Vigencia 2023
165124 Nacion Vigencia 2024
Nacion Vigencia 2025
Nacion Vigencia 2026
Nacién Vigencia 2027
Nacion Vigencia 2028
Nacion Vigencia 2029
TOTAL

$ 406.967.087.388,00

e Contrato de Interventoria
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La clausula tercera y sus paragrafos primero y segundo del contrato de obra N°962 de
2021 detalla lo siguiente:

“PARAGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL
INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal nidmero
66721 del 01 de marzo de 2021, expedido por el Grupo de Presupuesto de la
Subdireccion Financiera del INSITITUTO, del cual se reservard la suma de
$371.287.129, asi...:

Lo anterior de conformidad con la distribucién de recursos contenida en el
Memorando No. DT 31167 de 06 de mayo de 2021.

PARAGRAFO SEGUNDO:- Toda vez que el plazo del presente contrato excede la
actual vigencia fiscal, existe autorizacion para comprometer vigencias futuras
segun Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021,
suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de Politica Fiscal -CONFIS-
del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se reservaran las
siguientes sumas correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600,
Proyecto 0074 denominado MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA
PUERTO BOYACA - CHIQUINQUIRA - VILLA DE LEYVA - TUNJA - RAMIRIQUI -
MIRAFLORES - MONTERREY. BOYACA, CASANARE, recursos nacién, con
numero de autorizacion SIIF Nacion 12121 del 27 de abril de 2021, asi:

VIGENCIA VALOR ANUAL
Vigencia 2022 | $ 1.856.329.972
Vigencia 2023 | $ 2.970.297.030

Vigencia 2024

$3.712.871.287

Vigencia 2025

$ 4.455.445.545

Vigencia 2026

$5.198.019.802

Vigencia 2027

$ 4.826.732.673

Vigencia 2028

$3.712.871.287

Vigencia 2029

$ 2.896.039.603

Lo anterior de conformidad con la distribucion de recursos contenida en el
Memorando No. DT 30990 de 06 de mayo de 2021.”

Detalle registros presupuestales contrato de obra N°962 de 2021

REGISTRO NoO. IS VALOR ASIGNADO
FISCAL
424021 Nacion | Vigencia 2021 |$ 1.278.453.732,00
162322 Nacion | Vigencia 2022 | $ 1.856.329.972,00
107323 Nacion | Vigencia 2023 | $ 2.970.297.030,00
919923 Adicién N°1 | $3.000.000.000,00
Propios
173224 Nacion | Vigencia 2024 | $ 3.712.871.287,00
Nacion Vigencia 2025 | $4.455.445.545,00
Nacion Vigencia 2026 | $4.290.853.199,00
Nacion Vigencia 2027 | $4.826.732.673,00
Nacion Vigencia 2028 | $3.712.871.287,00
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REGISTRO NoO. IS el VALOR ASIGNADO
FISCAL
Nacion Vigencia 2029 | $2.896.039.603,00
$
TOTAL 32.999.894.328,00

DuITAMA — CHARALA — SAN GIL

El proyecto Duitama — Charala — San Gil cuenta con la siguiente apropiacién de vigencias

futuras, las cuales se cuentan se discriminan en las siguientes anualidades:

“(...) PARAGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato
excede la actual vigencia fiscal, existe autorizacion para comprometer vigencias
futuras segun Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2- 2021-020941 de fecha 26 de abril
de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de Politica Fiscal
-CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se

reservaran

las siguientes sumas correspondientes al

Programa 2402,

Subprograma 0600, Proyecto 0013 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS,
GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL, recursos nacién, con numero de

autorizacion SlIF Nacion 11921 del 27 de abril de 2021, asi:

Para el contrato de Obra No. 987 de 2021 se cuenta con

presupuestales:

Vigencia Valor Anual
Vigencia 2021 $3.073.574.974
Vigencia 2022 $ 30.472.527.544
Vigencia 2023 $27.667.142.857
Vigencia 2024 $27.634.285.714
Vigencia 2025 $13.817.142.857
Vigencia 2026 $41.418.571.429
Vigencia 2027 $ 55.268.571.429
Vigencia 2028 $ 46.978.285.714
Vigencia 2029 $ 50.662.857.143
Vigencia 2030 $27.634.285.714

REGISTRO
VIGENCIA Chiciilicca | EEGHA VALOR
VIGENCIA 2021 420821 21/05/2021 $3.073.574.974
VIGENCIA 2022 329322 08/03/2022 $ 16.470.437.162
1008322 24/01/2023 $ 14.002.090.382
VIGENCIA 2023 185923 23/02/2023 $13.817.142.857
984223 30/08/2023 $ 13.850.000.000
VIGENCIA 2024 PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

los siguientes registros
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Para el contrato de Interventoria No. 1015 de 2021 se cuenta con los siguientes registros

presupuestales:
REGISTRO
VIGENCIA RESUBUESTALl FECHA VALOR
VIGENCIA 2021 420621 08/03/2021 $926.413.126
VIGENCIA 2022 329522 08/03/2022 $1.754.717.831
1005222 08/03/2022 $997.909.618
VIGENCIA 2023 187523 23/02/2023 $1.182.857.143
980223 23/08/2023 $ 1.150.000.000
VIGENCIA 2024 PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

Respecto a las vigencias futuras, se debe tener en consideracion las condiciones
contractuales descritas en el Contrato de Obra No. 987 de 2021, anexo 2 del presente

documento.

VADO HONDO — LABRANZAGRANDE — YOPAL

De acuerdo con la minuta suscrita se relacionan la asignacion de vigencias futuras para el

proyecto:

“PARAGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede
la actual vigencia fiscal, existe autorizacion para comprometer vigencias futuras
segun Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021,
suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de Politica Fiscal -CONFIS-
del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se reservaran las
siguientes sumas correspondientes al Programa 2402, Subprograma 0600,
Proyecto 0013 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y
POBLACIONES. NACIONAL, recursos nacién, con numero de autorizacion SIIF
Nacion 12121 del 27 de abril de 2021, asi:

Vigencia

Valor Anual

Vigencia 2022

$9.079.712.062

Vigencia 2023

$ 13.736.645.963

Vigencia 2024

$9.086.645.963

| Vigencia 2025

$9.086.645.963

| Vigencia 2026

$ 22.609.937.888

Vigencia 2027

$ 20.899.285.714

Vigencia 2028

$18.173.291.925

Vigencia 2029

$18.173.291.925

Vigencia 2030

$ 14.538.633.541

El proyecto Vado Hondo — Labranzagrande — Yopal cuenta con los siguientes certificados
de disponibilidad presupuestal y respectivos registros presupuestales:

CDP VALOR FECHA
83421 $2.095.316.162 2021-03-09
247321 $20.000.000.000 2021-12-21
260222 $ 699.394.560 2022-11-10
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41323 $9.086.645.963 2023-03-02
107422 $9.079.712.062 2022-03-01
182723 $4.650.000.000 2023-10-30
RP VALOR FECHA

500321 $2.095.316.162 2021-06-23
1063821 $20.000.000.000 2021-12-23
1355522 $ 699.394.560 2022-12-30
220023 $9.086.645.963 2023-03-02
309722 $9.079.712.062 2022-03-01
1360423 $4.650.000.000 2023-12-12

TRANSVERSAL DEL CUSIANA

En las siguientes tablas se relacionan los CDP y RP para los contratos 1858 de 2020 y
1860 de 2020.

e Contrato de obra No. 1858 de 2020

VIGENCIA DESCRIPCION FECHA VALOR COMENTARIO
$
2021 CDP 76121 5/03/2021 24.239.909.864,00 _ _
$ Vigencia 2021
2021 RP 213321 5/03/2021 24.239.909.864,00
$
2021 CDP 247921 22/12/2021 24.065.888.532,00 o
3 Adicion 01
2021 RP 1059621 23/12/2021 24.065.888.532,00
$
2022 CDP 42122 28/01/2022 85.350.000.000,00 ' _
3 Vigencia 2022
2022 RP 131322 28/01/2024 85.350.000.000,00
2022 CDP 201722 29/07/2022 $ 5.000.000.000,00 Adici6n 02
icion
2022 RP 1031022 16/09/2022 $ 5.000.000.000,00
2023 CDP 160423 11/09/2023 $ 6.000.000.000,00 Adicion 03
icion
2023 RP 1176823 20/10/2023 $ 6.000.000.000,00
$
2024 CDP 57924 27/03/2024 14.000.000.000,00 o
3 Adicion 04
2024 RP 321924 15/04/2024 14.000.000.000,00
Valor total contrato de obra No. 1858 de 2020 $ 158.655.798.396,00

e Contrato de interventoria No. 1860 de 2020

VIGENCIA DESCRIPCION FECHA VALOR COMENTARIO
$ . .
2021 CDP 76221 5/03/2021 1.549.585.880,00 Vigencia 2021
$ . .
2021 RP 213421 5/03/2021 1.549.585.880.00 Vigencia 2021
2021 CDP 251921 23/12/2021 $ 80.000.000,00 »
Reprogramacion 01
2021 RP 1072021 19/12/2021 $ 80.000.000,00
2022 CDP 42022 28/01/2022 $ Vigencia 2022 y Adicién 01
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VIGENCIA DESCRIPCION FECHA VALOR COMENTARIO
4.650.000.000,00
$ ' . s
2022 RP 130522 28/01/2022 4.570.000.000,00 Vigencia 2022 y Adicion 01
2022 Rp 1349822 28/12/2022 $ 80.000.000,00 Adicién 01
$
2023 CDP 11323 26/01/2023 2.600.000.000,00 o
3 Adicién 02
2023 RP 102323 2/02/2023 2.600.000.000,00
$
2023 CDP 144623 28/07/2023 1.800.000.000,00 o
3 Adicién 03
2023 RP 916923 8/04/2023 1.800.000.000,00
2023 CDP 160523 11/09/2023 $ 856.617.433,60 Adicién 04 y Adicién 05
2023 RP 1295023 25/11/2023 | $856.617.433,60 Adicion 04 y
Adicion 05
$
2024 CDP 58224 27/03/2024 2.000.000.000,00 o
3 Adicion 06
2024 RP 320624 15/04/2024 2.000.000.000,00
Valor total contrato de obra No. 1860 de 2020 $ 13.536.203.313,60

RUTA LIBERTADORES

El proyecto Ruta de los Libertadores cuenta con la siguiente apropiaciéon de vigencias
futuras, las cuales se cuentan se discriminan en las siguientes anualidades:

PARAGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la
actual vigencia fiscal, existe autorizacion para comprometer vigencias futuras
segun Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021,
suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de Politica Fiscal -CONFIS
del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se reservaran las

siguientes sumas:

Vigencia

Valor Anual

Vigencia 2022

$31.989.010.989

Vigencia 2023

$ 27.415.384.615

Vigencia 2024

$36.612.637.363

Vigencia 2025

$36.612.637.363

Vigencia 2026

$36.612.637.363

Vigencia 2027

$ 33.763.186.813

Vigencia 2028

$ 35.612.637.363

Vigencia 2029

$ 32.813.736.263

No obstante, lo anterior, se presenta a continuacion la distribucion de vigencias actual de
obra e interventoria de la Ruta los Libertadores.

RECURSOS CORREDOR RUTA LOS LIBERTADORES
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ARNO OBRA INTERVENTORIA TOTAL
2021 $ 29.368.101.760 $1.881.598.240 $ 31.249.700.000
2022 $ 36.989.010.989 $ 3.010.989.011 $ 40.000.000.000
2023 $ 32.365.384.615 $2.634.615.385 $ 35.000.000.000
2024 $41.612.637.363 $ 3.387.362.637 $ 45.000.000.000
2025 $41.612.637.363 $ 3.387.362.637 $ 45.000.000.000
2026 $41.612.637.363 $ 3.387.362.637 $ 45.000.000.000
2027 $ 39.763.186.813 $ 3.236.813.187 $ 43.000.000.000
2028 $41.612.637.363 $ 3.387.362.637 $ 45.000.000.000
2029 $ 37.913.736.263 $ 3.086.263.737 $ 41.000.000.000
TOTAL $ 342.849.969.892 $ 27.399.730.108 $ 370.249.700.000

e Contrato de obra 978 de 2021

A continuacién, se relacionan los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros

Presupuestales con los que se han comprometidos los recursos asignados.

2(1JZ Autonzac:tz?u(rjae vigencia Radlcoazdoogi-lZOZI- 26/04/2021
222 CDP 2021 91921 202111'03'
292 RP 2021 420921 20205
2(1)2 CDP Adicion 01 245421 202115;12'
202 RP Adici6n 01 1060021 20212
2% RP 2022 195622 2022 02-
2(2)2 RP 2022 284122 20222‘;02'
29 RP 2023 195622 2023 02-
2% RP 2023 284122 2025-04-
222 RP 2024 167624 2025;03'
222 RP 2024 223124 202&;03'

e Contrato de interventoria 1038 de 2021

Al respecto, se relacionan los Certificados de Disponibilidad Presupuestal
Presupuestales con los que se han comprometidos los recursos asignados.
V'GENCI DESCRIPCION NUMERO FECHA
Autorizacién de vigencia Radicado 2-2021-
2021 futura 020941 26/04/2021
2021 CDP 2021 91921 2021-03-
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VIGENCI DESCRIPCION NUMERO FECHA
11
2021 RP 2021 449921 2021-06-
2022 RP 2022 199722 205202
2022 RP 2022 195722 205202
2023 RP 2023 135423 202302
2023 RP 2023 144523 2023 02-
2024 RP 2024 175124 2024-03
2024 RP 2024 166624 202141'03'

1.6. Contratista (s), si _es consorcio o uniéon temporal (indicar nombre y
porcentaje de participacion).

Atendiendo la solicitud presentada se detalla cada una de las empresas que integran los
consorcios o0 uniones temporales adjudicatarias de los proyectos en mencion.

RUTA DE LOS COMUNEROS

Contratista obra: Consorcio Contratista; Consorcio vial MHC 063, el cual esta
conformado por:

e Mario Alberto Huertas Cotes (50%)
e MHC Ingenieria y construccion de obras civiles SAS (50%)

Contratista interventoria: Consorcio Interventor: Consorcio ICEACSA TPF, conformado
por:

e TPF Getinsa Euroestudios Colombia (50%)
e Antea Iberolatam Sucursal Colombia (50%)

CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA — SARAVENA)

Contratista de obra: Consorcio Vias Colombia 063 conformado por:
e Hidalgo e Hidalgo Colombia S.A.S. (75%)

¢ Hidalgo e Hidalgo S.A. Sucursal Colombia (25%)

Contratista interventoria: CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188 integrado
por:
e \WSP CONSULTORIA S.A.S. 50%
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e HMV INGENIEROS LTDA 40%
¢ HMV PROYECTOS 10%

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

Contratista obra: Sudamericana Integral de Construcciones SUDINCO S.A. Sucursal
Colombiana, cuenta con un porcentaje de participacion del 100%.

Contratista Interventoria: CONSORCIO ECOVISION-188 integrado por:
e ECG INGENIERIA SAS 40%
e Estructurador Colombia SAS 20%
e Triada Disefio, Gerencia y Construccion SAde CV 17%
e GRUPO TECMEDIC SAS 3%
e RUTH ELENA TABARES ZULETA 20%

DuUITAMA — CHARALA — SAN GIL

Contrato de obra 987 de 2021: MINCIVIL S.A.

Contrato de Interventoria 1015 de 2021: CONSORCIO REACTIVACIONES 202
(Integrado por: CEMOSA COLOMBIA (10%), ICOEM COLOMBIA S.A.S. (40%), HACE
INGENIEROS S.A.S. (32%) y BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S. (18%)

VADO HONDO — LABRANZAGRANDE — YOPAL

Contratista obra: Consorcio Corredores Viales 063 integrado por:
e |INGENIERIAY VIAS SAS - 20%
e EXPLANAN SAS - 50%
e TRAINCO SAS - 30%

Contratista Interventoria: SAINT MOD 6 integrado por:
e |ngenieria, Consultoria y Planeacion S.A. Incoplan S.A. (40.00%)
e SAITEC SA SUCURSAL EN COLOMBIA (25.00%)

* [INGENIERIAY CONSULTORIA INGECON SAS (25.00%)
¢ TERRAINGENIEROS CIVILES SAS (10.00%)

TRANSVERSAL DEL CUSIANA

Consorcio Contratista — Contrato No. 1858 de 2020: Consorcio vial MHC 056

e Mario Alberto Huertas Cotes (50%)
e MHC Ingenieria y construccion de obras civiles SAS (50%)

Consorcio Interventor — Contrato No. 1860 de 2020: Consorcio TERRA CGS
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* INGENNYAS.A.S 40%
e TERRAINGENIEROS CIVILES S.A.S 30%

* INGENIERIA ESPECIALIZADA-GESTION AMBIENTAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL

S.A.S 15%
¢ JAIME HERRERA OSORIO 15%

RUTA LIBERTADORES

Consorcio Contratista: Consorcio Vias Nacionales

e KMA Construcciones SAS (90%)
* CICON SAS (5%)
e Constructora EMMA LTDA (5%)

Consorcio Interventor: Consorcio Interventorias Colombia

e 3B Proyectos SAS (40%)

e ACINCO Ingenieria SAS (10%)

e Restrepo y Uribe SAS (40%)

e Consultores en Ingenieria SAS (10%)

1.7. Plazo inicial y actual.

Atendiendo la observacién presentada nos permitimos indicar los plazos contractuales de

cada uno de los proyectos objeto del presente cuestionario:

RUTA DE LOS COMUNEROS

Plazo inicial: 114 meses (Hasta 31/08/2030)

CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA — SARAVENA)

INFORMACION OBRA
Plazo contractual 114 meses
Fecha de acta de

L 01 de julio de 2021
inicio

08/06/2021 Se aclar6 el plazo de ejecucion del

Aclaracion N°1 contrato de obra hasta el 31 de agosto de 2030

Fecha de terminacion 31 de agosto de 2030

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA
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INFORMACION OBRA
Plazo contractual 102 meses
_F(_ec_ha de acta de 15 de junio de 2021
inicio

08/06/2021 Se madifico el plazo de ejecucion del

Aclaracion N°1 contrato de obra hasta el 31 de agosto de 2029

Fecha de terminacion 31 de agosto de 2029

DUITAMA — CHARALA — SAN GIL

Contrato de obra 987 de 2021: Plazo inicial 114 meses, plazo actual 110 meses
Contrato de Interventoria 1015 de 2021: Plazo inicial 114 meses, plazo actual 110
meses

VADO HONDO — LABRANZAGRANDE — YOPAL

La fecha de finalizacion para el contrato en mencién corresponde al 30 de septiembre de
2030.

TRANSVERSAL DEL CUSIANA

Plazo inicial: Hasta 31 de julio de 2022.
Plazo actual: Hasta 30 de septiembre de 2024.

RUTA LIBERTADORES

Plazo inicial: 110 meses.
Plazo — Aclaracion 1: 98 meses y 7 dias (Hasta 31 de agosto de 2029).

1.8. Por vigencias, sirvase indicar fuentes de financiacién, valor inicial y valor
total (incluyendo las adiciones para los proyectos que aplique).

RUTA DE LOS COMUNEROS

e Contrato de Obra 989 de 2021 - Consorcio Vial MHC 063

VIGENCI VALOR INICIAL VALOR FINAL sl
MODIFICACION/ADICIONES LOS
A VIGENCIA VIGENCIA
RECURSOS
2021 $ 1.235.709.523,00 - $ 1.235.709.523,00 | Propios
2022 $23.404.761.905,00 | (+) $18.580.051.078 (Adicion 1) Vigencia
(+) $40.000.000.000 (Adicic')n 2) $101.984.812.983,00 inicial: Nacion
(+) $20.000.000.000 (Modificacién — Adicion 1:
Traslado de recursos de la vigencia Nacion
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FUENTE DE
VIGENCI VALOR INICIAL . VALOR FINAL
A VIGENCIA MODIFICACION/ADICIONES VIGENCIA LOS
RECURSOS
Adicion 2:
Propios
2029 a 2022)
Traslado de
recursos:
Propios
(-) $1.200.000.000 (Modificacion -
2023 $42.128.571.429,00 | Traslado de recursos de la vigencia $40.928.571.429,00 | Nacién
2023 a 2028)
2024 $56.171.428.571,00 - $56.171.428.571,00 | Nacién
2025 $28.085.714.286,00 - $ 28.085.714.286,00 | Nacion
2026 $56.171.428.571,00 - $56.171.428.571,00 | Nacién
2027 $65.533.333.333,00 - $ 65.533.333.333,00 | Nacién
(+) $1.200.000.000 (Modificacién -
2028 $74.895.238.095,00 | Traslado de recursos de la vigencia $ 76.095.238.095,00 | Nacién
2023 a 2028)
(-) $20.000.000.000 (Modificacion —
2029 $79.576.190.476,00 | Traslado de recursos de la vigencia $59.576.190.476,00 | Nacion
2029 a 2022)
2030 $28.085.714.286,00 $ 28.085.714.286,00 | Nacion
TOTAL $ 465.288.090.475 $ 523.868.141.553
e Contrato de Interventoria 971 de 2021 - Consorcio ICEACSA - TPF
VIGENCI VALOR INICIAL . VALOR FINAL FUENTE DE
A VIGENCIA MODIFICACION/ADICIONES VIGENCIA Los RECURSOS
2021 $2.552.238.390,00 - $ 2.552.238.390,00 | Nacion
Vigencia:
(+) $1.000.000.000 (Modificacion — Nacion
2022 $1.595.238.095,00 | Traslado de recursos de la vigencia $ 2.595.238.095,00 Traslado de
2029 a 2022) .
recursos:
Propios
(+) $1.200.000.000 (Modificacion —
2023 $2.871.428.571,00 | Traslado de recursos de la vigencia $4.071.428.571,00 | Nacion
2028 a 2023)
2024 $3.828.571.429,00 - $ 3.828.571.429,00 | Nacién
2025 $1.914.285.714,00 - $1.914.285.714,00 | Nacion
2026 $3.828.571.429,00 - $ 3.828.571.429,00 | Nacién
2027 $4.466.666.667,00 - $ 4.466.666.667,00 | Nacion
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VIGENCI VALOR INICIAL - VALOR FINAL FUENTE DE
A VIGENCIA bl S ASAEE YT Bl = VIGENCIA Los RECURSOS

(-) $1.200.000.000 (Modificacion —
2028 $5.104.761.905,00 | Traslado de recursos de la vigencia $ 3.904.761.905,00 | Nacion
2028 a 2023)

(-) $1.000.000.000 (Modificacion —
2029 $5.423.809.524,00 | Traslado de recursos de la vigencia $4.423.809.524,00 | Nacion
2029 a 2022)

2030 | $1.914.285.714,00 - $1.914.285.714,00 | Nacion
TOTAL | $3.499.857.438,00 -
$33.499.857.438,00
CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA — SARAVENA)
El valor del contrato corresponde a aportes de la Nacion.
INFORMACION OBRA
Valor inicial: $362.133.900.815 M/CTE, incluido IVA
Adicién N°1: $ 5.839.076.356 M/CTE incluido IVA
Adicién N°2: $16.201.586.243 M/CTE incluido IVA
Adici6én N°3: $5.000.000.000 M/CTE incluido IVA
Valor acumulado del $ 389.174.563.414 M/CTE incluido IVA
contrato:
VIGENCIAS CONTRATO 988 DE 2021
Vigencia 2021 24.490.144.807,00
Vigencia 2022 14.219.089.220,00
Vigencia 2023 26.792.857.143,00
Vigencia 2024 23.285.714.286,00
Vigencia 2025 28.874.285.714,00
Vigencia 2026 60.542.857.143,00
Vigencia 2027 74.514.285.714,00
Vigencia 2028 65.200.000.000,00
Vigencia 2029 61.692.857.143,00
Vigencia 2030 9.562.472.244,00
Valor total del contrato 389.174.563.414,00

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

El valor del contrato corresponde a aportes de la Nacion y de discrimina en la siguiente
tabla

INFORMACION OBRA
Valor inicial: $358.871.764.334 M/CTE, incluido IVA
Adicién N°1: $ 28.823.323.054 M/CTE incluido IVA
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INFORMACION OBRA
Adicién N°2: $19.272.000.000 M/CTE incluido IVA
Valor acumulado del contrato: $ 406.967.087.388 M/CTE incluido IVA

VIGENCIA CONTRATO 973 DE 2021
Vigencia 2021 33.452.035.925
Vigencia 2022 42.415.328.690
Vigencia 2023 37.029.702.970
Vigencia 2024 46.287.128.713
Vigencia 2025 40.416.554.455
Vigencia 2026 64.801.980.198
Vigencia 2027 60.173.267.327
Vigencia 2028 46.287.128.713
Vigencia 2029 36.103.960.397
VALOR TOTAL 406.967.087.388

DUITAMA — CHARALA — SAN GIL

e Contrato de obra No. 987 de 2021

Se debe precisar que la fuente actual de financiacion es la Nacién, conforme se encuentra
establecido en el Contrato de Obra No. 987 de 2021 “(...)PARAGRAFO SEGUNDO: Toda
vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorizacion
para comprometer vigencias futuras segun Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941
de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de
Politica Fiscal -CONFIS del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se
reservaran las siguientes sumas correspondientes al Programa 2402, Subprograma 0600,
Proyecto 0013 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y
POBLACIONES. NACIONAL, recursos nacién, con numero de autorizacion SlIF Nacion
11921 del 27 de abril de 2021, asi:

VIGENCIA VALOR
Vigencia 2022 $16.470.437.162
Vigencia 2023 $13.817.142.857
Vigencia 2024 $ 27.634.285.714
Vigencia 2025 $13.817.142.857
Vigencia 2026 $ 55.268.571.429
Vigencia 2027 $ 55.268.571.429
Vigencia 2028 $46.978.285.714
Vigencia 2029 $ 50.662.857.143
Vigencia 2030 $ 27.634.285.714

(...).” Tomado de Contrato INVIAS No. 0987 de 2021,
Clausula Séptima: Apropiacion Presupuestal, Paragrafo Segundo.

El valor inicial del contrato de obra es de COP$310.625.154.993 incluido IVA, mas una
adicion por COP$14.002.090.382 incluido IVA efectuada en el afio 2022, para un valor
total actual de COP$324,627,245,375.00 incluido IVA.
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e Contrato de Interventoria No. 1015 de 2021

Se debe precisar que la fuente actual de financiacion es la Nacién, conforme se encuentra
establecido en el Contrato de Interventoria No. 1015 de 2021 “(...) PARAGRAFO
PRIMERO: “(...) Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia
fiscal, existe autorizacidon para comprometer vigencias futuras segun Oficio No. 5.2.0.1,
Radicado 2-2021-020941 del 26 de abril de 2021, suscrito por Claudia Marcela Numa
Paez, Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Politica Fiscal -CONFIS- del Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se reservaran las siguientes sumas
correspondientes al Programa 2402, Subprograma 0600, Proyecto 013 denominado,
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL
recursos nacion, con numero de autorizacion SIIF Nacion 11921 del 27 de abril de 2021,
asi:

VIGENCIA VALOR
VIGENCIA 2021 $926.413.126
VIGENCIA 2022 $ 2.752.627.449
VIGENCIA 2023 $ 2.332.857.143
VIGENCIA 2024 $ 2.365.714.286
VIGENCIA 2025 $1.182.857.143
VIGENCIA 2026 $ 3.581.428.571
VIGENCIA 2027 $4.731.428.571
VIGENCIA 2028 $4.021.714.286
VIGENCIA 2029 $ 4.337.142.857
VIGENCIA 2030 $ 2.365.714.286

(...).” Tomado de Contrato INVIAS No.1015 de 2021,
Clausula tercera: Apropiacion Presupuestal, Paragrafo primero.

El valor inicial del contrato de Interventoria es de COP$27.599.988.100 incluido IVA, mas
una adicion por COP$997.909.618 incluido IVA efectuada en el afio 2022, para un valor
total actual de COP$28.597.897.718 incluido IVA.

Se debe resaltar que, segun el Pacto Bicentenario, se establecen los siguientes
compromisos presupuestales:

VADO HONDO — LABRANZAGRANDE — YOPAL

Los recursos de las vigencias 2021, 2022 y 2023 se han cumplido por completo. Lo que
respecta a las vigencias 2024 — 2030 se cuenta con la siguiente asignacion presupuestal

e 2024: $9.086.645.963
e 2025: $9.086.645.963
e 2026: $22.609.937.888
e 2027:$20.899.285.714
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e 2028:$18.173.291.925
e 2029: $18.173.291.925
e 2030: $14.538.633.541

Se discrimina en la siguiente tabla la asignacién de los recursos totales del contrato:
Clausula Octava: Fuentes indicativas de financiacion,

Vinencias 2192020
Linaa Programitica Principales Proyectos Viakes Aporiss! Total
Tamtarios Funntee
Zipaquird - Chiguinquiré- Barbosa $525.000 $225.000 $750.000
Cametera de la Soberania: La Lejia - $420.000 $180.000 $600.000
Ruta de los Libertadores: Belén - Socha -
Sécama - La Cabuya - Paz de Ariporo $364.000 §156.000 $520.000
1. Fortalecimiento dg la | Transversal del Boyacé: Puerio Boyaca (Sector
idad vial entre Jos | 90 medio) - Otanche - Chiquinguira $434.000 $186.000 $620.000
departamentas de la
Campaa Libertadora | Duitama - Charala - San Gil $350.000 $150.000 $500.000
Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal $161,000 $69.000 $230.000
< BTS: Tibasosa - Sogamoso $77.000 $33.000 $110.000 >
amosa - E| Crucero - Toquila - Pajanis - o SORTT00 |
Aguazul ™) ;

TOTAL LINEA 1

$2.381.000 $1.049.000

£3.430:000

TRANSVERSAL DEL CUSIANA

Se detalla en la siguiente tabla la fuente de recursos de los contratos 1858 de 2020 y
1860 de 2020.

e Contrato de Obra No. 1858 de 2020

VIGENCIA DESCRIPCION FECHA VALOR FU;:ZE: SE o';OS COMENTARIO
2021 CDP 76121 5/03/2021 $ 24.239.909.864,00 Nacion Vigencia
2021 RP 213321 5/03/2021 $ 24.239.909.864,00 Nacién 2021
2021 CDP 247921 22/12/2021 $ 24.065.888.532,00 Nacioén y propios Adicion 01
2021 RP 1059621 23/12/2021 $ 24.065.888.532,00 Nacion y propios
2022 CDP 42122 28/01/2022 $ 85.350.000.000,00 Nacion Vigencia
2022 RP 131322 28/01/2024 $ 85.350.000.000,00 Nacién 2022
2022 CDP 201722 29/07/2022 $ 5.000.000.000,00 Propios Adicion 02
2022 RP 1031022 16/09/2022 $ 5.000.000.000,00 Propios
2023 CDP 160423 11/09/2023 $ 6.000.000.000,00 Nacién Adicién 03
2023 RP 1176823 20/10/2023 $ 6.000.000.000,00 Nacion
2024 CDP 57924 27/03/2024 $ 14.000.000.000,00 Propios Adicién 04
2024 RP 321924 15/04/2024 $ 14.000.000.000,00 Propios

Valor total contrato de obra No. 1858 de $ 158.655.798.396,00
2020

e Contrato de interventoria No. 1860 de 2020
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FUENTE DE LOS

VIGENCIA DESCRIPCION FECHA VALOR COMENTARIO
RECURSOS
2021 CDP 76221 5/03/2021 $ 1.549.585.880,00 Nacién V'gggf'a
2021 RP 213421 5/03/2021 $ 1.549.585.880,00 Nacién V'gg;‘fa
2021 CDP 251921 23/12/2021 $ 80.000.000,00 Propios Reprogramaci
2021 RP 1072021 19/12/2021 $80.000.000,00 Propios 6n 01
Vigencia
2022 CDP 42022 28/01/2022 $ 4.650.000.000,00 Nacién 2022y
Adicién 01
Vigencia
2022 RP 130522 28/01/2022 $ 4.570.000.000,00 Nacién 2022y
Adicion 01
2022 RP 1349822 28/12/2022 $80.000.000,0 Nacién Adicién 01
2023 CDP 11323 26/01/2023 $ 2.600.000.000,00 Nacién Adicion 02
IClON
2023 RP 102323 2/02/2023 $ 2.600.000.000,00 Nacién
2023 CDP 144623 28/07/2023 $ 1.800.000.000,00 Nacién Adicion 03
ICloONn
2023 RP 916923 8/04/2023 $ 1.800.000.000,00 Nacién
2023 CDP 160523 | 11/09/2023 $ 856.617.433,60 Nacion Adicion 04 y
Adicién 05
2023 RP 1295023 25/11/2023 $ 856.617.433,60 Nacién Adicion 04 y
Adicion 05
2024 CDP 58224 27/03/2024 $ 2.000.000.000,00 Propios Adicion 06
ICION
2024 RP 320624 15/04/2024 $ 2.000.000.000,00 Propios

Valor total contrato de obra No. 1860 de

2020

$ 27.072.406.627,20

RUTA LIBERTADORES

Se detalla en la siguiente tabla la asignacion de recursos del contrato en cuestion:

e Contrato de obra 978 de 2021 - Consorcio Vias Nacionales

RECURSOS CORREDOR RUTA LOS LIBERTADORES
ANO OBRA Mobi/Abic INTERVENTORIA ToTAL FUENTE
2021 $9.308.260.788 VF Nacién
$ 1.881.598.240 $ 31.249.700.000 —
2021 $ 20.059.840.972 Adicion 1 Nacién
2022 $36.989.010.989 VF $3.010.989.011 $ 40.000.000.000 Nacién
2023 $ 32.365.384.615 VF $2.634.615.385 $ 35.000.000.000 Nacion
2024 $41.612.637.363 VF $ 3.387.362.637 $ 45.000.000.000 Nacion
2025 $41.612.637.363 VF $ 3.387.362.637 $ 45.000.000.000 Nacion
2026 $41.612.637.363 VF $ 3.387.362.637 $ 45.000.000.000 Nacion
2027 $39.763.186.813 VF $ 3.236.813.187 $ 43.000.000.000 Nacion
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RECURSOS CORREDOR RUTA LOS LIBERTADORES
Afio OBRA Mobi/Apic INTERVENTORIA TOTAL FUENTE
2028 $41.612.637.363 VF $3.387.362.637 $45.000.000.000 | 'vacion
2029 $37.913.736.263 VF $3.086.263.737 $41.000.000.000 | 'Nacion
TOTAL | $342.849.969.892 $27.399.730.108 | $ 370.249.700.000

1.9. Indique si alguno de los proyectos ha sido adicionado en mas del 50% del
valor inicial.

RUTA DE LOS COMUNEROS

El contrato de obra 989/2021 y contrato de interventoria 971/2021 no se les ha adicionado
mas del 50% del valor inicial.

CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA — SARAVENA)

El contrato de obra 988/2021 y contrato de interventoria 1013/2021 no se les ha
adicionado mas del 50% del valor inicial.

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

El contrato de obra 973/2021 y contrato de interventoria 962/2021 no se les ha adicionado
mas del 50% del valor inicial.

DUITAMA — CHARALA — SAN GIL

Los contratos (obra No. 0987 de 2021 e interventoria No. 1015 de 2021) mediante los
cuales se desarrolla el proyecto Duitama - Charala - San Gil, no han sido adicionados en
més del 50% del valor inicial.

VADO HONDO - LABRANZAGRANDE — YOPAL

El proyecto Vado Hondo-Labranzagrande-Yopal no ha sido adicionado en mas del 50%.

TRANSVERSAL DEL CUSIANA

El contrato de obra No. 1858 de 2020 y contrato de interventoria No. 1860 de 2020 no se
les ha adicionado mas del 50% del valor inicial.

RUTA LIBERTADORES
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El contrato de obra 978/2021 y contrato de interventoria 1038/2021 no se les ha
adicionado mas del 50% del valor inicial.

1.10.Valor y porcentaje del anticipo pactado en la minuta del contrato,
desembolsado (justificar en que se ha invertido) y amortizado.

RUTA DE LOS COMUNEROS

La clausula décima del contrato de obra 989/2021, indica:

“(...) CLAUSULA DECIMA: ANTICIPO. — Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién del contrato, EL INSTITUTO podra entregar un
anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor basico del contrato. El
anticipo se tramitara previa solicitud del CONTRATISTA y aceptacion de las
condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador del pago
debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se
radicara por EL CONTRATISTA para el tramite con sus respectivos anexos. En
todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC) y a las disponibilidades presupuestales
anuales para el proyecto. (...)”

Por su parte, la clausula séptima del contrato de interventoria 971/2021, indica:
“(...) CLAUSULA SEPTIMA: ANTICIPO - EL INTERVENTOR informé al INVIAS el
10 de mayo de 2021 que renunciaba al anticipo, a través de mensaje enviado en la
plataforma SECOP II. (...)”

Sea del caso indicar, que a la fecha los contratos 989/2021 y 971/2021 no se les ha
desembolsado anticipo.

CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA)

Atendiendo la solicitud presentada se discriminan el anticipo y amortizaciones respectivas
del contrato:

ANTICIPO VALOR
Valor Anticipo Otorgado $ 25,339,552,755.00
Valor Amortizado Acumulado $ 3.427.677.826
Valor Saldo por Amortizar $22.911.874.929

El anticipo se ha invertido de la siguiente manera:

De acuerdo con el programa de inversion del anticipo aprobado para el contrato de obra,
se presenta a continuacién el detalle de la inversion de los recursos otorgados, a la fecha,
ya fue desembolsado el 99,96%.
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ITEM No. DESCRIPCION DEL ITEM VR INVERSION i) I’\;\CI\IIPT:E(;\::(I)A'I'SO (')r?\EE =5
1 Maquinaria y equipos 3.092.785.875,33 12,21%
2 Compra de Materiales 12.390.639.799,00 48,90%
3 Transporte 4.541.685.485,00 17,92%
4 Costo de Personal 5.304.458.684,00 20,93%
TOTALES 25.329.569.843,33 99,96%

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

Atendiendo la solicitud presentada se discriminan el anticipo y amortizaciones respectivas
del contrato:

ANTICIPO

VALOR

Valor Anticipo Otorgado

$ 31.009.208.054,00

Valor Amortizado Acumulado

$10.750.154.

284,00

Valor Saldo por Amortizar

$ 20.259.053.

770,00

De acuerdo con el programa de inversion del anticipo aprobado para el contrato de obra,
se presenta a continuacion el detalle de la inversion de los recursos otorgados, a la fecha,
ya fue desembolsado el total del anticipo.

:;I'-EM DESCRIPCION DEL ITEM VR INVERSION gsLlhAﬂzi';':éATsoc:_ifE
1 Transporte (materiales, equipos y mano de obra) $4.972.230.849 16,0%
2 Materiales, insumos, combustibles y lubricantes $ 10.859.998.353 35,0%
3 Magquinaria, equipos, herramientas y repuestos $ 4.644.043.091 15,0%
4 Costo de personal $10.050.607.764 32,4%
5 Sefializacion y seguridad vial $ 482.327.997 1,6%
TOTALES $ 31.009.208.054 100,0%

DUITAMA — CHARALA — SAN GIL

Para el contrato No. 987 de 2021 en su clausula décima se estipula lo siguiente:

“(...) Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
contrato, EL INSTITUTO podra entregar un anticipo de hasta el cincuenta por
ciento (50%) del valor basico del contrato. El anticipo se tramitara previa solicitud
del CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones del INSTITUTO para su
entrega, para lo cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato
establecido para tales efectos, que se radicara por EL CONTRATISTA para el
tramite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto a la
disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y a las
disponibilidades presupuestales anuales para el proyecto. (...).”

En este caso, el contratista cedente PCT SAN BOY vy el contratista cesionario MINCIVIL

S.A,, declinaron el uso del anticipo para este contrato.
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Para el contrato de Interventoria 1015 de 2021 la clausula séptima estipula:

“(...) Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
contrato, EL INSTITUTO podra entregar un anticipo de hasta el cincuenta por
ciento (50%) del valor basico del contrato. El anticipo se tramitara previa solicitud
del CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones del INSTITUTO para su
entrega, para lo cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato
establecido para tales efectos, que se radicara por EL CONTRATISTA para el
tramite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto a la
disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y a las
disponibilidades presupuestales anuales para el proyecto. (...).”

En el caso del Contrato No. 1015 de 2021, el CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 hizo
uso del anticipo establecido en la clausula séptima del contrato y su paragrafo primero,
consistente en el 50% del valor del contrato; aclarando que los pagos se generan dentro
de la disponibilidad presupuestal para cada afio, es decir que el 50% del anticipo se
realiza sobre la suma correspondiente al presupuesto de cada afio del contrato y no sobre
todo el valor del contrato, que en este caso correspondia a una vigencia (2021) con un
valor de COP$926.413.126, en donde se realiz6 un desembolso de COP$463.206.563, el
cual fue amortizado en su totalidad mediante las actas de costos de Interventoria No. 5, 8
y 9 (octubre 2021, enero 2022 y febrero 2022, cumpliendo asi lo establecido en el
Contrato.

A continuacién, se discrimina en detalle como se realizé la inversion del anticipo de la
vigencia 2021.

VALOR
ITEM No. DESCRIPGION DEL ITEM VR. MES 1 VR.MES2 VRMES3 | VRMESN4 | PROGRAMA %
APROBADO (A)

1 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL § 218.156.752,00 $52.656,607.95 $270813.35096)  58%

2 ALQUILER DE VEHICULOS, OFICINA Y EQUIPO DE TOPOGRAFIA|  § 159.300.000,00 $158.300.00000,  34%

EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIQ DE SUELOS,
3 MATERIALES, PAVIMENTOS Y CONCRETO Y EQUIPO DE §12.631.834.00 §12.631.834,00 3%
TOPOGRAFIA

4 DOTACION DE OFICINA Y PERSONAL §20.461.360,04 §20.461.360,04 4%

A partir de la vigencia 2022, el CONSORCIO renunci6 a la utilizacion del anticipo y solicité
la cancelacion y cierre financiero del anticipo.

VADO HONDO — LABRANZAGRANDE — YOPAL

El valor del anticipo pactado corresponde hasta el 50%, el valor desembolsado solicitado
por el contratista fue de COP$20.000.000.000, el cual fue invertido en gastos de mano de
obra, alquiler de equipo, compra de materiales y gastos administrativos

TRANSVERSAL DEL CUSIANA
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Contrato de obra No. 1858 de 2020

De conformidad con el contrato de obra No. 1858 de 2020, en la clausula décima:
Anticipo, expresa:

Al

“(..) CLAUSULA DECIMA: ANTICIPO — Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato, EL INSTITUTO podra entregar un anticipo
de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor basico del contrato. El anticipo se
tramitara previa solicitud del CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones del
INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador del pago debe autorizar el
mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicard por EL
CONTRATISTA para el tramite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo
estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja
(PAC) y a las disponibilidades presupuestales anuales para el proyecto. (...)"

Consorcio Vial MHC 056 se le ha otorgado el valor de $38.907.840.562,52 por

concepto de anticipo. El anticipo otorgado se ha utilizado de la siguiente manera:

: . VALOR VALOR VALOR VALOR
ITE | DESCRIPCION SALDO ANTICIPO
- S PROGRAMA ACUMULADO PRESENTE ACUMULADO ACTUAL
APROBADO MES ANTERIOR MES ACTUAL
Compra de
insumos y
1 materiales $881.433.289 $881.433.289 $- $881.433.289 $-
para el
contrato
Némina,
2 costos de $32.116.939.533 | $32.100.889.569 $- $32.100.889.569 $16.049.964
personal y
contratistas
g | Transporte de $116.723.521 $48.960.000 $ - $ 48.960.000 $67.763.521
materiales
4 Repuestos $- $- $- $- $-
Gestion y
5 adquisicion $5.792.744.217 $2.424.397.836 $3.975.032 $2.428.372.868 $3.364.371.348
predial
TOTAL $ 38.907.840.562 $ 35.455.680.694 $ 3.975.032 $ 35.459.655.727 $ 3.448.184.835

Contrato de interventoria No. 1860 de 2020

De conformidad con el contrato de interventoria No. 1860 de 2020, en la Clausula
Séptima: Anticipo, expresa:

“(..) CLAUSULA SEPTIMA: ANTICIPO — Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato y presentacion del plan de manejo del
anticipo, EL INSTITUTO podra autorizar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento
(50%) del valor basico del contrato, previa solicitud del INTERVENTOR en el formato
establecido para tales efectos y aceptacion de las condiciones del INSTITUTO para su
entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el
programa anual Mensualizado de caja PAC. (...)"

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

Pagina 58 | 148

Direccion: Calle 25G # 73B - 90, Bogota D.C., Colombia
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

http://www.invias.gov.co


http://www.invias.gov.co/

INVIAS

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

El anticipo que se le otorgd al Consorcio Terra CGS fue por un valor de
COP$1.684.710.116, y se ha ejecutado de la siguiente manera:
< a VALOR VALOR VALOR SALDO
I-:;IE DIES:LRI!:E:V?N VALX:RZRB(:\(;F;AMA AcuMuLADO MES PRESENTE ACUMULADO ANTICIPO
ANTERIOR MEs ACTUAL ACTUAL
1 Némina $1.348.968.923 $1.348.968.923 $- $1.348.968.923 $-
2 | Dotacién oficina $ 16.916.533 $ 16.916.533 $- $ 16.916.533 $ -
Arriendo
3 campamento $ 28.751.200 $ 28.751.200 $- $ 28.751.200 $-
Honorarios
4 especialistas $176.797.182 $176.797.182 $- $176.797.182 $-
Alquiler
5 vehiculos $ 75.153.618 $ 75.153.618 $- $75.153.618 $-
Alquiler equipo ) )
6 Iaboratorio $20.153.160 $20.153.160 $ $ 20.153.160 $
Alquiler equipo
7 topografia $ 17.969.500 $ 17.969.500 $- $ 17.969.500 $-
Deducciones j j j j j
TOTAL $1.684.710.116 | $1.684.710.116 $- $1.684.710.116 $-

RUTA LIBERTADORES

La CLAUSULA DECIMA del contrato de obra 978/2021, indica:

“(...) CLAUSULA DECIMA: ANTICIPO. — Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato, EL INSTITUTO podra entregar un anticipo
de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor basico del contrato. El anticipo se
tramitara previa solicitud del CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones del
INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador del pago debe autorizar el
mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicara por EL
CONTRATISTA para el tramite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo
estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja
(PAC) y a las disponibilidades presupuestales anuales para el proyecto. (...)"

Valor anticipo: COP$53.059.840.972, incluido IVA.
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Tabla 4-1. Seguimiento Inversion del Anticipo por item
VALOR
VALOR ORDENES
ite | pescripcio | _ VALOR | AcumuLADO | DEGIRO et Sl
; : PROGRAMA ACUMULADO | ANTICIPO
MN°| NDELITEM | ;55 0/ 0 MES APROBADA | “yorin"(s) | ACTUAL ($)
ANTERIOR ($) | S EN ENE-
2024) ($)
, | MATERIALES | 25.192.967.99| 10.342.967.99| 1.020.502.00 | 11.363.469.99 | 13.829.498.00
E INSUMOS 8 8 0 8 0
COMPRA
2 | MAQUINARIA | 7.928.704.000 | 2.978.704.000 -| 2.978.704.000 | 4.950.000.000
Y EQUIPO
COSTOS DE | 19.938.168.97 . 13.200.000.00
3 DERSONAL 4| 6738.168.974 -| 6.738.168.974 0
TOTALES 53.059.840.97 | 20.059.840.97 | 1.020.502.00 | 21.080.342.97 | 31.979.493.00
(CONTRACTUAL) 2 2 0 2 0

La clausula séptima del contrato de interventoria 1038/2021, indica:

“(...) CLAUSULA SEPTIMA: ANTICIPO.- Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacion del contrato, EL INSTITUTO podra entregar un
anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor basico del contrato, el cual se
tramitara previa solicitud del INTERVENTOR y aceptacion de las condiciones del
Instituto para su entrega, para lo cual, el Ordenador del pago debe autorizar el mismo
en el formato establecido para tales efectos, que se radicara por el interventor para el

tramite con sus respectivos anexos.

En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa

Anual Mensualizado de Caja (PAC).”

Valor anticipo: COP$1.164.771.247, incluido IVA.

1.11.No. De prérrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, liquidaciones
acompaifiado de la justificacion de cada uno de los anteriores eventos.

RuUTA DE LOS COMUNEROS

Contrato de obra No. 989 de 2021:

e Plazo inicial: 114 (ciento catorce meses)

e Fecha de Iniciacién: 21 de junio de 2021

e Fecha de Terminacién: 31 de agosto de 2030
e Adicion N°1: 10 de mayo 2022.

e Adicion N°2: 26 de julio 2022.
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¢ Modificacién N° 1: 25 de octubre de 2022.
¢ Modificacién N° 2: 17 de noviembre 2023

Contrato de interventoria No. 971 de 2021

e Plazo inicial: 114 (ciento catorce meses)

¢ Fecha de Iniciacién: 21 de junio de 2021

e Fecha de Terminacion: 31 de agosto de 2030
¢ Modificacién N° 1: 30 de octubre de 2022.

e Modificacion N° 2: 13 diciembre 2023

A la fecha los contratos 989/2021 y 971/2021 no han tenido prérrogas, ni suspensiones.
Asi mismo, han tenido las siguientes adiciones y modificaciones:

CONTRAT . VALOR Y FUENTE .
Py DESCRIPCION v JUSTIFICACION
Por concepto de mayores cantidades de obra
necesarias para la culminacion de las actividades
989 de Adicién No. 01 $18.580.051.078 de .manterylmlen.tcg periodico en rglacmn con la
2021 Variante Zipaquira y la construcciéon del puente
metalico en la interseccion de AV. Colombiana
(PR 02+350).
Para atender las mayores cantidades de obra,
conforme al balance financiero del contrato que
permiten culminar las actividades de la
construccion de la segunda calzada de la
989 de Adicién No. 02 $40.000.000,000 | Variante Zipaquira (PR 0+250 — PR 7+000), y
2021 continuar con las actividades de mantenimiento y

mejoramiento que se adelantan en los tramos
incluidos dentro del alcance del contrato, a saber,
ruta 45204 (PR 28+0200 — PR 67+1134) y ruta
45A05 (PR 0+0000 — PR 47+0800).

Modificacion No. 01 Culminar las actividades de construccion de la

gggzdle (\Egegr:gi%r: g]gzcéo; $20.000.000.000 | segunda calzada de la Variante Zipaquird PR
2022) 07+300 — PR 02+000.
Para dar continuidad de la labor de seguimiento y
control de la Interventoria donde se requiere
contar con la estructura de personal y otros
Modificacion No. 01 costos para atender las actividades de control de
971 de (Reprogramacion $1.000.000.000 obra, control de calidad, control financiero,
2021 vigencias 2029 y ' ) ' control administrativo, control ambiental, control
2022) social, control predial y todas las demas
actividades descritos en el Manual de
Interventoria y nuestras obligaciones
contractuales.
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CONTRAT
o)

DESCRIPCION

VALOR Y FUENTE
DE LOS RECURSOS

JUSTIFICACION

989 de
2021

Modificaciéon No. 02
(Reprogramacion
vigencias 2023 y

2028)

$1.200.000.000

Liberar la suma de $1.200.000.000 M/CTE — IVA
INCLUIDO, dado que, por la situacion juridica de
los predios 0 mejoras a adquirir, la gestion predial
de los inmuebles del tramo 2 (Peaje Casablanca
— Ubaté) primer sector de 5 km presentan
dificultad para la enajenacion voluntaria y, por lo
tanto, demoras en el proceso, asi como la
necesidad de acudir a otros mecanismos como la
expropiacion  judicial o el saneamiento
automatico por imperio de la ley, en los
siguientes predios, lo cual retrasara la ejecucion
de los recursos de la bolsa predial: 001-A-D-
MCRC y 001A-1-D-MCRC; 002-ID-T2-MCRC;
003D-T2-MCRC.

Por lo anterior, no es posible invertir en el
proyecto la totalidad de los recursos disponibles
en vigencia 2023, motivo por el cual es necesario
tomar medidas que permitan el traslado de los
recursos por valor de MIL DOSCIENTOS
MILLONES  $1.200.000.000 M/CTE IVA
INCLUIDO a la vigencia 2028.

971 de
2021

Modificacién No. 02
(Reprogramacion
vigencias 2023 y

2028)

$1.200.000.000

Los recursos se requirieron para cubrir distintas
necesidades que abarcan la ejecucion total del
proyecto, que permiten cumplir con la finalidad
para la cual fue disefiada y planeada.

Por lo cual, dado que los recursos de la vigencia
inicialmente establecidos resultan insuficientes
para que la interventoria pueda realizar su
debido control; ademas, pueda contar con la
capacidad operativa para hacer el seguimiento,
control y acompafiamiento al desarrollo de las
actividades de obra que se encuentran en
ejecucion.

CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA)

iTEM Hito JUSTIFICACION APROBACION VALOR
El contratista solicita la adicion para atencion de
..., .|emergencias en el corredor de la soberania (La Lejia 4 10 de mayo
1 |Adicion N° 1 Saravena), en los departamentos de Norte de Santander, 2021. $5.839.076.356
Boyaca y Arauca.
Que mediante comunicacién escrita No. 188-21-CLlI-
CVCO063-DIR de fecha 1 de diciembre de 2021, EL 28 de
2 Adicion N° [CONTRATISTA solicita la adicion del contrato, paral diciembre
2 atencion de emergencias en el corredor de la soberanig 16.201.586.243
. 2021.
(La Lejia — Saravena), en los departamentos de Norte de
Santander, Boyaca y Arauca.
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Hito

JUSTIFICACION

APROBACION

VALOR

Adicion N°
3

Que mediante oficio 015-22-CLI-CVC063-RLGS del 1 de
agosto de 2022, EL CONTRATISTA solicita la adicién del
contrato los recursos solicitados por un valor de $
5,000,000,000.00, seran destinados a la ejecucion de
obras de estabilizacion en los sectores priorizados en el
corredor vial, los cuales corresponden a estabilizacion en
cortes de talud en el tramo del PR7+980 al PR10+890 V|
obras de atencién de la emergencia en el punto critico del
PR85.

20 de octubre]
de 2022

$ 5.000.000.000

Modificacion
N° 1

Que mediante con radicado 007-23-CLI-CVC063-RLG del
21 de septiembre de 2023 EL CONTRATISTA solicitd
modificacién del contrato NUumero 988 de 2021 en los
siguientes
términos: “(...) para el afio 2023 tiene asignada una
vigencia presupuestal de obra por valor de
$27.942.857.143, que no podran ser ejecutados en su
totalidad durante el presente afio por diferentes situaciones
ajenas al INVIAS y al CVCO063.
De acuerdo con lo anterior, se hace necesario liberar I
suma de $1.150.000.000 M/CTE -IVA INCLUIDO-, dado|
que por situaciones exogenas y ajenas a la voluntad del
Contratista existe un frente de obra que no se ha podidog
atender en su integridad, como lo es el caso del tramo
priorizado por el INVIAS comprendido entre el PR 21+500
y el PR 26+000 (del cual ya se tienen estudios y disefios
definitivos), en donde con ocasion de la Reserva Forestal
del Cocuy establecida mediante la Ley 22 de 1959 no es
posible adelantar ninguna actividad de obra civil hastal
tanto se obtenga la respectiva sustraccion. Sin embargo,
es importante indicar que mediante radicado N°
2022E1045757 del 22 de noviembre de 2022 (VITAL N°
3500090147642923005), se solicité ante la Direccion de
Bosques, Biodiversidad, y Servicios Ecosistémicos del
Ministerio de Medio Ambiente, la sustraccién definitiva del
tramo PR21+500 al PR26+000, esto con el fin de inician
con las actividades de obra que se tienen planteadas pard

la vigencia 2023.

06 de octubre
de 2023

N/A

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

A continuacion, se presenta el detalle de las modificaciones al valor del contrato de obra y
cada una de las modificaciones contractuales que ha surtido el contrato de obra N°973 de

2021.

ILE Hito DESCRIPCION JUSTIFICACION APROBACION VALOR
Se modifico el plazo de

Aclaracion [ejecucion del contrato de

1 N°1 obra hasta el 31 de 8/06/21
agosto de 2029

2 | Cesion N°1|Mediante el cual elCon fundamento en el articulg 16/12/21
CONSORCIO GROSUD|41, inciso tercero de la Ley 80
confirmado por Clde 1993, el CEDENTE, e
GRODCO INGENIEROS|CONSORCIO GROSUD cede
CIVILES S.AS. ylsu participacion a
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Hito

DESCRIPCION

JUSTIFICACION

APROBACION

VALOR

SUDAMERICANA
INTEGRAL
CONSTRUCCIONES
SUDINCO
SUCURSAL
COLOMBIANA cede
totalmente su
participacion a favor de
SUDINCO S.A. quien
asume la totalidad de losg
derechos y obligaciones
derivados del Contratg
No. 973 de 2021, asi
como su ejecucion.

DE|

S.A]

Sudamericana Integral D
Construcciones Sudinco S.A)
Sucursal Colombiana. con NIT|
900.815.676-1, quien al
obtener el 100% de log
derechos y obligacioneg
surgidos en el Contrato No,
973 de 2021, continuard la
ejecucion de este.

Con fundamento en lo anterior,
Cristian Toro Rios, identificado
con cédula de ciudadania No,
1.040.036.927, en su calidad
de Subdirector de Gestion
Contractual y Procesos
Administrativos, segun
Resoluciéon No. 3555 del 16 de
noviembre de 2021 V
posesionado mediante Actg
No. 201 del 16 de noviembre
de 2021, obrando en nombre vy
representacion del INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS - INVIAS,
Establecimiento Publico de
Orden Nacional, adscrito a
Ministerio de transporte,|
creado por el Decreto No. 2171
del 30 de diciembre de 1992 vy
modificada su estructural
mediante el Decreto No. 1292
del 14 de octubre de 2021,
debidamente facultado al
respecto por la Resolucion de
Delegacién de Funciones No,
3202 del 21 de octubre deg
2021, modificada por lag
Resoluciones Nos. 3309 del 29
de octubre de 2021, 3343 del
02 de noviembre de 2021,
3429 del 05 de noviembre deg
2021 y 3684 del 24 de
noviembre de 2021, expedidag
por el INVIAS, quien para los
efectos de este documento se
denominara EL INSTITUTO,
imparte aprobacion a la cesion
total de qué trata estq
documento

Adicion N°1

La adicién del contrato del
asunto en un valor de
COP$ 28.823.323.054

Para dar cumplimiento a las
necesidades de mantenimientg
inmediatas del corredor,
buscando mejorar log
indicadores de serviciabilidad yf
seguridad vial.

23/12/2021

$ 28.823.323.054

Modificacion
N°1

Reprogramacion de

recursos del contrato

En atencién a lo dispuesto en

el objeto contractua

30/06/2022

$15.128.000.000
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ILE Hito DESCRIPCION JUSTIFICACION APROBACION VALOR
enmarcado en el contrato 973
de 2021 y sus documentos
complementarios, se solicitg
una reprogramacion de
vigencias, trasladando de Ig
vigencia 2025, recursos por uni
valor de QUINCE MIL CIENTO|
VEINTIOCHO MILLONES DH|
PESOS ($15.128.000.000) a la
vigencia 2022, con el fin de
garantizar la transitabilidad de
PR 50 al PR 90 de
Chiquinquira a Pauna
Realizar el mejoramiento
inmediato de por lo menos 4
Adicionar el valor del kT" a lo largo de."?‘ ruta 6009,
Contrato No. 973 de 2021e1ecutanc_j9 act|V|dad_es dg
en la ' suma deexplanamon, _aﬂrmad_qs,
5 | Adicion N°2|COP$19.272.000.000  |cubbases y bases, instalacion 465095 | $19.272.000.000
incluido IVA, para un valorde mezcla asféltica, estructuras
total acumulado de Zeﬁaliza?:ti)c':gs dj cont?é?na]deé
COP$ 406.967.087.388 transito, entre otros; items
contemplados en la ofertd
econdémica del contratista
MODIFICAR la Clausula
Séptima: Apropiacion
Presupuestal del Contrato La presente)
Numero 973 de 2021, en| modificacion se
el sentido de trasladar del concede por
item Valor Subtotal del. . . ., solicitud de ELU
Obras a SurnaSohcnud_de creacion del rubro CONTRATISTA
COP$4.480.070.963  IvA/d€ €studios y disefios sectores no implica adicion
INCLUIbO T y/o sitios criticos y/o atipicos, en valor ni
Modificacionlen consecuencia procederen aras de atender las sobrecostos  parg|
6 N°2 a crear los items i) y j) necesidades que se presen_tan .07/12/2022 EL INSTITUTO, po
denominados: “Estudios ya lo largo del corredor quc_sto lo que ’ EL
disefios ' sectores de Contrato de Obra Publica CONTRATISTA
ylo sitios criticos y/oNo' 973 de 2021, efectuara la
atipicos e Impuesto al redistribucion  de
valor agregado IVA (19% los recursos
Estudios y existentes de
Disefios  sectores yl/o Contrato.
sitios criticos y/o atipicos’
respectivamente.

DuUITAMA — CHARALA — SAN GIL

Contrato de obra No. 987 de 2021:

Aclaracion 1: Aclarar el encabezado del contrato 987 de 2021, en el sentido de indicar
que el plazo de este es hasta 31 de agosto de 2030.
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Modificaciéon 1: MODIFICAR el Paragrafo Segundo de la Clausula Tercera del Contrato
987 de 2021, en el sentido de trasladar la suma de MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES
DE PESOS ($1.150.000.000) MCTE INCLUIDO IVA de la vigencia futura autorizada para
la vigencia 2026 a la vigencia 2023.

Aclaracién 2: ACLARAR que el Paragrafo Segundo de la Clausula Tercera del Contrato
987 de 2021, en el sentido de trasladar la suma de TRECE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($13.850.000.000,00) MCTE INCLUIDO IVA de la
vigencia futura autorizada para la vigencia 2026 a la vigencia 2023

Adicion No. 1: El objeto de la adicion del 12 de julio de 2022 MINCIVIL S.A. se solicité a
la Interventoria se apruebe una adicion al contrato de obra en la vigencia 2022 de catorce
mil dos millones noventa mil trescientos ochenta y dos pesos Mda cte.
($14,002,090,382.00), la solicitud se realiza con el fin de garantizar la terminacion de las
actividades de obra requeridas en el contrato 987 de 2021, enfocadas en los estudios y
disefios y terminacion las obras de tencién de un punto critico localizado en la abscisa
PR8+600 y muros de contencion del PR7+900 al PR10+500 convencionales y con
cimentacion profunda localizados en el corredor vial Duitama — Charala — San Gil en los
departamentos de Boyacda y Santander, en marco de la reactivacion econdémica, mediante
el programa de obra publica “Vias para la legalidad y la reactivacion vision 2030", para
darle solucion a los problemas de estabilidad del corredor vial y actividades
complementarias que garanticen el cumplimiento de compromisos técnicos. Los recursos
de la presente vigencia tendrian como alcance la pavimentacion de los tramos desde el
PR0O7+900 al PR09+400, PR9+750 al PR10+500 y del PR011+250 al PR12+000, los
cuales, con los estudios y disefios aprobados se ejecutarian desde la fecha hasta el mes
de diciembre de 2022

e Contrato de interventoria No. 1015 de 2021:

Aclaracién 1: ACLARAR el encabezado del Contrato 1015 de 2021, en el sentido de
indicar que el plazo del mismo es hasta el 31 de agosto de 2030.

Modificacion 1: MODIFICAR el Paragrafo Segundo de la Clausula Tercera del Contrato
1015 de 2021, en el sentido de trasladar la suma de MIL CIENTO CINCUENTA
MILLONES DE PESOS ($1.150.000.000) MCTE INCLUIDO IVA de la vigencia futura
autorizada para la vigencia 2026 a la vigencia 2023

Adicién No. 1: En el 2022 se realiz6 la adicion No.1 con el fin de dar cumplimento a las
obligaciones contractuales estipuladas en el Contrato de Interventoria No. 1015 de 2021 y
poder dar el acompafiamiento técnico, administrativo, financiero, predial, social, ambiental
y de sostenibilidad al Contrato de Obra No. 987 de 2021, en el marco del programa "Vias
para Legalidad y la Reactivacion Vision 2030", esta interventoria solicita a la entidad
contratante una adicion para el contrato de Interventoria por un valor de $997.909.618,00,
la cual permitira cumplir con los valores establecidos para el Plan de Cargas de esta
Interventoria; teniendo en cuenta que la firma Contratista de Obra MINCIVIL S.A. requiere
cumplir con las metas establecidas para el afio 2022, razén por la cual solicité una adicion
de recursos mediante comunicado 0940-606 por COP$14.002.090.382,00. Por tanto, para
efectuar la gestibn de seguimiento y control a las actividades previstas por la firma
Contratista en el oficio referido, para los tramos PR007+900 a PR009+400, PR009+750 a
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PR010+500, PR011+250 a PR012+000 y sitio inestable PR0O08+600, se requiere la
disponibilidad del personal contractual de la Interventoria (profesional, técnico, auxiliar
técnico y administrativo), junto con los otros costos directos (viaticos, alquiler de equipos y
oficina y otros costos); teniendo en cuenta que la firma contratista de obra va a
implementar varios frentes de intervencién simultaneos, para dar cumplimiento a la
intervencion de obra y presupuestal, conforme los recursos disponibles para la presente
vigencia y la solicitud de adicion en mencion.

VADO HONDO — LABRANZAGRANDE — YOPAL

El contrato no presenta prorrogas, suspensiones Yy liquidaciones.

Se presento una adicion por COP$20.000.000.000 para los disefios y construccién de un
puente paralelo al existente al ingreso del municipio de Labranzagrande en sentido
Sogamoso-Yopal, sobre el Rio Cravo Sur.

Se presento una adicion por COP$699.394.560, para la repotenciacion del puente
atirantado existente ubicado sobre el Rio Cravo Sur en sentido Sogamoso-Yopal al
ingreso del municipio de Labranzagrande._

TRANSVERSAL DEL CUSIANA

Se relaciona en la siguiente tabla las adiciones del contrato en cuestion:

Para el contrato de obra No. 1858 de 2020 se han presentado las siguientes actuaciones
contractuales.

ACTUACION

DESCRIPCION
CONTRACTUAL

VALOR - PLAZO

Los recursos adicionales se utilizaron en el proyecto en la
atencién de emergencias del corredor Cusiana, y en la atencion
del punto critico del PR 87, declarado en emergencia por la
afectacion de la oleada invernal del afio 2021 en el sector, que
provocé la pérdida de la banca impidiendo la comunicacién
terrestre entre los Departamentos de Casare y Boyaca.
Adicionalmente para el mantenimiento y rehabilitacion de la via
Cusiana entre los municipios de Sogamoso y Aguazul.

Adicion por

Adicion 01 $24.065.888.532

1. Atender las emergencias presentadas por derrumbe y
pérdida total de banca en el PR 87 sector La Granja de la via
Ruta Nacional 6211 en la via Sogamoso Aguazul de la
Transversal del Cusiana, con el fin de garantizar la

Adicion 02 —
Prérroga 01

Adicion por
$5.000.000.000 y
prérroga hasta
31/12/2022

transitabilidad del corredor en condiciones seguras. Las obras
que se realizaron permitieron habilitar del paso por el sector
para los usuarios del corredor Cusiana. Por lo cual se realizé
adicion de tiempo al contrato hasta el mes de diciembre 2022 y
valor por una suma de $5.000.000.000, y asi atender la
emergencia con las obras en el PR 87+000.

2. Prérroga, para cumplir con las obligaciones ambientales.

Prorroga 02

Prorroga hasta
31/01/2023

Prorroga para continuar con la atencion de la emergencia en el
PR 87, y atencidn de sitios criticos.
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ACTUACION
CONTRACTUAL

VALOR - PLAZO

DESCRIPCION

Prérroga 03

Prorroga hasta
31/07/2023

Con la finalidad de continuar con la atencion de emergencias y
sitios criticos presentados a lo largo del corredor vial Ruta
Nacional 6211 - Transversal Cusiana; y asi mismo, se
contempla la ejecucion de las obras de la variante Sogamoso.

Prorroga 04

Prorroga hasta
30/11/2023

La prérroga tuvo como finalidad: Continuar con las obras en la
variante Sogamoso.

Realizar la ejecucién de las obras en la Transversal del
Cusiana, como: ampliacion de los puentes contractuales, obras
de mitigacion y proteccion del apoyo existente y el
mejoramiento de la condiciéon actual en la junta compartida
entre los puentes Chorroblanco y Puente Nuevo, atencion de
sitios criticos PR 81+500, PR 83+600, PR 84+200, PR 105+900
y con las obras de parcheo técnico.

Adicién 03 —
Prérroga 05

Adicion por
$6.000.000.000 —
Prérroga hasta
31/12/2023

1. ESTuDIOS Y DISENOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA
TRANSVERSAL DEL CUSIANA; para continuar con la ejecucion de
los estudios y disefios correspondientes que permitan arrojar
las soluciones.

2. Adicionar recursos en el rubro de PROVISION PARA AJUSTES,
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES.

3. Para atencién de emergencia en el puente ubicado sobre LA
QUEBRADA NEGRA PR 84+200, TRANSVERSAL CUSIANA RUTA
6211, TRAMO EL CRUCERO - PAJARITO que genero el cierre total
de la via por un fallo estructural del estribo lado pajarito y la
pérdida de la cimentacién (apoyo) del estribo lado pajarito
(socavacion). El alcance del contrato de obra No. 1858/2020,
establecido en el Anexo Técnico establece lo siguiente en el
numeral “3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE™:
“(...) Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias en el
corredor vial (...)"

Prérroga 06 y
Modificacién 01

Hasta 30/04/2024

. solicitud de traslado de recursos de la bolsa de gestion social,
predial y ambiental y de la bolsa provision para la
implementacion del protocolo de bioseguridad por covid-19
(incluye IVA) a las bolsas subtotal basico de obra y a la bolsa de
provision para ajustes, obras complementarias y/o adicionales.

Il. Teniendo en cuenta la inestabilidad regional que se presenta
en la ruta 6211, especialmente en el sector Curisi — Pajarito que
han generado emergencias viales de altas magnitudes como el
sector de Quebrada Negra y Los Grillos y la detonacién de
afectaciones en sitios criticos como el PR79+0800, PR83+0600,
PR85+0100, PR105+0900, PR117+0400, entre otros; que
implican la necesidad de continuar con labores de “Atencién de
emergencias en el corredor” y garantizar transitabilidad en
todos los sitios criticos del tramo vial, atendiendo el alcance
contractual de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del
Anexo Técnico. Asi mismo, se requeria la continuidad y
culminacion de los tramites de gestion y adquisicion predial en
ejecucion en el sector priorizado de la Variante de Sogamoso,
gue implicaron la necesidad de ampliar el plazo del contrato y
gue dichos aspectos se realicen dentro del término legalmente
establecido.

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
Direccion: Calle 25G # 73B - 90, Bogota D.C., Colombia

PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

http://www.invias.gov.co

Pagina 68 | 148



http://www.invias.gov.co/

INVIAS

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

ACTUACION VALOR - PLAZO DESCRIPCION
CONTRACTUAL
I. Para continuar con la atencion de sitios criticos y terminacion
de atencion de emergencias en la transversal del Cusiana.
Il. Recursos para el rubro de estudios y disefios para atencion
Adicién por de emergencias Transversal del Cusiana.
Prorroga 07 y $14.000.000.000 y
Adicién 04 prérroga hasta Ill. Recursos para adicionales para dar cumplimiento a las
30/09/2024 obligaciones establecidas por la autoridad ambiental.
IV. Solicitud de prérroga para finalizar actividades en la
Transversal del Cusiana y para dar cumplimiento a las
gestiones ambientales.

RUTA LIBERTADORES

e Contrato de obra 978 de 2021:

Plazo inicial: 102 meses
Plazo — Aclaracion 1: 98 meses y 7 dias

e Contrato de interventoria 971 de 2021:

Plazo inicial: 102 meses.
Plazo — Aclaracion 1: 98 meses y 7 dias.

A la fecha los contratos 989/2021 y 971/2021 no han tenido prérrogas, ni suspensiones.
Asi mismo, han tenido las siguientes adiciones y modificaciones:

) VALOR Y FUENTE DE .
NTRAT! DESCRIPCION TIFICACION
Col (o) SCRIPCIO| . JUSTIFICACIO

ACLARAR el encabezado del Contrato 978
978 de 2021 Aclaracion No. 1 N/A de 2021, en el sentido de indicar que el plazo
de este es hasta el 31 de agosto de 2029.

Adicion del valor del contrato en la suma de
$20.059.840.972 incluido el IVA, para
$20.059.840.972 ejecutar mayores cantidades de obra, con el
978 de 2021 Adicion No. 01 objetivo de atender las necesidades
Nacion prioritarias de mantenimiento, mejoramiento y
atencion de sectores atipicos del corredor
vial.

978 de 2021 | Modificacion No. 01 N/A Modificar la  CLAUSULA  SEPTIMA:
APROPIACION PRESUPUESTAL
trasladando $ 2.882.046.646 de la provision
para ajustes, uso de opcion, obras
complementarias y/o adicionales hacia el
valor basico de la revision, ajuste y/o
actualizacion ylo modificacién ylo
complementacion de los estudios y disefios
y/o elaboracion del célculo de la estructura
del pavimento y/o calculos estructurales y/o
obras requeridas para garantizar la
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) VALOR Y FUENTE DE .
CONTRATO DESCRIPCION R JUSTIFICACION

estabilidad de la infraestructura vial y el valor
del IVA (19%) de la revision, ajuste y/o
actualizacion ylo modificacion ylo
complementacion de los estudios y disefios
y/o elaboracion del calculo de la estructura
del pavimento y/o calculos estructurales y/o
obras requeridas para garantizar la
estabilidad de la infraestructura vial.

Ahora bien, actualmente el contrato de obra 978 de 2021, tiene en curso 1 proceso
sancionatorio por presunto incumplimiento, por el programa de inversiones el cual se
solicitd el 5 de septiembre de 2023. El 3 de octubre de la misma vigencia se instalo
audiencia de incumplimiento. A la fecha se encuentra en etapa probatoria, a la espera de
pronunciamiento de la interventoria en relacion con el estado del incumplimiento para la
toma de la decision definitiva.

1.12. Numero de identificacion y link en SECOP

RuUTA DE LOS COMUNEROS

Proceso de licitacién publica del contrato de obra 989 de 2021: No. LP-DT-063-2020
Enlace SECOP proceso licitacion contrato de obra 989 de 2021

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e

Enlace SECOP ejecucién del contrato de obra 989 de 2021

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetail View/Index?

Unigueldentifier=CO1.PCCNTR.2410198&AwardContractDetailld=1264579&IsFromMarke
tplace=False&lsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true

Concurso de méritos del contrato de interventoria 971 de 2021: CMA-DT-188-2020.
Enlace SECOP proceso licitacion contrato interventoria 971 de 2021

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630008&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru

e

Enlace SECOP ejecucion contrato interventoria 971 de 2021

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetail View/Index?

Unigueldentifier=CO1.PCCNTR.2452874&AwardContractDetailld=1259257&IsFromMarke
tplace=False&lsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true
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CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA)

Licitacion Publica Namero LP-DT-063-2020 Md&dulo 2:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetail View/Index?
Uniqueldentifier=CO1.PCCNTR.2410086&AwardContractDetailld=1262242&IsFromMarke
tplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericCon
tractinformation

Enlace SECOP ejecucién contrato interventoria 1013-2021:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?

noticeUID=CO1.NTC.1630008&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

Licitacion Publica Niumero LP-DT-063-2020 Mdédulo 3:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630207&isFromPublicArea=True&isModal=False

Enlace SECOP ejecucién contrato interventoria 962 de 2021:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630008&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru

e

DUITAMA — CHARALA - SAN GIL

Contrato 987-2021:

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2410092.

Enlace de consulta en SECOP:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?

noticeUID=CO1.NTC.1630207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e

Contrato 1015-2021:

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2453137.

Enlace de consulta en SECOP:
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1630008&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e

VADO HONDO — LABRANZAGRANDE — YOPAL

Enlace de consulta en SECOP - LP-DT-063-2020:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetail View/Index?
Uniqueldentifier=CO1.PCCNTR.2410091&AwardContractDetailld=1260366&IsFromMarke

tplace=False&lsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericCon
tractinformation

TRANSVERSAL DEL CUSIANA

Enlace de SECOP Il - Contrato de obra No. 1858 de 2021:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1540563&isFromPublicArea=True&isModal=False

Enlace de SECOP Il - Contrato de interventoria No. 1860 de 2021

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.1557742&isFromPublicArea=True&isModal=False

RUTA LIBERTADORES

Contrato de obra: LP-DT-063-2020:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetail View/Index?

Unigueldentifier=CO1.PCCNTR.2410091&AwardContractDetailld=1260366&IsFromMarke

tplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericCon
tractinformation

Contrato de interventoria; CMA-DT-188-2020:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?
Uniqueldentifier=CO1.PCCNTR.2453321&AwardContractDetailld=1274215&IsFromMarke

tplace=False&lsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericCon
tractinformation

2. Sialguna de Ias obras se encuentra en atraso de acuerdo con el cronograma de
ejecucion, explique: ¢;cual ha sido el motivo y cuél es el plan de contingencia
para que el proyecto se ejecute en los tiempos inicialmente planteados?

Respuesta.
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RuUTA DE LOS COMUNEROS

El proyecto Ruta de los Comuneros actualmente NO presenta atraso.

CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA)

El proyecto Corredor La Soberania (La Lejia- Saravena), al momento NO presenta
atrasos en su ejecucion.

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

Hasta la fecha, el avance fisico del contrato de obra es del 35,8%, ligeramente por debajo
del avance programado del 37,9%. La diferencia del 2,1% se debe a varios factores,
principalmente a los impactos negativos de la fuerte oleada de invierno provocada por el
Fenémeno de la Nifia. Este evento climatico ha generado emergencias viales
significativas, como deslizamientos y pérdida parcial o total de la calzada en la
Transversal de Boyaca, lo que ha requerido la movilizaciéon de equipos y recursos a zonas
no previstas inicialmente en la planificacién del proyecto para abordar estos problemas de
manera prioritaria y garantizar la transitabilidad segura.

Con el fin de mitigar el impacto negativo de la temporada de lluvias, se estan
implementando estrategias que permiten mejorar los rendimientos de obra en el corredor
con el fin de cumplir con los hitos contractuales una vez mejoren las condiciones
climéticas.

DUITAMA — CHARALA — SAN GIL

El proyecto Duitama Charala San Gil actualmente NO se encuentra en atraso.

VADO HONDO - LABRANZAGRANDE — YOPAL

El proyecto Vado Hondo Labranzagrande Yopal, actualmente NO se encuentra en atraso.

TRANSVERSAL DEL CUSIANA

El contrato de obra No. 1858 de 2020, al momento NO presenta atrasos en su ejecucion.

RUTA DE LOS LIBERTADORES

A partir del 23 de junio de 2021, se iniciaron trabajos en el corredor vial, las cuales han
presentado inconvenientes, debido a que los 23 kilbmetros para pavimentacion en el
departamento de Boyacé entre el municipio de Socota y Chita comprendidos entre el
Pr4a7+500 y el Pr71+500 de la ruta 6404, corresponden a un terreno que se clasifica como
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de montafioso a escarpado, lo que dificulta la ejecucion de las actividades, ademas de
tener presente que este tramo atraviesa el Parque Nacional Natural Pisba, que
corresponde a zona de paramo y por ende es una zona humeda, donde se presentan
constantes lluvias que dificultan y retrasan la ejecucién de las actividades, y produce que
los rendimientos de obra no sean 6ptimos o los esperados.

Esta zona se ha visto afectada por las constantes lluvias leves e intensas que no permiten
la ejecucién de las actividades, pues la lluvia afecta las propiedades y caracteristicas de
los materiales. Pese a estas adversidades, se avanzan con las actividades y actualmente
se tienen 3.1 km pavimentados, adicionalmente se adelantan trabajos de mantenimiento
con parcheo técnico del Prl4 a mayores entre los municipios de Paz de Rio y Socha,
como también se avanza con el mantenimiento con conformacion de calzada con adicion
de material tipo afirmado del Pr105 a menores.

Por otra parte, para el tramo que comprende en el departamento de Casanare,
especificamente las actividades de pavimentacion en la ruta 6405 entre Sadcama y La
Cabuya, han tenido inconvenientes en el avance por varios factores, entre estos: el
trAmite de los permisos ambientales por parte de CORPORINOQUIA, debido a la
liquidacion de los permisos de ocupacion de cauce y aprovechamiento forestal, los cuales
fueron tratados en mesas de trabajo con la participacion de representantes de la
corporacién, INVIAS, Consorcio Vias Nacionales y la Interventoria, llegandose a un
acuerdo sobre la liquidacion, la cual fue comunicada a las partes por Corporinoquia a
través de la comunicacion de Corporinoquia 500.29.1.24-04499 del 28 de junio de 2024.
En este orden de ideas proseguira el tramite realizado por el Contratista sin ningun
tropiezo y se queda a la espera de la emisién de los respectivos actos administrativos que
de aprobacion a los permisos solicitados para poder ejecutar los disefios aprobados para
la construccién del tramo priorizado en el sector de Casanare.

Asi mismo, el permiso de emisiones atmosféricas para la unidad industrial de
procesamiento de materiales del contratista, ubicado en jurisdiccion del municipio de
Sacama; sumado a lo anterior y pese a contar con proveedores de materiales dentro de la
region (Boyacd — Casanare — Arauca), los rendimientos de obra no son los esperados
dadas las distancias entre las fuentes de materiales y los diferentes frentes de obra.

A su vez, para noviembre 2021 el Contratista inicié labores en la ruta 6405 dentro del
tramo priorizado para la pavimentacion, sin embargo, de diciembre 2021 a mayo 2022 y
de enero a marzo 2023, se presentaros problemas de orden publico en el departamento
de Casanare, ocasionando que la ejecucion de las actividades se retrasaran en este
sector.

Sin embargo, las actividades han avanzado y actualmente se tienen 5.14 km de
pavimento entre el Pr25+200 al Pr30+000 de la ruta 6405, teniendo en cuenta que el
Contratista realiza labores de mantenimiento en el corredor, en los sectores que se
requiera, con el fin de garantizar la transitabilidad.
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Ahora bien, a la fecha, se tiene un atraso de ejecuciéon en el proyecto Ruta Los
Libertadores, pues el contratista de obra no ha cumplido con las metas fisicas propuestas
y por ende se ha visto afectado el avance presupuestal del mismo.

Por lo anterior, se adelanta un proceso de presunto incumplimiento por el programa de
inversiones, el cual se solicité el 5 de septiembre de 2023. El 3 de octubre de la misma
vigencia se instal6 audiencia de incumplimiento. A la fecha se encuentra en etapa
probatoria, a la espera de pronunciamiento de la interventoria en relacion con el estado
del incumplimiento para la toma de la decisién definitiva.

Con el fin de dar cumplimiento a las metas fisicas y financieras propuestas para el
proyecto, el contratista radicd bajo comunicacién CVN-0978-164-2024 del 16 de febrero
de 2024 el Plan de Trabajo para el afio 2024, con el fin de dar cumplimiento a la reserva
presupuestal 2023 y la vigencia 2024, se detallan las siguientes inversiones y ejecuciones
asi:

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO, ALCANCE FiSICO — ANO 2024

LONG. .
DPTO ACTIVIDAD INICIO FIN LONG. ACTIV. DESCRIPCION
MR=42 Pr50+460 | Pr51+460 1,0
MR=42 Pr54+000 | Pr55+000 1,0 7,0 Via Nueva
MDC-19 Pr57+000 | Pr62+000 5,0
. MDC-19 Parcheo Pr14+000 | Pr47+000 33,0 33,0 Mantenimiento
BoOYACA
Conformacién Calzada Pr48+200 | Pr57+000 8,8 o
- 64,8 Mantenimiento
Conformacion Calzada Pr62+000 | Pr118+000 | 56,0
Puente el Boche (Provisional) | Pr30+300 | Pr30+342 ,04 0,04 Emergencia
CASANARE | MDC-19 Pr20+000 | Pr28+000 8,0 8,0 Via Nueva
MDC-19 Parcheo Pr30+000 | Pr33+000 3,0 3,0 Mantenimiento
PLAN DE TRABAJO PROPUESTO, FINANCIERO — ANO
2024
VIGENCIA MES VALOR
2024 Enero $ 657.112.788,69
Febrero $1.190.312.431,47
Marzo $1.426.824.606,81
Abril $2.022.234.821,31
Mayo $2.422.148.313,10
Junio $ 2.038.887.820,24
Julio $ 2.455.320.388,52
Agosto $2.617.517.364,19
Septiembre $6.589.671.985,76
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PLAN DE TRABAJO PROPUESTO, FINANCIERO — ANO
2024
VIGENCIA MEs VALOR

Octubre $ 8.333.582.497,34

Noviembre $ 9.062.962.640,90

Diciembre $12.966.133.409,43
BAsICO GENERAL $51.782.709.067,76
Estudios y Disefios $1.427.794.159,77
Basico - Disefios $ 50.354.914.907,99
Ajustes (29,69%) $ 14.948.974.392,98
Basico - Ajustes $ 36.833.734.674,78
AMORTIZACION (17,15%) $ 6.316.985.496,72
Total a Ejecutar $ 45.465.723.571,04
Reserva 2023 $ 3.853.086.208,00
Vigencia 2024 $41.612.637.363,00
Total a Ejecutar 2024 $ 45.465.723.571,00

Adicional a lo expuesto, se presenta un cronograma detallado de las intervenciones para
la vigencia 2024, que se realizara por el contratista.

PLAN DE INTERVENCIONES ANO 2024

ACTIVIDAD [ vaLor ProcrAMADO [ INicio [ Fin

Sectores atipicos

01/07/202 | 31/12/20

Muro El Alto Pr37+650 Ruta 6404 $ 1 888 923 437.00 4 o4
. 01/07/202 | 31/12/20

Muro El Estanquito Pr32+600 Ruta 6404 $ 1 544 390 065.00 4 o4
Puente Metalico Provisional sector El Boche Pr30+300 Ruta 03/06/202 | 23/07/20

6404 $ 650 000 000.00 4 24
26/12/202 | 27/12/20

Puente San Pascual Pr2+610 Ruta 6405 $4.397 000 000.00 4 on

Subtotal sectores atipicos  $ 8 480 313 502.00

CONSTRUCCION ViA

Boyaca - pavimento flexible

Pr57+000 al Pr58+000 de la Ruta 6404 01/04/202 | 15/11/20

$ 2 066 145 479.00 4 24
01/01/202 | 09/08/20

Pr59+000 al Pr60+000 de la Ruta 6404 $ 1977 987 471.00 4 o4
21/02/202 | 27/09/20

Pr60+000 al Pr61+000 de la Ruta 6404 $ 1788 171 907.00 4 o4
Sefializacion 20/09/202 | 30/10/20

$ 600 000 000.00 4 24

Boyaca - pavimento rigido

Pr62+000 al Pr63+000 de la Ruta 6404 01/01/202 | 07/10/20

$ 3947 058 163.17 4 24
Pr50+370 al Pr50+610 de la Ruta 6404 — Centro poblado $ 774 440 020.03 | 01/07/202 | 02/07/20
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PLAN DE INTERVENCIONES ANO 2024

ACTIVIDAD VALOR PROGRAMADO INICIO FIN
4 24
05/03/202 | 02/07/20
Pr54+370 al Pr54+710 de la Ruta 6404 — Centro poblado $ 799 440 020.03 4 o4
Sefializacion 18/04/202 | 24/06/20
$ 100 000.00 4 24

Casanare - Pavimento flexible

Pr26+000 al Pr25+000 de la Ruta 6405 02/01/202 { 21/05/20

$657082182.46| 4 24
Pr25+000 al Pr24+000 de la Ruta 6405 § 1504 441 480,45 291021202 | 19/08/20
Pr24+000 al Pr23+000 de la Ruta 6405 51692 243 780.46 30’03/ 2021 02/ ;2/20
Pr23+000 al Pr22+000 de la Ruta 6405 51692 243 780.46 271081202 | 02772120
Pr22+000 al Pr21+000 de la Ruta 6405 51692 243 760,45 271081202 | 11772120
Pr21+000 al Pr20+000 de la Ruta 6405 51692 243 780.46 10/03/202 31/;21/20

Subtotal construccion de via $ 20 973 841 844.99

MANTENIMIENTO

Ruta 6404 - Boyaca

Parcheo técnico del Pr02 al Pr47 Ruta 6404 24/06/202 | 19/11/20

$ 5 000 000 000.00 4 24

Demarcacién Horizontal 21/10/202 | 03/12/20
$ 450 000 000.00 4 24

Conformacién calzada existente en el tramo del Pr47 al 01/05/202 | 13/08/20
Pr57 Ruta 6404. $ 500 000 000.00 4 24

Conformacioén calzada existente en el tramo del Pr62 al 13/08/202 | 25/11/20
Pr118 Ruta 6404 $ 2598 482 018.01 4 24

Ruta 6514 - Casanare

Parcheo técnico en el tramo del Pr30 al Pr33 Ruta 6514 02/09/202 | 28/11/20

$ 2 100 000 000.00 4 24

Demarcacion horizontal 80/10/202 | 28/11/20
$ 90 000 000.00 4 24

Conformacion calzada existente en el tramo del Pr50 al 03/06/202 | 27/11/20
Pr72 Ruta 6514 $ 900 000 000.00 4 24

Control vial

Puente el Boche, Pr30+300 Ruta 6404 02/01/202 | 31/12/20

$ 260 000 000.00 4 24
. 02/01/202 | 31/12/20
Puente Roman Bazurto, Pr03+500 Ruta 6514 $ 260 000 000.00 2 o

Subtotal Mantenimiento y Control Vial $ 12 158 482 018.01

Total valor de la obra basica - afio 2024 $ 41 612 637 365.00

3. Respecto del Proyecto en ejecucion Duitama - Charald - San Gil, sirvase

informar detalladamente cada punto del numeral uno para las etapas
precontractual y contractual del mismo y sus contratos derivados (obra e
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interventoria), con el fin de conocer a detalle el proyecto. Asi mismo, indicar si
la obra contratada en el afio 2021 ha tenido una ejecucion presupuestal de
aproximadamente $60.000 millones y si solo se han construido 1,5 km de via. Si

es asi, indique detalladamente la inversion de los recursos por alcances fisicos
mantenimiento

(construccion, mejoramiento,

rehabilitacion,

(periédico/rutinario), atencidon de sitios criticos y/o emergencias, entre otros, y
explique las razones por las cuales solo se ha construido un tramo tan corto de

la via, en caso contrario aclarar la

informacion.

Aclarando lo manifestado en la observacion, se informa que, el valor de inversion
ejecutada en el proyecto, tal como se muestra en la siguiente tabla:

ACTIVIDAD

TiPo DE OBRA

INVERSION

SITIOS INESTABLES O ATiPICOS
CRITICOS

Estabilizacién PR8+600

Muro PR4+900

$17.686.360.924

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTO TRAMO I

Explanaciones

Estabilizacion de taludes

Malla

Pernos

Muro

Caisson

Pilotes

Micropilotes

Alcantarilla

Box culvert

Disipador

Filtro

Granulares

Pavimento

Berma cuneta

$41.927.522.347

MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO

Derrumbes

Mantenimiento

$6.459.756.725

REHABILITACION

Bacheo

$2.831.710.311

Total, ejecutado

$68.905.350.307

4. Si el Proyecto Duitama - Charala - San Gil se encuentra en atraso de acuerdo a

los cronogramas contractuales y explique las razones. De igual forma indique
¢Cuéles han sido las acciones adelantadas por usted, para que el proyecto se
ejecute en los tiempos planteados inicialmente en los contratos?

No se encuentra en atraso.
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5. Explique cudles son las alternativas para adelantar la inversion de las siguientes
vigencias y poder concluir las obras del Pacto Bicentenario en el menor tiempo
posible.

Para los proyectos de Pacto Bicentenario, la alternativa disponible para adelantar la
inversion de las siguientes vigencias y poder concluir las obras del pacto bicentenario en
el menor tiempo posible, es la reprogramacion de las vigencias futuras, lo cual depende
de la apropiacion presupuestal disponible en la actual vigencia.

NOTA: La siguiente pregunta corresponde a la pregunta adicional del cuestionario
realizado al Ministerio de Transporte, en lo que compete con el Instituto Nacional de
Vias - INVIAS.

6. Respecto al proyecto de fortalecimiento de conectividad vial Zipaquira -
Chiquinquira — Barbosa. Sirvase indicar cudles son las acciones realizadas en
materia de transporte y cuanto ha sido el monto desembolsado hoy destinado
para tal fin.

Para el fortalecimiento de conectividad vial Zipaquird — Chiquinquird — Barbosa, desde el
Instituto Nacional de Vias se han adelantado las siguientes gestiones:

e El Instituto Nacional de Vias mediante la licitacion LP-DT-063-2020 adjudicé al
Consorcio Vial MHC 063 el contrato de obra 989/2021, el cual tiene como objeto
“MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS
(ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.”

e El Invias impartié orden de inicio al Consorcio Vial MHC 063 mediante el oficio DO-
GGP 31694. Actualmente el estado del contrato es “En ejecucion”

e El anexo técnico del contrato 989/2021, entre otros componentes contempla en el
apartado 3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: *(...)

0 Actualizacién de Disefios.

0 Mejoramiento y pavimentacion en sectores priorizados de aproximadamente
36.8 kilometros.

o Construccién de segunda calzada de aproximadamente 27.0 kilémetros, lo que
incluye la continuidad de la segunda calzada Variante de Zipaquira. Longitud la
cual obedece a la priorizacion de las intervenciones durante los primeros afios
del plazo del proyecto acorde a los alcances presupuestales del contrato y que
no exime al contratista de obra la atencion de mayores metas fisicas en el
corredor vial objeto del alcance.

0 Mantenimiento y rehabilitacion. (...)"
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e Con corte a 31/12/2023 se han desembolsado por concepto de actas de obra
ejecutada y de ajustes un valor de COP$154.149.093.935.

* % *

PROPOSICION GENERAL PARA LAS ENTIDADES CITADAS - CUESTIONARIO
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INVIAS - Proposicién N° 20

1. Sirvase rendir informe detallado y actualizado sobre el estado de los proyectos
de infraestructura vial de los compromisos y contratos del Pacto Bicentenario,
en el marco del programa de obras publicas “Vias para la Legalidad y la
Reactivacion Vision 2030”. Desagregue por Departamento.

La respuesta al presente numeral se encuentra en la respuesta al numeral 1.3 del
cuestionario de la proposicion 10. (dar clic en el numeral para remitirse a la respuesta).

2. Describa cudl es el estado actual de CADA UNO de los proyectos, indicando:
2.1. Identificacion del Proceso de licitacion y enlace de consulta en SECOP

La respuesta al presente numeral se encuentra en la respuesta al numeral 1.12 del
cuestionario de la proposicién 10. (dar clic en el numeral para remitirse a la respuesta).

2.2. Partes del proceso contractual

La respuesta al presente numeral se encuentra en la respuesta al numeral 1.6 del
cuestionario de la proposicién 10. (dar clic en el numeral para remitirse a la respuesta).

2.3. Objeto del contrato

La respuesta al presente numeral se encuentra en la respuesta al numeral 1.1 del
cuestionario de la proposicion 10. (dar clic en el numeral para remitirse a la respuesta).

2.4. Monto o valor del contrato, sobrecostos, adiciones presupuestales, etc.

Desagregue los valores por aportes de la Nacion y aportes de los
Departamentos

La respuesta al presente numeral se encuentra en la respuesta al numeral 1.8 del
cuestionario de la proposicién 10. (dar clic en el numeral para remitirse a la respuesta).

2.5. Plazos y cronograma__de _ejecucion, modificaciones, suspensiones,
prorrogas o incumplimientos que haya sufrido el contrato

La respuesta al presente numeral se encuentra en la respuesta a los numerales 1.7 y 1.11
del cuestionario de la proposicion 10. (dar clic en el numeral para remitirse a la
respuesta).
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2.6. Montos desembolsados, pagados como anticipos, pendientes de ejecucion,
etc. Desagregue los valores en lo Nacional y Departamental

La respuesta al presente numeral se encuentra en la respuesta al humeral 1.10 del
cuestionario de la proposicién 10. (dar clic en el numeral para remitirse a la respuesta).

2.7. Porcentaje de ejecucion por cada item, por ejemplo: procesos de licencias y

tramites ambientales, compra y gestion de predial, empleos creados,
ejecucion puntual del objeto contractual, etc.

RUTA DE LOS COMUNEROS

e Gestion Ambiental:

Procesos de licencias: actualmente el proyecto cuenta con una licencia ambiental activa
(Resolucion 2029 del 2009 Expediente LAM 4576), la cual requiere dos tramites de
modificacién de licencia conforme a los ajustes realizados al disefio, el primero para los
primeros 7 kilbmetros desde el sector peaje Casa Blanca y el segundo contempla dos
sustracciones de reserva, tramites que conllevan mucho mas tiempo para estudios y
procedimiento, por lo que fue necesario dividir la modificacion en dos momentos.

Tramites ambientales: Actualmente no se estan surtiendo tramites ante entidades
ambientales, ya que se esta realizando los estudios ambientales previos a la solicitud de
evaluacion de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

e Gestion Predial:

% ENERO
PREDIOS 110 PREDIOS EN 14 KM 2024
Fichas prediales aprobadas 29 26,36%
Estudio de titulos 28 25,45%
Avallos aprobados 25 22,73%
Permisos de intervencion 17 15,45%
Escrituras a favor de Invias 12 10,91%

Por los tramos hasta ahora identificados, se discrimina de la siguiente manera:

Tram | PREDIO FICHAS ESsTUDI AVALUOS PERI'DVESOS ESCRITUR
o 5 APROBADA ’o DE APROBADO N s A A FAVOR
S TITULOS S X DE INVIAS
1 15 15 15 15 13 12
2 95 14 13 10 4 0
Total 110 29 28 25 17 12

En el tramo variante de Zipaquira (Tramo 1), con 15 predios para gestion y adquisicion
predial, se cuenta con aprobacién y visto de no objecién para la totalidad fichas prediales,
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estudios de titulos y avallos. Se esta en proceso de registro de la escritura publica de un
predio, hay dos predios en revisiébn para visto de no objeciébn de los proyectos de
resolucion de expropiacion, y, doce (12) predios ya estan debidamente registrados a favor
de INVIAS.

En cuanto al tramo correspondiente a Casablanca a Ubaté (Tramo 2), con 95 predios para
gestion y adquisicion predial, se cuenta con 14 fichas prediales aprobadas por
interventoria y con visto de no objecidén por parte del INVIAS, 13 estudios de titulos
aprobados por interventoria y con visto de no objecién por parte del INVIAS vy diez (10)
avalluos aprobados por interventoria y con visto de no objecion de INVIAS.

e Gestion Social:

A la fecha para laborar en el proyecto, se ha hecho la vinculacion de (1.089) personas
para los cargos de Mano de Obra Calificada y No Calificada-

GENERACION DE AN PORCENTAJE
EMPLEO %
Afo 2021 245 22%
Afo 2022 507 47%
Afo 2023 331 30%
Enero 2024 6 1%
Total 1.089 100%

La obligacion contractual en cuanto a contratacion de personal del area de influencia es
del 60% de trabajadores de mano de obra no calificada (ayudantes de obra, auxiliares de
trafico, ayudantes de limpieza, orden y aseo y oficios varios), porcentaje al que se ha
dado cabal cumplimiento.

A la fecha el recurso social ejecutado es de un 6,83%. Con un valor ejecutado de
$1.112.505.507.00 de $17.378.355.083 del valor provision social incluido IVA.

CORREDOR LA SOBERANIA (LA LEJIA - SARAVENA)

Ejecucion Financiera:

En la siguiente tabla se detalla con referencia al valor basico de obra, el avance financiero
del béasico de obra, posteriormente se presenta el detalle del valor ejecutado incluyendo
las gestiones de los componentes predial, social y ambiental, asi como el valor de los
ajustes y todos los anteriores con el valor del IVA.

CONDICIONES
DESCRIPCION ACTUALIZADAS VALOR EJECUTADO SALDO %
AcCTA Mop. 10 T EJECUTADO

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS | $324.982.520.127

$51.149.807.331

$273.832.712.796

15,74%

PROVISION PARA AJUSTES, USO|

DE OPCION, OBRAS
COMPLEMENTARIAS vio| $33790.030.707
ADICIONALES

$7.215.641.332

$ 26.574.389.375

21,35%
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CONDICIONES &
DESCRIPCION ACTUALIZADAS VA:%t:dEig;ADo SALDO EJECL?I’ADO
AcTA Mop. 10
PROVISION PARA JORNADAS DH|
TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7] $ 1.150.000.000 $ 1.150.000.000 0,00%
DIAS DE LA SEMANA
VALOR BASICO DEL CONTRATO)
INCLUYE OBRAS
COMPLEMENTARIAS V| § 359.922.550.834 $ 58.365.448.663 $301.557.102.171 16,22%
AJUSTES
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE] 0
UTILIDAD OBRA) $ 2.630.203.256 $426.516.740 $2.203.686.516 16,22%
I?/L:)BTOTAL OBRAS  (INCLUYE $ 362.552.754.090 $ 58.791.965.403 $303.760.788.687 16,22%
REVISION, AJUSTE Y/IO
ACTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS Y/Q
ELABORACION DEL CALCULO
DE LA ESTRUCTURA Dl $1:500.000.000 $902.858.340 $597.141.660 60,19%
PAVIMENTO Y/O CALCULOS
ESTRUCTURALES  Y/O DH
OBRAS REQUERIDAS PARA
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
IVA - REVISION, AJUSTE Y/Q
ACTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/O| $285.000.000 $171.543.085 $113.456.915 60,19%
COMPLEMENTACION DH
ESTUDIOS Y DISENOS
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS)
REVISION, AJUSTE Y/IO
ACTUALIZACION Y/O
MODIEICACION /o $ 1.785.000.000 $1.074.401.425 $ 710.598.575 60,19%
COMPLEMENTACION DH
ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H
ESTUDIOS Y DISENOS
SECTORES Y/O SITIOY $ 1.848.739.496 $0 $ 1.848.739.496 0,00%
CRITICOS Y/O ATIPICOS
IVA - ESTUDIOS Y DISENOS
SECTORES Y/O SITIOY $351.260.504 $0 $ 351.260.504 0,00%
CRITICOS Y/O ATIPICOS (M)
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS
SECTORES Y/O SITIOS $ 2.200.000.000 $0 $2.200.000.000 0,00%
CRITICOS Y/O ATIPICOS (N)
GESTION SOCIAL, PREDIAL V|
AMBIENTAL (Incluye PAGA € $24.428.809.324 $ 282.632.522 $24.146.176.802 1,16%
IVA19%)
PROVISION PARA
IMPLEMENTACION DEL
PROTOCOLO DH $ 408.000.000 $2.300.259 $ 405.699.741 0,56%
BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL $ 391.374.563.414 $60.151.299.609 $ 331.223.263.805 15,37%

e Proceso de licencias y tramites ambientales: No aplica licencia ambiental:

GESTION AMBIENTAL
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ACTIVIDAD DESCRIPCION Geher s
AVANCE
Radicacion de solicitudes ante la 60%
., . . . 0
Gestion permisos ambientales autoridad competente.
Permisos de: Concesidon de aguas
superficiales, aprovechamiento forestal 83%
Obtencion de permisos ambientales J ocupacllc,)n de cauce. -
Sustraccion de reserva requeridas (PR
21 al 26, PR 85, PR 105y zona 25%
industrial)
Donaciones a la comunidad mediante
Implementacién de las medidas actas de acuerdo con las resoluciones 80%
compensatorias otorgadas.
Total Gestion Realizada 62.08%

e Compray gestion predial:

AVANCE GESTION PREDIAL LA LEJIA-SARAVENA

ToTAL ST TOTAL APROBADOS |TOTAL FIRMADOS
INSUMO Py . e FIRMADOS Y | INVIAS Vs. TOTAL| Vs. TOTAL DEL
EN TRAMITE | DEL PROYECTO PROYECTO

PERMISOS DE 44 24 8 55% 18%
INTERVENCION

FICHAS PREDIALES 44 25 5 57% 11%

EsTtupIios DE TITuLO 44 17 13 39% 30%

AVALUOS 44 9 6 20% 14%

OFERTAS DE COMPRA 44 0 8 0% 18%

ESCRITURACION 44 0% 0%

EXPROPIACION 44 0% 0%

COMPRADOS 44 0% 0%

e Empleos generados:

o Empleos directos: 192; empleos del Area de influencia Directa: 141 =73%
o Empleos Indirectos: 35: empleos del Area de influencia Directa: 34 = 97%

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA

¢ Ejecucién financiera:

En la siguiente tabla se detalla con referencia al valor basico de obra, el avance financiero
del basico de obra, posteriormente se presenta el detalle del valor ejecutado incluyendo
las gestiones de los componentes predial, social y ambiental, asi como el valor de los

ajustes y todos los anteriores con el valor del IVA.

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

Direccion: Calle 25G # 73B - 90, Bogota D.C., Colombia
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

http://www.invias.gov.co

Pagina 84 | 148



http://www.invias.gov.co/

INVIAS

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

Detalle del avance financiero ejecutado a julio de 2024

DESCRIPCION

CONDICIONES
ACTUALIZADAS ACTA
Mob. 9

VALOR
ACUMULADO

SALDO

% EJECUTADO

Subtotal basico de obras

$ 344.570.723.204

$ 108.468.661.099

$ 236.102.062.105

31,5%

provision para ajustes, uso de
opcién, obras complementarias
y/o adicionales

$45.484.162.571

$24.560.421.749

$20.923.740.822

54,0%

provision para jornadas de
trabajo 24 horas diarias 7 dias
de la semana

$1.080.000.000

$ 1.080.000.000

0,0%

Valor basico del contrato incluye
obras complementarias y
ajustes

$391.134.885.775

$ 133.029.082.848

$ 258.105.802.927

34,0%

Valor IVA (obra) (19% sobre
utilidad obra )

$1.714.976.039

$583.281.363

$1.131.694.676

34,0%

Subtotal obras (incluye 1VA)

$ 392.849.861.814

$ 133.612.364.212

$ 259.237.497.602

34,0%

Revision, ajuste y/o
actualizacion y/o modificacion
y/o complementacién de los
estudios y disefios y/o
elaboracion del célculo de la
estructura del pavimento y/o
calculos estructurales y/o de
obras requeridas para garantizal
la estabilidad de la
infraestructura vial

$1.281.000.000

$ 1.008.340.768

$ 272.659.232

78,7%

IVA - revision, ajuste y/o
actualizacion y/o modificacion
y/o complementacion de
estudios y disefios

$243.390.000

$ 191.584.746

$ 51.805.254

78,7%

Total estudios y disefios,
revision, ajuste y/o actualizacion
y/o modificacién y/o
complementacion de estudios y
disefios i=g+h

$1.524.390.000

$1.199.925.514

$ 324.464.486

78,7%

Estudios y disefios sectores y/o
sitios criticos y/o atipicos

$3.764.765.515

$ 2.087.029.689

$1.677.735.826

55,4%

IVA - estudios y disefios
sectores y/o sitios criticos y/o
atipicos (m)

$715.305.448

$ 396.535.641

$ 318.769.807

55,4%

Total estudios y disefios
sectores y/o sitios criticos y/o
atipicos (n)

$4.480.070.963

$ 2.483.565.330

$ 1.996.505.633

55,4%

Gestion social, predial y
ambiental (incluye paga e
ival9%)

$7.772.764.611

$ 2.805.002.854

$4.967.761.757

36,1%

Provision para implementacion
del protocolo de bioseguridad
por covid-19 (incluye iva)

$340.000.000

$1.985.425

$ 338.014.575

0,6%

valor total

$ 406.967.087.388

$ 140.102.843.334

$ 266.864.244.054

34,4%

« Gestion ambiental:

A la fecha no se ha requerido del tramite de Licencias Ambientales para el proyecto. En
cuanto a trdmites para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, se han
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obtenido un total de 21 permisos ambientales de los 26 tramitados, lo cual equivale al
81,0% de permisos obtenidos. Los tramites en su totalidad se han adelantado ante la
Corporacion Auténoma Regional de BoyachA CORPOBOYACA.

De los 21 permisos ambientales obtenidos, 7 corresponden a permisos de ocupacion de
cauce, 3 a concesion de aguas superficiales, 3 a permiso de aprovechamiento forestal de
arboles aislados y 8 a permisos de aprovechamiento forestal.

De los cinco permisos ambientales que a la fecha se encuentran en tramite, 2
corresponde a la solicitud de aprovechamiento forestal de arboles aislados y 3 a

ocupacion de cauce.

» Gestién social - empleos:

Empleos generados

GENERACION DE EMPLEO CONTRATO DE OBRA
MANO DE OBRA MANO DE OBRA NO
TOTAL CALIFICADA CALIFICADA
EMPLEOS LOCAL EXTERNA | SUBTOTAL LOCAL EXTERNA | SUBTOTAL
200 95 105 200 84 16 100
31,7% 35,0% 66,7% 28,0% 5,3% 33,3%
GENERACION DE EMPLEO CONTRATO DE INTERVENTORIA
MANO DE OBRA CALIFICADA
TOTAL EMPLEOS -
LOCAL FORANEO SUBTOTAL
12 28 40
40
30,0% 70,0% 100,0%

e Gestién predial

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de avance por predio donde se identifica el
porcentaje de avance predial. Se cuenta con 43 predios privados y 15 mejoras.

Avance gestion predial

ITEM CANTIDAD TOTAL % DE AVANCE
Predios 58 58 100%
Fichas Aprobadas 56 54 93%
Estudios 56 54 93%
Avallios 56 52 86%
Permisos 58 42 72%
Oferta 43 36 83%
Inscripcion 43 30 69%
Promesas 43 20 46%
Escrituras 43 8 18%

o Segun diagndstico predial de la ruta 6006 baja se identificaron 20 predios privados

y 21 mejoras.

o Segun diagndstico predial de la ruta 6007 se identificaron 35 predios privados.
o Segun diagnostico predial de la ruta 6009 se identificaron 77 predios privados.
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En el momento los predios que se relacionan anteriormente, se le realizo visita de campo,
en su mayoria en acompafiamiento de los propietarios o administradores, y se dejé
constancia de ficha predial de campo, las cuales han sido firmadas. Actualmente se tiene
la aprobacion del presupuesto para la adquisicion de los terrenos y construcciones
identificadas en las fichas de campo, para continuar con la adquisicion de predios y
mejoras.

Del total de 398 insumos para los 58 predios se tiene un avance general del 64%. En la

siguiente tabla se muestra la cantidad de predios adquiridos y faltantes hasta la fecha.

Consolidado de predios adquiridos

iTEM TOTAL ADQUIRIDOS FALTANTES
Predios 43 8 35
Mejoras 15 7 8

Hasta la fecha de las notificaciones de las ofertas y propuestas de compraventa de
mejoras se tiene la siguiente situacion.
Estado enajenacion

iITEM TOTAL VOLUNTARIO EXPROPIACION

Predios 43 30 6
Mejoras 15 12 0

De la anterior tabla se puede concluir, que se deban iniciar procesos de expropiacion a 6

predios.
Reconocimiento de mejoras
TRAMO OBSERVACION CANTIDAD PREDIOS CONEU RT3
MEJORAS

1. Tramo 45BY01 Puerto Boyaca Predios 2 2
2. Tramo K65+890-K75+890 Del Predios 35 27
Corredor 6006 Mejoras 15 15
3. Predios Punto Critico Predios 4 2
4. Predios Pasivos Prediales Predios 2 0
TOTAL 58 46

Segun la tabla anterior de los 58 predios requeridos, 46 tienen mejoras o0 construcciones
dentro de la adquisicion predial, los cuales se requieren por disefio o seguridad vial, en el
momento se esta en el proceso de notificacion, por lo cual no se tiene adquirida ninguna

mejora.

TRANSVERSAL DEL CUSIANA

En el proyecto Transversal del Cusiana se presenta los siguientes avances:

Valor total del contrato incluyendo ajustes, estudios y disefios, protocolos de bioseguridad
e IVA: $158.655.798.396
Valor del contrato ejecutado: $142.400.843.594 que corresponde a un 89,80%

e Gestion predial:
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Valor predial: $14.693.151.853
Valor predial ejecutado: $11.417.426.243,3 que corresponde a un 78%

e Gestion ambiental:

Valor ambiental: $ 1.623.496.807

Valor ambiental ejecutado $ 71.308.330 que corresponde a un 4,40%

e Gestion social:

Valor Social: $1.362.529.400
Valor Social ejecutado: $ 490.012.557 que corresponde a un 35%

Se han creado 509 empleos durante la ejecucion del proyecto Transversal del Cusiana.

DUITAMA — CHARALA — SAN GIL

El avance del contrato en cuestién es el siguiente:

CONTRATO DE OBRA 987 DE 2021
Ejecucién financiera Programado 19.47% Ejecutado 21.23%
Ejecucion fisica Programado 17.11% Ejecutado 18.56%
Contrato de interventoria 1015 de 2021
Ejecucion financiera Programado 21.23% Ejecutado 21.23%
CONDICIONES
ACTUALIZADAS ':I?_ARf:
; VAL AcTtA DE RIAC?IEIFICACION L) DE
DIESERIFETE) (T b UNITARIO FECHA 22 DE FEBRERO EJI'CE,)CNUC
DE 2024
CANTI CANTI
DAD VALOR DAD VALOR %
Desmonte y limpieza $ $ 0
en zonas no boscosas | 12 | 1.137.185,00 | 3% | 40.938.660,00 | 00 | $454.874,00 | 1.1%
Demolicion de $ $
Estructuras m3 | $109.175,00 | 214,00 | »5 365 450 00 | 14335 | 15650.237,00 | 67:0%
Remocion de 1.281,0 $ $ 0
alcantarillas m $ 66.695,00 0 85.436.295,00 106,00 7.069.670,00 8,3%
Excavacion sin 1.625,0 $ 0
clasificar de préstamos m3 | $12.048,00 0 19.578.000,00 0,00 $0,00 0.0%
Excavacion en roca de $ $
la explanacion y m3 | $60.236,00 | 811801 4 8090.319.896, | 23270 | 1.419.786.615 | 29,0%
00 40
canales 00 ,00
Excavaciones en $ $
material comdnde la | m3 | $10.193,00 | 227911 50 082.014.16 | 98:051: | 603.752.908,0 | 3,5%
it 77,00 70
Explanacion y Canales 1,00 0
L $ $
Remocion de m3 | $9.33500 | 12442 11161516710, | 17870 | 164.951.317,0 | 14,2%
Derrumbes 6,00 00 20 0
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CONDICIONES PORCE
ACTUALIZADAS NTAJE
. VALOR AcTA DE MODIFICACION ACUMULADO DE
DESCRIPCION ITEM UND UNITARIO No 6 EJECUC
CANTI CANTI
DAD VALOR DAD VALOR %
190.40 $
Terraplenes m3 | $12.565,00 6.00 2.392.451.390, 0,00 $ 0,00 0,0%
' 00
L $ $
Conformaciondela |\, | ¢gggog | 79816 | 675 847.856,0 | 27220 | 245.000.088,0 | 39,0%
calzada existente 2,00 0 1,00 0
$ $
Afirmado m3 | $106.030,00 163.53 17.340.040.17 40.505, 4.294.766.356 | 24,8%
9,00 20
0,00 ,00
$ $
Subbase Granular |5 | ¢ 155 246 00 | 72:232 | 11.453.771.07 | 30494 | 464.258.953.0 | 4.1%
clase A 00 0
2,00 0
1.000,0 $
Base granular clase A | m3 | $169.384,00 0 169.384.000,0 0,00 $0,00 0,0%
0
$
Base granularpara | 5 | ¢ 184 965,00 | 20900 | 921.325.000,0 | 0,00 $0,00 0,0%
bacheo clase A 0 0
Riego de imprimacion $
L, s 330.03 8.202,3 $ o
con emulsién asfaltica | m2 $2.795,00 3,00 922.442.235,0 0 22.925.429.00 2,5%
CRL-1 0
Riego de liga con $
emulsion asfalica | m2 | $1.771,00 | 52003 | 584.488.443,0 | 2700.0 $ 0,8%
3,00 0 4.781.700,00
CRR-1 0
$ $
Mezcla densa en 57.577, 0
caliente Tipo MDC-19 m3 | $807.206,00 00 46.4726.04099.86 959,10 774.193..275,0 1,7%
Mezcla densa en $ $
caliente Tipo MDC-19 m3 | $834.513,00 4'830’0 4.030.697.790, 2'587'9 2.142.945.933 | 53,2%
para bacheos 00 ,00
. $ $
Fresado de pavimento | 3 | « 974700 | 34900 240.627.150,0 | 26352 | 183.797.295.0 | 76,4%
asfaltico 0 0 0 0
Excavacién para
reparacion de
pavimento asfaltico 6.900.1 $ $
existente incluyendo el | m3 | $75.562,00 77| 521.385.356,0 | 34,50 0,5%
. 0 2.606.889,18
corte y la remocion de 0
las capas asfalticas y
de las subyacentes.
Sello de grietas en 25000 $
pavimento asfalticosin | m $ 4.159,00 0 10.397.500,00 0,00 $ 0,00 0,0%
ruteo
. . $ $
Excavaciones varias 88.040, 17.891, o
sin clasificar m3 | $31.287,00 00 2.754.3(())7.480, 50 559.773..363,0 20,3%
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4

CONDICIONES PORCE
ACTUALIZADAS NTAJE
. VALOR AcTA DE MODIFICACION ACUMULADO DE
DESCRIPCION ITEM UND UNITARIO No 6 EJECUC
CANTI CANTI
DAD VALOR DAD VALOR %
. . $
Excavaciones varias 29.040, $ 0
en roca en seco m3 $ 78.424,00 00 2.277.81’32.960, 105,20 8.250.205,00 0,4%
$
Rellenos para m3 | $42.939,00 |9°496| 410.050.274,0 | 0,00 $0,00 0,0%
Estructuras con suelo 0 0
Relleno para 38.855 $ 12.481 $
m3 $67.218,00 . "1 2.611.755.390, . "1 839.001.632,0 | 32,1%
estructuras con recebo 00 00 80 0
Pilote de concreto
vaciado in situ, de $ $
_ diametro 1,50 m m $ 765,00 | 2.195.367.930, | 348,50 | 1.000.112.056 | 45,6%
(incluye excavacion y 2.869.762,00 00 00
no incluye acero de '
refuerzo)
$ $
Concretoclase 28 | 15 | ¢813312,00 | 10119 | g.229.904.128, | 38955 | 3143857538 | 38.2%
MPA 00 0
00 ,00
Concreto clase 21 9.655,0 $ $
m3 | $670.367,00 | = "7 16.472.393.385, | 335,99 | 225.236.608,0 | 3,5%
MPA 0
00 0
$
Concret&gfse 175 1 m3 | $500.114,00 | 311,00 | 155.535.454,0 | 0,00 $0,00 0,0%
0
Concreto clase 14 1.444,0 $ $
m3 | $493.322,00 | ! 712.356.968,0 | 226,03 | 111.505.571,0 | 15,7%
MPA 0 0 0
L $ 0
Baranda Metalica m | $518.996,00 | 40,00 20.750.840,00 0,00 $0,00 0,0%
$ $
Acero de refuerzo 2.055.9 1.016.8 o
Fy=420 Mpa. kg $5.151,00 44,00 10.590.167.54 99,40 5.238.048.809 | 49,5%
4,00 .50
$
Malla de refuerzo Fy = 22.853, o
459,2 Mpa. Kg $5.251,00 00 120.00(2;..103,0 0,00 $ 0,00 0,0%
Cinta PVC, para junta $
de construccion 18.434, $ o
estructuras en m $49.124,00 00 905'5501'816’0 237,00 11.642.388,00 1.3%
concreto
Tuberia de Concreto
Reforzado CLASE I, $ o
de 900mm de diametro | ™ | $602:138,00 1 21,00 | 45 644998 00 | 000 $0,00 0.0%
interior
. ) $ $
Tuberia para filro PVC | | ¢ 53 508 00 | 38:576| 5 461.457.408, | #6684 | 297.753.650,0 | 12,1%
76 00 00 0 0
Pl_\l/ocrac%?nr%lstrin; %l?serrr;?n m | $29.798,00 | 24180 $ 750,90 $ 31,1%
_ . ' ! 0 72.051.564,00 ! 22.375.318,00 !
L = variable.
Cuneta de concreto m3 | $610.815,00 | 271,00 $ 0,00 $ 0,00 0,0%
vaciada in situ, no 165.530.865,0
incluye la 0
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CONDICIONES PORCE
ACTUALIZADAS NTAJE
. VALOR AcTA DE MODIFICACION ACUMULADO DE
DESCRIPCION ITEM UND UNITARIO No 6 EJECUC
CANTI CANTI
DAD VALOR DAD VALOR %
conformacion de la
superficie de apoyo
- $
Geotextil Tipo Il no 202.66 13.057, $
tejido m2 $ 7.394,00 2.00 1.498.332.828, 42 96.546.563,00 6,4%
. $ $
Matfj”a' granular m3 | $133.217,00 | 38476 | 5 125 657.202, | 13375 | 178.177.737,0 | 3.5%
renante 00 0
00 0
. $
Material de cobertura 22.029, $
tipo SBG m3 | $174.208,00 00 3.837.3(2)8.032, 99,70 17.368.537,00 0,5%
Gaviones de malla de
alambre de acero 1.820.0 $ $
entrelazado clase 1: m3 | $267.959,00 | ~° 0 "~ | 487.685.380,0 | 310,00 83.067.290.00 17,0%
recubrimiento de zinc 0 ) ) ’
(galvanizado)
Suministro y aplicacion
de pintura en frio $
acrilica pura base m | $1718,00 | 34290 | 587556.000,0 | 0,00 $0,00 0,0%
agua para lineas de 0,00 0
demarcacion de
pavimentos
Suministro y aplicacion
de pintura en frio
acrilica pura base m2 | $57.454,00 | 85,00 |$4.883.590,00| 0,00 $0,00 0,0%
agua para marca vial
con resina
termoplastica
Suministro e
instalacion de tachas 7.808,0 $
reflectiva u $7.994,00 0 62.417.152,00 0,00 $0,00 0,0%
bidireccionales
Suministro e
instalacion de sefal
vertical de transito sp, $
sry si (75cm*75cm) u $ 381.664,00 | 539,00 | 205.716.896,0 0,00 $ 0,00 0,0%
con lamina acero 0
galvanizado
retroreflectiva
Suministro e
instalacion de Senfal
delineador horizontal 25810 $
con lamina acero u $312.729,00 | 0 ! 807.153.549,0 0,00 $0,00 0,0%
galvanizado 0
retroreflectiva 60x 75
cm
. $
Poste de referencia u | $245.207,00 | 60,00 14.712.420,00 0,00 $ 0,00 0,0%
Defensa metélica m | $220.797,00 | 6.875,0 $ 0,00 $0,00 0,0%
0 1.517.979.375,
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CONDICIONES PORCE
ACTUALIZADAS NTAJE
. VALOR ACTA DE MODIFICACION AcumuLADO DE
DESCRIPCION ITEM UND UNITARIO No 6 EJECUC
CANTI CANTI
DAD VALOR DAD VALOR %
00
L $ 9
Seccion final u $98.831,00 | 166,00 16.405.946,00 0,00 $ 0,00 0,0%
1.732,0 $ 0
Captafaros u $21.101,00 0 36.546.932,00 0,00 $ 0,00 0,0%
Cerca de Alambre de 180.11 $
Plas con postes de| m $17.085,00 00'0 3.077.179.350, 0,00 $0,00 0,0%
madera ' 00
Limpieza a mano de $ $
alcantarillas de tubo de | m | $28.63500 | >2280| 150.276.480,0 | “00%0 | 115.914.4810 | 77.1%
600 0 900 mm 0 0
L, $ $
Proteccion de Taludes |, | ¢1g 04000 | 92845 | 1 674.923.800, | °°78* | 100.634.336,0 | 6,0%
con bloques de césped 00 00 0 0
Transporte de
materiales
provenientes de la
excavacion  de la| o 678.92 $
explanacion, canales y E $1.012,00 1.00 687.068.052,0 0,00 $0,00 0,0%
préstamos, entre cien ' 0
metros (100 m) y mil
metros (1.000 m) de
distancia.
Transporte de
materiales
provenientes de la
excavacion de la $ $
explanacion, canales y| m3- | ¢4 4550 | 38852\ 43 70084087 | 17404 | 1 958 034,939 | 4,5%
préstamos para| km 303,00 75,50
. . 5,00 ,00
distancias mayores de
mil metros (1000 m),
medido a partir de cien
metros (100 m)
Transporte de
materiales $ $
provenientes de | m3- 1.654.7 201.49 o
derrumbes, medido a| km $1.125,00 11,00 1.861.339.875, 220 226.67(;3.725,0 12,2%
partir de cien metros
(200m)
Roceria y desmonte
manual con guadafa y $ $
machete (ncluye | m2 | $84500 |387:001 3570150000 | 22958 | 253.232.980,0 | 77,4%
’ 0,00 4,00
transporte de material 0 0
sobrante)
Pedraplén para| m3 | $118.439,00 | 5.125,0 $ 1.542,9 $ 30,1%
mejoramiento de 0 606.999.875,0 0 182.739.533,0
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CONDICIONES PORCE
ACTUALIZADAS NTAJE
. VALOR AcTA DE MODIFICACION ACUMULADO DE
DESCRIPCION ITEM UND e No 6 EJECUC
CANTI CANTI
DAD VALOR DAD VALOR %

subrasante 0 0
Riego de imprimacion 32.200 $ 2.598,0 $
con emulsién asfaltica| m2 $2.988,00 00 96.213.600,00 0 7.762.824.00 8,1%
CRL-1, para Bacheo
Corte de mezcla

et 10.140, $ 2.143,2 $
asfalfica, espesor| m | $885500 |0yl g9789700,00 | 0 | 18.978.036,00 | 21:1%
variable hasta 20 cm.
Suministro, transporte $ $
e  instalacion del ., | ¢5331900 |82130| 331 270.947,0 | 3781* | 200.554.086,0 | 60,5%
geodrén planar 0 0 0 0
diametro 100 mm
Pilote de concreto
vaciado in situ, de
diametro 30 cm
(incluye  excavacion,
cargue y retiro de $ $
sobrantes, . m | $453.664,00 | 20800 | 762 155520,0 | 10925 | 749.679.760,0 | 98.4%
movilizacion, montaje y 0 0 0 0
desmontaje equipo y
suministro de concreto
tipo autocompactante
y/o autonivelante de 28
MPA)
Pilote de concreto
vaciado in situ, de
didmetro 1.2 m, $ $
(incluye excavacion en| m 2.387.110,00 60,00 | 143.226.600,0 0,00 $ 0,00 0,0%
roca y/o bajo agua), no 0
incluye  acero de
refuerzo)
Pilote de concreto
vaciado in situ, de
diametro 1.2 m, $ $
(incluye excavacion en| m 2387.110.00 50,00 | 119.355.500,0 0,00 $0,00 0,0%
roca y/o bajo agua), no e 0
incluye acero de
refuerzo)
Pilote con excavacion
manual de concreto
vaciado in situ, de $ $
diametro 1.2 m, $ 1.889,0 1.383,8
(incluye excavacion en| ™ |3.163.203,00| o0 5'975'380'467‘ 0 4'377'330'312 73,3%
roca y/o bajo agua, no '
incluye acero de
refuerzo)
Pilote con excavacion| m $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 0,0%
manual de concreto 3.163.203,00 556.723.728,0
vaciado in situ, de 0
diametro 1.2 m,
(incluye excavacion en
roca y/o bajo agua, no
incluye  acero  de
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CONDICIONES PORCE
ACTUALIZADAS NTAJE
. VALOR ACTA DE MODIFICACION AcumuLADO DE
DESCRIPCION ITEM UNnD e No 6 EJECUC
CANTI CANTI
DAD VALOR DAD VALOR %
refuerzo)
Pilote con excavacion
manual de concreto
vaciado in situ, de $ $
diameto 15 ~—m,| ., $ 700,00 | 2.708.493.200, | 364,00 | 1.408.416.464 | 52,0%
(incluye excavacion en 3.869.276,00 00 00
roca y/o bajo agua, no '
incluye acero de
refuerzo)
Pilote con excavacion
manual de concreto
vaciado in situ, de $
diametro 15 m, $
(incluye excavacion en m 3.869.276,00 78,00 301'803'528’0 0,00 $0,00 0.0%
roca y/o bajo agua, no
incluye  acero  de
refuerzo)
Concreto Ciclépeo (G) 1.926.0 $ $
60% concreto 14Mpay | m3 | $438.105,00 | ™ 0 " | 843.790.230,0 | 316,30 | 138.572.612,0 | 16,4%
40% piedra rajon 0 0
Concreto Ciclopeo (G) $
60% cpncreto}4Mpay m3 | $438.105,00 | 214,00 93.754.470,00 0,00 $0,00 0,0%
40% piedra rajon
Tuberia de Concreto
Reforzado 21 Mpa de
900 mm de diametro 26210 $ $
interior (Suministro e| m | $557.097,00 | 0 '~ 1.460.151.237, | 225,00 | 125.346.825,0 | 8,6%
Instalacién, no incluye 00 0
material de atraque y
solado)
Berma cuneta de
concreto vaciada in
situ de 28 MPa; incluye 14.810 $ $
la conformacion de la| m3 | $687.938,00 '90 '] 10.188.980.92 | 172,00 | 118.325.336,0 | 1,2%
superficie de apoyo 4,00 0
(no incluye acero de
refuerzo)
Dren horizontal de
longitud mayor a diez
(10) metros diametro 3 $ $
pulgadas tuberia PVC| m | $262.251,00 8'035'0 2.120.299.335, 2'489'0 647.497.719,0 | 30,5%
perforada (incluye 00 0
geotextil de
recubrimiento).
Limpieza a mano de
cunetas de concreto $ $
(no incluye transporte| m $3.128,00 1(7)20'80 538.016.000,0 99'09000’ 312.487.200,0 | 58,1%
a zona de disposicion ' 0 0
de material
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CONDICIONES PORCE
ACTUALIZADAS NTAJE
. VALOR AcTA DE MODIFICACION ACUMULADO DE
DESCRIPCION ITEM UND UNITARIO No 6 EJECUC
CANTI CANTI
DAD VALOR DAD VALOR %
Proteccion de taludes $ $
con producto enrollado | -, | 15 05 09 | 28:250 | 425 219.000,0 | 14835 | 223.296.419,0 | 52,5%
para control de erosion 00 0 00 0
tipo manto temporal
Proteccion de taludes
con tierra organica $ $
incluye extendido, | m2 | $12.002,00 28'02050‘ 339.056.500,0 15;10028' 180.370.856,0 | 53,2%
conformacion y 0 0
semillas
Zanja de coronacion $ $
en sacos de suelo| | ¢4g7 03600 | 800,00 | 149.628.800,0 | 615,50 | 115.120.658,0 | 76,9%
cemento ) incluye 0 0
excavacion
Chipeado de residuos
vegetales de poda
(ramas con diametros $
no mayores a 10 cm) y m3 | $46.757,00 | 945,00 44.185.365,00 0,00 $ 0,00 0,0%
disposicién de
residuos
Tala de arboles caida 2.870.0 $ $
libre clase | (H<5m.| und | $35.419,00 'O‘ 101.652.530,0 | 325,00 11.511.175.00 11,3%
incluye apeo y trozado) 0 e e
Tala de arboles caida
libre clase Il 1.435,0 $ $
(5m<H<10m. incluye und | $52.166,00 0 74.858.210,00 385,00 20.083.910,00 26.8%
apeo y trozado)
Tala de arboles caida
libre clase I $ $
(10m<H<20m. incluye | UNd | $100.101,00 | 820,00 | g, 585 829,00 | 200:00 | 20.020.200,00 | 244%
apeo y trozado)
Tala de arboles caida $
!::’C’Eyce'agﬁe'(;’y(':rzg;“d und | $ 164.783,00 | 820,00 135.123.060,0 20,00 3.295§60’00 2,4%
a3m)
Suministro, transporte
e instalacion malla
alambre triple torsion $ $
de alta resistencia| ., | ¢ g4 33300 |23:820. | 773,030,506, | 17987 | 4.858.400.344 | 71,7%
recubierta en PVC de 80 00 04 00
2,7 mm. 150KN/m2 ’
(incluye accesorios y
cable)
PERNO PASIVO R32- $ $
360 20 Ton en Roca| | ¢og785500 | 10:238:| 5 947.059.400, | 88590 | 2550.107.445 | 86,5%
Z=51mm 00 0
00 ,00
Autoperforante
PERNO PASIVO R32- $ $
390 20 Ton en Suelo| | §240.099,00 | °2°°| 6.015.680.445, | 22 | 5.359.720.977 | 89,19%
=51mm 00 00
00 ,00
Autoperforante
PERNO PASIVOR32- | m | $285.661,00 | 78,00 $ 0,00 $ 0,00 0,0%

360 20 Ton en Suelo
@=76mm

22.281.558,00
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4

CONDICIONES PORCE
ACTUALIZADAS NTAJE
. VALOR AcTA DE MODIFICACION ACUMULADO DE
DESCRIPCION ITEM UND UNITARIO No 6 EJECUC
CANTI CANTI
DAD VALOR DAD VALOR %
Autoperforante
PERNO PASIVO R32- $
360 33Ton en Roca| . | ¢411856,00 (2270 937.796.112,0 | 0,00 $0,00 0,0%
@=115mm 0
0
Autoperforante
PERNO PASIVO R51- $
= 0,
950 40 Ton @=115mm m $542.377,00 | 95,00 51.525.815,00 0,00 $0,00 0,0%
Autoperforante
$ $
PERNO PASIVO de| | ¢170567,00 | 99400 1.183.734.980, | 59310 | 1.011.632.877 | 855%
fijacién d=1" L=3m 0 00 0 00
Suministro de lechada $ $
para inyeccion de| kg $1.149,00 2.522.2 2.898.027.781, 2.081.2 2.391.376.476 | 82,5%
17,39 67,60
pernos 00 ,00
Excavaciones en $ $
material  comin a| m3 | $87.400,00 | *5%°| 356.502.000,0 | ¥0*® | 122.779.5200 | 34.4%
mano 0 0
Suministro, transporte
e instalacion de malla
eslabonada de $ $
alambre de acero de| ., | ¢ 576 166,00 | 13:990:| 3728 241.000, | 81320 | 2.245.781.911 | 60,2%
alta resistencia a la 00 0
L, . 00 ,00
tension, igual o
superior a 130Kn/m,
Calibre No. 12
Perno pasivo R38-550 $ $
55Ton @>115mm m $411.856,00 14.596, 6.011.450.176, 11.720, 4.826.952.320 | 80,3%
00 00
Autoperforante 00 ,00
Zanja de coronacion
en sacos de suelo 2.700.0 $
cemento, con tres (3)| m | $130.405,00 |~ 0 ™| 352.093.500,0 0,00 $ 0,00 0,0%
sacos por seccion, 0
incluye excavacion
Zanja de coronacion
en sacos de suelo $
cemento, con tres (3) 1.300,0 $ o
sacos por  seccion, m | $121.869,00 0 158.428.700,0 370,60 45.164.651,00 28,5%
incluye excavacién sin
geotextil
Suministro, transporte
e instalacion de 3.000,0 $ 1.059,2 $ o
geomembrana HDPE m2 $ 16.885,00 0 50.655.000,00 0 17.884.592,00 35,3%
20 mils

En el siguiente cuadro se presenta el resumen los costos de las actividades ejecutadas
contra las establecidas en el contrato de obra.

PORCENTAJE
DESCRIPCION VALOR TOTAL VALOR EJECUTADO S A
$ $ o
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 278.033.191.146,00 | 53.833.010.714,68 19,36%
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PORCENTAJE
DESCRIPCION VALOR TOTAL VALOR EJECUTADO By AT
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS o
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) $ 33.620.083.999,00 | $7.920.771.245,00 23,56%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO
24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA | $ 1.450.000.000,00 $ 0,00 0,00%
©

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE $ $

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES 313.103.275.14500 | 61.753.781.959.68 19,72%

D=(A+B+C) . . . , . . . ,
VALOR IVA (OBRA) (E) $ 2.288.062.395,00 $ 451.277.637,81 19,72%

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D"+E) 315.391.3%7.540 00 62.205.0?9.597 49 19,72%
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION,
AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O o
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION $ 1.356.600.000,00 $ 936.841.833,55 69,06%
DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H
GESTION PREDIAL (PREACTA) $2.934.774.443,00 $179.909.051,00 6,13%
GESTION SOCIAL (PREACTA) $2.629.110.847,00 $ 146.247.625,00 5,56%
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ 1.991.422.545,00 $ 42.158.097,00 2,12%
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL $ 7.555.307.835,00 $ 368.314.773,00 4,87%
(Incluye IVA) (J)
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR $ 324.000.000,00 $0,00 0,00%
COVID-19 (INCLUYE IVA)

e Gestion Ambiental:

En el siguiente cuadro se muestra el estado de la gestion

permisos de Corpoboyacé para el Tramo |l.

ambiental, respecto a los

AcCTO ADMINISTRATIVO-
REQUERIMIENTO TRAMO N T e ESTADO
Pendiente, obtencion de acto
PR7+900 AL Res. 016201%4%%22223’ Res. administrativo para
APROVECHAMIENTO PR12+893 (CORPOBOYA:CA) cumplimiento de compensacion
FORESTAL Y ambiental. Avance 80%
LEVANTAMIENTO DE Se continda realizando
VEDA PR8+600 MD Oficio 150-17850, por mantenimiento  de  epifitas
riesgo- (CORPOBOYACA) | vasculares rescatadas. Avance
90%
Resta la terminacion de obras
hidraulicas y obtencién de acto
PR7+900 AL Res. 01599/2022 y Res. administrati\)//o para
PR12+893 B87aI2028 cumplimiento de la
(CORPOBOYACA) - .
compensacion ambiental.
OCUPACION DE CAUCES Avance 70%
Pendiente, terminacion  de
obras de encole (derrumbe) y
PR4+940 (E?)SRS(Z;EB“SIYZX(%:Z) descole y _gumplimiento _de la
compensacion ambiental.
Avance 80%

Adicionalmente, en el proyecto Duitama- Charald- San Gil, se han implementados las
diferentes medidas ambientales encaminadas a fortalecer y resaltar los impactos

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

Direccion: Calle 25G # 73B - 90, Bogota D.C., Colombia
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

http://www.invias.gov.co

Pagina 97 | 148



http://www.invias.gov.co/

INVIAS

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

ambientales positivos que se han generado por el desarrollo del proyecto, dentro de estos
se incluyen:

0 Recuperacion satisfactoria de las é&reas intervenidas, mejorando el aspecto del
corredor vial, acorde a los ecosistemas en los que se desarrolla el proyecto.

o0 Mejoramiento de las condiciones de las obras de drenaje, garantizando el adecuado
manejo de las aguas superficiales y de escorrentia identificadas en el corredor vial.

o Mayor afluencia al corredor vial, dando a conocer los sectores de importancia
ambiental con los que cuentan los departamentos de Boyaca y Santander: Paramo
Guantiva- La Rusia, DRMI Paramo Guantiva La Rusia, bosques de robles y zonas
aledanas, reservas y senderos naturales municipales.

o0 Rescate y conservacion de mas de 1700 especies de epifitas vasculares (orquideas y
bromelias).

o Participacién de la comunidad estudiantil, con el desarrollo del proyecto de arborizacion
“Escuelas Verdes” del INVIAS, para el embellecimiento de la Institucién Educativa El
Santuario (Charalda, Santander) y reconocer en los estudiantes y miembros de la
institucion, la importancia del cuidado y conservacion del medio ambiente.

o ElI cumplimiento de las medidas de compensacion ambiental, por el uso y/o
aprovechamiento de recursos durante la ejecucién del proyecto, con la siembra de mas
de 4.000 especies de arboles y arbustos nativos, para enriquecer las areas de interés
ambiental para el municipio de Duitama.

Gestion predial:

En términos porcentuales y de avance predial, se presenta el siguiente resumen, para el
Tramo II:

A la fecha se ha avanzado en la gestion predial del Tramo Il (PR07+900 a PR12+900),
gue se encuentra en ejecuciéon de obra, donde se ha completado el informe de
Diagndstico e Informe de Sector (Estudio de Zonas Homogéneas Geoecondmicas). Se
han identificado 46 predios y 2 mejoras, que presentan el siguiente avance porcentual.

AVANCE GESTION PREDIAL, TRAMO Il PRO7+900 A PR12+810

i CANTIDA | PORCENTUA
ITEM D L

Total gestién Tramo |l 48 100%

Total predios 46 96%

Total Mejoras 2 4%

Fichas validadas por INVIAS 33 69%

Fichas aprobadas por INTERVENTORIA 33 69%

Fichas en validacion por INVIAS 0 22%

Estudio de Titulos validados por INVIAS 33 69%

Estudio de titulos en validacion por INVIAS 0 0%
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AVANCE GESTION PREDIAL, TRAMO Il PRO7+900 A PR12+810

i CANTIDA | PORCENTUA

ITEM D L
Estudio de titulos aprobados por INTERVENTORIA | 33 69%
Avalulos aprobados por INTERVENTORIA 17 35%
Avalios validados por INVIAS 17 35%
Permisos de intervencion 43 93%
Ofertas de compra firmados 14 30%
Ofertas notificadas 12 25%
Escrituras a favor de INVIAS 1(*) 2%
Longitud PIV 4819

(*) Corresponde al contrato de compraventa del predio 011IM — mejora.

Respecto a procesos de saneamiento referidos en el Art. 21 paragrafo primero de la Ley
1682 de 2013, a la fecha se ha determinado que sobre seis (06) predios se requerira este
proceso, en razébn a que presentan falsa tradicidn; estos corresponden con los

predios004D, 014D, 024D, 025I, 0271 y 030I.

En cuanto a construcciébn se aclara que en el Tramo Il se reconoceran dos (02)
mejoratarios, existen tres (03) predios con construccion a adquirir; adicionalmente, la

mejora del predio 011IM ha sido entregada.

Con INVIAS se adelanta la cesidén de dos (2) predios pertenecientes a la gobernacion, tres
(3) fichas prediales en revision, dos (2) estudios de titulos en revision, una (1) solicitud de
saneamiento, una (1) oferta formal de compra para firma y dos (2) notificaciones por

aviso.
e Gestion social:

Para el tramo Il, se muestra las siguientes gestiones:

CONTRATACION DE MANO DE OBRA A FECHA FEBRERO 29 DE 2024
PERSONA | PORCENTAJ
DESCRIPCION S E
Total personal vinculado al proyecto 750
Total personal activo 118
Total Mano de obra Calificada 79
Total Mano de obra Calificada LOCAL 47 59%
Total Mano de obra NO Calificada 39
Total Mano de obra NO Calificada LOCAL | 39 100%
Personal Femenino 10

GESTION SOCIO PREDIAL, CINCO (05) Km
TRAMOIII

PRIORIZADOS BOYACA -

Predios con construccién y/o mejora

Fichas socioeconémicas radicadas a Interventoria
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‘ Fichas socioeconoémicas No objetadas por el INVIAS ‘ 1 ‘

VADO HONDO — LABRANZAGRANDE — YOPAL

e Gestion ambiental

Teniendo en cuenta las vigencias presupuestales y el estado de los disefios del proyecto,
el Contratista ha realizado las solicitudes de permisos ambientales ante Corporinoquia,
por tramos (Il, Il y V), estas corresponden a ocupacion de cauces, aprovechamiento
forestal, concesion de aguas y licencia ambiental para explotacion de materiales en el rio
Cravo Sur con A.T 503870.

A continuacion, se muestra el estado del tramite de permisos ambientales de acuerdo con
cada tramo:

ESTADO ACTUAL
TRAMO DE LOS OBSERVACIONES
PERMISOS

1. Concesion de aguas: resolucion 500.36.23.1913 del 11 de diciembre
de 2023, quebradas La Chacarefia (PR15+390) y Agua Blanca
(PR39+500).

2. Ocupacion de cauce y aprovechamiento forestal (corredor vial):
resolucion 500.36.24.0221 del 29 de febrero de 2024.

3. Ocupacion de cauce y aprovechamiento forestal, puente rio Cravo
Sur: resolucién 500.36.24.0220 del 29 de febrero de 2024.

4. Aprovechamiento forestal por emergencia: conceptos técnicos; 0096,
0098 y 0181 del 13 y 25 de abril de 2023.

5. Solicitud de inscripcion como gestor de RCD (zodmes): concepto
técnico 500.20.7.23.0096 el 25 de mayo de 2023, para los zodmes
situados en el PR17+500 y PR20+28.

Il Otorgados

Teniendo en cuenta la situacion presupuestal del proyecto y el estado
actual de los estudios y disefios de los tramos Il y V, el 12 de febrero de
2024, mediante radicado Y0-2024-01813 el Consorcio Corredores
Viales 063, solicito ante Corporinoquia la suspension evaluacion de la
lyv Suspendidos | solicitud de permisos ambientales desde el 01 de enero de 2024 al 01
de enero de 2025l luego a través del comunicado 500.29.1.24-02338 la
CAR indica que atienden la solicitud de suspensién, asi mismo indican
que una vez se superen las dificultades estan dispuestos a seguir con el
trdmite.

A continuacion, se presenta un resumen del estado actual de otras solicitudes de
permisos ambientales:

PERMISO ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES
Licencia ambiental En tramite de | Teniendo en cuenta que al 27 de julio de 2024 (plazo final
(explotacién de suspension de la prérroga), el Consorcio Contratista no disponia de la
materiales en el rio totalidad de la informacién solicitada por Corporinoquia en
Cravo Sur con A.T reunion de solicitud de informacion adicional del 24 mayo
503870) de 2024 y de acuerdo con lo establecido en el articulo

2.2.2.3.6.3 del decreto 1076 de 2015 paragrafo 8, el
Consorcio Corredores Viales 063, mediante radicado
nimero 2024-11988 del 22 de julio de 2024, solicito ante
Corporinoguia la suspension del tramite por dos meses,
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PERMISO ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES

debido a que a la fecha no cuenta con el nuevo
pronunciamiento del Ministerio del Interior que acredite la
procedencia o no de la consulta previa, a la fecha no se ha
obtenido pronunciamiento de parte de la CAR y tampoco
del Ministerio.

Dada la situacién de emergencia que se presenta sobre el
enrocado construido para proteccion del puente situado
sobre el rio Cravo Sur, el contratista a través del radicado
2024-10749 del 03 de julio de 2024, solicité a Corporinoquia

Modificaci6n al modificaciéon de la resolucion 500.36.24.0220 del 29 de

permiso de . febrero de 2024, con la cual la Corporacion otorgd el
ocupacion de cauce En tramite . < s
— Puente sobre el rio permiso de ocupacion de cauce para construccion de_ un
puente sobre el rio Cravo Sur en el PR41+371, dicha
Cravo Sur e : . . .
modificacién tiene como objetivo incluir las obras
complementarias para mitigar el proceso de socavacion que
genera el rio en mencion sobre el puente actual, a la fecha,
la CAR no se ha pronunciado frente a la solicitud.
1. A través del oficio CRS-0000731, con radicado YO-2024-
05656 del 10 de abril de 2024, el Consorcio Corredores
Viales 063, radico ante Corporinoquia; solicitud de
inscripcion de sitio para disposicion de situado en el
Solicitud de PR19+400 del tramo I, el 08 de mayo de 2024, a través del
inscripcién como En tramite comunicado 500.29.1.24-02739, Corporinoquia envio al
gestor de RCD Contratista, liquidacion de servicios de evaluacion,
(ZODMES) relacionada con la solicitud, luego el 01 de junio con

radicado YO-2024-09507, el contratista remiti6 a la
Corporaciéon pago de liquidacién, a la fecha se espera el
pronunciamiento de la CAR, frente a lo que procede; visita
al sitio.

2. Mediante el comunicado CRS-0000873 del 03 de julio,
con radicado YO-2024-10748 el Contratista radico ante
Corporinoquia, inscripciéon de nuevos sitios para disposicion
En tramite de RCD, los cuales se encuentra situados en los; PR1+280,
PR5+270 (tramo V), PR14+000, PR16+700 y PR21+100

Solicitud de
inscripcién como
gestor de RCD

(ZODMES) (tramo 1), a la fecha no se ha obtenido respuesta de parte
de la Corporacion.
PROVISIONALES INVERSION
CONTRACTUALES IR REALIZADA
GESTION AMBIENTAL $ 1.548.998.180,00 |0 Se ha realizado
Inversion ambiental.

e GESTION SOCIAL

Desde el componente social se han desarrollado las siguientes actividades desde el inicio
del contrato en julio de 2021.

Reunidn de inicio en el municipio de Labranzagrande (Boyaca) y en Yopal (Casanare), lo
anterior teniendo en cuenta que el proyecto abarca los dos departamentos ademas de
evitar grandes desplazamientos de la comunidad, ya que entre los 2 municipios hay un
tiempo de desplazamiento de hora y media aproximadamente.
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Se han realizado levantamientos de acta de vecindad de inicio hasta el km 20 las cuales
se encuentran abiertas y en archivo de la gestion social en el punto SAU de la misma
manera, se ha hecho levantamiento de acta de entorno y finalmente se han abierto
permisos de intervencién voluntaria los cuales deben ser revisados por la gestion social y
predial para que este Ultimo pueda iniciar con las actividades prediales correspondientes.

Se cuenta punto SAU en el municipio de Labranzagrande, en donde se encuentra la
cartelera informativa y buzén, ademas de los buzones instalados en la oficina de la
personeria y en la vereda Hato Viejo. El punto SAU se habilita 3 dias a la semana.

Actualmente se realizan reuniones con el comité veedor bimensuales y son ellos al igual
gue los presidentes de las JAC a quienes se les pide apoyo para la consecucion de
personal para trabajar en las actividades de obra.

Se llevé a cabo el desarrollo de 1 OPC obra con participacion comunitaria entre
noviembre de 2022 y marzo de 2023 al reconstruir el inmueble donde los nifios de la
verada Hato Viejo se encontraban tomando clases en condiciones no aptas para recibir
clases ya que en octubre de 2021 debido a una avalancha la escuela quedo destruida, al
desarrollar esta OPC se restituyo el derecho a la educacion para la poblacion infantil.

Se han apoyado actividades deportivas, entregando a los alumnos de la escuela de
patinaje del municipio de elementos de seguridad y uniformes para las practicas.

A lo largo del proyecto se han presentado 4 emergencias por ola invernal en diferentes
sectores del corredor entre Vado Hondo y El Morro, ante estas situaciones se ha emitido
cufias radiales a través de las emisoras de cobertura de la zona, instalacion de pasacalles
como medios de divulgacion e informacion a la comunidad. De la misma manera se han
realizado campafas de seguridad vial en los terminales de transporte y empresas
transportadoras de carga tanto de Sogamoso como de Yopal, lo anterior también
relacionado con los cierres de la Transversal del Cusiana en sector entre Curisi y Pajarito,
ya que el desvio por Vado Hondo lleva a la via entre Labranzagrande y Yopal

Se han trabajado en campafias de seguridad vial con escuelas del area de influencia de
proyecto y el colegio del municipio, ademas de trabajar con escuela de padres en este
mismo programa.

Actualmente las PQRS que han llegado al Consorcio se encuentran respondidas y
cerradas, no se cuenta con PQRS abiertas.

Constantemente se mantiene contacto con la comunidad atendiendo las dudas y/o
inquietudes acerca del desarrollo y avances del proyecto.

PROVISIONALES .
CONTRACTUALES VALOR INICIAL INVERSION REALIZADA
GESTION SOCIAL $ 1.300.000.000,00 $247.178.810,05

e GESTION PREDIAL

De acuerdo al alcance del contrato de obra, los siguientes son los tramos que requieren
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actividades de gestion y adquisicion predial:

e Tramo 2: PR15+060 al PR 42+131 L=27.071 km
e Tramo 3: PR42+000 al PR 58+701 L= 16.701 km
e Tramo 5: El Morro — Puente de la almorzaderefia L=6.54 km

Total estimado de predios a adquirir: 193.

Legalizados: 0.

Avances:

Se adelantaron tramites documentales en el armado de los folios prediales del proyecto
los cuales contienen: - Diagndstico juridico — certificado de libertad de tradicion — escritura
publica — registro fotografico — sentencias — resoluciones — registro VUR — certificado de
uso de suelos — permiso de intervencion voluntario diligenciado — ficha predial diligenciada
— acta de vecindad.

En términos generales se avanzo en los siguientes temas:

Anexo de diagnéstico juridico correspondiente a cada ficha predial

Recopilacién de escrituras publicas en folios prediales

Recopilacién de certificados de libertad de tradicion solicitados a la fecha en folios
Compilacién y anexo a folios prediales del registro fotografico existente

Anexo de fotocopias de fichas catastrales especiales solicitadas a la fecha

Anexo de resoluciones y sentencias identificadas

Anexo a folios prediales de certificados de ventanilla Unica de registro solicitados a la
fecha.

Anexo de certificados de uso de suelos solicitados a la fecha

Compilacién y anexo de permisos de intervencion existentes

Anexo de fichas prediales diligenciadas

Anexo de actas de vecindad existentes

Analisis de folios prediales y compendio de fichas carentes de folio de matricula
inmobiliaria de tramo 2, 3 y 5 (023, 025, 026, 032, 033, 037, 038, 041, 042, 048, 049,

050, 062, 069, 072, 076, 080, 093, 105, 112, 114, 138, 139, 140, 142, 146, 147,
148,162 y 175).

Identificacién y subdivision de fichas con parcelaciones internas, cercadas y repartidas
por los mismos propietarios (010, 011, 027, 035, 083, 107 y 176).

Toma de coordenadas iniciales y finales preliminares de la ficha 1 a la 40.

Identificacién de predios con mismo folio de matricula y dos o mas cedulas catastrales
(fichas 006, 071, 75, 108, 158, 163y 169).

Identificacién de fichas prediales con misma cedula catastral y distinto folio de
matricula inmobiliaria (fichas 102 D T2 VHLY, 1031 T2 VHLY y 104 D T2 VHLY).
Realizacion de dos actas de vecindad en el sector de la variante del Morro Elaboracion
de KMZ de tramo 3.

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

Direccion: Calle 25G # 73B - 90, Bogota D.C., Colombia
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

http://www.invias.gov.co

Pagina 103 | 148


http://www.invias.gov.co/

'INVIAS

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

Actividades tramo 2:

* Anexo de diagnostico juridico correspondiente de tramo 2 en folios prediales.
¢ Recopilacion de escrituras publicas de tramo 2 en folios prediales.

¢ Recopilacion de certificados de libertad de tradicién solicitados de tramo 2 en folios
prediales

e Compendio y anexo a folios prediales del registro fotografico existente.
¢ Anexo de resoluciones y sentencias identificadas (ficha 001).

¢ Anexo a folios prediales de certificados de ventanilla Unica de registro solicitados de
tramo 2 (006, 007, 008, 009, 011, 018, 029, 030, 031, 039, 044, 046, 047, 051, 091,
102, 103, 104, 106, 110).

e Compilacion y anexo de permisos de intervencién de tramo 2
¢ Anexo de certificados de uso de suelos solicitados de tramo 2
¢ Anexo de fichas prediales diligenciadas (ficha 108)

¢ Anexo de actas de vecindad existentes (001)

e Andlisis de folios prediales y compilacion fichas carentes de folio de matricula
inmobiliaria de tramo 2 (023, 025, 026, 032, 033, 037, 038, 041, 042, 048, 049, 050,
062, 069, 072, 076, 080, 093, 105, 112, 114).

¢ |dentificacion y subdivision de fichas con parcelaciones internas, cercadas y repartidas
por los mismos propietarios (010, 011, 027, 035, 083 y 107).

¢ Toma de coordenadas iniciales y finales preliminares de la ficha 1 a la 40.

¢ |dentificacion de predios con mismo folio de matricula y dos o mas cédulas catastrales
(fichas 006, 071, 75y 108).

e Identificacion de fichas prediales con misma cédula catastral y distinto folio de
matricula inmobiliaria (fichas 102 D T2 VHLY, 103 | T2 VHLY y 104 D T2 VHLY).

Actividades tramo 3:

e Armado de los folios prediales de tramo 3
e Anexo de diagnéstico juridico correspondiente de tramo 3 en folios prediales
¢ Recopilacion de escrituras publicas de tramo 3 en folios prediales

e Identificacion y compendio de fichas carentes de folio de matricula inmobiliaria de
tramo 3 (138, 139, 140, 142, 146, 147, 148 y 162).

¢ |dentificacién de predios con mismo folio de matricula y dos o mas cedulas catastrales
(fichas 158, 163 y 169).

e Elaboracién de KMZ de tramo 3.

PROVISIONALES CONTRACTUALES VALOR INICIAL INVERSION REALIZADA

No se ha realizado

GESTION PREDIAL $ 2.500.000.000,00 ., )
Inversion ambiental
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RUTA DE LOS LIBERTADORES

e Gestion ambiental

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSECUCION DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES -
AGOSTO DE 2024
. Descripcién del Tipo de Periodicida Registro de
Indicador K oo dde ..
Indicador indicador L. cumplimiento
evaluacion
No. de permisos .
. Permisos
ambientales otorgados / requeridos  para
No. de tramites de q P I Actos administrativos /
. ; el proyecto, en | Cuantitativo Mensual
Permisos ambientales S Informes mensuales
. cumplimiento del
radicados ante la PAGA
autoridad ambiental *100 )
Periodo Calculo Valor Acumulado Observaciones
Indicador
A la fecha de reporte se
han radicado (29)
solicitudes se encuentran
en el siguiente estado:
Corpoboyaca: (10)
permisos ambientales
otorgados, (1) permiso
ambiental en tramite y (1)
licencia ambiental para
Agosto del 2024 (11/17) x 100% 65% 11 explotacion de matenales
en tramite.
Corporinoquia: (1)
permiso otorgado y (4)
permisos ambientales en
tramite. El  Contratista
desistio del tramite de (2)
permisos de ocupacion de
cauce, uno sobre la
gquebrada San Pascual y
otro sobre el Rio Ariporo.

e Gestién predial:

GESTION PREDIAL — JuLIO 2024
ACTIVIDAD %
AVANCE
Gestion predial 18%
Adquisicién o
predial 0%

e Gestion social:

| EMPLEOS GENERADOS CONTRATO DE OBRA |
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TOTAL FORANE
AID REGION | FORANEO PERSONAL AID REGION o
MOC 7 9 13 29 95 68 97
2.69% 3,46% 5.00% 11.15% 37% 26% 37%
MONC 88 59 84 231
33.85% | 22.69% 32.31% 88.85%

2.8. Ejecucion financiera y presupuestal

La respuesta al presente numeral se encuentra en la respuesta al numeral 1.4 del
cuestionario de la proposicién 10. (dar clic en el numeral para remitirse a la respuesta).

2.9. Porcentajes de financiacion Nacional y Departamental. Indique si los
compromisos asumidos por los Departamentos han sido cumplidos.

La respuesta al presente numeral se encuentra en la respuesta al numeral 1.5 del
cuestionario de la proposicion 10. (dar clic en el numeral para remitirse a la respuesta).

Ahora bien, de acuerdo con la clausula octava de la minuta del Pacto Bicentenario
“Fuentes indicativas de financiacion” y los informes elaborados por el Departamento
Nacional de Planeacion — DNP se expone que los porcentajes de financiacion del Pacto
Bicentenario inicialmente son:

Tabla 3. Detalle por linea temdtica detaflando fuente de financiacion

{Cifras en millones de pesas)
. . Aporte Aporte
Linea temdtica Proyecto / Eje plan turismo e T Valor total
Zipaquird - Chiquinquird- Barbosa $525.000 $225.000 $ 750,000
Carretera de la Soberania: La Lejia - Saravena £420.000 $ 180.000 $ 600,000
Ruta de los Libertadores: Belén - Socha - Sdcama $ 364.000 $156.000 $520.000
- La Cabuya - Paz de Ariporo
Linea 1 E
o Transversal del Boyacd: Puerto Boyach (Sector £434.000 $ 186.000 $620.000
Fortalecimiento . I,
dela dos y medio) - Otanche - Chiquinquird
. ) Duitama - Charala - San Gil $ 350,000 $ 150,000 $ 500.000
conectividad vial
Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal $161.000 $69.000 $230.000
BTS: Tibasosa - Sogamoso $77.000 $33.000 $110.000
Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito - $ 50.000 $50.000 $ 100,000
Aguazul)
Total linea 1 $2.381.000 $1.049.000 | $3.430.000

FUENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DNP, Direccién de Inversiones y Finanzas
Publicas, Gerencia Nacional de Pactos Territoriales. Informe semestral 1-2021.Ver:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Contratos%20Plan/Pactos%20Territoriales/Informes%20Semestrales
%20a%2030-06-2021/F-CA-09%20Informe%20Semestral%20-%20Pacto%20Bicenternario%201-2021.pdf

De otro lado, se hizo traslado por competencia a las 5 gobernaciones involucradas en el
Pacto Bicentenario para lo atinente a la informacion del cumplimiento de los compromisos
asumidos. Los traslados se pueden visualizar en el siguiente enlace:

https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cpintom_invias_gov_co/EhFprlL.ZPaEBOgZLu3sQc8ZMB

GjcSB_Mpa0oalRXkP5KJIpQ2e=ir7PXo B
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2.10. Indique si existen compromisos de vigencias futuras por parte del gobierno
nacional y territorial. Explique si esos compromisos asumidos se han
cumplido.

La respuesta al presente numeral se encuentra en la respuesta al numeral 1.5 del
cuestionario de la proposicién 10. (dar clic en el numeral para remitirse a la respuesta).

2.11. Avance financiero en % y monto de recursos comprometidos por la nacién y
los territorios (desagregue por Departamento)

La respuesta al presente numeral se encuentra en la respuesta al los numerales 1.4y 1.5
del cuestionario de la proposicion 10. (dar clic en el numeral para remitirse a la
respuesta).

2.12. Descripcion del avance de obra, financiero y presupuestal de cada proyecto
Y su estado.

La respuesta al presente numeral se encuentra en la respuesta a los numerales 1.3, 1.4y
1.5 del cuestionario de la proposicion 10. (dar clic en el numeral para remitirse a la
respuesta).

2.13. Aporte los informes de interventorias de cada proyecto

RUTA LOS COMUNEROS

Se remiten los informes de interventorias.

Enlace: https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cpintom_invias_gov_co/EhZncJBdwGJOsO8xL CaWWr4

B5xmzzrinCM9XshDg30ckvA?e=cyt4jK

CORREDOR DE LA SOBERANIA

Se remiten los informes de interventorias.

Enlace: https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cpintom_invias_gov_co/EgFWWKKFBkBJrms9zSgbsGcB

QdOmMLOtrgmOW3XiWItvvsg?e=hfe7d8

TRANSVERSAL DE BOYACA

Se remiten los informes de interventorias.

bdEVEFFY erlthCGSllevoB U?moZKQZXW'?e 3NKIAV
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TRANSVERSAL DE CUSIANA

Se remiten los informes de interventorias.

Enlace: https://invias-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cpintom_invias_gov_co/EndfEON9RJINK|LBfpFBPce0BNS5I
WP_vyTummyLIROGIMPQ?e=sibv9p

DuUITAMA — CHARALA — SAN GIL

Se remiten los informes de interventorias.

Enlace: https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cpintom_invias_gov_co/EocOe7YKykTILgXsHAf4AEhb8B3

rp4SRBVIMHpfgueh735aQ?e=S2FBxW

VADO HONDO — LABRANZAGRANDE — YOPAL

Se remiten los informes de interventorias.

Enlace: https //|nV|as—

IBSOSI\/IOGHQSPEPDVmCTN472W'7e FwB49X

RUTA LIBERTADORES

Se remiten los informes de interventorias.

Enlace: https://invias-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cpintom_invias_gov_co/EJARCMoRsGZJIv4gUGUo3WGC
B-QnG6hOKkLeDo4-HfrXIQ7A?e=NXr2SK

3. Frente a los aportes de las entidades territoriales, sirvase informar:

- Para cada uno de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario
detalle desagregada y especificamente cuales eran los compromisos
financieros que tenian los Departamentos.

- Precise los montos o recursos obligados, fecha de entrega, forma o figura
mediante la cual se iban a realizar los aportes de los recursos.

- Precise la fuente de los recursos (Regalias, Sistema General de

Participaciones, etc.).

Desagregue por cada proyecto el compromiso vy valor que debia asumir cada
Departamento.
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Revisada la solicitud de este numeral, se concluye que, solo las entidades territoriales que
hacen parte de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario poseen esta
informacién. Por lo tanto, se realizaron los respectivos traslados por competencia a las
entidades gubernamentales de los departamentos de Cundinamarca, Boyaca, Santander,
Casanare y Arauca. Los documentos de traslado se pueden observar en el siguiente
enlace:

https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cpintom_invias_gov_co/EhFprLZPaEBOgZLu3sQc8ZMB

GjcSB_MpaOoalRXkP5KJpQ?e=ir7PXo

4. Sirvase informar cuantos recursos se le han girado o pagado a los contratistas
hasta el 2024 (desagreque por cada afho or proyecto). Indique cudnto falta

por pagarle a los contratistas.

RUTA LOS COMUNEROS

Afio 2021: $ 11.235.709.523
Afio 2022: $ 101.984.812.983
Afno 2023: $40.928.571.429
Afno 2024: $22.127.489.327

De la vigencia 2024 esta pendiente por ejecutar $34.043.939.244

CORREDOR DE LA SOBERANIA

A julio del afio 2024 se han girado y pagado al contratista de obra un total de
$56.564.678.700, quedando un faltante de ejecucion y pago de $329.023.263.805 del
valor total del contrato de $ 389.174.563.414.

VALOR PRESENTADO EN | VALOR FACTURACION

T VAR e TEL ACTA CON AMORTIZACION
2021 $ 24.490.144.807 $4.646.184.184 $4.646.184.184

2022 $ 14.219.089.220 $ 13.772.770.965 $ 12.940.096.837
2023 $ 26.792.857.143 $ 24.061.905.322 $ 22.576.300.645
2024 $ 23.285.714.286 $17.670.439.138 $ 16.402.097.034

TOTAL

$60.151.299.609

$ 56.564.678.700

TRANSVERSAL DE BOYACA

A julio del afio 2024 se han girado y pagado al contratista de obra un total de
$123.304.304.237, quedando un faltante de ejecucion y pago de $272.981.046.101 del
valor total del contrato de $406.967.087.388.
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INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

P mvins

— VALOR FACTURACION CON

ACTA VALOR VIGENCIA PRESENTADO EN AMORTIZACION
ACTA

2021 $ 33.452.035.925 $ 4.627.509.726 $2.443.264.377

2022 $42.415.328.690 $ 31.620.850.140 $ 29.950.350.604

2023 $37.029.702.970 $52.776.310.494 $ 49.494.244.550

2024 $46.287.128.713 $ 44.961.370.927,00 $41.416.444.706,00

TOTAL

$ 133.986.041.287 $ 123.304.304.237,00

TRANSVERSAL DE CUSIANA

Vi Contrato de obra No. Contrato de interventoria
1858 de 2020 No. 1860 de 2020
2021 $ 20.351.508.159,91 | $ 1.605.478.623,00
2022 $ 48.083.454.521,09 | 3.556.496.823,67
2023 $ 57.900.822.863,00 | $ 5.572.718.432,33
2024 $ 13.528.036.263,73 | 1.890.104.267,37
Total $ 139.863.821.807,73 | $ 12.624.798.146,37
Saldo $ 18.791.976.588,27 | $ 911.405.167,13

DuUITAMA — CHARALA — SAN GIL
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1

GRUPO DE OBRA INVERSION
9 ESTABILIZACION 8+600 | $ 18,112,420,051 §
8o 2
E E MURO PR4+900 s 932,198,567 T
vy = a
o BOLSACRETO s b
EXPLANACIONES B 2,631,520,832 D
MURO B 7,948 801,233 =}
ALCANTARILLA B 508,715,034 w0
BOX CULVERT s 473,616,357 G0
(=) ZODME 3 146,545,428 5
g GRANULARES s 1,442,358 130 ok
= PAVIMENTO 4 953,770,219 i
- FILTRO B 1,048,223,038
o PILOTES s 2,255 894,832
= DISIPADOR s 32,628,431
fre| CAISSON s 12,394 508,861
= BERMACUNETA s 415,638,381
= MICROPILOTE s 1,012,719,155
o ESTABILIZACION DE
TALUDES s 1,235,362,789
MALLA s 7,081,159,485
PERNOS s 10,945,742,837
SENALIZACION 3 - vr
(=] LA
E DERRUMBES 4 534,298,021 -
L =3
= =]
S BACHEO s 2,834,232 493 o5
i h
E M~
= (=21
Z MANTENIMIENTO s 6,429,769,801 -
EYD SOCIAL, ESTUDIOS Y DISENOS,
PREDIALY SOCIAL, AMBIENTAL, |$ 1,463,276,827 | & 1,463,276,827
AMBIENTAL PREDIAL
TOTAL EJECUTADO |3 80,781,181,252

VADO HONDO — LABRANZAGRANDE — YOPAL

Contrato de Obra No. 986 de 2021

Afin 2021

2,092,984.680,57

Anticipo

20.000.000,000,00

Lnticipo Amortizado

4.943,123,579,70

Afin 2022

Afin 2023

15.469,536.279,51

£f0 2024 Hasta Junio

3.605.846,913, 45

Total Cobrado

34,233,920,350,41

Faltante por Cobrar

5
5
5
$ 11.065.552.476,88
5
5
5
5

120.937.440,906,62

Contrato de Interventoria No 996 de 201

Afin 2021 $  B28.779.621 00
Afig 2022 1.630.856.738 75
Afio 2023 1.303.986.110 00
Afio 2024 Hasta Junio fB2.5.6.661 00

Total Cobrado

4.04k.551.330 75

Faltante por cabrar

b
b
b
b
b

10.858.685.211 25

RUTA LIBERTADORES
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A continuacion, se relaciona el total de pagos y facturaciones realizadas por el contrato de
obra 978 de 2021:

EJECUTADO
PROM SIONES
OBRA BASICA . PROTOCOLO DE TOTALACTA ANTICIFO \mLOR FACTURADO | T OTAL BJECUTADO
RJUSTES IVA OBRA BA SICA EYD ‘ GE STION PREDIAL ‘ HIOSEGURDAD TOTAL PROVISIONES | ppcc peonen AMORTIZADO ACTA PARCIAL

18 11STES:ORRAY

2021
JuN s - [s - |s A - s - s - |s - s - [s - [s - = -
JuL s 11,855,060 | § 152,361 | § 86623 |5 - s BB - |s 239884 | 5 11841652 |5 - s 1184165 |5 12096044
AGO s 54599044 | 5 1550730 | 8 295,556 | 5 - |s - [s - s 18945705 [ 5 54558298 |5 - s 5455609 5 56,548 568
SEP s 581.650.508 | 5 42478345 | 5 7172602 (S - |s - [s - |s 49601548 | 5 588804511 [ 8 - |s 988.824511 |§ 1031260858
ocT S 1072890543 24075.408 | 8 TE4ELE S - |s - s - s 42 120.874 5 1081426020 [ 5 - |s 1081430 (s 111571143
[Nov s B71.226.873 | 5 18.250.160 [ 5 E366TH (S - |s - [s - s 248168915 877603554 [ 5 - [s BTT.602.554 |5 B9E.BE3714
DIC s 811.020.111 [ 5 17.872.0%0 [ 5 5926758 [ 5 - s - s - |s 23859788 [ 5 816.956.870 [ 5 - [s 816556870 [ S 834,509,500
;g:"‘ § 3803962710 |§ 114631024 (§ 27798187 [ § - s - s 5 142.429.211 | § 3.831.760.897 | § $ 3831760897 |§  3.546.391921

2022
ENE s 854580675 [ S 42E487R0 |8 EE37.040 5 - [s - [s - [s 49185850 5 501106815 [ 5 - [s 501106815 [ S 543 755 £EE
FEB s BETTZEET |8 43.478.488 | 8 Eoe05e0 |5 - s - s - s 50.441.057 | S 989735208 [ 5 55159865 | 5 5015752718 1.003.213714
MAR S 1e17.078642 (3 B4177.772 |5 11817.113[5 B E) BB - s 75,894,885 | 3 1628.395.755 | 5 55673872 |3 1.520.021782 |3 1.693.072.527
ABR S 10484020685 EEANZTTE[S TEEETOT S - |s - [s - s 74081.482 | 5 1057.070.775 | § E2481.7 5 SO0 EE94FE (5 1.123.483E51
MY s 750.517.058 [ 5 50152022 | § 57787Te (S - |s - [s - s £5.831.802| 5 T9E.ESE.ETE | S 48558510 [ 5 745.096.368 | S 846,848 501
JUN s E16.236.056 | 5 28084798 [ 5 3772456 (5 E82.488.300 (5 - s - s E15.206E: |5 1102477.8%0 | § E7.2811E1|S 10362087395 1121560688
JuL s £26.693.561 [ 2916154 [ 5 45TBEET S - |s - [s - s 28.495.881 [ 5 En.o73648 5 B H7ER S e 65,189,847
AGO s B71.466.851 |5 28465861 | 8 £368.412 S - |s - [s - |s 44834073 5 B77.835.263 [ 5 E3547.861 | 5 824287312 |8 516.201.124
SEP S 1712f48056|s 133188080 (S5 12516613 (S - |s - s - s 145683796 S 1725164608 | § 105235041 [S 1619909567 |5  1.858.330850
ocT S  2001fpaB|S 116890330 (S  1608e7R4 (S 211,306,300 [ 5 - [s - s 244287.474|3 2490014723 148.170.310 (S 2780851162[s  2R4ESM1800
[Nov s 13838168R (S BETBE3E7 (3 10112237 |8 - |s BB - |s 56.699.594 | 5 12940288% |5 BE035820 |5 13085940105 1480818187
DIC S DpoE748.837|S 3050880435 19899703 (S - s - [s e7662E3[s 331.724209|8 27> 2148 (s 186055115 S DE6E150878 [8  3.027.48300
;;T:L § 15313075951 |§ 1.010.449874 (§  111903.249 | § 793.777.600 | § - s 6.766.453 | § 1922897176 |§ 16226523253 | § 933.916.835 | § 15291606418 |§  17.235.973.127

2023
ENE s 2418991786 [ 5 206658355 1768402 [ 5 264,640,000 [ S - s - |s 287.074.237 [ 5 £08.400.188 [ § 27112411 [ 8 E71.287777 [ S £29.086.023
FEB s 467.744.818 | 8 28.663.150 | 8 2418135 [ 3 - s - [s B ) 42081.205| 3 471162853 | 5 28.740.5%0 [ 5 247427013 |3 509.828.143
MAR s EBE.SAE.E0 [ S 75200858 | § 4281844 (5 243943600 [5 - [s - s e 824162057 (S 50.683.505 | 5 783.07E162 [ S 509,260 555
ABR s 537519665 |3 1266385995 E8E4028 5 101.881.288 | 5 BB - |s 236374120 5 1046655186 | 5 E3.B45566 | 5 582809220 (5 1173252785
MAY S  o024476F0|S 300601583 (S5 14840407 (S 387.494.345 [§ - [s - s TOEQ2ETIE|S 24468114818 1480615905 2097 @48BE0 (S D 7EoE13434
JuN S 13a077e418|s 242010078 [S 9812897 5 78215685 (S - s - |s 330.238.360 [ 5 1430904701 [ 5 87285187 |8  1.342.619514 ]85 1673114778
JuL S 1517802073 |5 JSE.E00.886 (S  140147T1E[S 276541872 [ S - [s - s 589057474 S 2210359861 S 124831560 [ 0756075095 D FOESE0.747
AGO S 1530690.805|S  284E91007[S 11485818 (S 220881720 |5 - [s - Is E18.885.765 | 5 1764868263 | S 107656570 S 16672112885  2048EF0E50
SEP s 1e79121202|s  3ne7eédr|s 13730040 250,075,471 [ - [s - s EEESEOER|S 2182808 TH3[S 123158651 S 20487700625 2604807160
ocT S 18027784865  323814513[S 13481488 (S 1911122155 - s - s £28.108.186]5 20080721883 122297402 S  1B8EETRTET|S  2321.886E72
[nov S 2040063610 |S  518.110.486(S  1e37e199 (s e4791.889 [ - s - |s sor.o7s613|s  2amioiees|s 141849420 (s 21804720465  2s3sowizm
DIC S DD0ZEC1E0T|S  628142036(S5 16096081 (S - Is BB - s EEE23B11E|5 2218717688 ]S 126341779 |5 20833758095 2857855723
,I,g;"‘ § 17195814950 |§ 3208118106 |§ 125661725 |§  2223.788.353 |§ - s 5 5567.568.184 |§ 19545265028 |§ 1192261214 |§ 18.353.003814 S 22753383134

2024
ENE S 1580093740|s  2irazeie]s 115468 [s 25326156 [ 5 - [s ) = 1616576 774] 5 277211517 |5 1.335ee6267 |5 1.8342319.350
FEB S 1essoTEEeT|S  303144139(s 12423091 (s BE.680.119 S - [s - s 400.847.548 | 5 1756 780.097 [ § 301287787 |8 1.4F5490210(S 205980403
MAR S 203303006E|s 323387015 (S  163187EE (S 112704024 [ 34576.480 |5 - s 4883874778 23880303073 411.096501 |8 1.9BE533826 (S 2701617547
ABR S 21400748885 405378148 (S  15eEaend|s 100.884.519 [ 5 - [s - s £21.896091|3  2oseEsana s 387348705 (8 1871042226 (S 2683871479
MAY S  151486BFF0|S  440560.378 |5 12994001 (S 47691154 8 122607325 5 - |s E3EA728EE|5 21091810205 361724548 |3 17474564845 2550141408
JUN TR Y Tl ) 023,702 364 s - s 594087617 |5 2@ 7881788 032E07 |5 oiBa7oeedp|s  amesesaras
JuL S 2a4saiEsiz|s - |s 1siEsses[s £3.466.080 s - |s 81600029]s  oEespasoei (s 2400425813 2175803370 (83 2seEBaEos
;g_:"‘ § 14408126967 |§ 2443.109.062 [§  105290.159 | § 660.444.455 | § 167.503.805 | § 5 3376.347.481 |§ 15341365386 (S  2631.044164 |§ 12710321222 (§  17.784474.448
E‘;T?’;; 50720.980.578 | § 6776.30B.066 |§ 370653320 |§  367B.010.408 | § 167.503.805 | § 6.766.453 | § 10999242052 |§ 54943914564 |  ATSIZ2A3 |§ 50186692351 |§ 61720222630

5. Indique cuéles son las obras que cuentan con retrasos o con indicadores de

ejecucion deficientes. Explique la razon y responsable de esa situacion. Sefale

si_el retraso es responsabilidad de alguna entidad del orden nacional,
departamental o municipal, y en ese caso informe que acciones se han
adelantado para superar la situacion. En caso de ser responsabilidad del
contratista indique que acciones se han tomado.

La respuesta al presente numeral se encuentra en la respuesta al numeral 2 del
cuestionario de la proposicion 10. (dar clic en el numeral para remitirse a la respuesta).

6. Explique como se garantizara la viabilidad financiera o presupuestal de estas
obras. Informe cuantos recursos de regalias, cuantos recursos del presupuesto

general de la nacién se tienen previstos para cumplir con estas obras.

La respuesta al presente numeral se encuentra en la respuesta a los numerales 1.5 del
cuestionario de la proposicién 10 y 2.10 del cuestionario de la proposicion 20. (dar clic en
el numeral para remitirse a la respuesta).
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7. Indique cudl es la estrategia que tiene para poner al dia la ejecucién de los
contratos que tienen inconvenientes con el porcentaje de avance.

La respuesta al presente numeral se encuentra en la respuesta al numeral 2 del
cuestionario de la proposicion 10. (dar clic en el numeral para remitirse a la respuesta).

8. Indique cudntos recursos se tienen dispuestos en el Presupuesto General de la
Nacidén 2024 (Ley 2342 de 2023, Decreto 2295 de 2023 y su Anexo) para financiar

y ejecutar las obras previstas en el Pacto Bicentenario, desagregue esta
informacion por proyecto y departamento.

RuUTA LOs COMUNEROS

Para la vigencia 2024 se tiene prevista la siguiente inversibn con recursos del
presupuesto general de la Nacion para los contratos de obra e interventoria:
COP$56.171.428.571,00

CORREDOR DE LA SOBERANIA

Para el afio 2024, se tienen previstos los siguientes recursos para el contrato de obra e
interventoria correspondientes a la vigencia 2024, asi mismo los recursos que estan
pendientes de ejecucién del aflo 2023 del contrato de interventoria que pasaron como
reserva presupuestal del corredor de la Soberania. De lo anterior el presupuesto es de:

ANO OBRA INTERVENTORIA ToTAL
Reserva
2023 i $913.634.994 $913.634.994

2024 $ 23.285.714.286 $1.714.285.714 $ 25.000.000.000
TOTAL $ 23.285.714.286 $ 2.627.920.708 $ 25.913.634.994

TRANSVERSAL DE BOYACA

La inversion presupuestal del afio 2024 asegura el cumplimiento de los objetivos para la
facturacion de las obras a ejecutar en el afio en curso, las cuales estan enmarcadas en el
alcance y objeto del contrato 973 de 2021.

TRANSVERSAL DEL CUSIANA

Se tienen garantizados los recursos por parte de la Nacién para la ejecucién de obras de
mitigacion en la Transversal del Cusiana, conforme al alcance del contrato de obra No.
1858 de 2020.
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4

DUITAMA — CHARALA - SAN GIL

Para el proyecto Duitama — Charala — San Gil, se tiene prevista la siguiente inversién en
el 2024, con recursos del presupuesto general de la Nacion asi:

e Contrato de obra No. 987 de 2021.

VALOR
$27.634.285.714

VIGENCIA
Vigencia 2024

e Contrato de Interventoria No. 1015 de 2021.

VALOR

$ 2.365.714.286

VIGENCIA

VIGENCIA 2024

VADO HONDO — LABRANZA GRANDE — YOPAL

Para este proyecto se tiene previsto en la vigencia 2024, la inversion de $9.086.645.963,
recursos que provienen del presupuesto general de la nacion.

RUTA LIBERTADORES

Para el aflo 2024, se tienen previstos los siguientes recursos para el contrato de obra e
interventoria correspondientes a la vigencia 2024, asi mismo los recursos que estan
pendientes de ejecucion del afio 2023 y que pasaron como reserva presupuestal del
corredor Ruta Los Libertadores. De lo anterior el presupuesto es de:

RECURSOS CORREDOR RUTA LOS LIBERTADORES
ANo OBRA INTERVENTORIA TOTAL
Reserva 2023 $ 3.853.086.208 $ 830.080.790 $ 4.683.166.998
2024 $41.612.637.363 $ 3.387.362.637 $ 45.000.000.000
TOTAL $ 45.465.723.571 $ 4.217.443.427 $ 49.683.166.998

Para el aflo 2024 se disponen los siguientes Registros Presupuestales:

REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA
VIGENCIA REGISTRO PROGRAMA- RECURSO FUENTE VALOR
No. SUBPROGRAMA-PROYECTO No.
L e, 11 Nacién | $ 17.685.092.765,00
2024 167624 L 16 Nacién | $ 18.675.000.000,00
gﬁ‘é‘%ﬁ'ﬁ%ﬁggfoz 11 Nacion | $ 252.544.598,00
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REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO DE INTERVENTORIA
VIGENCI REGISTRO PROGRAMA- RECURS
SUBPROGRAMA- FUENTE VALOR
A No. o No.
PROYECTO
2024 166624 C-2401-0600-108- 11 Nacién | $5.086.139,00

51102D-2401023-02

166624 C-2401-0600-108- 11 Nacién | $732.276.498,00
51102D-2401023-02

175124 C-2401-0600-132- 11 Nacién | $ 43.013.339,00
51102D-2401023-02

175124 C-2401-0600-132- 11 Nacion | $ 2.606.986.661,00
51102D-2401023-02

TOTAL $ 3.387.362.637,00

9. Explique, si en el Presupuesto General de Ia Nacién 2024 (Ley 2342 de 2023,

Decreto 2295 de 2023 y su Anexo) se garantizan los recursos artidas del

rubro de inversion para la ejecucion de las obras del Pacto Bicentenario,
desagregue esta informacion por proyecto y departamento.

RUTA LOs COMUNEROS

Como se menciond en la respuesta anterior, para la vigencia 2024, se tienen los recursos
dispuestos para la ejecucion de ambos proyectos, en las distribuciones mencionadas.

CORREDOR DE LA SOBERANIA

La inversion presupuestal del afio 2024 asegura el cumplimiento de los objetivos para la
facturacion de las obras a ejecutar en el afio en curso, las cuales estdn enmarcadas en el
alcance y objeto del contrato 988 de 2021.

TRANSVERSAL DE BOYACA

La inversion presupuestal del afio 2024 asegura el cumplimiento de los objetivos para la
facturacion de las obras a ejecutar en el afio en curso, las cuales estdn enmarcadas en el
alcance y objeto del contrato 973 de 2021.

TRANSVERSAL DEL CUSIANA

Se tienen garantizados los recursos por parte de la Nacién para la ejecucién de obras de
mitigacién en la Transversal del Cusiana, conforme al alcance del contrato de obra No.
1858 de 2020.

DUITAMA — CHARALA — SAN GIL
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Como se menciond en la respuesta anterior, para la vigencia 2024, se tienen los recursos
dispuestos para la ejecucion del proyecto, en las distribuciones mencionadas.

VADO HONDO — LABRANZA GRANDE — YOPAL

Como se menciond en la respuesta anterior, para la vigencia 2024, se tienen los recursos
dispuestos para la ejecucion del proyecto en las distribuciones mencionadas.

RUTA LIBERTADORES

La inversidén presupuestal del afio 2024 asegura el cumplimiento de los objetivos para la
facturacion de las obras a ejecutar en el afio en curso, las cuales estan enmarcadas en el
alcance y objeto del contrato 978 de 2021.

10. De acuerdo con el Decreto 2295 de 2023, sirvase indicar detalladamente que
proyectos fueron desfinanciados en la liquidacién del Presupuesto General de
la_Nacién para la vigencia fiscal de 2024. Desglose proyecto por proyecto e
informe que va a suceder con cada uno de ellos.

Es pertinente indicar que las vigencias futuras de los proyectos que hacen parte del Pacto
Bicentenario (Ruta de los Comuneros, Corredor de la Soberania, Transversal de Boyaca,
Transversal del Cusiana, Duitama — Charald — San Gil, Vado Hondo — Labranzagrande)
en su solicitud estan garantizadas, toda vez que el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, aprobé a través del CONFIS las vigencias futuras para la ejecucion de los
proyectos y se expidid mediante Decreto 0163 del 14 de febrero de 2024, “por el cual se
modifica el Decreto 2295 de 2023 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la
Nacién para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y
definen los gastos”, en el cual aparece la desagregacion de los proyectos, para su
ejecucion.

11. Indique si el Plan Plurianual de Inversiones de Plan Nacional de Desarrollo
(PND) 2022 - 2026 (Ley 2294 de 2023) se tienen previstos recursos para la

ejecucion de los proyectos del Pacto Bicentenario.

El Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, es un documento
indicativo que no cuenta con financiacién para cada uno de los proyectos establecidos en
él, la financiacion de los proyectos del Pacto Bicentenario se establecié en el Conpes
4010 y a través del programa Concluir — Concluir (2021-2022).

Desde luego, se adelant6 el proyecto Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito -
Aguazul) y a través del programa de Legalidad - Conpes 4010, se declararon de
Importancia estratégica los proyectos que financia la nacion, comprometiendo vigencias
futuras hasta el afio 2030.

En el siguiente enlace se presenta en cuadro Excel denominado “PROYECTOS PACTO
BICENTENARIO CON VF", las vigencias futuras aprobadas relacionadas afio por afio:
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https://invias-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cpintom_invias_gov_co/ESQNDGhiU8pImlicYrzd5gcBW

pRGKR6SGMUYOA8NC-mjKw?e=5B0dfg

12. Rinda un informe detallado del estado actual del avance fisico y financiero de
cada una de las obras de conectividad vial.

La respuesta al presente numeral se encuentra en la respuesta a los numerales 1.3, 1.4y
1.5 del cuestionario de la proposicion 10. (dar clic en el numeral para remitirse a la
respuesta).

13. Rinda un informe detallado sobre los impactos y beneficios que han tenido los
proyectos del pacto bicentenario en CADA UNO de los Departamentos.

RUTA LOS COMUNEROS

Los impactos que ha tenido el proyecto de construccién de la segunda calzada de Peaje
de Casablanca — Ubaté que incluye la segunda calzada de la Variante de Zipaquira se
pueden resumir en:

e Creacién de puestos de trabajo de mano de obra calificada y no calificada en la zona de
influencia del proyecto: Municipios de Zipaquird y Cogua (en la segunda calzada de la
Variante de Zipaquird y de Nemocén, Tausa, Sutatausa, Ubaté, Faquene, Susa todos
ellos en el departamento de Cundinamarca y en el municipio de Chiquinquira en el
departamento de Boyaca.

¢ Reactivacion de la economia relacionada con empleos indirectos en las areas de
comercio y servicios por las actividades constructivas que se han venido ejecutando a lo
largo del corredor atendido (Zipaquird — Chiquinquira).

e Mejora en las condiciones de transitabilidad de usuarios de la via en razén a los

trabajos de mantenimiento que se han venido ejecutando en todo el corredor vial
atendido (Zipaquird — Chiquinquird).

Con la puesta en operacion de la segunda calzada de la Variante de Zipaquira,
proyectada el presente afio, se desviara el trafico vehicular que ahora circula por la
carrera 36 hacia la Variante, descongestionando la primera y generando mejoras en los
tiempos de paso por esta poblacion.

CORREDOR DE LA SOBERANIA

Los trabajos que se realizan actualmente sobre el corredor vial estdn encaminados en
reducir los tiempos de desplazamiento, ya que se logrard mantener una velocidad de
disefio de 40 Km/h, garantizando un ancho de calzado de 7.30 m, que corresponden a
dos carriles cada uno de 3.65 m y un ancho de berma de 0.50 m, mas cunetas de 1.0 m
en una longitud de 47Km.
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P mvins

Debido a la geomorfologia del corredor vial y con el fin de garantizar la estabilidad de la
via, se hace necesario realizar el debido tratamiento a la estabilizacion de taludes.
También se realizan las debidas mejoras y actualizaciones al sistema de drenaje existente
y obras de contencion, con el fin de garantizar que la estructura de pavimento a instalar
perdure en el tiempo.

Para garantizar la movilidad en el corredor vial se realizan actividades de mantenimiento
de la calzada existente, asi como se intervienen los sitios criticos tales como:

*PR 85+700.

*PR93+950.

TRANSVERSAL DE BOYACA

El proyecto de la Transversal de Boyaca cuenta con una amplia zona de influencia
comprendida por veinticuatro (24) municipios del departamento de Boyaca, en algunos
casos, la Ruta nacional 60 intercepta en varios puntos el mismo municipio. En la Tabla 4
se presenta la relacibn de los municipios que conforman el area de influencia del
proyecto.

Municipios de influencia de la Transversal de Boyaca

ITEM MunicIPiO RuUTA PRINICIAL | PR FINAL
45BYO01 - PRO01+11 | PR0O58+13
6006 0 0
1 Puerto Boyaca PR058+28 | PR060+40
6006 2 0
PR060+69 | PR061+00
2 2
PR0O58+13 | PR058+28
1 1
6006 PRO60+40 | PROB0+69
2 Otanche 1 1
6006 - 6007 PRO(:531+00 PRO%1+24
3 San Pablo de 6007 PR0O01+24 | PR0O30+47
Borbur 1 0
PR030+47 | PR0O30+54
1 1
PR032+22 | PR032+30
. 1 1
4 Marip! 6007 PR033+34 | PR033+55
1 1
PR033+62 | PR033+75
3 3
5 Pauna 6007 PR0O30+54 | PR032+22
2 0
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ITEM MUNICIPIO

RuTA

PR INICIAL

PR FINAL

PR032+30
2

PR033+34
0

PR0O33+55
2

PR033+62
2

PR033+75
4

PR0O66+41
0

PR066+50
2

PRO78+21
0

6 Bricefio

6007

PR0O66+41
1

PR066+50
1

7 Caldas

6007

PRO78+21
1

PR086+70
0

8 Chiquinquira

6007 - 6008

PR086+70
1

PR012+26
0

9 Tinjaca

6008

PR012+26
1

PR029+21
0

10 Sutamarchan

6008

PR029+21
1

PR034+96
0

11 Sachica

6008

PR034+96
1

PR0O50+72
0

12 Samaca

6008

PR0O50+72
1

PR053+13
0

13 Cucaita

6008

PR053+13
1

PRO64+17
0

14 Sora

6008

PRO64+17
1

PR065+68
0

15 Tunja

6008 - 6009

PR065+68
1

PR002+79
0

16 Soraca

6009

PR002+79
1

PR010+26
0

17 Boyaca

6009

PR010+26
1

PR020+88
0

18 Ramiriqui

6009

PR020+88
1

PR029+04
0

19 Ciénaga

6009

PR029+04
1

PR0O37+87
0

20 Rondén

6009

PR037+87
1

PR059+33
0

21 Zetaquira

6009

PR059+33
1

PRO75+36
0

22 Miraflores

6009

PRO75+36
1

PR092+86
0

23 Berbeo

6009

PR092+86
1

PR104+43
0

24 Péaez

6009

PR104+43
1

PR118+00
0
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El proyecto Transversal de Boyaca tiene como impactos positivos o beneficios desde el
punto de vista socioecondémico, dinamizacién de diferentes renglones de la economia a
partir de:

La ejecucién del proyecto tiene numerosos beneficios para la regién y adquieren mayor
relevancia en el marco de la estrategia de reactivacién econdémica, dentro de sus objetivos
se encuentra mejorar la calidad del transporte en términos de capacidad y estado de la
infraestructura, garantizar la conectividad entre centros de produccién, distribucion y
consumo, asi como la integracion de los territorios

Genera adicionalmente, beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial,
reducciéon de costos de operacion vehicular y tiempos de viaje, generaciéon de empleo y
activacion de la economia, con un enfoque de rentabilidad social como generacion de
empleo directo e indirecto durante las etapas de construccion, la dinamizacion de la
economia por la utilizacién de bienes y servicios locales y por el aumento de usuarios de
las vias, y el fortalecimiento a proyectos productivos para aquellas personas que
dependen econdmicamente de estos mismos usuarios.

e Mejoramiento en las condiciones de seguridad y confort para los usuarios de los
diferentes corredores de la Transversal de Boyaca.

e Reduccién en los tiempos de viaje, principalmente entre los municipios de Puerto
Boyaca y Otanche.

e Actualizacion de las condiciones y caracteristicas técnicas de acuerdo a la normatividad
vigente de los tramos del corredor que han sido intervenidos con actividades de
mejoramiento.

¢ Mejora calidad de vida de las familias con viviendas y predios cercanos al corredor

¢ Se ha dinamizado e impulsado la economia del departamento de Boyaca principalmente
entre las regiones del occidente y el oriente mediante la priorizacion de las
intervenciones orientadas a concluir el mejoramiento de vias de la red vial nacional no
concesionada y la construccién de tramos nuevos y la rehabilitacion de estructuras
existentes permitiendo consolidar corredores de importancia estratégica para el impulso
a la competitividad regional y nacional.

e Desarrollo econémico: aumento en el turismo de la regiéon, mejoramiento en la
transitabilidad para el transporte de productos agricolas, mayor inversion en la zona del
proyecto.

e Aumento en la red vial nacional pavimentada.

e Generacidon de empleos directos e indirectos, a partir de la contratacién de mano de
obra calificada y no calificada, local y externa, adquisicibn de insumos, demanda de
bienes y servicios, entre otras.

¢ Mejoramiento de la conectividad y movilidad considerando el mejoramiento del nivel de
servicio de las vias, lo que propicia mejores condiciones de seguridad en estas;
disminucion de tiempos de desplazamiento; fortalecimiento de las cadenas de
suministro, considerando el mejoramiento de las condiciones para el transporte de
materias primas, insumos y productos; potenciacion del sector turistico.
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¢ Integracion de la dindmica regional a la dindmica intersectorial de pais.
e Valorizacion predial.

TRANSVERSAL DE CUSIANA

Dentro de los impactos y beneficios del contrato de obra 1858 de 2020 se cuentan con los
siguientes:

Beneficios:

e Mejorar la movilidad y transitabilidad del corredor vial, atendiendo las emergencias y
sitios criticos en el corredor Transversal del Cusiana.

¢ Disminuir los tiempos de recorrido en la Transversal del Cusiana con el mantenimiento
técnico del corredor.

e Promover oportunidades basadas en el fortalecimiento productivo de actividades
econdmicas realizadas en la region.

¢ Realizacion del Programa de Obras con Participacién Comunitaria en predios publicos
gue se han visto afectados por la ejecucion de las obras civiles.

e Promover a través de las lineas estratégicas el fortalecimiento de actividades grupales

que conlleven a una relacion de convivencia medio ambiental, educativa y deportiva
sana.

Impacto:

El impacto de la Transversal del Cusiana es alto, debido a que el corredor Sogamoso —
Aguazul es una de las principales vias que permite la conexién terrestre entre los
Departamentos de Arauca y Casanare con el interior del pais.

Ahora, actual del corredor Sogamoso — Aguazul, conocido como la Transversal del
Cusiana, se indica que el mismo tiene una longitud de 118 km, (PR 0+000 Sogamoso —
PR 118+000 Aguauzul), y a la fecha presenta situacion de emergencia vial y cierre
definitivo entre el PR 77+000 — PR 90+000.

Con el fin de salvaguardar la vida de los usuarios que a diario transitan por el corredor
vial, el Instituto Nacional de Vias realiz6 la expedicion de las siguientes resoluciones:

Resolucion No. 2707 del 03 de julio de 2024 la cual resuelve declarar la emergencia sobre
el corredor vial Curisi — Pajarito entre los PR 77+000 y PR 90+000 y se decreta el cierre
definitivo entre el PR 77+000 — PR 90+000, entre los departamentos de Boyaca y
Casanare.

Como via alterna para vehiculos con peso bruto vehicular inferior a 52 toneladas,
vehiculos con configuraciones: C2-R2, C3-R2, C2-S2, C2-S3, C3-S2 y C3-S3 cuyo peso
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bruto vehicular sea inferior al peso definido en la Resolucion 4100 de 2004 y vehiculos
con ancho inferior a 3.6 metros, se tiene el corredor Bogota — Villavicencio — Yopal

Ahora, el impacto del cierre entre el PR 77+000 al PR 90+000 en la Transversal del
Cusiana se encuentra relacionado con afectaciones de movilidad privada, publica, en la
economia por el aumento del costo de vida de los productos de la canasta familiar de
entrada y salida de la regién, aumento de tiempo para el acceso y salida a estas zonas
del pais, teniendo en cuenta lo siguiente:

La via registra un Transito Promedio Diario - TPD de 2.571, con una composicion de
Autos: 52,00%, Buses: 4,55%, Camiones: 43,45%; en este sentido, aproximadamente el
48% de los vehiculos que transitan por el corredor vial corresponde a buses y vehiculos
pesados.

Asi mismo, en la Ruta Nacional 6211 se ubica la planta de gas que tiene Ecopetrol en el
corregimiento de Cupiagua del municipio de Aguazul, Casanare. Esta planta entrega a la
red de gasoductos diariamente alrededor de 210 millones pies cubicos de gas natural que
abastecen el interior del pais.

Finalmente, segun lo informado por la Camara de Comercio de Casanare en reunion del
17 de julio de 2024 el impacto de la Transversal del Cusiana en la region es alto, ya que,
conforme a la Camara de Comercio, se estima que cada dia de cierre que la Ruta
Nacional 6211 Sogamoso — Aguazul pueda presentar, se generan perdidas aproximadas
en la economia por un total de siete mil novecientos cincuenta y seis millones de pesos
($7.956.000.000).

Por lo anterior, el Instituto Nacional de Vias en conocimiento de la importancia de este
corredor, orienta esfuerzos para para restablecer la transitabilidad entre el PR 77+000 al
PR 90+000, por lo que se expidio la Resolucion No. 3089 del 22 de julio de 2024 “Por la
cual se declara la Urgencia Manifiesta para restablecer la conectividad vial entre el
corregimiento de Curisi y el municipio de Pajarito, de la via Transversal Cusiana via
Sogamoso — Aguazul, ruta 6211, entre los Departamentos de Boyaca y Casanare”

DuUITAMA — CHARALA — SAN GIL

Lo impactos y beneficios para este importante corredor, constituye garantizar la
transitabilidad en los 134 Km del corredor, a través de actividades de mantenimiento y
mejoramiento, ejecutando actividades de estabilizacion de sitios inestables o atipicos
criticos, Mejoramiento y pavimentacién del tramo |l, mantenimiento rutinario y
rehabilitacion de algunos sitios puntuales con actividades de bacheo, entre otras
actividades.

Los impactos son a todo nivel desde el impacto social mejorando la calidad de vida de los
usuarios del corredor, pasando por impactos comerciales al reducir los tiempos de
desplazamiento y impactos econdémicos al fomentar actividades agricolas, comerciales y
turisticas.
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VADO HONDO — LABRANZAGRANDE

El desarrollo del presente proyecto es un aporte fundamental para el desarrollo regional y
la comunicacién por via terrestre entre los departamentos de Boyaca y Casanare.
Ademas, la via Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal, es un corredor vial que debe
operar integramente como via alterna al corredor vial de la Transversal Cusiana, de tal
forma que esta via mejorada, consolide el desarrollo de la infraestructura vial de la region,
facilitando la accesibilidad y el desarrollo cultural, técnico y econémico, convirtiendo mas
competitivo a nivel nacional a los departamentos de Boyaca y Casanare.

La Connotacién social para el presente proyecto esta representada en la generacién de
empleo y el alquiler de maquinaria en la region, y una vez construido el proyecto vial,
causa unos efectos positivos en la contribucién al producto interno de los Departamentos
de Boyaca y Casanare, la regién y La Nacion.

Con el desarrollo de las obras en el corredor vial VADO HONDO — LABRANZAGRANDE -
YOPAL, se benefician la comunicacion de carga y pasajeros satisfaciendo los
requerimientos minimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de la
via, contribuyendo asi, al desarrollo sostenible y a la integracion del pais a través de una
red vial eficiente especificamente en este importante corredor vial del pais. Con lo anterior
la poblacion que resultaria beneficiada seria la que se encuentra ubicada en el municipio
de Labranzagrande y todas aquellas que se tengan que desplazar en sentido desde y
hacia los llanos orientales.

El corredor vial de Vado Hondo — Labranzagrande — Yopal se encuentra identificado como
RUTA 45A-01 TRAMO 4 considerada una via de segundo orden en la cual se esta
desarrollando actualmente el contrato de obra N0.986 del 2021 distribuido en 5 tramos los
cuales son:

e Tramo No.1 (Cruce Vado Hondo al K15+000): El tramo se encuentra pavimentado, se
requiere en el caso de presentarse derrumbes, realizar el retiro correspondiente.

e Tramo No.2 (K15+000 al K42+500): Se tiene intervencion de 5 km del K15+000 al
K20+000, el sector cuenta con los disefios geométricos ajustados y estudios
ambientales en proceso de la programacion de la visita de validacion de la corporacion
ambiental (Corporinoquia), se requiere mantenimiento rutinario y continuacion de la
construccioén de la via.

e Tramo No.3 (K42+500 al k58+600): Cuenta con disefios geométricos y esta el proceso
los permisos ambientales de ocupacion de causes y aprovechamiento forestal, se
requiere mantenimiento vial periédico.

e Tramo No.4 (Puente la cabuya al Morro): Via pavimentada y con transitabilidad normal.

e Tramo No.5 (KO+000 — K6+500 sentido el Morro — Puente la Almorzaderefia): El tramo
cuenta con estudios y disefios en fase 1 entregados por la gobernacién de Casanare,
pero requiere mantenimiento vial periédico para mantener el corredor con
transitabilidad.
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RUTA LIBERTADORES

Tanto para el departamento de Boyacd como para el departamento de Casanare, se
tienen los siguientes datos:

Beneficios

e Disminucion en los tiempos de viaje en aproximadamente 2,5 horas entre Belén y La
Cabuya.
e Se estima la generacion de mas de 3.500 empleos entre directos e indirectos.

e Se estima la disminucién en el costo en la operacién de los vehiculos.
¢ Impulsa la seguridad y movilidad sobre el corredor vial

Impactos

e Cambio en la percepcion de la calidad visual del paisaje como consecuencia de un
proyecto, obra o actividad.

e Cambio en los flujos, frecuencias, tipos de movilidad, acceso de las comunidades a
centros nucleados, tiempos de desplazamiento, seguridad vial, entre otros, como
consecuencia de un proyecto, obra o actividad.

e Cambio en las condiciones de cobertura, calidad y/o disponibilidad de los servicios
publicos y sociales, como consecuencia de un proyecto, obra o actividad, relacionados
con: agua para consumo humano y actividades econdémicas, educacién, energia y
telecomunicaciones, servicios de salud, gestion de residuos liquidos y solidos,
infraestructura/equipamiento comunitario y escenarios de recreacién activa y pasiva,
entre otros.

e Cambio en los incentivos, estimulos y/o condiciones para el desarrollo de las
actividades econdémicas como consecuencia de un proyecto, obra o actividad que
generan: modificacion en la estructura de la propiedad dependencia y formas de
tenencia, cambio de actividades productivas de los sectores primario, secundario y
terciario, cambio en las actividades econdmicas tradicionales y/o el turismo y/o
recreacion, modificacion de programas y proyectos productivos privados, publicos y/o
comunitarios existentes, cambio en las caracteristicas del mercado laboral actual en
cuanto al tipo de mano de obra que se encuentra en el area y su condicién laboral,
cambio en la tendencia del empleo en el corto y mediano plazo, afectacion de recursos
naturales necesarios para las actividades de subsistencia, entre otros.
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14. Toda vez que la etapa de estudios y disefios ya fue superada, sirvase rendir un
informe detallado y actualizado sobre los impactos y, alcances reales y
definitivos de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario; en
términos socioecondmicos, medio ambientales, generacién de empleo,
desarrollo econdmico, reduccion de tiempos de recorridos, etc. Desagregue

esta informacién por proyecto y Departamento.

La respuesta al presente numeral se encuentra en la respuesta a los numerales 1.3, 1.4y
1.5 del cuestionario de la proposicion 10 y 2.7 del cuestionario de la proposicién 20. (dar
clic en el numeral para remitirse a la respuesta).

Ahora bien, frente a su consulta relacionada con los estudios y disefios de los corredores,
téngase presente las siguientes precisiones por corredor:

RuTtA Los COMUNEROS

El contrato 989 de 2021 ejecutd los disefios en fase Il del primer tramo correspondiente a
la Variante de Zipaquird, con la construccién de esta se beneficiaran los pobladores ya
gue los tiempos de recorrido disminuirdn, adicionalmente se han generado empleos
dando un desarrollo econémico mayor a la poblacion.

Los disefios del tramo Casablanca — Ubaté estan en ejecucion.

CORREDOR DE LA SOBERANIA

El Proyecto La Soberania (La Lejia — Saravena) cuenta con 13,6 km de disefios
aprobados y en ejecucion. Sin embargo, actualmente, el contratista de la obra se
encuentra realizando ajustes, actualizaciones y/o modificaciones a los estudios y disefios
de fase Il para 33,4 km correspondientes a los tramos priorizados para las actividades de
mejoramiento.

Asimismo, se han realizado y aprobado los estudios y disefios a nivel de fase Ill para 13,6
km de via destinada a su mejoramiento y/o pavimentacién, correspondientes a los tramos
PR8+000 a PR11+000, PR21+000 a PR26+000, y PR144+400 a PR150+000.

TRANSVERSAL DE BOYACA

El proyecto Transversal de Boyaca cuenta con 30,16 km de disefios aprobados y en
ejecucion. No obstante, el contratista de la obra se encuentra actualmente realizando
ajustes, actualizaciones y/o modificaciones a los estudios y disefos de fase Ill para 12,84
km de los tramos priorizados para las actividades de mejoramiento.

TRANSVERSAL DE CUSIANA
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Con relacion al alcance establecido en el anexo técnico de la licitacion publica de No. LP-
DT-056-2020, para la Transversal del Cusiana, se tiene:

“(...) - Revision y/o Ajuste y/o Actualizacion y/o Modificacion y/o Incorporacion y/o
Optimizacién y/o Complementacion de los Estudios y Disefios Fase Ill aprobados.
-Mejoramiento, gestién social, predial y ambiental sostenible, de conformidad con
los estudios y disefios aprobados para dicho corredor, localizados entre los
siguientes sectores: Transversal del Cusiana Sogamoso- Aguazul.

-Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias en el corredor vial.

-Ejecutar las actividades constructivas para la implementacion de la alternativa
técnica propuesta para atender la problematica de estabilidad en el sector de "La
Granja", mediante la construccidon de una estructura tipo “falso tunel”, el cual
consta de tres modulos de 45 m, 30 m y 45 m aproximadamente, para sumar una
longitud total de 120 m, lo que permitira la movilidad en condiciones de seguridad
por este sector, asi mismo, se plantean intervenciones sobre los puentes La
Guaymara, Hoyo Caliente y Las Lajas, asi como la atencion prioritaria de sitios
inestables a lo largo del corredor Sogamoso-Aguazul. (...)”

Se indica que el Consorcio Vial MHC 056 realizé los estudios y disefios para la
construccion del falso tinel en el PR 87+000 — Sector La Granja (departamento de
Boyaca); sin embrago, como se expresé en numerales anteriores, por causa de los
deslizamientos de tierra y pérdida de banca que se presentaron en el sector en los afios
2021 y 2022, las condiciones geotécnicas, topogréficas e hidraulicas cambiaron, por lo
tanto en aras de garantizar la transitabilidad y seguridad de los usuarios, no fue posible la
ejecucion del tanel falso, por lo que se realizaron otras intervenciones en el sector de la
Granja. En este sentido, en el talud superior, se realizé; i) conformacion de terrazas, ii)
construccién de obras hidraulicas, iii) drenes horizontales, y iv) obras de proteccion con
manto TRM 500, v) pernos pasivos y malla. Asi mismo, en el talud inferior se realizo i)
construccion de pilotes, muro de pantalla, ii) anclajes activos, iii) obras hidraulicas, iv)
drenes horizontales. Estas obras permitieron restablecer la transitabilidad por el sector.

Con relacién a la intervencion sobre los puentes La Guaymara, Hoyo Caliente y Las Lajas,
respetuosamente se informa que el Consorcio Vial MHC 056 realizé los estudios y disefios
para la repotenciacion, construccion de obras de mitigacion y de carril adicional en los
referidos puentes, a la fecha el consorcio contratista se encuentra adelantando dichas
obras en el puente Hoyo Caliente.

Asi mismo, el Consorcio Vial MHC 056 ha realizado estudios y disefios para atender las
diferentes emergencias presentadas en el corredor Sogamoso — Aguazul desde el pasado
19 de marzo de 2021, tales como para restablecer la transitabilidad tras el colapso del
puente “Grillos”, asi como para la recuperacién de la calzada después de la pérdida
parcial de banca que se present6 en el PR 105+900.
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Ahora, pese a todos los esfuerzos que el Invias ha realizado en la Transversal del
Cusiana para garantizar la transitabilidad sobre el corredor vial, es importante indicar que
la via Sogamoso — Aguazul historicamente ha sido afectado por situaciones naturales de
inestabilidad geoldgica, acentuado con un alto e importante riesgo y amenaza en el sector
entre PR77+000 (Curisi) - PR90+000 (Pajarito) en el departamento de Boyaca, en donde
se presenta un movimiento en masa regional incontrolable, por causa de i) formaciones
de suelos muy fragiles (lutitas de Macanal), las cuales, al entrar en interaccion con el agua
proveniente de las precipitaciones, se desintegran facilmente, ii) alta sismicidad en la zona
y a las iii) afectaciones ocasionadas por el rio Cusiana, ya que el mismo, genera
socavacion en la pata del talud.

Por lo anterior, el Instituto Nacional de Vias en aras de garantizar la seguridad a los
usuarios expidio la Resolucién No. 2707 del 03 de julio de 2024, la cual resuelve declarar
una situacion de emergencia vial entre Curisi PR 77+000 — Pajarito PR 90+000 y decreta
el cierre definitivo en el referido sector.

Actualmente, como via alterna para vehiculos con peso bruto vehicular inferior a 52
toneladas, vehiculos con configuraciones: C2-R2, C3-R2, C2-S2, C2-S3, C3-S2 y C3-S3
cuyo peso bruto vehicular sea inferior al peso definido en la Resolucién 4100 de 2004 y
vehiculos con ancho inferior a 3.6 metros, se tiene el corredor Bogota — Villavicencio —
Yopal

Asi mismo, para restablecer la transitabilidad entre el PR 77+000 al PR 90+000, el Invias
expidié la Resolucién No. 3089 del 22 de julio de 2024 “Por la cual se declara la Urgencia
Manifiesta para restablecer la conectividad vial entre el corregimiento de Curisi y el
municipio de Pajarito, de la via Transversal Cusiana via Sogamoso — Aguazul, ruta 6211,
entre los Departamentos de Boyaca y Casanare”.

Posterior a todo lo expuesto, se adelantd la gestion contractual mediante la cual se
suscribieron los contratos 3015 de 2024 con INGEVIAS SAS BIC cuyo objeto es
“URGENCIA MANIFIESTA PARA RESTABLECER LA CONECTIVIDAD VIAL DE LOS
SITIOS CRITICOS UBICADOS ENTRE EL CORREGIMIENTO DE CURISI Y EL
MUNICIPIO DE PAJARITO, DE LA VIA TRANSVERSAL CUSIANA VIA SOGAMOSO -
AGUAZUL, RUTA 6211, ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE”
Por un valor de COP$11.553.739.138 y el contrato 3192 de 2024 con CONSORCIO
EMERGENCIAS CID con objeto “INTERVENTORIA PARA LA URGENCIA MANIFIESTA
PARA RESTABLECER LA CONECTIVIDAD VIAL DE LOS SITIOS CRITICOS UBICADOS
ENTRE EL CORREGIMIENTO DE CURISI Y EL MUNICIPIO DE PAJARITO, DE LA VIA
TRANSVERSAL CUSIANA, RUTA 6211, ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y
CASANARE” Por valor de COP$1.097.978.095, ambos con un plazo contractual de 4
meses. Actualmente, se esta surtiendo el tramite de revisién de pélizas para proceder a
impartir Orden de inicio.

DUITAMA — CHARALA - SAN GIL

El contrato cuenta con estudios y disefios a fase Ill finalizados para el area de
intervencion actual; sin embargo, aun no se han finalizado los estudios y disefios para el
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sector de intervencion en el 2025 en el departamento de Santander, estos se encuentran
en un avance del 88%.

VADO HONDO - LABRANZAGRANDE — YOPAL

El proyecto cuenta con estudios y disefios terminados a fase Ill del Del PR15+000 al
PR36+000 siendo este el tramo que se estd interviniendo los 21 km alcance del contrato
en ejecucién. Por su parte, del PR0O+000 al PR15+000 el tramo fue pavimentado en otro
contrato por la gobernacion de Boyaca. Del PR36+000 al PR43+000 cuenta con estudios
y disefios a fase lll, los cuales faltan por ajuste. Del PR43+000 al PR54+000 tiene
estudios y disefios a fase lll y faltan por ajuste. Desde los limites de Boyaca y Casanare
(La Almorzaderefia) hasta el corregimiento EI Morro se tiene estudios y disefios fase |
incompletos, debido a esto la gobernacion de Casanare estd viendo la forma de
contratarlos.

El corredor vial de Vado Hondo — Labranzagrande — Yopal se encuentra identificado como
RUTA 45A-01 TRAMO 4 considerada una via de segundo orden en la cual se esta
desarrollando actualmente el contrato de obra N0.986 del 2021 distribuido en 5 tramos los
cuales son:

0 Tramo No.1 (Cruce Vado Hondo al K15+000): El tramo se encuentra pavimentado, se
requiere en el caso de presentarse derrumbes, realizar el retiro correspondiente.

o Tramo No.2 (K15+000 al K42+500): Se tiene intervencion de 5 km del K15+000 al
K20+000, el sector cuenta con los disefios geométricos ajustados y estudios
ambientales en proceso de la programacion de la visita de validacién de la corporacion
ambiental (Corporinoquia), se requiere mantenimiento rutinario y continuacion de la
construccion de la via.

0 Tramo No.3 (K42+500 al k58+600): Cuenta con disefios geométricos y esta el proceso
los permisos ambientales de ocupacion de causes y aprovechamiento forestal, se
requiere mantenimiento vial periédico.

o Tramo No.4 (Puente la cabuya al Morro): Via pavimentada y con transitabilidad normal.

o Tramo No.5 (KO+000 — K6+500 sentido el Morro — Puente la Almorzaderefia): El tramo
cuenta con estudios y disefios en fase 1 entregados por la gobernacion de Casanare,
pero requiere mantenimiento vial periédico para mantener el corredor con
transitabilidad.

RUTA LIBERTADORES

Tanto para el departamento de Boyacd como para el departamento de Casanare, se
cuenta con estudios y disefios completos a fase lll, solo faltan por estudios y disefios los
sectores atipicos.
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15. Explique por qué la Entidad no ha vuelto a publicar las fichas de avances e

1

nformes semestrales

trimestrales del Pacto Bicentenario. Asimismo, informe

or qué la informacion publicada en los ultimos informes (trimestral de junio

septiembre de 2023

semestral de junio de 2023) es tan precaria y deficiente

impidiendo conocer con detalle la ejecucion de las obras, % avance, etc.

El Instituto Nacional de Vias no tiene competencia sobre la publicacion de las fichas de
avances e informes semestrales y trimestrales del Pacto Bicentenario, esta se encuentra
a cargo del Departamento Nacional de Planeacién - DNP, para lo cual dicha entidad
solicita en forma trimestral a las entidades involucradas en la ejecucion de los proyectos
del Pacto Bicentenario la informacion.

Al respecto, la ultima ficha solicitada por el DNP mediante oficio 20234330645761
radicado INVIAS 2023E VUVR 017831 del 11 Oct 2023, se brindd respuesta mediante
Oficio INVIAS N° 2023S-VBOG-025188 del 30 de noviembre de 2023 del cual se anexa

copia en el siguiente enlace: 2023E-VUVR-017831.

16. Del acuerdo suscrito el 26 de junio de 2019 (y si otro si suscrito el 24 de
noviembre de 2020) sirvase informar:

e Cual es el estado de las fuentes indicativas de financiacién, previstas en
la clausula octava del acuerdo

e Cual ha sido el cumplimiento de cada uno de los compromisos
(comunes, de las entidades territoriales, del DNP y del Ministerio de

Transporte

revistos en la clausula decima primera del acuerdo.

e Desde su funcién y entidad qué acciones se han adelantado por parte
del consejo Directivo del Pacto Bicentenario

e [ os informes de rendicion de cuentas.

De acuerdo con la clausula octava de la minuta del
indicativas de financiacion” y los informes elaborados por el Departamento Nacional de
Planeacion — DNP se lee:

Pacto Bicentenario “Fuentes

Tabla 3. Detalle por linea temdtica detallande fuente de financiacidn

{Cifras en millones de pesos)
. . rte Aporte
Linea teméti Proyecto / Eje plan tu Apo Valor total
nea ca / Eje plan turismo o . r
Zipaquird - Chiquinguird- Barbosa $£525.000 $225.000 § 750,000
Carretera de la Soberania: La Lejia - Saravena £420.000 $ 180.000 $ 600.000
Ruta de los Libertadores: Belén - Socha - Sdcama £364.000 $ 156.000 $520.000
- La Cabuya - Paz de Ariporo
Linea 1 - = -
Fortalecimiento Transversal del Boyaci: Puerto Boyaci (Sector £434.000 $ 186.000 $620.000
dg s peimien dos y medio] - Otanche - Chiquinguird
- . Duitama - Charals - San Gil £ 350,000 $ 150.000 $ 500.000
conectividad vial —
Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal $161.000 $69.000 $230.000
BTS: Tibasosa - Sogamoso $77.000 $33.000 $110.000
Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito - $ 50,000 $50.000 $100.000
Aguazul)
Total linea 1 $2.381.000 $1.049.000 £3.430.000

FUENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DNP, Direccion de Inversiones y Finanzas
Publicas, Gerencia Nacional de Pactos Territoriales. Informe semestral 1-2021.
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https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Contratos%20Plan/Pactos%20Territoriales/Informes%20Semestrales

%20a%2030-06-2021/F-CA-09%20Informe%20Semestral%20-%20Pacto%20Bicenternario%201-2021.pdf

Para el cumplimiento de los compromisos en la ejecucion de proyectos a cargo de INVIAS
se encuentra las siguientes aprobaciones de vigencias futuras para el Pacto Bicentenario:

PACTO BICENTENARIO
LiNEA 1: FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD VIAL
CIFRAS EN MILLONES DE PESOs
PROYECTO | EJE | APORTE Tﬁ;gm)il VALOR Ag\:g:gl:\:s PROGRAM CONPES PROYECTO
PLAN TURISMO NACION o ToTAL ) A PRESUPUESTAL
Zipaquira - ) i
Chiquinquira - | 525.000 | 225.000 | 750.000 | 525.000 | Legalidad | 910 de | 2401-0600
2020 0041
Barbosa
Carretera de |a 4010de | 2401-0600-
Soberania: la 420.000 180.000 600.000 420.000 Legalidad
» 2020 0072
Lejia - Saravena
Ruta de los
Libertadores:
Belén - Socha - 4010 de | 2401-0600-
. 364.000 | 156.000 | 520.000 364.000 Legalidad 0108 / 2401-
Sacama - La 2020
0600-0132
Cabuya - Paz de
Ariporo
Transversal de
Boyaca: Puerto
Boyaca (sector . 4010 de 2402-0600-
dos y medio) - 434.000 | 186.000 | 620.000 434.000 Legalidad 2020 0013
Otanche-
Chiquinquira
Duitama - . 4010 de 2402-0600-
Charala - San Gil 350.000 150.000 500.000 350.000 Legalidad 2020 0013
Vado Hondo -
Labranzagrande | 161.000 69.000 230.000 161.000 | Legalidad 4010de | 2402-0600-
2020 0013
- Yopal
BTS: Tibasosa—| 25 055 | 33000 | 110.000
Sogamoso
Sogamoso - El
Crucero -
Toquilla - 50.000 50.000 100.000 120.000 Concluir | No aplica 240011'2800'
(Pajarito -
Aguazul)
Total, linea 1
Fortac'iicl';n'emo 2.381.000 | 1.049.000 | 3.430.000 | 2.374.000
conectividad vial"

Nota: ** Proyecto a cargo de la ANI

Como se manifesté en el numeral anterior, el Departamento Nacional de Planeacién
solicita a las entidades ejecutoras del Plan los informes trimestrales de ejecucion de los
proyectos, el ultimo solicitado por el DNP mediante oficio N° 20234330645761 y radicado
INVIAS 2023E VUVR 017831 de 11 de octubre de 2023, se brind6 respuesta mediante
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Oficio 2023S-VBOG-025188 de 30 de noviembre de 2023, el cual se anexa en la
respuesta al numeral anterior.

Para la consulta de los avances se debe consultar el siguiente link en la pagina web del
Departamento Nacional de Planeacion:

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-
Territorial-Bicentenario.aspx

17. Aporten todos los reportes de informacion a los que estdn obligados las

entidades del orden nacional y territorial ejecutoras de los proyectos de
conformidad con la clausula decima sexta del acuerdo mencionado en la

pregunta numero 13 de este cuestionario.

18. Aporten todos los reportes de informacidon a los que estan obligados Ilas

entidades del orden nacional y territorial ejecutoras de los proyectos de
conformidad con la clausula decima sexta del acuerdo mencionado en la

pregunta numero 13 de este cuestionario.

Dando respuesta a las preguntas 17 y 18, se tiene que, conforme se establecié en el titulo
IV, clausula decimo primera del Pacto Bicentenario, el Instituto Nacional de Vias ha estado
cumpliendo los compromisos de las partes, tanto los comunes como los del Ministerio de
Transporte.

Como se manifesté en los numerales 15 y 16, el Departamento Nacional de Planeacién
solicita a las entidades ejecutoras del Plan los informes trimestrales de ejecucion de los
proyectos, el dltimo solicitado por el DNP mediante oficio 20234330645761 radicado
INVIAS 2023E VUVR 017831 del 11 Oct 2023, al cual se le dio respuesta mediante Oficio
2023S-VBOG-025188 del 30 de noviembre de 2023, el cual se anexa en la respuesta al
numeral 15.

Para la consulta de los avances se debe consultar el siguiente link en la pagina web del
Departamento Nacional de Planeacion:

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-
Territorial-Bicentenario.aspx.

19. Del proyecto Duitama - Charala - San Gil: Informe cuantos recursos han sido
aportados por parte del Gobierno Nacional y cuantos han sido aportados por

parte de las Gobernaciones. Indiqué cuantos recursos han sido ejecutados y

explique el avance de la obra y sefale si se han tenido que ejecutar mas
recursos de los previstos para la estabilizacion y reforzamiento del terreno. En
caso de haberse realizado dichas obras de reforzamiento y estabilizaciéon
indique cémo se ve afectado el presupuesto previsto. el cronograma de obra y
la ejecucion total del tramo contemplado en el proyecto
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Los aportes que realiza la nacion para el proyecto San Gil — Charala - Duitama
corresponden a las vigencias futuras aprobadas a través del programa de Legalidad por
valor de $350.000 millones entre las vigencias 2022 a 2030.

Actualmente el proyecto Duitama — Charala — San Gil se encuentra en ejecuciéon mediante
los contratos de obra 987-2021 y el contrato de interventoria 1015-2021 a cargo del
Instituto Nacional de Vias - INVIAS, con los cuales se cuentan con las siguientes
caracteristicas:

e Fecha de inicio: 26-Jun-21

e Fecha de terminacion: 31-Aug-30

e Longitud del corredor: 134 km

e Meta fisica a ejecutar del proyecto: 26 km de pavimentacion
¢ |nversion contrato de obra: $324.627 millones

e Inversion contrato de interventoria: $28.598 millones

e Inversion Total: $353.225 millones

e Avance fisico ejecutado: 18%

e Obras ejecutadas a la fecha:

Atencioén 2 sitios criticos en Boyaca

7,9 km rehabilitacion de parcheos

3,4 km Cimentacion profunda

4.3 km estabilizacion taludes

3,4 km obras de concreto

1,2 km pavimentados y 1,8 km en material granular.

O O 0O O O O

Por su parte, el proyecto cuenta con aportes del territorio por $150.000 millones que de
acuerdo con la linea programatica de fortalecimiento de la conectividad vial entre los
departamentos de la Campafia Libertadora para dicho proyecto el estimado es de
$350.000 millones de aportes nacion y $150.000 millones de aporte de los territorios.

20. Sirvase informar si a la fecha se han adelantado gestiones, suscrito acuerdos o
celebrados negocios juridicos financieros (prestamos, créditos o garantias)
para la financiacion de los proyectos de infraestructura vial del Pacto
Bicentenario. Indique con que entidad financiera (primer piso, segundo piso
organizaciones financieras internacionales como el BID o de Ila banca
multilateral o de cooperacion internacional. Indique con quiénes, el concepto, el
monto y el proyecto. Desagregue esta informacion para cada uno de los

proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario.

Dentro de las alternativas que ha buscado el INVIAS para el adelantamiento de los
recursos de vigencias futuras, se realizaron acercamientos y mesas de trabajo con
organizaciones multilaterales y financiadoras tales como, BID (Banco Interamericano de
Desarrollo), CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Banco Mundial,
FDN (Financiera de Desarrollo Nacional) y FINDETER (Financiera de Desarrollo Territorial
S.A)), en las mencionadas mesas de trabajo, se expuso por parte de INVIAS la necesidad
de buscar financiadores que permitieran incrementar la ejecucion presupuestal y técnica
de los contratos que se encuentran en los programas legalidad y reactivacién, para ello,
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estas organizaciones multilaterales expusieron sus condiciones para la obtencién de esta
financiacioén, dentro estas, se encontré que por tratarse de financiamiento a una entidad
publica de orden nacional, se requeria realizar los tramites para la obtencion de un crédito
soberano por medio del MHCP, crédito que requeriria la ampliacion del marco fiscal de
gastos de mediano de plazo del sector transporte.

Como es de conocimiento publico, la situacion fiscal del pais no es la mejor y ante las
politicas del presente gobierno en cuanto al endeudamiento, a su vez, se debe tener en
cuenta que esta obra se encuentra financiada mediante el CONPES 4010, por lo cual
requeriria la modificacion, solicitando al CONFIS inicialmente, el aval fiscal de la nacién,
ya que actualmente en el Marco de Mediano Plazo, no se cuenta con los recursos, por tal
motivo esta alternativa de financiamiento no es viable.

Los recursos flexibles, son todos aquellos recursos incorporados dentro del presupuesto
del INVIAS, que no cuentan con un compromiso presupuestal, que no se encuentran
asociados a un proceso de seleccion, que no se encuentran comprometidos con vigencias
futuras o que no presentan una destinacion especifica, para este caso, el INVIAS, dentro
de su planeacién para la vigencia 2024, no presenta que recursos que no cumplan con
estas condiciones, es decir, los recursos incorporados en las vigencia 2024 ya se
encuentran comprometidos, por tal motivo no cuenta con la disponibilidad de recursos que
puedan ser asignados a estos proyectos.

Para la ampliacion del marco de gastos de mediano plazo, se requiere que desde el DNP
y MHCP, de acuerdo con las necesidades presentadas por el sector transporte, se asigne
una mayor cuota de recursos para inversion con destinacion especifica.

21. Sirvase informar sobre el estado en el que se encuentra la sustraccion de la
reserva forestal en el corredor de La Soberania (La Lejia - Saravena).

Mediante la resolucion Nro. 0364 del 1 de abril de 2024 "Por la cual se resuelve una
solicitud de sustraccion definitiva de un area de la Reserva Forestal del Cocuy y se
adoptan otras disposiciones, en el marco del expediente SRF 671", el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, otorgé Sustraccién de Reserva Forestal definitiva de
10,4 Ha para el desarrollo del proyecto contrato de obra publica 988 de 2021
“Mejoramiento, Mantenimiento, Gestion Predial, Social y Ambiental Sostenible del
Corredor de la Soberania ( La Lejia-Saravena) entre el PR21 y el PR 26 de la ruta
nacional 66, en los Departamentos de Norte de Santander, Boyaca y Arauca.”

22. Sirvase hacer un informe detallado sobre el estado del licenciamiento
ambiental, incluidos los requeridos ante las Corporaciones Auténomas
Regionales - CAR, asi como de los procesos de consultas previas y gestion

predial para cada uno de los proyectos de infraestructura vial del Pacto
Bicentenario.

Componente ambiental:
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TRANSVERSAL DE CUSIANA

Contrato 1858/2020 “Mejoramiento, gestion predial, social y ambiental sostenible
mediante la construccién de la variante de Sogamoso y mejoramiento y mantenimiento de
la carretera transversal del Cusiana Sogamoso-Aguazul, en los departamentos de Boyaca
y Casanare en marco del programa de obra publica "concluir y concluir para la
reactivacion de las regiones”.

El contrato del asunto se divide en dos (2) tramos para la ejecucién de sus obras:
Variante Sogamoso: se ejecuta con licencia ambiental.

Mediante radicado ANLA 2021256033-1-000 del 25 de noviembre de 2021 y radicado
VITAL 0200901442945121004 (VPDO0304-00-2021), el Consorcio Vial MHC 056
identificado con NIT. 901.442.945-1, solicité Licencia Ambiental ante la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales — ANLA para el proyecto “Construccién variante Sogamoso,
Fase A, sector comprendido desde KO+000 al K7+300", localizado en los municipios de
Firavitoba, Sogamoso y Tibasosa ubicados en el departamento de Boyaca”. Mediante
Resolucion 1089 de 25 de mayo de 2022, con expediente LAV0080-00-2021, la autoridad
ambiental otorga Licencia ambiental para el proyecto, cuyo alcance es la construccién de
7.3 Km de la variante Sogamoso Fase A, sector comprendido desde KO+000 al K7+300.
Posteriormente, mediante radicados ANLA 2022116995-1-000 y 2022117046-1-000 del 9
de junio de 2022, el Consorcio Vial MHC 056, interpuso recurso de reposicion resuelto
mediante la Resolucion No. 1448 del 11 de julio de 2022.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales realizé seguimiento al proyecto con Acta
de seguimiento y control No. 775 del 31 de octubre de 2024, en la cual se describen los
requerimientos del proyecto.

Transversal del Cusiana: se ejecuta con Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental —
PAGA.

Respecto al Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental — PAGA para Transversal del
Cusiana, el contratista en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, solicita a la
Corporacion Autonoma Regional de la Orinoquia — Corporinoquia, una serie de permisos,
los cuales son requeridos para la ejecucion de las obras objeto del contrato. Siendo asi, a
la fecha el contrato cuenta con los siguientes permisos otorgados:

e Resolucion 500.36.230267 del 10 de marzo de 2023, mediante la cual se otorga un

permiso de ocupaciéon de cauce y aprovechamiento forestal para los Puentes las Lajas,
Guaymara y Hoyo caliente.

J A la fecha, se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la autoridad

ambiental una solicitud de prérroga de la Resolucion 500.36.230267 del 10 de marzo de
2023, donde se requiere ampliar el plazo para dar inicio a las obras contempladas en dicha
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resolucion, sin embargo, Corporinoquia mediante reunion realizada el 30 de abril de 2024,
informa que la prorroga fue otorgada, por lo cual se esta a la espera de la expedicion del
acto administrativo correspondiente.

e Resolucién 500.36.232101 del 16 de diciembre de 2024, que otorga un permiso de
ocupacion de cauce para Puente la Orquidea.

J Asi mismo, mediante radicado YO-2024-08495 de 27 de mayo de 2024, el
contratista interpone recurso de Reposicion en contra la Resolucion No. 500.36.23-2101 de
26 de diciembre de 2023, " Por el cual se otorga una Ocupaciéon de Cauce y se toman
otras determinaciones”, a la fecha se espera que la autoridad ambiental se pronuncie. No
obstante, la Subdireccion de Sostenibilidad del instituto nacional de vias - INVIAS,
mediante 2024S-VBOG-049805 del 25 de julio de 2024, impulsa ante Corporinoquia, lo
anterior para obtener pronto pronunciamiento de la autoridad ambiental. A la fecha no se
tiene respuesta.

TRANSVERSAL DE BOYACA

Contrato 973/2021 “Mejoramiento, mantenimiento, gestion predial, social y ambiental
sostenible del corredor transversal de Boyaca (Puerto Boyacé — Otanche — Chiquinquird —
Tunja — Paez) en el departamento de Boyaca, en marco de la reactivacién econdmica,
mediante el programa de obra publica “Vias para la legalidad y la reactivacién visién
2030”.

Segun lo consagrado en el articulo 2.2.2.5.4.3. Programa de Adaptacion de la Guia
Ambiental - PAGA del Decreto 1076 de 2015 “Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible”, se establece la pertinencia y aplicabilidad del
documento PAGA como instrumento vinculante para el control y seguimiento respecto de
la gestion ambiental del Contrato de Obra No. 973 de 2021, por lo cual, el contratista de
obra, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, solicita a la Corporacion
Auténoma Regional de Boyaca — Corpoboyaca, una serie de permisos, los cuales son
requeridos para la ejecucion de las obras objeto del contrato. Siendo asi, a la fecha el
contrato cuenta con los siguientes permisos otorgados:

A la fecha, el proyecto cuenta con un total de 21 permisos otorgados, entre los que
podemos encontrar ocupaciones de cauce, concesion de aguas superficiales,
aprovechamientos forestales, como se evidencia a continuacion:

0 Resolucion 0399 del 14 de marzo de 2022, Ocupacion de Cauce para instalacion

de puente modular.
0 Resolucion 1797 del 13 de septiembre del 2022, Concesién de aguas superficiales

otorgada por Corpoboyaca.
0 Resolucién 2124 del 19 de octubre del 2022, Concesién de aguas superficiales

otorgada por Corpoboyaca.
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0 Resolucion 2123 del 19 de octubre del 2022, Permiso de ocupacion otorgado por
Corpoboyaca. Ocupacion de Cauce para la construccién de la continuidad de dos
alcantarillas de 900 mm (36").

0 Resolucion 2436 del 22 de noviembre del 2022, Permiso de ocupacién otorgado por
Corpoboyaca. Ocupacién de Cauce (incluye 47 alcantarillas, 7 box y 4 puentes).

0 Resoluciéon 2438 del 23 de noviembre del 2022, Permiso de ocupacion otorgado por
Corpoboyaca. Ocupacion de Cauce (incluye 13 alcantarillas, 1 box y 2 puentes).

0 Resolucion 0142 del 3 de febrero de 2023, Permiso de aprovechamiento forestal
Unico otorgado por Corpoboyacéa. Aprovechamiento Forestal de 78 Arboles Aislados
para la ZODME del PR73+000.

0 Resolucion 2215 del 7 de julio de 2023, Permiso de aprovechamiento forestal Gnico
otorgado por Corpoboyaca. Aprovechamiento Forestal Unico de 468 individuos de
guadua.

0 Resolucién 2214 del 7 de julio de 2023, del Permiso de aprovechamiento forestal
Unico otorgado por Corpoboyaca. Aprovechamiento Forestal Unico de 140 arboles.

0 Resolucién 1621 del 12 de julio de 2023, Permiso de aprovechamiento forestal
nico otorgado por Corpoboyacéa. Aprovechamiento Forestal Unico de 60 arboles.

0 Resolucién 1620 del 12 de julio de 2023, Permiso de aprovechamiento forestal
Unico otorgado por Corpoboyaca. Aprovechamiento Forestal Unico de 60 arboles.

0 Resolucién 1801 del 31 de julio de 2023, Permiso de aprovechamiento forestal
nico otorgado por Corpoboyacéa. Aprovechamiento Forestal Unico de 107 arboles.

0 Resolucion 1808 del 1 de agosto del 2023, Permiso de aprovechamiento forestal
Unico otorgado por Corpoboyaca. Aprovechamiento Forestal Unico de 106 arboles.

0 Resolucién 1907 del 11 de agosto del 2023, Permiso de ocupacion otorgado por
Corpoboyaca. Ocupacion de Cauce (Puente sobre Quebrada Velasquez).

0 Resolucion 1928 del 14 de agosto del 2023, Permiso de aprovechamiento forestal
nico otorgado por Corpoboyacéa. Aprovechamiento Forestal Unico de 206 arboles.

0 Resolucién 1929 del 15 de agosto el 2023, Permiso de aprovechamiento forestal
Unico otorgado por Corpoboyaca. Aprovechamiento Forestal Unico de 88 arboles.

0 Resolucion 0254 del 15 de febrero del 2024, Concesion de aguas superficiales
sobre la quebrada Honda en el PR53+800.

0 Resolucion 0610 del 1 de abril del 2024, Permiso de ocupacién de cauce.

0 Resolucién 1315 del 12 de junio de 2024, Permiso de Aprovechamiento Forestal de
43 Arboles Aislados. PR50+000 al PR53+000.

0 Resolucion 1320 del 13 de junio del 2024, Permiso de aprovechamiento forestal.

0 Resolucién 1414 del 25 de junio del 2024, Permiso de Ocupacién de Cauce
PR52+973, PR59+072, PR59+364.

A la fecha se encuentran pendientes de pronunciamiento y otorgamiento los siguientes
permisos:

0 Permiso de Ocupacién de Cauce PR50+308, PR50+786, PR50+855, PR50+991,
PR51+066, PR51+105, PR51+155, PR51+356, PR51+436, PR51+710, PR51+827,
PR52+093, PR52+235, PR52+312, PR52+401, PR52+490, PR52+504, PR52+774.
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o Tramites de Permiso de Aprovechamiento Forestal, unificando tres tramites en el
expediente AFAA-0036-24. )

o Tramite de Permiso de Aprovechamiento Forestal de 265 Arboles Aislados,
PR20+670 al PR22+300 CD y PR20+670 al PR22+300 CI. )

o Tramite de Permiso de Aprovechamiento Forestal de 265 Arboles Aislados,
PR20+670 al PR22+300 CD y PR20+670 al PR22+300 CI.

o Tramite de Permiso de Ocupacién de Cauce PR54+225, PR55+728, PR55+903,
PR58+024, PR58+934, PR59+286, PR59+724, PR60+030, PR60+190, PR60+345.

o Tramite de Permiso de Ocupacion de Cauce PR22+322, PR22+630, PR29+326,
PR24+981, PR25+571, PR27+049, PR27+712, PR29+854, PR28+627, PR30+804,
PR31+004, PR31+174.

RUTA LIBERTADORES

Contrato 978/2021 “Mejoramiento y mantenimiento, gestién predial, social, ambiental y
sostenibilidad del corredor ruta libertadora (Belén-Socha-Sacama-La cabuya-Paz de
Ariporo) en los departamentos de Boyaca y Casanare, en marco de la reactivacion
econdmica, mediante el programa de obra publica "vias para la legalidad y la reactivaciéon
vision 2030”.

Segun lo consagrado en el articulo 2.2.2.5.4.3. Programa de Adaptacion de la Guia
Ambiental - PAGA del Decreto 1076 de 2015 “Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible”, se establece la pertinencia y aplicabilidad del
documento PAGA como instrumento vinculante para el control y seguimiento respecto de
la gestion ambiental del Contrato de Obra No. 978 de 2021, por lo cual, el contratista de
obra, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, solicita a la Corporacion
Auténoma Regional de la Orinoquia — Corporinoquia y Corporacion Autbnoma Regional de
Boyacd — Corpoboyacd una serie de permisos, los cuales son requeridos para la
ejecucion de las obras objeto del contrato. Siendo asi, a la fecha el contrato cuenta con
los siguientes permisos otorgados:

e CORPOBOYACA:

0 Resolucion No. 1646 del 30 de agosto de 2022. Permiso de aprovechamiento
forestal. Incluye Levantamiento de Veda del Tramo PR57+000 al PR62+050, ruta
nacional 6404.

0 Resolucion 2829 del 26 de octubre de 2023. Permiso de aprovechamiento forestal.
Tramo PR47+000 - PR57+000, ruta nacional 6404.

0 Resolucion 0116 del 24 de enero de 2024. Permiso de aprovechamiento forestal.
Incluye Levantamiento de Veda del Tramo PR62+050 - PR71+000, ruta nacional
6404.

o Otorgado mediante comunicacion 104-7290 del 26 de mayo de 2022. Permiso de
aprovechamiento forestal. Atencién sitio critico puente el Boche, PR 30+300, ruta
nacional 6404.
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Resolucion 0361 del 03 de marzo de 2023. Permiso de concesion de aguas.
Quebrada El Ruchical Pr 47+500 ruta nacional 6404

Resolucion 1823 del 2 de agosto de 2023. Permiso de ocupacién de cauce. Tramo
PR 47+000 al PR57+000, ruta nacional 6404.

Resolucion 0016 del 05 de enero de 2023. Permiso de ocupacion de cauce. Tramo
PR57+000 al PR62+050, ruta nacional 6404.

Resolucion No. 1777 del 13 de septiembre de 2022. Permiso de ocupacién de
cauce. PR30+300, “Puente el Boche, municipio de Socha, ruta nacional 6404.
Resolucion 0198 del 7 de febrero de 2024. Permiso de ocupacion de cauce. Puente
nuevo Quebrada EL Boche PR 30+300 RN 6404.

Resolucion 2860 del 21 de diciembre de 2022. Permiso de ocupacién de cauce.
Tramo PR62+061 al PR71+036, ruta nacional 6404.

e CORPORINOQUIA:

(0]

(0]

Resolucion 500.36.23-1914 del 11 de diciembre de 2023. Permiso de ocupaciéon de
cauce. Tramo PR 27+000 al PR 30+000, ruta nacional 6405.

Otorgado mediante Concepto técnico 500.8.2.22-15 del 7 de diciembre de 2022.
Permiso de ocupacién de cauce. Emergencia en el Puente Rio Ariporo, PR 3+523,
ruta nacional 6514.

Asi mismo, a la fecha se encuentran pendientes de otorgamiento las siguientes
solicitudes:

e CORPOBOYACA:

Permiso de emisiones atmosféricas. Fuentes fijas Unidad Industrial El Boquerén en
la Vereda Hormezaque en el municipio de Tasco.

Autorizacion Temporal Minera 506350 Explotaciéon materiales de pefa.
Corporinoquia:

Permiso de ocupacion de cauce. Tramo PR 004+000 - PR 014+000 al PR 018+000
- PR 274000, ruta nacional 6405.

Permiso de ocupacién de cauce. Puente San Pascual PR002+610, ruta nacional
6405.

Permiso de ocupacidén de cauce. Rio Ariporo PR 003+523, ruta nacional 6514.
Concesion de aguas. Tramo PR 004+000 - PR 014+000 al PR 018+000 - PR 30+
000.

Permiso de aprovechamiento forestal. Tramo PR 004+000 - PR 014+000 al PR
018+000 - PR 30+ 000.

Permiso de emisiones atmosféricas. Fuentes fijas Unidad Industrial Macondo,
vereda Sabanalarga, municipio de Sacama.

VADO HONDO - LABRANZAGRANDE — YOPAL
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Contrato 986/2021 “Obras de mejoramiento, mantenimiento, gestion predial, social y
ambiental sostenible del corredor Vado Hondo -Labranzagrande — Yopal. en los
departamentos de Boyaca y Casanare, en marco de la reactivacion econémica, mediante
el programa de obra publica "vias para la legalidad y la reactivacion visién 2030" médulo
6”.

Segun lo consagrado en el articulo 2.2.2.5.4.3. Programa de Adaptacion de la Guia
Ambiental - PAGA del Decreto 1076 de 2015 “Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible”, se establece la pertinencia y aplicabilidad del
documento PAGA como instrumento vinculante para el control y seguimiento respecto de
la gestion ambiental del Contrato de Obra No. 986 de 2021, por lo cual, el contratista de
obra, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, solicita a la Corporacion
Auténoma Regional de la Orinoquia — Corporinoquia una serie de permisos, los cuales
son requeridos para la ejecucion de las obras objeto del contrato. Siendo asi, a la fecha el
contrato cuenta con los siguientes permisos otorgados:

0 Resolucion 500.36.23.1913 del 11 de diciembre del 2023. Concesion de aguas

superficiales.
0 Resolucion 500.36.24.0221 del 29 de febrero del 2024. Permiso de

aprovechamiento forestal y permiso de ocupacion de cauce.
0 Resolucion 500.36.24.0220 del 29 de febrero del 2024. Permiso de ocupacién de

cauce.
A la fecha se encuentra pendiente de pronunciamiento y otorgamiento el tramite:
o0 Solicitud de licencia para explotacion de materiales.

DUITAMA — CHARALA — SAN GIL

Contrato 987/2021 “Mejoramiento, mantenimiento, gestion predial, social y ambiental
sostenible del corredor vial Duitama - Charala - San Gil en los departamentos de Boyaca y
Santander, en marco de la reactivacion econémica, mediante el programa de obra publica
"Vias para la legalidad y la reactivacion visién 2030".

Segun lo consagrado en el articulo 2.2.2.5.4.3. Programa de Adaptacién de la Guia
Ambiental - PAGA del Decreto 1076 de 2015 “Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible”, se establece la pertinencia y aplicabilidad del
documento PAGA como instrumento vinculante para el control y seguimiento respecto de
la gestion ambiental del Contrato de Obra No. 987-2021, conforme a lo anterior, para la
ejecucion del contrato se requirié tramitar ante CORPOBOYACA los siguientes permisos
ambientales:
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TIPO DE PERMISO AMBIENTAL ESTADO DEL N° DE ACTO ADMINISTRATIVO
PERMISO

Aprovechamiento forestal de Otorgado Res. 0602 del 19 de abril de

arboles aislados 2022

Aprovechamiento forestal Otorgado Oficio 150-17850, por riesgo
para la Intervencién de sitio
inestable

Ocupacién de cauce Otorgado Res. 01599 del 24 de agosto de
2022.

Ocupacion de cauce Otorgado Res. 2846 del 27 de octubre de
2023.

CORREDOR DE LA SOBERANIA

Contrato 988/2021 “Interventoria mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social,
ambiental sostenible del corredor de la soberania (La lejia - Saravena) en los
departamentos de norte de Santander, Boyacd y Arauca, en marco de la reactivacion
econémica, mediante el programa de obra publica "Vias para la legalidad y la reactivacion

vision 2030" modulo 2”.

Segun lo consagrado en el articulo 2.2.2.5.4.3. Programa de Adaptacién de la Guia
Ambiental - PAGA del Decreto 1076 de 2015 “Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible”, se establece la pertinencia y aplicabilidad del
documento PAGA como instrumento vinculante para el control y seguimiento respecto de
la gestion ambiental del Contrato de Obra No. 988-2021, conforme a lo anterior, para la
ejecucion del contrato se requirié tramitar ante la autoridad ambiental los siguientes

permisos ambientales:

AUTORIDAD ESTADO DEL o
TIPO DE PERMISO AMBIENTAL AMBIENTAL PERMISO N° DE ACTO ADMINISTRATIVO
Concesion de aguas superficiales | CORPONOR Otorgado Resolucion No. 0044 del 22 de
mayo de 2024,
Sustraccion de Reserva Forestal MADS Otorgado (Ij?sszc())lgzlon 364 del 01 de abri
Aprovechamiento forestal CORPONOR Otorgado (Ij?:sz(())llzjglon 0023 del 14 de abri
Otorgado Resolucion 0024 del 14 de abril
Aprovechamiento forestal CORPONOR 9 de 2023
Resolucion 0025 del 14 de abril
Aprovechamiento forestal CORPONOR Otorgado de 2023
Otorgado Resolucion 0026 del 14 de abril
Aprovechamiento forestal Corponor g de 2023
Permiso de ocupacién de cauce
por las obras de emergencia
realizadas por el desbordamiento | Corporinoquia Tramite N.A.
de la Quebrada La Gaitana en el
sector del PR 129+420.
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RuTtA Los COMUNEROS

Contrato 989/2021 “Mejoramiento mediante la construccion y mantenimiento, gestion
predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquira - Barbosa -
Bucaramanga; Giron - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacéa y
Santander, en marco de la reactivacion econémica, mediante el programa de obra publica
"vias para la legalidad y la reactivacion visién 2030". médulo 1”.

Actualmente el proyecto se desarrolla en el marco de la Licencia Ambiental otorgada por
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante la Resolucion 2029
del 22 de octubre de 2009, para el proyecto denominado “Construccion Segunda Calzada
para llevar a doble calzada la via Zipaquira — Ubaté, localizada en jurisdiccion de los
municipios de Zipaquird, Cogua, Nemocon, Tausa, Sutatausa y Ubaté, departamento de
Cundinamarca”.

La licencia Ambiental, fue objeto de modificaciones, mediante la Resolucion No 0036 del
12 de enero de 2010 y Resolucién No 1552 del 12 de agosto de 2011, del Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy a cargo de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales — ANLA, donde todas las actuaciones obran en el expediente LAM
4576.

El estado de la Licencia es activo, con seguimiento y control por parte de la ANLA, sin
procesos sancionatorios vigentes. Esta licencia ambiental se encuentra en titularidad del
INVIAS para el desarrollo del proyecto.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales realizé seguimiento al proyecto con Acta
de seguimiento y control No. 927 del 22 de diciembre de 2024, en la cual se describen los
requerimientos del proyecto.

Soportes relacionados en la respuesta ver enlace: https:/linvias-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ouruena_invias gov_co/EvCIUuxL3J1HiVzfhrBsCe
oBt0OfOITGAgDrOAhSWwzyTiA?e=yJTIMt

Componente predial:

A continuacion, se remiten informes detallados de la gestion predial de cada contrato. Ver
enlace de respuesta:

https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ouruena invias gov _co/EmO5FHWmMzTJOgC31vZ

o0CeqYBkVmd 7RNhV8MGBhriykcUg?e=CWriNO

Consulta previa - Componente social:
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DUITAMA — CHARALA - SAN GIL

Contrato 987/2021 “Mejoramiento, mantenimiento, gestion predial, social y ambiental
sostenible del corredor vial Duitama - Charala - san gil en los departamentos de Boyaca y
Santander, en marco de la reactivacion econémica, mediante el programa de obra publica
"vias para la legalidad y la reactivacion vision 2030”.

Con respecto al tema social del proceso consultivo, para este proyecto vial, de acuerdo a
resolucion No ST-1591 de 23 de noviembre de 2021, expedida por el Ministerio del
Interior, la cual concluye, que no procede consulta previa con comunidades indigenas,
Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras ni Rom.

RUTA LIBERTADORES

Contrato 978/2021 “Mejoramiento y mantenimiento, gestién predial, social, ambiental y
sostenibilidad del corredor ruta libertadora (Belén-Socha-Sacama-La Cabuya-Paz de
Ariporo) en los departamentos de Boyaca y Casanare, en marco de la reactivacion
econdmica, mediante el programa de obra publica "Vias para la legalidad y la reactivacion
vision 2030”.

El Consorcio Vias Nacionales empresa contratista mediante comunicacion CVN-0978-
078-2021, solicitdé certificacién y/o resolucion de posible o no implementacion de
procesos, tramites y/o cualquier asunto de la competencia ante la Direccion de la
Autoridad Nacional de Consulta Previa.

A través de la RESOLUCION NUMERO ST- 0430 DE 18 ABR 2022, expedida por el
Ministerio del Interior, la cual concluye, que no procede consulta previa con comunidades
indigenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras ni Rom.

TRANSVERSAL DE BOYACA

Contrato 973/2021 “Mejoramiento, mantenimiento, gestion predial, social y ambiental
sostenible del corredor transversal de Boyaca (Puerto Boyaca — Otanche — Chiquinquird —
Tunja — Paez) en el departamento de Boyacda, en marco de la reactivacién econdmica,
mediante el programa de obra publica “Vias para la legalidad y la reactivacién visién
2030".

Se elevé la consulta al Ministerio del Interior a través del radicado N.° EXTMI2021-11759
en el que se le solicit6 la certificacién de la presencia o no de grupos étnicos en el area de
influencia del proyecto vial, la entidad brinda respuesta con el Oficio OFI2021-21874-
DCP-2500, del 29 de julio de 2021, en el que informa que no se requiere expedicion del
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acto administrativo de certificacidn, por consiguiente, tampoco se debe adelantar el
trAmite administrativo de consulta previa.

VADO HONDO — LABRANZAGRANDE - YOPAL

Contrato 986/2021 “Obras de mejoramiento, mantenimiento, gestion predial, social y
ambiental sostenible del corredor Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal en los
departamentos de Boyaca y Casanare, en marco de la reactivacion econémica, mediante
el programa de obra publica "Vias para la legalidad y la reactivacion vision 2030" modulo
6”.

En cuanto al tema relacionado con consultas previas, de acuerdo a la indagacién
realizada por la gestién social del contratista de obra ante el Ministerio de Interior, éste
expidio la RESOLUCION NUMERO ST- 0315 de 21 ABR 2021 “Sobre la procedencia o no
de la consulta previa con comunidades étnicas para proyectos, obras o actividades”
pronunciandose en el siguiente sentido: que para las actividades y caracteristicas que
comprenden el proyecto: “Estudios y disefios de mejoramiento y/o pavimentacién de la via
Vado hondo — Labranzagrande — Yopal en los departamentos de Boyaca y Casanare” que
se localizara en jurisdiccion del municipio de Labranzagrande, en el departamento de
Boyac4; y en jurisdiccion del municipio de Yopal, en el departamento de Casanare, no
procede la realizacion del proceso de consulta previa.

TRANSVERSAL DEL CUSIANA

Contrato 1858/2020 “Mejoramiento, gestion predial, social y ambiental sostenible
mediante la construccién de la variante de Sogamoso y mejoramiento y mantenimiento de
la carretera transversal del Cusiana Sogamoso-Aguazul, en los departamentos de Boyaca
y Casanare en marco del programa de obra publica "concluir y concluir para la
reactivacion de las regiones”.

Sobre el proceso de consultas previas es significativo resaltar que de acuerdo con
comunicado bajo Resolucion numero ST- 0778 DE 16 JUL 2021 el Ministerio del Interior
resuelve que no procede la consulta previa con Comunidades Indigenas, Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras ni Rom.

CORREDOR DE LA SOBERANIA

Contrato 988/2021 “Interventoria mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social,
ambiental sostenible del corredor de la soberania (La lejia - Saravena) en los
departamentos de Norte de Santander, Boyacd y Arauca, en marco de la reactivacion
econdémica, mediante el programa de obra publica "Vias para la legalidad y la reactivacion
vision 2030" modulo 2”.
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No procede la realizacion del proceso de Consulta Previa. Lo anterior en consideracion a
qgue el proyecto no afecta con especial intensidad, ni de manera directa, exclusiva o
diferenciada a las comunidades étnicas que habitan en la zona, en relaciéon con su
autonomia, autodeterminacién y elementos materiales que los distinguen como sus
creaciones, instituciones y comportamientos colectivos.

RuUTA LOs COMUNEROS

Contrato 989/2021 “Mejoramiento mediante la construccion y mantenimiento, gestion
predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquira - Barbosa -
Bucaramanga; Girén - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyaca y
Santander, en marco de la reactivacion econémica, mediante el programa de obra publica
"vias para la legalidad y la reactivacion visién 2030". médulo 1”.

No procede la realizacion del proceso de Consulta Previa. Lo anterior en consideracion a
gue el proyecto no afecta con especial intensidad, ni de manera directa, exclusiva o
diferenciada a las comunidades étnicas que habitan en la zona, en relaciébn con su
autonomia, autodeterminacion y elementos materiales que los distinguen como sus
creaciones, instituciones y comportamientos colectivos.

Soportes relacionados en la respuesta ver enlace:

https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ouruena_invias_gov_co/EnbTBnLeMmZPjP-

fTgbk4iYB81a4ubM80XQsXKfrewh46A?e=Fn8NXK

23. Sirvase aportar de manera integra el ultimo programa de inversiones aprobado

por el INVIAS en formato INVIAS. Lo anterior para cada uno de los proyectos de
infraestructura vial del Pacto Bicentenario.

En el siguiente enlace se presenta el ultimo programa de inversiones aprobado por el
INVIAS para el 2025:

https://invias-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cpintom_invias_gov_co/EQH-

yQua3wJBo08J4kPJKIwkBKwav86fdkfv7Cn-TAsm8JQ?e=QdZpiq

24. Sirvase aportar un informe consolidado donde se indique el estado de
ejecucion presupuestal de TODOS los proyectos de infraestructura vial a cargo

del INVIAS. Desagregue esta informacion para cada uno de los 32
Departamentos del pais.
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El INVIAS por medio de la Oficina Asesora de Planeacion, presenta la ejecucion
presupuestal de inversién regionalizada que posee el Instituto hasta el afio 2023, el cual
se puede acceder en el siguiente enlace:

https: //|nV|as—

BXiuHtR6-CRp NdLROTEyOSg?e CIXOXR
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CUESTIONARIO DNP - Proposicién N° 10

Finalmente, con relacion al cuestionario trasladado por competencia por el Departamento
Nacional de Planeacion — DNP a esta entidad, se informa que, las respuestas a las
preguntas del cuestionario de aquella entidad estan inmersas en las respuestas de los
cuestionarios dirigidos al Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vias — INVIAS.

No obstante lo anterior, frente al numeral 17 del cuestionario al DNP se da respuesta en
los siguientes términos:

17. Respecto al proyecto de fortalecimiento de conectividad vial Zipaquira -
Chiquinquira - Barbosa. Sirvase indicar cual es el porcentaje de avance respecto a
la obra.

Sumado a lo ya expuesto en los cuestionarios anteriores; actualmente, el Instituto
Nacional de Vias tiene los siguientes proyectos en ejecucion:

RUTA DE LOS COMUNEROS

De igual manera, se informa que, con los recursos del contrato y acorde con el alcance
del contrato 989-2021, se tiene a la fecha construido 6,5 km de segunda calzada en el
Tramo 1 Variante Zipaquira. Por su parte, para el Tramo 2 se tiene proyectado construir la
segunda calzada desde el peaje Casablanca hacia Ubaté, en una longitud aproximada de
12km y actividades de mantenimiento priorizados para los sitios criticos entre Zipaquira y
Bucaramanga.

Para el contrato 989-2021 se priorizan los recursos para realizar las actividades que
corresponden a la construccién de la segunda calzada de la variante Zipaquirda y el
mantenimiento del corredor. El Contratista desarroll6 en el segundo semestre del afio
2021 la actividad de parcheo técnico a lo largo del corredor, en las rutas 45ACND Variante
de Zipaquira, ruta 45A04 Zipaquira — Tausa — Sutatausa - Ubaté, Ruta 45A05 Ubaté —
Capellania — Fuguene — Susa — Simijaca — Chiquinquira.

El mantenimiento preventivo del corredor vial, se ha venido ejecutando mediante la
actividad de bacheo, parcheo técnico y jornadas tapa huecos (solucion temporal de
emergencia), con base en el alcance del contrato, los documentos técnicos y lo priorizado
segun la disponibilidad de recursos; no se adelantaran actividades extensivas de
rehabilitacién, ni las que afecten la financiacion de las metas fisicas de las principales
obras objeto del mejoramiento y/o construccion del alcance del contrato.

Esta actividad se realiza en diferentes jornadas, dando prioridad a los sectores, areas o
zonas con un alto grado de deterioro de la carpeta asfaltica, en las cuales se presentan
baches, hundimientos y dafios en la capa de rodadura que son necesarias a intervenir
para garantizar la transitabilidad y seguridad del corredor.
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Teniendo en cuenta que existen tramos donde el deterioro del pavimento ya no se puede
mantener mediante la actividad de parcheo técnico - tapahuecos, debido a una posible
falla general de la estructura del pavimento y de la capa de rodadura en particular, en la
vigencia 2023 se definieron sectores para mantenimiento mediante la actividad de
bacheo, en la Ruta 45A05 en los sectores entre Ubaté, Capellania, Faquene y Susa, con
el fin de garantizar la transitabilidad y mantener el corredor en condiciones de uso seguro
y favorable para los usuarios de la via.

La alternativa de bacheo propuesta para el mantenimiento, consiste en fresar la carpeta
asféltica existente en un espesor de 0,20 m y de acuerdo con el material encontrado se
procede a mejorar la subrasante, excavando hasta encontrar un piso estable, para lo cual
es necesario utilizar rajon, posteriormente se realiza un sello con material de fresado, para
continuar con el mejoramiento de la estructura, instalando el geotextil para la separacion
sobre el rajon, y asi proceder a la conformacion de las capas granulares, colocando
0,20m de material de fresado compactado e imprimado, 0,12 m de base tratada con
asfalto (BTA) y 0,08m de MDC-19 una vez se cuente con el contratista que resulte
ganador del proceso licitatorio que adelanta el Instituto, se procedera a coordinar con el
contratista las actividades de mantenimiento en el corredor.

GESTION VIAL SANTANDER Y NUEVO PROCESO TRANSVERSAL DEL CARARE

La entidad adelant6 todas las gestiones administrativas para formalizar los nuevos
acuerdos contractual en 2024 que tiene por objeto la OPERACION VIAL DE LA RUTA
45A, TRAMO 45A04, ZIPAQUIRA — UBATE; TRAMO 45A05, UBATE - CHIQUINQUIRA
PR 0+000 AL PR 42+530 INCLUYENDO LOS TRAMOS 45ACNB, 45ACND Y 45ACNC
(SECTOR 1); GESTION VIAL INTEGRAL DE RUTA 45A, TRAMO 45A05,
CHIQUINQUIRA — PUENTE NACIONAL PR 42+530 AL PR 89+340 INCLUYENDO EL
TRAMO 45ABYB; TRAMO 45A06, PUENTE NACIONAL — SAN GIL ; TRAMO 45A07,
SAN GIL - BUCARAMANGA; TRAMO 45AST08, FLORIDABLANCA - PALENQUE ;
TRAMO 45A08, RIO NEGRO — SAN ALBERTO PR 18+000 AL PR 93+654 (SECTOR 2) Y
MANTENIMIENTO VIAL DE LA RUTA 62, TRAMO 6207 CRUCE PUERTO ARAUJO -
LANDAZURI; TRAMO 6208, LANDAZURI — BARBOSA; TRAMO 6209, BARBOSA —
TUNJA, INCLUYENDO EL TRAMO 62STA (SECTOR 3).

Como consecuencia de ello, se adelanté la licitacion publica con una disponibilidad
presupuestal de COP$32.120.000.000 para la gestion vial integral Santander por
COP$15.975.000.000 y el nuevo proceso de Transversal de Carare (Barbosa - Puerto
Araujo) por COP$16.145.000.000, y el concurso de méritos abierto con una disponibilidad
presupuestal de COP$ 3.680.000.000, el cual se distribuye en las interventorias del GVI
Santander por COP$2.325.000.000 y la interventoria de Transversal del Carare por
COP$1.355.000.000.

En el siguiente enlace encontrara los documentos denominados: “Aviso Convocatoria” y
“Concurso de mérito Abierto” de los procesos citados.
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https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julloa_invias_gov_co/Evsz5ZExonVLmMHX23cR7WVwWBO

yolaGameglLM7y1tgThA8g?e=50aQya
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	Ruta de los Comuneros
	Corredor la Soberanía (La Lejía – Saravena)
	Corredor Transversal de Boyacá
	Duitama – Charalá – San Gil
	Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal
	Transversal del Cusiana
	Ruta Libertadores

	1.3. Estado del proyecto. Indique alcances físicos por vigencias (construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento (periódico/rutinario), atención de sitios críticos y/o emergencias, entre otros.
	Ruta de los Comuneros
	Corredor la Soberanía (la Lejía – Saravena)
	Corredor Transversal de Boyacá
	Duitama – Charalá – San Gil
	Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal
	Transversal del Cusiana
	Ruta Libertadores

	1.4. Sírvase indicar los avances físicos (programado vs ejecutado a la fecha, tanto del avance físico como del financiero, desagregado por las actividades contenidas en el alcance)
	Ruta de los Comuneros
	Corredor la Soberanía (la Lejía – Saravena)
	Corredor Transversal de Boyacá
	Duitama – Charalá – San Gil
	Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal
	Transversal del Cusiana
	Ruta Libertadores

	1.5. Número, valor y fecha de los certificados de disponibilidad presupuestal, registros presupuestales (incluida la presente vigencia) y aprobación de vigencias futuras.
	Ruta de los Comuneros
	Corredor la Soberanía (la Lejía – Saravena)
	Corredor Transversal de Boyacá
	Duitama – Charalá – San Gil
	Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal
	Transversal del Cusiana
	Ruta Libertadores

	1.6. Contratista (s), si es consorcio o unión temporal (indicar nombre y porcentaje de participación).
	Ruta de los Comuneros
	Corredor la Soberanía (la Lejía – Saravena)
	Corredor Transversal de Boyacá
	Duitama – Charalá – San Gil
	Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal
	Transversal del Cusiana
	Ruta Libertadores

	1.7. Plazo inicial y actual.
	Ruta de los Comuneros
	Corredor la Soberanía (la Lejía – Saravena)
	Corredor Transversal de Boyacá
	Duitama – Charalá – San Gil
	Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal
	Transversal del Cusiana
	Ruta Libertadores

	1.8. Por vigencias, sírvase indicar fuentes de financiación, valor inicial y valor total (incluyendo las adiciones para los proyectos que aplique).
	Ruta de los Comuneros
	Corredor la Soberanía (la Lejía – Saravena)
	Corredor Transversal de Boyacá
	Duitama – Charalá – San Gil
	Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal
	Transversal del Cusiana
	Ruta Libertadores

	1.9. Indique si alguno de los proyectos ha sido adicionado en más del 50% del valor inicial.
	Ruta de los Comuneros
	Corredor la Soberanía (la Lejía – Saravena)
	Corredor Transversal de Boyacá
	Duitama – Charalá – San Gil
	Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal
	Transversal del Cusiana
	Ruta Libertadores

	1.10. Valor y porcentaje del anticipo pactado en la minuta del contrato, desembolsado (justificar en que se ha invertido) y amortizado.
	Ruta de los Comuneros
	Corredor la Soberanía (la Lejía - Saravena)
	Corredor Transversal de Boyacá
	Duitama – Charalá – San Gil
	Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal
	Transversal del Cusiana
	Ruta Libertadores

	1.11. No. De prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, liquidaciones acompañado de la justificación de cada uno de los anteriores eventos.
	Ruta de los Comuneros
	Corredor la Soberanía (la Lejía - Saravena)
	Corredor Transversal de Boyacá
	Duitama – Charalá – San Gil
	Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal
	Transversal del Cusiana
	Ruta Libertadores

	1.12. Número de identificación y link en SECOP
	Ruta de los Comuneros
	Corredor la Soberanía (la Lejía - Saravena)
	Corredor Transversal de Boyacá
	Duitama – Charalá – San Gil
	Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal
	Transversal del Cusiana
	Ruta Libertadores

	2. Si alguna de las obras se encuentra en atraso de acuerdo con el cronograma de ejecución, explique: ¿cuál ha sido el motivo y cuál es el plan de contingencia para que el proyecto se ejecute en los tiempos inicialmente planteados?
	Ruta de los Comuneros
	Corredor la Soberanía (la Lejía - Saravena)
	Corredor Transversal de Boyacá
	Duitama – Charalá – san gil
	Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal
	Transversal del Cusiana
	Ruta de los Libertadores

	3. Respecto del Proyecto en ejecución Duitama - Charalá - San Gil, sírvase informar detalladamente cada punto del numeral uno para las etapas precontractual y contractual del mismo y sus contratos derivados (obra e interventoría), con el fin de conocer a detalle el proyecto. Así mismo, indicar si la obra contratada en el año 2021 ha tenido una ejecución presupuestal de aproximadamente $60.000 millones y si solo se han construido 1,5 km de vía. Si es así, indique detalladamente la inversión de los recursos por alcances físicos (construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento (periódico/rutinario), atención de sitios críticos y/o emergencias, entre otros, y explique las razones por las cuales solo se ha construido un tramo tan corto de la vía, en caso contrario aclarar la información.
	4. Si el Proyecto Duitama - Charalá - San Gil se encuentra en atraso de acuerdo a los cronogramas contractuales y explique las razones. De igual forma indique ¿Cuáles han sido las acciones adelantadas por usted, para que el proyecto se ejecute en los tiempos planteados inicialmente en los contratos?
	5. Explique cuáles son las alternativas para adelantar la inversión de las siguientes vigencias y poder concluir las obras del Pacto Bicentenario en el menor tiempo posible.
	6. Respecto al proyecto de fortalecimiento de conectividad vial Zipaquirá – Chiquinquirá – Barbosa. Sírvase indicar cuáles son las acciones realizadas en materia de transporte y cuánto ha sido el monto desembolsado hoy destinado para tal fin.
	1. Sírvase rendir informe detallado y actualizado sobre el estado de los proyectos de infraestructura vial de los compromisos y contratos del Pacto Bicentenario, en el marco del programa de obras públicas “Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030”. Desagregue por Departamento.
	2. Describa cuál es el estado actual de CADA UNO de los proyectos, indicando:
	2.1. Identificación del Proceso de licitación y enlace de consulta en SECOP
	2.2. Partes del proceso contractual
	2.3. Objeto del contrato
	2.4. Monto o valor del contrato, sobrecostos, adiciones presupuestales, etc. Desagregue los valores por aportes de la Nación y aportes de los Departamentos
	2.5. Plazos y cronograma de ejecución, modificaciones, suspensiones, prorrogas o incumplimientos que haya sufrido el contrato
	2.6. Montos desembolsados, pagados como anticipos, pendientes de ejecución, etc. Desagregue los valores en lo Nacional y Departamental
	2.7. Porcentaje de ejecución por cada ítem, por ejemplo: procesos de licencias y trámites ambientales, compra y gestión de predial, empleos creados, ejecución puntual del objeto contractual, etc.
	Ruta de los Comuneros
	Corredor la Soberanía (la Lejía - Saravena)
	Corredor Transversal de Boyacá
	Transversal del Cusiana
	Duitama – Charalá – san gil
	Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal
	Ruta de los Libertadores

	2.8. Ejecución financiera y presupuestal
	2.9. Porcentajes de financiación Nacional y Departamental. Indique si los compromisos asumidos por los Departamentos han sido cumplidos.
	2.10. Indique si existen compromisos de vigencias futuras por parte del gobierno nacional y territorial. Explique si esos compromisos asumidos se han cumplido.
	2.11. Avance financiero en % y monto de recursos comprometidos por la nación y los territorios (desagregue por Departamento)
	2.12. Descripción del avance de obra, financiero y presupuestal de cada proyecto y su estado.
	2.13. Aporte los informes de interventorías de cada proyecto
	Ruta los Comuneros
	Corredor de la Soberanía
	Transversal de Boyacá
	Transversal De Cusiana
	Duitama – Charalá – San Gil
	Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal
	Ruta Libertadores

	3. Frente a los aportes de las entidades territoriales, sírvase informar:
	4. Sírvase informar cuántos recursos se le han girado o pagado a los contratistas hasta el 2024 (desagregue por cada año y por proyecto). Indique cuánto falta por pagarle a los contratistas.
	Ruta los Comuneros
	Corredor de la Soberanía 
	Transversal de Boyacá 
	Transversal de Cusiana
	Duitama – Charalá – San Gil
	Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal
	Ruta Libertadores

	5. Indique cuáles son las obras que cuentan con retrasos o con indicadores de ejecución deficientes. Explique la razón y responsable de esa situación. Señale si el retraso es responsabilidad de alguna entidad del orden nacional, departamental o municipal, y en ese caso informe que acciones se han adelantado para superar la situación. En caso de ser responsabilidad del contratista indique que acciones se han tomado.
	6. Explique cómo se garantizará la viabilidad financiera o presupuestal de estas obras. Informe cuántos recursos de regalías, cuantos recursos del presupuesto general de la nación se tienen previstos para cumplir con estas obras.
	7. Indique cuál es la estrategia que tiene para poner al día la ejecución de los contratos que tienen inconvenientes con el porcentaje de avance.
	8. Indique cuántos recursos se tienen dispuestos en el Presupuesto General de la Nación 2024 (Ley 2342 de 2023, Decreto 2295 de 2023 y su Anexo) para financiar y ejecutar las obras previstas en el Pacto Bicentenario, desagregue esta información por proyecto y departamento.
	Ruta los Comuneros
	Corredor de la Soberanía
	Transversal de Boyacá
	Transversal del Cusiana
	Duitama – Charalá – San Gil
	Vado Hondo – Labranza Grande – Yopal
	Ruta Libertadores

	9. Explique, si en el Presupuesto General de la Nación 2024 (Ley 2342 de 2023, Decreto 2295 de 2023 y su Anexo) se garantizan los recursos y partidas del rubro de inversión para la ejecución de las obras del Pacto Bicentenario, desagregue esta información por proyecto y departamento.
	Ruta los Comuneros
	Corredor de la Soberanía
	Transversal de Boyacá
	Transversal del Cusiana
	Duitama – Charalá – San Gil
	Ruta Libertadores

	10. De acuerdo con el Decreto 2295 de 2023, sírvase indicar detalladamente que proyectos fueron desfinanciados en la liquidación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024. Desglose proyecto por proyecto e informe que va a suceder con cada uno de ellos.
	11. Indique si el Plan Plurianual de Inversiones de Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022 – 2026 (Ley 2294 de 2023) se tienen previstos recursos para la ejecución de los proyectos del Pacto Bicentenario.
	12. Rinda un informe detallado del estado actual del avance físico y financiero de cada una de las obras de conectividad vial.
	13. Rinda un informe detallado sobre los impactos y beneficios que han tenido los proyectos del pacto bicentenario en CADA UNO de los Departamentos.
	Ruta los Comuneros
	Corredor de la Soberanía
	Transversal de Boyacá
	Transversal de Cusiana
	Duitama – Charalá – San Gil
	Vado Hondo – Labranzagrande
	Ruta Libertadores

	14. Toda vez que la etapa de estudios y diseños ya fue superada, sírvase rendir un informe detallado y actualizado sobre los impactos y, alcances reales y definitivos de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario; en términos socioeconómicos, medio ambientales, generación de empleo, desarrollo económico, reducción de tiempos de recorridos, etc. Desagregue esta información por proyecto y Departamento.
	Ruta Los Comuneros
	Corredor de la Soberanía 
	Transversal de Boyacá 
	Transversal de Cusiana
	Duitama – Charalá – San Gil
	Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal
	Ruta Libertadores

	15. Explique por qué la Entidad no ha vuelto a publicar las fichas de avances e informes semestrales y trimestrales del Pacto Bicentenario. Asimismo, informe por qué la información publicada en los últimos informes (trimestral de junio y septiembre de 2023 y semestral de junio de 2023) es tan precaria y deficiente, impidiendo conocer con detalle la ejecución de las obras, % avance, etc.
	16. Del acuerdo suscrito el 26 de junio de 2019 (y si otro sí suscrito el 24 de noviembre de 2020) sírvase informar:
	17. Aporten todos los reportes de información a los que están obligados las entidades del orden nacional y territorial ejecutoras de los proyectos de conformidad con la cláusula decima sexta del acuerdo mencionado en la pregunta número 13 de este cuestionario.
	18. Aporten todos los reportes de información a los que están obligados las entidades del orden nacional y territorial ejecutoras de los proyectos de conformidad con la cláusula decima sexta del acuerdo mencionado en la pregunta número 13 de este cuestionario.
	19. Del proyecto Duitama - Charalá - San Gil: Informe cuántos recursos han sido aportados por parte del Gobierno Nacional y cuántos han sido aportados por parte de las Gobernaciones. Indiqué cuántos recursos han sido ejecutados y explique el avance de la obra y señale si se han tenido que ejecutar más recursos de los previstos para la estabilización y reforzamiento del terreno. En caso de haberse realizado dichas obras de reforzamiento y estabilización indique cómo se ve afectado el presupuesto previsto. el cronograma de obra y la ejecución total del tramo contemplado en el proyecto
	20. Sírvase informar si a la fecha se han adelantado gestiones, suscrito acuerdos o celebrados negocios jurídicos financieros (prestamos, créditos o garantías) para la financiación de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario. Indique con que entidad financiera (primer piso, segundo piso, organizaciones financieras internacionales como el BID o de la banca multilateral o de cooperación internacional. Indique con quiénes, el concepto, el monto y el proyecto. Desagregue esta información para cada uno de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario.
	21. Sírvase informar sobre el estado en el que se encuentra la sustracción de la reserva forestal en el corredor de La Soberanía (La Lejía - Saravena).
	22. Sírvase hacer un informe detallado sobre el estado del licenciamiento ambiental, incluidos los requeridos ante las Corporaciones Autónomas Regionales - CAR, así como de los procesos de consultas previas y gestión predial para cada uno de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario.
	Transversal de Cusiana
	Transversal de Boyacá 
	Ruta Libertadores
	Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal
	Duitama – Charalá – San Gil
	Corredor de la Soberanía 
	Ruta Los Comuneros
	Duitama – Charalá – San Gil
	Ruta Libertadores
	Transversal de Boyacá 
	Vado Hondo – Labranzagrande - Yopal
	Transversal del Cusiana
	Corredor de la Soberanía
	Ruta los Comuneros

	23. Sírvase aportar de manera íntegra el último programa de inversiones aprobado por el INVIAS en formato INVIAS. Lo anterior para cada uno de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario.
	24. Sírvase aportar un informe consolidado donde se indique el estado de ejecución presupuestal de TODOS los proyectos de infraestructura vial a cargo del INVIAS. Desagregue esta información para cada uno de los 32 Departamentos del país.
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