¥ GOBERNACION DE

, ARAUCA

Arauca, 21 de agosto de 2024

Senor

SEBASTIAN RAMIREZ FLECHAS
Asesor Direccion general
Departamento nacional de planeacion
Notificaciones_sgdorfeo@dnp.gov.co

Ref: Respuesta solicitud de informacion 20243100914551

Cordial saludo,

De manera atenta y respetuosa me permito dar respuesta con ocasién a su derecho de
peticion presentado ante el Departamento Nacional de Planeaciéon DNP con radicado No.
20246631122962 y trasladado a esta entidad territorial, en lo que respecta a la
informacion requerida en la proposicion 10 y 20, en cuanto a los proyectos del “Pacto
bicentenario” en el departamento de Arauca y su estado de ejecucién, en los siguientes
términos:

Cuestionario DNP proposicién 10
1. ¢,Cuales han sido los proyectos ejecutados en el marco del Pacto Bicentenario?

En el marco del pacto bicentenario se han formulado cinco proyectos, de los cuales cuatro
ya han sido ejecutados al 100%, relacionados a continuacion:

Nro. Nombre de la iniciativa [proyecto Estado del proyecto
1 Construccion de senderos para el avistamiento de
aves, para la implementacidn del turismo en el OBRA TERMINADA. COMPROMISOS CUMPLIDOS

Bioparque del municipio de Tame.
2 Construccion del malecon del municipio de Puerto OBRA TERMINADA Y LIQUIDADA. COMPROMISOS
Rondén, departamento de Arauca CUMPLIDOS

3 Estudios y disefios para la construccion de los
miradores de los municipios de Tame, Saravenay CONS%%&E;%EQE)AQNCABQJL%%% DADA,

Arauquita, en el departamento de Arauca.

4 construccién de los miradores de los municipios de
Tame, Saravena y Arauquita, en el departamento de
Arauca.

5 Estudios y disefios primera fase del complejo
educativo, patrimonial y turistico "Parque de la vida

OBRA TERMINADA Y LIQUIDADA. COMPROMISOS
CUMPLIDOS

CONSULTORIA TERMINADA Y LIQUIDADA.

para construir 1a paz en el municipio de Saravena® COMPROMISOS CUMPLIDOS
6 Segunda fase - Bioparque del municipio de Tame. Sin proyecto
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El detalle de los proyectos, incluyendo la respuesta al numeral 2 de su cuestionario es

el siguiente:

Nombre del proyecto

Construccion de senderos para el avistamiento de aves, para la
implementacion del turismo en el Bioparque del municipio de Tame.

PUNTO No. 2. Estado de los proyectos.

Nombre del proyecto

Construccion de senderos para el avistamiento de aves, para la
implementacion del turismo en el Bioparque del municipio de Tame.

Departamento de
intervencion

Arauca

Municipio de intervencién

Tame

Entidades aportantes

FONTUR — Departamento de Arauca

Convenio de cooperacion

FNTC 174 de 2017 entre Fiducoldex vocera del patrimonio auténomo de
FONTUR y el Departamento de Arauca

Fecha suscripcién convenio

23 de octubre de 2017

Valor del convenio

$1.646.699.899

Aporte FONTUR

$1.246.699.899

Aporte Departamento de
Arauca

$400.000.000

Fecha terminacidn final

11 de febrero de 2021

Contrato de obra No:

FNTC-039-2018

Contratante

Fiducoldex S.A

Contratista

Delfos construcciones S.A.

Objeto del contrato

Realizar la construccién de senderos en el bioparque del municipio de
Tame, Departamento de Arauca

Fecha suscripcion contrato

30 de mayo de 2018

Plazo contrato de obra

4 meses

Fecha inicio de obra

11 de marzo de 2019

Fecha terminacion obra

11 de febrero de 2021

Valor inicial del contrato de
obra

$1.005.744.792

Otro si No. 1 (adicién en
valory plazo)

$475.684.953 con ampliacién del plazo en 6 meses

Porcentaje adicion

47.29%

Valor total ejecutado
contrato de obra

$1.481.429.745

Contrato de interventoria

FNTC-009-2019

Contratante

Fiducoldex S.A

Contratista

Union Temporal Senderos Bioparque 2018

Fecha suscripcidn contrato | 05 de febrero de 2019

Plazo contrato de 4 meses

interventoria
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Fecha inicio de 11 de marzo de 2019
interventoria

Fecha terminacién 11 de febrero de 2021
interventoria

Valor inicial del contrato de | $78.034.250
interventoria

Otro si No. 1 (adicién en $33.297.947 con ampliacién del plazo en 7 meses
valor y plazo)

Ejecucidn financiera y 100%

presupuestal

Compromiso asumido por el | Cumplido
departamento

Vigencias futuras No aplica

Avance financiero en % 100%

Estado de la obra Obra terminada
Retrasos No aplica

Viabilidad financiera y Cumplida
presupuestal

Estrategia para poner aldia | No aplica

la ejecucidn

Punto No. 4
La obra ya fue terminada y no presenta retrasos.

Punto No.5 y No. 6

Valor inicial del contrato de obra $1.005.744.792
Otro si No. 1 (adicién en valor y plazo) | $475.684.953 con ampliacién del plazo en 6 meses
Porcentaje adicion 47.29%

El proyecto no fue adicionado en mas del 50% de su valor inicial.

Nombre del proyecto | Construccién del malecén del municipio de Puerto Rondén, departamento
de Arauca

PUNTO No. 2. Estado de los proyectos.

Nombre del proyecto Construccién del malecon del municipio de Puerto Rondén, departamento
de Arauca

Departamento de Arauca

intervencion

Municipio de Puerto Rondon (Arauca)

intervencion

Entidades aportantes Departamento de Arauca
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Aporte Departamento
de Arauca

$8.019.585.920

Contrato de obra No:

Contrato de obra No. 008-03-2018

Contratante

Municipio de Puerto Ronddn

Contratista

Consorcio Malecén Rondén 2018 - R/L Ernesto Cafidn Bogoya

Objeto del contrato

Mejoramiento del espacio urbano para el aprovechamiento de tiempo libre,
recreacion y deporte, mediante la construccidn del Malecén del municipio
de Puerto Ronddn, Departamento de Arauca

Fecha suscripcidn
contrato

02 de agosto de 2018

Plazo contrato de obra | 12 meses

Plazo adicional 1 mes

Fecha inicio de obra 14 de noviembre de 2018
Fecha terminacién obra | 10 de marzo de 2021
Valor inicial del $7.021.410.395

contrato de obra

Valor contrato adicional | $455.681.411,20

Valor total contrato de
obra

$7.477.091.806,20

Porcentaje adicién

6.49%

Valor total ejecutado
contrato de obra

$7.477.091.087,75

Acta de liquidacion

El contrato de obra fue liquidado el 4 de agosto de 2021.

Numero del proceso en
el SECOP 1

MPR-LP-002-2018

Contrato de No. 344 de 2018
interventoria
Contratante Departamento de Arauca

Contratista

Unién Temporal Inter Malecén Rondén

Fecha suscripcion 27 de septiembre de 2018
contrato

Plazo contrato de 12 meses

interventoria

Plazo adicional 1 mes

Fecha inicio de 14 de noviembre de 2018

interventoria

Fecha terminacion
interventoria

10 de marzo de 2021

Valor inicial del
contrato de
interventoria

$355.599.329,92

Valor contrato adicional

$44.271.467,49

Valor total contrato de
interventoria

$399.870.797,41
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Acta de liquidacién El contrato de interventoria fue liquidado el 14 de septiembre de 2022.
Numero del proceso en | CM-05-05-2018

el SECOP 1

Ejecucidn financiera y 100%

presupuestal

Compromiso asumido Cumplido
por el departamento

Vigencias futuras No aplica
Avance financiero en % | 100%

Estado de la obra Obra terminada
Retrasos No aplica
Viabilidad financiera y Cumplida
presupuestal

Estrategia para poner al | No aplica
dia la ejecucion

Punto No. 4
La obra ya fue terminada y no presenta retrasos.

Punto No.5 y No. 6

Valor inicial del contrato de obra | $7.021.410.395
Valor contrato adicional $455.681.411,20
Valor total contrato de obra $7.477.091.806,20
Porcentaje adicion 6.49%

El proyecto no fue adicionado en mas del 50% de su valor inicial.

Nombre del proyecto Estudios y disefios para la construccién de los miradores de los
municipios de Tame, Saravena y Arauquita, en el departamento de
Arauca.

PUNTO No. 2. Estado de los proyectos.

Nombre del proyecto Estudios y disefios para la construccion de los miradores de los
municipios de Tame, Saravena y Arauquita, en el departamento de
Arauca.

Departamento de Arauca

intervencidn

Municipio de intervencién Tame(Arauca), Saravena(Arauca), Arauquita{Arauca)

Entidades aportantes Departamento de Arauca

Aporte Departamento de $ 316.000.000

Arauca

Contrato de consultoria No: | 713 de 2018

Contratante Departamento de Arauca
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Contratista Consorcio Miradores - R/L Renan Lopez Moreno

Objeto del contrato Estudios y disefios para la construccidn de los miradores de los
municipios de Tame, Saravena y Arauquita, en el departamento de
Arauca

Fecha suscripcion contrato 31 de diciembre de 2018

Plazo 3 meses

Plazo adicional 1 mes

Fecha inicio 31 de diciembre de 2018

Fecha terminacién 01 de junio de 2019

Valor inicial del contrato de $280.959.000

obra

Valor contrato adicional S0

Valor total contrato $280.959.000

Porcentaje adicion N.A

Valor total ejecutado $280.959.000

contrato de obra

Acta de liquidacién El contrato fue liquidado el 22 de noviembre de 2021.

Numero del proceso en el CM-05-15-2018

SECOP 1

Ejecucion financieray 100%

presupuestal

Compromiso asumido por el Cumplido

departamento

Vigencias futuras No aplica

Avance financiero en % 100%

Estado del contrato Terminado

Retrasos No aplica

Viabilidad financiera y Cumplida

presupuestal

Estrategia para poner al diala | No aplica

ejecucion

Punto No. 4

La consultoria ya fue terminada y no presento retrasos.

Punto No.5 y No. 6

Valor inicial del contrato de obra | $280.959.000

Valor contrato adicional S0

Valor total contrato $280.959.000

El proyecto no tuvo adicional en valor.

Construccién de los miradores de los municipios de Tame, Saravena y Arauquita, en el departamento
de Arauca.
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Nombre del proyecto

construccion de los miradores de los municipios de
Tame, Saravena y Arauquita, en el departamento de
Arauca.

PUNTO No. 2. Estado de los proyectos.

Nombre del proyecto

construccion de los miradores de los municipios de
Tame, Saravena y Arauquita, en el departamento de
Arauca.

Departamento de intervencion

Arauca

Municipio de intervencién

Tame(Arauca), Saravena(Arauca), Arauquita(Arauca)

Entidades aportantes

Departamento de Arauca

Aporte Departamento de Arauca

$6.458.718.183,98

Contrato de consultoria No:

710 de 2021

Contratante

Departamento de Arauca

Contratista

Consorcio Miradores 2021 - R/ ERNESTO CANON
BOGOYA

Objeto del contrato

construccion de los miradores de los municipios de
Tame, Saravena y Arauquita, en el departamento de
Arauca

Fecha suscripcidn contrato

29 de diciembre de 2021

Plazo 6 meses
Plazo adicional 3 meses
Fecha inicio 31 de diciembre de 2021

Fecha terminacién

28 de julio de 2023

Valor inicial del contrato de obra

$6.458.718.183,98

Valor contrato adicional SO
Valor total contrato $6.458.718.183,98
Porcentaje adicidn N.A

Valor total ejecutado contrato de obra

$6.458.718.183,98

Acta de liquidacion

El contrato fue liquidado el 23 de octubre de 2023.

Numero del proceso en el SECOP I

LP-05-10-2021

Ejecucion financiera y presupuestal 100%
Compromiso asumido por el Cumplido
departamento

Vigencias futuras No aplica
Avance financiero en % 100%
Estado del contrato Terminado
Retrasos No aplica
Viabilidad financiera y presupuestal Cumplida
Estrategia para poner al dia la ejecucién | No aplica
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Contrato de interventoria

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO
CONSTRUCCION DE LOS MIRADORES DE LOS
MUNICIPIOS DE TAME, SARAVENA Y ARAUQUITA,
EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Contratante

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Contratista

CONSORCIO INTERV-MIRADORES - NIT
901.550.534-9
R/ JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCON

Fecha suscripcidn contrato

24 de diciembre del 2021

Plazo contrato de interventoria

6 meses

Plazo adicional

3 meses

Fecha inicio de interventoria

31 de diciembre del 2021

Fecha terminacién interventoria

28 de julio 2023

Valor inicial del contrato de interventoria

$334.259.100,00

Otro si No. 1 (adicién en valor y plazo) N/A
Ejecucion financiera y presupuestal 100%
Compromiso asumido por el departamento | Cumplido
Vigencias futuras No aplica
Avance financiero en % 100%
Estado Terminado
Retrasos No aplica
Viabilidad financiera y presupuestal Cumplida
Estrategia para poner al dia la ejecucidn No aplica

Acta de liquidacion

En tramite en la gerencia de contratacion

NUmero del proceso en el SECOP ||

CM-05-08-2021

Punto No. 4

Los contratos ya fueron terminada y no presentd retrasos.

Punto No.5 yNo. 6

Valor inicial del contrato de interventoria | $334.259.100,00
Valor contrato adicional S0
Valor total contrato $334.259.100,00

El proyecto no tuvo adicional en valor.

Nombre del proyecto Estudios y disefios primera fase del complejo educativo,
patrimonial y turistico "Parque de la vida para construir la paz en

el municipio de Saravena"
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PUNTO No. 2. Estado de los proyectos.

Nombre del proyecto

Estudios y disefios primera fase del complejo educativo,
patrimonial y turistico "Parque de la vida para construir la paz en
el municipio de Saravena"

Departamento de intervencidn

Arauca

Municipio de intervencion

Saravena(Arauca)

Entidades aportantes

Departamento de Arauca

Aporte Departamento de Arauca

$ 350.000.000

Contrato de consultoria No:

687 de 2018

Contratante

Departamento de Arauca

Contratista

Consorcio Disefios para la Paz — R/ Diana Maritza Martinez Pefiuela

Objeto del contrato

Estudios y disefios primera fase del complejo educativo,
patrimonial y turistico “Parque de la vida para construir la paz en el
municipio de Saravena, departamento de Arauca”

Fecha suscripcién contrato

28 de diciembre de 2018

Plazo

6 meses

Plazo adicional

2 meses

Fecha inicio

31 de diciembre de 2018

Valor inicial del contrato

$333.333.330

Valor contrato adicional SO
Valor total contrato $333.333.330
Porcentaje adicién N.A

Valor total ejecutado contrato
de obra

$333.333.330

Numero del proceso en el SECOP
1

CM-05-14-2018

Contrato de consultoria No:

607 de 2018

Contratante

Departamento de Arauca

Contratista

Consultores y constructores HCP SAS — R/ Hugo Armando Arias
Rincon

Objeto del contrato

Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental a la
construccion del proyecto cuyo objeto es: “Estudios y disefios
primera fase del complejo educativo, patrimonial y turistico
“Parque de la vida para construir la paz en el municipio de
Saravena, departamento de Arauca”

Fecha suscripcién contrato

26 de diciembre de 2018

Plazo

6 meses

Plazo adicional

2 meses

Fecha inicio

31 de diciembre de 2018

Valor inicial del contrato

$16.666.666,67

Valor contrato adicional S0
Valor total contrato $16.666.666,67
Porcentaje adicion N.A
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Valor total ejecutado contrato $16.666.666,67
de obra

NGmero del proceso en el SECOP | SM-05-12-2018
1

Ejecucidn financiera y 100%
presupuestal

Compromiso asumido por el Cumplido
departamento

Vigencias futuras No aplica
Avance financiero en % 100%

Estado del contrato Terminado
Retrasos No aplica
Viabilidad financiera y Cumplida
presupuestal

Estrategia para poner al dia la No aplica
ejecucion

Punto No. 4

La consultoria ya fue terminada y no presentd retrasos.

Punto No.5 yNo. 6

Valor inicial del contrato | $16.666.666,67
Valor contrato adicional | SO

Valor total contrato $16.666.666,67

El proyecto no tuvo adicional en valor.

Nombre del proyecto | Segunda fase - Bioparque del municipio de Tame.

Este proyecto no se ha realizado. Se tiene previsto un presupuesto indicativo total de inversion de
$2.000.000.000, de los cuales $540.000.000 corresponderian a aportes del Ministerio de comercio
industria y turismo y $1.460.000.000 con aportes del departamento de Arauca. A la fecha, no hay avances
en la consolidacién del esquema de asociacidn, financiacién o asignacién presupuestal.

11. ¢Qué proyectos se pretenden ejecutar durante la presente vigencia y en qué etapa de formulacién
se encuentran?

No se tiene previsto ejecutar proyectos en el marco del pacto bicentenario para el afio 2024, a
excepcion de aquellos que ya se vienen implementando en el sector de vias y transporte y sector
turismo.
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12. ¢Qué proyectos se pretenden financiar durante las siguientes vigencias que le quedan al Pacto
Bicentenario?

El departamento ha cumplido con las inversiones pactadasy, por lo tanto, no tiene contemplado
asignar recursos adicionales para el Pacto Bicentenario en la vigencia fiscal 2024.

16. Explique cuales son las alternativas para adelantar la inversion de las siguientes vigencias y poder
concluir las obras del Pacto Bicentenario en el menor tiempo posible.

De acuerdo con los registros contables del departamento, se han ejecutado en su totalidad las
inversiones comprometidas para el Pacto Bicentenario. Debido a lo anterior, y considerando la
programacion presupuestal vigente, no se prevé la inclusion de nuevos recursos para este
proyecto especifico en el presupuesto del afio 2024.

Cuestionario del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico

4. Mencione los proyectos a financiar con recursos de la vigencia 2024

No se tiene previsto ejecutar proyectos en el marco del pacto bicentenario para el afio 2024, a
excepcion de aquellos que ya se vienen implementando en el sector de vias y transporte y sector
turismo.

5. Explique cuales son las alternativas o instrumentos mediante los cuales se pueden adelantar
los recursos de las vigencias del pacto bicentenario, para poder concluir las obras en el menor
tiempo posible. Explique la viabilidad de adquirir recursos de créditos internacionales por parte
de la nacién para adelantar dichos recursos.

No se cuenta con alternativas o instrumentos financieros para adelantar recursos de las vigencias
del Pacto Bicentenario destinados a la construccién de la segunda fase del Bioparque del
municipio de Tame.

Cuestionario DNP proposicion 20

El Pacto Bicentenario, tiene como uno de sus componentes dos corredores viales de influencia
con el Departamento de Arauca:

1.- Carretera de la Soberania: La Lejia — Saravena
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Costo del Proyecto: $417.974.542.827,00

Ejecutor: Instituto Nacional de Vias INVIAS

Estado: Ejecucion

Alcance: 47 Kildmetros

Avance del Proyecto: 37,21% (Corte 31 de marzo de 2024)

2.- Ruta de los Libertadores: Belén — Socha — Sacama — la Cabuya — Paz de Ariporo
Costo del Proyecto: $370.249.700.000,00

Ejecutor: Instituto Nacional de Vias INVIAS

Estado: Ejecucion

Alcance: 41 Kildmetros

Avance del Proyecto: 13,57% (Corte 31 de marzo de 2024)

Estos dos proyectos, tienen como ejecutor al Instituto Nacional de Vias Invias, a través del
programa, “Vias para la Legalidad” Entidad del Orden Nacional que dispone de la informacion al
interior de sus dependencias ejecutoras sobre topicos particulares como: contratista, interventor,
valor de los contratos, inicio y terminacion entre otros; aclarando que los datos aqui enunciados
corresponden a los informes que periddicamente publica esa Entidad (Instituto Nacional de Vias
Invias).

Sin otro particular.

Atentamente,

J

RT LEQ CORONEL
de Planeadion Departamental de Arauca

GERMA
Secretari

. Delmis Patricia Garcia Alfonso - Profesional de apoyo.
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PROCESO: GESTION DEL RIESGO Y MEJORA ETee
CONTINUA FR.GC-23
FECHA DE EMISION
NOTA INTERNA 2 | 09 | 202
VERSION 3

CODIGO SERIE;

NOTA INTERNA N. 08618

FECHA: Arauca, 21 de Agosto de 2024

PARA: GERMAN ALBERTO LEON CORONEL — 20-6 SECRETARIO DE DESPACHO

COPIA:

DE: LUIS ALBERTO MELO MEDINA — 219-3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

URGENTE: ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA:

PARA SU INFORMACION: L DAR RESPUESTA ENVIAR COPIA

FAVOR DAR CONCEPTO: _ ig\éaTVLEAMlTAR: X

?NFS E%AARRZ(E%EE i';t},\?m. — ENTREGARSE Y DEVOLVER: _
T e DILIGENCIAR Y DEVOLVER:

OTRO: VISTO BUENO

OBSERVACION

El Pacto Bicentenario, tiene como uno de sus componentes dos corredores viales de influencia con el

Departamento de Arauca:

1-
Lejia — Saravena
Costo del Proyecto:
Ejecutor:

INVIAS

Estado:

Alcance:

Avance del Proyecto:
2024)

2.-

— Socha — Sacama — la Cabuya — Paz de Ariporo
Costo del Proyecto:

Ejecutor:

INVIAS

Estado:

Alcance:

Avance del Proyecto:

2024)

Carretera de la Soberania: La

$417.974.542.827,00
Instituto Nacional de Vias

Ejecucién
47 Kildometros
37,21% (Corte 31 de marzo de

Ruta de los Libertadores: Belén

$370.249.700.000,00
Instituto Nacional de Vias

Ejecucion
41 Kildmetros
13,57% (Corte 31 de marzo de

Estos dos proyectos, tienen como ejecutor al Instituto Nacional de Vias Invias, a través del programa,
“Vias para la Legalidad” Entidad del Orden Nacional que dispone de la informacion al interior de sus
dependencias ejecutoras sobre topicos particulares como: contratista, interventor, valor de los
contratos, inicio y terminacion entre otros; aclarando que los datos aqui enunciados corresponden a los

GOBERNACION DE ARAUCA
“COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD”

Calle 20 Carrera 21 Esquina, - Teléfono. 885 2402 Cédigo postal 810001

Arauca — Arauca (Caolombia).

e-mail: archivogeneral@arauca.gov.co.
NIT. 800102838 -5 PAG. 1.




PROCESO: GESTION DEL RIESGO Y MEJORA copiGo
CONTINUA FR-GC-23
FECHA DE EMISION
NOTA INTERNA 20 | 09 |20m
VERSION 3

informes que periédicamente publica esa Entidad.

Respecto a montos de financiacion que haya comprometido el Departamento de Arauca, para financiar
este programa, no se tiene conocimiento exacto del mismo, por lo cual es importante consultar en la
Secretaria de Planeacion, el Despacho del Gobermnacion o la Secretaria de Hacienda.

Confirmado Digitalmente.
FIRMA: LUIS ALBERTO MELO MEDINA FIRMA:
219-3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

RECIBIDO:
FECHA:
HORA:

DIGITO Y PROYECTO: LUIS ALBERTO MELO MEDINA
CARGO: 219-3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

GOBERNACION DE ARAUCA

“COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD”

Calle 20 Carrera 21 Esquina, - Teléfono. 885 2402 Cadigo postal 810001
Arauca — Arauca (Colombia).  e-mail: archivogeneral@arauca.gov.co.
NIT. 800102838 -5 PAG. 2.
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Departamento
Nacional de Planeacion

Bogota D.C., martes, 13 de agosto de 2024

Q
e
(TR TR T 3 \5
Al responder cite este Nro. f
DG 20243100914551 \(3 j
Gobernador *94 S

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA

Gobernacion de Arauca . Q
archivogeneral@arauca.gov.co C
Bogota D.C. 6
Asunto. Traslado Proposicion No. 10y 20 de 2024 de la Plenaria Cdmara de Representantes.
. Radicado DNP No. 20246631122962.
Respetado Gobernador,

De conformidad con el articulo 21 de la Ley 1437 de 2011", respetuosamente se da traslado a las proposiciones
enviadas por el Secretario General de la Camara de Representantes, allegada a este Departamento
Administrativo con ntimero de radicado 20246631122962, para que, en el marco de las competencias de su
entidad a cargo, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 287 de la Constitucion Politica de Colombia
que sefiala: "Las entidades territoriales gozan de autonomia para la gestion de sus intereses, y dentro de los
limites de la Constitucion y la ley. En tal virtud tendran los siguientes derechos" y en consideracion a lo previsto
en el numeral 4 “INICIATIVAS DEL PLAN ESTRATEGICO DE INVERSIONES® del Plan Estratégico de
Inversiones (PEI) del Pacto Territorial Bicentenario, suscrito el 16 de diciembre de 2021, se proceda emitir
respuesta sobre las siguientes preguntas:

Proposicién No. 10 de 2024 — Cuestionario DNP

1. Sirvase de informar ; Cual ha sido el avance de ejecucion del Pacto Bicentenario, desde su /

. suscripcion hasta la fecha?, detalle los aportes financieros de la Nacién y las entidades por

vigencia.

2. s Cudles han sido los proyectos ejecutados en el marco del Pacto Bicentenario? Informe

detalladamente el nimero del proceso, ntimero de contrato, niimero de identificacion en

SECOP, objeto, valor, fuentes de financiacion (discrimine los valores y vigencias), entidad

ejecutora, contratista, duracion y porcentaje de ejecucion fisica y ejecucion financiera,

prérrogas y adiciones, suspensiones, liquidaciones acompaiiado de la justificacion de cada

uno de los anteriores eventos de cada uno de los proyectos.

' Sustituido por el art. 21 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015"Articulo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la peticion no
es la competente, se informaré de inmediato al interesado si este actia verbalmente, o dentro de los cinco (5) dlas siguientes al de la recepcion, si obro
por escrito. Dentro del término sefialado remitird la peticién al competente y enviara copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir
funcionario competente asi se lo comunicara. Los términos para decidir o responder se contaran a partir del dia siguiente a la recepcién de la peticion

PO T Ui =0 COMPETEne .

Direccidn: Calle 26 # 13 - 19 Bogota, D.C., Colombia www.dnp.gov.co
Conmutador: 601 3815000 Pagina 1 de 3

Linea gratuita: PBX 381 5000
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Departamento
Nacional de Planeacién

4. ; Si alguna de las obras se encuentra en atraso de acuerdo al cronograma de ejecucion, \/
explique cual ha sido y cual es el plan de contingencia para que el proyecto se gjecute en los
tiempos inicialmente planteados?
5. De los proyectos adicionados, indique el valor inicial y el valor adicionado /
6. Sirvase indicar si alguno de los proyectos ha sido adicionado mas del 50% del valor iniciai/
11. ; Qué proyectos se pretenden ejecutar durante la presente vigencia y en que efapa de
formulacion se encuentran?
12. ¢ Qué proyectos se pretenden financiar durante las siguientes vigencias que le quedan al
Pacto Bicentenario?
14. ; Qué entidades de orden nacional han realizado aportes para la financiacion o participado
en la ejecucion de proyectos en el marco del Pacto Bicentenario? Indique por proyecto,
nombre, valor total, aporte por entidad, estado de avance de ejecucion fisica y estado de
_ejecucion financiera.
~16. Explique cuales son las alternativas para adelantar la inversion de las siguientes vigencias
¥y poder concluir las obras del Pacto Bicentenario en el menor tiempo posible.

Proposicion No. 20 de 2024 — Cuestionario DNP

2. Describa cudl es el estado actual de CADA UNO de los proyectos, indicando:
- Identificacion del Proceso de licitacion y enlace de consulta en SECOP;
-Partes del proceso contractual.
- Objeto del contrato.
- Monto o valor del contrato, sobrecostos, adiciones presupuestales, etc. Desagregue los valores
por aportes de la Nacién y aportes de los Departamentos (indicando el aporte de cada
Departamento para el proyecto).
-Plazos y cronograma de ejecucion, modificaciones, suspensiones, prorrogas (sic), o
incumplimientos (sic) que haya sufrido el contrato.
- Montos desembolsados, pagados como anticipos, pendientes de ejecucion, etc. Desagregue los
valores en lo Nacional y Departamental (indicando la informacién por cada departamento).
- Porcentaje de ejecucion por cada item, por ejemplo: procesos de licencias y tramites
ambientales, compra y gestion de predial, empleos creados, ejecucion puntual del objeto
contractual, etc.
- Ejecucién financiera y presupuestal.
- Porcentajes de financiacion Nacional y Departamental. Indique si los compromisos asumidos por
los Departamentos han sido incumplidos.
- Indique si existen compromisos de vigencias futuras por parte del gobierno nacional y teritorial.
Explique si esos compromisos asumidos se han cumplido.
- Avance financiero en % y monto de recursos comprometidos por la nacion y los temitorios
(desagregue por Departamento).
- Descripcion del avance de obra, financiero y presupuestal de cada proyecto y su estado.
- Aporte los informes de interventorias de cada proyecto.

4. Sirvase informar cuantos recursos se le han girado o pagado a los contratistas hasta el 2024
(desagregue por cada afio y por proyecto). Indique cuanta falta por pagarle a los contratistas.

Direccion: Calle 26 # 13 - 19 Bogota, D.C., Colombia www.dnp.gov.co
Conmutador: 601 3815000 Pagina 2 de 3

Linea gratuita: PBX 381 5000



Departamento
Nacional de Planeacion

5. Indique cudles son las obras que cuenfan con retrasos o con indicadores de ejecucion
deficientes. Explique la razon y sefiale el responsable de esa situacion. Senale si el retraso es
responsabilidad de alguna entidad del orden nacional, departamental o municipal, y en ese caso
informe que acciones se han adelantado para superar la situacion. En caso de ser
responsabilidad del contratista indique que acciones se han tomado.

6. Explique como se garantizara la viabilidad financiera o presupuestal de estas obras. Informe
cuantos recursos de regalias, cuantos (sic) recursos del presupuesto general de la nacion se
tienen previstos para cumplir con estas obras.

7. Indique cual es la estrategia que tiene para poner al dia la ejecucion de los contratos que tienen
inconvenientes con el porcentaje de avance

13. Rinda un informe detallado sobre los impactos y beneficios que han tenido los proyectos del
pacto bicentenario en CADA UNO de los Departamentos.

20. Sirvase informar si a la fecha se han adelantado gestiones, suscrito acuerdos o celebrados
negocios juridicos financieros (prestamos, créditos o garantias) para la financiacién de los
proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario. Indique con que entidad financiera (primer
piso, segundo piso, organizaciones financieras internacionales como el BID o de la banca
multilateral o de cooperacion internacional. Indique con quiénes, el concepto, el monto y el
proyecto. Desagregue esta informacion para cada uno de los proyectos de infraestructura vial del
Pacto Bicentenario.

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta el caracter prioritario de las peficiones elevadas por el Congreso
de la Reptiblica de acuerdo con lo establecido en el articulo 258 de la Ley 5 de 1992, me permito remiir copia
de Ia peticién en mencion para lo de su competencia.

Cordialmente,

SEBASTIAN RAMIREZ FLECHAS
Asesor Direccion General
Departamento Nacional de Planeacion

Anexo 1: Citacion y Proposiciones No. 10y 20
C.Co: Plenaria Camara: secretaria.general@camara.gov.co
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