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Doctor

EDUARDO ALBERTO OLIVAR QUINTERO

Asesor/ Coordinador GIT Pactos Territoriales

Subdireccién General de Inversiones, Seguimiento y Evaluacion - SGISE
Departamento nacional de Planeacion - DNP

Asunto: Respuesta oficio 20244330545931 Solicitud Reporte Trimestral Avance Proyectos
Pactos Territoriales.

Respetado Doctor Eduardo:

Por medio del presentey en atencidn al asunto de la referencia envio informacién solicitada del proyecto
cuyo objeto es: “ADECUACION DE UN PUENTE PEATONAL EN EL ATRACTIVO TURISTICO PARQUE
ARQUEOLOGICO PIEDRAS DEL TUNJO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA, EN CUMPLIMIENTO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 607-2021 CELEBRADO CON EL IDECUT”

1. Cddigo BPIN del proyecto. 2020252690053

2. Descripcion del alcance contratado.

Adecuar al Parque Arqueologico de Facatativa con los elementos necesarios para el disfrute y
educacion de la poblacion que visita el Parque. Realizar adecuaciones fisicas funcionales que
ademds de ser necesarias para el parque arqueoldgico y su dinamica cotidiana, sean atractivas
en lo relacionado a la estética y embellecimiento de las distintas areas con las que cuenta el
parque y sea una motivacion para que los visitantes lo consideren dentro de sus destinos
favoritos en Cundinamarca.

3. Informacion del convenio/contrato interadministrativo (Entidad ejecutora-
contratante de la contratacion derivada, numero del proceso del Secop, numero
del contrato, nombre, nombre de las partes del convenio/ contrato
interadministrativo, objeto, valor del convenio/ contrato interadministrativo,
fuentes de financiacion, plazo de ejecucion, modificaciones contractuales:
prorrogas, adiciones, suspensiones, liquidaciones).
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Limitacion de todo e proceso a MiPymes S Na

Datos detl contrato

Para los puntos 4,5,6,7,8,9 y 10 no hay informacién dado que el proceso fue declarado desierto:
(Anexo resolucién de No. S1015 del 10 de febrero de 2022 por medio del cual se declara desierto
el proceso de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. FACATATIVA - SA -028-21 cuyo
objeto es “ADECUACION DE UN PUENTE PEATONAL EN EL ATRACTIVO TURISTICO PARQUE
ARQUEOLOGICO PIEDRAS DEL TUNJO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA, EN CUMPLIMIENTO
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.607-2021 CELEBRADO CON EL IDECUT”

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,
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