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Doctor

JAIME LUIS LACOUTURE PENALOZA
Secretario General

CAMARA DE REPRESENTANTES

Cra 7 # 8 - 68, Edificio Nuevo del Congreso
atencionciudadanacongreso@senado.gov.co
Ciudad

Asunto: Respuesta radicado MT 20243031330692. Proposicion No. 010 y 020.

Respetado Secretario Lacouture, reciba un cordial saludo

En atencién al radicado del asunto, mediante el cual se radicaron en este Ministerio las Proposiciones
010 y 020 de 2024, presentadas por los Honorables Representantes Héctor Chaparro, Alvaro Rueda,
Oscar Sanchez Ledén, Wilmer Castellanos Hernandez, Eduar Triana er]con Lina Garrido Martin, Julio
Salazar Perdomo, Liliana Rodriguez Valencia, Diego Caicedo Navas, Alvaro Rueda Caballero, Ingrid
Sogamoso Alfonso, Néstor Rico Rico, Pedro Suarez Vacca, Hugo Archila Sudrez, Luis Diaz Mateus,
German Rozo Anis, Erika Sanchez Pinto, Vladimir Olaya Mancipe, Karen Manrique Olarte, Ana Espitia
Jerez y Leider Vasquez Ochoa, y que se refieren a la ejecucion de los proyectos del Pacto Bicentenario,
al respecto y de acuerdo con lo informado por el Viceministerio de Infraestructura, se brinda respuesta
en los siguientes términos:

La Ley 105 de 1993 “por la cual se dictan disposiciones bdsicas sobre el transporte, se redistribuyen
competencias y recursos entre la Nacion y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeacion en
el sector transporte y se dictan otras disposiciones”, define en los articulos 12, 16 y 17 las
competencias sobre la infraestructura de transporte estableciendo que, las vias nacionales son
aquellas a cargo de la Nacion, las vias departamentales a cargo de los departamentos y las vias
municipales, terciarias y distritales a cargo de los municipios y distritos.

Asi pues, las entidades del orden nacional facultadas para atender las vias a cargo de la Nacién son
el Instituto Nacional de Vias -Invias- y la Agencia Nacional de Infraestructura —ANI-, esta ultima
cuando se trate de vias concesionadas del orden nacional, por lo que en virtud de lo dispuesto en
articulo 21 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Cédigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo", sustituido por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 esta cartera
ministerial dio traslado a las Proposiciones mencionadas al inicio de este escrito al Instituto Nacional
de Vias - Invias, mediante radicado MT. No. 20241080979091, cuya copia se adjunta, al ser las vias
intervenidas, con ocasion del desarrollo del Pacto Bicentenario, vias de caracter nacional no
concesionadas.

De igual forma, teniendo en cuenta que al Departamento Nacional de Planeacion, le corresponde
adelantar el seguimiento a la ejecucidn de los proyectos del Pacto, se dio traslado a dicha entidad de
su peticidn, a través del radicado MT. No. 20241080979161, cuya copia se adjunta.
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Expuesto lo anterior, a continuacién se presentan los datos principales de los proyectos incluidos en
el Pacto Bicentenario que son competencia del sector transporte y la inversidon que corresponde
Unicamente a los recursos aportados por la Nacién.

Sogamoso

El sector Tibasosa — Sogamoso formaba parte
del contrato de concesion 377-2002 BTS:
Bricefio - Tunja — Sogamoso. Dicho sector se
revertié al INVIAS en mayo de 2024.

PROYECTO ENTIDAD CONTRATO INVERSION ALCANCE DEL CONTRATO FECHA
(Millones $) FIN
Zipaquira - Invias 989-2021 34 km de segunda calzada, rehabilitar 7 km, ago-30
Chiquinquirad - construir 6 puentes vehiculares y 8 puentes
Barbosa $557.368 peatonales, e incluye el mantenimiento
rutinario y periodico de aproximadamente 90
km
Carretera La Invias 988-2021 Cuenta con una longitud total de 150 km, ago-30
Soberania: La Lejia - $417.975 tiene como alcance la intervencién del
Saravena corredor vial “La Lejia - Saravena”
Ruta Los Invias 978-2021 Ejecutar actividades de mejoramiento y ago-29
Libertadores: Belen mantenimiento del corredor vial existente de
- Socha - Sacama - la ruta 64 tramo 04 entre los municipios de
La Cabuya - Paz de Belén, Paz de Rio, Socha, Socotd, Sdcama, en
Ariporo una longitud de 128 km; Ruta 64 tramo 05
$370.248 Sécama — La Cabuya, con una longitud de 32
km y ruta 65 tramo 14 La Cabuya, Hato
Corozal y Paz de Ariporo, con longitud de 73
km, para un total de 233 kilémetros.
Transversal Boyaca: | Invias 973-2021 1 km de construccién de segunda calzadaenla | ago-29
Puerto Boyacd (Dos ruta 45BY01 en el ramal de acceso al
y medio) - Otanche $439.967 municipio de Puerto Boyaca.
- Chiquinquira ' 43 km de pavimentacién, 54 km de
rehabilitacion, atencion de 27 sitios criticos y
378 km de mantenimiento periddico
Duitama- Charala - Invias 987-2021 Entre las obras a ejecutar se contempla la ago-30
San Gil pavimentacion de 41 km de via, la
$353.224 construccion de 3 puentes vehiculares y el
mantenimiento periddico y rutinario de 68 km
de via.
Vado Hondo - Invias 986-2021 Pavimentacion de 33 km de via, la ago-30
Labranzagrande - construccién de un puente vehiculary el
$173.084 i o -
Yopal mantenimiento periddico y rutinario de 57 km
de via
Sogamoso - El Invias 1858-2020 Pavimentacién de 7 km, rehabilitacion de 3 sep-24
Crucero - Toquilla puentes, construccion de 1 puente, atencion
(Pajarito - Aguazul) $172.192 de 6 puntos criticos, 118 km de
mantenimiento periodico y 118 km de
mantenimiento rutinario.
BTS: Tibasosa - Invias

Fuente: Fichas departamentales Ministerio de Transporte
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En los anteriores términos se atiende su solicitud, no sin antes indicar que, esta cartera ministerial
se encuentra atenta a resolver cualquier inquietud adicional sobre el particular.

Cordialmente;

G F

MARIA CONSTANZA GARCIA ALICASTRO
Ministra de Transporte

Anexo: Lo mencionado anteriormente

Aprobd:  Jorge Enrique Ramirez — Viceministro de Infraestruct raé(
Reviso: Claudia Helena Alvarez — Asesora Despacho Mini

Yadira Cienfuegos - Asesora Despacho Ministr

Andrea Ramirez - Viceministerio de Infraestructuraed~ 7D
Elizabeth Marin Ospina - Asesora Viceministerio de Infraestructura'@("

Elabord: Paula Andrea Tamayo - Viceministerio de Infraestructura pe
Consolid6: Andrea Pinilla- Grupo enlace congreso :

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningln tipo de pago para agilizar tramites en el Ministerio de Transporte.
Denuncie presuntos actos de corrupcion en los tramites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atencién virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf
Linea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opcién 1. Linea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicacién de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com

Correo electrénico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.



https://bit.lv/2UFTeTf
httPs://mintransporte.oowerappsportals-com
mailto:servicioalciudadano@mintransporte.Qov.co

$G2.1554/2024
Bogotd 14 de agosto de 2024

Senores
MINISTROS CITADOS E INVITADOS.

Asunto: Reprogramacién Debate de Control Politico Pacto Bicentenario.

Respetados Sefiores Ministros Citados e invitados:

Por instrucciones del Sefior Presidente de la Cdmara de Representantes,
doctor JAIME RAUL SALAMANCA TORRES, comedidamente me permito
informar gue el debate programado para la Sesién Plenaria del dia jueves
22 de agosto de 2024, fue aplazado y reprogramado para el dia jueves 29
de agosto de la presente anudlidad, el cual se llevara a cabo en |as
instalaciones del Saldén Eliptico del Capitolio Nacional, a partir de las 8:00
615

Solicito respetuosamente {hacer llegar las respectivas respuestas a este

despacho, de confor
e-mail a secretaria.general@camara.gov.co.

Cordialmente,

P - -
JAIME LUIS LACOUTURE PENALOZA
Secretario General
Cdmaraide Representantes

Flaboro: CamMILo ACUNA CARRILLO (;A

Secretaria General — Capitolio Nacional - Primer piso
Tel. 43225144 - 4325368 - 4325137 - www.camara.gov.co
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Bogota D.C. julio de 2024

TES

LA HERNAN

Honorable Representante ,
o General

JAIME RAUL SALAMANCA TORRES

DEZ

Presidente
Camara de Representantes

Asunto: Proposicion para Debate de Control Palitico sobre
Pacto Bicentenario.

Respetado presidente.

Por medio de la presente, en ejercicio de lo contemplado en los articulos 114° y 138°, 135-
8 de la Constitucion Politica y en concordancia con lo preceptuado en el articulo 6°, 233 y
249 de la Ley 5° de 1992, por intermedio suyo presentamos la siguiente:

PROPOSICION

Citese a Debate de Control Politico al Director General del Instituto Nacional de Vias —
INVIAS, Dr. Juan Carlos Montenegro Arjona; a la Ministra de Trasporte, Dra. Maria
‘Constanza Garcia Alicastro; al Director del Departamento Nacional de Planeacion — DNP,
Dr. Alexander Lépez Maya, para que respondan y rindan informe del cuestionario que se
anexa con relacién a los proyectos del “Pacto Bicentenario”. Lo anterior, para que esta
citacion se acumule y unifique a la proposicion No. 010 aprobada por la plenaria de la
Cémara de Representantes el 30 de julio del 2024.

Cordiaimente.

HECTOR DAVID CHAPARRO HUGO ALFONSO ARCHILA SUAREZ
Representante a la Camara Boyaca Representante a la Camara Casanare
Partido Liberal Partido Liberal
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CUESTIONARIO GENERAL PARA LAS ENTIDADES CITADAS

De acuerdo con sus competencias, sirvase responder el siguiente cuestionario teniendo en
cuenta que la informacion solicitada es sobre los proyectos de infraestructura'y conectividad

vial (sector transporte) :

1. Sirvase rendir informe detallado y actualizado sobre el estado de los proyectos de
infraestructura vial de los compromisos y contratos del Pacto Bicentenario, en el
marco del programa de obras publicas “Vias para la Legalidad y .la Reactivacion
Visién 2030”. Desagregue toda la informacion por Departamento.

2. Describa cudl es el estado actual de CADA UNO de los proyectos, indicando:

- Identificacién del Proceso de licitacion y enlace de consulta en SECOP;

- Partes del proceso contractual.

- Objeto del contrato. .

- Monto o valor del contrato, sobrecostos, adiciones presupuestales, etc.
Desagregue los valores por aportes de la Nacion y aportes de los
Departamentos (indicando el aporte de cada Departamento para el proyecto).

- Plazos y cronograma de ejecucion, modificaciones, suspensiones, prorrogas o
incumplimientos que haya sufrido el contrato.

- Montos desembolsados, pagados como anticipos, pendientes de ejecucion, etc.
Desagregue los valores en lo Nacional y Departamental (indicando la
informacion por cada departamento).

- Porcentaje de ejecucién por cada item, por ejemplo: procesos de licencias y
tramites ambientales, compra y gestion de predial, empleos creados, ejecucion
puntual del objeto contractual, etc.

- Ejecucion financiera y presupuestal.

- Porcentajes de financiacion Nacional y Departamental. Indique si los
compromisos asumidos por los Departamentos han sido cumplidos.

- Indique si existen compromisos de vigencias futuras por parte del gobiemo
nacional y territorial. Explique si esos compromisos asumidos se han cumplido.

- Avance financiero en % y monto de recursos comprometidos por la nacion y los
territorios (desagregue por Departamento).

- Descripcion del avance de obra, financiero y presupuestal de cada proyecto y
su estado. ‘

- Aporte los informes de interventorias de cada proyecto.

3. Frente a los aportes de las entidades territoriales, sirvase informar:




- Para cada uno de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario
detalle desagregada y especificamente cudles eran los compromisos
financieros que tenian los Departamentos.

- Precise los montos o recursos obligados, fecha de entrega, forma o figura
mediante la cual se iban a realizar los aportes de los recursos.

- Precise la fuente de los recursos (Regalias, Sistema General de
Participaciones, etc.).

Desagregue por cada proyecto el compromiso y valor que debfa asumir cada
Departamento.

Sirvase informar cuantos recursos se le han girado o pagado a los contratistas
hasta el 2024 (desagregue por cada afio y por proyecto). indique cuanto falta
por pagarle a los contratistas.

Indique cudles son las obras que cuentan con retrasos o con indicadores de
ejecucién deficientes. Explique la razon y sefiale el responsable de esa situacion.
Sefiale si el retraso es responsabilidad de alguna entidad del orden nacional,
departamental o municipal, y en ese caso informe que acciones se han adelantado
para superar la situacion. En caso de ser responsabilidad del contratista indique que
acciones se han tomado.

Explique como se garantizara la viabilidad financiera o presupuestal de estas obras.
Informe cuantos recursos de regalias, cuantos recursos del presupuesto general de
la nacién se tienen previstos para cumplir con estas obras.

Indique cuél es la estrategia que tiene para poner al dia la ejecucion de los contratos
que tienen inconvenientes con el porcentaje de avance.

Indique cuéntos recursos se tienen dispuestos en el Presupuesto General de la
Nacion 2024 (Ley 2342 de 2023, Decreto 2295 de 2023 y su Anexo, asi como el
Decreto 0163 de 2024 y su Anexo) para financiar y ejecutar las obras previstas en
el Pacto Bicentenario, desagregue esta informacion por proyecto y departamento.
Informe si se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP),
Registro Presupuestal (RP) para cada uno de los montos. Desagregue esta
informacion por proyecto. '

Explique, si en el Presupuesto General de la Nacién 2024 (Ley 2342 de 2023,
Decreto 2295 de 2023 y su Anexo, asi como el Decreto 0163 de 2024 y su Anexo)
se garantizan los recursos y partidas del rubro de inversion para la ejecucion de las
obras del Pacto Bicentenario, desagregue esta informacién por proyecto y
departamento.




N-020

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

De acuerdo con el Decreto 2295 de 2023 y el Decreto 0163 de 2024 y su Anexo,
sirvase indicar detalladamente que proyectos fueron desfinanciados en la
liquidacion del Presupuesto General de la Nacion para la vigencia fiscal de 2024.
Desglose proyecto por proyecto e informe que va a suceder con cada uno de ellos.

Indique si el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2022-2026 (Ley 2294 de 2023) se tienen previstos recursos para la ejecucién de los
proyectos del Pacto Bicentenario.

Rinda un informe detallado del estado actual del avance fisico y financiero de cada
una de las obras de conectividad vial.

Rinda un informe detallado sobre los impactos y beneficios que han tenido los
proyectos del pacto bicentenario en CADA UNO de los Departamentos.

Toda vez que la etapa de estudios y disefios ya fue superada, sirvase rendir un
informe detallado y actualizado sobre los impactos y, alcances reales y
definitivos de los proyectos de infraestructura vial del Pactc Bicentenario; en
términos socioeconémicos, medio ambientales, generacién de empleo,
desarrollo econémico, reduccidn de tiempos de recorridos, etc. Desagregue esta
informacion por proyecto y Departamento.

Explique por qué la entidad no ha vuelto a publicar las fichas de avance e informes
semestrales y trimestrales del Pacto Bicentenario.

Asimismo, informe por qué la informacién publicada en los Glimos informes
(trimestral de junio y septiembre de 2023 y semestral de junio de 2023 ) es tan
precaria y deficiente, impidiendo conocer con detalle la ejecucion de las obras, % de
avance, etc.

Del acuerdo suscrito el 26 de junio de 2019 ( y si otro sf suscrito el 24 de noviembre
de 2020) sirvase informar:

- Cual es el estado de las fuentes indicativas de financiacion, previstas en la
clausula octava del acuerdo.

- Cuél ha sido el cumplimiento de cada uno de los compromisos (comunes, de las
entidades territoriales, del DNP y del Ministerio de Transporte), previstos en la
clausula decima primera del acuerdo.

- Desde su funcién y entidad qué acciones se han adelantado por parte del
Consejo Directivo del Pacto Bicentenario”.

- Los informes de rendicién de cuentas.

Aporten todos los reportes de informacion a los que estén obligados las entidades
del orden nacional y territorial ejecutoras de los proyectos, de conformidad con la
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clausula decima sexta del acuerdo mencionado en la pregunta nimero 13 de este
cuestionario.

18. Aporten todos los reportes de informacion a los que estan obligados las

18.

entidades del orden nacional y territorial ejecutoras de los proyectos, de
conformidad con la clausula decima sexta del acuerdo mencionado en la
pregunta nimero 13 de este cuestionario.

Del proyecto Duitama ~ Charald — San Gil: Informe cuantos recursos han sido
aportados por parte del Gobierno Nacional y cudntos han sido aportados por parte
de las Gobernaciones. Indiqué cuantos recursos han sido ejecutados y explique el
avance de la obra y sefiale si se han tenido que ejecutar mas recursos de los
previstos para la estabilizacién y reforzamiento del terreno. En caso de haberse
realizado dichas obras de reforzamiento y estabilizacion indique cémo se ve
afectado el presupuesto previsto, el cronograma de obra y la ejecuciéon total del
tramo contemplado en el proyecto.

20. Sirvase informar si a la fecha se han adelantado gestiones, suscrito acuerdos o

21,

celebrado negocios juridicos financieros (prestamos, créditos o garantias) para
la financiacién de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario.
Indique con que entidad financiera (primer piso, segundo piso, organizaciones
financieras internacionales como el BID o de la banca multilateral o de
cooperacion internacional. Indique con quiénes, el concepto, el monto y el
proyecto. Desagregue esta informacion para cada uno de los proyectos de
infraestructura vial del Pacto Bicentenario.

Sirvase informar sobre el estado en el que se encuentra la sustraccion de la
reserva forestal en el corredor de La Soberania (La Lejia — Saravena).

22. Sirvase hacer un informe detallado sobre el estado del licenciamiento ambiental,

incluidos los requeridos ante las Corporaciones Autdbnomas Regionales — CAR,
asi como de los procesos de consultas previas y gestion predial para cada uno
de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario.

23. Sirvase aportar de manera integra el Gltimo programa de inversiones aprobado

por el INVIAS en formato INVIAS. Lo anterior para cada uno de los proyectos de
infraestructura vial del Pacto Bicentenario.

24. Sirvase aportar un informe consolidado donde se indique el estado de ejecucion

presupuestal de TODOS los proyectos de infraestructura vial a cargo del INVIAS.
Desagregue esta informacion para cada uno de los 32 Departamentos del pais.
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Tenga en cuenta que esta peticién no se circunscribe a los proyectos del Pacto
Bicentenario).

Cordiaimente.

>y

HECTOR DAVID CHAPARRO HUGO ALFONSO ARCHILA SUAREZ
Representante a la Camara Boyaca Representante a la Camara Casanare
Partido Liberal Partido Liberal

Partido Liberal
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JAIME RAUL SALAMANCA TORR HOr A wmadonss
Presidente

Cémara de Representantes
Congreso de la Repblica

ASUNTO: Proposicion, citacion debate de control politico al Gobierno Nacional por la ejecucion de los
proyectos del Pacto Bicentenario. K

Respetado Presidente Salamanca, reciba un cordial saludo,

De conformidad con el numeral 8 del articulo 135 de la Constitucion Politica, y las siguientes
disposiciones de la Ley 5 de 1992: Numeral 3 del articulo 6, numeral 8 del articulo 51, y capitulo décimo,
nos permitimos presentar la presente proposicion:

Citese a debate de control politico en la Plenaria de la Camara de Representantes, a los siguientes
funcionarios del Gobierno Nacional:

Ministro de Comercio, Industria y Turismo: Dr. Luis Carlos Reyes. A
Ministro de Transporte: Ing. Maria Costanza Garcia Alicastro

Ministro de Hacienda y Credito Publico: Dr. Ricardo Bonilia Gonzalez O
Director (e) del Departamento Nacional de Planeacién: Dr. Alexander Lopez Maya. '

Director General de Crédito PUblico y del Tesoro: Dr. José Roberto Acosta Ramos.
Directora (e) del Instituto Nacional de Vias: Ing. Juan Carlos Montenegro Arjona.

Lo anterior, para que respondan el cuestionario anexo a esta proposicion e informen sobre el Pacto
Bicentenario suscrito en 2019, dando cuenta de la ejecucién fisica y financiera de cada uno de los
proyectos del mencionado Pacto. En caso de dar traslado de alguno de los interrogantes, sirvase indicar
las razones por las cuales no se considera la entidad competente.

De los HonGrables Representantes

/_\

ERNANDEZ

Congreso de la Republica de Colombia.
Cra. 7 No. 8 - 68. Bogota.
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Congreso de la Republica de Colombia.
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JUSTIFICACION

Lo anterior teniendo en cuenta que:

- El 26 de junio de 2019, fue suscrito el El Pacto Bicentenario por 10 afios, entre la
Vicepresidencia de la Republica, el Departamento Nacional de Planeacion, el Ministerio de
Transporte, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y los departamentos de Arauca,
Boyacé, Casanare, Cundinamarca y Santander; con la finalidad de articular esfuerzos en
conmemoracion de la campafia libertadora de 1819 a través de proyectos tendientes a
generar competitividad, fortalecimiento institucional y desarrollo econémico y social en la

region.

Las lineas teméticas del pacto son 2:

1. Fortalecimiento de la conectividad vial entre los departamentos de la campafia
libertadora (8 proyectos viales principales)

Zipaquira- Chiquinquira- Barbosa

Carretera de la Soberania: La Lejia - Saravena

Ruta de los Libertadores: Belén- Socha- Sacama- La Cabuya_ Paz de
Ariporo

Transversal del Boyaca: Puerto Boyaca (Sector dos y medio) - Otanche —~
Chiquinquira

Duitama — Charalé - San Gil

Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal

BTS: Tibasosa - Sogamoso

Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito — Aguazul)

2. Fortalecimiento de la competitividad turistica de los departamentos de la campaiia
libertadora ( 6 proyectos principales)

Fortalecimiento del capital humano para la competitividad del turismo.
Generacion de condiciones institucionales para el impulso al sector turismo.
Gestion integral de destinos y fortalecimiento de la oferta turistica.
Innovacion y desarrollo empresarial en el sector turismo

Mas inversion, mejor infraestructura y conectividad para el turismo.
Promocién de un turismo transformador, inciuyente y con equidad.
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- El esquema de financiamiento del pacto bicentenario 2019-2029 se dio por 3.663.124
millones de pesos de los cuales 2.448.583 corresponden a apartes de fa Nacion y 1,204.541
a aportes de los territorios.

- De conformidad con la Uitima ficha trimestral del pacto territorial, es posible afirmar que esta
conformado por 71 proyectos de los cuales 21 ya fueron ejecutados, 12 se encuentran en
ejecucion y 38 no han iniciado y que el avance consolidado del pacto en recursos es del
62.19% (valor comprometido+en ejecucion+ejecutado).

Es asf que transcurridos mas de 5 afios desde la suscripcion del pacto, los avances en la ejecucion de
las obras son insuficientes. Por ello, se hace necesario adelantar este control politico multipartidista e
interdepartamental, para hacer control y seguimiento que permita ver avances reales de las obras.
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CUESTIONARIO DNP

Sirvase informar ;cuél ha sido el avance de ejecucion del Pacto Bicentenario, desde su
suscripcién hasta la fecha?, detalle los aportes financieros de la Nacion y las entidades
territoriales por vigencia.

¢Cuéles han sido los proyectos ejecutados en el marco del Pacto Bicentenario? Informe
detalladamente el namero del proceso, nimero de contrato, niimero de identificacion en
SECOP, objeto, valor, fuentes de financiacion (discrimine los valores y vigencias), entidad
ejecutora, contratista, duracion y porcentaje de ejecucion fisica y ejecucion financiera, prorrogas,
adiciones, suspensiones, liquidaciones acompafiado de la justificacion de cada uno de los
anteriores eventos de cada uno de los proyectos.

Indique si el Plan Estratégico de Inversiones del Pacto Bicentenario, ha sido modificado desde
la suscripcion y detalfe fas modificaciones.

Si alguna de las obras se encuentra en atraso de acuerdo al cronograma de ejecucion, explique
cual ha sido y cual es el plan de contingencia para que el proyecto se ejecute en los tiempos
iniciaimente planteados? :

De los proyectos adicionados, indique el valor inicial y el valor adicionado.
Sirvase indicar si alguno de los proyectos ha sido adicionado en més del 50% del valor inicial.

Respecto del Proyecto en ejecucion Duitama - Charalé - San Gil, sirvase informar
detalladamente la etapa precontractual y contractual del contrato especifico y sus contratos
derivados mencionando: el niimero de procesos, entidad ejecutora, contratista, valor (si el
proyecto se ha financiado con recursos de distintas vigencias discriminarlo por vigencias) fuente
de financiacién (por vigencias), porcentaje de ejecucion fisica y financiera de cada contrato por
vigencia.

Respecto del proyecto Duitama - Charala - San Gil, informe si se han dado anticipos, el valor de
los mismos, y el porcentaje de ejecucion.

Sirvase informar si el Proyecto Duitama - Charala - San Gil se encuentra en atraso de acuerdo
a los cronogramas contractuales y explique las razones. De igual forma indique ¢Cuales han
sido las acciones adelantadas por usted, para que el proyecto se ejecute en los tiempos
planteados inicialmente en los contratos?

Congreso de la Republica de Colombia.
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10.

Sirvase indicar si la obra contratada en el afio 2021 para la ejecucion del Proyecto Duitama -
Charalé - San Gil ha tenido una ejecucion presupuestal de aproximadamente 60.000 millones

 de pesos y si solo se han construido 1,5 km de via. Si es asi explique detalladamente la inversion

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

de los recursos ejecutados y las razones por las cuales solo se ha construido un tramo tan corto
de la via.

;Qué proyectos se pretenden ejecufar durante la presente vigencia y en qué etapa de
formulacion se encuentran?

+ Qué proyectos se pretenden financiar durante las siguientes vigencias que le quedan al Pacto
Bicentenario? I

De los recursos asignados al Fondo Regional para los Pactos Territoriales, sirvase indicar cuales
han sido asignados al Pacto Bicentenario? Discrimine por vigencias.

¢ Qué entidades del orden Nacional han realizado aportes para la financiacion o participado en
la ejecucion de proyectos en el marco del Pacto Bicentenario? Indique por proyecto: nombre,
valor total, aporte por entidad, estado de avance de ejecucion fisica y estado de gjecucion
financiera.

De las entidades del orden Nacional que se encuentran financiando proyectos en el marco del
Pacto Bicentenario, sirvase indicar monto con el que concurre a la financiacion y si se encuentra
al dia con la ejecucion presupuestal de acuerdo con los cronogramas de ejecucion fisica y
financiera de cada contrato.

Explique cuales son las altemativas para adelantar la inversion de las siguientes vigencias y
poder concluir las obras del Pacto Bicentenario en el menor tiempo posible.

Respecto al proyecto de fortalecimiento de conectividad vial Zipaquira - Chiquinquira - Barbosa.
Sirvase indicar cuél es el porcentaje de avance respecto a la obra.
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CUESTIONARIO MINISTERIO DE TRANSPORTE

1. Sirvase indicar en qué proyectos derivados del Pacto Bicentenario su entidad ha participado y
ha concurrido con recursos. Indique por cada proyecto y sus contratos derivados:

1.
2.
3.

9.

Obijeto.

Namero de procesos publicados y adjudicados.

Estado del proyecto. Indique alcances fisicos por vigencias (construccion,
mejoramiento, rehabilitacion, mantenimiento (periadico/rutinario), atencion de sitios
criticos y/o emergencias, entre otros.

Sirvase indicar los avances fisicos (programado vs ejecutado a la fecha, tanto del
avance fisico como del financiero, desagregado por las actividades contenidas en el
alcance).

Numero, valor y fecha de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros
Presupuestales (incluida la presente vigencia) y Aprobacion de Vigencias Futuras.
Contratista (), si es consorcio o unién temporal (indicar nombre 'y porcentaje de
participacion).

Plazo inicial y actual.

Por vigencias, sirvase indicar fuentes de financiacion, valor inicial y valor total
(incluyendo las adiciones para los proyectos que aplique.

Indique si alguno de los proyectos ha sido adicionado en mas del 50% del valor inicial.

10. Valor y porcentaje del anticipo pactado en la minuta del contrato, desembolsado

(justificar en que se ha invertido) y amortizado,

11. No. de prorrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, liquidaciones acompaiiado

de la justificacion de cada uno de los anteriores eventos.

12. Niimero de identificacion y link en SECOP.

2. Si alguna de las obras se encuentra en atraso de acuerdo con el cronograma de ejecucion,
explique: ;Cual ha sido el motivo y cudl es el plan de contingencia para que el proyecto se
ejecute en los tiempos inicialmente planteados?

3. Respecto del Proyecto en ejecucion Duitama - Charald - San Gil, sirvase informar
detalladamente cada punto del numeral uno para las etapas precontractual y contractual del
mismo y sus conratos derivados (obra e interventoria), con el fin de conocer a detalle el
proyecto. Asf mismo, indicar si la obra contratada en el afto 2021 ha tenido una ejecucion
presupuestal de aproximadamente $60.000 millones y si solo se han construido 1,5 km de via.
Si es asi, indique detalladamente la inversion de los recursos por alcances fisicos (construccion,
mejoramiento, rehabilitacion, mantenimiento (periodico/rutinario), atencion de sitios criticos y/o
emergencias, entre otros, y explique las razones por las cuales solo se ha construido un framo
tan corto de la via, en caso contrario aclarar la informacion,
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Si el Proyecto Duitama - Charala - San Gil se encuentra en atraso de acuerdo a los cronogramas
contractuales y expligue las razones. De igual forma indique ;Cuales han sido las acciones
adelantadas por usted, para que el proyecto se ejecute en los tiempos planteados iniciaimente
en los contratos?

Explique cuales son las altemativas para adelantar la inversion de las siguientes vigencias Y
poder concluir las obras del Pacto Bicentenario en el menor tiempo posible.

Respecto al proyecto de fortalecimiento de conectividad vial Zipaquira - Chiquinquira - Barbosa.
Sirvase indicar cuales son las acciones realizadas en materia de transporte y cuénto ha sido el
monto desembolsado al dia de hoy destinado para tal fin.

Sirvase indicar cudles han sido las acciones y los programas para el fortalecimiento de la red de
ciclovias y seguridad para el ciclista en el departamento de Cundinamarca.
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CUESTIONARIQ INVIAS

1. Sirvase indicar en qué proyectos derivados del Pacto Bicentenario su entidad ha participado
y ha concurrido con recursos. Indique por cada proyecto y sus contratos derivados:

2
3.
4.

8.
9.

Objeto.

Ntimero del procesos publicados y adjudicados.

Estado del proyecto. Indique alcances fisicos por vigencias (construccion,
mejoramiento, rehabilitacion, mantenimiento (periodico/rutinario), atencion de sitios
criticos ylo emergencias, entre otros.

Sirvase indicar los avances fisicos (programado vs ejecutado a la fecha, tanto del
avance fisico como del financiero, desagregado por las actividades contenidas en el
alcance).

Numero, valor y fecha de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros
Presupuestales (incluida la presente vigencia) y Aprobacion de Vigencias Futuras.
Contratista (s), si es consorcio 0 unién temporal (indicar nombre y porcentaje de
participacion).

Plazo inicial y actual.

Por vigencias, sirvase indicar fuentes de financiacion, valor inicial y valor total
(incluyendo las adiciones para los proyectos que aplique.

10. Indique si alguno de los proyectos ha sido adicionado en mas del 50% del valor inicial.
11. Valor y porcentaje del anticipo pactado en la minuta del contrato, desembolsado

(justificar en que se ha invertido) y amortizado,

12. No. de prorrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, liquidaciones acompafiado

de la justificacion de cada uno de los anteriores eventos.

13. NGmero de identificacion y link en SECOP.

2. Sialguna de las obras se encuentra en atraso de acuerdo con el cronograma de ejecucion,
explique: ¢ Cuél ha sido el motivo y cual es el plan de contingencia para que el proyecto se
gjecute en los tiempos inicialmente planteados?

3. Respecto del Proyecto en ejecucion Duitama - Charala - San Gil, sirvase informar
detalladamente cada punto del numeral uno para las etapas precontractual y contractual del
mismo y sus contratos derivados (obra e interventoria), con el fin de conocer 2 detalle el
proyecto. Asi mismo, indicar si la obra contratada en el afio 2021 ha tenido una ejecucion
presupuestal de aproximadamente $60.000 millones y si solo se han construido 1,5 km de via.
Si es asi, indique detalladamente la inversion de los recursos por alcances fisicos (construccion,
mejoramiento, rehabilitacion, mantenimiento (periédico/rutinario), atencion de sitios criticos y/o
emergencias, entre otros, y explique las razones por las cuales solo se ha construido un framo
tan corto de la via, en caso contrario aclarar la informacion. ’
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4. Siel Proyecto Duitama - Charala - San Gil se encuentra en atraso de acuerdo a los cronogramas
contractuales y explique las razones. De igual forma indique ¢Cuales han sido las acciones
adelantadas por usted, para que el proyecto se ejecute en los tiempos planteados inicialmente

en los contratos?

5. Explique cuales son las alternativas para adelantar la inversion de las siguientes vigencias y
poder concluir las obras del Pacto Bicentenario en el menor tiempo posible.
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CUESTIONARIO MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA'Y TURISMO

Sirvase indicar en qué proyectos derivados del Pacto Bicentenario su entidad ha participado y
ha concurrido con recursos. Indique por cada proyecto el objeto, nimero del proceso, niimero
de contrato, nimero de identificacion en SECOP, estado del proyecto (avance fisico y
presupuestal), valor total, el valor por vigencias, el porcentaje de ejecucion y si otras entidades
concurrieron con recursos, plazo inicial, prorrogas, adiciones, suspensiones, liquidaciones
acompafiado de la justificacion de cada uno de los anteriores eventos.

Si alguna de las obras se encuentra en atraso de acuerdo al cronograma de ejecucion, explique
cual ha sido y cuél es el plan de contingencia para que el proyecto se ejecute en los tiempos
inicialmente planteados?

De los proyectos adicionados, indique el valor inicial y el valor adicionado.
Sirvase indicar si alguno de los proyectos ha sido adicionado en més del 50% del valor inicial.

Sirvase indicar si dentro de las acciones de promocion turisticas transversales que se han
realizado para el fortalecimiento de la cultura gastronomica en el departamento de
Cundinamarca.

Sirvase indicar cuales fueron o seran las acciones en materia de fortalecimiento turistico al
municipio de Suesca, con el fin de posicionarlo como atractivo deportivo a través de la escalada

en roca.

Sirvase indicar cudles han sido las acciones de fortalecimiento al biciturismo en el departamento
de Cundinamarca.
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CUESTIONARIO MINISTERIO DE HACIENDA

Desde la suscripcion del Pacto Bicentenario, sirvase indicar la discriminacion por vigencias de
cuéntos recursos de la Nacion se han comprometido y ejecutado en proyectos de inversion
derivados del Pacto en mencion.

De los anteriores proyectos, mencione ef valor comprometido y el valor girado por el Ministerio
de Hacienda.

Indique si el Ministerio de Hacienda se encuentra refrasado en los pagos de los recursos
comprometidos e indique si existe una solicitud por parte del Departamento Nacional de
Planeacién o de ofras entidades sobre el giro de recursos comprometidos del Pacto
Bicentenario.

Mencione los proyectos a financiar con recursos de la vigencia 2024.

Explique cudles son las alternativas o instrumentos mediante los cuales se pueden adelantar los
recursos de las vigencias del Pacto Bicentenario, para poder concluir las obras en el menor
tiempo posible. Explique la viabilidad de adquirir recursos de créditos internacionales por parte
de la Nacién para adelantar dichos recursos.
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