:('-éf)i" GOBIERNO DE COLOMBIA

INVERSIONES

INFRAESTRUCTURA SRR UNGRD
EN MAGDALENA

Unidad Nacional para la Gestion
del Riesgo de Desastres

Noviembre 23 de 2022

Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres




Obras de control de inundaciones y erosion

RB DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

£°) MUNICIPIOS

16.1 Algarrobo $15.196

16.2 Algarrobo $23.749
TOTAL PROYECTOS

16.3 Aracataca (Buenos Aires y Sampués Fase 1) $6.830

16.4 Aracataca (Buenos aires y Sampués) $9.500

INVERSION TOTAL 16.5 Aracataca (Buenos Aires y Sampués Fase Il y 1l) $29.927

% $545 107 Ml | | ones 16.6 Aracataca (Cuenca media y baja) $42.748

16.7 Ariguani (Zona Urbana) $18.670

16.8 Ariguani (San José de Ariguani) $16.932

16.9 Cerro San Antonio (Fase l) $52.610

16.10 Cienaga $10.021

° PROYECTOS EN EJECUCION 16.11 EIl Banco $15.199
) e 16.12 El Reten Fase IV $17.667
16.13 EIl Reten Fase Vy VI $18.980

o P AN TO 16.14 El Reten Fase VI $18.725
16.15 Fundacion $9.499

ﬁ

CONVENIOS INCLUIDOS EN

TOTAL DE PROYECTOS 16.16 Fundacion Fase IV $6.510

Unidad Nacional para la Gestion
del Riesgo de Desastres
2 Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres

*Convenio incluido en total de proyectos

©



Obras de control de inundaciones, socavacion y
erosion

RB DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

£°) MUNICIPIOS

16.17 Fundacion (Caiio el Riito) $12.000
TOTAL PROYECTOS
16.18 Nueva Granada $14.226
16.19 Pijifio del Carmen $19.508
INVERSION TOTAL 16.20 Pivijay $14.241
& $545.107 Millones 1621 Plato $13.869
16.22 Salamina $28.500
16.23 Santa Barbara de Pinto $4.700
16.24 Santa Marta $34.661
16.25 San Zendn $13.300
° PROYECTOS EN EJECUCION 16.26 Sitionuevo* $9.878
é\) 16.27 Tenerife (Pafo Real del Obispo Fase 1) $4.749
QoD o POBLACION BENEFICIADA
16.28 Tenerife (Pafo Real del Obispo Fase Il) $23.595
P AN TO S) 02 : 778 16.29 Zona Bananera $19.761
16.30 Zona Bananera $19.356

ﬁ

CONVENIOS INCLUIDOS EN
TOTAL DE PROYECTOS

UNGRD

Unidad Nacional para la Gestion

—L— 3 Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres

del Riesgo de Desastres

©

*Convenio incluido en total de proyectos
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ADECUACION DE LA SECCION HIDRAULICA DEL RIO ARIGUANI, COMO MEDIDA DE CONTROL DE INUNDACIONES

Municipio de Algarrobo, departamento de Magdalena

Obras de control de inundacioén

En desarrollo del proyecto se realizd la ejecucién de 472.730,50 m3 de excavacién con
magquinaria y 408.406,07 m3 de construccion de diques compactados, suministro e instalacién
de geocontenedores rellenos con material del sitio de 4 niveles en los rompederos segun el
analisis de la curvatura del cauce del Rio Ariguani con una cantidad de 817 unidades,
alineado con un Manto antisocavaciéon Le=10,00 m, Incluye Lastre, que es un geotextil de
caracteristicas mecanicas, hidraulicas y de alta resistencia a procesos de socavacion de los
suelos que se encuentran en los fondos de los cuerpos de agua, se instalaron 5.446,67 m2.
Empleos directos: 65  Empleos indirectos: 143

Contrato de Obra Contrato de Interventoria
No. 9677-PPAL001-854-2019 No. 9677-PPAL001-936-2019
Valor: $14.201.256.952,00 Valor: $994.304.500,60
Nombre del Contratista: Nombre de la Interventoria:
CONSORCIO DRAGADO RIO ARIGUANI CONSORCIO ARIGUANI 2020

»

ESTADO TERMINADO
Fecha acta de inicio: 20 - FEB - 2020
Fecha de terminacion: 20- MAY - 2021
Avance financiero: 91,87%

Avance fisico: 100%

»

INVERSION
Valor total del proyecto 4@ Onn s
$ 15.195.561.452,60 2,000

Unidad Nacional para la Gestion
del Riesgo de Desastres

UNGRD

Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres



CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTENCION Y PROTECCION SOBRE LAS MARGENES DEL RIiO ARIGUANI EN
EL MUNICIPIO DE ALGARROBO, MAGDALENA

ACTORES E INVERSION (23 EJECUTOR (&) TIPO DE INTERVENCION
FNGRD - UNGRD : Obra, Interventoria Obras de control de inundacién y erosion
FNGRD - UNGRD: $ 23.749.389.803 IMPACTO ESTADO ACTUAL:
Plazo: VEINTICUATRO (24) MESES : , e -
Fecha de suscripcion: 09— JUN - 2022 ‘!!.h Dique ataguia y exc:/lvauon rgecg'mca. Construccion de En ejecucion, Etapa de
Valor total del proyecto Fecha acta de inicio: 24 - JUN-2022 |==== uro en avion Construccion.
§ é3749389803 Fecha de terminacion: 24 - JUN - 2024 Poblacién beneficiada (.9 &4 - Recorridos de inspeccién en las

zonas de intervencion del
dragado y de construccion de
muro en gaviones.

- Verificacion del monitoreo de
los niveles de lamina de agua
en el Rio Ariguani.

- Arribo de maquinaria y gestion
de materiales para actividades
extracontractuales  solicitadas
por la Alcaldia.

o &h

f’ \
. v
, !
' $ !
. :
. .
’ R ot

8" EMPLEOS ' 49 "
0% 1,12%

-

DIRECTOS INDIRECTOS

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FISICO

Contrato de Obra Contrato de Interventoria

No. 9677-PPAL001-758-2022
Valor: $22.196.239.883,00
Nombre del Contratista:

CONSORCIO GAVIONES
ALGARROBO

9677-PPAL001-795-2022
Valor: $1.553.149.920,00
Nombre de la Interventoria:
CONSORCIO INTER-ARIGUANI
22

Supervisor Interventoria UNGRD
Astrid Delgado - SRR

Unidad Nacional para la Gestién
del Riesgo de Desastres

%UNGRD

anicn | de Gestién del Riesgo de Des:




CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN EL SECTOR LA BOCATOMA DEL RIO FUNDACION
Municipio de Aracataca, departamento de Magdalena

Obras de control de inundacioén

JProyecto Finalizado

En desarrollo del proyecto se realizd la instalacion de geocontenedores,
instalacion del terratrac, geotextil, compactacion con material del sitio para
conformacion de terraplén y la construccion de una alcantarilla. El avance lineal en

geocontenedores fue de 750 ml.
Empleos directos: 32  Empleos indirectos: 70

Contrato de Obra Contrato de Interventoria
No. 9677-PPAL001-586-2021 No. 9677-PPAL001-058-2020
Valor: $6.383.747.743 Valor: $446.411.840

Nombre del Contratista: Nombre de la Interventoria:
Consorcio Proteccion Aracataca Consorcio Aracataca Interventores.

ESTADO TERMINADO > INVERSION >
Fecha acta de inicio: 18 - MAY — 2021 Valor total del proyecto o .5:3.

Fech doominaion & ENe- 2022 P OI10503 e §UNGRD

, . . 0
Avance fISICO. 100 A) Unidad Nacional para la Gestion

del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres



([-X:§ PROTECCION SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO FUNDACION PARA MITIGAR EL RIESGO POR
INUNDACION EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUES DEL MUNICIPIO DE ARACATACA
MAGDALENA

ACTORES E INVERSION ~ (#23 EJECUTOR (&) TIPO DE INTERVENCION
ENGRD - UNGRD : Obra_ Interventoria Control de erosion y/o inundacion en cuerpos de agua
Plazo: ONCE (11) MESES alldn — -~
Fecha de suscripcion: 28 - AGO - 2021 | mm f2omim- de cragadomecanico. Y 790 m de Huros ESTADO ACTUAL:
Valor total del proyecto Fecha acta de inicio: 20 - OCT - 2021 1 en Geocontenedores para proteccion t? (?I‘IP as.
$9.499.888.581 ,00 Fecha de finalizacion: 20 - DIC - 2022 Poblacién beneficiada .30 4t Monitoreo de la cota de la lamina de

agua.

; Los altos niveles del rio dificultan el
o desplazamiento de la maquinaria hacia
. $ ‘. : 1 el punto donde se deben ejecutar las
/" : labores. Debido a lo anterior, se reportan

- - avances de ejecucion minimos.
77,17% 89,05%

DIRECTOS INDIRECTOS AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO

o &h

&L EMPLEOS ' og

Contrato de Obra Contrato de Interventoria

No. 9677- PPAL001-1359-2021
Valor: $8.878.393.262,00
Nombre del Contratista:
CONSORCIO PROTECCION
MAGDALENA

No. 9677- PPAL001-1360-2021
Valor: $621.495.319
Nombre de la Interventoria:
CONSORCIO INTER-
FUNDACION 21

Supervisor Interventoria UNGRD
Astrid Delgado — SRR

Unidad Nacional para la Gestién
del Riesgo de Desastres

%UNGRD

anicn | de Gestién del Riesgo de Des:



OBRAS DE PROTECCION SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO FUNDACION PARA MITIGAR EL RIESGO POR
INUNDACION EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUES DEL MUNICIPIO DE ARACATACA
MAGDALENA.

ACTORES E INVERSION (23 EJECUTOR (&) TIPO DE INTERVENCION
FNGRD - UNGRD : Obra, Interventoria Obras de control de inundaciones y erosion ESTADO ACTUAL:
FNGRD - UNGRD: $ 29.927.418.546,00 . IMPACTO Instalacién de manto para control de
Eleacz:a. d\gE;':sTEri(sgi)él\:F;E?D|C — 2021 ‘!!.L Aprox, 300 mil m3 de dragado mecanico y 2.5 km de erosion en cuarto nivel de M=
Valor total del proyecto Fecha acta de inicio: 21 - ENE - 2022 maza muros en geocontenedores para protefccifé ) d,e . %%?,Zoe,rgeniggrzee)% enre e abscisas
$ 29.927.41 8.546,00 Fecha de terminacion: 21 - SEP - 2023 Poblacion beneficiada 9.399 4 y '

Los altos niveles del rio dificultan el
desplazamiento de la maquinaria hacia

N ' el punto donde se deben ejecutar las
A '% O O labores.
@ EMPLEOS = 49 P

-

r
44, 91% 74,89%
DIRECTOS INDIRECTOS AVANCE FINANCIERO AVANCE FiSICO
Contrato de Obra Contrato de Interventoria
No. 9677- PPAL001-1835-2021 No. 9677- PPAL001-1829-2021
Valor: $ 28.233.572.546,00 Valor: $ 1.693.846.000,00
Nombre del Contratista: Nombre de la Interventoria:
UNION TEMPORAL CONSORCIO INTERVENTOR
PROTECCION MACONDO 2021
Supervisor Interventoria UNGRD UN GRD
Astrid Delgado- SRR
Unidad Nacional para la Gestién

del Riesgo de Desastres

Slstema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres



OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACION Y SOCAVACION
MEDIANTE LA RECUPERACION DE LAS CONDICIONES HIDRICAS DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RIO
ARACATACA, MAGDALENA

ESTADO ACTUAL:

ACTORES E INVERSION (2 EJECUTOR (&) TIPO DE INTERVENCION Eloiecucion Etapa de Consticaion
FNGRD - UNGRD : Obra, Interventoria Obras de control de inundacion y socavacion - Excavacion mecanica entre las
FNGRD - UNGRD: $ 42.748.431.128 IMPACTO abscisas K4+150 y K4+125

Plazo: VEINTICUATRO (24)MESES  alh( Construccion  de  muro  en

Excavacion mecénica (Dragado) longitud 9km aprox. geocontenedores, ensamblado en

Fecha de suscripcion: 31 - MAY - 2022 Emm -
Valor total del proyecto Fecha acta de inicio: 28— JUN - 2022  |==a= Construccion de Muro en Geocontendores situ; primer nivel entre las abscisas
$ 42748431 1 28 Fecha de terminacion: 28 — JUN - 2024 Poblacién beneficiada 24,200 ﬁ K4+210 - K4+248

Instalacion de manto para control

de erosion, primer nivel de
. geocontenedores entre las
gy &. O O abscisas K4+210 - K4+248
-(%)- , Instalacion de geotextil tejido en
'@‘ EHFLEDE 10 poliester, primer nivel de
r
0% 1,84% o geocontenedores entre las

abscisas K4+210 - K4+248
Instalacion de manto
antisocavacion y lastre inferior,
primer nivel de geocontenedores
entre las abscisas K4+210 -
K4+248

DIRECTOS INDIRECTOS AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO

Contrato de Obra Contrato de Interventoria
No. 9677-PPAL001-814-2022 9677-PPAL001-861-2022
Valor: $ 39.952.378.568,00 Valor: $2.796.052.560,00

Nombre del Contratista: Nombre de la Interventoria: Conformacion (_je dique ataguia
CONSORCIO PROTECCION | CONSORCIO INTERVENTOR para encauzamlento_temporal del
RiO ARACATACA ARACATACA cauce entre las abscisas K4+210 -

K4+248

%UNGRD

Supervisor Interventoria UNGRD
Astrid Delgado - SRR

Unidad Nacional para la Gestién
del Riesgo de Desastres

S istema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastre



[ 34 CONSTRUCCION DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS SECTORES DE
ALFONSO LOPEZ, EL RETIRO, LAS MELINAS, SAN ANDRES Y LOS TRES NEGRITOS, EN EL SUELO URBANO DEL
MUNICIPIO DE ARIGUANI, MAGDALENA

m; EJECUTOR

ACTORES E INVERSION

FNGRD - UNGRD: $ 18.669.860.345

FNGRD - UNGRD : Obra, Interventoria

Plazo: CATORCE (14) MESES

Fecha de suscripcion: 27 — ABR - 2022 -
Fecha acta de inicio: 16 — MAY - 2022 =
Fecha de terminacion: 15— JUL - 2023

ol

(&) TIPO DE INTERVENCION

Control de inundacion y socavacion

IMPACTO

Canalizacion de 5 arroyos: Canal Los 3 Negritos: 654,78m, Arroyo

232ml, Arroyo las Melinas: 290,72.

El Retiro: 386 ml, Arroyo San Andrés: 160ml, Arroyo Alfonso Lopez:

ESTADO ACTUAL:

El Consorcio Canales Ariguani, se
encuentra suspendido, debido a que
se han presentado fuertes lluvias, que
han provocado altos niveles de

s " "€'18.669.860.345

Poblacion beneficiada £0.90% ¥ lamina de agua en los arroyos.

‘ b
]
@ EMPLEOS = o4
- 4
DIRECTOS INDIRECTOS
Contrato de Obra Contrato de Interventoria

9677-PPAL001-691-2022
Valor: $17.621.696.345,00
Nombre del Contratista:
CONSORCIO CANALES
ARIGUANI

9677-PPAL001-676-2022
Valor: $1.057.586.567
Nombre de la Interventoria:
ESTUDIOS, CONSULTORIAS
Y OBRAS S.A.S.

Supervisor Interventoria UNGRD
Jimmy Buitrago- SRR

©CO®

(&)

0% 3,64%

AVANCE FISICO

AVANCE FINANCIERO

Unidad Nacional para la Gestién
del Riesgo de Desastres

%UNGRD

Ssl ma Nacional de Gestion del Riesgo de Desastre:




CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTENCION Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DEL RIO
ARIGUANI EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE ARIGUANI DEL MUNICIPIO DE ARIGUANI, MAGDALENA

ACTORES E INVERSION (23 EJECUTOR (&) TIPO DE INTERVENCION
FNGRD - UNGRD : Obra, Interventoria Control de inundacion y socavacion
FNGRD - UNGRD: $ 16.931.793.197 IMPACTO
Plazo: DOCE (12) MESES ol ESTADO ACTUAL:
Fecha de suscripcion: 4 -ENE - 2022 |, 2a= Recuperacion hidraulica de 4,88 km de rio y obras de
WElan el a2 2neyEesy Fecha acta de inicio: 16 - MAY -2022  (2=2% ) s La ejecucion del proyecto se
$ 1 6931 7931 97 Fecha de terminacion: 15 - MAY — 2023 contencion Poblacion beneficiada 000 £ ST temporalmente

suspendido en el corregimiento
de San José de Ariguani, a raiz

al estado de emergencia que se
@ @ tiene por su vulnerabilidad de
' inundacion que se tiene a
\ ' ‘ causa de la temporada invernal.

o &h

\ EMPLEQOS 20

4
-—
-

0% 4.46%

DIRECTOS INDIRECTOS AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO

Contrato de Obra Contrato de Interventoria
9677-PPAL001-1840-2021 9677-PPAL001-676- 2022
Valor: $15.964.257.197,00 Valor: $967.536.000
Nombre del Contratista: Nombre de la Interventoria:
CONSORCIO DRAGADOS ESTUDIOS, CONSULTORIAS
ARIGUANI 2021 Y OBRAS S.AS.
Supervisor Interventoria UNGRD e
Jimmy Buitrago- SRR — % UNGRD
-~

Unidad Nacional para la Gestién
del Riesgo de Desastres

Ssl ma Nacional de Gestion del Riesgo de Desastre:




OBRAS EN LA RIBERA DEL RIO MAGDALENA Y EN EL CANO DE CERRO DE SAN ANTONIO PARA LA
REDUCCION Y CONTROL DE INUNDACIONES, COMO ESTRATEGIA DE MITIGACION DEL RIESGO EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE CERRO DE SAN ANTONIO, MAGDALENA .

ACTORES E INVERSION ~ (#23 EJECUTOR (&) TIPO DE INTERVENCION
FNGRD - UNGROD : Obra e Interventoria Control de inundacion y socavacion ESTADO ACTUAL:
FNGRD - UNGRD: $ 52.610.210.396 IMPACTO

Plazo: TREINTAY TRES (33) MESES m Dragado mecéanico 9140 ml al cafio del cerro San Antonio extraccion 482.267 El 29, qe septlembre de 2022’ S? realizo
Fecha de suscripcion: 19 - AGO - 2021 SauE m3, dique ataguia 1013 m3, Muros de contencion en geocontenedores una visita a obra por parte del equipo de la
Valor total del proyecto Fecha acta de inicio: 6 - OCT - 2021 EEEE hechos in situ 1049 ml y obras de niveles y de peatonal y vehicular . Unidad Nacional para la Gestion de
$52_61 0.210.396 Fecha de terminacién: 6- DIC - 2023 Poblacion beneficiada 9.941 ## Riesgos de Desastres (UNGRD), el equipo
del contratista de obra e interventoria, en

la cual se llevd a cabo una reunion en el
colegio Blanco, con la finalidad de

. contextualizar a la comunidad en general,
incluyendo los gremios de pescadores,
agricultores y demas, acerca de las

consecuencias generadas debido a la
abertura del dique y socializar el item de la

®:  EmpLEOS 1%5

-

4

60.45%  78.13%

g construccion de las compuertas. Asi
) mismo, encontrar posibles soluciones a la
DIRECTOS INDIRECTOS AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO problemética de inundaciones en el
municipio y los corregimientos alrededor.
Contrato de Obra Contrato de Interventoria
No. 9677-PPAL001-1311-2021 | No. 9677-PPAL001-1357-2021
Valor: $49.532.515.776 Valor: $3.077.694.620
Nombre del Contratista: Nombre de la Interventoria:
CFD INGENIERIA S.A.S CONSORCIO INTERCERRO 21
Supervisor Interventoria UNGRD
Sandra Milena Tafur Guzman - SRR

lUNGRD

Unidad Nacional para la Gestién
del Riesgo de Desastres

Slstema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres
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WRESTAURACIC’)N MORFOLOGICA DE UN TRAMO DEL RIO RIOFRIO, CORREGIMIENTO DE SEVILLANO,

MUNICIPIO DE CIENAGA, MAGDALENA

2y EJECUTOR

FNGRD - UNGRD : Obra, Interventoria

ACTORES E INVERSION

FNGRD - UNGRD: $ 10.021.385.200

(&) TIPO DE INTERVENCION

Control de inundaciones

IMPACTO

Plazo: CATORCE (14) MESES ol
Fecha de suscripcion: Pendiente -]
% Valor total del proyecto Fecha acta de inicio: Pendiente mmm=
$ 1 0_021 _385_200 Fecha de terminacion: Pendiente
DESCRIPCION
CONSTRUCCION un muro de proteccién en
geocontenedores ensamblado con tensores internos en
geotextii de poliéster para el control de erosion
permanente. Asi como material del sitio para conformacion PlayonidelCach

de terraplenes

Puebloviejo

IMBEro
/{fx“—t

Q Sataiaelugo delia

Construccion de Geocontenedor 605 m. q
Poblacion beneficiada 520 i “

= Q Francia
Q" -‘ Playa CORy,
‘.;";';T—;-.; {:{:\

@ . QgF a3 El Carmen En contratacion
del Centenario,

Q Ciénaga : ‘

all

p Calle:20 {%0} ‘

- )

= '

ESTADO ACTUAL.:

~
J

Santa Rosa LaBelleza Juar

Unidad Nacional para la Gestion

UNGRD

del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres



CONSTRUCCIC)N DE DIQUE Y MURO EN EL RiO CESAR (CIENAGA INACICA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
.BANCO, MAGDALENA

ACTORES E INVERSION  (f23 EJECUTOR (&) TIPO DE INTERVENCION

FNGRD - UNGRD : Obra, Interventoria Control de inundaciones y erosion ESTADO ACTUAL:
FNGRD - UNGRD: $ 15.199.196.512 IMPACTO
Plazo: DOCE (12) MESES sl 0 Seg_uir_niento al _ ~informe
Fecha de suscripcion: 28 - MAY - 2022 | === Construccion de Dique de 1.600 m. preliminar  del disefio del
Valor total del proyecto Fecha acta de inicio: 04 - OCT-2022  (Z===

componente hidraulico.

$15.199.196.512 Fecha de terminacién: 04 - OCT - 2023 Poblacion beneficiada 42,5504

©CO®

o h

A EMPLEQOS 13

0% 0%

4
. vt ESTRUCTURAS.
DIRECTOS INDIRECTOS AVANCE FINANCIERO AVANCE F[SICO .»10n de levantamiento topografico entregado y 1
iR Dl 6 Toe Sunics o GLACKERG Paiot 9e Bote
(o de escorrentia hacia los cuerpos de agua existentes.
e ESTRUCTURA 1. N S S iy
Contrato de Obra Contrato de Interventoria SIS d ge e R .,
No. 9677-PPAL001-802-2022 | No. 9677-PPAL001-1199-2022 .:ci;é?l ;}Slnsz.fiﬂ;rfﬁ'&':f;ﬁ d:'l:l mfluencia de ilﬁfm‘r’:;fﬁg: ;f,i'r'.,{'
4 alrededor, dentro de los se destacan: i0 Ma,
Valor $ 14205422 752 Valor: $ 993.773.760 sembocadura del Rio Cesar, el compl¥jo de (‘vnlgoso de‘ZapleS‘l.
Nombre del Contratista: Nombre de la Interventoria: . 15k S
CFD INGENIERIA S.A.S CONSORCIO ID BANCO 2022
Supervisor Interventoria UNGRD
Astrid Delgado- SRR

Unidad Nacional para la Gestién
del Riesgo de Desastres

lUNGRD

Slstema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres
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CONTROL DE INUNDACION EN EL RIO FUNDACION FASE IV

Municipio El Retén, departamento de Magdalena

Proyecto Finalizado

Obras de control de inundacion y erosion

En el desarrollo del proyecto se realizo la ampliacion y adecuacion
de la capacidad hidraulica del Rio Fundacion: 8,00 Km Dragado y

Conformacion de Dique.
Empleos directos: 45 Empleos indirectos: 99

Contrato de Obra Contrato de Interventoria
No. 9677-PPAL001-896-2020 No. 9677-PPAL001-1354-2020
Valor: $16.822.616.782,30 Valor: $844.519.200,00
Nombre del Contratista: Nombre de la Interventoria:

Consorcio RIO Fundacion Fase 4 Consorcio Interventoria Dragado
Fase 4

»

ESTADO TERMINADO
Fecha acta de inicio: 11 - DIC — 2020
Fecha de terminacion: 10 - MAR - 2022
Avance financiero: 90%

Avance fisico: 100%

>> INVERSION >
Valor total del proyecto A OO 4 oSole

§17.667.135.982,3 20,927 1™ UNGRD

Unidad Nacional para la Gestion
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres



CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTENCION Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DEL RIO

FUNDACION, MUNICIPIO DE EL RETEN, MAGDALENA. FASE V
ACTORES E INVERSION  (f23 EJECUTOR (&) TIPO DE INTERVENCION
FNGRD - UNGRD : Obra, Interventoria Control de inundaciones
FNGRD - UNGRD: $ 18,979,996,822 IMPACTO

Plazo: DIECIOCHO (18) MESES - .
Fecha de suscripcion: 17- DIC- 2021 14 Km de adecuacion del cauce y construccion

T de dique perimetral y 1km en Geocontenedores
Valor total del proyecto Fecha acta de inicio: 07- FEB- 2022 Aaaa quep y eosen
% § 18979996822 Fecha de terminacion: 07- AGO - 2023 Poblacién beneficiada ~), 0" 'iﬁﬁ‘

ESTADO ACTUAL:

. Se viene adelantando las

L, N &. O O OOO actividades de dragado vy

-@- EMPLEOS ‘& , conformacién de dique sobre
~ -

-

los costados del rio Fundacion,
de conformidad a lo sefalado
en la parte contractual.

90, 07% 96,99%

DIRECTOS INDIRECTOS AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO

Contrato de Obra Contrato de Interventoria
No. 9677-PPAL001-1773-2021 | No. 9677-PPAL001-1774-2021
Valor: $17.738.386.522,00 Valor: $1.241.610.300,00

Nombre del Contratista: Nombre de la Interventoria:
CONSORCIORIO CONSORCIO
FUNDACION 2021 INTERVENTORIA FASE VI

Supervisor Interventoria UNGRD
Fernando Zuleta - SRR

Unidad Nacional para la Gestién
del Riesgo de Desastres

%UNGRD

Ssl ma Nacional de Gestion del Riesgo de Desastre:




CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTENCION
FUNDACION, FASE VI, EN EL MUNICIPIO DE

EJECUTOR

FNGRD - UNGRD : Obra, Interventoria

ACTORES E INVERSION  (f;

FNGRD - UNGRD: $ 18.724.547.206

Plazo: CATORCE (14) MESES

Fecha de suscripcion: 16 — FEB - 2022
Fecha acta de inicio: 25 - MAR -2022 =
Fecha de terminacion: 25 — MAY - 2023

EEE
EEE
Valor total del proyecto mEm

$ 18.724.547.206

Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DEL RIO

(&) TIPO DE INTERVENCION

Control de inundacion y socavacion
IMPACTO

Dragado mecanico de 7,16 km del rio Fundacion,
conformacion de terraplén con material proveniente del

dragado.

ESTADO ACTUAL:

Poblacion beneficiada ~1).%

Se adelantan actividades de

o h

’ N\

. v
B '
' $ '
v i

N i

A EMPLEOS = 49
i .
89,87%
DIRECTOS INDIRECTOS AVANCE FINANCIERO
Contrato de Obra Contrato de Interventoria

No. 9677-PPAL001-640-2022
Valor: $17.664.721.306
Nombre del Contratista:

CONSORCIO RIO
FUNDACION FASE VI

No. 9677-PPAL001-629-2022
Valor: $1.059.825.900
Nombre de la Interventoria:
CONSORCIO EL RETEN
INTERVENTORES 2021

Supervisor Interventoria UNGRD
Fernando Zuleta - SRR

' a '
) .
X ‘
) ‘
. ,

93,08%

AVANCE FISICO

dragado Mecénico de
Sedimentos Mediante el Uso de
Excavadora Anfibia Brazo Largo
(18mts de alcance horizontal
min.) y Explanacion Lateral del
Material Dragado. Incluye:
Seguimiento y Control
Topogréafico. Conformacion de
Terraplén con Material
proveniente del Dragado.

(®]e]C

Unidad Nacional para la Gestion
del Riesgo de Desastres

%UNGRD

S istema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastre
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CONVENIO CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACION EN EL RIO FUNDACION
Municipio de Fundacion, departamento de Magdalena

Obras de control de inundacion y proteccion

Proyecto Finalizado

En desarrollo del proyecto se realizé la construccion de obras de control de
inundacion en el rio Fundacion en donde se realiz6 1,630 ml de Geocontenedores

y 104,441,35 m3 de dragado
Empleos directos: 45 Empleos indirectos: 99

Contrato de Obra Contrato de Interventoria
No. 9677-PPAL001-867-2019 No. 9677-PPAL001-933-2019
Valor: $ 8.878.250.506 Valor: $620.942.000
Nombre del Contratista: Nombre de la Interventoria:

M&M EMPRESARIOS S.A.S. CONSORCIO FUNDACION
INTERVENTORES

ESTADO TERMINADO

INVERSION >
Fecha acta de inicio convenio: 13 - AGO - 2019 Valor total del proyecto " i s Jo3e

Fecha de terminacion convenio: 13 — AGO - 2021 $9.499.192.506 A 2000 lr ‘«

e . . . . . "IN AA" (il

Fecha acta de inicio obra: 06 - FEB - 2020 FNGRD-UNGRD: Obra e interventoria 1® UNGRD

Fecha de terminacion obra: 07- JUL - 2021 O Nasionerara 1a Geapion
del Riesgo de Desastres

Avance financiero: 91,74% n .
.. istema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
Avance fisico: 100%




CONSTRUCCION DE LA ETAPA FINAL DE LAS OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES OCASIONADAS
POR EL RIO FUNDACION HASTA EL CANO EL RIITO, EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDAL!

ACTORES E INVERSION  (f23 EJECUTOR (&) TIPO DE INTERVENCION
FNGRD - UNGRD FNGRD - UNGRD : Obra, Interventoria Control de inundacion
IMPACTO

$ 6.509.881.835

Plazo: ONCE (11) MESES
Feczha de susc(rip)cién: 26 - NOV - 2021 Construccion de 1,100 ml de Geocontenedores sobre

L}
Valor total del proyecto Fecha acta de InICIO 17 _ ENE _ 2022 === |a margen |un|erda del ro FundaCIon ESTADO ACTUAL
$ 6.509.881.835 Fecha de terminacion: 17 - DIC - 2022 Poblacion beneficiada <. 290 i '

Etapa de armado de
geocontenedores para

construccion de la estructura de

O O contencion, se adelantan
: actividades de topografia,

localizacion y replanteo de la

-@- EMPLEOS ;%
89,83%  94,84%

DIRECTOS INDIRECTOS AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO

estructura a fin de verificar
cotas y trazado del proyecto.

Contrato de Obra Contrato de Interventoria
No. 9677-PPAL001-1542-2021 No. 9677-PPAL001-1600-2021
Valor: $4.215.351.676,00 Valor: $295.088.108,00
Adicion: $1.999.442.051
Total: $6.214.793.727 Nombre de la Interventoria:
Nombre del Contratista: CONSORCIO PROTECCION
M&M EMPRESARIOS S.A.S INTERVENTORES 2021
Supervisor UNGRD UNGRD
Ral:ll Aranguren Martl’nez_ SRR Unidad Nacional para la Gestién

del Riesgo de Desastres

SlmaancnId Gestion del Riesgo de Desastre:
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LCAVA OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL CANO RIITO, EN EL MUNICIPIO DE
FUNDACION, MAGDALENA

ACTORES E INVERSION  (#2, EJECUTOR (&) TIPO DE INTERVENCION
FNGRD - UNGRD : Obra, Interventoria Control de inundacion
FNGRD - UNGRD: $ 12.000.000.000 IMPACTO
Plazo: CATORCE (14) MESES e
Valor total del proyecto Egg:g :zt:udsec:'rl‘?;:;:?;:: (;}:L]etr;te =EEE Adecuacion de 4.3 km de seccion hidraulica y 40.320m2 de
% $ 1 2_000_000_000 Fecha de terminacion: Pendiente colchacreto. Poblacién beneficiada 271,77 jﬁ

DESCRIPCION

. L . ESTADO ACTUAL:
ADECUACION de 4.3 Km de seccion hidraulica mediante

el dragado mecanico del Cafio y la canalizacion por medio
de estructuras articulada para mitigar los fenébmenos de
socavacion o asentamiento en el suelo de soporte del cafio.
Se realizaran actividades de excavacion a maquina bajo el
agua para la adecuaciéon del cauce (incluyendo repaleo,
cargue, transporte y disposicion hasta una distancia no
mayor a 2 Km) en un volumen de 110792 m3. Por otra
parte, se suministrara e instalara 40320 m2 de Colchacreto
Articulado con concreto de agregado fino.

En contratacion

Unidad Nacional para la Gestion
del Riesgo de Desastres

UNGRD

Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres



MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACION Y SOCAVACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CANALES EN LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA , MAGDALENA

ACTORES E INVERSION ~ (#23 EJECUTOR (&) TIPO DE INTERVENCION
) : . ESTADO ACTUAL.:
FNGRD - UNGRD : Obra, Interventoria Obras de control de inundaciones
FNGRD - UNGRD: $ 14.225.533.709 IMPACTO - Durante la semana el contratista ejecuto
Plazo: DOCE (12) MESES O o las siguientes actividades:

Fecha de suscripcion: 8 — ABR - 2022 v Canalizacion de 4 arroygs gr;l%zolna urbana para un total - -124 ml de solado de 2500PS|
Valor total del proyecto Fecha acta de inicio: 2 - MAY - 2022 maan oo g p:f; Je_concreto. imperm. - de
$ 1 4.225.533.709 Fecha de terminacion: 2 - MAY - 2023 Poblacion beneficiada ©. /11 ﬁ - - Fundida de Losa inferior de concreto

imperm. de 4000PSI| para Box Coulvert.
tipo de (3,5X2,15) K0+167- KO+173
ACTIVIDADES DESARROLLADAS AREA

. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO :
- Las charlas e inducciones tienen una

duracion de 5 a 15 min:
- 31-oct-22 Uso de los elementos de

-®: EmPLEOS o5

-

y R T .z
0 0 proteccion
0 /0 17,73 /0 - - 1-nov-22 Proteccién del ecosistema
DIRECTOS INDIRECTOS AVANCE FINANCIERO AVANCE FisSICO - sensible
- 2-nov-22 Ojos y mente en la tarea
- 3-nov-22 Autocuidado
- 4-nov-22 Manejo de materiales
Contrato de Obra Contrato de Interventoria (escombro, residuos reciclables y residuos
No. 9677-PPAL001-686-2022 | No. 9677-PPAL001-700-2022 f’;‘f'r:fv”_‘fz)\/i gila s pasos ACTIVIDADES
Valor: $13.295.533.709,00 Valor: $930.000.000,00 DESARROLLADAS AREA AMBIENTAL:
Nombre del Contratista: Nombre de la Interventoria: - Clasificacion de residuos solidos
CONSORCIO CANALES BROKA CONSTRUCCIONES E genera}dos en la obra. _ _
GRANADA 2021 INTERVENTORIAS S.AS. - Limpieza y aseo al termino de la jornada
laboral.
Supervisor Interventoria UNGRD
Tatiana Gil - SRR

Unidad Nacional para la Gestién
del Riesgo de Desastres

lUNGRD

Slstema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres
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CONTROL DE INUNDACION OCASIONADAS POR EL INCREMENTO DEL NIVEL DE LA CIENAGA DE PIJINO EN LA CABECERA MUNICIPAL
Municipio de Pijino, departamento de Magdalena

Proyecto Finalizado

Control de erosion y/o inundacion en cuerpos de agua

Se realiz6 la construccion de dique perimetral de proteccion contra
inundacion de 3.690 ml de longitud con la utilizacion de 172,500 m3
de material seleccionado, se construyeron 6 pozos con sus casetas de
bomba para evacuar aguas lluvias y 2 alcantarilla con sistema de

chapaletas para manejo de aguas lluvias.

Empleos directos: 64  Empleos indirectos: 141

Contrato de Obra Contrato de Interventoria
No. 9677-PPAL001-920-2019 No. 9677-PPAL001-058-2020
Valor: $12.427.081.834,00 Valor: $868.112.140,00
Adicion 1: $ 5.838.549.365,00 Adicion 1: § 374.229.375.00
Total: $ 18.265.631.199,00 Total: $ 1.242.341.515,00
Nombre del Contratista: Nombre de la Interventoria:
Consorcio Dique Pijifio Consorcio OA Ciénaga de Pijifio 2019

»

ESTADO TERMINADO
Fecha acta de inicio: 8 - JUL- 2020
Fecha de terminacion: 7- MAY - 2022
Avance financiero: 61,25%

Avance fisico: 100%

—

$19.507.972.714 0.904 MM

>> INVERSION >
Valor total del proyecto - sode

Unidad Nacional para la Gestion
del Riesgo de Desastres

UNGRD

Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres



OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA REQUERIDAS PARA EL CONTROL DE INUNDACION Y SOCAVACION EN
LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE

ESTADO ACTUAL:

ACTORES E INVERSION (23 EJECUTOR (&) TIPO DE INTERVENCION
Obras de control de inundacion y socavacion En la semana 12 se finaliza la

localizacion y replanteo del

FNGRD - UNGRD : Obra, Interventoria
FNGRD - UNGRD: $ 14.240.946.129

IMPACTO

Plazo: DOCE (12) MESES O tramo 1 del proyecto. Se
imeidn: 91 _ R Dragado mecanico de 318.965,24 M3 Aprox, Conformacion de T
Fecha de suscrlrlJc'lo.n. 21-JUL - 2022 ammm dique ataguia: 9.380 M3, 460 m de muros en geocontenedores materializan los pu ntos de las
Valor total de| proyecto Fecha acta de inicio: 08 - AGO - 2022 EEmE - .
$14.240.946.129 Fecha de terminaciGn: 08 ~ AGO - 2023 Poblacién beneficiada 1.156 4 estaciones ~ donde  se

ejecutard el control topo
batimétrico del movimiento de

tierras 'y construccion de
@ @ COOQ zonas duras del proyecto. Se

] &

]
@ EMPLEOS 22 observa niveles del rio altos,
o oo teniendo el flujo un
0% 0,72% comportamiento caudaloso y
DIRECTOS INDIRECTOS AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO tUl’bU|entO en el Canal Se
proyecta el inicio de las

actividades de localizacion y

4
-—
-

Contrato de Obra Contrato de Interventoria replanteo para el tramo 2 en
No. 9677-PPAL001-1062-2022 |  No. 9677-PPAL001-989-2022 la semana 13 del proyecto.
Valor: $13.309.318.929,00 Valor: $ 931.627.200,00 Se programa socializacion
Nombre del Contratista: Nombre de la Interventoria: . ,
CONSORCIO INTERVENCION |  CONSORGCIO INTER PIVIJAY con la comunidad el dia 01
PIVIJAY 2022 2022 de Octubre de 2022.

Supervisor Interventoria UNGRD
Astrid Delgado - SRR

%UNGRD

Unidad Nacional para la Gestion
del Riesgo de Desastres

S istema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastre




RECUPERACION HIDRAULICA DEL CANO ZARATE, PARA MITIGAR EL RIESGO DE INUNDACION DEL MUNICIPIO
DE PLATO, MAGDALENA

ACTORES E INVERSION

Valor total del proyecto

$ 13.869.487.602,00

FNGRD - UNGRD: $ 13.869.487.602,00

( &a.) EJECUTOR
FNGRD - UNGRD : Obra, Interventoria

Plazo Total: VEINTE (20) MESES
Prérroga 1: SEIS (6) MESES

Fecha de suscripcion: 10 - FEB - 2021
Fecha acta de inicio: 26 - MAR - 2021
Fecha de terminacion: 28 - FEB - 2023

(&) TIPO DE INTERVENCION

Control de erosion y/o inundacion en cuerpos de agua

IMPACTO

Dragado mecanico en aproximadamente 10 Kmy
construccion de una estructura para regulacion de niveles
entre el Rio Magdalena y El Cafio Zarate ﬁ

Poblacion beneficiada 4 /.46%

k &' O O
]
@ EMPLEOS = 44
r
47, 45%
DIRECTOS INDIRECTOS AVANCE FINANCIERO
Contrato de Obra Contrato de Interventoria

No. 9677-PPAL001-1395-2020
Valor: $12.962.277.417,00

Nombre del Contratista:
CFD INGENIERIA SAS

No. 9677-PPAL001-262-2021
Valor: $907.210.185,00

Nombre de la Interventoria:
CONSORCIO INTER-ZARATE

Supervisor Interventoria UNGRD
Astrid Delgado- SRR

76,85%

AVANCE FISICO

(®]e]C

ESTADO ACTUAL:

Suspendido: Proyecto
suspendido desde el 21 de
octubre hasta el 20 de enero de
2023.

lUNGRD

Unidad Nacional para la Gestion
del Riesgo de Desastres

Slstema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres




OBRAS DE CONTROL SOBRE EL RIO MAGDALENA EN EL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE

GUAIMARO, MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALEI

m; EJECUTOR

FNGRD - UNGRD : Obra, Interventoria

Plazo: DIECINUEVE (19) MESES

Fecha de suscripcion: 11 - MAR - 2021
Prérroga No 1: TRES (3) MESES -
Fecha acta de inicio: 14 - ABR - 2021 =
Fecha de terminacion: 17 - MAR - 2023

ACTORES E INVERSION

FNGRD - UNGRD: $ 28.499.940.731

Valor total del proyecto

$ 28.499.940.731

(&) TIPO DE INTERVENCION

Control de erosion e inundacion

IMPACTO

Hincado de pilotes para proteccion de orilla en el margen

derecho del Rio magdalena con 320 pilotes de 20" e=3/8"

Poblacion beneficiada 2.959 4§

-®: EmPLEOS 34

-

@ ®

80,94%

AVANCE FISICO

69, 55%

DIRECTOS INDIRECTOS AVANCE FINANCIERO

Contrato de Obra Contrato de Interventoria
No. 9677-PPAL001-240-2021 No. 9677-PPAL001-435-2021
Valor: $ 26.635.455.662 Valor: $ 1.864.485.069

Nombre de la Interventoria:
CONSORCIO INTERSA

Nombre del Contratista:
CONSORCIO GUAIMARO

Supervisor Interventoria UNGRD
Astrid Delgado - SRR

©CO®

ESTADO ACTUAL:

Suspendido: Proyecto
suspendido desde el 21 de
octubre hasta el 20 de febrero de
2023.

Unidad Nacional para la Gestién
del Riesgo de Desastres

%UNGRD

Ssl ma Nacional de Gestion del Riesgo de Desastre:




OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACION Y SOCAVACION MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAUCE DEL BRAZO DE MOMPOS DEL RIO MAGDALENA, UBICADO EN EL PUNTO
CRITICO EN LA VIA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTA BARBARA DE PINTO Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA BARBA DE PINTO
MAGDALENA

ACTORES E INVERSION (23 EJECUTOR (&) TIPO DE INTERVENCION
FNGRD - UNGRD : Obra, Interventoria Obras de control de inundaciones
FNGRD - UNGRD: $ 4.699.646.609
5 IMPACTO
Plazo: OCHO (8) MESES 0n > >
Fecha de suscripcion: 25-MAR-2022 | mmm Construccion de 300 ml de un muro de contencion en
$ 4.699 .646.609 Fecha de terminacion: 12 - MAR - 2023 Poblacion beneficiada (-/. ‘ Al "‘ 'im

ESTADO ACTUAL:

'@' EMPLEQOS 10

y validacion de los resultados de la
etapa de ajustes y disefios.

4
-—
-

A Remision de Presupuesto y
' $ . : Cronograma de Obra y aprobacién

0% 0.80%

DIRECTOS INDIRECTOS AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO

Contrato de Obra Contrato de Interventoria
No. 9677-PPAL001 -647-2022 No. 9677-PPAL001-706-2022
Valor: $ 4.433.291.479,00 Valor: $266.355.130,00
Nombre del Contratista: Nombre de la Interventoria:
CONSORCIO MITIGACION CONSORCIO INTER
SANTA BARBARA DE PINTO
Supervisor Interventoria UNGRD UNGRD
Victor Parra - SRR Unidad Nacional para la Gesti6n
del Riesgo de Desastres

SstmaN cional de Gestion del Riesgo de Desastre:




REDUCCION Y CONTROL DE INUNDACIONES COMO ESTRATEGIA DE MITIGACION DEL RIESGO EN EL
CORREGIMIENTO DE GUACHACA, DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA

B ACTORES E INVERSION s EJECUTOR &) TIPO DE INTERVENCION |
ESTADO ACTUAL:

FNGRD - UNGRD : Obra, Interventori Control de inundacion DUIENIESD ) [IEsEs SEmEnt, 52 [P [

FNGRD - UNGRD: $ 34.660.951.991 ra. nervenoria siguientes  actividades: RIO GUACHACA:

' ' ' ' Plazo: VEINTIDOS (22) MESES IMPACTO Constngcl:c(;én _ de_ muro en Geo-cqntenedores

Fecha de suscripcion Obra: 18 - NOV-2021  alllm > - ensamblado in situ con tensores internos en

Fecha de suscripcion Interv.: 13 -DIC-2021 | mmm 424.446 m3(?:;3?;’:;%2:;chfrg';fnﬁ:;g::ede muros en geotextil de poliéster K1+300 (Niv?Ies 1,2,3,4,5

Valor total del proyecto Fecha acta de inicio: 28 - DIC - 2021 L s y 6) en la margen derecha de la Rio Guachaca.
% $ 34 660 951 991 Fecha de terminacion: 28 - OCT - 2023 Poblacion beneficiada 2.2/ © ﬁ Excavacion Mecéanica bajo cualquier condicion de
. . - humedad mediante el uso de excavadora sobre

orugas hasta la abscisa K1+300 - para instalacion
de Geocontenedores- Margen derecha.

) Excavacion Mecanica bajo cualquier condicion de
humedad mediante el uso de excavadora sobre
orugas hasta la abscisa K1+300 para la

, conformacion de  Digue ataguia para

encauzamiento temporal de la corriente
Instalacién de manto Anti socavacion, Manto para

o &h

\ EMPLEQOS 71

4
-—
-

28.30%  82.66%

Unidad Nacional para la Gestién
del Riesgo de Desastres

r
el Control de Erosion permanente y Geotextil
DIRECTOS INDIRECTOS AVANCE FINANCIERO AVANCE FiSICO Tejido de Poliéster hasta abscisa K1+300.
Relleno con Material del Sitio para Conformacién
de Terraplenes hasta la abscisa K1+300.
Contrato de Obra Contrato de Interventoria Se realiz6 recorrido a la ejecucion de las obras en
No. 9677-PPAL001-1614-2021 |  No. 9677-PPAL001-1704-2021 G de C'a it e @ ILNEIRD,
Valor: $ 32.394.418.491 Valor: $ 2.266.533.500 nierventona y --ontrafista ce obra.
Nombre del Contratista: Nombre de la Interventoria:
Consorcio Unién Temporal Consorcio Guachaca 2021
Guachaca 2021
Supervisor Interventoria UNGRD
Astrid Delgado Amaya- SRR % UNGRD

Slstema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres




CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION DE ORILLA DEL RIO MAGDALENA EN LA CABECERA DEL

MUNICIPIO DE SAN ZENON, MAGDALENA
ACTORES E INVERSION  (f23 EJECUTOR (&) TIPO DE INTERVENCION

Control de inundaciones y socavacion
IMPACTO

FNGRD - UNGRD : Obra, Interventoria
FNGRD - UNGRD: $ 13.299.844.142

Plazo: DIECISEIS (16) MESES

Fecha de suscripcion: 11 - ENE - 2022 -
Fecha acta de inicio: 14 - FEB - 2022 =
Fecha de terminacion: 14 — JUN - 2023

, . , .
/ ! ' y N '
B \ f '
. \ . |
. ' ) '
. , . )

0% 26.87%

Construccion de un muro de contencion 600 ml
Poblacion beneficiada ./ 22 o

ESTADO ACTUAL:

Valor total del proyecto

$ 13.299.844.142

En esta semana no se labor6 por
motivos de lluvias permanentes vy
continuas en la zona de trabajo. Las
lluvias diarias caidas desde horas de la
noche que son constantes hasta el
medio dia del dia siguiente, impiden
realizar cualquier tipo de labor.

-®: EmPLEOS 15

-

DIRECTOS AVANCE FISICO

INDIRECTOS AVANCE FINANCIERO

Contrato de Obra Contrato de Interventoria

No. 9677-PPAL001-1790-2021
Valor: $12.429.906.542
Nombre del Contratista:

Consorcio Obras de
Proteccion SZM

No. 9677-PPAL001-1699-2021
Valor: $869.937.600

Nombre de la Interventoria:

Caez Ingenieria y
Arquitecturas S.A.S.

Supervisor Interventoria UNGRD
Tatiana Gil - SRR

lUNGRD

Unidad Nacional para la Gestién
del Riesgo de Desastres

Slslema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres



CONVENIO CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL DE INUNDACION, EN EL MUNICIPIO DE
EVO, MAGDALENA

ACTORES E INVERSION (23 EJECUTOR (&) TIPO DE INTERVENCION
FNGRD - UNGRD: $ 9.877.990.891 Municipio de Sitionuevo: Obra, Interventoria Control de inundacion
Plazo: DOCE (12) MESES
Fecha acta de inicio convenio: 8 - SEP - 2022 Plazo: IMPACTO
Fecha de terminacion convenio: 7 - SEP - 2023 Fecha de suscripcion: Pendiente Joum Construccion muros de contencion 534,67 ml
Valor total del proyecto Fecha acta de inicio: Pendiente 11 . . A 400
% $ 9.877.990.891 Fecha de terminacion: Pendiente Poblacién beneficiada 2 /.1 2 4

' ESTADO ACTUAL:
O O O Convenio en ejecucion,

derivados en contratacion

DESCRIPCION VALOR

OBRA $9.231.767.188
INTERVENTORIA $646.223.703
Contrato de Obra Contrato de Interventoria

En proceso de contratacion por | En proceso de contratacion por parte
parte del municipio del municipio

Convenio No. 9677-PPAL001-1381-2022
Camila Barreto- SRR % UNGRD

Unidad Nacional para la Gestion
del Riesgo de Desastres

anicn | de Gestién del Riesgo de Des:




([ ¥¥d CONSTRUCCION DE OBRAS DE RECUPERACION HIDRAULICA DEL CANO REAL DEL OBISPO
Municipio de Tenerife, departamento de Magdalena

Obras de control de inundacién

Proyecto Finalizado

. — En desarrollo del proyecto se realizo la ejecucion de 3,02 km de
et T Ty - adecuacion de la seccion hidraulica del Caflo Real el Obispo y
conformacion de terraplén.

Empleos directos: 65  Empleos indirectos: 143

Contrato de Obra Contrato de Interventoria
No. 9677-PPAL001-655-2021 No. 9677-PPAL001-624-2021
Valor: $4.438.739.847 Valor: $310.710.000,00
Nombre del Contratista: Nombre de la Interventoria:
Consorcio Dragado Tenerife CONSORCIO GARCIA 2021

> ESTADO TERMINADO > INVERSION
Fecha acta de inicio: 09 — AGO - 2021 Valor total del proyecto

Fecha de terminacion: 10- JUL - 2022 $ 4.749.449.847

Avance fisico: 100%

Unidad Nacional para la Gestion
del Riesgo de Desastres

=
Avance financiero: 89,88% . | }r ‘ UNGRD

Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
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INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACION Y SOCAVACION ANTE LA EROSION DEL RIO MAGDALENA
Municipio de Tenerife, departamento de Magdalena

Obras de control de inundacion y socavacion

Proyecto Finalizado
En desarrollo del proyecto se realizd la ejecucion de 750 ml de
adecuacion de la seccion hidraulica del rio Magdalena

Empleos directos: 75  Empleos indirectos: 165

Contrato de Obra Contrato de Interventoria
No. 9677-PPAL001-1091-2021 No. 9677-PPAL001-1148-2021
Valor: $22.051.872.491 Valor: $1.543.311.000
Nombre del Contratista: Nombre de Ia Interventoria:
Consorcio Tenerife 21 Consorcio Inter - Tenerife

» ESTADO TERMINADO » INVERSION >
Fecha acta de inicio: 06 -OCT- 2021 Valor total del proyecto n B n( .5:3.

Fecha de terminacion: 24- JUL - 2022 ‘ |
e b 55 e W gunero

, . . 0
Avance fISICO. 1 00 A) Unidad Nacional para la Gestion

del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres



CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION DE ORILLA Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA
DEL RIO FRIO, PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACION Y SOCAVACION EN EL MUNICIPIO DE, ZONA
BANANERA , MAGDALENA.

ACTORES E INVERSION (M EJECUTOR

FNGRD - UNGRD : Obra, Interventoria

(&) TIPO DE INTERVENCION ESTADO ACTUAL:

Control de inundacion y socavacion

IMPACTO

Se presentan precipitaciones dias
Lunes 17/10/22, 18/10/22 'y

- - 19/10/22,, y niveles altos del rio
Dragado mecanico de 462.527 M3 Aprox, Conformacion de

terraplén: 5306 M, 1200 m de muros en geo contenedores. lo que I_m_plde la_reanudacion de
i las actividades de obra. Los

niveles altos presentados, han
ocasionado dafios notorios en
bordas del rio. Las |lluvias
continlan con precipitaciones por
encima de la media normal.

FNGRD - UNGRD: $19.761.238.994

Plazo: TRECE (13) MESES
Fecha de suscripcion: 14 — MAY - 2021
Fecha acta de inicio: 02 — JUL — 2021 =

Fecha de terminacion: 02— ENE - 2023
:,®\\ J’JQ\‘
54,06%

20.97%

AVANCE FINANCIERO

Valor total del proyecto

$19.761.238.994

Poblacién beneficiada 2.7 2

©CO®

-®: EmPLEOS 392

-

IDEAM anuncia extensién de las
lluvias durante lo que resta del

mes de octubre, noviembre vy
diciembre. No se ejecutan
trabajos con maquinaria por el
riesgo que implica la operacion

DIRECTOS

INDIRECTOS AVANCE FISICO

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-694-2021
Valor: $18.468.641.954,00
Nombre del Contratista:
Consorcio Rio Frio Magdalena
2021

Contrato de Interventoria
No. 9677-PPAL001-719-2021
Valor: $1.292.597.040,00
Nombre de la Interventoria:
Consorcio Interventoria UGR
2021

Supervisor Interventoria UNGRD
Astrid Delgado— SRR

bajo estas condiciones. e
presenté creciente que desbordo
en el margen derecho del rio en
inmediaciones de la zona de los
predios de las abscisas K2+670 —
K2+875

%UNGRD

Unidad Nacional para la Gestién
del Riesgo de Desastres

SstmaN cional de Gestion del Riesgo de Desastre:
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RECUPERACION HIDRAULICA DEL RIO SEVILLA ENTRE LAS ABSCISAS K5+100 HASTA EL K9+124.69
(K13+086.63 AL K17+086,63) DESDE LA C.G.S.M. COMO MITIGACION DEL RIESGO DE INUNDACION EN EL,
MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, MAGDALENA

ACTORES E INVERSION  (f23) EJECUTOR (&) TIPO DE INTERVENCION

FNGRD - UNGRD : Obra, Interventoria Control de inundaciones
IMPACTO

FNGRD - UNGRD: $ 19.356.032.953

Plazo: OCHO (8) MESES as
Fecha de suscripcion: Pendiente EE Construccion de diques.

% Valor total del proyecto Fecha acta de inicio: Pendiente = .. . AR ¢ “
$1 9.356.032_953 Fecha de terminacion: Pendiente Poblacion beneficiada 1. - L ‘&

ED) DESCRIPCION

CONSTRUCCION de diques de contencion en las

secciones criticas, utilizando el material de excavacion. & , 3 .
Profundidad media del cauce: 2.5m, altura media de los L En contratacion
terraplenes de confinamiento: 2.0 m, Ancho de corona de LaGranvia S 27

los terraplenes: 3 m, Ancho de solera. 30 m y actividades G
de dragado.

4 UNGRD

Unidad Nacional para la Gestion
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
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