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2

Obras de control de inundaciones y erosión

16.1 Algarrobo $15.196 

16.2 Algarrobo $23.749

16.3 Aracataca (Buenos Aires y Sampués Fase I) $6.830

16.4 Aracataca (Buenos aires y Sampués) $9.500

16.5 Aracataca (Buenos Aires y Sampués Fase II y III) $29.927

16.6 Aracataca (Cuenca media y baja) $42.748

16.7 Ariguani (Zona Urbana) $18.670

16.8 Ariguani (San José de Ariguani) $16.932

16.9 Cerro San Antonio (Fase I) $52.610

16.10 Cienaga $10.021

16.11 El Banco $15.199

16.12 El Reten Fase IV $17.667

16.13 El Reten Fase V y VI $18.980

16.14 El Reten Fase VI $18.725

16.15 Fundación* $9.499

16.16 Fundación Fase IV $6.510

Obras de control de inundaciones y erosión

*Convenio incluido en total de proyectos

7

PROYECTOS TERMINADOS

3

502.778PROYECTOS EN

PERFECCIONAMIENTO

POBLACIÓN BENEFICIADA

2

20

CONVENIOS INCLUIDOS EN 

TOTAL DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

INVERSIÓN TOTAL

$545.107 Millones

30
TOTAL PROYECTOS



3

Obras de control de inundaciones, socavación y 

erosión

16.17 Fundación (Caño el Riito) $12.000

16.18 Nueva Granada $14.226

16.19 Pijiño del Carmen $19.508

16.20 Pivijay $14.241 

16.21 Plato $13.869

16.22 Salamina $28.500

16.23 Santa Bárbara de Pinto $4.700

16.24 Santa Marta $34.661

16.25 San Zenón $13.300

16.26 Sitionuevo* $9.878

16.27 Tenerife (Paño Real del Obispo Fase I) $4.749

16.28 Tenerife (Paño Real del Obispo Fase II) $23.595

16.29 Zona Bananera $19.761

16.30 Zona Bananera $19.356

*Convenio incluido en total de proyectos

7

PROYECTOS TERMINADOS

3

502.778PROYECTOS EN

PERFECCIONAMIENTO

POBLACIÓN BENEFICIADA

2

20

CONVENIOS INCLUIDOS EN 

TOTAL DE PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

INVERSIÓN TOTAL

$545.107 Millones

30
TOTAL PROYECTOS



INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA ESTADO TERMINADO

4

ADECUACIÓN DE LA SECCION HIDRÁULICADEL RIO ARIGUANI, COMO MEDIDADE CONTROL DE INUNDACIONES

En desarrollo del proyecto se realizó la ejecución de 472.730,50 m3 de excavación con

maquinaria y 408.406,07 m3 de construcción de diques compactados, suministro e instalación

de geocontenedores rellenos con material del sitio de 4 niveles en los rompederos según el

análisis de la curvatura del cauce del Río Ariguaní con una cantidad de 817 unidades,

alineado con un Manto antisocavación Le=10,00 m, Incluye Lastre, que es un geotextil de

características mecánicas, hidráulicas y de alta resistencia a procesos de socavación de los

suelos que se encuentran en los fondos de los cuerpos de agua, se instalaron 5.446,67 m2.

Empleos directos: 65 Empleos indirectos: 143

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-854-2019

Valor: $ 14.201.256.952,00

Nombre del Contratista:
CONSORCIO DRAGADO RIO ARIGUANÍ

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-936-2019

Valor: $994.304.500,60

Nombre de la Interventoría: 
CONSORCIO ARIGUANI  2020

Fecha acta de inicio: 20 - FEB – 2020

Fecha de terminación: 20- MAY - 2021

Avance financiero: 91,87%

Avance físico: 100%

12.800

Antes

Proyecto Finalizado

Obras de control de inundación

Valor total del proyecto

$ 15.195.561.452,60



TIPO DE INTERVENCIÓNACTORES E INVERSIÓN EJECUTOR

Valor total del proyecto

EMPLEOS

INDIRECTOSDIRECTOS AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO 

IMPACTO

10 22
1,12%0%

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN SOBRE LAS MÁRGENES DEL RÍO ARIGUANÍ EN

EL MUNICIPIO DE ALGARROBO, MAGDALENA

ESTADO ACTUAL:

En ejecución, Etapa de

Construcción.

- Recorridos de inspección en las

zonas de intervención del

dragado y de construcción de

muro en gaviones.

- - Verificación del monitoreo de

los niveles de lámina de agua

en el Río Ariguaní.

- - Arribo de maquinaria y gestión

de materiales para actividades

extracontractuales solicitadas

por la Alcaldía.

Contrato de Obra 

No. 9677-PPAL001-758-2022

Valor: $ 22.196.239.883,00

Nombre del Contratista:

CONSORCIO GAVIONES 

ALGARROBO

Contrato de Interventoría

9677-PPAL001-795-2022

Valor:  $1.553.149.920,00

Nombre de la Interventoría: 

CONSORCIO INTER-ARIGUANI 

22

Supervisor Interventoría UNGRD 

Astrid Delgado - SRR

FNGRD – UNGRD: $ 23.749.389.803

Dique ataguía y excavación mecánica. Construcción de 

Muro en Gavión

Población beneficiada 10.918 

Obras de control de inundación y erosiónFNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

$ 23.749.389.803

Plazo:  VEINTICUATRO (24) MESES

Fecha de suscripción:  09 – JUN - 2022

Fecha acta de inicio: 24 – JUN - 2022

Fecha de terminación: 24 – JUN - 2024



INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA ESTADO TERMINADO

6

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR LA BOCATOMA DEL RÍO FUNDACIÓN

En desarrollo del proyecto se realizó la instalación de geocontenedores,

instalación del terratrac, geotextil, compactación con material del sitio para

conformación de terraplén y la construcción de una alcantarilla. El avance lineal en

geocontenedores fue de 750 ml.

Empleos directos: 32 Empleos indirectos: 70

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-586-2021

Valor: $ 6.383.747.743

Nombre del Contratista:
Consorcio Protección Aracataca

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-058-2020

Valor: $ 446.411.840

Nombre de la Interventoría: 
Consorcio Aracataca Interventores.

Fecha acta de inicio: 18 - MAY – 2021

Fecha de terminación: 18- ENE - 2022

Avance financiero: 89,68%

Avance físico: 100%

8.339

Antes

Proyecto Finalizado

Obras de control de inundación

Valor total del proyecto

$ 6.830.159.583



TIPO DE INTERVENCIÓNACTORES E INVERSIÓN EJECUTOR

Valor total del proyecto

EMPLEOS

INDIRECTOSDIRECTOS AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO 

IMPACTO

28 62
89,05%77,17%

PROTECCIÓN SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO FUNDACIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO POR

INUNDACIÓN EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUÉS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA,

MAGDALENA

Contrato de Obra 
No. 9677- PPAL001-1359-2021

Valor: $ 8.878.393.262,00

Nombre del Contratista:

CONSORCIO PROTECCIÓN 

MAGDALENA

Contrato de Interventoría 
No. 9677- PPAL001-1360-2021

Valor: $ 621.495.319

Nombre de la Interventoría: 

CONSORCIO INTER-

FUNDACIÓN 21

Supervisor Interventoría UNGRD 

Astrid Delgado – SRR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría
FNGRD – UNGRD: $ 9.499.888.581,00

Control de erosión y/o inundación en cuerpos de agua

125 mil m3 de dragado mecánico. Y 700 m de Muros 

en Geocontenedores para  protección de orillas.

Población beneficiada 8.339 

Plazo:  ONCE (11) MESES

Fecha de suscripción: 28 - AGO – 2021

Fecha acta de inicio: 20 - OCT - 2021

Fecha de finalización: 20 - DIC - 2022$ 9.499.888.581,00

ESTADO ACTUAL:

- Monitoreo de la cota de la lámina de

agua.

Los altos niveles del río dificultan el

desplazamiento de la maquinaria hacia

el punto donde se deben ejecutar las

labores. Debido a lo anterior, se reportan

avances de ejecución mínimos.



TIPO DE INTERVENCIÓNACTORES E INVERSIÓN EJECUTOR

Valor total del proyecto

EMPLEOS

INDIRECTOSDIRECTOS AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO 

IMPACTO

40 88
74,89%44,91%

OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO FUNDACION PARA MITIGAR EL RIESGO POR

INUNDACIÓN EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUES DEL MUNICIPIO DE ARACATACA,

MAGDALENA.

FNGRD – UNGRD: $ 29.927.418.546,00

Aprox, 300 mil m3 de dragado mecánico y 2.5 km de 

muros en geocontenedores para  protección de orillas.

Población beneficiada 8.399 

Obras de control de inundaciones y erosiónFNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo:  VEINTE (20) MESES

Fecha de suscripción: 21 - DIC – 2021

Fecha acta de inicio: 21 - ENE - 2022

Fecha de terminación: 21 - SEP - 2023$ 29.927.418.546,00

Contrato de Obra 

No.  9677- PPAL001-1835-2021

Valor: $ 28.233.572.546,00

Nombre del Contratista:

UNIÓN TEMPORAL 

PROTECCIÓN MACONDO

Contrato de Interventoría 

No. 9677- PPAL001-1829-2021

Valor: $ 1.693.846.000,00

Nombre de la Interventoría: 

CONSORCIO INTERVENTOR 

2021

Supervisor Interventoría UNGRD 

Astrid Delgado– SRR

ESTADO ACTUAL:

Instalación de manto para control de

erosión en cuarto nivel de muro en

geocontenedores entre las abscisas

K3+335 y K3+260.

Los altos niveles del río dificultan el

desplazamiento de la maquinaria hacia

el punto donde se deben ejecutar las

labores.



TIPO DE INTERVENCIÓNACTORES E INVERSIÓN EJECUTOR

Valor total del proyecto

EMPLEOS

INDIRECTOSDIRECTOS AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO 

IMPACTO

10 22
0,0%

OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN

MEDIANTE LA RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES HÍDRICAS DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO

ARACATACA, MAGDALENA

Contrato de Obra 

No. 9677-PPAL001-814-2022

Valor: $ 39.952.378.568,00

Nombre del Contratista:

CONSORCIO PROTECCIÓN 

RÍO ARACATACA

Contrato de Interventoría

9677-PPAL001-861-2022

Valor:  $2.796.052.560,00

Nombre de la Interventoría: 

CONSORCIO INTERVENTOR 

ARACATACA

Supervisor Interventoría UNGRD 

Astrid Delgado - SRR

FNGRD – UNGRD: $ 42.748.431.128

Excavación mecánica (Dragado) longitud 9km aprox. 

Construcción de Muro en Geocontenedores

Población beneficiada 24.986 

Obras de control de inundación y socavaciónFNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

$ 42.748.431.128

Plazo:  VEINTICUATRO (24) MESES

Fecha de suscripción: 31 – MAY - 2022 

Fecha acta de inicio: 28 – JUN - 2022

Fecha de terminación: 28 – JUN - 2024

1,84%

ESTADO ACTUAL:

En ejecución, Etapa de Construcción.

- Excavación mecánica entre las

abscisas K4+150 y K4+125

- Construcción de muro en

geocontenedores, ensamblado en

situ; primer nivel entre las abscisas

K4+210 - K4+248

- Instalación de manto para control

de erosión, primer nivel de

geocontenedores entre las

abscisas K4+210 - K4+248

- Instalación de geotextil tejido en

poliester, primer nivel de

geocontenedores entre las

abscisas K4+210 - K4+248

- Instalación de manto

antisocavación y lastre inferior,

primer nivel de geocontenedores

entre las abscisas K4+210 -

K4+248

- Conformación de dique ataguía

para encauzamiento temporal del

cauce entre las abscisas K4+210 -

K4+248



TIPO DE INTERVENCIÓNACTORES E INVERSIÓN EJECUTOR

Valor total del proyecto

EMPLEOS

INDIRECTOSDIRECTOS AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO 

IMPACTO

20 44
3,64%0%

CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS SECTORES DE

ALFONSO LOPEZ, EL RETIRO, LAS MELINAS, SAN ANDRES Y LOS TRES NEGRITOS, EN EL SUELO URBANO DEL

MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, MAGDALENA

Contrato de Obra 

9677-PPAL001- 691-2022

Valor: $ 17.621.696.345,00

Nombre del Contratista:

CONSORCIO CANALES 

ARIGUANI

Contrato de Interventoría 

9677-PPAL001- 676-2022 

Valor: $ 1.057.586.567

Nombre de la Interventoría: 

ESTUDIOS, CONSULTORÍAS 

Y OBRAS S.A.S.

Supervisor Interventoría UNGRD 

Jimmy Buitrago– SRR

FNGRD – UNGRD: $ 18.669.860.345

Canalización de 5 arroyos: Canal Los 3 Negritos: 654,78m, Arroyo 

El Retiro: 386 ml, Arroyo San Andrés: 160ml, Arroyo Alfonso López: 

232ml, Arroyo las Melinas: 290,72. 

Población beneficiada 20.584

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo:  CATORCE (14) MESES

Fecha de suscripción: 27 – ABR - 2022

Fecha acta de inicio: 16 – MAY - 2022

Fecha de terminación: 15 – JUL - 2023

Control de inundación y socavación

$ 18.669.860.345

ESTADO ACTUAL:

El Consorcio Canales Ariguaní, se

encuentra suspendido, debido a que

se han presentado fuertes lluvias, que

han provocado altos niveles de

lámina de agua en los arroyos.



TIPO DE INTERVENCIÓNACTORES E INVERSIÓN EJECUTOR

Valor total del proyecto

EMPLEOS

INDIRECTOSDIRECTOS AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO 

IMPACTO

20 44
4,46%0%

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL RIO

ARIGUANÍ EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE ARIGUANÍ DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, MAGDALENA.

Contrato de Obra 

9677-PPAL001-1840-2021

Valor: $ 15.964.257.197,00

Nombre del Contratista:

CONSORCIO DRAGADOS 

ARIGUANÍ 2021

Contrato de Interventoría 

9677-PPAL001-676- 2022 

Valor: $ 967.536.000

Nombre de la Interventoría: 

ESTUDIOS, CONSULTORÍAS 

Y OBRAS S.A.S.

Supervisor Interventoría UNGRD 

Jimmy Buitrago– SRR

FNGRD – UNGRD: $ 16.931.793.197

Recuperación hidráulica de 4,88 km de rio y obras de

contención Población beneficiada 650

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo:  DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 4 – ENE – 2022

Fecha acta de inicio: 16 – MAY - 2022

Fecha de terminación: 15 – MAY – 2023

Control de inundación y socavación

$ 16.931.793.197

ESTADO ACTUAL:

La ejecución del proyecto se

encuentra temporalmente

suspendido en el corregimiento

de San José de Ariguaní, a raíz

al estado de emergencia que se

tiene por su vulnerabilidad de

inundación que se tiene a

causa de la temporada invernal.



TIPO DE INTERVENCIÓNACTORES E INVERSIÓN EJECUTOR

Valor total del proyecto

EMPLEOS

INDIRECTOSDIRECTOS AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO 

IMPACTO

106 233

60,45%

OBRAS EN LA RIBERA DEL RÍO MAGDALENA Y EN EL CAÑO DE CERRO DE SAN ANTONIO PARA LA

REDUCCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES, COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA

CABECERA MUNICIPAL DE CERRO DE SAN ANTONIO, MAGDALENA .

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1311-2021

Valor: $ 49.532.515.776

Nombre del Contratista:
CFD INGENIERIA S.A.S

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-1357-2021

Valor: $ 3.077.694.620

Nombre de la Interventoría: 
CONSORCIO INTERCERRO 21

Supervisor Interventoría UNGRD 

Sandra Milena Tafur Guzmán - SRR

Dragado mecánico 9140 ml al caño del cerro San Antonio extracción 482.267 

m3, dique ataguía 1013 m3, Muros de contención en geocontenedores 

hechos in situ 1049 ml y obras de niveles y  de peatonal  y vehicular .                                       

Población beneficiada   9.941 

FNGRD – UNGRD : Obra e Interventoría
FNGRD – UNGRD: $ 52.610.210.396

Control de inundación y socavación

$52.610.210.396

Plazo:  TREINTA Y TRES (33) MESES

Fecha de suscripción: 19 - AGO - 2021

Fecha acta de inicio:    6 – OCT - 2021

Fecha de terminación: 6- DIC - 2023

78,13%

ESTADO ACTUAL:

El 29 de septiembre de 2022, se realizó

una visita a obra por parte del equipo de la

Unidad Nacional para la Gestión de

Riesgos de Desastres (UNGRD), el equipo

del contratista de obra e interventoría, en

la cual se llevó a cabo una reunión en el

colegio Blanco, con la finalidad de

contextualizar a la comunidad en general,

incluyendo los gremios de pescadores,

agricultores y demás, acerca de las

consecuencias generadas debido a la

abertura del dique y socializar el ítem de la

construcción de las compuertas. Así

mismo, encontrar posibles soluciones a la

problemática de inundaciones en el

municipio y los corregimientos alrededor.



TIPO DE INTERVENCIÓNACTORES E INVERSIÓN EJECUTOR

Valor total del proyecto

ESTADO ACTUAL:

En contratación

IMPACTO

13

RESTAURACIÓN MORFOLOGICA DE UN TRAMO DEL RÍO RIOFRIO, CORREGIMIENTO DE SEVILLANO,

MUNICIPIO DE CIENAGA, MAGDALENA.

FNGRD – UNGRD: $ 10.021.385.200

Construcción de  Geocontenedor 605 m.

Población beneficiada 520

Control de inundacionesFNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo:  CATORCE (14) MESES

Fecha de suscripción: Pendiente

Fecha acta de inicio: Pendiente

Fecha de terminación: Pendiente$ 10.021.385.200

CONSTRUCCIÓN un muro de protección en

geocontenedores ensamblado con tensores internos en

geotextil de poliéster para el control de erosión

permanente. Así como material del sitio para conformación

de terraplenes



TIPO DE INTERVENCIÓNACTORES E INVERSIÓN EJECUTOR

Valor total del proyecto

EMPLEOS

INDIRECTOSDIRECTOS AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO 

IMPACTO

13
0%

ESTADO ACTUAL:

• Seguimiento al informe

preliminar del diseño del

componente hidráulico.

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-802-2022

Valor: $ 14.205.422.752

Nombre del Contratista:
CFD INGENIERIA S.A.S

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-1199-2022

Valor: $ 993.773.760

Nombre de la Interventoría: 
CONSORCIO ID BANCO 2022

Supervisor Interventoría UNGRD 

Astrid Delgado- SRR

0%

FNGRD – UNGRD: $ 15.199.196.512

Construcción de  Dique de 1.600 m.

Población beneficiada 42.860 

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo:  DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 28 – MAY - 2022

Fecha acta de inicio: 04 – OCT – 2022 

Fecha de terminación: 04 – OCT - 2023$ 15.199.196.512

CONSTRUCCIÓN DE DIQUE Y MURO EN EL RÍO CESAR (CIÉNAGA INACICA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE

EL BANCO, MAGDALENA.

27

Control de inundaciones y erosión



INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA ESTADO TERMINADO

15

CONTROL DE INUNDACIÓN EN EL RIO FUNDACIÓN FASE IV

En el desarrollo del proyecto se realizó la ampliación y adecuación

de la capacidad hidráulica del Río Fundación: 8,00 Km Dragado y

Conformación de Dique.

Empleos directos: 45 Empleos indirectos: 99

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-896-2020

Valor: $ 16.822.616.782,30

Nombre del Contratista:
Consorcio RIO Fundación Fase 4

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-1354-2020

Valor: $844.519.200,00

Nombre de la Interventoría: 
Consorcio Interventoría Dragado 

Fase 4

Fecha acta de inicio: 11 - DIC – 2020

Fecha de terminación: 10 - MAR - 2022

Avance financiero: 90%

Avance físico: 100%

20.981

Antes

Proyecto Finalizado

Obras de control de inundación y erosión

Valor total del proyecto

$ 17.667.135.982,3



TIPO DE INTERVENCIÓNACTORES E INVERSIÓN EJECUTOR

Valor total del proyecto

EMPLEOS

INDIRECTOSDIRECTOS AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO 

IMPACTO

55 121
96,99%90,07%

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL RÍO

FUNDACIÓN, MUNICIPIO DE EL RETÉN, MAGDALENA. FASE V

ESTADO ACTUAL:

Se viene adelantando las

actividades de dragado y

conformación de dique sobre

los costados del rio Fundación,

de conformidad a lo señalado

en la parte contractual.

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1773-2021

Valor: $ 17.738.386.522,00

Nombre del Contratista:

CONSORCIO RIO 

FUNDACION 2021

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-1774-2021

Valor: $ 1.241.610.300,00

Nombre de la Interventoría: 

CONSORCIO 

INTERVENTORIA FASE VI

Supervisor Interventoría UNGRD 

Fernando Zuleta – SRR

FNGRD – UNGRD: $ 18,979,996,822

14 Km de adecuación del cauce y construcción 

de dique perimetral y 1km en Geocontenedores

Población beneficiada 20.981 

Control de inundacionesFNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo:  DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 17- DIC- 2021

Fecha acta de inicio: 07- FEB- 2022

Fecha de terminación: 07- AGO - 2023$ 18.979.996.822



TIPO DE INTERVENCIÓNACTORES E INVERSIÓN EJECUTOR

Valor total del proyecto

EMPLEOS

INDIRECTOSDIRECTOS AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO 

IMPACTO

12 26
93,08%89,87%

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL RÍO

FUNDACIÓN, FASE VI, EN EL MUNICIPIO DE EL RETÉN, MAGDALENA.

ESTADO ACTUAL:

Se adelantan actividades de

dragado Mecánico de

Sedimentos Mediante el Uso de

Excavadora Anfibia Brazo Largo

(18mts de alcance horizontal

min.) y Explanación Lateral del

Material Dragado. Incluye:

Seguimiento y Control

Topográfico. Conformación de

Terraplén con Material

proveniente del Dragado.

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-640-2022

Valor: $ 17.664.721.306

Nombre del Contratista:

CONSORCIO RIO 

FUNDACIÓN FASE VI

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-629-2022

Valor: $ 1.059.825.900

Nombre de la Interventoría: 

CONSORCIO EL RETÉN 

INTERVENTORES 2021

Supervisor Interventoría UNGRD 

Fernando Zuleta - SRR

FNGRD – UNGRD: $ 18.724.547.206

Dragado mecánico de 7,16 km del río Fundación, 

conformación de terraplén con material proveniente del 

dragado. 

Población beneficiada 20.981

Control de inundación y socavación FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo:  CATORCE (14) MESES

Fecha de suscripción: 16 – FEB - 2022

Fecha acta de inicio: 25 – MAR -2022

Fecha de terminación: 25 – MAY - 2023$ 18.724.547.206



INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA ESTADO TERMINADO
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CONVENIO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIÓN EN EL RIO FUNDACIÓN

En desarrollo del proyecto se realizó la construcción de obras de control de

inundación en el rio Fundación en donde se realizó 1,630 ml de Geocontenedores

y 104,441,35 m3 de dragado

Empleos directos: 45 Empleos indirectos: 99

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-867-2019

Valor: $ 8.878.250.506

Nombre del Contratista:
M&M EMPRESARIOS S.A.S.

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-933-2019

Valor: $620.942.000

Nombre de la Interventoría: 
CONSORCIO FUNDACIÓN 

INTERVENTORES

Fecha acta de inicio convenio: 13 - AGO – 2019

Fecha de terminación convenio: 13 – AGO - 2021

Fecha acta de inicio obra: 06 - FEB – 2020

Fecha de terminación obra: 07- JUL - 2021

Avance financiero: 91,74%

Avance físico: 100%

6.300

Antes

Proyecto Finalizado

Obras de control de inundación y protección

Valor total del proyecto

$ 9.499.192.506
FNGRD-UNGRD: Obra e interventoría



TIPO DE INTERVENCIÓNACTORES E INVERSIÓN EJECUTOR

Valor total del proyecto

EMPLEOS

INDIRECTOSDIRECTOS AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO 

IMPACTO

75 165
94,84%89,83%

CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA FINAL DE LAS OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES OCASIONADAS

POR EL RÍO FUNDACIÓN HASTA EL CAÑO EL RIITO, EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, MAGDALENA

ESTADO ACTUAL:

Etapa de armado de

geocontenedores para

construcción de la estructura de

contención, se adelantan

actividades de topografía,

localización y replanteo de la

estructura a fin de verificar

cotas y trazado del proyecto.

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1542-2021

Valor: $ 4.215.351.676,00

Adición: $1.999.442.051

Total: $6.214.793.727

Nombre del Contratista: 

M&M EMPRESARIOS S.A.S

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-1600-2021

Valor: $ 295.088.108,00

Nombre de la Interventoría: 

CONSORCIO PROTECCION 

INTERVENTORES 2021

Supervisor UNGRD 

Raúl Aranguren Martínez– SRR

FNGRD – UNGRD 

$ 6.509.881.835

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo: ONCE  (11) MESES

Fecha de suscripción: 26 - NOV - 2021

Fecha acta de inicio: 17 - ENE - 2022

Fecha de terminación: 17 - DIC - 2022

Control de inundación

Construcción de 1,100 ml de Geocontenedores sobre 

la margen izquierda del rio Fundación

Población beneficiada 8.890 $ 6.509.881.835



TIPO DE INTERVENCIÓNACTORES E INVERSIÓN EJECUTOR

Valor total del proyecto

ESTADO ACTUAL:

En contratación

IMPACTO

20

OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL CAÑO RIITO, EN EL MUNICIPIO DE

FUNDACIÓN, MAGDALENA

FNGRD – UNGRD: $ 12.000.000.000

Adecuación de 4.3 km de sección hidráulica y 40.320m2 de 

colchacreto. Población beneficiada 21.112 

Control de inundaciónFNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo:  CATORCE (14) MESES

Fecha de suscripción: Pendiente

Fecha acta de inicio: Pendiente

Fecha de terminación: Pendiente$ 12.000.000.000

ADECUACIÓN de 4.3 Km de sección hidráulica mediante

el dragado mecánico del Caño y la canalización por medio

de estructuras articulada para mitigar los fenómenos de

socavación o asentamiento en el suelo de soporte del caño.

Se realizarán actividades de excavación a maquina bajo el

agua para la adecuación del cauce (incluyendo repaleo,

cargue, transporte y disposición hasta una distancia no

mayor a 2 Km) en un volumen de 110792 m3. Por otra

parte, se suministrará e instalará 40320 m2 de Colchacreto

Articulado con concreto de agregado fino.



TIPO DE INTERVENCIÓNACTORES E INVERSIÓN EJECUTOR

Valor total del proyecto

EMPLEOS

INDIRECTOSDIRECTOS AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO 

IMPACTO

25 55
17,73%0%

MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACION Y SOCAVACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CANALES EN LA

ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA , MAGDALENA

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-686-2022

Valor: $ 13.295.533.709,00

Nombre del Contratista:
CONSORCIO CANALES 

GRANADA 2021

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-700-2022

Valor: $ 930.000.000,00

Nombre de la Interventoría: 
BROKA CONSTRUCCIONES E 

INTERVENTORÍAS S.A.S.

Supervisor Interventoría UNGRD 

Tatiana Gil – SRR

FNGRD – UNGRD: $ 14.225.533.709

Canalización de 4 arroyos en la zona urbana para un total 

de 2.316ml 

Población beneficiada 8.000

Obras de control de inundacionesFNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo:  DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 8 – ABR - 2022

Fecha acta de inicio: 2 - MAY - 2022

Fecha de terminación: 2 – MAY - 2023$ 14.225.533.709

ESTADO ACTUAL:

- Durante la semana el contratista ejecuto

las siguientes actividades:

- - 124 ml de solado de 2500PSI

- - 230,4 m3 de concreto Imperm. de

3500PSI para canal abierto.

- - Fundida de Losa inferior de concreto

imperm. de 4000PSI para Box Coulvert.

tipo de (3,5X2,15) K0+167- K0+173

- ACTIVIDADES DESARROLLADAS ÁREA

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO :

- Las charlas e inducciones tienen una

duración de 5 a 15 min:

- - 31-oct-22 Uso de los elementos de

protección

- - 1-nov-22 Protección del ecosistema

sensible

- - 2-nov-22 Ojos y mente en la tarea

- - 3-nov-22 Autocuidado

- - 4-nov-22 Manejo de materiales

(escombro, residuos reciclables y residuos

ordinarios)

- - 5-nov-22 Vigila tus pasos ACTIVIDADES

- DESARROLLADAS ÁREA AMBIENTAL:

- - Clasificación de residuos solidos

generados en la obra.

- - Limpieza y aseo al termino de la jornada

laboral.



INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA ESTADO TERMINADO
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CONTROLDE INUNDACIÓN OCASIONADAS POR ELINCREMENTODELNIVELDE LACIÉNAGADE PIJIÑOEN LACABECERAMUNICIPAL

Se realizó la construcción de dique perimetral de protección contra

inundación de 3.690 ml de longitud con la utilización de 172,500 m3

de material seleccionado, se construyeron 6 pozos con sus casetas de

bomba para evacuar aguas lluvias y 2 alcantarilla con sistema de

chapaletas para manejo de aguas lluvias.

Empleos directos: 64 Empleos indirectos: 141

Contrato de Obra 

No. 9677-PPAL001-920-2019

Valor: $ 12.427.081.834,00

Adición 1: $ 5.838.549.365,00 

Total: $ 18.265.631.199,00

Nombre del Contratista:

Consorcio Dique Pijiño

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-058-2020

Valor: $ 868.112.140,00

Adición 1: $ 374.229.375.00

Total: $ 1.242.341.515,00

Nombre de la Interventoría: 

Consorcio OA Ciénaga de Pijiño 2019

Fecha acta de inicio: 8 - JUL– 2020

Fecha de terminación: 7- MAY - 2022

Avance financiero: 61,25%

Avance físico: 100%

5.964

Antes

Proyecto Finalizado

Control de erosión y/o inundación en cuerpos de agua

Valor total del proyecto

$ 19.507.972.714



TIPO DE INTERVENCIÓNACTORES E INVERSIÓN EJECUTOR

Valor total del proyecto

EMPLEOS

INDIRECTOSDIRECTOS AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO 

IMPACTO

0,72%0%

OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN EN

LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, MAGDALENA

ESTADO ACTUAL:

En la semana 12 se finaliza la

localización y replanteo del

tramo 1 del proyecto. Se

materializan los puntos de las

estaciones donde se

ejecutará el control topo

batimétrico del movimiento de

tierras y construcción de

zonas duras del proyecto. Se

observa niveles del río altos,

teniendo el flujo un

comportamiento caudaloso y

turbulento en el canal. Se

proyecta el inicio de las

actividades de localización y

replanteo para el tramo 2 en

la semana 13 del proyecto.

Se programa socialización

con la comunidad el día 01

de Octubre de 2022.

Contrato de Obra 

No. 9677-PPAL001-1062-2022

Valor: $ 13.309.318.929,00

Nombre del Contratista:

CONSORCIO INTERVENCIÓN 

PIVIJAY 2022

Contrato de Interventoría 

No. 9677-PPAL001-989-2022

Valor: $ 931.627.200,00

Nombre de la Interventoría: 

CONSORCIO INTER PIVIJAY 

2022

Supervisor Interventoría UNGRD 

Astrid Delgado – SRR

FNGRD – UNGRD: $ 14.240.946.129

Dragado mecánico de 318.965,24 M3 Aprox, Conformación de 

dique ataguía: 9.380 M3, 460 m de muros en geocontenedores 

Población beneficiada 1.156

Obras de control de inundación y socavaciónFNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo:  DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 21 – JUL - 2022

Fecha acta de inicio: 08 – AGO – 2022

Fecha de terminación: 08 – AGO – 2023 $ 14.240.946.129

22 48



TIPO DE INTERVENCIÓNACTORES E INVERSIÓN EJECUTOR

Valor total del proyecto

EMPLEOS

INDIRECTOSDIRECTOS AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO 

IMPACTO

44 97
76,85%47,45%

RECUPERACIÓN HIDRÁULICA DEL CAÑO ZARATE, PARA MITIGAR EL RIESGO DE INUNDACIÓN DEL MUNICIPIO

DE PLATO, MAGDALENA

Contrato de Obra 
No.  9677-PPAL001-1395-2020

Valor: $ 12.962.277.417,00

Nombre del Contratista:

CFD INGENIERIA SAS

Contrato de Interventoría 

No. 9677-PPAL001-262-2021

Valor: $ 907.210.185,00

Nombre de la Interventoría: 

CONSORCIO INTER-ZARATE

Supervisor Interventoría UNGRD 

Astrid Delgado – SRR

Dragado mecánico en aproximadamente 10 Km y 

construcción de una estructura para regulación de niveles 

entre el Rio Magdalena y El Caño Zárate 

Población beneficiada 47.468 

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo Total: VEINTE (20) MESES

Prórroga 1: SEIS (6) MESES

Fecha de suscripción: 10 - FEB – 2021

Fecha acta de inicio: 26 - MAR - 2021

Fecha de terminación: 28 - FEB - 2023

FNGRD – UNGRD: $ 13.869.487.602,00

Control de erosión y/o inundación en cuerpos de agua

$ 13.869.487.602,00

ESTADO ACTUAL:

Suspendido: Proyecto

suspendido desde el 21 de

octubre hasta el 20 de enero de

2023.



TIPO DE INTERVENCIÓNACTORES E INVERSIÓN EJECUTOR

Valor total del proyecto

EMPLEOS

INDIRECTOSDIRECTOS AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO 

IMPACTO

34 75
80,94%69,55%

OBRAS DE CONTROL SOBRE EL RIO MAGDALENA EN EL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE

GUAIMARO, MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA.

Contrato de Obra 

No. 9677-PPAL001-240-2021

Valor: $  26.635.455.662 

Nombre del Contratista:

CONSORCIO GUAIMARO

Contrato de Interventoría 

No. 9677-PPAL001-435-2021

Valor: $ 1.864.485.069

Nombre de la Interventoría: 

CONSORCIO INTERSA

Supervisor Interventoría UNGRD 

Astrid Delgado – SRR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo:  DIECINUEVE (19) MESES

Fecha de suscripción: 11 - MAR – 2021

Prórroga No 1: TRES (3) MESES

Fecha acta de inicio: 14 - ABR - 2021

Fecha de terminación: 17 - MAR – 2023

FNGRD – UNGRD: $ 28.499.940.731
Control de erosión e inundación

Población beneficiada 2.959 

Hincado de pilotes para protección de orilla en el margen 

derecho del Río magdalena con 320 pilotes de 20” e=3/8”

$ 28.499.940.731

ESTADO ACTUAL:

Suspendido: Proyecto

suspendido desde el 21 de

octubre hasta el 20 de febrero de

2023.



TIPO DE INTERVENCIÓNACTORES E INVERSIÓN EJECUTOR

Valor total del proyecto

EMPLEOS

INDIRECTOSDIRECTOS AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO 

IMPACTO

10 22
0,80%0%

OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN MEDIANTE LA

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAUCE DEL BRAZO DE MOMPÓS DEL RÍO MAGDALENA, UBICADO EN EL PUNTO

CRÍTICO EN LA VÍA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA DE PINTO Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA BARBA DE PINTO,

MAGDALENA

ESTADO ACTUAL:

Remisión de Presupuesto y

Cronograma de Obra y aprobación

y validación de los resultados de la

etapa de ajustes y diseños.

FNGRD – UNGRD: $ 4.699.646.609

Construcción de 300 ml de un muro de contención en

concreto reforzado 

Población beneficiada 9.345 

Obras de control de inundacionesFNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo:  OCHO  (8) MESES

Fecha de suscripción: 25 – MAR - 2022

Fecha acta de inicio: 12 – JUL - 2022

Fecha de terminación: 12 – MAR - 2023$ 4.699.646.609

Contrato de Obra 

No. 9677-PPAL001 -647-2022

Valor: $  4.433.291.479,00

Nombre del Contratista:

CONSORCIO MITIGACIÓN

Contrato de Interventoría 

No. 9677-PPAL001-706-2022

Valor: $ 266.355.130,00

Nombre de la Interventoría: 

CONSORCIO INTER 

SANTA BÁRBARA DE PINTO

Supervisor Interventoría UNGRD 

Víctor Parra – SRR



TIPO DE INTERVENCIÓNACTORES E INVERSIÓN EJECUTOR

Valor total del proyecto

EMPLEOS

INDIRECTOSDIRECTOS AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO 

IMPACTO

71 156
28,30%

REDUCCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL

CORREGIMIENTO DE GUACHACA, DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1614-2021

Valor: $ 32.394.418.491

Nombre del Contratista:

Consorcio Unión Temporal 

Guachaca 2021

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-1704-2021

Valor: $ 2.266.533.500

Nombre de la Interventoría: 

Consorcio Guachaca 2021

Supervisor Interventoría UNGRD 

Astrid Delgado Amaya– SRR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría
FNGRD – UNGRD: $ 34.660.951.991

Control de inundación

424.446 m3 de Excavación mecánica y 2370 m de muros en 

Geocontenedores aproximadamente.

Población beneficiada 2.578

Plazo:  VEINTIDÓS (22) MESES

Fecha de suscripción Obra: 18 - NOV– 2021

Fecha de suscripción Interv.: 13 -DIC – 2021

Fecha acta de inicio: 28 - DIC - 2021

Fecha de terminación: 28 - OCT - 2023$ 34.660.951.991

82,66%

ESTADO ACTUAL:
Durante la presente semana, se realizaron las

siguientes actividades: RIO GUACHACA:

Construcción de muro en Geo-contenedores

ensamblado in situ con tensores internos en

geotextil de poliéster K1+300 (Niveles 1, 2, 3, 4, 5

y 6) en la margen derecha de la Río Guachaca.

Excavación Mecánica bajo cualquier condición de

humedad mediante el uso de excavadora sobre

orugas hasta la abscisa K1+300 - para instalación

de Geocontenedores- Margen derecha.

Excavación Mecánica bajo cualquier condición de

humedad mediante el uso de excavadora sobre

orugas hasta la abscisa K1+300 para la

conformación de Dique ataguía para

encauzamiento temporal de la corriente

Instalación de manto Anti socavación, Manto para

el Control de Erosión permanente y Geotextil

Tejido de Poliéster hasta abscisa K1+300.

Relleno con Material del Sitio para Conformación

de Terraplenes hasta la abscisa K1+300.

Se realizó recorrido a la ejecución de las obras en

compañía de la supervisora de la UNGRD,

Interventoría y Contratista de obra.

.



TIPO DE INTERVENCIÓNACTORES E INVERSIÓN EJECUTOR

Valor total del proyecto

EMPLEOS

INDIRECTOSDIRECTOS AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO 

IMPACTO

15 33
26,87%0%

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE ORILLA DEL RÍO MAGDALENA EN LA CABECERA DEL

MUNICIPIO DE SAN ZENÓN, MAGDALENA

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-1790-2021

Valor: $ 12.429.906.542

Nombre del Contratista:

Consorcio Obras de 

Protección SZM

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-1699-2021

Valor: $ 869.937.600

Nombre de la Interventoría: 

Caez Ingeniería y 

Arquitecturas S.A.S.

Supervisor Interventoría UNGRD 

Tatiana Gil – SRR

FNGRD – UNGRD: $ 13.299.844.142

Construcción de un muro de contención 600 ml

Población beneficiada 1.792 

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo:  DIECISÉIS (16) MESES

Fecha de suscripción: 11 – ENE - 2022

Fecha acta de inicio: 14 - FEB - 2022

Fecha de terminación: 14 – JUN - 2023$ 13.299.844.142
ESTADO ACTUAL:

En esta semana no se laboró por

motivos de lluvias permanentes y

continuas en la zona de trabajo. Las

lluvias diarias caídas desde horas de la

noche que son constantes hasta el

medio día del día siguiente, impiden

realizar cualquier tipo de labor.

Control de inundaciones y socavación



TIPO DE INTERVENCIÓNACTORES E INVERSIÓN EJECUTOR

IMPACTO

Valor total del proyecto

29

CONVENIO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE

SITIONUEVO, MAGDALENA

Construcción muros de contención 534,67 ml

Población beneficiada 27.128 

FNGRD – UNGRD: $ 9.877.990.891 Control de inundaciónMunicipio de Sitionuevo: Obra, Interventoría

Plazo:  

Fecha de suscripción: Pendiente

Fecha acta de inicio: Pendiente

Fecha de terminación: Pendiente
$ 9.877.990.891

DESCRIPCIÓN VALOR

OBRA $9.231.767.188

INTERVENTORÍA $646.223.703

TOTAL $9.877.990.891

ESTADO ACTUAL:

Convenio en ejecución,

derivados en contratación

Contrato de Obra

En proceso de contratación por 

parte del municipio

Contrato de Interventoría

En proceso de contratación por parte 

del municipio

Convenio No. 9677-PPAL001-1381-2022

Camila Barreto- SRR

Plazo:  DOCE (12) MESES

Fecha acta de inicio convenio: 8 – SEP - 2022

Fecha de terminación convenio: 7 – SEP - 2023



INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA ESTADO TERMINADO
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CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN HIDRÁULICADEL CAÑO REAL DEL OBISPO

En desarrollo del proyecto se realizó la ejecución de 3,02 km de

adecuación de la sección hidráulica del Caño Real el Obispo y

conformación de terraplén.

Empleos directos: 65 Empleos indirectos: 143

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-655-2021

Valor: $ 4.438.739.847

Nombre del Contratista:

Consorcio Dragado Tenerife

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-624-2021

Valor: $310.710.000,00

Nombre de la Interventoría: 

CONSORCIO GARCIA 2021

Fecha acta de inicio: 09 – AGO – 2021

Fecha de terminación: 10- JUL - 2022

Avance financiero: 89,88%

Avance físico: 100%

3.500

Antes

Proyecto Finalizado

Obras de control de inundación

Valor total del proyecto

$ 4.749.449.847



INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA ESTADO TERMINADO
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INTERVENCIÓN CORRECTIVAPARA MITIGAR ELRIESGO PORINUNDACIÓN YSOCAVACIÓN ANTE LAEROSIÓN DELRIO MAGDALENA

En desarrollo del proyecto se realizó la ejecución de 750 ml de

adecuación de la sección hidráulica del rio Magdalena

Empleos directos: 75 Empleos indirectos: 165

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1091-2021

Valor: $ 22.051.872.491

Nombre del Contratista:

Consorcio Tenerife 21

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-1148-2021

Valor: $1.543.311.000

Nombre de la Interventoría: 

Consorcio Inter - Tenerife

Fecha acta de inicio: 06 –OCT– 2021

Fecha de terminación: 24- JUL - 2022

Avance financiero: 19,69%

Avance físico:100%

3.500

Antes

Proyecto Finalizado

Obras de control de inundación y socavación

Valor total del proyecto

$ 23.595.183.491



TIPO DE INTERVENCIÓNACTORES E INVERSIÓN EJECUTOR

Valor total del proyecto

EMPLEOS

INDIRECTOSDIRECTOS AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO 

IMPACTO
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20,97%

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE ORILLA Y RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA

DEL RÍO FRÍO, PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN EN EL MUNICIPIO DE, ZONA

BANANERA , MAGDALENA.

Contrato de Obra 

No. 9677-PPAL001-694-2021 

Valor: $ 18.468.641.954,00

Nombre del Contratista:

Consorcio Rio Frio Magdalena 

2021

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-719-2021 

Valor: $ 1.292.597.040,00

Nombre de la Interventoría: 

Consorcio Interventoría UGR 

2021

Supervisor Interventoría UNGRD 

Astrid Delgado– SRR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo:  TRECE (13) MESES

Fecha de suscripción: 14 – MAY - 2021

Fecha acta de inicio: 02 – JUL – 2021 

Fecha de terminación: 02– ENE – 2023

FNGRD – UNGRD: $19.761.238.994
Control de inundación y socavación

Dragado mecánico de 462.527 M3 Aprox, Conformación de 

terraplén: 5306 M, 1200 m de muros en geo contenedores.  

Población beneficiada 62.312 $19.761.238.994

54,06%

ESTADO ACTUAL:

Se presentan precipitaciones días

Lunes 17/10/22, 18/10/22 y

19/10/22,, y niveles altos del río

lo que impide la reanudación de

las actividades de obra. Los

niveles altos presentados, han

ocasionado daños notorios en

bordas del río. Las lluvias

continúan con precipitaciones por

encima de la media normal.

IDEAM anuncia extensión de las

lluvias durante lo que resta del

mes de octubre, noviembre y

diciembre. No se ejecutan

trabajos con maquinaria por el

riesgo que implica la operación

bajo estas condiciones. e

presentó creciente que desbordo

en el margen derecho del río en

inmediaciones de la zona de los

predios de las abscisas K2+670 –

K2+875



TIPO DE INTERVENCIÓNACTORES E INVERSIÓN EJECUTOR

Valor total del proyecto

ESTADO ACTUAL:

En contratación

IMPACTO
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RECUPERACIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO SEVILLA ENTRE LAS ABSCISAS K5+100 HASTA EL K9+124.69

(K13+086.63 AL K17+086,63) DESDE LA C.G.S.M. COMO MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL,

MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, MAGDALENA

FNGRD – UNGRD: $ 19.356.032.953

Construcción de diques.

Población beneficiada 60.941

Control de inundacionesFNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo: OCHO (8) MESES

Fecha de suscripción: Pendiente

Fecha acta de inicio: Pendiente

Fecha de terminación: Pendiente$19.356.032.953

CONSTRUCCIÓN de diques de contención en las

secciones críticas, utilizando el material de excavación.

Profundidad media del cauce: 2.5m, altura media de los

terraplenes de confinamiento: 2.0 m, Ancho de corona de

los terraplenes: 3 m, Ancho de solera. 30 m y actividades

de dragado.




