RESPUESTA DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA A LA PROPOSICION NO. 11
de 2024 RELACIONADA CON “TRANSMISION DE ENERGIA”, PRESENTADA POR LA
COMISION QUINTA DE CAMARA DE REPRESENTANTES.

En el marco de las funciones y competencias otorgadas al Ministerio de Minas y
Energia mediante Decreto No. 381 de 2012, me permito dar respuesta a la
solicitud de informacion mencionada:

1. “;Cudl ha sido el acompainamiento que se ha dado desde el Ministerio de
Minas y Energia a la puesta en marcha de los proyectos de transmision de
energia en el pais?”

Actualmente el MME hace el acompafamiento a los proyectos de transmision
de energia mediante la articulacion institucional y con instrumentos
constituidos a partir de las problematicas sistémicas y caracterizadas sobre
todo por elementos conflictos, desarrollos y gestiones socio ambientales.

Se han constituido instrumentos que aportan a ese acompafiamiento como son
la declaratoria de utilidad publica e interés social a este tipo de proyectos.’

2. “Cudl ha sido el acompaifiamiento que se ha dado desde el Ministerio de
Minas y Energia a la puesta en marcha del proyecto de transmision
eléctrica Chivor II-Norte 230 kV”.

3. “Cuadl ha sido el acompainamiento que se ha dado desde el Ministerio de
Minas y Energia a la puesta en marcha del proyecto de transmision de
electricidad Sogamoso-Norte-Nueva Esperanza 500 kV:”

El Ministerio de Minas y Energia, ha desarrollado las siguientes estrategias de
acompafamiento al Grupo Energia Bogota, GEB, en la gestion para la
implementacion del Proyecto Chivor-Chivor Il- Norte- Bacata, 230kV y del
Proyecto Sogamoso — Norte — Nueva Esperanza 500kV (preguntas 2 y 3):

I.  Reuniones periddicas con la ANLA para realizar el seguimiento al avance
de los Proyectos en los tramos en los cuales se cuenta con licencia
ambiental.

.  Reuniones periddicas con la Direcciébn de Bosques y Servicios
ecosistémicos del MME, con el fin de realizar seguimiento a las solicitudes
de sustraccion de las areas de la Reserva Forestal Protectora Productora
de la Cuenca Alta del Rio Bogota para las solicitudes de modificaciéon de
la licencia ambiental que ha presentado el Grupo de Energia de Bogota -

" Decreto 2444 de noviembre de 2013, articulo 2. De la documentacion necesaria para la declaratoria de utilidad publica.
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GEB en atencién a sitios de torre que se deben modificar por el cambio
del sitio de la Subestacion Norte (paso del municipio de Gachancipa a
Sesquilé por orden la Magistrada del Tribunal de Cundinamarca, Nelly
Yolanda Villamizar).

Reuniones con la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Dra.
Susana Muhamad) y el Ministro de Minas y Energia (Dr. Andrés Camacho),
con el fin de encontrar posibles acciones para la implementacion de los
proyectos considerando las observaciones de las veedurias ciudadanas,
como se explica mas adelante.

Reuniones permanentes con la Unidad de Planeacion Minero Energética -
UPME, con el fin de identificar otras estrategias para acompafar al Grupo
Energia Bogota — GEB, en el proceso de implementacion de los proyectos.

De las reuniones anteriores de realizan las siguientes gestiones desde abril de

2024:

Mas de 12 reuniones interinstitucionales entre MME, MADS, UPME, ANLA
con el fin de conocer el estado actual de los proyectos (en dos de las
reuniones se invitd al GEB) y las dificultades socioambientales para la
implementaciéon y proceso de licenciamiento de los mismos.

Mas de 450 horas de trabajo acumuladas, en las cuales participaron
funcionarios de las entidades con el fin de analizar la informacién y contar
con un panorama claro de las situaciones.

Revision de las condiciones socioambientales de los proyectos, por los
cuales se solicitan las modificaciones de la licencia ambiental.

Detalle de los requerimientos de las veedurias ciudadanas por las que
proponen un cambio o modificacion de los trazados, llevando estos
principalmente por las vias existentes.

De acuerdo con la informacién anterior, se concluye que:

Las condiciones por la cuales los proyectos encuentran retrasos en sus
procesos de licenciamiento ambiental obedecen a demoras en las
sustracciones de la reserva forestal, tramite a cargo del MADS y que ha
retrasado el proceso de obtencion de la licencia ambiental; de forma que
se establecidé que una vez se obtenga dicho tramite ambiental se lograra
avanzar en la obtencion de la licencia ambiental.

Las propuestas de las veedurias ciudadanas no son adaptables, debido a
gue las vias existentes no tienen el ancho suficiente para coexistir con la
linea de transmisién, ademas restricciones de la ANI que no permiten
implementar lineas de transmisién en la infraestructura vial disponible.
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lll. Los trazados propuestos por las veedurias generan mayores impactos
ambientales debido a que cruzan por areas de conservacion y proteccion
ambiental, ademas impactan un mayor numero de predios y areas de
produccién local (como restaurantes, hoteles), que se localizan alrededor
de las vias.

Acciones Actuales

Se continla con reuniones interinstitucionales con el fin de analizar otras
posibles opciones para los trazados sin afectar las zonas de reserva forestal y
lograr que los trazados sean viables.

Acciones Concretas

El Ministerio ha desarrollado gestiones de acompafiamiento tanto a la empresa
como a las autoridades ambientales para aclarar de la importancia de los
proyectos en el sistema de transmision nacional, la Transicién Energética Justa
y principalmente para las ciudades de Bogota D.C., Villavicencio, los municipios
de la sabana de Bogota, los municipios entre Villavicencio y Bogota D.C., y
explicando los posibles riesgos del sistema eléctrico de Bogota si estas lineas
continldan retrasadas.

4. “Qué medidas de politica y regulacion ha tomado el Ministerio para
atender la situacion de demanda de energia, si los proyectos Chivor II-
Norte 230 kV y Sogamoso-Norte-Nueva Esperanza 500 KV no entran a
operar en el 2025.”

Se traslada por competencia a la Unidad de planeacion Minero-Energética
(UPME).

5. “cComo evalua el Ministerio que el prolongado proceso de licenciamiento
de proyectos como Chivor II-Norte 230 kV y Sogamoso-Norte-Nueva
Esperanza 500 kV refleja deficiencias en la planificacion y valoracion de
la infraestructura energética estratégica, y qué cambios se estdn
considerando para evitar retrasos similares en el futuro?”

Se traslada por competencia a la Unidad de planeacion Minero-Energética
(UPME).

6. “:2Qué impacto ha tenido el retraso en la aprobacion de proyectos clave
de infraestructura de transmision, como Chivor II-Norte 230 kV y
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Sogamoso-Norte-Nueva Esperanza 500 kV, en la oferta energética
regional?”

Se trasladd por competencia a los Administradores del Mercado eléctrico - XM

7. “cQué falencias o deficiencias atribuibles a la planificacion energética
nacional que generan retraso en la aprobacion de proyectos clave de
infraestructura de transmision, ha identificado ese ministerio?”

Se trasladd por competencia a los Administradores del Mercado eléctrico - XM

8. “cComo se esta ajustando la regulacion y la planificacion sectorial para
mejorar la gestion de estos proyectos en el futuro?”

Se trasladd por competencia a la Comisién de Regulacion de Energia y Gas —
CREG.

9. “Frente a las dificultades relacionadas con la insuficiencia de
infraestructura para la transmision de electricidad, ¢qué medidas estd
adoptando el Ministerio de Minas y Energia para asegurar que la
planificacion energética contemple y priorice adecuadamente estos
proyectos criticos?”

Se trasladdé por competencia a la Unidad de Planeacién Minero-Energética
(UPME).

10. “¢ En criterio del Ministerio de Minas y Energia, cual es la importancia de
los proyectos de infraestructura para la transmision de electricidad en el
pais, como subestaciones y lineas de transmision, especialmente en el
contexto de la transicion energética?”

El Sistema Interconectado Nacional-SIN es el sistema compuesto por los
siguientes elementos conectados entre si: las plantas y equipos de generacion,
la red de interconexidn, las redes regionales e interregionales de transmisién,
las redes de distribucion y las cargas eléctricas de los usuarios.

En todo momento y circunstancia el Sistema Interconectado Nacional-SIN no
ha dejado de ser planeado (UPME), operado (XM), regulado (CREG) y dirigido
(MME) conforme al marco juridico y regulatorio en el que esta inscrito. La ley
143 de 1994 ha sido y sigue siendo el derrotero para el Sistema.
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Actualmente, bajo este gobierno, esta situacion no ha dejado de mantenerse.
Por el contrario, se plantean acciones en el mediano y largo plazo que propendan
por la evolucion natural que debe darse, en funcion de la nueva realidad
energética mundial: la transicion energética, que impacta indudablemente la
transicion del sector eléctrico colombiano tanto en la red misma como en el
mercado de la electricidad

En cuanto a la red misma, los actores mencionados (UPME-CREG-XM-MME) no
dejan de desarrollar su labor bajo los criterios basicos definidos para el sistema
interconectado nacional de transmision nacional cuales son: la calidad, la
seguridad, la confiabilidad y la economia. por supuesto dentro del proceso
mencionado de transicion energética se deben salvaguardar.

De suma importancia en el contexto de la transiciéon energética son los
proyectos de infraestructura para la transmision de electricidad en el pais, como
subestaciones y lineas de transmision, como quiera que son el enlace natural
no solo para la diseminacién de la energia generada desde los principales
regiones donde se tienen los mayores potenciales de recursos renovables, como
es la costa caribe, sino también para la integracion y concurrencia futura de los
Municipios Energéticos y las Comunidades Energéticas que bien pueden aportar
a la optimizacion del mercado de energia eléctrica, a la operacion optima de la
red y por supuesto a unas tarifas mas justas para el pais.

11. “¢Como esta evaluando el Ministerio de Minas y Energia la necesidad de
los proyectos, Chivor II-Norte 230 kV y Sogamoso-Norte-Nueva
Esperanza 500 kVv?”

Se trasladd por competencia a la Unidad de planeacion Minero-Energética
(UPME).

12. “Ademds de la presunta pérdida o no materializacion de dichos
beneficios, ¢qué otros perjuicios o efectos (eléctricos, operativos,
tarifarios, etc.) se han ocasionado por causa del retraso de dichos
proyectos?”

Se trasladd por competencia a los Administradores del Mercado eléctrico - XM
13. “c Cudles son los valores de demanda maxima de potencia eléctrica de la
region centro-oriental del pais, de capacidad instalada de generacion

eléctrica dentro de la region y de margen operativo seguro?”

Se trasladd por competencia a los Administradores del Mercado eléctrico - XM
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14. “; Qué acciones concretas ha adelantado ese ministerio para atender a la
necesidad de materializar los proyectos de transmision de electricidad en
el pais y garantizar que los colombianos se beneficien del alto valor social
que tienen dichas infraestructuras?”

Se dio respuesta a este interrogante en la respuesta de los interrogantes 2 y 3.

15. “Por favor suministre la siguiente informacion, relacionada con cada uno
de los proyectos de transmision eléctrica, Chivor II-Norte 230 kV,
Sogamoso-Norte-Nueva Esperanza y Virginia-Nueva Esperanza 500 kV:

o Fecha de aprobacion por parte del MME de la convocatoria en el
Plan de Expansion correspondiente y Fecha oficial de puesta en
operacion inicial.

o Fecha vigente de puesta en operacion y causas por las cuales dicha
fecha se ha venido modificando.

o Cudles fueron los beneficios esperados para cada uno de estos
proyectos que justificaron su inclusion y aprobacion en los
correspondientes Planes de Expansion?”

PROYECTO: “Segundo refuerzo de red del area oriental. Linea de transmisién La
Virginia — Nueva Esperanza 500 kV”, objeto de la Convocatoria Publica UPME
07-2016”
Mediante Resolucion MME 9 0772 del 17 de septiembre de 2013, se adopta el
Plan de Expansion de Referencia Transmision 2013, - 2027, en el cual se
definieron las obras de transmision que deben ser ejecutadas en los afos
citados, dentro de las que se incluyo la Linea La Virginia — Nueva Esperanza
500 kV., fijando como fecha de entrada en operacion el 31 de noviembre de 2021.
El Ministerio de Minas y Energia a solicitud del inversionista, ha concedido las
siguientes proérrogas a la FPO del proyecto
e Resolucion 40394 del 13 de diciembre de 2021, determina como nueva FPO
el 3 de julio de 2023.
e Resoluciéon 40477 del 30 de junio de 2023, modifica la FPO del Proyecto
para el 22 de julio de 2024.
e Resolucidon 40258 del 22 de julio de 2024, modifica la FPO del Proyecto
para el 22 de junio de 2025

PROYECTO: “Subestacidon Chivor Il y Norte 230 kV y lineas de transmision
asociadas”, objeto de la Convocatoria Publica UPME 03-2010
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Mediante Resoluciéon 18 2215 del 22 de noviembre de 2010, el MME adoptd el
Plan de Expansion de Referencia Generacion - Transmision 2010-2024, en el
cual fue incluido el proyecto denominado:

Proyecto Chivor Il 230 kV

- Nueva Subestacion Chivor Il 230 kV

- Doble enlace Chivor - Chivor Il 230 kV, de 5 km aproximadamente.
- Fecha de entrada en operacion: 30/11/2013.

Mediante Resolucién MME 9 0262 del 10 de abril de 2013, modifico el Plan de
Expansion de Referencia Generacion - Transmision 2010-2024, adoptado
mediante Resolucion 18 2215 del 22 de noviembre de 2010 fijando como nueva
fecha de entrada en operacion del Proyecto Chivor 11 230 kV, el 31 de octubre
de 2015.

El Ministerio de Minas y Energia a solicitud del inversionista, ha concedido las
siguientes prorrogas a la FPO del proyecto:

e Resolucién numero 4 1185 de 2015 del 29 de octubre de 2015, fijando
como nueva FPO el 26 de diciembre de 2016.

e Resolucién 4 0056 del 19 de enero de 2016, por la cual se resolvié el
recurso de reposicion interpuesto en contra de la anterior Resolucion,
confirmando como FPO el 26 de diciembre de 2016.

e Resolucién 4 1248 del 23 de diciembre de 2016, fijando como nueva FPO
el 20 de mayo de 2017.

e Resolucién 4 0261 del 30 de marzo de 2017, por la cual se resolvid el
recurso de reposicion interpuesto en contra de la anterior Resolucion,
fijando como nueva FPO el dia 02 de junio de 2017.

e Resolucién 4 0510 del 02 de junio de 2017, fijando como nueva FPO el 25
de noviembre de 2017.

e Resolucién 4 1141 del 26 de octubre de 2017, por la cual se resolvio el
recurso de reposicion interpuesto en contra de la anterior Resolucion,
fijando como nueva FPO el dia 06 de febrero de 2018.

e Resolucién 40096 del 6 de febrero de 2018, por la cual se modificé la
FPO para el 14 de agosto de 2018.

e Resolucidon 40844 del 14 de agosto de 2018, por la cual se prorrogd la
FPO hasta el 14 de abril de 2019.

Ministerio de Minas y Energia

Direccion: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogota D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 2200300

Linea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



e Resolucién 40349 del 17 de abril de 2019, por la cual se modifico la FPO
para el 15 de noviembre de 2019.

e Resolucién 40014 del 14 de enero de 2020, por lacual se ampli¢ la FPO
para el 1 de junio de 2020.

e Resolucién 40206 del 17 de julio de 2020, en la que se determind como
nueva FPO el 1 de diciembre de 2020.

e Resolucién 40409 del 24 de diciembre de 2020, por la cual se modificd
la FPO para el 9 de mayo de 2021.

e Resolucién 4007 del 16 de marzo de 2021, por la cual se resolvié un
recurso de reposicion y se modifico la FPO del proyecto para el 30 de
mayo de 2021.

e Resolucién 40173 del 3 de junio de 2021, por la cual se amplio¢ la FPO
para el 10 de enero de 2022.

e Resolucién 40034 del 20 de enero de 2022, modifica la FPO para el 8 de
marzo de 2022.

e Resolucién 40173 del 13 de mayo de 2022, por la cual resolvio un recurso
de reposicién y modifica la FPO hasta el 12 de mayo de 2022.

e Resolucién 40240 del 13 de julio de 2022, por la cual se modifica la FPO
para el 5 de diciembre de 2022

e Resolucién 40514 del 2 de diciembre de 2022, por la cual se modifica la
FPO para el 10 de mayo de 2023

e Resolucién 40363 del 10 de marzo de 2023, por la cual se modifica la
FPO para el 29 de septiembre de 2023

e Resolucion 40503 del 4 de agosto de 2023, por la cual se modifica la
FPO para el 24 de octubre de 2023

e Resolucién 40629 del 24 de octubre de 2023, por la cual se modifica la
FPO para el 2 de junio de 2024

e Resolucién 40183 del 31 de mayo de 2024, por la cual se modifica la FPO
para el 3 de noviembre de 2024

PROYECTO: “Primer Refuerzo Oriental 500 kV ‘Subestacién Norte 500 kV y
Lineas de transmision Sogamoso — Norte 500 kV — Nueva Esperanza” objeto de
la convocatoria UPME 01-2013

Mediante Resolucién MME 9 0772 del 17 de septiembre de 2013, se adopta el
Plan de Expansion de Referencia Transmision 2013, - 2027 fijando como fecha
de entrada en operaciéon del Proyecto el mes de septiembre de 2017.
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El Ministerio de Minas y Energia a solicitud del inversionista, ha concedido las
siguientes prérrogas a la FPO del proyecto:

Resolucion 40998 del 29 de septiembre de 2017, por la cual se fijé como nueva
FPO el 8 de mayo de 2019.

e Resolucién 40416 del 13 de mayo de 2019, por la cual se modificd la FPO
para el 23 de diciembre de 2020.

e Resolucién 40407 del 24 de diciembre de 2020, por la cual se prorrogo la
FPO hasta el 29 de diciembre de 2021.

e Resolucién 40082 del 16 de marzo de 2021, por la cual se resolvid un
recurso de reposicion y se modifico la FPO para el 11 de enero de 2022.

e Resolucién 40035 del 20 de enero de 2022, por la cual se amplié la FPO
para el 16 de octubre de 2022.

e Resolucién 40416 del 14 de octubre de 2022, en la que se determind
como nueva FPO el 15 de diciembre de 2023.

e Resolucion 40734 del 15 de diciembre de 2023, en la que se determino
como nueva FPO el 22 de septiembre de 2024.

Las causas de modificacion de las Fechas de Puesta en Operacion de los
proyectos son las previstas por la Resolucién No. 18 0924 del 15 de agosto de
2003 expedida por el Ministerio de Minas y Energia, “Por la cual se establece y
desarrolla el mecanismo de convocatorias publicas para la ejecucion de los
proyectos definidos en el Plan de Expansidn del Sistema Interconectado
Nacional”, en su articulo 16 asi:

“Articulo 16. Modificacién de la fecha de puesta en operacién del proyecto: La
fecha de puesta en operacion del proyecto serd la prevista en los Documentos
de Seleccidn y podrd ser modificada, mediante autorizacién del Ministerio de
Minas y Energia, durante el periodo que transcurra desde que se oficializan los
Ingresos Esperados del Inversionista seleccionado por parte de la Comisidon de
Regulaciéon de Energia y Gas, hasta la fecha oficial establecida en los
Documentos de Seleccidn, siempre y cuando ocurran atrasos por fuerza mayor
acreditada con pruebas provenientes de la autoridad nacional competente, o por
demoras en la expedicidon de la licencia ambiental originados en hechos fuera
del control del inversionista seleccionado y de su debida diligencia, los cuales
deben ser sustentados y comprobados debidamente.”
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Adicionalmente Se trasladd por competencia a la Unidad de planeacién Minero-
Energética (UPME).

16. “Es consciente el Gobierno Nacional que los retrasos de los proyectos de
transmision referidos respecto de la fecha que el mismo Gobierno previo
para su puesta en marcha, ha implicado la operacion ininterrumpida de la
central termoeléctrica Termozipa que opera a Carbon?”

Al respecto, es oportuno precisar que, de los proyectos consultados en la
pregunta anterior (Chivor II-Norte — Bacata 230 kV; Sogamoso-Norte-Nueva
Esperanza y Virginia-Nueva Esperanza 500 Kv) solo el proyecto de transmision
Chivor II-Norte - Bacata 230 kV estaria asociado a las operaciones de
Termozipa, en lo referente a la necesidad de generacion local a través de esta
termoeléctrica.

El Gobierno Nacional es consciente de que los proyectos de transmision Chivor
II-Norte — Bacata 230 kV; Sogamoso-Norte-Nueva Esperanza y Virginia-Nueva
Esperanza 500 Kv son relevantes para gestionar el crecimiento de la demanda
energética, con calidad y confiabilidad, promover la inversion y el crecimiento
industrial, asi como el desarrollo socioecondmico del area oriental del pais y, en
consecuencia, se han constituido en Proyectos de Interés Nacional vy
Estratégicos (PINES).

Por ello, el MME adelanta un seguimiento constante a estos proyectos realizando
las gestiones y acompafamientos requeridos, en el marco de sus competencias,
para el impulso de los tramites faltantes y la implementacién efectiva de estos,
conforme a las fechas de puesta en operacion proyectadas.

17.“cComo dafecta lo mencionado en el punto anterior las medidas de
mitigacion de emisiones de gases efecto invernadero a las que se
comprometio el sector minero energético?”

Termozipa actualmente representa el 2% de la generacion de energia del pais.
Las termoeléctricas (Fuente: XM), que en total son 34 en Colombia (Fuente:
UPME), representan aproximadamente el 8,0% (Fuente: BUR 3) de las emisiones
de GEI nacionales. Sin embargo, de acuerdo con los planes de descarbonizacién
del pais, las termoeléctricas estan en un proceso de transformacion y reduccién
de su papel en la matriz energética, en el contexto del plan integral de gestién
de cambio climatico del sector minero energético.
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https://ido.xm.com.co/ido/SitePages/generacion.aspx
https://www.bmcbec.com.co/publicaciones/posts/noticias/noticias/plantas-termicas-listas-para-respaldar-el-sistema-electrico#:~:text=De%20acuerdo%20al%20registro%20de,programada%20hasta%20finales%20de%202022.
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/BUR3%20-%20COLOMBIA.pdf

Las termoeléctricas emiten didxido de carbono (CO2) y otros contaminantes
como el didxido de azufre (SO2) y oxidos de nitrogeno (NOx), pero se ha
observado una notable disminucién en el uso de carbdn mineral en la generacion
eléctrica en los ultimos afios, lo que ha contribuido a mantener bajas las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por kilovatio hora producido en
el Sistema Interconectado Nacional (SIN)2.

Se reconoce la importancia de abordar las emisiones generadas por las
termoeléctricas en el pais para cumplir con el compromiso de Colombia de
reducir sus emisiones de GEl en un 51% a 2030. Estrategias para lograr esto
incluye auditorias energéticas y la definicion de estandares de eficiencia que las
termoeléctricas deben cumplir para contribuir a los objetivos de
descarbonizacion?®

Actualmente se esta trabajando en la actualizacion de las metas sectoriales de
NDC, donde se trabajara para incluir metas mas especificas, incluyendo las
relacionadas con las termoeléctricas, al mismo tiempo que se promueve una
transformacién profunda del sector energético hacia fuentes de energia mas
limpias y sostenibles, con mayor eficiencia energética y mejor adaptacion al
cambio climatico, asegurando que el sector energético sea resiliente frente a
los impactos del cambio climatico, de tal manera que se reduzca de manera
responsable la dependencia de combustibles fésiles, especialmente del carbdn.

18. “;Como afecta esto la calidad del aire de la region?”

La Politica Nacional de Calidad del Aire recae en el MADS quien formula,
implementa y coordina las politicas, regulaciones y programas relacionados con
la calidad del aire a nivel nacional. Sin embargo, es importante sefialar que la
gestion de la calidad del aire en Colombia involucra a varias entidades y niveles
de gobierno.

EL MADS establece los lineamientos generales y las normas nacionales. Las CAR
y las autoridades ambientales urbanas son responsables de implementar las
politicas y realizar el monitoreo de la calidad del aire en sus respectivas
jurisdicciones. Adicionalmente, el IDEAM proporciona apoyo técnico y cientifico,
incluyendo el mantenimiento del Sistema de Informacion sobre Calidad del Aire
- (SISAIRE).

2 Fuente: Tercer Reporte de MRVme
3 Fuente: Tercer Reporte de MRVme
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Los gobiernos locales también tienen un papel importante en la implementacion
de medidas para mejorar la calidad del aire en sus territorios. EL MME también
cumple un rol esencial. En lo relacionado a las termoeléctricas, donde las
plantas de carbdn contribuyen a la contaminacion del aire, y asimismo tiene la
responsabilidad de regular y supervisar, esto implica trabajar en conjunto con
otras entidades para implementar medidas que reduzcan las emisiones de estas
plantas y promover fuentes de energia mas limpias. Esto es esencial para
garantizar que el sector contribuya a la mejora de la calidad del aire y al
cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y descarbonizacion.

A futuro la implementacion de tecnologias avanzadas y sostenibles tiene el
potencial de mejorar significativamente la calidad del aire al reducir las
emisiones de contaminantes, como la diversificacion de la matriz energética
para las termoeléctricas en Colombia que esta en marcha, con un enfoque en
la integracién de energias renovables, el uso de combustibles alternativos y la
mejora de la eficiencia energética y el cumplimiento de regulaciones que
promueven la sostenibilidad.

Esperamos haber resuelto de manera satisfactoria la presente solicitud,
sefalando que de requerirse alguna informacién adicional con gusto sera
atendida.
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