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CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO
ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES

ENTREGADOS.

1
1

1

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCION DEL CONTRATO.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Nuamero de Contrato:
Nombre del Contratista:
Periodo informe:
Nombre de Supervisor:
Nombre del Interventor:
Area perteneciente:

23001328 H3 de 2023

2
2
3

INDRA SISTEMAS SA SUCURSAL COLOMBIA NIT: 830.096.374- 2

MES DE AGOSTO 2024

EDWAR GIOVANNI CEPEDA PEREZ

N.A.

DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION

AEREA

2. OBJETO DEL CONTRATO

ACTUALIZAR ONCE SISTEMAS DE RADIOAYUDAS DVOR DE LA MARCA INDRA A NIVEL NACIONAL

(VIGENCIA FUTURA)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O
BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERIODO: 01 al 31 de AGOSTO de 2024

OBLIGACIONES

DESCRIPCION DE AVANCE O CUMPLIMIENTO

UBICACION DE
SOPORTES

1. Despacho de RACK
Nuevo y médulos
actualizados al pais

Las actividades de embalaje, trasporte y despacho del RACK
DVOR Nuevo y los médulos actualizados, fueron despachados
desde fabrica al pais. La actividad finaliza

Expediente del
contrato

2. Nacionalizacién

La actividad de nacionalizacion del RACK DVOR NUEVO y de
los médulos y tarjetas del stock de repuestos de los equipos
DVOR marca INDRA, finalizo de manera adecuada. La
actividad finaliza

Expediente del
contrato
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3. Despacho al sitio de | Se realiza el despacho del RACK DVOR NUEVO al aeropuerto | Expediente del
instalacion de San Andres para ser instalado, de igual manera, se realiza contrato

el despacho de los médulos actualizados en fabrica al

aeropuerto de Ipiales para ser instalados. La actividad finalizo

4. Instalaciény puesta en | Se inicia la actividad de instalacion y puesta en funcionamiento | Expediente del

servicio de las actualizaciones de los DVOR de San Andres e Ipiales contrato
5. Programacion Se programan los vuelos de comisionamiento con el avion Expediente del
Aeronave laboratorio laboratorio asi: contrato

DVOR Aeropuerto San Andres 5 al 7 de septiembre de 2024
DVOR Aeropuerto Ipiales 12 al 14 de septiembre de 2024

5. Reunion de Se llevo a cabo una reunién el dia 26 de agosto con el fin de Expediente del
Seguimiento establecer el seguimiento y control de la ejecucion del contrato contrato

3.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

. SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

. CONSTITUCION DE LA FIDUCIA

. ENTREGA CRONOGRAMA DE EJECUCION

. INICIO FABRICACION RACK NUEVO

. LAVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE MODULOS Y TARJETAS A ACTUALIZAR POR ESTACION
. DESEMBOLSO DEL ANTICIPO POR PARTE DE LA ENTIDAD

. ENVIO DE MODULOS Y TARJETAS A ACTUALIZAR EN FABRICA

. FINALIZACION FABRICACION RACK NUEVO

. FINALIZACION ACTUALIZACION DE MODULOS Y TARJETAS DEL STOCK DE REPUESTOS
10. PRUEBAS DE ACEPTACION EN FABRICA

11. DESPACHO RACK DVOR NUEVO Y STOCK DE REPUESTOS AL PAIS

12. NACIONALIZACION

13. DESPACHO A LOS SITIOS DE INSTALACION

O©OoO~NOOOUTD,WNPE

3.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:
En el presente periodo no se hace entrega de ningun producto y/o bien

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y ALOS
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

La Entidad realizo el desembolso del Anticipo de acuerdo con lo establecido contractualmente

La fabrica INDRA aplico el protocolo de las pruebas de Aceptacion en Fabrica FAT del RACK DVOR
Nuevo y de los médulos y tarjetas actualizadas

La firma contratista despacho el RACK DVOR NUEVO vy el stock de repuestos actualizado al pais para
ser nacionalizados y enviados a los sitios de instalacién Aeropuerto de San Andres y Aeropuerto de Ipiales

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
No hay observaciones adicionales
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a. ANALISIS MATERIALIZACION Y MITIGACION DEL RIESGO:

1 | ¢Durante la ejecucién se materializ6 algun riesgo? NO
2 | Tipo de riesgo N.A.
3 | ¢Cbmo se materializo el riesgo? N.A.
4 | ¢Cbmo se mitigd el riesgo? N.A.
5 | ¢Fue oportuna la mitigacién? N.A.
OBSERVACIONES: No se materializo ningln Riesgo

b. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP I

PUBLICACION
EN SECOP I
SI NO

X

NUMERO DE
INFORME

o|N|loju|hlw (N[
XXX XXX X

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCION DEL CONTRATO.
c. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZON DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Se realizo el desembolso del dinero entregado en calidad de anticipo.
A la fecha no se han realizado pagos al contratista.

d. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS
Y/O BIENES ENTREGADOS.

Avance del contrato: 28%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecucion
del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecucion, ni situaciones exégenas que afecten el normal
desarrollo del mismo.
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/

“EDWAR GIOVANNI CEPEDA PEREZ
CC. 74243677
Supervisor contrato 23001328 H3 de 2023

NOTA: S| EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE ANADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME
PUEDE HACERLO.
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CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES
ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 3
OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 4
PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCION DEL CONTRATO. 4
1. CONDICIONES DEL CONTRATO
Ndmero de Contrato: 23001327 H3 DE 2023 de la vigencia 2023
Nombre del Contratista: AIRAVATA S.A.S. NIT 900.291.838 - 7
Periodo informe: AGOSTO 2024

Nombre de Supervisor: MARIO ALBERTO BONILLA VARGAS
Nombre del Interventor:  No aplica,
Area perteneciente: Direccién Telecomunicaciones y Ayudas a la navegacion Aerea

2.

3.

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR MODULOS Y TARJETAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
RADIOAYUDAS (VOR, DME E ILS) MARCA MOPIENS A NIVEL NACIONAL (VIGENCIA FUTURA)

ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O
BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:
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ACTIVIDADES EJECUTADAS

5. Continuacion fabricacién de los equipos del contrato.

PERIODO: dia 01 al 31 del mes AGOSTO del afio 2024

OBLIGACIONES

DESCRIPCION DE AVANCE O CUMPLIMIENTO

UBICACION DE
SOPORTES

Tramite manejo
anticipo,
Repuestos,
sst, informes
contrato

1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024
1.Solicitud por parte de la supervisién, para el cierre del contrato de

fiducia toda vez que ya fue autorizado y desembolsado anticipo al
contratista como reintegro de los recursos.

Al igual que se solicitd comité fiduciario para que nos rindan un informe
del manejo de los recursos dados de manera como anticipo.

2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024

contratista informa RESPECTO a que los médulos ya se encuentra
fabricados e iniciara el tramite de envi6 a Colombia

|
ORIGINAL 3 (FOR SHIFFEEM)
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. Findlizacion fabricacion de los equipos del confrato — Confirmacion por

parte del fabricante de los equipos sobre que los repuestos ya se

encuentran listos en fabrica.

n s
para AT, mi Ramon Raron, ibard, AENA ~

. Inicio de frémites de fransporte de los repuestos desde fabrica en Corea del

Sur a Colombia. Se anexa copia de la guia aérea sobre el fransporte de la

mercancia a Colombia.

modulos

El contratista informa que estos elementos se encuentran COMPLETOS en
la fabrica, e inician el proceso de envio6 para finales del mes de agosto

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- Anticipo a la fiduciaria, se realiza la verificacion de la documentacién y rembolso del anticipo al

contratista. Se espera la liquidacion de la fiducia.

- Los modulos ya fueron fabricados segun informa el contratista y para finales del mes de agosto se

espera que estén nacionalizados en Colombia.

- Pendiente la carta de la fabrica respecto al cambio de los partes numeros.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Segun cronograma la fabricacion de los mddulos inicio en marzo, y por ende hasta el mes de diciembre del

2024, se realizaria la recepcion, y pruebas en sitio de los elementos que contemplados el contrato.

DESCRIPCION DEL CANTIDAD FECHA DE ENTREGA A SATISFACCION
BIEN
N/A N/A N/A Sl NO
N/A N/A N/A N/A N/A

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y

A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
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Segun cronograma la fabricacién de los mdédulos inicia en marzo, y por ende hasta el mes de diciembre del
2024, se realizaria la recepcion, y pruebas en sitio de los elementos contemplados en el contrato, sin embargo,
el contratista comenta que, segun el proceso de fabrica, Los médulos ya fueron fabricados segun informa el
contratista y para finales del mes de agosto se espera que estén nacionalizados en Colombia.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

El contratista en la reunién de seguimiento nos manifiesta que la fabrica ya fabrico los médulos, se inicia la
etapa de envio y nacionalizacién por parte de AIRAVATA y luego se surtiria el proceso de ingreso al almacén
de Aerocivil en el mes de septiembre.

a. ANALISIS MATERIALIZACION Y MITIGACION DEL RIESGO:

(El supervisor del contrato de acuerdo con los riesgos definidos en la matriz de riesgos de los estudios previos
de este contrato, daré respuesta a las siguientes preguntas)

1 | ¢Durante la ejecucién se materializ6 algin riesgo? NO
2 | Tipo de riesgo N/A
3 | ¢Cbmo se materializ6 el riesgo? N/A
4 | ¢Como se mitigo el riesgo? N/A
5 | ¢Fue oportuna la mitigacién? N/A
OBSERVACIONES:

(En caso de no haberse materializado ningun riesgo, dejar dicha anotacién en el campo de observaciones, y
en los demas items, del 2 al 5 indicard No Aplica)

b. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP Il

NUMERO DE PUBLICACION
INFORME EN SECOPI
S NO
8 X

NOTA: este cuadro debera ser diligenciado a partir del momento en gue la Direccién Administrativa
informe.

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCION DEL CONTRATO.
a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZON DE LOS PAGOS REALIZADOS:

86 %
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b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS
Y/O BIENES ENTREGADOS.

86 %

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecucion de este de
acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecucidn, ni situaciones exégenas que afecten el normal desarrollo del
mismo.

A

Mario Alberto Bonilla Vargas
Cc 79.464.479
SUPERVISOR 23001327 H3 DE 2023

NOTA: S| EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE ANADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.
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CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO
ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES

ENTREGADOS.

PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCION DEL CONTRATO.

1. CONDICIONES DEL

Numero de Contrato:
Nombre del Contratista:
Periodo informe:
Nombre de Supervisor:
Nombre del Interventor:
Area perteneciente:

CONTRATO

23001320 H2 de 2023

1
1

1

OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS

3
3
5

RAPIDEXXUS S.A. — NIT 860.506.611-3

SEPTIEMBRE 2024

GIOVANNY ANDRE CRUZ CADENA

Direccién de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegacion Aérea

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR Y/O REPARAR MODULOS DE LA MARCA SELEX PARA LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS A
NIVEL NACIONAL (VIGENCIA FUTURA)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O
BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERIODO: dia 01 al dia 30 de mes septiembre de afio 2024

OBLIGACIONES

DESCRIPCION
CUMPLIMIENTO

DE AVANCE

O | UBICACION DE SOPORTES
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Designacion Supervisor
23001320 H2 de 2023

Mediante documento SGDA de fecha 20
de agosto de 2024 se designa al Ing.
Giovanny Cruz Supervisor del Contrato

SGDA Id: 1403432
Anexo 1

Tramite de pago Factura
de 2023

Mediante documento SGDA de fecha 29
de agosto de 2024 se solicita el pago por
el 40% del valor del contrato 23001320 H2

SGDA Id: 1413499

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

, FECHA DE A

DESCRIPCION DEL BIEN CANT. | R D cAcCioN
Si NO

GENERADOR DE AUDIO PARA DVOR 1150A

CENERADE 1| 20/05/2024 | X

GENERADORA SIDE BAND PARA DVOR 1150

AMBALEMA/ SOACHA/ CUCUTA/ COROZALI 5 | 21/05/2024 | X

RIOHACHA

GENERADORA SIDE BAND PARA DVOR

1150A PUERTO CARRERO 1| 21/05/2024 | X

POWER AMPLIFIER PARA DVOR 1150 DE

AMBALEMA/SOACHA/CUCUTA 3 | 210572024 | X

POWER AMPLIFIER CSB PARA DVOR 1150A

DE PUERTO CARRENO 1| 21/05/2024 | X

MONITOR PARA DVOR 1150 DE LEGUIZAMO/

ROSAL/ RIONEGRO/ COROZAL 4 | 21/05/2024 X

MONITOR PARA DVOR 1150A DE PUERTO

vlies 1| 21/05/2024 | X

KIT ANTENA DETECTORA CAMPO PARA

DVOR 1150 DE COROZAL/ RIOHACHA 2 | 21/05/2024 | X

RMS PROCESSOR PARA DME 1119A DE

ARMENIA/ AMBALEMA 2 | 21/05/2024 | X

RMS FACILITIES PARA DME 1119A DE

R s 1| 20/05/2024 | X

HPA PARA DME 1119A DE AMBALEMA/

VILLAVICENCIO/  PUERTO  CARRENO/| 4 | 21/05/2024 | X

COROZAL

LPA PARA DME 1119A DE COROZAL/

CARTAGENA/  PUERTO  CARRENO/| 4 | 21/05/2024 | X

FLORENCIA
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LCU PARA DME 1119A DE LEGUIZAMO/

PUERTO CARRENO 2 21/05/2024 X
DE AMBALEWAY PUERTO CARRERD | 2 | 2105/2024 | X
SLoPE 2100 DE YomaL | NRA ILSIGLDE |y 2osr2024 | X
SE \S(gVIIDiE XMSN LINE DPDT PARA ILS 2100 | . 21/08/2024 N
NEAR FIELD MONITOR ASSY PARA ILS/| 21/05/2004 y

GLIDE SLOPE 2100 DE YOPAL
PSU PARA ILS 2100 DE YOPAL 1 21/05/2024 X
RF POWER AMPLIFIER ASSY PARA

ILS/GLIDE SLOPE 2100 DE RIONEGRO 2 21/05/2024 X
RF POWER AMPLIFIER ASSY PARA
ILSLOCALIZADOR 2100 DE RIONEGRO

2 21/05/2024 X

3 OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A
LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

NO APLICA.
4 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

(El Supervisor del contrato sefialara las observaciones adicionales que considere pertinentes, respecto del
informe presentado por el contratista, asi como, sobre los demas aspectos a que haya lugar.)

a. ANALISIS MATERIALIZACION Y MITIGACION DEL RIESGO:

NO APLICA
1 | ¢Durante la ejecucion se materializ6 algun riesgo? SI/INO
2 | Tipo de riesgo NO
3 | ¢,Como se materializo el riesgo? NO
4 | ¢Como se mitigo el riesgo? NO
5 | ¢Fue oportuna la mitigacién? NO
OBSERVACIONES: NO APLICA

b. VERIFICACION de obligaciones frente al SGSST
5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

NO APLICA
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¢, CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL
VIGENTE?

Sl

NO

¢FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SRH-
GSST?

SI

NO

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente informacion:

DEL EXAMEN

FECHA DE REALIZACION

VENCIMIENTO DEL

FECHA DE

EXAMEN

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NO APLICA

¢ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?

SI

NO

FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION

c. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECORP I

NUMERO DE PUBLICACION

INFORME EN SECOP II
Sl NO

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X
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NUMERO DE PUBLICACION
INEFORME EN SECOP I

SI NO

| |N|o
XX | X[ XX

NOTA: este cuadro debera ser diligenciado a partir del momento en que la Direccién Administrativa informe.

5 PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCION DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZON DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Concepto Valor Valor Desembolsado
Ejecucién Contractual $2.643.697.746 $2.019.760.158
Pendiente de Ejecutar $ 2.405.703.396 $0

Total $ 5.049.400.396 $2.019.760.158

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS
Y/O BIENES ENTREGADOS.

e El avance presupuestal se encuentra en el 7.42% por el concepto de Anticipo

e Se radico en cuentas por pagar el valor correspondiente al 40% del valor del contrato y se amortiguara el
valor entregado como anticipo

e los items entregados en el acta de recibo N°1, segun lo descrito en este informe el avance fisico esté en el
57%.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecucion
del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecucién, ni situaciones exégenas que afecten el normal
desarrollo del mismo.
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