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1. CONDICIONES DEL CONTRATO 

  
Número de Contrato: 23001328 H3 de 2023 

Nombre del Contratista: INDRA SISTEMAS SA SUCURSAL COLOMBIA NIT: 830.096.374- 2 

Periodo informe: MES DE AGOSTO 2024  

Nombre de Supervisor: EDWAR GIOVANNI CEPEDA PEREZ 

Nombre del Interventor: N.A. 

Área perteneciente: DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION 
AEREA 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

 
ACTUALIZAR ONCE SISTEMAS DE RADIOAYUDAS DVOR DE LA MARCA INDRA A NIVEL NACIONAL 
(VIGENCIA FUTURA) 

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O 
BIENES ENTREGADOS. 

 
3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

 

PERÍODO: 01 al 31 de AGOSTO de 2024 

OBLIGACIONES  DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO  UBICACIÓN DE 
SOPORTES  

1. Despacho de RACK 
Nuevo y módulos 
actualizados al país 

Las actividades de embalaje, trasporte y despacho del RACK 
DVOR Nuevo y los módulos actualizados, fueron despachados 
desde fabrica al país. La actividad finaliza 

Expediente del 
contrato  

2. Nacionalización La actividad de nacionalización del RACK DVOR NUEVO y de 
los módulos y tarjetas del stock de repuestos de los equipos 
DVOR marca INDRA, finalizo de manera adecuada. La 
actividad finaliza    

Expediente del 
contrato  
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3. Despacho al sitio de 
instalación   

Se realiza el despacho del RACK DVOR NUEVO al aeropuerto 
de San Andres para ser instalado, de igual manera, se realiza 
el despacho de los módulos actualizados en fabrica al 
aeropuerto de Ipiales para ser instalados. La actividad finalizo  

Expediente del 
contrato 

4. Instalación y puesta en 
servicio   

Se inicia la actividad de instalación y puesta en funcionamiento 
de las actualizaciones de los DVOR de San Andres e Ipiales  

Expediente del 
contrato 

5. Programación 
Aeronave laboratorio  

Se programan los vuelos de comisionamiento con el avión 
laboratorio así:  
DVOR Aeropuerto San Andres 5 al 7 de septiembre de 2024 
DVOR Aeropuerto Ipiales 12 al 14 de septiembre de 2024 

Expediente del 
contrato 

5. Reunión de 
Seguimiento  

Se llevo a cabo una reunión el día 26 de agosto con el fin de 
establecer el seguimiento y control de la ejecución del contrato  

Expediente del 
contrato 

 
3.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:  

 
1. SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO  

2. CONSTITUCION DE LA FIDUCIA 

3. ENTREGA CRONOGRAMA DE EJECUCION  

4. INICIO FABRICACION RACK NUEVO  

5. LAVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE MODULOS Y TARJETAS A ACTUALIZAR POR ESTACION  

6. DESEMBOLSO DEL ANTICIPO POR PARTE DE LA ENTIDAD  

7. ENVIO DE MODULOS Y TARJETAS A ACTUALIZAR EN FABRICA 

8. FINALIZACION FABRICACION RACK NUEVO   

9. FINALIZACION ACTUALIZACION DE MODULOS Y TARJETAS DEL STOCK DE REPUESTOS 

10. PRUEBAS DE ACEPTACION EN FABRICA  

11. DESPACHO RACK DVOR NUEVO Y STOCK DE REPUESTOS AL PAIS 

12. NACIONALIZACION  

13. DESPACHO A LOS SITIOS DE INSTALACION  

 

3.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS: 
 
En el presente periodo no se hace entrega de ningún producto y/o bien  

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS 
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 

 
La Entidad realizo el desembolso del Anticipo de acuerdo con lo establecido contractualmente 
 
La fabrica INDRA aplico el protocolo de las pruebas de Aceptación en Fabrica FAT del RACK DVOR 
Nuevo y de los módulos y tarjetas actualizadas  
 
La firma contratista despacho el RACK DVOR NUEVO y el stock de repuestos actualizado al país para 
ser nacionalizados y enviados a los sitios de instalación Aeropuerto de San Andres y Aeropuerto de Ipiales  

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 

No hay observaciones adicionales  
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a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:  

 

1 ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? NO 

2 Tipo de riesgo N.A. 

3 ¿Cómo se materializó el riesgo? N.A. 

4 ¿Cómo se mitigó el riesgo? N.A. 

5 ¿Fue oportuna la mitigación? N.A. 

OBSERVACIONES: No se materializo ningún Riesgo 

 
b. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II 

 

NÚMERO DE 
INFORME 

PUBLICACIÓN 
EN SECOP II 

SI  NO 

1 X   

2 X   

3 X   

4 X   

5 X  

6 X  

7 X  

8 X  

 
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 
c. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:  

 
Se realizo el desembolso del dinero entregado en calidad de anticipo.  
A la fecha no se han realizado pagos al contratista. 

 
 

d. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS 
Y/O BIENES ENTREGADOS. 

 
Avance del contrato: 28% 
 

 

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución 
del mismo de acuerdo a lo descrito.  
 
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal 
desarrollo del mismo.  
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EDWAR GIOVANNI CEPEDA PEREZ 
CC. 74243677 
Supervisor contrato 23001328 H3 de 2023 
 
 
NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME 
PUEDE HACERLO.  
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CONTENIDO DEL INFORME 
 
 
 
 

 
1. CONDICIONES DEL CONTRATO         1 

2. OBJETO DEL CONTRATO         1 

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES 

ENTREGADOS.           1 

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS 

PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.       3 

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.     4 

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  4 

 

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 
  
Número de Contrato: 23001327 H3 DE 2023 de la vigencia 2023  
Nombre del Contratista: AIRAVATA S.A.S. NIT 900.291.838 - 7 
Periodo informe: AGOSTO 2024 
Nombre de Supervisor: MARIO ALBERTO BONILLA VARGAS 
Nombre del Interventor: No aplica,   
Área perteneciente: Dirección Telecomunicaciones y Ayudas a la navegación Aerea 

2. OBJETO DEL CONTRATO 
 

 ADQUIRIR MÓDULOS Y TARJETAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
RADIOAYUDAS (VOR, DME E ILS) MARCA MOPIENS A NIVEL NACIONAL (VIGENCIA FUTURA) 

 

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O 
BIENES ENTREGADOS. 

 
3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS: 
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ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 
5. Continuación fabricación de los equipos del contrato. 
 

PERÍODO: día 01 al 31 del mes AGOSTO del año 2024 
OBLIGACIONES   DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO UBICACIÓN DE 

SOPORTES  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tramite manejo 
anticipo, 
Repuestos,  
sst, informes 
contrato 

 
1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 
 
1.Solicitud por parte de la supervisión, para el cierre del contrato de 
fiducia toda vez que ya fue autorizado y desembolsado anticipo al 
contratista como reintegro de los recursos.   
 
Al igual que se solicitó comité fiduciario para que nos rindan un informe 
del manejo de los recursos dados de manera como anticipo. 
 
2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 
 
contratista informa RESPECTO a que los módulos ya se encuentra 
fabricados e iniciara el trámite de envió a Colombia 
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módulos El contratista informa que estos elementos se encuentran COMPLETOS en 

la fábrica, e inician el proceso de envió para finales del mes de agosto  
 

 
a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS: 

 
- Anticipo a la fiduciaria, se realiza la verificación de la documentación y rembolso del anticipo al 

contratista. Se espera la liquidación de la fiducia. 
 

- Los módulos ya fueron fabricados según informa el contratista y para finales del mes de agosto se 
espera que estén nacionalizados en Colombia. 
 

- Pendiente la carta de la fábrica respecto al cambio de los partes números.  
 

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS: 
 
Según cronograma la fabricación de los módulos inicio en marzo, y por ende hasta el mes de diciembre del 
2024, se realizaría la recepción, y pruebas en sitio de los elementos que contemplados el contrato. 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN 

CANTIDAD FECHA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN 

N/A N/A N/A SI NO 
N/A N/A N/A N/A N/A 
     

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y 
A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 
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Según cronograma la fabricación de los módulos inicia en marzo, y por ende hasta el mes de diciembre del 
2024, se realizaría la recepción, y pruebas en sitio de los elementos contemplados en el contrato, sin embargo, 
el contratista comenta que, según el proceso de fábrica, Los módulos ya fueron fabricados según informa el 
contratista y para finales del mes de agosto se espera que estén nacionalizados en Colombia. 

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 
 
El contratista en la reunión de seguimiento nos manifiesta que la fábrica ya fabrico los módulos, se inicia la 
etapa de envío y nacionalización por parte de AIRAVATA y luego se surtiría el proceso de ingreso al almacén 
de Aerocivil en el mes de septiembre.  
 
a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:  

 
(El supervisor del contrato de acuerdo con los riesgos definidos en la matriz de riesgos de los estudios previos 
de este contrato, dará respuesta a las siguientes preguntas)   
 

1 ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? NO 
2 Tipo de riesgo N/A 
3 ¿Cómo se materializó el riesgo? N/A 
4 ¿Cómo se mitigó el riesgo? N/A 
5 ¿Fue oportuna la mitigación? N/A 
OBSERVACIONES:  

 
(En caso de no haberse materializado ningún riesgo, dejar dicha anotación en el campo de observaciones, y 
en los demás ítems, del 2 al 5 indicará No Aplica) 
 
 
b. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II 

 
 

NÚMERO DE 
INFORME 

PUBLICACIÓN 
EN SECOP II 
SI  NO 

8 x   
 
 
NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa 
informe. 
 

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 
a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:  

 
86 % 
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b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS 

Y/O BIENES ENTREGADOS. 
 

86 % 
 

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de 
acuerdo a lo descrito.  
 
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del 
mismo.  
 
 

 
 
Mario Alberto Bonilla Vargas 
Cc 79.464.479 
SUPERVISOR 23001327 H3 DE 2023 
 
NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.  
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CONTENIDO DEL INFORME 

 
1. CONDICIONES DEL CONTRATO         1 

2. OBJETO DEL CONTRATO          1 

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES 

ENTREGADOS.           1 

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS 

PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.        3 
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6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.   5 

 

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 
  

Número de Contrato: 23001320 H2 de 2023 
Nombre del Contratista: RAPIDEXXUS S.A. – NIT 860.506.611-3 
Periodo informe: SEPTIEMBRE 2024 
Nombre de Supervisor: GIOVANNY ANDRE CRUZ CADENA 
Nombre del Interventor:  
Área perteneciente: Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea 

2. OBJETO DEL CONTRATO 
 
ADQUIRIR Y/O REPARAR MÓDULOS DE LA MARCA SELEX PARA LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS A 
NIVEL NACIONAL (VIGENCIA FUTURA) 

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O 
BIENES ENTREGADOS. 

 
3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

 
 

PERÍODO: día 01 al día 30 de mes septiembre de año 2024 

OBLIGACIONES  DESCRIPCIÓN DE AVANCE O 
CUMPLIMIENTO  

UBICACIÓN DE SOPORTES  
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 Designación Supervisor 
Mediante documento SGDA de fecha 20 
de agosto de 2024 se designa al Ing. 
Giovanny Cruz Supervisor del Contrato 
23001320 H2 de 2023 

SGDA Id: 1403432 
Anexo 1 

Trámite de pago Factura  

Mediante documento SGDA de fecha 29 
de agosto de 2024 se solicita el pago por 
el 40% del valor del contrato 23001320 H2 
de 2023 

SGDA Id: 1413499 

 
a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS: 

 
 

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS: 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN CANT. FECHA DE 
ENTREGA 

A 
SATISFACCIÓN 

   SI NO 
GENERADOR DE AUDIO PARA DVOR 1150A 
DE LETICIA 1 21/05/2024 X  

GENERADORA SIDE BAND PARA DVOR 1150 
AMBALEMA/ SOACHA/ CUCUTA/ COROZAL/ 
RIOHACHA 

5 21/05/2024 X  

GENERADORA SIDE BAND PARA DVOR 
1150A PUERTO CARREÑO 1 21/05/2024 X  

POWER AMPLIFIER PARA DVOR 1150 DE 
AMBALEMA/SOACHA/CUCUTA 3 21/05/2024 X  

POWER AMPLIFIER CSB PARA DVOR 1150A 
DE PUERTO CARREÑO 1 21/05/2024 X  

MONITOR PARA DVOR 1150 DE LEGUIZAMO/ 
ROSAL/ RIONEGRO/ COROZAL 4 21/05/2024 X  

MONITOR PARA DVOR 1150A DE PUERTO 
CARREÑO 1 21/05/2024 X  

KIT ANTENA DETECTORA CAMPO PARA 
DVOR 1150 DE COROZAL/ RIOHACHA 2 21/05/2024 X  

RMS PROCESSOR PARA DME 1119A DE 
ARMENIA/ AMBALEMA 2 21/05/2024 X  

RMS FACILITIES PARA DME 1119A DE 
AMBALEMA 1 21/05/2024 X  

HPA PARA DME 1119A DE AMBALEMA/ 
VILLAVICENCIO/ PUERTO CARREÑO/ 
COROZAL 

4 21/05/2024 X  

LPA PARA DME 1119A DE COROZAL/ 
CARTAGENA/ PUERTO CARREÑO/ 
FLORENCIA 

4 21/05/2024 X  
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LCU PARA DME 1119A DE LEGUIZAMO/ 
PUERTO CARREÑO 2 21/05/2024 X  

MONITOR INTERROGATOR PARA DME 1119A 
DE AMBALEMA/ PUERTO CARREÑO 2 21/05/2024 X  

CCA CABIN INTERFACE PARA ILS/GLIDE 
SLOPE 2100 DE YOPAL 1 21/05/2024 X  

RF SWICH XMSN LINE DPDT PARA ILS 2100 
DE YOPAL 5 21/05/2024 X  

NEAR FIELD MONITOR ASSY PARA ILS/ 
GLIDE SLOPE  2100 DE YOPAL 1 21/05/2024 X  

PSU PARA ILS 2100 DE YOPAL 1 21/05/2024 X  
RF POWER AMPLIFIER ASSY PARA 
ILS/GLIDE SLOPE  2100 DE RIONEGRO 2 21/05/2024 X  

RF POWER AMPLIFIER ASSY PARA 
ILSLOCALIZADOR  2100 DE RIONEGRO  2 21/05/2024 X  

3 OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A 
LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 

 
NO APLICA. 

4 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 
 
(El Supervisor del contrato señalará las observaciones adicionales que considere pertinentes, respecto del 
informe presentado por el contratista, así como, sobre los demás aspectos a que haya lugar.) 
 
a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:  

 
NO APLICA   
 

1 ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? SI/NO 
2 Tipo de riesgo NO 
3 ¿Cómo se materializó el riesgo? NO 
4 ¿Cómo se mitigó el riesgo? NO 
5 ¿Fue oportuna la mitigación? NO 
OBSERVACIONES: NO APLICA 
 

 
 

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST 
 
5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL 
 

NO APLICA 
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¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL 
VIGENTE? 

SI NO 
  

¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-

GSST? 
SI NO 

  
 
En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información: 
 
 

FECHA DE REALIZACIÓN 
DEL EXAMEN 

FECHA DE 
VENCIMIENTO DEL 

EXAMEN 
    

 
5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
NO APLICA 
 

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? 

SI NO 
  

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 
 

 
 
c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II 

 
 

NÚMERO DE 
INFORME 

PUBLICACIÓN 
EN SECOP II 
SI  NO 

1 X   
2 X   
3 X   
4 X   
5 X  
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NÚMERO DE 
INFORME 

PUBLICACIÓN 
EN SECOP II 
SI  NO 

6 X  
7 X  
8 X  
9 X  

10 X  
 
 
NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe. 
 

5 PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 
a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:  

 
Concepto Valor Valor Desembolsado 

Ejecución Contractual $ 2.643.697.746 $ 2.019.760.158 
Pendiente de Ejecutar $ 2.405.703.396 $ 0 

Total $ 5.049.400.396 $ 2.019.760.158 
 

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS 
Y/O BIENES ENTREGADOS. 

 
• El avance presupuestal se encuentra en el 7.42% por el concepto de Anticipo 
• Se radico en cuentas por pagar el valor correspondiente al 40% del valor del contrato y se amortiguara el 

valor entregado como anticipo 
• los ítems entregados en el acta de recibo N°1, según lo descrito en este informe el avance físico está en el 

57%. 
 

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución 
del mismo de acuerdo a lo descrito.  
 
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal 
desarrollo del mismo.  
 

 



 FORMATO 

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

Principio de procedencia: 
xxxx.092 Clave: GCON-1.0-12-046 Versión: 02 Fecha: 04/oct/2019 Página: 6 de 6 

 
 

 
GIOVANNY ANDRE CRUA CADENA 
Profesional Aeronáutico II – Grupo Desarrollo e Innovación de la Infraestructura Aeronáutica CNS/MET 
Supervisor Contrato 23001320 H2 de 2023 
 
 
 


	1. CONDICIONES DEL CONTRATO
	2. OBJETO DEL CONTRATO
	ADQUIRIR MÓDULOS Y TARJETAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS (VOR, DME E ILS) MARCA MOPIENS A NIVEL NACIONAL (VIGENCIA FUTURA)
	3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
	2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
	3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
	4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	1. CONDICIONES DEL CONTRATO
	2. OBJETO DEL CONTRATO
	3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
	3 OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
	4 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
	5 PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

