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Bogota, D.C

Doctora

DIANA MARCELA MORALES ROJAS

Secretaria General

Comision Cuarta de la Camara de Representantes
Congreso de la republica
comision.cuarta@camara.gov.co.

No. de radicado al que
responde: 20244091386082

ASUNTO: Peticion congreso - Proposicion 63 y aditiva - Radicado ANI No.
20244091386082 del 06 de noviembre del 2024

Cordial saludo Doctora Morales,

Con relacién al radicado del asunto, en el que remite el cuestionario de la Proposicion
No. 063 de 2024, respecto de las: "Obras de infraestructura en transporte:
Recuperacion Ferrocarriles Nacionales, Ruta del Sol sectores I, II y III, mantenimiento
Vias del Cesar, construccion y modernizacion Aeropuerto Hacaritama”, se informa que,
la Agencia Nacional de Infraestructura mediante radicado ANI No. 20245000274751
del 06 de agosto de 2024 (adjunto), dio respuesta al cuestionario de la Proposicion
No.127 de 2024, el cual contiene las mismas preguntas de la proposicidén enunciada
inicialmente.

Por lo anterior, la ANI da respuesta en el marco de sus competencias y con base en la
informacidon suministrada por la Vicepresidencia Ejecutiva y la Vicepresidencia de
Estructuracion al cuestionario aditivo de la Proposicion No. 063 de 2024, en los
siguientes términos:

CUESTIONARIO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

1. INFORMAR ACERCA DE LAS SIGUIENTES INICIATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE
MAGDALENA

Ruta del Sol Sector 3

El proyecto Ruta del Sol Sector 3 objeto del Contrato de Concesion No. 007 de
2010, comprende los corredores viales San Roque - Ye de Ciénaga,
correspondientes a las rutas nacionales 4516, 4517, 4518, 45MG y 45MG02, y
Carmen de Bolivar - Valledupar, correspondiente a las rutas nacionales 8001,
8002 y 8003, tal como se muestra en el grafico a continuacién:
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Teniendo en cuenta lo anterior, y de conformidad con la relacion de proyectos del
cuestionario INVIAS, se brinda respuesta para los numerales 2, 5 y 6, de la siguiente
manera:

"2. Proyecto para la construccion de un puente colgante sobre el rio
Fundacioén en el municipio de Fundacion Magdalena”

Respuesta:

El municipio de Fundacion se encuentra localizado en el Tramo 3 de la Ruta del Sol
Tercer Sector, el cual tiene su punto de partida en el Hito 11A, a la salida de Bosconia,
y finaliza en el municipio de Fundacién, especificamente en el Hito 17C; la entrada a
Fundacién intercepta la calzada nueva a la altura del K63+950, tal como se ilustra a
continuacion:
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A la fecha, existen dos puentes ejecutados sobre el rio fundacidon, con nomenclatura
3P24 calzada izquierda y 3P25 calzada derecha ubicados en las abscisas K65+693 y
K65+635, respectivamente, con estudios y disefios aprobados por la interventoria del
proyecto.

Ahora bien, en cuanto a la accesibilidad al municipio de Fundacién, conforme a los
disefios y el alcance contractual previsto para el proyecto, corresponde a la
construccién de la doble calzada entre Bosconia y la Ye de Ciénaga, lo cual modifica las
condiciones de ingreso a las poblaciones asentadas en sus cercanias, como es el caso
de Fundacién de tal manera que una vez concluida la obra el acceso y salida debera
realizarse de la siguiente forma:

¢ Sj el usuario se dirige desde la entrada de Fundacion (K63+950) hacia la Ye de
Ciénaga, debera tomar el retorno unidireccional ubicado en el K63+100, es
decir, debera recorrer 1.700 m en total, que corresponde alrededor de un (1)
minuto.

e Si el usuario se dirige desde Bosconia hacia Fundacion debera llegar hasta el
retorno unidireccional del K64+660, por lo cual deberd recorrer 1.350 m en
total, es decir, un recorrido de menos de un (1) minuto.

¢ Asi mismo, dicho acceso contempld la construccion de un puente peatonal con
su infraestructura asociada, para garantizar el paso seguro a peatones y
personas con movilidad reducida.
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Respecto de esto, es necesario resaltar que la comunidad se opone a la construccion
de la doble calzada, solicitando de manera reiterada el disefio y construccion de una
interseccion a desnivel (puente vehicular con sus correspondientes accesos), obra que
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no hace parte del alcance previsto en el Contrato de Concesion No. 007 de 2010 y no
se cuentan con los recursos que permitan la construccién.

"5. Solucion a la salida de Aracataca retorno Santa Marta y terminacion de la
construccion de la doble calzada del tramo Fundacion - Ciénaga”

Respuesta:

El municipio de Aracataca se ubica en el Tramo 4 de la Ruta del Sol Sector 3, tramo
que tiene su punto de partida en el Hito 18A en jurisdiccién de Aracataca, y finaliza en
el municipio de Ciénaga en el Hito 23C; la entrada a Aracataca intercepta la calzada
nueva a la altura del K7+200, tal como se ilustra a continuacion:
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Es necesario sefialar que, en relaciéon con el segmento del corredor vial concesionado
que se extiende por el municipio de Aracataca, las comunidades y la Alcaldia han
presentado varias solicitudes de obras adicionales que no se encuentran contempladas
en el alcance del contrato de concesion de la referencia.

Estas solicitudes incluyen la construccién de intersecciones a desnivel tipo puentes
vehiculares o box culvert vehiculares, principalmente en la zona conocida como Vuelta
al Torito, que es el punto de acceso a la via que conduce a la cabecera municipal de
Aracataca.

En este contexto, se han registrado multiples bloqueos a las actividades constructivas
del Proyecto Ruta del Sol Sector 3, realizados por las comunidades mencionadas:
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e Comunidad de Rio de Piedra y Buenos Aires: Estas comunidades han
bloqueado en varias ocasiones las actividades constructivas del proyecto y la
movilidad en el corredor vial, manifestando su inconformidad con el uso de los
retornos y exigiendo la construcciéon de una interseccién vehicular a desnivel,
tipo puente o box culvert vehicular.

e Comunidad de Macaraquilla: A pesar de que el disefio del Proyecto Ruta del
Sol Sector 3 cumple con las especificaciones contractuales, esta comunidad ha
realizado multiples bloqueos a las actividades y a la movilidad del corredor vial
concesionado, exigiendo la construccién de una interseccion vehicular para
cruzar directamente Ila doble calzada, lo que ha ocasionado retrasos
considerables en las labores previstas.

Por otra parte, para el caso de la movilidad vehicular prevista en la zona identificada
como la vuelta al torito, se prevé la construccion de un retorno unidireccional a un
kilbmetro y medio (1.52 Km) del acceso a la via que conduce a Aracataca, dicho
retorno garantiza la movilidad de los vehiculos que se desplazan en sentido Bosconia -
Aracataca. Asi mismo, se contempla la construccion de un retorno unidireccional al sur,
el cual dista a medio kildémetro (0,5 Km) del ingreso a Aracataca para los usuarios que
ingresan en sentido Aracataca-Santa Marta, tal como se observa en los siguientes
esquemas:

i ila
Area de servicio Tucurinca
K11+000

Distancla al ratorno 1.520 km

Distancla al paajs 2.000 km
‘..—i
Distancia al ADS 3,800 km

e —————————————————————
Distancia al retorno 4500 km

Bosconia Ye de Cienaga

=
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Sin embargo, tanto la Administracion Municipal como la comunidad han venido
solicitando que se construya una interseccion vehicular a desnivel tipo puente vehicular
0 un Box vehicular para acceder a la doble calzada, sin tener que usar los retornos
contemplados, los cuales, no superan mas de 1,5 kilometros de distancia.

Ahora bien, respecto del atraso en la construcciéon de la doble calzada, este obedece
justamente a la oposicion de las comunidades a la terminacion de las obras, con
ocasion de presuntos impactos a las condiciones de conectividad y movilidad hacia y
desde los centros poblados, respecto de los cuales se ha trabajado intensamente con la
participacion de la ANI, Yuma Concesionaria S..A, y la Interventoria en la bdsqueda y
socializacion de alternativas técnicamente viables en el marco del alcance contractual,
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lo que ha permitido implementar obras de caracter social (box culvert para paso de
semovientes y/o peatones), que pretenden resolver esta problematica y garantizar la
implementacién del Plan de Obras vigente.

Para concluir este punto, es importante sefialar que, de acuerdo con las
especificaciones técnicas del Contrato de Concesidn, la movilidad vehicular hacia la via
que conduce al municipio de Aracataca esta prevista mediante retornos operacionales,
tal como se indica en los esquemas, donde se incluyen los retornos norte y sur para el
ingreso al municipio.

"6. Revisar disefio de la Variante Plato y construccion segundo puente por su
lejania de la variante de los Contenedores”

Respuesta:

El municipio de Plato se encuentra ubicado en el Tramo 6 de la Ruta del Sol Sector 3,
tramo que inicia en la salida de la cabecera municipal de Plato en el KO0O+000 de la via
que conduce hacia el municipio de Bosconia y termina en el K37+605,95 iniciando la
cabecera del municipio de El Dificil; la entrada a Plato intercepta la calzada nueva a la
altura del K6+900 (Lado Bosconia) y en el KO+000 (Lado Carmen de Bolivar), tal como
lo ilustra la imagen.

Lacalizacion el municipio de Plaso, |a variante proyactada y el
pesente [unico) enbre ol v Magdalena, '

Respecto al segundo puente plato sobre el rio Magdalena, se informa que la
construccion de dicho puente no se encuentra prevista en el alcance del Contrato de
Concesion No. 007 de 2010, por lo tanto, no se prevé su ejecucion en el desarrollo de
este. Ahora bien, en relacidon con la Variante Plato informamos que, dicha variante
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empalma al puente Antonio Escobar (existente), tal como se puede observar en la
siguiente imagen:

El Carmen de Bolivar El Dificil

Adicionalmente, es importante comunicar que, la construccion de la variante ha
contado con oposicion por parte de la comunidad a su construcciéon argumentando la
necesidad de construir una interseccion a desnivel (puente vehicular) que conecte la
vereda Pasa Caballos, obra que se esta revisando por parte del concesionario y la
interventoria del proyecto.

CUESTIONARIO AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

2. INFORMAR ACERCA DEL TRASLADO DE LA LINEA FERREA POR FUERA DE LOS
CENTROS POBLADOS

En relacién con la estrategia que estd implementando la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI) para la recuperacion del sistema ferroviario nacional, y en
particular respecto a la posibilidad de trasladar las lineas férreas fuera de los centros
urbanos principales ubicados dentro del area de influencia de los corredores
nacionales, es fundamental contextualizar la respuesta en funcién de los proyectos
actualmente en ejecucién, asi como de los planes futuros previstos dentro de la
estrategia de reactivacion ferroviaria para el pais. Este andlisis debe considerar tanto
las iniciativas en curso como los desafios y perspectivas para el desarrollo de nuevas
infraestructuras ferroviarias que fomenten una mayor conectividad y eficiencia en el
transporte ferroviario, tanto a nivel nacional como internacional.

En el caso particular del corredor férreo entre La Dorada (Caldas) y Chiriguana
(Cesar), es importante sefalar que dicho corredor se encuentra actualmente en
proceso de licitacion, con una fecha estimada de adjudicacion para el 13 de febrero de
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2025. Este proyecto de concesidn tiene como objetivo principal la rehabilitacion y
modernizacion de la via férrea existente, con el fin de conformar un corredor férreo
seguro y eficiente que, junto con la infraestructura logistica asociada, conecte las
regiones centrales del pais con los puertos del Caribe, en especial el puerto de Santa
Marta (Magdalena). Este proyecto traerda consigo importantes beneficios para la
competitividad del pais, la reduccion de costos logisticos y la generacion de dinamicas
econdmicas en las regiones.

Durante la etapa de estructuracion del proyecto, la ANI evalud diversas opciones para
modificar el trazado de la via férrea, particularmente en los municipios de
Barrancabermeja, La Dorada y Puerto Berrio. Sin embargo, los estudios y disefios
realizados para este proyecto concluyen que, dados los traficos actuales y las
proyecciones de demanda futura, es posible mantener una operacién confiable y
segura en el trazado existente, siempre que se garantice una franja operativa minima
y adecuada para la seguridad.

Esto no descarta la posibilidad de que, en la planificacion de futuras concesiones de
este corredor, se evalle la necesidad de implementar variantes, especialmente si los
voliumenes de carga aumentan y justifican un cambio de trazado. Esta alternativa se
considera en los estudios de prefactibilidad que se estan adelantando como parte de la
reactivacién ferroviaria a nivel nacional.

En el contexto del proyecto de concesiéon bajo la modalidad de Asociacién Publico-
Privada (APP) para el corredor ferroviario La Dorada - Chiriguand, se contempla el
disefio e implementacidén de franjas de seguridad a lo largo del trazado, con el fin de
asegurar una operacion ferroviaria segura, eficiente y confiable. Estas franjas de
seguridad, junto con otras medidas detalladas a continuacién, son esenciales para
proteger tanto a los usuarios del sistema ferroviario, incluyendo a las comunidades
cercanas y los operadores, asi como para garantizar la integridad de las cargas
transportadas y reducir los riesgos asociados a posibles incidentes. Ademas, la
seguridad abarca el entorno econdmico, ya que la adecuada proteccion de la
infraestructura ferroviaria es clave para mantener la estabilidad de las operaciones
logisticas y fomentar el desarrollo econémico de las regiones involucradas. Las
principales estrategias para garantizar una seguridad integral en la operacion del
proyecto son las siguientes:

e Implementacion del sistema de sefnalizacion, control y comunicaciones

El proyecto prevé la implementacion de un sistema de senalizacién, control vy
comunicaciones que mejorarda de manera gradual la eficiencia y seguridad de las
operaciones, a medida que aumente el trafico ferroviario. El concesionario tendra
dentro de sus obligaciones contractuales, instalar un sistema de monitoreo continuo
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para rastrear el posicionamiento de los trenes, controlar su velocidad en puntos
especificos de la red y evitar colisiones.

Dado que el corredor férreo La Dorada - Chiriguana se conecta con el tramo Chiriguana
- Santa Marta, es esencial que el sistema de sefializacidén, control y comunicaciones
garantice la interoperabilidad entre ambas infraestructuras, permitiendo el paso fluido
de los trenes sin interrupciones. En este sentido, el concesionario deberd proponer un
sistema integral para gestionar el trafico ferroviario desde un centro de control de
operaciones, desde el cual se supervisaran los enclavamientos de las principales
estaciones para el entrecruzamiento de trenes, asi como las condiciones operativas de
cada tren mediante un sistema de comunicaciones robusto. Este sistema empleara
subsistemas de radiofrecuencia, GPS, fibra optica y/o redes celulares especializadas,
cuya propuesta y validacion corresponderan a la ANI y a la interventoria durante la
fase de pre-construccién del proyecto.

La implementacién de este sistema de sefializacién control y comunicaciones sera
fundamental no solo para la eficiencia operativa del corredor ferroviario, sino también
para garantizar la seqguridad de las comunidades cercanas a su area de influencia. En
los centros poblados, donde la proximidad a la via férrea puede representar riesgos
para los residentes y usuarios, la capacidad de controlar y monitorear constantemente
la operacion de los trenes es crucial. La implementacidon de este sistema de control
permitird detectar y prevenir situaciones de riesgo, reduciendo significativamente el
potencial de accidentes. Ademas, asegura una operacion mas fluida, disminuyendo las
interrupciones y generando un entorno seguro tanto para las personas como para las
actividades logisticas en los centros urbanos objeto del proyecto.

e Regulacion de velocidades operativas de las locomotoras

El proyecto establece disposiciones contractuales especificas relacionadas con la
velocidad de operacion permitida en diversos tramos del corredor. Segun lo estipulado,
la velocidad maxima de las locomotoras serd de 50 km/h en las zonas rurales y de 5
km/h en las areas cercanas a asentamientos urbanos, cuyas areas estan claramente
definidas en el Apéndice Técnico 1 del contrato. La regulacion de la velocidad debera
ser incorporada en los planes operacionales y sera monitoreada desde el centro de
control de operaciones del proyecto, lo cual garantizara que las locomotoras circulen a
bajas velocidades en las zonas urbanas, minimizando asi los riesgos de interaccion
entre el material rodante y las comunidades cercanas a la via. Ademas, se establecera
un proceso de capacitacion para los maquinistas en seguridad vial, orientado a
prevenir, controlar y reducir el riesgo de accidentes a lo largo del trayecto.

e Regularizacion de pasos a nivel
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La implementacidon de esta estrategia resulta esencial para garantizar la seguridad de
los peatones que transitan por las zonas aledafias a la infraestructura ferroviaria,
especialmente en areas donde se intercepta el corredor férreo con vias publicas y/o
accesos privados. En este contexto, el proyecto contempla la regularizacion de 146
pasos a nivel a lo largo de todo el corredor, con el objetivo de mejorar las condiciones
de sefalizacidn en los cruces entre la via férrea y las vias terrestres. Esto contribuira a
fortalecer la seguridad vial tanto para los usuarios del sistema ferroviario como para
los conductores y peatones que transitan por estas vias.

La regularizacion se llevara a cabo a través de tres esquemas tipicos de sefializacion,
segun el volumen de trafico y las caracteristicas de cada cruce. El esquema mas
sencillo consiste en la instalacion de sefializacion vertical, que advertird sobre la
existencia de la via férrea, en aquellos cruces de vias locales con bajo volumen de
trafico motorizado y no motorizado. El siguiente nivel de sefalizacién se implementara
en cruces con un volumen vehicular moderado e incluira senales verticales, acusticas y
visuales, que alertaradn sobre el paso de las locomotoras. Finalmente, el paso a nivel
mas complejo se instalara en vias nacionales con altos volimenes de trafico y contara
con talanqueras, sefiales acusticas y visuales, y senalizacion vertical, las cuales estaran
reguladas desde el centro de control de operaciones para garantizar un manejo
adecuado de la seguridad.

Todo lo anterior se llevara a cabo conforme a lo establecido en la normativa nacional e
internacional correspondiente, que regulan la seguridad en los pasos a nivel,
garantizando que se cumplan los estandares mas exigentes para la seguridad vial y
ferroviaria

e Programa de cultura ferroviaria

Para garantizar el éxito del proyecto, es esencial que la comunidad forme parte activa
de una cultura de concienciacién y respeto hacia la existencia y operacion del tren. Con
este fin, el proyecto contempla una serie de programas destinados a establecer una
relacién armédnica y ordenada entre la infraestructura ferroviaria y las comunidades
ubicadas en su area de influencia.

En este contexto, se propone la implementacion del programa de Cultura Ferroviaria, el
cual sera responsabilidad del concesionario y debera ser formulado como parte de la
ejecucion del contrato. Este programa tiene como objetivo informar, sensibilizar,
capacitar e inducir a comportamientos seguros y adecuados en relaciéon con el uso de
la infraestructura ferroviaria, que incluye las vias, estaciones, instalaciones, talleres vy,
en particular, los pasos a nivel. A través de este programa, se busca fomentar la
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correcta percepcion del riesgo y promover la adopcion de medidas preventivas para
reducir los indices de siniestralidad, evitando pérdidas humanas y materiales. Ademas,
el programa contribuira al fortalecimiento de la cultura ciudadana, promoviendo un uso
seguro, comodo y responsable de la infraestructura ferroviaria.

De manera adicional, el programa impulsara el uso seguro y eficiente del corredor
ferroviario mediante actividades pedagdgicas, informativas y de sensibilizacion, que
incluiran capacitaciones, dinamicas ludicas, campafias verbales y materiales escritos.
Como parte de este esfuerzo, el concesionario realizard al menos un taller pedagdgico
cada dos meses en cada municipio dentro del area de influencia, desde el inicio del
Plan de Gestién Social Contractual hasta la finalizacidn de la Etapa de Operacién y
Mantenimiento.

En conclusidén, el proyecto de concesién para el corredor ferroviario La Dorada -
Chiriguana, esta disefiado para garantizar una operacién segura y eficiente, no solo
para el transporte de carga y pasajeros, sino también para la proteccién de las
comunidades y su infraestructura aledana. A través de las estrategias mencionadas
anteriormente, se minimizaran los riesgos para los usuarios del sistema y las
poblaciones cercanas. Adicionalmente, la regularizacién de los pasos a nivel y la
implementacion de un programa de cultura ferroviaria contribuirdn a fortalecer la
seguridad vial y sensibilizar a las comunidades sobre los riesgos asociados con el paso
de trenes.

Estas estrategias, en su conjunto, no solo optimizan la seguridad, sino que también
impulsaran el desarrollo econémico regional al integrar eficazmente la infraestructura
ferroviaria con las dindmicas logisticas del pais.

De igual forma, es importante anotar que la ANI, en colaboracion con el Departamento
Nacional de Planeacion (DNP) y la Unidad de Planeacion de Infraestructura de
Transporte (UPIT), estd adelantando estudios a nivel de prefactibilidad para evaluar la
viabilidad de avanzar en las siguientes etapas de los proyectos incluidos en la
estrategia de reactivacion del sistema ferroviario nacional. Entre los proyectos mas
relevantes se destacan: el Tren del Catatumbo, con una longitud aproximada de 258
km; la conexién Bogotd - Corredor Férreo Central, con 410 km de extensidon; el
Corredor Férreo Tren del Pacifico, que abarca alrededor de 560 km; y los proyectos
correspondientes a los corredores Villavicencio - Puerto Gaitan (en etapa de
perfilamiento) y Cupica - Darién.

En las etapas actuales de maduracion de estos proyectos, se estan llevando a cabo
analisis integrales de los aspectos técnicos, sociales y ambientales que determinaran
su viabilidad futura de los corredores. Desde el enfoque técnico, se estan evaluando las
condiciones geograficas, la infraestructura existente, la demanda del servicio y los
parametros operacionales. En el componente social, se estan identificando las
comunidades potencialmente afectadas, y, a nivel de prefactibilidad, se estan
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realizando estudios preliminares con informacion secundaria para evaluar los posibles
impactos sobre los ecosistemas, asi como para definir estrategias de mitigacion de sus
efectos negativos.

En particular, dentro de la estructuracion de estos corredores ferroviarios, se esta
analizando la posibilidad de realizar ajustes en el alineamiento geométrico en los
centros poblados principales, teniendo en cuenta la topografia, la operacion, la longitud
de los trenes, la accesibilidad y la seguridad vial, entre otros aspectos clave. Por ello,
en la etapa de maduracién actual, se estan analizando los posibles impactos de los
cambios en la geometria de la via sobre la operacion, especialmente en zonas de alta
densidad urbana, y cdmo estos ajustes podrian afectar la viabilidad socioecondémica de
los proyectos, considerando también las implicaciones de la construccién de nuevas
variantes para los centros poblados actuales.

En etapa de prefactibilidad, estos estudios se desarrollan en funcién de los siguientes
analisis principales:

1. Analisis Técnico:

Condiciones Geométricas y Operativas: Se evalla si los trazados actuales para los
proyectos antes mencionados permiten una operacidén segura y eficiente, considerando
la alineacion de la via, pendientes, curvas, longitud de trenes y proximidad a
infraestructuras urbanas.

Estado de la Infraestructura: El analisis incluye la evaluacion del estado de la via, los
puentes, tuneles y otros componentes de la infraestructura existente. Si la
rehabilitacion de la infraestructura actual resulta costosa o inviable, el analisis de
prefactibilidad podra determinar la posibilidad de variantes para reducir los costos de
largo plazo.

Seguridad Operativa: La proximidad de la via férrea a areas urbanas y centros
poblados, chicos es muy comun en varios puntos estratégicos de los corredores férreos
nacionales, lo cual puede generar riesgos de accidentes, especialmente en las zonas de
pasos a nivel existentes. Si la variante permite mejorar la seguridad, minimizando la
interaccion de los trenes con los peatones y vehiculos, y los costos de la misma
compensan su traslado en funcién de los resultados del estudio socioeconémico y las
primeras estimaciones de CAPEX a nivel de prefactibilidad, deberd incluirse Ia
posibilidad del desarrollo de variantes para su maduracién en etapa de factibilidad

Capacidad Operacional y Conectividad: esta serd determinada en funcién de la
demanda estimada para el proyecto.
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2. Analisis Social:

Impacto en las Comunidades Locales: El paso del tren por zonas urbanas puede
generar impactos significativos, como ruidos, vibraciones y alteracién del trafico. Se
debe estudiar el nivel de aceptacion comunitaria y los posibles conflictos, y la relacién
costo-beneficio de la implementacion de variantes versus la implementaciéon de
sistema de mitigacion que garanticen el confort y la seguridad en la vida cotidiana de
la comunidad aledafa al proyecto.

Seguridad Vial y Peatonal: En los analisis de prefactibilidad que se desarrollan en la
actualidad tanto para la agencia como para el de DNP y la UPIT, la seguridad de los
peatones es una prioridad. Se evalla en esta etapa del ciclo de maduracién de los
proyectos, cdmo el paso del tren puede afectar la circulacion de la comunidad en areas
urbanas vy si las posibles variantes podran ofrecer una solucién de fondo en el caso que
los proyectos sean implementados en etapas futuras.

Reubicacion, desplazamientos y adquisiciones prediales: Se debe considerar si el
trazado actual implica la necesidad de reubicar viviendas, servicios, junto con la
necesidad de realizar adquisiciones prediales que garanticen la implantacién del disefio
geométrico propuesto. Igualmente considerarse la necesidad del desarrollo de
consultas previas en el caso de nuevas variantes, cuyos plazos como parte de la
implementacidn del proyecto deben ser tenidos en cuenta.

3. Analisis Ambiental:

- Impacto en el Entorno Natural: Es necesario evaluar los efectos ambientales de
mantener la linea actual en centros urbanos, especialmente en cuanto a la
contaminacién acustica, vibraciones y riesgos de accidentes, asimismo, evaluando
los impactos ambientales en los componentes bidticos y abidticos que implica la
construccién de una variante como una obra nueva.

- Requerimientos de la autoridad ambiental nacional y regional: En el analisis de
prefactibilidad se determina la necesidad del desarrollo de algunos aspectos
ambientales para determinar la viabilidad del desarrollo de las mismas en etapas
futuras; entre ellas, Disefio Ambiental de Alternativas, Evaluacion de Impacto
Ambiental (EIA), Gestion de Ruido y Vibracién, Planes de Relacionamiento
Comunitario y Consulta Previa, Plan de Gestién Ambiental (PGA), Calidad del Aire y
Ruido, entre los aspectos mas importantes

4. Analisis Econémico:
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Costos de Mantenimiento y Operacion: En etapa de prefactibilidad, se comparan los
costos de mantenimiento del trazado actual frente a la construccidon de una posible
variante, analizando las inversiones en rehabilitacién sobre la infraestructura existente,
en comparacién con la construccién de la nueva variante

Inversion Inicial en infraestructura de una variante: En esta etapa de maduracion de
los proyectos en curso, con costos estimados, se determinan los valores de
implementacion de las posibles variantes requeridas incluidos todos los aspectos para
su desarrollo, y en funcion del analisis costo-beneficio, se determina la viabilidad o no
de su ejecucién, en términos de seguridad eficiencia operativa y costos de inversién y
operacién y mantenimiento futuros.

Desarrollo Econémico local y Nacional: Analizando cémo la variante podria afectar el
desarrollo econdmico de las areas circundantes, ya sea positivo o negativo, tanto para
los centros urbanos como para las zonas rurales.

Normatividad y Regulacion:

Cumplimiento de Normas de Seguridad y Medioambiente: Cualquier cambio en el
trazado debe cumplir con las normativas nacionales e internacionales en términos de
seguridad ferroviaria, accesibilidad y proteccion del medio ambiente. Esto incluye las
normas de seguridad en pasos a nivel, sefalizacion y medidas de proteccién para los
peatones.

Restricciones Legales: Se deben revisar posibles restricciones legales sobre el uso de la
tierra y la modificacion de trazados existentes, especialmente en areas protegidas o de
dificil acceso, lo cual podria complicar la implementacién de variantes sobre centros
poblados.

Para concluir, es importante resaltar que, en el contexto actual de los proyectos de la
estrategia de reactivacion ferroviaria nacional, el ciclo de maduracion en el que estos
se encuentran aun no permite definir de manera concluyente la necesidad de variantes
en los centros poblados que puedan verse afectados. No obstante, en las futuras
etapas de desarrollo, se realizaran analisis exhaustivos para evaluar la viabilidad de su
implementacién, sopesando tanto los beneficios como los costos de cada alternativa
planteada hasta la fecha.

En caso de que se determinen necesarias, dichas variantes seran desarrolladas con el
compromiso de garantizar una operacion ferroviaria que priorice la seguridad,
eficiencia y sostenibilidad en beneficio de las comunidades. Los estudios a nivel de
factibilidad también seran integrales y consideraran las implicaciones a largo plazo
para la comunidad, el medio ambiente y la economia local y nacional. Con esto, los
proyectos no solo contribuiran al crecimiento econémico, sino que también aseguraran
el bienestar de las poblaciones en las areas de influencia de los corredores férreos.
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