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Bogota, D.C., Colombia, 05 de agosto de 2024

Doctor

JAIME LUIS LACOUTURE PENALOZA

Secretario General

CAMARA DE REPRESENTANTES

secretaria.general@camara.gov.co No. de radicado al que

Ciudad responde:

ASUNTO: Respuesta a la Proposicién No.127 de 2024 - Camara de Representantes -
Obras de Infraestructura en transporte: Recuperacién Ferrocarriles

Nacionales, Ruta del Sol sectores |, Il y III, mantenimiento Vias del Cesar,
construccién y modernizacion Aeropuerto Hacaritama. Oficio
SG2.1450/2024 con radicado ANI No. 20244090921592 del 29 de julio de
2024.

Respetado Doctor Lacouture:

En atencion al radicado ANI No. 20244090921592 del 29 de julio de 2024, mediante el
cual remite la Proposicion No. 127 de 2024 sobre Obras de Infraestructura en
transporte: Recuperacion Ferrocarriles Nacionales, Ruta del Sol sectores |, Il y III,
mantenimiento Vias del Cesar, construccién y modernizacién Aeropuerto Hacaritama, la
Agencia Nacional de Infraestructura emite respuesta de acuerdo con su competencia y
la informacion suministrada por la Vicepresidencia Ejecutiva, Vicepresidencia de
Gestion Contractual y la Vicepresidencia de Estructuracion, en los siguientes términos:

"A. RUTA DEL SOL SECTORES Il Y III

1. Sirvase presentar un informe financiero completo de los proyectos de
infraestructura Ruta del Sol, sectores Il y II1.”

Respuesta:

Troncal del Magdalena C1 “Puerto Salgar — Barrancabermeja" y Troncal del
Magdalena C2 “Sabana de Torres - Curumani”
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Con relacion al proyecto Ruta del Sol Sector 2' que comunica a los municipios de
Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), la ANI informa que, el tramo vial
al que hace referencia quedd conformado por dos concesiones denominadas asi:
Troncal del Magdalena 1 comprendida entre Puerto Salgar (Cundinamarca) vy
Barrancabermeja (Santander) correspondiente al Contrato de Concesién No. 002 de
2022 cuyo concesionario es Autopista Magdalena Medio SAS y Troncal del Magdalena 2
comprendida entre Sabana de Torres (Santander) y Curumani (Cesar) correspondiente
al Contrato de Concesion No. 003 de 2022 a cargo del concesionario Autopista del Rio
Grande SAS, los cuales dieron inicio el 1 de diciembre de 2022.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta el informe financiero para los proyectos
mencionados, como sigue:

- Troncal del Magdalena C1 “Puerto Salgar - Barrancabermeja”

El Contrato de Concesién No. 002 del 6 de junio de 2022, suscrito entre la Agencia
Nacional de Infraestructura — ANI y el Concesionario Autopista Magdalena Medio SAS,
fue adjudicado mediante Resolucion No. 20227030006855 del 25/05/2022 en el
proceso de Licitacion Publica No. V]-VE-APP-IPB-002-2021.

Objeto del Contrato de Concesién:

El contrato de concesién en la Parte especial establece en la seccién 3.2 Alcance del
Proyecto, lo siguiente:

"El objeto del Contrato corresponde a la financiacion, elaboracion de estudios y
disefios definitivos, gestion ambiental gestion predial, gestion social,
construccion, rehabilitacion, mejoramiento, operacion y mantenimiento del
corredor "PUERTO SALGAR - BARRANCABERMEJA”, de acuerdo con el alcance
descrito en la Parte Especial, el Apéndice Técnico 1 y demas Apéndices del
Contrato”.

Valor del Contrato de Concesidn:

De acuerdo con lo indicado en el Contrato de Concesion Parte Especial en la seccion
3.4 se establece un valor del Contrato equivalente a TRES BILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA'Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS DEL Mes de Referencia
($3.764.227.149.395) - Mes de Referencia diciembre de 2020-.

Plazo del Contrato: 25 anos

! El Contrato de Concesion No. 001 de 2010, suscrito entre la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. y el Instituto
Nacional de Concesiones - INCO (hoy la ANI), fue declarado nulo por parte de un Tribunal de Arbitramento
mediante Laudo proferido el 06 de agosto de 2019 y liquidado de conformidad con lo establecido en el
articulo 20 de la Ley 1882 de 2018.
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Vigencias Futuras:

La seccion 4.5 “Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Autéonomo en el literal (d)
establece los aportes que debe realizar la ANI en pesos del mes de referencia
(diciembre de 2020), asi:

APORTE ANO APORTE VIGENCIA
1 2023 $171.756.082.009
2 2024 $250.720.000.000
3 2025 $250.720.000.000
4 2026 $250.720.000.000
5 2027 $250.720.000.000
6 2028 $250.720.000.000
7 2029 $250.720.000.000
8 2030 $227.829.264.000
9 2031 $227.829.264.000
10 2032 $227.829.264.000
11 2033 $227.829.264.000
12 2034 $113.914.632.000
13 2035 $113.914.632.000
14 2036 $113.914.632.000
15 2037 $113.914.632.000
16 2038 $57.982.547.688
17 2039 $56.957.316.000
18 2040 $56.957.316.000

Cierre financiero (Banco/Montos):

De acuerdo con lo establecido en la Parte General del Contrato de Concesion No. 002
de 2022, en el numeral 1.27- Cierre financiero, establece:

“1.27 Cierre financiero: Es la consecucion de un monto minimo de Recursos de
Deuda para el Proyecto, en los términos y condiciones sefialados en el presente
Contrato, especialmente en la seccidon 3.8 de esta parte general.”

Por su parte, el Contrato de Concesién No. 002 de 2022, en la Parte especial en el
numeral 3.8 menciona:

"Este proyecto tendra un (1) Cierre Financiero ElI Monto minimo del Cierre
Financiero es de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA
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MILLONES DE PESOS DEL Mes de Referencia (diciembre 2020)
($864.050.000.000).”

En cuanto al cierre financiero, la interventoria del Contrato y la Agencia dieron el
concepto de viabilidad financiera al Concesionario, y se estad pendiente de la
formalizacién del contrato de crédito.

Sin embargo, el cierre financiero validado y acreditado por la Agencia se detalla a
continuacion:

Entidad Valor en pesos Valor en délares il el Gl
Pesos
Bancolombia 690.404.616.800,00 - 690.404.616.800,00
Financiera de
Desarrollo Nacional
S.A. FDN 260.220.863.200,00 - 260.220.863.200,00
Corporacién
Interamericana de IDB
Inversiones Invest 248.014.180.000,00 - 248.014.180.000,00
Corporacién
Financiera
Internacional IFC 460.279.940.000,00 - 460.279.940.000,00
JP Morgan - 45.255.726,90 179.420.402.310,47
MUFG Bank, LTD. MUFG - 45.255.726,90 179.420.402.310,47
Sumitomo Mitsui
Banking Corporation | SMBC - 45.255.726,90 179.420.402.310,47
Corporacién Andina
de Fomento CAF - 39.416.278,30 156.269.382.785,40
TOTAL 1.658.919.600.000,00 | 175.183.459,00 | 2.353.450.189.716,81

Fuente: Equipo de seguimiento ANI - Documentos cierre financiero Concesionario

Giros Equity:

De conformidad con lo sefialado en el numeral 4.4 Giros de Equity del Contrato de
Concesion Parte Especial, el Concesionario debe girar a la Cuenta APORTES
CONCESIONARIO, la suma de $460.433.459.248,00 pesos constantes de diciembre de
2020, correspondientes a recursos de aportes de capital. Se estd modificando los
montos de los giros 3 y 4 segun numeral 4.4 (i) de la Parte Especial, dado que se da
cumplimiento del 70% del total de los montos minimos establecidos, quedando:

PARTE ESPECIAL Contrato de Propuesta Giro 3 y Giro 4
N° Giro Concesion N° 002 de 2022- |Concesionario en Acreditacion
Numeral 4.4 Giros de Equity. Cierre Financiero
(Pesos mes de referencia) (Pesos mes de referencia)
GIRO INICIAL $ 130.820.855.849,00 $ 130.820.855.849,00
GIRO 1 $ 20.839.884.218,00 $ 20.839.884.218,00
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s GIRO 2 $ 72.670.718.622,00 $ 72.670.718.622,00
O GIRO 3 $ 172.609.163.834,00 $ 73.359.000.000,00
-g GIRO 4 $ 63.492.836.726,00 $ 26.984.000.000,00
© TOTAL $ 460.433.459.249,00 $ 324.674.458.689,00
g % de la suma total de todos los montos minimos
= estable_c’idos en Parte especial Contrato de 70,51%
= Concesion N° 002 de 2022
2 Fuente: Informe Fiduciaria Bancolombia mes de junio de 2024
c
g Ejecucidn Vigencias:
: - - - - . ’ . .
8 A continuacion, se presenta el valor girado al Patrimonio Autonomo por Vigencia Futura
(o] con corte a junio 2024.
Vigencias Futuras 2023
, 145.9
oTEC Valor VF 2023 Constantes 36.263.199,00
Vigencia 2023 Corriente 187.318.076.171,00
Vigencia 2023 Corriente 34.020.083.601,00
Valor Girado Corrientes F-007 COP 221.338.159.722,00
U Fuente: Informe Fiduciaria Bancolombia mes de junio de 2024
Retribucion:

La retribucidon hasta junio 2024 se presenta en el siguiente cuadro. De igual manera,
se informa que se dio tramite a la onceava acta de retribucion dado que se cumplieron
las condiciones contractuales establecidas en la parte especial del contrato de
Concesion No. 002 de 2022, Capitulo IV Aspectos Econdmicos acapite (4.1 Porcentaje
de Participacién de las Unidades Funcionales).

RETRIBUCION PEAJES
UF % UF (mes 13 a 24) | Retribucion Acumulada ($ Corrientes)
UFO 76,94% 168.489.508.189,58
UF1 8,54% 0
UF4 0,36% 0
UF5 1,41% 0
UF6 5,69% 0
UF7 0,56% 0
UF8 5,63% 0
UF9 0,45% 0
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UF10 0,42% 0
UF11 0,00% 0
UF12 0,00% 0
UF13 0,00% 0

Fuente: Equipo de seguimiento ANI - Informe de Interventoria junio de 2024

Recaudo de Peajes:

En la siguiente tabla se observa el valor del recaudo acumulado total de las 2
estaciones de peaje (Zambito y Aguas Negras) de la siguiente manera:

Fecha Ingresos por Peaje Zambito Ingresos por Peaje Aguas Negras
$ Corrientes $ Corrientes
dic-22 $ 4.282.108.300,00 $ 5.028.413.200,00
ene-23 $ 4.163.828.600,00 $ 4.817.120.400,00
feb-23 $ 3.641.470.600,00 $ 4.228.031.300,00
mar-23 $ 4.809.858.700,00 $ 4.866.103.400,00
abr-23 $ 3.950.660.400,00 $ 4.492.971.400,00
may-23 $ 3.572.242.000,00 $ 4.208.849.700,00
jun-23 $ 3.588.863.200,00 $ 4.238.966.800,00
jul-23 $ 3.615.341.400,00 $ 4.237.626.200,00
ago-23 $ 3.564.491.100,00 $ 4.230.091.800,00
sept-23 $ 3.847.133.700,00 $ 4.423.664.400,00
oct-23 $ 3.869.923.000,00 $ 4.403.672.100,00
nov-23 $ 3.958.470.000,00 $ 4.579.893.300,00
dic-23 $ 4.458.932.250,00 $ 5.042.878.050,00
ene-24 $ 4.691.841.200,00 $ 5.433.759.850,00
feb-24 $ 4.099.446.100,00 $ 4.772.136.250,00
mar-24 $ 4.227.617.750,00 $ 4.992.485.800,00
abr-24 $ 4.451.045.300,00 $ 5.164.842.300,00
may-24 $ 4.220.782.100,00 $ 4.930.542.800,00
jun-24 $ 4.147.384.250,00 $ 4.844.305.500,00
Recaudo Neto $ 77.161.439.950,00 $ 88.936.354.550,00

Fuente: Equipo de seguimiento ANI - Informe de Interventoria junio de 2024

- Troncal del Magdalena C2 “Sabana de Torres - Curumani”
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El Contrato de Concesion No. 003 del 22 de julio de 2022, suscrito entre la Agencia
Nacional de Infraestructura - ANI y el Concesionario Autopista del Rio Grande SAS, fue
adjudicado mediante Resoluciéon No. 20227030007455 del 08/06/2022 en el proceso
de Licitacion Publica No. VJ-VE-APP-IPB-003-2021.

Alcance del proyecto:

El Contrato de Concesidn en la Parte especial establece en la secciéon 3.2 Alcance del
Proyecto, lo siguiente:

"El objeto del Contrato corresponde a la financiacion, elaboracion de estudios y
disefios definitivos, gestion ambiental gestion predial, gestion social,
construccién, rehabilitacion, mejoramiento, operaciéon y mantenimiento del
corredor "SABANA DE TORRES - CURUMANf”, de acuerdo con el alcance
descrito en la Parte Especial, el Apéndice Técnico 1 y demds Apéndices del
Contrato”

Valor del Contrato de Concesidn:

De acuerdo con lo indicado en el Contrato de Concesion Parte Especial en la seccion
3.4 se establece que el valor del Contrato equivale a: TRES BILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y  SIETE PESOS del Mes de Referencia
($3.640.401.125.347.00) - Mes de referencia diciembre de 2020-.

Plazo del Contrato: 25 afios.

Vigencias Futuras:

La seccidon 4.5 “Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Autdnomo en el literal (d)
establece los aportes que debe realizar la ANI en pesos del mes de referencia
(diciembre de 2020), asi:

APORTE ANO APORTE VIGENCIA
1 2023 $122.750.000.000
2 2024 $122.750.000.000
3 2025 $122.750.000.000
4 2026 $122.750.000.000
5 2027 $122.750.000.000
6 2028 $122.750.000.000
7 2029 $122.750.000.000
8 2030 $122.750.000.000
9 2031 $99.427.500.000
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10 2032 $95.131.250.000
11 2033 $95.131.250.000
12 2034 $61.375.000.000
13 2035 $61.375.000.000
14 2036 $61.375.000.000

Fuente: ANI documentos contractuales

Cierre financiero (Banco/Montos):

De acuerdo con lo establecido en la Parte General del Contrato de Concesion No. 003
de 2022, en el numeral 1.27- Cierre financiero, establece:

“1.27 Cierre financiero: Es la consecucion de un monto minimo de Recursos de
Deuda para el Proyecto, en los términos y condiciones sefialados en el presente
Contrato, especialmente en la seccion 3.8 de esta parte general.”

Por su parte, el Contrato de concesion No. 003 de 2022, en la Parte especial en el
numeral 3.8 menciona:

"3.8 (a) Este proyecto tendra un (1) Cierre Financiero. El Monto minimo del
Cierre Financiero es de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
MILLONES DE PESOS DEL Mes de Referencia (diciembre 2020)
($667.900.000.000).”

En cuanto al cierre financiero, la interventoria del Contrato de Concesidn y la Agencia
dieron el concepto de viabilidad financiera al Concesionario, y se esta pendiente de la
formalizacidon de este, es decir, del contrato de crédito.

Sin embargo, el cierre financiero validado y acreditado por la Agencia se detalla a
continuacion:

Entidad Valor en pesos Valor en ddlares ueLE] g::;:mo en
Bancolombia $ 614.349.356.000 - $ 614.349.356.000
FDN $ 230.511.104.000 - $ 230.511.104.000
IDB Invest $ 220.393.080.000 - $ 220.393.080.000
IFC $ 410.141.860.000 - $ 410.141.860.000
J.P Morgan - USD 40.326.041,6 $ 159.876.221.267
MUFG - USD 40.326.041,6 $ 159.876.221.267
SMBC Sumitomo
Mitsui - USD 40.326.041,6 $ 159.876.221.267
CAF USD 35.122.681,4 $ 139.247.031.452

Agencia Nacional de Infraestructura
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TOTAL $ 1.475.395.400.000 USD 156.100.806,2 $ 2.094.271.095.252
Fuente: Equipo de seguimiento ANI - Documentos cierre financiero Concesionario
Giros Equity:
APORTES CONTRACTUALES
Giros de P Gt
Equity Monto minimo Fecha maxima del Aporte Fecha real
Giro incial $ Al momento de Constitucion del Patrimonio 23-nov-22
199.866.740.768 Auténomo
. $ ] - o
Giro 1 23.160.969.160 180 Dias desde la Fecha de Inicio 23-may-23
. $ , -
Giro 2 32.715.391.617 360 Dias desde la Fecha de Inicio 27-nov-23
) $ , .
Giro 3 16.878.702.643 720 Dias desde la Fecha de Inicio
) $ , -
Giro 4 38.331.817.958 1080 Dias desde la Fecha de Inicio
. $ , -
Giro 5 47.840.102.226 1440 Dias desde la Fecha de Inicio
$ . L. .
TOTAL 358.793.724.372 Participacion Equity aportado
TOTAL $ o
RECIBIDO 255.980.769.306 71,34%

Fuente: Informe Fiduciaria Bancolombia mes de junio de 2024

Ejecucion de Vigencias:

A continuacion, se presenta el valor girado al Patrimonio Auténomo por Vigencia Futura
con corte a junio 2024. A la Fecha, solo se ha girado la Vigencia Futura 2023.

Pagadas en
Aporte a la Fecha Corrientes (Saldo
Subcuenta Maxima Valor Zzizs::t:: pendiente por
Aportes ANI | del Aporte Retribuir al
Concesionario)
122.750.00 122.750.00 $159.252.682.79
1 dic-23 0.000 0.000 5

Fuente: Informe Fiduciaria Bancolombia mes de junio de 2024

Recaudo Peajes:

En la siguiente tabla se observa el valor del recaudo acumulado total de las 3
estaciones de peajes (Pailitas, Morrison y la Goémez) y el recaudo de F.S.V. de la
siguiente manera:

Mes Trafico Recaudo de Peaje F.S.V. Recaudo Neto
2022 741.983 $ 14.120.564.200 147.214.000 $ 13.973.350.200
2023 7.611.917 160.380.956.200 1.514.466.000 $ 158.866.490.200
ene-24 469.809 $ 16.067.811.900 286.862.100 $ 15.780.949.800

Agencia Nacional de Infraestructura
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feb-24 600.447 $ 14.226.492.900 $ 298.770.000 $13.927.722.900
mar-24 615.510 $ 15.072.184.000 $ 307.186.000 $14.764.998.000
abr-24 586.391 $ 15.622.212.100 $ 292.611.000 $15.329.601.100
may-24 573.476 $ 14.813.478.300 $ 286.183.500 $14.527.294.800
Total 11.199.533 | $ 250.303.699.600 $ 3.133.292.600 $ 247.170.407.000

Fuente: Informe Fiduciaria Bancolombia mes de mayo de 2024

Retribucion:

A la fecha, solo se ha retribuido al concesionario por concepto de recaudo de peajes
por la Unidad Funcional Cero - UFO:

RETRIBUCION PEAJES
UF % UF Fé%trrrlut:eictfsn) chtnﬁi%'az%azf

UFO 100% $ 192.957.412.361,26

UF1 0,00% $ -
UF2 0,00% $ -
UF3 0,00% $ -
UF4 0,83% $ :
UF5 0,75% $ -
UF6 33,26% $ -
UF7 81,00% $ -
UF8 16,99% $ -
UF9 1,23% $ -
UF10 1,73% $ -

Fuente: Equipo de seguimiento ANI - Informe de Interventoria junio de 2024
Ruta del Sol Sector 3

El Proyecto Ruta del Sol Sector 3 (comprendido entre San Roque - Ye de Ciénaga y
Valledupar - Carmen de Bolivar) tiene fecha de inicio el 01 de junio de 2011 y se
encuentra en etapa de construccién a la fecha.

Ahora bien, respecto al informe financiero del Proyecto Ruta del Sol Sector 3
correspondiente al Contrato de Concesidon No. 007 de 2010, es importante resaltar los
siguientes aspectos:

Valor del Contrato de Concesién:
El valor se encuentra fijado en la suma de DOS BILLONES SETENTA Y NUEVE MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN ($2.079.953.179.851) pesos constantes de diciembre
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de 2008, que incluye todas las labores complementarias necesarias para el
cumplimiento del objeto contractual, sin embargo, es preciso aclarar que para efectos
fiscales el valor del Contrato es indeterminado.

La contraprestacién del Concesionario consiste en alcanzar el VPIT Contractual que
corresponde al valor del Contrato de Concesidén y que representa el valor presente de
los ingresos efectivamente recibidos por el Concesionario correspondientes a los
Aportes INCO (hoy ANI) reconocidos por cumplimiento de Ilas obligaciones
contractuales y al recaudo de peajes acumulados hasta el mes m, ambos expresados
en pesos constantes del 31 de diciembre de 2008.

Plazo del contrato:

El Plazo del contrato es hasta la obtencion del VPIT durante el Plazo Total Estimado del
Contrato o, hasta el vencimiento del Plazo Total Estimado que es de VEINTICINCO (25)
afios contados a partir de la fecha del acta de Inicio (01 de junio de 2011), plazo
actualmente vigente.

Vigencias futuras:

De conformidad con la Secciéon No. 13.04 del Contrato de Concesion No. 007 de 2010,
modificada por la clausula tercera del otrosi No. 1, y a su vez modificada por la
cldusula decimo primera del otrosi No. 8, las vigencias aprobadas son:

APORTES ESTATALES PESOS

ANO DIC/2008
2012 $  280.000.000.000
2013 $  290.000.000.000
2014 -

2015 220.000.000.000

2016
2017
2018

$
$ 420.000.000.000
$ 220.000.000.000
$ 125.000.000.000
2019 $ 125.000.000.000
2020 $ 125.000.000.000
2021 $ 125.000.000.000

$

$

$

$

$

2022 125.000.000.000
2023 125.000.000.000
2024 125.000.000.000

2025 126.667.000.000
TOTAL 2.431.667.000.000
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De lo anterior es preciso seflalar que, a la fecha, se han trasladado a las subcuentas
“Aportes Inco” del Patrimonio Auténomo, las vigencias futuras aprobadas desde 2012 a
2023, por valor total de 3.002.033.384.950 pesos (corrientes), dando cumplimiento a
lo establecido contractualmente.

Vigencias Futuras aprobadas pendientes:

ANO APORTES ESTATALES PESOS DIC/2008
2024 $ 125.000.000.000
2025 $ 126.667.000.000
TOTAL $ 251.667.000.000

Cierre financiero (Banco / montos):

De acuerdo con la seccidon 6.02 del Contrato de Concesidon, el concesionario debia
aportar una suma minima de $180.000 millones de pesos de diciembre de 2008 como
recursos de patrimonio o deuda subordinada de socios. De igual forma, la Seccion 6.03
establecido que el Concesionario debia gestionar y obtener la financiacion de minimo
$220.000 millones de pesos constantes de 2008, para ejecutar la totalidad de las
obligaciones a su cargo.

Agotados los recursos, la ANI y el Concesionario acordaron suscribir el Otrosi No.10,
donde se establecid que el Concesionario se comprometia a entregar a la ANI y al
Interventor copia de un nuevo contrato de crédito por $400.000.000, en pesos de
diciembre 31 de 2019, aportados en su totalidad antes de la fecha pactada en el Otrosi
No.10 y por un valor mayor.

El cierre financiero del Proyecto se obtuvo en junio de 2011 mediante crédito
sindicado, el cual se detalla a continuacion:

Cuenta Crédito Fecha Valor en euros Valor en ddlares Valor en Pesos
CREDITO SINDICADO - - $ 450.000.000.001,00
GMF Helm Bank - - -$ 80.699.014,00

Valor Crédito Sindicado - - $ 449.919.300.987,00
PRIMER CREDITO
SOCIOS - WEBUILD 6-jul-21 EUR 11.000.000,00 USD 13.002.750,00 $ 49.058.033.209,00
Desembolso 1
PRIMER CREDITO
SOCIOS - WEBUILD 16-sep-21 EUR 22.000.000,00 USD 25.832.400,00 $ 98.421.444.000,00
Desembolso 2
PRIMER CREDITO
SOCIOS - WEBUILD 29-nov-21 EUR 11.000.000,00 USD 12.358.439,69 $ 49.298.056.500,00
Desembolso 3
PRIMER CREDITO
SOCIOS - WEBUILD 18-mar-22 EUR 17.000.000,00 USD 18.706.800,00 $ 71.104.546.800,00
Desembolso 4
PRIMER CREDITO 23-may-22 EUR 20.000.000,00 USD 21.296.000,00 $ 83.693.280.000,00

Agencia Nacional de Infraestructura
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SOCIOS - WEBUILD
Desembolso 5

PRIMER CREDITO
SOCIOS - WEBUILD
Desembolso 6

1-jul-22

EUR 19.000.000,00

USD 19.706.800,00

$ 82.571.492.000,00

Valor Crédito acordado en
el Otrosi 10

EUR 100.000.000,00

USD 110.903.189,69

$ 434.146.852.509,00

SEGUNDO CREDITO
SOCIOS - WEBUILD
Desembolso 7

28-sep-22

EUR 5.000.000,00

USD 4.797.500,00

$ 21.492.800.000,00

TERCER CREDITO
SOCIOS - WEBUILD
Desembolso 8

19-oct-22

EUR 5.000.000,00

USD 4.875.000,00

$ 23.351.250.000,00

CUARTO CREDITO
SOCIOS - WEBUILD
Desembolso 1

29-nov-22

EUR 4.000.000,00

USD 4.128.000,00

$ 19.814.400.000,00

CUARTO CREDITO
SOCIOS - WEBUILD
Desembolso 2

13-dic-22

EUR 11.000.000,00

USD 11.671.000,00

$ 55.787.380.000,00

Valor nuevos créditos
obtenidos por el
Concesionario

EUR 25.000.000,00

USD 25.471.500,00

$ 120.445.830.000,00

TOTAL

EUR 125.000.000,00

USD 136.374.689,69

$ 1.004.511.983.496,00

Giros de Equity:

De conformidad con lo sefalado en la Seccién 6.02 del Contrato de Concesidén, el
Concesionario debia girar a la Cuenta APORTES CONCESIONARIO, la suma de
$190.000.000.000 pesos constantes de diciembre de 2008,
recursos de aportes de capital, obligacion que fue cumplida en su totalidad y de la

siguiente manera:

Concepto Valor Conl_:ractual Valor Girado Valor G_irado
$ Const. dic/2008 $ Ctes. $ Const dic/2008
Giro 1 20.000.000.000 26.000.100.000,00 24.242.517.483
Giro 2 30.000.000.000 28.200.000.000,00 25.833.638.695
Giro 3 30.000.000.000 33.800.000.000,00 30.227.150.778
Giro 4 55.000.000.000 63.000.000.000,00 55.272.854.887
Giro 5 55.000.000.000 65.000.000.000,00 55.014.811.680

Ejecucion de Vigencias:

Pago de Vigencias Operativas Otrosi No. 10:

CONCEPTO

VALOR RETRIBUIDO

2020

Traslados 10,52% desde vigencias operativas 03 mar

52.841.185.318,00

feb 2021

Traslados 16,3862% desde vigencias operativas 12

60.465.899.517,00

Agencia Nacional de Infraestructura
Direccidon: Calle 24A # 59 - 42, Bogota D.C., Colombia
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:g Traslados 24,6866% desde vigencias operativas 14 106.044.195.352,00
o ene 2022
o= Traslados 37,7000% desde vigencias operativas
'g 06/02/2023 y 25/09/2023 200.474.538.559,00
Traslados 44,8637% desde vigencias operativas
e} ’
® 07/022024 189.389.811.209,00
ota . . . ,
E Total 609.215.629.955,00
=
S Traslado de Hitos:
c
g Las inversiones que ha realizado la Nacidon por traslado de aportes ANI de la etapa
5 Preoperativa, con ocasion al cumplimiento de Hitos segin la Secciéon 13.04 del
8 Contrato de Concesion No. 007 de 2010, son las siguientes:
(@]
Traslados Parciales y totales VALOR TOTAL
Afo 2014 12.453.496.983,87
] Afio 2015 12.941.500.645,16
GTEC
Afio 2016 149.112.213.725,36
Afio 2017 136.795.988.164,00
Afio 2020 43.407.110.427,61
U ARG 2021 129.371.236.868,58
Afio 2022 175.065.891.144,00
Afo 2023 82.265.990.990,00
Afio 2024 45.809.307.807,00
TOTAL 787.222.736.756,58

Traslado de rendimientos de Vigencias Futuras conforme la seccién 13.03, literal d) del
Contrato de Concesidon y de acuerdo con lo sefalado en la cldusula decimoquinta del
Otrosi No. 10, realizados asi:

TRASLADOS DE RENDIMIENTOS DE VIGENCIAS FUTURAS

FECHA
CUENTA DESTINO VALOR TRASLADO
Ejecucion de obras - clausula 15 - Otrosi 361.269.670.652,76 31/05/2020

No. 10 (70%)

Segundo Traslado Rendimientos (21 de
febrero al 31 de diciembre de 2020) - 53.443.360.519,19 10/02/2021
Ejecucion de obras

Tercer Traslado Rendimientos vigencias
futuras 2021 - Ejecucion de obras 37.333.248.181,45 13/01/2022
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Cuarto Traslado Rendimientos vigencias

futuras 2022 - Ejecucion de obras 126.558.057.018,22 20/02/2023

Quinto Traslado Rendimientos vigencias

futuras 2023 - Ejecucion de obras 235.771.605.696,47 08/02/2024

Total traslado rendimientos por
vigencia al Concesionario con corte $814.375.942.068,09
a mayo de 2024

Recaudo:

Con corte a 31 de mayo de 2024, el VPIT (Valor Presente de los Ingresos Totales)
generado en el Proyecto Ruta del Sol Sector 3, se encuentra por el orden del 86,61%
que corresponde a la suma de $1.801.468.665.536 pesos de diciembre de 2008. Es
importante aclarar, que el valor antes indicado corresponde al 100% del valor
recaudado por el Concesionario, el cual incluye la compensacion por COVID y la
compensacion por la aplicacion del Decreto 050 de 2023.

"- Presentar un informe completo que responda é¢Como ha sido la ejecucion de
los recursos asignados al Instituto Nacional de Vias - INVIAS para
mantenimiento de la ruta del sol II?, (cOmo avanza dicha inversion o indicar si
ya fue terminado?

Relacione los tramos pendientes por finalizar beneficiados por la inversion,
realice una descripcion completa de cé6mo avanza la ejecucién por tramo, asi:

Tramo 1: Comprendido entre Puerto Salgar-Puerto Araujo: Pendiente
Tramo 2: Comprendido entre Puerto Araujo- San Alberto: Pendiente
Tramo 3: Comprendido entre San Alberto- San Roque: Finalizado
Tramo 4: Comprendido entre Agua Clara-Gamarra: Finalizado

Tramo 5: Agua Clara-Ocafa: Finalizado”

Respuesta:

En atencién a las medidas cautelares decretadas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el dia 14 de septiembre de 2017, en el marco de la Acciéon Popular Rad
2017-00083, la Agencia a través del radicado de salida No. 20177010312691 de fecha
26 de septiembre de 2017, le comunicé a la Concesionaria Ruta del Sol Sector S.A.S.
que contaba con un término de quince (15) dias habiles improrrogable para revertir y
hacer entrega a la ANI de toda la infraestructura y bienes afectos al Contrato de
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Concesion No. 001 de 2010. En ese sentido, la entrega de la infraestructura vial y los
bienes destinados al Contrato de Concesidn en mencidn se realizé el 20 de octubre de
2017 al Instituto Nacional de Vias - INVIAS.

En todo caso, a partir del 1 de diciembre de 2022 la infraestructura estd a cargo
nuevamente de la Agencia, a través de los proyectos Troncal del Magdalena corredor
C1 y Troncal del Magdalena corredor C2, los cuales se encuentran en ejecucion en
etapa pre operativa y se detallardan mas adelante.

Por lo anterior, se remitié al INVIAS la comunicacion No. 20245020265561, con el fin
de que dé respuesta al requerimiento por ser de su competencia.

"2. éIndique el estado actual del contrato APP No,002 de 2022, de acuerdo al
cronograma de actividades, sefalando las fechas programadas de entrega de
este corredor por fases?”

Respuesta:

Troncal del Magdalena C1 “"Puerto Salgar — Barrancabermeja"

El Contrato de Concesiéon No. 002 de 2022, suscrito con el concesionario Autopista
Magdalena Medio SAS, dio inicio a la ejecucion de la Etapa de Preoperativa - Fase de
Preconstruccion desde el 1 de diciembre de 2022.

El contrato de concesion Parte Especial en la seccion 3.8 establece los plazos de las
Fases de la Etapa Preoperativa, asi:

"(...)

(a) Duracion de la Fase de Preconstruccion: Doce (12) Meses contados desde
la Fecha de Inicio. Durante este plazo se cumplird con las condiciones
precedentes sefialadas en la Seccidon 4.4 de la Parte General, salvo que sea
declarado un Evento Eximente de Responsabilidad que impida el cumplimiento
de tales condiciones.

(b) Duracién de la Fase de Construccion: Cuarenta y siete (47) Meses contados
desde la fecha del Acta de Inicio de la Fase de Construccion”.

Conforme lo indican los plazos establecidos en el contrato de concesion Parte Especial,
la seccion 2.4 (b) (i) y (ii) establece que la Etapa de Operacion y Mantenimiento
terminara en el afio 25 o una vez haya alcanzado el VPIT.

Actualmente el proyecto se encuentra el Fase de Preconstruccion donde el
concesionario debe dar cumplimiento a los requisitos precedentes para la suscripcion
del acta de inicio de la Fase de Construccion, cuyos requisitos entre otros, contemplan
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la elaboracion de los estudios y disefios de las unidades funcionales del proyecto y
haber efectuado el cierre financiero.

Dentro del alcance del contrato se establece la ejecucion de las obras contempladas en
las 14 unidades funcionales en que se encuentra dividido el proyecto, de acuerdo con
lo indicado en la seccién 3.3 “Division del Proyecto” de la Parte Especial del Contrato

de Concesion, asi:

UF Sector Origen Destino Longitud Longitud de Intervenci Observacion
Origen - Intervencion | 6n Prevista
Destino

UFO0 Puerto Puerto Rio 259.61 UFO- Operacion y Corresponde a
Salgar - Salgar Sogamoso D=214.68km mantenimie los tramos
Barrancabe | PK34+040 PK09+800 UFO- nto. transitable al
rmeja RN4510 RN4513 T=152.94km Adicionalme inicio del

UFO- nte, Puesta proyecto, que el
P=6.62km a Punto de Concesionario
los tramos debera
UFO-D y mantener y
UFO0-P operar.

UF1 El Trique — | Variante El Variante Dos | 9.83 9.83 Construccio Construccion de
Dos y Trique y Medio n de calzada | las variantes El
Medio PK84+400 PK94+310 nueva, Trique y Dos y

RN4510 RN4510 operacion y Medio. En la
mantenimie variante Dos y
nto. Medio se

destaca la
construccion de
dos puentes de
50m en el rio
Veldzquez.

UF2 Batallon Batallon PR52 59.85 25.47 Construccié Construccién
Barbula - Barbula PK51+100 n de calzada | variante San
PR52 PK125+580 RN4510 nueva, Pedro de la Paz,

RN4510 operacion y mejoramiento,
mantenimie | operacion y
nto. mantenimiento.

Intercambiador
Puerto Berrio.

UF3 PR52 - PR52 Puerto 13.55 13.61 Construccio Construccion de
Puerto PK51+100 Araujo n de calzada | una calzada
Araujo RN4511 PK64+650 nueva, adicional en los

RN4511 operacion y centros poblados
mantenimie de PR52 y
nto. Puerto Araujo.

UF4 Puerto Puerto Puerto Parra 10.0 10.98 Construccié Construccién
Araujo - Araujo PK74+650 n de calzada | variante Palmas
Cimitarra PK64+650 RN4511 nueva, de Guayabito.

RN4511 operacion y
mantenimie
nto.

UF5 Puerto PK84+220 Puerto Parra 124.76 65.87 Mejoramient | Via existente
Salgar - RN4510 PK74+650 o de la que requiere
Cimitarra RN4511 calzada mejorar

actual, condiciones
operacion y geomeétricas
mantenimie (ampliacion de
nto. calzada)

Puerto Puerto 5.04 5.04 Rehabilitacié | Via existente de

Salgar Salgar n de la una calzada que

PK34+040 PK39+080 calzada opera como
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ﬁ RN4510 RN4510 actual, calzada sencilla
- operacion y de doble sentido
o)) mantenimie durante todo el
'.a nto. periodo de
Concesién.
[®) UF6 Puerto Puerto Parra Aguas 8.57 8.57 Construccid
T Parra - PK74+650 Negras n de calzada
© Aguas RN4511 PK83+220 nueva,
E Negras RN4511 operacion y
= mantenimie
Y= nto.
(o] UF7 Aguas Aguas Puerto Nuevo | 13.78 15.02 Construccié Construccién
‘E Negras - Negras PK97+000 n de calzada | variante Aguas
) Puerto PK83+220 RN4511 nueva, Negras y puente
E Nuevo RN4511 operacion y sobre el rio
mantenimie Opon.
=] nto.
o UF8 Puerto Puerto PR107+000 10.0 10.0 Construccio
8 Nuevo - Nuevo RN4511 n de calzada
PR107+00 PK97+000 nueva,
0 RN4511 RN4511 operacién y
mantenimie
nto.
UF9 PR107+00 PR107+000 Campo 23 10.69 11.74 Construccid Construccién
GTEC 0 RN4511- RN4511 PK117+4+690 n de calzada | variante Campo
Campo 23 RN4511 nueva, 23y el Puente
operacion y sobre el Rio La
mantenimie Colorada.
nto.
UF10 Campo 23 Capo 23 Rancho 10.31 10.31 Construccid Empalmes
- Rancho PK117+690 Camacho n de calzada | interseccién
Camacho RN4511 PK128+000 nueva, Rancho
RN4511 operacion y Camacho, cruce
mantenimie via Yuma
nto. (Construccién de
terceros carriles
de incorporacién
y empalmes Via
Yuma PK14+410
- (PR127+4550-
PR128+422
RN4511))
UF11 Puerto Puerto Parra Rio 84.63 82.01 Mejoramient | Via existente
Parra - PK74+650 Sogamoso ode la que requiere
Barrancabe | RN4511 PK09+800 calzada mejorar
rmeja RN4513 actual, condiciones
operacion y geométricas
mantenimie (ampliacion de
nto. calzada)
UF12 Barrancabe | Barrancaber La Lizama 21.11 21.10 Construccid
rmeja - La meja PK149+110 n de calzada
Lizama PK128+000 RN4511 nueva,
RN4511 operacion y
mantenimie
nto.
UF13 La Lizama La Lizama Rio 9.8 9.8 Construccié Intercambiador
- Rio PK00+000 Sogamoso n de calzada | La Fortuna.
Sogamoso RN4513 PK09+800 nueva,
RN4513 operacion y
mantenimie
nto.
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Los plazos para la entrega de las unidades funcionales se relacionan en la seccion 5.2
del contrato parte especial, donde se presentan los plazos maximos para el inicio de la
Operacidon de las Unidades Funcionales, los cuales se deberan contar a partir de la
fecha de suscripcion del Acta de inicio de la Fase de Construccion:

Unidad Funcional Plazo Maximo de Ejecucidn
1 11 meses
2 19 meses
3 26 meses
4 30 meses
5 47 meses
6 9 meses
7 19 meses
8 12 meses
9 21 meses
10 24 meses
11 38 meses
12 20 meses
13 26 meses

El contrato indica que, una vez cumplidos los plazos mencionados en la tabla, y el
Concesionario no haya terminado las Intervenciones de la Unidad Funcional
correspondiente, el Concesionario tendrd un plazo adicional de doce (12) Meses, para
dar cumplimiento al inicio de la Operacion de las Unidades Funcionales, sin superar en
ningun caso el plazo establecido para la Fase de Construcciéon de 47 meses.

El Concesionario desde el 1 de diciembre de 2022, conforme a sus obligaciones de la
Fase de Preconstruccién, adelanta la operacion y mantenimiento de todo el corredor
concesionado, cumpliendo con los indicadores minimos de operacion, establecidos en
el Apéndice Técnico 4 - Indicadores Minimos que dispone:

ARt L Tn o

E3/E19 Fisuras / Grietas
E6/E20 Baches / Desportillamiento de juntas

E7 Hundimientos

E8 Estado de Margenes. separador central. Area de servicio y Derecho de via

E10 Drenajes Superficiales, longitudinal y trasversal

Ell Senalizacion Vertical

El2 Senalizacion Horizontal

03 Cola de peaje

04 Tiempo de atencién de incidentes

05 Tiempo de atencion de accidentes y emergencias

Fuente: Apéndice Técnico 4 - Indicadores de disponibilidad, seguridad, calidad y nivel de servicio, Contratos
de Concesion 002 y 003 de 2022
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El Concesionario continua realizando las actividades de sello de fisuras y grietas,
reparacion de baches, hundimientos, limpieza de drenajes, mantenimiento de
sefializacion horizontal y vertical; adicionalmente presta los servicios al usuario con
gruas, carro taller, ambulancia, inspeccion vial, y cuenta con un convenio con la Policia
de Carreteras - DITRA, para garantizar la seguridad vial a los usuarios de la via en
todo el corredor concesionado y el cumplimiento de los indicadores minimos
establecidos para la Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccion, cuya verificacién y
seguimiento permanente es realizada por la Interventoria Restrepo y Uribe SAS
encargada de realizar la medicion mensual y generar un reporte de cumplimiento
seglin corresponda, para cada uno de los indicadores, reportes que, con corte al mes
de junio del 2024 han cumplido.

Se contempla desarrollar el proyecto en un plazo maximo de 25 afios o antes si se
alcanza el VPIT de manera anticipada. Actualmente el concesionario Autopista
Magdalena Medio SAS se encuentra en proceso del cumplimiento de los requisitos
precedentes para la suscripcion del acta de inicio de la Fase de Construccion, donde
entre otros se elaboran los estudios y disefios de las 13 unidades funcionales que
contempla el proyecto y se efectla el cierre financiero; se estima el inicio de la fase de
construccidn en el segundo semestre del afio en curso.

"3. éIndique el estado actual del contrato APP No,003 de 2022, de acuerdo al
cronograma de actividades, sefalando las fechas programadas de entrega de
este corredor por fases?”

Respuesta:

Troncal del Magdalena C2 “Sabana de Torres - Curumani”

El Contrato de concesion No. 003 de 2022, suscrito con el concesionario Autopista del
Rio Grande SAS, dio inicio a la ejecucién de la Etapa de Preoperativa - Fase de
Preconstruccion desde el 1 de diciembre de 2022.

El contrato de concesidon Parte Especial en la seccidon 3.8 establece los plazos de las
Fases de la Etapa Preoperativa, asi:

“(...)

(a) Duraciéon de la Fase de Preconstruccion: Doce (12) Meses contados desde
la Fecha de Inicio. Durante este plazo se cumpliré con las condiciones
precedentes sefialadas en la Seccidon 4.4 de la Parte General, salvo que sea
declarado un Evento Eximente de Responsabilidad que impida el cumplimiento
de tales condiciones.
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(b) Duracioén de la Fase de Construccion: Cuarenta y siete (47) Meses contados
desde la fecha del Acta de Inicio de la Fase de Construccion”.

Conforme lo indican los plazos establecidos en el contrato de concesion Parte Especial,
la seccion 2.4 (b) (i) y (ii) establece que la Etapa de Operacion y Mantenimiento
terminara en el afio 25 o una vez haya alcanzado el VPIT.

Actualmente el proyecto se encuentra el Fase de Preconstruccion donde el
concesionario debe dar cumplimiento a los requisitos precedentes para la suscripcion
del acta de inicio de la Fase de Construccion, cuyos requisitos entre otros contemplan
la elaboracion de los estudios y disefios de las unidades funcionales del proyecto y
haber efectuado el cierre financiero.

Dentro del alcance del contrato se establece la ejecucion de las obras contempladas en
las 11 unidades funcionales en que se encuentra dividido el proyecto, de acuerdo con
lo indicado en la seccidn 3.3 “Divisidn del Proyecto” de la Parte Especial del Contrato
de Concesion, asi:

UF Sector Origen Destino Longitud Longitud de Intervencion Observacion
Origen - Intervencion Prevista
Destino
UFO Rio Rio San Roque 268.4 UFO- Operacion y Corresponde
Sogamoso Sogamoso PK89+230 D=302.01Km mantenimiento | a los tramos
- San PK09+800 RN 4515 UFO- transitables
Roque RN4513 T=116.24Km al inicio del
UFO- proyecto, que
P=16.44Km el
Concesionari
o debera
mantener y
operar.
UF1 Rio Rio Las Pampas 20.2 20.55 Construccion
Sogamoso Sogamoso PK30+000 de calzada
- Las PK09+800 RN4513 nueva,
Pampas RN4513 operacién y
mantenimiento
UF2 Las Las Pampas Llano Grande | 9.2 9.86 Construccion Construccion
Pampas - PK30+000 Nuevo Peaje de calzada de una
Llano RN4513 La Gémez nueva, calzada
Grande PK39+200 operacién y adicional por
RN4513 mantenimiento | el centro
poblado La
Gomez.
UF3 Rio Rio San Alberto 80.7 77.20 Mejoramiento Reubicacién
Sogamoso Sogamoso PK90+718 de la calzada del peaje La
- El Juncal PK09+800 RN 4513 actual, Gomez y
RN4513 operacién y construccion
mantenimiento | del
Intercambiad
or San Martin
Norte.
UF4 Sabana de | Sabana de Tropezon 12.6 12.57 Construccion
Torres - Torres PK70+760 de calzada
Tropezon PK58+200 RN 4513 nueva,
RN 4513 operacién y
mantenimiento
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UF5 Tropezon- Tropezon San Alberto 13.4 9.05 Construccion Construccion
San PK70+760 PK84+170 de calzada de las
Alberto RN 4513 RN4513 nueva, variantes
operacion y Tropezén vy la
mantenimiento | Palma;
construccion
intercambiad
or San
Alberto
Acceso Sur.
UF6 La Mata - La Mata Pailitas 37.99 20.37 Construccion Construccion
Pailitas PK100+030 PK37+215 de calzada de las
RN4514 RN4515 nueva, variantes La
operacién y Mata, Pelaya,
mantenimiento | Floresta y el
Burro.
Construccién
del
intercambiad
or Pelaya Sur
y el Puente
vehicular
Ayacucho.
UF7 Variante Pailitas Pailitas 9.02 14.59 Construccion Construccién
Pailitas PK37+215 PK45+090 de calzada de la variante
RN4515 RN4515 nueva, Pailitas y el
operacion y intercambiad
mantenimiento | or Pailitas
Sur.
UF8 Las Vegas Las Vegas Curumani 13.27 19.42 Construccion Construccion
- Curumani | PK54+270 PK72+458 de calzada de la variante
RN4515 RN4515 nueva, Las Vegas
operacién y
mantenimiento
UF9 Curumani - | Curumani San Roque 14.73 22.9 Construccion Construccion
San Roque PK72+458 PK89+170 de calzada de la variante
RN4515 RN4515 nueva, Curumani.
operacién y Construccion
mantenimiento | del
intercambiad
or Curumani
Sur y cinco
pasos
deprimidos
en la
Variante.
UF10 La Gloria - La Mata San Roque 87.61 39.04 Mejoramiento
San Roque PK99+865 PK89+230 de la calzada
RN4514 RN4515 actual,
operacioén y
mantenimiento

Los plazos para la entrega de las unidades funcionales se relacionan en la seccién 5.2
del contrato parte especial, donde se presentan los plazos maximos para el inicio de la
Operacidon de las Unidades Funcionales, los cuales se deberan contar a partir de la
fecha de suscripcion del Acta de inicio de la Pase de Construccién:
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Unidad Funcional | Plazo Maximo de Ejecucion
1 33 meses

38 meses

47 meses

14 meses

19 meses

11 meses

20 meses

9 meses

O 0| N| oo Ul A W[ N

17 meses

e
o

24 meses

El contrato indica que, una vez cumplidos los plazos mencionados en la tabla, y el
Concesionario no haya terminado las Intervenciones de la Unidad Funcional
correspondiente, el Concesionario tendrd un plazo adicional de doce (12) Meses, para
dar cumplimiento al inicio de la Operacion de las Unidades Funcionales, sin superar en
ningun caso el plazo establecido para la Fase de Construccion.

El Concesionario desde el 1 de diciembre de 2022, conforme a sus obligaciones de la
Fase de Preconstruccion, adelanta la operacién y mantenimiento de todo el corredor
concesionado, cumpliendo con los indicadores minimos de operacion, establecidos en
el Apéndice Técnico 4 - Indicadores Minimos que dispone:

AT

DT 436 : INDICADOR', |
E3/E19 Fisuras / Grietas
E6/E20 Baches / Desportillamiento de juntas
E7 Hundimientos
E8 Estado de Margenes. separador central. Area de servicio y Derecho de via
E10 Drenajes Superficiales, longitudinal y trasversal
Ell Senalizacion Vertical
El2 Senalizacion Horizontal
03 Cola de peaje
04 Tiempo de atencién de incidentes
05 Tiempo de atencion de accidentes y emergencias

Fuente: Apéndice Técnico 4 - Indicadores de disponibilidad, seguridad, calidad y nivel de servicio, Contratos
de Concesion 002 y 003 de 2022

El Concesionario continua realizando las actividades de sello de fisuras y grietas,
reparacién de baches, hundimientos, limpieza de drenajes, mantenimiento de
sefializacion horizontal y vertical; adicionalmente presta los servicios de grua, carro
taller, ambulancia, inspeccién vial, y cuenta con convenio con la Policia de Carreteras -
DITRA, para garantizar la seguridad vial a los usuarios de la via y el cumplimiento de
los indicadores minimos establecidos para la Etapa Preoperativa - Fase de
Preconstruccion, cuya verificacion y seguimiento permanente es realizada por la
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Interventoria Consorcio Concesiones por Colombia encargada de realizar la medicion
mensual y generar un reporte de cumplimiento segln corresponda, para cada uno de
los indicadores, reportes que, con corte al mes de junio del 2024 han cumplido.

Se contempla el desarrollo del proyecto en un plazo maximo de 25 afios o antes
siempre y cuando se alcance el VPIT de manera anticipada. Actualmente el
concesionario Autopista del Rio Grande SAS se encuentra en proceso del cumplimiento
de los requisitos precedentes para la suscripcion del acta de inicio de la Fase de
Construccion, donde entre otros se elaboran los estudios y disefios de las 10 unidades
funcionales que contempla el proyecto y se efectua el cierre financiero; se estima el
inicio de la fase de construccion en el trascurso del mes de agosto del afo en curso
cuya duracion sera de 47 meses.

"4, Suministrar un informe completo sobre écémo va el avance del contrato de
concesion Ruta del Sol III, que se ha hecho a la fecha, modificacion de plan de
obras, se iniciaron los trabajos o actividades; explicar todas las situaciones
Juridicas y financiera y explicacion concreta sobre la demora de esta obra?”

Respuesta:
Ruta del Sol Sector 3

El Contrato de Concesion No. 007 de 2010 fue suscrito el 04 de julio de 2010, con Acta
de Inicio del 1° de junio de 2011.

El objeto del contrato, de acuerdo con su Seccién 1.02, es "(...) el otorgamiento de una
concesion para que de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del articulo 32 de
la ley 80 de 1993, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, elabore los disefios,
financie, obtenga las Licencias Ambientales y demas permisos, adquiera los Predios,
rehabilite, construya, mejore, opere y mantenga el Sector”. “"Sector” "Es el trayecto
comprendido entre San Roque - Ye de Ciénaga y Valledupar - Carmen de Bolivar cuyas
especificaciones de identificacion y referencia se detallan en el Apéndice Técnico y
sobre el cual se llevaran a cabo las obligaciones de resultado a cargo del Concesionario
comprendidas en el presente Contrato”.

El 17 de agosto de 2012 se suscribié el Acta de Inicio de la Fase de Construccion del
Contrato.

En junio de 2017, se evidencid la disminucion drastica del ritmo de trabajo, debido a
que el Concesionario manifestd que, en su concepto, se presentaba un desequilibrio
economico que estaba impactando la ejecucion de las obras, ademas, existian deudas
y falta de pago a contratistas y proveedores por parte del constructor EPC Ariguani.

La ANI y la Interventoria - Consorcio El Sol, reiteradamente solicitaron a Yuma
Concesionaria S.A. la informacidon sobre la implementacién inmediata y urgente de
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acciones que aseguraran la reiniciacion de las actividades de construccion vy
mantenimiento, por considerar que existia riesgo de interrupcion del transito
permanente en algunos puntos especificos del sector, acciones que hasta noviembre de
2019 no se implementaron.

No obstante, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Transporte y la ANI,
identific6 que lo mejor para la region y para el pais era reactivar y culminar las obras
de Ruta del Sol Sector III, por lo que en agosto de 2018 se iniciaron gestiones para
lograr una alternativa que reactivara las obras en el corredor vial concesionado, y se
diera la normal ejecucion del Contrato de Concesion.

Asi las cosas, las gestiones iniciaron con la realizacion de varias mesas de trabajo en
los que participaron el Concesionario, la Interventoria y la Agencia Nacional de
Infraestructura. Como resultado de estas gestiones se llegd a la conclusion que
resultaba equilibrado, conveniente y favorable, reactivar y culminar la obra, sin hacer
reconocimientos econdmicos adicionales, evitar la generacion de mayores tiempos para
la culminacion de un nuevo proyecto y lograr acuerdos de pago que satisfagan a los
acreedores de la zona sin modificar la asignacién de riesgos, ni la indemnidad frente a
terceros.

Pese a lo expuesto, y partiendo del hecho que existian diferencias irreconciliables entre
las partes en relacién con la ocurrencia de hechos que pudieran constituir un eventual
desequilibrio econdmico alegado por el Concesionario, se proyecté un modificatorio que
contiene una transaccion, el cual permitié reactivar la ejecucion de las obras, satisfacer
las acreencias del Concesionario y su Constructor EPC y poner en servicio la
infraestructura contratada dejando a cargo del juez natural del Contrato la definicion
de las controversias existentes, aunque, en virtud del acuerdo, con una acotacion de
las eventuales reclamaciones y condenas que pudieren llegar a generarse, por estas
razones la Entidad solicitd el acompanamiento especial de la Contraloria General de la
Republica, en el ejercicio de sus competencias Constitucionales.

Dicho acompanamiento, se logré a través del programa “Compromiso Colombia”, en
cuyo marco se adelantaron varias mesas de trabajo, que concluyeron en las audiencias
publicas celebradas el 06 y 07 de febrero de 2020 en las ciudades de Santa Marta y
Valledupar, respectivamente. En estas audiencias, participaron las veedurias
ciudadanas del Proyecto, representantes de los proveedores de Constructora Ariguani
S.A.S., la comunidad en general, autoridades departamentales y municipales,
funcionarios del citado Organismo de Control, asi como la ANI, Interventoria y el
Concesionario, en donde se realizd una presentacién del estado actual del proyecto, de
los acuerdos alcanzados, y de la justificacion que conllevd a la posicidon unanime de los
asistentes, a que en virtud de la prevalencia del interés general y la proteccion de los
derechos de los ciudadanos y del patrimonio publico, se adelanten las acciones
tendientes que reactiven de manera inmediata el Proyecto Ruta del Sol Sector III.
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Finalmente, y después de dos afios y medio de paralisis de las obras del corredor
Nacional vial concesionado, el dia 20 de febrero de 2020 se suscribié el Otrosi No. 10
al Contrato de Concesion No. 007 de 2010, mediante el cual, entre otros aspectos, se
reactivaron y reprogramaron las obras, otorgando al Concesionario un plazo de 56
meses para su terminacion. Sin que esta ampliacion en el plazo de construccion
repercuta en el plazo final del Proyecto.

En marzo de 2020, se afronté la pandemia ocasionada por el COVID-19, sin embargo,
el Concesionario fue el primero en lograr la reactivacion de las obras dentro del marco
regulatorio de los protocolos de bioseguridad. En octubre de 2020 el Concesionario
suscribido el acuerdo entre la Entidad y los concesionarios del modo de transporte
carretero de cuarta generacion con el acompafiamiento de la Agencia Nacional de
Defensa Juridica Del Estado, la Contraloria General de la Republica, la Procuraduria
General de la Nacién y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica
con la moderaciéon de la Cadmara Colombiana de la Infraestructura.

El acuerdo establecid que: “las medidas adoptadas para la mitigacion de la pandemia
del Covid-19, referidas a la exencion del cobro de la tarifa de peaje a los vehiculos que
transitaron por el territorio nacional entre el 26 de marzo y el 31 de mayo de 2020 y al
Aislamiento Preventivo Obligatorio comprendido entre el 25 de marzo y el 31 de
agosto de 2020 han afectado los ingresos de los Concesionarios de iniciativa publica” y
gue la Agencia acepta compensar la afectacién, en los ingresos de los Concesionarios.

El 22 de agosto de 2020 se suscribié el Otrosi No. 11 y el 26 de enero de 2021 se
suscribié el Otrosi No. 12, mediante los cuales se prorrogd el plazo previsto en la
clausula segunda del Otrosi No 10 al Contrato de Concesidén para presentar la copia del
Contrato de Crédito, por un periodo de noventa (90) dias calendario. Lo anterior como
consecuencia de la manifestacion del Concesionario de la imposibilidad de la
consecucién del contrato de crédito, por causas derivadas del COVID-19.

El 22 de febrero de 2022, se suscribio el Otrosi No, 14, mediante el cual se modificd
entre otros, el plan de obras sin modificar el plazo final del proyecto; sin embargo, a la
fecha se estan realizando mesas de trabajo junto con el concesionario y la
interventoria Consorcio Concesiones G&A 2022 del proyecto pues actualmente el plan
de obras se encuentra impactado.

Este impacto se debe a que se ha venido presentando dificultades de orden publico y
bloqueos sociales, estos ultimos por requerimientos de obras complementarias que
solicita la comunidad no contempladas en el alcance del Contrato de Concesién, lo que
ha generado que diferentes comunidades se hayan tomado vias de hecho alterando la
ejecucion del proyecto; han llegado incluso a destruir las obras ya construidas (como
sucedio en la Variante Aguas Blancas) situaciéon que se rechaza completamente, y no
permiten avanzar en la obra hasta tanto no se solucionen sus peticiones.
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Por otra parte, también se ha venido trasladando a la ANI y a Yuma Concesionaria
reclamos que deben ser atendidos a través de los érganos competentes, como es el
caso de la situacion de desplazamiento interno en Colombia por la violencia,
inundaciones en la zona, entre otras, que no han permitido avanzar en la obra.

En el marco de esta ultima situacion, se encuentra la confirmacion de la Direccion de la
Autoridad de Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior acerca de la
procedencia de consulta previa con la comunidad Yukpa asentada en Bosconia, quienes
invadieron el anillo vial en construccion en octubre del 2022, impidiendo la terminacion
de esta obra, lo cual ha impedido lograr la descongestién del transporte de carga y
pasajeros en el municipio y en el proyecto. La resolucion del DANCP ha sido recurrida y
apelada por Yuma Concesionaria, debido a que las afectaciones de esta comunidad no
han sido ocasionadas por el proyecto sino por procesos previos de desplazamiento e
inundaciones como la que se presentd en octubre del 2022 y que afectd el
asentamiento de esta comunidad, eventos que no son del resorte del sector
Transporte. No obstante, en el mes de julio de 2023 se reafirmd la resolucién por parte
de DANCP.

El 22 de diciembre de 2023, se suscribié el Otrosi No. 15 al contrato de concesidn,
mediante el cual se modificd entre otros, el plan de obra vigente, el plazo de la Fase de
Construccion de la Etapa Preoperativa sin modificar el plazo total estimado del
contrato, redefinicién de hitos; adicionalmente, el concesionario y la interventoria del
proyecto realizaron la evaluacion de las diferentes obras que a la fecha presentan
bloqueos, luego de diferentes mesas de trabajo se acoto la solucidén a las controversias
con la comunidad relacionadas con temas de movilidad y conectividad, de 36 puntos
detectados se identificaron criterios y se evaluaron las condiciones técnicas, sociales y
de aforo que redujo las solicitudes a 11 obras sociales, y posterior a las diferentes
revisiones y como priorizacién para entrar en acta de balance se definieron 6
comunidades con puntos criticos para atender las obras sociales, las cuales son:

. La Aurora (Hito 3A VN-M)

. Cruce de la Loma (4B VN-M)

. Alto de Minas (11A VN-M)

. Macaraquilla (18 VN-M)

. Variante Plato (V45)

. Acceso a Pueblo Bello (30C VN-M)

AUTPhWNE

Con corte a 30 de junio de 2023, el proyecto presenta un avance general de obra de
62,57%, con 3969 empleos, se han construido 339,85 km de segunda calzada y se
han mejorado 253,92 km de via existente.
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i AVANCE
LONGITUD TIPO DE EJECUCION
RSN el 123542 (km) INTERVENCION (km) (%)
. . 80%
. San Roque - La 37,42 Mejoramiento 27,54
Loma
37,51 Via Nueva 30,27 87%
47,64 Mejoramiento 38,98 84%
2 La Loma - Bosconia
47,64 Via Nueva 43,11 92%
. . 26%
Bosconia - Inicio 69,34 Mejoramiento 18,28
3 - ",
Variante Fundacion
, 84%
69,94 Via Nueva 58,65
: - 0%
4 Variante Fundacién - 62,32 Mejoramiento 0
Ye Ciénaga
, 9%
57,63 Via Nueva 5,18
. . 60%
s El Carmen de Bolivar 35,78 Mejoramiento 8,77
- Plato 91%
37,68 Via Nueva 15,83 °
74,80 Mejoramiento 43,85 72%
6 Plato - El Dificil
76,79 Via Nueva 59,25 26%
36,64 Mejoramiento 36,64 100%
7 El Dificil - Bosconia
38,17 Via Nueva 38,17 100%
. . 85%
o Bosconia - 89,82 Mejoramiento 76,73
Valledupar 96%
89,14 Via Nueva 85,68 0
12,52 Mejoramiento 3,13 32%
9 Anillo Vial
12,64 Via Nueva 3,72 36%

"5. éIndicar cual es la fecha programada para la entrega de Ruta del sol Sector
III, por corredores viales: a- San Roque - la ye de Ciénaga; b- Carmen de
Bolivar - Bosconia -Valledupar”

Respuesta:
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Ruta del Sol Sector 3

De acuerdo con lo estipulado en el Otrosi No. 15 al Contrato de Concesion No. 007 de
2010, las fechas de terminacién segun el plan de obras vigente son:

Departamento Tramos Fecha entrega
Cesar 1 (San Roque - La Loma) 12-feb-26
Cesar 2 (La Loma - Bosconia) 20-oct-25
Cesar - Magdalena 3V§a?icz)aict2:nli:ir-1;:ciicci’>or\) 30-jul-26
Magdalena 4Ci((\é/r?:ga:)te Fundacién - Ye 31-jul-26
Bolivar 5 (El Carmen de Bolivar - Plato) 2-may-26
Magdalena 6 (Plato - El Dificil) 27-may-26
Cesar - Magdalena |7 (El Dificil - Bosconia) 9-dic-20
Cesar 8 (Bosconia - Valledupar) 10-jul-26
Cesar 9 (Anillo Vial Bosconia) 30-jul-26

Se tiene previsto que la etapa de construccion, contractualmente, finalice el 31 de julio
de 2026.

Sin embargo, de acuerdo con lo mencionado en el punto anterior, hay varios
inconvenientes de orden publico y sociales en la zona que han venido impactando el
Plan de Obras y no han permitido la ejecucion dentro de los términos pactados
contractualmente.

"6. épara cuando se tiene prevista o proyectada la terminacion al 100% de esta
obra para ser entregada a la comunidad?”

Respuesta:

Ruta del Sol Sector 3

De acuerdo con lo mencionado en el punto anterior, la terminacion de las obras esta
proyectada para el afio 2026, de acuerdo con el Plan de Obras vigente para el

Proyecto. Sin embargo, como se ha mencionado el plan estd impactado por las
diferentes situaciones de orden publico y demas situaciones sociales en la zona.

“"B. CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL
CESAR.
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1. Sirvase indicar el estado actual del contrato interadministrativo No. 2177
del 2021 suscrito entre el INVIAS y Findeter, dentro del cual esta incluida Ila
segunda etapa de la construccion de la segunda calzada de la via Valledupar-
La Paz, indicando cuando comenzaran las respectivas obras?

2. éTeniendo en cuenta que hace falta por culminar la construccion de
aproximadamente 15 Kilometros de la via Cuatro Vientos - Codazzi, sirvase
indicar para cuando tiene previsto el gobierno nacional incluir los recursos
para esta pavimentacion dentro del marco de gastos de mediano plazo, para
comenzar esta obra?”

Respuesta:

Se informa que, a través del radicado ANI No. 20245020265561, se dio traslado del
requerimiento al Instituto Nacional de Vias - INVIAS por ser de su competencia.

“"C- CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL AEROPUERTO HACARITAMA EN
AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR.

1. éTeniendo en cuenta que el Ministerio de Transporte aprobé $51 ,737
millones de pesos para la modernizacion del aeropuerto Hacaritama de
Aguachica, sirvase indicar este gobierno cuando tiene estimado comenzar el
proceso de licitacion para dar inicio a estas obras?

2- éCon base en la respuesta del numeral anterior, sirvase indicar cuando
tiene previsto el gobierno terminar esta obra?”

Respuesta:

Se informa que, a través del radicado ANI No.20243090264551 del 30 de julio de
2024, se dio trasladd del requerimiento a la AERONAUTICA CIVIL, considerando que
dicho aeropuerto es administrado y operado por esta entidad.

"D-RUTA DEL SOL SECTOR I Y OTROS PROYECTOS

1. Sirvase presentar un informe financiero del proyecto de infraestructura
Ruta del sol, sector I, durante las vigencias 2018 a 2024, discriminando:
-Numero del contrato y contratista

-Valor Inicial Contratado

-Valor Contratos Adicionales

-Valor Acumulado Contratado

-Longitud del tramo y/o sector

=Valor acumulado ejecutado (corte abr 2024)

-Beneficiarios”
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Respuesta:
Ruta del Sol Sector 1

Previo a dar respuesta a este requerimiento, se informa que, en desarrollo del
proyecto Ruta del Sol Sector 1 correspondiente al Contrato de Concesion No. 002 de
2010 se cumplid con el avance de construccién del 100%, conforme al alcance
pactado. Desde el 15 de septiembre de 2022 el corredor vial esta a cargo del Instituto
Nacional de Vias-INVIAS, segun el Acta de Reversion y Entrega. Posteriormente, el 13
de febrero de 2024, se suscribid el acta de liquidacién del Contrato de Concesion No.
002 de 2010.

Teniendo en cuenta lo anterior, se da respuesta de la siguiente manera:
e Numero del Contrato y contratista
Numero de Contrato: Contrato de Concesion 002 de 2010.
Contratista: CONSORCIO VIAL HELIOS con NIT. 990.330.374-1.
e Valor Inicial Contratado
El valor inicial del Contrato de Concesién fue por la suma de UN BILLON QUINIENTOS

CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS
CONSTANTES ($1.542.264.000.000) del 31 de diciembre del afio 2008.

e Valor Contratos Adicionales

Con el Otrosi No. 14 al Contrato de Concesion 002 de 2010, se desafectaron obras y
componentes del Tramo 1, por lo tanto, se disminuy6 el valor del Contrato en
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS CONSTANTES (44.195.399.030,00) del 31 de
diciembre de 2008.

Los demas otrosies suscritos en desarrollo del Contrato mencionado no adicionaron
recursos al valor contractual.

e Valor Acumulado Contratado
El valor acumulado contratado fue la suma de UN BILLON CUATROCIENTOS NOVENTA

Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA
PESOS CONSTANTES ($1.498.068.600.970) del 31 de diciembre del afio 2008.

e Longitud del tramo y/o sector
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LONG.
TRAMO (km)
De acuerdo con el Otrosi No.8 Construccion del Tramo I Villeta - Hacienda San Miguel
(K184+139 - K23+040)

Tramo con Estudios y Disefios Fase III de alternativa al trazado contractual. En Fase
de Construccion en lo correspondiente al subtramo comprendido desde el portal de
entrada del Tunel 8 hasta la Interseccion San Miguel, objeto del Otrosi No. 8
celebrado al contrato de Concesién, que comprendera la construccion de:

o Un par de tuneles de 1.870 m. de longitud promedio cada uno.
Un par de puentes de 100 m. cada uno. (*)
o La Interseccién San Miguel que incluye las respectivas conectantes 5,0 km
y dos puentes de 20 m. cada uno.
o Doble calzada en superficie a cielo abierto de 2.870 m. cada
calzada.
o Estacién de Peaje en el K21.
o Estacion de Pesaje Fija en la Variante de Guaduas en el sentido de
ingreso del proyecto.
o Gestién Predial, Social, Ambiental, Campamentos, Vias Industriales,
ZODME'’S, Empalmes-Accesos e Interferencias del subtramo.
o Licenciamiento Ambiental del Tramo 1.
Tramo II  Hacienda San Miguel — Hacienda El Koran (K21+600 - K78+300)
Operacion Y mantenimiento
e Doble calzada proyectada y construida con Velocidad de Disefio de 80 Km/h
hasta el K34+500 y de 90 Km/h hasta el K78+300.
e  Cuenta con tercer carril en la calzada de ascenso en una longitud total de 15
Km.
e Cuenta con tres intersecciones a desnivel (Guaduero, Dindal y El Koran)

e Cuenta con treinta y un pares de puentes a lo largo del tramo que cubren
una longitud total de la doble calzada de 3,5 Km.
e Cuenta con un par de tuneles que cubren una longitud total de la doble
calzada de 0,3 Km. 55,3 km
e Cuenta con un Centro de Control Operativo para el monitoreo de todo el
Tramo.
e Incluye un Centro de Servicios y Atencion al Usuario en la zona de El Koran.
e Incluye una Estacion de Pesaje y una Estacion de Peaje con diez pasos
vehiculares.
Variante de Guaduas Operacién y Mantenimiento (Conexion Hacienda San
Miguel - Carretera Nacional 5008). 3,3 km de calzada sencilla bidireccional que
incluye tres (3) puentes sencillos con una longitud total de 161 m.
Pavimentacion carretera existente Dindal - Caparrapi con una longitud de
16,8 km
Construccion Estacion de Pesaje Variante Guaduas.

(o]

e Valor acumulado ejecutado

De acuerdo con el acta de liquidacién del Contrato de Concesiéon No. 002 de 2010,
suscrita el 13 de febrero de 2024, el valor final del Contrato en pesos corrientes
ascendid a la suma de: UN BILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
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SESENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE
($1.986.542.844.769,35).

e Beneficiarios

La poblacion beneficiaria del proyecto Ruta del Sol 1 son los municipios de Puerto
Salgar San Roque, Guaduas, Caparrapi, San Ramon Bajo, Altos de San Antonio, Valle
del Cafio La Perrea, El Koran, Las Lajas, Dindal, Guadero, Villeta, con
aproximadamente 72.531 habitantes.

"2. Explicar el estado de cada uno de los tres sectores de la Ruta del Sol I,
detallando:

-los factores por los cuales se presentan atrasos en la terminaciéon y/o
mantenimiento de algunos tramos

-cual es el costo de los aspectos pendientes

-si se cuenta o no con esos recursos

-cual es el plan previsto para culminar completamente la Ruta del sol I”

Respuesta:

Se informa que, en desarrollo del proyecto Ruta del Sol Sector 1 correspondiente al
Contrato de Concesién No. 002 de 2010 se cumplié con el avance de construccién del
100%. Desde el 15 de septiembre de 2022 el corredor vial se encuentra a cargo del
Instituto Nacional de Vias - INVIAS, tal como se indica en el Acta de Reversion y
Entrega.

De acuerdo con lo anterior, mediante radicado ANI No. 20245020265561 del 31 de
julio de 2024 se dio traslado de su requerimiento al Instituto Nacional de Vias -
INVIAS por ser de su competencia.

Ahora bien, sobre el plan previsto para culminar completamente la Ruta del Sol I, la
Vicepresidencia de Estructuracion de la Agencia informa que se suscribié el contrato
VE-489-2021, el cual tiene por objeto desarrollar una “CONSULTORIA ESPECIALIZADA
PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y VALIDACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS -A NIVEL DE FACTIBILIDAD-, DE LA ESTRUCTURACION
INTEGRAL (TECNICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE,
PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RIESGOS) DEL CORREDOR BOGOTA-VILLETA-EL
KORAN Y GUADUAS-PUERTO BOGOTA)".

El proyecto contempla la construccién en doble calzada del tramo de 18 km faltantes
entre Villeta-Guaduas; el mejoramiento de 5 km construidos en doble calzada entre
Villeta y Guaduas; la puesta a punto del tramo Guaduas - El Koran de 58 km; el
mejoramiento de 2 km de sitios criticos en las vias existentes, la rehabilitacién del
tramo existente Villeta - Guaduas - Puerto Bogotd de 58 km, y la operacion y
mantenimiento de todo el corredor.
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El 15 de septiembre de 2023 se radicd este proyecto de APP ante el Ministerio de
Transporte bajo el nimero de radicado ANI 20232000334611 y ante el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico bajo el nimero de radicado ANI 20232000334601, para dar
inicio a la etapa de aprobaciones de ley.

Una vez se surta el tramite ante las entidades mencionadas, se continuara con la
radicacion ante el Departamento Nacional de Planeacidon - DNP, entre otros. Asi las
cosas, en cuanto se supere esta etapa, se iniciara el proceso de contratacion del
Contrato de Concesidn bajo el Esquema de APP, segln corresponda.

A este respecto, se informa que se tiene previsto dar apertura al proceso de licitacion
durante el segundo semestre del afio 2024 y, de esta manera, se pretende adjudicar y
tener firmada el acta de inicio en el primer semestre del afio 2025, escenario sujeto a
que se den las actuaciones de las demads entidades involucradas en el proceso.

Cabe resaltar que, como resultado de la estructuracion, y a partir de la firma del acta
de inicio del contrato de Concesion, se tiene previsto un plazo de pre construccion de
12 meses y un plazo de construccion de 5 afios, momento en el cual iniciaria la etapa
operativa del proyecto.

"3. Qué medidas se han tomado para atender los reclamos de la comunidad
afectada por la construccion de la Ruta del sol I, tales como: secamiento de
manantiales, incomunicacion entre poblaciones, incumplimiento en Ia
terminacion de dobles calzadas y tuneles, pago de terrenos, entre otros.”

Respuesta:

Entre los dias 15 y 17 de agosto de 2023, se llevd a cabo una visita de control y
seguimiento ambiental del proyecto “"Ruta del Sol Sector 1, Tramo I: Villeta (K0O+000) -
San Miguel (K21+600), y Tramo III: San Ramén Bajo (K51+700) - El Kordn
(K78+680)". Este proyecto cuenta con una Licencia Ambiental otorgada mediante la
Resolucion 227 del 17 de abril de 2012 por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA).

La ANLA extendido una invitacion a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la
interventoria para participar en la visita y evaluacién del sistema de potabilizacién de
agua/acueducto desarrollado para abastecer a las comunidades de San Miguel y
Versalles, las cuales fueron afectadas por la construccion de la obra, impactando tres
manantiales denominados Manantial (61), (62) y (63).

La comunidad de San Miguel radicé la PQR_154 el 17 de septiembre de 2017,
manifestando su preocupacion ante el Consorcio Helios por la ausencia de agua en los
manantiales (60) y (61). En respuesta, la ANLA emitié el AUTO Numero 10635,
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ratificando todas las obligaciones ambientales del Concesionario, en particular la
obligacion numero 45, que asegura el cumplimiento permanente del suministro de
agua a las unidades sociales y productivas beneficiarias de los manantiales (60), (61),
(62) y (63), ademas de otro manantial no identificado que presentaba secamiento.

Durante la visita, el Consorcio Helios se comprometié a mejorar el suministro hidrico a
la vereda de San Miguel mediante una bomba potenciadora de agua. Sin embargo, se
evidencié que el consumo hidrico en San Miguel podria ser elevado debido al uso de
agua para mas de 50 vacas, cerdos y produccion agricola.

El Consorcio Helios manifestd su intencion de solucionar definitivamente el problema
de abastecimiento de agua, ya que el contrato de interventoria finalizaba el 23 de
octubre de 2023, y la finalizacidon del proyecto dependeria del visto bueno y la
aprobacion del sistema de abastecimiento de agua por parte de la ANLA.

En septiembre de 2023, se verificd el funcionamiento del sistema de bombeo instalado,
asi como las ruedas Pelton y el correcto y permanente suministro de agua a la parte
alta de San Miguel Acuatanque por parte del Consorcio Helios.

En cuanto a la incomunicacién entre las poblaciones, se verificaron las obras de las
vias de acceso, asegurando su entrega final a la entidad municipal responsable al
100%.

Secamiento de manantiales:

El proyecto Ruta del Sol sector 1, ejecuté dentro de sus obras la construccion del Tunel
8 el cual cuenta con licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales — ANLA mediante Resolucién 721 de 16 de julio de 2016. En vista de la
inminente afectacion de los manantiales identificados en la parte alta del tunel, la
ANLA es articulo trigésimo séptimo, numeral 5, literal a de la Licencia Ambiental,
solicité al Concesionario formular una medida de abastecimiento de agua a corto,
mediano y largo plazo, para aquellas comunidades que se identificaran como afectadas
por el secamiento de los manantiales.

Asi las cosas, el Concesionario inicio un trabajo de analisis, socializacién y concertacién
con la comunidad hasta que mediante acta de septiembre de 2020 (firmada por las
partes); se aceptd por parte de la comunidad la implementacion de una rueda pelton,
tanques de almacenamiento, planta de tratamiento de agua y demas infraestructura
para el abastecimiento de agua, a partir de las aguas de infiltracion provenientes del
tunel.

Finalmente, luego de culminar todo el proceso de implementacién de la medida de
abastecimiento de agua, el Concesionario presentd ante la ANLA mediante radicado
20236200582512 de 7 de septiembre de 2023, el informe final con soportes de recibo
y entrega desde sistema ante la comunidad de San Miguel.
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Incomunicacion entre poblaciones, incumplimiento en la terminacion de
dobles calzadas y tiuneles:

Sobre el plan previsto para culminar completamente la Ruta del Sol I, la
Vicepresidencia de Estructuracion de la Agencia informa que se suscribié el contrato
VE-489-2021, el cual tiene por objeto desarrollar una “CONSULTORIA ESPECIALIZADA
PARA REALIZAR LA ACTUALIZACI()N, COMPLEMENTACION Y VALIDACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS -A NIVEL DE FACTIBILIDAD-, DE LA ESTRUCTURACION
INTEGRAL (TECNICA, JURfDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE,
PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RIESGOS) DEL CORREDOR BOGOTA-VILLETA-EL
KORAN Y GUADUAS-PUERTO BOGOTA)".

El proyecto contempla la construccién en doble calzada del tramo de 18 km faltantes
entre Villeta-Guaduas; el mejoramiento de 5 km construidos en doble calzada entre
Villeta y Guaduas; la puesta a punto del tramo Guaduas - El Kordn de 58 km; el
mejoramiento de 2 km de sitios criticos en las vias existentes, la rehabilitacion del
tramo existente Villeta - Guaduas - Puerto Bogotd de 58 km, y la operacion y
mantenimiento de todo el corredor.

El 15 de septiembre de 2023 se radicdé este proyecto de APP ante el Ministerio de
Transporte bajo el nimero de radicado ANI 20232000334611 y ante el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico bajo el nimero de radicado ANI 20232000334601, para dar
inicio a la etapa de aprobaciones de ley.

Una vez se surta el tramite ante las entidades mencionadas, se continuara con la
radicacion ante el Departamento Nacional de Planeacion - DNP, entre otros. Asi las
cosas, en cuanto se supere esta etapa, se iniciara el proceso de contratacion del
Contrato de Concesidn bajo el Esquema de APP, segun corresponda.

A este respecto, se informa que se tiene previsto dar apertura al proceso de licitacién
durante el segundo semestre del afio 2024 y, de esta manera, se pretende adjudicar y
tener firmada el acta de inicio en el primer semestre del afio 2025, escenario sujeto a
que se den las actuaciones de las demads entidades involucradas en el proceso.

Cabe resaltar que, como resultado de la estructuracion, y a partir de la firma del acta
de inicio del contrato de Concesion, se tiene previsto un plazo de pre construccion de
12 meses y un plazo de construccidon de 5 anos, momento en el cual iniciaria la etapa
operativa del proyecto.

Pago de terrenos:
Desde el componente Predial para el proyecto carretero Ruta del Sol 1 de acuerdo con

lo consignado por la interventoria en su informe final, se realizaron la compra de la
totalidad de los predios sin tenerse pagos pendientes.
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"4, Informar cuando entrara en servicio la Variante Sur de Ciénaga
(Magdalena)”

Respuesta:

Se informa que, a través del radicado ANI No. 20245020265861 del 31 de julio de
2024, se dio traslado del requerimiento a la Gobernacion del Magdalena por ser de su
competencia.

"5, Informar cuando se iniciara y terminara la construccion de los viaductos
de la via Ciénaga Barranquilla”

Respuesta:

Se informa que a través del radicado ANI No. 20245020265861 del 31 de julio de
2024, se dio traslado del requerimiento a la Gobernacion del Magdalena por ser de su
competencia.

"6. Informar si existe la posibilidad de reubicar el peaje de Tucurinca mas
cerca del municipio de Algarrobo con el fin de disminuir la afectacion a los
pobladores de Aracataca, El Retén y Fundacion (Magdalena)”

Respuesta:

Teniendo en cuenta lo indicado en el apéndice técnico del contrato de concesién No.
007 de 2010, los peajes del proyecto Ruta del Sol Sector 3 ya se encontraban en
operacion a cargo del concesionario Yuma Concesionaria S.A; por lo que, no es posible
realizar la reubicacion del peaje Tucurinca.

“"E - PROCESO DE RECUPERACION FERROCARRILES NACIONALES

"I. CUESTIONARIO AL INVIAS

1. Informar en términos absolutos y relativos cuantos kms de la red férrea
tiene a cargo y cuantos de ellos estan activos y qué plan tiene para activar los
kms que estan inactivos.”

Respuesta:

El plan que se estd llevando a cabo para activar los corredores inactivos estd siendo
liderado por la Agencia Nacional de Infraestructura, la Unidad de Planeacion de
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Infraestructura de Transporte y el Departamento Nacional de Planeacion, entidades que
actualmente estan llevando a cabo estudios de prefactibilidad sobre los corredores
férreos con mayor potencial de atraccion de carga y que fueron priorizados en el Plan
Maestro de Transporte Intermodal 2022.

Particularmente, la ANI esta adelantando los estudios a nivel de prefactibilidad de la
red férrea del Pacifico y de la conexion del area metropolitana de Bogota con el
sistema ferroviario central.

El plan de la ANI busca, a partir de los resultados de los estudios de prefactibilidad,
contratar los estudios de factibilidad que permitan adelantar los procesos de seleccidon
para la adjudicacion de los corredores que resulten definitivos durante el primer
semestre del afio 2026.

No obstante, se informa que en el marco de la Ley 1755 de 2015, que regula el
derecho fundamental de peticién y sustituye el titulo correspondiente del cédigo de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, la Agencia Nacional
de Infraestructura - ANI, traslada por competencia la presente peticiéon al Instituto
Nacional de Vias - INVIAS Con Rad. ANI No. 20243070269701 del 01 de agosto de
2024, solicitando que se emita respuesta de fondo a la solicitud.

"2. Explicar cual es el plan de administracion y/o manejo de las estaciones
férreas de pasajeros declaradas Bienes de Interés Cultural del Ambiento
Nacional, y en general, de los inmuebles férreos tales como sedes, estaciones
de carga, talleres, embarcaderos, corrales y campamentos.”

Respuesta:

El plan que la Agencia ha adoptado frente a las estaciones declaradas como Bienes de
Interés Cultural se integra y se nutre de los usos y la funcionalidad que cada una de
dichas estaciones proporciona sobre los proyectos que la entidad tiene a su cargo, para
lo cual define un alcance especifico que depende del estado, las areas, los servicios y el
potencial que las estaciones existentes puede proporcionar a cada proyecto, en
particular.

En el caso del proyecto APP La Dorada - Chiriguana, que ya se encuentra publicado en
fase de pliegos definitivos, se llevaron a cabo varias mesas de trabajo con Ministerio de
Cultura para definir los alcances especificos acordados para cada estacién, partiendo
de la funcionalidad, el tipo de servicio de transporte y el valor historico y cultural de las
mismas. En ese sentido, el alcance minimo definido para cada estacion corresponde a
intervenciones de mantenimiento, custodia y vigilancia que permitan conservar y
mejorar el estado de las estaciones cuyos corredores estdn a cargo de la Agencia
Nacional de Infraestructura.
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De manera similar, en cada una de las estructuraciones en etapa de prefactibilidad, en
el particular las que se estan llevando a cabo sobre la Red del Pacifico y la conexion
Area metropolitana de Bogotéa - Sistema ferroviario central, a partir de la funcionalidad
y las caracteristicas propias de cada estacidén, se estan llevando a cabo analisis que
permitan identificar el potencial de las estaciones tanto para servicios de transporte de
carga como de pasajeros.

"3. Informar acerca del plan de acciéon asociado a la operacion de los pasos a
nivel con el fin de garantizar la operacion segura y proteger al Estado de
eventuales daifos a terceros, previniendo accidentes en los cuales se pueden
afectar la vida y bienes de los usuarios de estos pasos a nivel.”

Respuesta:

Desde la vicepresidencia de estructuracion y en coordinacion con la Agencia Nacional de
Seguridad Vial se han adelantado trabajos conjuntos con el objetivo de fortalecer las
obligaciones en los contratos de concesion respecto a seguridad vial, con el objetivo de
fortalecer esta importante gestion en la operacién de los proyectos; adicionalmente, se
vincularon mejoras en los estudios desde la etapa de estructuracion con el mismo
objetivo, garantizar la seguridad de los usuarios.

En el caso del proyecto APP La Dorada - Chiriguana, dentro del alcance contractual se
incluyen obligaciones especificas respecto a la regularizacién de 146 pasos a nivel, los
cuales fueron analizados puntualmente a partir de la categoria de la via carretera con la
cual se generaba el cruce y a partir de un calculo sobre el cual se consideraron los
traficos, tanto ferroviario como vehicular sobre la carretera, el consultor recomendé 3
tipos de actuaciones sobre los cruces, tal como se indica:

CLASE DESCRIPCION ACTUACION
Clase A  |Pasos a Nivel Protegidos exclusivamente con Sefiales Fijas.

Pasos a Nivel Protegidos con Sefiales Luminosas y Acusticas (S.L.A).
Clase B

Pasos a Nivel Protegidos con Semibarreras, dobles Semibarreras o Barreras,

dEsnt Automaticas o Enclavadas (S.B.E., S.B.A. 6 S.B.E./S.B.A.).

Sobre los proyectos que estdn siendo estudiados en etapa de prefactibilidad, los
consultores estan identificando en dicho nivel de profundidad los cruces que se estarian
generando entre la infraestructura ferroviaria con otro tipo de infraestructuras, incluyendo
las vias carreteras, sobre las cuales se adoptaran soluciones similares a las planteadas en
el proyecto APP La Dorada - Chiriguana y que seran detalladas cuando se efectien los
estudios a nivel de factibilidad.
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“II. CUESTIONARIO AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

1, Sirvase informar acerca de la ejecuciéon presupuestal en las vigencias 2021
a 2024 (corte mayo de 2024) de los siguientes proyectos férreos:

1.1. Red férrea del Atlantico (Chiriguana - Santa Marta)

1.2. Sistema Ferroviario Central (La Dorada - Chiriguana y Facatativa -Bogota
- La Caro Belencito y La Caro - Zipaquira)

1.3. Red Férrea del Pacifico (Buenaventura - Zaragoza, Zarzal - La Tebaida y
Zaragoza - La Felisa)

Favor detallar en cada uno de dichos proyectos férreos:
-Actividades principales previstas en el respectivo plan de accion
-Numero del contrato y contratista

-Valor Inicial Contratado

-Valor Contratos Adicionales

-Valor Acumulado Contratado

-Longitud del tramo y/o sector

=Valor acumulado Ejecutado (corte abr 2024)

-Beneficiarios

Respuesta:

La ejecucidon presupuestal en las vigencias 2021 a 2024 (corte mayo de 2024) de los
corredores férreos citados lineas arriba es la siguiente:

MODO 2021 2022 2023 2024 TOTAL
FERREO

corredor La 47.064.659.195, 49.135.957.785, 618.621. 131.826.62
Chiriguana 00| 35.007.388.313,62 00 232,97 6.526,59
gg;ft‘go_r 432.000.000 242.403.753.022, 73.066.157.7 347.168.16
Belendito 00| 31.266.256.566,03 30 22,00 7.310,33
Red Férrea del 3.800.773.697, 4.857.626.276 3.707. 12.306.49
Atlantico 00 3.644.385.145,00 00 929,00 3.047,00
Red Férrea del 4.918.645.338 56.476.32
Pacifico a5 3.674.925.443,00 47.882.756.314,00 7.095.48
Corredor 33.396.045.081, 33.396.04
Central 52 5.081,52
TOTAL 89.612.123.312, 344.280.093.397, 73.688.486.8 581.173.65
(PESOS 00 30 83,97 9.060,92
CORRIENTES) 73.592.955.467,65 ) -Uov,
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1.2 BOGOTA - BELENCITO

Actividades
Principales y
previstas en
el respectivo

2021

Contrato
interadministrativo
Findeter Bogota -

Belencito

Obra Publica
Bogota - Belencito

2022

Ejecutar nuevo
Contrato corredor
férreo Bogota-
Belencito

Interventoria
corredor férreo
Bogota-Belencito

2023

Realizar
interventoria
corredor Bogota -
Belencito

Realizar
mantenimiento

2024

Realizar interventoria
corredor Bogota -
Belencito

Realizar
mantenimiento
corredor Bogota -

DORADA -
CHIRIGUANA Y
BOGOTA -
BELENCITO SEGUN

a la Agencia Nacional
de Infraestructura -
ANI, para el
desarrollo de los

plan ,de corredor Bogota - Belencito
accion Interventoria Obra Prorrogar Contrato Belencito Gestion predial y
Publica Bogota - Interadministrativo ,, ) iy
Belencito ANI-FINDETER Gestion predial y recuperacion ge los
recuperacién de los corredores Férreo
corredores Férreo
CONTRATO
INTERADMINISTRA CONTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE TIVO No. VEJ-VE- OBRA No. VGC- | INTERADMINISTRA
OBRA No. LP-VE- 477-2021 498-2022 TIVO No. VE-629-
001-2019 2022
CONTRATISTA MODELO ASISTENCIA |  CONTRATISTA
CONSORCIO TECNICA CONSORCIO MODELO ASISTENCIA
IBINES CONTRATADA CON INFRAROVER TECNICA
NUumero del FINDETER FERREO CONTRATADA CON
Contrato y CONTRATO DE FINDETER
Contratista INTERVENTORIA CONTRATISTAS CONTRATO DE
No. VE-494-2019 DERIVADOS: INTERVENTORIA CONTRATISTAS
INTERVENTORIA OBRA: CONSORCIO | No. VE-504-2022 DERIVADOS:
CONSORCIO RAED FERREO INTERVENTORIA OBRA: CONSORCIO
CORREDORES INTERVENTORIA: CONSORCIO CTSA INGERAL
FERREOS 2019 ARREDONDO INTERVENTOR INTERVENTORIA:
MADRID FERREO CBC FERREO 196
INGENIEROS CIVILES
S.A.S.
PLAZO 01/08/2019 - 4/05/2021 - 22/04/2022 - 27/12/2022 -
15/04/2021 20/04/2022 31/01/2023 30/04/2025
“OBRAS DE “Prestar los servicios “El contratista se Prestar los servicios
MANTENIMIENTO Y | de asistencia técnica obliga con la de asistencia técnica,
CONSERVACION DE a través de su Agencia Nacional a la Agencia Nacional
LA VIA FERREA EN | respectivo modelo de | de Infraestructura de
OBJETO LOS TRAMOS: LA ejecucidn financiera, a ejecutar las Infraestructura - ANI

actividades de
mantenimiento,
conservacion y
mejoramiento de

para el desarrollo de
los proyectos
requeridos en el
corredor férreo
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1.2 BOGOTA - BELENCITO

LO ESTABLECEN
LOS APENDICES
TECNICOS, ASf

COMO Ssu
ADMINISTRACION,
VIGILANCIA,
SENALIZACION,
CONTROL DE
TRAFICO,
OPERACION Y
DEMAS
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

proyectos requeridos
en el corredor férreo
Facatativa - Bogota -
Belencito y La Caro -

Zipaquird.”

la infraestructura
entregada y que
hace parte del
corredor Bogota
(Cundinamarca) -
Belencito
(Boyaca); el ramal
La Caro - Zipaquira
y el tramo Bogota
- Facatativa, asi
como el control de
trenes y atencién
de emergencias
que alteren de
alguna manera las
operaciones
ferroviarias en los
corredores
ferroviarios, y
demas actividades
consagradas en los
anexos”

Facatativa - Bogota -
Belencito y La Caro -
Zipaquira, a través

ejecucién financiera
autorizado a Findeter.

del modelo de

Valor inicial
Contratado

$96.118.496.306

$17.062.265.815

$ 16.829.681.947

$ 125.209.783.618

Valor
Contratos
Adicionales

$51.108.085.798

$5.973.139.370

$ 8.414.840.974

$11.555.272.663,07

Valor
Acumulado
Contratado

$147.226.582.104

$23.035.405.185

$ 25.244.522.921

$136.765.056.281,07

Longitud del
Tramo y/o
sector

308 KM Distribuidos asi: Bogotd (km5)- Belencito (PK 262), ramal La Caro (PK 34) -
Zipaquira (PK 53); Bogota (KM 5) - Facatativa (PK 32).

Valor
acumulado
Ejecutado
(corte Abril

2024)

$147.226.582.104

$23.035.405.185

$ 25.244.522.921

73.688.486.883,97

Beneficiarios

Los proyectos férreos de la Nacion benefician a una serie de sectores de la sociedad y la
economia, entre los que se encuentran, los usuarios directos que hacen uso de la
infraestructura, las comunidades locales toda vez que el componente social garantiza que
se emplee la mano de obra local, las empresas y sectores industriales que ejecutan las

obras y se benefician de ellas y los inversores y constructores.
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CORREDOR FERREO LA DORADA - CHIRIGUANA

2021

- Obra Publica Bogota
- Belencito y La
Dorada - Chiriguana

- Interventoria Obra
Publica Bogota -
Belencito y La Dorada

2022

- Contrato de Obra
corredor La Dorada
- Chiriguana

- Interventoria
corredor La Dorada
- Chiriguana

2023

- Realizar
mantenimiento
corredor La Dorada
Chiriguana

-Realizar interventoria
corredor La Dorada -

2024

- Realizar
mantenimiento
corredor La Dorada
Chiriguana

-Realizar
interventoria

CIVILES S.A.S.

- Chiriguana Chiriguana corredor La Dorada -
- Adicién Contrato Chiriguana
Actividades - Contrato de obra e
Principales y |interadministrativo Interventoria
previstas en el |Findeter La Dorada - |corredor férreo La
respectivo plan de|Chiriguana Dorada Chiriguana
accion
- Contrato para la
administracion del
corredor La Dorada -
Chiriguana
- Interventoria al
Contrato para la
administracion del
corredor La Dorada -
Chiriguana
CONTRATO
INTERADMINISTR
ATIVO No. VEJ-
VE-503-2021 CONTRATO DE CONTRATO DE
CONTRATO DE ASISTENCIA OBRA No. VE-508- | OBRA No. VE-639-
OBRA No. LP-VE- TECNICA 2021 2023
001-2019 CONTRATADA CON CONTRATISTA DE | CONTRATISTA DE
CONTRATISTA DE FINDETER OBRA OBRA
OBRA CONSORCIO SAN CONSORCIO SAN
gg:;sar?odfl CONSORCIO IBINES CONTRATISTAS FELIPE FELIPE FERREO
Contratista CONTRATO DE DVEIZII‘[I;?“ng
INTERVENTORIA VIGILANCIA Y CONTRATO DE CONTRATO DE
No. VE-494-2019 SEGURIDAD INTERVENTORIA INTERVENTORIA
CONSORCIO ELECTRONICA No. VE-525-2021 |No. VGCON 660 DE
CORREDORES CAXAR LTDA CONSORCIO 2023
FERREOS 2019 INTERVENTOR Consorcio GIS Red
INTERVENTORIA|  rppE0 AIGC Férrea
ARREDONDO
MADRID
INGENIEROS

PLAZO

Inicio: 01 de agosto
de 2019
Finalizacion: 15 de
abril de 2021

Inicio: 25 de junio
de 2021
Finalizacion: 09 de

octubre de 2021

Inicio: 13 de agosto
de 2021
Finalizacion: 15 de

agosto de 2023

Inicio: 16 de agosto
de 2023
Finalizacion: 15 de

agosto de 2024

Agencia Nacional de Infraestructura
Direccidon: Calle 24A # 59 - 42, Bogota D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 484 88 60

Linea Gratuita: (+57) 01 8000 410151

Pagina | 43



talmente

igi

Documento firmado d

GTEC

&7

], y

AN

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20245000274751

*20245000274751%*
Fecha: 06-08-2024

CORREDOR FERREO LA DORADA - CHIRIGUANA

Contratar las obras de
mantenimiento y
conservacion de la via
férrea en los tramos:
La Dorada -
Chiriguana y Bogota -
Belencito segun lo

Prestar los servicios
de asistencia
técnica a través de
su respectivo
modelo de
ejecucion
financiera, a la
Agencia Nacional de

“EL CONTRATISTA SE
OBLIGA CON LA
AGENCIA NACIONAL
DE
INFRAESTRUCTURA A
EJECUTAR LAS
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO,
CONSERVACION Y
MEJORAMIENTO DE
LA
INFRAESTRUCTURA
ENTREGADA Y QUE
HACE PARTE DEL
CORREDOR LA
DORADA (CALDAS) -

EL CONTRATISTA SE
OBLIGA CON LA
AGENCIA NACIONAL
DE
INFRAESTRUCTURA
A EJECUTAR LAS
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO,
CONSERVACION Y
MEJORAMIENTO DE
LA
INFRAESTRUCTURA
ENTREGADA Y QUE
HACE PARTE DEL
CORREDOR LA
DORADA (CALDAS) -
CHIRIGUANA

Tramo y/o sector

Grecia (PK 328+100) - Cabafas (PK 361+199)- Ramal Capulco (PK 598+240 CV sur -

PK 5984520 CV norte

OBIETO establecen los IA”,\';;aeztrr:cetI“ra 5';'{1;14%25“”‘ (CESAR) | (CESAR) Y RAMALES
apéndices técnicos, ' P INCLUIDOS EN LOS
, desarrollo de los INCLUIDOS EN LOS 7
asi como su z ANEXOS TECNICOS,
L - Proyectos ANEXOS TECNICOS, :
administracion, . : ASI COMO EL
g, ] requeridos en los  [ASI COMO EL
vigilancia, . CONTROL Y
AR corredores férreos |[CONTROL Y
sefalizacién, control MANTENIMIENTO DE
L L. La Dorada - MANTENIMIENTO DE
de trafico, operacion - . MATERIAL RODANTE
. - Chiriguana, y su MATERIAL RODANTE Y -
y demas actividades A Y ATENCION DE
. Ramal Capulco y ATENCION DE
complementarias } EMERGENCIAS QUE
Ramal Grecia - EMERGENCIAS QUE
~ ALTEREN DE ALGUNA
Cabafas. ALTEREN DE ALGUNA
MANERA LAS
MANERA LAS
OPERACIONES
OPERACIONES
FERROVIARIAS EN
FERROVIARIAS EN EL
EL CORREDOR
CORREDOR FERROVIARIO, Y
FERROVIARIO, Y DEMAS !
DEMAS ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
CONSAGRADAS EN
LOS ANEXOS.” CONSAGRADAS EN
LOS ANEXOS.
Valor inicial $ $ $
Contratado 96.118.496.306,00 |® 3-560-938.893,00/¢3 444 752.763,00  |71.715.321.740,00
Valor Contratos $ -$ $ $ 0
Adicionales 51.108.085.798,00 |2.491.648.460,00 |34.898.149.728,00
Valor Acumulado | $ $ $
Contratado 147.226.582.104,00 |* 1:069-290:433,00/05 309, 902.491,00  [71.715.321.740,00
. , istribui i r - Chirigu ,
Longitud del istribui ’ iri ’

- finalizando PK 601+976).

Valor acumulado
Ejecutado (corte
abril 2024)

$
147.226.582.104,00

$
1.069.290.433,00

$
98.309.902.491,00

$
26.236.466.807,41

Beneficiarios

Los proyectos férreos de la Nacion benefician a una serie de sectores de la sociedad y
la economia, entre los que se encuentran, los usuarios directos que hacen uso de la
infraestructura, las comunidades locales toda vez que el componente social garantiza
que se emplee la mano de obra local, las empresas y sectores industriales que
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%') CORREDOR FERREO LA DORADA - CHIRIGUANA
T |ejecutan las obras y se benefician de ellas y los inversores y constructores.
(e}
O
©
E RED FERREA DEL PACIFICO
U=
o 2022
- 2021 -Interventoria
% -Nueva Interventoria Red Férrea | Red Férrea del
del Pacifico. Pacifico VV.FF. | 2023
E (Enero _ | -Realizar la | 2024
3 o P int torta de Red Julio). administracion -Realizar la
o Ac_t|v!dades rorrogar interventoria  de  Re de la Red | administracién de la
(a] Principales y | Férrea del Pacifico. Feérrea del | Red Férrea del Pacifico
previstas en el -Prérroga Pacifico. '
respectivo  plan Interventoria Reali |
de accién -Interventoria Red Férrea del , ) -Realizar a
Pacifico. Red’ l_:errea del _—Reallzar ) la | interventoria a la Red
; Pacifico. :gteg:$t0;§rre: Férrea del Pacifico.
GTEC Fond Vidilancia t 2 del Pacifico.
-Fondear Vigilancia tramo  Zona Vigilancia de
Franca de Pereira - La Felisa. la Red Férrea
del Pacifico.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-
809-2023

VEJ-530-2021 del

Numero del
Contrato y
Contratista

30 de agosto de
2021
Consorcio Férreo
Pacifico

MODELO ASISTENCIA TECNICA CONTRATADA CON
FINDETER

CONTRATOS DERIVADOS:
PAF-ANI-PS-005-2024

15 meses 27 dias

26 meses

PLAZO 03/09/2021 -
13/12/2022 26/12/2023 - 13/02/2026

OBJETO La Interventoria Prestar el servicio de asistencia técnica para el
Técnica, desarrollo de proyectos del sector transporte en el
Administrativa, modo férreo en los corredores férreos a cargo de la
Juridica, Legal Agencia, a través del modelo de ejecucidn
Financiera, autorizado a FINDETER, en las condiciones
Contable, pactadas.

Ambiental, Social,
Predial Del Contrato
De Concesién 09-
conp-98 De 1998
De La Red Férrea
Del Pacifico (En
Reversién), Suscrito
Entre La Agencia
Nacional De
Infraestructura Y La
Sociedad Ferrocarril
Del Pacifico Y El

Agencia Nacional de Infraestructura
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RED FERREA DEL PACIFICO

Acuerdo
Conciliatorio
Suscrito Entre La
Agencia Nacional

De Infraestructura
Y La Sociedad Tren
De Occidente.

Valor inicial
Contratado

$4.508.162.000,00 - $224.000.000.000

Valor
Contratos
Adicionales

$572.287.459,27 - $0,00

Valor
Acumulado
Contratado

$ 5.080.449.459,27 - $224.000.000.000

Longitud del
Tramo y/o
sector

498 kildbmetros -

Todos los corredores férreos a cargo de la Agencia.

Valor
acumulado
Ejecutado
(corte abril
2024)

$ -
4.606.096.896,57 $ 484.525.982

Beneficiarios

Los proyectos férreos de la Nacién benefician a una serie de sectores de la sociedad y la economia, entre los
que se encuentran, los usuarios directos que hacen uso de la infraestructura, las comunidades locales toda
vez que el componente social garantiza que se emplee la mano de obra local, las empresas y sectores

industriales que ejecutan las obras y se benefician de ellas y los inversores y constructores.

RED FERREA DEL ATLANTICO

Actividades
Principales y
previstas en
el respectivo
plan de accién

2021 2022 2023

Realizar
interventoria Red
Férrea del Atlantico

Interventoria Red
Férrea del Atlantico

Actividades para
saneamiento predial
Red Férrea del

Atlantico Reasentamientos

del municipio de
Zona Bananera.

Realizar planes y
gestiones de
reasentamiento en
la Red Férrea

Interventoria Red
Férrea del Atlantico

en

Pagos por
reconocimiento de
Eventos Eximentes
de Responsabilidad

red Férrea del

Atlantico.

interventoria Red

Realizar planes y
gestiones de
reasentamiento

reconocimiento
de Eventos
Eximentes de
Responsabilidad
red Férrea del

2024

Realizar

Férrea del
Atlantico

la Red Férrea

Pagos por

Atlantico.
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RED FERREA DEL ATLANTICO

Numero del O-ATLA-0-99 de 1999

Contrat_o Y Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A
Contratista

30 afios a partir del acta de inicio

PLAZO (3 de marzo de 2000)

Otorgar en concesion la Construccion, rehabilitacion - reconstruccidon, conservacion,
operacion y explotacion de la infraestructura de transporte férreo de la red del
OBJETO Atlantico, para la prestacion del servicio de transporte ferroviario de carga,
infraestructura que estd conformada por los tramos: Chiriguana (PK 724) - Ciénaga
(PK 934) - Santa Marta (PK969).

Valor inicial

Valor indeterminado de acuerdo con la clausula 149 del contrato
Contratado

Valor Valor indeterminado de acuerdo con la cldusula 149 del contrato
Contratos

Adicionales
Valor
Acumulado No aplica de acuerdo con lo indicado sobre el valor del contrato
Contratado
Longitud del
Tramo y/o 245 kildbmetros
sector
Valor
acumulado
Ejecutado No aplica de acuerdo con lo indicado sobre el valor del contrato
(corte abril
2024)

Los proyectos férreos de la Nacion benefician a una serie de sectores de la sociedad y
la economia, entre los que se encuentran, los usuarios directos que hacen uso de la
Beneficiarios | infraestructura, las comunidades locales toda vez que el componente social garantiza
que se emplee la mano de obra local, las empresas y sectores industriales que
ejecutan las obras y se benefician de ellas y los inversores y constructores.

"2, Informar el estado de cada uno de los proyectos férreos a cargo de esa
entidad detallando:

-procesos de licitacion en curso

-los retrasos, en términos absolutos y relativos

-cual es el costo de los aspectos pendientes

-si se cuenta o no con esos recursos

-cual es el plan previsto para culminarlos completamente”
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Respuesta:

Desde la Vicepresidencia de Estructuracion, se informan los proyectos que se
encuentran en estructuracién para el modo férreo:

1. Proyecto APP Corredor férreo La Dorada - Chiriguana

Proceso de licitacién en curso:

El pasado 26 de julio del afio en curso, esta agencia publicé en el portal de
contratacién SECOP I el proceso de seleccion del proyecto de asociacion publico
privada No. VJ-VE-APP-IPB-001-2023 cuyo objeto es: “Seleccionar la Oferta mas
favorable para la Adjudicaciéon de un (1) Contrato de Concesidén cuyo objeto serd el
otorgamiento de una concesién para que, de conformidad con lo previsto en este
Contrato y en sus Apéndices, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo (i)
todas las actividades necesarias para la financiacion Gestién Predial, Gestiéon Social y
Ambiental y de Redes, la elaboracién de los Estudios de Detalle, la Construccion, la
Rehabilitacion, el Mejoramiento, la Operacion, el Mantenimiento y la Reversion de la
Infraestructura Férrea y de la Infraestructura Logistica correspondiente al Corredor del
Proyecto comprendido entre los municipios de La Dorada en el departamento de Caldas
y Chiriguana en el departamento del Cesar con sus respectivos ramales; y (ii) la
Puesta a Punto del Material Rodante de propiedad de la Nacién, el Mantenimiento del
Material Rodante del Proyecto y la Prestacion del Servicio Publico de Transporte
Ferroviario de Carga”.

Segun el cronograma publicado, el proceso se adjudicara el 19 de diciembre de 2024.

Retrasos en términos absolutos y relativos:

Respecto del estado de avance de la estructuracion del proyecto APP Dorada -
Chiriguana al inicio del actual Gobierno, es necesario destacar el importante adelanto
que se llevd a cabo desde el afio 2019 cuando se inicid la estructuracion del proyecto
APP Dorada - Chiriguana, no obstante, a partir de la visién del actual gobierno en
materia ferroviaria y su proposito de adoptar la trocha estandar de manera gradual en
la red férrea nacional, iniciando tal propdsito con actuaciones en el corredor en
mencion, se identificod la necesidad de realizar unos ajustes, asi como una actualizacién
de algunos componente técnicos, entre los cuales se destaca la actualizacion del
presupuesto, el cual conforme con los términos de referencia, debia tener sustento a
partir de cotizaciones y precios unitarios.

La actualizacién requerida por el equipo férreo de la Vicepresidencia de Estructuracion
de la ANI exigid la elaboracion de un entregable adicional cuyo alcance se denomind:
“Actualizacién componentes técnicos relacionados con la superestructura, material
rodante, modelo operacional y presupuestos” y comprendié el reajuste de 5
entregables de la estructuracion técnica integral.
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Descripcion de los componentes técnicos que debieron ser actualizados:

1. Presupuesto: Los items del presupuesto que representaban el 75% del monto
del Capex fueron nuevamente justificados mediante cotizaciones actualizadas.

2. Superestructura: Con el propdsito de migrar progresivamente hacia la trocha
estandar, se decidid hacer un ajuste respecto del cambio de los rieles existentes
cuyo peso por longitud es de 75 Ib/yd. Originalmente se iba a efectuar el
cambio de dichos rieles unos de 90 Ib/yd, pero teniendo en cuenta que la trocha
estandar requiere de mayores cargas por eje, se decidié que la modificacion
ahora fuera por rieles de 115 Ib/yd a lo largo de 200 km de via. Asi mismo, fue
necesario remplazar las traviesas que originalmente eran compatibles con rieles
de 75 Ib/yd y que ahora deben serlo con los rieles de 115 Ib/yd.

3. Una vez confirmada la disponibilidad de material rodante tractivo y remolcado,
fue necesario realizar un ajuste en el modelo operacional con el fin de
identificar el nimero actualizado de toneladas que pueden ser transportados
con el material rodante de la nacidn, para con ello calcular los ingresos y la
viabilidad financiera del proyecto.

La aprobacion del entregable No. 28 se efectué por parte de la ANI el 18 de junio de
2024, momento a partir del cual se conté con la informacion completa y actualizada
del proyecto. De manera previa, la entidad adelantd la socializacion del proyecto y las
mesas de trabajo que dieron lugar a las aprobaciones por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, Departamento Nacional de Planeacién y Ministerio de
Transporte.

¢Cual es el costo de los aspectos pendientes?

En adicidon a lo anteriormente descrito, el proyecto no cuenta con aspectos pendientes
y, €n consecuencia, no se incurriria en costos adicionales.

¢Si se cuenta 0 no con esos recursos?

El proyecto APP Dorada Chiriguana cuenta con Aval fiscal y autorizacién de cupo de
vigencias futuras.

2. Corredor férreo del Pacifico

Conexion férrea entre el puerto de Buenaventura y el Corredor Férreo Central en linea
con la priorizacién propuesta por el Plan Maestro Férreo.

Estado: Estudio en fase de prefactibilidad a través del contrato VE-631-2022 cuyo
objeto es “Adelantar los estudios y disefios a nivel de prefactibilidad, para la
reactivacion del Corredor Férreo del Pacifico desde el puerto de Buenaventura y su
conexion con el Corredor Férreo Central”. Actualmente, no hay procesos de licitacion
en curso ya que el proyecto se encuentra en etapa de estudios y disefios.

Valor: Estudio de prefactibilidad $24.997.140.000 incluido IVA y demas impuestos
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Retrasos en términos absolutos y relativos:

Los tramites de consulta sobre la necesidad de Diagndstico Ambiental de Alternativas
ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA han tomado mas tiempo del
proyectado. Esto ha extendido el tiempo de ejecuciéon del componente ambiental.

¢Cual es el costo de los aspectos pendientes?

El costo del estudio de factibilidad aun esta por definir. Actualmente, se esta realizando
un sondeo de mercado para determinar el valor de esta fase.

¢Si se cuenta o0 no con esos recursos?

Para el afio 2024, se cuentan con recursos aprobados. Una vez se conozca el valor del
estudio de factibilidad, resultado del sondeo de mercado, se gestionaran Vigencias
Futuras para el afio 2025, asegurando asi los recursos necesarios para culminar esta
fase de estructuracion.

¢Cuél es el plan previsto para culminarlo completamente?

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estd enfocada en cerrar las fases de
estructuracion, incluyendo estudios y disefios necesarios para el desarrollo correcto del
proyecto. Se proyecta cerrar la fase de factibilidad y, dependiendo de los resultados,
iniciar un posible proceso de Asociacidon Publico-Privada (APP) en el afio 2026.

3. Corredor férreo para la mejor conexiéon entre la Region metropolitana de
Bogota y el corredor férreo central

Conexion férrea entre la Regidn Metropolitana Bogota - Cundinamarca y el corredor
férreo central en linea con la priorizacién propuesta por el Plan Maestro Férreo.

Estado: Estudio en fase de prefactibilidad a través del contrato VE-693-2023, cuyo
objeto es la “Consultoria especializada para la estructuracion integral a nivel de
prefactibilidad (técnica, econdmica, financiera, juridica, predial, social, ambiental y de
riesgos) de la conexion férrea entre la Region Metropolitana Bogota - Cundinamarca y
el corredor férreo central”. Actualmente, no hay procesos de licitacidon en curso ya que
el proyecto se encuentra en etapa de estudios y disefios.

Valor: Estudio de prefactibilidad $ 19.267.443.223, incluido IVA y demas impuestos.
Retrasos en términos absolutos y relativos:

Los tramites de consulta sobre la necesidad de Diagnostico Ambiental de Alternativas
ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA han tomado mas tiempo del
proyectado.

¢Cuél es el costo de los aspectos pendientes?
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El costo del estudio de factibilidad aln esta por definir. Actualmente, se esta realizando
un sondeo de mercado para determinar el valor de esta fase.

¢Si se cuenta 0 no con esos recursos?

Para el afio 2024, se cuentan con recursos aprobados. Una vez se conozca el valor del
estudio de factibilidad, resultado del sondeo de mercado, se gestionaran Vigencias
Futuras para el afio 2025, asegurando asi los recursos necesarios para culminar esta
fase de estructuracién.

¢Cuél es el plan previsto para culminarlo completamente?

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estda enfocada en cerrar las fases de
estructuracion, incluyendo estudios y disefios necesarios para el desarrollo correcto del
proyecto. Se proyecta cerrar la fase de factibilidad y, dependiendo de los resultados,
iniciar un posible proceso de Asociacidon Publico-Privada (APP) en el afio 2026.

"3. Informar en detalle el estado actual de la construccion de sectores
pendientes por construir en la segunda linea férrea del tramo Chiriguana -
Ciénaga, Ciénaga — Santa Marta”

Respuesta:

Teniendo en cuenta la controversia surgida entre la Agencia y el concesionario
Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. - Fenoco S.A. acerca de la obligacion de
construir los 25,68 kms faltantes de segunda linea, el 15 de agosto de 2023 se
suscribié entre estas dos partes un Memorando de Entendimiento que contiene los
lineamientos para la realizacion de Mesas de Trabajo, que tienen como finalidad
procurar finalizar las discusiones sobre la segunda linea en la Red Férrea del Atlantico.

A la fecha se han realizado 13 mesas de trabajo en que se han tratado los siguientes
temas:

e Tanto la Agencia como el concesionario expusieron los argumentos que
sustentan sus posiciones respecto a la obligacién de construccion de segunda
linea faltante.

e El concesionario realiz6 una exposicién donde explico los conceptos de
capacidad total de la via y capacidad disponible, para concluir que actualmente
el corredor Chiriguand - Santa Marta tiene una capacidad suficiente para
movilizar la carga actual y la carga potencial que pueda generarse desde el
municipio de La Dorada y por esa razon considera que ya no existen razones
para realizar inversiones y seguir aumentando una capacidad que no se va a
utilizar.

e En virtud de la conclusion sobre la capacidad suficiente de la via, el
concesionario ratifica que no es necesario continuar con la construccion de la
segunda linea y propone otras obras dentro del corredor férreo concesionado
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gue mejoraran las condiciones para movilizar carga, precisando que las obras se
realizarian sobre tramos que actualmente no realizan transporte de carbdn.

¢ Seguln la propuesta del concesionario, la Agencia manifestd que en primer lugar
es indispensable estimar el valor que tendria la construccion de los kilometros
de segunda linea pendientes por construir.

e Teniendo en cuenta lo manifestado por la Agencia, se realizaron varias mesas
de trabajo para revisar la estimacion del valor antes mencionada.

e Una vez logrado un avance importante en la estimacion del valor que tendria la
construccién de los kildmetros de segunda linea pendiente por construir, se
inicio la discusion sobre los costos de los tramites y actividades ambientales
asociados a dicha construccidén, que debiera asumir el concesionario.

Como balance de las mesas de trabajo realizadas, la estimacion de costos de la
construccién de la segunda linea faltante se encuentra practicamente acordada entre
las partes y actualmente se consolida por parte de la Agencia la informacion de las
mesas de trabajo sobre la estimacion de los costos ambientales, con el fin de concretar
la posicion sobre este tema y comunicarla al concesionario.

De acuerdo con lo expuesto se continuard con las mesas de trabajo para procurar
finalizar las discusiones sobre la segunda linea.

4. Informar los logros alcanzados en relaciéon con la vinculaciéon de
empresas privadas en el mercado y concesiones de las redes férreas”

Respuesta:

Los esfuerzos y recursos que la ANI ha invertido desde el afio 2013, con la
estructuracion y gestion contractual de las obras publicas que han permitido recuperar
y mantener los corredores férreos Bogota - Belencito y La Dorada - Chiriguana han
permitido generar confianza en los inversionistas privados, los cuales responden con
interés en hacer uso de los corredores para el transporte de sus mercancias. En el caso
del corredor férreo La Dorada - Chiriguand, la empresa Transferport inicid operaciones
desde junio de 2022 vy, a partir de aquel momento, su operacion ha crecido
constantemente hasta la fecha.

El afio pasado, el corredor reporté 180 mil toneladas de carga transportadas y se
espera que esa cifra siga creciendo en el transcurso de este afio.

Por otro lado, en el caso del corredor Bogota - Belencito, la empresa Acerias Paz del
Rio ha decidido apostar de nuevo por hacer uso del ferrocarril en sus operaciones
logisticas y en tal sentido ha solicitado la habilitacién y el permiso de operacion ante el
Ministerio de Transporte.

En ese sentido, es oportuno sefialar que se espera que el interés de los inversionistas
crezca considerablemente con la futura adjudicacién del proyecto APP La Dorada -
Chiriguanda, por medio del cual se ejecutaran intervenciones que mejoraran las
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especificaciones del ferrocarril, permitiendo una mayor eficiencia a costos mas
competitivos a los actuales. Lo anterior crea un escenario propicio para recibir mas
solicitudes de habilitacion y permisos de operacidon que se alinean con las intenciones
del Ministerio de Transporte frente a incentivar la competencia entre operadores
ferroviarios en una red nacional con acceso abierto que haga uso eficiente de su
capacidad con el mayor niumero de operadores posible.

"5. Informar acerca de los logros alcanzados en términos absolutos y
relativos en relacion con las disposiciones previstas en el Plan Nacional de
Desarrollo Ley 2294, a saber:

"ARTICULO' 73, Para proyectos férreos en todo el territorio nacional de
sistemas de transporte publico masivo de pasajeros, que cuenten con
convenio de cofinanciaciéon, la Naciéon podra cofinanciar dentro del Marco
Fiscal de Mediano Plazo un monto superior al setenta por ciento (70%)

"ARTICULO 185. Para los nuevos proyectos férreos de Sistemas de Transporte
Publico de Pasajeros cofinanciados o por cofinanciar por la Nacion, en el
casoac de las entidades territoriales, de conformidad con lo establecido en el
articulo 12 de la Ley 819 de 2003 y el articulo 1 de la Ley 1483 de 201", se
podra autorizar la asuncion de compromisos con cargo a vigencias futuras
ordinarias o excepcionales, hasta por el plazo de ejecucion del proyecto de
inversion o hasta por el plazo del compromiso del financiamiento, segin
corresponda, durante todo el periodo de gobierno de la entidad territorial (...)

Respuesta: Se informa que en el marco de la Ley 1755 de 2015, que regula el
derecho fundamental de peticidn y sustituye el titulo correspondiente del cédigo de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, la Agencia Nacional
de Infraestructura — ANI, traslada por competencia la presente peticion a la Unidad de
Movilidad Urbana Sostenible — UMUS del Ministerio de Transporte con Rad. ANI No.
20243070269721 del 1 de agosto de 2024, solicitando que se emita respuesta de
fondo a la solicitud.

"ARTICULO 281. La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI- podra
administrar aquellos corredores de la Red Férrea Nacional que sean
priorizados por el Ministerio de Transporte en coordinacion con la Unidad de
Planeacion de Infraestructura de Transporte - UPIT- de acuerdo con los
documentos de planeacion del Sector

Respuesta:

Siguiendo los lineamientos respectivos del Ministerio de Transporte, la Agencia se
encuentra acompafiando a la UPIT en la construccion de los estudios a nivel de
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prefactibilidad de los corredores Cupica - Darien y Villavicencio - Puerto Gaitan
mediante la remisidon de los insumos pertinentes que sean solicitados y estamos a la
espera de la conclusion de estos para continuar con el respectivo proceso de desarrollo
de la factibilidad.

6. Informar acerca del cumplimiento por parte del Gobierno Nacional en
términos absolutos y relativos acerca del Convenio de Cofinanciacién para el
proyecto RegioTram de Occidente el cual fue firmado el 9 de noviembre de
2017, entre la Nacion, el Departamento de Cundinamarca y la Empresa Férrea
Regional.

Respuesta:

El convenio de Cofinanciacidon para el proyecto Regiotram de Occidente fue suscrito el
pasado 9 de noviembre de 2017, entre la Nacién (MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO y MINISTERIO DE TRANSPORTE), el DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA y la EMPRESA FERR,EA REGIONAL S.A.S., estableciendo como Ente
Gestor del PROYECTO a la EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S.

En ese sentido, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI emite traslado del
requerimiento por competencia a la Empresa Férrea Regional - EFR con Rad. ANI No.
20243070269661 del 01 de agosto de 2024, en el marco de la Ley 1755 de 2015, que
regula el derecho fundamental de peticion y sustituye el titulo correspondiente del
codigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.

7, Informar acerca del cumplimiento por parte del Gobierno Nacional de la
Sentencia T-672/14 de la Corte Constitucional mediante la cual se resuelve
"conceder a los actores el amparo de sus derechos fundamentales a la
intimidad, a la tranquilidad y a la salud, en conexidad con el derecho a un
medio ambiente sano"”, especialmente en los municipios situados cerca de la
linea férrea en el corredor Chiriguana - Santa Marta. En el mismo,
encontramos municipios que sufren una gran afectacion como es el caso de
Aracataca cuya red vial atraviesa su casco urbano.”

Respuesta:

Se informa que, mediante el oficio con radicado de salida No. 20246050266951 del 31
de julio de 2024 se dio traslado a Ferrocarriles del Norte de Colombia - FENOCO,
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA, el cual se anexa en la carpeta denominada “Punto 7” en el enlace
dispuesto al final de este documento.
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Anexos: Enlace dispuesto en el documento.
cc:

3 VoBo: DANY WILSON ORTIZ ROA 1, DAVID JULIAN SALAMANCA MOJICA, EGNNA DORAYNE FRANCO MENDEZ GERENTE, GLORIA
GTEC INES CARDONA BOTERO (GERENTE), GONZALO CUBIDES SUAREZ, JUAN CARLOS RENGIFO RAMIREZ GERENTE, LILIAN
MERCEDES LAZA PINEDO VICE (E), MARIA CAMILA SALCEDO SOTO, ALEX SAMUEL WIHILER BAUTISTA G.CARRETERO, ISABEL
CRISTINA VARGAS SINISTERRA, RAFAEL FRANCISCO GOMEZ JIMENEZ G.FERREO(E), CARLOS ALBERTO CARRASCO RAMIREZ
(GERENTE), HERNAN ALONSO ROSERO BERNAL, LUIS ENRIQUE GUZMAN PUERTO, OLGA ISABEL BUELVAS DICKSON VICE,
OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES GERENTE, EDGARDO GARCIA HERREROS BARRERA, EDSON JHAIR RICO CARVAIJAL, ELIANA
RESTREPO BRAND GERENTE GIT SOCIAL, CARLOS ALEXANDER VARGAS GUERRERO 1
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Nro Borrador: 20245000048098
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