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Honorable Secretaria

DIANA MARCELA MORALES ROJAS

Secretaria General

Comisién Cuarta de la Camara de Representantes
CONGRESO DE LA REPUBLICA

Carrera 7 No. 8 - 62 Of 603 - 604B
comision.cuarta@camara.gov.co

Ciudad

Asunto: Respuesta radicado MT No. 20243031853162 - Proposicion Control Politico No. 063 y
aditiva “Obras de Infraestructura de transporte: Recuperacién Ferrocarriles
Nacionales, Ruta del Sol sectores I, II y III, mantenimiento Vias del Cesar,
construccién y modernizacion Aeropuerto Hacaritama”

Respetada Secretaria Morales, reciban un cordial saludo;

En atencién a la comunicacion referida en el asunto, a través de la cual se solicita informacion sobre
“Obras e Infraestructura de transporte: Recuperacion Ferrocarriles Nacionales, Ruta del Sol sectores
I, II y III, mantenimiento Vias del Cesar, construccion y modernizacion Aeropuerto Hacaritama”, a
continuacién, de acuerdo con las competencias asignadas a esta Cartera y con base en los datos que
reposan en los sistemas de informacion de esta entidad, se brinda respuesta en los siguientes
términos:

CUESTIONARIO H.R. JORGE ELIECER SALAZAR
"A. Ruta del Sol Sectores II y III

1. Sirvase presentar un informe financiero completo de los proyectos de
infraestructura Ruta del Sol, sectores II y III.

Segln lo informado por la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI, el proyecto Ruta del Sol II* que
comunica a los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), ya se encuentra
liquidado; el tramo vial al que hace referencia quedé conformado por dos concesiones denominadas
asi: *Troncal del Magdalena C1, comprendida entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y Barrancabermeja
(Santander) que corresponde al Contrato de Concesiéon No. 002 de 2022, cuyo Concesionario es
Autopista Magdalena Medio S.A.S. y *Troncal del Magdalena C2 comprendida, entre Sabana de Torres
(Santander) y Curumani (Cesar) correspondiente al Contrato de Concesidon No. 003 de 2022, a cargo
del Concesionario Autopista del Rio Grande S.A.S., los cuales dieron inicio el 1 de diciembre de 2022.

Efectuadas estas precisiones , se presenta el informe financiero para los proyectos mencionados:

1 El Contrato de Concesién No. 001 de 2010, suscrito entre la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. y el Instituto Nacional de Concesiones - INCO
(hoy la ANI), fue declarado nulo por parte de un Tribunal de Arbitramento mediante Laudo proferido el 06 de agosto de 2019 y liquidado de

conformidad con lo establecido en el articulo 20 de la Ley 1882 de 2018.
1

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningiin tipo de pago para agilizar tramites en el Ministerio de Transporte.
Denuncie presuntos actos de corrupcién en los tramites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atencion virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf
Linea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opci6n 1. Linea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicacién de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com

Correo electronico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.
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- Troncal del Magdalena C1 “Puerto Salgar — Barrancabermeja™

El Contrato de Concesiéon No. 002 del 6 de junio de 2022, suscrito entre la Agencia Nacional de
Infraestructura — ANI y el Concesionario Autopista Magdalena Medio SAS, fue adjudicado mediante
Resoluciéon No. 20227030006855 del 25/05/2022 en el proceso de Licitacién Publica No. VI-VE-APP-
IPB-002-2021.

Obijeto del Contrato de Concesidn:

El contrato de concesién en la Parte especial establece en la seccion 3.2 Alcance del Proyecto, lo
siguiente:

"El objeto del Contrato corresponde a la financiacion, elaboracidn de estudios y disefios definitivos,
gestion ambiental gestién predial, gestién social, construccién, rehabilitacién, mejoramiento,
operacion y mantenimiento del corredor "PUERTO SALGAR - BARRANCABERMEJA”, de acuerdo con el
alcance descrito en la Parte Especial, el Apéndice Técnico 1 y deméas Apéndices del Contrato”.

Valor del Contrato de Concesion:

De acuerdo con lo indicado en el Contrato de Concesién Parte Especial en la seccién 3.4 se establece
un valor del Contrato equivalente a TRES BILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA'Y
CINCO PESOS DEL Mes de Referencia ($3.764.227.149.395) - Mes de Referencia diciembre de 2020-.

Plazo del Contrato: 25 afos

- Troncal del Magdalena C2 “Sabana de Torres - Curumani”

El Contrato de Concesién No. 003 del 22 de julio de 2022, suscrito entre la Agencia Nacional de
Infraestructura — ANI y el Concesionario Autopista del Rio Grande SAS, fue adjudicado mediante
Resolucién No. 20227030007455 del 08/06/2022 en el proceso de Licitacion Publica No. VI-VE-APP-
IPB-003-2021.

Alcance del proyecto:

El Contrato de Concesidn en la Parte especial establece en la seccién 3.2 Alcance del Proyecto, lo
siguiente:

“El objeto del Contrato corresponde a la financiacion, elaboracion de estudios y disefios definitivos,
gestién ambiental gestion predial, gestién social, construccion, rehab///taaon mejoramiento,
operacién y mantenimiento del corredor "SABANA DE TORRES - CURUMANI”, de acuerdo con el
alcance descrito en la Parte Especial, el Apéndice Técnico 1 y demas Apéndices del Contrato”

Valor del Contrato de Concesidn:

De acuerdo con lo indicado en el Contrato de Concesién Parte Especial en la seccidon 3.4 se establece
que el valor del Contrato equivale a: TRES BILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS
UN MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS del Mes de
Referencia ($3.640.401.125.347.00) - Mes de referencia diciembre de 2020-.

Plazo del Contrato: 25 afios

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningin tipo de pago para agilizar tramites en el Ministerio de Transporte.
Denuncie presuntos actos de corrupcién en los tramites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atencién virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf
Linea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opcion 1. Linea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicacion de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com
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- Ruta del Sol Sector III
El Proyecto Ruta del Sol Sector 3 (comprendido entre San Roque - Ye de Ciénaga y Valledupar -
Carmen de Bolivar) tiene fecha de inicio el 01 de junio de 2011 vy, a la fecha, se encuentra en etapa

de construccion.

Ahora bien, respecto al informe financiero del Proyecto Ruta del Sol Sector 3 correspondiente al
Contrato de Concesion No. 007 de 2010, es importante resaltar los siguientes aspectos:

Valor del Contrato de Concesién:

El valor se encuentra fijado en la suma de DOS BILLONES SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN
($2.079.953.179.851) pesos constantes de diciembre de 2008, que incluye todas las labores
complementarias necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, sin embargo, es preciso
aclarar que para efectos fiscales el valor del Contrato es indeterminado.

La contraprestacién del Concesionario consiste en alcanzar el VPIT Contractual que corresponde al
valor del Contrato de Concesion y que representa el valor presente de los ingresos efectivamente
recibidos por el Concesionario correspondientes a los Aportes INCO (hoy ANI) reconocidos por
cumplimiento de las obligaciones contractuales y al recaudo de peajes acumulados hasta el mes m,
ambos expresados en pesos constantes del 31 de diciembre de 2008.

Plazo del contrato:

El Plazo del contrato es hasta la obtencion del VPIT durante el Plazo Total Estimado del Contrato o,
hasta el vencimiento del Plazo Total Estimado que es de VEINTICINCO (25) afios contados a partir de
la fecha del acta de Inicio (01 de junio de 2011), plazo actualmente vigente.

Informacidn financiera:

Valor del contrato $ 2.079.953 $4.103.885

Equity Contractual $ 190.000 $ 374.882
omefnamcier g ;om0 s 3074
S e $ 450.000 $ 887.880

($ Corrientes)
$ 1.794.239.403.187

Valor retribuido
aportes ANI $ 2.234.341.514.754
Total $ 4.028.580.917.941

Fuente: ANI corte al 31 de octubre de 2024

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningin tipo de pago para agilizar tramites en el Ministerio de Transporte.
Denuncie presuntos actos de corrupcion en los tramites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atencién virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf
Linea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opcidn 1. Linea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicacién de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com

Correo electrénico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.
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2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

280.000
290.000
220.000
420.000
220.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
126.667

312.816

329.672
276.150
558.518
304.224
178.550
185.423
188.181
198.071
225.023
245.406

198.746 257.287
273.005

Fuente: ANI - cifras expresadas en millones de pesos

2. éIndique el estado actual del contrato APP No. 002 de 2022, de acuerdo al

cronograma de actividades, sefialando las fechas programadas de entrega de este
corredor por fases?

De acuerdo con informacién contenida en el aplicativo ANIscopio? El contrato APP No. 002 de 20223,
suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- y la sociedad Autopista Magdalena Medio
S.A.S., el dia 16 de junio de 2022, corresponde a la concesion Troncal del Magdalena Puerto Salgar -
Barrancabermeja C1. El acta de inicio fue firmada por las partes el 1 de diciembre de 2022 vy,
actualmente, se encuentra en etapa preoperativa fase de preconstruccién.

Cuenta con 13 unidades funcionales:

UF UBICACION "(?(':1‘§ TIPO DE INTERVENCION
B : Operacién y mantenimiento. Adicionalmente,
0 Puerto Salgar - Barrancabermeja 259,6 puesta a punto de los tramos UFO-D y UFO-P
1 El Trigue - Dos y Medio 9,83 Construccion nueva calzada
2 Batallén Barbula - PR52 25,47 Construccion nueva calzada
2 https://aniscopio.ani.gov.co/reportes/carreteros/proyectoDetalle/155

3 https://www.contratos.qov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-19-121685498&q-recaptcha-

response=03AEKXODDKSZW-
77YHTtKbijOU2eP2Rs2vXbcOUBECCAdNKHC98KZQZoKkV3 10b8 u9DSEYbRbLzZanQWIL4PVbGQLA5CM2mZz6 fuWLGTfd

z1ibW 8YagceH522k 4Ji9SgNHayVDBHjQ2xnNg31VIURpQ90agD6SuhXv1FfOXZmNrl RXYvfOrpkM5TTIm

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningin tipo de pago para agilizar tramites en el Ministerio de Transporte.
Denuncie presuntos actos de corrupcion en los tramites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atencion virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf
Linea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opcién 1. Linea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicacion de PQRS-WEB: https://mintransporte.powera

sportals.com
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UF UBICACION "(?(':1(; TIPO DE INTERVENCION
3 PR52 - Puerto Araujo 13,61 Construccién nueva calzada
4 Puerto Araujo - Cimitarra 10,98 Construccién nueva calzada
5 Puerto Salgar - Cimitarra 70,91 Mejoramiento, rehabilitacion
6 Puerto Parra — Aguas négras 8,57 Construccién nueva calzada
7 Aguas negras - Puerto Nuevo 15,02 Construccién nueva calzada
8 RUEH NUE\]/\,04;1P1R107+000 10 Construccién nueva calzada
9 PR107+4+000 RN4511 - Campo 23 11,74 Construccidon nueva calzada
10 Campo 23 - Rancho Camacho 10,31 Construccién nueva calzada
11 Puerto Parra — Barrancabermeja 82,01 Mejoramiento

12 Barrancabermeja - La Lizama 21,1 Construccién nueva calzada
13 La Lizama - Rio Sogamoso 9,82 Construccién nueva calzada

El detalle del cronograma de actividades, asi como las fechas de entrega del corredor por fases sera
suministrado por la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI, como entidad ejecutora del proyecto,
a la cual se dio traslado de esta pregunta mediante radicado MT No. 20241081399441.

3. éIndique el estado actual del contrato APP No. 003 de 2022, de acuerdo al
cronograma de actividades, sefialando las fechas programadas de entrega de este
corredor por fases?

De acuerdo con informacién contenida en el aplicativo ANIscopio?, el contrato APP No. 003 de 20223,
suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- y la sociedad Autopista del Rio Grande
S.A.S., el dia 22 de julio de 2022, corresponde a la concesién Troncal del Magdalena Sabana de Torres
- Curumani C2. El acta de inicio fue firmada por las partes el 1 de diciembre de 2022, y, actualmente,
se encuentra en etapa Preoperativa — Fase de Construccion.

Cuenta con 10 unidades funcionales, las cuales se relacionan a continuacion:

LONG.

(km) TIPO DE INTERVENCION

UF UBICACION

4 https://aniscopio.ani.qov.co/reportes/carreteros/proyectoDetalle/156

5 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-19-121683458g-recaptcha-
response=03AL8dmw-
agndtX6NaobTfIMAV8QNOPUrMYhdTmUsxP5irTnNBeD2FDuVka8sm5hRYXSM3pRD6e9bnopIQplMYf] Wuobuj4QV1] 245H
mCQO pOKAtQINFu57my2qzw5rVFpBE1KFAiZgkUvMM7OmnCLGrw6ipGVHqMFAIC92B9BIORA0SAIIWwIIXijoEVRa

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningfin tipo de pago para agilizar tramites en el Ministerio de Transporte.
Denuncie presuntos actos de corrupcioén en los tramites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atencién virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf
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0 Rio Sogamoso - San Roque 434,69 Operacién y mantenirgi;r;i)to Puesta a punto (180
: Rio Sogamoso - Las Pampas | 20,55 S ST e o2 LB A

2 Las Pampas - Llano Grande 9,86 Construcciénrﬁzlri?:nam:;erz]\g, operacién y

3 Rio Sogamoso — San Alberto 77,2 Mejoramiento den’::nctzlﬁajisgual, operacion y
4 Sabana de Torres - Tropezén | 12,57 Bonskiscishataizadis FIRYS, SSEREN §

5 Tropezoén - San Alberto 9,05 Construcciénniglﬁtaedna;n:;i\g, operacion y

6 La Mata - Pailitas 20,37 Construcciénn:aalr?edna]%uee;\g, operacién y

7 Variante Pailitas 14,59 ConStrucaén;?ﬁ?:ﬂ?%‘é?;? operacién y

8 Las Vegas - Curumani 19,42 Construccic’mr;zl;taednaimnitéen\g, operacion y

9 Curumani - San Roque 22,9 Construcciénnizlﬁsedne;giii\g, operacion y

10 La Gloria - San Roque 39,04 Mejoramiento dﬂgnctzl:;cq:l;:tcgual, operacion y

El detalle de del cronograma de actividades, asi como las fechas de entrega del corredor por fases
serd suministrado por la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI como entidad ejecutora del
proyecto, a la cual se dio traslado de esta pregunta mediante radicado MT No. 20241081399441.

4. Suministrar un informe completo sobre écomo va el avance del contrato de
concesion Ruta del Sol III, que se ha hecho a la fecha, modificacion del plan de
obras, se iniciaron los trabajos o actividades; explicar todas las situaciones juridicas
y financiera y explicacion concreta sobre la demora de esta obra?

Ruta del Sol Sector III

El Contrato de Concesion No. 007 de 2010 fue suscrito el 04 de julio de 2010, con Acta de Inicio del
1° de junio de 2011.

El objeto del contrato, de acuerdo con su Seccidn 1.02, es “(...) el otorgamiento de una concesion
para que de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del articulo 32 de la ley 80 de 1993, el
Concesionario, por su cuenta y riesgo, elabore los disefios, financie, obtenga las Licencias Ambientales
y demds permisos, adquiera los Predios, rehabilite, construya, mejore, opere y mantenga el Sector”.
“Sector” “Es el trayecto comprendido entre San Roque - Ye de Ciénaga y Valledupar - Carmen de
Bolivar cuyas especificaciones de identificacion y referencia se detallan en el Apéndice Técnico y sobre
el cual se llevaran a cabo las obligaciones de resultado a cargo del Concesionario comprendidas en el
presente Contrato”.

El 17 de agosto de 2012 se suscribi6 el Acta de Inicio de la Fase de Construccidon del Contrato.

En junio de 2017, se evidencidé la disminucion drastica del ritmo de trabajo, debido a que el
Concesionario manifesté que, en su concepto, se presentaba un desequilibrio econdomico que estaba
impactando la ejecuciéon de las obras, ademas, existian deudas y falta de pago a contratistas y
proveedores por parte del constructor EPC Ariguani.

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningn tipo de pago para agilizar tramites en el Ministerio de Transporte.
Denuncie presuntos actos de corrupcion en los tramites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atenci6n virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf
Linea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opcién 1. Linea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicacion de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com
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La ANI y la Interventoria - Consorcio El Sol, reiteradamente solicitaron a Yuma Concesionaria S.A. la
informacion sobre la implementacién inmediata y urgente de acciones que aseguraran la reiniciacion
de las actividades de construccién y mantenimiento, por considerar que existia riesgo de interrupcion
del trdnsito permanente en algunos puntos especificos del sector, acciones que hasta noviembre de
2019 no se implementaron.

No obstante, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Transporte y la ANI, identificé que lo
mejor para la region y para el pais era reactivar y culminar las obras de Ruta del Sol Sector III, por
lo que en agosto de 2018 se iniciaron gestiones para lograr una alternativa que reactivara las obras
en el corredor vial concesionado y se diera la normal ejecucién del Contrato de Concesion.

Asi las cosas, las gestiones iniciaron con la realizacion de varias mesas de trabajo en las que
participaron el Concesionario, la Interventoria y la Agencia Nacional de Infraestructura. Como
resultado de estas gestiones se llegd a la conclusiéon que resultaba equilibrado, conveniente y
favorable, reactivar y culminar la obra, sin hacer reconocimientos econémicos adicionales, evitar la
generaciéon de mayores tiempos para la culminacién de un nuevo proyecto y lograr acuerdos de pago
que satisfagan a los acreedores de la zona sin modificar la asignacién de riesgos, ni la indemnidad
frente a terceros.

Pese a lo expuesto, y partiendo del hecho que existian diferencias irreconciliables entre las partes en
relacion con la ocurrencia de hechos que pudieran constituir un eventual desequilibrio econdmico
alegado por el Concesionario, se proyecté un modificatorio que contiene una transaccioén, el cual
permitié reactivar la ejecucion de las obras, satisfacer las acreencias del Concesionario y su
Constructor EPC y poner en servicio la infraestructura contratada dejando a cargo del juez natural del
Contrato la definicidn de las controversias existentes, aunque, en virtud del acuerdo, con una
acotacién de las eventuales reclamaciones y condenas que pudieren llegar a generarse, por estas
razones la Entidad solicitd el acompafiamiento especial de la Contraloria General de la Republica, en
el ejercicio de sus competencias Constitucionales.

Dicho acompafiamiento, se logrd a través del programa “Compromiso Colombia”, en cuyo marco se
adelantaron varias mesas de trabajo, que concluyeron en las audiencias publicas celebradas el 06 y
07 de febrero de 2020 en las ciudades de Santa Marta y Valledupar, respectivamente. En estas
audiencias, participaron las veedurias ciudadanas del Proyecto, representantes de los proveedores de
Constructora Ariguani S.A.S., la comunidad en general, autoridades departamentales y municipales,
funcionarios del citado Organismo de Control, asi como la ANI, Interventoria y el Concesionario, en
donde se realizé una presentacién del estado actual del proyecto, de los acuerdos alcanzados, y de
la justificacion que conllevé a la posicion unédnime de los asistentes, a que en virtud de la prevalencia
del interés general y la proteccién de los derechos de los ciudadanos y del patrimonio publico, se
adelanten las acciones tendientes que reactiven de manera inmediata el Proyecto Ruta del Sol Sector
III.

Finalmente, y después de dos afios y medio de paralisis de las obras del corredor Nacional vial
concesionado, el dia 20 de febrero de 2020 se suscribié el Otrosi No. 10 al Contrato de Concesién No.
007 de 2010, mediante el cual, entre otros aspectos, se reactivaron y reprogramaron las obras,
otorgando al Concesionario un plazo de 56 meses para su terminacién. Sin que esta ampliacion en el
plazo de construccidn repercuta en el plazo final del Proyecto.

En marzo de 2020, se afrontd la pandemia ocasionada por el COVID-19, sin embargo, el Concesionario
fue el primero en lograr la reactivacidn de las obras dentro del marco regulatorio de los protocolos de
bioseguridad. En octubre de 2020 el Concesionario suscribié el acuerdo entre la Entidad y los
concesionarios del modo de transporte carretero de cuarta generacién con el acompafiamiento de la
Agencia Nacional de Defensa Juridica Del Estado, la Contraloria General de la Republica, la
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Procuraduria General de la Nacién y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica
con la moderacién de la Camara Colombiana de la Infraestructura.

El acuerdo establecié que: “las medidas adoptadas para la mitigacién de la pandemia del Covid-19,
referidas a la exencion del cobro de la tarifa de peaje a los vehiculos que transitaron por el territorio
nacional entre el 26 de marzo y el 31 de mayo de 2020 y al Aislamiento Preventivo Obligatorio
comprendido entre el 25 de marzo y el 31 de agosto de 2020 han afectado los ingresos de los
Concesionarios de iniciativa pablica” y que la Agencia acepta compensar la afectacién, en los ingresos
de los Concesionarios.

El 22 de agosto de 2020 se suscribié el Otrosi No. 11 y el 26 de enero de 2021 se suscribi6 el Otrosi
No. 12, mediante los cuales se prorrogé el plazo previsto en la cldusula segunda del Otrosi No 10 al
Contrato de Concesién para presentar la copia del Contrato de Crédito, por un periodo de noventa
(90) dias calendario. Lo anterior como consecuencia de la manifestacién del Concesionario de la
imposibilidad de la consecucion del contrato de crédito, por causas derivadas del COVID-19.

El 22 de febrero de 2022, se suscribié el Otrosi No, 14, mediante el cual se modificé entre otros, el
plan de obras sin modificar el plazo final del proyecto; sin embargo, a la fecha se estan realizando
mesas de trabajo junto con el concesionario y la interventoria Consorcio Concesiones G&A 2022 del
proyecto pues actualmente el plan de obras se encuentra impactado.

Este impacto se debe a que se ha venido presentando dificultades de orden publico y blogueos
sociales, estos Ultimos por requerimientos de obras complementarias que solicita la comunidad no
contempladas en el alcance del Contrato de Concesion, lo que ha generado que diferentes
comunidades se hayan tomado vias de hecho alterando la ejecucion del proyecto; han llegado incluso
a destruir las obras ya construidas (como sucedi6é en la Variante Aguas Blancas) situacién que se
rechaza completamente, y no permiten avanzar en la obra hasta tanto no se solucionen sus
peticiones.

Por otra parte, también se ha venido trasladando a la ANI y a Yuma Concesionaria reclamos que
deben ser atendidos a través de los 6rganos competentes, como es el caso de la situacion de
desplazamiento interno en Colombia por la violencia, inundaciones en la zona, entre otras, que no
han permitido avanzar en la obra.

En el marco de esta Ultima situacidn, se encuentra la confirmacion de la Direccion de la Autoridad de
Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior acerca de la procedencia de consulta previa con
la comunidad Yukpa asentada en Bosconia, quienes invadieron el anillo vial en construccién en octubre
del 2022, impidiendo la terminacién de esta obra, lo cual ha impedido lograr la descongestion del
transporte de carga y pasajeros en el municipio y en el proyecto. La resolucién del DANCP ha sido
recurrida y apelada por Yuma Concesionaria, debido a que las afectaciones de esta comunidad no han
sido ocasionadas por el proyecto sino por procesos previos de desplazamiento e inundaciones como
la que se presentd en octubre del 2022 y que afectd el asentamiento de esta comunidad, eventos
que no son del resorte del sector Transporte. No obstante, en el mes de julio de 2023 se reafirmé la
resolucién por parte de DANCP.

El 22 de diciembre de 2023, se suscribid el Otrosi No. 15 al contrato de concesion, mediante el cual
se modificd entre otros, el plan de obra vigente, el plazo de la Fase de Construccién de la Etapa
Preoperativa sin modificar el plazo total estimado del contrato, redefinicién de hitos; adicionalmente,
el concesionario y la interventoria del proyecto realizaron la evaluacion de las diferentes obras que a
la fecha presentan bloqueos, luego de diferentes mesas de trabajo se acotdé la solucién a las
controversias con la comunidad relacionadas con temas de movilidad y conectividad, de 36 puntos
detectados se identificaron criterios y se evaluaron las condiciones técnicas, sociales y de aforo que
redujo las solicitudes a 11 obras sociales, y posterior a las diferentes revisiones y como priorizacién
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para entrar en acta de balance se definieron 6 comunidades con puntos criticos para atender las obras
sociales, las cuales son:

. La Aurora (Hito 3A VN-M)

. Cruce de la Loma (4B VN-M)

. Alto de Minas (11A VN-M)

. Macaraquilla (18 VN-M)

. Variante Plato (V45)

. Acceso a Pueblo Bello (30C VN-M)

AUTA WN K

Con corte a 30 de junio de 2023, el proyecto presenta un avance general de obra de 62,57%, con
3969 empleos, se han construido 339,85 km de segunda calzada y se han mejorado 253,92 km de
via existente.

Avance Unidades Funcionales

Tramo 1 San Roque - La Loma Tramo 2 La Loma - Bosconia Tramo 3 Bosconia - Inicio variante Tramo 4 Variante Fundacién-Ye de Ciénaga
Fundacidn
6,45% 77112% 8,89% 87,53 % 1,82% 6,50%
Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado 1021% 60,10% Planead Ejecutad
Planeado Ejecutado
Tramo 5 El Cérmen de Bolivar - Plato Tramo 6 Plato - El Dificil Tramo 7 El Dificil - Bosconia Tramo 8 Bosconia - Valledupar
2,83% 3721% 11,21% 68,90 % 8,02 % 100,00 % 17,49 % 90,74 %
Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado
Tramo 9 Anillo Vial
1,26 % 27,56'%
Planeado Ejecutado

Fuente: ANIscopio — corte 31 de octubre de 2024

5. éIndicar cudl es Ia fecha programada para la entrega de Ruta del sol Sector 111, por
corredores viales:

a. San Roque - la ye de Ciénaga
b. Carmen de Bolivar — Bosconia — Valledupar

Ruta del Sol Sector 3

De acuerdo con lo estipulado en el Otrosi No. 15 al Contrato de Concesidn No. 007 de 2010, las fechas
de terminacion segun el plan de obras vigente son:
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Departamento | . Tramos Fecha entrega
Cesar 1 (San Roque - La Loma) 12-feb-26
Cesar 2 (La Loma - Bosconia) 20-oct-25
3 (Bosconia - Inicio e
Cesar - Magdalena Vit Fondacion) 30-jul-26
: F g
Maadaloga 4 glanante undacion - Ye 31-jul-26
Ciénaga)
Bolivar S (El Carmen de Bolivar - Plato) 2-may-26
Magdalena 6 (Plato - El Dificil) 27-may-26
Cesar - Magdalena |7 (El Dificil - Bosconia) 9-dic-20
Cesar 8 (Bosconia - Valledupar) 10-jul-26
Cesar 9 (Anillo vial Bosconia) 30-jul-26

Fuente: ANI
Se tiene previsto que la etapa de construccion, contractualmente, finalice el 31 de julio de 2026.

Sin embargo, de acuerdo con lo mencionado en el punto anterior, hay varios inconvenientes de orden
publico y sociales en la zona que han venido impactando el Plan de Obras y no han permitido la
ejecucion dentro de los términos pactados contractualmente.

6. ¢para cudndo se tiene prevista o proyectada la terminaciéon al 100% de esta obra
para ser entregada a la comunidad?

Ruta del Sol Sector 3

De acuerdo con lo mencionado en el punto anterior, la terminacion de las obras esta proyectada para
el afio 2026, de acuerdo con el Plan de Obras vigente para el Proyecto. Sin embargo, como se ha
mencionado el plan estd impactado por las diferentes situaciones de orden publico y demas
situaciones sociales en la zona.

"B. CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR”

1. Sirvase indicar el estado actual del contrato interadministrativo No. 2177 de 2021
suscrito entre el INVIAS y Findeter, dentro del cual estd incluida la segunda etapa
de la construccién de la sequnda calzada de la via Valledupar — La Paz, indicando
cudando comenzaran las respectivas obras?”

Segln la informacion reportada por el Invias con corte al 30 de septiembre de 2024, este proyecto
tiene un 3% de ejecucién, se encuentra proyectado hasta diciembre de 2030, tiene una inversion
total de $58.213 millones del programa Reactivacion 2.0.

2. (Teniendo en cuenta que hace falta por culminar la construccion de
aproximadamente 15 Kilémetros de la via Cuatro Vientos - Codazzi, sirvase indicar
para cuando tiene previsto el gobierno nacional incluir los recursos para esta
pavimentacién dentro del marco de gastos de mediano plazo, para comenzar esta
obra?

La via Cuatro Vientos - Codazzi es una via de segundo orden, se encuentra dentro de la ruta nacional

45CS09 de la Transversal Depresién Momposina a cargo del Instituto Nacional de vias - Invias, tiene
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una longitud aproximada de 64 kildmetros, de los cuales 15 kildmetros se encuentran en afirmado.
Actualmente, este tramo de via no se encuentra incluida en ninguno de los programas de intervencion.

No obstante, sea esta la oportunidad para informarle que el Gobierno cuenta con diferentes
programas y fuentes de financiacion para apoyar el desarrollo de proyectos de infraestruc-
tura vial del orden departamental y municipal, tales como: Obras por Impuestos, Presu-
puesto General de la Nacion, Financiera de Desarrollo Territorial - FINDETER, Financiera de
Desarrollo Nacional — FDN, Multilaterales como USAID, CAF y BID y para ejecucién por el
Sistema General de Regalias — SGR donde puede encontrar toda la informacion en el si-
guiente vinculo:

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/349/proyectos con recursos de rega-

lias/

Asi pues, vale la pena resaltar que, en aras de apoyar a los entes territoriales, frente a las
dudas e inquietudes relacionadas con la presentaciéon de los proyectos a ser financiados
bajo cualquiera de las fuentes y programas mencionados en el parrafo anterior, desde el
Grupo de Pronunciamientos Técnicos Especiales del Ministerio de Transporte, se esta en
completa disposicién para brindar las capacitaciones que se requieran.

“C. CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL AEROPUERTO HACARITAMA EN AGUACHICA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

1. éTeniendo en cuenta que el Ministerio de Transporte aprobé 551.737 millones de pesos para
la modernizacion del aeropuerto Hacaritama de Aguachica, sirvase indicar este gobierno
cuando tiene estimado comenzar el proceso de licitacion para dar inicio a estas obras?

2. ¢éCon base en la respuesta del numeral anterior, sirvase indicar cudndo tiene previsto el
gobierno terminar esta obra?”

Al respecto, es importante mencionar que, en la actualidad, ya se encuentra en ejecucién el contrato
de obra No. 23001109 H4 de 2023, suscrito por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronautica
Civil con el CONSORCIO TERBASING, el 11 de julio de 2024, cuyo objeto consiste en “Realizar la
construccién de terminal, base SEI e infraestructura complementaria del aeropuerto Hacaritama de
Aguachica, Cesar (VF)”, por valor de $56.755.191.848 y con un plazo de ejecucion hasta el 15 de
diciembre de 2025.

Dicho contrato tiene como fecha de inicio el 12 de julio de 2024 vy, en la actualidad, esta finalizando
la etapa de apropiacién de estudios y disefios, y se tiene estimado que la obra fisica empiece a finales
de noviembre de 2024 y se prolongue hasta diciembre de 2025.

A su vez, el contrato en mencidn cuenta con su respectiva interventoria, ejercida por el CONSORCIO
INTERVENTOR ETSA-SEDIC, con ocasion del contrato 23001292 H3 de 20237, suscrito el 11 de julio

6 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentlanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEID - ID del Contrato en el Secop II: CO1.PCCNTR.6407890 y No. de
Contrato: 23001109 H4 de 2023

7 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
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de 2024, por un valor de $5.412.239.000 y con un plazo de ejecucion hasta el 15 de diciembre de
2025; contrato iniciado el 17 de julio de 2021.

En todo caso, de acuerdo con lo expuesto, es preciso mencionar que, teniendo en cuenta que la
informacion requerida en los diferentes cuestionarios se encuentra en cabeza del Instituto Nacional
de Vias - Invias, Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, y la Unidad Administrativa Especial de la
Aerondutica Civil — Aerocivil, en virtud de lo establecido en el articulo 21 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el articulo 1° de la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho
fundamental de Peticién y se sustituye un titulo del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo”, este Ministerio ha dado traslado de su peticién a dichas entidades,
mediante radicados MT No. 20241081399491, 20241081399441 vy 20241081399541,
respectivamente, cuyas copias se adjuntan, a fin de que sea ésta la que, en el marco de sus
competencias, emitan respuesta detallada a la misma.

En los anteriores términos damos respuesta a sus comunicaciones, no sin antes indicar que este
Ministerio esta presto a atender cualquier inquietud adicional que se presente.

Cordialmente, CD

_9»064/\,\,“,__‘\ Ce 3

MARIA CONSTANZA GARCIA ALICASTRO
Ministra de Transporte

Copia: H.R JOSE ELIECER SALAZAR LOPEZ, jose.salazar@camara.gov.co
H.R HERNANDO GUIDA PONCE, hernando.guida@camara.gov.co

Anexo: Traslado Invias radicado MT 20241081399491
Traslado ANI radicado MT 20241081399441
Traslado Aerocivil radicado MT 20241081399541

Aprobd:  Jorge Enrique Ram|rez Viceministro de Infraestruc

Revisé:  Claudia Helena Alvarez - Asesora Despacho Ministra
Andrea Ramirez R. - Contratista Viceministerio de Infraes uctura"W

Elaboré: Viceministerio de Infraestructura

Consolidd: Andrea Pinilla - Grupo Enlace Congreso f\?

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE - ID del Contrato en el Secop II: CO1.PCCNTR.6411495 y No. de
Contrato: 23001292 H3 de 2023
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ALEXANDER HARLEY BERMUDEZ LASSO /0/ b
Vicepresidente
DIANA MORALES ROJAS o
Secretaria '

Comision Cuarta

Camara de Representantes Apmé)dd& 0% //7/';‘4
Congreso de la Republica de Colombia

Presente

Ref: Proposicion Control Politico No. OE3  “Obras de Infraestructura en transporte:
Recuperacion Ferrocarriles Nacionales, Ruta del Sol sectores |, 11 y lll, mantenimiento Vias del
Cesar, construccion y modernizacion Aeropuerto Hacaritama.

Respetados doctores:

En calidad de Representantes a la Camara, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 135-8
de la Constitucion Politica de Colombia, en concordancia con los articulos 233 y 249 de la ley 5
de 1992, es funcion del Congreso ejercer control politico, respetuosamente presentamos
proposicion de control politico, solicitando .que se cite al Ministro de Transporte,
ingeniero WILLIAM FERNANDO CAMARGO TRIANA, al Presidente de la Agencia Nacional de
Infragstructura, Ingeniero FRANCISCO OSPINA RAMIREZ; al Director General del Instituto
Nacional de Vias, Ingeniera MERCEDES ELENA GOMEZ VILLAMARIN:y al Director de la
Aeronautica Civil, Dr. SERGIO PARIS MENDOZA, para que en el marco de sus competencias, se
sirvan responder los cuestionarios anexos a esta proposicién ante la Plenaria de la Camara de

Representantes.

JOSEELECER SAL&AR LOPE

- ERNAND PONCE
Representante a la Camara Representante aJa Camara
Departamento del Cesar Departamento del Magdaiena

AQUIVIVE LA DEMOCRACHA

R SRR LA R R [T AR




a la Camara

CUESTIONAth&ﬁ. ngss SL;ECER SALAZAR .

A RUTA DEi SDL SEC”"ORES Y s |

-CUESTIONARIO PARA EL MINISTERIG DE TRANSPORTE |NVIA$ Y AGENC!A NAC'ONAL
DE INFRAESTRUCTURA R B o5 ;
1. Sirvase presenuar un snforme fi nancnero completo d° Ios proyectos de infraestructura Ruta del
Sol, sectores Il y il. : =

Presentar un informe completo que respunda (,Como ha sido la ejecucion de los recursos
. asignados al Instituto Nacional ge Vias - INVIAS para mantenirniento de fa ruta del sol 117,
© ;como avanza dicha inversion o; :ndlcar si ya fue-ierminado?

Relacione los tramos pendxentes por fi ndlxzar bereﬁuados por la inversion, reahce una

descripcion completa de como avanza la: ejecucmr por tramo, asi:

« Tramo 1: Comprendido entre Puerto Salgar Puerto, rau;o Pendiente
» Tramo 2: Comprendido entre Puerto Araijo- San Alberto Pendiente

» Tramc 3; Comprendido entre San Alby Sen Roqucx Finalizado -

» Tramo 4: Comprendido entre Agua Clar. Camarra Fmahzado

* Tramo 5: Agua Clara-Ccafia: Fmahzado ‘ P

2. ¢ Indique el estado actual del cont to- APP No, 002 de 2022, de acuerdo al cronograma de
actividades, sefialando las fechas programadas de entrega de este corredor por fases’?

3. ¢Indique el estado actual del contrato APP No 0 _fzde 2022, de acuerdo al cronograma de
actividades, sefialando las fechas programadas de entrega de este corredor por fases?

4- Suministrar un informe completo sobrg Lcomo va e[ avance del contrato de concesion Ruta del
Sol 1, que se ha hecho a la fecha, modificacion- de plan de obras, se iniciaron ios trabajos o
actividades; explicar todas las situacic ;"undlcas y :manmera y explicacién concreta sobre la
demora de esta obra? e

5. ¢indicar cual es la fecha programada para la entrnga de Ruta del sol Sector 1li, por corredores
viales: :

a. San Rogue - laye de Ciénaga
b. Carmen de Bolivar — Bosconia -Valledupar

6. ipara cuando se tiene prevista o, proyectada la termmacmn al 100% de esta obra para ser
entregada a la comunidad? ,

AQUIIVE LA DEMOURACIA
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B- CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

-CUESTIONARIO PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, INVIAS Y AGENCIA NAC!ONAL
-DE INFRAESTRUCTURA

1.Sirvase indicar el estado actual del contrato interadministrativo No. 2177 del 2021 suscrito entre
el INVIAS y Findeter, dentro del cual esta incluida la segunda etapa de la construccion de la
segunda calzada de la via Valledupar- La Paz, indicando cuando comenzaran las respectivas
obras? £ ,

2. ; Teniendo en cuenta que hace falta por culminar la construccion de aproximadamente 15
Kildmetros de la via Cuatro Vientos — Codazzi, sirvase indicar para cuando tiene previsto el
gobiemno nacional incluir los recursos para esta pavimentacion dentro del marco de gastos de
mediano plazo, para comenzar esta obra?.

C- CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL AEROPUERTO HACARITAMA EN
"AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR.

l- CUESTIONARIO PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y DIRECTOR DE LA
AERONAUTICA CIVIL

1. ¢ Teniendo en cuenta que el Ministerio de Transporte aprobo $51.737 millones de pesos para la
modernizacion del aeropuerto Hacaritama de Aguachica, sirvase indicar este gobiero cuando
tiene estimado comenzar el proceso de licitacion para dar inicio a estas obras?

2- ;Con base en la respuesta del numeral anterior, sirvase indicar cuando tiene previsto el
gobierno terminar esta obra?

_ AQUIVIVE LA DEMOCRACIA
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CUESTIONARIO HR HERNANDO GUIDA PONCE
. MAYC 2024

D-RUTA DEL SOL SECTOR Y OTRGS PROYECTOS
I-CUESTIONARIO AL INVIAS

1.Sirvase presentar un informe financiero del proyecto de infraestructura Ruta del sol, sector i,
durante las vigencias 2018 a 2024, discriminando:

-Ntmero del contrato y contratista

-Vaior Inicial Contratado

-Valor Contratos Adicionales

-Valor Acumulado Contratado

-Longitud del tramo y/o sector

-Valor acumulado ejecutado (corte abr 2024)

-Beneficiarios

2. Explicar el estado de cada uno de los tres sectores de la Ruta del Sol |, detallando:

-los factores por los cuales se presentan atrasos en ia terminacién y/o mantenimientc de algunos
tramos

-cudl es ei costo de los aspectos pendientes

-si se cuenta 0 no con esos recursos

-cudl es el plan previsto para culminar completamerte la Ruta del soi |

3. Qué medidas se han tomado para atender los reclamos de la comunidad afectada por la
construccion de la Ruta del sol |, tales como: secamiento de manantiales, incomunicacién entre
poblaciones, incumplimiento en la terminacion de dobles calzadas y tineles, pago de terrenos,
entre otros. -

4. Informar cuando entrara en servicio la Variante Sur de Ciénaga (Magdalena)

5. Informar cuando se iniciara y terminara la construccion de los viaductos de la via Ciénaga -
Barranquilla
6. Informar si existe la posibilidad de reubicar el peaje de Tucurinc:ll mas cerca del municipio de
Algarrobo con el fin de disminuir la afectacion a los pobladores de Aracataca, El Retén y Fundacion
(Magdalena)

E-PROCESO DE RECUPERACION FERROCARRILES NACIONALES
[-CUESTIONARIO AL INVIAS:

1. Informar en términos absolutos y relativos cuantos kms de la red férrea tiene a cargo y cuantos
de ellos estan activos y qué plan tiene para activar los kms que estan inactivos.

~\Qt” ;v;;.ﬁ DEMCCRACIA
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2. Explicar cudl es el plan de admlnlstrac:lon y/o manejo de las estacuones ferreas de pasajeros
declaradas Bienes de Interés Cultural del Ambiento Nacional, y en. general de los inmuebles
férreos tales como sedes, estaciones de carga, talleres, embarcaderos, corrales y campamentos.

3. Informar acerca del plan de accién asociado a la operacion de los pasos a nivel con el fin de
garantizar la operacion segura y proteger al Estado de eventuales dafios a terceros, previniendo
accidentes en los cuales se pueden afectar la vida y bienes de los usuarios de estos pasos a nivel.

[I-CUESTIONARIO AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

1. Sirvase informar acerca de la ejecucion presupuestal en las vigencias 2021 a 2024 (corte
mayo de 2024) de los siguientes proyectos ferreos :

1.1. Red férrea del Atlantico (Chiriguana - Santa Marta)

1.2. Sistema Ferroviario Central (La Dorada — Chiriguana y Facatativa —Bogota La Caro -
Belencito y La Caro - Zipaquira

1.3. Red Férrea del Pacifico (Buenaventura Zaragoza, Zarzal - La Tebaida y Zaragoza — La
Felisa)

Favor detallar en cada uno de dichos proyectos férreos:
-Actividades principales previstas en el respectivo plan de accion
-NUmero del contrato y contratista
-Valor Inicial Contratado
-Valor Contratos Adicionales
-Valor Acumulado Contratado
-Longitud del tramo y/o sector
-Valor acumulado Ejecutado (corte abr 2024)
-Beneficiarios

2. Informar el estado de cada uno de los proyectos férreos a cargo de esa entidad detallando:
-procesos de licitacion en curso

-los retrasos, en términos absolutos y relativos

-cudl es el costo de los aspectos pendientes

-si se cuenta 0 No CoNn €s0S recursos

-cudl es el plan previsto para culminarlos completamente

3. Informar en detalle el estado actual de la construccion de los sectores pendientes por construir
en la segunda linea férrea del tramo Chiriguané - Ciénaga, Ciénaga - Santa Marta

4. Informar los logros alcanzados en relacidn con la vinculacion de empresas privadas en
el mercado y concesiones de las redes férreas

5. Informar acerca de los logios alcanzados en términos absolutos y relativos en relacion con las
disposiciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo Ley 2294, a saber:

“ARTICULO' 73. Para proyectos férreos en todo el territorio nacional de sistemas de transporte
plblico masivo de pasajeros, que cuenten con convenio de cofinanciacion, la Nacién podra

AQUIVIVE LA DEMOURACES
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cofinanciar dentro de! Marco Fiscal de Mediane Plaze un monts supeiior al setenia por Gnie
(70%) (..}

“ARTICULD 185. Para los nuevos proyectos frreos de Sistermas de Transporie Piblico de
Pasajeros cofinanciados o por cofinanciar por la Nacion, en el £aso de ies enfmar*e,a territorigies,
de conformidad con o establecido en el asticulo 12 de laLey & 19 de 200’3 y el articuls 1 de i Ley
1483 de 2011, se podré autorizar la asuncién de compiomisos £oN. Cargo 2 v;q sncias futurss
ordinarias o excepcionales, hasta por el plazo de ejecucion del pravecto de inversian o hasta por
el piazc dei compromiso del financiamiento, segln r,mrespor'da durante todo el periodo de
gobiemo de !a entidad territorial (...)"

“ARTICULO 281. La Age_ncia Nacionai de Infraestructura - ANI- podra administrar aquellos
corredores de la Red Férrea Nacional que sean priorizados por 2l Ministerio de Transpoite en
coordinacién con fa Unidad de Planeacion de Infragstrictura de Transporte - UPIT- de acuerdo
co los documentos de planeacién del Sector {...)."

€. Informar acarca del cumplimiento por parte del Gobierne Nacional en términos absoluies vy
r—"lahvos acerca del Convenio de Cofinanciacién para el proyecto Regiolram de Occidernte ¢l cual
fue firmado & 9 de noviembre de 2017, entre la2 Nacion, el Departamento e Cundinamerca v ia
Empresa Férrea Regional.

7 Informar acerca del cumplimiento por parte de! Gebierno Nacional de la Sentercia T-672:44 de

Corte Constitucional medisnte la cual se resuelve “conceder a los aciores & ! amparo de sus
dezeohw fundamentales a 'a intimidad, 4 la trenguilidad v a la saiud, en conexidad coni el derscho
a un medio ambiente sanc”, especialmente en los municipios situados cerca de la linea férrea 20
el corredor Chiriguané - Santa Marta. En ef mismo, encontramos municipios que sufran una gran
afectacién come es el caso de Aracataca cuya red vial atraviesa su casco urbano.

r‘ A ]L“s‘
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PROPOSICION ADITIVA

Adicionar a la Proposicién “Control Politico No. O8> _ “Obras de Infraestructura en
transporte: Recuperacion Ferrocarriles Nacionales, Ruta del Sol sectores [, Il y I,
mantenimiento Vias del Cesar, construccion y modernizacion Aeropuerto Hacaritama”, el
siguiente cuestionario:

INVIAS: Informar acerca de las siguientes iniciativas del departamento del Magdalena:

1. Contratacién de los estudios y disefios a nivel fase 1l de la conexion Salamina -
Puerto Giraldo (Puente la hermandad) en los departamentos del Atlantico y
Magdalena

2. Proyecto para la construccion de un puente colgante sobre el rio Fundacién en el
municipio de Fundacién Magdalena

3. Revision y ampliacion del proyecto vial Pivijay — Chivolo — Apure (pasando por La
Estreila)

4. Terminacidon de la via Plato-Tenerife, tramo 800 mts para conectar ingreso al
municipio Tenerife

5. Solucion a la salida de Aracataca y retorno Santa Marta y terminacion de la
construccion de la doble calzada del tramo Fundacion — Ciénaga
6. Revisar disefio de la Variante Plato y construccion segundo puente por su lejania
de la variante de los Contenedores
7. Construccién de las vias Cuatro Vientos (Cesar) - El Banco (Magdalena) y Santa
Barbara de Pinto — Santa Ana
8. Solucion al caos vehicular de la salida de Santa Marta a La Guaijira a la altura del
sector 11 de noviembre con la construccion de la doble calzada desde el romboide
hasta el peaje
ANLI: Informar acerca del traslado de la linea férrea por fuera de los centros poblados
Atentament
A %ANDO
Representan

Departamento del Magdalena .
! techa:

Hora:

“itmero de Radicado:




