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Bogotá D.C.

Doctor
JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
Secretario General Cámara de Representantes
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Secretaria.qeneral@camara.qov.co
Carrera. 7 No 8-68, Edificio Nuevo del Congreso
Ciudad

Respuesta a su Proposición No. 109 - Debate de Control Político sobre proyectos viales 
en el Departamento de Putumayo.
Radicados MT No. 20253030777422, 20253030794852 y 20253030820462

Asunto:

Respetado Secretario, reciba un cordial saludo,

En atención a los radicados del asunto, mediante los cuales solicitó a esta Cartera ministerial y a 
sus entidades adscritas. Instituto Nacional de Vías - Invías y Agencia Nacional de Infraestructura - 
ANI, entre otros temas, información relacionada con los proyectos viales en el departamento de 
Putumayo, a continuación, se brinda respuesta en los siguientes términos, de conformidad con las 
competencias asignadas al Ministerio de Transporte y con base en los datos que reposan en sus 
sistemas de información:

CUESTIONARIO MINISTERIO DE TRANSPORTE

"£/ Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en una audiencia pública en el 
municipio de San Francisco, Putumayo, se comprometió a entregar la variante San 
Francisco - Mocoa antes de que termine este Gobierno. ¿La cartera ministerial 
mantiene el compromiso con el departamento de Putumayo?"

Aun cuando este proyecto se encuentra a cargo del Instituto Nacional de Vías - Invías, es pertinente 
mencionar que el mismo está declarado como de importancia estratégica.

Actualmente, se ejecuta en el marco de dos contratos: uno de obra y otro de interventoría por valor 
de $1.20 billones aproximadamente, los cuales se detallan a continuación:

1.

i

Ministerio de Transporte
Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte. 
Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950
Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf 
Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042 
Radicación de PQRS-WEB: httDs://mintransporte.powerappsportals.com
Correo electrónico: servicioalciudadanoOmintransDorte.QOv.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.

mailto:Secretaria.qeneral@camara.qov.co
https://bit.ly/2UFTeTf
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f RENTE MOCOAERENTE SAN FRANCISCO

1. Frente San Francisco:

Frente San Francisco
Variante San Francisco - Mocoa Sector 2Proyecto

No. Contrato de Obra 1111-2021
Construcción, mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social y ambiental sostenible 
de la variante San Francisco Mocoa tramo 2 
(frente San Francisco), departamento de Putu­
mayo, en marco de la reactivación económica, 
mediante el programa de obra pública "Vías 
para la Legalidad y Reactivación Visión 2030”

Objeto

02/07/2021Acta de inicio

Fecha de finalización 31/08/2030
CONSORCIO SAN FRANCISCO 
Estyma Estudios y Manejos S.A 50%
Unidad Infraestructura Y Construcciones Aso­
ciadas SAS 35%
Termotecnica Coindustrial SAS 8%
Flb Structuras Metálicas SAS 7%

Contratista Obra

Inversión total (millones) $634.461

No. Contrato de Interventoría 977 - 2021
CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO 
HMV Ingenieros LTD A 40%
Grupo Interdiseños S.A.S. 30%
Consultoría en Ingeniería Integral S.A.S. 30%

Contratista Interventoría

Estado de obra programado 25.84%

Estado de obra ejecutado 32.79%

20.58% - $125.646 millonesPorcentaje Planeado Financiero
22.40% - $136.743 millonesPorcentaje Ejecutado Financiero
Construcción Vía Nueva: 6.6 Km 
Construcción Puentes: 16 UN 
Rehabilitación Tramo Mallama 
20.78 Km

Alcance Ricaurte:

2

Ministerio de Transporte
Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en ei Ministerio de Transporte. 
Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950
Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m.( agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf 
Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042 
Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.DoweraDPSPortals.com
Correo electrónico: servicioalciudadanofflimintransporte.aov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.
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Longitud del corredor 14.47 Km

6.60 KmLongitud a Intervenir
Construcción vía nueva: 7.3 Km, puentes: 
17 Uny túnel: 1 Un_______________________Necesidades

Vale la pena resaltar que, durante la vigencia 2024, se intervinieron los siguientes puntos críticos: PR 
49 Sector Río Negro - Santiago, por valor de $12.000.000.000 y PR 75 Sector San Francisco - 
Chorlavi, por valor de $8.000.000.000, en este último, se realizaron las obras de canalización de la 
quebrada, construcción de Jarillón, obras de protección para evitar la erosión de talud y nivelación de 
la vía con material de mejoramiento.

2. Frente Mocoa

Frente Mocoa
Variante San Francisco - Mocoa Sector 3Proyecto
964 - 2021No. Contrato de Obra
Construcción, mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sosten i ble de 
la Variante San Francisco 
(Frente Mocoa) en el Departamento de Putu­
mayo, en marco de la reactivación económica, 
mediante el Programa de obra Pública "Vías para 
la Legalidad y la Reactivación Visión 2030"

Mocoa Tramo 3
Objeto

21/06/2021Acta de inicio

Fecha de finalización 31/08/2030
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 
Construcciones El Condor S.A. 100%Contratista Obra

Inversión total (millones) $565.389
No. Contrato de Interventoría 977 - 2021

CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO 
HMV Ingenieros LTD A 40%
Grupo Interdiseños S.A.S. 30%
Consultoría en Ingeniería Integral 5.A.S. 30%

Contratista Interventoría

Estado de obra programado 25.84%

32.79%Estado de obra ejecutado
23.95% $ 129.647 millonesPorcentaje Planeado Financiero
23.65% $ 118.057 millonesPorcentaje Ejecutado Financiero
Construcción Vía Nueva: 5.6 Km 
Construcción Puentes: 17 UN 
Túneles: 1 UN

Alcance

12.47 KmLongitud del corredor

5.6 KmLongitud a Intervenir
Construcción vía nueva: 7.0 Km, puentes: 
14 Un y túnel: 1 Un________________________Necesidades
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Ministerio de Transporte
Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte. 
Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950
Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: https://bit.lv/2UFTeTf 
Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042 
Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsDortals.com
Correo electrónico: servicioalciudadano@imintransDorte.QOv.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.

https://bit.lv/2UFTeTf
https://mintransporte.powerappsDortals.com
mailto:servicioalciudadano@imintransDorte.QOv.co


Para contestar cite:
Radicado MT No.: 20251080622361f

Transporte
20-05-2025

Es preciso mencionar que, a la fecha, el Instituto Nacional de Vías - Invías está avanzando en la 
reingeniería del nuevo trazado propuesto, que abarca aproximadamente 19 km, iniciando en el Km 
12+100 por el frente San Francisco y en el Km 14+400 por el frente Mocoa. Para dar continuidad a 
la ejecución de este nuevo trazado se hace necesario modificar la licencia ambiental.

En todo caso, según lo indicado, se requieren más de $2 billones para terminar este importante 
proyecto, recurso con el que no se cuenta a la fecha, por lo tanto, es necesario que el Invías adelante 
la gestión correspondiente ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2. "¿Cuál es el estado de ejecución del plan de vías terciarías del departamento de 
Putumayo?"

Si bien el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total -CCPT- se encuentra a cargo del Invías, en 
las siguientes tablas se resume el avance por fases, con corte a abril de 2025, así:

Fase I

Inversión
total

(millones)

Estado
obra
ejecutado

Estado obra 
programado

Fecha
termina

Fecha
inicio

Vía Fecha
suscripción.

N°ítem Municipio priorizadaConvenio

Junta De 
Acción 

Comunal 
De San 

José De La 
Montaña

3322-
2023

Puerto
Guzmán $ 224100%100%dic-23 jun-24sep-231

Junta De 
Acción 

Comunal 
Vereda 

Monclart

3571-
2023

nov- $ 216100% 100%jun-24sep-232 Mocoa 23

Junta De 
Acción 

Comuna] 
De Pueblo 

Viejo

3736-
2023

nov- $ 252100% 100%may-24oct-233 Mocoa 23

Junta De 
Acción 

Comunal 
Vereda La 
Esmeralda

3580-
2023

nov- $ 218100%100%may-24sep-23Grito4 23

Junta De 
Acción 

Comunal 
De La 

Vereda 
Siberia.

4713-
2023

$ 227100% 100%dic-23 ago-24nov-23Grito5

Junta De 
Acción 

Comunal 
De Vereda 
Carmen 

Del Plñuña

4669-
2023

Puerto
Asís

$ 237100%jun-24 100%dic-23nov-236

Junta De 
Acción 

Comunal 
De Alto 
Cuembi

3448-
2023

Puerto
Asís

nov- $ 225100%100%ago-24sep-237 23

4

Ministerio de Transporte
Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte. 
Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950
Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: https://bit.lv/2UFreTf 
Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042 
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Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransDorte.aov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.
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Inversión
total

(millones)

Estado
obra
ejecutado

Vía Fecha
inicio

Fecha
termina

Estado obra 
programado

Fecha
suscripción.

N°ítem Municipio priorizadaConvenio

Junta De 
Acción 

Comunal 
Vereda El 
Triunfo

4770-
2023

Puerto
Caicedo

$ 228100% 100%dic-23 dlc-23 jun-248

La Junta 
De Acción 
Comunal 

De La 
Vereda 
Puerto 
Rosario

3640-
2023

Puerto
Guzmán

$ 251100% 100%dic-23 jun-24sep-239

Junta De 
Acción 

Comunal 
De La 

Vereda La 
Raicita

3645-
2023

Puerto
Leguizamo

$ 226100%100%dic-23 jun-24oct-2310

Junta De 
Acción 

Comunal 
De La 

Vereda 
Chorlavi

San
Francisco

3342-
2023

$ 217100%100%dic-23 jun-24sep-2311

Asociación 
De Juntas 

Comunales

3727-
2023

nov- $ 215100%100%may-24San Miguel oct-2312 23

Junta De 
Acción 

Comunal 
De El 

Porvenir

4195-
2023

$ 215100%100%dlc-23 may-24nov-23Santiago13

Junta De 
Acción 

Comunal 
De La 

Vereda El 
Cedro

3382-
2023

$ 215100%100%dlc-23 may-24Sibundoy sep-2314

Junta De 
Acción 

Comunal 
De La 

Vereda El 
Palmar

Valle del 
Guamuez

3360-
2023

nov- $ 235100% 100%may-24sep-2315 23

Junta De 
Acción 

Comunal 
Vereda 
Betulia

Villa
Garzón

4666-
2023

$ 216100%dic-23 jun-24 100%nov-2316

Junta De 
Acción 

Comunal 
De La 

Vereda Rio 
Blanco

3462-
2023

Villa
Garzón

$ 214100%100%dic-23 ene-25sep-2317

Fase II
Estado
Obra
Ejecut
ado

Estado
Obra
Program
ado.

Inversión
total
(millones)

Fecha
Terminaci

Fecha
Suscrip
ción.

Fecha
Inicio

VíaN°ítem EstadoMunic priorizadaConven ón.

Junta De 
Acción

2113-
2024

ago- En Ejecución$ 2400%mar-25 0%Colón jul-241 24
5

Ministerio de Transporte
Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte. 
Denuncie presuntos actos de corrupción en ios trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950
Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: httDs://bit.lv/2UFTeTf 
Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042 
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Estado
Obra
Ejecut
ado

Estado
Obra
Program
ado.

Inversión
total
(millones)

Fecha
Terminaci

Fecha
Suscrip
ción.

Vía Fecha
Inicio

N°ítem EstadoMunic priorizadaConven ón.

Comunal 
De La 

Vereda La 
Gulumbia
Junta De 
Acción 

Comunal 
De San 
Luis De 

Chontayac

2085-
2024

sep-
24 $ 241 Suspendido0% 0%jun-24 mar-252 Mocoa

o
Junta De 
Acción 

Comunal 
Vereda 

Campucan

En2267-
2024

sep- $ 241jul-24 mar-25 0% 0%3 Mocoa Ejecución.24

a
Junta De 

Acción 
Comunal 
Villa Rosa

3516-
2024

En$ 242mar-25 0% 0%sep-24 OCt-244 Mocoa Ejecución.

Resguardo
Indígena3590-

2024
En0% 0% $ 2405 sep-24 oct-24 mar-25Mocoa Ejecución.De

Yunguillo
Junta De 
Acción 

Comunal 
Barrio La 
Alameda

2195-
2024

Ensep- 0% 0% $ 2426 Orito jul-24 mar-25 Ejecución.24

Junta De 
Acción 

Comunal 
Vereda La 

Palmira

2523-
2024

Ensep-jul-24 mar-25 0% 0% $ 241Onto7 Ejecución.24

Junta De 
Acción 

Comunal 
Monserrate

3592-
2024

En$ 2428 O rito sep-24 oct-24 mar-25 0% 0% Ejecución.

Junta De 
Acción 

Comunal 
De La 

Vereda 
Brisas Del 
Hong Kong

2228-
2024

Puerto
Asís

Ensep-jul-24 mar-25 0% 0% $ 2419 Ejecución.24

Junta De 
Acción 

Comunal 
Vereda La 

Pradera

2477-
2024

EnPuerto
Asís

sep- $ 242jul-24 mar-25 0% 0%10 Ejecución.24

Junta De 
Acción 

Comunal El 
Aguila

3537-
2024

EnPuerto
Asís $ 248sep-24 oct-24 mar-25 0% 0%11 Ejecución.

Junta De 
Acción 

Comunal 
Vereda 

Carmelita

3620-
2024

EnPuerto
Asís 0% $ 24412 sep-24 OCt-24 mar-25 0% Ejecución.

Junta De 
Acción 

Comunal

Puerto
Caiced3548-

2024
Ensep- $ 24213 sep-24 mar-25 0% 0% Ejecución.24o
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Ministerio de Transporte
Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte. 
Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950
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Estado
Obra
Ejecut
ado

Estado
Obra
Program
ado.

Inversión
total
(millones)

Fecha
Suscrip
ción.

Fecha
TerminaciVía Fecha

Inicio
N°ítem Munic EstadopriorizadaConven ón.

Quebradoní
a

Junta De 
Acción 

Comunal 
De El 
Cedro

Puerto
Guzmá

En2075-
2024

sep- $ 2420%jun-24 mar-25 0%14 Ejecución.24n

Junta De 
Acción 

Comunal 
De La 

Vereda 
Minchoy

San
Franci2987-

2024
sep- $ 242 Suspendidomar-25 0% 0%ago-2415 24seo

Junta De 
Acción 

Comunal 
San Miguel

San
Franci3436-

2024
En Ejecución$ 2440% 0%oct-24 mar-25ago-2416

seo

Junta De 
Acción 

Comunal 
Vereda 

Risa raída

San
Miguel

2179-
2024

sep- En Ejecución$ 2420% 0%jul-24 mar-2517 24

Junta De 
Acción 

Comunal 
Vereda El 
Sa balito

2218-
2024

San
Miguel

sep- En Ejecución$ 2420% 0%mar-25jul-2418 24

Junta De 
Acción 

Comunal 
Vereda El 

Sabalo

3704-
2024

San
Miguel

$ 242 Suspendidomar-25 0% 0%sep-24 oct-2419

Junta De 
Acción De 
Comunal 
Vereda El 
Venado

Valle
2036-
2024

Del sep- $ 242 Suspendido0%mar-25 0%jun-2420 24Guam
uez

Junta De 
Acción 

Comunal 
Vereda Alto 

Palmira

Valle
Del2076-

2024
sep- En Ejecución$ 2410% 0%jun-24 mar-2521 24Guam

uez
Junta De 
Acción 

Comunal 
Vereda El 

Tigre

Valle
Del2095-

2024
sep- En Ejecución$ 2420%mar-25 0%jun-2422 24Guam

uez
Junta De 

Acción 
Comunal 
Vereda 
Laureles

Valle
Del3639-

2024
En Ejecución$ 2420% 0%mar-25sep-24 oct-2423 Guam

uez
Cabildo 

Indígena 
Nueva Isla 
Municipio 

De La 
Hormiga

Valle
Del4106-

2024
sep- Suspendldo$ 2410% 0%mar-25oct-2424 24Guam

uez

Junta De 
Acción 

Comunal 
Vereda La 

Palanca

Villa
Garzo2032-

2024
sep- $ 242 Suspendido0% 0%mar-2525 jun-24 24n

7

Ministerio de Transporte
Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte. 
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Estado
Obra
Ejecut
ado

Estado
Obra
Program
ado.

Inversión
total
(millones)

Fecha
Terminad

Fecha
Suscrip
ción.

Fecha
Inicio

VíaN° Estadoítem Munic priorizadaConven ón.

Villa
Garzo4217-

2024
En Ejecución$ 721abr-25 0% 0%die-24nov-24OPIAC26

n
Fuente: Invías con corte al 30 de abril de 2025

3. "¿Cuál es el avance del Gobierno Nacional en el Plan Vial Departamental de 
Putumayo 2021-2030?"

En virtud de lo señalado en el numeral 2.9 del artículo 2 del Decreto 087 de 2011, el Ministerio de 
Transporte apoya y presta colaboración técnica a los organismos estatales en los planes y programas 
que requieran, con el fin de contribuir a la creación y mantenimiento de las condiciones que propicien 
el bienestar y desarrollo comunitario.

Asimismo, en los documentos Conpes 3480 y 3481, el Ministerio de Transporte asumió el compromiso 
de gestor del Programa Plan Vial Regional, el cual está orientado a facilitar dentro del marco regional 
y nacional, la competitividad e integración de los departamentos.

En concordancia con lo anterior, es preciso señalar que el Ministerio de Transporte ha venido 
trabajando de manera articulada con las gobernaciones de los 32 departamentos de Colombia, con 
el objetivo de realizar el apoyo técnico y el acompañamiento en la estructuración para la posterior 
aprobación de los Planes Viales Departamentales (PVD). Este esfuerzo conjunto responde a la 
necesidad de optimizar la gestión y el desarrollo de la infraestructura vial en cada región del país.

El Plan Vial Departamental tiene como propósito fundamental orientar de manera eficiente las 
inversiones y las intervenciones en la red vial de competencia departamental. Esto se logra mediante 
un ejercicio detallado y técnico elaborado por cada uno de los departamentos, siguiendo la 
metodología establecida por el Ministerio de Transporte.

El trabajo conjunto del Ministerio de Transporte con las gobernaciones busca asegurar que las 
inversiones en infraestructura vial se realicen de manera eficaz y equitativa, priorizando aquellas 
obras que son más urgentes y que traerán un mayor impacto positivo a las comunidades y economías 
locales.

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito y de acuerdo con su solicitud, le informamos que, el 
plan vial del departamento de Putumayo fue actualizado en el año 2021 con una vigencia de 10 años, 
es decir, hasta el año 2031. En la actualización del plan, el departamento incluyó 13 tramos con una 
longitud total de 129,67 km y, para su intervención en el momento de la aprobación, se estimó una 
inversión por valor de $330 mil millones aproximadamente.

Ahora bien, es preciso señalar que, de acuerdo con las competencias establecidas en la Ley 105 de 
1993, corresponde a los departamentos la atención y gestión de las vías de su competencia. En este 
marco, y para hacer seguimiento a la implementación de los Planes Viales Departamentales (PVD), 
se solicita a las entidades territoriales el reporte de las inversiones efectuadas sobre las vías incluidas 
en dichos planes, conforme con lo programado en las matrices de formulación del plan.

En virtud de lo anterior, el Departamento del Putumayo remitió la matriz, cuya copia se adjunta al 
presente documento, en la cual se evidencian las inversiones realizadas en las vías incluidas en el 
Plan Vial del Departamento.

Finalmente, teniendo en cuenta la especificidad de las preguntas 1 y 2 formuladas en el cuestionario
8

Ministerio de Transporte
Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte. 
Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950
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Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042 
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Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.QOv.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.
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Para contestar cite:
Radicado MT No.: 20251080622361

Transporte
20-05-2025

remitido, de acuerdo con lo expuesto en precedencia y que los contratos y/o proyectos a los que se 
ha hecho referencia están a cargo del Instituto Nacional de Vías - Invías, este Ministerio, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", sustituido por el artículo 1 de la 
Ley 1755 de 2015, ha realizado traslado a dicha entidad mediante el oficio MT 20251080574081, el 
cual se anexa, para que de acuerdo con las competencias a su cargo, brinde la información requerida 
con mayor detalle.

Cordialmente,

I

MARÍA FERNANDA ROJASÍtóNTILLA
Ministra de Transporte

Comunicación MT No. 20251080574081. 
Matriz e Información Plan Vial

Anexo:

Aprobó: Liliana Ospina Arias - Viceministra de Infraestructura 
Yurany Pérez Castro - Asesora 1020 Grado 13

Revisó: Elizabeth Marín - Asesora Viceministerio de Infraestructura
Andrea Ramírez - Contratista Viceministerio de Infraestructura

Proyectó: Angela Cuadros Veloza - Contratista Viceministerio de Infraestructura

Enlace CongresotTD^)Consolidó: Juan Garzón - Oficina

9
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PROPOSICIÓN

Debate de Control Político sobre proyectos viales en el Departamento de
Putumayo

Con la venia de la Honorable Mesa Directiva, me permito poner a consideración la 

presente proposición de citación a debate de control político sobre el estado de los 

proyectos viales en el departamento de Putumayo.

Para el efecto, cítese al Ministro de Transporte, Dr. William Fernando Camargo 1 riana; 
a la Directora General del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), Dra. María Constanza 
García Alicastro; al Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANÍ), Dr. 
Francisco Ospina Ramírez, así como al Ministro del Interior, Luis Fernando Vclasco 

Cháves.

Igualmente, invítese a la Contraloría General de la Nación, a la Procuradlo ía Geneial de 
la Nación, a la Gobernación de Putumayo, a las demás autoridades municipales y locales, 
así como también a las veedurías ciudadanas del departamento.

Para la realización de este debate de control político, dejo a consideración de la Mesa 

Directiva la fecha que mejor convenga. CAMARA DE REPRESENTANTES
Subsecretaría General

¿oonRAOA

2 %A3J m
Proposición:Adjunto los cuestionarios correspondientes.
ÉSÉ3I

m . ILA HERNANDEZ
irlo general

RAÚL ENRIC
Subs1Cordialmente

UA •\V...... ...... :
etaria GsrtsrpSubsecCARLOS ARDI LA ESPINOSA

Representante a la Cámara 
Departamento del Putumayo

'/zFecha: zljzJL ,Hora:

ÚI-1OT
Edificio Nuevo del Congreso: Carrera y No. 8 - 68, Oficina 635, Bogotá D.C.

carlos.ardila@camara.gov.co it'V
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CUESTIONARIO 
MINISTERIO DE TRANSPORTE

i. El Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en una audiencia pública en el 
municipio de San Francisco, Putumayo, se comprometió a entregar la variante 
San Francisco - Mocoa antes de que termine este Gobierno. ¿La cartera 
ministerial mantiene el compromiso con el departamento de Putumayo?

2. ¿Cuál es el estado de ejecución del plan de vías terciarias del departamento de 
Putumayo?

3. ¿Cuál es el avance del Gobierno Nacional en el Plan Vial Departamental de 
Putumayo 2021-2030?

vy 10^
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CUESTIONARIO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS)

i. ¿Cuáles fueron las gestiones del INVÍAS para asegurar los recursos para la 
culminación de los 27 km faltan tes del proyecto Variante San Francisco-Mocoa?

2. Favor adjuntar copia de los contratos de obra N9 mi de 2021 y 964 de 2021 y del 
del Contrato de interventoría N° 977 de 2021.

cr 3. ¿Cuál es el estado de avance de los tramos i, 4 y 5 del corredor vial de los contratos 
antes descritos?o ¿En qué estado del trámite se encuentra la modificación de la licencia ambiental 
ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA según el Decreto 
1076 de 2013 y la ampliación del polígono de sustracción de la reserva forestal 
ante la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistcmicos del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS de acuerdo con la 
Resolución 110 del 2022, para implantar los diseños de la alternativa que buscan 

el mejoramiento de las vías?

4-

* Ia 5. ¿Cuál es el estado de la reingeniería de los sectores 2 y 3 y diseño de los siguientes 
20 kilómetros del proyecto “Variante San Francisco-Mocoa” del trazado definido 
como “Nueva alternativa”?

6. En cuanto a los 20 km pendientes de estos sectores y el empalme con los 3 
primeros kilómetros de cada frente con una adecuada transición conforme a los 

requerimientos normativos garantizando la seguridad de los usuarios en la vía, 
¿cuáles son los avances?

7. ¿Cuál es el estado del pavimento del denominado Corredor Sur se ubica en la 
Ruta 4501 en la región Amazónica de Colombia, el cual presentaba avance del 
98,6% para el 08 de agosto de 2023?

8. ¿Qué avances se tienen en el proceso sancionatorio para la aplicación de la 
cláusula penal pecunaria por el incumplimiento de las obligaciones del contrato 
de obra No. 948-2022?

Edificio Nuevo del Congreso: Carrera 7 No. 8 - 68, Oficina 635, Bogotá D.C. 
carlos.ardila@camara.gov.co
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9. Favor adjuntar copia de los contratos de obra e interventoría 985 - 2022 y 988 - 
2022 respectivamente, los cuales tienen fecha 18 y 19 de mayo de 2022, derivados 
de los procesos LP-DTE-055-2021 y CMA-DTE-SEP-190-202], así como también 
de las resoluciones de apertura 4134 de Dic-17-21 y 4052 de Dic-14-21 y de las- 
resoluciones de adjudicación 938 de marzo 23 de 2022 (contrato de obra) y 1135 
de marzo 30-22 (contrato de interventoría), al igual que la copia del Registro 
Presupuestal No. 385822 con fecha 20 de mayo de 2022.

10. Favor adjuntar copia del contrato de obra N2 985 de 2022, la Garantía Única de 
Cumplimiento No. 400040822, Anexo 1 del 28 de junio de 2022 y Anexo 2 del 
15/07/2022 y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 400040821, 
Anexo 1 del 28 de junio de 2022 que amparan el contrato principal de obra.

11. Favor explicar el anuncio de que el INVÍAS no cuenta con recursos para financiar 
el costo de $ 129.520 millones destinado a la construcción del puente sobre el Río 
Putumayo, en el Municipio de Puerto Asís que fueron determinados para el 29 
de julio de 2022 por el contrato de consultoría No. 963 de 2021 y el Contrato de 
interventoría No. 954 de 2021 para la elaboración de todos los estudios y diseños 
de las obras requeridas a Fase III de contratación.

Aín
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CUESTIONARIO
AGENCIA NACIONAL DE INFIUVESTRUCTURA (ANí)

i. Favor adjuntar copia de la Resolución 146 de 2019 confirmada mediante 
Resolución 494 de 2019 por la cual se declara el incumplimiento grave del 
contrato de concesión N~ 012 de 2015.

cr 2. ¿Qué acciones se ejecutaron en la fase de normalización, entre la cesión del 
contrato y la reactivación del nuevo plan de obras (02 de julio de 2021 - 02 de julio 
de 2022)?o 3. ¿Cuáles fueron los puntos críticos atendidos y no atendidos en el Plan Remedial 
presentado por Aliadas?

San Juan de4. ¿Cuál es el estado actual de las Unidades Funcionales UF6 
Villalobos - Mocoa y UFy - Mocoa-Santana?.1

5. ¿Qué medidas se han tomado en el sector de la Bota Cancana en la UF6 - San 
Juan de Villalobos - Mocoa ante las dificultades con las comunidades indígenas 
y campesinas, quienes en el primer caso no permiten el ingreso de la 
concesionaria para ejecutar las obras hasta tanto se realicen consultas previas y 
en el segundo caso hasta tanto se atiendan sus necesidades básicas insatisfechas?

Q
6. En relación con la pregunta anterior, favor adjuntar los conceptos del Ministerio 

del Interior donde manifiesta que no procede la consulta previa para esas 
comunidades y las actas de las reuniones de la Concesionaria con las 

comunidades, con acompañamiento de la ANI, la interventoría del proyeclo, y 
del Ministerio Público (Defensoría y Procuraduría) como garantes, con el 
objetivo de llegar a acuerdos, que permitan la ejecución de las obras en el sector.

7. A partir de la reactivación del nuevo plan de obras iniciado el día 02 de julio de 
2022 por parte de la estructura plural conformada por Rodovias Colombia y 
Mercantil Colpatria (posteriormente Concesionaria Ruta al Sur S.A.S.), ¿Cuál ha 
sido el avance de las obras en la UF6 - San Juan de Villalobos - Mocoa?

8. ¿En qué consisten los instrumentos de intervención ambiental y social, como el 
PAGA que permiten apoyar a las comunidades mitigando las necesidades que
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dentro del alcance delcompetencia del proyecto y que se encuentranson
contrato de concesión vial?

9. Para el caso de la Unidad Funcional 7 (Mocoa - Santana - Puerto Asís), en el 
trámite de obtención de las licencias ambientales de la vanante de Puerlo 
Caicedo y de la Perimetral de Villagarzón, favor incluir las actas de las reuniones 
de acercamiento con las comunidades indígenas a ser consultadas, para adelantar 

las consultas previas y con el objetivo de obtener las licencias ambientales 

mayor celeridad.

con la

10. Para el caso de la Unidad Funcional 7 (Mocoa - Santana - Puerto Asís), ¿cuales
entre la Concesionaria y la comunidad, con el

ha manifestado la
han sido los avances
acompañamiento de la interventoría y la ANI, donde se 
posibilidad de realizar ajuste al diseño de la ampliación de ancho de la vía, que a 
la fecha no se encuentra dentro del alcance contractual ?

CUESTIONARIO

Xc\Edificio Nuevo del Congreso: Carrera 7 No. 8 - 68, Oficina 635, Bogotá O.C.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

i. Para el caso de la Unidad Funcional 7 (Mocoa - Santana - Puerto Asís), en el 
trámite de obtención de las licencias ambientales de la variante de Puerto 
Caicedo y de la Perimetral de Villagarzón, la Agencia Nacional de infraestructura 
- ANI manifestó que obtuvo pronunciamiento de la Dirección de Autoridad 
Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, sobre la procedencia de 
nuevas consultas a una nueva comunidad del área de influencia de la perimetral 
de Villagarzón y de una comunidad adicional de la zona de aferencia de la 
variante de Puerto Caicedo. ¿Cuál es el estado de dicho proceso de consulta 
previa?
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