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Doctor

JAIME LUIS LACOUTURE PENALOZA
Secretario General Camara de Representantes
CONGRESO DE LA REPUBLICA
Secretaria.general@camara.gov.co

Carrera. 7 No 8-68, Edificio Nuevo del Congreso
Ciudad

Asunto: Respuesta a su Proposiciéon Debate de Control Politico No. 082.
Radicados MT Nos. 20253030777422, 20253030794852 y 20253030820462

Respetado Secretario, reciba un cordial saludo,

En atencién a los radicados del asunto, mediante los cuales se solicité a esta Cartera ministerial, y
las entidades adscritas Instituto Nacional de Vias - Invias y Agencia Nacional de Infraestructura -
ANI, informacién relacionada con los “(...) corredores Pasto - Popayan, puntos criticos Rosas
(Cauca) sectores Chontaduro y Portachuelo, construccion de la doble calzada Pasto - Popayan, y la
construcciéon de la Variante San Francisco — Mocoa (...)” en el departamento de Putumayo, a
continuacién, se emite respuesta en los siguientes términos, de conformidad con las competencias
asignadas a este Ministerio y con base en los datos que reposan en sus sistemas de informacién:

1. “éCuadl es el estado actual del Corredor vial Pasto - Popayan? sefialando: alcance,
valor del proyecto, estado de la estructuracion (estado de licencias ambientales,
estado de consultas previas), fuentes de financiacion (desagregar la informacion
aiio a aiio), fecha de adjudicacién y cronograma de obras.”

Doble calzada Pasto - El Estanquillo: Tramo a cargo del Instituto Nacional de Vias - Invias, con
una longitud de 150 km. A la fecha, se adelanta por esta entidad el proceso de seleccion CMA-DTE-
SPI-001-2025 a través del cual se contratara la ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION ESTUDIOS Y
DISENOS PARA EL CORREDOR PASTO EL ESTANQUILLO SECTORES PASTO - CHACHAGUI SUR'Y
AEROPUERTO - MOJARRAS, DEPARTAMENTO DE NARINO, en una longitud de 93 km y con un valor
de inversion estimada de $4.000 millones.

Para el proceso en mencién se expidié y publicé el acto administrativo de apertura el 14/04/2025,
con fecha de cierre de presentacién de ofertas el 25/04/2025 y publicacion del informe de evaluacién
de éstas el 6/05/2025. La adjudicacién se tiene prevista para el 20 de mayo y, de acuerdo a lo
plasmado en el cronograma del proceso, se prevé dar inicio al contrato en el mes de junio de 2025.

El Estanquillo - Popayan: Este sector se encuentra a cargo de la Agencia Nacional de
Infraestructura -ANI-, la cual publico el pasado 26 de noviembre de 2024 en el SECOP I, en su etapa
de prepliegos, la licitacion Plblica No. V]-VE-APP-IPB-001-2024 con el fin de “Seleccionar la Oferta
més favorable para la Adjudicacién de un (1) Contrato de Concesién cuyo objeto sera la financiacion,
elaboracién de estudios y disefios definitivos, gestion ambiental, gestion predial, gestion social,
construccion, rehabilita,cién, mejoramiento, operacion y mantenimiento del corredor “EL
ESTANQUILLO - POPAYAN”, de acuerdo con el alcance descrito en la Parte Especial, el Apéndice
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Técnico 1 y demdas Apéndices del Contrato”. De acuerdo con lo indicado en el cronograma del proceso
vigente a la fecha, se tiene estimada la apertura del proceso de seleccion y publicacién del pliego de
condiciones definitivo el 26 de mayo de 2025 vy la instalacion de la Audiencia Publica de Adjudicacién
el 11 de diciembre de 2025.

Tales documentos podran consultarse en el siguiente enlace:

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.contratos.gov.co%2Fc
onsultas%?2FdetalleProceso.do%3FnumConstancia%3D24-19-
14243040&data=05%7C02%7Cevalenzuela%40ani.gov.co%/C2bba600c95ae4f37e64a08dd0e/db2
4d%7C70dc57eefe464286b65blae9el126c03e%7C0%7C0%7C638682655251755635%7CUnknown
% 7CTWFpbGZsb3d8ey]FbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIIYiOiIwLjAuMDAwMCIsSIIAIQiJXaW4zMilsIkFOIjoiT
WFpbClIslldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=pYBckUYrOkRd5giGyO5bVp%2Fph3p431F
ucAJ4P%2F92149%3D&reserved=0

2. “Indicar si ya se expidié la aprobacion u objecion para la intervencion del tramo el
Estanquillo- Popayan incluida Ia construccion de la Variante Timbio - Estanquillo a
cargo de la ANI y justificacion de las razones”.

Segun lo indicado en la respuesta a la pregunta anterior, a la fecha se encuentra en curso el proceso
de seleccién para la intervencion del corredor vial El Estanquillo - Popayan, incluida la construccién
de la variante Timbiao - El Estanquillo.

3. “Emitir una certificacion que especifique el presupuesto detallado y las fuentes de
financiamiento que garanticen Ios estudios y la construccion del Corredor vial Pasto
- Popayan, incluyendo el tramo de Iniciativa piblica y el tramo a ejecutar via APP”.

La informacion solicitada serd suministrada por las entidades a cargo de los proyectos, a saber:
Instituto Nacional de Vias y Agencia Nacional de Infraestructura — ANI de acuerdo con los traslados
realizados por este Ministerio mediante radicados MT 20251080574081 y MT 20251080573911,
respectivamente.

4. “¢Cuales son las acciones adelantadas para el restablecimiento de la conectividad
en el sector de Chontaduro, municipio de Rosas - Cauca a raiz de la pérdida de Ila
via ocurrida en enero de 2023?”

Al respecto, es importante mencionar que la emergencia presentada el 9 de enero de 2023 se atendio
por medio del Contrato 598-2023 suscrito por el Invias con la sociedad Ingenieria de Vias S.A.S, cuyo
objeto consistié en realizar las * Obras necesarias para la atencion de la urgencia manifiesta con
ocasion de la emergencia vial registrada entre el PR 72+300 y PR75+600 de la via 2503 Mojarras -
Popayan en el departamento del Cauca”, con una inversion por valor de $92.300 millones. La
intervencién tuvo fecha de inicio febrero 6 de 2023 y terminacién febrero 20 de 2024.

Esta solucién incluyé:

e construccidn de un puente vehicular de 125 m
e construcciéon de un puente vehicular de 30 m
e« Pavimentacion de 1,7 km
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Fuente: Ficha Invias marzo 31 de 2025

“éCuadl es el estado actual de Ia construccion del puente de 125 metros en el sector
de Chontaduro, municipio de Rosas - Cauca y qué fecha se tiene prevista para su
entrega y puesta en funcionamiento?”

A la fecha del presente escrito, el puente se encuentra en funcionamiento. La fecha de terminacién
de la obra fue el 29 de febrero de 2024.

6.

“"¢Qué soluciones técnicas y presupuestales, se han realizado, debido al
hundimiento de la carretera, que desde enero de este afio se presenta en el sector
de Portachuelo, en la via Panamericana?”

“"Debido a las fallas estructurales y el riesgo que representa, desde el aiio 2021 se
planteé la construccién de una nueva estructura en el puente de Dos Rios, de la via
Panamericana en el sector de Galindez, departamento del Cauca. ése cuenta con los
estudios de factibilidad y con las debidas apropiaciones presupuestales para la
construcciéon del nuevo puente en la vigencia 20242?"”

Teniendo en cuenta que el corredor vial en donde se encuentran los sectores Portachuelo y Galindez
estd a cargo del Instituto Nacional de Vias - Invias-, serd dicha entidad la que, en virtud del traslado
realizado por este Ministerio, suministre la informacién requerida.

“"éCudles son las acciones adelantadas para el mantenimiento, y/o construccion de
la carretera Mojarras - La Unién - Buesaco - Daza en qué estado esta el proyecto,
ya se tienen estudios realizados, apropiaciones en la vigencia 2024 y cudando se
inicia la contratacién y fecha de ejecucion de las obras de este corredor?”

Al respecto, es preciso indicar que, mediante Contrato Invias 4017-2023 suscrito por esta entidad
con el Consorcio vial Ipiales 2023, se realiza el “mantenimiento y atencién de sitio critico en las vias:
el Espino - Guachucal — Ipiales, Cebadal - Sandona — Pasto, Pasto — Buesaco — Higuerones y
variante de Daza en el departamento de Narifio”, por un valor de $7.539 millones, con fecha estimada
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de terminacién para el mes de julio de 2025. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

9. “Cudles son los compromisos adquiridos con las comunidades del municipio de La
Sierra (Cauca) relacionados con el mantenimiento, y/o construccion de la via Rosas
- La Sierra - La Depresion en el departamento del Cauca?”

Esta informacion serd suministrada por el Instituto Nacional de Vias - Invias, teniendo en cuenta que
es esta entidad la que esta a cargo del corredor vial mencionado.

10. "En el marco del programa de obra piblica "Vias para la Legalidad y Reactivacion
Vision 2030", se adelanta la construccion de la Variante San Francisco - Mocoa, en
el departamento del Putumayo. Se solicita informar detalladamente el estado del
proyecto de construccion de los siguientes contratos:

10.1 Informar el avance técnico y ejecucion financiera de los contratos 964 de 2021
y 1111 de 2021, écuadl es el presupuesto asignado versus la ejecucion de obra”.

8Bector 1 Sector 2 Sector 3

Kok W Tt K sn R e k20
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Sector 2 y 3

FRENTE SAN FRANCISCO FRENTE MOCOA

Frente San Francisco

Proyecto Variante San Francisco - Mocoa Sector 2

No. Contrato de Obra 1111-2021

Construccién, mejoramiento y mantenimiento,
gestion predial, social y ambiental sostenible de la
variante San Francisco Mocoa tramo 2 (frente San
Objeto Francisco), departamento de Putumayo, en marco de
la reactivacion econémica, mediante el programa de
obra publica “Vias para la Legalidad y Reactivacion

Visién 2030"
Acta de inicio 02/07/2021
Fecha de finalizacién 31/08/2030

CONSORCIO SAN FRANCISCO

Contratista Ohra Estyma Estudios y Manejos S.A 50%
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Unidad Infraestructura Y Construcciones Asociadas
SAS 35%

Termotecnica Coindustrial SAS 8%

Hb Structuras Metdlicas SAS 7%

Inversion total (millones)

$634.461

No. Contrato de Interventoria

977 - 2021

Contratista Interventoria

CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

HMV Ingenieros LTDA 40%

Grupo Interdisefios S.A.S. 30%

Consultoria en Ingenieria Integral S.A.S. 30%

Estado de obra programado

25.84%

Estado de obra ejecutado

32.79%

Porcentaje Planeado Financiero

20.58% - $125.646 millones

Porcentaje Ejecutado Financiero

22.40% - $136.743 millones

Alcance

Construccion Via Nueva: 6.6 Km
Construccion Puentes: 16 UN
Rehabilitacion Tramo Mallama — Ricaurte: 20.78 Km

Longitud del corredor

14.47 Km

Longitud a Intervenir

6.60 Km

Necesidades

Construccién via nueva: 7.3 Km, puentes: 17
Uny tanel: 1 Un

Frente Mocoa

Proyecto

Variante San Francisco - Mocoa Sector 3

No. Contrato de Obra

964 - 2021

Objeto

Construccién, mejoramiento y mantenimiento, gestion
predial, social, ambiental sostenible de la Variante San
Francisco — Mocoa Tramo 3 (Frente Mocoa) en el
Departamento de Putumayo, en marco de la
reactivacion econémica, mediante el Programa de obra
Publica "Vias para la Legalidad y la Reactivacion Vision
2030"

Acta de inicio

21/06/2021

Fecha de finalizacién

31/08/2030

Contratista Obra

CONSTRUCCIONES EL CONDOR
Construcciones El Condor S.A. 100%

Inversion total (millones)

$565.389

No. Contrato de Interventoria

977 - 2021

Contratista Interventoria

CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

HMV Ingenieros LTDA 40%

Grupo Interdisefios S.A.S. 30%

Consultoria en Ingenieria Integral S.A.S. 30%

Estado de obra programado

25.84%

Estado de obra ejecutado

32.79%

Porcentaje Planeado Financiero

23.95% $ 129.647 millones

Porcentaje Ejecutado Financiero

23.65% $ 118.057 millones
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Construccién Via Nueva: 5.6 Km

Alcance Construccién Puentes: 17 UN
Tlneles: 1 UN

Longitud del corredor 12.47 Km

Longitud a Intervenir 5.6 Km

Construccién via nueva: 7.0 Km, puentes: 14
Un y tinel: 1 Un
Fuente: Invias, con corte al 31 de marzo de 2025

Necesidades

10.2 ‘“Informar cuales son los recursos asignados por concepto de vigencias futuras
para los afios 2021-2030, desagregar aifio a aiio”.

VIGENCIA e e INTERVENTORIA®
977-2021
2021-2024 $151.165 $16.400
2025 $71.232 $5.600
2026 $71.408 $5.400
2027 $76.320 $6.000
2028 $71.232 $5.600
2029 $61.656 $4.200
2030 $107.448 $4.800
Total $610.461 $48.000
Autorizacién SIIF Nacién 11521 del 27 de abril de 2021
(*) Una sola Interventoria para Ic:s dos contratos de obra
Fuente: Invias
VIGENCIA T INTERVENTORIA*
977-2021
2021-2024 $135.285 $16.400
2025 $63.168 $5.600
2026 $63.192 $5.400
2027 $67.680 $6.000
2028 $63.168 $5.600
2029 $54.144 $4.200
2030 $94.752 $4.800
Total $541.389 $48.000

Autorizacion SIIF Nacién 11521 del 27 de abril de 2021
(*) Una sola Interventoria para los dos contratos de obra
Fuente: Invias

10.3 “Certificar si hay cierre financiero, si con los recursos asignados se va a cumplir
la meta de la construccion de los 27 kilometros que conectara en su totalidad
de la variante San Francisco — Mocoa”.
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Como se puede verificar en las respuestas anteriores, los recursos para ejecucion de estos dos
contratos se encuentran cubiertos a través de vigencias futuras hasta 2030, resumidos asi:

e Contrato 1111 de 2021 Construccion del Tramo 02 (Frente San Francisco):
Comprende aproximadamente 13.0 kildmetros que como punto de inicio el K7+103 hasta la
conexion con el Tramo 3 (Frente Mocoa).

e Contrato 964 de 2021 Construccion del Tramo 03 (Frente Mocoa): Comprende
aproximadamente 12.5 kildbmetros que como punto de inicio tiene el K33+480 hasta la
conexién con el Tramo 2 (Frente San Francisco).

Sin embargo, segln lo informado por el Invias, existe una necesidad de $2.2 billones
aproximadamente (sujeto a la ejecucion de los estudios y disefios definitivos), para culminar este
proyecto, actualmente se encuentra en fase de estudios y disefios y la meta fisica propuesta es
ejecutar 14.30 kildmetros de pavimento y 44.07 kilbmetros de mantenimiento.

10.4 “El diseiio aprobado por INVIAS para el tramo es el disefio definitivo o esta
siendo sujeto a modificaciones por parte de esta cartera? De ser asi, informar
si se requieren nuevas consultas previas y nuevos licenciamientos
ambientales”.

El Invias estd avanzando en la reingenieria del nuevo trazado propuesto, para dar continuidad a la
ejecucion de este nuevo trazado se hace necesario modificar la licencia ambiental.

11."Si hay una modificacién al diseiio aprobado, écudl seria el posible impacto
presupuestal del nuevo trazado? De necesitarse recursos adicionales d¢se
modificarian fechas de entrega o se continuara con los contratos existentes”

La longitud estimada entre los municipios de San Francisco - Mocoa es de 44,07 kildmetros, el cual
se desarrolla en la parte noroccidental del departamento del Putumayo, como se menciond en los
puntos anteriores,

12. “Para agilizar la ejecucién de Ia construccion del proyecto, es factible adelantar las
vigencias futuras para el proyecto construccion de la variante San Francisco -
Mocoa”

Este detalle deberad ser informado por el Invias, teniendo en cuenta que esta informacién no se
encuentra en esta cartera ministerial.

Teniendo en cuenta la especificidad de las preguntas, de acuerdo con lo expuesto en precedencia y
que los contratos y/o proyectos a los que se ha hecho referencia estan a cargo del Instituto Nacional
de Vias - Invias, este Ministerio, en virtud de lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley 1437 de 2011
“Por la cual se expide el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”,
sustituido por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, ha realizado traslado a dicha entidad mediante el
oficio MT 20251080574081, cuya copia se adjunta, para que sea esta entidad, en el marco de las
competencias a su cargo, la que brinde Ia informacion requerida con mayor detalle.
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En los anteriores términos damos respuesta a su comunicaciéon, no sin antes indicar que este
Ministerio esta presto a atender cualquier inquietud adicional que se presente.

MARIA FERNANDA ROJAS MANTILLA
Ministra de Transporte

Anexo: Comunicacion MT No. 20251080574081.

Aprobd: Liliana Ospina Arias - Viceministra de Infraestructura&O
Yurany Pérez Castro — Asesora 1020 Grado 13

Revisd: Elizabeth Marin - Asesora Viceministerio de Infraestructura
Andrea Ramirez - Contratista Viceministerio de Infraestructura\@s

Proyecté: Angela Cuadros Veloza - Contratista Viceministerio de Infraestructura \
Paula Tamayo Madrid - Contratista Viceministerio de Infraestructura,

Consolidé: Juan David Garzén - Oficina Enlace Congreso_JV)E%
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Atenclén virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTE
Linea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opcion 1. Linea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicacién de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com

Correo electrénico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.


https://mintransDorte.powerappsportals.com

PROPOSICION DEBATE DE CONTROL POL

En nuestra condicién de Congresistas y en virtud de lo establecido en el numeral 3° del
articulo 6 y los articulos 234, 237 y 249 de la Ley 5 de 1992, y demas disposiciones
normativas concordantes, solicitamos se cite a debate de control politico a los
siguientes funcionarios para que en el marco de sus competencias y conforme a los
cuestionarios que se anexan a esta proposicion, rindan informe’sobre las medidas
adoptadas frente a la conexién terrestre del departamento de Narifio con el resto del
pais, especificamente al Corredor Pasto-Popayin, puntos criticos Rosas (Cauca)
sectores Chontaduro y Portachuelo; Construccion de la doble calzada Pasto -Popayan y
Ja Construccion de la Variante San Francisco-Mocoa:

Ministro de Hacienda - Dr. Ricardo Bonilla.

Ministro de Transporte - Dr. William Camargo Triana.

Director del Departamento Nacional de Planeacién DNP- (e) — Dr. Daniel
Rojas. ‘1; : e

Director de la Unidad Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres
(UNGRD) - Dr Olmedo de Jests Lopez Martinez.

Directora del Instituto Nacional de Vias (e) (INVIAS) - Dra. Maria
Constanza Garcia Alicastro. -
Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) - Dr. Francisco

Ospina Ramirez.

Atentamente,

A

Wy ="
BAYARDO GILBERTO BETANCOURT JUAN DANIEL PENUELA CALVACHE
Representante g la Cdmara Representante a la Camara
Departamento ¢le Narifio : Departamento de Narifio

((CAMARA DE REPRESENTANTES |
Subsecretaria General

Proposiién: g D?DHA na
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Fecha: w@v : ﬁAULENRI@u
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CUESTIONARIO MINISTERIO DE TRANSPORTE

;Cudl es el estado actual del Corredor vial Pasto — Popayan? sefialando: alcance,
valor del proyecto, estado de la estructuracion (estado de licencias ambientales,
estado de consultas previas), fuentes de financiacion (desagregar la informacion
afio a afio), fecha de adjudicacién y cronograma de obras.

Indicar si ya se expidié la aprobacién u objecién para la intervencién del tramo
el Estanquillo- Popayén incluida la construccién de la Variante Timbio -
Estanquillo a cargo de la ANI y justificacién de las razones.

Emitir una certificacién que especifique el presupuesto detallado y las fuentes
de financiamiento que garanticen los estudios y la construccién del Corredor
vial Pasto - Popayan, incluyendo el tramo de Iniciativa publica y el tramo a
ejecutar via APP.

;Cudles son las acciones adelantadas para el restablecimiento de la conectividad
en el sector de Chontaduro, municipio de Rosas = Cauca a raiz de la pérdida de
la via ocurrida en enero de 20237 ‘

 ;Cudl es el estado actual de la construccién del puente de 125 metros en el
sector de Chontaduro, municipio de Rosas — Cauca y qué fecha se tiene prevista
para su entrega y puesta en funcionamiento? '

;Qué soluciones técnicas y presupuestales, se han realizado, debido al
hundimiento de la carretera, que desde enero de este afio se presenta en el
sector de Portachuelo, en la via Panamericana?

Debido a las fallas estructurales y el riesgo que representa, desde el afio 2021 se
planted la construccién de una nueva estructura en el puente de Dos Rios, de la
via Panamericana en el sector de Galindez, departamento del Cauca. ;se cuenta
con los estudios de factibilidad y con las debidas apropiaciones presupuestales
para la construccion del nuevo puente en la vigencia 2024?

;Cudles son las acciones adelantadas para el mantenimiento, y/o construccién
de la carreta Mojarras - La Unién - Buesaco - Daza en que estado esta el
proyecto, ya se tienen estudios realizados, apropiaciones en la vigencia 2024 y
cuando se inicia la contratacién y fecha de ejecucion de las obras de este
corredor? ’ |




0.

10.

1.

12.

Cuales son los compromisos adquiridos con las comunidades del municipio de
La Sierra (Cauca) relacionados con el mantenimiento, y/o construccién de la via
Rosas - La Sierra — La Depresion en el departamento del Cauca?

En el marco del programa de obra publica “Vias para la Legalidad y
Reactivacién Visién 2030" se adelanta la construcciéon de la Variante San
Francisco - Mocoa, en el departamento del Putumayo. Se solicita informar
detalladamente el estado del proyecto de construccion de los siguientes
contratos:
101 Informar el avance técnico y ejecuciéon financiera de los contratos
964 de 2021 y 11 de 2021, jcudl es el presupuesto asignado versus la
ejecucion de obra.

10.2 Informar cuales son los recursos asignados por concepto de
vigencias futuras para los afios 2021-2030, desagregar afo a afio.

10.3 Certificar si hay cierre financiero, si con los recursos asignados se va
a cumplir la meta de la constrruccidn de los 27 kilémetros que conectara
en su totalidad de la variante San Francisco — Mocoa

10.4 El disefio aprobado por INVIAS para el tramo es el disefio definitivo
o esta siendo sujeto a modificaciones por parte de esta cartera? De ser
asi, informar si se requieren nuevas consultas previas y nuevos
licenciamientos ambientales.

Si hay una modificacién al disefio aprobado, ;cudl seria el posible impacto
presupuestal del nuevo trazado? De necesitarse recursos adicionales ;se
modificarian fechas de entrega o se continuara con los contratos existentesg

Para agilizar la ejecucién de la construccion del proyecto, es factible adelantar
las vigencias futuras para el proyecto construccién de la variante San Francisco
-Mocoa

CUESTIONARIO MINISTERIO DE HACIENDA

¢Cudl fue la respuesta al oficio presentado por la Agencia Nacional de
Infraestructura, frente a la solicitud de “no objeciones de condiciones
financieras, analisis de riesgos y aprobacién de valoracién de obligaciones y
contingentes y del plan de aportes”, radicada por la ANI ante el Ministerio de

-y




Hacienda el dia 18 de agosto de 2023 sobre el proyecto: Construccién de la doble
calzada Pasto- Popayan?

Certificacion que especifique el presupuesto y las fuentes de financiamiento que
garanticen los estudios y la construccién del Corredor vial Pasto - Popayan,
incluyendo el tramo de Iniciativa publica y el tramo a ejecutar via Alianza
Publico Privada -APP-. Ademds, certificar si estos recursos han sido
incorporados el Presupuesto General de la Nacién 2024 -PGN-, garantizando asi
la viabilidad y continuidad financiera del proyecto.

Explicar las modificaciones en el Presupuesto General de la Nacién 2024, en el
Corredor vial Pasto - Rumichaca. Esto por cuanto, en el Decreto de Liquidacién
del Presupuesto 2024, se contemplé una partida de $435 mil millones para el
corredor Rumichaca - Pasto, pero en el Decreto 0163 del 14 de febrero de 2024
(Decreto de yerros), la partida asignada es de $346 mil millones, $100 mil
millones menos a lo previsto inicialmente, generando un perjuicio manifiesto
para la culminacidn de este proyecto.

. ;Cudles son los presupuestos asignados para la vigencia 2024 y lo
correspondiente a vigencias futuras de los contratos de obra No 11 de 2021y
964 de 2021 suscritos por INVIAS para la via Pasto- Mocoa

Certificar cudles son los recursos asignados para la vigencia 2024 del proyecto
construccion del corredor vial Pasto - Popayan.

CUESTIONARIO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)

sCudl es el estado actual del proyecto Corredor Pasto - El Estanquillo?
indicando: etapa y estado de la estructuracién del proyecto; fases que hayan
sido completadas, la fuente de financiaciéon y el detalle de la misma en el
Prespuesto Genereal de la Nacién 2024, fecha de inicio de contratacion,

cronograma actualizado con fecha de inicio del proyecto.

;Cudles son las acciones adelantadas para el restablecimiento de la conectividad
en el sector de Chontaduro, municipio de Rosas - Cauca a raiz de la pérdida de
la via ocurrida en enero de 20237

;Qué soluciones técnicas y presupuestales, se han realizado, debido al
hundmnento de, A ca&'rete@wque desde enero de este afio se presenta en el
sector de Portachuel,g, en la mlsma via Panamerlcana?
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;Cudl es el estado actual de la construccién del puente de 125 mts en el sector de
Chontaduro, municipio de Rosas ~ Cauca y fecha de puesta en funcionamiento

Cudles son las acciones adelantadas para el mantenimiento, y/o construccién de
la carreta Mojarras - La Unién - Buesaco - Daza en que estado esta el proyecto,
ya se tienen estudios realizados, apropiaciones en la vigencia 2024 y cuando se
inicia la contratacién y fecha de ejecucién de las obras de este corredor?

;Cuales son los compromisos adquiridos con las comunidades del municipio de
la sierra (Cauca) relacionados con el mantenimiento y /o construccién de la via
Rosas — La Sierra — La Depresion en el departamento del Cauca?

En el marco del programa de obra publica “Vias para la Legalidad y
Reactivacién Visién 2030" se adelanta la construccién de la Variante San
Francisco - Mocoa, en el departamento del Putumayo. Informar detalladamente
el estado del proyecto de construcciéon de los siguientes contratos:

7.1. . Informar el avance técnico y ejecucion financiera de los contratos
964 de 2021 y un de 2021, ;cudl es el presupuesto asignado.versus la
ejecucion de obra.

7.2. Informar .cuales son los recursos asignados por concepto de
vigencias futuras para los afios 2021-2030, desagregar afo a afio.

7.3.  Certificar si hay cierre financiero, si con los recursos asignados se
va a cumplir la meta de la construcciéon de los 27 kilometros que
conectara en su totalidad de la variante San Francisco - Mocoa

7.4. El disefio aprobado por INVIAS para el tramo es el disefio
definitivo o estd siendo sujeto a modificaciones por parte de esta cartera?
De ser asi, informar si se requieren nuevas consultas previas y nuevos
licenciamientos ambientales.

8. Si hay una modificacién al disefio aprobado, jcudl seria el posible impacto

presupuestal del nuevo trazado? De necesitarse recursos adicionales ;se
modificarian fechas de entrega o se continuara con los contratos existentes

Para agilizar la ejecucién de la construccién del proyecto, es factible adelantar
las vigencias futuras para el proyecto construccién de la variante San Francisco
-Mocoa.
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CUESTIONARIO AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

1.

(ANI)

¢Cudl es el estado actual del proyecto de inversion correspondiente al tramo el
Estanquillo —~ Popaydn a cargo de la ANI, sefialando: etapa y estado de los
estudios de factibilidad, alcance, valor del proyecto incluyendo la financiacion
de las obras y la operacién del mismo, fuentes de financiacién, condiciones
técnicas, administrativas, ambientales del proceso de contratacion, cronograma
del mismo, fecha de adjudicacién, duracién de las fases de preconstruccion,
construccion y operacién del proyecto.

;Frente a la solicitud presentada por la Agencia Nacional de Infraestructura,
ante el Ministerio de Hacienda, cudl fue la respuesta frente a la solicitud de “no

objeciones de condiciones financieras, andlisis de riesgos y aprobacion de-

valoracién de obligaciones y contingentes y del plan de aportes”, presentados
por la ANI ante el Ministerio de Hacienda el dia 18 de agosto de 2023 sobre el
proyecto: Construccién de la doble calzada Pasto- Popayan.

Indicar si ya se expidid la aprobacién u objecio’ﬁ para la intervencién del tramo
el Estanquillo- Popayan incluida la construcciéon de la Variante Timbio -
Estanquillo a cargo de la ANI y justificacién de las razones.

Indicar si existe aprobaciéon u objecién expedida por el DNP para la
intervencién del tramo el Estanquillo- Popayan incluida la construccién de la
Variante Timbio- Estanquillo a cargo de la ANI.

CUESTIONARIO UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE

DESASTRES UNGRD

Indicar la relacién desjos co promlsos adquiridos con los gremios y pagos
realizados a raiz . de la pe:f ida de lagwiai,,ocurrlda en enero de 2023 en el
municipio de Rosa, .sector Cﬁ%)ntadufo deparf&imento de Cauca por concepto de
sobre costos para el Tf'a*ﬁqurte de combustlble carga alfmentos indicando a la
fecha si adeudan valor alguno. En cas6: aﬁrmatlvo sénalar mor?tltular
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CUESTIONARIO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
DNP ’ ‘ '

1. ;Cudl es el estado actual del proyecto de inversién correspondiente al tramo
Pasto- El Estanquillo a cargo del INVIAS sefialando: alcance, monto, estado de
la estructuracion, estado de licencias ambientales, estado de consultas previas,
fuentes de financiacion, fecha de adjudicacién y cronograma de obras?

2. Indicar si existe aprobacién u objecién expedida por el DNP para la
intervencién del tramo el Estanquillo- Popayan incluida la construccién de la

Variante Timbio - Estanquillo a cargo de la ANI.
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