Fecha: 2025-05-16 10:55:25

) Radicado: BORRADOR_7689149055
Destino: Jaime Luis Lacouture Pefialoza
Anexos: 0
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DOCTOR

JAIME LUIS LACOUTURE PENALOZA
SECRETARIO GENERAL

CONGRESO DE LA REPUBLICA
CAPITOLIO NACIONAL- PRMER PISO
secretaria.general@camara.gov.co
BOGOTA, D.C.

ASUNTO: Respuesta radicado 2025E-VUVRAZ-048129 (proposicion 149)
Cordial saludo,

En atencion al cuestionario con fundamento en la proposicion N° 149/24, allegado a esta
entidad, se brinda respuesta al mismo en lo que corresponde a la competencia del Instituto
Nacional de Vias, conforme a la informacién reportada por la Direccion de Ejecucién y
Operacion, en los siguientes términos:

CUESTIONARIO
Ministro de Transporte, WILLIAM CAMARGO TRIANA

a. ¢Cudles son las vias nacionales que hoy tiene el gobierno nacional que involucran tramos que
atraviesen por el departamento de Santander?

Se remite archivo de Excel denominado “VIAS SANTANDER” con la relaciéon de la red vial
nacional de primer orden existente en el Departamento de Santander.

b. ¢Cual es el estado de las vias Bucaramanga-Bogotd, Curos-Madlaga, la Doble calzada
Bucaramanga-Zipaquira, ; Duitama-Charala?

Para el estado particular de cada una las vias mencionadas se tiene la siguiente informacion:

Bucaramanga — Bogota esta compuesto por diferentes tramos de la ruta 45 a saber:

e 45A04, Troncal Central Norte, sector Bogota — Cajica, del PR 0+0000 al PR 11+0700, ruta
nacional de primer orden a cargo de la ANI.

45A04, Troncal Central Norte, sector paso nacional por Cajica, del PR 11+0700 al 16+0100,
ruta nacional de primer orden a cargo de la INVIAS, que segun el ultimo reporte (2024-11) de
la Administracion Vial registra el siguiente estado: 1.3 km en estado bueno, 2 km en estado
regulary 1.1 km en estado malo.

e 45A04, Troncal Central Norte, sector Cajica — Zipaquira, del PR 16+0100 al PR 25+0200,
ruta nacional de primer orden a cargo de la ANI.

45A04, Troncal Central Norte, paso nacional por Zipaquira, del PR 25+0200 al 28+0200, ruta
nacional de primer orden a cargo de la INVIAS, que segun el ultimo reporte (2024-11) de la
Administracién Vial registra el siguiente estado: 2.97 km en estado regular y 0.78 km en
estado malo.

e 45A04, Troncal Central Norte, sector Zipaquira — Ubaté, del PR 28+0200 al PR 67+1.134,
ruta nacional de primer orden a cargo de INVIAS, que segun el ultimo reporte (2024-11) de
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la Administracion Vial registra el siguiente estado: 6.83 km en estado muy bueno, 24.5 km
en estado bueno, 15.36 km en estado regular.

45A05 Troncal Central Norte, sector Ubaté — Puente Nacional, del PR 0+0000 al PR
89+0340, ruta nacional de primer orden a cargo de INVIAS, que segun el ultimo reporte
(2024-11) de la Administracion Vial registra el siguiente estado 45.41 km en estado bueno,
41.36 km en estado regular y 8.3 km en estado malo.

e 45A06 Troncal Central, sector Puente Nacional — San Gil, del PR 0+0000 al PR 125+0800
ruta nacional de primer orden a cargo de INVIAS, que segun el ultimo reporte (2024-11) de
la Administracién Vial registra el siguiente estado: 27.77 km en estado bueno, 81.08 km
en estado regular y 15.95 km en estado malo.

e 45AS07 Troncal Central, sector San Gil — Bucaramanga, del PR 0+0000 al PR 93+0180
ruta nacional de primer orden a cargo de INVIAS, que segun el ultimo reporte (2024-11) de
la Administracion Vial reporta el siguiente estado: 2.11 km en estado muy bueno, 8.52 km
en estado bueno, 45.88 km en estado regular y 50.74 km en estado malo.

*Se pueden presentar diferencias en la longitud al presentarla desagregada por estado, teniendo en cuenta que no
siempre los puntos de referencia tienen una distancia de 1 Km o 1000 m exactos y en algunos casos contempla los
carriles doble calzada.

Curos — Malaga esta compuesto por los siguientes tramos:
e 55ST02 Conexiones Troncal Central — Troncal Central del Norte, sector Malaga — Los
Curos, del PR 0+0000 al PR 124+0000, ruta nacional de primer orden a cargo de INVIAS,

que segun el ultimo reporte (2024-11) de administracion vial registra el siguiente estado:

o Para via pavimentada: 42.40 km en estado bueno, 17.98 km en estado regular, 1.32

km en estado malo y 3.87 km en estado muy malo.
o Para via sin pavimentar: 22.32 km en estado regular, 30.38 km en estado malo y 2.87
km en estado muy malo.

*Se pueden presentar diferencias en la longitud al presentarla desagregada por estado, teniendo en cuenta que no
siempre los puntos de referencia tienen una distancia de 1 Km o 1000 m exactos y en algunos casos contempla los
carriles doble calzada.

Duitama — Charala compuesta por 134 Km, con el siguiente estado:

44,90 km en buen estado
e 21,90 Km pavimentados en mal estado
e 67,20 Km afirmados (Sin pavimento)

La Doble calzada Bucaramanga — Zipaquira compuesta por los siguientes tramos:

e 45A04, Troncal Central Norte, paso nacional por Zipaquira, del PR 25+0200 al 28+0200,
ruta nacional de primer orden a cargo de la INVIAS, que segun el ultimo reporte (2024-11)
de La Administracion Vial registra el siguiente estado: 2.97 km en estado regulary 0.78
km en estado malo.
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e 45A04, Troncal Central Norte, sector Zipaquira — Ubaté, del PR 28+0200 al PR 67+1.134,
ruta nacional de primer orden a cargo de INVIAS, que segun el ultimo reporte (2024-11) de
administracion vial reporta el siguiente estado: 6.83 km en estado muy bueno, 24.5 km en
estado bueno, 15.36 km en estado regular.

e 45A05 Troncal Central Norte, sector Ubaté — Puente Nacional, del PR 0+0000 al PR
89+0340, ruta nacional de primer orden a cargo de INVIAS, que segun el ultimo reporte
(2024-11) de administracion vial reporta el siguiente estado: 45.41 km en estado bueno,
41.36 km en estado regular y 8.3 km en estado malo.

e 45A06 Troncal Central, sector Puente Nacional — San Gil, del PR 0+0000 al PR 125+0800
ruta nacional de primer orden a cargo de INVIAS, que segun el ultimo reporte (2024-11) de
administracion vial reporta el siguiente estado: 27.77 km en estado bueno, 81.08 km en
estado regular y 15.95 km en estado malo.

e 45AS07 Troncal Central, sector San Gil — Bucaramanga, del PR 0+0000 al PR 93+0180
ruta nacional de primer orden a cargo de INVIAS, que segun el ultimo reporte (2024-11) de
administracion vial reporta el siguiente estado: 2.11 km en estado muy bueno, 8.52 km en
estado bueno, 45.88 km en estado regular y 50.74 km en estado malo.

*Se pueden presentar diferencias en la longitud al presentarla desagregada por estado, teniendo en cuenta que no
siempre los puntos de referencia tienen una distancia de 1 Km o 1000 m exactos y en algunos casos contempla los
carriles doble calzada.

c. ¢ Qué demoras y modificaciones han sufrido los cronogramas de rehabilitaciéon y construccion
de las vias nacionales que pasan por el departamento de Santander? Entregue el cronograma
original y el actual con las razones del retraso.

A cargo del Instituto Nacional de Vias se encuentran los siguientes proyectos que han sufrido

demoras y/o modificaciones en sus cronogramas de ejecucién, que hacen parte de la red
nacional y pasan por el departamento de Santander:

- Contrato 3226-2024
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GENERALIDADES

OBRA

INTERVENTORIA

CONTRATO No.

3226 de 2024

3283 de 2024

Operacién vial de la ruta 45a, tramo
45A04, Zipaquira — Ubaté; Tramo 45a05,
Ubaté - Chiquinquira PR 0+000 al
PR42+530 incluyendo los tramos
45ACNB, 45ACND Y 45ACNC (sector 1);
gestion vial integral de ruta 45A, tramo
45A05, Chiquinquira — Puente Nacional
PR 42+530 al PR89+340 incluyendo el
tramo 45ABYB; tramo 45a06, Puente
Nacional — San Gil ; tramo 45A07, San

Interventoria  técnica, administrativa,
financiera, ambiental, social y juridica de
la operacién vial de la ruta 45A, tramo
45A04, Zipaquira — Ubaté; tramo 45A05,
Ubaté - Chiquinquira PR 0+000 al PR
42+530 incluyendo los tramos 45acnb,
45acnd Y 45acnc (sector 1); gestion vial
integral de ruta 45A, tramo 45A05,
Chiquinquira — Puente Nacional PR
42+530 al PR 89+340 incluyendo el

OBJETO : . tramo 45ABYB; tramo 45A06, Puente
Gil N Bucaramanga; trarno 45ASTO8, Nacional — San Gil ; tramo 45A07, San
Floridablanca - Palenque ; tramo 45A08, | . .
) Gil - Bucaramanga; tramo 45ASt08,
Rio Negro — San Alberto PR 18+000 al . .
PR93+654 (sector 2) y mantenimiento Floridablanca - Palenque ; tramo 45A08,
e s <€)y mar s ’ | Rio Negro — San Alberto PR 18+000 al
rehabilitacion, atencioén de sitios criticos y L
; PR 93+654 (sector 2) y mantenimiento
obras de emergencia de la ruta 62, tramo | _.
. ... |vial de la ruta 62, tramo 6207 cruce
6207 cruce puerto Araujo — Landazuri; . i
P X Puerto Araujo — Landazuri; tramo 6208,
tramo 6208, Landazuri — Barbosa; tramo o .
i Landazuri — Barbosa; Tramo 6209,
6209, Barbosa — Tunja, incluyendo el e
Barbosa — Tunja, incluyendo el tramo
tramo 62sta (sector 3).
62sta (sector 3).
CONTRATISTA UNION TEMPORAL VIAL DEL NORTE | VELNEC S.A
FECHA DE SUSCRIPCION 30/08/2024 22/08/2024
FECHA DE INICIO 10/09/2024 10/09/2024
FECHA INICIAL DE TERMINACION 31/12/2024 31/12/2024
VALOR INICIAL $ 30.288.786.212 $ 3.680.000.000
SUSPENSIONES NA NA
PRORROGA 1 3 meses (hasta el 31/03/2025) 3 meses (hasta el 31/03/2025)
PRORROGA 2 4 meses (hasta el 31/07/2025) 4 meses (hasta el 31/07/2025)

NUEVA FECHA DE TERMINACION 31/07/2025 31/07/2025
ADICION 1 $ 206.872.409 $ -

ADICION 2 $ 12.942.486.644 $ 2.000.000.000
VALOR FINAL $ 43.231.272.856 $ 5.680.000.000
ESTADO En ejecucion En ejecucion

Modificaciones:

Adicién y prérroga No. 1: Teniendo en cuenta las necesidades de atencién de sitios criticos
como lo es muros de contencion, pérdidas de banca, reposicion de carpeta asfaltica, entre
otros, en varios sectores de las rutas 45A y 62, se hizo necesario por parte del contratista de
obra adelantar la elaboracién de varios Estudios y Disefios en diferentes sectores para la
intervencion de actividades tales como:

Muro de contencion OIBA, ruta 45A06
Muro de contencion Pescadero, ruta 45A07
Muro de contencion pérdida de banca, ruta 45A08 — PR86+270
Disefno pavimentos, ruta 6209 PR 19 al 22+000
Disefio pavimentos, ruta 62STA PRO al 2 +000
Muro contencidn, ruta 6209 PR57+500

Disefio pavimentos, ruta 6209 PR62 al 64+000
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Por lo anterior, y teniendo en cuenta la ausencia de Estudios y Disefios de las zonas, se debe
contar inicialmente con los mismos por lo cual, una vez presentados por el contratista de obra y
avalados por la firma Interventora se pudo iniciar las actividades de obra y realizar las
respectivas intervenciones de sitios criticos y mantenimientos periédicos y rehabilitaciones que
corresponda, requiriéndose mayor tiempo de ejecucion del inicialmente pactado.

Adicién y prérroga No. 2: Teniendo en cuenta las necesidades existentes en los corredores
de la ruta 45A y ruta 62 comprendidos en el alcance del contrato 3226-2024, se requirid
incluir sitios criticos distintos a los priorizados en forma inicial motivo por el cual tuvo que
prorrogarse y adicionarse el contrato, por segunda vez.

NOTA: Cabe resaltar que, a la fecha el contratista no ha entregado la Programacion de Obra
actualizada a la prérroga N 2 (hasta el 31 de julio de 2025), por lo que se dara aplicacion al
procedimiento administrativo sancionatorio.

- Contrato 4345-2024

GENERALIDADES

OBRA

INTERVENTORIA

CONTRATO No.

4345-2024

4347-2024

Traslado y construccion de la estacion de
peaje rio blanco, del PR 51+0350 al PR
62+0160, de la via nacional Bucaramanga
— San Alberto, Sector Rionegro — San

Interventoria  técnica, administrativa,
financiera, social y legal para el traslado y
construcciéon de la estacion de peaje rio
blanco, del PR 51+0350 al PR 62+0160,
de la via nacional Bucaramanga - San

OBJETO Alberto, RN 45A 08, en los Deptos. de | Alberto, Sector Rionegro — San Alberto,
Santander y Norte de Santander. Incluye | RN 45a 08, en los Deptos. de Santander y
mantenimiento y actualizacion de la | Norte de Santander. Incluye
infraestructura tecnoldgica para el recaudo | mantenimiento y actualizaciéon de la
de la tasa de peaje infraestructura  tecnolégica para el

recaudo de la tasa de peaje
CONSORCIO SANTA JUANA: Nit.
901.887.748-5 )
INTEGRANTE 1: CUMBRE INGENIERIA
S.A.S. NIT. 900.321.674-6 , PROES INGENIERIA S.A.S. Nit.

CONTRATISTA PARTICIPACION 90% 901.286.572-7
INTEGRANTE 2: DISAN INGENIERIA'Y
CONSTRUCCION S.A.S NIT.
901.525.104-1, PARTICIPACION: 10%

FECHA DE SUSCRIPCION 5/12/2024 5/12/2024

FECHA DE INICIO 23/12/2024 23/12/2024

FECHA INICIAL DE TERMINACION | 31/12/2024 31/12/2024

VALOR INICIAL $ 2.583.194.727 $ 300.000.000

SUSPENSIONES Hasta el 7 de junio de 2025 Hasta el 7 de junio de 2025

PRORROGA 1 Hasta el 30 de abril de 2025 Hasta el 30 de abril de 2025

NUEVA FECHA DE TERMINACION | 30 de junio de 2025 31 de junio de 2025

VALOR FINAL $2.583.194.727 $ 300.000.000

ESTADO Suspendido Suspendido

Sobre los contratos 4345-2024 y 4347-2024, ambos contratos se encuentran actualmente
suspendidos ya que se esta a la espera de la modificacién de la Resolucion 20243040058425
del Ministerio de Transporte, mediante la cual se autorizo la ubicacion del peaje prevista en el
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marco del citado contrato. La reactivacion de los mismos esta condicionada a la expedicion de
la mencionada modificacion.

- Convenio 1113-2016

En el marco del convenio interadministrativo 1113-2016 cuyo objeto es: Aunar esfuerzos
técnicos, juridicos y financieros entre las partes, para adelantar las actividades necesarias
relacionadas con los estudios, disefios y la ejecucion de las obras requeridas de construccion,
rehabilitacion, mejoramiento y mantenimiento, el recaudo de peajes, asi como la operacion
total de los siguientes tramos viales, que fueron objeto del contrato de concesiéon No. 002 de
2006, incluyendo las nuevas obras que se identifiquen como prioritarias, se encuentra el
contrato de obra derivado No. PAF-VIASSANTANDER-0O-078-2023 con objeto construccion
del par vial en el sector comprendido entre Puente Tierra y el Cero ruta 45A08 en el municipio
de Rionegro departamento de Santander en el marco del convenio interadministrativo de
cooperacion no. 1113 de 2016, el cual a la fecha no cuenta con demoras en su ejecucion.

Es de aclarar que el contrato derivado PAF-VIASSANTANDER-0O-078-2023, se encuentra a
cargo de FINDETER, se remite la informacion general del mismo:

No. LINK VALOR VALOR AVANCE
CONTRATO | CONTRATISTA | PROCESO | OETODEL | EstADO | CONTRACTUA | ApicionEs | VALORTOTAL | AVANCE | FiNANCIERO
DERIVADO SECOP INICIAL CONTRATO %

Construccion
del par vial en
UNION el sector
TEMPORAL https:/ comprendido
RIONEGRO VL community. entre Puente
LATINCO S.A. secop.gov. Tierray el Cero
EN PROCESO co/Public/ ruta 45A08 en
VIASF;?;\]TAN DE Tendering/ el municipio de $3.693.287.7 $99.296.256.66
DER-0-078- NEGOCIACION Opportunity Rionegro Ejecucion $95.602.968.911 ) 5('1 ! ) 5’ : 27% 23%
2023 DE Detail/ departamento
EMERGENCIA Index? de Santander
60%, noticeUID= en el marco del
VIAS Y CO1.NTC.5 convenio
CANALES SAS 108332 interadministrati
40%, vo de
cooperacién no.
1113 de 2016

Contrato 1684/2020 Troncal Central del Norte (Duitama - Pamplona).

A la fecha se encuentra terminado el contrato de obra 1912 de 2020, cuyo objeto es
“‘Mejoramiento y mantenimiento gestion predial social y ambiental sostenible de la carretera
Duitama - Pamplona en los departamentos de Boyaca Santander y Norte de Santander en
marco del programa de obra publica "concluir y concluir para la reactivacion de las regiones”.
Modulo 1.”

Es importante indicar que el contrato de obra se encuentra en estado terminado con fecha de
finalizacion 31/01/2025; aunque estaba previsto ejecutarse en 18 meses fue necesario realizar
prérrogas y en algunos casos adiciones para lograr terminar la longitud del corredor de 26 km,
lo anterior teniendo en cuenta que en el corredor vial objeto del contrato se evidenciaban fallas
en el pavimiento, como fisuras, piel de caiman entre otros, para lo cual se requeria la
disponibilidad de recursos y la necesidad de tener un corredor vial mas seguro.
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Adicionalmente era importante continuar realizando por parte del contratista el mantenimiento
periddico en la mayor longitud posible, garantizando la transitabilidad y seguridad vial de los
usuarios en el corredor objeto del contrato de obra Publica 1684 del 2020 en la cual se
intervendran estos puntos criticos en la Ruta 5503 de PR 77+0000 AL PR 89+0000, y del PR
103+00000 AL PR 110+0000, Ruta 5505 del PR 0+0000 al PR 5+0000 y del PR 50+0000, Ruta
55STA “Variante de Concepcion entre PR 0+0000 al PR2+0215” y conformacion de la calzada
existente, afirmado entre el PR 80+0000 al PR 97+0000 de la Ruta 5504; en esa misma medida
se realizaria la conformacion de calzada existente, riego de liga con emulsién asfaltica CPR-1,
mezcla densa en caliente MDC-19, mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheo,
fresado de pavimento asfaltico, entre otras necesarias que se identifiquen en el desarrollo de
su ejecucion. Con las cuales se mejoran las condiciones de la capa de rodadura existente.

Contrato 1019/2018 y Contrato 1022/2018 Variante San Gil

A la fecha se encuentra terminado el contrato de obra No. 1019 de 2018, cuyo objeto es
“Gestion social predial ambiental y construccion de la Variante de San Gil en el departamento
de Santander”. El Proyecto de la Variante de San Gil tiene una longitud de 9.7 Km y se proyecta
por los alrededores del municipio de San Gil en los costados occidente y norte. El tramo inicia
en el KO+000 (Empalme en via paralela con via nacional Puente Nacional - San Gil (45A-06),
en PR120+300. Municipio de Pinchote - Condominio Castilla Real), discurriendo por el costado
occidental hasta pasar sobre el Rio Fonce, mediante un puente vehicular entre el K2+245 al
K2+605 (360 m), luego, pasa mediante un Viaducto sobre la Quebrada la Laja entre el K4+050
al K4+485 (435 m). A la altura del K5+690 se empalma con la via a Barichara, a la altura del
K7+340 se empalma con la via al aeropuerto y, finaliza en el K9+664 (Empalme en via paralela
con via nacional San Gil — Aratoca (45A-07), en PR3. Municipio de San Gil).

Para la continuidad y conectividad con otras vias se proyectan cuatro (4) intersecciones:

- Interseccion a nivel en la abscisa KO+000, inicio de proyecto para enlace con la via nacional.
- Cruce mediante box vehicular con la via actual al Municipio de Cabrera en la abscisa K4+000.
- Interseccion a desnivel entre la variante y la via a Barichara en la abscisa K5+690

- Interseccion a nivel entre la variante y la via al Aeropuerto en la abscisa K7+340

- Interseccion a nivel en la abscisa K9+663, final de proyecto para enlace con la via nacional.

El contrato de obra Variante San Gil No. 1019 de 2018 se encuentra terminado con fecha de
finalizacion del 17 de enero 2025, enfocado en prioridades 1, 2 y 3 del PR 0+220 al PR 4+450
donde se destacan las siguientes obras:

Viaducto Lajas:

Viaducto que se encuentra en el K 4+050 al K4+485 (435 ml) Se encuentra construida la
infraestructura y superestructura del Viaducto Lajas.

Puente Fonce:
Puente de 360 metros lineales la cual tiene construida la infraestructura y superestructura.

% de cimentacion Puente Lajas 100% y Puente Fonce 100%
% de Infraestructura: Puente Lajas 100% y Puente Fonce 100%
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% de superestructura: Puente Lajas 100% y Puente Fonce 100%
% general de los puentes: Puente Lajas 99 % y Puente Fonce 99%

- Instalacion en capa de capa MDC-25 de 2.7 Km (0+260-0+380 / 0+550-0+600 / 0+850-
1+300-2+180 / 2+675-3+890)

- Instalacion en capa de capa de rodadura MDC-19 de 0.75 Km (1+300-2+050)

- Construccion de muro de tierra armada desde la abscisa KO+700 al K1+140

Estabilizacion de taludes frente Pinchote 202 anclajes

Estabilizacion de taludes frente San Gil 5.330 anclajes

- Instalacion de concreto Lanzado e instalaciéon de malla de refuerzo para terraplenes en el
predio 48 y 49

- Proteccion de anclajes

- Resanesy limpieza de obra

Contrato 1042/2021 y Contrato 1002/2021 Curos — Malaga

El cronograma para el mejoramiento y/o pavimentacion, asi como el de atencidon de sitios
criticos del corredor Malaga — Los Curos, no ha sufrido demoras; la ejecucién de las
actividades se ha realizado de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, y en cumplimiento
del cronograma vigente entregado por el Instituto ante el honorable Tribunal Administrativo de
Santander en atencion a los autos del 05 de octubre de 2023, 26 de enero de 2024, 25 de abiril
de 2024, 25 julio de 2024, 10 de octubre de 2024, y Auto del 27 de enero de 2025.

Ahora, frente a las modificaciones, se indica que el cronograma fue ajustado para la presente
vigencia 2025, toda vez, que se incrementd la meta fisica inicialmente establecida para este
afio. En este sentido, para la vigencia 2025 inicialmente solo se tenia programado la
pavimentacion de 3 km; sin embargo, en atencion a las gestiones y compromisos adquiridos
por el presente Gobierno Nacional y el Instituto Nacional de Vias, se indica que a finales de la
vigencia 2024, se realiz6 adicion por COP$24.000.000.000 y una reprogramacion de recursos
de la vigencia 2025 a la 2024 por un valor de COP $5.000.000.000 al proyecto “Mejoramiento,
mantenimiento, gestion predial, social y ambiental sostenible de la conexion Troncal Central
Del Norte (Los Curos — Malaga), En El Departamento De Santander (...)", actuaciones
contractuales que permitieron ampliar la meta fisica inicialmente establecida, siendo asi, que
para este afno (2025), se pasa de intervenir solo 3 km, a realizar la siguientes intervenciones:

- Pavimentacion de 4 km: PR 67+400 al PR 71+400. (Guaca)

- Mantenimiento y sefializacién horizontal y vertical conforme a la necesidad del
corredor.

- Atencion sitio critico PR 29+720 al PR 30+090: Conforme al cronograma remitido al
Honorable Tribunal, inicialmente se encontraba programado para la vigencia 2026,
ahora se ejecutara en la vigencia 2025.

- Atencion sitio critico PR71+688-PR71+740: Conforme al cronograma remitido al
Honorable Tribunal, inicialmente se encontraba programado para la vigencia 2026,
ahora se ejecutara en la vigencia 2025.

- Atencion PR66+080 - PR66+240: Sitio inestable atipico.
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- Atencion PR111+000 - PR111+300: Sitio inestable atipico (mantenimiento y obras de
hidraulicas).

- Obras complementarias sector La Judia.

- Atencion emergencia PR51+200 Puente Listara.

- Atencion emergencia PR 88+500 EI Canelo.

En el siguiente enlace se relacionan los cronogramas de los contratos en mencion:

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cpintom invias gov co/
EqgctS IFAXhMrKuO1XJUIwYBD953xh9WkFIUUAEmMUdi16w?e=cWMJCn

d. ;Cual ha sido el recaudo de los peajes de Pescadero, Curiti y Oiba desde su puesta en
funcionamiento y hasta la fecha? Desglose el recaudo de casa peaje

Se remite archivo de excel “Recaudo Histdrico - Oiba - Curiti - Los Curos” donde se relaciona el
recaudo neto para cada uno de los peajes solicitados, se precisa que el peaje Pescadero el
INVIAS lo tiene identificado como Los Curos y que para las vigencias 2014 al 2016 estos
peajes fueron administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y entregadas
nuevamente a partir del 01 de julio de 2017.

e. Establezca las inversiones que se han hecho en la via Bucaramanga-Bogota que pasan por el
departamento de Santander directamente del recaudo de los peajes y las que haya hecho el
gobierno nacional.

En el siguiente enlace se adjunta documento en Excel denominado “Ejecucion presupuestal de
Inversion Bogota — Bucaramanga 2012 - ABRIL 20257 el cual contiene la ejecucion
presupuestal de Inversion de la via Bogota — Bucaramanga de las vigencias 2012 — abril 2025:

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cpintom invias gov co/EqdOvFIjHKZLghpH-
MGuYmsB3e9NoOILTKIYA45AY5v1Jg?e=\WVoukO

f. ¢ Cuales son las decisiones y apoyo ante el INVIAS tomadas para el cumplimiento integro de la
Sentencia del Consejo de Estado dentro del proceso de radicado 68001-23-33-000-2015-00847-
01? Allegar soportes

En respuesta a la Sentencia del Consejo de Estado dentro del proceso de radicado 68001-23-
33-000-2015-00847-01, en el siguiente enlace se anexa documento denominado “Recurso de
reposicion contra el auto del 10 de abril de 2025 que abre incidente VF” el cual contiene la
objecion del Instituto Nacional de Vias hacia el Tribunal Administrativo Oral dDe Santander:

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cpintom invias gov co/ErFKJVLc-
tLtKPE7EDAZWIBWjoAOBGIAU91WYZNw0OBsOKg?e=MzoR42

g. ¢Cuanto valen los 19,18 kildmetros que tienen estudios y disefos fase tres, en que fechas se
entregan de la via los Curos - Malaga?

A continuacion, se relacionan los estudios y disefios mencionados:
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ESTADO ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES EN AFIRMADO
TRAMOS LONGITUD km AVANCE %
1 PR 1+365 al PR 7+000 5,600 km 100%
2 PR 63+050 al PR 73+000 10,00 km 100%
3 PR 108+600 al PR 110+600 1,63 km 100%
4 PR 122+050 al PR 124+000 1,950 km 100%
Total 19,18 km

Asi mismo, en la siguiente tabla se relacionan los costos estimados de las obras para cada uno
de los tramos mencionados anteriormente:

PRESUPUESTO OBRA
Ulalofers (MILLONES)
1 | PR 1+365 al PR 7+000 $ 25.000
2 | PR 63+050 al PR 73+000 $82.300
3 | PR 108+600 al PR 110+600 $18.200
4 | PR 122+050 al PR 124+000 $ 26.600
TOTAL $152.100

Tramo 1, esta programada su ejecucion para 2026.

Actualmente se esta ejecutando el tramo 2 y 3, los cuales se tienen proyectado terminar en el
2027 y 2025, respectivamente.

El tramo 4 ya fue pavimentado.

h. ¢ Cuantos y cudles puntos criticos del corredor los Curos - Malaga, tienen disefo fase 2, fase 3,
que costos tiene cada uno de ellos? Anexar soportes.

En primera medida es conveniente mencionar los alcances de las fases de la consultoria de los
estudios y disefios, como lo describe el Manual de consultoria del INVIAS,

“El objetivo de la Fase 1 es surtir el proceso para establecer las diferentes alternativas de
proyecto. Si la Fase de Identificacion de Necesidades se surtié, deberan tenerse en cuenta
las conclusiones y recomendaciones obtenidas en dicha Fase. En el caso de vias se busca
estudiar alternativas de trazado...

Los estudios de Fase 2 buscan definir la alternativa a la cual se le elaboraran disefios
detallados, para lo cual es necesario profundizar en los aspectos técnicos, ambientales,
sociales, econémicos y financieros de las alternativas viables economicamente estudiadas
en la Ingenieria Conceptual o Fase 1. Desde luego, la alternativa seleccionada no llegara a
nivel de disefios detallados en esta Fase; sin embargo, amplia la informacién de forma
suficiente que permita tomar decisiones respecto a descartar, aplazar o adelantar la etapa
de disefios detallados y la posterior construccion de la obra...

La fase 3 consiste en la ejecucion de la ingenieria de detalle del proyecto, incluyendo la
definicién de especificaciones y planos para construccion, el calculo de cantidades de obra,
el estudio y estimacion de precios unitarios, la definicién de presupuestos y cronogramas de
ejecucion, la preparacion de documentos licitatorios y contractuales, y en general, todas
aquellas actividades requeridas para el desarrollo o construccién del proyecto.”
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En este sentido a continuacion se presenta el avance en los estudios y disefios y el valor, de los
sitios criticos identificados en el marco de la accién No. 68001-23-33-000-2015-00847.

SITIOS CRITICOS
(Accion popular No. 68001-23-33-000-2015-00847)

N. Sector Estudios y Disefos fase Il Valor

1 PR 29+720 al PR 30+090 (SC43) 100% $10.500.000.000

2 PR30+492 al PR 30+960 85% Estudios y disefios en
ejecucion.

3 PR32+758 al PR 33+098 85% Estudios y disefios en
ejecucion.

4 PR 71+688 al PR 71+740 100% $6.500.000.000

5 PR 79+600 al PR 79+800 100% $23.600.000.000

6 PR88+521 al PR88+531 2% Estudios y disefios en
ejecucion.

7 PR93+510 al PR93+520 Tramo pavimentado. Estable. -

8 PR106+950 al PR 107+740 Estudios y dlsenog. |n|0|§dos Estudlqs y d[s’enos en

en la presente vigencia. ejecucion.

Dadas las condiciones técnicas, topograficas y geomorfoldgicas en las que se encuentra
ubicada la via, sumado a los factores climaticos que se presentan en la zona de influencia al
corredor Malaga — Curos, la infraestructura se ha hechovulnerable en toda su longitud a la
ocurrencia de eventos que la afecten negativamente. Por lo cual, posterior a la sentencia, en la
ruta nacional 55ST02, Malaga — han surgido los sitios inestables atipicos que se relacionan a
continuacion, sectores en los que el Instituto Nacional de Vias por conducto de su contratista
de obra ha realizado la atencion de estos, conforme a la ejecucion de obras definitivas, obras
de mitigacion y elaboracion de estudios y disefios. En la siguiente tabla se presenta el avance
de los estudios y disefios a fase Il y los costos de estos.

SITIOS INESTABLES ATIPICOS

N. Sector Estudios y Disenos fase llI Valor

1 PR14+220 al PR 14+500 80% Estudios y disefios en
ejecucion.

2 PR46+580 al PR 47+107 60% Estudios y disefios en
ejecucion.

3 PR 53+690 al PR53+743 80% Estudios y disefios en
ejecucion.

4 PR 87+600 al PR 88+250 EL Canelo 35% Estudios y disefios en
ejecucion.

5 PR 95+220 100% $3.000.000.000

6 PR111+080 Talud |nfer|or; PR'111+150 Talud 100% $27.261.000.000

Superior el Volcan

7 PR111+230 al PR111+350 25% Estudios y disefios en

ejecucion.

Los soportes pueden ser consultados en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/19vRIWipaMcZo8TcRP7W6WMMffcoAolQu?
usp=sharing
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i. ¢ Qué acciones han realizado para traer vigencias futuras (Conpes 4010) al corredor vial, por la
suma de 310 mil millones de pesos, realizada en Mdlaga Santander en febrero del afio 2024?

El instrumento mediante el cual se pueden adelantar los recursos de vigencias futuras
aprobadas por el Confis para el corredor vial Malaga Santander se establece en la Ley 2342 de
2023, Decreto 2295 de 2023 y su Anexo, y el Decreto 0163 del 14 de febrero de 2024 “Por el
cual se modifica el Decreto 2295 de 2023 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la
Nacién para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen
los gastos", dicha norma manifiesta lo siguiente:

“ARTICULO 31. Las entidades u érganos que requieran modificar el plazo y/o los cupos
anuales de vigencias futuras autorizados por el Consejo Superior de Politica Fiscal (Confis), o
quien este delegue, requeriran de manera previa, la reprogramacién de las vigencias futuras en
donde se especifiquen las nuevas condiciones; en los demas casos, se requerira de una nueva
autorizacion.

ARTICULO 32. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras
no utilizados a 31 de diciembre del afio en que se concede la autorizacién caducan, salvo en
los casos previstos en el inciso 2 del articulo 8° de la Ley 819 de 2003.

Cuando no fuere posible adelantar en la vigencia fiscal correspondiente los ajustes
presupuestales a que se refiere el inciso 2 del articulo 8o de la Ley 819 de 2003, se requerira de
la reprogramacion de los cupos anuales autorizados por parte de la autoridad que expidié la
autorizacién inicial, con el fin de dar continuidad al proceso de seleccion del contratista. De no
ser necesario efectuar algun ajuste, no se requerira de una nueva autorizacion de vigencia
futura.

Los registros en el Sistema Integrado de Informacién Financiera (SIIF) — nacion deberan
corresponder a los cupos efectivamente utilizados.

Para realizar la reprogramacién de las vigencias futuras que se solicitan al Confis, quien
aprobd inicialmente los montos, es indispensable que existan recursos en el presupuesto de la
vigencia a la cual se pretenda adelantar las vigencias, para que puedan ser reemplazados por
los de la vigencia en la cual fueron aprobados inicialmente, hecho sin el cual no se puede
realizar reprogramacion.

j- Informe sobre el estado actual de los contratos de obra para el mejoramiento de la via Curos
Malaga. En el que indique: ;Cual es el porcentaje de avance 2021 en pavimento lineal, puntos
criticos?, ; Cuantas adiciones, aplazamientos en plazo se han otorgado para pavimento lineal y
puntos criticos?

A la fecha se encuentra en ejecucién el contrato de obra 1042 de 2021, cuyo objeto es
“Mejoramiento, mantenimiento, gestion predial, social y ambiental sostenible de la conexién
Troncal Central Del Norte (Los Curos — Malaga), en el departamento de Santander, en marco
de la reactivacion econémica, mediante el programa de obra publica “vias para la legalidad y la
reactivacion vision 2030”. Médulo 1.”. El cual tuvo orden de inicio el 25 de junio de 2021, y
actualmente tiene fecha de finalizacién el 31 de agosto de 2029; de igual forma, a la fecha tiene
un porcentaje de avance fisico de 34,47%, y un porcentaje de avance financiero del 35,46%.
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- Pavimentacién lineal: Entre 2021 a mayo de 2024, se indica que el INVIAS por conducto
del Consorcio Vias Colombia 066 realizé la pavimentacion en 3,64 km. Ahora, en el
periodo entre mayo 2024 a mayo 2025, se ejecutaron 3,69 km. Es decir, que entre 2021 a
mayo 2025 se han pavimentado 7,33 km en total.

- Atencidn de sitios criticos: Entre 2021 a mayo de 2024, la atencion del sector La Judia
presentaba un avance del 84%. Entre mayo 2024 a mayo 2025, se finalizé la atencion de
este sector. En este sentido, el sitio fue atendido con obras definitivas a través de la
construccién de un puente, el cual tiene una longitud de 100 m. El puente fue habilitado el
10 de junio de 2024 y puesto en servicio. Asi mismo, el tramo vial fue pavimentado en el
mes de septiembre 2024. A la fecha, estan finalizando las obras de canalizacién de las
quebradas.

- Adiciones: El contrato de obra No. 1042 de 2021, ha tenido dos (2) adiciones destinadas
para la elaboracién de estudios y disefios de sitios criticos, y para el avance de
pavimentacion y atencién de sitios criticos. En la siguiente tabla se relacionan las
adiciones.

NuUmero de contrato Adicion Valor
Contrato de obra No. Adicion 01

1042 de 2021 (16 diciembre 2021) $9.954.675.275,00
Contrato de obra No. Adicién 02

1042 de 2021 (30 diciembre 2024) $23.500.000.000,00

- Aplazamientos en plazos para pavimento lineal y puntos criticos: A la fecha el
cronograma de ejecucion para pavimento y atencion de sitios criticos no ha tenido
aplazamiento, la fecha de finalizacién de estas actividades esta programada para el afio
2029.

d. ; Qué acciones han realizado, para garantizar el cabal cumplimiento del sefior presidente de la
Republica de Colombia, en traer vigencias futuras (Conpes 4010) al corredor vial ya denominado
en tiempo presente, por la suma de 310 mil millones de pesos, realizada en Malaga Santander en
febrero del ano 20247? Sirvase arrimar evidencia y trazabilidad

Para la respuesta correspondiente a este inciso, por favor refiérase al inciso |.

e. Solicito un informe sobre el estado actual de los contratos de obra para el mejoramiento de la
via Curos Malaga. En el que indique: ;Cual es el porcentaje de avance 2021 en pavimento lineal,
puntos criticos hasta la fecha 30 de mayo de 202472, ; Cuantas adiciones, aplazamientos en plazo
se han otorgado para pavimento lineal y puntos criticos? Y de existir obras deterioradas o que se
encuentran siniestradas, suministrar las acciones y fechas de las reparaciones.

En cuanto al presente numeral por favor refiérase al inciso ¢ a los contratos de obra de la Via
Curos Malaga.
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De igual forma, se indica que mediante Resolucién No. 1561 del 09 mayo de 2025 el Instituto
Nacional de Vias declaré la existencia del siniestro del amparo de estabilidad y calidad de las
obras que fuera cubierto mediante la Péliza No. 01 GU067480, expedida por la COMPANIA
ASEGURADORA DE FIANZA CONFIANZA S.A. en el marco del contrato de obra 1639 de
2015.

f. ¢ Cuanto valen los 19,18 kildbmetros que tienen estudios y disefios fase tres, en que fechas se
entregan de la via los Curos - Malaga?, ; Cudntos de esos 19,18 kilometros son nuevos y cuantos
en rehabilitacion? Favor suministrar evidencia de los Disefios Fase 3.

A continuacion, se relacionan los estudios y disefios mencionados:

ESTADO ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES EN AFIRMADO
TRAMOS LONGITUD km AVANCE %
1 PR 1+365 al PR 7+000 5,600 km 100%
2 PR 63+050 al PR 73+000 10,00 km 100%
3 PR 108+600 al PR 110+600 1,63 km 100%
4 PR 122+050 al PR 124+000 1,950 km 100%
Total 19,18 km

De la tabla anterior, se indica que los estudios y disefios realizados a la fecha son en su
totalidad para actividades de mejoramiento.

Asi mismo en la siguiente tabla se relacionan los costos estimados de las obras para cada uno
de los tramos mencionados anteriormente:

PRESUPUESTO OBRA
Ulialofers (MILLONES)
1 PR 1+365 al PR 7+000 $ 25.000
2 | PR63+050 al PR 73+000 $ 82.300
3 | PR 108+600 al PR 110+600 $ 18.200
4 | PR 122+050 al PR 124+000 $ 26.600
TOTAL $152.100

Tramo 1, esta programada su ejecucion para 2026.

Actualmente se esta ejecutando el tramo 2 y 3, los cuales se tienen proyectado terminar en el
2025y 2027, respectivamente.

El tramo 4 ya fue pavimentado.
Los disefos solicitados se pueden observar en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/19vRIWipaMcZo8TcRP7W6WMMffcoAolQu?
usp=sharing

g. . Qué acciones, llevan a cabo para tener vias alternas como Baraya (Guaca) - Berlin (Tond), San
Andrés - Cepita, Santa Bdrbara - Piedecuesta, para las vias terciarias en caso de que la via
Nacional los Curos - Malaga tenga cierre total, ;de donde se remiten los pacientes de los trece
Municipios de la jurisdicciéon de Santander?
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El corredor Baraya (Guaca) - Berlin (Tona), San Andrés - Cepita, Santa Barbara — Piedecuesta
€s una via secundaria que se encuentra a cargo de la Gobernacién de Santander, por lo que su
mantenimiento se encuentra a cargo del Departamento.

Ahora, en caso de que se presenten emergencias en el corredor Malaga — Los Curos, se
informa que el INVIAS de acuerdo con la situacién y seguridad vial de los usuarios analizara la
viabilidad de disponer de un paso para emergencias. En caso de no encontrar las condiciones
de seguridad, se indica que la via nacional alterna, por cierre parcial o total, es la Troncal
Central del Norte, Duitama — Pamplona — Bucaramanga.

h. Frente a la via Curos- Malaga. Sirvase explicar detalladamente ;Cémo, segun el cronograma
basico de la entidad se van a pavimentar durante los anos 2024 — 2027, 15 kilbmetros nuevos,
pero en los afios 2028 - 2029, van a entregar 45 kilbmetros nuevos?

Al respecto se indica que para continuar con la pavimentacion del corredor Malaga — Los
Curos, el INVIAS gestion6 ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico autorizacion de
recursos en vigencias futuras con el fin de iniciar procesos de estructuracion, licitacion y
adjudicaciéon de contratos de obra e interventoria, con el fin de dar cumplimiento con la
pavimentacion y atencion de sitios criticos.

Es asi, que a la fecha se encuentran en ejecucion el contrato de obra No. 1042 de 2021, y el
contrato de interventoria No. 1002 de 2021, los cuales tuvieron orden de inicio el 25 de junio de
2021 y tienen fecha de finalizacion el 31 de agosto de 2029. Asi mismo, estos contratos
cuentan con vigencias futuras hasta el afio 2029, las cuales fueron aprobadas por parte del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. Los recursos de dichas vigencias futuras se
encuentran distribuidos de acuerdo con la clausula de APROPIACION PRESUPUESTAL, de
cada contrato la cual establece lo siguiente:

“...)Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe
autorizacion para comprometer vigencias futuras segun Oficio 5.2.0.1 Referencia No. 2-
2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo
Superior de Politica Fiscal- CONFIS del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se reservaran las siguientes sumas
correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 077 denominado
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LAS CUROS- MALAGA.
SANTANDER, Recursos Nacion, con numero de autorizacion SIIF Nacion 12421 del 27 de
abril de 2021 (...)”

Finalmente, es importante indicar que para dar cumplimiento con lo indicado en el cronograma
desde el Instituto se han desplegado gestiones presupuestales, con el fin de poder modificar el
cronograma, y de esta manera se proyecta ejecutar en primera instancia una mayor meta fisica
durante las vigencias 2025, 2026 y 2027. De igual forma, desde el Instituto Nacional de Vias se
han realizado, con posterioridad a la orden de inicio dada a los contratos No. 1042 de 2021 y
1002 de 2021, los siguientes tramites presupuestales que han permitido lograr un mayor
avance a lo programado con relacion a las vigencias 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025:

Contrato de obra No. 1042 de 2021:

- Ao 2021: Adicion de recursos por valor de $ 9.954.675.275.
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- Ano 2023: Reprogramacion de recursos de la vigencia 2029 a la 2023 por un valor de
$4.100.000.000.000.

- Afo 2024: Adicién de recursos por valor de $23.500.000.000.

- Ano 2024: Reprogramacion de recursos de la vigencia 2025 a la 2024 por un valor de
$5.000.000.000.

Contrato de interventoria No. 1002 de 2021:

- Afo 2022: Reprogramacion de recursos de la vigencia 2027 a 2022 por valor de
$1.000.000.000.

- Ao 2023: Adicion de recursos por valor de $540.000.000.

- Afo 2023: Reprogramacién de recursos de la vigencia 2029 a la 2023 por valor de
$540.000.000.

- Ao 2024: Adicion de recursos por valor de $500.000.000.

De igual forma se resalta que en el numeral ¢, se encuentra el cronograma del contrato con la
programacion de actividades. inciso c.

Con lo anterior, se ratifica el compromiso por parte del Instituto para dar cumplimiento con el
cronograma de pavimentacion y atencion de sitios criticos.

i. De acuerdo con lo expuesto, lo ordenado por confirmacioén en el Consejo De Estado Radicado
2015-00847-00, ademas de lo expuesto en la audiencia de verificacion 22 de mayo de 2024 por la
Veeduria de Camara de Comercio Ing. Civil Piescahacén, Veedores, Alcaldes de Jurisdiccion
Malaga, San Jose de Miranda, Molagavita, san Andres, Guaca, Santa Barbara, Piedecuesta, al
Igual que la Procuradora Delegada y el Actor Popular. ;Sirvase informar porque no han
entregado un PROYECTO EN CONJUNTO DE UN CRONOGRAMA PARA PAVIMENTAR EN SU
TOTALIDAD Ia via LOS CUROS - MALAGA? Adviértase que la Directora Encargada - Viceministra
de Transporte, ratificé que las obras terminadas seran entregadas el 31 de diciembre de 2029.

Se indica que en el marco de la accion popular No. 68001-23-33-000-2015-00847, el INVIAS
siempre ha aportado el cronograma de cumplimiento del fallo judicial, los cuales han sido
radicado en atencion a los auto de fecha del 05 de octubre de 2023, 26 de enero de 2024, 25 de
abril de 2024, 25 julio de 2024, 10 de octubre de 2024, y auto del 27 de enero de 2025. De esta
manera, en cada uno de estos cronogramas se han ido atendiendo las solicitudes realizadas
por el honorable Tribunal, comité de verificacion, agente del Ministerio Publico, accionante y
coadyudante.

En el caso particular de la audiencia del 22 mayo de 2024, se indica que las observaciones
realizadas por la sefiora agente del Ministerio Publico al cronograma fueron recibidas por el
Instituto mediante el Auto del 10 de octubre de 2024. Conforme a lo anterior, mediante le
radicado SAMAI 1091 del 31 de octubre de 2024, el Instituto atendio las solicitudes realizadas,
y ratifico que las obras de pavimentacion y atencion de sitios criticos seran finalizadas en la
vigencia 2029.

J- ¢ Qué demoras y modificaciones han sufrido los cronogramas de rehabilitacién y construccion
de las vias nacionales que pasan por el departamento de Santander? Entregue el cronograma
original y el actual con las razones del retraso
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Para la respuesta correspondiente a este inciso, por favor refiérase al inciso c.

k. ¢Cual ha sido el recaudo de los peajes de Pescadero, Curiti y Oiba desde su puesta en
funcionamiento y hasta la fecha? Desglose el recaudo de casa peaje.

Para la respuesta correspondiente a este inciso, por favor refiérase al inciso d.

I. Establezca las inversiones que se han hecho en la via Bucaramanga-Bogota que pasan por el
departamento de Santander directamente del recaudo de los peajes y las que haya hecho el
gobierno nacional.

Para la respuesta correspondiente a este inciso, por favor refiérase al inciso e.

Proyectado por: DIANA CAROLINA SOTO SANCHEZ

Revisado por:  CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON, GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY., KAROL ROCA
PACHECO, LAURA GERALDINE SANDOVAL BARRERA, MARIA FERNANDA CARRASCAL SANCHEZ,
RUBY AMPARO MALAVER MONTANA

Aprobado por:  CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON, GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY., KAROL ROCA
PACHECO, RUBY AMPARO MALAVER MONTANA

Copia Interna a: MARISOL ANDRADE MARTINEZ (1000000), CARLOS ARMANDO PINTO MEDINA (1120000), NELSON
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