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Bogota, D.C., Colombia, 13 de mayo de 2025

Doctor

JAIME LUIS LACOUTURE PENALOZA

Secretario General

CAMARA DE REPRESENTANTES

secretaria.general@camara.gov.co No. de radicado al que

Ciudad responde: *RAD_E*

ASUNTO: Respuesta Proposicion 149-2024 para debate de control politico.
Radicado ANI No. 20254090571142 del 08 de mayo de 2025.

Respetado Doctor Lacouture:

En atencidén a la comunicacion del asunto, mediante la cual remite la Proposicion para
debate de control politico sobre proyectos de Santander, la Agencia Nacional de
Infraestructura da respuesta de acuerdo con su competencia y la informacién
suministrada por la Vicepresidencia Ejecutiva, en los siguientes términos:

Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura

a. éCuadles son las vias nacionales que hoy tiene el gobierno nacional que
involucran tramos que atraviesen por el departamento de Santander?

Respuesta:

A continuacidn, se relacionan los contratos de concesion vial en ejecucion de la ANI en
el Departamento de Santander:

Bucaramanga — Pamplona

El Contrato de Concesién No. 002 de 2016, corresponde a un proyecto 4G, cuenta con
una longitud total de 134,20 km e inicié el 22 de julio de 2016. Luego de varios
procesos juridicos el 17 de mayo de 2024 se suscribe Acta de Terminacion Anticipada y
desde la fecha el proyecto se encuentra en Etapa de Reversion, en la cual se han
adelantado actividades en sitios criticos, con el fin de realizar la entrega de la
infraestructura vial en condiciones aceptables al Instituto Nacional de Vias — INVIAS;
especificamente en el departamento de Santander se tenia previsto el siguiente
alcance:

e Construccién conectante C1-C2 en una longitud de 14.6 Km entre Floridablanca
y Bucaramanga.
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e Rehabilitacion y mejoramiento en una longitud de 64.6 km, entre Bucaramanga
y Cuestaboba.

Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondoé

El Contrato de Concesion No. 013 de 2015, corresponde a un proyecto 4G.
Actualmente se encuentra en construccién y cuenta con una longitud total de 151,60
km dentro de los cuales se ha realizado obras de construccion de segunda calzada
(50.86 km), construcciéon de calzada sencilla (19,59 km), de rehabilitacién y
mejoramiento (43.38 km), intervencion de 24 puentes, 2 viaductos y 2 tuneles, de
acuerdo con el alcance fisico contractual descrito a continuacion:

Unidad Nombre de la Unidad

Funcional Funcional Longitud Real Km Tipo Intervencion
10.37 Rehabilitacion Calzada
Yondd - Puente Guillermo ’ existente
UF 1 Gaviria - La Virgen — Rancho 6,6 Mantenimiento y operacién
Camacho -
14,74 Mantenimiento y operacion
Rehabilitacion doble Calzada
3,2 .
existente
UF 2 Barrancabermeja - La Lizama 26,95 Mantenlmlen.to de la Calzada
Existente
Construccion de la segunda
21,1
calzada
17,93 Mejoramlen_to de la calzada
existente,

UF 3 La Fortuna - Puente La Paz -
Capitancitos - Lisboa 131

Mantenimiento y Operacion

6,53 Mantenimiento y Operacion
UF 4 La Fortuna - Puente La Paz 17,88 Construccion Segunda Calzada
UF 5 Puente la Paz - Santa Rosa 14,54 Construccion _de v!a.nue\./a en
calzada sencilla bidireccional
3,166 Construccion tunel
UF 6 Tunel La Paz Construccién de via nueva en
0,18 . L .
calzada sencilla bidireccional
487 Construccién de via nueva en
UF 7 Rio Sucio - Lisboa ! calzada sencilla
2,196 Construccion Tanel
6 Calzada Existente
. Mejoramiento de la via
UF 8 Lisboa - Portugal ,
1sboa - Fortuga 3,41 existente y construccion de la
segunda calzada
11,88 MeJorareijliesr;(t;ltie la via
UF 9 Portugal - Lebrija =~
construccién de la segunda
11,88
calzada
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El proyecto se encuentra en Etapa Preoperativa fase de Construccién, con Actas de
Terminacién en las Unidades Funcionales 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y Actas de Terminacion
Parcial en las Unidades Funcionales 1 y 9. Se encuentra pendiente la terminacion de la
Unidad Funcional 8.

Puerto Salgar — Barrancabermeja (Troncal del Magdalena 1)

El Contrato de concesion No. 002 del 16 de junio de 2022, corresponde a uno de los
proyectos 5G de la ANI, dio inicio el 1 de diciembre de 2022, cuyo alcance del proyecto
corresponde a la financiacion, elaboraciéon de estudios y disefios definitivos, gestion
ambiental gestion predial, gestidon social, construccion, rehabilitacion, mejoramiento,
operacién y mantenimiento del corredor "PUERTO SALGAR - BARRANCABERMEJA”, de
acuerdo con el alcance descrito en la Parte Especial, el Apéndice Técnico 1 y demas
Apéndices del Contrato.

El alcance fisico se describe en la parte especial del contrato de concesién, como se
indica a continuacion:

Origen Destino Lon:'tu Lt:’ng::u
(nombre, (nombre, . . Intervenc .
. - aproxi interven iy Observaci
UF Sector abscisa, abscisa, e ion 7
mada cion . on
coordenadas) | coordena . prevista
( das) origen (km-
destino | calzada)
Correspond
e alos
tramos
transitables
al inicio del
proyecto,
Operacién que el
Rio - UFO-D y Concesionar
= 214.68 | mantenimi io debera
Sogamoso
Puerto Puerto Salgar PK09+800 km ento. mantener y
UF Salgar - PK34+040 RN RN 4513 - UFO-T Adicionalm operar. Ver
0( Barra?\caber 4510 (1057840 259.61 = 152.94 ente, descripcion
2) meia (935484.39- 18- ) km Puesta a detallada y
1 1096379.05) - UFO-P Punto de condiciones
1283507.
47) = 6.62 los tramos de
km UFO-D y operacion y
UFO-P mantenimie
nto de la
unidad
funcional 0
(UF0) en el
numeral
2.5.2.
UF El Trique - Variante El Variante 9.83 9.83 Construcci Construccio
1 Dos y Medio Trique Dos y ' ' on de n de las
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x Origen Destino Lonc?'tu L(:Ing;tu
o (nombre, (nombre, | Intervenc .
. . aproxi interven g Observaci
T UF Sector abscisa, abscisa, -, ion L
mada cion N on
0 coordenadas) | coordena . prevista
o ( das) origen (km-
© destino | calzada)
E variantes El
E Trique y
o Dos y
] Medio Medio. En la
% PK94+310 calzada variante
PK84+400 RN nueva, Dos y
= RN 4510 ! ;
5 4510 (945679.2 operacién medio se
1) (946232.35- 6 ' y destaca la
o] 1140357.67) _ mantenimi construccio
o 1149398. ento n de dos
09)
puentes de
50 m en el
, rio
GTEC Velazquez.,
Construccié
PR 52- _ n Variante
Ruta Construcci San Pedro
Batallén ) on de de la Paz.
, Nacional - -
Batallén Barbula 4511 calzada Mejoramien
UF | Barbula - | PKI25F580RN | pyoi 100 | 59,85 25.47 nueva, to,
2 PR52 4510 (988240.2 operacion Operacion y
(946178.67 - 7. ' y Mantenimie
1175319.94) 1209020. mantenimi nto. _
92) ento Intercambia
dor Puerto
Berrio.
Puerto Construcci Construccio
Araujo on de n de una
PR 52 calzada
PR 52 - PK51+100 RN | K64+650 calzada | i ional en
UF RN 4511 nueva,
3 Puerto 4511 (999956.4 13. 55 13.61 operacion los centros
Araujo (988240.27- 8- ' P v poblados de
1209020.92) 1213693. mantenimi PRS2y
Puerto
32) ento .
Araujo.
Puerto Construcci
. Parra on de
Puerto Araujo PK74+650 calzada Construccio
Puerto PK64+650 RN .
UF . RN 4511 nueva, n Variante
Araujo - 4511 10.0 10.98 -
4 o (1007241. operacion Palmas de
Cimitarra (999956.48- .
1213693.32) 80- y Guayabito.
’ 12206009. mantenimi
05) ento
Puerto PK84+220PK84 Puerto Mejoramie Via
UF Salgar - +220 Parra nto de la existente
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< _ :
x Origen Destino Lonc?'tu L(:Ing;tu
o (nombre, (nombre, | Intervenc .
. . aproxi interven g Observaci
T UF Sector abscisa, abscisa, -, ion L
mada cion N on
0 coordenadas) | coordena . prevista
o ( das) origen (km-
© destino | calzada)
E PK74+650 calzada o qjizre
(= RN 4511 actual, a
o) RN4510 (1007241 operacion mejorar
E 5 Cimitarra (946234.78- 80- ) 124.76 65.87 u condiciones
o 1140264.91) 1220609. mantenimi geome.trl.c,as
E 05) ento (ampliacion
5 de calzada)
o Via
8 existente de
Puerto Rehabilitac una calzada}
Puerto Salgar Salgar ion de la | du€ operara
PK34+040 | pK39+080 calzada Cfmg
¥ RN 4511 RN 4510 actual, ca ?IT z
oTEC (935484.39- | (1007241. operacion | >€ncha de
1096379.05) 80- Y dot’_'j
. sentido
1220609. 5.04 5.04 mantenimi durante
05) ento.
todo el
periodo de
concesion.
Aguas Construcci
Negras on de
Puerto Puerto Parra | o 831220 calzada
PK74+650 RN
UF Parra - RN 4511 nueva,
6 Aguas 4511 (1013404 8.57 8.57 operacion .
Nggras (1007241.80- b P g
1220609.05) 1226242. mantenimi
81) ento
Puerto Construcci -,
. Construccié
Aguas Negras Nuevo on de n Variante
Aguas 9 g PK97+000 calzada
PK83+220 RN Aguas
UF Negras - RN 4511 nueva,
7 Puerto 4511 (1022919 13.78 15.02 operacion Negras y el
Nove (1013404.33- P P ¥ Puente
1226242.81) 1235783, mantenimi sob(;e;l] Rio
07) ento pon.
Construcci
Puerto Nuevo PR107+00 on de
Puerto 0 RN 4511 calzada
PK97+000 RN
UF Nuevo - (1029828. nueva,
4511 10.00 10.00 Y -
8 PR107+000 47- operacion
RN 4511 (1022919.47- 1242895
1235783.07) ' LA
79) mantenimi
ento
UF | PR107+000 | PR107+000 RN | Campo 23 10.69 11.74 Construcci | Construccié
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x Origen Destino Lonc?'tu L(:Ing;tu
o (nombre, (nombre, | Intervenc .
. . aproxi interven g Observaci
T UF Sector abscisa, abscisa, -, ion L
mada cion N on
0 coordenadas) | coordena . prevista
o ( das) origen (km-
© destino | calzada)
E PK117+69 CZI”Z:;a n Variante
= 4511 0 RN 4511 Nueva Campo 23y
S 9 RN 4511 (1029828.47- | (1035516 operacién | S Puente
c - Campo 23 1242895.79) 90- sobre el Rio
) : 1251667, mant‘;mmi La
E 60) Colorada.
5 ento
7] Empalmes
o] interseccion
(@ Rancho
Camacho,
cruce via
. Rancho Construcci (CanusTricci
GTEC
§ Camacho on de on de
Campo 23 PK128+00 calzada terceros
UF Campo 23 - PK117+690 0 nueva carriles de
10 Rancho RN 4511 RN 4511 10.31 10.31 o eracién incorporacié
Camacho | (1035516.90- | (1041009. P r‘]’
1251667,60) 53- oo Y
1260099 mantenimi empalmes
05) ) ento Via Yuma
PK 14+410
(PR127+55
0 -PR
128+442
RN 4511)
Rio Mejoramie exi;/tI:nte
Puerto Parra Sogamoso nto de la e
Puerto PK09+800 calzada qu
PK74+650 RN requiere
UF Parra - RN 4513 actual, .
11 | Barrancaber 4511 (1057840 84.63 82.01 operacion mejorar
) .80- condiciones
eia (1007241.80 Gk P ¥ dici
1220609.05) 1283507. mantenimi %:gqn;ﬁgzic;;
47) ento. de calzada)
. Construcci
Barrancaberme La Lizama on de
ja PK149+11 calzada
Barrancaber 0 RN 4511
UF | meja - La | PREZBHO00RN | 656513 | 21.11 21.10 nueva, -
12 Lizama 4511 22- operacion
1041009.53- 1278537 y
1260099.05) 32) ’ mantenimi
ento
UF | La Lizama - La Lizama Rio 9.80 9.82 Construcci | Intercambia
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Origen Destino Londgltu Lc:’ndg;tu
(nombre, (nombre, . . Intervenc .
. . aproxi interven g Observaci
UF Sector abscisa, abscisa, -, ion L
mada cion N on
coordenadas) | coordena . prevista
( das) origen (km-
destino | calzada)
Sogamoso on de
PK0O+000 RN PK09+800 calzada
, RN 4513 nueva,
13 Rio 4513 (1057840 operacion dor La
Sogamoso (1050813.22- 18- ' P y Fortuna
1278537.32) 1283507. mantenimi
47) ento

Actualmente el Contrato de Concesidn se encuentra en etapa Preoperativa, fase de
construccién. Es importante precisar que el proyecto dio inici6 a la Fase de
Construccion el 26 de noviembre de 2024, fecha desde la cual se ejecutaran las
actividades de construccion de las 13 unidades funcionales previstas en el alcance del
contrato, cuyo objeto principal es la culminacion de la construcciéon de la segunda
calzada, rehabilitacion y mejoramiento de la calzada existente y construccion de
variantes a varios centros poblados aledanos al proyecto, esta fase tiene un plazo de
ejecucion de 47 meses para luego dar inicio a la Etapa de Operacién y Mantenimiento
hasta el plazo total de 25 afios del proyecto.

En cuanto al estado actual del corredor, el Concesionario esta llevando a cabo las
intervenciones prioritarias necesarias en el corredor con el fin de mantener y preservar
la infraestructura de la red vial bajo su responsabilidad cumpliendo con los indicadores
de operacion en todo el corredor a través del Centro de Control de Operaciones,
disponiendo de los servicios a los usuarios de la via con ambulancias, gruas, carro
taller, supervisor vial y la vigilancia permanente de la interventoria.

La interventoria del proyecto RESTREPO Y URIBE SAS continla realizando el
seguimiento y medicion de los indicadores minimos de operacion establecidos
contractualmente para la correcta operacion de la troncal.

Sabana de Torres - Curumani (Troncal del Magdalena 2)

El Contrato de concesion No. 003 del 22 de julio de 2022, corresponde a uno de los
proyectos 5G de la ANI, dio inicio el 1 de diciembre de 2022, cuyo alcance del proyecto
corresponde a la financiacion, elaboraciéon de estudios y disefios definitivos, gestion
ambiental gestion predial, gestion social, construccion, rehabilitacion, mejoramiento,
operaciéon y mantenimiento del corredor “SABANA DE TORRES - CURUMANI”, de
acuerdo con el alcance descrito en la Parte Especial, el Apéndice Técnico 1 y demas
Apéndices del Contrato.
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El alcance fisico se describe en la parte especial del contrato de concesion, como se
indica a continuacion:

Origen (nombre, Destino (nombre, Longitud de .
. . . My Intervencion
UF Sector abscisa, abscisa, intervencion revista
coordenadas coordenadas) (km-calzada) P
Rio Sogamoso San Roque UFO-D = 302.01
Rio Sogamoso| PK09+800 RN 4513 PK89+230 km Operacion y
UFO | san Roque (1057840.18- RN 4515 UFO-T = mantenimiento
q 1283507 47) (1062124.361518102|116.24 km UFO-
: .52) P = 16.44 km
Rio Sogamoso Las Pampas Construccion
UF1 Rio Sogamoso PKO9+800 RN 4513 PK30+000 RN 4513 20.55 denzil\f:da
Las Pampas | 1 57840.181283507. [ (1057341:171302761 operacion y
.66) L
47) mantenimiento
Llano Grande Nuevo Construccion
Las Pampas Peaje la Gomez de calzada
Las Pampas -| PK30+000 RN 4513 :
UF2 1| |ano Grande | (1057341.171302761. |  PK397200 RN 4513 2,86 nueva,
) "1(1059075.831311711.3 operacion y
66) .
2) mantenimiento
Rio S0aamoso Mejoramiento
PK09+8(§]0 RN 4513 San Alberto de la calzada
UF3 Rio Sogamoso PK90+718 RN 4513 272 actual,
- El Juncal (1057840.181283507. (1074956.821351929.5 operac_:lo_n y
5) mantenimiento
47)
Tropezoén Construccion
Sabana de Sabana de Torres PK 70+760 RN 4513 de calzada
UF4 Torres - PK58+200 RN 4513 12,57 nueva
Tropezodn (105663%"?)81329274 (1061602.33- operacién y
' 1340451.03) mantenimiento
Tropezon San Alberto ngsctarluz ;c(;gn
UF5 Tropezon - PK 70+760 RN 4513 PK 84+170 RN 4513 905 nueva
San Alberto (1061602.33- (1072305.87- ! o eracié’n
1340451.03) 1347290.88) peracion y
mantenimiento
La Mata Pailitas ngsct;uz (;C(;Zn
UF6 La Mata - PK 99+700 RN 4514 PK37+215 RN 4515 20.37 nueva
Pailitas (1048627.93 (1048272.281478759 ! o eracié,n
N=1442732.52) 71) peracion y
mantenimiento
Pailitas Pailitas ngsct;'lzcac(;(;n
UF7 Variante PK37+215 RN 4515 PK45+135 RN 4515 14 59 nueva
Pailitas (1048272.281478759. (1049524.093- ! o eracic')ln
71) 1484669.068) peracion y
mantenimiento
UF8 Las Vegas - Las Vegas PK Curumani 19,42 Construccion
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54+270 RN 4515  |PR72+458 RN 4515 denzz'\faada
Curumani (1047336.41- (1054777.871508368.5 o eraci(’);'\
1494517.67) 7) peracion y
mantenimiento
Curumani San Roque ngsgll'lzgcégn
UF9 Curumani - |PR724+458 RN 4515| PK89+170 RN 4515 229 nueva
San Roque (1054777.871508368| (1062141.961518096 ! !
operacion y
.57) .50) .
mantenimiento
Mejoramiento
La Mata San Roque de la calzada
UF10 La Gloria - PK 99+865 RN 4514 PK89+230 RN 4515 39 04 actual,
San Roque (1048609.77- (1062124.361518102.5 ! operacion y
1443063.03) 2) mantenimiento

Actualmente el Contrato de Concesion se encuentra en etapa Preoperativa, fase de
construccién. El 1 de diciembre de 2022 se suscribié el acta de inicio de la Fase de
Construccidén, se debe resaltar que el Concesionario finalizé las actividades de puesta a
punto de Indicadores minimos en el mes de julio de 2023 con un avance del 100% y
mensualmente la interventoria del proyecto CONSORCIO CONCESIONES POR
COLOMBIA realiza el seguimiento y medicién de los indicadores minimos de operacién
establecidos contractualmente para la fase de preconstruccion.

En cuanto al estado actual del proyecto, el Concesionario esta llevando a cabo las
intervenciones para puesta a punto con el fin de llevar el corredor al cumplimiento de
los indicadores de operacion al mes (36) y esta realizando la operacion de todo el
corredor a través del Centro de Control de Operaciones, disponiendo de los servicios a
los usuarios de la via con ambulancias, gruas, carro taller, supervisor vial y la
vigilancia permanente de la interventoria.

b. éCual es el estado de las vias Bucaramanga-Bogota, Curos-Malaga, la
Doble calzada Bucaramanga-Zipaquira, Duitama-Charala?

Respuesta:

Se informa que mediante comunicado ANI No. 20255010161081 del 12 de mayo de
2025, se da traslado al Instituto Nacional de Vias — INVIAS por ser de su competencia.

C. éQué demoras y modificaciones han sufrido los cronogramas de
rehabilitacion y construccion de las vias nacionales que pasan por el
departamento de Santander? Entregue el cronograma original y el actual con
las razones del retraso

Respuesta:
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Bucaramanga — Pamplona

El acta de inicio de la Fase de Construccion del contrato 002 de 2016, se suscribi6 el
dia 20 de agosto del 2019. De acuerdo con lo establecido en la Licencia Ambiental la
Concesién vial Bucaramanga Pamplona, debia concertar con la Alcaldia de
Floridablanca Santander para el uso de las vias industriales, esto con el fin de realizar
la construccion de la Unidad Funcional 1 o conectante C1- C2, concertaciéon que no se
logré y que llevd entre otras cosas al inicio de procesos sancionatorios por parte la
Agencia contra el Concesionario por incumplimiento en el plan de obras. Dado lo
anterior, el Concesionario acudid a los mecanismos de soluciéon de controversias
establecidos en el contrato, cuyo resultado se resume a continuacion.

De acuerdo con lo dispuesto en el Laudo Arbitral proferido el pasado 28 de marzo de
2023 en el marco del Tribunal Arbitral convocado por el Concesionario, determind lo
siguiente:

¢ Negar la Terminacién Anticipada. La Unidad Funcional 1 o Conectante C1-C2,
constituye una circunstancia extraordinaria e imprevisible para el Concesionario.

e Concesionario no es responsable de la no obtencion de concertacion con la
Autoridad Municipal de Floridablanca - Alcaldia.

e Declara que la imposibilidad de ejecutar la Unidad Funcional 1, toda vez que
afecta en forma sustancial y adversa la posibilidad de continuar ejecutando las
restantes Unidades Funcionales 2, 3 y 4.

El 4 de septiembre de 2023, se profirid decision del tramite amigable componedor
iniciado por el Concesionario, en donde se dispuso lo siguiente:

e La no concertacidon con autoridad Municipal de Floridablanca cumple las
condiciones para Declarar EER.

e La no concertacién con las autoridades municipales de Floridablanca cumple con
las condiciones para declarar que se trata de un EER a la luz de lo acordado por
las partes en los numerales 1.62 y 14.2 de la Parte General del Contrato

¢ Periodo Especial del EER al que se refiere esta Decision inicié el 20 de agosto de
2019, fecha en la que se suscribio el Acta de Inicio de la Fase de Construccion
del Contrato de Concesion, y se extiende durante los seis meses siguientes a la
fecha en que se suscriba la concertacién con las autoridades municipales de
Floridablanca.

e El EER al que se refiere esta decision lleva consigo la suspension del plazo
contractual.

Adicionalmente, el Concesionario Autovia Bucaramanga - Pamplona, el 25 de
septiembre de 2023, radico ante el Centro de Arbitraje y Conciliacidon de la Camara de
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Comercio de Bogota, una segunda demanda Arbitral contra la ANI, con la pretension
principal de solicitar la terminacion anticipada del contrato, basado en las decisiones
del primer tribunal y el amigable componedor.

Por lo anterior, las partes trabajaron en la concertaciéon del Acta de Terminacion
Anticipada de mutuo acuerdo, la cual se suscribié el 17 de mayo de 2024, iniciando la
Etapa de Reversion la cual esta prevista que finalice el 11 de junio de 2025.

Bucaramanga - Barrancabermeja — Yondé

A la fecha se encuentra pendiente de terminacion la Unidad Funcional 8, debido al
deslizamiento ocurrido el 1 de octubre de 2023 producido un movimiento en masa que
afectd la construccion de la nueva traza de la UF8, entre los PK100+640 a PK100+960
(desmonte D6.3 y relleno R9) y el tramo de la ruta nacional RN6602, entre los
PR42+470 a PR42+580. Actualmente se estan realizando mesas de trabajo entre el
Concesionario, Interventoria y Agencia, con el fin de suscribir documento modificatorio,
gue permita el inicio de la solucion definitiva, financiada por el Concesionario.

Teniendo en cuenta lo anterior, y que a la fecha no se ha suscrito el otrosi no se cuenta
con el nuevo cronograma de ejecucion de obras.

Puerto Salgar - Barrancabermeja (Troncal del Magdalena 1)

A la fecha no se han realizado modificaciones al programa de obra presentado por el
Concesionario para la ejecucion del proyecto Troncal Magdalena I y no objetado por la
Interventoria Consorcio Concesiones por Colombia.

Sabana de Torres - Curumani (Troncal del Magdalena 2)

A la fecha no se han realizado modificaciones al programa de obra presentado por el
Concesionario para la ejecucion del proyecto Troncal Magdalena II y no objetado por la
Interventoria Consorcio Concesiones por Colombia.

Teniendo en cuenta lo anterior, se adjunta copia del cronograma de obras de los
proyectos Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondd, Puerto Salgar — Barrancabermeja
(Troncal del Magdalena 1) y Sabana de Torres - Curumani (Troncal del Magdalena 2).

d. éCual ha sido el recaudo de los peajes de Pescadero, Curiti y Oiba desde
su puesta en funcionamiento y hasta la fecha? Desglose el recaudo de casa
peaje

Respuesta:
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Se informa que mediante comunicado ANI No. 20255010161081 del 12 de mayo de
2025, se da traslado al Instituto Nacional de Vias — INVIAS por ser de su competencia.

e. Establezca las inversiones que se han hecho en la via Bucaramanga-
Bogota que pasan por el departamento de Santander directamente del
recaudo de los peajes y las que haya hecho el gobierno nacional.

Respuesta:

Se informa que mediante comunicado ANI No. 20255010161081 del 12 de mayo de
2025, se da traslado al Instituto Nacional de Vias — INVIAS por ser de su competencia.

Documento firmado digitalmente

Los anexos a los que hace referencia la presente comunicacién se podran consultar en el
siguiente enlace (se recomienda respetuosamente seleccionar, copiar y pegar el enlace en
cualquier navegador para visualizar los anexos).

GTEC

https://anionline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gcubides ani_gov_co/
EtLeonG9U4IPmeog9NBMPUEBrmrOXRTMOYyWFisGYACN7dQ?e=F3bTNW

Desde la Agencia Nacional de Infraestructura y de acuerdo con su competencia,
U esperamos que esta respuesta atienda de fondo su solicitud y estaremos atentos en caso
de precisar informacién adicional al respecto.

Atentamente,

OSCAR JAVIER TORRES YARZAGARAY
Presidente

Anexos: Enlace dispuesto en el documento.
cc:

VoBo: GONZALO CUBIDES SUAREZ, JUAN CARLOS RENGIFO RAMIREZ GERENTE, JUAN JAVIER GUIDO GONZALEZ, JULIO
CESAR MANRIQUE YEPES, ROBERTO GAMALIEL UPARELA BRID VICE, RODOLFO GUTIERREZ LIZARAZO

Nro Rad Padre: 20254090571142

Nro Borrador: 20255000030159
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