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Bogotá D.C.

Doctor
JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
Secretario General Cámara de Representantes
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Secretaria.qeneral@camara.qov.co
Carrera. 7 No 8-68, Edificio Nuevo del Congreso
Ciudad

Respuesta a su Proposición Debate de Control Político No. 082.
Radicados MT Nos. 20253030777422, 20253030794852 y 20253030820462

Asunto:

Respetado Secretario, reciba un cordial saludo.

En atención a los radicados del asunto, mediante los cuales se solicitó a esta Cartera ministerial, y 
las entidades adscritas Instituto Nacional de Vías - Invías y Agencia Nacional de Infraestructura - 
ANI, información relacionada con los "(...) corredores Pasto - Popayán, puntos críticos Rosas 
(Cauca) sectores Chontaduro y Portachuelo, construcción de la doble calzada Pasto - Popayán, y la 
construcción de la Variante San Francisco - Mocoa (...)" en el departamento de Putumayo, a 
continuación, se emite respuesta en los siguientes términos, de conformidad con las competencias 
asignadas a este Ministerio y con base en los datos que reposan en sus sistemas de información:

1. "¿Cuál es el estado actual del Corredor vial Pasto - Popayán? señalando: alcance, 
valor del proyecto, estado de la estructuración (estado de licencias ambientales, 
estado de consultas previas), fuentes de financiación (desagregar la información 
año a año), fecha de adjudicación y cronograma de obras."

Doble calzada Pasto - El Estanquillo: Tramo a cargo del Instituto Nacional de Vías - Invías, con 
una longitud de 150 km. A la fecha, se adelanta por esta entidad el proceso de selección CMA-DTE- 
SPI-001-2025 a través del cual se contratará la ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL CORREDOR PASTO EL ESTANQUILLO SECTORES PASTO - CHACHAGUI SUR Y 
AEROPUERTO - MOJARRAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, en una longitud de 93 km y con un valor 
de inversión estimada de $4.000 millones.

Para el proceso en mención se expidió y publicó el acto administrativo de apertura el 14/04/2025, 
con fecha de cierre de presentación de ofertas el 25/04/2025 y publicación del informe de evaluación 
de éstas el 6/05/2025. La adjudicación se tiene prevista para el 20 de mayo y, de acuerdo a lo 
plasmado en el cronograma del proceso, se prevé dar inicio al contrato en el mes de junio de 2025.

El Estanquillo - Popayán: Este sector se encuentra a cargo de la Agencia Nacional de 
Infraestructura -ANI-, la cual publicó el pasado 26 de noviembre de 2024 en el SECOP I, en su etapa 
de prepliegos, la licitación Pública No. VJ-VE-APP-IPB-001-2024 con el fin de "Seleccionar la Oferta 
más favorable para la Adjudicación de un (1) Contrato de Concesión cuyo objeto será la financiación, 
elaboración de estudios y diseños definitivos, gestión ambiental, gestión predial, gestión social, 
construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor "EL 
ESTANQUILLO - POPAYÁN", de acuerdo con el alcance descrito en la Parte Especial, el Apéndice

i

Ministerio de Transporte
Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte. 
Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950
Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: https://bit.lv/2UFTeTf 
Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042 
Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.DOweraDDsportals.com
Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.Qov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.

mailto:Secretaria.qeneral@camara.qov.co
https://bit.lv/2UFTeTf
https://mintransporte.DOweraDDsportals.com
mailto:servicioalciudadano@mintransporte.Qov.co


Para contestar cite:
Radicado MT No.: 20251080625781{-

i

Transporte
20-05-2025

Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato". De acuerdo con lo indicado en el cronograma del proceso 
vigente a la fecha, se tiene estimada la apertura del proceso de selección y publicación del pliego de 
condiciones definitivo el 26 de mayo de 2025 y la instalación de la Audiencia Pública de Adjudicación 
el 11 de diciembre de 2025.

Tales documentos podrán consultarse en el siguiente enlace:

https://naml0.safelinks.protection.outlook.com/7urNhttps%3A%2F%2Fwww.contratos.QOv.co%2Fc
onsultas%2FdetalleProceso.do%3FnumConstancia%3D24-19-
14243040&data=05%7C02%7Cevalenzuela%40ani.qov.co%7C2bba6Q0c95ae4f37e64a08dd0e7db2
4d%7C7Qdc57eefe464286b65blae9el26c03e%7CQ%7CQ%7C638682655251755635%7CUn known
%7CTWFpbGZsb3d8evJFbXBOeülhcGkiOnRvdWUsIIYiOiIwLiAuMDAwMCIsIIAiQüXaW4zMiIsIkFQIioiT
WFpbCIsIldUIiovfQ%3D%3D%7CQ%7C%7C%7C&sdata=pYBckUYrOkRd5qiGv05bVp%2FDh3p431F
ucAJ4P%2F9214q%3D&reserved=0

2. "Indicar si ya se expidió la aprobación u objeción para la intervención del tramo el 
Estanquillo- Popayán incluida la construcción de la Variante Timbío - Estanquillo a 
cargo de la ANI y justificación de las razones".

Según lo indicado en la respuesta a la pregunta anterior, a la fecha se encuentra en curso el proceso 
de selección para la intervención del corredor vial El Estanquillo - Popayán, incluida la construcción 
de la variante Timbíao - El Estanquillo.

3. "Emitir una certificación que especifique el presupuesto detallado y las fuentes de 
financiamiento que garanticen los estudios y la construcción del Corredor vial Pasto 
- Popayán, incluyendo el tramo de Iniciativa pública y el tramo a ejecutar vía APP".

La información solicitada será suministrada por las entidades a cargo de los proyectos, a saber: 
Instituto Nacional de Vías y Agencia Nacional de Infraestructura - ANI de acuerdo con los traslados 
realizados por este Ministerio mediante radicados MT 20251080574081 y MT 20251080573911, 
respectivamente.

4. "¿Cuáles son las acciones adelantadas para el restablecimiento de la conectividad 
en el sector de Chontaduro, municipio de Rosas - Cauca a raíz de la pérdida de la 
vía ocurrida en enero de 2023?"

Al respecto, es importante mencionar que la emergencia presentada el 9 de enero de 2023 se atendió 
por medio del Contrato 598-2023 suscrito por el Invías con la sociedad Ingeniería de Vías S.A.S, cuyo 
objeto consistió en realizar las " Obras necesarias para la atención de la urgencia manifiesta con 
ocasión de la emergencia vial registrada entre el PR 72+300 y PR75+600 de la vía 2503 Mojarras - 
Popayán en el departamento del Cauca", con una inversión por valor de $92.300 millones. La 
intervención tuvo fecha de inicio febrero 6 de 2023 y terminación febrero 20 de 2024.

Esta solución incluyó:
• construcción de un puente vehicular de 125 m
• construcción de un puente vehicular de 30 m
• Pavimentación de 1,7 km
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Fuente: Ficha Invías marzo 31 de 2025

5. "¿Cuál es el estado actual de la construcción del puente de 125 metros en el sector 
de Chontaduro, municipio de Rosas - Cauca y qué fecha se tiene prevista para su 
entrega y puesta en funcionamiento?"

A la fecha del presente escrito, el puente se encuentra en funcionamiento. La fecha de terminación 
de la obra fue el 29 de febrero de 2024.

6. "¿Qué soluciones técnicas y presupuéstales, se han realizado, debido al 
hundimiento de la carretera, que desde enero de este año se presenta en el sector 
de Portachuelo, en la vía Panamericana?"

7. "Debido a las fallas estructurales y el riesgo que representa, desde el año 2021 se 
planteó la construcción de una nueva estructura en el puente de Dos Ríos, de la vía 
Panamericana en el sector de Galíndez, departamento del Cauca, ¿se cuenta con los 
estudios de factibilidad y con las debidas apropiaciones presupuéstales para la 
construcción del nuevo puente en la vigencia 2024?"

Teniendo en cuenta que el corredor vial en donde se encuentran los sectores Portachuelo y Galíndez 
está a cargo del Instituto Nacional de Vias - Invías-, será dicha entidad la que, en virtud del traslado 
realizado por este Ministerio, suministre la información requerida.

8. "¿Cuáles son las acciones adelantadas para el mantenimiento, y/o construcción de 
la carretera Mojarras - La Unión - Buesaco - Daza en qué estado está el proyecto, 
ya se tienen estudios realizados, apropiaciones en la vigencia 2024 y cuándo se 
inicia la contratación y fecha de ejecución de las obras de este corredor?"

Al respecto, es preciso indicar que, mediante Contrato Invias 4017-2023 suscrito por esta entidad 
con el Consorcio vial Ipiales 2023, se realiza el "mantenimiento y atención de sitio crítico en las vías: 
el Espino - Guachucal - Ipiales, Cebadal - Sandona - Pasto, Pasto - Buesaco - Hiouerones y 
variante de Daza en el departamento de Nariño", por un valor de $7.539 millones, con fecha estimada
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de terminación para el mes de julio de 2025. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

9. "Cuáles son ¡os compromisos adquiridos con las comunidades del municipio de La 
Sierra (Cauca) relacionados con el mantenimiento, y/o construcción de la vía Rosas 
- La Sierra - La Depresión en el departamento del Cauca?"

Esta información será suministrada por el Instituto Nacional de Vías - Invías, teniendo en cuenta que 
es esta entidad la que está a cargo del corredor vial mencionado.

10. "En el marco del programa de obra pública "Vías para la Legalidad y Reactivación 
Visión 2030", se adelanta ¡a construcción de la Variante San Francisco - Mocoa, en 
el departamento del Putumayo. Se solicita informar detalladamente el estado del 
proyecto de construcción de los siguientes contratos:

10.1 Informar el avance técnico y ejecución financiera de los contratos 964 de 2021 
y lili de 2021, ¿cuál es el presupuesto asignado versus la ejecución de obra".

Frente San Francisco
Variante San Francisco - Mocoa Sector 2Proyecto

No. Contrato de Obra 1111-2021
Construcción, mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social y ambiental sostenible de la 
variante San Francisco Mocoa tramo 2 (frente San 
Francisco), departamento de Putumayo, en marco de 
la reactivación económica, mediante el programa de 
obra pública "Vías para la Legalidad y Reactivación 
Visión 2030"

Objeto

Acta de inicio 02/07/2021

Fecha de finalización 31/08/2030
CONSORCIO SAN FRANCISCO 
Estyma Estudios y Manejos S.A 50%Contratista Obra
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Unidad Infraestructura Y Construcciones Asociadas 
SAS 35%
Termotecnica Coindustrial SAS 8%
Hb Structuras Metálicas SAS 7%

Inversión total (millones) $634.461

No. Contrato de Interventoría 977 - 2021
CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO 
HMV Ingenieros LTDA 40%
Grupo Interdiseños S.A.S. 30%
Consultoría en Ingeniería Integral S.A.S. 30%

Contratista Interventoría

Estado de obra programado 25.84%

32.79%Estado de obra ejecutado

20.58% - $125.646 millonesPorcentaje Planeado Financiero

22.40% - $136.743 millonesPorcentaje Ejecutado Financiero
Construcción Vía Nueva: 6.6 Km
Construcción Puentes: 16 UN
Rehabilitación Tramo Mallama - Ricaurte: 20.78 Km

Alcance

Longitud del corredor 14.47 Km

6.60 KmLongitud a Intervenir
Construcción vía nueva: 7.3 Km, puentes: 17 
Uny túnel: 1 Un________________________________Necesidades

Frente Mocoa

Variante San Francisco - Mocoa Sector 3Proyecto

964 - 2021No. Contrato de Obra
Construcción, mejoramiento y mantenimiento, gestión 
predial, social, ambiental sosten i ble de la Variante San 
Francisco - Mocoa Tramo 3 (Frente Mocoa) en el 
Departamento de Putumayo, en marco de la 
reactivación económica, mediante el Programa de obra 
Pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 
2030" 

Objeto

21/06/2021Acta de inicio

Fecha de finalización 31/08/2030
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 
Construcciones El Condor S.A. 100%Contratista Obra

Inversión total (millones) $565.389

No. Contrato de Interventoría 977 - 2021
CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO 
HMV Ingenieros LTDA 40%
Grupo Interdiseños S.A.S. 30%
Consultoría en Ingeniería Integral S.A.S. 30%

Contratista Interventoría

25.84%Estado de obra programado

32.79%Estado de obra ejecutado

23.95% $ 129.647 millonesPorcentaje Planeado Financiero

23.65% $ 118.057 millonesPorcentaje Ejecutado Financiero
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Construcción Vía Nueva: 5.6 Km 
Construcción Puentes: 17 UN 
Túneles: 1 UN

Alcance

Longitud del corredor 12.47 Km

Longitud a Intervenir 5.6 Km
Construcción vía nueva: 7.0 Km, puentes: 14 
Un y túnel: 1 Un_________________________________Necesidades

Fuente: Invías, con corte al 31 de marzo de 2025

10.2 "Informar cuales son los recursos asignados por concepto de vigencias futuras 
para los años 2021-2030, desagregar año a año".

CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA* 

977-2021
CONTRATO DE OBRA 

1111-2021VIGENCIA

$16.400$151.1652021-2024
$5.600$71.2322025
$5.400$71.4082026
$6.000$76.3202027
$5.600$71.2322028
$4.200$61.6562029
$4.800$107.4482030

$48.000$610.461Total
Autorización SIIF Nación 11521 del 27 de abril de 2021 

(*) Una sola Interventoría para los dos contratos de obra 
Fuente: Invías

CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA* 

977-2021
CONTRATO DE OBRA 

964-2021VIGENCIA

$16.400$135.2852021-2024
$5.600$63.1682025

$63.192 $5.4002026
$67.680 $6.0002027

$5.600$63.1682028
$4.200$54.1442029
$4.800$94.7522030

$48.000$541.389Total
Autorización SIIF Nación 11521 del 27 de abril de 2021 

(*) Una sola Interventoría para los dos contratos de obra 
Fuente: Invías

10.3 "Certificar si hay cierre fínanciero, si con los recursos asignados se va a cumplir 
la meta de la construcción de los 27 kilómetros que conectara en su totalidad 
de la variante San Francisco - Mocoa".
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Como se puede verificar en las respuestas anteriores, los recursos para ejecución de estos dos 
contratos se encuentran cubiertos a través de vigencias futuras hasta 2030, resumidos así:

• Contrato lili de 2021 Construcción del Tramo 02 (Frente San Francisco):
Comprende aproximadamente 13.0 kilómetros que como punto de inicio el K7+103 hasta la 
conexión con el Tramo 3 (Frente Mocoa).

• Contrato 964 de 2021 Construcción del Tramo 03 (Frente Mocoa): Comprende 
aproximadamente 12.5 kilómetros que como punto de inicio tiene el K33+480 hasta la 
conexión con el Tramo 2 (Frente San Francisco).

Sin embargo, según lo informado por el Invías, existe una necesidad de $2.2 billones 
aproximadamente (sujeto a la ejecución de los estudios y diseños definitivos), para culminar este 
proyecto, actualmente se encuentra en fase de estudios y diseños y la meta física propuesta es 
ejecutar 14.30 kilómetros de pavimento y 44.07 kilómetros de mantenimiento.

10.4 "El diseño aprobado por INVIAS para el tramo es el diseño definitivo o está 
siendo sujeto a modificaciones por parte de esta cartera? De ser así, informar 
si se requieren nuevas consultas previas y nuevos licénciamientos 
ambientales".

El Invías está avanzando en la reingeniería del nuevo trazado propuesto, para dar continuidad a la 
ejecución de este nuevo trazado se hace necesario modificar la licencia ambiental.

11. "Si hay una modificación al diseño aprobado, ¿cuál sería el posible impacto 
presupuesta! del nuevo trazado? De necesitarse recursos adicionales ¿se 
modificarían fechas de entrega o se continuará con los contratos existentes"

La longitud estimada entre los municipios de San Francisco - Mocoa es de 44,07 kilómetros, el cual 
se desarrolla en la parte noroccidental del departamento del Putumayo, como se mencionó en los 
puntos anteriores.

12. "Para agilizar la ejecución de la construcción del proyecto, es factible adelantar las 
vigencias futuras para el proyecto construcción de la variante San Francisco - 
Mocoa"

Este detalle deberá ser informado por el Invías, teniendo en cuenta que esta información no se 
encuentra en esta cartera ministerial.

Teniendo en cuenta la especificidad de las preguntas, de acuerdo con lo expuesto en precedencia y 
que los contratos y/o proyectos a los que se ha hecho referencia están a cargo del Instituto Nacional 
de Vías - Invías, este Ministerio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 
"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", 
sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, ha realizado traslado a dicha entidad mediante el 
oficio MT 20251080574081, cuya copia se adjunta, para que sea esta entidad, en el marco de las 
competencias a su cargo, la que brinde la información requerida con mayor detalle.
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En los anteriores términos damos respuesta a su comunicación, no sin antes indicar que este 
Ministerio esta presto a atender cualquier inquietud adicional que se presente.

Cordialmente,

r

MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA
Ministra de Transporte

Anexo: Comunicación MT No. 20251080574081.

Aprobó: Liliana Ospina Arias - Viceministra de Infraestructur
Yurany Pérez Castro - Asesora 1020 Grado 13 ^

Revisó: Elizabeth Marín - Asesora Viceministerio de Infraestructura \
Andrea Ramírez - Contratista Viceministerio de Infraestructura^»»

Proyectó: Angela Cuadros Veioza - Contratista Viceministerio de Infraestructura 
Paula Tamayo Madrid - Contratista Vicemmisterio de Infraestructura a

Consolidó: Juan David Garzón - Oficina Enlace Congreso^fp^j
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Ministerio de Transporte
Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte. 
Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950
Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: https://bit-ly/2IJ.ETeIf 
Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042 
Radicación de PQRS-WEB: https://mintransDorte.powerappsportals.com
Correo electrónico: servicioalcludadanoOmintransporte.aov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.

https://mintransDorte.powerappsportals.com
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PROPOSICIÓN DEBATE DE CONTROL POL

En nuestra condición de Congresistas y en virtud de lo establecido en el numeral 30 del 
artículo 6 y los artículos 234, 237 y 249 de la Ley 5 de 1992, y demás disposiciones 
normativas concordantes, solicitamos se cite a debate de control político a los 
siguientes funcionarios para que en el marco de sus competencias y conforme a los 
cuestionarios que se anexan a esta proposición, rindan informe sobre las medidas 
adoptadas frente a la conexión terrestre del departamento de Nariño con el resto del 
país, específicamente al Corredor Pasto-Popayán, puntos críticos Rosas (Cauca) 
sectores Chontaduro y Portachuelo; Construcción de la doble calzada Pasto-Popayán y 
la Construcción de la Variante San Francisco-Mocoa:

Ministro de Hacienda - Dr. Ricardo Bonilla.
Ministro de Transporte - Dr. William Camargo Triana.
Director del ^Departamento Nacional de Planeación DNP (e) - Dr. Daniel
Rojas.
Director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD) - Dr. Olmedo de Jesús López Martínez.
Directora del Instituto Nacional de Vías (e) (INVIAS) - Dra. María
Constanza García Alicastro.
Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) - Dr. Francisco
Ospina Ramírez.

Atentamente,

BAYARDO GIL IERTO BETANCOURT
Representante ¿ la Cámara 
Departamento de Nariño

JUAN DANIEL PEÑUELA CALVACHE 
Representante a la Cámara 

Departamento de Nariño

CAMARA DE REPRESENTANTES
Subsecretaría General 

t' opon a n a

0 5í|aí 2024
Proposición:

pe en a: - Uyama t
Hora:

STO



CUESTIONARIO MINISTERIO DE TRANSPORTE

i. ¿Cuál es el estado actual del Corredor vial Pasto - Popayán? señalando: alcance, 
valor del proyecto, estado de la estructuración (estado de licencias ambientales, 
estado de consultas previas), fuentes de financiación (desagregar la información 
año a año), fecha de adjudicación y cronograma de obras.

2. Indicar si ya se expidió la aprobación u objeción para la intervención del tramo 
el Estanquillo- Popayán incluida la construcción de la Variante Timbío - 
Estanquillo a cargo de la ANI y justificación de las razones.

3. Emitir una certificación que especifique el presupuesto detallado y las fuentes 
de financiamiento que garanticen los estudios y la construcción del Corredor 
vial Pasto - Popayán, incluyendo el tramo de Iniciativa pública y el tramo a 

ejecutar vía APP.

4. ¿Cuáles son las acciones adelantadas para el restablecimiento de la conectividad 
en el sector de Chontaduro, municipio de Rosas - Cauca á raíz de la pérdida de 

la vía ocurrida en enero de 2023?

5. ¿Cuál es el estado actual de la construcción del puente de 125 metros en el 
sector de Chontaduro, municipio de Rosas - Cauca y qué fecha se tiene prevista 
para su entrega y puesta en funcionamiento?

6. ¿Qué soluciones técnicas y presupuéstales, se han realizado, debido al 
hundimiento de la carretera, que desde enero de este año se presenta en el 
sector de Portachuelo, en la vía Panamericana?

Debido a las fallas estructurales y el riesgo que representa, desde el año 2021 se 
planteó la construcción de una nueva estructura en el puente de Dos Ríos, de la 

vía Panamericana en el sector de Galíndez, departamento del Cauca, ¿se cuenta 
con los estudios de factibilidad y con las debidas apropiaciones presupuéstales 
para la construcción del nuevo puente en la vigencia 2024?

7-

8. ¿Cuáles son las acciones adelantadas para el mantenimiento, y/o construcción 
de la carreta Mojarras - La Unión - Buesaco - Daza en que estado esta el 
proyecto, ya se tienen estudios realizados, apropiaciones en la vigencia 2024 y 
cuándo se inicia la contratación y fecha de ejecución de las obras de este 

corredor?



9- Cuáles son los compromisos adquiridos con las comunidades del municipio de 
La Sierra (Cauca) relacionados con el mantenimiento, y/o construcción de la vía 
Rosas - La Sierra - La Depresión en el departamento del Cauca?

10. En el marco del programa de obra pública "Vías para la Legalidad y 
Reactivación Visión 2030” se adelanta la construcción de la Variante San 
Francisco - Mocoa, en el departamento del Putumayo. Se solicita informar 
detalladamente el estado del proyecto de construcción de los siguientes 
contratos:

10.1 Informar el avance técnico y ejecución financiera de los contratos 
964 de 2021 y mi de 2021, ¿cuál es el presupuesto asignado versus la 
ejecución de obra.

10.2 Informar cuales son los recursos asignados por concepto de 
vigencias futuras para los años 2021-2030, desagregar año a año.

10.3 Certificar si hay cierre financiero, si con los recursos asignados se va 
a cumplir la meta de la constrrucción de los 27 kilómetros que conectara 
en su totalidad de la variante San Francisco - Mocoa

10.4 El diseño aprobado por INVIAS para el tramo es el diseño definitivo 
o está siendo sujeto a modificaciones por parte de esta cartera? De ser 
así, informar si se requieren nuevas consultas previas y nuevos 
licénciamientos ambientales.

11. Si hay una modificación al diseño aprobado, ¿cuál sería el posible impacto 
presupuestal del nuevo trazado? De necesitarse recursos adicionales ¿se 
modificarían fechas de entrega o se continuará con los contratos existentes^

12. Para agilizar la ejecución de la construcción del proyecto, es factible adelantar 
las vigencias futuras para el proyecto construcción de la variante San Francisco 
-Mocoa

CUESTIONARIO MINISTERIO DE HACIENDA

1. ¿Cuál fue la respuesta al oficio presentado por la Agencia Nacional de 
Infraestructura, frente a la solicitud de “no objeciones de condiciones 
financieras, análisis de riesgos y aprobación de valoración de obligaciones y 
contingentes y del plan de aportes”, radicada por la ANI ante el Ministerio de

vj - 082
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Hacienda el día 18 de agosto de 2023 sobre el proyecto: Construcción de la doble 
calzada Pasto- Popayán?

2. Certificación que especifique el presupuesto y las fuentes de financiamiento que 
garanticen los estudios y la construcción del Corredor vial Pasto - Popayán, 
incluyendo el tramo de Iniciativa pública y el tramo a ejecutar vía Alianza 
Público Privada -APP-. Además, certificar si estos recursos han sido 
incorporados el Presupuesto General de la Nación 2024 -PGN-, garantizando así 
la viabilidad y continuidad financiera del proyecto.

3. Explicar las modificaciones en el Presupuesto General de la Nación 2024, en el 
Corredor vial Pasto - Rumichaca. Esto por cuanto, en el Decreto de Liquidación 
del Presupuesto 2024, se contempló una partida de $435 mil millones para el 
corredor Rumichaca - Pasto, pero en el Decreto 0163 del 14 de febrero de 2024 
(Decreto de yerros), la partida asignada es de $346 mil millones, $100 mil 
millones menos a lo previsto inicialmente, generando un perjuicio manifiesto 
para la culminación de este proyecto.

4. ¿Cuáles son los presupuestos asignados para la vigencia 2024 y lo 
correspondiente a vigencias futuras de los contratos de obra No 1111 de 2021 y 
964 de 2021 suscritos por INVIAS para la vía Pasto- Mocoa

5. Certificar cuáles son los recursos asignados para la vigencia 2024 del proyecto 
construcción del corredor vial Pasto - Popayán.

CUESTIONARIO INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)

1. ¿Cuál es el estado actual del proyecto Corredor Pasto - El Estanquillo? 
indicando: etapa y estado de la estructuración del proyecto; fases que hayan 
sido completadas, la fuente de financiación y el detalle de la misma en el 
Prespuesto Genereal de la Nación 2024, fecha de inicio de contratación, 
cronograma actualizado con fecha de inicio del proyecto.

2. ¿Cuáles son las acciones adelantadas para el restablecimiento de la conectividad 
en el sector de Chontaduro, municipio de Rosas - Cauca a raíz de la pérdida de 
la vía ocurrida en enero de 2023?

3. ¿Qué soluciones técnicas y presupuéstales, se han realizado, debido al
hundinliento derfS- cáLretep^que desde enero de este año se presenta en el
sector de Portaq^^o, en la mism^i vía Panamericana?

.f ^
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¿Cuál es el estado actual de la construcción dei puente de 125 mts en el sector de 
Chontaduro, municipio de Rosas - Cauca y fecha de puesta en funcionamiento

4-

Cuáles son las acciones adelantadas para el mantenimiento, y/o construcción de 
la carreta Mojarras - La Unión - Buesaco - Daza en que estado esta el proyecto, 
ya se tienen estudios realizados, apropiaciones en la vigencia 2024 y cuándo se 
inicia la contratación y fecha de ejecución de las obras de este corredor?

5-

6. ¿Cuáles son los compromisos adquiridos con las comunidades del municipio de 
la sierra (Cauca) relacionados con el mantenimiento y /o construcción de la vía 
Rosas - La Sierra - La Depresión en el departamento del Cauca?

En el marco del programa de obra pública “Vías para la Legalidad y 
Reactivación Visión 2030” se adelanta la construcción de la Variante San 
Francisco - Mocoa, en el departamento del Putumayo. Informar detalladamente 
el estado del proyecto de construcción de los siguientes contratos:

7-

Informar el avance técnico y ejecución financiera de los contratos7.1.
964 de 2021 y un de 2021, ¿cuál es el presupuesto asignado. versus la
ejecución de obra.

Informar cuales son los recursos asignados por concepto de7.2.
vigencias futuras para los años 2021-2030, desagregar año a año.

Certificar si hay cierre financiero, si con los recursos asignados se 
cumplir la meta de la construcción de los 27 kilómetros que

7.3*
va a
conectara en su totalidad de la variante San Francisco - Mocoa

El diseño aprobado por INVLAS para el tramo es el diseño7.4.
definitivo o está siendo sujeto a modificaciones por parte de esta cartera? 
De ser así, informar si se requieren nuevas consultas previas y nuevos
licénciamientos ambientales.

8. Si hay una modificación al diseño aprobado, ¿cuál sería el posible impacto
trazado? De necesitarse recursos adicionales ¿sepresupuestal del nuevo 

modificarían fechas de entrega o se continuará con los contratos existentes

9. Para agilizar la ejecución de la construcción del proyecto, es factible adelantar 
las vigencias futuras para el proyecto construcción de la variante San Francisco 
-Mocoa.
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CUESTIONARIO AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
(ANI)

i. ¿Cuál es el estado actual del proyecto de inversión correspondiente al tramo el 
Estanquillo - Popayán a cargo de la ANI, señalando: etapa y estado de los 
estudios de factibilidad, alcance, valor del proyecto incluyendo la financiación 
de las obras y la operación del mismo, fuentes de financiación, condiciones 
técnicas, administrativas, ambientales del proceso de contratación, cronograma 
del mismo, fecha de adjudicación, duración de las fases de preconstrucción, 
construcción y operación del proyecto.

2. ¿Frente a la solicitud presentada por la Agencia Nacional de Infraestructura, 
ante el Ministerio de Hacienda, cuál fue la respuesta frente a la solicitud de "no 
objeciones de condiciones financieras, análisis de riesgos y aprobación de 
valoración de obligaciones y contingentes y del plan de aportes”, presentados 
por la ANI ante el Ministerio de Hacienda el día 18 de agosto de 2023 sobre el 
proyecto: Construcción de la doble calzada Pasto- Popayán.

3. Indicar si ya se expidió la aprobación u objeción para la intervención del tramo 
el Estanquillo- Popayán incluida la construcción de la Variante Timbío - 
Estanquillo a cargo de la ANI y justificación de las razones.

4. Indicar si existe aprobación u objeción expedida por el DNP para la 
intervención del tramo el Estanquillo- Popayán incluida la construcción de la 
Variante Timbío- Estanquillo a cargo de la ANI.

CUESTIONARIO UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES UNGRD

1. Indicar la relación den^Jos compromisos adquiridos con los gremios y pagos 
realizados a raíz .de la péfoida ^de la^íá^pcurrida en enero de 2023 en el 

icipio de Rosa, sector ^pSítadurb, departamento de Cauca por concepto de 
sobre costos para él TfMsp(|rte de jzqmbustibfe, carga,^alfmentos, indicando a la 

fecha sí adeudan valor alguno. En casó afiriíiativo Ufealar montqjítitular.
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CUESTIONARIO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
DNP

1. ¿Cuál es el estado actual del proyecto de inversión correspondiente al tramo 
Pasto- El Estanquillo a cargo del INVIAS señalando: alcance, monto, estado de 
la estructuración, estado de licencias ambientales, estado de consultas previas, 
fuentes de financiación, fecha de adjudicación y cronograma de obras?

2. Indicar si existe aprobación u objeción expedida por el DNP para la 
intervención del tramo el Estanquillo- Popayán incluida la construcción de la 
Variante Timbío - Estanquillo a cargo de la ANI.


