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Bogota, D.C., Colombia, 12 de mayo de 2025

Doctor .
JAIME LUIS LACOUTURE PENALOZA
Secretario General

CAMARA DE REPRESENTANTES No. de radicado al que
secretaria.general@camara.gov.co responde:
Ciudad .

ASUNTO: Respuesta al oficio SG2.757/2025 con radicado ANI No. 20254090571142
del 8 de mayo de 2025. Proposicién No. 109 de 2025. Contrato de concesion No. 12 de
2015. Proyecto “Santana - Mocoa - Neiva”.

Respetado doctor Lacouture,

En atencion al radicado ANI No. 20254090571142 del 8 de mayo de 2025, mediante el
cual se remite la Proposicion No. 109 de 2025, la Agencia Nacional de Infraestructura
brinda respuesta a cada uno de los numerales objeto de su solicitud, de acuerdo con
su competencia y la informacion suministrada por las Vicepresidencias Ejecutiva y de
Planeacion Riesgos y Entorno, precisando que, los anexos se entregan en medio digital
debido a su tamafo, razén por la cual se podran consultar en la carpeta digital
denominada "RESPUESTA SG2.757-2025” dispuesta en el siguiente enlace:

https://anionline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dorozco_ani_gov_co/
EqwkAtIRK1hFkfZOtMgxIa4BNoy BMUAEB29InkOfBt3cg?e=vIawAf

1. “Favor adjuntar copia de la Resolucion 146 de 2019 confirmada mediante
Resolucion 494 de 2019 por la cual se declara el incumplimiento grave del
contrato de concesion N° 012 de 2015”

Respuesta:

En la carpeta denominada "Punto 1” del enlace dispuesto al inicio del presente
documento, se incluyen las Resoluciones No. 146 del 25 de enero de 2019 y No. 494
del 3 de abril de 2019.

2. £Qué acciones se ejecutaron en la fase de normalizacion, entre la cesion
del contrato y la reactivacion del nuevo plan de obras (02 de julio de 2021
- 02 de julio de 2022)?
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Respuesta:

De acuerdo con lo establecido en el otrosi No. 9 suscrito el 2 de julio de 2021 entre la
ANI y el concesionario ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S, se incorpord al contrato de
concesion No. 012 de 2015, el periodo especial de Normalizacion, con una duracién de
doce (12) meses, comprendidos entre el 2 de julio de 2021 y el 1 de julio de 2022.

Durante este Periodo de Normalizacidén, se ejecutaron las obras correspondientes a los
disefios de los sitios criticos presentados durante la Fase I del Plan Remedial del
contrato, asi como las intervenciones de la carpeta asféltica, la reactivacion de los
trabajos de sefalizacion, atencion de derrumbes, operacion y mantenimiento a lo largo
del corredor, mejorando notablemente el nivel de servicio y seguridad del corredor vial
concesionado.

En materia de operacion se mejoraron los servicios de atencién al usuario, la
seguridad vial, la continuidad en la prestacion de los servicios conexos, la integridad de
la infraestructura vial y en general el cumplimiento de los principios basicos de
operacion del proyecto; obligaciones como el proceso de recaudo en los peajes, las
actividades de mantenimiento rutinario, los servicios conexos (gruas, ambulancias,
carro taller, guardia y vigilancia), y otras obligaciones definidas en el Apéndice Técnico
2 del Contrato de Concesion 012 de 2015.

Se realizd el pago por parte de la Concesionaria Ruta al Sur S.A.S en nombre de
Aliadas para el Progreso S.A.S., de las deudas pendientes con 555 proveedores del
Huila, Cauca, Putumayo y otros departamentos, por un valor que asciende a $65.188
millones, cubriendo el 100% de las deudas del anterior Concesionario Aliadas para el
Progreso con los proveedores de la llamada Ruta 45.

La Concesionaria Ruta al Sur S.A.S., pagé el valor total de las multas impuestas contra
Aliadas para el Progreso S.A.S., en los montos y plazos convenidos con la entidad.

Adicionalmente, en el Otrosi No.9 de 2021, se acordd que, durante el periodo de
Normalizacion se debian atender treinta y siete (37) sitios criticos (inestables) que
fueron priorizados para que su construccién se realizara previo a la reactivacion del
nuevo Plan de Obras del contrato, buscando garantizar la transitabilidad, operacion y
seguridad de la via, lo cual se detalla en el siguiente numeral.

3. éCudles fueron los puntos criticos atendidos y no atendidos en el Plan
Remedial presentado por Aliadas?

Respuesta:

Conforme al Plan Remedial presentado por el concesionario Aliadas Para el Progreso
S.A.S., y que fue aprobado por la Interventoria y por la ANI, mediante el Otrosi No.6
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suscrito el 13 de marzo de 2020, se priorizé la atencion de trece (13) sitios criticos,
durante la denominada “Fase I Periodo Inicial del Plan Remedial”, los cuales se detallan

a continuacion.

INTERVENCION DE SITIOS CRITICOS

Sitio Critico UF5 K71+100 Ruta 4503

Sitio Critico UF5 K70+800 Ruta 4503

Sitio Critico UFE K34+400 Ruta 4503

Sitio Critico UF6 K34+150 Ruta 4503

Sitio Critico UFG K33+400 Ruta 4503

Sitio Critico UFG K28+100 Ruta 4503

Sitio Critico UFY K354300 Ruta 4502

Sitio Critico UF7 K31+140 Ruta 4502

Sitio Critico UF7 K29+400 Ruta 4502

Sitio Critico UF7 K9+270 Ruta 4502

Sitio Critico UFY K9+470 Ruta 4502

Sitio Critico UF7 K5+380 Ruta 4502

Sitlo Critico UF7 K4+700 Ruta 4502

La totalidad de los sitios criticos previamente relacionados, fueron atendidos por la
Concesionaria Aliadas para el Progreso S. A. S., entre marzo de 2020 y junio de 2021,

durante la “Fase I Periodo Inicial del Plan Remedial”.

Ahora bien, durante el Periodo de Normalizacién (que también hace parte del Plan
Remedial) comprendido entre el 2 de julio de 2021 al 1 de julio de 2022, se definid
que, por parte de la nueva concesionaria Ruta al Sur S.A.S., se debian atender
adicionalmente treinta y siete (37) sitios criticos priorizados, los cuales se describen a

continuacion:
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INTERVENCION DE 81TI08 CRITICOS ALCANCE
P LOCALIZACION UF  3ECTOR TIPD DEERDE TIPD DE BOLUCION
1 PR 12401700 s+ | AUTAdER | © DISERIOE 3015 SOLUCHON DEFINITIVA,
z PR 3040500 4 | AUTA4SDS | B | AELABCAAR EN TRES PRIMEROE MESES ':'E'E':'E'fg.m’.:r":ﬁ"‘":'"
3 PR 3040150 s | AUTA4sD¢ | B | AELABCRAR EN TRES PRIMEROE MESES Dﬁﬁit'f:_;i’_‘:r";:"':'"
4 PR 29+0700 4 | AUTA4SDS | B | AELABCAAR EN TRES PRIMEROE MESES ':'E'Eit'fg_.;f&;c':'"
5 PR 28+0400 4 | AUTA4SD4 | B | AELABCAAR EN TRES PRIMEROE MESES E'E'Eﬁ:'fg_;f&f”"
& PR 2540950 4 | AUTA4SDS | B | AELABCAAR EN TRES PRIMEROE MESES ':'E'Eﬁl:'fg_;ﬁ’.ﬁ";f':'"
7 PR 25+1200 s | AUTA4sD¢ | B | AELABCRAR EN TRES PRIMEROE MESES DEE:;:_;?_?;:‘D"
g PR 15+400 &+ | AUTA4SD: | B | AELABCRAREN TRES PRMERCE MESES DEE::?;;’%;‘”"
2 PR 16+K00 & | AUTA4SDS | B | AELABCRAREN TRES PRIMEROS MESES D'E'Eﬁ:?;.;sﬁ':f”"
o PR 151750 4 | RUTA4S | B | AELABCRAR EN TRES PRIMEROE MESES D'E'Eq:?;__;ﬁ’.ﬁ".‘fn"
T PR 135+0680 T | AUTAZSEE | A DESERIOE FARE ] BOLLICSON DEFINITTOA,
iz ] PR 108+0900 5| RUTA4503 | A DEERIOE FASE | BOLUICHON DEFINITIVA,
2 PR 1080540 5 | AUTA4SI3 | B | AELABORAR ENTRES PRIMEROS MESES D'E'Eﬁ:?;__;ﬁ’.ﬁ":f":""
i PR 105-0200 5 | RUTA4SI3 | B | AELABDRAR ENTRES PRMEROS MESES DEEQE?;;%;‘D"
15 PR 1020300 5 | AUTA4S03 | B | AELASORAR EN TRES PRIMEROS MESES DEEE?;_;?:GDN
15 PR 102+080 5 | AUTA4S03 | B | AELASORAR EN TRES PRIMEROS MESES Dﬁﬁit'f:_;i’_‘:r";:"':'"
7 FR 71+0700 5 | RUTASEDZ | A | NEEROE 2015 SOLUCION DEFINITIVA
18 PR TI+0E00 5 | RUTAZ503 | A [REERCE 3015 BOLLICHON DEFINITIVA,
SCLUCONCERNTLA |
1@ PR ST+0590 § | RUTA4S13 | B | AELABORAR ENTRES PRMEROS MESES | 0 E'f:__;ﬁ;cn"
M PR SE+I300 § | AUTA4S03 | B | AELASORAR EN TRES PRIMEROS MESES DEE:;:_;?_?;:‘D"
2 PR S5+0950 § | AUTA4S03 | B | AELASORAR ENTRES PRMERCS MESES DEE::?;;’%;‘”"
= PR 48+0500 § | AUTA4SI3 | B | AELABORAR ENTRES PRIMEROS MESES D'E'Eﬁ:?;__;ﬁ’.ﬁ":f":""
= PR 15+I00 § | AUTA4SI3 | B | AELABORAR ENTRES PRIMEROS MESES DEE:?:_;?:CDN
= EEE § | AUTAZEEE | A REERGE 015 BOLLICSON DEFINITTOA,
2= PR 1440153 § | RUTA4SI3 | B | AELABORAR ENTRES PRIMEROS MESES naaﬁ;;_;ﬁ:cnu
% PR 1340950 § | AUTA4SI3 | B | AELABORAR ENTRES PRMEROS MESES DEEE:‘:__;’?:GDN
TNEENTS 2015 - REGUERE ;
7 PR 1340700 s |Rumass s | P SOLUCHON DEFINITIVA,
= PR 28+0100 E_| AUTA4SIE | A [RSENCE 2015 BOLUICHON DEFINITTVA,
= PR 24+0000 5 | RUTA4S3 | © [RSERCS 2015 BOLLICEON DEFINITIVA,
| PR 23+0500 5 | RUTAEE | © | [RSERCS 2015 BOLLIGEON CEFINITIVA,
SEo Crifoo pusnts ~Zusbrada Tan antonic ,
ET ekl RUTA4503 | A | AELASORAREN TRES PRMEROS MESES |  SOLUCICN DEFINITIVA
= | PR 3+0800 5 | RUTAZE03 | A | DEEERCE FAZE | SOLUCION DEFINITIVA,
| SOLUCONDERMTIA
i PR 1140200 7 | AUTAS3M | B | AELASORAR ENTRES PRMEROS MESES | D0 E'fg_"ﬁ::;:c':'"
N PR 1440750 7 | AUTAS3M | B | AELASORAR EN TRES PRIMEROS MESES E'E'Eﬁ:'fg_;ﬁ’.ﬁ";f':'"
= | PR E+0140 7 | mUTAEIM | A | DESENCS FASE | SOLUCION DEFINITIVA
(SOLLCION CERNTIvA__J
* PR 36+0280 T | AUTA4502 | B | ASLASORARENTRES FRMERDS MESES | s pammeennn
a ANDENES FIDEL DE MONTCLAR § | AUTA4S13 | B | AELASORAR EN TRES PRIMEROS MESES usaﬁmﬁgﬁuxm

De los treinta y siete (37) sitios criticos priorizados y programados a ser ejecutados
durante el periodo de Normalizacion, descritos en la tabla anterior, solo fue posible
realizar veinticinco (25) de ellos en Normalizacién, debido a que las comunidades de la
zona de influencia no permitieron realizar los estudios y disefios, y las obras
respectivas en los doce (12) restantes, los cuales se relacionan seguidamente:
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sihol LocALIZACION | UF RUTA
19 | PR 57+0890 6 |RUTA 4503
20 | PR 56+0300 6 | RUTA 4503
21 PR 55+0950 6 | RUTA 4503
22 | PR 48+0800 6 | RUTA 4503
23 | PR 39+0200 6 | RUTA 4503
24 | PR 34+0700 6 | RUTA 4503
25 | PR 34+0153 6 | RUTA 4503
26 | PR 33+0050 6 | RUTA 4503
27 | PR 33+0700 6 | RUTA 4503
28 | PR 28+0100 6 | RUTA 4503
20 | PR 24+0000 6 | RUTA 4503
30 | PR 23+0900 6 | RUTA 4503

No obstante, como consecuencia de los acercamientos y la gestidon social adelantada
por la Concesionaria Ruta al Sur S.A.S., a partir del mes de agosto de 2023 y hasta el
mes de marzo de 2024, se lograron acuerdos con las comunidades campesinas e
indigenas de la zona, quienes permitieron el ingreso de la concesionaria para adelantar
los estudios y disenos e iniciar las obras de estabilizacién de estos doce (12) sitios
criticos. En consecuencia, actualmente el concesionario finalizd los trabajos de
estabilizacion en siete (7) de los doce (12) Sitios Criticos que quedaron pendientes al
finalizar el periodo de normalizaciéon: SC19, SC21, SC22, SC23, SC25, SC26, SC30, vy
adelanta trabajos en los cinco (5) Sitios Criticos restantes: SC20, SC24, SC27, SC28,
SC29. De acuerdo con las condiciones contractuales vigentes se tiene establecida como
fecha de finalizacion de estos trabajos el 27 de enero de 2026.

4. éCual es el estado actual de las Unidades Funcionales UF6 - San Juan de
Villalobos - Mocoa y UF7 - Mocoa-Santana?

Respuesta:

De conformidad con el apéndice técnico No. 1 del contrato de concesion No.12 de
2015, el alcance de las obras de las Unidades Funcionales 6 (San Juan de Villalobos -
Mocoa) y 7 (Mocoa — Santana — Puerto Asis), es el siguiente:

UNIDAD
. LONGITUD .
FUNCIONA UBICACION oy TIPO INTERVENCION
L
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Rehabilitacion via existente

San Juan de (61,30 km)
UF 6 Villalobos - Mocoa 70.1
Construccién Variante de

Mocoa (8,80 km)

Rehabilitacidn via existente:

Villagarzén Sur - Puerto Caicedo
Norte (42,20 km),

Puerto Caicedo - Santana
(16,80 km)

UF 7 Mocoa - Santana 78.5 Santana - Puerto Asis (9,20)

Mejoramiento Mocoa
- Villagarzén (18,20 km)

Construccion Perimetral
de Villagarzén (4,10 km)

Construccion Variante de Puerto
Caicedo (3,10 km)

e Para la Unidad funcional 6, con corte al 30 de abril de 2025, el avance es del
56.66%. Actualmente se adelantan los trabajos de rehabilitacion de la via
existente. Se ha realizado el fresado de la carpeta, instalacion de base
granular y colocaciéon de nueva carpeta asfaltica, de acuerdo con el disefo de
la rehabilitacion del sector. A la fecha se tiene instalada en primera capa de
asfalto una longitud aproximada de 54 km y en segunda capa 25 km. En
cuanto a la construccién de variante de Mocoa, se tiene un avance de la
variante del 33.7%, relacionado con los movimientos de tierra y la
construccién de los puentes vehiculares Puente PU-MO-01, Puente PU-MO-04 -
K02+300, Puente PU-UF6-01 y el avance en la construccion de las
Intersecciones norte y sur de la variante con la via existente, desarrolladas en
solucion tipo glorieta.

e El avance de ejecucion de la Unidad Funcional 7 es del 54.67% con corte al 30
de abril de 2025. Actualmente se trabaja en el mejoramiento de la via entre
Villagarzén y Mocoa, con la ampliacion del radio de curvatura de las curvas
criticas y con avance en la rehabilitacion de 10 km aproximadamente. Entre
Puerto Asis y Villagarzén se avanza en la rehabilitacién de la via existente, con
el reciclado estabilizado con cemento del pavimento existente y aplicacion de
nueva carpeta asfaltica, conforme al disefio de la rehabilitacion del tramo. A la
fecha se tiene un avance del 68% aproximadamente con instalaciéon de la
primera capa de carpeta asfaltica. En esta unidad funcional se avanza en la
construccién de la Perimetral de Villagarzén con un avance al 30 de abril de
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2025 del 60.45% con trabajos de movimientos de tierra proximos a finalizar y
con la instalacion de los materiales granulares de la estructura de pavimento.

Para la Variante de Puerto Caicedo se continla por parte del concesionario con
los tramites técnicos y ambientales requeridos para la obtencion de la Licencia
Ambiental, con ocasién a que el pasado 5 de noviembre de 2024 la Autoridad
Ambiental se pronuncid6 con la decision del archivo del tramite de
licenciamiento que habia radicado el concesionario en el mes de octubre del
afio 2023; lo cual hace necesario reiniciar el tramite de solicitud de licencia
ambiental ante la ANLA.

5. {Qué medidas se han tomado en el sector de la Bota Caucana en la UF6 -
San Juan de Villalobos - Mocoa ante las dificultades con las comunidades
indigenas y campesinas, quienes en el primer caso no permiten el ingreso
de la concesionaria para ejecutar las obras hasta tanto se realicen
consultas previas y en el segundo caso hasta tanto se atiendan sus
necesidades badsicas insatisfechas?

Respuesta:

La Agencia Nacional de Infraestructura, el concesionario e interventoria de manera
conjunta y articulada, disefiaron e implementaron un plan de accién a través del cual
se desarrollaron las siguientes etapas y estrategias: (Ver Anexo 1, en la carpeta "Punto
57 del enlace dispuesto al inicio del presente documento).

Etapas de desarrollo de las estrategias

1) Analisis de la contextualizacion de las comunidades y las instituciones.
2) Andlisis del entorno y red comunitaria

3) Analisis de la cultura, valores y nivel de conciencia de las comunidades

Estrategias
1) Articulacion institucional para la gestion de alternativas

2) Relacionamiento comunitario para adquirir legitimidad

3) Acompafiamiento institucional para el seguimiento, control y disposicion de
garantias
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Igualmente, se adelantaron las siguientes actuaciones para superar los motivos de
inconformidad:

-Se adelanté concertacién entre las comunidades campesinas e indigenas y el
concesionario que permitieron el levantamiento de la conflictividad, producto de
meses de gestion social (Ver Anexos 2, 3, 4 y 5 en la carpeta "Punto 5” del enlace
dispuesto al inicio del presente documento).

-El Ministerio del Interior le aclaré6 a la comunidad que la determinacién de
procedencia de las consultas previas no estaba a cargo del concesionario, toda vez
que es de competencia de la Direccion de la Autoridad Nacional de consultas
previas.

-Con relacion a los presuntos impactos identificados por las comunidades, en acta
de visita de verificacion realizada por la Subdireccién Técnica de la Direccién de la
Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, los dias 13y 14 de
diciembre de 2022 en el marco del proyecto "CONSTRUCCION REHABILITACION,
MEJORAMIENTO OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR NEIVA-MOCOA-
SANTANA-UNIDAD FUNCIONAL 6 SECTOR MEJORAMIENTO”, considerd que dichas
afectaciones hacen parte de un proyecto que ya ha surtido un proceso consultivo,
por lo cual, no es exigible el desarrollo de un nuevo proceso de consulta previa (Ver
Anexo 6 en la carpeta "Punto 5” del enlace dispuesto al inicio del presente
documento).

6. En relacion con la pregunta anterior, favor adjuntar los conceptos del
Ministerio del Interior donde manifiesta que no procede la consulta previa
para esas comunidades y las actas de las reuniones de la Concesionaria
con las comunidades, con acompainamiento de la ANI, la interventoria del
proyecto, y del Ministerio Publico (Defensoria y Procuraduria) como
garantes, con el objetivo de llegar a acuerdos, que permitan la ejecucion
de las obras en el sector.

Respuesta:

Se adjuntan los conceptos solicitados en los anexos 2, 3 y 6 de la carpeta "Punto 6” del
enlace dispuesto al inicio del presente documento.

7. A partir de la reactivacion del nuevo plan de obras iniciado el dia 02 de
julio de 2022 por parte de la estructura plural conformada por Rodovias
Colombia y Mercantil Colpatria (posteriormente Concesionaria Ruta al Sur
S.A.S.), éCual ha sido el avance de las obras en la UF6 - San Juan de
Villalobos - Mocoa?

Agencia Nacional de Infraestructura Pagina | 8
Direccién: Calle 24A # 59 - 42, Bogota D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 484 88 60

Linea Gratuita: (+57) 01 8000 410151



Documento firmado digitalmente

GTEC

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20253120165461
*20253120165461*

Fecha: 14-05-2025

Respuesta:

En concordancia con la respuesta del punto 4 de la presente comunicacion, para la
Unidad funcional 6, con corte al 30 de abril de 2025, el avance es del 56.66%.
Actualmente se adelantan los trabajos de rehabilitacion de la via existente. Se ha
realizado el fresado de la carpeta, instalacion de base granular y colocacion de nueva
carpeta asfaltica, de acuerdo con el disefio de la rehabilitacion del sector. A la fecha se
tiene instalada en primera capa de asfalto una longitud aproximada de 54 km y en
segunda capa 25 km. En cuanto a la construcciéon de variante de Mocoa, se tiene un
avance de la variante del 33.7%, relacionado con los movimientos de tierra y la
construccién de los puentes vehiculares Puente PU-MO-01, Puente PU-MO-04 -
K02+300, Puente PU-UF6-01 y el avance en la construccion de las Intersecciones norte
y sur de la variante con la via existente, desarrolladas en solucion tipo glorieta.

8. ¢En qué consisten los instrumentos de intervencion ambiental y social,
como el PAGA que permiten apoyar a las comunidades mitigando las
necesidades que son competencia del proyecto y que se encuentran dentro
del alcance del contrato de concesion vial?

Respuesta:

El Decreto 769 de 2014, compilado dentro del Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible (capitulo 5, seccion 12 del Decreto 1076 de 2015),
establece un listado de actividades de mejoramiento en proyectos de infraestructura de
transporte que estan exentas de los requisitos de licenciamiento ambiental. En
consecuencia, estas actividades deben seguir las directrices ambientales especificas
para cada subsector, como por ejemplo la Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de
Infraestructura Modo Carretero. Esta guia incluye la elaboracién del Plan de Adaptacién
de la Guia Ambiental (PAGA), el cual constituye un instrumento técnico de manejo
ambiental y social para proyectos que no requieren licencia ambiental para su
ejecucién, de conformidad con lo establecido en la normativa socioambiental vigente.

En consecuencia, los contratos destinados al mejoramiento, rehabilitacion,
pavimentacién u operacion de vias; la rehabilitacién de puentes y obras de drenaje; la
recuperacién de sitios criticos; la remocién de derrumbes y las obras para atencién de
emergencias, seran ejecutados siguiendo el Plan de Adaptaciéon de la Guia Ambiental
(PAGA). Este plan sera adaptado a las particularidades de cada contrato, considerando
aspectos como su alcance, duracion, area de ejecucion, caracteristicas del entorno
social y ambiental, asi como las necesidades de intervencidon de recursos naturales que
puedan requerir permisos, licencias o concesiones.

El PAGA define los programas y/o planes de manejo ambiental, considerando los
impactos ambientales especificos asociados a cada proyecto, los cuales varian segun el
tipo de actividad y las caracteristicas fisicas, bioticas, socioecondmicas y culturales del

Agencia Nacional de Infraestructura Pagina | 9
Direccién: Calle 24A # 59 - 42, Bogota D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 484 88 60

Linea Gratuita: (+57) 01 8000 410151



Documento firmado digitalmente

GTEC

&9

ANI

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: 20253120165461

*20253120165461*

Fecha: 14-05-2025

area de influencia directa del proyecto. Su objetivo es prevenir, controlar, mitigar o
compensar los impactos generados por las actividades de obra.

Cada Proyecto se desarrolla en una ficha de manejo, donde se establecen las medidas,
acciones a desarrollar, indicadores, etc. EI PAGA contiene los siguientes programas y

proyectos.
PROGRAMA PROYECTO coDpIGO APLICA/
NO APLICA
Proyecto 1. Conformacion del
grupo de gestion ambiental DAGA - APLICA
1.1-01
Programa 1. Proyecto 2. Capacitacion
Desarrollo y con»éientiza.ciénp ara el eyrsonal
aplicacién de la | oM< P P DAGA - APLICA
gestién ambiental 1.2-02
Proyecto 3. Cumplimiento de los
requisitos legales DAGA - APLICA
1.3-03
Proyecto 1. Manejo integral de
materiales de construccion PAC -2.1- APLICA
04
Proyecto 2: Proyecto de
explotacién de fuentes de o
materiales PAC -2.2 NO APLICA
05
Programa 2. Proyecto 3. Sefializacion frentes
Actividades de obras y sitios temporales
constructivas PAC -2.3- APLICA
06
Proyecto 4. Manejo y disposicion
final de escombros PAC -2.4- APLICA
07
Proyecto 5. Manejo de residuos
solldo_s convencionales y PAC -2.5- APLICA
especiales
08
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PROGRAMA PROYECTO cODIGO APLICA/
NO APLICA
Proyecto 1. Manejo de aguas PGH- 3.1- APLICA
superficiales 09
Programa 3.
Gestlr]c?grirsgurso Proyecto 2. Manejo de residuos
!lquldos_,, domeésticos, e PGH-3.2- APLICA
industriales.
10
Proyecto 1: Proyecto de manejo
del descapote y cobertura vegetal. PBSE-4.1- APLICA
11
Proyecto 2: Proyecto de
Programa 4. recuperacion de Areas Afectadas. PBSE-4.2- APLICA
Biodiversidad y 12 )
servicios
ecosistémicos ]
Proyecto 3. Proteccidon de fauna PBSE - APLICA
4.3-13
Proyecto 4: Proyecto de
prote_caon de ecosistemas PBSE-4.4- APLICA
sensibles.
14
Proyecto 1. Instalacién,
funcionamiento y
desmantelamiento de PMIT-5.1- NO APLICA
campamentos y sitios de acopio. 15
Progra_ma > Proyecto 2. Instalacidn,
Manejo de . .
instalaciones funcionamiento
desmantelamiento de la planta de PMIT-5.1- NO APLICA
temporales - !
trituracidn, asfalto y concreto. 16
Proyecto 3. Manejo de
maquinaria, equipo y vehiculos PMIT - APLICA
5.3-17
Programa 7. L,
Gestién social Proyecto 1. De atencidén a la PGS - APLICA
comunidad 6.1-18
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PROGRAMA PROYECTO cODIGO APLICA/
NO APLICA

Proyecto 2. De informacion y PGS - APLICA

divulgacion 6.2-19

Proyecto 3: Manejo de La

Infraestructura de Predios y

Servicios Publicos. PGS-6.3- APLICA
20

Proyecto 4: Recuperacion del

Derecho de Via. PGS-6.4- APLICA
21

Proyecto 5. Cultura vial y

participacion comunitaria PGS - APLICA
6.5-22

Proyecto 6. Contratacién mano de PGS - APLICA

obra 6.6-23

Proyecto 7: Proyectos Productivos. PGS-6.7- APLICA
24

Proyecto 8: Proteccion al

E?JtIELT:ImO Arqueoldgico y PGS- APLICA

’ 6.8-25

Proyecto 9: Gestidn Socio Predial. PGS- APLICA

6.9-26

En el siguiente cuadro se describen los programas y planes de aplicacion para el
proyecto, relacionados con mejoramiento, rehabilitacion, pavimentacién u operacién de
vias; la rehabilitacion de puentes y obras de drenaje, recuperacién de sitios criticos,
remocion de derrumbes y obras para atenciéon de emergencias, asi:

PROGRAMA

Plan de Manejo Ambiental

1| DESARROLLO Y APLICACION DE LA
GESTION AMBIENTAL

1. CONFORMACION DEL GRUPO DE
GESTION AMBIENTAL

2. CAPACITACION AMBIENTAL
PERSONAL DE OBRA

Agencia Nacional de Infraestructura
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PROGRAMA Plan de Manejo Ambiental

. . 3. CUMPLIMIENTO DE

1. PROYECTO DE MANEJO INTEGRAL
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

3. PROYECTO DE SENALIZACION
FRENTES DE OBRAS Y SITIOS
TEMPORALES

4. PROYECTO DE MANEJO Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS
Y LODOS.

Q
)
c
Q
E
1)
x
R
T
o
©
®
£
-
4=
(o]
]
c
o
S
=
o
(o]
o

5. PROYECTO DE MANEIJO Y

; DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
GTEC SOLIDOS CONVENCIONALES Y
ESPECIALES.

1. PROYECTO DE MANEJO DE AGUAS

SUPERFICIALES
U 2. PROYECTO DE MANEJO DE
RESIDUOS LIQUIDOS DOMESTICOS E
INDUSTRIALES

1. PROYECTO DE MANEJO DEL
DESCAPOTE Y COBERTURA VEGETAL

2. PROYECTO DE RECUPERACION DE
AREAS AFECTADAS.

3. PROYECTO DE PROTECCION DE
FAUNA.

1. PROYECTO INSTALACION,
FUNCIONAMIENTO Y
DESMANTELAMIENTO DE
CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO
TEMPORAL.

3. PROYECTO DE MANEJO DE
MAQUINARIA, EQUIPOS Y

VEHICULOS.
6 PROGRAMA DE GESTION SOCIAL 1. PROYECTO DE ATENCION A LA
; COMUNIDAD.
Comprende lo siguiente, asi:
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PROGRAMA Plan de Manejo Ambiental

DIVULGACION

3. PROYECTO PARA EL MANEJO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y
SERVICIOS PUBLICOS.

4. PROYECTO DE RECUPERACION DEL
DERECHO DE VIA.

5. PROYECTO DE CULTURA VIALY

* Involucrar a los diferentes actores PARTICIPACION COMUNITARIA
locales afectados por los proyectos

viales como sujetos de desarrollo con 6. PROYECTO DE CONTRATACION
sus respectivas visiones e intereses, en MANO DE OBRA.

la formulacion vy ejecucion de los
proyectos.

* Impulsar a partir de estrategias
pedagdgicas participativas procesos de

participacion —eficiente, —productiva vy

9. Para el caso de la Unidad Funcional 7 (Mocoa — Santana - Puerto Asis), en
el tramite de obtencion de las licencias ambientales de la variante de
Puerto Caicedo y de la Perimetral de Villagarzén, favor incluir las actas de
las reuniones de acercamiento con las comunidades indigenas a ser
consultadas, para adelantar las consultas previas y con el objetivo de
obtener las licencias ambientales con la mayor celeridad.

Respuesta:

Se anexan las actas de las reuniones de acercamiento con las comunidades indigenas
para adelantar las consultas previas y obtener las licencias (Ver anexo 7, 8, 9 y 10 de
la carpeta "Punto 9” del enlace dispuesto al inicio del presente documento).

Igualmente, es importante informar el estado de las solicitudes de licencia ambiental,

asi:

Variante Puerto Caicedo: Mediante Auto No.6537 del 15/08/2024 confirmado
mediante Auto No0.9522 del 05/11/2024, la ANLA ordend el archivo del tramite
de solicitud de licencia ambiental iniciado mediante Auto No0.9162 del
02/11/2023, presentado por la Concesionaria Ruta al Sur S.A.S. para el
desarrollo del proyecto “Variante Puerto Caicedo, Unidad Funcional 7”, dado que
el trazado genera afectacién al ecosistema donde se encuentran dos
cananguchales (palmares) ubicados en las abscisas K1+195 al K1+275 vy
K3+190 al K3+300.

Bajo este escenario, la Concesionaria presentara a la ANLA una nueva solicitud
de licencia ambiental para el proyecto Variante Puerto Caicedo, haciendo
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ajustes en el trazado para no intervenir estos ecosistemas, para lo cual,
adelanta el nuevo Estudio de Impacto Ambiental- EIA.

e Perimetral Villagarzén: Mediante la Resolucion 000499 del 21/03/2024,
expediente No. LAV0010-00-2023, se otorga la Licencia Ambiental para la
Construccion de la Perimetral de Villagarzon, notificada con rad. ANLA No.
20246600204821 del 22/03/2024.

Se presentd solicitud de aclaracion mediante comunicado CS-RAS-005918
radicado a interventoria 16/04/2024.

De acuerdo con los términos de referencia para el proceso de licenciamiento de
la variante Puerto Caicedo, se desarrolld el proceso de Certificacion de areas
ante el Ministerio del Interior, de lo cual se derivd procedencia de consulta
previa con las comunidades (1) NASA KWE"“SK TATA WALA (Nasa); (2) DIMAS O
"NEL MAIJIN (Yanacona); (3) CAMPO BELLO PASTOS DE LA ETNIA PASTOS; de
igual manera se surtio la etapa de certificacion con las areas de la perimetral
Villagarzon, de la que se derivd proceso consultivo con la comunidad (4) DXI™ U
"SE (ANTES CXHAB WALA). Los anteriores procesos consultivos que se
encuentran debidamente protocolizados y de los cuales se adjuntan actas del
didlogo desarrollado.

Se encuentra preciso indicar que, de acuerdo con el proceso de optimizacion de
disenos que adelanté la Concesionaria, con el fin de atender observaciones de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que conllevaron al archivo del
proceso de licenciamiento, se encuentra en curso, proceso de Certificacion ante
DANCP de areas adicionales requeridas.

10.Para el caso de la Unidad Funcional 7 (Mocoa - Santana — Puerto Asis),
écudles han sido los avances entre la Concesionaria y la comunidad, con el
acompainamiento de la interventoria y la ANI, donde se ha manifestado la
posibilidad de realizar ajuste al diseiio de la ampliacion de ancho de la via,
que a la fecha no se encuentra dentro del alcance contractual?

Respuesta:

Respecto a este punto, que hace referencia a la actividad del mejoramiento del paso
por el corregimiento de Puerto Umbria, del municipio de Villagarzén - Putumayo, se
indica lo siguiente:

Dentro del alcance contractual establecido en el Apéndice Técnico 1, para la Unidad
Funcional 7 (Mocoa - Santana - Puerto Asis), Subsector 3 (Villagarzéon Sur - Puerto
Caicedo Norte), se tiene incluida la Obra Especial denominada "Mejoramiento paso por
Puerto Umbria”, que consiste en la ampliacion de la Calzada en una Longitud Minima
de 750 m, y el mejoramiento del trazado, existe para corregir las curvas criticas del
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sector de acuerdo con los Estudios y Disefios realizados por la Concesionaria y No
objetados por la Interventoria.

e En el marco de las gestiones llevadas a cabo por la Concesionaria en
colaboracién con diversos actores como la interventoria, la Agencia Nacional
de Infraestructura, la Veeduria de Puerto Umbria, la Defensoria del Pueblo y
la Contraloria del Putumayo, asi como la alcaldia de Villagarzén y la
Gobernaciéon del Putumayo, y los Representantes a la Camara por el
Putumayo, se han realizado multiples reuniones. En estos encuentros se ha
escuchado y esclarecido las inquietudes de la comunidad respecto a las
intervenciones planificadas conforme a lo establecido en el contrato de
concesion No. 12 de 2015.

Es asi como de la reunién realizada en marzo de 2023, surgidé la posibilidad
de realizar ajuste a las actividades constructivas, atendiendo lo manifestado
por la comunidad, buscando minimizar los impactos que han sido
mencionados por los actores sociales del area de influencia.

e En el mes de mayo de 2023, la concesionaria propuso 4 alternativas de
intervencion para ser consideradas por la comunidad en donde se planted:
1) realizar el alcance contractual, 2) mejorar solo las 2 curvas mas criticas
del sector y rehabilitar el pavimento existente, 3) generar un sobreancho en
los 2 sectores mas criticos y rehabilitar el pavimento existente, y por ultimo
se propuso 4) no intervenir el paso por Puerto Umbria.

Posteriormente, se realizaron reuniones adicionales con la comunidad, y es
asi como el pasado 19 de marzo de 2024, en reunidon de seguimiento, se
propuso por parte de la comunidad una nueva alternativa de intervencion,
en donde solo se rehabilita el pavimento existente y se mejore Unicamente
la curva norte del paso por el centro poblado (considerada como la curva
mas critica por parte de la comunidad).

e En consideracion a la propuesta realizada por la comunidad de Puerto
Umbria, se realizaron reuniones entre la ANI, la concesionaria y la
interventoria, para analizar lo pertinente, concluyéndose que no es
procedente adelantar la modificacion contractual, puesto que la intervencion
propuesta no solucionara la problematica actual del sector de Puerto Umbria
en su totalidad, que impide la continuidad en la trayectoria libre de los
camiones de disefio y genera condiciones de alto riesgo de seguridad vial en
funcién de la circulacién del transito vehicular y peatonal, principalmente
dentro del sector comprendido entre el K454+781 a K45+510. En tal sentido,
atendiendo los principios de disefio geométrico y de seguridad vial, no se
considerd adecuado adelantar una modificaciéon al alcance contractual que
reduzca la proyeccion de mejora en el trazado y la seguridad vial del sector
que actualmente contempla el contrato.
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