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JAIME LUIS LACOUTURE PENALOZA
SECRETARIO GENERAL

CONGRESO DE LA REPUBLICA
CAPITOLIO NACIONAL- PRMER PISO
secretaria.general@camara.gov.co
BOGOTA, D.C.

ASUNTO: Respuesta radicado 2025E-VUVRAZ-048129 (Proposicion 109)
Cordial saludo,

En atencion al cuestionario con fundamento en la proposicion N° 109/24, allegado a esta
entidad, se brinda respuesta al mismo en lo que corresponde a la competencia del Instituto
Nacional de Vias, conforme a la informacion reportada por la Direccion de Ejecucion vy
Operacion, en los siguientes términos:

CUESTIONARIO
MINISTERIO DE TRANSPORTE

1. El Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en una audiencia publica en el municipio de San
Francisco, Putumayo, se comprometioé a entregar la variante San Francisco - Mocoa antes de
que termine este Gobierno. ¢;La cartera ministerial mantiene el compromiso con el
departamento de Putumayo?

El proyecto Variante San Francisco - Mocoa ha sido priorizado por el Gobierno Nacional como
parte del Programa “Vias para la Legalidad y la Reactivacion, Visién 2030”, y declarado de
importancia estratégica mediante el CONPES 4010 con una inversion estimada de $1,2
billones, programada para ejecutarse entre 2021 y 2030. Bajo este marco, el Instituto Nacional
de Vias (INVIAS) avanza en su ejecuciéon mediante los contratos de obra No. 1111 y 964 de
2021, correspondientes a los frentes San Francisco (Tramo 2) y Mocoa (Tramo 3),
respectivamente, con la supervisiéon del contrato de interventoria No. 977 de 2021.

Actualmente, la ejecucion de las obras se desarrolla de acuerdo con las obligaciones
contractuales, considerando las capacidades técnicas, logisticas y las condiciones
ambientales y geotécnicas de la zona. El proyecto se ejecuta con respaldo financiero a través
de vigencias futuras aprobadas hasta 2030, lo que asegura la continuidad de los trabajos en el
mediano y largo plazo.

Estado actual del Proyecto:
Frente San Francisco (Contrato 1111 de 2021):

e Se han culminado estructuras relevantes como el Puente No. 9, 9A, 10, 11y 12.
e Avances significativos en la estabilizacién de taludes (K6+800, K7+195, K7+315, entre
otros).
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e Progresos en la ejecucién de muros de contencién (Muros No. 2, 3, 7 y 8).
e Construccién en curso de puentes como 12A y 12B, con trabajos de cimentacion profunda
(caissons y monopilas).

Frente Mocoa (Contrato 964 de 2021):

e Intervenciones en la via existente (PR112+400 a PR114+500).

e Avance en estabilizacion de taludes criticos (K10+611, K10+853, K11+270, K11+360).
e Construccion de estructuras de contencion como Muros 1y 3A.

» Actividades de explanacion, perfilado, perforacion e instalacion de anclajes activos.

e Traslado de materiales a ZODME Guaduales y control de derrumbes.

Consideraciones Técnicas:

El proyecto presenta desafios geotécnicos y ambientales significativos al desarrollarse en la
Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Rio Mocoa, lo cual ha requerido ajustes a
los estudios y disefios originales para optimizar el trazado, reducir riesgos y minimizar costos
de mantenimiento.

El diseno actualizado contempla la construccion de:

* 61 puentes/viaductos (57,78% del trazado),

e 11 tuneles (10,65%),

e condiciones a cielo abierto en el 31,57% restante, garantizando una via moderna, segura y
resiliente.

El compromiso del Ministerio de Transporte con la region se mantiene vigente en términos de la
ejecucion y financiacion del proyecto. En relacion con el cumplimiento contractual de las metas
fisicas establecidas, se informa que los frentes de Obra San Francisco y Mocoa se vienen
ejecutando conforme a las obligaciones contractuales establecidas para tiempos de ejecucién
y actividades de obra, todo esto soportado por los cronogramas de obra programado y
respaldados por los recursos presupuestales asignados mediante vigencias futuras que estan
establecidas hasta el afio 2030. A la fecha, se registra el siguiente avance tanto fisico como
financiero.

CONTRATO 1111 DE 2021

INVERSION (MILES DE

AVANCESDEOBRA  EJE ION (%
CESDEO JECUCION (%) MILLONES DE PESOS)

AVANCE FISICO
25,8% 97.21
PROGRAMADO 5,8% $ 3
AVANCE FISICO .
EJECUTADO 32,8% $123.352
AVANCE FINANCIERO o1 0% ¢ 128,445
PROGRAMDO 70 b
AVANCE FINANCIERO B ¢ 154275
EJECUTADO
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CONTRATO 964 DE 2021

R INVERSION (MILES DE
AVANCES DEOBRA  EJECUCION (%
(%) MILLONES DE PESOS)

AVANCEFISICO

30,7% 105.419
PROGRAMADO ° ?
AVANCE FISICO
8% 105.7
EJECUTADO 30.8% 105760
AVANCE FINANCIERO
24,0% 129.646
PROGRAMDO ° ?
AVANCE FINANCIERO . $128.057
EJECUTADO e '

A continuacion, se relacionan las vigencias presupuestales en cada uno de los contratos:

VIGENCIA | VALOR VIGENCIA VIGENCIA VALOR VIGENCIA
2021 $ 30.402.106.819 2021 $ 27.049.209.066
2022 $ 20.379.255.249 2022 $ 18.020.744.751
2023 $ 30.528.000.000 2023 $ 27.072.000.000
2024 $ 61.056.000.000 2024 $ 63.144.000.000
2025 $ 71.232.000.000 2025 $ 63.168.000.000
2026 $ 81.408.000.000 2026 $ 63.192.000.000
2027 $ 76.320.000.000 2027 $ 67.680.000.000
2028 $ 71.232.000.000 2028 $ 63.168.000.000
2029 $ 61.056.000.000 2029 $ 54.144.000.000
2030 $ 107.448.000.000 2030 $ 94.752.000.000

TOTAL $ 610.461.362.068 TOTAL $ 541.389.953.817
Vigencias Contrato 1111 de 2021 Vigencias Contrato 964 de 2021

2. ¢;Cual es el estado de ejecucion del plan de vias terciarias del departamento de Putumayo?

Una vez revisada la base de datos de proyectos de la Subdireccién de Vias Regionales del
Instituto Nacional de Vias, se informa que actualmente los contratos en el Departamento del
Putumayo se encuentran en etapa de liquidacién; lo que indica que actualmente no se estan
ejecutando obras en las vias terciarias del departamento de Putumayo por parte de la
Subdireccién en mencion.

Por otra parte, actualmente la atencion de vias terciarias se esta efectuando a través del
Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, constituyéndose en un requisito necesario la
participacién en la convocatoria publica adelantada en la vigencia 2023, la cual se encuentra
cerrada y todos los esfuerzos del Instituto se centran en la atencion de las necesidades
priorizadas por la comunidad que participd para el mejoramiento, mantenimiento y/o
rehabilitacion de las vias. De alli que una vez verificada la consolidacion de datos producto de
la convocatoria publica, se logra identificar que, en el Departamento del Putumayo, las
diferentes organizaciones presentes en el territorio postularon un total de 642 tramos o
solicitudes de intervencion en vias regionales de su territorio.
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Producto de este ejercicio, en la vigencia 2023 el Instituto Nacional de Vias, suscribié un total
de Diecisiete (17) convenios solidarios con Organismos de Acciéon Comunal en el
Departamento del Putumayo, por valor de TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($
3.409.895.133); mientras que para la vigencia 2024, El Instituto Nacional de Vias, suscribi6 23
convenios solidarios con Organismos de Accién Comunal por un valor de CUATRO MIL
SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($ 4.626.998.605); 3 convenios interadministrativos
con comunidades indigenas por un valor de MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($1.079.216.147); y, finalmente, 2 contratos de obra publica con diferentes formas asociativas
de las Comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras, por un valor de
DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($10.620.635.745), para un total de
inversion en la vigencia 2024 de: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($16.326.850.497).

En el siguiente enlace se anexa archivo denominado “Anexo No. 1 Convenios y Contratos
Departamento del Putumayo CCPT” con la relacién de los convenios suscritos, Municipio y
departamento de ejecucion, inversion:

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cpintom invias gov co/Es5FdW-
PTLBIo8QjINAQEcQBRQwWOCKI -haKkVI6ETwQcQ?e=PvzP9i

3. ¢Cual es el avance del Gobierno Nacional en el Plan Vial Departamental de Putumayo 2021-
2030?

Una vez verificada la solicitud en mencién se precisa que la informacién solicitada en este
numeral, es competencia del Ministerio de Transporte. Por lo anterior y de conformidad con lo
sefalado en el articulo 21 de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” Sustituido por la Ley 1755 de
2015, se dio traslado parcial por competencia a dicha entidad, para que, en el marco de sus
funciones, sea atendida y se dé respuesta dentro de los tiempos establecidos la peticion.

En el siguiente enlace se puede observar el traslado en mencion:

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cpintom invias gov co/
EkunhG4ZagX9Mloh6InQ2Y JgBEIOSkwb5Pos2dglLvmFhigaQ?e=ABgOoJ

Proyectado por: DIANA CAROLINA SOTO SANCHEZ

Revisado por:  GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOQY., JHON JAIRO GONZALEZ BERNAL., KAROL ROCA PACHECO,
LAURA GERALDINE SANDOVAL BARRERA, MARIA FERNANDA CARRASCAL SANCHEZ, OSCAR
RODOLFO ACEVEDO CASTRO, RUBY AMPARO MALAVER MONTANA

Aprobado por:  GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY. KAROL ROCA PACHECO, RUBY AMPARO MALAVER
MONTANA

Copia Interna a: MARISOL ANDRADE MARTINEZ (1000000), CARLOS ARMANDO PINTO MEDINA (1120000), NELSON
ENRIQUE LOPEZ WALTEROS (1000000)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Pagina4 |5
Direccion: Calle 25G # 73B - 90, Bogota D.C., Colombia

PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

http://www.invias.gov.co



https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cpintom_invias_gov_co/EkunhG4ZqX9Mloh6lnQ2YJgBElOSkw5Pos2dqLvmFhiqaQ?e=ABgOoJ
https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cpintom_invias_gov_co/EkunhG4ZqX9Mloh6lnQ2YJgBElOSkw5Pos2dqLvmFhiqaQ?e=ABgOoJ
https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cpintom_invias_gov_co/Es5FdW-PTLBIo8QjlN4QEcQBRQw0CkI_-haKkVf6ETwQcQ?e=PvzP9i
https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cpintom_invias_gov_co/Es5FdW-PTLBIo8QjlN4QEcQBRQw0CkI_-haKkVf6ETwQcQ?e=PvzP9i
http://www.invias.gov.co/

P INVIAS

INSTITUTE NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

Direccion: Calle 25G # 73B - 90, Bogota D.C., Colombia
PBX: (+57) 601 377 0600 Linea gratuita: 018000117844
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
http://www.invias.gov.co

Pagina5|5


http://www.invias.gov.co/

	1. El Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en una audiencia pública en el municipio de San Francisco, Putumayo, se comprometió a entregar la variante San Francisco - Mocoa antes de que termine este Gobierno. ¿La cartera ministerial mantiene el compromiso con el departamento de Putumayo?
	2. ¿Cuál es el estado de ejecución del plan de vías terciarias del departamento de Putumayo?
	3. ¿Cuál es el avance del Gobierno Nacional en el Plan Vial Departamental de Putumayo 2021-2030?

