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DOCTOR

JAIME LUIS LACOUTURE PENALOZA
SECRETARIO GENERAL

CONGRESO DE LA REPUBLICA
CAPITOLIO NACIONAL- PRMER PISO
secretaria.general@camara.gov.co
BOGOTA, D.C.

ASUNTO: Respuesta radicado 2025E-VUVRAZ-048129 (proposicion 82)

Cordial saludo,

En atencién al cuestionario con fundamento en la proposicion N° 82/24, allegado a esta
entidad, se brinda respuesta al cuestionario en lo que corresponde a competencia del Instituto
Nacional de Vias, conforme a la informacién reportada por la Direccion Técnica y de
Estructuracion, la Oficina Asesora de Planeacion, la Direccién Juridica y la Direccion de
Ejecucion y Operacion, en los siguientes términos:

CUESTIONARIO MINISTERIO DE TRANSPORTE

1. ¢Cual es el estado actual del Corredor vial Pasto - Popayan? senalando: alcance, valor del
proyecto, estado de la estructuracion (estado de licencias ambientales, estado de consultas
previas), fuentes de financiacion (desagregar la informacién ano a afo), fecha de
adjudicacion y cronograma de obras

El Instituto Nacional de Vias dio inicio al proceso de seleccion No. CMA-DTE-SPI-001-2025
para la contratacion de la consultoria cuyo objeto es “Actualizacion y complementacion
estudios y disefios para el corredor Pasto El Estanquillo sectores Pasto — Chachagiii Sur y
Aeropuerto — Mojarras, departamento de Narifio”, con un presupuesto estimado de COP
$3.335.984.120, y de igual manera se adelanta el proceso No. CMA-DTE-SPI-002-2025 de
objeto “interventoria para la actualizacién y complementacion estudios y disefios para el
corredor Pasto El Estanquillo sectores Pasto - Chachagii Sur y Aeropuerto - Mojarras,
departamento de Narifio”, por un valor de COP $663.934.320; para los cuales y segun
cronograma se espera sean adjudicados en el mes de mayo e inicien su ejecucién en junio de
2025.

La consultoria que resulte del proceso contempla la actualizacion, complementacién de los
estudios y disefos a nivel Fase |l contratados por la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI
por medio del Contrato No. VE-492- 2021-Modulo 1, suscrito con el CONSORCIO AC 5G,
terminados en noviembre de 2022 y de toda la informacién secundaria que se utilizd en este
contrato. El Consultor debera validar los resultados de los estudios teniendo en cuenta el
transito futuro y sus solicitaciones para el horizonte de proyecto considerado para estos
estudios y disefios Fase Ill. Esta informacion secundaria se entregara al oferente adjudicatario.

La via que sera objeto de la actualizacion y complementacion de estudios y disefios se divide
en los siguientes sectores:
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e Sector Pasto — Intercambiador Daza — La Mina — Chachagtii Sur: inicia en el Puente que
cruza sobre el Rio Pasto en la ciudad de Pasto hasta el sitio conocido como
Intercambiador Daza, por la Ruta Nacional 2502. Sigue a La Mina, lugar de la interseccion
de los tramos Daza — La Mina (Par vial) hasta Chachagui. Con una longitud aproximada
de 20,5 km.

e Sector Aeropuerto — Puente Campamento — Puente Las Juntas — Mojarras: Ruta Nacional
2502, tiene una longitud aproximada de 93 Kildmetros, la calzada de 7.30m, 2 carriles de
3.65m cada uno con bermas externas variables de 0.50 a 1.0m.

El alcance definido para el sector es el mejoramiento y rehabilitacion de la via actual incluyendo
la solucidn a los sitios criticos, en caso de encontrarse en el tramo, teniéndose ya identificados
48 sitios criticos y 6 puentes de posible reemplazo.

Para el cumplimiento del alcance contractual los estudios y disefios definiran las obras
necesarias a ejecutar a nivel Fase lll, que permitan brindar una infraestructura vial que
satisfaga requerimientos minimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios
de la via, contribuyendo asi, al desarrollo sostenible de una red vial eficiente; Asi mismo
incluyen dentro de sus productos precisar los tramites ambientales y consultas previas que se
requieren para la ejecucion de las obras.

Como respaldo para la financiacion de la consultoria e Interventoria, de esta etapa de
“Estudios y Disefios”, se cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal:

CMA-DTE-SPI-001-2025 Actualizacion y complementacion estudios y disenos para el
corredor Pasto El Estanquillo sectores Pasto — Chachagiii Sur y Aeropuerto — Mojarras,
departamento de Narifio

» CDP No. 58725 del 27 de marzo de 2025, por un valor de COP 3.336.000.000, a cargo
del programa C-2499-0600-22-51102D-2499066-02 ADQUIS. DE BYS - estudios de
preinversion - 5. convergencia regional / d. integracién de territorios bajo el principio de la
conectividad fisica y la multimodalidad, perteneciente a recursos Nacién (16).

CMA-DTE-SPI-002-2025 Interventoria para la actualizacién y complementacién estudios
y disefos para el corredor Pasto El Estanquillo sectores Pasto - Chachagiii Sur y
Aeropuerto - Mojarras, departamento de Narifio.

CDP No. 59125 de fecha 27 de marzo de 2025, por un valor de COP 664.000.000, a cargo del
programa C-2499-0600-22-51102D-2499066-02 ADQUIS. DE BYS - estudios de
preinversion - 5. convergencia regional / d. integracién de territorios bajo el principio de la
conectividad fisica y la multimodalidad, perteneciente a recursos Nacion (16)

2. Indicar si ya se expidio la aprobacion u objecion para la intervencion del tramo el
Estanquillo- Popayan incluida la construccion de la Variante Timbio - Estanquillo a cargo de
la ANl y justificacion de las razones.
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Una vez verificada la solicitud se precisa que es competencia de la Agencia Nacional de
Infraestructura - ANI. Por lo anterior y de conformidad con lo sefialado en el articulo 21 de la
Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo” sustituido por la Ley 1755 de 2015, se dio traslado por
competencia a dicha entidad, para que, en el marco de sus funciones, sea atendida y se dé
respuesta dentro de los tiempos establecidos la peticion.

En el siguiente enlace se puede observar el traslado en mencion:

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cpintom invias gov co/
Ej88eDE6GoflGICNOQiSo7R8BTvgwnhAcn6hXKffkawEFjA?e=yKBf7Q

3. Emitir una certificaciéon que especifique el presupuesto detallado y las fuentes de
financiamiento que garanticen los estudios y la construccion del Corredor vial Pasto -
Popayan, incluyendo el tramo de Iniciativa publica y el tramo a ejecutar via APP.

Con relacion al tramo Pasto — Estanquillo a cargo del INVIAS, el presupuesto hace parte de los
anexos para cada uno de los procesos de contratacion que se relacién mas adelante y como se
mencioné en la pregunta 1, como respaldo para la financiacion de la consultoria e
Interventoria, de esta etapa de “Estudios y Disefios”, se cuenta con el CDP No. 58725 del 27 de
marzo de 2025 por un valor de COP $3.336.000.000 y CDP No. 59125 de fecha 27 de marzo de
2025 por un valor de COP $664.000.000.

4. ¢;Cuales son las acciones adelantadas para el restablecimiento de la conectividad en el
sector de Chontaduro, municipio de Rosas - Cauca a raiz de la pérdida de la via ocurrida en
enero de 2023?

Una vez declarada la calamidad publica, se procedié a través del mecanismo contractual
excepcional de contratacion directa por Urgencia Manifiesta, regulado en los articulos 42 y 43
de la Ley 80 de 1993, el inicio de actividades bajo el Contrato de Obra No. 598 de 2023, cuyo
objeto es “Obras necesarias para atencion de la urgencia manifiesta con ocasion de la
emergencia vial registrada entre el PR 75+300 y PR 75+600 de la via 2503 Mojarras —
Popayan en el departamento del Cauca".

Dicho contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Vias y la empresa INGENIERIA DE VIAS
S.A.S., cuyo monto ascendié a la suma de COP $89.039.638.800 tuvo un plazo contractual
hasta el 29 de febrero de 2024, cuyo control y seguimiento fue efectuado mediante el contrato
de interventoria 599 de 2023, cuyo objeto es ‘Interventoria a las obras necesarias para
atencion de la urgencia manifiesta con ocasion de la emergencia vial registrada entre el PR
75+300 y PR 75+600 de la via 25603 Mojarras — Popayan en el departamento del Cauca.”
suscrito entre el Instituto Nacional de Vias y la empresa INGENIEROS CIVILES
ESPECIALISTAS SAS, con un monto de COP 3.509.560.246.

La fecha de inicio de estos contratos fue el 16 de febrero de 2023, enmarcando las siguientes
actividades:

e Habilitacion de la via alterna (Depresion — La Sierra - Rosas), actividades de
mejoramiento a nivel de afirmado, pavimento en puntos criticos y mejoramiento de
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trazado (ampliacién de curvas), para el transito de carga pesada (Tractomulas) y buses
con pasajeros. Esto, hasta tanto se recuperd el transito por el corredor vial nacional.

¢ Mantenimiento y mejoramiento de la via alterna (Piedra Sentada — El Tambo — Popayan)
con actividades a nivel de afirmado para transito de carga pesada (30 toneladas) y
pasajeros.

¢ Adecuacion de una via veredal preexistente de uso poco regular de la comunidad con el
mejoramiento de la via provisional Conexion Panamericana (Via para habilitacion y
operacion temprana) con paso restringido de carga hasta 45 toneladas, la cual se
aperturé el 9 de marzo de 2023.

e Construccién de la via definitiva Conexion Panamericana la cual no tiene restriccion de
carga para reestablecer el transito en condiciones normales de movilidad y la cual
comprendié actividades de excavacion, conformacion y mejoramiento de la subrasante,
instalacion de subbase y base granular, construccién de obras transversales de arte,
filtros, cunetas, estabilizacion de taludes, senalizacion vertical y horizontal.

De igual manera y conforme al resultado de los estudios y disenos, se incluyé la construccion
de (2) dos puentes vehiculares: Un puente con longitud aproximada de 125 metros sobre la
Quebrada “El Chontaduro” (de acuerdo con las recomendaciones del Sistema Geoldgico
colombiano — SGC) y un puente de 30 metros.

Finalmente, el compromiso por parte del Instituto en esta emergencia era garantizar la
conectividad de la Troncal Panamericana, bajo condiciones normales de transito y carga, para
lo cual se construyo la infraestructura vial requerida, siendo entregada al 100% en el mes de
marzo de 2024.

5. ¢Cual es el estado actual de la construccion del puente de 125 metros en el sector de
Chontaduro, municipio de Rosas - Cauca y qué fecha se tiene prevista para su entrega y
puesta en funcionamiento?

Las obras de construccion del puente de 125 metros ya culminaron en el sector de Chontaduro,
municipio de Rosas — Cauca y se puso en funcionamiento al servicio de la comunidad desde
noviembre de 2023. (Acta de entrega y recibo definitivo de obra)

6. Queé soluciones técnicas y presupuestales, se han realizado, debido al hundimiento de la
carretera, que desde enero de este afno se presenta en el sector de Portachuelo, en la via
Panamericana?

El Instituto Nacional de Vias — INVIAS mediante contrato 4073 de 2013 cuyo objeto es
“Mantenimiento y atencion de sitios criticos de las vias 2502 San Juan de Pasto - Mojarras,
2503 Mojarras - Popayan Y 25CCB Variante de Popayan, departamentos de Narifio y Cauca’,
atendio con obras de mitigacion el referido hundimiento de la via presentado en el PR 82+600
de la ruta 2503 sector “Portachuelo”, y se llevaron a cabo las siguientes actividades:

e Canalizacion de aguas superficiales desde el escarpe inferior hacia la via.

e Excavaciones manuales en material seco.

e Perforaciéon horizontal en el escarpe superior para instalacién de zanja de coronacion.
¢ Instalacion de drenes horizontales de 20 metros.
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e Instalacion de drenes horizontales de 10 metros.
e Nivelacion de la via para garantizar la transitabilidad.

El costo total de estas intervenciones ascendio a COP $565.362.781.

—— DRENRES
ZANJAS EN TERRENO Validar ubicacion en campo

NATURAL
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Grafico 1. Descripcion de las intervenciones
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Grafico 2. Descripcion de las intervenciones

Para atender el sector con una solucién definitiva se requiere de los estudios y disefios, los
cuales el INVIAS se encuentra gestionando y asi poder determinar el valor requerido para la
construccion de esta.

Igualmente se informa que, con las obras ejecutadas, en el sector no se han presentado
nuevos eventos y actualmente se garantiza la transitabilidad a los usuarios.
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7. Debido a las fallas estructurales y el riesgo que representa, desde el afio 2021 se planteé la
construccion de una nueva estructura en el puente de Dos Rios, de la via Panamericana en
el sector de Galindez, departamento del Cauca, ;se cuenta con los estudios de factibilidad y
con las debidas apropiaciones presupuestales para la construccion del nuevo puente en la
vigencia 2024?

Actualmente la construccién del puente Dos Rios se encuentra a la espera de CONPES para
poder adquirir los recursos.

8. ¢Cuadles son las acciones adelantadas para el mantenimiento, y/o construccion de la carreta
Mojarras - La Unién - Buesaco - Daza en qué estado esta el proyecto, ya se tienen estudios
realizados, ;apropiaciones en la vigencia 2024 y cuando se inicia la contratacién y fecha de
ejecucion de las obras de este corredor?

El Instituto Nacional de Vias ha suscrito en la vigencia 2024-2025 los siguientes contratos:

%
. To.te’ll :I'otal .. % Ejecucio
cTo OBJETO SECTO | inversionde | inversion de | Fecha | pochafin | Estado | Ejecucis n
obra del interventoria inicio = . .
n fisica financier
sector del sector A
Mantenimiento y
atencion de sitio
critico en las
vias: El Espino-
Guachucal- La Union
4017-23 C!pit?hz&l Pd;ggj e3 $2.318.740.19 $399.597.93 6/12/20 16/07/202 Ej i
ebadal- + .318.740. .597. jecuci o o
VT | sandona-Pasto; | 40- 2,88 743 23 5 6n 80.92% | 80.92%
Pasto - Buesaco PR92+9
- Higuerones y 41,8
Variante de
Daza en el
departamento
de Narifio
Mantenimiento y
rehabilitacion de
la carretera
Pasto - Buesaco
- Mojarras, ruta PR102+
3283de | 95 tramo 2501 00
2023y a: sector HASTA $5.124.825.61 $673.149.53 10/11/2 17/05/202 Ejecuci 92 5% 89 48%
3635 de Higﬁerones } EL 6,26 4,98 023 5 on ’ ’
2023 : PR133+
Mojarras 200
PR102+0000 al
PR136+0000,
departamento
del Cauca
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%
Total Total ® . vz
. iz . . % Ejecucioé
SECTO inversion de inversion de Fecha ) . ”
CTO OBJETO R obra del T inicio Fecha fin Estado Ejecucié n

n fisi financier
sector del sector sica aac e

Mantenimiento
de las vias
Guachucal -
Ipiales — El
Espino ruta
1701y 0801;
mantenimiento
de las vias
Munchique - El
Tablén —
Popayan ruta
2001;
mantenimiento y
mejoramiento
de las vias
Timbio — El
Hato — EI
Tablén; Morales
- Piendamo;
Piendam¢ -
Silvia - Totoro;
Santander De

4121-23 | Quilichao ~Rio EI::eSstgco
y 4139- Desbaratado; _ $7.645.004.05 | $1.642.117.1 28/11/2 | 30/06/202 Ejecuci 1547% 12229
23 Cebadal - Higueron 6,00 93,64 024 5 on ’ ’
Sandona -
Pasto; Pasto — es
Buesaco -

Higuerones y
Variante Daza
rutas 2501a,
2501B, 25NRB,
2602A,
25CC02, 3105
Y 2601;
mantenimiento,
atencion de
sitios criticos y
operacion de
tuneles Llana Y
Penalisa De La
Via Pasto —
Mojarras —
Popayan rutas
2502y 2503.
departamentos
de cauca y
Narifio.

9. Cuales son los compromisos adquiridos con las comunidades del municipio de La Sierra
(Cauca) relacionados con el mantenimiento, y/o construccion de la via Rosas - La Sierra - La
Depresioén en el departamento del Cauca?

Con el Contrato de Obra No. 598-2023, cuyo objeto es “Urgencia manifiesta para la atencion
de la emergencia vial registrada entre el PR 75+300 y PR 75+600 de la via 2503 Mojarras —
Popayan en el departamento del Cauca”, se dio solucion a la emergencia que se presenté en la
via 2503 Mojarras - Popayan en el sector de Rosas (Cauca), lo anterior, con la construccion de
la infraestructura vial requerida para garantizar las condiciones de transitabilidad en el corredor
vial de la Panamericana.

Es asi como, en el marco de dicho contrato, se dio atencion a las solicitudes de la comunidad
de la via alterna ruta 25CCO09 La Sierra - La Depresion, quienes manifestaron afectacion a sus
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predios y a la via misma, por el desvio del transito que se debid hacer por dicho tramo vial,
hasta restaurar las condiciones de movilidad en la red principal.

Entre los compromisos adquiridos, se encuentra la construccion de algunas alcantarillas,
también se realizd el compromiso de mejorar la capa de rodadura en sitios criticos con la
instalaciéon de material de subbase y la correspondiente conformacion de la via y cuneteo en
esos sitios y se incluyé la limpieza de todas las obras de drenaje de la via, actividades que se
ejecutaron en su momento por el contratista.

10. En el marco del programa de obra publica "Vias para la Legalidad y Reactivacién Visién
2030", se adelanta la construccioén de la Variante San Francisco - Mocoa, en el departamento
del Putumayo. Se solicita informar detalladamente el estado del proyecto de construccion
de los siguientes contratos:

10.1 Informar el avance técnico y ejecucion financiera de los contratos 964 de 2021 y 1111 de
2021, ¢cudl es el presupuesto asignado versus la ejecuciéon de obra.

Los numerales 10 y 11 se responden a continuacion:

El proyecto San Francisco — Mocoa se ejecuta por medio de dos frentes de obra o contratos de
obra, los cuales se denominan o identifican bajo el contrato No. 1111 de 2021 — Frente San
Francisco y el contrato 964 de 2021 — Frente Mocoa, los cuales a la fecha se ejecutan y
cumplen con la programacién y cronograma de obra de la siguiente manera:

CONTRATO 1111 DE 2021

INVERSION (MILES DE

A 0
AVANCES DE OBRA EJECUCION (%) MILLONES DE PESOS)

AVANCE FISICO A $97.213
PROGRAMADO o .
AVANCE FISICO
32.8% 123.352
EJECUTADO ’ ;
AVANCE FINANCIERO .
PROGRAMDO 21,0% P
AVANCE FINANCIERO
EJECUTADO 2.3 PR

CONTRATO 964 DE 2021

- INVERSION (MILES DE
0,
AVANCES DE OBRA EJECUCION (%) ILLONES DE PESOS)

AVANCE FISICO

30,7% 105.419
PROGRAMADO 7% $
AVANCE FISICO
0,
EJECUTADO 30,8% $105.760
AVANCE FINANCIERO
PROGRAMDO 24,0% $129.646
AVANCE FINANCIERO
0,
EJECUTADO 23,7% $128.057
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10.2 Informar cuales son los recursos asignados por concepto de vigencias futuras para los afos
2021-2030, desagregar ano a ano.

Para cumplir con los objetivos descritos se comprometieron inicialmente vigencias futuras
segun Oficio 5.2.0.1 referencia No. 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la
Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Politica Fiscal- CONFIS del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se
reservaran las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600,
Proyecto 123 denominado Construccion, mejoramiento y mantenimiento de la carretera
Tumaco — Pasto Mocoa de la transversal Tumaco-Mocoa en los departamentos de Narifo y
putumayo; Recursos Nacién, con numeros de autorizacion SIIF Nacién No. 11521 del 27 de
abril de 2021, respectivamente, asi:

Contrato No. 1111 de 2021

Vigencia Valor Vigencia
2021 $ 30.402.106.819
2022 $ 20.379.255.249
2023 $ 30.528.000.000
2024 $ 61.056.000.000
2025 $ 71.232.000.000
2026 $ 81.408.000.000
2027 $ 76.320.000.000
2028 $ 71.232.000.000
2029 $ 61.056.000.000
2030 $ 107.448.000.000

TOTAL $ 610.461.362.068

Contrato No. 964-2021

Vigencia Valor Vigencia
2021 $ 27.049.209.066
2022 $ 18.020.744.751
2023 $ 27.072.000.000
2024 $ 63.144.000.000
2025 $ 63.168.000.000
2026 $ 63.192.000.000
2027 $ 67.680.000.000
2028 $ 63.168.000.000
2029 $ 54.144.000.000
2030 $ 94.752.000.000

TOTAL $ 541.389.953.817

Contrato No. 977-2021
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Vigencia Valor Vigencia
2021 $ 2.399.892.900
2022 $ 1.600.000.000
2023 $ 2.400.000.000
2024 $ 4.800.000.000
2025 $ 5.600.000.000
2026 $ 6.400.000.000
2027 $ 6.000.000.000
2028 $ 5.600.000.000
2029 $ 4.800.000.000
2030 $ 8.400.000.000

TOTAL $ 47.999.892.900

Las anteriores vigencias han sido modificadas segun se describe a continuacion:

Contrato No. 1111 de 2021

VIGENCIA | VALOR VIGENCIA | REDISTRIBUCIONES ACTzﬁ'I'_?ZRADO MOD’;‘;'CDA%ION

2021 $30.402.106.819 $- $ 30.402.106.819
2022 $ 20.379.255.249 $- $ 20.379.255 249
2023 $ 30.528.000.000 -$ 1.200.000.000 $ 29.328.000.000 No. 5
2024 $ 61.056.000.000 $ 10.000.000.000 $ 71.056.000.000 No. 6
2025 $ 71.232.000.000 $- $ 71.232.000.000
2026 $ 81.408.000.000 $ 10.000.000.000 $ 71.408.000.000 No. 6
2027 $ 76.320.000.000 $- $ 76.320.000.000
2028 $ 71.232.000.000 $- $ 71.232.000.000
2029 $ 61.056.000.000 $ 600.000.000 $ 61.656.000.000 No. 5
2030 $ 106.848.000.000 $ 600.000.000 $ 107.448.000.000 No. 5

TOTAL $ 610.461.362.068 $- $ 610.461.362.068

Contrato No. 964 de 2021
VIGENCIA VALOR REDISTRIBUCIONES ACT‘(Q"L?ZRADO MOD'I‘;&'E:ION

2021 $ 27.049.209.066 $ 27.049.209.066
2022 $ 18.020.744.751 $ 18.020.744.751
2023 $ 27.072.000.000 $ 27.072.000.000
2024 $ 54.144.000.000 $9.000.000.000 $ 63.144.000.000 No. 5
2025 $ 63.168.000.000 $ 63.168.000.000
2026 $ 72.192.000.000 -$ 9.000.000.000 $ 63.192.000.000 No. 5
2027 $ 67.680.000.000 $ 67.680.000.000
2028 $ 63.168.000.000 $ 63.168.000.000
2029 $ 54.144.000.000 $ 54.144.000.000
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VIGENCIA VALOR REDISTRIBUCIONES ACT‘L’,':LL?ZRADO MODTISI.CDA%ION
2030 $ 94.752.000.000 $ 94.752.000.000
TOTAL | $ 541.389.953.817 $ 541.389.953.817
Contrato No. 977 de 2021
VIGENCIA | VALOR VIGENCIA | REDISTRIBUCIONES ACTﬁﬁII-_?ZRADO MODTISI.CDAECION
2021 $ 2.399.892.900 $- $ 2.399.892.900
2022 $ 1.600.000.000 $ 3.000.000.000 $ 4.600.000.000 No. 1
2023 $ 2.400.000.000 $ 1.200.000.000 $ 3.600.000.000 No. 2
2024 $ 4.800.000.000 $ 1.000.000.000 $ 5.800.000.000 No. 3
2025 $ 5.600.000.000 $- $ 5.600.000.000
2026 $ 6.400.000.000 -$ 1.000.000.000 $ 5.400.000.000 No. 3
2027 $ 6.000.000.000 $- $ 6.000.000.000
2028 $ 5.600.000.000 $- $ 5.600.000.000
2029 $ 4.800.000.000 $ 600.000.000 $ 4.200.000.000 No. 2
2030 $ 8.400.000.000 $ 3.600.000.000 $ 4.800.000.000 No. 1
TOTAL $ 47.999.892.900 $- $ 47.999.892.900

10.3 Certificar si hay cierre financiero, si con los recursos asignados se va a cumplir la meta de la
construccion de los 27 kilobmetros que conectara en su totalidad de la variante San
Francisco - Mocoa

En atencion a la naturaleza de los contratos suscritos, los cuales corresponden a contratos de
obra publica bajo la modalidad de precios unitarios, el alcance de la ejecucion esta
determinado por las cantidades de obra que efectivamente se desarrollen dentro del
presupuesto asignado. En este contexto, no es procedente certificar cierre financiero en los
términos aplicables a proyectos con alcance fisico cerrado, dado que la contratacién vigente se
enmarca en un esquema de alcance presupuestal abierto.

Actualmente, se avanza en la elaboracioén y actualizacién de los estudios y disefios requeridos
para el proyecto, conforme a lo establecido en los contratos de obra 1111 y 964 de 2021.
Dichos contratos contemplan la entrega de estudios y disefios por tramos de 2 kildmetros, con
el propdsito de habilitar secciones progresivas para su ejecucion constructiva. En este sentido,
una vez se finalicen los disefios correspondientes a los tramos pendientes de los sectores 2y 3
—que a la fecha comprenden aproximadamente 17 kildbmetros— sera posible determinar con
mayor precision si se requerira la asignacion de recursos adicionales, asi como su cuantia.

Cabe sefialar que, hasta el momento, no se contemplan modificaciones al trazado geométrico
aprobado mediante la Licencia Ambiental No. 2170 de 2008, expedida por el entonces
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
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En consecuencia, el cumplimiento de la meta fisica de construccion de los 27 kildmetros del
corredor vial esta sujeto a la culminacion de los estudios y disefios, la disponibilidad de
recursos presupuestales, la gestion de las vigencias futuras necesarias, y la evolucion de las
condiciones técnicas y ambientales del proyecto.

En relacién con el cumplimiento contractual de las metas fisicas establecidas, se informa que
los frentes de Obra San Francisco y Mocoa se vienen ejecutando conforme a las obligaciones
contractuales establecidas para tiempos de ejecucion y actividades de obra, todo esto
soportado por los cronogramas de obra programado y respaldados por los recursos
presupuestales asignados mediante vigencias futuras que estan establecidas hasta el ano
2030. A la fecha, se registra el siguiente avance tanto fisico como financiero.

CONTRATO 1111 DE 2021

INVERSION (MILES DE

A [
AVANCES DE OBRA EJECUCION (%) MILLONES DE PESOS)

AVANCE FISICO

0,
ROGRAMADO 25,8% $97.213
AVANCE FISICO
2,8% 123.352
EJECUTADO 32.8% $123.35
AVANCE FINANCIERO )
ROGRAMDO 21,0% $ 128.445
AVANCE FINANCIERO
25,3% $154.279
EJECUTADO

CONTRATO 964 DE 2021

. INVERSION (MILES DE
AVANCES DEOBRA  EJECUCION (%
(%) MILLONES DE PESOS)

AVANCE FISICO
7% 105.419
PROGRAMADO 30,7% $105
AVANCE FISICO
30,8% 105.760
EJECUTADO ’ $
AVA:RC;;':’;‘ANDCAERO 24,0% $129.646
AVANCE FINANCIERO .
EJECUTADO 23,7% $128.057

10.4 El disefio aprobado por INVIAS para el tramo es el disefio definitivo o esta siendo sujeto a
modificaciones por parte de esta cartera? De ser asi. informar si se requieren nuevas
consultas previas y nuevos licenciamientos ambientales.

Mediante resolucién 2170 de 2008, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, concedié la Licencia
Ambiental para la Construccién de la Variante San Francisco-Mocoa con base en los disefios
adelantados por el consorcio DIN-SEDIC (2006).

En el marco de los contratos No. 1111 de 2021 y No. 964 de 2021, se realizaron ajustes al
disefio geométrico en algunos sectores especificos, con el objetivo de optimizar las
condiciones de curvatura dentro del area licenciada conforme a lo establecido en la Resolucion
2170 de 2008. Este redisefio ubica la abscisa final en el K21+899, y optimiza los disefios, para
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el caso del sector 3 frente Mocoa a partir del K14+400 hasta el K23+571, el trazado geométrico
se desarrolla, en su mayoria, adosada a la franja previamente licenciada.

Por otra parte, es importante mencionar que durante la ejecucién del contrato 407 de 2010, en
el cual se construyeron 17 km en los municipios de Mocoa y san Francisco, el Ministerio del
Interior certificd que no procedia consulta previa. Una vez concluidas las obras de los tramos 1
(KO+600- K7+100) San Francisco, 4 (K3+462 — K10+600) Mocoa y 5 (K0+000- K3+462)
Mocoa, aproximadamente en el afo 2016, las comunidades indigenas mencionadas ampliaron
sus resguardos ante el INCODER y Agencia Nacional de Tierra en los afios 2015 y 2016, de
acuerdo a este proceso el ministerio del interior certifica la procedencia de las comunidades
para el proyecto, particularmente en los tramos 2 (K7+100 — K21+731) San Francisco y 3
(K10+600 — K23+571) Mocoa, los cuales se desarrollan dentro de la Reserva Forestal
protectora de la Cuenca Alta del Rio Mocoa RFPCARM.

Lo anterior significa que, en caso de adelantar alguna modificacién adicional al alineamiento,
se hace necesario realizar los tramites correspondientes, requeridos como Modificacion de
licencia ambiental, sustraccién de reserva forestal, prospeccion arqueoldgica, consulta previa
con las comunidades que el Mininterior certifique.

11. Si hay una modificacion al disefio aprobado, ¢ cudl seria el posible impacto presupuestal
del nuevo trazado? De necesitarse recursos adicionales ;se modificarian techas de entrega
o se continuard con los contratos existentes

Como se expuso en el punto anterior, en el marco de los contratos 1111 de 2021 y 964 de
2021, se ejecutaron ajustes al disefio geométrico en algunos sectores del corredor, esto con el
objetivo de optimizar las condiciones de curvatura dentro del area licenciada conforme a lo
establecido en la Resolucién 2170 de 2008. Asi mismo se avanza con actualizacion de los
estudios y disenos requeridos para el proyecto, conforme a lo establecido en los documentos
contractuales de los contratos de obra 1111 y 964 de 2021, a la fecha no se tienen
contempladas modificaciones adicionales al trazado geométrico aprobado bajo la licencia No.
2170 de 2008 que fue otorgada por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.

12. Para agilizar la ejecucién de la construccién del proyecto, es factible adelantar las
vigencias futuras para el proyecto construccion de la variante San Francisco - Mocoa

Si, es factible adelantar las vigencias futuras para el proyecto de construccion de la Variante
San Francisco — Mocoa. Actualmente, el proyecto hace parte de las estrategias prioritarias del
Programa Vias para la Legalidad y la Reactivacion Vision 2030, enmarcado en los
compromisos del Plan Nacional de Desarrollo, el PMTI y el CONPES 4010 de 2020, lo que
respalda su importancia para la conectividad y el desarrollo regional.

El adelanto de vigencias futuras permite garantizar la continuidad de las obras, optimizar la
ejecucion financiera y reducir riesgos asociados a mayores costos por inflacion, afectaciones
ambientales y sociales, entre otros. No obstante, la solicitud debera ser evaluada en el marco
de la disponibilidad fiscal del presupuesto nacional y contar con el concepto favorable del
Consejo de Ministros y la Direccion General de Presupuesto Publico Nacional (DGPPN) del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
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En consecuencia, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vias (INVIAS), en
coordinacion con el Departamento Nacional de Planeacion (DNP), podran gestionar la solicitud
de vigencias futuras excepcionales, cumpliendo los requisitos técnicos, financieros y
normativos exigidos.

Para el contrato de obra 1111 de 2021 se han realizado 2 modificaciones de adelantamiento de
recursos, la primera se perfecciond el 12 de abril de 2023, donde se trasladaron
COP$1.200.000.000 IVA INCLUIDO, de la vigencia 2023 a las vigencias 2029 y 2030, la ultima
modificacion contractual se realizé el 31 de diciembre de 2024, con la cual se trasladaron
recursos por COP$10.000.000.000, de la vigencia futura autorizada para la vigencia 2026 a la
vigencia 2024.

Para el contrato de obra No. 964 de 2021, el 31 de diciembre de 2024 se realizé la modificacion
de adelantamiento de recursos, donde se trasladd la suma de COP$9.000.000.000 IVA
INCLUIDO, de la vigencia futura autorizada para la vigencia 2026 a la vigencia autorizada
2024.

CUESTIONARIO INSTITUTO NACIONAL DE ViAS (INVIAS)

1. ¢Cual es el estado actual del proyecto Corredor Pasto - El Estanquillo? indicando: etapa y
estado de la estructuracion del proyecto; fases que hayan sido completadas, la fuente de
financiacioén y el detalle de la misma en el Presupuesto General de la Nacion 2024, fecha de
inicio de contratacion, cronograma actualizado con fecha de inicio del proyecto.

Para la respuesta correspondiente a este numeral, por favor refiérase al punto 1 del
cuestionario Ministerio de Transporte.

2. ¢Cuales son las acciones adelantadas para el restablecimiento de la conectividad en el
sector de Chontaduro, municipio de Rosas - Cauca a raiz de la pérdida de la via ocurrida en
enero de 2023?

Para la respuesta correspondiente a este numeral, por favor refiérase al punto 4 del
cuestionario Ministerio de Transporte.

3. ¢Qué soluciones técnicas y presupuestales, se han realizado, debido al hundimiento de la
carretera, que desde enero de este afno se presenta en el sector de Portachuelo, en Ia misma
via Panamericana?

Para la respuesta correspondiente a este numeral, por favor refiérase al punto 6 del
cuestionario Ministerio de Transporte.

4. ¢;Cual es el estado actual de la construccién del puente de 125 mts en el sector de
Chontaduro, municipio de Rosas - Cauca y fecha de puesta en funcionamiento

Para la respuesta correspondiente a este numeral, por favor refiérase al punto 5 del
cuestionario Ministerio de Transporte.
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5. Cudles son las acciones adelantadas para el mantenimiento, y/o construccion de Ila carreta
Mojarras - La Unién - Buesaco - Daza en que estado esta el proyecto, ya se tienen estudios
realizados, apropiaciones en la vigencia 2024 y cuando se inicia la contratacién y fecha de
ejecucion de las obras de este corredor?

Para la respuesta correspondiente a este numeral, por favor refiérase al punto 8 del
cuestionario Ministerio de Transporte.

6. ¢Cudles son los compromisos adquiridos con las comunidades del municipio de la sierra
(Cauca) relacionados con el mantenimiento y /o construccion de la via Rosas - La Sierra - La
Depresion en el departamento del Cauca?

Para la respuesta correspondiente a este numeral, por favor refiérase al punto 9 del
cuestionario Ministerio de Transporte.

7. En el marco del programa de obra publica "Vias para la Legalidad y Reactivacién Visién
2030", se adelanta la construccion de la Variante San Francisco - Mocoa, en el departamento
del Putumayo. Informar detalladamente el estado del proyecto de construccioén de los
siguientes contratos:

7.1. Informar el avance técnico y ejecucion financiera de los contratos 964 de 2021 y 1111 de
2021, ¢cudl es el presupuesto asignado versus la ejecucion de obra.

Para la respuesta correspondiente a este numeral, por favor refiérase al punto 10.1 del
cuestionario Ministerio de Transporte.

7.2. Informar cuales son los recursos asignados por concepto de vigencias futuras para los anos
2021-2030, desagregar ano a afno.

Para la respuesta correspondiente a este numeral, por favor refiérase al punto 10.2 del
cuestionario Ministerio de Transporte.

7.3. Certificar si hay cierre financiero, si con los recursos asignados se va a cumplir la meta de la
construccion de los 27 kilometros que conectara en su totalidad de la variante San
Francisco - Mocoa

Para la respuesta correspondiente a este numeral, por favor refiérase al punto 10.3 del
cuestionario Ministerio de Transporte.

7.4. (El disefno aprobado por INVIAS para el tramo es el disefio definitivo o esta siendo sujeto a
modificaciones por parte de esta cartera? De ser asi, informar si se requieren nuevas
consultas previas y nuevos licenciamientos ambientales.

Para la respuesta correspondiente a este numeral, por favor refiérase al punto 10.4 del
cuestionario Ministerio de Transporte.
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8. Si hay una modificacion al disefio aprobado, ¢;cudl seria el posible impacto presupuestal del
nuevo trazado? De necesitarse recursos adicionales ;se modificarian fechas de entrega o
se continuara con los contratos existentes

Para la respuesta correspondiente a este numeral, por favor refiérase al punto 11 del
cuestionario Ministerio de Transporte.

9. Para agilizar la ejecucion de la construccion del proyecto, es factible adelantar las vigencias
futuras para el proyecto construccion de la variante San Francisco - Mocoa.

Para la respuesta correspondiente a este numeral, por favor refiérase al punto 12 del
cuestionario Ministerio de Transporte.

CUESTIONARIO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DNP

1. Cuadl es el estado actual del proyecto de inversién correspondiente al tramo Pasto — El
Estanquillo a cargo del INVIAS senalando: alcance, monto, estado de la estructuracion,
estado de licencias ambientales, estado de consultas previas, fuente de financiacion, fecha
de adjudicacién y cronograma de obras.

Para la respuesta correspondiente a este numeral, por favor refiérase al punto 1 del
cuestionario Ministerio de Transporte.

CUESTIONARIO MINISTERIO DE HACIENDA

4. ¢;Cuadles son los presupuestos asignados para la vigencia 2024 y lo correspondiente a
vigencias futuras de los contratos de obra No 1111 de 2021 y 964 de 2021 suscritos por
invias para la via Pasto — Mocoa?

En el archivo Excel anexo, se establecen los presupuestos asignados para la vigencia 2024 y
lo correspondiente a vigencias futuras hasta 2030 de los contratos de obra 1111 de 2021 y 964
de 2021 suscritos por invias para la via Pasto — Mocoa.

https://invias-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cpintom invias gov co/EVhlvpCcd2tEnpA-
uW-ZIEIBpKpL-Lmpmgn8LrGfew2lYw?e=00YWXd

Proyectado por: DIANA CAROLINA SOTO SANCHEZ

Revisado por:  CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON, GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY., JHON JAIRO
GONZALEZ BERNAL., KAROL ROCA PACHECO, LAURA GERALDINE SANDOVAL BARRERA, MARIA
FERNANDA CARRASCAL SANCHEZ, RUBY AMPARO MALAVER MONTANA

Aprobado por: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON, GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY., KAROL ROCA
PACHECO, RUBY AMPARO MALAVER MONTANA

Copia Interna a: MARISOL ANDRADE MARTINEZ (1000000), CARLOS ARMANDO PINTO MEDINA (1120000), NELSON
ENRIQUE LOPEZ WALTEROS (1000000)
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