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Asunto: Respuesta al radicado 2025E-VUVRAZ-016351 - Proposicion 127/24.
Respetado Secretario Lacouture,

En atencibn a los cuestionarios con fundamento en la proposicion N° 127/24
“Recuperacion Ferrocarriles Nacionales, Ruta del Sol I, Il, Ill, Mantenimiento vias del
Cesar y Modernizacion Aeropuerto Hacaritaima”, allegados a esta entidad con el radicado
del asunto; de manera atenta, se brinda respuesta a los cuestionarios en lo que
corresponde a la competencia del Instituto Nacional de Vias, conforme a la informacién
reportada por la Direccién de Ejecucion y Operacion de este Instituto, en los siguientes
términos:

CUESTIONARIO H.R. JOSE ELIECER SALAZAR
RUTA DEL SOL SECTORES II'Y 1l

CUESTIONARIO PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, INVIAS Y AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

1. Sirvase presentar un informe financiero completo de los proyectos de infraestructura
Ruta del Sol Sector Il y Il

Presentar un informe completo que responda ¢;Coémo ha sido la ejecucion de los
recursos asignados al Instituto Nacional de Vias — INVIAS para mantenimiento de la Ruta
del Sol lI?, ; Cémo avanza dicha inversion o indicar si ya fue terminado?

Relacione los tramos pendientes por finalizar beneficiados por la inversion, realice una
descripcion completa de como avanza la ejecucion por tramo asi:

e Tramo 1: Comprendido entre Puerto Salgar — Puerto Araujo
e Tramo 2: Comprendido entre Puerto Araujo — San Alberto

e Tramo 3: Comprendido entre San Alberto — San Roque

e Tramo 4: Comprendido entre Agua Clara - Gamarra

e Tramo 5: Agua Clara - Ocaha
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El INVIAS adelanté los siguientes contratos:

CONTRATO LonGITUD DEL VALOR
%sg No. R I TrRAMO (KMS) EJECUTADO
§E§ 1037-2021 Contratos de mantenimiento rutinario y periddico,
gég 1066-2021 e interventoria Puerto Salgar - Puerto Araujo, 161 $25.369.981.141
R rutas 4510 y 4511
s §§§ 1051-2021 Contratos de mantenimiento rutinario y periddico,
=> g@g 1067-2021 e interventoria San Alberto - La Mata-San Roque, 189 $26.149.446.933
= i} ] ruta 4514 y 4515
%:%ﬁ 957-2022 Co.ntratos de mantenimiento rutinario y periédico,
¢is 969-2022 e interventoria Puerto Salgar- San Roque, rutas 529 $23.243.715.547
3]4 4510, 4511 4514, 4515 y 4516

Se realiz6 el mantenimiento periédico y rutinario de la via en todo el trayecto de la ruta del
Sol ll:

e Tramo 1. Comprendido entre Puerto Salgar — Puerto Araujo.
e Tramo 2: Comprendido entre Puerto Araujo — San Alberto.
e Tramo 3: Comprendido entre San Alberto — San Roque.

Con el contrato 957 de 2022 se realiz6 mantenimiento a toda la via hasta el 30 de
noviembre de 2022.

Para el 01 de diciembre de 2022, los tres tramos de la Ruta del Sol Il fueron entregados a
la ANI, quien este mismo dia entregd a las dos concesiones que se mencionan a
continuacion:

e Concesion Autopista Magdalena Medio S.A.
e Concesion Autopista del Rio Grande S.A.

Adicional a ello con una inversién superior a los COP$440.000.000.000 se adelantaron
actividades en los siguientes tramos:

1. TrRAMO 1: COMPRENDIDO ENTRE PUERTO SALGAR — PUERTO ARAUJO

e Inversion total: COP$140.731.439.890

e Inversion obra: COP$133.242.583.045.

e Ejecutada obra: COP$131.009.296.274.

* Inversion interventoria: COP$9.788.998.151.

e Ejecutada interventoria: COP$9.722.143.616.

e Actividades: Terminacion de la segunda calzada en longitud de 12,9 km, sefalizacién
horizontal y vertical, obras de drenaje y obras complementarias 14,3 km.,
rehabilitacién 1,95 km., construccién del Intercambiador de Puerto Boyaca, avance
fisico del 100%, construccion Caseta peaje Zambito, mantenimiento periédico a lo
largo del corredor en los sitios que por necesidades minimas urgentes requieran sean
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intervenidos mediante reposicion de carpeta asfaltica, mantenimiento rutinario a lo
largo de los 161 km.
e Avance fisico: 100%.

e Fecha de finalizacién: 15-10-2021.

2. TRAMO 2: COMPRENDIDO ENTRE PUERTO ARAUJO — SAN ALBERTO.

e Inversion total: COP$165.048.916.250.

e Inversion obra: COP$154.049.143.651.

e Ejecutada obra: COP$153.893.619.687.

* Inversion interventoria: COP$10.999.772.599.

e Ejecutada interventoria: COP$10.945.906.135.

e Actividades: Con las actividades de construccion, terminacion de la construccion,
sefalizaciébn y obras complementarias se recuperaron y habilitaron 35.9 km de
segunda calzada, se repavimentaron 49 kilbmetros de la calzada existente y se
adelantaron actividades de mantenimiento periédico y rutinario en el corredor.

e Avance fisico: 100%.

e Fecha de finalizacion: 31-01-2022.

4P Invias
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3. TRAMO 3: COMPRENDIDO ENTRE SAN ALBERTO — SAN ROQUE.

e Inversion total: COP$85.566.610.971,16.

e Inversion obra: COP$78.876.284.147,16.

e Ejecutada obra: COP$78.876.284.147,16.

e Inversion interventoria: COP$6.690.326.824.

e Ejecutada interventoria: COP$6.690.238.224.

e Actividades: Terminacién de construccion segunda calzada 5,07 Km, habilitacién de
segunda calzada 2,43 Km, mantenimiento peridédico y rutinario a lo largo del corredor
(189 km), mejoramiento 17,3 Km, rehabilitacion paso urbano San Martin 1,7 Kmy
terminacion peaje Pailitas.

e Avance fisico: 100% finalizado.

e Fecha de finalizacion: 31-10-2022.

4. TRAMO 4: COMPRENDIDO ENTRE AGUA CLARA — GAMARRA.

¢ Inversion total: COP$14.549.329.722.
e Objeto: Continuacion de la construccion, mejoramiento, rehabilitacién, mantenimiento,
gestion social, predial y ambiental de la Transversal Ocafia Aguaclara - Gamarra,

tramo Aguaclara - Gamarra en el departamento de Cesar.
e Inversion Obra: COP$12.367.342.090.

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONES:
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VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

e Valor basico ejecutado del contrato: $11.807.382.250,80.
e Valor IVA: $159.576.962,71.
e \Valor total ejecutado del contrato: $11.966.959.213,51.

A continuacioén, se presenta el resumen financiero del contrato de obra:

CoNTRATO NoO. FECHA PLAZO VALOR CONTRATO + IVA VALOR ACUMULADO
i 1179 de 2018 1/11/2018 | 14 meses $12.719.861.029,00 $12.719.861.029,00
B.. Adicional 1 y Modificacién 1 | 1/01/2020 3 meses $ 352.518.939,00 $ 12.367.342.090,00
14 Modificacion 2 29/02/2020 $ 12.367.342.090,00
et
2 gg LOCALIZACION Y LONGITUD DE LA META FiSICA EJECUTADA:
= i} * Ruta 45CS04: Mantenimiento y refuerzo del PR 0+000 al PR 3+500 longitud total: 3,5
252 Km.
%”f e Ruta 45CS04: Mantenimiento rutinario del PR 0+000 al PR 4+000 longitud total: 4,0
Km.
e Ruta 7006: Mantenimiento y refuerzo PR 1+970 a PR 2+640, longitud 1,54 Km.
e Ruta 7006: Rehabilitacion PR 2+640 a PR 3+430, longitud 0,79 Km.
e Ruta 7006: Mantenimiento y refuerzo PR 3+430 al PR 4+974, longitud 1,54 Km.
e Ruta 7006: Mejoramiento PR 5+000 a PR 7+530, longitud 2,53 Km.
e Ruta 7006: Mantenimiento y refuerzo PR 11+400 a PR 12+850, longitud 1,45 Km.
e Ruta 7006: Mantenimiento rutinario del PR 01+000 a PR 13+500, longitud 12,5 Km.

OAB(:-: 55 MEs VALOR BAsico AJUSTES DEFINIT. VALOR IVA VALOR TOTAL
1 nov-18 $5.932.290,00 $0,00 $ 42.695,00 $5.974.985,00
2 dic-18 $51.715.486,00 $ 235.958,00 $ 2.058.700,00 $54.010.144,00
3 ene-19 $ 280.483.152,00 $1.372.885,00 $17.813.197,00 $299.669.234,00
4 feb-19 $141.981.561,00 $1.901.149,00 $2.104.356,00 $ 145.987.066,00
5 mar-19 $207.226.661,00 $2.252.235,00 $ 10.191.094,00 $219.669.990,00
6 abr-19 $ 415.308.597,00 $8.396.930,00 $5.899.500,00 $ 429.605.027,00
7 may-19 $ 649.682.465,00 $11.961.495,00 $ 7.586.282,00 $ 669.230.242,00
8 jun-19 $15.921.709,00 $0,00 $3.025.125,00 $ 18.946.834,00
9 jul-19 $ 826.873.800,00 $ 15.781.802,00 $8.861.523,00 $851.517.125,00
10 ago-19 $300.171.329,00 $ 7.705.295,00 $5.070.861,00 $ 312.947.485,00
11 sep-19 $ 373.331.092,00 $ 11.791.933,00 $ 5.564.742,00 $ 390.687.767,00
12 oct-19 $ 973.604.048,00 $ 26.938.563,00 $9.917.536,00 $1.010.460.147,00
13 nov-19 | $1.437.981.004,00 | $40.719.342,00 | $ 13.515.880,00 $1.492.216.226,00
14 dic-19 | $2.152.880.359,00 | $64.867.618,00 | $19.019.307,00 $2.236.767.284,00
15 ene-20 $ 855.734.645,00 $37.619.350,00 | $ 10.094.183,00 $903.448.178,00
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ACTA DE

0OBRA NO MEs VALOR BAsico AJUSTES DEFINIT. VALOR IVA VALOR TOTAL
16 feb-20 | $1.397.061.189,00 | $52.025.179,00 | $19.779.246,00 $ 1.468.865.614,00
17 mar-20 $ 860.243.366,00 $42.646.290,00 | $13.037.169,00 $915.926.825,00
17A abr-20 $511.905.111,80 $ 25.642.591,00 $3.481.337,71 $541.029.040,51
TOTAL $11.458.037.864,80 | $ 351.858.615,00 | $157.062.733,71 | $ 11.966.959.213,51

CONTRATO DE INTERVENTORIA 1241-2018

e Objeto:

Interventoria para

la continuacion de:

mejoramiento,

rehabilitacion,

Juan Carlos Montenegro Arjona,DIRECTOR GENERA
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mantenimiento, gestion social, predial y ambiental de la Transversal Ocafia Aguaclara

- Gamarra, tramo Aguaclara - Gamarra en el departamento de Cesar.

e |nversion Interventoria;: COP$2.181.987.632.

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONES:

CoNTRATO No. FECHA PLAZO VALOR CONTRATO VALOR ACUMULADO
1241 19/10/2018 14 meses $1.831.987.632 $1.831.987.632
1241-01-2018 31/12/2019 3 meses $ 350.000.000 $ 350.000.000
TOTAL $2.181.987.632 $2.181.987.632

5. TRAMO 5: AGUA CLARA — OCANA

¢ |nversion total: $ 34.500.772.355.
e Contrato de obra 1180 de 2018.

e Objeto: continuacién de la construccion, mejoramiento, rehabilitacién, mantenimiento,
gestion social, predial y ambiental de la Transversal Ocafa - Aguaclara - Gamarra

tramo Aguaclara - Ocafa en los departamentos de Norte de Santander y Cesar.
e Inversion Obra: COP$31.311.213.502.

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONES:

CoONTRATO No. FECHA PLAZO VALOR CONTRATO VALOR ACUMULADO
14 meses
1180 8/10/2018 Hasta el 31 de $ 31.488.836.502,00 $ 31.488.836.502,00
diciembre de 2019
1180-2018-1 2 meses
Adicional N°1'Y 28/12/2018 Hasta el 28 de $ 31.488.836.502,00
Modificacion N°1 febrero de 2020
1180-2018 . L,
Modificacion N°2 13/08/2019 Modificacion $ 31.488.836.502,00
2 meses
1180-2018-2 | ,5/5515020 | Hasta el 30 de abril $ 31.488.836.502,00
Prérroga N° 2
de 2020
1180-2018 e
Modificacion N°3 19/03/2020 Modificacion $ 31.488.836.502,00
1180-2018-3 30/04/2020 | Hasta el 03 de julio $ 31.488.836.502,00
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CONTRATO NoO. FECHA PLAZO VALOR CONTRATO VALOR ACUMULADO
Prorroga N° 3 de 2020
1180-2018 o
: Modificacion Nea | 7/05/2020 Modificacion $ 177.623.000,00 $ 31.311.213.502,00
1180-2018-3 Hasta el 31 de julio
: Ef Prorroga N° 4 3/07/2020 de 2020 $ 31.311.213.502,00
Gee
2 gf LOCALIZACION Y LONGITUD DE LA META FiSICA EJECUTADA:
= :3 e Mantenimiento de la carpeta asféltica con MDC-19 para bacheo entre los PR0O0+000 y
%sj PR54+787 en sectores identificados como criticos.
its * Rehabilitacion de la estructura del pavimento con BTAy MDC-109:
PR13+500 al PR14+000 = 0.500 Km, PR14+000 al PR14+763 = 0.763 Km,
PR15+602 al PR15+765 = 0.163 Km, PR16+620 al PR16+515 = 0.255 Km,
PR18+053 al PR18+147 = 0.094 Km, PR18+334 al PR18+398 = 0.064 Km,

PR26+480 al PR26+554.77 = 0.075 Km, PR26+614.95 al PR26+695 = 0.080 Km,
PR28+163 al PR28+203.59 = 0.041 Km, PR28+259.73 al PR28+315 = 0.055 Km,
PR34+200 al PR34+304.25 = 0.104 Km, PR34+330.37 al PR34+450 = 0.120 Km,
PR35+330 al PR35+630 = 0.300 Km, PR35+900 al PR35+977 = 0.097 Km.

e Suministro e instalacion de los dispositivos de seguridad vial, demarcacién horizontal y
sefalizacion vertical a lo largo de todo el corredor vial de la ruta nacional 7007, se
realizé la demarcacion vial desde el PRO0+000 al PR54+787. Se colocaron y/o
remplazaron defensas metalicas a todo lo largo de la via, en los sitios en que estaban
faltaban o en los que las mismas habian sido impactadas por vehiculos o hurtadas.

e Terminacion de tres puentes vehiculares y puesta en servicio; los cuales se
encontraban incluidos dentro de los alcances primarios del proyecto; estan ubicados
en las siguientes abscisas: puente vehicular PR26+600 (816), puente vehicular
PR28+230(495) y puente vehicular PR34+320 (297).

e Construccion y puesta en servicio del puente peatonal localizado en el PR43+600, en
Rio de Oro (Cesar).

e Construccion de ochenta y dos tramos de cuneta en el sector comprendido entre los
PR01+130 -PR39+648

e Se atendieron los siguientes sitios criticos: PR00+060, PR09+103, PR16+750,
PR16+780, PR29+850, PR31+024, PR31+455, PR35+900, PR47+500, PR48+900,
PR49+000 y PR52+756.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

e Valor basico ejecutado del contrato: COP$30.411.431.625.
e Valor IVA: COP$597.091.795.
e \Valor total ejecutado del contrato: COP$31.008.523.420.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA:
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OA; CR-I-: 55 MEs VALOR BAsico ?’?OS\ZES IA;]EL::?JII_EI_S VALOR IVA VALOR TOTAL
1 nov-18 $191,343,335 $0 $258,282 $1,378,951 $192,980,568
2 dic-18 $690,173,312 $0 $898,714 $4,973,624 $696,045,650
3 ene-19 $494,214,075 $0 $354,094 $74,036,431 $568,604,600
4 feb-19 $377,089,945 $0 $4,244,766 $2,744,454 $384,079,165
5 mar-19 $998,612,636 $0 $17,679,5682 $7,314,224 $1,023,606,442
6 abr-19 | $1,273,008,059 $0 $27,931,835 $9,362,825 $1,310,302,719
7 may-19 | $1,363,339,235 $0 $32,746,354 $66,137,863 $1,462,223,452
8 jun-19 | $2,257,367,298 $0 $55,871,168 $25,434,020 $2,338,672,486
9 jul-19 $2,381,240,816 $0 $58,796,966 $26,346,591 $2,466,384,373
10 ago-19 | $2,793,218,219 $0 $69,876,076 $29,391,316 $2,892,485,611
11 sep-19 | $2,954,812,781 $0 $75,616,037 $30,595,617 $3,061,024,435
12 oct-20 | $1,905,405,514 $0 $52,258,893 $22,874,965 $1,980,539,372
13 nov-20 | $1,228,257,094 $0 $33,842,922 $17,860,010 $1,279,969,026
14 dic-20 | $1,916,280,248 | $56,355,255 $842,586 $14,203,062 $1,987,881,151
15 ene-20 | $1,243,707,766 $0 $40,875,110 $9,309,877 $1,302,892,753
16 feb-20 | $1,874,985,396 $0 $70,751,268 $33,240,129 $1,978,976,793
17 mar-20 $858,219,206 $0 $33,441,370 $6,417,255 $898,077,831
18 abr-20 $113,480,764 $0 $4,663,832 $850,283 $118,994,879
19 may-20 | $2,217,273,849 $0 $102,156,573 $50,170,424 | $2,369,600,846
20 jun-20 | $1,171,393,239 $0 $36,702,792 $100,645,630 | $1,308,741,661
21 jul-20 $1,266,969,809 $0 $55,874,554 $63,795,244 | $1,386,639,607

TOTALES $29,570,392,596 | $56,355,255 | $784,683,774 | $597,091,795 | $31,008,523,420

CONTRATO DE INTERVENTORIA 1238 DE 2018

e Objeto: Interventoria par la continuacion de la construccién, mejoramiento,

rehabilitacion,

mantenimiento,

gestion social,

predial

y ambiental de la

Transversal Ocafia - Aguaclara -Gamarra tramo Aguaclara - Ocafia en los
departamentos de Norte de Santandery Cesar.

¢ Inversidn interventoria: $ 3.189.558.853.

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONES:
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CONTRATO

FECHA PLAZO VALOR CONTRATO Incluido IVA VALOR ACUMULADC

No.

14 MESES
1238-2018 1912018 Hasta el 31 de 3
Diciembre de 2018

261665002100 ( 3 2,618,650,021.00

2MESES
28122018 Hasta =l 28 de 3 - ¥ 2,618,650,921.00
Febrers de 2020

1228-2018-1y
MODIFIC 1

2MESES
MODIFIC 2 13/08/2012 Hasta 1 28 de 3
Febremn de 2020

123800182 | 1SM12010 Hastael28de | o 321,360.265.00 | §

Febrens de 2020 2.,938.020,785.00

123820123 | 30122019 MastasllZde | o 73.015.067.00 | $

] 5300
Febrens de 2020 3.011.835,853.00

4P Invias
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2 MESES
1238-2018-2 28/0272020 Hasta ef 30 de Abeil | 3 B 3
de 2020

3,011,835,853.00

1238-2018-2 20/0472020 Hasta el 03 de Julio | 3 177,622,00000 | §
de 2020

3,180,558,853.00

1238-2018-4 28/08/2020 Hasta el 31 de Juiio | 3 - 3

28 DIAS
3,180,558,853.00

de 2020

é¢Indique el estado actual del contrato APP No,002 de 2022, de acuerdo al cronograma de
actividades, sefialando las fechas programadas de entrega de este corredor por fases?

¢Indique el estado actual del contrato APP No,003 de 2022, de acuerdo al cronograma de
actividades, sefialando las fechas programadas de entrega de este corredor por fases?

Suministrar un informe completo sobre ;Coémo va el avance del contrato de concesion
Ruta del Sol Ill, que se ha hecho a la fecha, modificaciéon de plan de obras, se iniciaron
los trabajos o actividades; explicar todas las situaciones juridicas y financiera y
explicacion concreta sobre demora de esta obra?

éiIndicar cuadl es la fecha programada para la entrega de la Ruta del sol Sector Ill, por
corredores viales:

a. San Roque - la ye de Ciénaga
b. Carmen de Bolivar - Bosconia - Valledupar

épara cuando se tiene prevista o proyectada la terminacion al 100% de esta obra para
ser entregada a la comunidad?

Una vez verificados los numerales anteriores, se precisa que la informacion solicitada es
competencia de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANIl. Por lo anterior y de
conformidad con lo sefialado en el articulo 21 de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se
expide el Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”,
sustituido por el articulo 1° de la Ley 1755 de 2015, se dio traslado por competencia a
dicha entidad, para que, en el marco de sus funciones, sean atendidos los numerales y se
dé respuesta directa a la secretaria de la Camara de Representantes dentro de los

tiempos establecidos en la Ley 52 de 1992.
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En el siguiente enlace se puede observar el traslado en mencion:

https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cpintom_invias_gov_co/Ei59fdokHj9MmP6_KfntrNYBvqyi

UTnxrEGHpOVjul5SEUA?e=6Qc3g6

A. CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR

-CUESTIONARIO PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, INVIAS Y AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

4P Invias

Juan Carlos Montenegro Arjona,DIRECTOR GENERA

2025-02-25T20:05:41-05:00,Documento Firmado
Digitaimente,Escane el Codigo QR Para Validario

1. Sirvase indicar el estado Actual del contrato interadministrativo No. 2177 de 2021,
suscrito entre el INVIAS y Findeter, dentro del cual esta incluida la segunda etapa de la
construccion de la segunda calzada de la via Valledupar - La Paz, indicando cuando
comenzaran las respectivas obras?

El Instituto Nacional de Vias — INVIAS y FINDETER, suscribieron el contrato
Interadministrativo No. 2177 de 2021, cuyo objeto consiste en “PRESTAR EL SERVICIO DE
FINANCIACION A TRAVES DE CREDITO DE REDESCUENTO, ADMINISTRACION DE RECURSOS Y
ASISTENCIA TECNICA DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIAS PARA
LA CONEXION DE TERRITORIOS PARA EL DESARROLLO, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA
REACTIVACION 2.0. DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS”.

En el marco del mencionado contrato, se prioriz6 el proyecto “Segunda Calzada
Valledupar — La Paz”, dicho proyecto, se encuentra respaldado con autorizacién de cupo
de vigencias futuras hasta la vigencia 2026, es por ello por lo que, FINDETER dando
cumplimiento a las obligaciones contractuales, realiz6 la estructuracion y convocatoria del
contrato de obra e Interventoria para el proyecto.

De acuerdo con lo anterior, actualmente el proyecto se encuentra en ejecucion bajo el
contrato de obra derivado No. PAF-ATINVIAS-0O-012-2023, cuyo objeto consiste en la
“CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA VALLEDUPAR — LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE
CESAR, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA
CONEXION DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0". Aunado a
esto, se indica que, dicho contrato actualmente se encuentra en ejecucion y sus obras
iniciaron finalizando mayo de 2024.

2. ¢Teniendo en cuenta que hace falta por culminar la construccion de aproximadamente 15
kilometros de la via Cuatro Vientos - Codazzi, sirvase indicar para cuando tiene previsto
el gobierno nacional incluir los recursos para esta pavimentacion dentro del marco de
gastos de mediano plazo, para comenzar esta obra?

El contrato para el corredor Cuatro Vientos - Codazzi que estuvo a cargo de la
Subdireccién de Modernizacion de Carreteras Nacionales de INVIAS se encuentra
finalizado. Ahora bien, respecto a la culminacion del corredor, el INVIAS se encuentra
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adelantando las gestiones pertinentes, a fin de obtener recursos con la destinacion del
proyecto en mencién; no obstante, es pertinente indicar que en el Plan Nacional de
Desarrollo se encuentra priorizado el corredor Cuatro Vientos — El Banco.

* k% %

CUESTIONARIO HR HERNANDO GUIDA PONCE

D-RUTA DEL SOL SECTOR 1Y OTRO PROYECTOS

4P Invias
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I-CUESTIONARIO AL INVIAS

1. Sirvase presentar un informe financiero del proyecto de infraestructura Ruta del Sol
Sector I, durante las vigencias 2018 a 2024, discriminado:

Numero del contrato y contratista.

Valor inicial del contrato.

Valor contrato adicionales

Valor acumulado contrato.

Longitud del tramo y/o sector

Valor acumulado ejecutado (Corte abr 2024)
e Beneficiarios.

La Ruta del Sol | fue entregada por la ANI al INVIAS el mes de septiembre de 2022. Para
el afio 2023 se realiz6 proceso licitatorio cuyo objeto fue GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL
INTEGRAL DEL CORREDOR RUTA DEL SOL SECTOR 1, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Contrato de obra: 1338-2023

Contratista; CONSORCIO VIiAS DEL SOL 2023

Valor inicial contratado: $ 16.994.113.827,00

Valor adicion: $5.961.645.190,00

Valor acumulado: $ 22.955.759.017,00

Valor ejecutado (a diciembre de 2024): $21.318 millones

Contrato de interventoria: 1177-2023

Contratista: CONSORCIO CORREDOR VIAL RUTA DEL SOL

Valor inicial contratado: $ 1.849.984.768,00

Valor adicion: $748.562.810,00

Valor acumulado: $ 2.598.547.578,00

Valor ejecutado (a diciembre de 2024): $2.598.000.000

Valor total ejecutado (a diciembre de 2024): $ 23.916.000.000

Longitud del tramo: 59,16 km que comprende PR 0+000 y el PR 59+162 de la Ruta 5008B
de la via El Koran — Guaduas.

Por su parte se informa que los beneficiarios del proyecto Ruta del Sol | corresponden a la
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poblacion en el area de influencia de los municipios y sus alrededores de Puerto Salgar
en el departamento de Cundinamarca, Puerto Araujo en el departamento de Santander,
San Alberto, San Roque y Gamarra en el departamento de Cesar, y Aguaclara y Ocafia en

el departamento de Norte de Santander.

Es de resaltar que a la fecha el INVIAS adelant6 todas las gestiones administrativas que
permitieron formalizar un nuevo acuerdo contractual que tiene por objeto: GESTION VIAL
INTEGRAL DE LAS CARRETERAS HONDA - GUADUAS VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA -
PUERTO BOGOTA, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR
1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORAN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2) Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA CARRETERA
CHAPARRAL — ORTEGA, RUTA 3602 Y CARRETERA ORTEGA - GUAMO, RUTA 3603, EN EL
DEPARTAMENTO DE TOLIMA (SECTOR 3)., y como consecuencia de ello, estuvo en proceso la
Licitacién Pablica No. LP-DEO-SGI-016-2024 (Contrato de obra) y el Concurso de Méritos
Abiertos No. CMA-DEO-SGI-029-2024 (Contrato de interventoria), que contemplan dentro
de su alcance la ejecucién de actividades de mantenimiento rutinario, servicios de
atencion al usuario, mantenimiento periodico, rehabilitacién, sitios criticos, atencién de
puentes, sefializaciéon y seguridad vial, atencion de obras de emergencia y sostenibilidad
en los tramos que se definieron para tal fin.

4P Invias
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Contrato de obra: 2845-2024

Estado: En ejecucion

Fecha de inicio: 06/09/2024

Fecha terminacion: 30/04/2025

Contratista; CONSORCIO GESTION VIAL M&H

Valor inicial contratado: $ 26.778.407.727,00

Valor adicién: $ 717.127.764,00

Valor acumulado: $ 27.495.535.491,00

Valor ejecutado (a diciembre de 2024): $ 8.677.611.236,00

Contrato de interventoria: 3216-2024

Contratista: CONSORCIO IR

Estado: En ejecucion

Fecha de inicio: 06/09/2024

Fecha terminacion: 30/04/2025

Valor inicial contratado: $ 3.276.365.808,00

Valor adicion: $0,00

Valor acumulado: $ 3.276.365.808,00

Valor ejecutado (a diciembre de 2024): $ 634.856.194,00

Valor total ejecutado (a diciembre de 2024): $ 9.312.467.430,00

ALCANCE DEL PROYECTO:

SECTOR DPTO. CobiGo DE ViA TRAMO PR INICIAL PR FINAL
SECTOR 1 Cundinamarca 5008 Honda - Guaduas 5+850 34+000
(GESTION VIAL  ™Cndinamarca 5008 Guaduas - Villeta 34+000 | 64+000
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SECTOR DPTO. CoDIGO DE ViA TRAMO PR INICIAL | PR FINAL
. Variante Honda -
INTEGRAL) Tolima 5007 Puerto Bogota 46+000 46+1150
SECTOR 2
(GESTION VIAL Cundinamarca 5008B El Koran - Guaduas 0+000 59+162
INTEGRAL)
SECTOR 3 Tolima 3602 Chaparral - Ortega 0+000 47+514
(MANTENIMIENTO )
VIAL) Tolima 3603 Ortega - Guamo 0+000 36+253

2. Explicar el estado de cada uno de los tres sectores de la Ruta del Sol I, detallando:

4P Invias
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e Los factores por los cuales se presentan atrasos en la terminacion y/o
mantenimiento de algunos tramos

e Cual es el costo de los aspectos pendientes

e Sise cuenta 0 no con esos recursos

e Cual es el plan previsto para culminar completamente la Ruta del Sol |

3. Qué medidas se han tomado para atender los reclamos de la comunidad afectada por la
construccion de la Ruta del sol I, tales como: secamiento de manantiales,
incomunicacion entre poblaciones, incumplimiento en la terminacion de dobles calzadas
y tuneles, pago de terrenos, entre otros.

Una vez verificada la solicitud en mencién se precisa que la informacion solicitada en los
numerales anteriormente mencionados, es competencia de la Agencia Nacional de
Infraestructura - ANI. Por lo anterior y de conformidad con lo sefialado en el articulo 21 de
la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo” Sustituido por la Ley 1755 de 2015, se dio traslado por
competencia a dicho proyecto, para que, en el marco de sus funciones, sea atendido y se
dé respuesta dentro de los tiempos establecidos a la peticion.

En el siguiente enlace se puede observar el traslado en mencion:

https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cpintom_invias_gov_co/Ei59fdokHj9MmP6_KfntrNYBvqyi

UTnxrEGHpOVYjulSEUA?e=6Qc3g6

4. Informar cuando entrara en servicio la Variante Sur de Ciénaga (Magdalena)

Al respecto, indica que conforme a la programacion de las actividades del Convenio
Interadministrativo No. 980 de 2021 celebrado entre el Instituto Nacional de Vias — INVIAS
y el Departamento de Magdalena Variante Sur de Ciénaga se estima que, a finales del
primer semestre de la presente vigencia, podria darse en debida forma la entrada en
servicio de la Variante Sur de Ciénaga.

5. Informar cuando se iniciara y terminara la construccion de los viaductos de la via
Ciénaga - Barranquilla.
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El proyecto conexion Puente Pumarejo — Ciénaga (Viaductos) encargado de la
construccién de los Viaductos de los PR19 y PR28 de la Via Ciénaga — Barranquilla, tuvo

como fecha de inicio contractual el 27 de julio de 2022.

Es de anotar que el inicio de las actividades de obra concernientes a la construccion fisica
de los viaductos esta supeditada a la expedicion de la Licencia Ambiental por parte de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la cual es requisito sine qua non
para comenzar las mencionadas actividades constructivas.

4P Invias
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Mediante Auto No. 000073 de fecha del 11 de enero de 2024, “Por medio del cual se inicia
un tramite administrativo de evaluacion de la solicitud de la licencia ambiental al proyecto
Contrato de obra No 981 de 2022 y se adoptan otras determinaciones”, el cual viabiliza el
inicio del término establecido para que la ANLA profiera decision de fondo respecto al
licenciamiento ambiental del proyecto.

Digitaimente,Escane el Codigo QR Para Validario

Actualmente, el Instituto Nacional de Vias, a través de su contratista de obra — Consorcio
Viaducto Ciénaga del Magdalena se encuentra atendiendo las observaciones realizadas
por la Autoridad Ambiental frente al Estudio de Impacto Ambiental — EIA. En este sentido,
la atencion de las observaciones debe ser radicada ante la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA), el 01 de marzo de 2025, plazo que fue otorgado por ANLA
mediante Auto No. 002808 del 2 de mayo de 2024.

Posterior a lo anterior, y de no mediar nuevas observaciones por parte de ANLA al EIA, se
espera obtener para el mes de mayo 2025 pronunciamiento positivo por parte de la
Autoridad Ambiental, y de esta manera, se iniciarian las actividades preliminares de los
viaductos de los PR 19 y PR 28 de la via Ciénaga — Barranquilla, los cuales tienen como
fecha establecida para cumplir su materializacion el 31 de julio de 2028, conforme a lo
indicado en el contrato de obra No. 981 de 2022.

6. Informar si existe la posibilidad de reubicar el peaje de Tucurinca mas cerca del
municipio de Algarrobo con el fin de disminuir la afectacion a los pobladores de
Aracataca, El Reten y Fundacion (Magdalena)

Una vez verificada la solicitud en mencién se precisa que la informacion solicitada en el
numeral anteriormente mencionado, es competencia de la Agencia Nacional de
Infraestructura - ANI. Por lo anterior y de conformidad con lo sefialado en el articulo 21 de
la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo” Sustituido por la Ley 1755 de 2015, se dio traslado
parcial por competencia a dicho proyecto, para que, en el marco de sus funciones, sea
atendido y se dé respuesta dentro de los tiempos establecidos a la peticion.

En el siguiente enlace se puede observar el traslado en mencion:

https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cpintom_invias_gov_co/Ei59fdokHj9MmP6_KfntrNYBvqgyi

UTnxrEGHpOYjulSEUA?e=6Qc3g6
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E-PROCESO DE RECUPERACION FERROCARRILES NACIONALES

I-CUESTIONARIO AL INVIAS:

1. Informar en términos absolutos y relativos cuantos km de la red férrea tiene a cargo y
cuantos de ellos estan activos y que plan tiene para activar los km que estan inactivos.

Por mandato del Decreto 1791 de 2003 le fue transferida la Red Férrea Nacional al
Instituto Nacional de Vias — INVIAS a titulo gratuito. Actualmente, se tiene propiedad de
3.338 km de los cuales 1.734 estan directamente a cargo de INVIAS y se encuentran
inactivos. Es importante sefialar que INVIAS solo tiene a cargo la red férrea inactiva,
funcion que le fue ratificada por el Plan Maestro Ferroviario — PMF el cual es un
instrumento de politica publica para orientar la definicibn de un marco institucional,
normativo y regulatorio que permitira estructurar y ejecutar proyectos ferroviarios con
bases soélidas que garanticen la sostenibilidad, rentabilidad y competitividad del modo en
el largo plazo.

Digitaimente,Escane el Codigo QR Para Validario
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Con base en lo expuesto, el INVIAS no cuenta con proyectos especificos para la
reactivacion de la red férrea bajo su administracion, por lo pronto, dentro de sus
programas se contemplan acciones para el mantenimiento y la preservacion de esta
infraestructura. Sin embargo, se busca facilitar que la Agencia Nacional de Infraestructura
— ANI, como entidad responsable de la red férrea activa en el pais, pueda implementar
planes de reactivacion parcial o total de la red inactiva con el minimo de inconvenientes.
Cabe destacar que estos inmuebles han sido objeto de constantes invasiones y
desmantelamientos.

2. Explicar cuél es el plan de administracion y/o manejo de las estaciones férreas de
pasajeros declaradas Bienes de Interés Cultural del Ambito Nacional, y en general, de
los inmuebles férreos tales como sedes, estaciones de carga, talleres, embarcaderos,
corrales y campamentos.

El Instituto Nacional de Vias recibi6 una vez liquidado el extinto FERROVIAS por
transferencia del Ministerio de Transporte, la denominada Red Férrea Nacional, el cual fue
un proceso adelantado hasta el afio 2008. Para entonces la gran mayoria de inmuebles
entregados ya presentaban mal estado de conservacién, principalmente, resultado de la
inactividad de la mayor parte de ellos.

Esta circunstancia llevé a INVIAS a empezar a establecer prioridades y acciones posibles
para la efectiva atenciéon a esta infraestructura, incluida la declarada como bien de interés
cultural, identificando las necesidades fisicas, asi como las condiciones juridicas por
acciones judiciales y fallos que la afectaban.

Asi, para el afio 2011 se establecio la necesidad de trabajar de forma conjunta con el
Ministerio de Cultura a fin de poder agilizar y gestionar de forma efectiva la recuperacion
de los inmuebles declarados como de interés cultural del ambito nacional y sus
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anexidades, de esta gestion surgio el convenio 2142 de 2011 el que tuvo por objeto:
“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, juridicos y financieros para desarrollar las
estrategias, planes y programas tendientes a la implementacion del Plan Nacional para la

Recuperacion de las Estaciones del Ferrocarril (PNREF) de propiedad del INVIAS”.

Este convenio le permitié a INVIAS ejecutar entre el 2011 y 2022, de una forma proactiva
y efectiva la intervencion de cerca de 50 inmuebles ferroviarios de su propiedad, donde
ademas de 43 estaciones se incluyeron bodegas, talleres, casas de ingenieros, entre
otros espacios, logrando gestionar, financiar y ejecutar las obras siempre con el
acompafamiento y respaldo del Ministerio de Cultura, fortaleciendo asi la imagen positiva
de las entidades en el territorio.
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De igual forma, el convenio permiti6 optimizar tiempos y recursos enfocados a la
recuperacion de inmuebles ferroviarios y contribuyd en el fortalecimiento de la opinion
publica en relacién con la responsabilidad y cuidado del patrimonio ferroviario del pais. En
términos de gestion del patrimonio cultural ferroviario, se concretaron las rutas juridicas
para la suscripcibn y entrega en comodato de las estaciones férreas a los entes
territoriales proceso fundamental para garantizar la sostenibilidad de los inmuebles
recuperados con la suscripcion de los comodatos.

Conforme a lo anterior, el manejo por parte de INVIAS para los inmuebles de su propiedad
ha estado coordinado permanentemente con las entidades reguladoras y las necesidades
de las comunidades en donde se encuentran, buscando siempre no solo la recuperacion
fisica de esta infraestructura sino ademas su sostenibilidad y permanencia en el tiempo,
de tal forma que después de un mantenimiento, restauracion o recuperaciéon de un
inmueble debe existir un plan de uso que permita su ocupacién, mantenimiento regular y
sostenimiento.

A la par, el Instituto apoyado en las distintas territoriales, adelanta la instauracién de
guerellas de forma continua en las diferentes regiones donde existen bienes de la
infraestructura ferroviaria en condicion de ocupacion ilegal a fin de realizar su restitucion.

3. Informar acerca del plan de accién asociado a la operacién de los pasos a nivel con el
fin de garantizar la operacion segura y proteger al Estado de eventuales dafios a
terceros, previniendo accidentes en los cuales se puedan afectar la vida y bienes de los
usuarios de estos pasos a nivel.

En primer lugar, la proliferacion de pasos a nivel irregulares en las ciudades es una
problemética preocupante que surge del crecimiento urbano desmedido, sin la debida
consideracion de la preexistencia de la red férrea.

Las autoridades municipales, al elaborar sus planes de urbanismo han omitido en muchos
casos la presencia de esta infraestructura, o que ha dado lugar a cruces improvisados
gue carecen de permisos y no cumplen con los estandares de seguridad. Esta situacion
no solo contraviene el Codigo Nacional de Policia, que prohibe la construccién de pasos a
nivel, sino que también pone en grave riesgo la vida e integridad de los usuarios de estos
cruces irregulares.
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Para mitigar este problema, se hace indispensable la construccién de pasos a desnivel, ya
sean elevados o deprimidos, en los puntos donde la red férrea cruza con las vias urbanas.

Solo asi se podra garantizar la fluidez y seguridad del transito tanto ferroviario como
vehicular.

Atentamente,

JUAN CARLOS MONTENEGRO ARJONA
DIRECTOR GENERAL

4P Invias
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	CUESTIONARIO H.R. JOSE ELIECER SALAZAR
	RUTA DEL SOL SECTORES II Y III
	CUESTIONARIO PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, INVIAS Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
	1. Sírvase presentar un informe financiero completo de los proyectos de infraestructura Ruta del Sol Sector II y III.
	Presentar un informe completo que responda ¿Cómo ha sido la ejecución de los recursos asignados al Instituto Nacional de Vías – INVIAS para mantenimiento de la Ruta del Sol II?, ¿Cómo avanza dicha inversión o indicar si ya fue terminado?
	Relacione los tramos pendientes por finalizar beneficiados por la inversión, realice una descripción completa de como avanza la ejecución por tramo así:
	Tramo 1: Comprendido entre Puerto Salgar – Puerto Araujo
	Tramo 2: Comprendido entre Puerto Araujo – San Alberto
	Tramo 3: Comprendido entre San Alberto – San Roque
	Tramo 4: Comprendido entre Agua Clara - Gamarra
	Tramo 5: Agua Clara – Ocaña
	1. Tramo 1: Comprendido entre Puerto Salgar – Puerto Araujo
	2. Tramo 2: Comprendido entre Puerto Araujo – San Alberto.
	3. Tramo 3: Comprendido entre San Alberto – San Roque.
	4. Tramo 4: Comprendido entre Agua Clara – Gamarra.




	Contrato de interventoría 1241-2018
	5. Tramo 5: Agua Clara – Ocaña

	Contrato principal y adiciones:
	Contrato de interventoría 1238 de 2018
	Contrato principal y adiciones:
	2. ¿Indique el estado actual del contrato APP No,002 de 2022, de acuerdo al cronograma de actividades, señalando las fechas programadas de entrega de este corredor por fases?
	3. ¿Indique el estado actual del contrato APP No,003 de 2022, de acuerdo al cronograma de actividades, señalando las fechas programadas de entrega de este corredor por fases?
	4. Suministrar un informe completo sobre ¿Cómo va el avance del contrato de concesión Ruta del Sol III, que se ha hecho a la fecha, modificación de plan de obras, se iniciaron los trabajos o actividades; explicar todas las situaciones jurídicas y financiera y explicación concreta sobre demora de esta obra?
	5. ¿Indicar cuál es la fecha programada para la entrega de la Ruta del sol Sector III, por corredores viales:
	a. San Roque – la ye de Ciénaga
	b. Carmen de Bolívar – Bosconia - Valledupar

	6. ¿para cuándo se tiene prevista o proyectada la terminación al 100% de esta obra para ser entregada a la comunidad?
	A. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR
	-CUESTIONARIO PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, INVIAS Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
	1. Sírvase indicar el estado Actual del contrato interadministrativo No. 2177 de 2021, suscrito entre el INVIAS y Findeter, dentro del cual está incluida la segunda etapa de la construcción de la segunda calzada de la vía Valledupar – La Paz, indicando cuando comenzaran las respectivas obras?
	2. ¿Teniendo en cuenta que hace falta por culminar la construcción de aproximadamente 15 kilómetros de la vía Cuatro Vientos - Codazzi, sírvase indicar para cuando tiene previsto el gobierno nacional incluir los recursos para esta pavimentación dentro del marco de gastos de mediano plazo, para comenzar esta obra?



	CUESTIONARIO HR HERNANDO GUIDA PONCE
	D-RUTA DEL SOL SECTOR I Y OTRO PROYECTOS
	I-CUESTIONARIO AL INVIAS
	1. Sírvase presentar un informe financiero del proyecto de infraestructura Ruta del Sol Sector I, durante las vigencias 2018 a 2024, discriminado:
	Número del contrato y contratista.
	Valor inicial del contrato.
	Valor contrato adicionales
	Valor acumulado contrato.
	Longitud del tramo y/o sector
	Valor acumulado ejecutado (Corte abr 2024)
	Beneficiarios.

	2. Explicar el estado de cada uno de los tres sectores de la Ruta del Sol I, detallando:
	Los factores por los cuales se presentan atrasos en la terminación y/o mantenimiento de algunos tramos
	Cuál es el costo de los aspectos pendientes
	Si se cuenta o no con esos recursos
	Cuál es el plan previsto para culminar completamente la Ruta del Sol I

	3. Qué medidas se han tomado para atender los reclamos de la comunidad afectada por la construcción de la Ruta del sol I, tales como: secamiento de manantiales, incomunicación entre poblaciones, incumplimiento en la terminación de dobles calzadas y túneles, pago de terrenos, entre otros.
	4. Informar cuando entrará en servicio la Variante Sur de Ciénaga (Magdalena)
	5. Informar cuando se iniciará y terminará la construcción de los viaductos de la vía Ciénaga – Barranquilla.
	6. Informar si existe la posibilidad de reubicar el peaje de Tucurinca más cerca del municipio de Algarrobo con el fin de disminuir la afectación a los pobladores de Aracataca, El Reten y Fundación (Magdalena)


	E-PROCESO DE RECUPERACIÓN FERROCARRILES NACIONALES
	I-CUESTIONARIO AL INVÍAS:
	1. Informar en términos absolutos y relativos cuantos km de la red férrea tiene a cargo y cuantos de ellos están activos y que plan tiene para activar los km que están inactivos.
	2. Explicar cuál es el plan de administración y/o manejo de las estaciones férreas de pasajeros declaradas Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional, y en general, de los inmuebles férreos tales como sedes, estaciones de carga, talleres, embarcaderos, corrales y campamentos.
	3. Informar acerca del plan de acción asociado a la operación de los pasos a nivel con el fin de garantizar la operación segura y proteger al Estado de eventuales daños a terceros, previniendo accidentes en los cuales se puedan afectar la vida y bienes de los usuarios de estos pasos a nivel.
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