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Fecha: 2025-02-17 17:51:30

Radicado: 2025S-VBOG-009080

Destino: LUIS EDUARDO ACOSTA MEDINA
Anexos: 0

<]_J INVIAS

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-009080
Fecha: 2025-02-17 17:51:30

INGENIERO:

LUIS EDUARDO ACOSTA MEDINA

PRESIDENTE (E)

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
Calle 24A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2
leacosta@ani.gov.co

BOGOTA, D.C.

AsunTO: Traslado Parcial ANI, radicado 2025E-VUVRAZ-016351

Respetado Presidente (e) Acosta,

Hemos recibido cuestionario con fundamento en la proposicion N° 127/24, por parte de la
Secretaria General de la Camara de Representantes, allegado a esta entidad con el radicado
del asunto y mediante el cual solicita la siguiente informacion:

CUESTIONARIO H.R. JOSE ELIECER SALAZAR

-CUESTIONARIO PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, INVIAS Y AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

2. ¢Indique el estado actual del contrato APP No,002 de 2022, de acuerdo al cronograma de
actividades, sefialando las fechas programadas de entrega de este corredor por fases?

3. ¢Indique el estado actual del contrato APP No,003 de 2022, de acuerdo al cronograma de
actividades, sefialando las fechas programadas de entrega de este corredor por fases?

4. Suministrar un informe completo sobre ;Como va el avance del contrato de concesion Ruta
del Sol lil, que se ha hecho a la fecha, modificacion de plan de obras, se iniciaron los trabajos o
actividades; explicar todas las situaciones juridicas y financiera y explicacion concreta sobre
demora de esta obra?

5. ¢Indicar cual es la fecha programada para la entrega de la Ruta del sol Sector Ill, por
corredores viales:

a. San Roque - la ye de Ciénaga
b. Carmen de Bolivar - Bosconia - Valledupar

6. cpara cuando se tiene prevista o proyectada la terminaciéon al 100% de esta obra para ser
entregada a la comunidad?

CUESTIONARIO HR HERNANDO GUIDA PONCE
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I-CUESTIONARIO AL INVIAS

2. Explicar el estado de cada uno de los tres sectores de la Ruta del Sol I, detallando:

- los factores por los cuales se presentan atrasos en la terminacion y/o mantenimiento de
algunos tramos

- cual es el costo de los aspectos pendientes

- si se cuenta o no con esos recursos

- cual es el plan previsto para culminar completamente la Ruta del Sol |

3. Que medidas se han tomado para atender los reclamos de la comunidad afectada por la
construccion de la Ruta del sol I, tales como: secamiento de manantiales, incomunicacion
entre poblaciones, incumplimiento en la terminacion de dobles calzadas y tuneles, pago de
terrenos, entre otros.

6. Informatr si existe la posibilidad de reubicar el peaje de Tucurinca mas cerca del municipio de
Algarrobo con el fin de disminuir la afectacion a los pobladores de Aracataca, El Reten y
Fundacion (Magdalena).

Una vez verificada la solicitud en mencién se precisa que la informacion solicitada en los
numerales anteriormente mencionados, son competencia de la Agencia Nacional de
Infraestructura - ANI. Por lo anterior y de conformidad con lo sefialado en el articulo 21 de la
Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo” Sustituido por la Ley 1755 de 2015, damos traslado parcial por
competencia a dicho proyecto, para que, en el marco de sus funciones, sea atendido y se dé
respuesta dentro de los tiempos establecidos a la peticion.

Por favor dar respuesta directa al Secretario General de la Camara de Representantes, con
copia a esta entidad y al Ministerio de Transporte.

Se adjunta solicitud y radicado en INVIAS, en el siguiente enlace:

https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cpintom_invias_gov_co/Ev61097J7etNs3JSRFZHPwcBSei
TMy3EC3ff 6CjeparUQ?e=BislIx

Atentamente,

ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE
DIRECTORA DE EJECUCION Y OPERACION

Proyectado por: CARLOS ARMANDO PINTO MEDINA

Revisado por: DIANA CAROLINA SOTO SANCHEZ, HELEN MARIA RICARDO IBARRA
Aprobado por:

Copia Interna a:  MARISOL ANDRADE MARTINEZ (1000000) )
Copia Externa a: JAIME LUIS LACOUTURE PENALOZA (CONGRESO DE LA REPUBLICA)
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