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Bogota, D.C., Colombia, 20 de febrero de 2025

Doctor

JAIME LUIS LACOUTURE PENALOZA

Secretario General

CAMARA DE REPRESENTANTES

secretaria.general@camara.gov.co No. de radicado al que

Ciudad responde:

ASUNTO: Actualizacién de la respuesta a la Proposicién No. 127 de 2024 - Camara de
Representantes - Obras de Infraestructura en transporte: Recuperacion
Ferrocarriles Nacionales, Ruta del Sol sectores |, Il y III, mantenimiento Vias
del Cesar, construccion y modernizacién Aeropuerto Hacaritama. Oficio
SG2.168/2025 con radicados ANI No. 20254090193632 del 14 de febrero
de 2025 y No. 20254090209022 del 18 de febrero de 2025.

Respetado Doctor Lacouture:

En atencidén al radicado del asunto, mediante el cual solicita la actualizacion de la
respuesta a la Proposicion No. 127 de 2024 sobre las "Obras de Infraestructura en
transporte: .l Cesar, construcciéon y modernizacion Aeropuerto Hacaritama™, la
Agencia Nacional de Infraestructura se pronuncia en el marco de sus competencias y
con base en la informacion suministrada por la Vicepresidencia Ejecutiva,
Vicepresidencia de Gestion Contractual, la Vicepresidencia de Estructuracion y la

Vicepresidencia de Planeacién Riesgos y Entorno, en los siguientes términos:
"A. RUTA DEL SOL SECTORES Il Y 11T

1. Sirvase presentar un informe financiero completo de los proyectos de
infraestructura Ruta del Sol, sectores Il y II1.”

Respuesta:

Troncal del Magdalena C1 “Puerto Salgar - Barrancabermeja" y Troncal del
Magdalena C2 “Sabana de Torres - Curumani”

' La respuesta fue emitida por la ANI mediante radicado No. 20245000274751 del 06 de agosto de 2024.
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Con relaciéon al corredor Ruta del Sol Sector 22 que comunica a los municipios de
Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), la ANI informa que, el tramo vial
al que hace referencia quedd conformado por dos concesiones denominadas asi:
Troncal del Magdalena 1 comprendida entre Puerto Salgar (Cundinamarca) vy
Barrancabermeja (Santander) correspondiente al Contrato de Concesién No. 002 de
2022 cuyo concesionario es Autopista Magdalena Medio SAS y Troncal del Magdalena 2
comprendida entre Sabana de Torres (Santander) y Curumani (Cesar) correspondiente
al Contrato de Concesion No. 003 de 2022 a cargo del concesionario Autopista del Rio
Grande SAS, los cuales dieron inicio el 1 de diciembre de 2022.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta el informe financiero para los proyectos
mencionados, como sigue:

- Troncal del Magdalena C1 “Puerto Salgar - Barrancabermeja”

El Contrato de Concesion No. 002 del 16 de junio de 2022, suscrito entre la Agencia
Nacional de Infraestructura — ANI y el Concesionario Autopista Magdalena Medio SAS,
fue adjudicado mediante Resolucion No. 20227030006855 del 25/05/2022 en el
proceso de Licitacion Publica No. V]-VE-APP-IPB-002-2021.

Objeto del Contrato de Concesién:

El contrato de concesién en la Parte especial establece en la seccién 3.2 Alcance del
Proyecto, lo siguiente:

"El objeto del Contrato corresponde a la financiacion, elaboracion de estudios y
disefios definitivos, gestion ambiental gestion predial, gestion social,
construccion, rehabilitacion, mejoramiento, operacion y mantenimiento del
corredor "PUERTO SALGAR - BARRANCABERMEJA”, de acuerdo con el alcance
descrito en la Parte Especial, el Apéndice Técnico 1 y demas Apéndices del
Contrato”.

Valor del Contrato de Concesidn:

De acuerdo con lo indicado en el Contrato de Concesion Parte Especial en la seccion
3.4 se establece un valor del Contrato equivalente a TRES BILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA'Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS DEL Mes de Referencia
($3.764.227.149.395) - Mes de Referencia diciembre de 2020-.

Plazo del Contrato: 25 anos

2 El Contrato de Concesion No. 001 de 2010, suscrito entre la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. y el Instituto
Nacional de Concesiones - INCO (hoy la ANI), fue declarado nulo por parte de un Tribunal de Arbitramento
mediante Laudo proferido el 06 de agosto de 2019 y liquidado de conformidad con lo establecido en el
articulo 20 de la Ley 1882 de 2018.
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Vigencias Futuras:

La seccion 4.5 “Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Autéonomo en el literal (d)
establece los aportes que debe realizar la ANI en pesos del mes de referencia
(diciembre de 2020), asi:

APORTE ANO APORTE VIGENCIA
1 2023 $171.756.082.009
2 2024 $250.720.000.000
3 2025 $250.720.000.000
4 2026 $250.720.000.000
5 2027 $250.720.000.000
6 2028 $250.720.000.000
7 2029 $250.720.000.000
8 2030 $227.829.264.000
9 2031 $227.829.264.000
10 2032 $227.829.264.000
11 2033 $227.829.264.000
12 2034 $113.914.632.000
13 2035 $113.914.632.000
14 2036 $113.914.632.000
15 2037 $113.914.632.000
16 2038 $57.982.547.688
17 2039 $56.957.316.000
18 2040 $56.957.316.000

Cierre financiero (Banco/Montos):

De acuerdo con lo establecido en la Parte General del Contrato de Concesion No. 002
de 2022, en el numeral 1.27- Cierre financiero, establece:

“1.27 Cierre financiero: Es la consecucion de un monto minimo de Recursos de
Deuda para el Proyecto, en los términos y condiciones sefialados en el presente
Contrato, especialmente en la seccidon 3.8 de esta parte general.”

Por su parte, el Contrato de Concesién No. 002 de 2022, en la Parte especial en el
numeral 3.8 menciona:

"Este proyecto tendra un (1) Cierre Financiero ElI Monto minimo del Cierre
Financiero es de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA
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MILLONES DE PESOS DEL Mes de Referencia (diciembre 2020)
($864.050.000.000).”

En cuanto al cierre financiero, la interventoria del Contrato y la Agencia dieron el
concepto de viabilidad financiera al Concesionario, y se estad pendiente de la
formalizacién del contrato de crédito.

Sin embargo, el cierre financiero validado y acreditado por la Agencia se detalla a
continuacion:

Entidad Valor en pesos Valor en délares il el Gl
Pesos
Bancolombia 690.404.616.800,00 - 690.404.616.800,00
Financiera de
Desarrollo Nacional
S.A. FDN 260.220.863.200,00 - 260.220.863.200,00
Corporacién
Interamericana de IDB
Inversiones Invest 248.014.180.000,00 - 248.014.180.000,00
Corporacién
Financiera
Internacional IFC 460.279.940.000,00 - 460.279.940.000,00
JP Morgan - 45.255.726,90 179.420.402.310,47
MUFG Bank, LTD. MUFG - 45.255.726,90 179.420.402.310,47
Sumitomo Mitsui
Banking Corporation | SMBC - 45.255.726,90 179.420.402.310,47
Corporacién Andina
de Fomento CAF - 39.416.278,30 156.269.382.785,40
TOTAL 1.658.919.600.000,00 | 175.183.459,00 | 2.353.450.189.716,81

Fuente: Equipo de seguimiento ANI - Documentos cierre financiero Concesionario

Giros Equity:

De conformidad con lo sefialado en el numeral 4.4 Giros de Equity del Contrato de
Concesion Parte Especial, el Concesionario debe girar a la Cuenta APORTES
CONCESIONARIO, la suma de $460.433.459.248,00 pesos constantes de diciembre de
2020, correspondientes a recursos de aportes de capital. Se estd modificando los
montos de los giros 3 y 4 segun numeral 4.4 (i) de la Parte Especial, dado que se da
cumplimiento del 70% del total de los montos minimos establecidos, quedando:

PARTE ESPECIAL Contrato de Propuesta Giro 3 y Giro 4
N° Giro Concesion N° 002 de 2022- |Concesionario en Acreditacion
Numeral 4.4 Giros de Equity. Cierre Financiero
(Pesos mes de referencia) (Pesos mes de referencia)
GIRO INICIAL $ 130.820.855.849,00 $ 130.820.855.849,00
GIRO 1 $ 20.839.884.218,00 $ 20.839.884.218,00
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GIRO 2 $ 72.670.718.622,00 $ 72.670.718.622,00
GIRO 3 $ 172.609.163.834,00 $ 73.359.000.000,00
GIRO 4 $ 63.492.836.726,00 $ 26.984.000.000,00
TOTAL $ 460.433.459.249,00 $ 324.674.458.689,00

Concesion N° 002 de 2022

% de la suma total de todos los montos minimos
establecidos en Parte especial Contrato de

70,51%

Fuente: Informe Fiduciaria Bancolombia mes de diciembre de 2024

Ejecucién Vigencias:

A continuacion, se presenta el valor girado al Patrimonio Auténomo por Vigencia Futura

con corte a diciembre 2024.

Vigencias Futuras

2023

Valor VF 2023 Constantes

36.263.199,00

145.9

Vigencia 2023 Corriente

187.318.076.171,00

Vigencia 2023 Corriente

34.020.083.601,00

Valor Girado Corrientes F-007

COP 221.338.159.722,00

Fuente: Informe Fiduciaria Bancolombia mes de diciembre de 2024

Retribucién:

La retribucidn hasta diciembre 2024 se presenta en el siguiente cuadro. De igual
manera, se informa que se dio tramite a la onceava acta de retribucion dado que se
cumplieron las condiciones contractuales establecidas en la parte especial del contrato
de Concesién No. 002 de 2022, Capitulo IV Aspectos Econdmicos acapite (4.1
Porcentaje de Participacion de las Unidades Funcionales).

RETRIBUCION PEAJES
UF % UF (mes 13 a 24) | Retribucion Acumulada ($ Corrientes)
UFO0 76,94% 210.799.606.895,48
UF1 8,54% 0
UF4 0,36% 0
UF5 1,41% 0
UF6 5,69% 0
UF7 0,56% 0
UF8 5,63% 0
UF9 0,45% 0
UF10 0,42% 0
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© 0
- UF11 0,00% 0
O UF12 0,00% 0
-g UF13 0,00% 0
o Fuente: Equipo de seguimiento ANI - Informe de Interventoria diciembre de 2024
©
E Recaudo de Peajes:
t - -
S En la siguiente tabla se observa el valor del recaudo acumulado total de las 2
c estaciones de peaje (Zambito y Aguas Negras) de la siguiente manera:
o
E Ingresos por Peaje Zambito Ingresos por Peaje Aguas Negras
3 Fecha - -
8 $ Corrientes $ Corrientes
Q dic-22 4.282.108.300 5.028.413.200
ene-23 4.163.828.600 4.817.120.400
feb-23 3.641.470.600 4.228.031.300
Gr_'c mar-23 4.809.858.700 4.866.103.400
E
abr-23 3.950.660.400 4.492.971.400
may-23 3.572.242.000 4.208.849.700
jun-23 3.588.863.200 4.238.966.800
U jul-23 3.615.341.400 4.237.626.200
ago-23 3.564.491.100 4.230.091.800
sept-23 3.847.133.700 4.423.664.400
oct-23 3.869.923.000 4.403.672.100
nov-23 3.958.470.000 4.579.893.300
dic-23 4.458.932.250 5.042.878.050
ene-24 4.691.841.200 5.433.759.850
feb-24 4.099.446.100 4.772.136.250
mar-24 4.227.617.750 4.992.485.800
abr-24 4.451.045.300 5.164.842.300
may-24 4.220.782.100 4.930.542.800
jun-24 4,147.384.250 4.844.305.500
jul-24 4.257.838.100 4.913.875.200
ago-24 4.534.274.400 5.253.774.100
sept-24 4.265.298.900 4.892.177.800
oct-24 5.050.707.600 5.926.868.700
nov-24 4.657.701.200 5.375.397.900
dic-24 5.327.652.550 6.155.522.850
R 105.254.912.700 121.453.971.100
Neto
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Fuente: Equipo de seguimiento ANI - Informe de Interventoria diciembre de 2024

- Troncal del Magdalena C2 “Sabana de Torres - Curumani”

El Contrato de Concesién No. 003 del 22 de julio de 2022, suscrito entre la Agencia
Nacional de Infraestructura - ANI y el Concesionario Autopista del Rio Grande SAS, fue
adjudicado mediante Resolucién No. 20227030007455 del 08/06/2022 en el proceso
de Licitacion Publica No. VJ-VE-APP-IPB-003-2021.

Alcance del proyecto:

El Contrato de Concesidn en la Parte especial establece en la seccidon 3.2 Alcance del
Proyecto, lo siguiente:

"El objeto del Contrato corresponde a la financiacion, elaboracion de estudios y
disefios definitivos, gestion ambiental gestion predial, gestion social,
construccion, rehabilitacion, mejoramiento, operacion y mantenimiento del
corredor "SABANA DE TORRES - CURUMANI”, de acuerdo con el alcance
descrito en la Parte Especial, el Apéndice Técnico 1 y demds Apéndices del
Contrato”

Valor del Contrato de Concesidn:

De acuerdo con lo indicado en el Contrato de Concesion Parte Especial en la seccion
3.4 se establece que el valor del Contrato equivale a: TRES BILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES CIENTO
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS del Mes de
Referencia ($3.640.401.125.347.00) - Mes de referencia diciembre de 2020-.

Plazo del Contrato: 25 afios.

Vigencias Futuras:

La seccidon 4.5 “Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Autéonomo en el literal (d)
establece los aportes que debe realizar la ANI en pesos del mes de referencia
(diciembre de 2020), asi:

APORTE ANO APORTE VIGENCIA
1 2023 $122.750.000.000
2 2024 $122.750.000.000
3 2025 $122.750.000.000
4 2026 $122.750.000.000
5 2027 $122.750.000.000
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6 2028 $122.750.000.000
7 2029 $122.750.000.000
8 2030 $122.750.000.000
9 2031 $99.427.500.000
10 2032 $95.131.250.000
11 2033 $95.131.250.000
12 2034 $61.375.000.000
13 2035 $61.375.000.000
14 2036 $61.375.000.000

Fuente: ANI documentos contractuales

Cierre financiero (Banco/Montos):

De acuerdo con lo establecido en la Parte General del Contrato de Concesion No. 003
de 2022, en el numeral 1.27- Cierre financiero, establece:

“1.27 Cierre financiero: Es la consecucion de un monto minimo de Recursos de
Deuda para el Proyecto, en los términos y condiciones sefialados en el presente
Contrato, especialmente en la seccion 3.8 de esta parte general.”

Por su parte, el Contrato de concesion No. 003 de 2022, en la Parte especial en el
numeral 3.8 menciona:

"3.8 (a) Este proyecto tendra un (1) Cierre Financiero. El Monto minimo del
Cierre Financiero es de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
MILLONES DE PESOS DEL Mes de Referencia (diciembre 2020)
($667.900.000.000).”

En cuanto al cierre financiero, la interventoria del Contrato de Concesidn y la Agencia
dieron el concepto de viabilidad financiera al Concesionario, y se esta pendiente de la
formalizacidon de este, es decir, del contrato de crédito.

Sin embargo, el cierre financiero validado y acreditado por la Agencia se detalla a
continuacion:

Total préstamo en

Entidad Valor en pesos Valor en délares Pesos
Bancolombia $ 614.349.356.000 $ 614.349.356.000
FDN $ 230.511.104.000 $ 230.511.104.000
IDB Invest $ 220.393.080.000 $ 220.393.080.000
IFC $ 410.141.860.000 $ 410.141.860.000
J.P Morgan - USD 40.326.041,6 $ 159.876.221.267

Agencia Nacional de Infraestructura
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MUFG

USD 40.326.041,6

$ 159.876.221.267

SMBC Sumitomo

Mitsui - USD 40.326.041,6 $ 159.876.221.267
CAF - USD 35.122.681,4 $ 139.247.031.452
TOTAL $ 1.475.395.400.000 USD 156.100.806,2 $ 2.094.271.095.252

Desembolsos

Fuente: Equipo de seguimiento ANI - Documentos cierre financiero Concesionario

Fecha . L Total préstamo en
desembolso Entidad Valor en dolares Valor en pesos Pesos (COP)
7-oct-24 IFC USD 25.670.541 $ 107.758.000.000
7-oct-24 Bancolombia $ 123.861.000.000 | $ 123.861.000.000
7-oct-24
FDN $ 65.237.000.000 | $ 65.237.000.000
7-oct-24
IDB Invest $ 17.209.705.972|$ 17.209.705.972
7-oct-24 $
J.P Morgan USD 8.745.623 |- $ 36.711.764.120
7-oct-24 $
MUFG USD 9.704.997 |- $ 40.738.956.763
7-oct-24 $
SMBC Sumitomo Mitsui USD 8.745.623 - $ 36.711.764.120
7-oct-24 $
CAF USD 7.842.754 |- $ 32.921.764.126
TOTAL $461.149.955.100
Fuente: Informe Fiduciaria Bancolombia mes de diciembre de 2024
Giros Equity:
APORTES CONTRACTUALES
Gé;(:lsitc‘lle Monto minimo Fecha maxima del Aporte Fecha real
o Al momento de Constitucion del Patrimonio
Giro inicial $ 199.866.740.768 Auténomo 23-nov-22
Giro 1 $ 23.160.969.160 180 Dias desde la Fecha de Inicio | 23-may-23
Giro 2 $ 32.715.391.617 360 Dias desde la Fecha de Inicio 27-nov-23
Giro 3 $ 16.878.702.643 720 Dias desde la Fecha de Inicio
Giro 4 $ 38.331.817.958 1080 Dias desde la Fecha de Inicio
Giro 5 $ 47.840.102.226 1440 Dias desde la Fecha de Inicio
TOTAL $ 358.793.724.372 Participacion Equity aportado
Agencia Nacional de Infraestructura Pagina | 9
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TOTAL
RECIBIDO

$ 255.980.769.306

71,34%

Fuente: Informe Fiduciaria Bancolombia mes de diciembre de 2024

Ejecucion de Vigencias:

A continuacidn, se presenta el valor girado al Patrimonio Auténomo por Vigencia Futura
con corte a diciembre de 2024. A la Fecha, solo se ha girado la Vigencia Futura 2023.

Pagadas en
Aporte a la Fecha Corrientes (Saldo
Subcuenta Maxima Valor Zz?‘?,f::t:: pendiente por
Aportes ANI | del Aporte Retribuir al
Concesionario)
122.750.00 122.750.00 $159.252.682.79
1 dic-23 0.000 0.000 5

Fuente: Informe Fiduciaria Bancolombia mes de diciembre de 2024

Recaudo Peajes:

En la siguiente tabla se observa el valor del recaudo acumulado total con corte a
diciembre 2024, de las 3 estaciones de peaje (Pailitas, Morrison y la Gomez) y el
recaudo de F.S.V. de la siguiente manera:

Mes Trafico Recaudo de Peaje F.S.V. Recaudo Neto
741.

5022 i $  14.120.564.200 | $ 147.214.000 | $ 13.973.350.200

2023 7.611.917 160.380.956.200 1.514.466.000 $ 158.866.490.200
ene-24 486099; $  16.329.147.500 | $ 266.585.400 $ 16.062.562.100
feb-24 fo% $  14.582.331.900 | $ 281.368.500 $ 14.300.963.400
mar-24 o $  15.072.184.000 | $ 307.186.000 $ 14.764.998.000
abr-24 B $  24.917.714.400 | $  292.611.000 $ 24.625.103.400
may-24 s $  25.331.084.100 | $ 286.183.500 $ 25.044.900.600
jun-24 o $  14.068.006.700 | $ 281.656.000 $ 13.786.350.700
jul-24 B $  14.806.222.900 | $ 294.619.500 $ 14.511.603.400
ago-24 PP $  19.793.098.500 | $ 289.487.500 $ 19.503.611.000
sep.-24 P $  13.207.750.900 | % 256.443.000 $ 12.951.307.900
oct-24 o $  17.052.746.500 | $ 319.251.500 $ 16.733.495.000
nov-24 59653; $  15.181.653.000 | $ 281.597.500 $ 14.900.055.500
dic-24 702837' $  17.229.003.400 | $ 359.684.500 $ 16.869.318.900
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| Total 153804 | ¢ 382.072.464.200 | $ 5.178.353.900 | $ 376.894.110.300

Fuente: Informe Fiduciaria Bancolombia mes de diciembre de 2024

Retribucién:

A la fecha, solo se ha retribuido al concesionario por concepto de recaudo de peajes
por la Unidad Funcional Cero - UFO:

RETRIBUCION PEAJES

UF % UF Retribucion Aacugiwcu_lé'ag;“(ﬂs Corrientes)
UFo 44,40% $ 277.553.020.580,63
UF1 0,00% $ -
UF2 0,00% $ -
UF3 0,00% $ -
UF4 0,83% $ -
UF> 0,75% $ -
UF6 33,26% $ -
UF7 81,00% $ -
UF8 16,99% $ -
UF9 1,23% $ -
UF10 1,73% 5 -

Fuente: Equipo de seguimiento ANI - Informe de Interventoria diciembre de 2024

Ruta Del Sol Sector 3

El Proyecto Ruta del Sol Sector 3 (comprendido entre San Roque - Ye de Ciénaga y
Valledupar - Carmen de Bolivar) tiene fecha de inicio el 01 de junio de 2011 y se
encuentra en etapa de construccion a la fecha.

Ahora bien, respecto al informe financiero del Proyecto Ruta del Sol Sector 3
correspondiente al Contrato de Concesién No. 007 de 2010, es importante resaltar los
siguientes aspectos:

Valor del Contrato de Concesidn:

El valor se encuentra fijado en la suma de DOS BILLONES SETENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN ($2.079.953.179.851) pesos constantes de diciembre
de 2008, que incluye todas las labores complementarias necesarias para el
cumplimiento del objeto contractual, sin embargo, es preciso aclarar que para efectos
fiscales el valor del Contrato es indeterminado.
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La contraprestacion del Concesionario consiste en alcanzar el VPIT Contractual que
corresponde al valor del Contrato de Concesion y que representa el valor presente de
los ingresos efectivamente recibidos por el Concesionario correspondientes a los
Aportes INCO (hoy ANI) reconocidos por cumplimiento de Ilas obligaciones
contractuales y al recaudo de peajes acumulados hasta el mes m, ambos expresados
en pesos constantes del 31 de diciembre de 2008.

Plazo del contrato:

El Plazo del contrato es hasta la obtencion del VPIT durante el Plazo Total Estimado del
Contrato o, hasta el vencimiento del Plazo Total Estimado que es de VEINTICINCO (25)
afios contados a partir de la fecha del acta de Inicio (01 de junio de 2011), plazo
actualmente vigente.

Vigencias Futuras:

La seccion 13.04 “Valoracion de los montos a trasladar desde la Cuenta Aportes INCO
a la Cuenta Aportes Concesionario.” en su literal b) los tipos de aportes INCO (ahora
ANI) que se debian realizar en pesos del mes de referencia del contrato de concesién
(diciembre de 2008). Sin embargo, mediante la suscripcion del otrosi No. 8 los aportes
fueron definiendo los aportes de la siguiente manera:

Aportes INCO en etapa Preoperativa

ANO APORTE VIGENCIA
2012 $280.000
2013 $290.000
2014 -

2015 $220.000
2016 $420.000
2017 $ 35.000
2018 $ 55.000
2019 $ 30.000

Aportes INCO en etapa Operativa

ANO APORTE VIGENCIA
2017 $ 40.000
2018 $120.000
2019 $190.000
Agencia Nacional de Infraestructura Pagina | 12
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2020 $125.000
2021 $125.000
2022 $125.000
2023 $125.000
2024 $125.000
2025 $126.667

Cierre financiero:

De acuerdo con lo establecido en la seccion 6.01 del Contrato de Concesion No. 007 de
2010, respecto de la financiacion se indica:

"6.01 Obligacion de Financiacion.

El Concesionario debera financiar la ejecucion del Sector con recursos propios
(o deuda subordinada de los socios) y recursos de deuda; éstos ultimos seran
tomados por el Concesionario y tendran como garantia el Sector y sus fuentes
de ingreso, sin perjuicio de las demas garantias que le sean solicitadas al
Patrimonio Auténomo y/o al Concesionario por parte de los Prestamistas, las
cuales correran por cuenta y riesgo del Concesionario.”

De igual forma, el literal de la seccién 6.03, sefala:

“(c) La financiacion en firme debera acreditarse dentro de los once (11) meses
siguientes contados desde la Fecha de Inicio. Para los efectos del presente
Contrato, unicamente se entenderd que el Concesionario ha obtenido la
financiacion en firme cuando informe al Interventor y al INCO que ha obtenido
un endeudamiento minimo de DOSCIENTOS VEINTE MIL MILLONES DE PESOS
($220.000.000.000) constantes del 31 de diciembre de 2008 y entregue tanto
al INCO como al Interventor los documentos que conforme a los numerales (i) a
(iii) siguientes demuestran el cierre de la operacién de endeudamiento. El INCO
y el Interventor contaran con un plazo maximo de quince (15) Dias Habiles
para revisar y aprobar los documentos que acrediten el cierre financiero. Para
fines de claridad unicamente, se reitera que si fuese necesario obtener una
financiacion mayor a la aqui sefialada, sera responsabilidad del Concesionario
obtenerla a fin de poder cumplir con sus obligaciones. (...)"”

En cuanto al cierre se validado y fue acreditado de la siguiente manera:

Total préstamo en

Entidad Valor en pesos Valor en dolares Pesos

Bancolombia

184.240.000.000

184.240.000.000

Banco de Occidente

31.760.000.000

31.760.000.000

Agencia Nacional de Infraestructura
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Davivienda 126.000.000.000 - 126.000.000.000
Corpbanca Helm (Hoy
Itad) 108.000.000.000 - 108.000.000.000
TOTAL 450.000.000.000 0,00 450.000.000.000
Fuente: Equipo de seguimiento ANI
Giros Equity:

La seccion "6.02. Aportes de Capital del Concesionario” indica:

“"El Concesionario debera aportar a la Cuenta Aportes Concesionario una suma minima
igual a CIENTO NOVENTA MIL MILLONES DE PESOS ($190.000.000.000) del 31 de
diciembre de 2008, correspondientes a recursos de patrimonio o deuda subordinada
socios; los cuales seran aportados de la siguiente manera:

De conformidad con lo sefalado en la Seccién 6.02 del Contrato de Concesidén, el
Concesionario debia girar a la Cuenta APORTES CONCESIONARIO, la suma de
$190.000.000.000 pesos constantes de diciembre de 2008, correspondientes a
recursos de aportes de capital, obligacion que fue cumplida en su totalidad y de la
siguiente manera:

Concepto Valor Conl_:ractual Valor Girado Valor G_irado
$ Const. dic/2008 $ Ctes. $ Const dic/2008
Giro 1 20.000.000.000 26.000.100.000,00 24.242.517.483
Giro 2 30.000.000.000 28.200.000.000,00 25.833.638.695
Giro 3 30.000.000.000 33.800.000.000,00 30.227.150.778
Giro 4 55.000.000.000 63.000.000.000,00 55.272.854.887
Giro 5 55.000.000.000 65.000.000.000,00 55.014.811.680

Ejecucion Vigencias:

A continuacion, se presenta el valor girado al Patrimonio Auténomo por Vigencia Futura
con corte a diciembre 2024.

Afio Aporte co!'ltractual Aporte Re?Iizado en Aporte Rea_lizado Pesos
Pesos dic 2008 Pesos dic 2008 Corrientes

2012 280.000.000.000,00 279.999.825.416,00 312.816.000.000,00

2013 290.000.000.000,00 290.000.000.000,00 329.672.000.000,00

2014 - - -

2015 220.000.000.000,00 220.000.000.000,00 276.150.457.836,00

2016 420.000.000.000,00 420.000.000.000,00 558.517.887.242,00

Agencia Nacional de Infraestructura
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2017 220.000.000.000,00 220.000.000.000,00 304.224.149.688,00
2018 125.000.000.000,00 125.000.000.000,00 178.550.000.000,00
2019 125.000.000.000,00 125.000.000.000,00 185.422.636.103,00
2020 125.000.000.000,00 125.000.000.000,00 188.180.515.759,00
2021 125.000.000.000,00 124.999.999.999,00 198.070.755.308,00
2022 125.000.000.000,00 125.000.000.000,00 225.022.967.669,00
2023 125.000.000.000,00 124.999.999.999,45 245.406.015.345,00
2024 125.000.000.000,00 - -
2025 126.667.000.000,00 - -
TOTAL 2.431.667.000.000,00| 2.179.999.825.414,45 3.002.033.384.950,00
Retribucion:

Respecto de la retribucion con cargo a las Vigencias Futuras a corte de diciembre de

2024 se tiene lo siguiente:

PAGO POR ENTREGA DE

PAGO POR CUMPLIMIENTO

ANO HITOS DE PLAN DE OBRA

2014 12.453.496.983,87 0,00

2015 12.941.500.645,16 0,00

2016 149.112.213.725,36 0,00

2017 136.795.988.164,00 0,00

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 43.407.110.427,61 52.841.185.318,00

2021 129.371.236.869,58 60.465.899.517,00

2022 175.065.891.144,00 106.044.195.352,00

2023 82.265.990.990,00 200.474.538.559,00

2024 83.105.054.062,00 189.389.811.209,00
TOTAL 824.518.483.011,58 609.215.629.955,00
TOTAL 2.251.110.055.034,67

Recaudo de Peajes:

Agencia Nacional de Infraestructura
Direccion: Calle 24A # 59 - 42, Bogota D.C., Colombia
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Respecto del recaudo a continuacidon se presentan las cifras por vigencia y total
acumulado a corte de diciembre de 2024:

ANO Recaudo (Pesos Corrientes)
2011 49.652.268.900,00
2012 88.458.507.276,00
2013 99.808.944.268,25
2014 99.250.435.204,00
2015 108.507.350.448,00
2016 113.440.448.829,00
2017 122.619.914.875,17
2018 131.373.088.313,00
2019 139.815.701.990,00
2020 110.010.627.280,00
2021 191.849.919.756,00
2022 183.553.694.441,00
2023 192.586.205.595,00
2024 225.089.390.830,00
Total 1.856.016.498.005,42

"- Presentar un informe completo que responda éComo ha sido la ejecucion de
los recursos asignados al Instituto Nacional de Vias - INVIAS para
mantenimiento de la ruta del sol II?, écomo avanza dicha inversion o indicar si
ya fue terminado?

Relacione los tramos pendientes por finalizar beneficiados por la inversion,
realice una descripcion completa de como avanza la ejecucién por tramo, asi:

Tramo 1: Comprendido entre Puerto Salgar-Puerto Araujo: Pendiente
Tramo 2: Comprendido entre Puerto Araujo- San Alberto: Pendiente
Tramo 3: Comprendido entre San Alberto- San Roque: Finalizado
Tramo 4: Comprendido entre Agua Clara-Gamarra: Finalizado

Tramo 5: Agua Clara-Ocafa: Finalizado”

Respuesta:

En atencién a las medidas cautelares decretadas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el dia 14 de septiembre de 2017, en el marco de la Accion Popular Rad
2017-00083, la Agencia a través del radicado de salida No. 20177010312691 de fecha
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26 de septiembre de 2017, le comunicé a la Concesionaria Ruta del Sol Sector S.A.S.
gue contaba con un término de quince (15) dias habiles improrrogable para revertir y
hacer entrega a la ANI de toda la infraestructura y bienes afectos al Contrato de
Concesion No. 001 de 2010. En ese sentido, la entrega de la infraestructura vial y los
bienes destinados al Contrato de Concesiéon en mencién se realizd el 20 de octubre de
2017 al Instituto Nacional de Vias - INVIAS.

En todo caso, a partir del 1 de diciembre de 2022 la infraestructura estd a cargo
nuevamente de la Agencia, a través de los proyectos Troncal del Magdalena corredor
C1 y Troncal del Magdalena corredor C2, los cuales se encuentran en ejecucion en
etapa preoperativa y se detallardan mas adelante.

Por lo anterior, se informa que el INVIAS es competente para dar respuesta al
presente requerimiento, del cual ya tiene conocimiento de acuerdo con el oficio 2025S-
VBOG-009080 con radicado ANI No. 20254090209022 del 18 de febrero de 2025.

"2. éIndique el estado actual del contrato APP No 002 de 2022, de acuerdo al
cronograma de actividades, sefalando las fechas programadas de entrega de
este corredor por fases?”

Respuesta:

Troncal del Magdalena C1 “Puerto Salgar — Barrancabermeja"

El Contrato de Concesion No. 002 de 2022, suscrito con el concesionario Autopista
Magdalena Medio SAS, inicié la ejecucién de la Etapa de Preoperativa — Fase de
Preconstruccién desde el 1 de diciembre de 2022.

El contrato de concesidon Parte Especial en la seccidon 3.8 establece los plazos de las
Fases de la Etapa Preoperativa, asi:

“(...)

(a) Duracién de la Fase de Preconstruccion: Doce (12) Meses contados desde
la Fecha de Inicio. Durante este plazo se cumpliré con las condiciones
precedentes sefialadas en la Seccion 4.4 de la Parte General, salvo que sea
declarado un Evento Eximente de Responsabilidad que impida el cumplimiento
de tales condiciones.

(b) Duracioén de la Fase de Construcciéon: Cuarenta y siete (47) Meses contados
desde la fecha del Acta de Inicio de la Fase de Construccion”.

Conforme lo indican los plazos establecidos en el contrato de concesion Parte Especial,
la seccion 2.4 (b) (i) y (ii) establece que la Etapa de Operacién y Mantenimiento
terminara en el afio 25 o una vez haya alcanzado el VPIP.
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Cumplida la fase de Preconstruccién donde el concesionario dio cumplimiento a los
requisitos precedentes para la suscripcion del acta de inicio de la Fase de Construccion;
destacamos la elaboracion de los estudios y disefios de las unidades funcionales del

proyecto y haber efectuado el cierre financiero.

El 26 de noviembre de 2024 se inici6 la fase de construccion; dentro del alcance del
contrato se establece la ejecucion de las obras contempladas en las 14 unidades
funcionales en las que esta divido el proyecto, de acuerdo con lo indicado en la seccion
3.3 “Divisidn del Proyecto” de la Parte Especial del Contrato de Concesidn, asi:

UF Sector Origen Destino Longitud Longitud de Intervenci Observacion
Origen - Intervencion | 6n Prevista
Destino

UFO0 Puerto Puerto Rio 259.61 UFO- Operacion y Corresponde a
Salgar - Salgar Sogamoso D=214.68km mantenimie los tramos
Barrancabe | PK34+040 PK09+800 UFO- nto. transitable al
rmeja RN4510 RN4513 T=152.94km Adicionalme inicio del

UFO- nte, Puesta proyecto, que el
P=6.62km a Punto de Concesionario
los tramos debera
UFO-D y mantener y
UFO0-P operar.

UF1 El Trique — | Variante El Variante Dos | 9.83 9.83 Construccio Construccion de
Dos y Trique y Medio n de calzada | las variantes El
Medio PK84+400 PK94+310 nueva, Trique y Dos y

RN4510 RN4510 operacion y Medio. En la
mantenimie variante Dos y
nto. Medio se

destaca la
construccion de
dos puentes de
50m en el rio
Veldzquez.

UF2 Batallon Batallon PR52 59.85 25.47 Construccid Construccion
Barbula - Barbula PK51+100 n de calzada | variante San
PR52 PK125+580 RN4510 nueva, Pedro de la Paz,

RN4510 operacion y mejoramiento,
mantenimie operacion y
nto. mantenimiento.

Intercambiador
Puerto Berrio.

UF3 PR52 - PR52 Puerto 13.55 13.61 Construccio Construccion de
Puerto PK51+100 Araujo n de calzada | una calzada
Araujo RN4511 PK64+650 nueva, adicional en los

RN4511 operacién y centros poblados
mantenimie de PR52 y
nto. Puerto Araujo.

UF4 Puerto Puerto Puerto Parra 10.0 10.98 Construccid Construccion
Araujo - Araujo PK74+650 n de calzada | variante Palmas
Cimitarra PK64+650 RN4511 nueva, de Guayabito.

RN4511 operacion y
mantenimie
nto.

UF5 Puerto PK84+220 Puerto Parra 124.76 65.87 Mejoramient | Via existente
Salgar - RN4510 PK74+650 o de la que requiere
Cimitarra RN4511 calzada mejorar

actual, condiciones
operacién y geométricas

Agencia Nacional de Infraestructura
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mantenimie (ampliacion de
nto. calzada)
Puerto Puerto 5.04 5.04 Rehabilitacio | Via existente de
Salgar Salgar n de la una calzada que
PK34+040 PK39+080 calzada opera como
RN4510 RN4510 actual, calzada sencilla
operacién y de doble sentido
mantenimie durante todo el
nto. periodo de
Concesidn.

UF6 Puerto Puerto Parra Aguas 8.57 8.57 Construccid
Parra - PK74+650 Negras n de calzada
Aguas RN4511 PK83+220 nueva,

Negras RN4511 operacién y
mantenimie
nto.

UF7 Aguas Aguas Puerto Nuevo | 13.78 15.02 Construccid Construccién
Negras - Negras PK97+000 n de calzada | variante Aguas
Puerto PK83+220 RN4511 nueva, Negras y puente
Nuevo RN4511 operacion y sobre el rio

mantenimie Opén.
nto.

UF8 Puerto Puerto PR107+000 10.0 10.0 Construccio
Nuevo - Nuevo RN4511 n de calzada
PR107+00 PK97+000 nueva,

0 RN4511 RN4511 operacion y
mantenimie
nto.

UF9 PR107+00 PR107+000 Campo 23 10.69 11.74 Construccid Construccion
0 RN4511- RN4511 PK117+690 n de calzada | variante Campo
Campo 23 RN4511 nueva, 23 y el Puente

operacion y sobre el Rio La
mantenimie Colorada.
nto.

UF10 Campo 23 Capo 23 Rancho 10.31 10.31 Construccié Empalmes
- Rancho PK117+4+690 Camacho n de calzada | interseccidn
Camacho RN4511 PK128+000 nueva, Rancho

RN4511 operacion y Camacho, cruce

mantenimie via Yuma

nto. (Construccién de
terceros carriles
de incorporacion
y empalmes Via
Yuma PK14+410
- (PR127+4550-
PR128+422
RN4511))

UF11 Puerto Puerto Parra Rio 84.63 82.01 Mejoramient | Via existente
Parra - PK74+650 Sogamoso ode la que requiere
Barrancabe | RN4511 PK09+800 calzada mejorar
rmeja RN4513 actual, condiciones

operacion y geométricas
mantenimie (ampliacion de
nto. calzada)

UF12 Barrancabe | Barrancaber La Lizama 21.11 21.10 Construccid
rmeja - La meja PK149+110 n de calzada
Lizama PK128+000 RN4511 nueva,

RN4511 operacion y
mantenimie
nto.

UF13 La Lizama La Lizama Rio 9.8 9.8 Construccid Intercambiador
- Rio PK00+000 Sogamoso n de calzada | La Fortuna.
Sogamoso RN4513 PK09+800 nueva,

RN4513 operacion y
Agencia Nacional de Infraestructura Pagina | 19
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mantenimie
nto.

Los plazos para la entrega de las unidades funcionales se relacionan en la seccién 5.2
del contrato parte especial, donde se presentan los plazos maximos para el inicio de la
Operacion de las Unidades Funcionales, los cuales se deberan contar a partir de la
fecha de suscripcion del Acta de inicio de la Fase de Construccién:

Unidad Funcional Plazo Maximo de Ejecucion
1 11 meses
2 19 meses
3 26 meses
4 30 meses
5 47 meses
6 9 meses
7 19 meses
8 12 meses
9 21 meses
10 24 meses
11 38 meses
12 20 meses
13 26 meses

El contrato indica que, una vez cumplidos los plazos mencionados en la tabla, y el
Concesionario no haya terminado las Intervenciones de la Unidad Funcional
correspondiente, el Concesionario tendra un plazo adicional de doce (12) Meses, para
dar cumplimiento al inicio de la Operacion de las Unidades Funcionales, sin superar en
ningun caso el plazo establecido para la Fase de Construccion de 47 meses.

El Concesionario desde el 1 de diciembre de 2022, conforme a sus obligaciones de la
Fase de Preconstruccion, adelanta la operaciéon y mantenimiento de todo el corredor
concesionado, cumpliendo con los indicadores minimos de operacién, establecidos en
el Apéndice Técnico 4 - Indicadores Minimos que dispone:
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% 34 : INDICADOR

E3/E19 Fisuras / Grietas

E6/E20 Baches / Desportillamiento de juntas
E7 Hundimientos
E8 Estado de Margenes. separador central. Area de servicio y Derecho de via
E10 Drenajes Superficiales, longitudinal y trasversal
Ell Senalizacion Vertical
El2 Senalizacion Horizontal
03 Cola de peaje
04 Tiempo de atencién de incidentes
05 Tiempo de atencion de accidentes y emergencias

Fuente: Apéndice Técnico 4 - Indicadores de disponibilidad, seguridad, calidad y nivel de servicio, Contratos
de Concesion 002 y 003 de 2022

El Concesionario continua realizando las actividades de sello de fisuras y grietas,
reparacién de baches, hundimientos, limpieza de drenajes, mantenimiento de
sefializacion horizontal y vertical; adicionalmente presta los servicios al usuario con
gruas, carro taller, ambulancia, inspeccion vial, y cuenta con un convenio con la Policia
de Carreteras - DITRA, para garantizar la seguridad vial a los usuarios de la via en
todo el corredor concesionado y el cumplimiento de los indicadores minimos
establecidos en el Apéndice Técnico 4 para la UF0O-D en la Etapa Preoperativa, cuya
verificacién y seguimiento permanente es realizada por la Interventoria Restrepo y
Uribe SAS encargada de realizar la medicion mensual y generar un reporte de
cumplimiento segun corresponda, para cada uno de los indicadores, reportes que, con
corte al mes de diciembre del 2024 han cumplido.

Actualmente el proyecto se encuentra en fase de Construccion, acta que fue suscrita el
26 de noviembre de 2024, fecha desde la cual inicia la ejecucidn de las obras en las 14
unidades funcionales, incluida la UF0-D, que contempla el alcance del contrato y cuyos
plazos se desarrollaran como lo indica la seccidn 5.2 citada anteriormente dentro de
los 47 meses de duracidon de esta fase y luego iniciar la Etapa de Operacion y
Mantenimiento.

Se contempla desarrollar el proyecto en un plazo maximo de 25 afios o antes si se
alcanza el VPIP de manera anticipada.

"3. éIndique el estado actual del contrato APP No 003 de 2022, de acuerdo al
cronograma de actividades, sefialando las fechas programadas de entrega de
este corredor por fases?”

Respuesta:
Troncal del Magdalena C2 “Sabana de Torres - Curumani”

El Contrato de concesién No. 003 de 2022, suscrito con el concesionario Autopista del
Rio Grande SAS, inici6 la ejecucidon de la Etapa de Preoperativa - Fase de
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Preconstruccion el 1 de diciembre de 2022 y actualmente se encuentra en la fase de
construccién desde el 29 de agosto de 2024.

El contrato de concesion Parte Especial en la seccion 3.8 establece los plazos de las
Fases de la Etapa Preoperativa, asi:

"(...)

(a) Duracion de la Fase de Preconstruccion: Doce (12) Meses contados desde
la Fecha de Inicio. Durante este plazo se cumpliré con las condiciones
precedentes sefialadas en la Seccidon 4.4 de la Parte General, salvo que sea
declarado un Evento Eximente de Responsabilidad que impida el cumplimiento
de tales condiciones.

(b) Duracion de la Fase de Construcciéon: Cuarenta y siete (47) Meses contados
desde la fecha del Acta de Inicio de la Fase de Construccion”.

Conforme lo indican los plazos establecidos en el contrato de concesion Parte Especial,
la seccion 2.4 (b) (i) y (ii) establece que la Etapa de Operacion y Mantenimiento
terminara en el afio 25 o una vez haya alcanzado el VPIP.

Dentro del alcance del contrato se establece la ejecucion de las obras contempladas en
las 11 unidades funcionales en que se encuentra dividido el proyecto, de acuerdo con
lo indicado en la seccidn 3.3 “Divisidon del Proyecto” de la Parte Especial del Contrato
de Concesion, asi:

UF Sector Origen Destino Longitud Longitud de Intervencion Observacion
Origen - Intervencion Prevista
Destino
UFO0 Rio Rio San Roque 268.4 UFO- Operacion y Corresponde
Sogamoso Sogamoso PK89+230 D=302.01Km mantenimiento | a los tramos
- San PK09+800 RN 4515 UFO- transitables
Roque RN4513 T=116.24Km al inicio del
UFO- proyecto, que
P=16.44Km el
Concesionari
o debera
mantener y
operar.
UF1 Rio Rio Las Pampas 20.2 20.55 Construccion
Sogamoso Sogamoso PK30+000 de calzada
- Las PK09+800 RN4513 nueva,
Pampas RN4513 operacién y
mantenimiento
UF2 Las Las Pampas Llano Grande | 9.2 9.86 Construccion Construccion
Pampas - PK30+000 Nuevo Peaje de calzada de una
Llano RN4513 La Gémez nueva, calzada
Grande PK39+200 operacién y adicional por
RN4513 mantenimiento | el centro
poblado La
Gomez.
UF3 Rio Rio San Alberto 80.7 77.20 Mejoramiento Reubicacién
Sogamoso Sogamoso PK90+718 de la calzada del peaje La
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- El Juncal PK09+800 RN 4513 actual, Gbémez y
RN4513 operacién y construccion
mantenimiento | del
Intercambiad
or San Martin
Norte.
UF4 Sabana de Sabana de Tropezon 12.6 12.57 Construccién
Torres - Torres PK70+760 de calzada
Tropezon PK58+200 RN 4513 nueva,
RN 4513 operacién y
mantenimiento
UF5 Tropezoén- Tropezdn San Alberto 13.4 9.05 Construccién Construccién
San PK70+760 PK84+170 de calzada de las
Alberto RN 4513 RN4513 nueva, variantes
operacién y Tropezdén y la
mantenimiento Palma;
construccion
intercambiad
or San
Alberto
Acceso Sur.
UF6 La Mata - La Mata Pailitas 37.99 20.37 Construccion Construccion
Pailitas PK100+030 PK37+215 de calzada de las
RN4514 RN4515 nueva, variantes La
operacién y Mata, Pelaya,
mantenimiento | Floresta y el
Burro.
Construccion
del
intercambiad
or Pelaya Sur
y el Puente
vehicular
Ayacucho.
UF7 Variante Pailitas Pailitas 9.02 14.59 Construccion Construccion
Pailitas PK37+215 PK45+090 de calzada de la variante
RN4515 RN4515 nueva, Pailitas y el
operacioén y intercambiad
mantenimiento or Pailitas
Sur.
UF8 Las Vegas Las Vegas Curumani 13.27 19.42 Construccion Construccion
- Curumani | PK54+270 PK72+458 de calzada de la variante
RN4515 RN4515 nueva, Las Vegas
operacion y
mantenimiento
UF9 Curumani - | Curumani San Roque 14.73 22.9 Construccion Construccion
San Roque PK72+458 PK89+170 de calzada de la variante
RN4515 RN4515 nueva, Curumani.
operacion y Construccion
mantenimiento | del
intercambiad
or Curumani
Sur y cinco
pasos
deprimidos
enla
Variante.
UF10 La Gloria - La Mata San Roque 87.61 39.04 Mejoramiento
San Roque PK99+865 PK89+230 de la calzada
RN4514 RN4515 actual,
Agencia Nacional de Infraestructura Pagina | 23

Direccion: Calle 24A # 59 - 42, Bogota D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 484 88 60

Linea Gratuita: (+57) 01 8000 410151



talmente

igi

Documento firmado d

GTEC

ANI

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20255000062451
*20255000062451*

Fecha: 21-02-2025

operacion y
mantenimiento

Los plazos para la entrega de las unidades funcionales se relacionan en la seccion 5.2
del contrato parte especial, donde se presentan los plazos maximos para el inicio de la
Operacién de las Unidades Funcionales, los cuales se deberan contar a partir de la
fecha de suscripcion del Acta de inicio de la fase de Construccion:

Unidad Funcional | Plazo Maximo de Ejecucién
1 33 meses

38 meses

47 meses

14 meses

19 meses

11 meses

20 meses

9 meses

O 0| N| oo Ul A W[ N

17 meses

-
o

24 meses

El contrato indica que, una vez cumplidos los plazos mencionados en la tabla, y el
Concesionario no haya terminado las Intervenciones de la Unidad Funcional
correspondiente, el Concesionario tendra un plazo adicional de doce (12) Meses, para
dar cumplimiento al inicio de la Operacion de las Unidades Funcionales, sin superar en
ningun caso el plazo establecido para la Fase de Construccion.

El Concesionario desde el 1 de diciembre de 2022, conforme a sus obligaciones de la
Fase de Preconstruccion, adelanta la operacién y mantenimiento de todo el corredor
concesionado, cumpliendo con los indicadores minimos de operacién, establecidos en
el Apéndice Técnico 4 - Indicadores Minimos que dispone:

Fisuras / Grietas
E6/E20 Baches / Desportillamiento de juntas
E7 Hundimientos
E8 Estado de Margenes. separador central. Area de servicio y Derecho de via
E10 Drenajes Superficiales, longitudinal y trasversal
Ell Senalizacion Vertical
El2 Senalizacion Horizontal
03 Cola de peaje
04 Tiempo de atencién de incidentes
05 Tiempo de atencion de accidentes y emergencias

Fuente: Apéndice Técnico 4 - Indicadores de disponibilidad, seguridad, calidad y nivel de servicio, Contratos
de Concesion 002 y 003 de 2022
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El Concesionario continua realizando las actividades de sello de fisuras y grietas,
reparacion de baches, hundimientos, limpieza de drenajes, mantenimiento de
sefializacion horizontal y vertical; adicionalmente presta los servicios de grua, carro
taller, ambulancia, inspeccidén vial, y cuenta con convenio con la Policia de Carreteras -
DITRA, para garantizar la seguridad vial a los usuarios de la via y el cumplimiento de
los indicadores minimos establecidos en el Apéndice Técnico 4 para la UF0-D en la
Etapa Preoperativa, cuya verificacion y seguimiento permanente es realizada por la
Interventoria Consorcio Concesiones por Colombia encargada de realizar la medicion
mensual y generar un reporte de cumplimiento segln corresponda, para cada uno de
los indicadores, reportes que, con corte al mes de diciembre del 2024 han cumplido.

Actualmente el proyecto se encuentra en fase de Construccion, acta que fue suscrita el
26 de noviembre de 2024, fecha desde la cual inicia la ejecucion de las obras en las 11
unidades funcionales, incluida la UF0-D, que contempla el alcance del contrato y cuyos
plazos se desarrollaran como lo indica la seccidon 5.2 citada anteriormente dentro de
los 47 meses de duraciéon de esta fase y luego iniciar la Etapa de Operacion y
Mantenimiento.

Se contempla el desarrollo del proyecto en un plazo maximo de 25 afios o antes
siempre y cuando se alcance el VPIP de manera anticipada.

4. Suministrar un informe completo sobre écomo va el avance del contrato de
concesion Ruta del Sol III, que se ha hecho a la fecha, modificacion de plan de
obras, se iniciaron los trabajos o actividades; explicar todas las situaciones
Juridicas y financiera y explicacion concreta sobre la demora de esta obra?”

Respuesta:
Ruta del Sol Sector 3

El Contrato de Concesion No. 007 de 2010 fue suscrito el 04 de julio de 2010, con Acta
de Inicio del 1° de junio de 2011.

El objeto del contrato, de acuerdo con su Seccidén 1.02, es “(...) el otorgamiento de una
concesién para que de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del articulo 32 de
la ley 80 de 1993, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, elabore los disefios,
financie, obtenga las Licencias Ambientales y demas permisos, adquiera los Predios,
rehabilite, construya, mejore, opere y mantenga el Sector”. “"Sector” "Es el trayecto
comprendido entre San Roque - Ye de Ciénaga y Valledupar - Carmen de Bolivar cuyas
especificaciones de identificacion y referencia se detallan en el Apéndice Técnico y
sobre el cual se llevaran a cabo las obligaciones de resultado a cargo del Concesionario
comprendidas en el presente Contrato”.
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El 17 de agosto de 2012 se suscribié el Acta de Inicio de la Fase de Construccion del
Contrato.

En junio de 2017, se evidencid la disminucion drastica del ritmo de trabajo, debido a
que el Concesionario manifestd que, en su concepto, se presentaba un desequilibrio
econdmico que estaba impactando la ejecucién de las obras, ademas, existian deudas
y falta de pago a contratistas y proveedores por parte del constructor EPC Ariguani.

La ANI y la Interventoria - Consorcio El Sol, reiteradamente solicitaron a Yuma
Concesionaria S.A. la informacion sobre la implementacién inmediata y urgente de
acciones que aseguraran la reiniciacion de las actividades de construccion vy
mantenimiento, por considerar que existia riesgo de interrupcion del transito
permanente en algunos puntos especificos del sector, acciones que hasta noviembre de
2019 no se implementaron.

No obstante, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Transporte y la ANI,
identifico que lo mejor para la region y para el pais era reactivar y culminar las obras
de Ruta del Sol Sector III, por lo que en agosto de 2018 se iniciaron gestiones para
lograr una alternativa que reactivara las obras en el corredor vial concesionado, y se
diera la normal ejecucion del Contrato de Concesion.

Asi las cosas, las gestiones iniciaron con la realizacién de varias mesas de trabajo en
los que participaron el Concesionario, la Interventoria y la Agencia Nacional de
Infraestructura. Como resultado de estas gestiones se llegdé a la conclusion que
resultaba equilibrado, conveniente y favorable, reactivar y culminar la obra, sin hacer
reconocimientos econdmicos adicionales, evitar la generacion de mayores tiempos para
la culminacion de un nuevo proyecto y lograr acuerdos de pago que satisfagan a los
acreedores de la zona sin modificar la asignacion de riesgos, ni la indemnidad frente a
terceros.

Pese a lo expuesto, y partiendo del hecho que existian diferencias irreconciliables entre
las partes en relacién con la ocurrencia de hechos que pudieran constituir un eventual
desequilibrio econdmico alegado por el Concesionario, se proyectdé un modificatorio que
contiene una transaccion, el cual permitié reactivar la ejecucion de las obras, satisfacer
las acreencias del Concesionario y su Constructor EPC y poner en servicio la
infraestructura contratada dejando a cargo del juez natural del Contrato la definicion
de las controversias existentes, aunque, en virtud del acuerdo, con una acotacion de
las eventuales reclamaciones y condenas que pudieren llegar a generarse, por estas
razones la Entidad solicité el acompanamiento especial de la Contraloria General de la
Republica, en el ejercicio de sus competencias Constitucionales.

Dicho acompanamiento, se logré a través del programa “Compromiso Colombia”, en
cuyo marco se adelantaron varias mesas de trabajo, que concluyeron en las audiencias
publicas celebradas el 06 y 07 de febrero de 2020 en las ciudades de Santa Marta y
Valledupar, respectivamente. En estas audiencias, participaron las veedurias
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ciudadanas del Proyecto, representantes de los proveedores de Constructora Ariguani
S.A.S., la comunidad en general, autoridades departamentales y municipales,
funcionarios del citado Organismo de Control, asi como la ANI, Interventoria y el
Concesionario, en donde se realizd una presentacion del estado actual del proyecto, de
los acuerdos alcanzados, y de la justificacion que conllevd a la posicidon unanime de los
asistentes, a que en virtud de la prevalencia del interés general y la proteccion de los
derechos de los ciudadanos y del patrimonio publico, se adelanten las acciones
tendientes que reactiven de manera inmediata el Proyecto Ruta del Sol Sector III.

Finalmente, y después de dos afios y medio de paralisis de las obras del corredor
Nacional vial concesionado, el dia 20 de febrero de 2020 se suscribié el Otrosi No. 10
al Contrato de Concesion No. 007 de 2010, mediante el cual, entre otros aspectos, se
reactivaron y reprogramaron las obras, otorgando al Concesionario un plazo de 56
meses para su terminacién. Sin que esta ampliacién en el plazo de construccién
repercuta en el plazo final del Proyecto.

En marzo de 2020, se afrontd la pandemia ocasionada por el COVID-19, sin embargo,
el Concesionario fue el primero en lograr la reactivacion de las obras dentro del marco
regulatorio de los protocolos de bioseguridad. En octubre de 2020 el Concesionario
suscribido el acuerdo entre la Entidad y los concesionarios del modo de transporte
carretero de cuarta generacién con el acompafiamiento de la Agencia Nacional de
Defensa Juridica Del Estado, la Contraloria General de la Republica, la Procuraduria
General de la Nacidon y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica
con la moderacion de la Cadmara Colombiana de la Infraestructura.

El acuerdo establecié que: “las medidas adoptadas para la mitigacion de la pandemia
del COVID-19, referidas a la exencion del cobro de la tarifa de peaje a los vehiculos
que transitaron por el territorio nacional entre el 26 de marzo y el 31 de mayo de 2020
y al Aislamiento Preventivo Obligatorio comprendido entre el 25 de marzo y el 31 de
agosto de 2020 han afectado los ingresos de los Concesionarios de iniciativa publica” y
que la Agencia acepta compensar la afectacion, en los ingresos de los Concesionarios.

El 22 de agosto de 2020 se suscribié el Otrosi No. 11 y el 26 de enero de 2021 se
suscribié el Otrosi No. 12, mediante los cuales se prorrogd el plazo previsto en la
clausula segunda del Otrosi No 10 al Contrato de Concesidon para presentar la copia del
Contrato de Crédito, por un periodo de noventa (90) dias calendario. Lo anterior como
consecuencia de la manifestacion del Concesionario de la imposibilidad de la
consecucién del contrato de crédito, por causas derivadas del COVID-19.

El 22 de febrero de 2022, se suscribié el Otrosi No, 14, mediante el cual se modificd
entre otros, el plan de obras sin modificar el plazo final del proyecto; sin embargo, a la
fecha se estan realizando mesas de trabajo junto con el concesionario y la
interventoria Consorcio Concesiones G&A 2022 del proyecto pues actualmente el plan
de obras se encuentra impactado.
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Este impacto se debe a que se ha venido presentando dificultades de orden publico y
bloqueos sociales, estos Ultimos por requerimientos de obras complementarias que
solicita la comunidad no contempladas en el alcance del Contrato de Concesidn, lo que
ha generado que diferentes comunidades se hayan tomado vias de hecho alterando la
ejecucion del proyecto; han llegado incluso a destruir las obras ya construidas (como
sucedid en la Variante Aguas Blancas) situacidon que se rechaza completamente, y no
permiten avanzar en la obra hasta tanto no se solucionen sus peticiones.

Por otra parte, también se ha venido trasladando a la ANI y a Yuma Concesionaria
reclamos que deben ser atendidos a través de los érganos competentes, como es el
caso de la situacion de desplazamiento interno en Colombia por la violencia,
inundaciones en la zona, entre otras, que no han permitido avanzar en la obra.

En el marco de esta Ultima situacion, se encuentra la confirmacion de la Direccidon de la
Autoridad de Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior acerca de la
procedencia de consulta previa con la comunidad Yukpa asentada en Bosconia, quienes
invadieron el anillo vial en construccion en octubre del 2022, impidiendo la terminacion
de esta obra, lo cual ha impedido lograr la descongestién del transporte de carga y
pasajeros en el municipio y en el proyecto. La resolucion del DANCP ha sido recurrida y
apelada por Yuma Concesionaria, debido a que las afectaciones de esta comunidad no
han sido ocasionadas por el proyecto sino por procesos previos de desplazamiento e
inundaciones como la que se presentdé en octubre del 2022 y que afectd el
asentamiento de esta comunidad, eventos que no son del resorte del sector
Transporte. No obstante, en el mes de julio de 2023 se reafirmd la resolucién por parte
de DANCP.

El 22 de diciembre de 2023, se suscribié el Otrosi No. 15 al contrato de concesidn,
mediante el cual se modificd entre otros, el plan de obra vigente, el plazo de la Fase de
Construccion de la Etapa Preoperativa sin modificar el plazo total estimado del
contrato, redefinicién de hitos; adicionalmente, el concesionario y la interventoria del
proyecto realizaron la evaluacion de las diferentes obras que a la fecha presentan
bloqueos, luego de diferentes mesas de trabajo se acoto la solucidén a las controversias
con la comunidad relacionadas con temas de movilidad y conectividad, de 36 puntos
detectados se identificaron criterios y se evaluaron las condiciones técnicas, sociales y
de aforo que redujo las solicitudes a 11 obras sociales, y posterior a las diferentes
revisiones y como priorizacidn para entrar en acta de balance se definieron 6
comunidades con puntos criticos para atender las obras sociales, las cuales son:

. La Aurora (Hito 3A VN-M)

. Cruce de la Loma (4B VN-M)

. Alto de Minas (11A VN-M)

. Macaraquilla (18 VN-M)

. Variante Plato (V45)

. Acceso a Pueblo Bello (30C VN-M)

AUTPhWNE
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El 23 de diciembre de 2024, se suscribié el Otrosi No. 16 al contrato de concesion,
mediante el cual se modificd entre otros, el plan de obra vigente, el plazo de la Fase de
Construccion de la Etapa Preoperativa sin modificar el plazo total estimado del
contrato, la redefinicion de hitos; adicionalmente, el concesionario y la interventoria
del proyecto realizaron nuevamente la evaluacion de las diferentes obras que a la
fecha presentan nuevos bloqueos, para lo cual se hizo necesario realizar diferentes
mesas de trabajo para establecer alternativas de solucién a las controversias con la
comunidades relacionadas con temas de movilidad y conectividad, de 36 puntos
detectados se identificaron criterios y se evaluaron las condiciones técnicas, sociales y
de aforo que redujo las solicitudes a 11 obras sociales, y posterior a las diferentes
revisiones y como priorizacion para entrar en acta de balance se definieron 6
comunidades con puntos criticos para atender las obras sociales, las cuales son:

La Aurora, Municipio (i) La Aurora, Municipio Chiriguana. (ii) Cruce de la Loma,
Municipio de El Paso. (iii) Alto de Minas, Municipio de Bosconia. (iv) Macaraquilla,
Municipio de Aracataca. (v) Plato, Municipio de Plato y (vi) Pueblo Bello del Municipio
de Pueblo Bello, (se precisa que las obras sociales solicitadas por Pueblo Bello se
ubicarian en el Municipio de Valledupar).

Con corte a 31 de enero de 2025, el proyecto presenta un avance general de obra de
67,18%, con 3969 empleos, se han construido 348,09 km de segunda calzada y se
han mejorado 278,89 km de via existente.

) AVANCE
LONGITUD TIPO DE EJECUCION
TR SCHEHE (km) INTERVENCION (km) (%)
. . 74%
San Roque - La 37,42 Mejoramiento 27,54
1 Loma 81%
37,51 Via Nueva 30,27 °
47,64 Mejoramiento 38,98 82%
2 La Loma - Bosconia
, 92%
47,64 Via Nueva 43,96
. . 52%
Bosconia - Inicio 69,69 Mejoramiento 36,03
3 - L,
Variante Fundacion
, 86%
69,59 Via Nueva 60,12
. . 0%
4 Variante Fundacién - 62,47 Mejoramiento 0
Ye Ciénaga 18%
57,40 Via Nueva 10,48 °
. . 31%
. El Carmen de Bolivar 37,32 Mejoramiento 11,51
- Plato
36,15 Via Nueva 15,83 44%
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LONGITUD TIPO DE EJECUCION AVANCE
RRENO SOMERE (km) INTERVENCION (km) (%)
75,99 Mejoramiento 48,32 64%
6 Plato - El Dificil
75,61 Via Nueva 59,84 79%
36,64 Mejoramiento 36,64 100%
7 El Dificil - Bosconia
38,17 Via Nueva 38,17 100%
N 85%
g Bosconia - 89,82 Mejoramiento 76,73
Valledupar 96
89,15 Via Nueva 85,68 0
11,19 Mejoramiento 3,11 28%
9 Anillo Vial
13,93 Via Nueva 3,75 27%

"5. éIndicar cual es la fecha programada para la entrega de Ruta del sol Sector
III, por corredores viales: a- San Roque - la ye de Ciénaga; b- Carmen de
Bolivar - Bosconia -Valledupar”

Respuesta:

Ruta del Sol Sector 3

De acuerdo con lo estipulado en el Otrosi No. 16 al Contrato de Concesidon No. 007 de
2010, las fechas de terminacion segun el plan de obras vigente son:

Departamento Tramos Fecha entrega
Cesar 1 (San Roque - La Loma) 23-dic-27
Cesar 2 (La Loma - Bosconia) 26-jun-26

Cesar - Magdalena 3a(|!i3:|ftcgr|li5n;j;2:gir?) 24-dic-27
Magdalena 4 (Variantceié?;rgla;cién - Ye 30-dic-27
Bolivar 5 (El Carmen de Bolivar - Plato) 4-ene-27
Magdalena 6 (Plato - El Dificil) 28-dic-27
Cesar - Magdalena 7 (El Dificil - Bosconia) 9-dic-20
Cesar 8 (Bosconia - Valledupar) 14-abr-27
Cesar 9 (Anillo Vial Bosconia) 30-dic-27
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Se tiene previsto que la etapa de construccién, contractualmente, finalice el 31 de
diciembre de 2027.

Sin embargo, de acuerdo con lo mencionado en el punto anterior, se siguen presentado
diferentes inconvenientes de orden publico y social en el proyecto que han venido
impactando el Plan de Obras y no han permitido la ejecucion dentro de los términos
pactados contractualmente.

"6. épara cuando se tiene prevista o proyectada la terminacion al 100% de esta
obra para ser entregada a la comunidad?”

Respuesta:
Ruta del Sol Sector 3

De acuerdo con lo mencionado en el punto anterior, la terminacion de las obras esta
proyectada para el afio 2027, de conformidad con el Plan de Obras vigente para el
Proyecto. Sin embargo, como se ha mencionado el plan estd impactado por las
diferentes situaciones de orden publico y demas situaciones sociales en la zona, a
medida que se abren frentes de trabajo en los diferentes tramos del proyecto.

“"B. CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL
CESAR.

1. Sirvase indicar el estado actual del contrato interadministrativo No. 2177
del 2021 suscrito entre el INVIAS y Findeter, dentro del cual esta incluida Ila
segunda etapa de la construccion de la segunda calzada de la via Valledupar-
La Paz, indicando cuando comenzaran las respectivas obras?

2. éTeniendo en cuenta que hace falta por culminar la construcciéon de
aproximadamente 15 Kilometros de la via Cuatro Vientos - Codazzi, sirvase
indicar para cuando tiene previsto el gobierno nacional incluir los recursos
para esta pavimentacion dentro del marco de gastos de mediano plazo, para
comenzar esta obra?”

Respuesta a los puntos 1 y 2:
Se informa que el INVIAS es competente para dar respuesta al presente

requerimiento, del cual ya tiene conocimiento de acuerdo con el oficio 20255-VBOG-
009080 con radicado ANI No. 20254090209022 del 18 de febrero de 2025.
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“"C- CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL AEROPUERTO HACARITAMA EN
AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR.

1. éTeniendo en cuenta que el Ministerio de Transporte aprobé $51 ,737
millones de pesos para la modernizacion del aeropuerto Hacaritama de
Aguachica, sirvase indicar este gobierno cuando tiene estimado comenzar el
proceso de licitacion para dar inicio a estas obras?

2- éCon base en la respuesta del numeral anterior, sirvase indicar cuando
tiene previsto el gobierno terminar esta obra?”

Respuesta:

Se informa que, a través del radicado ANI No. 20253090056251 del 18 de febrero de
2025, se dio trasladd del requerimiento a la AERONAUTICA CIVIL, considerando que
dicho aeropuerto es administrado y operado por esta entidad.

"D-RUTA DEL SOL SECTOR I Y OTROS PROYECTOS

1. Sirvase presentar un informe financiero del proyecto de infraestructura
Ruta del sol, sector I, durante las vigencias 2018 a 2024, discriminando:
-Numero del contrato y contratista

=Valor Inicial Contratado

-Valor Contratos Adicionales

-Valor Acumulado Contratado

-Longitud del tramo y/o sector

-Valor acumulado ejecutado (corte abr 2024)

-Beneficiarios”

Respuesta:
Ruta del Sol Sector 1
Previo a dar respuesta a este requerimiento, se informa que, en desarrollo del
proyecto Ruta del Sol Sector 1 correspondiente al Contrato de Concesiéon No. 002 de
2010 se cumplié con el avance de construccion del 100%, conforme al alcance
pactado. Desde el 15 de septiembre de 2022 el corredor vial esta a cargo del Instituto
Nacional de Vias-INVIAS, segun el Acta de Reversion y Entrega. Posteriormente, el 13
de febrero de 2024, se suscribid el acta de liquidacién del Contrato de Concesion No.
002 de 2010.
Teniendo en cuenta lo anterior, se da respuesta de la siguiente manera:

¢ Numero del Contrato y contratista

Numero de Contrato: Contrato de Concesion 002 de 2010.
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Contratista: CONSORCIO VIAL HELIOS con NIT. 990.330.374-1.
e Valor Inicial Contratado

El valor inicial del Contrato de Concesidn fue por la suma de UN BILLON QUINIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS
CONSTANTES ($1.542.264.000.000) del 31 de diciembre del afio 2008.

¢ Valor Contratos Adicionales

Con el Otrosi No. 14 al Contrato de Concesion 002 de 2010, se desafectaron obras y
componentes del Tramo 1, por lo tanto, se disminuyd el valor del Contrato en
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS CONSTANTES (44.195.399.030,00) del 31 de
diciembre de 2008.

Los demas otrosies suscritos en desarrollo del Contrato mencionado no adicionaron
recursos al valor contractual.

e Valor Acumulado Contratado
El valor acumulado contratado fue la suma de UN BILLON CUATROCIENTOS NOVENTA

Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA
PESOS CONSTANTES ($1.498.068.600.970) del 31 de diciembre del afio 2008.

e Longitud del tramo y/o sector

LONG.
TRAMO (km)
De acuerdo con el Otrosi No.8 Construccién del Tramo I Villeta - Hacienda San Miguel
(K18+139 - K23+040)
Tramo con Estudios y Disefios Fase III de alternativa al trazado contractual. En Fase
de Construccion en lo correspondiente al subtramo comprendido desde el portal de
entrada del Tunel 8 hasta la Interseccion San Miguel, objeto del Otrosi No. 8
celebrado al contrato de Concesién, que comprendera la construccién de:
o Un par de tuneles de 1.870 m. de longitud promedio cada uno.
o Un par de puentes de 100 m. cada uno. (*) 50 km
o La Intersecciéon San Miguel que incluye las respectivas conectantes !
y dos puentes de 20 m. cada uno.
o Doble calzada en superficie a cielo abierto de 2.870 m. cada
calzada.
o Estacién de Peaje en el K21.
o Estacién de Pesaje Fija en la Variante de Guaduas en el sentido de
ingreso del proyecto.
o Gestién Predial, Social, Ambiental, Campamentos, Vias Industriales,
ZODME'’S, Empalmes-Accesos e Interferencias del subtramo.
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o Licenciamiento Ambiental del Tramo 1.
Tramo II  Hacienda San Miguel - Hacienda El Koran (K21+600 - K78+300)
Operacion Y mantenimiento
e Doble calzada proyectada y construida con Velocidad de Disefio de 80 Km/h
hasta el K34+500 y de 90 Km/h hasta el K78+300.
e  Cuenta con tercer carril en la calzada de ascenso en una longitud total de 15
Km.
e Cuenta con tres intersecciones a desnivel (Guaduero, Dindal y El Koran)
e Cuenta con treinta y un pares de puentes a lo largo del tramo que cubren
una longitud total de la doble calzada de 3,5 Km.
e Cuenta con un par de tuneles que cubren una longitud total de la doble
calzada de 0,3 Km. 55,3 km
e Cuenta con un Centro de Control Operativo para el monitoreo de todo el
Tramo.
Incluye un Centro de Servicios y Atencion al Usuario en la zona de El Koran.
Incluye una Estacion de Pesaje y una Estacion de Peaje con diez pasos
vehiculares.
Variante de Guaduas Operacién y Mantenimiento (Conexiéon Hacienda San
Miguel - Carretera Nacional 5008). 3,3 km de calzada sencilla bidireccional que
incluye tres (3) puentes sencillos con una longitud total de 161 m.
Pavimentacion carretera existente Dindal - Caparrapi con una longitud de
16,8 km
Construccion Estacion de Pesaje Variante Guaduas.

¢ Valor acumulado ejecutado

De acuerdo con el acta de liquidacién del Contrato de Concesién No. 002 de 2010,
suscrita el 13 de febrero de 2024, el valor final del Contrato en pesos corrientes
ascendi6 a la suma de: UN BILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE
($1.986.542.844.769,35).

e Beneficiarios

La poblacion beneficiaria del proyecto Ruta del Sol 1 son los municipios de Puerto
Salgar San Roque, Guaduas, Caparrapi, San Ramon Bajo, Altos de San Antonio, Valle
del Cafio La Perrea, El Koran, Las Lajas, Dindal, Guadero, Villeta, con
aproximadamente 72.531 habitantes.

"2. Explicar el estado de cada uno de los tres sectores de la Ruta del Sol I,
detallando:

-los factores por los cuales se presentan atrasos en la terminacion y/o
mantenimiento de algunos tramos

-cual es el costo de los aspectos pendientes

-si se cuenta o no con esos recursos

-cual es el plan previsto para culminar completamente la Ruta del sol I”
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Respuesta:

Se informa que, en desarrollo del proyecto Ruta del Sol Sector 1 correspondiente al
Contrato de Concesion No. 002 de 2010 se cumplié con el avance de construccion del
100%. Desde el 15 de septiembre de 2022 el corredor vial se encuentra a cargo del
Instituto Nacional de Vias - INVIAS, tal como se indica en el Acta de Reversion y
Entrega.

De acuerdo con lo anterior, se informa que el INVIAS es competente para dar
respuesta al presente requerimiento, del cual ya tiene conocimiento de acuerdo con el
oficio 2025S-VBOG-009080 con radicado ANI No. 20254090209022 del 18 de febrero
de 2025.

Ahora bien, sobre el plan previsto para culminar completamente la Ruta del Sol I, la
Vicepresidencia de Estructuracion de la Agencia Nacional de Infraestructura suscribié el
contrato VE-489-2021, el cual tiene por objeto desarrollar la “CONSULTORIA
ESPECIALIZADA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIC)N, COMPLEMENTACION Y
VALIDACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS -A NIVEL DE FACTIBILIDAD-, DE LA
ESTRUCTURACION INTEGRAL (TECNICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA,
CONTABLE, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RIESGOS) DEL CORREDOR BOGOTA -
VILLETA - EL KORAN Y GUADUAS - PUERTO BOGOTA)".

El proyecto contempla, en longitudes aproximadas, la construccion en doble calzada
del tramo de 18 km faltantes entre Villeta-Guaduas; el mejoramiento de 5 km
construidos en doble calzada entre Villeta y Guaduas; la rehabilitacién del tramo
Guaduas - El Koran de 58 km; el mejoramiento de 2 km de sitios criticos en las vias
existentes, la rehabilitacion del tramo existente Villeta — Guaduas - Puerto Bogota de
58 km, y la operaciéon y mantenimiento de todo el corredor.

El 15 de septiembre de 2023 se radicd este proyecto de APP ante el Ministerio de
Transporte bajo el nimero de radicado ANI 20232000334611 y ante el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico bajo el nimero de radicado ANI 20232000334601, para
iniciar la etapa de aprobaciones de ley.

Una vez se surta el tramite ante las entidades mencionadas, se continuara con la
radicacion ante el Departamento Nacional de Planeacion - DNP, entre otros. Asi las
cosas, en cuanto se supere esta etapa, se iniciard el proceso de seleccion para la
adjudicacion del Contrato de Concesion bajo el Esquema de APP, segln corresponda.

La apertura del proceso de licitacion se tiene prevista para el primer semestre del afio
2025 y, de esta manera, se pretende adjudicar en el segundo semestre del afio 2025,
escenario sujeto a la culminacion de las actuaciones de las demas entidades
involucradas en el proceso.
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"3. Qué medidas se han tomado para atender los reclamos de la comunidad
afectada por la construccion de la Ruta del sol I, tales como: secamiento de
manantiales, incomunicacion entre poblaciones, incumplimiento en Ia
terminacion de dobles calzadas y tuneles, pago de terrenos, entre otros.”

Respuesta:

Entre los dias 15 y 17 de agosto de 2023, se llevd a cabo una visita de control y
seguimiento ambiental del proyecto “"Ruta del Sol Sector 1, Tramo I: Villeta (KO+000) -
San Miguel (K21+600), y Tramo III: San Ramén Bajo (K51+700) - El Kordn
(K78+680)". Este proyecto cuenta con una Licencia Ambiental otorgada mediante la
Resoluciéon 227 del 17 de abril de 2012 por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA).

La ANLA extendié una invitacién a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la
interventoria para participar en la visita y evaluacién del sistema de potabilizacion de
agua/acueducto desarrollado para abastecer a las comunidades de San Miguel y
Versalles, las cuales fueron afectadas por la construccidn de la obra, impactando tres
manantiales denominados Manantial (61), (62) y (63).

La comunidad de San Miguel radicé la PQR_154 el 17 de septiembre de 2017,
manifestando su preocupacién ante el Consorcio Helios por la ausencia de agua en los
manantiales (60) y (61). En respuesta, la ANLA emiti6 el AUTO Numero 10635,
ratificando todas las obligaciones ambientales del Concesionario, en particular la
obligacion numero 45, que asegura el cumplimiento permanente del suministro de
agua a las unidades sociales y productivas beneficiarias de los manantiales (60), (61),
(62) y (63), ademas de otro manantial no identificado que presentaba secamiento.

Durante la visita, el Consorcio Helios se comprometié a mejorar el suministro hidrico a
la vereda de San Miguel mediante una bomba potenciadora de agua. Sin embargo, se
evidencié que el consumo hidrico en San Miguel podria ser elevado debido al uso de
agua para mas de 50 vacas, cerdos y produccion agricola.

El Consorcio Helios manifesté su intencién de solucionar definitivamente el problema
de abastecimiento de agua, ya que el contrato de interventoria finalizaba el 23 de
octubre de 2023, y la finalizacién del proyecto dependeria del visto bueno y la
aprobacion del sistema de abastecimiento de agua por parte de la ANLA.

En septiembre de 2023, se verificé el funcionamiento del sistema de bombeo instalado,
asi como las ruedas Pelton y el correcto y permanente suministro de agua a la parte
alta de San Miguel Acuatanque por parte del Consorcio Helios.

En cuanto a la incomunicacién entre las poblaciones, se verificaron las obras de las
vias de acceso, asegurando su entrega final a la entidad municipal responsable al
100%.
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Secamiento de manantiales:

El proyecto Ruta del Sol sector 1, ejecutd dentro de sus obras la construccion del Tunel
8 el cual cuenta con licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA mediante Resolucién 721 de 16 de julio de 2016. En vista de la
inminente afectacion de los manantiales identificados en la parte alta del tunel, la
ANLA es articulo trigésimo séptimo, numeral 5, literal a de la Licencia Ambiental,
solicité al Concesionario formular una medida de abastecimiento de agua a corto,
mediano y largo plazo, para aquellas comunidades que se identificaran como afectadas
por el secamiento de los manantiales.

Asi las cosas, el Concesionario inicio un trabajo de analisis, socializacién y concertacién
con la comunidad hasta que mediante acta de septiembre de 2020 (firmada por las
partes); se aceptdé por parte de la comunidad la implementacion de una rueda pelton,
tanques de almacenamiento, planta de tratamiento de agua y demas infraestructura
para el abastecimiento de agua, a partir de las aguas de infiltracion provenientes del
tunel.

Finalmente, luego de culminar todo el proceso de implementaciéon de la medida de
abastecimiento de agua, el Concesionario presentd ante la ANLA mediante radicado
20236200582512 de 7 de septiembre de 2023, el informe final con soportes de recibo
y entrega desde sistema ante la comunidad de San Miguel.

Incomunicacion entre poblaciones, incumplimiento en la terminacion de
dobles calzadas y tineles:

Ahora bien, sobre el plan previsto para culminar completamente la Ruta del Sol I, la
Vicepresidencia de Estructuracion de la Agencia Nacional de Infraestructura suscribid el
contrato VE-489-2021, el cual tiene por objeto desarrollar la “CONSULTORfA
ESPECIALIZADA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y
VALIDACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS -A NIVEL DE FACTIBILIDAD-, DE LA
ESTRUCTURACION INTEGRAL (TECNICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA,
CONTABLE, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RIESGOS) DEL CORREDOR BOGOTA -
VILLETA - EL KORAN Y GUADUAS - PUERTO BOGOTA)".

El proyecto contempla, en longitudes aproximadas, la construccién en doble calzada
del tramo de 18 km faltantes entre Villeta-Guaduas; el mejoramiento de 5 km
construidos en doble calzada entre Villeta y Guaduas; la rehabilitacion del tramo
Guaduas - El Koran de 58 km; el mejoramiento de 2 km de sitios criticos en las vias
existentes, la rehabilitacion del tramo existente Villeta — Guaduas - Puerto Bogota de
58 km, y la operaciéon y mantenimiento de todo el corredor.

El 15 de septiembre de 2023 se radicd este proyecto de APP ante el Ministerio de
Transporte bajo el nimero de radicado ANI 20232000334611 y ante el Ministerio de
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Hacienda y Crédito Publico bajo el nUmero de radicado ANI 20232000334601, para
iniciar la etapa de aprobaciones de ley.

Una vez se surta el tramite ante las entidades mencionadas, se continuara con la
radicacion ante el Departamento Nacional de Planeacidon - DNP, entre otros. Asi las
cosas, en cuanto se supere esta etapa, se iniciard el proceso de seleccion para la
adjudicacion del Contrato de Concesion bajo el Esquema de APP, segun corresponda.

La apertura del proceso de licitacion se tiene prevista para el primer semestre del afio
2025 y, de esta manera, se pretende adjudicar en el segundo semestre del afio 2025,
escenario sujeto a la culminacién de las actuaciones de las demas entidades
involucradas en el proceso.

Pago de terrenos:

Desde el componente Predial para el proyecto carretero Ruta del Sol 1 de acuerdo con
lo consignado por la interventoria en su informe final, se realizaron la compra de la
totalidad de los predios sin tenerse pagos pendientes.

"4, Informar cuando entrara en servicio la Variante Sur de Ciénaga
(Magdalena)”

Respuesta:

Se informa que, a través del radicado ANI No. 20255020060121 del 20 de febrero de
2025, se dio traslado del requerimiento a la Gobernacion del Magdalena por ser de su
competencia.

"5, Informar cuando se iniciara y terminara la construccion de los viaductos
de la via Ciénaga Barranquilla”

Respuesta:

Se informa que a través del radicado ANI No. 20255020060121 del 20 de febrero de
2025, se dio traslado del requerimiento a la Gobernacion del Magdalena por ser de su
competencia.

"6. Informar si existe la posibilidad de reubicar el peaje de Tucurinca mas
cerca del municipio de Algarrobo con el fin de disminuir la afectacion a los
pobladores de Aracataca, El Retén y Fundacion (Magdalena)”
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Respuesta:

Teniendo en cuenta lo indicado en el apéndice técnico del contrato de concesién No.
007 de 2010, los peajes del proyecto Ruta del Sol Sector 3 ya se encontraban en
operacion a cargo del concesionario Yuma Concesionaria S.A; por lo que, no es posible
realizar la reubicacion del peaje Tucurinca.

"II. CUESTIONARIO AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

1, Sirvase informar acerca de la ejecucion presupuestal en las vigencias 2021
a 2024 (corte mayo de 2024) de los siguientes proyectos férreos:

1.1. Red férrea del Atlantico (Chiriguana - Santa Marta)

1.2. Sistema Ferroviario Central (La Dorada - Chiriguana y Facatativa -Bogota
- La Caro Belencito y La Caro - Zipaquira)

1.3. Red Férrea del Pacifico (Buenaventura - Zaragoza, Zarzal - La Tebaida y
Zaragoza - La Felisa)

Favor detallar en cada uno de dichos proyectos férreos:
-Actividades principales previstas en el respectivo plan de accion
-Numero del contrato y contratista

=Valor Inicial Contratado

-Valor Contratos Adicionales

-Valor Acumulado Contratado

-Longitud del tramo y/o sector

-Valor acumulado Ejecutado (corte ene 2025)

-Beneficiarios

Respuesta:

La ejecucion presupuestal en las vigencias 2021 a 2025 (corte enero de 2025) de los
corredores férreos citados lineas arriba es la siguiente:

MODO FERREO 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL
Corredor La Dorada - $ $ $ $ $ ; $
Chiriguana 47.064.659.195,00 | 35.007.388.313,00 49.135.957.785,00 54.451.049.173,91 185.659.054.466,91
Corredor Bogotd - $ $ $ $ $
Belencito 432.000.000,00 | 31.266.256.566,03 248.203.296.229,30 73.066.157.722,00 352.967.710.517,33
Red Férrea del $ $ $ $ $
Atlantico 3.800.773.697,00 3.644.385.145,00 4.857.626.276,00 4.232.337.900,00 16.535.123.018,00

. - $ $ $ $

Red Férrea del Pacifico 4.918.645.338,48 3.674.925.443,00 42.083.213.107,00 - 50.676.783.888,48
$ $

Corredor Central 33.396.045.081,52 33.396.045.081,52
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TOTAL (PESOS
CORRIENTES)

$
89.612.123.312,00

$
73.592.955.467,03

$
344.280.093.397,30

131.749.544.795,91

$

$

639.234.716.972,24

En cuanto a la ejecucion presupuestal de los proyectos en estructuracién en la vigencia

2021-2024 para los proyectos solicitados, se tiene lo siguiente:

MODO
FERREO

2021

2022

2023

2024

TOTAL

Corredor La
Dorada -
Chiriguana

Convenio
024-2017

$432.000.000

$2.770.015.240

$406.211.910

$3.608.227.150*

Red Férrea
del Pacifico

Contrato VE-
631-2022**

$24.997.140.000

$24.997.140.000

Conexidn
Bogota
Region con
el Corredor
Férreo
Central
(prefactibili
dad)

Contrato VE-
693-2023

$8.721.000.000

00

$10.547.000.0

*Valores correspondientes a la sumatoria de otrosies al convenio 024 de 2017 en el periodo 2021-2024, no
es el valor total de la estructuracion.

**Para el corredor férreo del Pacifico el contrato VE-631-2022 corresponde a fase de prefactibilidad.

1.1 RED FERREA DEL ATLANTICO

2024
2023
2021 . Realizar
_ tReallztar ) interventoria 2025
- 2022 Interventoria Red Férrea del
Actividades Red Férrea del Atlantico Realizar
para B Atlantico : .
saneamiento Interventoria |nter\{entorla
predial Red Red Férrea del , Realizar planes | Red Férrea del
Actividades Férrea del Atlantico Realizar planes | | gestiones de Atlantico
Principales y Atlantico y gestiones de | reasentamient
previstas en el ) reasentamient o en la Red Pagos por
respectivo plan Reasentamient oen la Red Férrea reconocimiento
de accién Interventoria os del Ferrea de Eventos
Red F?rrga del municipio de Pagos por Eximentes de
Atlantico Zona Pagos por reconocimiento | Responsabilida
Bananera. reconocimiento de Eventos d red Ferrea
de Eventos Eximentes de del Atlantico.
Eximentes de | pesponsabilida
Responsallblllda d red Férrea
d red Ferrea del Atlantico.
del Atlantico.
'\‘C%:;;‘;ode' O-ATLA-0-99 de 1999
Contratistg Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A
PLAZO 30 afios a partir del acta de inicio
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(3 de marzo de 2000)
Otorgar en concesidén la Construccidn, rehabilitacién - reconstruccién, conservacion,
operacion y explotacidon de la infraestructura de transporte férreo de la red del
OBJETO Atlantico, para la prestacion del servicio de transporte ferroviario de carga,
infraestructura que estd conformada por los tramos: Chiriguana (PK 724) - Ciénaga
(PK 934) - Santa Marta (PK969).
Valor inicial Valor indeterminado de acuerdo con la cldusula 149 del contrato
Contratado
Valor Contratos Valor indeterminado de acuerdo con la cldusula 149 del contrato
Adicionales
Valor
Acumulado No aplica de acuerdo con lo indicado sobre el valor del contrato
Contratado
Longitud del
Tramo y/o 245 kildmetros
sector
Valor
acumulado
Ejecutado No aplica de acuerdo con lo indicado sobre el valor del contrato
(corte enero
2025)
Los proyectos férreos de la Nacidén benefician a una serie de sectores de la sociedad y
la economia, entre los que se encuentran, los usuarios directos que hacen uso de la
Beneficiarios infraestructura, las comunidades locales toda vez que el componente social garantiza
que se emplee la mano de obra local, las empresas y sectores industriales que
ejecutan las obras y se benefician de ellas y los inversores y constructores.

1.2 BOGOTA - BELENCITO

Actividades
Principales y
previstas en el
respectivo plan de
accion

2021

Contrato
interadministrativo
Findeter Bogota -

Belencito

Obra Publica
Bogota - Belencito

Interventoria Obra
Publica Bogota -
Belencito

2022

Ejecutar nuevo
Contrato corredor
férreo Bogota-
Belencito

Interventoria
corredor férreo
Bogota-Belencito

Prorrogar Contrato
Interadministrativo
ANI-FINDETER

2023

Realizar
interventoria
corredor Bogota -
Belencito

Realizar
mantenimiento
corredor Bogota -
Belencito

Gestion predial y
recuperacion de
los corredores
Férreo

2024 - 2025

Realizar
interventoria
corredor Bogota -
Belencito

Realizar
mantenimiento
corredor Bogota -
Belencito

Gestion predial y
recuperacion de
los corredores
Férreo
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"_g AT CONTRATO
— INTERADMINIST
O RATIVO No. VEJ- CONTRATO DE INTERADMINIST
= CONTRATO DE OBRA No. VGC- | "ba+1v0 No. VE-
© OBRA No. LP-VE- VE-477-2021 498-2022 o
(e} ; 629-2022
S 001-2019
@ CONTRATISTA MODELO CONTRATISTA
£ CONSORCIO ASISTENCIA CONSORCIO MODELO
- IBINES TECNICA INFRAROVER ASISTENCIA
= CONTRATADA CON FERREO TECNICA
0 Numero del CONTRATO DE FINDETER CONTRATADA CON
-t Contrato y s FINDETER
c ) INTERVENTORIA CONTRATO DE
) Contratista No. VE-494- CONTRATISTAS | INTERVENTORIA
E 2019 DERIVADOS: No. VE-504- CONTRATISTAS
= INTERVENTORIA OBRA: 2022 DERIVADOS:
8 CONSORCIO CONSORCIO RAED | 1NTERVENTOR{A COngs(F:{?d CTSA
ol CORREDORES FERREO CONSORCIO
FERREOS 2019 INTERVENTORIA: INTERVENTOR INGERAL |
ARREDONDO FERREO INTER\/ENTORIA:
MADRID CBC FERREO 196
INGENIEROS
] CIVILES S.A.S.
GTEC PLAZO 01/08/2019 - 4/05/2021 - 22/04/2022 - 27/12/2022 -
15/04/2021 20/04/2022 31/01/2023 30/04/2025
OBJETO “OBRAS DE “Prestar los “El contratista se Prestar los
MANTENIMIENTO servicios de obliga con la servicios de
Y CONSERVACION asistencia técnica Agencia Nacional asistencia técnica,
DE LA VIA FERREA a través de su de Infraestructura a la Agencia
EN LOS TRAMOS: respectivo modelo a ejecutar las Nacional de
LA DORADA - de ejecucion actividades de Infraestructura -
CHIRIGUANA'Y financiera, a la mantenimiento, ANI para el
BOGOTA - Agencia Nacional conservacion y desarrollo de los
BELENCITO de Infraestructura mejoramiento de proyectos
SEGUN LO - ANI, para el la infraestructura requeridos en el
ESTABLECEN LOS desarrollo de los entregada y que corredor férreo
APENDICES | proyectos hace parte del Facatativa -
TECNICOS, ASI requeridos en el corredor Bogota Bogota -
CoMO sU corredor férreo (Cundinamarca) - Belencito y La
ADMINISTRACION, Facatativa - Belencito Caro - Zipaquira,
VIGILANCIA, Bogota - Belencito | (Boyacd); el ramal a través del
SENALIZACION, y La Caro - La Caro - modelo de
CONTROL DE Zipaquira.” Zipaquira y el ejecucion
TRAFICO, tramo Bogota - financiera
OPERACION Y Facatativa, asi autorizado a
DEMAS como el control de Findeter.
ACTIVIDADES trenes y atencidn
COMPLEMENTARIA de emergencias
S”. que alteren de
alguna manera las
operaciones
ferroviarias en los
corredores
ferroviarios, y
demas actividades
consagradas en los
anexos”
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Tramo y/o sector

34) - Zi

paquira (PK 53); Bogota (KM 5) - Facatativ

Valor inicial $
Jalor inicial $96.118.496.306 | $17.062.265.815 | $ 16.829.681.947 | Loc 500 ras e1a
Valor Contratos | 4oy 105 085,798 | $5.973.139.370 | $8.414.840.974 | $11:555.272.663,
Adicionales 07
Valor Acumulado | ¢ 47 556 582,104 | $23.035.405.185 | $ 25.244.522,921 | $136.765.056.281
Contratado ,07
Longitud del 308 KM Distribuidos asi: Bogota (km5)- Belencito (PK 262), ramal La Caro (PK

4 (PK 32).

Valor acumulado
Ejecutado (corte a
31 de enero de

$147.226.582.104

$23.035.405.185

$ 25.244.522.921

$
97.581.147.324,5
1

2025)

Beneficiarios

local,

Los proyectos férreos de la Nacion benefician a una serie de sectores de la sociedad
y la economia, entre los que se encuentran, los usuarios directos que hacen uso de
la infraestructura, las comunidades locales toda vez que el componente social
garantiza que se emplee la mano de obra
industriales que ejecutan las obras y se benefician de ellas y los inversores y
constructores.

las empresas y sectores

1.2 CORREDOR FERREO LA DORADA - CHIRIGUANA

Actividades
Principales y
previstas en el
respectivo plan
de accién

2021

- Obra Publica
Bogota -
Belencito y La
Dorada -
Chiriguana

- Interventoria

2022

- Contrato de
Obra corredor
La Dorada -
Chiriguana

- Interventoria
corredor La

2023

- Realizar
mantenimiento
corredor La
Dorada
Chiriguana

-Realizar

2024

- Realizar
mantenimiento
corredor La
Dorada
Chiriguana

-Realizar

2025

- Realizar
mantenimiento
corredor La
Dorada
Chiriguana

-Realizar

Obra Publica Dorada - interventoria interventoria interventoria
Bogota - Chiriguana corredor La corredor La corredor La
Belencito y La Dorada - Dorada - Dorada -
Dorada - - Adicién Chiriguana Chiriguana Chiriguana
Chiriguana Contrato de
obra e
- Contrato Interventoria
interadministra | corredor férreo
tivo Findeter La Dorada
La Dorada - Chiriguana
Chiriguana
- Contrato para
la
administracion
del corredor La
Dorada -
Chiriguana
- Interventoria
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al Contrato
para la
administracion
del corredor La
Dorada -

Chiriguana
CONTRATO
INTERADMIN
ISTRATIVO
No. VEJ-VE-
CONTRATO 503-2021 CONTRATO
DE OBRA No. MODELO DE OBRA No.
LP-VE-001- ASISTENCIA | VE-508-2021
2019 TECNICA CONTRATIST | CONTRATO DE OBRA No. VE-
CONTRATIST | CONTRATADA A DE OBRA 639-2023
A DE OBRA CON FINDETER CONSORCIO CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO SAN FELIPE CONSORQIO SAN FELIPE
Namero del IBINES CONTRATIST FERREO
Contrato y AS
Contratista CONTRATO DERIVADOS: CONTRATO
DE VIGILANCIA DE CONTRATO DE
INTERVENTO | VIGILANCIAY | INTERVENTO | INTERVENTORIA No. VGCON
RIA No. VE- SEGURIDAD RiA No. VE- 660 DE 2023
494-2019 ELECTRONICA 525-2021 Consorcio GIS Red Férrea
CONSORCIO CAXAR LTDA CONSORCIO
CORREDORES INTERVENTO | INTERVENTOR
FERREOS 2019 RIA FERREO AIGC
ARREDONDO
MADRID
INGENIEROS
CIVILES S.A.S.
Inicio: 01 de — Inicio: 13 de
agosto de _Inl_ao. 25 de agosto de .
2019 junio Qe 2921 2021 II'!ICIO.! 16”de agosto de 2023
PLAZO T Finalizacion: T, Finalizacién: 31 de marzo de
Finalizacion: Finalizacion:
. 09 de octubre 2025
15 de abril de de 2021 15 de agosto
2021 de 2023
OBJETO Contratar las | Prestar los | “EL EL CONTRATISTA SE OBLIGA
obras de | servicios de | CONTRATISTA CON LA AGENCIA NACIONAL DE
mantenimiento | asistencia SE OBLIGA | INFRAESTRUCTURA A EJECUTAR
y conservacion | técnica a | CON LA | LAS ACTIVIDADES DE
de la via férrea | través de su | AGENCIA MANTENIMIENTO,
en los tramos: | respectivo NACIONAL DE | CONSERVACION Y
La Dorada - [ modelo de [ INFRAESTRUC MEJORAMIENTO DE LA
Chiriguana y | ejecucién TURA A | INFRAESTRUCTURA ENTREGADA
Bogota - | financiera, a la | EJECUTAR LAS [ Y QUE HACE PARTE DEL
Belencito Agencia ACTIVIDADES CORREDOR LA DORADA
segln lo | Nacional de | DE (CALDAS) - CHIRIGUANA
establecen los | Infraestructura | MANTENIMIEN | (CESAR) Y RAMALES INCLUIDOS
apéndices - ANI, para el | TO, | EN LOS ANEXOS TECNICOS, ASi
técnicos, asi | desarrollo de | CONSERVACIO | COMO EL CONTROL Y
como su | los Proyectos | N Y | MANTENIMIENTO DE MATERIAL
administracién, | requeridos en | MEJORAMIENT | RODANTE Y ATENCION DE
vigilancia, los corredores | O DE LA | EMERGENCIAS QUE ALTEREN DE
senalizacion, férreos La [ INFRAESTRUC ALGUNA MANERA LAS
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control de

TURA
ENTREGADA Y
QUE HACE
PARTE DEL
CORREDOR LA
DORADA
(CALDAS) -
CHIRIGUANA
(CESAR) Y
RAMALES

INCLUIDOS EN
LOS  ANEXOS
TECNICOS,

ASI COMO EL

trafico, gﬁ{sgiané y ﬁg%éﬁ}‘wm\( OPERACIONES ~ FERROVIARIAS
opera}cién Yy su R:,amal TO DE EN EL CORR’EDOR FERROVIARIO,
demas C Ico MATERIAL Y DEMAS ACTIVIDADES
actividades apu Y CONSAGRADAS EN LOS
complementari Ramal Grecia - | RODANTE = Y | y\peyog
as Cabanas. ATENCION DE
EMERGENCIAS
QUE ALTEREN
DE ALGUNA
MANERA LAS
OPERACIONES
FERROVIARIAS
EN EL
CORREDOR
FERROVIARIO,
Y DEMAS
ACTIVIDADES
CONSAGRADA
S EN LOS
ANEXOS.”
L $ $ $ $
\éi'r?trr;rt‘:éi' 96.118.496.30 | 3.560.938.893 | 63.411.752.76 | 71.715.321.74
6,00 ,00 3,00 0,00
Valor $ - $ $
Contratos 51.108.085.79 2.491.648.460 34.898.149.72 13.401.261.74
Adicionales 8,00 ,00 8,00 4,50
Valor $ $ $ $
Acumulado 147.226.582.1 1.069.290.433 | 98.309.902.49 | 85.116.583.48
Contratado 04,00 ,00 1,00 4,50
Longitud del 558,30 KM Distribuidos asi: La Dorada (PK 201+502) - Chiriguana (PK 722+683),
Tramo y/o Grecia (PK 328+100) - Cabafias (PK 361+199)- Ramal Capulco (PK 598+240 CV sur -
sector PK 5984520 CV norte - finalizando PK 6014+976).
Valor $
acumulado $ $ $ 64.157.988.87
(Egifft”etzdgl 147.226.582.1 | 1.069.290.433 | 98.309.902.49 | — 3,52
04,00 ,00 1,00
enero de
2025)

Beneficiarios

Los proyectos férreos de la Nacion benefician a una serie de sectores de la sociedad y
la economia, entre los que se encuentran, los usuarios directos que hacen uso de la
infraestructura, las comunidades locales toda vez que el componente social garantiza
que se emplee la mano de obra local, las empresas y sectores industriales que
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ejecutan las obras y se benefician de ellas y los inversores y constructores. |

RED FERREA DEL PACIFICO

2021
-Nueva
Interventoria Red
Fert:e?a del 2022
Pacifico. -Interventoria 2024
Red Férrea del -Realizar la | 2025
-Prorrogar Pacifico VV.FF. | 2023 administracién -Realizar la
interventoria de | (Enero - Julio). -Realizar la | de la Red Férrea | administracion
Actividades Red Férrea del administracién del Pacifico. de la Red Férrea
Principales y | Pacifico. . de la Red Férrea del Pacifico.
previstas en el -Prorroga . del Pacifico. -Vigilancia de la
respectivo  plan In,terventona Red Red Férrea del | -Realizar la
de accién -Interventoria Ferrea del | -Realizar la | pacifico. interventoria a la
Red Férrea del | Pacifico. interventoria a la Red Férrea del
Pacifico. Red Ferrea del | _pealizar la | Pacifico.
o Pacifico. interventoria a la
-Vigilancia de la Red Férrea del
-Fondear Red Férrea del Pacifico.
Vigilancia tramo | Pacifico.
Zona Franca de
Pereira - La
Felisa.

VEJ-530-2021 del

NUmero del agosto de 2021
Contrato y

Contratista

30 de

Consorcio Férreo Pacifico

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-
809-2023

MODELO ASISTENCIA TECNICA CONTRATADA CON
FINDETER

CONTRATOS DERIVADOS:

PAF-ANI-PS-005-2024 Contrato de Vigilancia
PAF-ANIFERREO-084-2024 Contrato de obra
PAF-ANIFERREO-070-2024 Contrato de
interventoria

Administrativa, Juridica, Legal
Financiera, Contable, Ambiental,
Social, Predial Del Contrato De
Concesion 09-conp-98 De 1998
De La Red Férrea Del Pacifico (En
Reversidn), Suscrito Entre La
Agencia Nacional De
Infraestructura Y La Sociedad
Ferrocarril Del Pacifico Y El
Acuerdo Conciliatorio  Suscrito
Entre La Agencia Nacional De

PLAZO 15 meses 27 dias 26 meses
03/09/2021 - 31/12/2022 26/12/2023 - 13/02/2026
OBJETO La Interventoria Técnica, | Prestar el servicio de asistencia técnica para el

desarrollo de proyectos del sector transporte en el
modo férreo en los corredores férreos a cargo de la
Agencia, a través del modelo de ejecucidn
autorizado a FINDETER, en las condiciones
pactadas.
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Infraestructura Y La Sociedad
Tren De Occidente.
Valor inicial
Contratado $4.508.162.000,00 $224.000.000.000
Valor Contratos
Adicionales $572.287.459,27 $0,00
Valor
Acumulado $ 5.080.449.459,27 $224.000.000.000
Contratado
Longitud del Todos los corredores férreos a cargo de la
Tramo y/o 498 kildbmetros A .
sector gencia.

"2. Informar el estado de cada uno de los proyectos férreos a cargo de esa
entidad detallando:

-procesos de licitacion en curso

-los retrasos, en términos absolutos y relativos

-cual es el costo de los aspectos pendientes

-si se cuenta o no con esos recursos

-cual es el plan previsto para culminarlos completamente”

Respuesta:

Desde la Vicepresidencia de Estructuracién, se informan los proyectos que se
encuentran en estructuracion para el modo férreo:

1. Proyecto APP Corredor férreo La Dorada - Chiriguana

Proceso de licitacién en curso:

El 26 de julio de 2024, la ANI publicé en el portal de contratacion SECOP I el proceso
de seleccién del proyecto de asociacidén publico - privada No. VJ-VE-APP-IPB-001-2023
cuyo objeto es: “Seleccionar la Oferta mas favorable para la Adjudicacion de un (1)
Contrato de Concesion cuyo objeto sera el otorgamiento de una concesidon para que, de
conformidad con lo previsto en este Contrato y en sus Apéndices, el Concesionario, por
su cuenta y riesgo, lleve a cabo (i) todas las actividades necesarias para la financiacion
Gestion Predial, Gestidn Social y Ambiental y de Redes, la elaboracion de los Estudios
de Detalle, la Construccién, la Rehabilitacién, el Mejoramiento, la Operacion, el
Mantenimiento y la Reversién de la Infraestructura Férrea y de la Infraestructura
Logistica correspondiente al Corredor del Proyecto comprendido entre los municipios de
La Dorada en el departamento de Caldas y Chiriguana en el departamento del Cesar
con sus respectivos ramales; y (ii) la Puesta a Punto del Material Rodante de propiedad
de la Nacidn, el Mantenimiento del Material Rodante del Proyecto y la Prestacion del
Servicio Publico de Transporte Ferroviario de Carga”.

Segun el cronograma publicado en el Secop, el proceso se adjudicara el 3 de abril de
2025.
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Retrasos en términos absolutos y relativos:

La audiencia de adjudicacion del proceso de licitacion VJ-VE-APP-IPB-001-2023
inicialmente estaba programado para el 19 de diciembre de 2024, sin embargo, debido
a modificaciones realizadas a los documentos contractuales derivados de observaciones
realizadas por los interesados, esta fecha se modifico al 13 de febrero de 2025
mediante Adenda No. 3.

Posteriormente, a raiz de varias solicitudes de los interesados en el proceso que
pidieron mas plazo para la presentacion de la oferta, el proceso fue prorrogado
mediante algunas adendas al 7 de febrero de 2025. Con base en esta fecha, se espera
realizar la audiencia de adjudicacion del proceso el 3 de abril de 2025, con lo cual se
estima que el proyecto tenga acta de inicio en el primer semestre de este ano.

¢Cuél es el costo de los aspectos pendientes?

El proyecto no cuenta con aspectos pendientes y, en consecuencia, no se incurriria en
costos adicionales.

¢Si se cuenta o no con esos recursos?

El proyecto APP Dorada Chiriguana cuenta con Aval fiscal y autorizacion de cupo de
vigencias futuras.

El perfil de vigencias futuras es el siguiente:
Tabla 1. Perfil vigencias futuras APP Dorada - Chiriguana

Vigencia Aportes Nacion Semestrales

Junio 2026

53.199.109.359

Diciembre 2026

136.949.053.959

Junio 2027

216.129.671.324

Diciembre 2027

336.598.258.579

Junio 2028

Kn23.177.977.252

Diciembre 2028

259.309.671.367

Junio 2029

252.853.107.875

Diciembre 2029

185.967.524.916

Dunio 2030

511.933.696.605

Diciembre 2030

278.369.171.343

Junio 2031

278.369.171.343

Diciembre 2031

278.369.171.343
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Vigencia Aportes Nacién Semestrales

Junio 2032

278.369.171.343

Diciembre 2032

278.369.171.343

Dunio 2033

278.369.171.343

Diciembre 2033

278.369.171.343

Junio 2034

278.369.171.343

Diciembre 2034

K12.469.171.343

Total 4.645.540.613.322

*Cifras en pesos constantes de 2023

*Céddigo Presupuestal: 2404-0600-05

Es importante resaltar que el proyecto cuenta con aprobacion de condiciones
financieras y valoracion de riesgos contingentes por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico, y Aval Fiscal y Autorizacion cupo Vigencias Futuras, que garantiza el
financiamiento del proyecto.

2. Corredor férreo del Pacifico

Proceso de consultoria en curso:

Conexion férrea entre el puerto de Buenaventura y el Corredor Férreo Central en linea
con la priorizacidon propuesta por el Plan Maestro Férreo.

Estado: Estudio en fase de prefactibilidad a través del contrato VE-631-2022 cuyo
objeto es “Adelantar los estudios y disefios a nivel de prefactibilidad, para la
reactivacion del Corredor Férreo del Pacifico desde el puerto de Buenaventura y su
conexion con el Corredor Férreo Central”. Actualmente, no hay procesos de licitacion
en curso ya que el proyecto se encuentra en etapa de estudios y disefios.

Valor: Estudio de prefactibilidad $24.997.140.000 incluido IVA y demas impuestos

Retrasos en términos absolutos y relativos:

Los tramites de consulta sobre la necesidad de Diagndstico Ambiental de Alternativas
ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA han tomado mas tiempo del
proyectado. Esto ha extendido el tiempo de ejecucién del componente ambiental, lo
que ha generado una extensién del plazo para la culminaciéon de los estudios de
prefactibilidad que responde a la necesidad de incluir analisis y gestiones ambientales
que, en la mayoria de los proyectos, se realizan en la etapa de factibilidad. En este
caso, se ha optado por wuna prefactibilidad avanzada, incorporando los
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pronunciamientos de la ANLA sobre los Diagndsticos Ambientales de Alternativas
(DAA), lo que permitird que la fase de factibilidad inicie con insumos ambientales
consolidados.

¢Cudl es el costo de los aspectos pendientes?

El costo del estudio de factibilidad aun esta por definir. Actualmente, se esta realizando
un sondeo de mercado para determinar el valor de esta fase.

¢Si se cuenta o0 no con esos recursos?

Para el afio 2025, se cuentan con recursos aprobados. Una vez se conozca el valor del
estudio de factibilidad, resultado del sondeo de mercado, se gestionaran Vigencias
Futuras para el afio 2026, asegurando asi los recursos necesarios para culminar esta
fase de estructuracién.

¢Cual es el plan previsto para culminarlo completamente?

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estd enfocada en cerrar las fases de
estructuracién, incluyendo estudios y diseifios necesarios para el desarrollo correcto del
proyecto. Se proyecta cerrar la fase de factibilidad y, dependiendo de los resultados,
iniciar un posible proceso de Asociacién Publico-Privada (APP) en el afio 2026.

3. Corredor férreo para la mejor conexion entre la Region metropolitana de
Bogota y el corredor férreo central

Proceso de consultoria en curso:

Estado: Estudio en fase de prefactibilidad a través del contrato VE-693-2023, cuyo
objeto es la “Consultoria especializada para la estructuracién integral a nivel de
prefactibilidad (técnica, econdmica, financiera, juridica, predial, social, ambiental y de
riesgos) de la conexidn férrea entre la Regidon Metropolitana Bogota - Cundinamarca y
el corredor férreo central”. Actualmente, no hay procesos de licitaciéon en curso ya que
el proyecto se encuentra en etapa de estudios y disefios.

Valor: Estudio de prefactibilidad $ 19.267.443.223, incluido IVA y demas impuestos.

Retrasos en términos absolutos y relativos:

Los tramites de consulta sobre la necesidad de Diagndstico Ambiental de Alternativas
ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) han tomado mas tiempo
del proyectado, y la ANLA ha solicitado dividir el trazado seleccionado del proyecto en
varios tramos debido a su gran longitud (413,5 Km), lo cual genera varias solicitudes
de pronunciamiento de DAA para el proyecto. Esta situacion genero la necesidad de un
otrosi al contrato VE-693-2023, que amplié el plazo del contrato inicial de 12 a 17
meses.

¢Cuél es el costo de los aspectos pendientes?
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El contrato VE-693-2023 tiene asegurados los recursos mediante vigencias futuras de
inversion autorizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. Por lo tanto, los
productos pendientes por aprobar tienen presupuesto autorizado para ejecucion.

Por otro lado, es importante mencionar que teniendo en cuenta lo establecido en el
Articulo 6 de la Ley 1682 de 2013 que establece que los proyectos de infraestructura
deben contar con estudios de factibilidad para abrir los procesos de seleccion
correspondiente, la segunda etapa del proyecto para conectar Bogota region con el
corredor férreo central consistira en desarrollar los estudios y disefos a nivel de
factibilidad.

El costo del estudio de factibilidad de este corredor aun esta por definir. Actualmente,
la ANI se encuentra realizando un sondeo de mercado para determinar el valor de esta
fase y asi proceder con la solicitud de vigencias futuras que respalden estos estudios.

¢Si se cuenta 0 no con esos recursos?

Una vez se conozca el valor del estudio de factibilidad, resultado del sondeo de
mercado, se gestionaran Vigencias Futuras para el afio 2025, asegurando asi los
recursos necesarios para culminar esta fase de estructuracion.

¢Cudl es el plan previsto para culminarlo completamente?

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estd enfocada en cerrar las fases de
estructuracion, incluyendo estudios y disefios necesarios para el desarrollo correcto del
proyecto. Por tal razdn, se espera cerrar la fase de prefactibilidad en este semestre, e
iniciar el contrato de factibilidad en este mismo periodo.

4. Obras publicas para la administracion, mantenimiento, vigilancia, control
de trafico y mejoramiento de la infraestructura de los corredores Bogota -
Belencito y Pacifico.

Descripcion de la situacion actual en los corredores

Por medio de la ejecucién de los contratos interadministrativos VE-629-2022 y VE-809-
2023 suscritos entre la ANI y Findeter, se han venido administrando satisfactoriamente
los corredores en mencidon cumpliendo con las actividades que permiten la
conservacion de los mismos hasta el proximo mes de noviembre del afno 2025, fecha
de terminacién de los contratos.

Los contratos de administracién incluyen dentro de sus alcances la vigilancia, la
atencion de puntos criticos, el mantenimiento de la infraestructura y el mejoramiento
de algunos sectores, asi como el control de trafico en el caso del corredor Bogota -
Belencito, actividad que no se lleva a cabo en el corredor del Pacifico desde la
suspension de la operacion y la declaracion de la caducidad del contrato de concesion
en el afio 2017.
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En adicion al alcance asociado a la administracién de los corredores, en el marco del
contrato VE-809-2023, el contrato derivado No. PAF-ANIFERREO-0-070-2024 contiene
dentro de sus obligaciones contractuales el mejoramiento de 40 km para cada uno de
los corredores, tal como se enuncia a continuacion:

e Alcance de las intervenciones en el corredor Bogota - Belencito:

El mejoramiento de 40 km del corredor Bogota - Belencito entre el PK222 vy el
PK 262, intervencidon que tiene el propdsito de incrementar la carga por eje y la
velocidad operacional para mejorar la competitividad del transporte férreo en
dicho tramo.

¢ Alcance de las intervenciones en el corredor del Pacifico:

El mejoramiento de 41 km del corredor Pacifico entre el Palmira (PK200) y Buga
(PK 241), intervencidn que tiene, en primera instancia, el propdsito mejorar la
velocidad vy la seguridad para la entrada en operacion de un servicio de
pasajeros con fines turisticos que estd siendo impulsado por la Gobernacion del
Valle del Cauca y, en segunda instancia, permitira dar el primer paso hacia la
recuperacién del corredor con fines asociados al transporte de carga mediante
unas intervenciones sobre rieles, traviesas y capas de sub-balasto y balasto que
impactaran positivamente sobre las especificaciones del corredor de cara hacia
la estrategia ferroviaria y la vision 2050.

Descripcion de la estructuracion actual de las futuras obras publicas

En linea con el anterior contexto y a partir de las metas de mediano y largo plazo
planteadas en la estrategia ferroviaria en cuanto a la futura construccidon de la nueva
red del Pacifico en trocha estandar y la nueva conexion ferroviaria entre la region
metropolitana de Bogota con el corredor férreo central, el ministerio de Transporte y la
ANI han establecido un objetivo mas cercano que representara el primer paso hacia
tales objetivos, mediante la definicion de al menos dos contratos de obra publica que
incluirdn dentro de sus alcances la administracion tipica necesaria para conservar los
corredores pero también completando los mejoramientos de la infraestructura para
complementar los avances alcanzados con la ejecucién del contrato PAF-ANIFERREO-O-
070-2024.

A partir de los diagndsticos realizados por los contratistas actuales, se ha logrado
identificar la necesidad de componentes, elementos y sistemas requeridos para
mejorar las especificaciones de los tramos objeto del mejoramiento integral en cada
uno de los corredores, los cuales coinciden con los tramos que en los estudios de
prefactibilidad en curso serdn tenidos en cuenta para los futuros corredores en trocha
estandar bajo la visién 2050.

Alcance de la futura obra publica del corredor Bogota - Belencito:
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Cronograma de la estructuracién

Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct Nov. Dic.
24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Actividad

Cap. 00: Formulacién proyecto banco de proyectos| BPIN
Cap. 01: Viabilizacién CONPES - PIE

Cap. 02: Elaboracion del boradordel CONPESy PAS
Cap. 03: Segunda publicaciéony Pre-CONPES

Cap. 04: Aprobacion del CONPESYy publicacion

Cap. 05: Discusion del Marco Fiscal de Gasto

Cap. 06: Anteproyecto de Presupuesto ANI

Cap. 07: Aprobacién de Vigencias Futuras Excepcionales
Cap. 08: Estructuracién ObrasPulblicas

Cap. 09: Proceso de seleccién

Cap. 10: Preliminares e inicio nueva obra publica

"3. Informar en detalle el estado actual de la construccion de sectores
pendientes por construir en la segunda linea férrea del tramo Chiriguana -
Ciénaga, Ciénaga - Santa Marta”

Respuesta:

Teniendo en cuenta la controversia surgida entre la Agencia y el concesionario
Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. - Fenoco S.A. acerca de la obligacion de
construir los 25,68 kms faltantes de segunda linea, el 15 de agosto de 2023 se
suscribid entre estas dos partes un Memorando de Entendimiento que contiene los
lineamientos para la realizacién de Mesas de Trabajo, que tienen como finalidad
procurar finalizar las discusiones sobre la segunda linea en la Red Férrea del Atlantico.

A la fecha se han realizado 15 mesas de trabajo en las que se han tratado los
siguientes temas:

e Tanto la Agencia como el concesionario expusieron los argumentos que
sustentan sus posiciones respecto a la obligacién de construccién de segunda
linea faltante.

e El concesionario realizd6 una exposicion donde explico los conceptos de
capacidad total de la via y capacidad disponible, para concluir que actualmente
el corredor Chiriguand - Santa Marta tiene una capacidad suficiente para
movilizar la carga actual y la carga potencial que pueda generarse desde el
municipio de La Dorada y por esa razon considera que ya no existen razones
para realizar inversiones y seguir aumentando una capacidad que no se va a
utilizar.
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e En virtud de la conclusion sobre la capacidad suficiente de la via, el
concesionario ratifica que no es necesario continuar con la construccion de la
segunda linea y propone otras obras dentro del corredor férreo concesionado
gue mejoraran las condiciones para movilizar carga, precisando que las obras se
realizarian sobre tramos que actualmente no realizan transporte de carbén.

e Segln la propuesta del concesionario, la Agencia manifestéd que en primer lugar
es indispensable estimar el valor que tendria la construccién de los kildmetros
de segunda linea pendientes por construir.

e Teniendo en cuenta lo manifestado por la Agencia, se realizaron varias mesas
de trabajo para revisar la estimacién del valor antes mencionada.

e Una vez revisados y acordados entre las partes los costos de obras y costos
asociados a la gestién socio ambiental de los tramos de segunda linea
pendientes por construir, se procede a evaluar la viabilidad de posibles obras
complementarias que sustituirian las obligaciones contractuales que se dejarian
de ejecutar por las razones expuestas anteriormente.

De acuerdo con lo expuesto se continuara con las mesas de trabajo para procurar
finalizar las discusiones sobre la segunda linea, definir obras complementarias y
formalizar mediante modificacién contractual los acuerdos sobre las obligaciones
pendientes y las nhuevas obligaciones del concesionario.

4. Informar los logros alcanzados en relacién con la vinculaciéon de
empresas privadas en el mercado y concesiones de las redes férreas”

Respuesta:

Los esfuerzos y recursos que la ANI ha invertido desde el afio 2013, con la
estructuracion y gestidon contractual de las obras publicas que han permitido recuperar
y mantener los corredores férreos Bogota - Belencito y La Dorada - Chiriguana han
permitido generar confianza en los inversionistas privados, los cuales responden con
interés en hacer uso de los corredores para el transporte de sus mercancias. En el caso
del corredor férreo La Dorada - Chiriguand, la empresa Transferport inicid operaciones
desde junio de 2022 vy, a partir de aquel momento, su operacion ha crecido
constantemente hasta la fecha.

El afio pasado, el corredor reporté 180 mil toneladas de carga transportadas y se
espera que esa cifra siga creciendo en el transcurso de este afio.

Por otro lado, en el caso del corredor Bogota - Belencito, la empresa Acerias Paz del
Rio ha decidido apostar de nuevo por hacer uso del ferrocarril en sus operaciones
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logisticas y en tal sentido ha solicitado la habilitacién y el permiso de operacion ante el
Ministerio de Transporte.

En ese sentido, es oportuno sefialar que se espera que el interés de los inversionistas
crezca considerablemente con la futura adjudicacién del proyecto APP La Dorada -
Chiriguanda, por medio del cual se ejecutaran intervenciones que mejoraran las
especificaciones del ferrocarril, permitiendo una mayor eficiencia a costos mas
competitivos a los actuales. Lo anterior crea un escenario propicio para recibir mas
solicitudes de habilitacion y permisos de operacidon que se alinean con las intenciones
del Ministerio de Transporte frente a incentivar la competencia entre operadores
ferroviarios en una red nacional con acceso abierto que haga uso eficiente de su
capacidad con el mayor nimero de operadores posible.

Al respecto, es importante mencionar que al proceso de licitacion de la APP La Dorada
- Chiriguana se presentaron 3 ofertas de estructuras plurales que tienen inversionistas
extranjeros y nacionales, con lo cual se reafirma el interés del sector privado en el
desarrollo de proyectos de infraestructura a cargo de la ANI.

"5. Informar acerca de los logros alcanzados en términos absolutos y
relativos en relacion con las disposiciones previstas en el Plan Nacional de
Desarrollo Ley 2294, a saber:

"ARTICULO' 73, Para proyectos férreos en todo el territorio nacional de
sistemas de transporte publico masivo de pasajeros, que cuenten con
convenio de cofinanciaciéon, la Nacion podra cofinanciar dentro del Marco
Fiscal de Mediano Plazo un monto superior al setenta por ciento (70%)

ARTICULO 185. Para los nuevos proyectos férreos de Sistemas de Transporte
Publico de Pasajeros cofinanciados o por cofinanciar por la Nacion, en el
casoac de las entidades territoriales, de conformidad con lo establecido en el
articulo 12 de la Ley 819 de 2003 y el articulo 1 de la Ley 1483 de 201", se
podra autorizar la asuncion de compromisos con cargo a vigencias futuras
ordinarias o excepcionales, hasta por el plazo de ejecucion del proyecto de
inversion o hasta por el plazo del compromiso del financiamiento, segun
corresponda, durante todo el periodo de gobierno de la entidad territorial

()"

Respuesta: Se informa que en el marco de la Ley 1755 de 2015, que regula el
derecho fundamental de peticién y sustituye el titulo correspondiente del cédigo de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, la Agencia Nacional
de Infraestructura — ANI, traslada por competencia la presente peticion a la Unidad de
Movilidad Urbana Sostenible - UMUS del Ministerio de Transporte con Rad. ANI No.
20243070269721, solicitando que se emita respuesta de fondo a la solicitud.
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"ARTICULO 281. La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI- podra
administrar aquellos corredores de la Red Férrea Nacional que sean
priorizados por el Ministerio de Transporte en coordinacion con la Unidad de
Planeacion de Infraestructura de Transporte - UPIT- de acuerdo con los
documentos de planeacion del Sector”

Respuesta:

Siguiendo los lineamientos respectivos del Ministerio de Transporte, la Agencia se
encuentra acompafiando a la UPIT en la construccion de los estudios a nivel de
prefactibilidad de los corredores Cupica - Darien y Villavicencio - Puerto Gaitan
mediante la remision de los insumos pertinentes que sean solicitados y estamos a la
espera de la conclusién de estos para continuar con el respectivo proceso de desarrollo
de la factibilidad.

"6. Informar acerca del cumplimiento por parte del Gobierno Nacional en
términos absolutos y relativos acerca del Convenio de Cofinanciacion para el
proyecto RegioTram de Occidente el cual fue firmado el 9 de noviembre de
2017, entre la Nacion, el Departamento de Cundinamarca y la Empresa Férrea
Regional.”

Respuesta:

El convenio de Cofinanciacion para el proyecto Regiotram de Occidente fue suscrito el
pasado 9 de noviembre de 2017, entre la Nacién (MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO y MINISTERIO DE TRANSPORTE), el DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA y la EMPRESA FERR,EA REGIONAL S.A.S., estableciendo como Ente
Gestor del PROYECTO a la EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S.

En ese sentido, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI emite traslado del
requerimiento por competencia a la Empresa Férrea Regional - EFR con Rad. ANI No.
20243070269661, en el marco de la Ley 1755 de 2015, que regula el derecho
fundamental de peticion y sustituye el titulo correspondiente del cédigo de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.

"7, Informar acerca del cumplimiento por parte del Gobierno Nacional de Ila
Sentencia T-672/14 de la Corte Constitucional mediante la cual se resuelve
"conceder a los actores el amparo de sus derechos fundamentales a la
intimidad, a la tranquilidad y a la salud, en conexidad con el derecho a un
medio ambiente sano", especialmente en los municipios situados cerca de la
linea férrea en el corredor Chiriguana - Santa Marta. En el mismo,
encontramos municipios que sufren una gran afectacion como es el caso de
Aracataca cuya red vial atraviesa su casco urbano.”
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Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20255000062451
*20255000062451*

Fecha: 21-02-2025

Respuesta:

Se informa que, mediante el oficio con radicado de salida No. 20246050266951 se dio
traslado a Ferrocarriles del Norte de Colombia - FENOCO, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA.

Desde la Agencia Nacional de Infraestructura esperamos que esta respuesta atienda de
fondo su solicitud y estaremos atentos en caso de precisar informacion adicional al
respecto.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO ACOSTA MEDINA
Presidente (E)

Anexos: sin anexos

cc:

VoBo: ADRIANA MARIA MONTANEZ SAENZ G.FERREO(E), ALEX SAMUEL WIHILER BAUTISTA G.CARRETERO, FREDY
LEANDRO ESPEJO FANDINO, ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA, OSWALD RENE SANTOS BUITRAGO, DANY WILSON
ORTIZ ROA 1, DAVID JULIAN SALAMANCA MOJICA, EGNNA DORAYNE FRANCO MENDEZ GERENTE, GONZALO CUBIDES
SUAREZ, JUAN CARLOS RENGIFO RAMIREZ GERENTE, JUAN JOSE OYUELA SOLER VICE, MAURICIO MARTIN MUNOZ, ELIANA
RESTREPO BRAND GERENTE GIT SOCIAL

Nro Rad Padre: 20254090193632

Nro Borrador: 20255000012312
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