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Asunto: Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-019084 (Traslado del MT
20251080176791)

Respetado Secretario Lacouture,

En atencion al traslado parcial del Ministerio de Transporte, para responder los
cuestionarios con fundamento en la proposicion N° 127/24, allegado a esta entidad
con el radicado del asunto; de manera atenta, se brinda respuesta a los
cuestionarios en lo que corresponde a la competencia del Instituto Nacional de Vias,
conforme a la informacién reportada por la Direccién de Ejecucion y Operacién de
este Instituto, en los siguientes términos:

CUESTIONARIO H.R. JOSE ELIECER SALAZAR
A. RUTA DEL SOL SECTORES 1Y Ill

-CUESTIONARIO PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, INVIAS Y AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

1. Sirvase presentar un informe financiero completo de los proyectos de infraestructura Ruta
del Sol Sector Il y IlI.

- Presentar un informe completo que responda ;,Como ha sido la ejecucién de los recursos
asignados al Instituto Nacional de Vias — INVIAS para mantenimiento de la Ruta del Sol 11?7,
¢, Como avanza dicha inversion o indicar si ya fue terminado? Relacione los tramos
pendientes por finalizar beneficiados por la inversion, realice una descripcion completa de
como avanza la ejecucion por tramo asi:

El INVIAS adelanté los siguientes contratos:

CONTRATO CARRETERA/SECTOR LONGITUD DEL TRAMO | VALOR EJECUTADO
No. (KMS)
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
1037-2021Y RUTINARIO Y PERIODICO, E
1066-2021 | INTERVENTORIA_PUERTO SALGAR - 161 25.369.981.141
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CONTRATO CARRETERA/SECTOR LONGITUD DEL TRAMO | VALOR EJECUTADO
No. (KMS)
PUERTO ARAUJO, RUTAS 4510 Y
4511
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
1051-2021 Y RUTINARIO Y PERIODICO, E 189 26.149.446.933

1067-2021 | INTERVENTORIA_SAN ALBERTO - LA
MATA-SAN ROQUE, RUTA 4514 Y

g8
8ty
<R HH 4515
S & CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
= i 957-2022 Y RUTINARIO Y PERIODICO, E
= 5il 969-2022 | INTERVENTORIA_PUERTO SALGAR- 529 23.243.715.547
%eg SAN ROQUE, RUTAS 4510, 4511
541 4514,
4515Y 4516

Se realizé el mantenimiento periddico y rutinario de la via en todo el trayecto de la Ruta del
Sol Il

e Tramo 1: Comprendido entre Puerto Salgar — Puerto Araujo.
« Tramo 2: Comprendido entre Puerto Araujo — San Alberto.
« Tramo 3: Comprendido entre San Alberto — San Roque.

Con el contrato No. 957 de 2022 se realiz6 mantenimiento a toda la via hasta el 30 de
noviembre de 2022.

Para el 01 de diciembre de 2022, los tres tramos de la Ruta del Sol Il fueron entregados a
la ANI, quien este mismo dia entregé a las dos concesiones que se mencionan a
continuacion:

» Concesion Autopista Magdalena Medio S.A.
« Concesion Autopista del Rio Grande S.A.

Adicional a ello con una inversion superior a los COP$440.000.000.000 se adelantaron
actividades en los siguientes tramos:

e Tramo 1: Comprendido entre Puerto Salgar — Puerto Araujo

 Inversion total: COP$140.731.439.890

 Inversion obra: COP$133.242.583.045

» Ejecutada obra: COP$131.009.296.274

« Inversion interventoria: COP$9.788.998.151

» Ejecutada interventoria: COP$9.722.143.616

« Actividades: Terminaciéon de la segunda calzada en longitud de 12,9 km, sefalizacion
horizontal y vertical, obras de drenaje y obras complementarias 14,3 km., rehabilitacion
1,95 km., construccion del Intercambiador de Puerto Boyaca, avance fisico del 100%,
construccion Caseta peaje Zambito, mantenimiento periédico a lo largo del corredor en
los sitios que por necesidades minimas urgentes requieran sean intervenidos mediante
reposicion de carpeta asfaltica, mantenimiento rutinario a lo largo de los 161 km.

« Avance fisico: 100%
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« Fecha de finalizacién: 15-10-2021

e Tramo 2: Comprendido entre Puerto Araujo — San Alberto

Inversion total: COP$165.048.916.250

Inversiéon obra: COP$154.049.143.651

Ejecutada obra: COP$153.893.619.687

Inversion interventoria: COP$10.999.772.599

Ejecutada interventoria: COP$10.945.906.135

Actividades: Con las actividades de construccion, terminacion de la construccion,
sefalizacién y obras complementarias se recuperaron y habilitaron 35.9 km de segunda
calzada, se repavimentaron 49 kilbmetros de la calzada existente y se adelantaron
actividades de mantenimiento periddico y rutinario en el corredor.

« Avance fisico: 100%

« Fecha de finalizacién: 31-01-2022

e Tramo 3: Comprendido entre San Alberto — San Roque

Inversion total: COP$85.566.610.971,16

Inversion obra: COP$78.876.284.147,16

Ejecutada obra: COP$78.876.284.147,16

Inversion interventoria: COP$6.690.326.824

Ejecutada interventoria: COP$6.690.238.224

Actividades: Terminacion de construccion segunda calzada 5,07 Km, habilitacién de
segunda calzada 2,43 Km, mantenimiento perioddico y rutinario a lo largo del corredor
(189 km), mejoramiento 17,3 Km, rehabilitacion paso urbano San Martin 1,7 Km vy
terminacion peaje Pailitas.

« Avance fisico: 100% finalizado

e Tramo 4: Comprendido entre Agua Clara - Gamarra

 Inversion total: COP$14.549.329.722

« Objeto: Continuacion de la construccion, mejoramiento, rehabilitacion, mantenimiento,
gestion social, predial y ambiental de la Transversal Ocafia Aguaclara - Gamarra, tramo
Aguaclara - Gamarra en el departamento de Cesar.

 Inversiéon Obra: COP$12.367.342.090

Contrato principal y adiciones:

CDH":’EATD FECHA PLAZO VALOR CGHTR;:LG Incluido VALOR ACUMULADO
1178 DE 20148 11172018 14 MESES § 1271886102000 | 5 12.719.861.020,00
ADICIONAL 1Y . N : . .
JEODIEICACION 1 0172020 IMESES 3 (352.515.030,00)) 5 2.367.342,000,00
MODIFICAGION 2 | 2G/02/2020 - ] - 5  12.367.242.080,00
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Localizacion y longitud de la meta fisica ejecutada:

* Ruta 45CS04: Mantenimiento y refuerzo del PR 0+000 al PR 3+500 longitud total: 3,5 km
« Ruta 45CS04: Mantenimiento rutinario del PR 0+000 al PR 4+000 longitud total: 4,0 Km
« Ruta 7006: Mantenimiento y refuerzo PR 1+970 a PR 2+640, longitud 1,54 Km

» Ruta 7006: Rehabilitacion PR 2+640 a PR 3+430, longitud 0,79 Km

« Ruta 7006: Mantenimiento y refuerzo PR 3+430 al PR 4+974, longitud 1,54 Km

» Ruta 7006: Mejoramiento PR 5+000 a PR 7+530, longitud 2,53 Km

» Ruta 7006: Mantenimiento y refuerzo PR 11+400 a PR 12+850, longitud 1,45 Km

« Ruta 7006: Mantenimiento rutinario del PR 01+000 a PR 13+500, longitud 12,5 Km

4P Invias

Jhon Jairo Gonzalez Bemal.,DIRECTOR GENERAL (|

2025-03-26T11:56:40-05:00,Documento Firmado
Digitaimente,Escane el Codigo QR Para Validario

Valor Total ejecutado del contrato de obra:

Valor bésico ejecutado del contrato: $11.807.382.250,80 Valor IVA: $159.576.962,71
Valor total ejecutado del contrato: $11.966.959.213,51

A continuacion, se presenta resumen financiero del contrato de obra:

ACTA 3505% MES VALOR BASICO AJUSTES PROVIS.| AJUSTES DEFINIT. VALOR IVA VALOR TOTAL
1 nov-18 $5.932.290,00 50,00 $42.695,00 $5.974.985,00
2 dic-18 $51.715.486,00 $ 235.958,00 52.058.700,00 $54.010.144,00
3 ene-19 5 280.462.152,00 $ 1.372.885,00 $ 17.813.197,00 $299.669.234,00
4 feb-19 $ 141.961.561,00 $ 1.901.145,00 $2.104.356,00 5 145.967.066,00
5 mar-19 5 207.226 661,00 $2.252.235,00 $10.191.094,00 $219.669.990,00
6 abr-19 $415.308.597,00 $18.396.930,00 $5.899.500,00 $4259.605.027,00
7 may-19 5 649662 465,00 $11.961.495,00 5 7.586.282,00 $669.230.242,00
8 Jun-19 $15.921.709,00 50,00 $3.025.125,00 $18.946.834,00
9 jul-19 $ 826.673.800,00 §$ 15.781.802,00 $8.861.523,00 5851.517.125,00
10 ago-19 5 300.171.329,00 $7.705.295,00 $5.070.861,00 $312.947 485,00
1 sep-19 $373.331.092,00 §11.791.933,00 $5.564.742,00 5 390.687.767,00
12 oct-19 $973.604.048,00 $ 26.936.563,00 5991753600 $ 1.010.460.147,00
13 nov-19 5 1.437.981.004,00 $40.719.342,00 $ 13.515.880,00 $ 1.492.216.226,00
14 dic-19 $2.152.880.359,00 $64.867.618,00 $ 19.019.307,00 $2.236.767.264,00
15 ene-20 5 855.734.645,00 $ 37.619.350,00 $ 10.094.183.00 $903.448.178,00
16 feb-20 5 1.397.061.189,00 $52.025.179,00 $ 19.779.246,00 § 1.468.865.614,00
17 mar-20 $ 860.243 366,00 $42.646.290,00 $ 13.037.169,00 $915.926 825,00
17TA abr-20 5511.905.111,80 $ 25.642.591,00 5348133771 $541.029.040,51
TOTALES $11.458.037.864,80 S0 $ 351.858.615,00 $157.062.733,71 $ 11.966.959.213,51

Contrato de interventoria No. 1241-2018

e Objeto: Interventoria para la continuacion de: mejoramiento, rehabilitacion,
mantenimiento, gestién social, predial y ambiental de la Transversal Ocafa Aguaclara -
Gamarra, tramo Aguaclara - Gamarra en el departamento de Cesar.

 Inversion Interventoria: COP$2.181.987.632

Contrato principal y adiciones:
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CONTRATO FECHA PLAZO VALOR EtDHTRATO VALOR ACUMULADD
Mo, Incluido IVA
1241 191072018 14 meses g 1831987632 | § 1.831.987 632
1241-01-2018 22019 3 meses [ 350.000.000 | 5 350.000.000
TOTAL -] 2181967632 | § 2.181.987.632

e Tramo 5: Agua Clara — Ocafia

« Inversion total: $ 34.500.772.355
« Contrato de obra No. 1180 de 2018
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« Objeto: continuacion de la construccion, mejoramiento, rehabilitacion, mantenimiento,
gestion social, predial y ambiental de la Transversal Ocafa - Aguaclara - Gamarra tramo
Aguaclara - Ocaina en los departamentos de Norte de Santander y Cesar.

 Inversién Obra: COP$31.311.213.502

Contrato principal y adiciones:

CONTRATO VALOR CONTRATO

VALOR ACUMULADO
No. FECHA PLAZO Incluido IVA
14 MESES
1180 D8M0I201p Hasta & 31 de Diclembrade | § 31.488,238,502.00 | § 31,488,836,502.00
2019
1180 - 201E -1
ADICIONAL N™ Y 2 MESES
MODIFICACION N° BB |0 o e Febrem de 2020 §  31,488836502.00
1
1180 - 206
MODIFICACION N® 13/08/2019 MODIFICACION 3 31.488,6836,502.00
2
1180 - 2016 - 2 2 MEZES
PRORROGA N° 2 28/02/2020 Hasta el 30 ge ADfl de 2020 §  31.488.836.502.00
1180 - 206
MODIFICACION M® 189003/2020 MODIFICACION 3 31,488 836,502 00
3
1180 - 2018 - 3
PRORRADGA N 3 J0V04/2020 Hasta el 03 de Jullo de 2020 g 31 488 B36 502.00
1180 - 2016
MODIFICACION M* O7/05/2020 MODHFICACION 5 (177,623,000.00) 5 31,311,213,502.00
4
1180 - 2018 - 3
PRORROGA N 4 03072020 Hasta &l 31 ge Jullia ge 2020 g 21,311,212,502.00

Localizacién y longitud de la meta fisica ejecutada:

« Mantenimiento de la carpeta asfaltica con MDC-19 para bacheo entre los PR0O0+000 y
PR54+787 en sectores identificados como criticos
« Rehabilitacion de la estructura del pavimento con BTA y MDC-19:

PR13+500 al PR14+000 = 0.500 Km, PR14+000 al PR14+763 = 0.763 Km, PR15+602 al
PR15+765 = 0.163 Km, PR16+620 al PR16+515 = 0.255 Km, PR18+053 al PR18+147 =
0.094 Km, PR18+334 al PR18+398 = 0.064 Km, PR26+480 al PR26+554.77 = 0.075 Km,
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PR26+614.95 al PR26+695 = 0.080 Km, PR28+163 al PR28+203.59 = 0.041 Km,
PR28+259.73 al PR28+315 = 0.055 Km, PR34+200 al PR34+304.25 = 0.104 Km,
PR34+330.37 al PR34+450 = 0.120 Km, PR35+330 al PR35+630 = 0.300 Km,

PR35+900 al PR35+977 = 0.097 Km.

« Suministro e instalacion de los dispositivos de seguridad vial, demarcacion horizontal y
senalizacién vertical a lo largo de todo el corredor vial de la ruta nacional 7007, se realizd
la demarcacion vial desde el PR00+000 al PR54+787. Se colocaron y/o remplazaron
defensas metélicas a todo lo largo de la via, en los sitios en que estaban faltaban o en los
que las mismas habian sido impactadas por vehiculos o hurtadas.

Digitaimente,Escane el Codigo QR Para Validario
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« Terminacion de tres puentes vehiculares y puesta en servicio; los cuales se encontraban
incluidos dentro de los alcances primarios del proyecto; estan ubicados en las siguientes
abscisas: puente vehicular PR26+600 (816), puente vehicular PR28+230(495) y puente
vehicular PR34+320 (297).

« Construccion y puesta en servicio del puente peatonal localizado en el PR43+600, en Rio
de Oro (Cesar).

« Construccion de ochenta y dos tramos de cuneta en el sector comprendido entre los
PR01+130 -PR39+648

« Se atendieron los siguientes sitios criticos: PR00+060, PR09+103, PR16+750,
PR16+780, PR29+850, PR31+024, PR31+455, PR35+900, PR47+500, PR48+900,
PR49+000 y PR52+756.

Valor total ejecutado del contrato de obra:

Valor bésico ejecutado del contrato: COP$30.411.431.625
Valor IVA: COP$597.091.795

Valor total ejecutado del contrato: COP$31.008.523.420

Resumen financiero del contrato de obra:
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ACTA DE OBRA
No. MES VALOR BASICO ?:;JLE’S Alsl::l;ﬁ's VALOR VA VALOR TOTAL
1 Mow-18 181,343,335.00 0.o0 26828200 1.378.851.00 192.980,.586.00
2 Dic-18 680,173,312.00 0.o0 888.714.00 4.973,624.00 696,045, 650.00
3 Ene-19 484 214,075.00 0.00 354,004.00 74,036431.00 568.604.600.00
4 Feb-18 2377.088.245.00 0.00 4,244 786.00 2,744,454.00 384,079,165.00
5 Mar-18 @8R 612,636.00 0.00 17,878.5682.00 7.214,224.00 1,023,608,442.00
8 Abr-18 1,273,008,052.00 0.00 27.931,835.00 8,382,625.00 1,310,302,718.00
T May-18 1,363,338,235.00 0.00 32,746,354.00 66,137,263.00 1,462,223,452.00
a Jun-18 2 257 ,367,203.00 0.00 55,871,188.00 25,434 020.00 2,338.672,480.00
g Jul-18 2,381,240,816.00 0.00 58.786,865.00 26,346 ,501.00 2.466,384,373.00
10 Ago-19 2,793,218,219.00 0.00 69.876,076.00 20.381,316.00 2,8092,485,611.00
b Sep-19 2.054,812751.00 0.00 T5.816.037.00 30,565,617.00 3,061,024,435.00
12 Oct-20 1,805,405,514.00 0.00 52,255,803.00 22 874 068500 1,980,538,372.00
13 Mow-20 .228,257,004.00 0.00 33.842,022.00 17,568,010.00 1,278,868,028.00
14 Dic-20 1,816,280.248.00 56,356.255.00 842.586.00 14,203,082.00 1.987.681,151.00
15 Ene-20 1,243,707, 766.00 0.00 48.875,110.00 8,200,877.00 1,202,892,753.00
16 Feb-Z0 1,874,085,306.00 0.00 T0.751,268.00 33.240,128.00 1,878,878,723.00
17 Mar-Z0 26R,216,206.00 0.00 33.441,370.00 8.417,255.00 888.077.831.00
i8 Abr-20 113,480,7684.00 0.00 4,663.232.00 250.2a3.00 118,904, 870.00
10 May-20 2,217,273,8408.00 0.00 102,158.573.00 50,170,424.00 2,380,600,848.00
20 Jun-20 1,171,383,238.00 0.00 38,702,782.00 100.845,630.00 1.308.741.861.00
21 Jul-20 1,266,069,808.00 55.874,554.00 83,765,244.00 1,386,630,807.00
MN.. actas
TOTALES 259 570,332 53600 56,355 255 00 | 784 683, 774.00 597,091,795.00 31,008,523 420.00

Contrato de interventoria No. 1238 de 2018

Objeto: Interventoria para la continuacién de la construccion, mejoramiento, rehabilitacion,
mantenimiento, gestién social, predial y ambiental de la Transversal Ocana - Aguaclara
-Gamarra tramo Aguaclara - Ocana en los departamentos de Norte de Santandery
Cesar.

Inversién interventoria: $ 3.189.558.853

Contrato principal y adiciones:
CONTRATO .
No. FECHA PLAZO VALOR CONTRATO Incluido IVA VALOR ACUMULADC
14 MESES
1238-2018 1910/2018 Hasta el 31 de 5 2.816,850,821.00 | 3 2,616,850,921.00
Diciembre de 2019
2MESES
12:%3?;&‘_ Y| zsnze018 Hasta el 28 de 3 - |3 2,616,850,921.00
- Febreno de 2020
2MESES
MODIFIC 2 13/08/2019 Hasta el 28 de ]
Febrens de 2020
Hasia el 28 de
1 EE AT ICET, . ] 5 00 |  Ta5.O
238-2018-2 15/11/2019 oo e oon | 3 321.360,86500 | 3 2 9538 020, 786,00
e . . Hasta el 28 de y . y 53 [y
238-2018-3 | 30122019 Fobrero de 2020 | ¥ 7301508700 | 3 3,011,035,853.00
2 MESES
1238-2018-2 | 28022020 | Hasts el 20 de Abdl | 3 - |3 3,011,035,853.00
de 2020
1238-2018-3 | 20042020 | Hasta &l 02 de Julio | $ 177,623,000.00 | 3,189,558,853.00
de 2020
28 DIAS
1238-2018-4 26/06/2020 | Hasta &l 31 de Julio | § - |3 3,180,558,853.00
de 2020
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B. CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR

-CUESTIONARIO PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, INVIAS Y AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

1. Sirvase indicar el estado Actual del contrato interadministrativo No. 2177 de 2021, suscrito
entre el INVIAS y Findeter, dentro del cual esta incluida la segunda etapa de la construccion de
la segunda calzada de la via Valledupar — La Paz, indicando cuando comenzaran las
respectivas obras?

El Instituto Nacional de Vias — INVIAS y FINDETER, suscribieron el contrato
Interadministrativo No. 2177 de 2021, cuyo objeto consiste en “PRESTAR EL SERVICIO DE
FINANCIACION A TRAVES DE CREDITO DE REDESCUENTO, ADMINISTRACION DE
RECURSOS Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL
MARCO DEL PROGRAMA VIiAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS PARA EL
DESARROLLO, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0. DEL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS”.

Jhon Jairo Gonzalez Bemal.,DIRECTOR GENERAL
Digitaimente,Escane el Codigo QR Para Validario

2025-03-26T11:56:40-05:00,Documento Firmado

En el marco del mencionado contrato, se priorizo el proyecto “Segunda Calzada Valledupar
— La Paz”, dicho proyecto, se encuentra respaldado con autorizacion de cupo de vigencias
futuras hasta la vigencia 2026, es por ello por lo que, FINDETER dando cumplimiento a las
obligaciones contractuales, realizo la estructuracion y convocatoria del contrato de obra e
Interventoria para el proyecto.

De acuerdo con lo anterior, actualmente el proyecto se encuentra en ejecucion bajo el
contrato de obra derivado No. PAF-ATINVIAS-O-012-2023, cuyo objeto consiste en la
“Construccién de la segunda calzada Valledupar — La Paz en el departamento de Cesar, en
el marco de la reactivacién econdmica, mediante el programa vias para la conexion de
territorios el crecimiento sostenible y la reactivacién 2.0”. Aunado a esto, se indica que,
dicho contrato actualmente se encuentra en ejecucion y sus obras iniciaron finalizando
mayo de 2024.

2. ;Teniendo en cuenta que hace falta por culminar la construcciéon de aproximadamente 15
kilbmetros de la via Cuatro Vientos - Codazzi, sirvase indicar para cuando tiene previsto el
gobierno nacional incluir los recursos para esta pavimentacion dentro del marco de gastos de
mediano plazo, para comenzar esta obra?

El contrato para el corredor Cuatro Vientos - Codazzi que estuvo a cargo de la Subdireccion
de Modernizacion de Carreteras Nacionales de INVIAS se encuentra finalizado. Ahora bien,
respecto a la culminacion del corredor, el INVIAS se encuentra adelantando las gestiones
pertinentes, a fin de obtener recursos con la destinacion del proyecto en menciéon; no
obstante, es pertinente indicar que en el Plan Nacional de Desarrollo se encuentra
priorizado el corredor Cuatro Vientos — El Banco.
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