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Bogota DC, Colombia, 26-02-2025

Doctor

HR LUIS DAVID SUAREZ CHADID
Representante a la Cadmara
CAMARA DE REPRESENTANTES
luis.suarez@camara.gov.co

ASUNTO: Respuesta a su solicitud de informacidn  No. de radicado al que

del

Contrato de Concesién No. 002 de 2007. responde: 20254090214432

Proyecto Coérdoba - Sucre. Radicado ANI No.
20254090214432 del 19 de febrero de 2025.

Respetado Representante Suarez:

En atencion al derecho de peticidon del asunto, mediante el cual solicita informacion del
Contrato de Concesion No. 002 de 2007 correspondiente al Proyecto Cérdoba - Sucre,
la Agencia Nacional de Infraestructura emite respuesta de acuerdo con su competencia
y la informacién suministrada por la Vicepresidencia Ejecutiva, de la siguiente manera:

“El dia 5 de febrero del presente afio, allegaron una carta por parte la secretaria
general del honorable Concejo Municipal, lo cual como Representante a la
Camara por el Departamento de Sucre es de mi competencia informales a
ustedes como dreas competentes del mismo y recitarles lo que en dicha carta
estan informando:

“"Cordial saludo.

El H. Concejo Municipal de Corozal Sucre, en sesion del dia 3 de febrero
del presente. El H concejal JUAN BARRETO CASTELLAR, solicito a través
de la proposicidn presentada y aprobada por unanimidad invitarlos

nuevamente para la sesion del dia 21 de febrero del presente a las 9:00
a.m.

Proposicién que en su contenido dice “teniendo en cuenta que, en el mes
de junio de 2024, culmino el contrato de concesion N°002 de 2007, con

autopista de la sabana y se hace necesario de que el peaje Las Flores
termine su operacién en ese sector por cuanto le ha causado mucho
dafio a los corozalefios durante mas de 15 afos y nos ha tocado pagar
peaje por un recorrido de escasos 8 kildmetros para llegar a la ciudad de
Sincelejo”,
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Ya teniendo conocimiento que el contrato de concesion N°002-2007 culmino el
dia 24 de junio de 2024, ¢Qué va a pasar, o a suceder con dicho peaje?
Asimismo, para que por favor brinden una pronta respuesta a este
requerimiento.” SIC

Al respecto, se informa que la Agencia Nacional de Infraestructura dio respuesta al
Concejo de Corozal mediante comunicacion con radicado ANI No. 20253050053501 del
17 de febrero de 2025 (adjunta), en los siguientes términos:

“"Con el objetivo de que el Concejo de Corozal disponga de informacion clara y
fundamentada sobre la regulacion aplicable al Contrato de Concesion 002 de
2007, es necesario precisar sus disposiciones y su contexto actual.

1. Finalizacién del Contrato de Concesién 002 de 2007.

No es cierto que el Contrato de Concesion No. 002 de 2007 haya culminado en
junio de 2024, al respecto, es fundamental tener en cuenta el otrosi No. 7 al
contrato de Concesion 002 de 2007 el cual fue suscrito el 11 de diciembre de
2015 entre el Concesionario Autopistas de la Sabana SAS y la Agencia Nacional
de Infraestructura, mediante el cual se acorddé que la fecha de terminacion del
Contrato de Concesion 002 de 2007, estaria sujeta a la obtencion del ingreso
esperado, derivado del recaudo de los peajes Las Flores, Los Garzones y La
Esperanza.

De acuerdo con lo establecido en la Clausula Primera y Segunda del otrosi No. 7
la fecha de permanencia minima era el 30 de junio de 2024, no obstante, como
no se alcanzoé el 100% del ingreso esperado en esta fecha, el mencionado otrosi
prevé un plazo adicional de 2 afios para la respectiva obtencion, es decir, hasta
el 30 de junio de 2026, de no alcanzarse en el periodo adicional, se dara por
finalizado el Contrato sin que el Concesionario tenga derecho a compensacion
alguna. No obstante, el avance de ingreso esperado con corte a 31 de enero de
2025 es del 99,75%, de modo que segun la proyeccion que se tiene, la etapa de
operacion y mantenimiento podria estar culminando a finales del mes de febrero
de 2025, dicha estimacion podria adelantarse o atrasarse en funcion del
comportamiento del trafico de las tres estaciones de peajes mencionadas
previamente.

Una vez el Concesionario alcance el ingreso esperado conforme a la Clausula
Segunda del Otrosi No. 7 y, con ello, concluya la etapa de operacion y
mantenimiento, se dara inicio a la fase de toma de posesion o reversion, segun
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lo dispuesto en la Clausula 14 del Contrato de Concesion, la cual tendrd una
duracion de dos meses, por lo que la finalizacidon del contrato esta prevista para
finales de abril de 2025. Durante este periodo, se adelantaran las gestiones
interadministrativas necesarias con el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) y
algunos Entes territoriales para formalizar la reversién de la infraestructura
concesionada, incluyendo las estaciones de peaje y los bienes afectos a la
concesion, gestion que se ha venido realizando de manera preliminar desde
2024.

Asimismo, durante la etapa de toma de posesion o reversion, el Concesionario
continuara operando y manteniendo el corredor vial y los peajes en los términos
establecidos en la Clausula 14, entre otras, del Contrato de Concesion 002 de
2007, hasta que la infraestructura sea formalmente entregada al INVIAS y a los
entes territoriales correspondientes. Una vez concluido este periodo, el INVIAS
asumira la operacion y administracion de la infraestructura de orden nacional y

: de los peajes Los Garzones, Las Flores y La Esperanza en su calidad de
GTEC administrador de la Red Vial Nacional Primaria (no concesionada).
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En consecuencia, se esta dando cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato de
Concesion 002 de 2007 y el Otrosi No. 7 de 2015, garantizando el respeto a los

U términos acordados.

Ahora bien, es importante indicar que el Ministerio de Transporte es la maxima
autoridad en materia de peajes y dentro de sus funciones se enuncian las
siguientes de acuerdo con lo establecido en el decreto 087 de 2011:

“(...) 6.14. Emitir, en su calidad de suprema autoridad del Sector Transporte y del
Sistema Nacional de Transporte, concepto vinculante previo al establecimiento de
los peajes que deban cobrarse por el uso de las vias a cargo de la Nacidon, los
departamentos, distritos y municipios.

6.15. Establecer los peajes, tarifas, tasas y derechos a cobrar por el uso de la
infraestructura de los modos de transporte, excepto el aéreo.

9.8. Elaborar las propuestas para establecer formulas y criterios en materia
tarifaria y de localizacion de las estaciones de peajes. (...)".

2. Beneficios de la ejecucion del Proyecto Cérdoba - Sucre.

Es importante destacar que la ejecucion del Contrato de Concesion 002 de 2007
generé multiples beneficios para los usuarios del corredor y las comunidades del
area de influencia, mejorando significativamente la infraestructura vial gque
conecta los principales flujos de intercambio comercial entre los departamentos
de Cdérdoba y Sucre, asi como su conexion con el interior del pais.
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Ademas, este corredor se consolidé como un eje vial fundamental, facilitando la
comunicacion entre ciudades y zonas comerciales, turisticas y productivas, lo que
ha impulsado el desarrollo regional gracias al alto flujo de transito turistico que
genera.

Con la puesta en operacion del proyecto, los tiempos de viaje se redujeron en un
40 % en las dobles calzadas y un 25% en las calzadas rehabilitadas, lo que
mejoré la movilidad y la eficiencia del transporte en la region, garantizando a los
usuarios una infraestructura vial de alta calidad con servicios permanentes las 24
horas, incluyendo ambulancia, primeros auxilios y asistencia mecanica de
emergencia, entre otros, ademas de la implementacion de tarifas diferenciales en
los peajes para habitantes de la zona y empresas de transporte publico.

Adicionalmente, se generaron mas de 800 empleos de los cuales el 95% de
trabajos han sido otorgados para personas de la region.

A continuacién, se presentan imagenes de las obras mas representativas en el
departamento de Sucre, cuya ejecucion ha generado significativos beneficios en
términos de infraestructura, movilidad y desarrollo regional:

CONSTRUCCION SEGUNDA CALZADA Y CICLO RUTA
SINCELEJO - COROZAL

ANTES DESPUES
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CONSTRUCCION VARIANTE ORNTAL DE SINCELEJO

ANTES | DESPUES
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CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR “"LA PANELA PR8+000 SINCELEJO
— COROZAL, CALZADA DERECHA"”

3{1 may. 2023 108843 a. m. | s
Construccion de zapatas de cimentacion.
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Instalacion de filtros y relleno de espaldares con material de terraplén.
A B T Ty, \HM!" B :
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Izaje de vigas y construccion de tablero principal. |
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Instalacion de asfalto para estructura de pavimento, construccion de New Jersey y

sefializacion.
B

—

En relacién con la invitacion a la sesién programada para el 21 de febrero de
2025, resulta esencial contar con la asistencia confirmada de delegados del
Instituto Nacional de Vias (INVIAS), entidad encargada de recibir los peajes
durante la etapa de toma de posesion o reversion en su calidad de administrador
de la Red Vial Nacional no concesionada, asi como con la participacion de
representantes del Ministerio de Transporte, autoridad competente en materia de
regulacién de peajes.

Por lo anterior, se sugiere de manera respetuosa reprogramar la reunion con el
fin de garantizar la participacién de estas Entidades y propiciar un espacio donde
se aborden los temas de interés de manera clara y precisa, permitiendo que cada
Entidad aporte dentro del ambito de sus competencias.
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Por ultimo, los invitamos a utilizar los canales oficiales para la radicacion de sus
comunicaciones, ya sea a través de la pagina web www.ani.gov.co, el correo
electrénico contactenos@ani.gov.co o de manera presencial en la sede unica en
Bogota, ubicada en la Calle 24A # 59-42, Edificio T3, Torre 4, Piso 2, con el fin
de garantizar su adecuada recepcion y tramite por parte de la Entidad.

igi

Por lo tanto, quedamos a la espera de su pronunciamiento para coordinar el
traslado de los funcionarios desde Bogota.”

En complemento de lo anterior, se informa que el 20 de febrero de 2025 el
Concesionario Autopistas de la Sabana SAS alcanzd el 100% del ingreso esperado, lo
que dio inicio a la fase de toma de posesidon (reversion) de acuerdo con lo dispuesto en
la Clausula 14 del Contrato de Concesidn, fase que tendra una duracién maxima de dos
(2) meses. Sin embargo, es necesario resaltar que el Concesionario tiene la obligacion
de continuar con la operacién de la infraestructura afecta al contrato en mencion, hasta
finalizar con la fase de toma de posesion y reversiéon efectiva al INVIAS.
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Desde la Agencia Nacional de Infraestructura esperamos que esta respuesta atienda de
fondo su solicitud y estaremos atentos en caso de precisar informacion adicional al
respecto.

U Cordialmente,

LUIS EDUARDO ACOSTA MEDINA
Presidente (E)

Anexos: PDF
cc:

VoBo: ANA MARIA HERRERA PEDRAZA, DANY WILSON ORTIZ ROA 1, ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA, JUAN JOSE
OYUELA SOLER VICE, LILIAN MERCEDES LAZA PINEDO Coord GIT, GONZALO CUBIDES SUAREZ, JUAN JAVIER GUIDO
GONZALEZ

Nro Rad Padre: 20254090214432

Nro Borrador: 20253050013564
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