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Fecha de la visita: 14 de mayo de 2024

Nombre de la IES: Universidad del Pacifico

Codigo SNIES: 1122

Nit: 835.000.300-4

Direccién: Avenida Simén Bolivar 54A-10

Caracter académico: Universidad

Sector: Oficial

Rector: Arlin Valverde Solis

Responsables del Informe: Angélica Maria Mufioz Lozano (Inspectora in situ)
Jimmy Alejandro Martinez Sdnchez (Asesor financiero
y contable)

l. INTRODUCCION

La presente diligencia se realiz6 en cumplimiento de las funciones que impone el articulo 2.5.3.9.2.2.4.
del Decreto 2070 de 2015! al inspector (a) in situ, asi como, las funciones de Inspeccion y Vigilancia
gue ejerce el Ministerio de Educacion Nacional de conformidad con la Ley 30 de 1992, Ley 1740 de
2014 y Decreto 2269 de 2023.

La visita se llevé a cabo el dia 14 de mayo de 2024 en la oficina de Rectoria de la Universidad del
Pacifico por parte de Angélica Maria Mufioz Lozano, en calidad de Inspectora In Situ designada por
el Ministerio de Educacion Nacional mediante la Resoluciéon No. 005098 de 22 de abril de 2024 y el
Asesor Financiero y Contable de la Subdireccién de Inspecciéon y Vigilancia, Jimmy Alejandro
Martinez. Por parte de la IES asistieron los Doctores Ruth Sanchez de Perea (Rectora y
Representante Legal), Harold Moreno Holguin (Director Académico), Indira Gamboa Asprilla
(Secretaria General), Alexandra Parra Ortiz (Jefe de Control Interno), Trinidad Mena Cdrdoba
(Directora Administrativa y Financiera) Maria Nyla Portocarrero Angulo (Asesora del Departamento
Administrativo y Financiero), Mayra Natalia Mena Hinestroza (Tesorera), Pola Andrea Caicedo
Hurtado (Contadora) y Juan Carlos Angulo Portocarrero (Profesional de Apoyo de Presupuesto).

Previo al inicio de la misma, se informé que tal diligencia se adelantaba en cumplimiento de un deber
legal, en ejercicio de las precitadas funciones, por tal razén se solicitaba al equipo directivo suministrar
la mayor colaboracién para cumplir el objetivo de la visita.

. OBJETIVO DE LA VISITA

Realizar seguimiento a las medidas preventivas y de vigilancia especial ordenadas por el Ministerio
de Educacién Nacional, asi como, verificar el cumplimiento de las normas para su funcionamiento,

1Decreto 2070 de 2015 "Por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015 Unico Reglamentario del Sector Educacion, para
reglamentar parcialmente la Ley 1740 de 2014”.
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desarrollo y prestacion continua del servicio publico con sujecion a la Constitucion, la ley, los
reglamentos y a sus propios estatutos, en condiciones de calidad enfocado en el componente
financiero institucional.

Il TEMAS A DESARROLLAR

1. Aspectos relacionados con el componente de gobierno institucional.

1.1. Delacomposiciony funcionamiento del Consejo Superior Universitario.

De conformidad con el articulo 15 del Estatuto General, el Consejo Superior es el maximo 6rgano de
direccién y gobierno de la Universidad del Pacifico y esté integrado por el Ministro de Educacion
Nacional o su delegado, el Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, un miembro designado
por el Presidente de la Republica, un representante de las directivas académicas, un representante
de los profesores, un representante de los estudiantes, un representante del sector productivo, un
egresado de la Universidad, un ex - rector universitario y el Rector, con voz, pero sin voto.

En el marco de la visita se recibié certificacion de fecha 15 de mayo de 2024 suscrita por la Doctora
Indira Nathaly Gamboa Asprilla, en calidad de Secretaria General donde hace constar que el Consejo
Superior para la vigencia 2024 esté integrado asi:
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A partir de lo anterior, se advierte que a 15 de mayo de 2024 el Consejo Superior Universitario no
cuenta con el designado del Presidente de la Republica, el representante de las Directivas
Académicas (principal) y tampoco se ha efectuado la posesion del representante del Sector Productivo
para que la composicion del citado 6rgano colegiado se encuentre conforme a lo establecido en el
articulo 15 del Estatuto General.

Ahora bien, en la visita se entreg6 el Acuerdo No. 186 del 14 de mayo de 2024 expedido por el Consejo
Superior, por medio del cual se establece el cronograma electoral para las elecciones estamentarias
de representante de las Directivas Académicas, teniendo en cuenta que para esa fecha estaba
proximo a vencer el periodo previsto en el paragrafo 1 del articulo 15 del Estatuto General.

En el cronograma se estipulé que la publicacién y divulgacién de la formula ganadora y el envio del
acta al Consejo Superior seria el dia 3 de julio de 2024, razén por la cual, la suscrita inspectora in situ
realizod la verificacion correspondiente en el enlace
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http://www.unipacifico.edu.co/p/48/comunicaciones/elecciones-estamentarias-2024, encontrando
gue efectivamente se publicé el acta definitiva de declaratoria de eleccion del representante de las
Directivas Académicas de fecha 18 de junio de 2024 expedida por el Comité Electoral de la
Universidad del Pacifico donde consta lo siguiente:

“(...) que en uso de sus facultades y en especial las conferidas por el articulo 61 del acuerdo
070 de 2019 DECLARA la eleccion de la plancha conformada por la sefiora OLGA LUCIA
ROSERO como principal y el sefior JESUS GORKYS MURILLO como suplente del estamento
de las Directivas Académicas ante el Consejo Superior de la Universidad del Pacifico para el
periodo institucional de dos (2) afios 2024-2026, los cuales empezaran a partir de la

posesion. (...)”

No obstante, a la fecha no se ha llevado a cabo la posesion del representante de las Directivas
Académicas (principal y suplente), toda vez que, a pesar de encontrarse incorporando dentro del
orden del dia de la sesion ordinaria programada para el 31 de julio de 2024, la misma no se realizo.
Por consiguiente, se requiere a la Universidad del Pacifico para que dentro del término del traslado
del informe, sefale la fecha en que dara posesién a la plancha declarada electa en cumplimiento de
lo dispuesto en el Acuerdo No. 186 del 14 de mayo de 2024 expedido por el Consejo Superior.

En cuanto, al representante del Sector Productivo la suscrita inspectora in situ pudo verificar en el
enlace  http://www.unipacifico.edu.co/p/47/comunicaciones/elecciones-institucionales-2024  que
mediante acta del 2 de mayo de 2024 expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Pacifico
se resolvio:

“(...) que en uso de sus facultades y en especial las conferidas por el articulo 61 de acuerdo 070 de
2019 DECLARA la eleccion de la plancha conformada por lo sefior LEONARDO VIDAL OBREGON
como principal y la sefiora ANYI PATRICIA CAMPAZ CASTRO como representantes del sector
productivo ante el consejo Superior de la Universidad del Pacifico para periodo institucional de dos
(2) afios 2024-2026, los cuales empezaran a partir del dia de su posesion. (...)”

Sin embargo, en la certificaciébn entregada por la Secretaria General se dejé constancia que se
encontraba pendiente la posesioén del Representante del Sector Productivo, motivo por el cual, se
requiere a la Institucion de Educacion Superior para que dentro del término del traslado del informe
remita copia del acta respectiva o en el evento de no haberlo hecho, indique las razones.

Sobre el funcionamiento, el articulo 18 del Estatuto General indica que el Consejo Superior se reunira
ordinariamente por los menos una vez al mes, y extraordinariamente por convocatoria de su
Presidente o por solicitud del Rector.

De las sesiones ordinarias y extraordinarias, se levantaran actas que una vez aprobadas por sus
miembros o por las personas que designen en la reunién para tal efecto, seran firmadas por el
Presidente y por el Secretario de la sesion quien debera rubricar cada hoja, de acuerdo con el articulo
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48 del Acuerdo No. 005 del 08 de noviembre de 2013 "Por medio del cual se expide el Reglamento
Interno del Consejo Superior de la Universidad del Pacifico y se deroga el Acuerdo No. 020 de 2005".

Con el proposito de verificar el cumplimiento de la normatividad anterior, se solicit6 la relacién de
reuniones y las actas de sesion, evidenciandose que el Consejo Superior adelantd las siguientes
reuniones:

Vigencia 2022

2022

No. SESIONES FECHA NUMERO | REALIZADA | APROBADA | FIRMADA | OBSERVACIONES
1 Acta del Consejo Superior Extraordinario 11/01/2022| 333 S APROBADA | FIRMADA | B
2 Acta del Consejo Superior Ordinario 1/02/2022| 334 Sl APROBADA | FIRMADA
3 Acta del Consejo Superior Extraordinario 14/02/2022| 335 S| APROBADA | FIRMADA
4 Acta del Consejo Superior Extraordinario Virtual 15/02/2022| 336 Sl /APROBADA | FIRMADA
5 Acta del Consejo Superior Extraordinario 16/03/2022| 337 S| | APROBADA | FIRMADA
6 Acta del Consejo Superior Extraordinario 5/04/2022| 338 S| APROBADA | FIRMADA
7 Acta del Consejo Superior Extraordinario 16/04/2022| 339 S| | APROBADA | FIRMADA
8 Acta del Consejo Superior Ordinario 3/05/2022| 340 Sl | APROBADA | FIRMADA ok
9 Acta del Consejo Superior Ordinario 0/05/2022| 341 S| | APROBADA| FRMADA | 0K

Actadel Consejo Superior Extraordinario Virtua 13005202 342 e

10 Acta del Consejo Superior Ordinario 20/05/2022| 343 S| | APROBADA | FIRMADA | OK
11 Acta del Consejo Superior Ordinario 13/06/2022| 344 S| | APROBADA | FIRMADA
1 Acta del Consejo Superior Ordinario 11072022 345 S APROBADA | FIRMADA
13 Acta del Consejo Superior Extraordinario- Virtual 25/07/2022| 346 Sl APROBADA | FIRMADA |
1 Acta del Consejo Superior Extraordinario - Virtual 28/07/2022| 347 Sl APROBADA | FIRMADA |
15 Acta de Consejo Superior Ordinario 24/08/2020] 348 Sl APROBADA | FIRMADA |
17 Acta de Consejo Superior Ordinario 30/09/2022| 349 Sl APROBADA | FIRMADA | %
18 Acta de Consejo Superior Ordinario 20/10/2022| 350 Sl APROBADA | FIRMADA | OK
20 Acta de Consejo Superior Ordinario 18/11/2022| 351 Sl APROBADA | FIRMADA | 0K
2 Acta de Consejo Superior Ordinario 14/12/2022) 352 S| APROBADA | FIRMADA |

De acuerdo con lo anterior, se advierte que el Consejo Superior no sesioné ordinariamente cada mes
durante la vigencia 2022, toda vez que, no se reunieron en los meses de enero, marzo, y abril. Por
lo tanto, se exhorta a la Universidad del Pacifico a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el
articulo 18 del Estatuto General, en el sentido de sesionar ordinariamente cada mes. Adicionalmente,
no se entregaron las actas No. 342 de 15 de mayo, 346 del 25 de julio, 347 del 28 de julio y 349 de
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30 de septiembre de 2022. En tal sentido, se requiere a la Secretaria _deI Consejo Superior para que
remita copia de los citados documentos en el término del traslado del informe.

Vigencia 2023

2023

No. SESIONES FECHA NUMERO |  REALIZADA OBSERVACIONES
1 |Acta de Consejo Superior Ordinario 30/01/2023 353
2 |Acta del Consejo Superior Extraordinario - No Presencial 13/02/2023 354

27/02/2023 CONTINUACION |-

CONTINUO EL EL 16 DE MARZO |-
3 [Acta de Consejo Superior Ordinario 16/03/2023 355 DE 2023
4 |Acta de Consejo Superior Ordinario 31/03/2023 356

05/04/2023

hasta

5 [Acta del Consejo Superior Extraordinario - No Presencial 11/04/2023 356
6 |Acta del Consejo Superior Extraordinario - No Presencial 14/04/2023 357
7 [Acta de Consejo Superior Ordinario - presencial -tumaco 27/04/2023 358

8 |Acta de Consejo Superior Ordinario - presencial -Buenaventura | 29/06/2023 359
9 |Acta de Consejo Superior Ordinario - presencial -Buenaventura | 30/06/20230 360

10  [Acta Consejo Superior Extraordinario-virtual 21/07/2023 361
11 |Acta de Consejo Superior Ordinario - presencial -Buenaventura | 31/07/2023 362
12 |Acta de Consejo Superior Ordinario - presencial -Cali 25/08/2023 363
29/09/2023
CONTINUO EL
13 |Acta de Consejo Superior Ordinario - presencial -Presencial 17/10/2023 364
14 |Acta Consejo Superior Extraordinario-virtual 3/10/2023 365
15 |Sesion asincranica Consejo Superior 18/10/2023 366
16 |Acta de Consejo Superior Ordinario - presencial -Presenclal 25/10/2023 367
17_ |Acta Consejo Superior Extraordinario-Asistida por las Tics | 30/10/2023 368

18 |Acta Consejo Superior Extraordinario 21/11/2023 369
19 |Acta de Consejo Superior Ordinario - presencial -Presencial 20/12/2023 310
20 | Acta Consejo Superior Extraordinario Virtual 212023 | 3N

Durante la vigencia 2023, el Consejo Superior no sesion6 ordinariamente cada mes, tqda vez que,
no se reunidé en los meses de mayo y noviembre. Por lo tanto, se exhorta a la Universidad Qel
Pacifico a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 del Estatuto General, en el sentido
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de sesionar ordinariamente cada mes. Adicionalmente, no se entregaron las actas No. 358 de 27 de
abril, 364 de 17 de octubre, 369 de 21 de noviembre, 370 de 20 de diciembre y 371 de 22 de diciembre
de 2023. En tal sentido, se requiere a la Secretaria del Consejo Superior para que remita copia de los
citados documentos en el término del traslado del informe.

Sobre las actas pendientes de elaboracidn, es necesario exhortar a la Secretaria del Consejo Superior
para que dé estricto cumplimiento al articulo 48 del Acuerdo No. 005 del 08 de noviembre de 2013
"Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo Superior de la Universidad del
Pacifico y se deroga el Acuerdo No. 020 de 2005", en tanto que es inadmisible que habiendo
finalizado la vigencia 2023 aun no se encuentren elaboradas y firmadas.

Cabe anotar que por parte de la Delegada del Ministerio de Educacién Nacional en calidad de
Presidente del maximo 6rgano de gobierno, dejoé constancia de este hecho (anexo correo), sin que
hasta la fecha se hubieren adoptado medidas frente al incumplimiento de la funcién prevista en el
literal h) del articulo 25 del Estatuto General, cuyo tenor literal reza “elaborar las actas
correspondientes a las sesiones del Consejo’.

ACTA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

miércoles, 3 de enero de 2024 455 p.T

Asunke ACTA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023
De Mancy Judith Botia Hernandez
Para Secretaria General Unipacifico; Mario Fermando Pereira Roldan
CC Delegados MEN
Enviadeo migrceles, 3 de gnerg de 2024 2:28 p. m.
Datos gdiuntas @
ActaConsej...
21-11-202...

Estimado Dr. Mario cordial saludo.

De manera atenta, me permito remitir el Acta del asunto revisada y con las solicitudes de ajuste para que puada ser
sometida a consideracion del C5U en una sesidn extraordinaria. Queda pendiente la revision el acta de la sesién del 29
de septiembre continuada el 17 de octubre de 2023, la cual no se ha remitido, a pesar de haberse incluido en la sesidn
del 20 de diciembre para aprobacian (excluida del orden del dia por ese motivo).

En concordancia con lo expuesto, es necesario recordar que el articulo 56 del Acuerdo No. 005 del
08 de noviembre de 2013, sefiala expresamente que el incumplimiento del Reglamento Interno del
Consejo Superior como maximo o6rgano de Direccion y Gobierno de la Universidad del Pacifico
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constituye una falta gravisima.

2024
No. SESIONES FECHA NUMERO | REALIZADA | APROBADA | FIRMADA (OBSERVACIONES
1 |Acta Consejo Superior Extraordinario Virtual 6/01/2024{ 312
2 |Actade Consejo Superior Extraordinario -Presencil 25/01/2024( 373 APROBADA
3 |Actade Consejo Superior Ordinario - presencial -Presencial 1/02/204) 304 ’AfROBADA FIRMADAS
4 |Actade Consejo Superior Ordinario - presencial-Torre Mar 13y14/02/2004) 375 APROB?\DA FIRMADAS
5 |Actade Consejo Superior Extraordinario -Presencial 230020204 376 APROBADA FIRMADAS
6 [Actade Consejo Superior Ordinario - Cal 1/03204) 317 APROBADA FIRMADAS
7 |Actade Consejo Superior Extraordinario -Presencial 703)2024) 378 APROBADA FIRMADAS
8 |Actade Consejo Superior Extraordinario -Presencial 12/03/2024| 379 .ABROBADA” FIRMADAS
9 |Acta de Consejo Superior Extraordinario -Presencia 2/04/2024] 380 “APROBADA
10 [Actade Consejo Superior Extraordinario -Presencia 12/04/2024| 381 | ELABORADA
11 |Acta de Consejo Superior Ordinaria -Presencial Cal 29/04/2024) 382 | ELABORADA
12 |Acta de Consejo Superior Extraordinario -Presencial 8/05/2024 383
13 |Acta de Consejo Superior Extraordinario -Presencial 14/05/2024 384

En la vigencia 2024 hasta la fecha de la visita, se advirtié que el Consejo Superior tampoco sesioné
ordinariamente cada mes, pues, en enero no hubo reuniéon del maximo 6rgano de gobierno. Por lo
tanto, se exhorta a la Universidad del Pacifico a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el articulo
18 del Estatuto General.

Tampoco se entregaron las actas No. 372 de 6 de enero, 373 de 25 de enero, 374 de 1 de febrero,
380 de 2 de abiril, 381 de 12 de abril, 382 de 29 de abril, 383 de 8 de mayo, y 384 de 14 de mayo de
2024. En tal sentido, se requiere a la Secretaria del Consejo Superior para que remita copia de los
citados documentos en el término del traslado del informe.

2. Aspectos relacionados con el componente administrativo.
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En desarrollo de la visita de seguimiento, se solicité informacién relacionada con algunos contratos
celebrados por la Universidad del Pacifico teniendo en cuenta las quejas radicadas ante el Ministerio
de Educacion Nacional con ocasion a presuntos incumplimientos en las obligaciones pactadas. Bajo
ese entendido, se procede a efectuar el andlisis particular de los negocios juridicos que a continuacion
se relacionan frente a las disposiciones contenidas en el Acuerdo Superior No. 108 del 9 de marzo de
2021 “Por medio del cual se establece el Estatuto de Contratacion de la Universidad del Pacifico”, asi:

Modalidad de o
- Invitacién publica
Contratacion
Tipo de contrato Contrato de obra No. 153 del 17 de julio de 2023
Contratista Consorcio Obras 2023
Objeto Finalizqcié_n y puesta en servicio bquue de aula 1 y 2 del campus
universitario de la Universidad del Pacifico Buenaventura.
Plazo de ejecucion (120) dias a partir del acta de inicio de fecha 6 de septiembre de 2023
Fecha de finalizacion 4/01/2024
Valor $4.415.035.691 pesos, IVA incluido
Kilometro 13 via aeropuerto barrio El Triunfo, campus de la Universidad
Lugar de ejecucion del Pacifico
Supervisioén Director Administrativo y Financiero o quien haga sus veces* (Sic)
Estado Actual Terminado

Una vez analizado el expediente contractual, se pudo evidenciar que contiene presuntas
irregularidades en las etapas de planeacion, precontractual, contractual y postcontractual definidas
en el articulo 18 del Acuerdo No. 108 de 2021, puesto que, los estudios previos elaborados por el jefe
de la Oficina de Planeacién no hacen referencia a circunstancias soportadas en el Plan Anual de
Adquisiciones de la Universidad del Pacifico.

Por otro lado, la Universidad no realizé una explicacion detallada de la circunstancia que iban a ser
objeto de intervencién en el contrato de obra en la descripcién y justificacion de la necesidad, como
quiera que, basicamente indica:

“(...) En los dltimos afios la institucion ha venido fortaleciendo su infraestructura para mejorar las
condiciones de la poblacion universitaria, esto por medio de esfuerzos e implementacién de proyectos
para adquirir bienes muebles y equipos tecnoldgicos y asimismo ha realizado el mantenimiento y
adecuacion de la infraestructura fisica existente. La Universidad del Pacifico realizé en el afio 2018
un proyecto denominado construccién de bloques de aulas 1y 2 del campus universitario Universidad
del Pacifico Buenaventura Valle del cual se firmo el contrato de obra 011 de 2018 el cual no fue
ejecutado a completitud por ende se hace necesario la realizacion de una segunda fase con el objetivo
de terminar las actividades que requieren dichos bloques para su terminacidbn como son instalaciones

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogota, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

Pagina 9 de 101



Caodigo: IP-FT-28 S5
INFORME DE VISITA Versién: 04 &¥)
SEGUIMIENTO PREVENTIVO Rige a partir de su Educacidn

publicacion en el SIG

hidrosanitarias, red contraincendios, instalaciones eléctricas, cableado estructurado, sistemas de aire,
acondicionado, carpinteria metélica y madera, pinturas y acabados al igual que, la reparacién de otras
actividades que por inclemencia del clima de la regién presentan deterioro y requieren su restauracion
como pisos y enchapes, divisiones modulares, acabados y pinturas al igual que adecuaciones
locativas para la correccion de filtraciones y humedades losa de cubierta. Dado lo anterior esta
segunda fase se basa en el informe de interventoria del contrato No.112- 2018 en el que se relacionan
las actividades faltantes que justifican la ejecucién de las actividades faltantes para la terminaciéon y
puesta en marcha de la infraestructura’.

De acuerdo con el Estatuto de Contratacion en la etapa precontractual se debe realizar alistamiento
de los soportes tanto técnicos como juridicos y administrativos que le daran apoyo al proceso de la
contratacion, asi como, el andlisis de conveniencia y oportunidad de la contrataciéon. En ese sentido,
se observa que en los estudios previos no se identificaron los problemas que se pretendian satisfacer
con la obra publica a contratar, tampoco, se expuso el contexto en el cual se encontraban las aulas
de los bloques 1y 2 del campus universitario, ni la situacién que deseaba obtener en el futuro con el
desarrollo de la obra.

Por otro lado, el objeto contractual establecido no es claro ni determinado, pues, en principio hace
referencia a la “Finalizacién y puesta en servicio bloque de aula 1 y 2 del campus universitario de la
Universidad del Pacifico Buenaventura”. Tampoco, consagra las especificaciones que permitan la
correcta ejecucion y supervision del proyecto de obra, como quiera que, lo sefialado no permite
determinar cual es el alcance de la obra, si se trata de una construccion y/o mantenimiento de la
infraestructura fisica, en la medida en que, Unicamente se limita a sefialar “(...) instalaciones
hidrosanitarias, red contra incendios, instalaciones eléctricas, cableado estructurado, sistemas de aire
acondicionado, carpinteria, metalica y madera, pintura y acabados, al igual que la reparacién de otras
actividades que por inclemencia del clima de la regién presentan deterioro en pisos y enchapes,
divisiones modulares, acabados y pinturas, al igual que adecuaciones locativas para la correccion de
filtraciones y humedades, losa de cubierta”.

Con respecto al andlisis realizado por la Universidad del Pacifico para estimar, tipificar y asignar los
riesgos, debe indicarse que se realiza de forma genérica, sin entrar a analizar el contrato especifico
al que hacen referencia, como quiera que, no se tuvo en cuenta la probabilidad de su ocurrencia en
relacion con el objeto contractual, por ejemplo, la preservacion de la integridad y confidencialidad de
la informacion institucional que ocasiona como consecuencia que se filtre la informacién confidencial
gue ponga en riesgo la institucion.

Asimismo, se observa que la mayoria de riesgos pactados son de caracter operacional relacionados
con posibles incumplimientos contractuales, errores de la IES en la elaboracién de documentos como
los estudios previos, desconociendo que en el contrato de obra publica pueden ocurrir otras clases
de riesgos como aquellos econémicos, de la naturaleza, ambientales, entre otros que en realidad son
inherentes al objeto contrato y sobre los cudles la institucion de educacion superior guardd silencio al
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no identificarlos, evaluarlos y priorizarlos para efectos de mitigar su impacto en caso de materializarse,
previniendo futuras reclamaciones y conflictos con el contratista.

Adicionalmente, se advierten inconsistencias entre los pliegos de condiciones definitivo y el contrato,
especificamente, las clausulas relacionadas con la modalidad de contratacion y supervision e
interventoria del contrato de obra, como quiera que, en el documento de pliegos se registra la
invitacion publica mientras en el segundo, se indica invitacién privada. También, se observa que el
contrato establece que la supervision esta a cargo del Director Administrativo y Financiero o quien
haga sus veces y el pliego sefiala que se requiere una interventoria externa, previa realizacion de
proceso contractual. Ademas, existe incongruencia en las obligaciones de las partes que aparecen
en el pliego de condiciones y las que se encuentran en el contrato.

De otra parte, se pacto la clausula vigesimoprimera denominada “solucién de controversias”, la cual
dispone lo siguiente: “Las partes acuerdan que las diferencias que ocurran con ocasion de la
celebracidn, interpretacién, ejecucion, liquidacion o terminacion del presente contrato, se resolveran
de manera agil y directa, sin embargo, frente a una insubsanable diferencia, esta se ventilara ante la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa”. Sin embargo, no se establecié ninglin mecanismo de
solucion alternativa de conflictos de los reglamentados en el articulo 42 del Estatuto de Contratacion.

Por otro lado, no se observa la autorizacion previa expedida por el Consejo Superior para que el
Rector celebrara el contrato de obra No. 153 del 17 de julio de 2023, desconociendo lo dispuesto en
el numeral 7° del articulo 14 del Estatuto de Contratacion, el cual preceptia:

“Para iniciar los procesos de seleccion objetiva cuyo monto sea superior a Doscientos (200)
S.M.M.L.V. Para montos superiores a los aqui sefialados debe contar con la autorizacion previa del
Consejo Superior”.

Dentro del contrato, el Consorcio Obras 2023 tenia las siguientes obligaciones:

“...)
1.Disponer de todo lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad,
2.Cumplir con las obligaciones de conformidad con los pliegos de condiciones, estudios
previos, especificaciones técnicas, planos y disefios los cuales haran parte integral del
contrato que se celebre, 3. Establecer y adoptar instrumentos, mecanismos y
procedimientos para que la supervision delegada por la Universidad del Pacifico pueda
realizar un seguimiento y control oportuno de las obligaciones contractuales, 4.Utilizar
personal idoneo debidamente capacitado y directamente empleado por EL
CONTRATISTA, de conformidad con la leyes y normas laborales. 5. Presentar
mensualmente ante el supervisor la certificacion a la fecha expedida por parte del
Representante legal, en la cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion familiar, Instituto
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Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, de todo el personal que asi lo requiera. 6.
Estudiar, analizar, conceptuar y resolver de manera oportuna las sugerencias,
reclamaciones, peticiones y consultas que presente el supervisor delegado por la
Universidad del Pacifico. Las respuestas deberan estar soportadas y documentadas con
la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun
corresponda en los términos y casos que se soliciten. 7 levantar actas de todas las
reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato y entregar copia
de la misma a cada uno de los participantes al término de la reuniéon. 8. Recomendar
por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato
apuntando a su optimizacion financiera ytécnica. 9. Atender oportunamente durante
las etapas contractual y postcontractual las solicitudes que le formule el supervisor
delegado de la Universidad del Pacifico en el marco de la asistencia técnica en procesos
administrativos o judiciales segun sea el caso, que se llegue a adelantar con ocasion de
la ejecucion del proyecto. 10. Realizar todos los trAmites necesarios para que el
personal del contratista por un documento que lo identifique y lo acredite coma tal. 11.
Presentar el cronograma de ejecucion actualizado, previo al inicio de ejecucion de los
trabajos, los cuales deberan ser entregados en forma inmediata a la Universidad del
Pacifico, previa aprobacion por parte del supervisor del designado. 12. Entregar en
ejecucion de la obra, junto con el informe mensual: Estado de las poélizas del contrato,
estado de avance y ejecucién de actividades y recursos econdémicos, estado de avance,
actas de control del tiempo contractual, el registro fotogréfico en el cual se evidencie el
inicio y ejecucion; asi como los informes semanales de avance de ejecucion de obra,
aprobados por el supervisor de la Universidad. 13. Presentar a la Universidad un (1)
informe final a la terminacion del contrato, al que deberan adjuntarse, entre otros, los
siguientes documentos: (a) Acta(s) de control del tiempo contractual, actas de avance y
pago parcial, acta de recibo y pago final de obra, acta de terminacién del contrato de
obra. (b) Comprobantes de los pagos efectuados para el desarrollo de los proyectos.
(c) Balance Financiero. d) Garantias actualizadas de conformidad con el ajuste de
plazos y/o valores e) Pdliza actualizada del amparo de estabilidad de obra. f) Planos
récord del proyecto (AsBuild).
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Sin embargo, en el expediente no reposan los informes semanales 0 mensuales que debia rendir el
contratista y que tenian que ser aprobados por el Supervisor o Interventor tanto en la ejecucién como
en la terminacion contractual y tampoco, las actas de avance y recibo a satisfaccién de la obra.

Con relacion a las pélizas o garantias constituidas por el contratista, se advierte que la Universidad
del Pacifico tiene deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento por parte del area de
contratacion y de supervision o interventoria, en lo relacionado con el cumplimiento de la normatividad
de la contratacion estatal y los manuales de contratacion de la entidad, toda vez que en el caso
particular de las pdlizas No. 45-40-101085530 de responsabilidad civil extracontractual y No. 45-44-
101149628 de cumplimiento de la entidad estatal, la vigencia de la garantia fue a partir del dia 17
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de julio de 2023, es decir, antes de la fecha de inicio del contrato (6 de septiembre de 2023) y la
expedicion de la pélizatuvo lugar el dia 26 de julio de 2023, esto es con posterioridad a la vigencia
de la garantia y antes del inicio del contrato tal como se pudo constatar en la pélizas que reposan en
el expediente contractual y en la pagina web de la Federacion de Aseguradoras Colombianos-
FASECOLDA?,

Sumado a lo anterior, se observd que las vigencias de las pélizas de cumplimiento de la entidad
estatal, pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales, calidad del servicio y
amparo de anticipos no estan conforme a lo dispuesto en el articulo 36 del Estatuto de Contratacion
Estatal de la Universidad del Pacifico, teniendo en cuenta que:

1. Lavigencia de la pdliza de amparo de cumplimiento de la entidad estatal no debia ser inferior
a la duracion del contrato y cuatro (4) meses mas.

2. La vigencia de la péliza de pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones
laborales, no debia ser inferior a la duracién del contrato y tres (3) afios mas.

3. Lavigencia de la pdliza de calidad del servicio, no debia ser inferior a la duracion del contrato
y cuatro (4) meses mas.

4. Lavigencia del amparo del anticipo no debia ser inferior a la duracién del contrato y cuatro (4)
meses mas.

Lo anterior, por cuanto el vencimiento y no renovacion de las pdlizas dejé sin respaldo a la Universidad
del Pacifico, en caso de incumplimiento, por parte del contratista.

Por otra parte, no se encontré la Garantia de Seriedad de la Oferta que permita amparar el
cumplimiento de los ofrecimientos hechos por el proponente a la Universidad del Pacifico en los
procesos de invitacion publica, con una vigencia no inferior al tiempo estimado que puede tomar el
proceso precontractual, desde su apertura hasta la adjudicacion, suscripcién y legalizacién del
contrato de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 del Estatuto de Contratacion Estatal, en tal
sentido, se requiere a la IES para que dentro del término del traslado aporte el citado documento o
informe las razones por las cuales no se exigio.

Finalmente, debe precisarse que no aparece el acta de liquidacién del contrato pese a que la clausula
décima cuarta consagra un término para esta etapa asi: “El presente contrato se liquidara de comun
acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto 0 a mas tardar dentro de los seis meses
siguientes, contados a partir de la fecha de la extincion de la vigencia del contrato o de la expedicién
del acto administrativo que ordene su terminacién. También en esta etapa las partes acordaran los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidaciébn constaran los
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidacion se exigird a EL CONTRATISTA la

2 https://www.fasecolda.com/ramos/cumplimiento/consulta-de-polizas/
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extension o ampliacion, si es del caso, de la garantia del contrato para avalar las obligaciones que
deba cumplir con posterioridad a la extincién del mismo”. Tampoco, se observa que la Universidad
del Pacifico haya realizado la liquidacion en forma unilateral y a través de acto administrativo, de
conformidad con la clausula décima quinta del contrato.

Modalldad_ fje Invitacién publica
Contratacion
Tipo de contrato Contrato de Interventoria No. 205 de 28 de agosto de 2023
Contratista Union Temporal Pacifico 2023
Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica para la
Objeto finalizaciébn y puesta en servicio bloques de aulas 1 y 2 del campus
universitario de la Universidad del Pacifico Buenaventura-Valle.
Plazo de ejecucion 31/08/2023
Fecha de finalizacion 28/01/2024
Valor $398.006.198 pesos, IVA incluido
Kilbmetro 13 via aeropuerto barrio El Triunfo, campus de la Universidad
. -, del Pacifico
Lugar de ejecucion
Supervisioén Nico Hernando Palacios Duran
Estado Actual Terminado

Una vez analizado el expediente contractual, se pudo evidenciar que la modalidad de seleccion del
contratista no es adecuada, debido a que la cuantia del proceso de contratacion es inferior a los a
Cuatrocientos (400) S.M.M.L.V que establece el articulo 20 del Estatuto de Contratacion de la IES
para la invitacion publica. Ahora bien, si para la Universidad del Pacifico se trataba de una invitacion
publica deben explicarse las razones por las cuales no se alleg6 el pliego de condiciones definitivos
para la escogencia del interventor bajo el principio de seleccién objetiva, igualmente, dentro del
término del traslado del presente informe debera explicarse por qué el contrato de interventoria fue
celebrado con anterioridad al inicio del contrato de obra.

Adicionalmente, el contrato de interventoria No. 205 de 28 de agosto de 2023 contiene idénticas
obligaciones a las pactadas en el contrato de obra, pese a que el objeto contractual es distinto y de
acuerdo con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 la interventoria consiste en el seguimiento técnico
gue sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin
por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. Al respecto, no se establecié
ninguna obligacion relacionada con la finalidad inherente a esta tipologia contractual.

Por otra parte, al revisar los estudios previos se observa que la justificacion de la necesidad de
celebrar el negocio juridico es idéntica a la sefialada para el contrato de obra, salvo en los
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fundamentos normativos que establecieron en la parte inicial del documento. Ademas, las
especificaciones técnicas apuntan a describir el personal profesional y de apoyo requerido para labor
de interventoria, sin embargo, no establecen las actividades que va realizar el interventor y que en
todo caso deben estar relacionadas con el control, la vigilancia y la verificacion del cumplimiento de
una, varias o todas las obligaciones derivadas del contrato de obra.

Agréguese que el interventor, como encargado de vigilar la buena marcha del contrato, puede exigir
al contratista la informacion que estime necesaria; efectuar a nombre de la administracion las
revisiones periddicas indispensables para verificar que las obras ejecutadas cumplan con las
condiciones de calidad ofrecidas por el contratista; puede dar érdenes que se consignaran
necesariamente por escrito; de su actuacion dependera que la administracion responsable del
contrato de que se trate adopte oportunamente las medidas necesarias para mantener durante su
desarrollo y ejecucion las condiciones técnicas, econdémicas y financieras que fueron previstas en él,
es decir que tiene atribuidas prerrogativas de aquellas que en principio solo corresponden a la
Administracion, al tiempo que su funcion se convierte en determinante para el cumplimiento de los
fines de la contratacion estatal de acuerdo con la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado®.

También, se advierte que la mayoria de riesgos pactados son de caracter operacional relacionados
con posibles incumplimientos contractuales, errores de la IES en la elaboracion de documentos como
los estudios previos, desconociendo que en el contrato de interventoria pueden ocurrir otras clases
de riesgos que en realidad son inherentes al objeto contrato y sobre los cudles la institucion de
educacion superior guardé silencio al no identificarlos, evaluarlos y priorizarlos para efectos de mitigar
su impacto en caso de materializarse, previniendo futuras reclamaciones y conflictos con el
contratista.

Por otra parte, en la revision del expediente contractual se observé que la vigencia de la pdliza de
amparo de anticipos no esta conforme a lo dispuesto en el articulo 36 del Estatuto de Contratacion
Estatal de la Universidad del Pacifico, teniendo en cuenta que no debia ser inferior a la duracién del
contrato y cuatro (4) meses mas. En el caso concreto, de acuerdo con el acta de inicio la vigencia del
contrato era a partir del 31 de agosto de 2023 hasta 28 de enero de 2024 y la pdliza tenia vigencia
hasta el 31 de marzo de 2024, razén por la cual, el vencimiento y no renovacion de la misma hasta
28 de mayo de 2024 dejo sin respaldo a la Universidad del Pacifico, ante un eventual incumplimiento,
por parte del contratista.

Modalidad de

- Contratacion Directa
Contratacion

3Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Tercera, Subseccion A, sentencia de fecha de 13 de
febrero de 2013 dentro del medio de control de controversias contractuales radicado No. 76001-23-31-OOQ-1999-02622-
01(24996), Actor: CARLOS ARTURO CAMPO, Demandado: EMCALI E.I.C.E., MP. MAURICIO FAJARDO GOMEZ.
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Tipo de contrato Contrato de servicios No. 200 de 2022
Contratista S&R CONSULTORES Y ABOGADOS S.A.S.

Prestacion de servicios profesionales para la actualizacion y disefio de
la estructura organizacional de la Universidad del Pacifico, bajo un
analisis de los estudios previamente contratados, los procesos de la
cadena de valor propuesta, los cambios en las normatividades internas y
Objeto externas para la prestacion del servicio educativo con calidad, pertinencia
e inclusion. Al mismo tiempo la formulacién de alternativas de
implementacion y sus fases, bajo la construccion de escenarios
prospectivos que contemplen el desarrollo y crecimiento de la

Universidad
Plazo de ejecucién Tres (3) Meses, a partir de 14 de septiembre de 2022
Fecha de finalizacion 13 de diciembre de 2022
Valor $179.800.000

. - Kilbmetro 13 via aeropuerto barrio El Triunfo, campus de la Universidad
Lugar de ejecucion

del Pacifico
Supervisioén Jaime Alejandro Gémez Taborda- Jefe Oficina Asesora de Planeacion
Estado Actual Terminado

Una vez analizado el expediente contractual, se pudo evidenciar que el objeto del contrato es
ambiguo, no es claro ni determinado, por cuanto, se refiere a la prestacion de servicios profesionales
para la actualizacion y disefio de la estructura organizacional de la Universidad del Pacifico, y al
mismo tiempo, la formulacion de alternativas de implementacion y sus fases, bajo la construccion de
escenarios prospectivos que contemplen el desarrollo y crecimiento de la Universidad.

Sobre el particular, cabe anotar que la Institucién de Educacion Superior en la vigencia 2016 ya habia
celebrado un convenio especifico de cooperacion con la Universidad del Valle con el fin de aunar
esfuerzos administrativos, profesionales, técnicos y financieros para redisefiar la estructura
administrativa de la Universidad del Pacifico y llevar a cabo las etapas de andlisis situacional,
diagndstico, elaboracion de la propuesta, entrega de productos y control y seguimiento, lo que implico
una asignacion de recursos financieros correspondientes a la suma de trescientos millones de pesos
($300.000.000) sin que los productos entregados hubieren sido utilizados por el maximo 6rgano de
direccion y gobierno institucional para la adopcién de las decisiones correspondientes en el marco de
su competencia, concretamente, avances en el PDI, expedicién de los actos administrativos, entre
otros.
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Por otro lado, no se realizé una explicacién detallada de la circunstancia que iban a ser objeto de la
prestacion del servicio en la descripcion y justificacion de la necesidad, como quiera que, basicamente
indica:

“...) Esimportante resaltar que, si bien los productos de dicho estudio inicial (del instituto Prospectiva)
son valiosos para la implementacion de la restructuracion de la arquitectura organizacional que
requiere la Universidad, este estudio ya cuenta con 5 afios de antigiedad, por lo que se encuentra
desactualizado frente a normatividad de la aplicable a las IES (nuevo decreto 1333 de 2019, con sus
respectivas resoluciones que lo reglamentan (Res. 15224 de 2020, Res. 21795 de 2020 y Res.
20600 de 2021), tendencias del sector educacion (pos pandemia), realidad del contexto local, huevo
Plan de Desarrollo 2021-2025, con metas proyectadas a 2033, y con retos que requieren capacidades
que con la estructura actual no se pueden alcanzar, ademés de cambios tecnoldgicos y de igual
manera dar respuesta a los requerimientos de la normatividad externa en materia de educaciéon
como lo son la implementacién de los Sistemas interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC),
nuevas disposiciones del MinCiencias para reconocimiento de centros de investigacion, entre
otros.(...)”

Las obligaciones que se incluyen en los términos de referencia y en la clausula segunda del contrato
son genéricas, toda vez que, imponen al contratista cumplir con las normas y estandares de calidad,
colaborar con lo que sea necesario para el cumplimiento del objeto contractual, presentar de manera
oportuna y debidamente diligenciada la factura de venta con sus debidos soportes y las demas que
se deriven de la naturaleza del contrato.

En cuanto a la modalidad de seleccién del contratista, se advierte que la Universidad del Pacifico
empled la contratacion directa prevista en el articulo 23 del Estatuto de Contratacion atendiendo
presuntamente a la naturaleza del objeto a contratar sin tener en cuenta la cuantia y las actividades
a desarrollar por el contratista, las cuales, eran propias de la esencia de una consultoria y no de una
prestacion de servicios.

Lo anterior, por cuanto el objeto de los contratos de consultoria no esta relacionado directamente con
las actividades de la entidad que los requiere, o con su funcionamiento, a través de ellos la
administracién contrata servicios especializados de asesoria, interventoria, gerencia de obra o de
proyectos, o la elaboracién de estudios y diagnosticos, que no siempre coinciden en su contenido con
la 6rbita de las actividades propias de la entidad contratante; para ello recurre a personas naturales o
juridicas especializadas en una determinada materia, las cuales ofrecen conocimientos y experiencia
en una especifica area o actividad; mientras en los contratos de prestacion de servicios sucede lo
contrario, en ellos el contratista pone a disposicion de la entidad contratante su capacidad de trabajo
para asumir funciones o tareas relacionadas con aquella, que por alguna razén no puede realizar el
personal de planta, luego los supuestos de hecho que sirven de sustento a uno y otro tipo de contrato
son diferentes, de acuerdo con la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional®.

4 Corte Constitucional. Sentencia C-326 de 1997. MP. Fabio Mordn Diaz.
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Con respecto al analisis realizado por la Universidad del Pacifico para estimar, tipificar y asignar los
riesgos, debe indicarse que se realiza de forma genérica, sin entrar a analizar el contrato especifico
al que hacen referencia, como quiera que, no se tuvo en cuenta la probabilidad de su ocurrencia en
relacion con el objeto contractual. Asimismo, se observa que la mayoria de riesgos pactados son de
caracter operacional relacionados con posibles incumplimientos contractuales, errores de la IES en la
elaboracion de documentos como los estudios previos, desconociendo que en el contrato de
consultoria pueden ocurrir otras clases de riesgos que en realidad son inherentes al objeto contrato y
sobre los cudles la institucion de educacién superior guardo silencio al no identificarlos, evaluarlos y
priorizarlos para efectos de mitigar su impacto en caso de materializarse, previniendo futuras
reclamaciones y conflictos con el contratista.

De otra parte, se pacté la clausula vigesimosegunda denominada “solucion de controversias”, la cual
dispone lo siguiente: “Las partes acuerdan que las diferencias que ocurran con ocasion de la
celebracidn, interpretacién, ejecucion, liquidacion o terminacion del presente contrato, se resolveran
de manera agil y directa, sin embargo, frente a una insubsanable diferencia, esta se ventilar4 ante la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa”. Sin embargo, no se establecid ningin mecanismo de
solucion alternativa de conflictos de los reglamentados en el articulo 42 del Estatuto de Contratacion.

Con relacién a las pélizas o garantias constituidas por el contratista, se advierte que la Universidad
del Pacifico tiene deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento por parte del area de
contratacion y de supervision, en lo relacionado con el cumplimiento de la normatividad de la
contratacion estatal y los manuales de contratacion de la entidad, toda vez que en el caso particular
de la pdliza No.C-100048364 tomada en la aseguradora seguros mundial para los amparos de
cumplimiento, buen manejo del anticipo y calidad en el servicio se observa que no estan conforme a
lo dispuesto en el articulo 36 del Estatuto de Contratacion Estatal de la Universidad del Pacifico ni en
la clausula quinta del contrato suscrito, teniendo en cuenta que:

1. Lavigencia de la pdliza de amparo de cumplimiento de la entidad estatal no debia ser inferior
a la duracion del contrato y cuatro (4) meses mas.

2. Lavigencia de la péliza de calidad del servicio, no debia ser inferior a la duracién del contrato
y cuatro (4) meses mas.

3. Lavigencia del amparo del anticipo no debia ser inferior a la duracién del contrato y cuatro (4)
meses mas.

Lo anterior, por cuanto el vencimiento y no renovacion de las pélizas dejo sin respaldo a la Universidad
del Pacifico, en caso de incumplimiento, por parte del contratista. Sumado a ello, la fecha de vigencia
y expedicion de dichas garantias (12 de septiembre de 2022) es anterior a la fecha de inicio del
contrato celebrado entre las partes (14 de septiembre de 2022).

De otra parte, con relacion a la ejecucion del contrato se solicita informar las razones por las cuéles
se expidioé certificaciéon de recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato de fecha 22 de
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enero de 2024, cuando presuntamente de las dieciocho (18) observaciones realizadas frente a los
productos entregados por el contratista Gnicamente se subsanaron cinco (5). Asimismo, indicar si a la
fecha se ha realizado por pago por concepto del saldo reclamado por el contratista, teniendo en cuenta
que, ya se habia expedido certificado de recibo a satisfaccion y acta de liquidacién en la que no habia
obligaciones pendientes a cargo de las partes.

Finalmente, se recomienda a la Universidad del Pacifico que, en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista, adelante las acciones administrativas y/o legales pertinentes para
conminarlo a su cumplimiento y evitar la paralizacion del servicio publico o en su defecto un detrimento
al patrimonio de la institucion de educacion superior con ocasion a los procesos contractuales.

3. Medidas preventivas y de vigilancia especial y su estado de avance

Medida Impuesta Fecha imposicion Estado actual
Inspector in Situ 02/08/2018 Vigente
Fiducia 02/12/2019 Vigente
Sefialamiento de |02/12/2019 Vigente
condiciones
Delegados 25/05/2015 Vigente
Plan de Mejoramiento 25/05/2015 Vigente

3.1. Seguimiento al Plan de Mejoramiento

Respecto al plan de mejoramiento debe indicarse que en el informe de inspector in situ radicado con
el No. 2024- ER- 0305649 de fecha 6 de junio de 2024 por Carlos Andrés Palacio Blandén no se
realizé un seguimiento al PMI, toda vez que, la Universidad del Pacifico informé la necesidad de
modificar o reformular el citado instrumento en aras de cumplir en su totalidad con la medida
preventiva y superar las causas que dieron lugar a su imposicion.

Adicionalmente, se indic6 como fundamento de la solicitud el hecho que para dar cumplimiento a las
acciones y actividades establecidas se podrian tardar mas de (03) tres afios, pues, en el caso
particular de la convalidacion de las tablas de retencion documental se dependia de terceros y no de
la IES. Ental sentido, mediante radicado No. 2024-ER-0137375 solicitaron a la Subdireccién de Apoyo
a la Gestion a las IES, el acompafiamiento en el tramite de reformulacion del Plan de Mejoramiento
Institucional y en atencién a ello, realizaron dos (2) jornadas de trabajo los dias 04 de abril de 2024 y
05 de mayo de 2024.
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Ahora bien, a través del oficio No. 2024-EE-143181 del 14 de mayo de 2024 la Subdireccion de Apoyo
a la Gestion de las IES efectu6 una serie de observaciones a la version preliminar de la reformulacion,
pero, hasta la fecha no se tiene conocimiento del tramite realizado por la Universidad del Pacifico. Por
consiguiente, se solicita al Rector que dentro del término del traslado del informe sefiale los avances
en la reformulacion del plane de mejoramiento.

No obstante, en lo concerniente al componente financiero el equipo técnico procedi6é a efectuar la
revision de la informacion presentada por la IES en el marco de la visita para identificar si
efectivamente las acciones y actividades que se relacionan a continuacion se encuentran cumplidas,
asi:

Componente Financiero:

Hallazgo 11. “Los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del 2014 no se encuentran
aprobados por el concejo superior de launiversidad, incumpliendo lo establecido en el articulo
19 literal O del estatuto general de la Universidad (Folios 1413-1421)".

Acciones:

“1. Implementar y mantener actualizada la informacion en el software contable Gestasotf, con
el fin de generar estados financieros oportunos y confiables”.
5 N N N

o, a
Fecha de
terminacian
DOIMRBMEAAA ~

Fecha de
inicio
DD!MM!AA.';

No._ de
Actividad

-

= Peso
Actividad

-

FProductos!
Evidencias

Avance
Reportado
-

Descripcidon de las Actividades
-

Elaborar, Fresentar y aprobar o= Estados
Financieros ante el Consejo Superior de
manera oportuna, elaborados a través del
sotftware contable Gestasoft

1 0,362

Acta del Consejo Superior
de aprobacidn de los
Estados=s Financierosy
E=stados financieros con las
notas contables y
cetificacidn que manifieste
que fue tomado Fielmente
del zistema GESTASOFT

wozz0E Iof0Ezo 10022

Mediante el informe técnico de radico No. 2020-ER-270363, se evidencia el cumplimiento de la
actividad. Para las vigencias 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2020, se evidencian los Estados
Financieros, las actas de Consejo Superior de aprobacién de los Estados Financieros y las respectivas
certificaciones de los Estados Financieros, cumpliendo con los productos establecidos.

En lo que respecta a la vigencia 2019 se evidencia los Estados Financieros vy las respectivas
certificaciones de los Estados Financieros, sin embargo, el acta del Consejo Superior se encuentra
sin firma, ademas, la IES allega copia del envio de los correos mediante los cuales se remite acta
para revision y firma.

Por otro lado, para la vigencia 2021 se evidencia acuerdo superior, pero no el acta del Consejo, tal y
como se plasmé en la evidencia.
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“2. Realizar el saneamiento de la informacion contable de la Universidad del Pacifico”.

3 h h h kLl 3
No. de — - * Peso  (Productos! F?c_h? de Fe‘fha de' Avance
Actividad Descripcion de las Actividades Actividad | Evidencias inicio terminacion Reportado
- - - - |DDIMMIAA, | DDVMBMIAAS -

1 Diepurar, ldentificar y llewar al comité de 0,36 Infarme trimestral de las Hz2ez0s 0262021 1002

saneamiento contable las partidas que estan partidas con diferencias.

presentando incosistencia en la infFormacian

contable, con los soportes respectivos desde

la vigencia 2016 a la fecha [dado que desde

esta vigencia comenzd a implementarse el

sistema contable GESTASOFT].
2 Aprobar las evidencias que soportan las 0,36 Acta del comité de Hz2ez0s 0262021 1002

inconsistencias en lainfarmacidn contable. =aneamienta contable
3 Disefiar modificacian del Manual de Gestidn 0,35% Fropuesta de modificacian [ ENE] I0M0P2021 1002

Finanziera del Manual de Gesticn

Financiera

Mediante el informe técnico de radico No. 2022-ER-229320, se evidencia el cumplimiento de las
actividades No. 1, 2 y 3. Ahora, para las vigencias 2018, 2019 y 2020 se presentan actas sin
periodicidad definida, la IES alude que hasta 2021 se definié su elaboracion trimestral, vigencia para

la cual se evidencian Informes del ler, 2do, 3er y 4to trimestres.

Se evidencian las actas de saneamiento contable para las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2021. Es
pertinente mencionar que la IES alude que para la vigencia 2019 no se realizaron actas de
saneamiento contable y en la vigencia 2020 se convocd, pero no hubo Quérum.

Se evidencia Word de propuesta de manual de gestion financiera con fecha Septiembre 2021.
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E 'I 'I 'I 1 |
No. de — - * Peso  (Productos! F?c_h? de Fe‘fha de' Avance
Activid-- Descripeion de las Actividades Activid~ | Evidencias inicio terminacion Reportado
- — — - |ODIMMIAA, . | DDIMMIAAS —

Fresentar ante el Consejo Superior la Acta del Consejo Superior
propuesta de modificacion del Manual de endonde se presente |a
Giestidn Financiera propuesta de modificacidn

4 oy |36 Manusl de Gestidn WOEsZ01E 301042021 1002

Ha Financiera £

Saolicitar ante el Consejo Superior la Aucto administrativo por
aprobacidn de la modificacion del Manual de media del cual se aprabd la
Gestidn Financiera modificacian

5 0,35 W0Ef2018 0102021 002
Socializar con el equipa financiero y control Actas de reunian de la
interna el Manual de Gestidn Financiera socializacidn
modificado y aprobado Evidencias Fotogrificas

[ 0,35 afz01s 0102021 002

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia el cumplimiento de las
actividades No. 4,5y 6.

El manual lo aprobd el comité Institucional de gestidon y Desempeiio v no el Consejo Superior como
se establecid la evidencia, se alude que a este Ultimo 6rgano le compete aprobar las politicas v no los
manuales.

Se evidencian listados de asistencia y Registros fotogréaficos de socializacion.

“3. Elaborar, aprobar y socializar el Manual de Procesos y Procedimientos Financieros donde
se incluya lo referente a la elaboracion, presentacién y aprobacion de los Estados
Financieros”.
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E 'I 'I 'I 1= E
No. de — . * Peso (Productos? F?c.h‘? de Fe‘fha de' Avance
Activid-d Descripcion de las Actividades Activid~4 | Evidencias inicio terminacion Reportado
- - - - |DODIMMIAA, . | DODIMMIAAS -
Elabiarar un manual de procedimientos parala Fropuesta de manual de
gestidn financiera de la Universidad. procesos y procedimientos
1 0,355 WOE2018 00092021 00
Aprobar el Manual de Procesos y Actas del comité de calidad
Frocedimientos de la Gestidn Financiera de la
g |Mniversidad 0,355 106201 30K02021 1002
Socializar el Manual de Procesosy Lista de asistenciay
FProcedimientos de la Gestidn Financiera registros Fotograficas
3 0,35 wogfzome J0M0F2021 0
4 Implementar y hacer seguimiento al Manual de 0,365 Estados Financieros W02008 a0roarznzt 1005
Procesos y Procedimientas de la Gestidn elaborados, revizados y
Financiera aprobados por Consejo
Superior

Mediante el informe técnico de radico No. 2022-ER-229320, se evidencia el cumplimiento de las
actividades No. 4.

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia el cumplimiento de las
actividades No. 1, 2y 3.

Se evidencia Word de propuesta de manual de gestion financiera con fecha Septiembre 2021.

Es pertinente resaltar que no es manual de procesos y procedimientos, es manual de gestién
financiera.

Se evidencia acta de comité de probacion de manual de gestion financiera con fecha Septiembre
2021.

Se evidencia listados de asistencia y Registros fotogréaficos de socializacion.

La aprobacién del manual se realizé en septiembre 2021, no es consistente establecer como producto
los Estados financieros de vigencias anteriores. Ademas, la fecha de terminacion de la actividad es
septiembre de 2021, lo cual no iria alineado al producto, el cual deberia ser por lo menos los Estados
Financieros aprobados de la vigencia 2021 (marzo 2022). En linea con lo anterior, se evidencia el
juego completo de Estados Financieros aprobados correspondientes a la vigencia 2021.
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Hallazgo 12. “Los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2014 no se encuentran
suscritos, de acuerdo a lo indicado en el Plan General de Contabilidad Publica, los cuales
deben certificarse, mediante firma, por parte del representante legal de la entidad, asi como
por el contador publico responsable de su preparacion”.

Acciones:

“1. Aprobar los Estados Financieros de manera oportuna y conforme al Marco Normativo de
Entidades de Gobierno”.

E 'I 'I 'I 1= |

No. de P _— * Peso |Productos? F?c_h? 3 Fetfha de' Avance
Activid=- Descripcion de las Actividades Activid~ | Evidencias inicio terminacion Reportado
- - - - |DDIMMIAA,. . | DOIMMIAAR -
1 Fresentar y aprobar los Estados Financieros 0,365 Acta del Consejo Superior o201 2aMaianzz 1002
de manera oportuna y conforme al Marco Estadosz Financieros desde
Marmativo de Entidades de Gobierno ante el 2018 hasta el 2021

Consejo Superior

Mediante el informe técnico de radico No. 2022-ER-229320, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 1.

Se evidencian las actas del Consejo Superior Universitario de 2018 y 2020.

En lo que respecta a la vigencia 2019, el acta del Consejo Superior se encuentra sin firma, ademas,
la IES allega copia del envio de los correos mediante los cuales se remite acta para revision y firma.

Por otro lado, para la vigencia 2021 se evidencia acuerdo superior, pero no el acta del Consejo, tal y
como se plasmé en la evidencia.

En el marco del presente sequimiento se evidencia que la IES cargd informacion de 2022, pero no
corresponde a la evidencia establecida.

“2. Realizar el saneamiento de Ia informacion contable de la Universidad del Pacifico”.
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3 b b b T &
No._ de P . * Peso (Productos? F?c_h? de Fe‘fha de' Avance
Bctivid-4 Descripeion de las Actividades Activid-4 | Evidencias inicio terminacion Reportado
- - - - |DDIMMIAA. . | DOIMMIAAS -
1 Diepurar, ldentificar y llewar al comité de 0,36 Infarme trimestral de las 042013 J0Mziznz 1002
saneamiento contable las partidas que estan partidas con diferencias.
presentando incosistencia en la informacion
contable, con los soportes respectivos desde
la wigencia 2018 ala fecha [dado que desde
esta vigencia comenzd aimplementarse el
sistema contable GESTASOFT)
2 Aprobar las evidencias que soportan las 0,36 Acta del comite de W0ef2013 J0Mziznz 1002
inconsistencias en la informacidn contable, saneamienta contable
3 Realizar los ajustes contables respectivos en 0,355 Motas contables realizadas MEz0e J0M202024 10034
el sistemna GESTASOFT en GESTASOFT y Libros
augiliares generados en los
que ze evidencia elimpacto
de la nota

Mediante el informe técnico de radico No. 2022-ER-229320, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 1y 2.

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 3.

Para las vigencias 2018, 2019 y 2020 se presentan actas sin periodicidad definida, la IES alude que
hasta 2021 se definié su elaboracion trimestral, vigencia para la cual se evidencian Informes del ler,
2do, 3er y 4to trimestres.

Se evidencian las actas de saneamiento contable para las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2021. Es
pertinente mencionar que la IES alude que para la vigencia 2019 no se realizaron actas de
saneamiento contable y en la vigencia 2020 se convocd, pero no hubo Quérum.

De los 68 soportes remitidos abordan el periodo de tiempo del 30/06/2021 al 31/12/2021, todos
cumplen con el producto establecido por la IES.

No coincide la informacién que fue reportada y entregada en el sequimiento de 2023, con la
informacién cargada en SharePoint.
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“3. Elaborar, aprobar y socializar el Manual de Procesos y Procedimientos Financieros donde
seincluyalo referente ala elaboracion, presentacion, suscripcion y aprobacion de los Estados
Financieros”.

No. de A - * Peso  (Productos! F?c_h? de Fﬂfha de' Avance
Activid=- Descripeion de las Actividades Activid~ | Evidencias inicio terminacion Reportado
- - - - |DDIMMIAA,. | DOIMMIAAS -

Elaborar un manual de procedimientos para la Fropuesta de manual de
gestidn financiera de la Universidad. procesos | procedimientos

1 0,365 WOER2013 00032021 o0
Aprobar el Manual de Procesosy Actas del comité de calidad
Procedimientas de la Gestidn Financiera de la

2 Universidad 0,36 WOER2013 A0003f2021 00z
Socializar el Manual de Procesos y Lista de asistenciay
Frocedimientos de la Gestion Financiera registros fotogrificos

3 0,365 oozt 202021 00

4 Capacitar respecto ala implementacion del 0,36 Lista de asistenciay o201 J0Mrz0z 1002
Manual de Gestion Financiera registros Fatogrificos

5 Implementar y hacer seguimiento al Manual de 0,352 Estados Financieros W02z 0020 100
Procesosz y Procedimientas de la Gestidn elaborados, revisados y
Financiera aprobados por Consejo

Superior

Mediante el informe técnico de radico No. 2022-ER-229320, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 4y 5.

Mediante el informe técnico de radico No 2023-ER-169215, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 1, 2y 3.

Se evidencia Word de propuesta de manual de gestion financiera con fecha Septiembre 2021.

Es pertinente resaltar que no es manual de procesos y procedimientos, es manual de gestién
financiera.

Se evidencia acta de comité de probacion de manual de gestion financiera con fecha Septiembre
2021.

Se evidencia listados de asistencia y Registros fotogréaficos de socializacion y capacitacion.
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Cédigo: IP-FT-28

INFORME DE VISITA Version: 04 k{}
Rige a partir de su -7
SEGUIMIENTO PREVENTIVO R eor o Je Educacién

La aprobacién del manual se realizé en septiembre 2021, no es consistente establecer como producto
los Estados financieros de vigencias anteriores. Ademas, la fecha de terminacion de la actividad es
septiembre de 2021, lo cual no iria alineado al producto, el cual deberia ser por Io menos los Estados
Financieros aprobados de la vigencia 2021 (marzo 2022). En linea con lo anterior, se evidencia el
juego completo de Estados Financieros aprobados correspondientes a la vigencia 2021.

Hallazgo 13. “A pesar de que la Universidad cuenta con un software de contabilidad Gestasoft,
através del cual es manejadalainformacion, se evidencia que alafecha de revisién el software
estd siendo subutilizado, debido a que los Estados Financieros son generados a través de
hojas en Excel. (Folios 1417 a 1429)".

Acciones:

“1. Implementar y mantener actualizada Ila informacién en el software contable GESTASOFT”.

No. de P— - % Peso |Productos? F?c_h? de Fe‘fha de' Avance
Bctivid=- Descripcion de las Actividades Activid~ | Evidencias inicio terminacion Feportado
— — — - |ODIMMIAA, . | DDIMBMIAAS —

Farametrizar la base documental financiera de Informacian almacenaday
la Universidad del Pacifico. sistematizada en las cuentas

1 0,35 establecidas 1FI0G2013 002021 00z
Implementar y Capacitar en el software Actas de capacitacion e
contable implementacian

z 0,35 1FI0G2013 a0M2ms 00z

3 Actualizar la infarmacidn financiera en el 0,36 Estados Financieros amafzozi 0122021 00
software GESTASOFT sistematizados

Mediante el informe técnico de radico No. 2022-ER-229320, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 3.

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 1y 2.

Se evidencian los Estados Financieros de las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021, generados por el
Software contable.

Se evidencian actas de capacitaciones de las vigencias 2016, 2017, 2018, 2020, y 2021. Ademas, la
IES anexa certificacion indicando que no hubo capacitacion en 2019.
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Caodigo: IP-FT-28 S5
INFORME DE VISITA Version: 04 &)
SEGUIMIENTO PREVENTIVO Rige a partir de su Educacidn

publicacion en el SIG

“2. Generar reportes de la informacioén financiera bajo normas NIIF — NICSP”.

Mo de P — * Peso | Productos? F?c_h? = Fetfha ‘!E, Avance
Activid-- Descripcion de las Actividades Activid~4 | Evidencias inicio terminacion Reportado
— — — - |DOIMMIAA,. . | DOFMMIAAA —

Alimentar, procesar y almacenar, la Ease de datos de la
informacion financiera bajo MIF - MICSF, a informacidn financiera

1 través del sistemna GESTASOFT 0,352 waHZO7 waz0z2 10032

2 Fiewelar la informacian financiera bajo MIF - 0,35 Fieportes de |ainformacidn onzos azfz0zz 1003
MICEF financiera

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 1y 2.

Adjuntan plan de cuentas bajo NIIF y las actas del proceso migracion.

Se evidencian los Estados Financieros de las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021, generados por el
Software contable.

Hallazgo 14. “La informacidén reportada en los Estados Financieros bajo la cuenta Provision
para Contingencias 2710, difiere del valor registrado en las notas a los Estados Financieros,
bajo ladenominacion Pasivos Estimados, lo cual incumple con el Plan General de Contabilidad
Puablica”.

Acciones:

“1. Evidenciar la consistencia entre la cuenta "Provision para Contingencias"” con las notas
contables”.

Mediante el informe técnico de radico No. No. 2023-ER-169215, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 1.

Se evidencian los Estados Financieros certificados junto con sus respectivas notas, desde la vigencia
2014 hasta la vigencia 2020.

“2. Establecer a través del aplicativo EKOGUI disponible en la Agencia Nacional para la
Defensa Juridica un sistema de monitoreo y control a través del cual se podran mantener
actualizados los procesos litigiosos en contra de la Universidad con su correspondiente valor,
el cual debera reportarse a contabilidad para incluirlos en la cuenta de "Provisién para
Contingencias".

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogota, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

Pagina 28 de 101



Cédigo: IP-FT-28

INFORME DE VISITA Version: 04 \89)
SEGUIMIENTO PREVENTIVO Rige a partr de su ié
publicacion en el SIG Educacion
No. de S e — * Peso |Productos? F?c_h? de Fﬂfha de' Avance
Activid-4 Descripcion de las Actividades Activid-4 | Evidenciaz inicio terminacion Reportado
= — - « |DODIMMIAA, | DDIMMIAAS —
1 Ingresar los procesos litigiosos que hasta el 0,35 Reporte de los procesos 20012018 anfzezo 10024
miomenta cursaban en contra de la litigio=zos del aplicativa
Universidad al Sistemna EKOGUI disponible en EKOGUI
la &gencia Macional para la Defenza Juridica.
2 Feportar al drea de contabilidad los valores 0,35 Matas de registro 20002013 oMo 10024
actualizados de los procesos litigiosos para relacionadas con las
su causacion en el software GESTASOFT provisiones litigiosas
semestralmente
3 Feportar al irea de contabilidad loz valores 0,365 Conciliacion semestral entre WOH2013 J0Mzeznzt 1005
actualizados de los procesos litigiosos para contabilidad y secretaria
su causacion en el software GESTASOFT general
4 Fiealizar sequimiento a las acciones 0,365 Certificacion de 2002013 J0Mzeznzt 1005
reportadas en el aplicativo EEOGU de forma cumplimiento EKOGUy
semestral Flantilla de certificacion
EEQGUI

Mediante el informe técnico de radico No.

actividad No. 2y 3.

Mediante el informe técnico de radico No.

actividad No. 1y 4.

Se evidencian reportes de los procesos litigiosos de las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021. Sin

2022-ER-229320, se evidencia el cumplimiento de la

2023-ER-169215, se evidencia el cumplimiento de la

embargo, Se sugiere establecer procedimiento de almacenamiento de los reportes.

Se evidencian notas de registro y conciliaciones relacionadas para las vigencias 2018, 2019, 2020 y

2021.

Se evidencian los certificados de cumplimiento de los periodos 2018-2, 2019-1y 2, 2020-1y 2 y 2021-

ly?2.

No se encuentra actualizado en SharePoint.
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INFORME DE VISITA
SEGUIMIENTO PREVENTIVO

Cédigo: IP-FT-28

Versién: 04
Rige a partir

de su

publicacion en el SIG

Educacion

“3. Elaborar, presentar, aprobar y socializar politica de gestion financiera”.

No._ de T i * Peso  (Productos! F?c_h? de Fe‘fha de' Avance
Activid=- Descripcion de las Actividades Activid~ | Evidencias inicio terminacion Reportado
— — — - |DOIMMIAA, .. | ODDIMMIAASR —
Elabarar politica financiera donde se incluya el Folitica elaborada
reqistro para la provision de las contingencias
1 0,385 W0E2013 02021 002
2 Fresentar ante el Comité Integrado de 0,365 Acta del Comité Integrado WOE2013 000342021 03
Giestidin la propuesta de politica para su de Gestidn
aprobacian
Aprobar Politica de Gestion Financiera Acta del Comité Integrado
de Gestidn
3 0,385 W0E2013 02021 002
Socializar Politica Financiera Actas de asistencias,
reqistros Fotograficos.
4 036 | Solicitud al drea de sistemas 02018 anfoar2021 00z
de la publizacion de la
Palitica Financiera.

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 1, 3y 4.

Se evidencia Acuerdo Superior NO. 086 de 2020, correspondiendo al producto que contiene el manual
y evidenciando la respectiva aprobacion.

Se evidencia solicitud de publicacion del Acuerdo NO. 086, certificacion de publicacion y evidencia de
socializacion.

En el marco del presente seguimiento, se evidencia en lo que respecta a la actividad No. 02:
Se evidencia proyecto de acta de aprobacién del Manual de Politicas y Procedimientos contables del

Consejo Superior vy no del Comité integrado de gestibn como lo establecié la IES. Esta actividad se
encuentra vencida desde el 30 de septiembre de 2021.

Hallazgo 15. “Se evidencié que las pdlizas de seguros no se encontraban vigentes, como es el
caso de la Péliza N0.0213015-5 cuya cobertura son los bienes muebles e inmuebles de la
institucion, las polizas para el afio en curso se encuentran pendientes de pago por anormalidad
administrativa que presentan en estos momentos la Universidad del Pacifico”.

Acciones:
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Codigo: IP-FT-28 S
INFORME DE VISITA Version: 04 &5
SEGUIMIENTO PREVENTIVO Rige a partir de su Educacidn

publicacion en el SIG

“1. Incluir en el procedimiento de Adquisicion de Bienes y Servicios, un capitulo donde incluya
los pasos para la renovacion de las pélizas”.

E 'I 'I 'I 1=
No._ de _— i ¥ Peso (Productos? F?c_ha_ de Fe‘fha de' Avance
Activid=-- Descripcion de las Actividades Activid~ | Evidencias inicio terminacion Feportado
— — — - |ODIMMIAA, . | DDIMBMIAAS —

Fealizar propuesta de procedimiento de Fropuesta elaborada
Adquizicion de Bienes y Servicios, donde

1 |n?l.uga los pasos para larenovacion de las 0,255 VORI SN ez
pializas.
Prezentar prapuesta Comité de Calidad. Acta de presentacion ante el

2 0am | oMt de Caldad 1062018 00092021 10032
Aprobar propuesta paralneluir en el Documento Aprobadoy
procedimiento de Adquisicidn de Bienes y acka

5 Servicios, un c.afpltuln donde incluya los pasos 0,255 VORI SN ez
para la rencwacion de las pasos.
Socializar la actualizacion del procedimiento Listado de asistencia,
de Adquizsicion de Bienes y Servicios Fegistro Fotogrifico

4 0,35 A0af2021 002021 100z

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 1, 2,3y 4.

Se evidencia Word de propuesta modificacién de procedimiento con fecha 27/09/2021.
Se evidencia Acta de comité y procedimiento aprobado.
Se evidencia listados de asistencia y Registros fotograficos de socializacion.

“2. Realizar el pago oportuno de las pédlizas de seguros de la Entidad”.
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Cédigo: IP-FT-28

INFORME DE VISITA Versién: 04 \S%)
SEGUIMIENTO PREVENTIVO Rige a parr de su ié
publicacion en el SIG Educacion
No._ de P i * Peso |(Productos? F?c_h? de Fe‘fha de' Avance
Bctivid=- Descripeion de las Actividades Activid~ | Evidencias inicio terminacion Reportado
— — — - |DOIMMIAA, . | DDIMMIAASR —

Suscribir contratols) para la renovacion de Contratos de adquisicicn de

polizas de sequros las pdlizas

1 0,365 LU 0020 002

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 1.

2018: Se evidencia Resolucion Rectoral por valor de $42.634.399 para el pago de Previsora. Se
evidencia la respectiva péliza expedida por Previsora por valor de $36.803.399, vigencia del
29/04/2021 al 29/04/2019.

2019: Se evidencia contrato de adquisicion de Poliza por valor de $46.165.241, vigencia de 1 afio a
partir del acta de inicio, la cual no se evidencia; la fecha del contrato es del 29/04/2019. Se evidencia
la respectiva poliza multirriesgo por valor de $40.810.241 y vigencia de 29/04/2019 al 20/04/2020.

2020: Se evidencia contrato de adquisicion de poliza por valor de $50.392.228, vigencia de 1 afio a
partir del acta de inicio, la cual no se evidencia; la fecha del contrato es del 29/04/2020. Se evidencia
la respectiva poliza multirriesgo por valor de $44.561.228 y vigencia de 29/04/2020 al 20/04/2021.

2021: Se evidencia contrato de adquisicion de poliza por valor de $61.895.000, vigencia de 1 afio a
partir del acta de inicio, la cual no se evidencia; la fecha del contrato es del 29/04/2021. Se evidencia
la respectiva poliza multirriesgo por valor de $51.184.456 y vigencia de 29/04/2021 al 20/04/2022.

“3. Actualizar el procedimiento de Adquisicién de Bienes y Servicios, donde incluya el sistema
de alertas tempranas para la renovacion de las pdélizas”.
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Codigo: IP-FT-28 S
INFORME DE VISITA Version: 04 &5
SEGUIMIENTO PREVENTIVO Rige a partir de su Educacidn

publicacion en el SIG

No. de P _— ¥ Peso |Productos? F?c_h? = Fetfha de' Avance
Activid=- Descripcion de las Actividades Activid~4 | Evidencias inicio terminacion Reportado
- - - - |DDIMMIAA, . | DOIMMIAAS -

Disefiar la propuesta de actualizacion del Propuesta Elaborada
procedimiento de Adquisicion de Bienes y 5 )

1 Sericios 0,365 WOE{2013 300032021 00
Presentar la propuesta de actualizacion del Acta de presentacion de la
procedimiento de Adquisicion de Bienes y i propuesta i

2 Servicios al Comité Institucional de Gestion y 0,352 WOEL201 J0n0¢2021 10022
Desemephio
Aprobacion de la actualizacion del Acta de de aprobacion
procedimienta de Adquisicion de Bienesy 5 )

3 Servicios por parte del Comité Institucional de 0,352 WOEL201 J0A12021 1002
Gestiony Desemephio
Socializar la actualizacion del prodecimiento Listados de Azistencias y

registros fotograficos

4 0,36 020N J0M2021 o

5 Implementar y realizar sequimiento al 0,35 Sisterna de alertas 223 J0M002021 0024
procedimiento de Adquisicion de Bienes y tempranas y baze de datos
Servicios por medio del siterma de alertas de laz pdlizas con el numera
tempranas de conkrato respectivo

Mediante el informe técnico de radico No. 2022-ER-229320, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 5.

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 1, 2,3y 4.

Se evidencia Word de propuesta modificacién de procedimiento con fecha 27/09/2021.
Se evidencia Acta de comité y procedimiento aprobado.

Se evidencia listados de asistencia y Registros fotogréaficos de socializacion.
Allega relacion de pdélizas y correos de agosto y septiembre de 2021 como alertas.

Se requiere revisar a la continuidad del sistema de alertas en vigencias futuras.

Hallazgo 16. “Se evidencié que la pdliza de seguros a estudiantes no se encuentra vigente,
cuya cobertura son accidentes personales que lleguen a sufrir los estudiantes de la
universidad. Por tal razon, se presenta un riesgo financiero para la instituciéon al incurrir en
posibles excesos de gastos al presentarse situaciones que afecten a los estudiantes”.

Acciones:

“1. Incluir en el procedimiento de Adquisicion de Bienes y Servicios, un capitulo donde incluya
los pasos para la renovacién de las pélizas”.
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Cédigo: IP-FT-28 <5
INFORME DE VISITA Version: 04 (&9
SEGUIMIENTO PREVENTIVO Rige a partr de su Educ;cién

publicacion en el SIG

E 'I 'I 'I 1=
No._ de _— i ¥ Peso (Productos? F?c_ha_ de Fe‘fha de' Avance
Activid=- Descripcion de las Actividades Activid~ | Evidencias inicio terminacion Reportado
- - - - |(DODIMMIAA. . | DOIMMIAAR -

Fealizar propuesta de procedimiento de Fropuesta elaborada
Adquizicion de Bienes y Servicios, donde

1 |n?l.uga los pasos paralarenovacion de las 0,35 WOERE0IE A0 10z
pializas.
Presentar propuesta Comité de Calidad. Actade presentacion ante el

z n3g | COomite de Calidad, WOBA201E 0M0aH2021 100z
Aprobar propuesta paralneluir en el Documento Aprobadoy
procedimiento de Adquisicidn de Bienes y acka

5 Servicios, un c.afpltuln donde incluya los pasos 0,255 VORI SN ez
parala renovacion de las pasos.
Socializar la actualizacion del procedimiento Listado de asistencia,
de Adquizsicion de Bienes y Servicios Fegistro Fotogrifico

4 0,365 aW0Az021 a00az2021 1o

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 1, 2, 3y 4.

Se evidencia Word de propuesta modificacién de procedimiento con fecha 27/09/2021.
Se evidencia Acta de comité y procedimiento aprobado.
Se evidencia listados de asistencia y Registros fotograficos de socializacion.

“2. Realizar el pago oportuno de las pdlizas de seguros de la Entidad”.

No._ de P i * Peso |(Productos? F?c_h? de Fe‘fha de' Avance
Bctivid-- Descripeion de las Actividades Activid-4 | Evidencias inicio terminacion Reportado
— — — - |DOIMMIAA, . | DDIMMIAASR —
Suscribir contratols) para la renovacion de Contratos de adquisicion de
polizas de sequros las pdlizas
1 0,365 LU 0020 002
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Codigo: IP-FT-28 S
INFORME DE VISITA Version: 04 &5
SEGUIMIENTO PREVENTIVO Rige a partir de su Educacidn

publicacion en el SIG

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 1.

2018: Se evidencia Resolucion Rectoral por valor de $42.634.399 para el pago de Previsora. Se
evidencia la respectiva péliza expedida por Previsora por valor de $36.803.399, vigencia del
29/04/2021 al 29/04/2019.

2019: Se evidencia contrato de adquisicion de Poliza por valor de $46.165.241, vigencia de 1 afio a
partir del acta de inicio, la cual no se evidencia, la fecha del contrato es del 29/04/2019. Se evidencia
la respectiva poliza multirriesgo por valor de $40.810.241 y vigencia de 29/04/2019 al 20/04/2020.

2020: Se evidencia contrato de adquisicion de pdliza por valor de $50.392.228, vigencia de 1 afio a
partir del acta de inicio, la cual no se evidencia; la fecha del contrato es del 29/04/2020. Se evidencia
la respectiva poliza multirriesgo por valor de $44.561.228 y vigencia de 29/04/2020 al 20/04/2021.

2021: Se evidencia contrato de adquisicion de pdéliza por valor de $61.895.000, vigencia de 1 afio a
partir del acta de inicio, la cual no se evidencia; la fecha del contrato es del 29/04/2021. Se evidencia
la respectiva poliza multirriesgo por valor de $51.184.456 y vigencia de 29/04/2021 al 20/04/2022.

“3. Actualizar el procedimiento de Adquisicion de Bienes y Servicios, donde incluya el sistema
de alertas tempranas para la renovacion de las pdélizas”.

No. de T i * Peso  |Productos! F?c_h? de Fﬂfha de' Avance
Activid=4 Descripecion de las Actividades Activid~4 | Evidencias inicio terminacion Reportado
- - - - |DDIMMIAA, . | DOMMMIAAS -

Disefiar la propuesta de actualizacion del Fropuesta Elaborada
procedimienta de Adquisicidn de Bienesy 5 )

1 Sericios 0,36 WOE{2012 0002021 o
Fresentar lapropuesta de actualizacion del Acta de presentacion de la
procedimienta de Adquisicidn de Bienesy 5 propussta )

2 Servicios al Comité Institucional de Gestion y 0,355 WOEL2013 J0N0¢2021 100
Desemephio
Aprobacion de la actualizacion del Acta de de aprobacion
procedimiento de Adquisicion de Bienes y 5 )

3 Servicios por parte del Comité Institucional de 0,35x WOEL2013 S0A1F2021 100z
Gestiony Desemepiio
Socializar la actualizacion del prodecimiento Listados de Asistencias y

registros fotograficos

4 0,365 08203 30M12021 00z

|3 Implementar y realizar sequimiento al 0,365 Sistena de alertas 202013 J0Mofzozt 00
procedimienta de Adquisicion de Bienesy tempranas y baze de datos
Servicios por medio del sitermna de alertas de las pdlizas con el numero
tempranas de contrato respectivo

Mediante el informe técnico de radico No. 2022-ER-229320, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 5.
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Cédigo: IP-FT-28 P
INFORME DE VISITA Version: 04 &)
SEGUIMIENTO PREVENTIVO Rige a parir de su Educacidn

publicacion en el SIG

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 1, 2,3y 4.

Se evidencia Word de propuesta modificacién de procedimiento con fecha 27/09/2021.
Se evidencia Acta de comité y procedimiento aprobado.

Se evidencia listados de asistencia y Registros fotogréaficos de socializacion.
Allega relacion de pdélizas y correos de agosto y septiembre de 2021 como alertas.

Se requiere revisar a la continuidad del sistema de alertas en vigencias futuras.

Hallazgo 17. “De acuerdo con la relacion de saldos bancarios y las copias de extractos, que
fueron suministrados a través del oficio TES-01050302 suscrito por el sefior Enver Mosquera,
se evidenci6 que al cotejar la informacién, en algunos casos, los saldos reportados no son
acordes a lo reflejado en la copia de los extractos. Por tal razon, laintegridad y existencia de
la totalidad del valor registrado como disponible no pudo ser verificado”.

Acciones:

“1. Modificar el Manual de Gestién Financiera, incluyendo los lineamientos sobre la
conciliacién bancaria”.
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Cédigo: IP-FT-28

INFORME DE VISITA Versién: 04 \89)
SEGUIMIENTO PREVENTIVO Rige a partir de su i
publicacion en el SIG Educacion
No._ de P . * Peso (Productos? F?c_h? de Fe‘fha de' Avance
Activid-4 Descripeion de las Actividades Activid~ | Evidencias inicio terminacion Feportado
> — — - |OOIMMIAA, . | OD/MMIAARA —
Disefiar el procedimienta para la elaboracidn Propuesta de maodificacian
y aprobacian de las conciliaciones banzarias del Manual de Gestidn
| punto 5.4.5. COMCILIACIONES Fi i
1 B nIAEIAS (I Mt anav2021 23092021 100z
Presentar el manual de gestion Acta del Comité de Gestidn
finanziera,incluyendo los lineamientos sobre Inteqgral en donde se
la conciliacion bancaria ante el Comité . presente la propuesta de .
e Institucional de Gestion y Desempefio 0.35% modificacidn del Manual de eH032021 S0A0F2021 100z
Gestidn Financiera
Aprobar el manual de gestian Aucto administrativo por
finanziera,incluyendo los lineamientos sobre medio del cual se aprobd la
la ponciliacian bancaria por el Comité i modificacion i
3 Institucional de Gestion y Desempefio 0,353 0 30021 iz
Socializar ante los funcionarios de la Actaz de reunidn de la
Direccion Administrativa y Financiera de la socializacion
Universidad, el procedimiento parala . Evidencias Fotogrificas .
4 elabarasidn y aprobacién de laz 0,35 Mafznz1 15122021 00
conciliaciones bancarias

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia

actividad No. 1, 2,3y 4.

Se evidencia proyeccion de procedimiento.

Se evidencia acta de comité y procedimiento aprobado.

Se evidencia listados de asistencia y Registros fotogréaficos de socializacion.

“2. Realizar las conciliaciones bancarias”.
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Caodigo: IP-FT-28 S5
INFORME DE VISITA Version: 04 &)
SEGUIMIENTO PREVENTIVO Rige a partir de su Educacidn

publicacion en el SIG

No._ de I _ * Peso |Productos! F?c_h? = Fﬂfha df Avance
Lotivid=- Descripcion de las Actividades Activid-4 | Evidencias inicio terminacion Reportado
- - - - |DDIMMIAA, (| DDOMAMIAAA -
1 Elaborar las conciliaciones bancarias 0,35 Conciliaciones bancarias otz 30d01e2022 10024
pior zadauna de las cuentas
de la Universidad del
Pacifico
2 Femitir conciliaciones bancarias al area de 0,385 Diocumenta remisario al orznet sorotfenez 00z
Tezareria area de Tezareria recibida
3 Fegistrar notas o hechos contables 0,358 Mlatas contables realizadas otz 0002022 0024
en GESTASOFT
Libros autiliares generados
enlos que se evidencia el
impacto de la nota

Mediante el informe técnico de radico No. 2022-ER-229320, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 1y 2.

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 3.

Se evidencian las conciliaciones de enero a diciembre de 2021.
Se evidencian oficios remisorios con recibido del area de Tesoreria, periodos trimestrales.

Se evidencian las conciliaciones bancarias de las siguientes cuentas debidamente organizadas por
vigencia y mes, lo cual permite concluir como superado el hallazgo:

N |VIGENCIA | CUENTA

1 12021 030-23551-9
2 12021 030-23774-7
3 2021 030-23775-4
4 2021 030-23783-8
5 12021 030-23814-1
6 2021 030-23827-3
7 12021 030-23886-9
8 2021 030-23887-7
9 12021 030-23888-5
102021 030-23937-0
112021 030-23970-1
12]2021 030-24121-0
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Cédigo: IP-FT-28
Version: 04

Rige a partir de su
publicacion en el SIG

132021 030-24122-8
1412021 030-24188-9
152021 03024230-9
16 2021 030-24242-4
1712021 030-24251-5
182021 030-24591-4
1912021 030-24647-4
20]2021 030-86829-3
2112021 030-88236-9
2212021 030-88715-2
2312021 030-89722-7
2412021 030-89954-6
25|2021 030-90322-3
262021 030-90817-2
2712021 030-90997-2
2812021 030-90998-0
2912021 030-90999-8
30[2021 030-91007-9
312021 030-91008-7
322021 030-91009-5
332021 030-91010-3
3412021 030-91011-1
35]2021 030-91013-7
362021 030-91014-5
3712021 030-91015-2
382021 030-91016-0
3912021 030-91017-8
40]2021 030-91018-6
412021 030-91019-4
4212021 030-91020-2
432021 030-91021-0
4412021 030-91022-8
452021 030-91023-6
462021 030-91024-4

Educacion
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publicacion en el SIG

4712021 030-91025-1
4812021 030-91026-9
4912021 030-91027-7
50|2021 030-91028-5
51]2021 030-91030-1
5212021 030-910310-8
53]2021 030-91031-9
5412021 030-91032-7
552021 030-91033-5
562021 030-91034-3
5712021 030-91035-0
5812021 030-91036-8
5912021 030-91037-6
602021 030-91038-4
61]2021 030-91039-2
622021 030-91040-0
632021 030-91041-8
64 2021 030-91042-6
652021 030-91043-4
66 | 2021 030-91044-2
672021 030-91045-9
682021 03091046-7

692021 030-91047-5
70]2021 030-91048-3
71]2021 030-91049-1
7212021 030-91050-9
7312021 030-91051-7
7412021 030-91052-5
7512021 030-91059-0
762021 030-91060-8
7712021 030-91061-6
7812021 030-91062-4
7912021 030-91086-3
80]2021 198-008971

Educacion
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Rige a partir de su Ed -7
publicacién en el SIG ucacion

1812021 2160-6999-9060 |

N |VIGENCIA|CUENTA

1 |2022 030-90997-2
2 [2022 030-90998-0
3 |2022 030-90999-8
4 |2022 030-91007-9
5 |2022 030-91008-7
6 |2022 030-91009-5
7 |2022 030-91010-3
8 |2022 030-91011-1
9 [2022 030-91013-7
10 |2022 030-91014-5
11 |2022 030-91015-2
12 | 2022 030-91016-0
13 |2022 030-91017-8
14 |2022 030-91018-6
15 |2022 030-91019-4
16 | 2022 030-91020-2
17 |2022 030-91021-0
18 |2022 030-91022-8
19 |2022 030-91023-6
20 |2022 030-91024-4
21 [2022 030-91025-1
22 |2022 030-91026-9
23 | 2022 030-91027-7
24 |2022 030-91028-5
25 |2022 030-91030-1
26 |2022 030-91031-9
27 |2022 030-91032-7
28 |2022 030-91033-5
29 |2022 030-91034-3
30 |2022 030-91035-0
31 |2022 030-91036-8
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32 2022 030-91037-6
33 2022 030-91038-4
34 2022 030-91039-2
35 2022 030-91040-0
36 |2022 030-91041-8
37 2022 030-91042-6
38 2022 030-91043-4
39 2022 030-91044-2
40 |2022 030-91045-9
41 |2022 03091046-7

42 12022 030-91047-5
43 |2022 030-91048-3
44 12022 030-91049-1
45 2022 030-91050-9
46 2022 030-91051-7
47 12022 030-91052-5
48 |2022 030-91059-0
49 12022 030-91060-8
50 2022 030-91061-6
51 2022 030-91062-4
52 2022 030-91086-3
53 2022 030-91005-3

Hallazgo 18. “Se evidencié atrasos en el cumplimiento de obligaciones tributarias,
compromisos laborales y hacia terceros, segun consta en el oficio OF030-335 expedido por el
gerente banca de gobierno - Dr. Ricardo Andrade Salazar. (Folios 1529 al 1542)”.

Acciones:

“1. Efectuar los pagos atrasados evidenciados durante la visita del Ministerio”.
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Cédigo: IP-FT-28

Versién: 04
Rige a partir

de su

publicacion en el SIG

No. de
Activid-~-
-

Descripeion de las Actividades
-

Fealizar los pagos de impuestos tributarios,
parafizcales y de ndmina.

* Peso
Activid~-
-

0,36

Productos?
Evidencias

Comprobantes de pago

Fecha de
inicio
OOMAMIAA,

TFi0sz01E

CJ
- 7
Educacion
Fecha de
i e Avance
terminacion Reportado
DOIMMIAAS L -

a0fe20E 1003

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 1.

Se evidencian los comprobantes correspondientes a las vigencias 2018,2019, 2020 y 2021.

“2. Realizar seguimiento a la programacién de los pagos de conformidad con los calendarios
tributarios establecidos por la DIAN, el Ministerio de Proteccion Social y pagos a terceros”.

No. de T - * Peso |Productos? F?c_h? de Fe‘fha de' Avance
Activid-4 Descripcion de las Actividades Activid-4 | Evidencias inicio terminacion Reportado
- - - - |DOMAMIAA, . (| DO/MMIAAS -

Frogramar los pagos de conformidad a las Flanilla de programacion de
fechas establecidas en los calendarios pagos

1 tributarios y los pagos aterceros 0,35 Trinsfzole 0Mzfz021 o0
Ejecutar loz pagos de acuerdo al manual de Comprobantes de pago
procedimientos de la Universidad

2 0,35 Trinsf2ois Jofzfzo o0

3 Fiealizar seguimiento a la planilla de 0,365 FReporte de comportamisnto 17082018 a0M2ez021 100
programacidn de pagos de pagos, timestral

Mediante el informe técnico de radico No.
actividad No. 1, 2y 3.

2023-ER-169215, se evidencia el cumplimiento de la

Se evidencia planilla de programacion de pagos.

Se evidencian los comprobantes correspondientes a las vigencias 2018,2019, 2020 y 2021.

Se evidencian los reportes del comportamiento de pago desde el 3er trimestre de 2018 hasta el ler
trimestre de 2022.
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Cédigo: IP-FT-28

Versién: 04
Rige a partir

de su

publicacion en el SIG

Educacion

Hallazgo 19. “Se evidencié que la Universidad del Pacifico, durante el periodo 2014 (enero a
diciembre) y lo corrido del afio 2015 (enero - abril), ha mantenido una baja ejecucion
presupuestal. De acuerdo con lainformacion suministrada en medio magnético, denominada
ejecucién presupuestal 2014 saldos consolidados y ejecucion presupuestal al 23-04-2015, se
observa una ejecucion del 54,15% durante el 2014 y del 13,69% durante el 2015. (Folios 1723

archivo magnético)”.

Acciones:

“1. Realizar seguimiento al POA/”.

No. de

Activid~-
-

Descripcion de las Actividades

1 Fealizar informes de seguimienta trimestral
FOAl

-

* Peso
Activid-~--
-

0,38

Productos{
Evidencias

-
Informe consolidado por la
oficina de planeacion con
remizorio al Rector

Fecha de
inicio
ODOMMMIAA,
A0az0z1

Fecha de
rerminacion
DDIMMIAARA

S0M0Ef2022

Avance

Reportado
-

00z

Mediante el informe técnico de radico No.

actividad No. 1.

2023-ER-169215, se evidencia el cumplimiento de la

Se evidencia informes de seguimiento POAI del cuarto trimestre de 2021 (nombrado como informe

final) al cuarto trimestre de 2022.

“2. Realizar Seguimiento al Plan de accién de la Entidad”.

No._ de T i
Activid- Descripeion de las Actividades

-
Infarmes de gestion presentados cada
bimestre al C5U

* Peso
Activid~-
-

0,36

Productos!
Evidencias

-
1. Informe de gestion
mensual presentado por el
Rectar al C5U
2. Acta del CSU donde se
presenta al Informe de
gestion

Fecha de
inicio
DOMMMIAA,

Q02021

Fecha de
terminacitn
DOIMMIAAR

I0ERZ0Z2

Avance

Reportado
-

B

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia avance de la actividad No.

1.
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Cédigo: IP-FT-28
Version: 04

Rige a partir de su
publicacion en el SIG

Educacion

INFORME DE VISITA
SEGUIMIENTO PREVENTIVO

No hay cambios en la evidencia de la vigencia 2021, la cual corresponde a 06 actas del CSU y 01
soporte de informe la vigencia 2021. Por otro lado, se evidencian 10 actas del CSU y 06 soportes de

informes de la vigencia 2022, asi:

Afio |Actas Observacion Mes Informe
Acta no posee
Acta Consejo | consecutivo. Sin
Superior No. 326 - | embargo, esta Informe de
7y 8 de septiembre | debidamente suscrita. Gestion 07-09-
2021 | de 2021 "Informe rectoral” Septiembre | 2021
Acta no posee
Acta Consejo | consecutivo. Sin
Superior No. 327 |embargo, esta
VIRTUAL- 27 de |debidamente suscrita. No se
2021 | octubre 2021 "Informe rectoral” Octubre evidencia
Esta debidamente
suscrita sin embargo no
se evidencia Informe
Acta Consejo |rectoral, por lo cual no
Superior No. 328 |cumple con el producto
2021 | de 2021-VIRTUAL |establecido por la IES. Noviembre | No aplica
Acta Consejo
Superior No. 329 |Esta debidamente
de 2021-03-12- | suscrita. "Informe No se
2021 | 2021 rectoral". Diciembre | evidencia
Esta debidamente
suscrita sin embargo no
se evidencia Informe
Acta Consejo |rectoral, por lo cual no
Superior No. 330 |cumple con el producto
2021 | de 2021-VIRTUAL |establecido por la IES. Diciembre | No aplica
Esta debidamente
suscrita sin embargo no
se evidencia Informe
Acta Consejo |rectoral, por lo cual no
Superior No. 331 |cumple con el producto
2021 | de 2021 VIRTUAL |establecido por la IES. Diciembre | No aplica
Esta debidamente Informe de
Acta Consejo | suscrita.  "Informe  del gestion febrero
2022 | Superior No. 334 |rector". Febrero 2022
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Educacion

de 2022-01-02-
2022
Si bien, el archivo se
encuentra nombrado con
Acta Consejo | el consecutivo 335, esta
Superior No. 335|acta corresponde  al No se
2022 | de 2022-VIRTUAL | consecutivo 337. Marzo evidencia
Acta Consejo
Superior No. 337 |Esta debidamente
de 2022-16-03- | suscrita.  "Informe  del No se
2022 | 2022 rector”. Marzo evidencia
Informe de
Gestion  abril
2022 | No se evidencia No se evidencia Abril 2022
Acta Consejo
Superior No. 340 |Esta debidamente Informe de
de 2022-03-05- | suscrita.  "Informe  del Gestion mayo
2022|2022 rector". Mayo 2022
Acta Consejo
Superior No. 341 |Esta debidamente Informe de
de 2022-09-05- | suscrita.  "Informe  del Gestibn mayo
2022|2022 rector". Mayo 2022
Acta Consejo
Superior No. 343 |Esta debidamente Informe de
de 2022-20-05- | suscrita.  "Informe  del Gestibn mayo
2022|2022 rector". Mayo 2022
Acta Consejo
Superior No. 344 |Esta debidamente Informe de
de 2022-13-06- | suscrita.  "Informe  del Gestién junio
202212022 rector". Junio 2022
Acta Consejo
Superior No. 345|Esta debidamente Informe de
de 2022-11-07-|suscrita.  "Informe  del Gestion  julio
202212022 rector". Julio 2022
Acta Consejo
Superior No. 348 |Esta debidamente
de 2022-24-08- | suscrita.  "Informe  del No se
202212022 rector". Agosto evidencia
Informe de
2022 | No se evidencia No se evidencia Septiembre | Gestién
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septiembre
2022

De lo anterior, se puede inferir:

e 2021:De las 6 Actas, 3 dan cuenta de la presentacion del informe rectoral (septiembre, octubre
y diciembre). Sin embargo, las actas de septiembre y octubre no poseen consecutivo. De
acuerdo con lo anterior, la IES no suministro el respectivo producto para el mes de noviembre.
Por otro lado, solo se evidencia el respectivo soporte de informe para la sesién de septiembre,
encontrandose pendientes los informes de octubre, noviembre y diciembre.

e 2022: De las 10 Actas, 8 dan cuenta de la presentacion del informe rectoral (febrero, abiril,
mayo, junio y julio). De acuerdo con lo anterior, la IES no suministro el respectivo producto
para el mes de enero, abril y mayo.

Por otro lado, solo se evidencia el respectivo soporte de informe para las sesiones de abril,
mayo, junio, julio y septiembre, encontrandose pendientes los informes de enero, febrero y
marzo.

En el marco del presente sequimiento, no se evidencia ajuste de lo observado previamente, por el
contrario, ya no se evidencia la informacién de 2021, es posible que el SharePoint se encuentre
desactualizado. Esta actividad se encuentra vencida desde el 30 de junio de 2022.

“3. Realizar seguimiento trimestral a la ejecucién presupuestal, con el fin de tomar medidas
para dar celeridad a la ejecucion”

No. de — - * Peso (Productos! F?c_h? de Fe‘fha de' Avance
Activid-1 Descripcion de las Actividades Activid-4 | Evidencias inicio terminacion Reportado
- - - - |DDMMMIAA, . | DDIMMIAAR -
Elaborar Infarme de Ejecucion Presupuestal Informe de Seguimiento
de acuerdo al segquimienta trimestral realizado elaborado y presentado al
Fiectar

1 0,36 anzom J0N0e2022 ik
Socializar a los Directivos § al Conseja Aota de CEL
Superior la Ejecucion Presupuestal de Listado de asistencia
acuerdo al sequimienta trimestral realizado

z 0,355 0azon 30062022 ik
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Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia avance de la actividad No.
1,y2.

Ahora, en el marco del presente seguimiento, se concluye:
Informes:

De la vigencia 2021 no se evidencia informacion,

De la vigencia 2022 solo se evidencia el respectivo soporte de informe para las sesiones de abril,
mayo, junio, julio y septiembre, si bien no se evidencia el orden trimestral establecido por la IES, se
infiere el respectivo seguimiento en los primeros tres trimestres del afio, no_se evidencia lo
correspondiente para el ultimo trimestre de 2022.

En el marco del presente sequimiento, no se evidencia ajuste de lo observado previamente, por el
contrario, ya no se evidencia la informacién de 2021. Esta actividad se encuentra vencida desde el 30
de junio de 2022.

Socializacion:

2021: De las Actas, 3 dan cuenta de la presentacién del informe rectoral (septiembre, octubre y
diciembre). Sin embargo, las actas de septiembre y octubre no poseen consecutivo, asi como, no se
evidencian los listados de asistencia conforme el producto establecido por la IES.

2022: De las Actas, 8 dan cuenta de la presentacion del informe rectoral (febrero, abril, mayo, junio y
julio). De acuerdo con lo anterior, si bien no se evidencia el orden trimestral establecido por la IES, se
infiere el respectivo seguimiento en los primeros dos trimestres del afio. No obstante, no se evidencian
los listados de asistencia conforme el producto establecido por la IES.

Esta actividad se encuentra vencida desde el 30 de junio de 2022.

Hallazgo 47N. “De acuerdo con certificacién remitida por la Universidad, el saldo del médulo
contable de activos fijos no concuerda con el de almacén por un inconveniente en el Software
Gestasoft, evidenciandose asi, falencias en el sistema implementado por al IES”.

Acciones:

“1. Realizar las conciliaciones en el aplicativo GESTASOFT entre contabilidad y almacén dentro
de los cinco primeros dias de cada mes”.
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No._ de P i * Peso |Productos! F?c_h? de Fe‘fha de' Avance
Bctivid=- Descripcion de las Actividades Activid~4 | Evidencias inicio terminacion Reportado
— — — - |DOIMMIAA, . | DDIMBMIAAS —

1 Acompahamiento y seguimiento por parte de 0,36 Lista de asistencia con el 0201 0122021 1002
Operador del Software [Famplona) alos prowveedor Software
procedimientos establecidos alos
funcionarios del area de almacen y
contabilidad en el aplicativo GESTASOFT
modula de almacén

2 Generar las conciliaciones mensuales entre 0,365 Conciliaciones entre anaz0 A0M0EA2022 00
almacén y contabilidad contabilidad y almacen

Mediante el informe técnico de radico No. 2022-ER-229320, se evidencia cumplimiento de la actividad
No. 1.

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia cumplimiento de la actividad
No. 2.

Se evidencian actas de acompafiamiento y capacitacién del modulo de inventarios.

Se evidencian actas de conciliacién suscritas en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre
y diciembre de 2021.

Ahora, en lo que respecta a 2022, se evidencian las actas de conciliacion de los meses enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. No obstante, en
el marco de la construccién del expediente de la IES, los archivos suministrados se encuentran
dafados.

“2. Actualizar e implementar el procedimiento de administracion y control de los bienes a
través de la realizacién de conciliaciones periédicas entre el area de contabilidad y almacén”.
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No._ de P i * Peso (Productos? F?c_h? de Fe‘fha de' Avance
Activid-- Descripeion de las Actividades Activid~ | Evidencias inicio terminacion Feportado
— — = - |OOIMMIAA, .. | OD/MBMIAAS —

Disefiar la actualizacion del procedimiento propuesta elaborada

1 0,35 Ai0af20z1 00 003
Fresentar la propuesta de actualizacion del Acta de presentacion de la

2 procedimiento por el Comité Institucional de 035 propuesta 2021 02021 100
Gestion y Desempefio '
Aprobar par parte del Comité de gestidn de Acta de aprobacion por

3 calidad la actualizacion del procedimiento 035 parte del comité de gestidn 2021 02021 100

' de calidad

Socializar 1a actualizacion del procedimiento Listados de Asistencias y

4 036 |registros fatagraficos Hirz021 152021 00z

|3 Implementacion y seguimiento del 0,36 Informe semestral 1EMIf2021 J0Mziznz 1003
procedimiento actualizado

Mediante el informe técnico de radico No. 2022-ER-229320, se evidencia cumplimiento de la actividad
No. 5.

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia cumplimiento de la actividad
No.1,2,3y4.

Se evidencia Word de propuesta de procedimiento con fecha septiembre de 2021.

Se evidencia Acta de comité y procedimiento aprobado.

Se evidencia listados de asistencia y Registros fotogréaficos de socializacion.

Se evidencia informe del segundo semestre del 2021.

Producto de los seguimientos anteriores, se sugirié revisar los informes semestrales subsiguientes

para garantizar la adopcion de la accion. No obstante, en el marco del presente seguimiento, no se
evidencian los informes subsiguientes.

Hallazgo 48N. “Se presenta en el informe de control interno para la vigencia de 2019
observaciones sin corregir o establecer acciones de mejora que pueden tener incidencia sobre
las cifras reflejadas en los estados financieros y sobre el manejo de los recursos de la
Universidad”.

Acciones:
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“1. Sensibilizar al personal sobre la importancia de las auditorias internas y como estas
contribuyen al mejoramiento de la gestion.”

B et (A % Peso Productos/ Fechade inicio Fecha de terminacion A 3 -~
escripcion de las Actividades vance Reportado
P Actividad |Evidencias DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA P
- b - - - -
Capacitacion al personal de la IES 0,35% Listado de asistencia, Registro 9/09/2021 30/12/2021 100%

Fotografico

Mediante el informe técnico de radico No. 2022-ER-229320, se evidencia cumplimiento de la actividad
No. 1.

Se evidencia una capacitacion.
Producto de los seguimientos anteriores, se suqirié realizar sequimiento a esta actividad en periodos

subsiquientes, con le objetivo de verificar la adopciéon. No obstante, en el marco del presente
sequimiento, no se evidencian capacitaciones subsiquientes.

2. Establecer un plan de trabajo que garantice la correccién de las observaciones realizadas
por la Oficina Asesora de Control Interno”.

3 b b b ™ 3
No. de A - * Peso  (Productos! F?c.h'? de Fﬂfha de' Avance
Activid=- Descripeion de las Actividades Activid~ | Evidencias inicio terminacion Reportado
- - - - |DDIMMIAA,. . | DOIMMIAAS -
1 Fiealizar plan de trabajo para dar cumplimiento 0,36 Flan de Trabajo a2zt J0i0arznz 1002
alas obzervaciones identificadas por la
ofizing azesora de control inkerna.
2 Entregar evidencias a la Oficina Asesora de 0,36 Documentos soporkes Hafzoz1 J0Mrz0z A0z
Contral Interno del cumplimiento de las sobre los registros
observaciones realizados para dar
cumplimiento alas
3 ‘Werificar la informacidn suministrada por el 0,352 Informe de la Oficina Mzznz1 002022 B0
Area Contable relacionada con las Azezora de Contral Interno
abzervaciones emitidas en la Auditaria
Interna

Mediante el informe técnico de radico No. 2022-ER-229320, se evidencia cumplimiento de la actividad
No. 1.

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia avance de la actividad No.
2,y 3.
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Se evidencia plan de trabajo de la Direccion Administrativa y Financiera conforme al informe

vigencia 2020, asi:

Descripcién hallazgo

Se evidenci6 la falta de conciliaciones de algunas cuentas bancarias de
la Universidad al 31-12-2020, la no realizacion de ajustes en los libros
contables por las partidas conciliatorias y la presentacion de saldos
finales de libros bancarios que no coinciden con los saldos iniciales y
finales del mes siguiente

En el proceso de auditoria se evidencia la falta de conciliaciones de
algunas cuentas bancarias de la Universidad al 31-12-2020, la no
realizacion de ajustes en los libros contables por las partidas
conciliatorias y la presentacion de saldos finales de libros bancarios que
no coinciden con los saldos iniciales y finales del mes siguiente por la
falta de un control de la informacion contable, hace que la informacion
presentada a los érganos de vigilancia y control no se ajuste a los
requerimientos técnicos establecidos, afectando la realidad de la
informacion financiera.

Numero consecutivo
del hallazgo

HCI-1

HCI-2

HCI-3

Al calcular la rotacién de la cartera de la Universidad por concepto de los
recursos propios generados en la prestacion de servicios de su funcion
misional encontramos que cada 52 dias se esta recaudando.
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HCI-4

Se evidencia la falta de accién de cobro en los conceptos de
arrendamientos, a tal punto que existe una cuenta por cobrar por
$23.400.000 a cargo de la Organizacion Internacional para las
Migraciones(OIM) de vigencia anterior, ademas que desde el mes de
abril del 2020 tesoreria no este facturando arrendamiento por los locales
comerciales ubicados al interior de la Universidad esperando
determinaciones de Secretaria General en relacién con el tratamiento
gue se debe dar por efectos del COVID-19.

HCI-5

Al revisar el inventario de Propiedades, Plantas y Equipos suministrado
por el area de Almacén, encontramos algunos bienes representativos de
la Universidad que se encuentran registrados por su valor de adquisicion,
no presentando valor en libros al 31 de diciembre del 2020, esos bienes
estan representados por Edificaciones (cuenta 1640) $21.552.993.809,
Plantas, Ductos y Tuneles (cuenta 1645) $565.876.259 y Maquinaria y

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogota, D.C.

PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

Pagina 53 de 101




INFORME DE VISITA Version: 04 &)

Cédigo: IP-FT-28

SEGUIMIENTO PREVENTIVO Rige a parir de su Educacidn

publicacion en el SIG

Equipo (cuenta 1655) $153.165.406, al cruzar esta informacion con la
gue figura reportada en la Nota a los Estados Financieros nimero 10,
suministrada por contabilidad, se observa en relacién con este mismo
grupo de activos que sus Depreciaciones Acumuladas son, Edificaciones
(cuenta 168501) $2.730.935.669, Plantas, Ductos y Tuneles (168502)
$115.025.452 y Maquinaria y Equipo (cuenta 168504) $43.071.788. Por
lo tanto, aun presentan valores en libros.

HCI-6

En el trabajo de auditoria realizado se pudo determinar que en la
universidad el area encargada de autorizar los pagos por concepto de
los pagos anticipados y de los viaticos y gastos de viajes no tiene un
control sobre ellos, otorgando viaticos a funcionarios que presentan
pagos sin legalizar.

De otra parte, no se hace depuracién de la cuenta viaticos y gastos de
viaje a tal punto que personas que ya no estan vinculados con la
universidad contindan relacionados sin legalizar.

HCI-7

En la informacién del Balance de comprobacién suministrado por el area
contable se encuentra un registro por valor de $139.145.040 en la cuenta
190801 (recursos entregados en administracion), verificado con el libro
auxiliar de esta cuenta se determina que este valor se encuentra en
cabeza de la Unidad para la Gestién del Riesgo de Desastres
$49.145.040 y Alcaldia Distrital de Buenaventura $90.000.000, los dos
de vigencias anteriores.
Lo anterior hace que la informacion presentada a los 6rganos de
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vigilancia y control no se ajuste a los requerimientos técnicos
establecidos, afectando la realidad de la informacién financiera de la
Universidad del Pacifico.

Al revisar el Balance de Comprobacion suministrado por el area contable
se encuentra que la cuenta 2407 (recaudos a favor de terceros) presenta
un saldo por valor de $617.368.691, al cruzar este valor con el libro
auxiliar de terceros, se pueden establecer valores representativos en la
sub-cuenta 240720 (recaudos por clasificar) por $201.581.300, los
cuales estan sin terceros identificados y la sub-cuenta 240790 (otros
recaudos) por  $411.111.276 a nombre del ICETEX.

De los recaudos por clasificar $137.424.177 son de vigencias anteriores

correspondiente al ICETEX.
HCI-8

En esta cuenta se presentan problemas de reclasificacion, dado que

estos recursos son girados por el ICETEX para pago de matriculas.
HCI-9 Esta cuenta (251109) presenta un saldo al 31-12-2020 de $402.608.401,

se solicita a la responsable del area contable por la justificacion de este
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saldo y manifiesta que este valor no corresponde a la realidad y que este
esta pendiente por depurar.

Situacién preocupante porque no se estd mostrando la realidad
financiera de la Universidad.

HCI-10

Al revisar el balance de comprobacion suministrado por la responsable
del area Contable, se pudo establecer que la cuenta 29020101 (En
Administracidon de IES Publicas) presenta un saldo al 31-12-2020 de
$1.125.140.406, verificado este valor con los libros auxiliares se logra
determinar que este valor corresponde a vigencias anteriores

HCI-11

Al comparar la informacién suministrada por el area contable en el
Balance de Comprobacién de la cuenta 4305 (Servicios Educativos) la
cual presenta un saldo al 31-12-2020 de $850.442.908 y compararla con
los valores del mismo concepto para el mismo corte en las areas de
Presupuesto $2.788.297.304 y Tesoreria $485.199.108, se observan
diferencias entre ellas.

HCI-12

Al revisar la informacién contenida en el Balance de Comprobacion
suministrado por el area de Contabilidad, encontramos la cuenta 442801
(Transferencias para Pago de Pensiones y Cesantias) con un valor de
$3.130.799.241, al revisar el libro auxiliar se pudo evidenciar que estos
recursos corresponden a transferencias hechas por la Nacién, pero con
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destino diferente al pago de pensiones y cesantias.

Consultada la responsable del area Contable sobre el saldo de esta
cuenta, manifiesta que existe un error en la imputacion de estos valores
a esa cuenta y que por tanto se requiere de su reclasificacion.

Situacién preocupante porque no se estd mostrando la realidad
financiera de la Universidad.

HCI-13

Al revisar el Balance de Comprobacién suministrado por el éarea
contable, se pudo determinar que las cuentas relacionadas con los
Gastos de Personal 5101 (Sueldos y Salarios) $13.446.276.414, 5103
(Contribuciones) $3.511.543.211, 5104 (Aportes al ICBF) $400.161.500,
5107 (Prestaciones Sociales) $4.956.816.868 y la 5108 (Gastos de
Personal Diversos) $958.234.976, suman el valor de $23.273.032.969 el
cual al ser comparado con el valor de la ejecucion Presupuestal
$20.196.302.934, presenta una diferencia de $3.076.730.035.

HCI-14

Al revisar el Balance de Comprobacién suministrado por el area
contable, se pudo determinar que las cuentas relacionadas con los
Gastos de Generales 5111 (Generales) $4.865.091.654, 5120
(Impuestos, Contribuciones y Tasas) $46.144.962, 52 (De Ventas)
$4.375.000, suman el valor de $4.935.060.563 el cual al ser comparado
con el valor de la ejecucion Presupuestal $2.733.728.423, presenta una
diferencia de $2.201.332.140.
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De acuerdo a la revisién de la informacién suministrada por el area de
Presupuesto en relacién con las adiciones presupuestales y el auxiliar
de ingresos de Tesoreria, se pudo evidenciar que los recursos recibidos
por conceptos de Estampilla Omar Barona (rezago) el 27-01-2020 por
$1.829.163.954 fueron adicionados al presupuesto el 6-05-2020 por
medio del Acuerdo Superior 082, tres (3) meses después, de igual
manera los recursos para Saneamiento de Pasivos recibidos el 01-10-
2020 por $1.290.194.782, solo fueron adicionados al presupuesto el 31-
12-2020 mediante Acuerdo Superior 097, dos (2) meses después.

HCI-15

Acuerdo Superior 050 del 11 de noviembre de 2018 (Estatuto
Presupuestal).

Articulo 44. Cuentas por Pagar: Son obligaciones legalmente adquiridas
y causadas, recibidas a satisfaccion y efectivamente exigibles,
pendientes de pago al cierre de la vigencia fiscal. Seran constituidas por
el tesorero de la Universidad, con base en las cuentas debidamente
tramitadas.

Al revisar los acuerdos por medio de los cuales se modifica el
presupuesto de la vigencia 2020, se observa el acuerdo Superior 082 de
mayo 6 de 2020, el cual entre otros adiciona el monto de $287.495.996
HCI-16 como recursos del balance reestructuracibn de pasivos.
De igual manera se observa en la Ejecucion presupuestal de Gastos,
que estos valores fueron apropiados a la cuenta 21010203 (Honorarios),
el cual se ejecuto en $257.793.645.

No se pudo determinar de qué vigencias fueron las obligaciones
(deudas) canceladas, dado que las cuentas por pagar no se incorporan
presupuestalmente.

Cuentas por Cobrar: "Aunque se realizaron las conciliaciones, las actas de conciliacion no
muestran valores ni partidas conciliatorias"
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Se evidencian conciliaciones de las cuentas por cobrar de septiembre a diciembre de 2021,
las cuales dan cuenta de los valores y partidas afectadas.

Legalizacién de Anticipos: "Aungque se han realizado legalizaciones, en el software
financiero Gestasoft se siguen evidenciando 115 legalizaciones pendientes".

No hay evidencia.

Conciliacion de cuentas por pagar: "Aunque se realizaron las conciliaciones, las actas de
conciliacion no muestran valores ni partidas conciliatorias".

Se evidencia acta de conciliacion a agosto de 2021, la cual da cuenta de los valores y partidas
afectadas. Sin embargo, no corresponde al periodo establecido por la IES en el presente plan
de mejoramiento.

Cierre Presupuestal: "Se realiz6 ajuste en resolucion presupuestal, pero en el cierre de la
vigencia el hallazgo se sigue presentando, al validar el cierre y el software financiero Gestasoft
siguen presentando diferencias".

No hay evidencia.

Cumplimiento Resolucién No. 007_2016 CGN (conciliaciones entre presupuesto y
contabilidad): "No se realizaron las actividades programadas como conciliaciones entre
presupuesto y tesoreria."

Se evidencia informacion allegada por la IES respecto al rubro de ingresos, entre la cual se
evidencia archivos en Excel y la proyeccion de las actas de conciliacion, sin embargo, estas
no estan suscritas.

Gastos Cargados a las Cuentas bancarias no contabilizados: "No evidenciaron las
partidas conciliatorias ajustadas”

Se evidencia carpeta nombrada "CONCILIACIONES BANCARIAS", Se evidencia carpetas
bancarias de la IES, correspondientes a la vigencia 2021.

Contratos de arrendamiento, particulares usufructian bienes del estado sin
contraprestaciéon alguna a la Universidad: "Aunque realizaron las acciones prospectivas en
aras de subsanar el hallazgo, se encontraban a la espera de realizar el cobro del
arrendamiento que dio origen al hallazgo".

No hay evidencia.
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Se evidencian actas de conciliacion entre contabilidad y almacén, sin_embargo, no se evidencia
relacion con el informe que origind el hallazgo (informe 2019) o si las evidencias corresponden a
nuevos hallazgos constituidos por la oficina de control interno.

De acuerdo con las evidencias portadas por la IES, se puede inferir que la IES no aporta el informe
de auditoria de la vigencia 2020. El cual, presuntamente dio origen a los planes de trabajo
relacionados en la actividad No. 3 de la presente accion.

Se evidencia reiterada situacion de incumplimiento de productos y atencién correctiva, asi como, el
vencimiento de la accion.

Se evidencian informes durante la vigencia 2022 de seguimiento a los hallazgos constituidos por
control interno.

No obstante, no se evidencia el informe de 2020 que origind los hallazgos. Asi como, no se evidencia
el plan de trabajo que abordd los hallazgos constituidos en el informe de control interno de la vigencia
2019, puesto gue hay situaciones que no se abordan en el plan de trabajo de la vigencia 2020.

Asi las cosas, se evidencia gue las actividades No. 02 y 03 se encuentran vencidas desde enero de
2022.

Hallazgo 49N. “Se evidencian falencias en el proceso de aprobacion del presupuesto de la IES:
* Para las vigencias 2018 y 2019, se realiz6 aprobaciéon del proyecto de presupuesto de
ingresos, gastos e inversiones con posterioridad a la fecha establecida en el Estatuto
Presupuestal.

* El presupuesto inicialmente reportado en los actos administrativos de aprobaciéon 2018 y 2019
no coinciden con el presupuesto inicial reportado en la ejecucion presupuestal”.

Acciones:

“1. Garantizar el cumplimiento del cronograma fijado en el Estatuto Presupuestal”.

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogota, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

Pagina 60 de 101



Codigo: IP-FT-28 s
INFORME DE VISITA Versién: 04 &7
SEGUIMIENTO PREVENTIVO Rige a partr de su Educacidn

publicacion en el SIG

No. de T i * Peso |Productos! F?c_h? de Fe‘fha de' Avance
Activid~4 Descripeion de las Actividades Activid~4 | Evidencias inicio terminacion Reportado
- - - - |(DOMAMIAA, . (| DOMMMIAAS -
Digefiar un cronograma para la elaboracian, Cronograma elaborado
presentacion ante el Consejo Académico y
i CSUy aprobacidn de Fresupuesta de acuerda 0,365 amatEnz 1E0SRR0 {00
al Estatuta Presupuestal
2 Fiealizar un sistemna de alerta para dar 0,36 Sistermna de alertas 1B{0302021 3000ar20 10024
cumplimiento al cronograma fijado en el tempranas con la
Estatuto Presupuestal descripcién de las
actividades realizadas.
3 Fiealizar zeguimiento al cumplimiento de las 0,365 Informe de avance del 1500802021 1512021 1005
fechas estipuladas en el estaturo seguimiento, Propuesta del
presupuestal para la elaboracidn y aprobacian presupuesto, Actas de las
del Presupuesto sesiones de presentacion
de la propuesta del

Mediante el informe técnico de radico No. 2022-ER-229320, se evidencia cumplimiento de la actividad
No. 2.

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia avance de la actividad No.
ly3.

Se evidencia Propuesta del presupuesto, Actas de las sesiones de presentacion de la propuesta del
presupuesto ante el Consejo Superior, certificacion de aprobacién del presupuesto de la vigencia 2022
e informe de seguimiento al cronograma presupuesto 2022.

Se evidencia cronograma contenido en Resoluciéon Rectoral.
Se evidencia alertas programadas.
Producto de los seguimientos anteriores, se sugiri¢ realizar sequimiento a la programacion de alertas

en periodos subsiquientes, con el objetivo de verificar la adopcién. No obstante, en el marco del
presente sequimiento, no se evidencian sequimientos subsiguientes.

Hallazgo 50N. “Presuntamente la IES no esta dando cumplimiento alo establecido en el articulo
118 de la Ley 30 de 1992 correspondiente a la inversiéon minima requerida para bienestar
universitario”.

Acciones:

“1. Asegurar que en el presupuesto se liquide el 2% de las transferencias del Ministerio de
Educacion para Gastos de Funcionamiento destinados Bienestar Universitario”.
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No._ de A — * Peso |Productost F?c_h? de Fe‘fha de'
Activid-- Descripcion de las Actividades Activid-- | Evidencias inicio terminacion Reportado
- - - + |DDIMMIAA, | DDIMMIAAR -

Avance

1 Incluir en el proyecta de presupuesto el 23 de 0,355 El borrador del Presupuesto afznzi J000arznz 1002
las Transferencias del Ministerio de en donde se evidencia la
Educacidn para Gastos de Funcionamiento apropiacidn del rubro
destinados a Bienestar Universitario presupuestal con la
apropiacion del 23 de las
Transferencias del
Minizterio de Educacion
para Gastos de
Funcionamiento destinados
a Bienestar Universitario

2 Aprobar el presupuesto en donde se incluya el 0,355 Aucto administrativo por Hafznzi 1512021 1002
2% de las Transferencias del Ministerio de medio del cual se aprobd el
Educacidn para Gastos de Funcionamiento Fresupuesto de la vigencia
destinados a Bienestar Universitario en donde se evidencie el 23
de laz Transferencias del
Minizterio de Educacion
para Gastos de
Funcionamiento destinados
a Bienestar Universitario

Mediante el informe técnico de radico No. 2022-ER-229320, se evidencia cumplimiento de la actividad
No.1ly 2.
Se evidencia proyecto de presupuesto y acuerdo superior.

Se evidencian actas del Consejo Superior y Acuerdos Superiores donde se aprueba el presupuesto
de la vigencia 2022.

Hallazgo 51N. “La IES presenta bajos niveles de ejecucion del gasto, especialmente |0 que
corresponde los proyectos de inversion”.

Acciones:

“1. Realizar seguimiento al POAI”.

No._ de T i * Peso (Productos! F?c_h? de Fe‘fha de' Avance
Lotivid=- Descripeion de las Actividades Activid~" | Evidencias inicio terminacion Reportado
- - - - |OOMMMIAA, | DDIMMIAAS -
1 Fealizar informes de seguimienta trimestral 0,352 Informe consolidado por la 0201 JOf0EA2022 1003
Foal oficina de planeacion con

remizorio al Rector
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Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 1.

Se evidencia informes de seguimiento POAI del cuarto trimestre de 2021 (nombrado informe final) al
cuarto trimestre de 2022.

“2. Realizar Seguimiento al Plan de accién de la Entidad”.

No. de — . % Peso  |Productos? F?c.h‘? de Fe‘fha de' Avance
Activid=- Descripcion de las Actividades Activid~ | Evidencias inicio terminacion Reportado
- - - - |DOIMMIAA,. . | DDIMMIAAR -

Informes de gestion presentados cada 1. Infarme de gestion

bimestre al CEU mensual presentado por el
Fector al CEU
2. Acta del C5U donde ze

1 0,36 presenta al Informe de k] A0M0EI2022 11k

gestion

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia avance de la actividad No.
1.

No hay cambios en la evidencia de la vigencia 2021, la cual corresponde a 06 actas del CSU y 01
soporte de informe la vigencia 2021. Por otro lado, se evidencian 10 actas del CSU y 06 soportes de
informes de la vigencia 2022, asi:

Afio |Actas Observacion Mes Informe
Acta no posee
Acta Consejo | consecutivo. Sin
Superior No. 326 - | embargo, esta Informe de
7y 8 de septiembre | debidamente suscrita. Gestién 07-09-
2021 | de 2021 "Informe rectoral” Septiembre | 2021
Acta no posee
Acta Consejo | consecutivo. Sin
Superior No. 327 |embargo, esta
VIRTUAL- 27 de|debidamente suscrita. No se
2021 | octubre 2021 "Informe rectoral” Octubre evidencia
Esta debidamente
suscrita sin embargo no
se evidencia Informe
Acta Consejo |rectoral, por lo cual no
Superior No. 328 |cumple con el producto
2021 | de 2021-VIRTUAL | establecido por la IES. Noviembre | No aplica
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Acta Consejo
Superior No. 329 |Esta debidamente
de 2021-03-12- | suscrita. "Informe No se
2021|2021 rectoral". Diciembre |evidencia
Esta debidamente
suscrita sin embargo no
se evidencia Informe
Acta Consejo |rectoral, por lo cual no
Superior No. 330 |cumple con el producto
2021 | de 2021-VIRTUAL |establecido por la IES. Diciembre |No aplica
Esta debidamente
suscrita sin embargo no
se evidencia Informe
Acta Consejo |rectoral, por lo cual no
Superior No. 331 |cumple con el producto
2021 | de 2021 VIRTUAL |establecido por la IES. Diciembre |No aplica
Acta Consejo
Superior No. 334 |Esta debidamente Informe de
de 2022-01-02- | suscrita.  "Informe  del gestion febrero
2022|2022 rector". Febrero 2022
Si bien, el archivo se
encuentra nombrado con
Acta Consejo | el consecutivo 335, esta
Superior No. 335|acta corresponde  al No se
2022 | de 2022-VIRTUAL |consecutivo 337. Marzo evidencia
Acta Consejo
Superior No. 337 |Esta debidamente
de 2022-16-03- | suscrita.  "Informe  del No se
202212022 rector". Marzo evidencia
Informe de
Gestion  abril
2022 | No se evidencia No se evidencia Abril 2022
Acta Consejo
Superior No. 340 |Esta debidamente Informe de
de 2022-03-05- | suscrita.  "Informe  del Gestion mayo
2022|2022 rector". Mayo 2022
Acta Consejo
Superior No. 341 |Esta debidamente Informe de
de 2022-09-05- | suscrita.  "Informe  del Gestibn mayo
2022|2022 rector". Mayo 2022
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Acta Consejo
Superior No. 343 |Esta debidamente Informe de
de 2022-20-05- | suscrita.  "Informe  del Gestibn mayo
202212022 rector". Mayo 2022
Acta Consejo
Superior No. 344 |Esta debidamente Informe de
de 2022-13-06- | suscrita.  "Informe  del Gestién junio
2022 | 2022 rector”. Junio 2022
Acta Consejo
Superior No. 345 |Esta debidamente Informe de
de 2022-11-07-|suscrita. "Informe  del Gestion  julio
202212022 rector". Julio 2022
Acta Consejo
Superior No. 348 |Esta debidamente
de 2022-24-08- | suscrita.  "Informe  del No se
202212022 rector". Agosto evidencia
Informe de
Gestion
septiembre
2022 | No se evidencia No se evidencia Septiembre | 2022

De lo anterior, se puede inferir:

e 2021:De las 6 Actas, 3 dan cuenta de la presentacion del informe rectoral (septiembre, octubre
y diciembre). Sin embargo, las actas de septiembre y octubre no poseen consecutivo. De
acuerdo con lo anterior, la IES no suministro el respectivo producto para el mes de noviembre.
Por otro lado, solo se evidencia el respectivo soporte de informe para la sesién de septiembre,
encontrandose pendientes los informes de octubre, noviembre y diciembre.

e 2022: De las 10 Actas, 8 dan cuenta de la presentacion del informe rectoral (febrero, abiril,
mayo, junio y julio). De acuerdo con lo anterior, la IES no suministro el respectivo producto
para el mes de enero, abril y mayo.

Por otro lado, solo se evidencia el respectivo soporte de informe para las sesiones de abril,
mayo, junio, julio y septiembre, encontrandose pendientes los informes de enero, febrero y
marzo.

En el marco del presente seguimiento, no se evidencia ajuste de lo observado previamente, por el
contrario, ya no se evidencia la informacién de 2021, es posible que el SharePoint se encuentre
desactualizado. Esta actividad se encuentra vencida desde el 30 de junio de 2022.
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2 iz uimi ji jecucio upu i ji 1
“3. Realizar sequimiento trimestral a la ejecucion pres estal, con el fin de tomar medidas
para dar celeridad a la ejecucion”

No. de — . * Peso |Productos! F?c.h‘? de Fe‘fha de' Avance
Activid=-- Descripeion de las Actividades Activid~ | Evidencias inicio terminacion Reportado
- - - - |DDIMMIAA,. . | DOIMMIAAR -
Elaborar Informe de Ejecucion Presupuestal Infarme de Sequimiento
de acuerdo al sequimiento trimestral realizado elaborado y presentado al
FRectar

1 0,365 A0Az0z1 002022 B0
Socializar a los Directivos y al Consejo Auta de CEU
Superior la Ejecucian Presupuestal de Listado de asistencia
acuerdo al seguimiento trimestral realizado

2 0,365 02021 J00EL2022 11k

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia avance de la actividad No.
1,y2.

Ahora, en el marco del presente seguimiento, se concluye:
Informes:

De la vigencia 2021 no se evidencia informacion,

De la vigencia 2022 solo se evidencia el respectivo soporte de informe para las sesiones de abril,
mayo, junio, julio y septiembre, si bien no se evidencia el orden trimestral establecido por la IES, se
infiere el respectivo seguimiento en los primeros tres trimestres del afio, no_se evidencia lo
correspondiente para el dltimo trimestre de 2022.

En el marco del presente sequimiento, no se evidencia ajuste de lo observado previamente, por el
contrario, ya no se evidencia la informacién de 2021. Esta actividad se encuentra vencida desde el 30
de junio de 2022.

Socializacion:

2021: De las Actas, 3 dan cuenta de la presentacion del informe rectoral (septiembre, octubre y
diciembre). Sin embargo, las actas de septiembre y octubre no poseen consecutivo, asi como, no se
evidencian los listados de asistencia conforme el producto establecido por la IES.

2022: De las Actas, 8 dan cuenta de la presentacion del informe rectoral (febrero, abril, mayo, junio y
julio). De acuerdo con lo anterior, si bien no se evidencia el orden trimestral establecido por la IES, se
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infiere el respectivo seguimiento en los primeros dos trimestres del afio. No obstante, no se evidencian
los listados de asistencia conforme el producto establecido por la IES.

Esta actividad se encuentra vencida desde el 30 de junio de 2022.

Hallazgo 52N. “Se evidencian deficiencias en la aplicacion de las Normas para el
reconocimiento, medicion, revelacion y presentacion de los hechos econdmicos de las
Entidades de Gobierno. Lo anterior, en lo que refiere a la aplicacion del “CAPITULO VI.
NORMAS PARA LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y REVELACIONES":

* Requerimiento 1.3. Estructura y contenido de los estados financieros, parrafos 34C, 44, 60 y
61.

* Requerimiento 5.3. Revelaciones, parrafo 9”.

Acciones:
“1. Aplicar las Normas Para El Reconocimiento, Medicion, Revelaciéon Y Presentacion De Los

Hechos Econémicos Del Marco Normativo Para Entidades De Gobierno de manera integral en
la presentacién de Estados Financieros y revelaciones”.

Fecha de Fecha de
S o * Peso |Productos? S i - Avance
Descripcion de las Actividades Activid~4 | Evidencias inicio terminacion Reportado
- - « |DDIMMIAA, | DOD/MBMIAARA -

Elabarar Estados Financieros de acuerdo a E=ztados Financieros bajo
las Mormas Para El Reconocimiento, las Mormas Para El
Medicidn, Revelacidn ¥ Presentacion De Los Feconocimiento, Medician,
Hechos Economicos Rewelacion ' Presentacion
DOl Marco Mormativo Fara Entidades De Oe Los Hechos
Fobierno en el CAPTTULD Y1 MORRMAS Econdmicos
PaRA LS PRESEMTACION DE ESTADODS DOel Marco Marmativo Fara
FINAMNCIERDS ¥ REVELACIOMNES": Entidades De Gobierna en
= Fequerimiento 1.3, Estructura y contenido de . el CAPITULD 1. MORRMAS .
los estados financieros, parrafos 240, 44, 53, 0355 FaRA LS nafznzt 1oH2ez0ze 100z
B0y Bl PRESEMTACION DE

ESTADOS FINAMCIEROS

Y REVELACIOMES™:

= Requerimienta 1.3

E=tructura y contenido de

los estados financieros,

parrafos 340, 44, 53, 60y 61,

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se informo:

Revisadas las "NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICION, REVELACION Y
PRESENTACION DE LOS HECHOS ECONOMICOS" de las entidades de Gobierno, actualizadas
segun la Resolucion 211 de 2021, asi como, revisado los Estados Financieros certificados de la
vigencia 2021, se evidencia:
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Lo anterior, en lo que refiere a la aplicacion del "CAPITULO VI. NORMAS PARA LA PRESENTACION
DE ESTADOS FINANCIEROS Y REVELACIONES":

* Cumplimiento y subsanacién del Requerimiento 1.3. Estructura y contenido de los estados
financieros, péarrafos 34C, 44, 60 y 61; en los Estados Financieros de la vigencia 2021.

* Si bien, se evidencia el cumplimiento del marco normativo contable en gran proporcion, en lo que
respecta al Requerimiento 5.3. Revelaciones, parrafo 9, no se evidencia su atencion. Asi las cosas,
se sugiere que en la elaboracion, presentacion y aprobacion de los Estados Financieros de la vigencia
2022, se contemple este aspecto para evidenciar su completo cumplimiento y cierre del hallazgo.

Ahora, mediante el informe técnico de radicado No. 2023-ER-429242, “Se evidencian entrega de los
estados financieros bajo las normas para el reconocimiento, medicién, revelacion y presentacion de
los hechos econémicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, Requerimiento 1.3.
Estructura y contenido de los estados financieros, parrafos 34C, 44, 59, 60 y 61”

Hallazgo 53N. “Se evidencian deficiencias en la aplicacion de las Normas para el
reconocimiento, medicién, revelacion y presentacion de los hechos econdémicos de las
Entidades de Gobierno. Lo anterior, en lo que refiere a la aplicacion del “CAPITULO 1.
ACTIVOS":

* Requerimiento 1 inversiones, parrafos 49 a 57.

* Requerimiento 2 Cuentas por cobrar, parrafos 17 a 23.

* Requerimiento 9 inventarios, parrafos 30 y 31.

* Requerimiento 10 Propiedades planta y equipo, parrafo 34.

* Requerimiento 11.3 Bienes de uso Publico.

* Requerimiento 15 intangibles, parrafo 37”.

Acciones:

1. Aplicar las Normas Para El Reconocimiento, Medicion, Revelacién Y Presentacién De Los
Hechos Econémicos Del Marco Normativo Para Entidades De Gobierno de manera integral en
la presentacion de Estados Financieros y revelaciones
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k- b b h T 3
No._ de P - *% Peso (Productos? F?c.h? de Fe‘fha df Avance
Activid-4 Descripcion de las Actividades Activid-4 | Evidencias inicio terminacion Reportado
— - - - |ODIMMIAA, . | ODIMMIAAS —

Elaborar Estados Financieros de acuerdo a Estados Financieros bajo

las Mormas Para El Reconocimiento, las Mormas Para El

Medicidn, Revelacidn ¥ Presentacion De Los Feconocimiento, Medicidn,

Hechos Econdmicos Fewelacidn ¥ Presentacidn

DOl Marco Nc\rmatil.lu.:- Fara Entidades De De Los Hechos

Gobierno en el "CARPITULO L ACTIVOS": - . Econdmicos .

f Fequerimienta 1, parrafos 43 a 57, 0.35% DOiel Marco Mormativo Para a3tz 1at0ziz0z2 100

Entidades De Gobierno en
el "CAPTTULO L ACTIVOS"™:
- Fiequerimiento 1, parrafos
LEELTS

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se informo:

Revisadas las "NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICION, REVELACION Y
PRESENTACION DE LOS HECHOS ECONOMICOS" de las entidades de Gobierno, actualizadas
segun la Resolucion 211 de 2021, asi como, revisados los Estados Financieros certificados de la
vigencia 2021, se evidencia:

Lo anterior, en lo que refiere a la aplicacion del "CAPITULO I. ACTIVOS":

Cumplimiento y subsanacion: Requerimiento 1 inversiones, parrafos 49 a 57; Requerimiento 2
Cuentas por cobrar, parrafos 17 a 19 y 21 a 23; Requerimiento 9 inventarios, parrafos 30;
Requerimiento 10 Propiedades planta y equipo, parrafo 34 y Requerimiento 11.3 Bienes de uso
Publico.

Si bien, se evidencia el cumplimiento del marco normativo contable en gran proporcion, no se atiende:
Requerimiento 2 Cuentas por cobrar, parrafos 20 y Requerimiento 15 intangibles, parrafo 37ay 37b.
Asi las cosas, se sugiere que en la elaboracion, presentacion y aprobacion de los Estados Financieros
de la vigencia 2022, se contemple este aspecto para evidenciar su completo cumplimiento y cierre del
hallazgo.

Ahora, mediante el informe técnico de radicado No. 2023-ER-429242, “Se evidencian Estados
financieros, bajo las normas el reconocimiento y medicibn en cada uno de los requerimientos
ampliando la informacién sobre inversiones, cuentas por cobrar e activos intangibles inventarios de
bienes de uso publico, intangibles en los estados Financieros del Marco Normativo para entidades de
Gobierno de manera integral”.

Hallazgo 54N. “Se evidencian deficiencias en la aplicacion de las Normas para el
reconocimiento, medicién, revelacion y presentacion de los hechos econémicos de las
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Entidades de Gobierno. Lo anterior, en lo que refiere a la aplicacion del "CAPITULO II.
PASIVOS":

* Requerimiento 3 cuentas por pagar, parrafos 8 a 10.

* Requerimiento 5 beneficios a empleados, parrafo 9.

* Requerimiento 6 provisiones, parrafo 25”.

Acciones:

"1. Aplicar las Normas Para El Reconocimiento, Medicion, Revelacion Y Presentacion De Los
Hechos Econdmicos

Del Marco Normativo Para Entidades De Gobierno de manera integral en la presentacion de
Estados Financieros y revelaciones"

No. de P - *% Peso |Productos? F?c_h? de Fe‘fha de' Avance
Activid-- Descripeion de las Actividades Activid~ | Evidencias inicio terminacion Feportado
- - - - |DDIMMIAA, . | DOIMMIAASR -
Elaborar Estados Financieros de acuerdo a Estados Financieros bajo
las Mormas Fara El Reconocimiento, las Mormas Fara El
Medicidn, Revelacion ¥ Presentacian De Loz Feconacimiento, Medicidn,
Hechos Econdmicos Fevelacidn ¥ Presentacidn
Dl Marco Mormativo Para Entidades De DOe Los Hechos
Gobierno en el "CAPITULO Il PASIVOS™ Econdmicos
= Requerimiento 3, parrafos 8 a 10, Ozl Mlarco Mormativo Para
1 « Requerimienta 5§, parrafo 9. 0,35% Entidades Die Gobierna en afnarzoz 1Bi02z0zz 1005

el “CAPITULD L PASIVOS"
« Requerimienta 3, parrafos
ai

« Requerimienta 5, parrafo 9.
= Requerimiento &
prowisiones, parrafo 25,

« Requerimienta & provisiones, parrafo 25,

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se informo:

Revisadas las "NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICION, REVELACION Y
PRESENTACION DE LOS HECHOS ECONOMICOS" de las entidades de Gobierno, actualizadas
segun la Resolucion 211 de 2021, asi como, revisado los Estados Financieros certificados de la
vigencia 2021, se evidencia:

Lo anterior, en lo que refiere a la aplicacion del "CAPITULO Il. PASIVOS™

Cumplimiento y subsanacion: Requerimiento 3 cuentas por pagar, parrafos 9 y 10; Requerimiento 6
provisiones, parrafo 25.

Si bien, se evidencia el cumplimiento del marco normativo contable en gran proporcion, no se atiende:
Requerimiento 5 beneficios a empleados, parrafo 9C y Requerimiento 3 cuentas por pagar, parrafo 8.
Asi las cosas, se sugiere que en la elaboracion, presentacion y aprobacion de los Estados Financieros
de la vigencia 2022, se contemple este aspecto para evidenciar su completo cumplimiento y cierre del
hallazgo.

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogota, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

Pagina 70 de 101



Cédigo: IP-FT-28

INFORME DE VISITA Version: 04 \{5
Rige a partir de su -7
SEGUIMIENTO PREVENTIVO N cacion o6l a1 Educacidn

Ahora, mediante el informe técnico de radicado No. 2023-ER-429242, “Se evidencian en los Estados
financieros, bajo las normas el reconocimiento y medicibn en cada uno de los requerimientos
ampliando la informaciéon sobre cuentas por pagar, Beneficios a empleados y provisiones; en los
estados Financieros del Marco Normativo para entidades de Gobierno de manera integral’.

Hallazgo 55N. “Insuficiencia en la informacién respecto al origen de las variaciones 2018 - 2019,
de las siguientes cuentas:

* Ingresos y costos financieros.

* Dotaciones.”

Acciones:

“1. Demostrar la aplicacién de las Normas Para ElI Reconocimiento, Medicién, Revelacién Y
Presentacion De Los Hechos Econdmicos Del Marco Normativo Para Entidades De Gobierno
de manera integral en la presentacion de Estados Financieros y revelaciones.”

Fecha de Fecha de
oL i oo Avance
inicio terminacion Reportado
- |DOOIMMIAA, . | DDIMMIAAS L -

MNo. de
Activid~4
-

P . * Peso  |Productos!

Descripcion de las Actividades Activid~4 | Evidencias
-

Fealizar Informe anual que soporte las Infarme anual 2018-2021

wariaciones identificadas desde el periodo

2013 hasta el 2021

1 018 02021 Bin2rznzz 00z

Socializar al personal de la DIRECCION Listado de asistenciay
AOMIMISTRATIVA Y FINARCIERS enla registro Fotogrifico
aplicacidn de las Marmas para el
reconocimienta, medician, revelacian y
presentacian de Los hechos econdmicos del
2 Marco Mormativo para entidades de Gobierno
de manera integral en la presentacian de
Estados Financieros y revelaciones,
establecidas en la RESOLUCION 425 DE 2019
y =u correspondiente instructivo 001 de 2020
de la Contaduri a General de la Fepiblica.

IRE amnarzoz HMzfznzz 00

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se informo:

Si bien, se evidencian los Estados Financieros de las vigencias 2018 a 2021, no se evidencia el
informe establecido como producto.
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La IES allega los soportes establecidos para evidenciar la socializacion en las vigencias 2021 y 2022.

Ahora, mediante el informe técnico de radicado No. 2023-ER-429242, “Se evidencia entrega de
informe 2018 — 2021 (comparativo ingresos y costos financieros y Dotaciones”.

Hallazgo 56N. “Presentan planillas con pagos en mora para el afo 2019 y las planillas validadas
con corte a junio de 2020, lo cual indica deficiencias administrativas frente a la liquidaciéon y
pago adecuado y oportuno”.

Acciones:

1. Liquidar y pagar las planillas de pago de la seguridad social de acuerdo al calendario
establecido por el Ministerio de Salud y Proteccién Social.

3 b h h kol R
No._ de T i * Peso (Productos! F?c_h? de Fe‘fha de' Avance
Activid-4 Descripcion de las Actividades Activid-4 | Evidencias inicio terminacion Reportado
- - - - |DDIMMIAA,. . | DDIMMIAAR -

Liquidar y pagar laz Planillas depago dela Flanillas de la sequridad
zeguridad social de acuerdo al calendario social presentadasy
establecido por el Ministerio de Salud y pagadas oportunaments
FProteccion Social

1 018 aw0sz0z A0M0EIZ022 11k
Realizar un sistermna de alerta para dar Sisterna de alertas
cumplimiento al cronograma Fjado en el tempranas con la
Decreto TA0 de 2016 descripcién de las

actividades realizadas.
2 018 aw0sz0z A0M0EIZ022 11k

En el marco del presente seguimiento:

Se evidencian las planillas de aportes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021,
pagadas oportunamente. Asimismo, se evidencian las planillas de aportes de enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022. Sin embargo,
se realizaron los pagos con posterioridad a la fecha limite en los meses de enero, febrero, mayo y
noviembre, lo cual desatiende el producto establecido y la causa raiz, que al respecto requiere
oportunidad en sus pagos.

Ahora, en 2023, se evidencia pago de mora en enero.
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Se evidencia el producto establecido, generando las alertas y programando las fechas de pago. No
obstante, pese a programar las fechas limite de pago, se desatiende la causa raiz, que al respecto

requiere oportunidad en sus pagos.

Hallazgo 57N. “Se evidencian deficiencias en los procesos internos de realizacion y aprobacion
para las conciliaciones bancarias”.

Acciones:

“1. Modificar el Manual de Gestion Financiera, incluyendo los lineamientos sobre la
conciliaciéon bancaria”.

No._ de P . * Peso (Productos? F?c_h? de Fe‘fha de' Avance
Bctivid-4 Descripeion de las Actividades Activid-4 | Evidencias inicio terminacion Reportado
- - - - |DODIMMIAA. . | DOIMMIAASR -

Disefiar el procedimiento parala elaboracidn Propuesta de modificacion
y aprobacian de las conciliaciones bancarias del Manual de Gestidn
en el punto 5.4.5 CONMCILIACIONES . Financiera :

1 EANCARIAS 0,365 02021 2oz o0
Presentar el manual de gestion Acta del Comité de Gestidn
finanziera,incluyendo los lineamientos sobre Inteqgral en donde se
la conciliacion bancaria ante el Comité . presente la propuesta de .

e Institucional de Gestion y Desempefio 0.350 madificacian del Manual de eH02021 20A0M2021 g

Gestidn Financiera

Aprobar el manual de gestion Auito administrativo por
finanziera,incluyendo los lineamientos sobre medio del cual se aprobd la
la ponciliacian bancaria por el Comité i modificacion i

3 Institucional de Gestion y Desempefio 0,353 0 30021 iz
Socializar ante los funcionarios de la Actaz de reunidn de la
Direccion Administrativa y Financiera de la socializacidn
Universidad, el procedimiento parala . Evidencias Fotogrificas .

4 elaboracicn y aprobagién de las 0,365 Mziz021 18202021 o0
conciliaciones bancarias

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 1, 2, 3y 4.

Se evidencia proyeccion de procedimiento.

Se evidencia acta de comité y procedimiento aprobado.
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Se evidencia listados de asistencia y Registros fotogréaficos de socializacion.

“2. Realizar las conciliaciones bancarias”.

No. de P . * Peso (Productos! F?c_ha_ de Fe‘fha de' Avance
Lctivid-4 Descripeion de las Actividades Activid~ | Evidencias inicio terminacion Feportado
- — — - |ODIMMIAA, . | DDIMBMIAAAS —
1 Elaborar las conciliaciones bancarias 0,36 Conciliaciones bancarias orznzi a00olznzz 1002
por cadauna de las cuentas
de la Universidad del
Facifico
2 Femitir conciliaciones bancarias al area de 0,36 Diocumento remisorio al orznzi a00olznzz 1002
Tesoreria Area de Tesoreri a recibido
3 Fegiztrar notas o hechos contables 0,36 Motas contables realizadas orznzi a00olznzz 1002
en GESTASOFT
Libros autiliares generados
en los que se evidencia el
impacto de la nota

Mediante el informe técnico de radico No. 2022-ER-229320, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 1y 2.

Mediante el informe técnico de radico No. 2023-ER-169215, se evidencia el cumplimiento de la
actividad No. 3.

Se evidencian las conciliaciones de enero a diciembre de 2021.
Se evidencian oficios remisorios con recibido del area de Tesoreria, periodos trimestrales.

Se evidencian las conciliaciones bancarias de las siguientes cuentas debidamente organizadas por
vigencia y mes, lo cual permite concluir como superado el hallazgo:

N |VIGENCIA | CUENTA

1 2021 030-23551-9
2 12021 030-23774-7
3 2021 030-23775-4
4 12021 030-23783-8
5 12021 030-23814-1
6 12021 030-23827-3
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7 12021 030-23886-9
8 2021 030-23887-7
9 12021 030-23888-5
102021 030-23937-0
112021 030-23970-1
122021 030-24121-0
132021 030-24122-8
1412021 030-24188-9
15]2021 03024230-9
162021 030-24242-4
172021 030-24251-5
182021 030-24591-4
192021 030-24647-4
202021 030-86829-3
212021 030-88236-9
2212021 030-88715-2
2312021 030-89722-7
2412021 030-89954-6
252021 030-90322-3
262021 030-90817-2
2712021 030-90997-2
282021 030-90998-0
2912021 030-90999-8
302021 030-91007-9
31|2021 030-91008-7
322021 030-91009-5
332021 030-91010-3
3412021 030-91011-1
352021 030-91013-7
362021 030-91014-5
372021 030-91015-2
382021 030-91016-0
392021 030-91017-8
402021 030-91018-6

Educacion
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4112021 030-91019-4
4212021 030-91020-2
4312021 030-91021-0
4412021 030-91022-8
4512021 030-91023-6
462021 030-91024-4
4712021 030-91025-1
4812021 030-91026-9
492021 030-91027-7
502021 030-91028-5
51|2021 030-91030-1
522021 030-910310-8
532021 030-91031-9
542021 030-91032-7
55|2021 030-91033-5
56 2021 030-91034-3
5712021 030-91035-0
5812021 030-91036-8
592021 030-91037-6
60 |2021 030-91038-4
612021 030-91039-2
622021 030-91040-0
632021 030-91041-8
642021 030-91042-6
652021 030-91043-4
662021 030-91044-2
6712021 030-91045-9
68 2021 03091046-7

692021 030-91047-5
7012021 030-91048-3
712021 030-91049-1
7212021 030-91050-9
732021 030-91051-7
7412021 030-91052-5

Educacion

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogota, D.C.

PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

Pagina 76 de 101



INFORME DE VISITA
SEGUIMIENTO PREVENTIVO

Cédigo: IP-FT-28
Version: 04

Rige a partir de su
publicacion en el SIG

7512021 030-91059-0
7612021 030-91060-8
7712021 030-91061-6
7812021 030-91062-4
7912021 030-91086-3
80|2021 198-008971
2160-6999-
81]2021 9060
N |VIGENCIA | CUENTA
1 2022 030-90997-2
2 12022 030-90998-0
3 2022 030-90999-8
4 12022 030-91007-9
5 12022 030-91008-7
6 2022 030-91009-5
7 12022 030-91010-3
8 12022 030-91011-1
9 2022 030-91013-7
10|2022 030-91014-5
112022 030-91015-2
12 2022 030-91016-0
13]2022 030-91017-8
142022 030-91018-6
15]2022 030-91019-4
16 | 2022 030-91020-2
1712022 030-91021-0
182022 030-91022-8
192022 030-91023-6
202022 030-91024-4
21[2022 030-91025-1
2212022 030-91026-9
23(2022 030-91027-7
2412022 030-91028-5

Educacion
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25(2022 030-91030-1
26(2022 030-91031-9
2712022 030-91032-7
2812022 030-91033-5
2912022 030-91034-3
30[2022 030-91035-0
31[2022 030-91036-8
32(2022 030-91037-6
332022 030-91038-4
342022 030-91039-2
35(2022 030-91040-0
362022 030-91041-8
37(2022 030-91042-6
382022 030-91043-4
39(2022 030-91044-2
4012022 030-91045-9
412022 03091046-7
4212022 030-91047-5
432022 030-91048-3
4412022 030-91049-1
452022 030-91050-9
462022 030-91051-7
4712022 030-91052-5
482022 030-91059-0
4912022 030-91060-8
502022 030-91061-6
51[2022 030-91062-4
5212022 030-91086-3
5312022 030-91005-3

Conforme a lo dispuesto en el articulo primero de la Resoluciéon 07361 del 25 de mayo de 2015, ordena
a la Universidad del Pacifico, presentar el plan de mejoramiento al Ministerio de Educacion Nacional,
en los siguientes términos:
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“ARTI’CUL,O PRIMERQ: Adoptar las siguientes “MEDIDAS PREVENTIVAS” para la UNIVERSIDAD
DEL PACIFICO, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10 de la Ley 1740 de 2014, y las
motivaciones anotadas anteriormente en este acto administrativo:

1. Ordenar a la Universidad del Pacifico, que elabore, presente a este Ministerio, implemente y ejecute
un plan de mejoramiento encaminado a solucionar en el corto plazo las situaciones de irregularidad y
anormalidad evidenciadas, que fueron anotadas en la parte motiva de esta Resolucion.

Este plan de mejoramiento debe ser elaborado por la Universidad, presentado al Ministerio de
Educacion Nacional e implementado y desarrollado por esa Institucion, dentro de los plazos y con los
lineamientos sefialados por la Direccidon de Calidad para la Educaciéon Superior de este Ministerio; la
ejecucién de este plan se realizara con el acompafiamiento de la Subdireccién de Apoyo a la Gestion
de las Instituciones de Educacion Superior del Ministerio.”

Asi las cosas, se concluye que en lo concerniente al componente financiero de las 103 actividades
propuestas, se ha cumplido un 94,56%.

3.2,  Seguimiento ala Fiducia

El articulo 13 (numeral 3) de la Ley 1740 de 2014 establece lo siguiente frente a las medidas de
vigilancia especial:

“(...) MEDIDAS DE VIGILANCIA ESPECIAL. Con el fin de que la institucion supere en el
menor tiempo posible la grave situacién de anormalidad y se garanticen los derechos de la
comunidad educativa, la continuidad y calidad del servicio, o la inversibn o el manejo
adecuado de los recursos en el marco de la autonomia universitaria, el Ministerio podra
adoptar una o varias de las siguientes medidas:

3.Cuando se evidencia que el manejo de los recursos y rentas afecta gravemente la viabilidad
financiera o la prestacion del servicio en condiciones de calidad, ordenar la constitucién por
parte de la Institucién de una fiducia para el manejo de sus recursos y rentas, de forma que
éstos solo sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en el cumplimiento de su
misién y funcion institucional, o en actividades propias y exclusivas de la institucion (...)".

En el caso particular de la Universidad del Pacifico, el Ministerio de Educacién mediante la Resolucion
No. 012719 del 02 de diciembre de 2019 ordendé la constitucion de una fiducia con auditor de pagos
para garantizar el adecuado manejo de sus recursos y rentas de forma que estos sélo sean
conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en el cumplimiento de su mision y funcion institucional
0 en actividades propias y exclusivas de la Institucién. Dicha medida de vigilancia especial se
encuentra vigente y su imposicién tuvo como fundamento en lo siguiente:
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Los informes y situaciones evidenciados por el Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdireccion
de inspeccion y vigilancia y los hallazgos del Plan de Mejoramiento Institucional presentado dieron
cuenta de 41 hallazgos detallados en el “Informe de auditoria financiera independiente — Universidad
del Pacifico”.

Por otra parte, conforme a los resultados del seguimiento que en el marco de las medidas preventivas
y de vigilancia especial ha efectuado el Ministerio de Educaciéon Nacional, se advirtieron debilidades,
deficiencias e irregularidades en el seguimiento, control y ejecucion de los recursos impidiendo a la
administracion tener eficiencia en la toma de decisiones sobre la planeacion, organizacion y
direccionamiento institucional, asi como, una inadecuada provisién de los recursos e incertidumbre
financiera debido a la subutilizacién de la herramienta contable y las diferencias en saldos que no le
permiten garantizar la operacion de la Institucién de Educacion Superior, incidiendo en la calidad del
servicio educativo y generando un riesgo en su continuidad, por cuanto, se logré constatar que existe
afectacion a la viabilidad financiera de la Universidad del Pacifico.

En ese orden de ideas, la IES celebr6 el dia 02 de junio de 2020 contrato No. 316802 con la
Fiduciaria de Occidente S.A., el cual tiene como objeto:

“(...) la constitucion de un encargo fiduciario con los RECURSOS descritos en las definiciones
del presente contrato e incluidos en el numeral 5.1. del Capitulo V, para que LA FIDUCIARIA
como administradora del encargo fiduciario, adelante las siguientes gestiones: (I) recaudar y
administrar LOS RECURSOQOS; II) efectuar los DESEMBOLSOS ordenados por EL
CONSTITUYENTE con cargo a los RECURSOS administrados en la SUBCUENTA GIROS
NOMINA, segun los rubros establecidos para ellos en el PRESUPUESTO, con el previo visto
bueno del AUDITOR y del INSPECTOR IN SITU; (iii) la realizacién de PAGOS ordenados por
EL CONSTITUYENTE con cargo a los RECURSOS ADMINISTRADOS en la SUBCUENTA
PAGOS, diferentes a los DESEMBOLSOS de némina establecidos en el PRESUPUESTO,
correspondientes a la atencién de las demas obligaciones que deban ser atendidas por la
Universidad para el cumplimiento de sus actividades misionales, los cuales seran realizados
con el previo visto bueno del AUDITOR y del INSPECTOR IN SITU y (lv) devolver los recursos
excedentes a EL CONSTITUYENTE cuando concurra cualquiera de las causales de
terminacioén del presente contrato (...)".

El contrato anteriormente relacionado presenta cuatro (4) OTROSI, que se relacionan a continuacion:

» 02 dejulio de 2020: Contemplando que el alcance y competencia del Inspector In Situ no lo
faculta para dar visto bueno para el manejo de los recursos de la Institucion de Educacion
Superior, se hizo necesario ‘modificar varias clausulas del CONTRATO DE ENCARGO
FIDUCIARIO, con el fin de eliminar todas aquellas menciones relacionadas con la autorizacion
gue debia ser impartida por el Inspector In Situ designado por el Ministerio de Educacién
Nacional para la elaboracion del presupuesto de la Universidad, asi como para la realizacion

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogota, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

Pagina 80 de 101



Codigo: IP-FT-28 £AE,
INFORME DE VISITA Version: 04 \&5)

Rige a partir de su T s
SEGUIMIENTO PREVENTIVO publicacién en el SIG Educacidon

de pagos y desembolsos necesarios para la ejecucion del “ENCARGO FIDUCIARIO
FIDUOCCIDENTE UNIVERSIDAD DEL PACIFICO”.

30 de diciembre de 2020: “Que es voluntad de LAS PARTES modificar la clausula sobre la
remuneracion fiduciaria, estableciendo que los pagos que contempla la comisién fiduciaria se
deben verificar anualmente y no mensualmente”. En concordancia con lo anterior, se modifico
parcialmente el numeral 9.1, del Capitulo IX, asi:

llustracion 1: Modificacion Otrosi No. 02 -Universidad del Pacifico.

“9,1, REMUNERACION: Por la realizacién de la gestion aqui estipulada, LA FIDUCIARIA
percibira una remuneracion por los servicios prestados, durante la vigencia del contrato,
incluida su etapa de liquidacion, una remuneracion fija que seré pagada por su matniz
(Banco de Occidente, identificado para efectos tributarios con el NIT 890300279-4) de
conformidad con las condiciones pactadas entre ésta y LA FIDUCIARIA para tales efectos.
Esta comision cubre la realizacion de hasta 7.200 PAGOS cada 12 meses. (...)"

Fuente: Pag. 6, OTROSI NO. 02 AL ENCARGO FIDUCIARIO

20 de enero de 2021. “Que es voluntad de LAS PARTES aclarar los GASTOS que le
corresponden al CONSTITUYENTE en ejecucion del ENCARGO FIDUCIARIQO’. En linea con
lo anterior, se modifico parcialmente el Ordinal 9 del Literal A del numeral 6.2.1 del Capitulo
Xl, asi:

[lustracidn 2: Modificacion Otrosi No. 03 -Universidad del Pacifico.

“A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSTITUYENTE (...)

9. ASUMIR LOS GASTOS DEL ENCARGO FIDUCIARIO.
Asumir la totalidad de los gastos que ocasione la suscripcién del presente contrato,
administracion y liquidacién del ENCARGO FIDUCIARIO, aportando al ENCARGO

FIDUCIARIO los recursos necesarios para tal fin. En este concepto se incluyen, entre
otros, los siguientes:

= Los costos bancarios de recaudo y aquellos que por concepto de transferencias,
pagos y desembolsos se originen en desarrollo del presente contrato y que
excedan de los 7.200 pagos que cubre la comision fiduciaria cada 12 meses, los
cuales serén asumidos exclusivamente por LA FIDUCIARIA. (...)".

Fuente: Pag. 6, OTROSI NO. 03 AL ENCARGO FIDUCIARIO

Ademas, se aclara que los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones generados en los
pagos seran asumidos por al IES.
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> 09 de mayo de 2022: “Adicionar un PARAGRAFO TERCERO al numeral 8.1.2. sobre
“PROCEDIMIENTO DE PAGOS CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA
PAGOS” del Capitulo VIl del CONTRATO DE ENCARGI FIDUCIARIO, el cual quedara asi”:

llustracion 3: Modificacion Otrosi No. 04 -Universidad del Pacifico.

“8.1.2. PROCEDIMIENTO DE PAGOS CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA
SUBCUENTA PAGOS: (...)

PARAGRAFO TERCERO.- PAGOS AL EXTERIOR. En caso de requerirse la realizacion
de PAGOS al exterior con los RECURSOS administrados en la SUBCUENTA PAGOS que
se encuentren disponibles en el ENCARGO FIDUCIARIO, siempre que los mismos sean
acordes a los rubros establecidos en el PRESUPUESTO. La instruccién donde conste la
orden de pago al exterior deberé ser suscrita por el DELEGADO PARA IMPARTIR
INSTRUCCIONES y/o por las personas cuyas firmas hayan sido registrados en documento
separado expresamente autorizadas para ello por parte del DELEGADO PARA IMPARTIR
INSTRUCCIONES, debiendo contar en cada instruccion EL CONSTITUYENTE con la
autorizacion previa y escrita por parte del AUDITOR.

Para tal efecto, EL CONSTITUYENTE a través del DELEGADO PARA IMPARTIR
INSTRUCCIONES, instruye a la FIDUCIARIA, con la suscripcién del presente documento,
para_gue una vez acordados los términos de la _negociacién de divisas por parte del
CONSTITUYENTE, ésta cumpla el cierre _de la_negociacién directamente con el
Intermediario del Mercado Cambiario (IMC) indicado por el CONSTITUYENTE, asumiendo
el CONSTITUYENTE la obligacién de diligenciar y suscribir la declaracion de cambio que
corresponda al pago ordenado, la cual deberé ser entregada a LA FIDUCIARIA antes de
las doce del mediodia (12am) del dia de la negociacién, con el fin de que la FIDUCIARIA
proceda a adjuntarla a la carta de instruccion de PAGO al proveedor en el exterior que
elaborard y entregara la FIDUCIARIA al IMC. EL CONSTITUYENTE exonera de cualquier
tipo de responsabilidad a LA FIDUCIARIA respecto del diferencial cambiario que se pueda
generar en la realizacion de los PAGOS referidos y asume la responsabilidad por el
cumplimiento de todas las normas cambiarias, aduaneras y de cualquier otra indole que le
fueren aplicables.”.

Fuente: Pag. 7, OTROSI NO. 04 AL ENCARGO FIDUCIARIO

Por otro lado, se suprime el cobro de la comision variable del presente documento mediante
modificacion parcial del numeral 9.1. del Capitulo XI del contrato fiduciario.
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Ahora bien, en el Ordinal 7 del Literal A del Numeral 6.1.1. del Capitulo VI, obligaciones y derechos
de las partes del citado contrato, se establece que la fiduciaria “rendira cuentas” mediante un informe
semestral a la IES y al Auditor de la cuenta (contratado por la IES). Teniendo en cuenta el informe
anterior de Inspeccion In Situ No. 2022-ER-37281 de fecha 28 de junio de 2022, desde el ultimo
seguimiento al cierre de la vigencia 2022, la fiduciaria ha rendido 2 informes correspondientes a los
periodos comprendidos entre diciembre 2021 a mayo de 2022 y julio a noviembre de 2022, lo
permite evidenciar que no hay reporte del mes de junio de 2022.

Ultimo seguimiento: Como se evidencia en el informe anterior de seguimiento con radicado 2023-
ER-938664 de fecha 12 de julio de 2023, se realizaron observaciones gue requerian de atencion por
parte de la IES, especificamente:

“0...)

1. La IES no reporta modificaciones al contrato del encargo fiduciario, motivo por el cual se
presume la no existencia de modificaciones adicionales a las relacionadas en el informe de
seguimiento anterior No. 2022-ER-37281.

2. Losinformes de rendicion de cuentas de la fiduciaria no brindan informacién clara respecto del
origen o composicién de las cuentas por pagar y por cobrar, desconociéndose el tercero y
concepto.

3. Contemplando que no fue posible constatar la confiabilidad de las cifras al finalizar la vigencia
2021, asi como, en junio de 2022 (periodo no relacionado en los informes de la Fiduciaria y no
observado por el auditor de pagos) mediante la conciliacion de las diferentes fuentes, es
pertinente reiterar la necesidad de contar con periodos comparables entre las diferentes
reportes, ajustando los periodos de rendicién de cuentas por parte de la Fiduciaria a dos (02)
semestres comprendidos entre enero a junio y julio a diciembre, alineados a los presentados
por el Auditor de Pagos y al cierre del ejercicio contable, tal y como se le ha solicitado a la IES
en los informes de seguimiento anteriores.

4. Segun el informe presentado por la fiduciaria (julio-diciembre 2022), el saldo del encargo a
diciembre de 2022 corresponde a $ 59.859 millones, no obstante, en los saldos detallados por
cuentas en dicho informe se evidencia que el saldo de los recursos administrados corresponde
a $60.361 millones, observandose una diferencia de $502 millones, diferencias que no fueron
relacionadas por el auditor de pagos en el informe de seguimiento presentado. Asi las cosas,
es necesario mencionar que esta situacion de diferencia y presunta inobservancia ha sido
frecuente como se evidencia en el informe de seguimiento anterior No. 2022-ER-37281.

5. Al cierre de la vigencia 2022, segun los estados financieros se encuentran depositados $
58.052 millones en las cuentas bancarias, lo que quiere decir que existen diferencias respecto
Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogota, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

Pagina 83 de 101



Cédigo: IP-FT-28 =
INFORME DE VISITA Version: 04 &)
SEGUIMIENTO PREVENTIVO Rige a parir de su Educacidn

publicacion en el SIG

del reporte de la fiducia, que obedecen a $1.185 millones que no se encuentran en la fiducia,
$3.495 millones reportados por la fiducia, pero no relacionados en los Estados Financieros, de
los cuales $48 millones se encuentran en la cuenta 1101202000490 OCCITESOROS y no es
mencionada por la IES. Asi las cosas, es necesario mencionar que esta situacion de diferencia
entre los Estados Financieros y la rendicién de cuentas de la Fiduciaria ha sido reiterada como
se evidencia en el informe de seguimiento anterior No. 2022-ER-37281.

6. A septiembre de 2023, se evidencian $2.309 millones que presuntamente no son
administrados por la fiduciaria. Es necesario reiterar la necesidad de implementar acciones
que permitan mejorar el control y el cumplimiento de la medida impuesta por el Ministerio de
Educacion Nacional en los términos establecidos.

7. Hay diferencias de $2.262 millones ($2.228 millones en cuentas corrientes y $ 34 millones en
cuentas de ahorros) entre los saldos de los Estados Financieros de la vigencia 2022 y los
saldos los extractos bancarios de diciembre de 2022. Ademas, no se evidencian los
respectivos extractos de las siguientes cuentas: 030-23970-1 BANOCCIDENTE. Asi las cosas,
es necesario mencionar que esta situacién de diferencia entre los Estados Financieros y los
extractos bancarios ha sido reiterada como se evidencia en el informe de seguimiento anterior
No. 2022-ER-37281.

8. Enlos informes del auditor de pagos se ha evidencian diferencias de conciliacion entre saldos
contables, extractos, pagos tesoreria, frente a lo cual no se evidencia acciones de mejora por
parte de la IES. Esta situaciébn ha sido reiterada como se evidencia en el informe de
seguimiento anterior No. 2022-ER-37281.

9. El saldo de cierre a diciembre de 2022 relacionado por el auditor de pagos en sus informes
corresponde a $60.313 millones. No obstante, difiere del informe presentado por la fiduciaria
en $48 millones. (...)”

Vigencia enero ajunio 2023: La fiduciaria reporta el siguiente comportamiento consolidado durante
la vigencia en mencién:

llustracion 1: Evolucién de los aportes y del patrimonio -Universidad del Pacifico.
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Fuente: Pag. 8, RENDICION SEMESTRAL DE CUENTAS- CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2014
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

El saldo de los recursos administrados a junio de 2023 corresponde a $74.793,05 millones, el cual
estd compuesto por el saldo del encargo a diciembre de 2022 ($146.111,56 millones) y por 6
transferencias realizadas por la IES: enero ($3.218,97 millones), febrero ($285,28 millones), marzo
($13.362,17 millones), abril ($2.692,06 millones), mayo ($950,97 millones) y junio de 2023
($12.034,82 millones), sumado a los rendimientos generados en la fiducia en el ejercicio y ejercicios
anteriores, gastos bancarios y contribucién por gravamen a los movimientos financieros, los cuales
generaron un excedente total de $2.837,08 millones.

Durante la vigencia del informe en mencidn, se realizaron giros por valor de $109.133,13 millones, de
los cuales 2.959 pagos de enero a junio de 2023 ascendieron a $20.447,38 millones. Por otra parte,
entre enero y junio de 2023 no se causaron comisiones pues segun el informe de la fiduciaria la
obligacion se encuentra al dia de pago. Lo anterior permite inferir que se ha generado un monto
aproximado de $9,37 millones por concepto de comision desde la creacion del encargo fiduciario hasta
junio de 2023.

A mayo de 2022 se evidencia una cuenta por pagar por valor de $3,41 millones correspondiente a
“Proveedores”. Asimismo, se evidencia una cuenta por cobrar por valor de $1,08 millones
correspondientes a “Diversas”, lo cual,_permite evidenciar_insuficiencia _de informacién clara gue
permita conocer el origen de las cuentas.

Segun los Estados financieros suministrados por la IES, el saldo de los depdésitos en instituciones
financieras a 31 de diciembre 2022, corresponden a $58.051,77 millones, presentando una variacion
de $19.304,55 millones respecto del afio inmediatamente anterior. Del saldo a 2022, $46.680,2
millones corresponden a saldos en cuentas corrientes y $11.371,57 millones a cuentas de ahorros,
por lo tanto, 56.866,47 millones se encuentra depositados en la fiducia. No obstante, con los informes
rendidos por la fiduciaria se constatan los saldos detallados por cuenta al cierre de la vigencia 2022,
los cuales ascienden a $59.589,06 millones, presentando una diferencia de $2.992,58 millones.
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Vigencia julio a diciembre 2023: La fiduciaria reporta el siguiente comportamiento consolidado
durante la vigencia en mencién:

llustracion 2: Evolucién de los aportes y del patrimonio -Universidad del Pacifico.
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Fuente: Pag. 8, RENDICION SEMESTRAL DE CUENTAS - CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2014
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

El saldo de los recursos administrados a diciembre de 2023 corresponde a $ 213.394,5 millones, el
cual estd compuesto por el saldo del encargo acumulado ($178.655,84 millones) y por 6 transferencias
realizadas por la IES: julio ($1.370 millones), agosto ($1.416,11 millones), septiembre ($8.727,48
millones), octubre ($11.813,21 millones), noviembre ($1.120,39 millones) y diciembre de 2023
($10.291,44 millones). Ademas de los rendimientos generados en la fiducia, gastos bancarios y
contribucién por gravamen a los movimientos financieros, los cuales generaron un excedente total de
$6.080,09 millones.

Durante la vigencia del informe en mencién, se realizaron giros por valor de $151.388,4 millones, de
los cuales 4.634 pagos de julio a diciembre de 2023 ascendieron a $42.255,27 millones.

Ahora, entre enero y junio de 2023 no se causaron comisiones, segun el informe de la fiduciaria se
menciona que la obligacion se al dia de pago. Lo anterior permite inferir que se ha generado un monto
aproximado de $9,37 millones por concepto de comision desde la creacion del encargo fiduciario hasta
diciembre de 2023.

Ademas, a diciembre de 2023 se evidencia una cuenta por pagar por valor de $199,41 millones
correspondiente a “Proveedores”. Asimismo, se evidencia una cuenta por cobrar por valor de $11,39
millones correspondientes a “Diversas”, lo_que permite evidenciar insuficiencia de informacién clara
que permita demostrar el origen de las cuentas.

Segun los Estados financieros suministrados por la IES, el saldo de los depdsitos en instituciones
financieras a 31 de diciembre 2023, corresponden a $ 66.837, 11 millones, presentando una variacion
de $8.785,34 millones respecto del afio inmediatamente anterior. Del saldo a 2023, $52.050,3 millones
corresponden a saldos en cuentas corrientes y $ 14.786,81 millones a cuentas de ahorros.
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Al cierre de la vigencia 2022, segun los estados financieros se encuentran depositados $66.128,39
millones en las cuentas del encargo fiduciario, lo quiere decir que $708,73 millones no se encuentran
en administracion de la fiduciaria al cierre de la vigencia en mencion. No obstante, con los informes
rendidos por la fiduciaria se constata los saldos detallados por cuenta al cierre de la vigencia 2023,
gue ascienden a $70.519,45 millones, presentando una diferencia de $4.391,06 millones.

Respecto a la gestion de la IES con las cuentas que no hacen parte de la fiducia, la Rectora Ruth
Sanchez de Perea present6 informe mediante el cual sefiala lo siguiente:

“0...)

A la fecha, la Universidad del Pacifico tiene 4 cuentas aperturadas por fuera de la fiducia, las cuales
corresponden al Banco de Occidente.

La Universidad a través de la Direccién Administrativa y Financiera, ha venido realizando la gestion
via telefénica y mediante correos electrénicos a Invias, con respecto al proceso de cierre o traslado
de las cuentas antes descritas. Se anexa evidencia.

Es de resaltar que, de las cuantas antes relacionadas, la Cuenta corriente No.030-23970-1, con saldo
de $712.109.409.21, esta en proceso de investigacion por parte de la Fiscalia General de la Nacion
(Bajo radicado 761116000165202251151), lo que implica que dicho procedimiento dependa de
terceros.

La Universidad en visita que INVIAS no ha dado respuesta a los requerimientos que se le han hecho,
procederd instaurar accion de tutela.

Con respecto a la Cuenta de Ahorros N0.030-86829-3 Unipacifico Convenio CVC No 111-04, la
Universidad se encuentra en comunicacién con esta corporacion, para efectuar el cierre de dicha
cuenta.

A su vez se solicito la cancelacion de las cuentas corrientes No. 030-24-230-9 y No. 030-24121-0
ambas con saldo 0, debido a que desde la vigencia anterior estas no presentan movimiento;
anexamos cetrtificacion de cierre”.

En ese orden de ideas, se evidencia la gestion por parte de la IES con soportes en lo que refiere a las
siguientes cuentas:

e (030-23970-1
e 030-24-230-9
e 030-24121-0
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Ahora, en lo que respecta a la cuenta 030-86829-3 Unipacifico Convenio CVC No 111-04, no se
evidencian los soportes de la gestion aludida por la IES, razén por la cual, se exhorta a la Institucion
de Educacién Superior para que continue con los tramites que permitan que todos los recursos
institucionales sean administrados mediante la Fiducia, en cumplimiento de la Ley y del contrato
fiduciario suscrito con propdsito de cumplir el fin de la medida de vigilancia especial, el cual, se reitera
es procurar el adecuado manejo de los recursos y rentas, mediante la administracién de una entidad
de servicios financieros debidamente autorizada y sujeta a la Superintendencia Financiera,
garantizando el control de los recursos sobre actos de terceros.

Sumado a lo anterior y en atencién a lo requerido por la Subdireccion de Inspeccién y Vigilancia, la
IES allega los informes rendidos en la vigencia 2023 por el auditor de pagos del encargo
fiduciario de los periodos enero ajunio y julio a diciembre, de los cuales se extrae lo siguiente:

El Auditor de pagos informa que en el periodo de enero a junio de 2023 inicia con el saldo de
$60.313,36 millones, y que se efectuaron pagos por $19.901,39 millones, y saldo final a 30 de junio
de 2023 es de $32.544,28 millones.

En el segundo informe presentado por el auditor se indica que de julio a diciembre de 2023, se
efectuaron pagos por valor de $ 43.461,62 millones. Asi las cosas, se evidencian diferencias entre lo
reportado por la fiduciaria y lo relacionado por el auditor de pagos en sus informes del periodo 2023.

Por otra parte, a 31 de diciembre de 2023, el Auditor de pagos observa que” Durante el periodo
correspondiente a este informe, no se han recibido quejas ni se han observado incumplimientos en
los pagos efectuados por la Universidad a proveedores, contratistas y empleados. Sin embargo,
durante este periodo se han detectado tres errores por parte de la Fiduciaria en relaciéon con la
aplicacion de la fuente de pago, ya que se ha constatado que se abonaron cuentas con una fuente
diferente a la especificada en la orden de pago. Una vez identificados estos errores, la tesorera solicitd
a la Fiduciaria que los corrigiera mediante la respectiva reclasificacion de dichas partidas. Esta
solicitud fue debidamente atendida por la Fiduciaria”. No obstante, no se evidencia mencién sobre las
diferencias de saldos.

Es pertinente mencionar que se identificaron los siguientes saldos certificados por Contabilidad,
Tesoreria y el Auditor de pagos al inicio y cierre de las cuentas de fiducia en la vigencia 2023:

Tabla: Cifras certificadas de apertura y cierre 2022— Universidad del Pacifico

Certificacion Saldo inicial Saldo final
. $

Contabilidad | ¢ 56 956 47550842 | 66.128.391.987,43
, $

Tesorerla $56.866.475.508.42 | 66.128.391.987,43
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Auditoria de $
pagos $60.313.268.128,16 |70.650.100.959,93
Fuente: Elaboracién Subdireccién de Inspeccion y Vigilancia. Datos suministrados por la IES

Bajo ese entendido, el equipo técnico reitera que la IES debe manejar todos sus recursos mediante
el encargo fiduciario constituido en virtud de la Resolucion No. 012719 de 2019, por lo tanto, no se
podran recibir recursos por fuera de la fiducia.

Téngase en cuenta que, en el contrato de encargo fiduciario se contempla en el Numeral 5.1, Capitulo
V que “EL CONSTITUYENTE para el cumplimiento del objeto de este contrato, se obliga a entregar a
La FIDUCIARIA las siguientes sumas de dinero: (i) los RECURSOS, incluyendo los rendimientos que
se generan por la inversion de los mismos y (ii) los demas dineros que deban ser aportados
directamente por el CONSTITUYENTE para la ejecucion del presente contrato de encargo fiduciario”.
Los recursos contemplados en el citado numeral corresponden especificamente a: las partidas que
con destino a la universidad se incluyan anualmente en los presupuestos: nacional, departamental y
municipal, las rentas que reciba por concepto de prestacion de servicios y las donaciones y legados
en dinero que se le otorguen a la IES.

Por consiguiente, se comprueban diferencias en los saldos depositados en el encargo fiduciario. No
hay conciliacion entre las cifras reportadas por contabilidad - tesoreria, fiduciaria y auditoria de pagos,
motivo por el cual, es necesario implementar mecanismos para garantizar la confiabilidad de las cifras.

3.2.1. Contrato de auditor de pagos

En el marco de la visita y de acuerdo con lo sefialado en el informe de gestién de cuentas del Banco
de Occidente rendido por la Rectora Ruth Sdnchez de Perea, la inspectora in situ requiri6é copia del
contrato de prestacién de servicios profesionales No. 001 del 2 de enero de 2023 suscrito entre la
Universidad del Pacifico representada legalmente por el Doctor Arlin Valverde Solis y el sefior Oscar
Plinio Zapata Paz, con el fin de examinar las obligaciones del auditor de pago vinculado en el marco
del contrato de encargo fiduciario suscrito entre la IES y la mencionada entidad financiera,
observandose:

e Dentro de la clausula primera, se estipuldé que el objeto del contrato era la prestacion de los
servicios profesionales para desarrollar funciones de auditor interno en el marco de
encargo fiduciario que la Universidad del Pacifico suscribié con el Banco de Occidente
y en las obligaciones del contratista se contemplaron las siguientes:

1. Verificar que los recursos de la instituciobn sean conservados, invertidos
y aplicados debidamente de acuerdo a la misién y cumplimiento de la funcién
institucional.

2. Verificar que los recursos obtenidos por la universidad sean destinados de acuerdo a
lo ordenado por los estatutos y la ley.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Certificar que los pagos que ordena la universidad, como sus inversiones cumplan con
la misién, visidn y actividades propias de la misma de acuerdo con la ley y los estatutos.
Aprobar los desembolsos de nédmina con cargo a los recursos en la subcuenta Giros de
la Nacion-Recaudo.

Verificar que todos los dineros de la universidad y los rendimientos obtenidos a
cualquier titulo sean manejados a través de la fiducia mientras esté vigente el
contrato.

Validar que los desembolsos y pagos ordenados por la universidad se encuentren
incluidos en el presupuesto de la vigencia a la cual corresponde el mismo y coincidan
con los valores del CDP y RP.

Validar el cumplimiento de los requisitos para las facturas y cuentas de cobro previo al
pago de las mismas.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la universidad de manera
correcta y oportuna.

Evaluar la eficiencia de los controles establecidos por la entidad para el cumplimiento de
sus objetivos.

Realizar el disefio y la aplicacion de los procedimientos de auditoria en consideracion a
la relevancia y la fiabilidad de la informacion que se utiliza como evidencia.

Obtener evidencia suficiente para evaluar la legalidad, fiabilidad y pertinencia de los
pagos ordenados por la universidad a través del encargo fiduciario.

Aprobar los cobros efectuados por la fiducia con cargo a los recursos de la
universidad correspondientes a gastos y cobros bancarios asumidos por la universidad
dentro del encargo fiduciario.

Solicitar a la fiducia rendicion de cuenta sobre los dineros administrados por la
universidad.

Presentar de manera oportuna y debidamente diligenciada la cuenta de cobro por
servicios prestados.

Atender durante la vigencia del contrato todas las recomendaciones que efectie la
entidad por medio del supervisor del contrato.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizaciéon y ejecucién del
contrato.

Sin embargo, entre las obligaciones del contrato no esta contemplada la concerniente a rendir
informes periddicos de su actividad al Inspector In Situ y a la Subdireccién de Inspeccion y Vigilancia
del Ministerio de Educacion Nacional en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 1 de la Resolucion
No. 012719 de 2 de diciembre de 2019 «Por la cual se ordenan nuevas medidas para la Universidad
del Pacifico,
agosto de 2018y, en ejercicio de las funciones de Inspeccion y Vigilancia».

en el marco de la vigilancia especial dispuesta en la Resolucion No. 012594 del 03 de

Por otra parte, se advierte un presunto incumplimiento de las obligaciones contempladas en la
clausula primera del contrato de prestacion de servicios profesionales No. 001 del 2 de enero de 2023,
como quiera que, en los informes de rendicion de cuentas hay insuficiencia de informacion a la hora
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de reportar las cuentas por pagar y por cobrar, a la fecha se continlan manejando dineros por fuera
de la fiducia y existen diferencias en los saldos depositados en el encargo fiduciario, no hay
conciliacién entre las cifras reportadas por contabilidad - tesoreria, fiduciaria y auditoria de pagos,
motivo por el cual, se exhorta al supervisor del contrato para que en cumplimiento de sus funciones
legales y reglamentarias, especialmente, la contenida en el articulo 5 literal d) del Acuerdo Superior
No. 108 del 9 de marzo de 2021 “Por medio del cual se establece el Estatuto de Contratacion de la
Universidad del Pacifico” y previo a certificar el recibo a satisfaccion e informe de supervision del
contratista, compruebe la correcta ejecucion y cumplimiento de las obligaciones pactadas, en aras de
evitar un eventual detrimento al patrimonio de la institucion de educacién superior.

Finalmente, debe recordarse que de conformidad con el paragrafo del articulo 84 de la Ley 1474 de
2011, el supervisor que no exija la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal,
0 en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certifigue como recibida a
satisfaccion, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad constituye falta gravisima, asi como también
omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

V. HALLAZGOS (Y/O OBSERVACIONES) Y RECOMENDACIONES

Componente de gobierno

e A 15 de mayo de 2024, el Consejo Superior Universitario no cuenta con designado del
Presidente de la Republica, representante de las Directivas Académicas (principal y suplente)
y tampoco se ha efectuado la posesion del representante del Sector Productivo para que la
composicion del citado 6rgano colegiado se encuentre conforme a lo establecido en el articulo
15 del Estatuto General.

e La posesion del representante de las Directivas Académicas (principal y suplente) no se ha
llevado a cabo, toda vez que, a pesar de encontrarse incorporando dentro del orden del dia
de la sesion ordinaria programada para el 31 de julio de 2024, la misma no se realiz6. Por
consiguiente, se requiere a la Universidad del Pacifico para que, dentro del término del traslado
del informe, sefiale la fecha en que dard posesion a la plancha declarada electa en
cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo No. 186 del 14 de mayo de 2024 expedido por el
Consejo Superior.

e En la certificacion entregada por la Secretaria General con fecha 15 de mayo de 2024 se dej6
constancia que se encontraba pendiente la posesién del Representante del Sector Productivo,
motivo por el cual, se requiere a la Institucién de Educacién Superior para que dentro del
término del traslado del informe remita copia del acta respectiva o en el evento de no haberlo
hecho, indique las razones.
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El Consejo Superior no sesion6 ordinariamente cada mes durante la vigencia 2022, toda vez
que, no se reunieron en los meses de enero, marzo, y abril. Por lo tanto, se exhorta a la
Universidad del Pacifico a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 del Estatuto
General, en el sentido de sesionar ordinariamente cada mes. Adicionalmente, no se
entregaron las actas No. 342 de 15 de mayo, 346 del 25 de julio, 347 del 28 de julio y 349 de
30 de septiembre de 2022. En tal sentido, se requiere a la Secretaria del Consejo Superior
para que remita copia de los citados documentos en el término del traslado del informe.

Durante la vigencia 2023, el Consejo Superior no sesioné ordinariamente cada mes, toda vez
que, no se reunié en los meses de mayo y noviembre. Por lo tanto, se exhorta a la Universidad
del Pacifico a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 del Estatuto General,
en el sentido de sesionar ordinariamente cada mes. Adicionalmente, no se entregaron las
actas No. 358 de 27 de abril, 364 de 17 de octubre, 369 de 21 de noviembre, 370 de 20 de
diciembre y 371 de 22 de diciembre de 2023. En tal sentido, se requiere a la Secretaria del
Consejo Superior para que remita copia de los citados documentos en el término del traslado
del informe.

Sobre las actas pendientes de elaboracion, es necesario exhortar a la Secretaria del Consejo
Superior para que dé estricto cumplimiento al articulo 48 del Acuerdo No. 005 del 08 de
noviembre de 2013 "Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo Superior
de la Universidad del Pacifico y se deroga el Acuerdo No. 020 de 2005", en tanto que es
inadmisible que habiendo finalizado la vigencia 2023 aun no se encuentren elaboradas y
firmadas.

Cabe anotar que por parte de la Delegada del Ministerio de Educacién Nacional en calidad de
Presidente del maximo érgano de gobierno, dejoé constancia de este hecho (anexo correo),
sin que hasta la fecha se hubieren adoptado medidas frente al incumplimiento de la funcién
prevista en el literal h) del articulo 25 del Estatuto General, cuyo tenor literal reza “elaborar las
actas correspondientes a las sesiones del Consejo”.

En concordancia con lo expuesto, el articulo 56 del Acuerdo No. 005 del 08 de noviembre de
2013, sefala expresamente que el incumplimiento del Reglamento Interno del Consejo
Superior como maximo 6rgano de Direccion y Gobierno de la Universidad del Pacifico
constituye una falta gravisima.

En la vigencia 2024 hasta la fecha de la visita, se advirti6 que el Consejo Superior tampoco
sesiond ordinariamente cada mes, pues, en enero no hubo reunion del maximo érgano de
gobierno. Por lo tanto, se exhorta a la Universidad del Pacifico a dar estricto cumplimiento a
lo dispuesto en el articulo 18 del Estatuto General. Tampoco se entregaron las actas No. 372
de 6 de enero, 373 de 25 de enero, 374 de 1 de febrero, 380 de 2 de abril, 381 de 12 de abiril,
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382 de 29 de abril, 383 de 8 de mayo, y 384 de 14 de mayo de 2024. En tal sentido, se requiere
a la Secretaria del Consejo Superior para que remita copia de los citados documentos en el
término del traslado del informe.

Componente administrativo

1)

Expediente contractual No. 153 del 17 de julio de 2023.

Se pudo evidenciar que contiene presuntas irregularidades en las etapas de planeacion,
precontractual, contractual y postcontractual definidas en el articulo 18 del Acuerdo No. 108
de 2021, puesto que, los estudios previos elaborados por el jefe de la Oficina de Planeacién
no hacen referencia a circunstancias soportadas en el Plan Anual de Adquisiciones de la
Universidad del Pacifico.

La Universidad del Pacifico no realizo una explicaciéon detallada de la circunstancia que iban
a ser objeto de intervencién en el contrato de obra en la descripcién y justificacién de la
necesidad.

En los estudios previos no se identificaron los problemas que se pretendian satisfacer con la
obra publica a contratar, tampoco, se expuso el contexto en el cual se encontraban las aulas
de los bloques 1y 2 del campus universitario, ni la situacion que deseaba obtener en el futuro
con el desarrollo de la obra.

El objeto contractual establecido no es claro ni determinado, pues, en principio hace referencia
a la “Finalizacién y puesta en servicio bloque de aula 1y 2 del campus universitario de la
Universidad del Pacifico Buenaventura”. Tampoco, consagra las especificaciones que
permitan la correcta ejecucién y supervision del proyecto de obra, como quiera que, lo
sefialado no permite determinar cual es el alcance de la obra, si se trata de una construccion
y/o mantenimiento de la infraestructura fisica, en la medida en que, Unicamente se limita a
sefialar “(...) instalaciones hidrosanitarias, red contra incendios, instalaciones eléctricas,
cableado estructurado, sistemas de aire acondicionado, carpinteria, metélica y madera,
pintura y acabados, al igual que la reparacion de otras actividades que por inclemencia del
clima de la region presentan deterioro en pisos y enchapes, divisiones modulares, acabados
y pinturas, al igual que adecuaciones locativas para la correccion de filtraciones y humedades,
losa de cubierta”.

Con respecto al andlisis realizado por la Universidad del Pacifico para estimar, tipificar y
asignar los riesgos, debe indicarse que se realiza de forma genérica, sin entrar a analizar el
contrato especifico al que hacen referencia, como quiera que, no se tuvo en cuenta la
probabilidad de su ocurrencia en relacion con el objeto contractual, por ejemplo, la
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preservacion de la integridad y confidencialidad de la informacién institucional que ocasiona
como consecuencia que se filtre la informacion confidencial que ponga en riesgo la institucion.

Se observa que la mayoria de riesgos pactados son de caracter operacional relacionados con
posibles incumplimientos contractuales, errores de la IES en la elaboracién de documentos
como los estudios previos, desconociendo que en el contrato de obra publica pueden ocurrir
otras clases de riesgos como aquellos econémicos, de la naturaleza, ambientales, entre otros
que en realidad son inherentes al objeto contrato y sobre los cudles la institucién de educacion
superior guardo silencio al no identificarlos, evaluarlos y priorizarlos para efectos de mitigar su
impacto en caso de materializarse, previniendo futuras reclamaciones y conflictos con el
contratista.

Se advierten inconsistencias entre los pliegos de condiciones definitivo y el contrato,
especificamente, las clausulas relacionadas con la modalidad de contratacion y supervision e
interventoria del contrato de obra, como quiera que, en el documento de pliegos se registra la
invitacion publica mientras en el segundo, se indica invitacion privada. También, se observa
que el contrato establece que la supervisibn estd a cargo del Director Administrativo y
Financiero o quien haga sus vecesy el pliego sefiala que se requiere una interventoria externa,
previa realizacién de proceso contractual. Ademas, existe incongruencia en las obligaciones
de las partes que aparecen en el pliego de condiciones y las que se encuentran en el contrato.

Se pacté la clausula vigesimoprimera denominada “solucion de controversias”, la cual dispone
lo siguiente: “Las partes acuerdan que las diferencias que ocurran con ocasion de la
celebracion, interpretacion, ejecucion, liquidacién o terminacion del presente contrato, se
resolveran de manera agil y directa, sin embargo, frente a una insubsanable diferencia, esta
se ventilara ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa”. Sin embargo, no se establecid
ninglin mecanismo de solucion alternativa de conflictos de los reglamentados en el articulo 42
del Estatuto de Contratacion.

No se encontré la autorizacion previa expedida por el Consejo Superior para que el Rector
celebrara el contrato de obra No. 153 del 17 de julio de 2023, desconociendo lo dispuesto en
el numeral 7° del articulo 14 del Estatuto de Contratacion, el cual preceptla: “Para iniciar los
procesos de seleccion objetiva cuyo monto sea superior a Doscientos (200) S.M.M.L.V. Para
montos superiores a los aqui sefalados debe contar con la autorizacién previa del Consejo
Superior”.

En el expediente no reposan los informes semanales o mensuales que debia rendir el
contratista y que tenian que ser aprobados por el Supervisor o Interventor tanto en la ejecucion
como en la terminacion contractual y tampoco, las actas de avance y recibo a satisfaccion de
la obra.
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e Con relacién a las pdlizas o garantias constituidas por el contratista, se advierte que la
Universidad del Pacifico tiene deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento por
parte del area de contratacion y de supervision o interventoria, en lo relacionado con el
cumplimiento de la normatividad de la contratacion estatal y los manuales de contrataciéon de
la entidad, toda vez que en el caso particular de las pdlizas No. 45-40-101085530 de
responsabilidad civil extracontractual y No. 45-44-101149628 de cumplimiento de la entidad
estatal, la vigencia de la garantia fue a partir del dia 17 de julio de 2023, es decir, antes de
la fecha de inicio del contrato (6 de septiembre de 2023) y la expedicion de la péliza tuvo
lugar el dia 26 de julio de 2023, esto es con posterioridad a la vigencia de la garantia y antes
del inicio del contrato tal como se pudo constatar en la pélizas que reposan en el expediente
contractual y en la pagina web de la Federacion de Aseguradoras Colombianos-
FASECOLDAS®.

e Se evidenci6 que las vigencias de las pélizas de cumplimiento de la entidad estatal, pago de
salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales, calidad del servicio y amparo de
anticipos no estan conforme a lo dispuesto en el articulo 36 del Estatuto de Contratacion
Estatal de la Universidad del Pacifico, teniendo en cuenta que:

1. Lavigencia de la pdliza de amparo de cumplimiento de la entidad estatal no debia ser inferior
a la duracion del contrato y cuatro (4) meses mas.

2. La vigencia de la pdliza de pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones
laborales, no debia ser inferior a la duracién del contrato y tres (3) afios mas.

3. Lavigencia de la pdliza de calidad del servicio, no debia ser inferior a la duracién del contrato
y cuatro (4) meses mas.

4. Lavigencia del amparo del anticipo no debia ser inferior a la duracién del contrato y cuatro (4)
meses mas.

Lo anterior, por cuanto el vencimiento y no renovacion de las pélizas dejo sin respaldo a la
Universidad del Pacifico, en caso de incumplimiento, por parte del contratista.

¢ No se encontro la Garantia de Seriedad de la Oferta que permita amparar el cumplimiento de
los ofrecimientos hechos por el proponente a la Universidad del Pacifico en los procesos de
invitacion publica, con una vigencia no inferior al tiempo estimado que puede tomar el proceso
precontractual, desde su apertura hasta la adjudicacion, suscripcién y legalizacién del contrato
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 del Estatuto de Contratacion Estatal, en tal
sentido, se requiere a la IES para que dentro del término del traslado aporte el citado
documento o informe las razones por las cuales no se exigio.

® https://www.fasecolda.com/ramos/cumplimiento/consulta-de-polizas/
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2)

No aparece el acta de liquidacion del contrato pese a que la clausula décima cuarta consagra
un término para esta etapa asi: “El presente contrato se liquidara de comuan acuerdo entre las
partes al cumplimiento de su objeto 0 a mas tardar dentro de los seis meses siguientes,
contados a partir de la fecha de la extincidn de la vigencia del contrato o de la expedicion del
acto administrativo que ordene su terminacion. También en esta etapa las partes acordaran
los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidacién constaran
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidacién se exigira a EL
CONTRATISTA la extension o ampliacion, si es del caso, de la garantia del contrato para
avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincion del mismo”. Tampoco,
se observa que la Universidad del Pacifico haya realizado la liquidacion en forma unilateral y
a través de acto administrativo, de conformidad con la clausula décima quinta del contrato.

Expediente contractual No. 205 de 28 de agosto de 2023.

Se evidenci6 que la modalidad de seleccion del contratista no es adecuada, debido a que la
cuantia del proceso de contratacién es inferior a los a Cuatrocientos (400) S.M.M.L.V que
establece el articulo 20 del Estatuto de Contratacion de la IES para la invitacion pablica. Ahora
bien, si para la Universidad del Pacifico se trataba de una invitacién publica deben explicarse
las razones por las cuales no se allego6 el pliego de condiciones definitivos para la escogencia
del interventor bajo el principio de seleccién objetiva, igualmente, dentro del término del
traslado del presente informe debera explicarse por qué el contrato de interventoria fue
celebrado con anterioridad al inicio del contrato de obra.

El contrato de interventoria No. 205 de 28 de agosto de 2023 contiene idénticas obligaciones
a las pactadas en el contrato de obra, pese a que el objeto contractual es distinto y de acuerdo
con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 la interventoria consiste en el seguimiento técnico
gue sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada para
tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensién del mismo lo justifiquen.
Al respecto, no se establecié ninguna obligacién relacionada con la finalidad inherente a esta
tipologia contractual.

Al revisar los estudios previos se observa que la justificacion de la necesidad de celebrar el
negocio juridico es idéntica a la sefialada para el contrato de obra, salvo en los fundamentos
normativos que establecieron en la parte inicial del documento. Ademas, las especificaciones
técnicas apuntan a describir el personal profesional y de apoyo requerido para labor de
interventoria, sin embargo, no establecen las actividades que va realizar el interventor y que
en todo caso deben estar relacionadas con el control, la vigilancia y la verificacién del
cumplimiento de una, varias o todas las obligaciones derivadas del contrato de obra.
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3)

Se advierte que la mayoria de riesgos pactados son de caracter operacional relacionados con
posibles incumplimientos contractuales, errores de la IES en la elaboracién de documentos
como los estudios previos, desconociendo que en el contrato de interventoria pueden ocurrir
otras clases de riesgos que en realidad son inherentes al objeto contrato y sobre los cuéles la
institucion de educacion superior guardo silencio al no identificarlos, evaluarlos y priorizarlos
para efectos de mitigar su impacto en caso de materializarse, previniendo futuras
reclamaciones y conflictos con el contratista.

En la revision del expediente contractual se observé que la vigencia de la péliza de amparo de
anticipos no esta conforme a lo dispuesto en el articulo 36 del Estatuto de Contratacion Estatal
de la Universidad del Pacifico, teniendo en cuenta que no debia ser inferior a la duracion del
contrato y cuatro (4) meses mas. En el caso concreto, de acuerdo con el acta de inicio la
vigencia del contrato era a partir del 31 de agosto de 2023 hasta 28 de enero de 2024 y la
pdliza tenia vigencia hasta el 31 de marzo de 2024, raz6n por la cual, el vencimiento y no
renovacion de la misma hasta 28 de mayo de 2024 dejo sin respaldo a la Universidad del
Pacifico, ante un eventual incumplimiento, por parte del contratista.

Expediente contractual No. 200 de 2022

Se evidencié que el objeto del contrato es ambiguo, no es claro ni determinado, por cuanto,
se refiere a la prestacion de servicios profesionales para la actualizacion y disefio de la
estructura organizacional de la Universidad del Pacifico, y al mismo tiempo, la formulacion de
alternativas de implementacion y sus fases, bajo la construccién de escenarios prospectivos
que contemplen el desarrollo y crecimiento de la Universidad.

La Institucion de Educacion Superior en la vigencia 2016 ya habia celebrado un convenio
especifico de cooperacién con la Universidad del Valle con el fin de aunar esfuerzos
administrativos, profesionales, técnicos y financieros para redisefiar la estructura
administrativa de la Universidad del Pacifico y llevar a cabo las etapas de andlisis situacional,
diagnostico, elaboracion de la propuesta, entrega de productos y control y seguimiento, lo que
implicé una asignacion de recursos financieros correspondientes a la suma de trescientos
millones de pesos ($300.000.000) sin que los productos entregados hubieren sido utilizados
por el maximo érgano de direccién y gobierno institucional para la adopcién de las decisiones
correspondientes en el marco de su competencia, concretamente, avances en el PDI,
expedicion de los actos administrativos, entre otros.

No se realizé una explicacion detallada de la circunstancia que iban a ser objeto de la
prestacion del servicio en la descripcion y justificacion de la necesidad.
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Las obligaciones que se incluyen en los términos de referencia y en la clausula segunda del
contrato son genéricas, toda vez que, imponen al contratista cumplir con las normas y
estandares de calidad, colaborar con lo que sea necesario para el cumplimiento del objeto
contractual, presentar de manera oportuna y debidamente diligenciada la factura de venta con
sus debidos soportes y las demas que se deriven de la naturaleza del contrato.

En cuanto a la modalidad de seleccion del contratista, se advierte que la Universidad del
Pacifico empled la contratacion directa prevista en el articulo 23 del Estatuto de Contratacién
atendiendo presuntamente a la naturaleza del objeto a contratar sin tener en cuenta la cuantia
y las actividades a desarrollar por el contratista, las cuales, eran propias de la esencia de una
consultoria y no de una prestacion de servicios.

Con respecto al andlisis realizado por la Universidad del Pacifico para estimar, tipificar y
asignar los riesgos, debe indicarse que se realiza de forma genérica, sin entrar a analizar el
contrato especifico al que hacen referencia, como quiera que, no se tuvo en cuenta la
probabilidad de su ocurrencia en relacién con el objeto contractual. Asimismo, se observa que
la mayoria de riesgos pactados son de caracter operacional relacionados con posibles
incumplimientos contractuales, errores de la IES en la elaboracién de documentos como los
estudios previos, desconociendo que en el contrato de consultoria pueden ocurrir otras clases
de riesgos que en realidad son inherentes al objeto contrato y sobre los cudles la institucion
de educacion superior guardé silencio al no identificarlos, evaluarlos y priorizarlos para efectos
de mitigar su impacto en caso de materializarse, previniendo futuras reclamaciones y conflictos
con el contratista.

En el contrato se pacté la clausula vigesimosegunda denominada “solucion de controversias”,
la cual dispone lo siguiente: “Las partes acuerdan que las diferencias que ocurran con ocasion
de la celebracion, interpretacion, ejecucion, liquidacién o terminacién del presente contrato, se
resolveran de manera agil y directa, sin embargo, frente a una insubsanable diferencia, esta
se ventilara ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa”. Sin embargo, no se establecid
ninglin mecanismo de solucion alternativa de conflictos de los reglamentados en el articulo 42
del Estatuto de Contratacion.

Con relacion a las pélizas o garantias constituidas por el contratista, se advierte que la
Universidad del Pacifico tiene deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento por
parte del area de contratacion y de supervision, en lo relacionado con el cumplimiento de la
normatividad de la contratacion estatal y los manuales de contratacion de la entidad, toda vez
gue en el caso particular de la péliza No.C-100048364 tomada en la aseguradora seguros
mundial para los amparos de cumplimiento, buen manejo del anticipo y calidad en el servicio
se observa que no estan conforme a lo dispuesto en el articulo 36 del Estatuto de Contratacién
Estatal de la Universidad del Pacifico ni en la clausula quinta del contrato suscrito, teniendo
en cuenta que:
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La vigencia de la poliza de amparo de cumplimiento de la entidad estatal no debia ser inferior
a la duracion del contrato y cuatro (4) meses mas.

La vigencia de la péliza de calidad del servicio, no debia ser inferior a la duracion del contrato
y cuatro (4) meses mas.

La vigencia del amparo del anticipo no debia ser inferior a la duracion del contrato y cuatro (4)
meses mas.

Lo anterior, por cuanto el vencimiento y no renovacion de las pélizas dejé sin respaldo a la
Universidad del Pacifico, en caso de incumplimiento, por parte del contratista. Sumado a ello,
la fecha de vigencia y expedicion de dichas garantias (12 de septiembre de 2022) es anterior
a la fecha de inicio del contrato celebrado entre las partes (14 de septiembre de 2022).

Con relacién a la ejecucién del contrato se solicita informar las razones por las cuales se
expidié certificacion de recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato de fecha 22
de enero de 2024, cuando presuntamente de las dieciocho (18) observaciones realizadas
frente a los productos entregados por el contratista Unicamente se subsanaron cinco (5).
Asimismo, indicar si a la fecha se ha realizado por pago por concepto del saldo reclamado por
el contratista, teniendo en cuenta que, ya se habia expedido certificado de recibo a satisfaccion
y acta de liquidacion en la que no habia obligaciones pendientes a cargo de las partes.

Se recomienda a la Universidad del Pacifico que, en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista, adelante las acciones administrativas y/o legales
pertinentes para conminarlo a su cumplimiento y evitar la paralizacion del servicio publico o en
su defecto un detrimento al patrimonio de la institucion de educacién superior con ocasion a
los procesos contractuales.

Sequimiento al plan de mejoramiento- revision de hallazgos financieros y estado de

cumplimiento

Respecto al plan de mejoramiento debe indicarse que en el informe de inspector in situ
radicado con el No. 2024- ER- 0305649 de fecha 6 de junio de 2024 por Carlos Andrés Palacio
Blandoén no se realiz6é un seguimiento al PMI, toda vez que, la Universidad del Pacifico informé
la necesidad de modificar o reformular el citado instrumento en aras de cumplir en su totalidad
con la medida preventiva y superar las causas que dieron lugar a su imposicion.

Adicionalmente, se indicé como fundamento de la solicitud el hecho que para dar cumplimiento
a las acciones y actividades establecidas se podrian tardar mas de tres (03) afios, pues, en el
caso particular de la convalidacién de las tablas de retencién documental se dependia de
terceros y no de la IES. En tal sentido, mediante radicado No. 2024-ER-0137375 solicitaron a
la Subdireccion de Apoyo a la Gestion a las IES, el acompafiamiento en el trdmite de
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reformulacion del Plan de Mejoramiento Institucional y en atencion a ello, realizaron dos (2)
jornadas de trabajo los dias 04 de abril y 05 de mayo de 2024.

Ahora bien, a través del oficio No. 2024-EE-143181 del 14 de mayo de 2024 la Subdireccién
de Apoyo a la Gestion de las IES efectudé una serie de observaciones a la version preliminar
de la reformulacion, pero, hasta la fecha no se tiene conocimiento del trémite realizado por la
Universidad del Pacifico. Por consiguiente, se solicita al Rector que dentro del término del
traslado del informe sefale los avances en la reformulacion del plan de mejoramiento.

No obstante, en lo concerniente al componente financiero el equipo técnico procedio a efectuar
la revision de la informacién presentada por la IES en el marco de la visita para identificar si
efectivamente las acciones y actividades se encuentran cumplidas, evidenciando que de las
103 actividades propuestas, se ha cumplido un 94,56%.

Sequimiento alafiduciay contrato de auditor de pagos

En los informes de rendicion de cuentas hay insuficiencia de informacion a la hora de reportar
las cuentas por pagar y por cobrar.

Con relacién a la cuenta 030-86829-3 Unipacifico Convenio CVC No 111-04, no se evidencian
los soportes de la gestién aludida por la Universidad del Pacifico, razon por la cual, se le
exhorta para que continue con los trdmites que permitan que todos los recursos institucionales
sean administrados mediante la Fiducia en cumplimiento de la Ley y del contrato fiduciario.
Reitérese que el propésito de la medida de vigilancia especial es procurar el adecuado manejo
de los recursos y rentas, mediante la administracién de una entidad de servicios financieros
debidamente autorizada y sujeta a la Superintendencia Financiera, garantizando el control de
los recursos sobre actos de terceros.

Se evidencian diferencias en los saldos depositados en el encargo fiduciario. No hay
conciliacién entre las cifras reportadas por contabilidad - tesoreria, fiduciaria y auditoria de
pagos, motivo por el cual, es necesario implementar mecanismos para garantizar la
confiabilidad de las cifras.

Entre las obligaciones del contrato no esta contemplada la concerniente a rendir informes
periodicos de su actividad al Inspector In Situ y a la Subdireccion de Inspeccion y Vigilancia
del Ministerio de Educacion Nacional conforme lo establece el articulo 1 numeral 1 de la
Resolucion No. 012719 de 2 de diciembre de 2019 «Por la cual se ordenan nuevas medidas
para la Universidad del Pacifico, en el marco de la vigilancia especial dispuesta en la
Resolucion No. 012594 del 03 de agosto de 2018y, en ejercicio de las funciones de Inspeccion
y Vigilancia».
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e Se advierte un presunto incumplimiento de las obligaciones contempladas en la clausula
primera del contrato de prestacion de servicios profesionales No. 001 del 2 de enero de 2023,
como quiera que, en los informes de rendicion de cuentas hay insuficiencia de informacién a
la hora de reportar las cuentas por pagar y por cobrar, a la fecha se continGan manejando
dineros por fuera de la fiducia y existen diferencias en los saldos depositados en el encargo
fiduciario, no hay conciliacion entre las cifras reportadas por contabilidad - tesoreria, fiduciaria
y auditoria de pagos, razén por la cual, se exhorta al supervisor del contrato para que en
cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias, especialmente, la contenida en el
articulo 5 literal d) del Acuerdo Superior No. 108 del 9 de marzo de 2021 “Por medio del cual
se establece el Estatuto de Contratacion de la Universidad del Pacifico” y previo a certificar el
recibo a satisfaccion e informe de supervision del contratista, compruebe la correcta ejecuciéon
y cumplimiento de las obligaciones pactadas, en aras de evitar un eventual detrimento al
patrimonio de la institucion de educacién superior.

Finalmente, debe recordarse que de conformidad con el paragrafo del articulo 84 de la Ley
1474 de 2011, el supervisor que no exija la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la
entidad estatal, 0 en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certifique
como recibida a satisfaccion, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad constituye falta
gravisima, asi como también omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o
circunstancias que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando
se presente el incumplimiento.

El presente informe se rinde bajo la gravedad del juramento por quienes intervinieron en su
elaboracion:

ANGELICA MARIA MUNOZ LOZANO
Asesora Juridica de la Subdireccién de Inspeccion y Vigilancia

\\?,A\\?QAL \\s%\\l\

.
EJANDRO M I ;SANCHEZ
Asesor Financiero y Contable de la Subdireccion de Inspeccién y Vigilancia
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