



FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES

SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA

CALDAS

Abril 23 de 2012



INFORME

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 99 No. 9A - 54 Torre 3 Piso 11- Bogotá - Colombia
www.colombiahumanitaria.gov.co





1. INVERSIÓN FASES DE ATENCIÓN HUMANITARIA Y REHABILITACIÓN.

Departamento: **CALDAS**

RUBROS		NACIONAL	%	CALDAS	% Vr. x Departamento
Atención Humanitaria	Vr. Transferencia	724.605.580.394	100%	6.889.969.538	1,0%
	Pagos interventorias	13.565.602.794		16.042.800	0,1%
	Pagos Otros Gastos Operativos	7.285.259.579		9.719.640	0,1%
	Total Atención Humanitaria	745.456.442.767		6.915.731.978	0,9%
Obras	Vr. Aprobado	1.652.850.246.834	100%	38.193.261.620	2,3%
	No. De Obras	4.283		121	2,8%
Convenios	Vr. Distribuido Convenios	2.676.498.018.888	100%	114.770.157.012	4,3%
	No. Proyectos y subproyectos	3.769		144	3,8%
TOTAL OBRAS Y PROYECTOS		8.052	100%	265	3,3%
SUBTOTAL INVERSIÓN		5.074.804.708.490	100%	159.879.150.610	3,2%
Provisiones (Ayuda Humanitaria - Alojamientos Temporales)		212.789.405.207			
Componente Social		18.548.000.000			
Acompañamiento, seguimiento y Control-Auditoria		50.686.000.000			
Gastos de Operación		20.000.000.000			
TOTAL NACIONAL		5.376.828.113.697			

Fecha de corte Fidupervisora: 9 de Abril de 2012

ASISTENCIA HUMANITARIA GOBERNACIÓN DE CALDAS

Operador: **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS**

Entregas de Mercados y Aseo por familia en 24 municipios

Valor transferencia a Gobernación (Mercados y Aseo) \$ **1.203.426.000**

No. Solicitudes aprobadas 2



3.590

mercados y kit de aseo entregados



	Familias a beneficiar	Familias beneficiadas	% Avance
Primer Entrega	1.758	1.758	100,0
Segunda Entrega	1.834	1.832	99,9
Tercera Entrega	-	-	-



Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

126

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012

ASISTENCIA HUMANITARIA ALCALDIA CAPITAL DE MANIZALES

Operador: **CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALDAS**

Valor transferencia a Alcaldía Capital (Mercados y Aseo) \$ **269.839.500**

No. Solicitudes aprobadas 2



742

mercados y kit de aseo entregados



	Familias a beneficiar	Familias beneficiadas	% Avance
Primer Entrega	502	502	100,0
Segunda Entrega	545	240	44,0
Tercera Entrega	-	-	-



Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

26

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012

Nota: Colombia Humanitaria ha transferido el 50% del valor solicitado en el segundo giro.



ALOJAMIENTOS TEMPORALES GOBERNACIÓN DE CALDAS



ALOJAMIENTOS TEMPORALES

Recursos Aprobados y Desembolsados: \$ 4.275.144.038

Arriendos

- 903 familias a beneficiar en la primer transferencia, con 3.5 meses de arriendo en promedio. Se han atendido 797 familias en 21 municipios.
- 415 familias a beneficiar en la Segunda transferencia, con 3.5 meses de arriendo en promedio. Se han atendieron las 415 familias en 20 municipios.
- 415 familias a beneficiar en la Tercer transferencia, con 3.5 meses de arriendo en promedio. En proceso de entrega.
- Operador: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.

Reparación Vivienda

- 1.192 viviendas a reparar , se han viabilizado para reparación despues del diagnóstico 667 viviendas y han reparado 290 viviendas en 11 municipios.
- Operador: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.

INFORME



ALOJAMIENTOS TEMPORALES ALCALDIA DE MANIZALES



ALOJAMIENTOS TEMPORALES

Recursos Aprobados y Desembolsados: \$ 1.141.560.000

Arriendos

- 1.047 familias a beneficiar en la primer transferencia, con 3.5 meses de arriendo en promedio. Se ha atendido 680 familias.
- 745 familias a beneficiar en la segunda transferencia, con 3.5 meses de arriendo en promedio. Estan en proceso de entrega.
- Operador: CRUZ COLOMBIANA ROJA SECCIONAL CALDAS.

INFORME

Atención Humanitaria en Caldas

DEPARTAMENTO	Caldas
--------------	--------

Municipio	Familias atendidas mercados y aseo_Primer Giro	Familias atendidas mercados y aseo_Segundo Giro	Familias atendidas mercados y aseo_Tercer Giro	Familias atendidas Arriendos_Primer Giro	Familias atendidas Arriendos_Segundo Giro	Unidades Habitacionales a construir_(FASE I y II)	Unidades habitaciones construidas_(FASE I y II)	Viviendas reportadas a reparar_Registro inicial	Viviendas diagnosticadas_que aplican para reparación	Viviendas reportadas_reparadas
Aguadas	22	22		3	3			20	7	2
Anserma	211	211		93	80			64	10	9
Aranzazu	25	25		2	2			12	7	
Belalcázar	3	3						44	22	11
Chinchiná	31	31		10	10			23	8	1
Filadelfia	24	24						11	7	
La Dorada	744	744		284	16					
La Merced	8	8		8	3			146	112	12
Manizales	502	240		680						
Manzanares	57	85		45	38			307	92	92
Marmato	40	40		3				85	29	
Marquetalia	20	24		18	11			17	5	
Marulanda	13	13		9	7					
Neira	43	43						66	6	
Pácora	35	67		15	14			80	51	8
Palestina	45	45		16	16					
Pensilvania	77	87		83	54			268	134	97
Riosucio	152	152		68	49			111	29	
Risaralda	6	6		19	6			127	32	32
Salamina	51	51		42	36			29	11	11
Samaná	27	27		33	25			98	44	
San José	6	6						26	4	
Supía	24	24		35	35			88	12	
Victoria	59	59		5	4			58	30	
Villamaría	35	35		5	5			49	15	15
Viterbo				1	1			21		
Total general	2.260	2.072		1.477	415			1.750	667	290



OBRAS MAYORES - MENORES Y CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA APROBADAS DEPARTAMENTO DE CALDAS

TOTAL INVERSIÓN

\$ 38.193.261.620

TOTAL OBRAS APROBADAS

121


PORCENTAJE DE OBRAS INICIADAS

96%

MUNICIPIOS ATENDIDOS

27 de 27

**DISTRIBUCIÓN POR
TIPO DE OBRA**



Fuente: Colombia Humanitaria :12/04/2012



OBRAS APROBADAS VS. OBRAS TERMINADAS DEPARTAMENTO DE CALDAS


Obras Menores

53 Obras Terminadas de 89 Aprobadas

Obras Mayores


9 Obras Terminadas de 32 Aprobadas

Contención de Cuerpos de Agua






PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO PROMEDIO POR TIPO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CALDAS





CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS VISITADAS DE ACUERDO A SU EJECUCIÓN DEPARTAMENTO DE CALDAS



Fuente: Empresa de Seguimiento y control
12/04/2012

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CASOS CRÍTICOS DE ACUERDO AL CRITERIO DE CLASIFICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO


Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012

12 OBRAS CRÍTICAS DE 121 OBRAS APROBADAS (10 %)

INFORME




OBRAS APROBADAS - CON CARTERA ABIERTA Y TERMINADAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACIÓN DEPARTAMENTO DE CALDAS



Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012



DESEMBOLSOS A CARTERAS COLECTIVAS Y GIROS A CONTRATISTAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACIÓN DEPARTAMENTO DE CALDAS




Fuente: Fiduprevisora 11 de Abril de 2012



APROBADO - DESEMBOLSADO EN CARTERAS Y GIRADO A CONTRATISTAS POR TIPO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CALDAS

65 % Traslados a carteras colectivas

43 % Girado a Contratistas



Fuente: Fiduprevisora 11 de abril de 2012 (Cifras en millones de pesos)



Fecha de Corte
abril 23 de 2012

CONVENIOS EN EJECUCIÓN CON ENTIDADES NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCIÓN	# PROYECTOS Y SUBPROYECTOS	# PROYECTOS TERMINADOS	RECURSOS PROGRAMADOS PARA EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO DECLARADO	AVANCE FISICO DECLARADO (%)	OBJETO DEL CONVENIO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	51	2	\$ 2.583.000.000	\$ 558.714.631	3,3%	Mejoramiento y rehabilitación de infraestructura educativa
MVCT - VICEMINISTERIO DE AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO	38	15	\$ 65.021.072.730	\$ 32.952.197.294	81,8%	Rehabilitación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico
MADS - VICEMINISTERIO DE AMBIENTE	16	0	\$ 4.030.000.000	\$ 0	0,0%	Atención y restablecimiento de condiciones ambientales
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		0	\$ 6.332.105.738	\$ 6.332.105.738	81,9%	Plan de Inversiones para la atención del sector agrícola y ganadero
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	1	1	\$ 4.427.438.376	\$ 4.423.044.579	100,0%	Recuperación de cultivos afectados por la roya
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	7	1	\$ 26.491.204.004	\$ 8.673.020.441	35,0%	Rehabilitación de vías
POLICÍA NACIONAL 1	4	4	\$ 122.320.260	\$ 113.986.250	100,0%	Rehabilitación y Mantenimiento de las Unidades Policiales afectadas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 2	27		\$ 3.666.438.488	\$ 0		Programa de Empleo de Emergencia
Total general	144	23	\$ 112.673.579.596	\$ 53.053.068.933	52,6%	

Fecha de Corte
abril 23 de 2012

OTROS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS EN EJECUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCIÓN	# ACTIVIDADES	# ACTIVIDADES TERMINADAS	RECURSOS PROGRAMADOS PARA EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO DECLARADO	AVANCE FISICO DECLARADO (%)	OBJETO DEL CONVENIO
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD		0	\$ 2.049.411.212	\$ 2.049.411.212	100,0%	Atención de emergencias
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	1		\$ 12.780.000	\$ 3.041.551	53,9%	Fortalecer la atención a niños, niñas, adolescentes y familias afectados
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 1		0	\$ 34.386.205	\$ 34.386.205	100,0%	Registro Único de Damnificados
Total general	1	0	\$ 2.096.577.417	\$ 2.086.838.968	98,4%	