

MEMORANDO

ICA 29/12/2023 19:37
Al Contestar cite este No.: **20233132269**
Origen: Subgerencia De Protección Animal
Destino: Grupo de Gestión Financiera
Anexos: Fol:1

11.300

Bogotá,

PARA: **LILIANA NIÑO MORALES**

Grupo de Gestión Financiera

DE: SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL

ASUNTO: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTAL- CONTRATO GGC224-2023


Cordial saludo Doctora Liliana,

De manera atenta solicitamos se realice la reserva presupuestal del contrato GGC224-2023 cuyo Objeto es: Adquisición de kits apícolas, atendiendo al otrosí firmado por las partes, para lo cual adjuntamos:

- Solicitud de prórroga presentada por el Representante legal de la empresa GN SAS.
- Certificación de la empresa de la empresa DK innovación Textil SAS
- MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO No. GGC-224-2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA Y GENERACION DE NEGOCIOS SAS – GN SAS
- FORMA 4-1118-SOLICITUD DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023-2024, debidamente diligenciada
- Imágenes del Secop II en donde se observa la aprobación del proceso

Agradecemos su atención,

Cordialmente,



VIVIANA SOFIA ZAMORA PINEDA
Subgerente De Protección Animal (E)

Anexos: 6 archivos anexos
C.C.: Dirección Técnica de Sanidad Animal
Carmen Viviana Arguello Benitez / Subgerencia De Protección Animal
Margy Aliette Villanueva / Dirección Técnica de Sanidad Animal
Andres Felipe Osejo Varona / Dirección Técnica de Sanidad Animal
Elaboró: Mav
Revisó: Andres Felipe Osejo Varona / Dirección Técnica de Sanidad Animal
Aprobado por: Andres Felipe Osejo Varona / Dirección Técnica de Sanidad Animal

MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO No. GGC-224-2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA Y GENERACION DE NEGOCIOS SAS – GN SAS**TIPO DE CONTRATO**
COMPRA VENTA**CONTRATO No.**
GGC-224-2023**ENTIDAD****NIT**

GENERACION DE NEGOCIOS SAS

NIT 901370420-5

REPRESENTANTE LEGAL
CRISTIAN CAMILO CEDEÑO VILLAMIL**CÉDULA DE CIUDADANÍA**
C.C. 79939350**DIRECCIÓN:**
CL 24 No 24-32 piso 2.**TELÉFONO**
601-7913857**CORREO ELECTRÓNICO**

dcmercial@gnsas.com

Entre los suscritos, JUAN FERNANDO ROA ORTIZ, mayor de edad con domicilio en esta ciudad, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No.1.030.555.946, en su condición de GERENTE GENERAL nombrado mediante Decreto 1262 del 28 de julio de 2023 y acta de posesión No. 15 del 01 de agosto de 2023, en uso de sus facultades legales y estatutarias y por ende Representante Legal del INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA, Establecimiento Público del orden nacional, creado y reestructurado con arreglo a los Decretos 1562 de 1962, 3116 de 1963, 2141 de 1992, 2645 de 1993, 4765 y 4766 del 18 de Diciembre de 2008, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quien en adelante se denominará EL ICA, y por la otra CRISTIAN CAMILO CEDEÑO VILLAMIL, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79939350, obrando en su condición de Representante Legal de GENERACION DE NEGOCIOS SAS, identificada con 901370420-5; debidamente facultado (a) para suscribir la presente modificación al contrato GGC-224-2023, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente MODIFICATORIO No 1 al contrato celebrado mediante la modalidad de Contratación de mínima cuantía, previa las siguientes consideraciones: a) Que con fecha 18 de diciembre de 2023, el ICA aceptó la oferta presentada por la empresa GN SAS celebrando el Contrato No. GGC-224-2023, cuyo objeto "es LA ADQUISICIÓN DE KIT DE APICULTURA". b). Que de acuerdo con el numeral III de la carta de aceptación, el plazo de ejecución sería de 13 días calendario a partir de la suscripción del acta de inicio C). Que el 29 de diciembre de 2023 el supervisor del Contrato solicita se prorrogue el plazo del mismo indicando que " Se evalúa la solicitud del contratista de prórroga realizada y remitida al Supervisor del Contrato, donde manifiesta que debido a "la fecha y lastimosamente por las temporadas de fin de año y realización de inventario anual por parte de nuestros proveedores no es posible que nos despachen elementos ni tampoco nos despachen insumos para la fabricación de los elementos objeto del contrato en especial lo relacionado con los ítems de overoles" adjunta a la solicitud la carta de la empresa DK innovación Textil SAS en la cual se indica "Teniendo en cuenta la solicitud de compra según OC01572-12-2023 correspondiente a la tela REF ETERNA. , tal como lo hemos conversado, lamentablemente atendimos despacho hasta el pasado 20 de Diciembre, toda vez que los días entre el 26 al 29 de Diciembre, se realizara inventario físico. Se reiniciará jornada laboral, a partir del día 09 de enero de 2024 en el horario habitual. Una vez nos reintegremos podemos confirmar disponibilidad de stock de la tela solicitada" ante lo cual el supervisor " aprueba la solicitud de realización de prórroga solicitada la cual el contratista sustenta en su correo y certificado por lo que El CONTRATISTA, deberá a prorrogar, en tiempo las garantías constituidas, de conformidad con el contrato GGC-224-2023 suscrito con la Entidad." d) Que, la

solicitud elevada por el representante legal de GN SAS, fue aprobada por el supervisor del contrato GGC 224-2023 y por ser procedente la solicitud realizada en relación a la prórroga solicitada, se hace necesario modificar el contrato suscrito entre el ICA y GN SAS. e) Que quienes suscriben la presente Modificación, se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, con la suscripción del presente documento. f) Que, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales la Entidad verificó: i) Que el documento modificatorio consta por escrito, ii) Que se suscribió dentro del plazo de ejecución, iii) Que no se altera el objeto principal con la firma del presente documento, iv) Que el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, señala que los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. G) Que tras haber sido cumplidos todos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, es procedente la celebración de la presente Modificación No. 1 al contrato No. GGC-224-2023, la cual se regirá por las siguientes cláusulas. CLÁUSULA PRIMERA. Modifíquese EL NUMERAL III – PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato No. GGC-224- 2023 la cual para todos los efectos legales quedará así: PLAZO DE EJECUCIÓN : El plazo de ejecución del contrato GGC- 224 de 2023 será de 28 días calendario desde la suscripción del acta de inicio contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución los cuales conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, son: Perfeccionamiento: Se da cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito (artículo 41 de la Ley 80 de 1993), Ejecución: Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía, de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes y suscripción del acta de inicio. La vigencia será por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más. CLÁUSULA SEGUNDA. La presente modificación se perfecciona con la firma de las partes en la plataforma SECOP II. CLAUSULA TERCERA. Las demás cláusulas previstas en el contrato de prestación de servicios No. GGC-224-2023 no se modifican y continúan vigentes y válidas

para constancia se firma la presente modificación a los veintinueve (29) días del mes de DICIEMBRE de dos mil veintitrés (2023).

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN NI FIRMA GRÁFICA. El presente contrato se entenderá perfeccionado con la aceptación de las partes en la plataforma SECOP II.

Proyectó: ANA MILENA DURAN REY –Abogada Contratista Grupo de Gestión Contractual
Revisó: LUIS ALBERTO ALFONSO– Abogado Asesor a Grupo de Gestión Contractual

<div>      <div> El campo es de todos Minagricultura </div> </div>						
<p align="center">SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> <p align="center">GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA</p> <p align="center">SOLICITUD DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023-2024</p>						
SOLICITANTE						
1. Seccional	ICA GESTION GENERAL					
2. P.C.I.	17-02-00-000					
3. Subgerencia U Oficina	SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL					
4. Dependencia	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SANIDAD ANIMAL					
INFORMACIÓN INICIAL DEL CONTRATO O ACTO ADMINISTRATIVO						
5. Nombre Contratista y/o Proveedor	GENERACION DE NEGOCIOS SAS	6. N° Doc. Soporte	GGC- 224-2023	7. ID del Contratista	901370420-5	
8. Objeto del Contrato y/o Acto Administrativo	ADQUISICION DE KIT DE APICULTURA					
9. Fecha Inicial del Contrato y/o Acto Administrativo	18-dic	10. Fecha Final del Contrato y/o Acto Administrativo	8/01/2024			
INFORMACIÓN POST-CONTRACTUAL DEL CONTRATO O ACTO ADMINISTRATIVO						
11. N° Modificación del Contrato y/o Acto Administrativo	12. Valor Modificación	13. Prórroga en Tiempo de la Modificación	14. Fecha Inicial de la Prórroga y/o Acto Administrativo	15. Fecha Final de la Prórroga y/o Acto Administrativo	16. Fecha Firma De La Modificación	
No aplica	\$ 44.788.500,00	15 días calendario	29/12/2023	23/01/2024	29/12/2023	
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
17. Dependencia de afectacion del Gasto	18. N° Registro Presupuestal	19. Rubro Presupuestal	20. Fuente	21. Valor de Afectación del Acto Administrativo + Vrs. Adicionados	22. Valor de Reserva Presupuestal	
SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	2239623	C-1707-1100-5- 0-1707050-02	20	\$ -	\$ 44.788.500,00	
TOTAL				\$ -	\$ 44.788.500,00	
23. JUSTIFICACIÓN						
<p>Se evalúa la solicitud del contratista de prórroga realizada y remitida al Supervisor del Contrato, donde manifiesta que debido a “la fecha y lastimosamente por las temporadas de fin de año y realización de inventario anual por parte de nuestros proveedores no es posible que nos despachen elementos ni tampoco nos despachen insumos para la fabricación de los elementos objeto del contrato en especial lo relacionado con los ítems de overoles” adjunta a la solicitud la carta de la empresa DK innovación Textil SAS en la cual se indica “Teniendo en cuenta la solicitud de compra según OC01572-12 2023 correspondiente a la tela REF ETERNA. , tal como lo hemos conversado, lamentablemente atendimos despacho hasta el pasado 20 de Diciembre, toda vez que los días entre el 26 al 29 de Diciembre, se realizara inventario físico. Se reiniciará jornada laboral, a partir del día 09 de enero de 2024 en el horario habitual. Una vez nos reintegremos podemos confirmar disponibilidad de stock de la tela solicitada.” En consecuencia, con el fin de tener los overoles en un tiempo prudente, solicita una prórroga del contrato por 15 días calendario para entregar todos los implementos objeto de contrato. De este modo, teniendo en cuenta lo establecido por el Consejo de Estado respecto de la prórroga contractual, el cual indica: "(...) Por regla general, el vencimiento del plazo estipulado es una de las causas de terminación del contrato. Sin embargo, en cuanto no está prohibido, el plazo estipulado en el contrato se puede ampliar o prorrogar mediante acuerdo de las partes. No existe prohibición legal para lo prórroga del plazo de los contratos estatales; por el contrario, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se puede concluir que está permitida, pues esa norma establece la regla general de la libertad en las estipulaciones. De modo que de esas disposiciones (sic) se puede concluir que en los contratos estatales es posible la prórroga si la respectiva entidad considera que mediante esa figura se cumplen los fines estatales, conforme a lo indicado en los artículos 3° a 5° de la misma Ley, y si las partes la consideran conveniente y necesaria y no resulta contraria a la Constitución, la ley, el orden público, los principios y finalidades de la misma ley y a los de la buena administración" (...) por tanto la ley prevé que mientras no esté prohibido mediante acuerdo entre las partes se puede prorrogar el plazo, por lo que en este caso no hay impedimento que permita realizarlo.</p> <p>Sumado a esto, teniendo en cuenta que el contratista depende de un tercero para la fabricación de los overoles requeridos pues estos deben ser hechos en tela eterna de acuerdo a descripción en ficha técnica, se evidencia la existencia de la fuerza mayor que impide el cumplimiento en tiempo del contrato, conforme artículo 64 del código civil “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. El Consejo de estado ha desarrollado este artículo señalando “Desde este punto de vista, los elementos de la fuerza mayor son la imprevisibilidad y la irresistibilidad. Con todo, como indica la jurisprudencia, el evento también debe ser externo al deudor. (...) La exterioridad apunta, en términos generales, a que el hecho impeditivo debe ser extraño al deudor, estar fuera de su control y no haber sido generado por un hecho propio o de las personas por las cuales debe responder” así mismo en Sentencia 14781 de septiembre 11 de 2003 “La fuerza mayor es un hecho extraño a las partes contratantes, imprevisible e irresistible que determina la inejecución de las obligaciones derivadas del contrato” en este punto vale señalar que el contratista no le fue posible prever al momento de su presentación de la oferta que entre la fecha de la celebración del contrato, la fecha de inicio de vacancia del proveedor y la ejecución del contrato, ya no le era posible obtener el insumo correspondiente para la fabricación de los overoles, siendo un hecho exógeno al contratista. Sumado a lo anterior desde la supervisión se tiene especial atención en conservar los fines del estado y en si al que hacer del Instituto Colombiano Agropecuario puesto que se incorporó el programa sanitario apícola dentro de los programas priorizados para ejecutar acciones de prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios que afectan la cadena productiva, por lo cual con la adquisición de los elementos objeto de este proceso de contratación de mínima cuantía es posible adelantar actividades de vigilancia y control directamente en colmenas. De igual manera, los equipos, específicamente los kits apícolas, y los overoles son de necesidad prioritaria para llevar a cabo las actividades misionales. Su adquisición es esencial, principalmente con el propósito de resguardar la seguridad de los profesionales, previniendo posibles ataques de abejas durante las visitas realizadas en el marco de la atención a notificaciones de morbilidad y mortalidad en estos sistemas productivos, así como en las actividades de inspección, vigilancia y control. Sin contar con estos elementos, no sería factible acceder a los apiarios, dejando al descubierto al personal ante posibles ataques de las abejas. Además, se ha solicitado específicamente la adquisición de overoles fabricados en tela eterna, material idóneo para climas cálidos que asegura el bienestar de los funcionarios.</p> <p>Por lo anterior hubo necesidad de solicitar la prórroga del contrato y por ende la solicitud de reserva que aquí se presenta.</p>						
Me permito certificar que la solicitud de constitución de la presente reserva de apropiación presupuestal, se origina en las situación de:				24. Caso Fortuito		
				25. Fuerza Mayor	X	
FIRMA DE SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES DEL CONTRATO						
26. FIRMA:				26. FIRMA:		
27. NOMBRE:	MARGY ALIETH VILLANUEVA SOTO			27. NOMBRE:		
28. CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO			28. CARGO:		

p







El campo es de todos

Minagricultura

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023-2024

26. FIRMA:			26. FIRMA:		FORMA 4-1118
27. NOMBRE:			27. NOMBRE:		
28. CARGO:			28. CARGO:		