

JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL CONTRATO No. 080-2022

Teniendo en cuenta que la implementación y migración de la herramienta de la mesa de ayuda tomó más tiempo de lo estipulado, toda vez que fue necesario adaptar y acoplar las nuevas versiones del GLPI a la infraestructura actual de la entidad, actividades que consumieron la totalidad del tiempo de ejecución del contrato.

Se hizo necesario prorrogar el contrato por otros 10 meses adicionales, para así iniciar con el periodo de soporte y mantenimiento acordado, incluyendo construcción o modificación de nuevas funcionalidades en el uso de la herramienta.

Para mayor claridad, a continuación, mostramos el cambio de versionamiento que sufrió el GLPI:

Versión Anterior	Versión Actual
9.4.5 Cent OS. 7	S.O Almalinux 81
PHP 7.4	PHP 8.1
APACHE 2.4	APACHE 2.4.5
MySQL 8	MARIA DB 10.0.6

Cabe resaltar que, a corte del 14 de noviembre de 2023, el contrato presenta los siguientes porcentajes y valores de avance físico y presupuestal:

% Avance Físico	% Avance Presupuestal
84.38%	28.85%

De acuerdo con el porcentaje de ejecución presupuestal, se evidencia que existe presupuesto en el contrato que aún no se ha ejecutado y con el cual se podrán cubrir los meses de prórroga solicitados, razón por la cual, y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad presupuestal vigente en la constitución de reservas presupuestales al cierre de la vigencia 2023, se analizó el contrato anteriormente mencionado y se hace necesario constituir una reserva presupuestal por la suma de \$16'065.000.

Cordialmente,



Diveith Diana Cristina Dávila Gómez
Jefe de la Oficina de Gestion de la Información