

Bogotá D.C., martes, 13 de agosto de 2024



Al responder cite este Nro.

DG

20243100916621

Doctor

JUAN CARLOS MONTENEGRO ARJONA

Directora General

Instituto Nacional de Vías (INVIAS)

atencionciudadano@invias.gov.co

Bogotá D.C.

Asunto. Traslado Proposición No. 10 y 20 de 2024 de la Plenaria Cámara de Representantes. Radicado DNP No. 20246631122962.

Respetado Director,

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011¹, respetuosamente se da traslado de la petición enviada por el Secretario General de la Plenaria de la Cámara de Representantes, allegada a este departamento con número de radicado 20246631122962, para que, en el marco de las competencias de su entidad a cargo, y en consideración a lo previsto en el artículo 110 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, se proceda emitir respuesta sobre las siguientes preguntas:

Proposición No. 10 de 2024 – Cuestionario DNP

1. ***Sírvase de informar ¿Cuál ha sido el avance de ejecución del Pacto Bicentenario, desde su suscripción hasta la fecha?, detalle los aportes financieros de la Nación y las entidades por vigencia.***
2. ***¿Cuáles han sido los proyectos ejecutados en el marco del Pacto Bicentenario? Informe detalladamente el número del proceso, número de contrato, número de identificación en SECOP, objeto, valor, fuentes de financiación (discrimine los valores y vigencias), entidad ejecutora, contratista, duración y porcentaje de ejecución física y ejecución financiera, prórrogas y adiciones, suspensiones, liquidaciones acompañado de la justificación de cada uno de los anteriores eventos de cada uno de los proyectos.***
4. ***¿Si alguna de las obras se encuentra en atraso de acuerdo al cronograma de ejecución, explique cuál ha sido y cuál es el plan de contingencia para que el proyecto se ejecute en los tiempos inicialmente planteados?***

¹ Sustituido por el art. 21 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 "Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remitido al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente".



5. De los proyectos adicionados, indique el valor inicial y el valor adicionado
6. Sírvase indicar si alguno de los proyectos ha sido adicionado más del 50% del valor inicial.
7. Respecto del proyecto en ejecución Duitama – Charalá – San Gil, sírvase informar detalladamente la etapa precontractual y contractual del contrato específico y sus contratos derivados mencionando: el número de proceso, entidad ejecutora, contratista, valor (si el proyecto se ha financiado con recursos de distintas vigencias discriminarlo por vigencias) fuente de financiación (por vigencias), porcentaje de ejecución física y financiera de cada contrato por vigencia.
8. Respecto del proyecto Duitama – Charalá – San Gil, informe si se han dado anticipos, el valor de los mismos, y el porcentaje de ejecución
9. Sírvase informar si el proyecto Duitama – Charalá – San Gil se encuentra en atraso de acuerdo a los cronogramas contractuales y explique las razones. De igual forma indique ¿Cuáles han sido las acciones adelantadas por usted, para que el proyecto se ejecute en los tiempos planteados inicialmente en los contratos?
10. Sírvase indicar si la obra contratada en el 2021 para la ejecución del Proyecto Duitama – Charalá – San Gil ha tenido una ejecución presupuestal de aproximadamente 60.000 millones de pesos y si sólo se han construido 1,5 km de vía. Si es así explique detalladamente la inversión de los recursos ejecutados y las razones por la cuales sólo se ha construido un tramo tan corto de la vía.
11. ¿Qué proyectos se pretenden ejecutar durante la presente vigencia y en que etapa de formulación se encuentran?
12. ¿Qué proyectos se pretenden financiar durante las siguientes vigencias que le quedan al Pacto Bicentenario?
14. ¿Qué entidades de orden nacional han realizado aportes para la financiación o participado en la ejecución de proyectos en el marco del Pacto Bicentenario? Indique por proyecto, nombre, valor total, aporte por entidad, estado de avance de ejecución física y estado de ejecución financiera.
15. De las entidades de orden nacional que se encuentran financiando proyectos en el marco del Pacto Bicentenario, sírvase indicar monto con el que concurre a la financiación, y si se encuentra al día con la ejecución presupuestas de acuerdo con los cronogramas de ejecución física y financiera de cada contrato.
16. Explique cuales son las alternativas para adelantar la inversión de las siguientes vigencias y poder concluir las obras del Pacto Bicentenario en el menor tiempo posible.
17. Respecto al proyecto de fortalecimiento de conectividad vial Zipaquirá – Chiquinquirá – Barbosa. Sírvase indicar cual es el porcentaje de avance respecto a la obra.



Proposición No. 20 de 2024 – Cuestionario DNP

1. **Sírvase rendir informe detallado y actualizado sobre el estado de los proyectos de infraestructura vial de los compromisos y contratos del Pacto Bicentenario, en el marco del programa de obras públicas “Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030”. Desagregue toda la información por Departamento**
2. **Describa cuál es el estado actual de CADA UNO de los proyectos, indicando:**
 - Identificación del Proceso de licitación y enlace de consulta en SECOP;
 - Partes del proceso contractual.
 - Objeto del contrato.
 - Monto o valor del contrato, sobrecostos, adiciones presupuestales, etc. Desagregue los valores por aportes de la Nación y aportes de los Departamentos (indicando el aporte de cada Departamento para el proyecto).
 - Plazos y cronograma de ejecución, modificaciones, suspensiones, prorrogas (sic), o incumplimientos (sic) que haya sufrido el contrato.
 - Montos desembolsados, pagados como anticipos, pendientes de ejecución, etc. Desagregue los valores en lo Nacional y Departamental (indicando la información por cada departamento).
 - Porcentaje de ejecución por cada ítem, por ejemplo: procesos de licencias y trámites ambientales, compra y gestión de predial, empleos creados, ejecución puntual del objeto contractual, etc.
 - Ejecución financiera y presupuestal.
 - Porcentajes de financiación Nacional y Departamental. Indique si los compromisos asumidos por los Departamentos han sido incumplidos.
 - Indique si existen compromisos de vigencias futuras por parte del gobierno nacional y territorial. Explique si esos compromisos asumidos se han cumplido.
 - Avance financiero en % y monto de recursos comprometidos por la nación y los territorios (desagregue por Departamento).
 - Descripción del avance de obra, financiero y presupuestal de cada proyecto y su estado.
 - Aporte los informes de interventorías de cada proyecto.
4. **Sírvase informar cuántos recursos se le han girado o pagado a los contratistas hasta el 2024 (desagregue por cada año y por proyecto). Indique cuanta falta por pagarle a los contratistas.**
5. **Indique cuáles son las obras que cuentan con retrasos o con indicadores de ejecución deficientes. Explique la razón y señale el responsable de esa situación. Señale si el retraso es responsabilidad de alguna entidad del orden nacional, departamental o municipal, y en ese caso informe que acciones se han adelantado para superar la situación. En caso de ser responsabilidad del contratista indique que acciones se han tomado.**
6. **Explique cómo se garantizará la viabilidad financiera o presupuestal de estas obras. Informe cuántos recursos de regalías, cuantos (sic) recursos del presupuesto general de la nación se tienen previstos para cumplir con estas obras.**



7. *Indique cuál es la estrategia que tiene para poner al día la ejecución de los contratos que tienen inconvenientes con el porcentaje de avance*
8. *Indique cuántos recursos se tienen dispuestos en el Presupuesto General de la Nación 2024 (Ley 2342 de 2023, Decreto 2295 de 2023 y su anexo, así como el Decreto 0163 de 2024 y su anexo) para financiar y ejecutar las obras previstas en el Pacto Bicentenario, desagregue esta información por proyecto y departamento. Informe si se cuenta con CDP, Registro Presupuestal para cada uno de los montos. Desagregue esta información por proyecto.*
9. *Explique, si en el Presupuesto General de la Nación 2024 (Ley 2342 de 2023, Decreto 2295 de 2023 y su anexo, así como el Decreto 0163 de 2024 y su anexo) se garantizan los recursos y partidas del rubro de inversión para la ejecución de las obras del Pacto Bicentenario, desagregue esta información por proyecto y departamento.*
10. *De acuerdo con el Decreto 2295 de 2023 y el Decreto 0163 de 2024 y su Anexo, sírvase indicar detalladamente que (sic) proyectos fueron desfinanciados en la liquidación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024. Desglose proyecto por proyecto e informe que (sic) va a suceder con cada uno de ellos.*
11. *Indique si el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Ley 2294 de 2023) se tienen previstos recursos para la ejecución de los proyectos del Pacto Bicentenario.*
12. *Rinda un informe detallado del estado actual del avance físico y financiero de cada una de las obras de conectividad vial.*
13. *Rinda un informe detallado sobre los impactos y beneficios que han tenido los proyectos del pacto bicentenario en CADA UNO de los Departamentos.*
14. *Toda vez que la etapa de estudios y diseños ya fue superada, sírvase rendir un informe detallado y actualizado sobre los impactos y, alcances reales y definitivos de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario; en términos socioeconómicos, medio ambientales, generación de empleo, desarrollo económico, reducción de tiempos de recorridos, etc. Desagregue esta información por proyecto y Departamento.*
19. *Del proyecto Duitama-Charalá-San Gil: Informe cuántos recursos han sido aportados por el Gobierno Nacional y cuántos han sido aportados por parte de las Gobernaciones. Indique cuántos recursos han sido ejecutados y explique el avance de la obra y señale si se han tenido que ejecutar más recursos de los previstos para la estabilización y reforzamiento del terreno. En caso de haberse realizado dichas obras de reforzamiento y estabilización indique cómo se ve afectado el presupuesto previsto, el cronograma de obra y la ejecución total del tramo contemplado en el proyecto*
20. *Sírvase informar si a la fecha se han adelantado gestiones, suscrito acuerdos o celebrados negocios jurídicos financieros (prestamos, créditos o garantías) para la financiación de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario. Indique con que entidad financiera (primer piso, segundo piso, organizaciones financieras internacionales como el BID o de la banca multilateral o de*



cooperación internacional. Indique con quiénes, el concepto, el monto y el proyecto. Desagregue esta información para cada uno de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario.

21. Sírvese informar sobre el estado en el que se encuentra la sustracción de la reserva forestal en el corredor de la Soberanía (La Lejía-Saravena)

22. Sírvese hacer un informe detallado sobre el estado del licenciamiento ambiental, incluidos los requeridos ante las Corporaciones Autónomas Regionales CAR, así como de los procesos de consultas previas y gestión predial para cada uno de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario.

23. Sírvese aportar de manera integra el último programa de inversiones aprobado por el INVIAS. Lo anterior, para cada uno de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario.

24. Sírvese aportar un informe consolidado donde se indique el estado de ejecución presupuestal de todos los proyectos de infraestructura vial a cargo del INVIAS. Desagregue esta información para cada uno de los 32 Departamentos del país.

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta el carácter prioritario de las peticiones elevadas por el Congreso de la República de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de la Ley 5 de 1992, me permito remitir copia de la petición en mención para lo de su competencia.

Cordialmente,

SEBASTIÁN RAMÍREZ FLECHAS

Asesor Dirección General

Departamento Nacional de Planeación

Preparó: Paula Juliana Díaz Silva. – DG

Aprobó: Gabriel Velasquez Gamica



Anexo 1: Citación y Propositiones No. 10 y 20

C. Co: Plenaria Cámara: secretaria.general@camara.gov.co



Bogotá D.C., martes, 13 de agosto de 2024

20243100916641

Al responder cite este Nro.

DG

20243100916641

Doctor

LUIS CARLOS REYES HERNÁNDEZ

Ministro de Comercio, Industria y Turismo

info@mincit.gov.co

Bogotá D.C.

Asunto. Traslado Proposición No. 10 y 20 de 2024 de la Plenaria Cámara de Representantes. Radicado DNP No. 20246631122962.

Respetado Ministro,

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011¹, respetuosamente se da traslado de la petición enviada por el Secretario General de la Plenaria de la Cámara de Representantes, allegada a este departamento con número de radicado 20246631122962, para que, en el marco de las competencias de su entidad a cargo, y en consideración a lo previsto en el artículo 110 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, se proceda emitir respuesta sobre las siguientes preguntas:

Proposición No. 10 de 2024 – Cuestionario DNP

1. ***Sírvase de informar ¿Cuál ha sido el avance de ejecución del Pacto Bicentenario, desde su suscripción hasta la fecha?, detalle los aportes financieros de la Nación y las entidades por vigencia.***
2. ***¿Cuáles han sido los proyectos ejecutados en el marco del Pacto Bicentenario? Informe detalladamente el número del proceso, número de contrato, número de identificación en SECOP, objeto, valor, fuentes de financiación (discrimine los valores y vigencias), entidad ejecutora, contratista, duración y porcentaje de ejecución física y ejecución financiera, prórrogas y adiciones, suspensiones, liquidaciones acompañado de la justificación de cada uno de los anteriores eventos de cada uno de los proyectos.***
4. ***¿Si alguna de las obras se encuentra en atraso de acuerdo al cronograma de ejecución, explique cuál ha sido y cuál es el plan de contingencia para que el proyecto se ejecute en los tiempos inicialmente planteados?***

¹ Sustituido por el art. 21 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 "Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remitido al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente".



5. De los proyectos adicionados, indique el valor inicial y el valor adicionado
6. Sírvase indicar si alguno de los proyectos ha sido adicionado más del 50% del valor inicial.
11. ¿Qué proyectos se pretenden ejecutar durante la presente vigencia y en que etapa de formulación se encuentran?
12. ¿Qué proyectos se pretenden financiar durante las siguientes vigencias que le quedan al Pacto Bicentenario?
14. ¿Qué entidades de orden nacional han realizado aportes para la financiación o participado en la ejecución de proyectos en el marco del Pacto Bicentenario? Indique por proyecto, nombre, valor total, aporte por entidad, estado de avance de ejecución física y estado de ejecución financiera.
15. De las entidades de orden nacional que se encuentran financiando proyectos en el marco del Pacto Bicentenario, sírvase indicar monto con el que concurre a la financiación, y si se encuentra al día con la ejecución presupuestas de acuerdo con los cronogramas de ejecución física y financiera de cada contrato.
16. Explique cuales son las alternativas para adelantar la inversión de las siguientes vigencias y poder concluir las obras del Pacto Bicentenario en el menor tiempo posible.

Proposición No. 20 de 2024 – Cuestionario DNP

2.Describa cuál es el estado actual de CADA UNO de los proyectos, indicando:

- Identificación del Proceso de licitación y enlace de consulta en SECOP;
- Partes del proceso contractual.
- Objeto del contrato.
- Monto o valor del contrato, sobrecostos, adiciones presupuestales, etc. Desagregue los valores por aportes de la Nación y aportes de los Departamentos (indicando el aporte de cada Departamento para el proyecto).
- Plazos y cronograma de ejecución, modificaciones, suspensiones, prorrogas (sic), o incumplimientos (sic) que haya sufrido el contrato.
- Montos desembolsados, pagados como anticipos, pendientes de ejecución, etc. Desagregue los valores en lo Nacional y Departamental (indicando la información por cada departamento).
- Porcentaje de ejecución por cada ítem, por ejemplo: procesos de licencias y trámites ambientales, compra y gestión de predial, empleos creados, ejecución puntual del objeto contractual, etc.
- Ejecución financiera y presupuestal.
- Porcentajes de financiación Nacional y Departamental. Indique si los compromisos asumidos por los Departamentos han sido incumplidos.
- Indique si existen compromisos de vigencias futuras por parte del gobierno nacional y territorial. Explique si esos compromisos asumidos se han cumplido.
- Avance financiero en % y monto de recursos comprometidos por la nación y los territorios (desagregue por Departamento).
- Descripción del avance de obra, financiero y presupuestal de cada proyecto y su estado.
- Aporte los informes de interventorías de cada proyecto.



4. *Sírvase informar cuántos recursos se le han girado o pagado a los contratistas hasta el 2024 (desagregue por cada año y por proyecto). Indique cuanta falta por pagarle a los contratistas.*
5. *Indique cuáles son las obras que cuentan con retrasos o con indicadores de ejecución deficientes. Explique la razón y señale el responsable de esa situación. Señale si el retraso es responsabilidad de alguna entidad del orden nacional, departamental o municipal, y en ese caso informe que acciones se han adelantado para superar la situación. En caso de ser responsabilidad del contratista indique que acciones se han tomado.*
6. *Explique cómo se garantizará la viabilidad financiera o presupuestal de estas obras. Informe cuántos recursos de regalías, cuantos recursos del presupuesto general de la nación se tienen previstos para cumplir con estas obras.*
7. *Indique cuál es la estrategia que tiene para poner al día la ejecución de los contratos que tienen inconvenientes con el porcentaje de avance*
8. *Indique cuántos recursos se tienen dispuestos en el Presupuesto General de la Nación 2024 (Ley 2342 de 2023, Decreto 2295 de 2023 y su anexo, así como el Decreto 0163 de 2024 y su anexo) para financiar y ejecutar las obras previstas en el Pacto Bicentenario, desagregue esta información por proyecto y departamento. Informe si se cuenta con CDP, Registro Presupuestal para cada uno de los montos. Desagregue esta información por proyecto.*
9. *Explique, si en el Presupuesto General de la Nación 2024 (Ley 2342 de 2023, Decreto 2295 de 2023 y su anexo, así como el Decreto 0163 de 2024 y su anexo) se garantizan los recursos y partidas del rubro de inversión para la ejecución de las obras del Pacto Bicentenario, desagregue esta información por proyecto y departamento.*
10. *De acuerdo con el Decreto 2295 de 2023 y el Decreto 0163 de 2024 y su Anexo, sírvase indicar detalladamente que (sic) proyectos fueron desfinanciados en la liquidación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024. Desglose proyecto por proyecto e informe que (sic) va a suceder con cada uno de ellos.*
11. *Indique si el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Ley 2294 de 2023) se tienen previstos recursos para la ejecución de los proyectos del Pacto Bicentenario.*
13. *Rinda un informe detallado sobre los impactos y beneficios que han tenido los proyectos del pacto bicentenario en CADA UNO de los Departamentos.*

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta el carácter prioritario de las peticiones elevadas por el Congreso de la República de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de la Ley 5 de 1992, me permito remitir copia de la petición en mención para lo de su competencia.

Cordialmente,

SEBASTIÁN RAMÍREZ FLECHAS

Asesor Dirección General

Departamento Nacional de Planeación

Preparó: Paula Juliana Díaz Silva. – DG

Anexo 1: Citación y Proposiciones No. 10 y 20

C. Co: Plenaria Cámara: secretaria.general@camara.gov.co



Bogotá D.C., martes, 13 de agosto de 2024



Al responder cite este Nro.
20243100914551

DG

Gobernador
RENSON JESÚS MARTÍNEZ PRADA
Gobernación de Arauca
archivogeneral@arauca.gov.co
Bogotá D.C.

Asunto. Traslado Proposición No. 10 y 20 de 2024 de la Plenaria Cámara de Representantes.
Radicado DNP No. 20246631122962.

Respetado Gobernador,

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011¹, respetuosamente se da traslado a las proposiciones enviadas por el Secretario General de la Cámara de Representantes, allegada a este Departamento Administrativo con número de radicado 20246631122962, para que, en el marco de las competencias de su entidad a cargo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Constitución Política de Colombia que señala: "Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos" y en consideración a lo previsto en el numeral 4 "INICIATIVAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES" del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Pacto Territorial Bicentenario, suscrito el 16 de diciembre de 2021, se proceda emitir respuesta sobre las siguientes preguntas:

Proposición No. 10 de 2024 – Cuestionario DNP

- 1. *Sírvase de informar ¿Cuál ha sido el avance de ejecución del Pacto Bicentenario, desde su suscripción hasta la fecha?, detalle los aportes financieros de la Nación y las entidades por vigencia.***
- 2. *¿Cuáles han sido los proyectos ejecutados en el marco del Pacto Bicentenario? Informe detalladamente el número del proceso, número de contrato, número de identificación en SECOP, objeto, valor, fuentes de financiación (discrimine los valores y vigencias), entidad ejecutora, contratista, duración y porcentaje de ejecución física y ejecución financiera, prórrogas y adiciones, suspensiones, liquidaciones acompañado de la justificación de cada uno de los anteriores eventos de cada uno de los proyectos.***

¹ Sustituido por el art. 21 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 "Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remitido al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente".

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia

www.dnp.gov.co

Conmutador: 601 3815000

Página **1** de **3**

Línea gratuita: PBX 381 5000



4. *¿Si alguna de las obras se encuentra en atraso de acuerdo al cronograma de ejecución, explique cuál ha sido y cuál es el plan de contingencia para que el proyecto se ejecute en los tiempos inicialmente planteados?*
5. *De los proyectos adicionados, indique el valor inicial y el valor adicionado*
6. *Sírvase indicar si alguno de los proyectos ha sido adicionado más del 50% del valor inicial.*
11. *¿Qué proyectos se pretenden ejecutar durante la presente vigencia y en que etapa de formulación se encuentran?*
12. *¿Qué proyectos se pretenden financiar durante las siguientes vigencias que le quedan al Pacto Bicentenario?*
14. *¿Qué entidades de orden nacional han realizado aportes para la financiación o participado en la ejecución de proyectos en el marco del Pacto Bicentenario? Indique por proyecto, nombre, valor total, aporte por entidad, estado de avance de ejecución física y estado de ejecución financiera.*
16. *Explique cuales son las alternativas para adelantar la inversión de las siguientes vigencias y poder concluir las obras del Pacto Bicentenario en el menor tiempo posible.*

Proposición No. 20 de 2024 – Cuestionario DNP

2. **Describa cuál es el estado actual de CADA UNO de los proyectos, indicando:**
 - Identificación del Proceso de licitación y enlace de consulta en SECOP;
 - Partes del proceso contractual.
 - Objeto del contrato.
 - Monto o valor del contrato, sobrecostos, adiciones presupuestales, etc. Desagregue los valores por aportes de la Nación y aportes de los Departamentos (indicando el aporte de cada Departamento para el proyecto).
 - Plazos y cronograma de ejecución, modificaciones, suspensiones, prorrogas (sic), o incumplimientos (sic) que haya sufrido el contrato.
 - Montos desembolsados, pagados como anticipos, pendientes de ejecución, etc. Desagregue los valores en lo Nacional y Departamental (indicando la información por cada departamento).
 - Porcentaje de ejecución por cada ítem, por ejemplo: procesos de licencias y trámites ambientales, compra y gestión de predial, empleos creados, ejecución puntual del objeto contractual, etc.
 - Ejecución financiera y presupuestal.
 - Porcentajes de financiación Nacional y Departamental. Indique si los compromisos asumidos por los Departamentos han sido incumplidos.
 - Indique si existen compromisos de vigencias futuras por parte del gobierno nacional y territorial. Explique si esos compromisos asumidos se han cumplido.
 - Avance financiero en % y monto de recursos comprometidos por la nación y los territorios (desagregue por Departamento).
 - Descripción del avance de obra, financiero y presupuestal de cada proyecto y su estado.
 - Aporte los informes de interventorías de cada proyecto.
4. **Sírvase informar cuántos recursos se le han girado o pagado a los contratistas hasta el 2024 (desagregue por cada año y por proyecto). Indique cuanta falta por pagarle a los contratistas.**



5. *Indique cuáles son las obras que cuentan con retrasos o con indicadores de ejecución deficientes. Explique la razón y señale el responsable de esa situación. Señale si el retraso es responsabilidad de alguna entidad del orden nacional, departamental o municipal, y en ese caso informe que acciones se han adelantado para superar la situación. En caso de ser responsabilidad del contratista indique que acciones se han tomado.*
6. *Explique cómo se garantizará la viabilidad financiera o presupuestal de estas obras. Informe cuántos recursos de regalías, cuantos (sic) recursos del presupuesto general de la nación se tienen previstos para cumplir con estas obras.*
7. *Indique cuál es la estrategia que tiene para poner al día la ejecución de los contratos que tienen inconvenientes con el porcentaje de avance*
13. Rinda un informe detallado sobre los impactos y beneficios que han tenido los proyectos del pacto bicentenario en CADA UNO de los Departamentos.
20. Sírvasse informar si a la fecha se han adelantado gestiones, suscrito acuerdos o celebrados negocios jurídicos financieros (prestamos, créditos o garantías) para la financiación de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario. Indique con que entidad financiera (primer piso, segundo piso, organizaciones financieras internacionales como el BID o de la banca multilateral o de cooperación internacional. Indique con quiénes, el concepto, el monto y el proyecto. Desagregue esta información para cada uno de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario.

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta el carácter prioritario de las peticiones elevadas por el Congreso de la República de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de la Ley 5 de 1992, me permito remitir copia de la petición en mención para lo de su competencia.

Cordialmente,

SEBASTIÁN RAMÍREZ FLECHAS

Asesor Dirección General

Departamento Nacional de Planeación

Anexo 1: Citación y Proposiciones No. 10 y 20

C. Co: Plenaria Cámara: secretaria.general@camara.gov.co

DNP

Firmado
digitalmente

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia

www.dnp.gov.co

Conmutador: 601 3815000

Página **3** de **3**

Línea gratuita: PBX 381 5000



Bogotá D.C., martes, 13 de agosto de 2024



Al responder cite este Nro.
20243100914581

DG

Gobernador
CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ
Gobernación de Boyacá
despacho.gobernador@boyaca.gov.co
Bogotá D.C.

Asunto. Traslado Proposición No. 10 y 20 de 2024 de la Plenaria Cámara de Representantes.
Radicado DNP No. 20246631122962.

Respetado Gobernador,

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011¹, respetuosamente se da traslado a las proposiciones enviadas por el Secretario General de la Cámara de Representantes, allegada a este Departamento Administrativo con número de radicado 20246631122962, para que, en el marco de las competencias de su entidad a cargo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Constitución Política de Colombia que señala: "*Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos*" y en consideración a lo previsto en el numeral 4 "*INICIATIVAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES*" del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Pacto Territorial Bicentenario, suscrito el 16 de diciembre de 2021, se proceda emitir respuesta sobre las siguientes preguntas:

Proposición No. 10 de 2024 – Cuestionario DNP

- 1. *Sírvase de informar ¿Cuál ha sido el avance de ejecución del Pacto Bicentenario, desde su suscripción hasta la fecha?, detalle los aportes financieros de la Nación y las entidades por vigencia.***
- 2. *¿Cuáles han sido los proyectos ejecutados en el marco del Pacto Bicentenario? Informe detalladamente el número del proceso, número de contrato, número de identificación en SECOP, objeto, valor, fuentes de financiación (discrimine los valores y vigencias), entidad ejecutora, contratista, duración y porcentaje de ejecución física y ejecución financiera, prórrogas y adiciones, suspensiones, liquidaciones acompañado de la justificación de cada uno de los anteriores eventos de cada uno de los proyectos.***

¹ Sustituido por el art. 21 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 "Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remitido al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente".

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia

www.dnp.gov.co

Conmutador: 601 3815000

Página **1** de **4**

Línea gratuita: PBX 381 5000



4. ¿Si alguna de las obras se encuentra en atraso de acuerdo al cronograma de ejecución, explique cuál ha sido y cuál es el plan de contingencia para que el proyecto se ejecute en los tiempos inicialmente planteados?

5. De los proyectos adicionados, indique el valor inicial y el valor adicionado

6. Sírvase indicar si alguno de los proyectos ha sido adicionado más del 50% del valor inicial.

11. ¿Qué proyectos se pretenden ejecutar durante la presente vigencia y en que etapa de formulación se encuentran?

12. ¿Qué proyectos se pretenden financiar durante las siguientes vigencias que le quedan al Pacto Bicentenario?

14. ¿Qué entidades de orden nacional han realizado aportes para la financiación o participado en la ejecución de proyectos en el marco del Pacto Bicentenario? Indique por proyecto, nombre, valor total, aporte por entidad, estado de avance de ejecución física y estado de ejecución financiera.

16. Explique cuales son las alternativas para adelantar la inversión de las siguientes vigencias y poder concluir las obras del Pacto Bicentenario en el menor tiempo posible.

Proposición No. 20 de 2024 – Cuestionario DNP

2. Describa cuál es el estado actual de CADA UNO de los proyectos, indicando:

- Identificación del Proceso de licitación y enlace de consulta en SECOP;
- Partes del proceso contractual.
- Objeto del contrato.
- Monto o valor del contrato, sobrecostos, adiciones presupuestales, etc. Desagregue los valores por aportes de la Nación y aportes de los Departamentos (indicando el aporte de cada Departamento para el proyecto).
- Plazos y cronograma de ejecución, modificaciones, suspensiones, prorrogas (sic), o incumplimientos (sic) que haya sufrido el contrato.
- Montos desembolsados, pagados como anticipos, pendientes de ejecución, etc. Desagregue los valores en lo Nacional y Departamental (indicando la información por cada departamento).
- Porcentaje de ejecución por cada ítem, por ejemplo: procesos de licencias y trámites ambientales, compra y gestión de predial, empleos creados, ejecución puntual del objeto contractual, etc.
- Ejecución financiera y presupuestal.
- Porcentajes de financiación Nacional y Departamental. Indique si los compromisos asumidos por los Departamentos han sido incumplidos.

- Indique si existen compromisos de vigencias futuras por parte del gobierno nacional y territorial. Explique si esos compromisos asumidos se han cumplido.

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia

www.dnp.gov.co

Conmutador: 601 3815000

Página 2 de 4

Línea gratuita: PBX 381 5000

DNP

Firmado
digitalmente



- Avance financiero en % y monto de recursos comprometidos por la nación y los territorios (desagregue por Departamento).
- Descripción del avance de obra, financiero y presupuestal de cada proyecto y su estado.
- Aporte los informes de interventorías de cada proyecto.

4. *Sírvase informar cuántos recursos se le han girado o pagado a los contratistas hasta el 2024 (desagregue por cada año y por proyecto). Indique cuanta falta por pagarle a los contratistas.*
5. *Indique cuáles son las obras que cuentan con retrasos o con indicadores de ejecución deficientes. Explique la razón y señale el responsable de esa situación. Señale si el retraso es responsabilidad de alguna entidad del orden nacional, departamental o municipal, y en ese caso informe que acciones se han adelantado para superar la situación. En caso de ser responsabilidad del contratista indique que acciones se han tomado.*
6. *Explique cómo se garantizará la viabilidad financiera o presupuestal de estas obras. Informe cuántos recursos de regalías, cuantos (sic) recursos del presupuesto general de la nación se tienen previstos para cumplir con estas obras.*
7. *Indique cuál es la estrategia que tiene para poner al día la ejecución de los contratos que tienen inconvenientes con el porcentaje de avance*

13. Rinda un informe detallado sobre los impactos y beneficios que han tenido los proyectos del pacto bicentenario en CADA UNO de los Departamentos.

13. *Del acuerdo suscrito el 26 de junio de 2019 (y si (sic) otro sí suscrito el 24 de noviembre de 2020) sírvase informar:*

- *Cuál es el estado de las fuentes indicativas de financiación, previstas en la cláusula octava del acuerdo.*
- *Cuál ha sido el cumplimiento de cada uno de los compromisos (comunes, de las entidades territoriales, del DNP y del Ministerio de Transporte), previstos en la cláusula décima primera del acuerdo.*
- *Desde su función y entidad qué acciones se han adelantado por parte del Consejo Directivo del Pacto Bicentenario.*
- *Los informes de rendición de cuentas*

20. Sírvase informar si a la fecha se han adelantado gestiones, suscrito acuerdos o celebrados negocios jurídicos financieros (prestamos, créditos o garantías) para la financiación de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario. Indique con que entidad financiera (primer piso, segundo piso, organizaciones financieras internacionales como el BID o de la banca multilateral o de cooperación internacional. Indique con quiénes, el concepto, el monto y el proyecto. Desagregue esta información para cada uno de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario.

DNP

Firmado
digitalmente

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia

www.dnp.gov.co

Conmutador: 601 3815000

Página **3** de **4**

Línea gratuita: PBX 381 5000



En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta el carácter prioritario de las peticiones elevadas por el Congreso de la República de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de la Ley 5 de 1992, me permito remitir copia de la petición en mención para lo de su competencia.

Cordialmente,

SEBASTIÁN RAMÍREZ FLECHAS

Asesor Dirección General

Departamento Nacional de Planeación

Anexo 1: Citación y Proposiciones No. 10 y 20

C. Co: Plenaria Cámara: secretaria.general@camara.gov.co



Bogotá D.C., martes, 13 de agosto de 2024



Al responder cite este Nro.
20243100916051

DG

Gobernador
CESAR AUGUSTO ORTIZ ZORRO
Gobernación de Casanare
correspondencia@casanare.gov.co
Bogotá D.C.

Asunto. Traslado Proposición No. 10 y 20 de 2024 de la Plenaria Cámara de Representantes.
Radicado DNP No. 20246631122962.

Respetado Gobernador,

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011¹, respetuosamente se da traslado a las proposiciones enviadas por el Secretario General de la Cámara de Representantes, allegada a este Departamento Administrativo con número de radicado 20246631122962, para que, en el marco de las competencias de su entidad a cargo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Constitución Política de Colombia que señala: "Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos" y en consideración a lo previsto en el numeral 4 "INICIATIVAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES" del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Pacto Territorial Bicentenario, suscrito el 16 de diciembre de 2021, se proceda emitir respuesta sobre las siguientes preguntas:

Proposición No. 10 de 2024 – Cuestionario DNP

- 1. Sírvasse de informar ¿Cuál ha sido el avance de ejecución del Pacto Bicentenario, desde su suscripción hasta la fecha?, detalle los aportes financieros de la Nación y las entidades por vigencia.***
- 2. ¿Cuáles han sido los proyectos ejecutados en el marco del Pacto Bicentenario? Informe detalladamente el número del proceso, número de contrato, número de identificación en SECOP, objeto, valor, fuentes de financiación (discrimine los valores y vigencias), entidad ejecutora, contratista, duración y porcentaje de ejecución física y ejecución financiera, prórrogas y adiciones, suspensiones, liquidaciones acompañado de la justificación de cada uno de los anteriores eventos de cada uno de los proyectos.***

¹ Sustituido por el art. 21 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 "Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remitido al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente".

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia

www.dnp.gov.co

Conmutador: 601 3815000

Página **1** de **3**

Línea gratuita: PBX 381 5000



4. *¿Si alguna de las obras se encuentra en atraso de acuerdo al cronograma de ejecución, explique cuál ha sido y cuál es el plan de contingencia para que el proyecto se ejecute en los tiempos inicialmente planteados?*

5. *De los proyectos adicionados, indique el valor inicial y el valor adicionado*

6. *Sírvase indicar si alguno de los proyectos ha sido adicionado más del 50% del valor inicial.*

11. *¿Qué proyectos se pretenden ejecutar durante la presente vigencia y en que etapa de formulación se encuentran?*

12. *¿Qué proyectos se pretenden financiar durante las siguientes vigencias que le quedan al Pacto Bicentenario?*

14. *¿Qué entidades de orden nacional han realizado aportes para la financiación o participado en la ejecución de proyectos en el marco del Pacto Bicentenario? Indique por proyecto, nombre, valor total, aporte por entidad, estado de avance de ejecución física y estado de ejecución financiera.*

16. *Explique cuales son las alternativas para adelantar la inversión de las siguientes vigencias y poder concluir las obras del Pacto Bicentenario en el menor tiempo posible.*

Proposición No. 20 de 2024 – Cuestionario DNP

2. *Describa cuál es el estado actual de CADA UNO de los proyectos, indicando:*
- *Identificación del Proceso de licitación y enlace de consulta en SECOP;*
 - *Partes del proceso contractual.*
 - *Objeto del contrato.*
 - *Monto o valor del contrato, sobrecostos, adiciones presupuestales, etc. Desagregue los valores por aportes de la Nación y aportes de los Departamentos (indicando el aporte de cada Departamento para el proyecto).*
 - *Plazos y cronograma de ejecución, modificaciones, suspensiones, prorrogas (sic), o incumplimientos (sic) que haya sufrido el contrato.*
 - *Montos desembolsados, pagados como anticipos, pendientes de ejecución, etc. Desagregue los valores en lo Nacional y Departamental (indicando la información por cada departamento).*
 - *Porcentaje de ejecución por cada ítem, por ejemplo: procesos de licencias y trámites ambientales, compra y gestión de predial, empleos creados, ejecución puntual del objeto contractual, etc.*
 - *Ejecución financiera y presupuestal.*
 - *Porcentajes de financiación Nacional y Departamental. Indique si los compromisos asumidos por los Departamentos han sido incumplidos.*
- *Indique si existen compromisos de vigencias futuras por parte del gobierno nacional y territorial. Explique si esos compromisos asumidos se han cumplido.*



- *Avance financiero en % y monto de recursos comprometidos por la nación y los territorios (desagregue por Departamento).*
- *Descripción del avance de obra, financiero y presupuestal de cada proyecto y su estado.*
- *Aporte los informes de interventorías de cada proyecto.*

4. *Sírvase informar cuántos recursos se le han girado o pagado a los contratistas hasta el 2024 (desagregue por cada año y por proyecto). Indique cuanta falta por pagarle a los contratistas.*
5. *Indique cuáles son las obras que cuentan con retrasos o con indicadores de ejecución deficientes. Explique la razón y señale el responsable de esa situación. Señale si el retraso es responsabilidad de alguna entidad del orden nacional, departamental o municipal, y en ese caso informe que acciones se han adelantado para superar la situación. En caso de ser responsabilidad del contratista indique que acciones se han tomado.*
6. *Explique cómo se garantizará la viabilidad financiera o presupuestal de estas obras. Informe cuántos recursos de regalías, cuantos (sic) recursos del presupuesto general de la nación se tienen previstos para cumplir con estas obras.*
7. *Indique cuál es la estrategia que tiene para poner al día la ejecución de los contratos que tienen inconvenientes con el porcentaje de avance*
13. *Rinda un informe detallado sobre los impactos y beneficios que han tenido los proyectos del pacto bicentenario en CADA UNO de los Departamentos.*
20. *Sírvase informar si a la fecha se han adelantado gestiones, suscrito acuerdos o celebrados negocios jurídicos financieros (prestamos, créditos o garantías) para la financiación de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario. Indique con que entidad financiera (primer piso, segundo piso, organizaciones financieras internacionales como el BID o de la banca multilateral o de cooperación internacional. Indique con quiénes, el concepto, el monto y el proyecto. Desagregue esta información para cada uno de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario.*

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta el carácter prioritario de las peticiones elevadas por el Congreso de la República de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de la Ley 5 de 1992, me permito remitir copia de la petición en mención para lo de su competencia.

Cordialmente,

SEBASTIÁN RAMÍREZ FLECHAS

Asesor Dirección General

Departamento Nacional de Planeación

Anexo 1: Citación y Proposiciones No. 10 y 20

C. Co: Plenaria Cámara: secretaria.general@camara.gov.co

DNP

Firmado
digitalmente

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia

www.dnp.gov.co

Conmutador: 601 3815000

Página **3** de **3**

Línea gratuita: PBX 381 5000



Bogotá D.C., martes, 13 de agosto de 2024



Al responder cite este Nro.
20243100916601

DG

Gobernador
JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernación de Cundinamarca
adrianalucia.melo@cundinamarca.gov.co
Bogotá D.C.

Asunto. Traslado Proposición No. 10 y 20 de 2024 de la Plenaria Cámara de Representantes.
Radicado DNP No. 20246631122962.

Respetado Gobernador,

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011¹, respetuosamente se da traslado a las proposiciones enviadas por el Secretario General de la Cámara de Representantes, allegada a este Departamento Administrativo con número de radicado 20246631122962, para que, en el marco de las competencias de su entidad a cargo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Constitución Política de Colombia que señala: "Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos" y en consideración a lo previsto en el numeral 4 "INICIATIVAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES" del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Pacto Territorial Bicentenario, suscrito el 16 de diciembre de 2021, se proceda emitir respuesta sobre las siguientes preguntas:

Proposición No. 10 de 2024 – Cuestionario DNP

- 1. *Sírvase de informar ¿Cuál ha sido el avance de ejecución del Pacto Bicentenario, desde su suscripción hasta la fecha?, detalle los aportes financieros de la Nación y las entidades por vigencia.***
- 2. *¿Cuáles han sido los proyectos ejecutados en el marco del Pacto Bicentenario? Informe detalladamente el número del proceso, número de contrato, número de identificación en SECOP, objeto, valor, fuentes de financiación (discrimine los valores y vigencias), entidad ejecutora, contratista, duración y porcentaje de ejecución física y ejecución financiera, prórrogas y adiciones, suspensiones, liquidaciones acompañado de la justificación de cada uno de los anteriores eventos de cada uno de los proyectos.***

¹ Sustituido por el art. 21 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 "Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remitido al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente".

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia

www.dnp.gov.co

Conmutador: 601 3815000

Página **1** de **3**

Línea gratuita: PBX 381 5000



4. *¿Si alguna de las obras se encuentra en atraso de acuerdo al cronograma de ejecución, explique cuál ha sido y cuál es el plan de contingencia para que el proyecto se ejecute en los tiempos inicialmente planteados?*

5. *De los proyectos adicionados, indique el valor inicial y el valor adicionado*

6. *Sírvase indicar si alguno de los proyectos ha sido adicionado más del 50% del valor inicial.*

11. *¿Qué proyectos se pretenden ejecutar durante la presente vigencia y en que etapa de formulación se encuentran?*

12. *¿Qué proyectos se pretenden financiar durante las siguientes vigencias que le quedan al Pacto Bicentenario?*

14. *¿Qué entidades de orden nacional han realizado aportes para la financiación o participado en la ejecución de proyectos en el marco del Pacto Bicentenario? Indique por proyecto, nombre, valor total, aporte por entidad, estado de avance de ejecución física y estado de ejecución financiera.*

16. *Explique cuales son las alternativas para adelantar la inversión de las siguientes vigencias y poder concluir las obras del Pacto Bicentenario en el menor tiempo posible.*

Proposición No. 20 de 2024 – Cuestionario DNP

2. *Describa cuál es el estado actual de CADA UNO de los proyectos, indicando:*
- *Identificación del Proceso de licitación y enlace de consulta en SECOP;*
 - *Partes del proceso contractual.*
 - *Objeto del contrato.*
 - *Monto o valor del contrato, sobrecostos, adiciones presupuestales, etc. Desagregue los valores por aportes de la Nación y aportes de los Departamentos (indicando el aporte de cada Departamento para el proyecto).*
 - *Plazos y cronograma de ejecución, modificaciones, suspensiones, prorrogas (sic), o incumplimientos (sic) que haya sufrido el contrato.*
 - *Montos desembolsados, pagados como anticipos, pendientes de ejecución, etc. Desagregue los valores en lo Nacional y Departamental (indicando la información por cada departamento).*
 - *Porcentaje de ejecución por cada ítem, por ejemplo: procesos de licencias y trámites ambientales, compra y gestión de predial, empleos creados, ejecución puntual del objeto contractual, etc.*
 - *Ejecución financiera y presupuestal.*
 - *Porcentajes de financiación Nacional y Departamental. Indique si los compromisos asumidos por los Departamentos han sido incumplidos.*
 - *Indique si existen compromisos de vigencias futuras por parte del gobierno nacional y territorial. Explique si esos compromisos asumidos se han cumplido.*
 - *Avance financiero en % y monto de recursos comprometidos por la nación y los territorios (desagregue por Departamento).*

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia

www.dnp.gov.co

Conmutador: 601 3815000

Página 2 de 3

Línea gratuita: PBX 381 5000



- Descripción del avance de obra, financiero y presupuestal de cada proyecto y su estado.
- Aporte los informes de interventorías de cada proyecto.

4. *Sírvase informar cuántos recursos se le han girado o pagado a los contratistas hasta el 2024 (desagregue por cada año y por proyecto). Indique cuanta falta por pagarle a los contratistas.*
5. *Indique cuáles son las obras que cuentan con retrasos o con indicadores de ejecución deficientes. Explique la razón y señale el responsable de esa situación. Señale si el retraso es responsabilidad de alguna entidad del orden nacional, departamental o municipal, y en ese caso informe que acciones se han adelantado para superar la situación. En caso de ser responsabilidad del contratista indique que acciones se han tomado.*
6. *Explique cómo se garantizará la viabilidad financiera o presupuestal de estas obras. Informe cuántos recursos de regalías, cuantos (sic) recursos del presupuesto general de la nación se tienen previstos para cumplir con estas obras.*
7. *Indique cuál es la estrategia que tiene para poner al día la ejecución de los contratos que tienen inconvenientes con el porcentaje de avance*
13. *Rinda un informe detallado sobre los impactos y beneficios que han tenido los proyectos del pacto bicentenario en CADA UNO de los Departamentos.*

20. Sírvase informar si a la fecha se han adelantado gestiones, suscrito acuerdos o celebrados negocios jurídicos financieros (prestamos, créditos o garantías) para la financiación de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario. Indique con que entidad financiera (primer piso, segundo piso, organizaciones financieras internacionales como el BID o de la banca multilateral o de cooperación internacional. Indique con quiénes, el concepto, el monto y el proyecto. Desagregue esta información para cada uno de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario.

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta el carácter prioritario de las peticiones elevadas por el Congreso de la República de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de la Ley 5 de 1992, me permito remitir copia de la petición en mención para lo de su competencia.

Cordialmente,

SEBASTIÁN RAMÍREZ FLECHAS
Asesor Dirección General
Departamento Nacional de Planeación

Anexo 1: Citación y Propositiones No. 10 y 20
C. Co: Plenaria Cámara: secretaria.general@camara.gov.co



Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia

www.dnp.gov.co

Conmutador: 601 3815000

Página 3 de 3

Línea gratuita: PBX 381 5000

Bogotá D.C., martes, 13 de agosto de 2024



Al responder cite este Nro.
20243100916611

DG

Gobernador
JUVENAL DÍAZ MATEUS
Gobernación de Santander
gobernacion@santander.gov.co
Bogotá D.C.

Asunto. Traslado Proposición No. 10 y 20 de 2024 de la Plenaria Cámara de Representantes.
Radicado DNP No. 20246631122962.

Respetado Gobernador,

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011¹, respetuosamente se da traslado de la petición enviada por el Secretario General de la Cámara de Representantes, allegada a este departamento con número de radicado 20246630430292, para que, en el marco de las competencias de su entidad a cargo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Constitución Política de Colombia que señala: "Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos", se proceda emitir respuesta sobre las siguientes preguntas:

Proposición No. 10 de 2024 – Cuestionario DNP

1. ***Sírvase de informar ¿Cuál ha sido el avance de ejecución del Pacto Bicentenario, desde su suscripción hasta la fecha?, detalle los aportes financieros de la Nación y las entidades por vigencia.***
2. ***¿Cuáles han sido los proyectos ejecutados en el marco del Pacto Bicentenario? Informe detalladamente el número del proceso, número de contrato, número de identificación en SECOP, objeto, valor, fuentes de financiación (discrimine los valores y vigencias), entidad ejecutora, contratista, duración y porcentaje de ejecución física y ejecución financiera, prórrogas y adiciones, suspensiones, liquidaciones acompañado de la justificación de cada uno de los anteriores eventos de cada uno de los proyectos.***

¹ Sustituido por el art. 21 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 "Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remitido al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente".

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia

www.dnp.gov.co

Conmutador: 601 3815000

Página **1** de **3**

Línea gratuita: PBX 381 5000



4. *¿Si alguna de las obras se encuentra en atraso de acuerdo al cronograma de ejecución, explique cuál ha sido y cuál es el plan de contingencia para que el proyecto se ejecute en los tiempos inicialmente planteados?*
5. *De los proyectos adicionados, indique el valor inicial y el valor adicionado*
6. *Sírvase indicar si alguno de los proyectos ha sido adicionado más del 50% del valor inicial.*
11. *¿Qué proyectos se pretenden ejecutar durante la presente vigencia y en que etapa de formulación se encuentran?*
12. *¿Qué proyectos se pretenden financiar durante las siguientes vigencias que le quedan al Pacto Bicentenario?*
14. *¿Qué entidades de orden nacional han realizado aportes para la financiación o participado en la ejecución de proyectos en el marco del Pacto Bicentenario? Indique por proyecto, nombre, valor total, aporte por entidad, estado de avance de ejecución física y estado de ejecución financiera.*
16. *Explique cuales son las alternativas para adelantar la inversión de las siguientes vigencias y poder concluir las obras del Pacto Bicentenario en el menor tiempo posible.*

Proposición No. 20 de 2024 – Cuestionario DNP

2. *Describa cuál es el estado actual de CADA UNO de los proyectos, indicando:*
- *Identificación del Proceso de licitación y enlace de consulta en SECOP;*
 - *Partes del proceso contractual.*
 - *Objeto del contrato.*
 - *Monto o valor del contrato, sobrecostos, adiciones presupuestales, etc. Desagregue los valores por aportes de la Nación y aportes de los Departamentos (indicando el aporte de cada Departamento para el proyecto).*
 - *Plazos y cronograma de ejecución, modificaciones, suspensiones, prorrogas (sic), o incumplimientos (sic) que haya sufrido el contrato.*
 - *Montos desembolsados, pagados como anticipos, pendientes de ejecución, etc. Desagregue los valores en lo Nacional y Departamental (indicando la información por cada departamento).*
 - *Porcentaje de ejecución por cada ítem, por ejemplo: procesos de licencias y trámites ambientales, compra y gestión de predial, empleos creados, ejecución puntual del objeto contractual, etc.*
 - *Ejecución financiera y presupuestal.*
 - *Porcentajes de financiación Nacional y Departamental. Indique si los compromisos asumidos por los Departamentos han sido incumplidos.*
 - *Indique si existen compromisos de vigencias futuras por parte del gobierno nacional y territorial. Explique si esos compromisos asumidos se han cumplido.*
 - *Avance financiero en % y monto de recursos comprometidos por la nación y los territorios (desagregue por Departamento).*

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia

www.dnp.gov.co

Conmutador: 601 3815000

Página 2 de 3

Línea gratuita: PBX 381 5000



- Descripción del avance de obra, financiero y presupuestal de cada proyecto y su estado.
- Aporte los informes de interventorías de cada proyecto.

4. *Sírvase informar cuántos recursos se le han girado o pagado a los contratistas hasta el 2024 (desagregue por cada año y por proyecto). Indique cuanta falta por pagarle a los contratistas.*
5. *Indique cuáles son las obras que cuentan con retrasos o con indicadores de ejecución deficientes. Explique la razón y señale el responsable de esa situación. Señale si el retraso es responsabilidad de alguna entidad del orden nacional, departamental o municipal, y en ese caso informe que acciones se han adelantado para superar la situación. En caso de ser responsabilidad del contratista indique que acciones se han tomado.*
6. *Explique cómo se garantizará la viabilidad financiera o presupuestal de estas obras. Informe cuántos recursos de regalías, cuantos (sic) recursos del presupuesto general de la nación se tienen previstos para cumplir con estas obras.*
7. *Indique cuál es la estrategia que tiene para poner al día la ejecución de los contratos que tienen inconvenientes con el porcentaje de avance*
13. *Rinda un informe detallado sobre los impactos y beneficios que han tenido los proyectos del pacto bicentenario en CADA UNO de los Departamentos.*

20. Sírvase informar si a la fecha se han adelantado gestiones, suscrito acuerdos o celebrados negocios jurídicos financieros (prestamos, créditos o garantías) para la financiación de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario. Indique con que entidad financiera (primer piso, segundo piso, organizaciones financieras internacionales como el BID o de la banca multilateral o de cooperación internacional. Indique con quiénes, el concepto, el monto y el proyecto. Desagregue esta información para cada uno de los proyectos de infraestructura vial del Pacto Bicentenario.

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta el carácter prioritario de las peticiones elevadas por el Congreso de la República de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de la Ley 5 de 1992, me permito remitir copia de la petición en mención para lo de su competencia.

Cordialmente,

SEBASTIÁN RAMÍREZ FLECHAS
Asesor Dirección General
Departamento Nacional de Planeación

Anexo 1: Citación y Propositiones No. 10 y 20
C. Co: Plenaria Cámara: secretaria.general@camara.gov.co



Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia

www.dnp.gov.co

Conmutador: 601 3815000

Página 3 de 3

Línea gratuita: PBX 381 5000