



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Bogotá D.C., martes, 10 de agosto de 2021

GGNPT



Al responder cite este Nro.
20214330822021

Doctor

GERMAN PEÑA MATEUS

Jefe Oficina Asesora de Planeación

INVIAS

gpena@invias.gov.co

Calle 25G # 73B-90

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud reporte trimestral avance proyectos Pactos Territoriales.

Doctor Peña:

Reciba un cordial saludo,

En el marco de la implementación de los Pactos Territoriales y especialmente en cumplimiento de lo contemplado en la cláusula décima séptima de las minutas, que establecen que: *“las entidades del orden nacional y territorial, ejecutoras de los proyectos priorizados en los Pactos Territoriales, reportarán trimestralmente al Departamento Nacional de Planeación el avance de la ejecución de los proyectos de inversión...”*; agradecemos su gestión para que se realice dicho reporte con corte a 30 de junio en el documento que enviamos adjunto a la presente comunicación.

En este archivo se debe registrar el avance físico, financiero y cualitativo de los proyectos, con sus respectivos soportes del avance de ejecución tales como: copias de minutas de los contratos o convenios, contratos derivados, actas de inicio y acta de recibo final cuando proceda. Asimismo, en los casos en que se tenga digitalizada la información, agradecemos se nos indique la ruta electrónica.

Cualquier inquietud podrán comunicarse con Sonia Alejandra Velasco Rodríguez al correo: svelasco@dnpp.gov.co.

Cordialmente,

MARÍA ISABEL CAMPO CUELLO

Gerente Nacional de Pactos Territoriales – Contratos Plan

Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas (DIFP)

Preparó: Carolina Ramírez Ruiz

Revisó: Andrés Mauricio Plazas Oñate / María Alejandra González Lacouture

DNP

Firmado
digitalmente





El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Aprobó: Ernesto Orlando Benavides

DNP
Firmado
digitalmente



ID	Pacto Territorial	Proyecto	Departamento	Aporte Territorio	Aporte Nación	Valor Total	Estado	Entidad encargada de su ejecución	% Avance Físico	% Avance financiero	Documentación relacionada (actas, contratos)
1	Bicentenario	Carretera de la Soberanía: La Lejía - Saravena	Arauca	\$ 0	\$ 390.933.880.228	\$ 390.933.880.228	En Ejecución				
2	Bicentenario	Duitama – Charalá - San Gil	Boyacá, Santander	\$ 0	\$ 338.025.000.000	\$ 338.025.000.000	En Ejecución				
3	Bicentenario	Ruta de los Libertadores: Belén – Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo	Boyacá, Casanare	\$ 0	\$ 350.390.000.000	\$ 350.390.000.000	En Ejecución				
4	Bicentenario	Sogamoso - El Crucero - Toquilla - (Pajarito – Aguazul)	Boyacá, Casanare	\$ 0	\$ 115.789.585.880	\$ 115.789.585.880	En Ejecución				
5	Bicentenario	Transversal del Boyacá: Puerto Boyacá (Sector dos y medio) - Otanche – Chiquinquirá	Boyacá	\$ 0	\$ 387.672.000.000	\$ 387.672.000.000	En Ejecución				
6	Bicentenario	Vado Hondo - Labranzagrande - Yopal	Boyacá, Casanare	\$ 0	\$ 152.185.000.000	\$ 152.185.000.000	En Ejecución				
7	Bicentenario	Zipaquirá - Chiquinquirá- Barbosa	Cundinamarca, Boyacá, Santander	\$ 0	\$ 498.788.090.475	\$ 498.788.090.475	En Ejecución				
8	Cesar - La Guajira	Conexión Alta Guajira (Uribia- Puerto Bolívar- Estrella; vías wayuu)	La Guajira	\$ 0	\$ 284.973.625.617	\$ 284.973.625.617	En Ejecución				
9	Cesar - La Guajira	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera El Carmen - Valledupar - Maicao. Transversal Carmen - Bosconia - Valledupar - Maicao. Bolívar, Magdalena, Cesar, La Guajira	Cesar	\$ 0	\$ 13.884.775.764	\$ 13.884.775.764	En Ejecución				
10	Cesar - La Guajira	Estudios y diseños mejoramiento pavimentación carretera Cuatro Vientos Codazzi Dto. Cesar	Cesar	\$ 0	\$ 2.034.996.628	\$ 2.034.996.628	En Ejecución				
11	Cesar - La Guajira	Mejoramiento a través de la construcción, gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada Valledupar-Puente Rafael Escalona-La Paz y el mantenimiento y rehabilitación de la carretera La Paz-Cuestecillas, en los departamentos del Cesar y La Guajira	Cesar	\$ 0	\$ 108.012.715.555	\$ 108.012.715.555	En Ejecución				

ID	Pacto Territorial	Proyecto	Departamento	Aporte Territorio	Aporte Nación	Valor Total	Estado	Entidad encargada de su ejecución	% Avance Físico	% Avance financiero	Documentación relacionada (actas, contratos)
12	Cesar - La Guajira	Mejoramiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Carretera Cuatro vientos Codazzi en el Departamento del Cesar, en marco del Programa de Obras Publica "Concluir y Conduir para la Reactivación de las Regiones. Modulo 2.	Cesar	\$ 0	\$ 53.184.766.461	\$ 53.184.766.461	En Ejecución				
13	Golfo de Morrosquillo	Corredor Santa Lucia - Moñitos	Córdoba	\$ 0	\$ 183.472.666.029	\$ 183.472.666.029	En Ejecución				
14	Golfo de Morrosquillo	Estudios y diseños Puente la Doctrina	Córdoba	\$ 0	\$ 1.069.000.000	\$ 1.069.000.000	En Ejecución				
15	Golfo de Morrosquillo	Mejoramiento del corredor departamental Aguas Negras – Berlin en Sucre	Sucre	\$ 0	\$ 13.000.000.000	\$ 13.000.000.000	En Ejecución				
16	Golfo de Morrosquillo	Via Moñitos - San Bernardo del viento y Lórica – Chinú	Córdoba	\$ 0	\$ 28.927.852.489	\$ 28.927.852.489	En Ejecución				
17	Golfo de Morrosquillo	Vias Terciarias	Sucre	\$ 0	\$ 39.016.483.608	\$ 39.016.483.608	En Ejecución				

ID	Pacto Territorial	Proyecto	Departamento	Aporte Territorio	Aporte Nación	Valor Total	Estado	Entidad encargada de su ejecución	% Avance Físico	% Avance financiero	Documentación relacionada (actas, contratos)
18	Santander	Estudios y diseños obras Troncal Central Nacional	Santander	\$ 2.352.761.376	\$ 4.206.497.930	\$ 6.559.259.306	En Ejecución				
19	Santander	Mejoramiento anillo vial Girón – Floridablanca	Santander	\$ 0	\$ 19.393.396.892	\$ 19.393.396.892	En Ejecución				
20	Santander	Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación de la red vial terciaria.	Santander	\$ 7.104.000.000	\$ 26.910.000.000	\$ 34.014.000.000	En Ejecución				
21	Santander	Pavimentación Transversal Carare	Santander	\$ 0	\$ 86.953.017.694	\$ 86.953.017.694	En Ejecución				
22	Santander	Pavimentación Troncal Central Norte	Santander	\$ 0	\$ 160.211.720.591	\$ 160.211.720.591	En Ejecución				
23	Santander	Pavimentación vía Curos - Málaga	Santander	\$ 0	\$ 306.169.963.799	\$ 306.169.963.799	En Ejecución				