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1. INVERSION FASES DE ATENCION HUMANITARIA Y REHABILITACION.

DEERENERIGEH META

RUBROS

Vr. Transferencia

Atencion Pagos interventorias

Humanitaria Pagos Otros Gastos

Operativos

Total Atencion Humanitaria

Vr. Aprobado
No. De Obras

Vr. Distribuido Convenios
Convenios
No. Proyectos y subproyectos

TOTAL OBRAS Y PROYECTOS
SUBTOTAL INVERSION

Provisiones (Ayuda Humanitaria - Alojamientos
Temporales)

Componente Social

Acompaiamiento, seguimiento y Control-
Auditoria
Gastos de Operacion

TOTAL NACIONAL

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

0,
NACIONAL % META WULE
Departamento
724.605.580.304 2.549.116.500 0,4%
13.565.602.794 64.005.050 0,5%
100%
7.285.250.579 0 0,0%
745.456.442.767 2,613.121.550 0,4%
1.652.850.246.834 22.886.876.195 1,4%
100%
4.283 88 2,1%
2.676.498.018.888 14.557.619.026 0,5%
100%
3.769 12 0,3%
8.052 100% 100 1,2%
5.074.804.708.490 | 100% | 40.057.616.771 0,8%
212.789.405.207
18.548.000.000 |
50.686.000.000
20.000.000.000 |
5.376.828.113.697 |
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Operador: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL META

Entregas de Mercados y Aseo por familia en 15 municipios

Valor transferencia a Gobernacién (Mercados y Aseo) $

2.549.116.500
No. Solicitudes aprobadas

mercados y kit de aseo entregados

Familias a beneficiar
3.500
3.710

Familias beneficiadas
3.710
595

Primer Entrega
Segunda Entrega
Tercera Entrega

Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012

Teléfono (57 1) 7053420 - c.thoM 54Tm3Pia11-Bwnﬁ Colombia .

% Avance
106,0
16,0
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Atencion Humanitaria en Meta

DEPARTAMENTO | Meta

Barranca de Upia 85
Cabuyaro 82
Cumaral 56
El Calvario 435 425
El Castillo 82
Fuente de Oro 84
Granada 1.322 1.091
Puerto Concordia 176
Puerto Lleras 122
Puerto Rico 400
Restrepo 320
San Juan de Arama 50
San Juanito 257 247
Villavicencio 78
Vistahermosa 161

otal general 1.763
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OBRAS MAYORES - MENORES Y CONTENCION DE CUERPOS DE AGUA APROBADAS

DEPARTAMENTO DE META
TOTAL INVERSION $ 22.886.876.195
TOTAL OBRAS APROBADAS 88
PORCENTAJE DE OBRAS INICIADAS 100%
MUNICIPIOS ATENDIDOS 25 de 29
35, 33 DISTRIBUCION POR
TIPO DE OBRA
30 -+
25 A
20
20 -+
15 | 13 13
10 - 6
5 | 3 .
=~ B -
O REPARA’CION DE ' CONSTRUCCION DE ' CONTENCION ' REFORZAMIENTO DE ' OBRAS DE ' MAQUINARIA ' CANALIZACION DE ' OBRASPE ' MOTOBOMBAS Y '
Fuente: Colombia Humanitaria :12/04/2012
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OBRAS APROBADAS VS. OBRAS TERMINADAS
DEPARTAMENTO DE META

Obras Menores 50 Obras Terminadas de 78 Aprobadas

Obras Mayores 0 Obras Terminadas de 10 Aprobadas

Contencion de Cuerpos de Aqua

0 - ~ DISTRIBUCIONPORTIPODEOBRA 88

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012

80 H Aprobadas

B Terminadas
70 -+ -

40 -

30
20 1 16 13 13
N : . - ; e
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
ViAS PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
PONTONES DIQUES SANEAMIENTO CUERPOS DE AGUA MENORES

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa !1.
wwrw colombuahumandtana gov.co 3
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PORCENTAJE DE AVANCE FiSICO PROMEDIO POR TIPO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE META

98%
100% -
o,
91% 88% 920%
90% -
83% 77%
0

80% -

70% -

60% -

50% - 45%

40% -

30% -

20% -

10% -

0
0% 0% 0%
E—=—4 B p =
0% /
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
Vias PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012 SANEAMIENTO CUERPOS DEAGUA MENORES
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CLASIFICACION DE LAS OBRAS VISITADAS DE ACUERDO A SU EJECUCION
DEPARTAMENTO DE META

100%
100% -+
90% -
CON
OBSERVACIONES
80% A 55%
70% -
60% -
50% -
Fuente: Empresa de Seguimiento y control
20% 12/04/2012
30% -
20% -
10% A
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 ‘V - = E = - o - - - - e - - -
(o]
Atraso Mayor al Con Se i los dela imi La obra NO Objeto Obras Documentos Obra Sin Contratar Se presentd Problemas Obra ejecutada
40% desembolso y plazos del obra especificaciones tiene realizado no inconclusas que advierten  adicionales sin (Mas de dos liquidacion a legales, en sitio
No hainiciado  contrato y no técnicas i iacon corresp al qui presunta relacién al meses de iduprevi vy ini i dif al
termina el fenémeno de aprobado recursos falsedad objeto aprobacién) la obrano ha técnicos o de aprobado
la Nifia adicionales del aprobado finalizado comunidad
ET)

DISTRIBUCION PORCENTUAL CASOS CRITICOS DE ACUERDO AL CRITERIO DE CLASIFICACION EN EL DEPARTAMENTO
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CASOS CRITICOS - CLASIFICACION POR MUNICIPIO

DEPARTAMENTO DE META

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
3 OBRAS CRITICAS DE 88 OBRAS APROBADAS (3 % )

LaobraNO | Probl Obra Obras Se presento
Se venderon Incumplimiento | Objeto realizado ) (t)ienrwae Ir::gaelglas Documentos que| Sin Contratar . Obra adicionales sin inconc!usas quui‘:iacién a
. .. Atraso Mayor|Con desembolso|Sobrecosto| los plazos del | Abandono . _— o advierten (Mas de dos | ejecutada en " (requiere ) R
Mun|c|p|o ) L especificacione |no corresponde al|pertinencia con|administrativos . relacion al Fiduprevisoray la| Total
al40% |y No ha iniciado s contrato y no | de la obra o ) . presunta meses de | sitio diferente ) recursos
termina s técnicas aprobado el fenémeno |, técnicos o de falsedad aprobacion) | al aprobado objeto adicionales del obra no ha
de la Nifia comunidad P aprobado ET) finalizado

SAN MARTIN 3 3
TOTAL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
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OBRAS APROBADAS - CON CARTERA ABIERTA Y TERMINADAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION
DEPARTAMENTO DE META

s Solicitudes Aprobadas
B Obras en Ejecucion 88
[ Obras Terminadas

=== % de Obras Terminadas

Numero de Solicitudes

° Lo

NOVIENrere Total general
mmm Solicitudes Aprobadas 0 10 36 16 14 12 0 88
mmm Obras en Ejecucion 0 10 36 16 14 12 0 88
[ Obras Terminadas 0 8 23 10 9 0 0 50
=>¢=9% de Obras Terminadas 0% 80% 64% 63% 64% 0% 0% 57%

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
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DESEMBOLSOS A CARTERAS COLECTIVAS Y GIROS A CONTRATISTAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION

DEPARTAMENTO DE META

mmm Valor Aprobado

mmm Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas
=>¢=Porcentaje Girado

Valor $

_ N

51%

10% l oy
MARZw - ABRIL MAYO JUNIO JUuLIlO OCTUBRE NOVIEMBRE Total general
I Valor Aprobado - 2.024.832.619 | 8.464.734.291 3.948.209.384 | 3.476.214.046 | 4.972.885.854 - 22.886.876.195
I Traslado a encargos - 1.785.498.171 | 6.434.171.408 | 3.136.178.196 | 2.661.568.770 1.989.154.342 - 16.006.570.887

[ Giros a Contratistas -

1.202.399.843

5.394.460.360

2.471.592.496

2.396.482.512

99.577.515

11.564.512.726

=>¢=Porcentaje Girado 0%

59%

64%

63%

69%

2%

0%

51%

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa

Fuente: Fiduprevisora 11 de Abril de 2012
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APROBADO - DESEMBOLSADO EN CARTERAS Y GIRADO A CONTRATISTAS POR TIPO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE META

70 % Traslados a carteras colectivas

51 % Girado a Contratistas

s Valor Aprobado
I Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas

==y Porcentaje Girado

Valor $

1 'H ]

m _Vlop] ——
MOTOBOMBAS Y p OBRASD REFORZAMIENTO| CONSTRUCCION
HERRAMIENTAS CASI: I'_'\Iéﬁilsé N C%T;i':gggEDE MAQUINARIA ACUEDUCTO Y Cﬂ_’:{ﬂ:ﬂg" DE JARILLONES O | DE PUENTES Y REPA':II?EISON DE Total general
MENORES AGUA SANEAMIENTO DIQUES PONTONES

mmm Valor Aprobado - 1.476 - 380 - 3.199 3.244 6.337 8.250 22.887
s Traslado a encargos - 1.335 - 338 - 2912 2.720 3.210 5.492 16.007
[ Giros a Contratistas - 1.089 - 293 - 2.425 2.166 1.322 4.269 11.565
=== Porcentaje Girado 0% 74% 0% 77% 0% 76% 67% 21% 52% 51%

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
wwrw colombeahumandtana gov.co

Fuente: Fiduprevisora 11 de abril de 2012 (Cifras en millones de pesos)
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Fecha de Corte
abril 23 de 2012

CONVENIOS EN EJECUCION CON ENTIDADES NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE META

ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION

# PROYECTOS Y
SUBPROYECTOS

RECURSOS

# PROYECTOS PROGRAMADOS PARA

TERMINADOS

VALOR EJECUTADO
DECLARADO

AVANCE FISICO
DECLARADO

OBJETO DEL CONVENIO

EJECUCION (%)
MADS - VICEMINISTERIO DE AMBIENTE 6 $ 10.321.000.000! $ 8.256.800.000| 82,00% Atencion y restablecimiento de condiciones ambientales
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL S 743.645.434 S 743.645.434 91,00% Plan de Inversiones para la atencidn del sector agricola y ganadero
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 1 1 $71.271.104 $71.271.104 100,00% Recuperacion de cultivos afectados por la roya
INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS - INVIAS 4 $ 2.300.000.000 S0 29,00% Rehabilitacion de vias
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 2 1 $39.404.232 S0 Programa de Empleo de Emergencia

4q 0 0

Fecha de Corte
abril 23 de 2012

OTROS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE META

RECURSOS AVANCE FISICO
. # ACTIVIDADES VALOR EJECUTADO
ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION # ACTIVIDADES PROGRAMADOS PARA DECLARADO OBJETO DEL CONVENIO
TERMINADAS ) DECLARADO

EJECUCION (%)
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD $918.637.499 $918.637.499 100,00% Atencion de emergencias
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 1 $ 63.900.000; $15.207.755 53,90% Fortalecer la atencidn a nifios, nifias, adolescentes y familias afectados
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI - 1 1 $52.371.742 SO 0,00% Estudios técnicos para permitir transitabilidad de los corredores afectados
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 1 $47.389.016 $47.389.016 100,00% Registro Unico de Damnificados
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