



FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA RISARALDA

Abril 23 de 2012



INFORME

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 99 No. 9A - 54 Torre 3 Piso 11- Bogotá - Colombia
www.colombiahumanitaria.gov.co





1. INVERSIÓN FASES DE ATENCIÓN HUMANITARIA Y REHABILITACIÓN.

Departamento: RISARALDA

RUBROS		NACIONAL	%	RISARALDA	% Vr. x Departamento
Atención Humanitaria	Vr. Transferencia	724.605.580.394	100%	12.437.546.100	1,7%
	Pagos interventorias	13.565.602.794		336.355.000	2,5%
	Pagos Otros Gastos Operativos	7.285.259.579		25.210.000	0,3%
	Total Atención Humanitaria	745.456.442.767		12.799.111.100	1,7%
Obras	Vr. Aprobado	1.652.850.246.834	100%	21.451.574.603	1,3%
	No. De Obras	4.283		90	2,1%
Convenios	Vr. Distribuido Convenios	2.676.498.018.888	100%	82.875.716.490	3,1%
	No. Proyectos y subproyectos	3.769		151	4,0%
TOTAL OBRAS Y PROYECTOS		8.052	100%	241	3,0%
SUBTOTAL INVERSIÓN		5.074.804.708.490	100%	117.126.402.193	2,3%
Provisiones (Ayuda Humanitaria - Alojamientos Temporales)		212.789.405.207			
Componente Social		18.548.000.000			
Acompañamiento, seguimiento y Control-Auditoria		50.686.000.000			
Gastos de Operación		20.000.000.000			
TOTAL NACIONAL		5.376.828.113.697			

Fecha de corte Fidupervisora: 9 de Abril de 2012

La Alcaldía de Pereira realizó cambio de rubro en Atención Humanitaria y tiene pendiente el reintegro de \$1.000.000 del monto total aprobado.

ASISTENCIA HUMANITARIA GOBERNACIÓN DE RISARALDA

Operador: **CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL RISARALDA**

Entregas de Mercados y Aseo por familia en 13 municipios

Valor transferencia a Gobernación (Mercados y Aseo) \$ **3.617.670.000**

No. Solicitudes aprobadas 3



11.342

mercados y kit de aseo entregados



	Familias a beneficiar	Familias beneficiadas	% Avance
Primer Entrega	4.885	6.385	130,7
Segunda Entrega	3.746	3.746	100,0
Tercera Entrega	1.213	1.211	99,8



Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

397

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012

ASISTENCIA HUMANITARIA ALCALDIA CAPITAL DE PEREIRA

Operador: **CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL RISARALDA**

Valor transferencia a Alcaldía Capital (Mercados y Aseo) \$ **431.975.555**

No. Solicitudes aprobadas 2



1.519 mercados y kit de aseo entregados



	Familias a beneficiar	Familias beneficiadas	% Avance
Primer Entrega	1.012	1.012	100,0
Segunda Entrega	508	507	99,8
Tercera Entrega	-	-	-



Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente: **53**

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012


Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012



ALOJAMIENTOS TEMPORALES GOBERNACIÓN DE RISARALDA

ALOJAMIENTOS TEMPORALES

Recursos Aprobados y Desembolsados: \$ 7.305.690.000





ALOJAMIENTOS TEMPORALES ALCALDIA DE PEREIRA



ALOJAMIENTOS TEMPORALES

Recursos Aprobados y Desembolsados: \$ 1.081.210.545

Arriendos

- 808 familias a beneficiar en la primer transferencia, con 3.5 meses de arriendo en promedio. se han atendido 420 familias.
- 467 familias a beneficiar en la segunda transferencia, con 3.5 meses de arriendo en promedio. Se han atendido 320 familias.
- Operador: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL RISARALDA.

Reparación Vivienda

- 283 viviendas a reparar. En visita efectuada por el enlace, la alcaldia de Pereira entrego la carta donde informan que el operador ya fue contratado al igual que el interventor y nombraron un supervisor del contrato.
- Operador: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS SECCIONAL RISARALDA.

INFORME

Atención Humanitaria en Risaralda

DEPARTAMENTO	Risaralda
--------------	-----------

Municipio	Familias atendidas mercados y aseo_Primer Giro	Familias atendidas mercados y aseo_Segundo Giro	Familias atendidas mercados y aseo_Tercer Giro	Familias atendidas Arriendos_Primer Giro	Familias atendidas Arriendos_Segundo Giro	Familias atendidas Arriendos_Tercer Giro	Unidades Habitacionales a construir_(FASE I y II)	Unidades habitacionales construidas_(FASE I y II)	Viviendas reportadas a reparar_Registro inicial	Viviendas diagnosticadas_que aplican para reparación	Viviendas reportadas_reparadas
Apía	27	81	86	5					62	30	30
Balboa	47	50	67	3					42	39	37
Belén de Umbria	68	80	121	52			35	35	107	78	67
Dosquebradas	283		8						9	5	5
Guática	199	198	213	66					172	103	96
La Celia	25	104	110	6					30	30	10
La Virginia	5.680	2.661		1.000			180	180	1.467	402	330
Marsella	60	118	113						112	103	98
Mistrató	47	66	89	14					55	39	39
Pereira	1.012	507		420	320				283		
Pueblo Rico	40	100	114	10					27	22	17
Quinchía	82	134	130	27					38	30	29
Santa Rosa de Cabal	18	97	110	3					34	22	22
Santuario	16	57	50	4					32	31	31
Total general	7.602	4.253	1.211	1.610	320		215	215	2.470	934	811



OBRAS MAYORES - MENORES Y CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA APROBADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA

TOTAL INVERSIÓN

\$ 21.451.574.603

TOTAL OBRAS APROBADAS

90


PORCENTAJE DE OBRAS INICIADAS

93%

MUNICIPIOS ATENDIDOS

14 de 14

**DISTRIBUCIÓN POR
TIPO DE OBRA**



Fuente: Colombia Humanitaria :12/04/2012



OBRAS APROBADAS VS. OBRAS TERMINADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Obras Menores


56 Obras Terminadas de 74 Aprobadas


Obras Mayores

6 Obras Terminadas de 12 Aprobadas


Contención de Cuerpos de Agua

2 Obras Terminadas de 4 Aprobadas






PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO PROMEDIO POR TIPO DE OBRA DEPARTAMENTO DE RISARALDA





CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS VISITADAS DE ACUERDO A SU EJECUCIÓN DEPARTAMENTO DE RISARALDA



Fuente: Empresa de Seguimiento y control
12/04/2012

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CASOS CRÍTICOS DE ACUERDO AL CRITERIO DE CLASIFICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO


Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012

8 OBRAS CRÍTICAS DE 90 OBRAS APROBADAS (9 %)

INFORME




OBRAS APROBADAS - CON CARTERA ABIERTA Y TERMINADAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACIÓN DEPARTAMENTO DE RISARALDA



Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012



DESEMBOLSOS A CARTERAS COLECTIVAS Y GIROS A CONTRATISTAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACIÓN DEPARTAMENTO DE RISARALDA




Fuente: Fiduprevisora 11 de Abril de 2012



APROBADO - DESEMBOLSADO EN CARTERAS Y GIRADO A CONTRATISTAS POR TIPO DE OBRA DEPARTAMENTO DE RISARALDA

64 % Traslados a carteras colectivas

47 % Girado a Contratistas



Fuente: Fiduprevisora 11 de abril de 2012 (Cifras en millones de pesos)



Fecha de Corte
abril 23 de 2012

CONVENIOS EN EJECUCIÓN CON ENTIDADES NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCIÓN	# PROYECTOS Y SUBPROYECTOS	# PROYECTOS TERMINADOS	RECURSOS PROGRAMADOS PARA EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO DECLARADO	AVANCE FISICO DECLARADO (%)	OBJETO DEL CONVENIO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	61	61	\$ 5.089.735.856	\$ 1.100.932.981	100,00%	Mejoramiento y rehabilitación de infraestructura educativa
MVCT - VICEMINISTERIO DE AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO	12	1	\$ 15.961.142.650	\$ 11.866.528.311	13,83%	Rehabilitación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico
MADS - VICEMINISTERIO DE AMBIENTE	64	0	\$ 34.328.000.000	\$ 26.850.400.000	73,23%	Atención y restablecimiento de condiciones ambientales
IDEAM	1	1	\$ 62.916.667	\$ 62.916.667	100,00%	Actualización de información hidrológica de las principales cuencas afectadas
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		0	\$ 5.549.799.727	\$ 5.549.799.727	78,83%	Plan de Inversiones para la atención del sector agrícola y ganadero
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	1	1	\$ 3.859.749.915	\$ 3.758.222.638	100,00%	Recuperación de cultivos afectados por la roya
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	3	0	\$ 11.714.983.007	\$ 3.353.873.898	41,42%	Rehabilitación de vías
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 2	9		\$ 4.386.112.829	\$ 0		Programa de Empleo de Emergencia
Total general	151	64	\$ 80.952.440.651	\$ 52.542.674.222	85,70%	

Fecha de Corte
abril 23 de 2012

OTROS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS EN EJECUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCIÓN	# ACTIVIDADES	# ACTIVIDADES TERMINADAS	RECURSOS PROGRAMADOS PARA EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO DECLARADO	AVANCE FISICO DECLARADO (%)	OBJETO DEL CONVENIO
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD		0	\$ 1.247.276.093	\$ 1.247.276.093	100,00%	Atención de emergencias
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	1		\$ 167.400.000	\$ 39.840.034	53,90%	Fortalecer la atención a niños, niñas, adolescentes y familias afectados
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI - 1	1	1	\$ 419.000.000	\$ 0	100,00%	Estudios técnicos para permitir transitabilidad de los corredores afectados
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 1		0	\$ 89.599.746	\$ 89.599.746	100,00%	Registro Único de Damnificados
Total general	2	1	\$ 1.923.275.839	\$ 1.376.715.873	97,57%	