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1. INVERSION FASES DE ATENCION HUMANITARIA Y REHABILITACION.

RUBROS

Vr. Transferencia

Atencion Pagos interventorias

Humanitaria Pagos Otros Gastos
Operativos

Total Atencion Humanitaria

Vr. Aprobado
No. De Obras

Vr. Distribuido Convenios
Convenios
No. Proyectos y subproyectos

TOTAL OBRAS Y PROYECTOS
SUBTOTAL INVERSION

Provisiones (Ayuda Humanitaria - Alojamientos
Temporales)

Componente Social

Acompaiamiento, seguimiento y Control-
Auditoria
Gastos de Operacion

TOTAL NACIONAL

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

0,
NACIONAL % CASANARE WULE
Departamento
724,605 580.394 1.736.238.000 0,2%
13.565.602.794 25,000.000 0,2%
100%
7.285.250 579 20.733.000 0,3%
745.456.442.767 1.781.971.000 0,2%
1.652.850.246.834 12.393.146.401 0,7%
100%
4.283 50 1,2%
2676.498.018.888 3.177.362.323 0,1%
100%
3769 2 0,1%
8.052 100% 52 0,6%
5.074.804.708.490 100% 17.352.479.724 0,3%
212.789.405.207
18.548.000.000
50.686.000.000
20.000.000.000
5.376.828.113.697
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Operador: CRUZ ROJA COLOMBIANA - SECCIONAL CASANARE

Entregas de Mercados y Aseo por familia en 17 municipios
Valor transferencia a Gobernacién (Mercados y Aseo) $

1.736.238.000
No. Solicitudes aprobadas

mercados y kit de aseo entregados

Familias a beneficiar
1.578
3.259

Familias beneficiadas
1.578
3.259

Primer Entrega
Segunda Entrega
Tercera Entrega

Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012

Teléfono (57 1) 7053420 - c.thoM 54Tm3Pia11-Bwnﬁ Colombia .

% Avance
100,0
100,0
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Atencion Humanitaria en Casanare

DEPARTAMENTO | Casanare
Municipio Familias abendl.das m?rcados y | Familias atendidas mercados y | Familias atendidas m‘ercadns y F.amlllas ate_ndlda? famlllas atendldas. Unidades flablhclonales a Unldad.es habitaciones Viviendas ¥ Vivi ‘ ; _que Viviendas
aseo_Primer Giro aseo_Segundo Giro aseo_Tercer Giro Arriendos_Primer Giro Arriendos_Segundo Giro construir_(FASE 1y 1) construidas_(FASE Iy Il) | reparar_Registro aplican para reparacién reportadas_reparadas
Aguazul 10 50
Hato Corozal 123 222
La Salina 37 84
Mani 105 412
Nunchia 49 126
Orocué 214 264
Paz de Ariporo 53 333
Pore 249 372
Recetor 118 185
146 146
Sacama 69 90
San Luis de Palenque 91 255
Tamara 47 100
Tauramena 20 33
Trinidad 69
Villanueva 174 172
Yopal 73 346
Total general 1.578 3.259
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OBRAS MAYORES - MENORES Y CONTENCION DE CUERPOS DE AGUA APROBADAS

DEPARTAMENTO DE CASANARE

TOTAL INVERSION $ 12.393.146.401
TOTAL OBRAS APROBADAS 50
PORCENTAJE DE OBRAS INICIADAS 100%
MUNICIPIOS ATENDIDOS 15 de 19
16 - DISTRIBUCION POR
13 TIPO DE OBRA
14 -
12 -+
10 - 9
8 -
6 - 5
4 3 )
g [ s B -
0 e
O REPARA’CION DE ' CONSTRUCCION DE ' CONTENCION ' REFORZAMIENTO DE ' OBRAS DE ' MAQUINARIA ' CANALIZACION DE ' OBRASPE ' MOTOBOMBAS Y
Fuente: Colombia Humanitaria :12/04/2012
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OBRAS APROBADAS VS. OBRAS TERMINADAS
DEPARTAMENTO DE CASANARE

Obras Menores 12 Obras Terminadas de 49 Aprobadas

Obras Mayores 0 Obras Terminadas de 1 Aprobadas

Contencion de Cuerpos de Aqua

5 - ~ DISTRIBUCIONPORTIPODEOBRA 50

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
45 - H Aprobadas
40 - B Terminadas
35 A
30
25 A
20 A 16
15 A
10 -
4
5 - 3 = 3 2
1 1
_E 0L 2L oa
R
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
ViAs PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
PONTONES DIQUES SANEAMIENTO CUERPOS DE AGUA MENORES

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
whrwr colombushUmandtans gov.co
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PORCENTAJE DE AVANCE FiSICO PROMEDIO POR TIPO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

98% 100% 100%

100% -

90% -

80% - 75%

62%
70% - 65% 0
60% 1 56%
51%
50% -
40% -
29%

30% -

20% -

10% -

0%
e
0% /
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
Vias PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012 SANEAMIENTO CUERPOS DEAGUA MENORES
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CLASIFICACION DE LAS OBRAS VISITADAS DE ACUERDO A SU EJECUCION

DEPARTAMENTO DE CASANARE

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

NORMAL

CON
OBSERVACIONES
40%

54%

Fuente: Empresa de Seguimiento y control

12/04/2012
31%

0,
15%
0, 0, [V 0, 0, 0, 0, [v) 0, [v) 0, 0,
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
b E amSE o - - - - e - - -
Atraso Mayor al Con Se i los dela La obra NO Objeto Obras Documentos Obra Sin Contratar Se presentd Problemas Obra ejecutada
40% desembolso y plazos del obra especificaciones tiene realizado no inconclusas que advierten  adicionales sin (Mas de dos liquidacion a legales, en sitio
No hainiciado  contrato y no técnicas pertinencia con corresponde al (requiere presunta relacién al meses de iduprevi vy ini i dif al
termina el fenémeno de aprobado recursos falsedad objeto aprobacién) la obrano ha técnicos o de aprobado
la Nifia adicionales del aprobado finalizado comunidad

ET)

DISTRIBUCION PORCENTUAL CASOS CRITICOS DE ACUERDO AL CRITERIO DE CLASIFICACION EN EL DEPARTAMENTO
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CASOS CRITICOS - CLASIFICACION POR MUNICIPIO

DEPARTAMENTO DE CASANARE

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
13 OBRAS CRITICAS DE 50 OBRAS APROBADAS (26 % )

Obras
: LaobraNO | Problemas . Obra . Se presentd
Se vencieron Incumplimiento | Objeto realizado tiene legales, Documgntos que| Sin Contatar | Obra adicionales sin |nconc!usas liquidacion a
. .. Atraso Mayor|Con desembolso|Sobrecosto| los plazos del | Abandono . _— o advierten (Mas de dos | ejecutada en " (requiere ) R
Mun|c|p|o L especificacione |no corresponde al|pertinencia con|administrativos . relacion al Fiduprevisoray la| Total
al40% |y No ha iniciado s contrato y no | de la obra o ) . presunta meses de | sitio diferente ) recursos
termina s técnicas aprobado el fenémeno |, técnicos o de falsedad aprobacion) | al aprobado objeto adicionales del obra no ha
de la Nifia comunidad P aprobado ET) finalizado
AGUAZUL 4 4
HATO COROZAL 1 2 3
MANI 1 1
SACAMA 1 1
TAURAMENA 1 1
YOPAL 3 3
TOTAL 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
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OBRAS APROBADAS - CON CARTERA ABIERTA Y TERMINADAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION
DEPARTAMENTO DE CASANARE

s Solicitudes Aprobadas
N 33% |
mmmm Obras en Ejecucion

[ Obras Terminadas 50

=== % de Obras Terminadas

Numero de Solicitudes

0 0 0 |_0_|
—)dbo_wﬂol 0% 0%
MAR ABRlu— NOVIENrere Total general
mmm Solicitudes Aprobadas 0 0 18 26 5 1 0 50
mmm Obras en Ejecucion 0 0 18 26 5 1 0 50
[ Obras Terminadas 0 0 6 5 1 0 0 12
=>¢=9% de Obras Terminadas 0% 0% 33% 19% 20% 0% 0% 24%
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
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DESEMBOLSOS A CARTERAS COLECTIVAS Y GIROS A CONTRATISTAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION

DEPARTAMENTO DE CASANARE

mmm Valor Aprobado r
mmm Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas 3
=>¢=Porcentaje Girado
-
W I
=
9
C L
>
rm L_ 0%
MARZw ABRle——- MAYO JUNIO JuLlO NOVIEMBRE Total general
mm Valor Aprobado - - 3.836.640.529 | 7.509.030.019 797.558.653 249.917.200 - 12.393.146.401
mm Traslado a encargos - - 2.248.316.854 | 3.278.749.948 361.023.461 99.966.880 - 5.988.057.142
[ Giros a Contratistas - - 1.795.000.715 | 2.865.326.279 358.348.266 - - 5.018.675.260
=>¢=Porcentaje Girado 0% 0% 47% 38% 45% 0% 0% 40%
Fuente: Fiduprevisora 11 de Abril de 2012
Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa $
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APROBADO - DESEMBOLSADO EN CARTERAS Y GIRADO A CONTRATISTAS POR TIPO DE OBRA

DEPARTAMENTO DE CASANARE
48 % Traslados a carteras colectivas

40 % Girado a Contratistas

mmm Valor Aprobado N
I Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas
==y Porcentaje Girado
: )\ 99% 100% |
W
1 L
9
S 0%
i
e _—_L_L_ h L
MOTOBOMBAS Y OBRA OBRAS DE REFORZAMIENTO | CONSTRUCCION
HERRAMIENTAS CASI:II:\ZG(:SON Cc::TE::’((:')KS)gEDE MAQUINARIA ACUEDUCTO Y Ci’:{ﬂ;ﬂg" DE JARILLONES O | DE PUENTES Y REPA':II?ZISON DE Total general
MENORES AGUA SANEAMIENTO DIQUES PONTONES
s Valor Aprobado 70 499 - 250 1.128 749 3.225 1.600 4.872 12.393
s Traslado a encargos 70 199 - 250 601 300 1.488 832 2.249 5.988
s Giros a Contratistas 69 199 - 250 422 299 1.031 800 1.948 5.019
=i Porcentaje Girado 99% 40% 0% 100% 37% 40% 32% 50% 40% 40%
Fuente: Fiduprevisora 11 de abril de 2012 (Cifras en millones de pesos)
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Fecha de Corte
abril 23 de 2012

CONVENIOS EN EJECUCION CON ENTIDADES NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

RECURSOS AVANCE FISICO
- # PROYECTOSY # PROYECTOS VALOR EJECUTADO
ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION SUBPROYECTOS TERMINADOS PROGRAMAD?S PARA DECLARADO DECLARADO OBJETO DEL CONVENIO
EJECUCION (%)
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL $ 775.649.276 $ 775.649.276) 91,00% Plan de Inversiones para la atencion del sector agricola y ganadero
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 1 1 $ 826.626 $ 826.626, 100,00% Recuperacion de cultivos afectados por la roya
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS 1 $ 1.000.000.000 S0 9,00% Rehabilitacion de vias

otal genera 6.4 90 6.4 90 8,83%

Fecha de Corte
abril 23 de 2012

OTROS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION # ACTIVIDADES # ACTIVIDADES PROG::IC\:IIL::-\RDS(())SSPARA VALOR EJECUTADO AI?JIEA(IZ“L(;J\I[S)I(():O OBJETO DEL CONVENIO
TERMINADAS 7 DECLARADO
EJECUCION (%)
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD $1.360.527.896 $1.360.527.896| 100,00% Atencion de emergencias
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 1 $19.170.000 $4.562.326 53,90% Fortalecer la atencién a nifios, nifias, adolescentes y familias afectados
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 1 $21.188.525 $21.188.525 100,00% Registro Unico de Damnificados

otal genera 0 400.886.4 86.278.748 97,29%
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