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1. INVERSION FASES DE ATENCION HUMANITARIA Y REHABILITACION.

Departamento: [¢;[e[o]

RUBROS

Vr. Transferencia

Atencion Pagos interventorias

Humanitaria Pagos Otros Gastos

Operativos

Total Atencion Humanitaria

Vr. Aprobado

No. De Obras

Vr. Distribuido Convenios
Convenios
No. Proyectos y subproyectos

TOTAL OBRAS Y PROYECTOS
SUBTOTAL INVERSION

Provisiones (Ayuda Humanitaria - Alojamientos
Temporales)

Componente Social

Acompaiamiento, seguimiento y Control-
Auditoria
Gastos de Operacion

TOTAL NACIONAL

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

" 0,
NACIONAL % CHOCO WULE
Departamento
724.605.580.304 44.892.708.000 6,2%
13.565.602.794 1.103.526.118 8,1%
100%
7.285.250.579 1532.144.462 21,0%
745.456.442.767 47.528.378.580 6,4%
1.652.850.246.834 25.904.232.474 1,6%
100%
4.283 11 2,6%
2.676.498.018.888 67.987.124.170 2,5%
100%
3.769 235 6,2%
8.052 100% 346 4,3%
5.074.804.708.490 | 100% | 141.419.735.225 2,8%
212.789.405.207
18.548.000.000 |
50.686.000.000
20.000.000.000 |
5.376.828.113.697 |

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 99 No. 8A — 54 Torre 3 Piso 11- Bogotd — Colombia
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Operador: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO- COMFACHOCO

Entregas de Mercados y Aseo por familia en 27 municipios
Valor transferencia a Gobernacién (Mercados y Aseo) $

35.505.571.500
No. Solicitudes aprobadas 3

mercados y kit de aseo entregados

Familias a beneficiar
24.049
32.588
43.224

Familias beneficiadas
24.049
32.588
43.224

Primer Entrega
Segunda Entrega
Tercera Entrega

Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012

Teléfono (57 1) 7053420 - c.thoM 54Tm3Pia11-Bwnﬁ Colombia .

% Avance
100,0
100,0
100,0
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Operador: COMFACHOCO

Valor transferencia a Alcaldia Capital (Mercados y Aseo) $ 5.927.701.500
No. Solicitudes aprobadas 3

mercados y kit de aseo entregados

Familias a beneficiar % Avance
Primer Entrega 4.225 4.225 100,0
Segunda Entrega 6.215 6.215 100,0
Tercera Entrega

6.215 6.215 100,0

Familias beneficiadas

Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.
Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 99 No. 9A - 54 Tc
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ALOJAMIENTOS TEMPORALES DEPARTAMENTO DE CHOCO

ALOJAMIENTOS TEMPORALES
Recursos Aprobados y Desembolsados: $ 2.892.960.00 0

¢ 10.179 viviendas a reparar, de las cuales se han
diagnosticado y viabilizado para reparacion 1.114. Iniciaron
el proceso de reparacion con 544 viviendas reparadas.

e Hicieron cambio de rubros de 34 reparaciones de viviendas
para atender 136 familias en arriendos de las cuales han
atendido 61 familias. Estamos a la espera del comunicado
oficial, por parte de la gobernacién.

e Operador: Corporacion Minuto de Dios - Comfachocé -
Corporacion Panamericana de la Construccion. /

Reparacion Vivienda

El12 de enero la junta directiva de Colombia Humanitaria aprob6 recursos para la reparacion de 9.031 viviendas, contrataron 3 operadores
para esta labor (COMFACHOCO, CORPORACION MINUTO DE DIOS Y CORPORACION PANAMERICANA DE LA CONSTRUCCION), se estan
adelantando los tramites correspondientes para la transferencia de estos recursos a la Gobernacion.

Telefanao (57 1) 7053420 - Calle 28 Mo. 8A — 54 Tore 2 Piso 11- Bogota — Colombia b[l%
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ALOJAMIENTOS TEMPORALES ALCALDIA DE QUIBDO

ALOJAMIENTOS TEMPORALES
Recursos Aprobados y Desembolsados: $ 566.475.000

\

*143 familias a beneficiar en la primer transferencia, con 3.5 meses de arriendo en promedio, no
se ha recibido informe actualizado que refleje la entrega de estos arriendos.

. eOperador: COMFACHOCO.
Arriendos

\
¢190 viviendas a reparar, Suscribieron contrato con COMFACHOCO Actualmente ya estan
enproceso de acopio de materiales para las reparaciones de estas viviendas.
Reparacion eOperador: COMFACHOCO.
Vivienda
J
Teléfono (57 1) TR53420 - Calie 50 Mo. 94 — 54 Tore 3 Piso 11- Bogotd — Colombia b"% e o



Atencién Humanitaria en Chocé

DEPARTAMENTO | Chocé

e [

Acandi %0 575 575

Alto Baudo 2.885 2.885 4.501

Atrato 281 452 617

Bagads 1.024 1.024 1.104

8ahia Solano 450 728 91 91 8
Bajo Baudé 204 892 1.029

8ojaya 1.894 1.894 1.894 102 102 95
Carmen del Darien 1.336 1,680 2.145 479 479 183
e 573 573 752

1 Carmen de Atrato 150 150 31 2 2 2
l Litoral del San Juan 2.102 2.102 2.651

Istmina 613 777 945

e a5 672 805

Uoré 447 1322 1322

Medio Atrato 1.203 1,690 2.117

Medio Baudé 2.739 3.040 3.196

Medio San Juan 1.550 1550 2.257 130 130 95
Névita 665 866 1.801

i 325 555

Quibdo 4225 6.215 6.215 190

Riolro 555 555 555

Rio Qito 681 1167

Riosucio(2) 2813 5.338 7.014

San losé del Palmar 297 207 880

Sii 323 323 882

Tads 82 297 801

Unguia 1778 1778 1.903 290 290 101
UniGnipanamericans 400 597

Total general 28.274 38.803 49.439 1114 544
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OBRAS MAYORES - MENORES Y CONTENCION DE CUERPOS DE AGUA APROBADAS

DEPARTAMENTO DE CHOCO
TOTAL INVERSION $ 25.904.232.474
TOTAL OBRAS APROBADAS 11
PORCENTAJE DE OBRAS INICIADAS 100%
MUNICIPIOS ATENDIDOS 30 de 30
3 e
30 - DISTRIBUCION POR
TIPO DE OBRA
25 -+
20
14
15 -
10 -
4
5 -
-
g
O REPARA’CION DE ' CONSTRUCCION DE ' CONTENCION REFORZAMIENTO DF. OBRAS DE MAQUINARIA ' CANALIZACION DE ' OBRAS PE ' MOTOBOMBAS Y
Fuente: Colombia Humanitaria :12/04/2012
Telétono (57 1) 7053420 - Calle 89 MNo. BA — 54 Torre 3 Piso 11- Bogota — Colombia !1.
www colombushumantana gov co b
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OBRAS APROBADAS VS. OBRAS TERMINADAS

DEPARTAMENTO DE CHOCO

Obras Menores 48 Obras Terminadas de 107 Aprobadas

Obras Mayores

Contencion de Cuerpos de Aqua 0 Obras Terminadas de 4 Aprobadas

120 - DISTRIBUCION POR TIPO DE OBRA 111

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012

H Aprobadas

100 A
B Terminadas

80 -

| 48

40 - 30
18
20 - 11 14
9 10 10
— 8
2 2 4 5 4 4
- - a2
T
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
Vias PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
PONTONES DIQUES SANEAMIENTO CUERPOS DE AGUA MENORES

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa !1.
wwrw colombuahumandtana gov.co 3
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PORCENTAJE DE AVANCE FiSICO PROMEDIO POR TIPO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CHOCO

99%
100% -
89%
90% - o
83% )
80% 76%
80% -
71%

70% 66%

60% -

50% - 44%

36%

40% -

30% -

20% -

10% -

0%
===
0% /
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
Vias PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012 SANEAMIENTO CUERPOS DEAGUA MENORES

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa n $
wwrw colombeahumandtana gov.co
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CLASIFICACION DE LAS OBRAS VISITADAS DE ACUERDO A SU EJECUCION

DEPARTAMENTO DE CHOCO

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

CON
OBSERVACIONES
49%

Fuente: Empresa de Seguimiento y control
12/04/2012

20% 20% 20% 20%

10% 10%

0, 0, [v) [v) 0, 0, 0, [V [V
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
E amSE - - - e - - -
Atraso Mayor al Con Se i los dela imi La obra NO Objeto Obras Documentos Obra Sin Contratar Se presentd Problemas Obra ejecutada
40% desembolso y plazos del obra especificaciones tiene realizado no inconclusas que advierten  adicionales sin (Mas de dos liquidacion a legales, en sitio
No hainiciado  contrato y no técnicas pertinencia con corresponde al (requiere presunta relacién al meses de iduprevi vy ini i dif al
termina el fenémeno de aprobado recursos falsedad objeto aprobacién) la obrano ha técnicos o de aprobado
la Nifia adicionales del aprobado finalizado comunidad
ET)

DISTRIBUCION PORCENTUAL CASOS CRITICOS DE ACUERDO AL CRITERIO DE CLASIFICACION EN EL DEPARTAMENTO

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
wwrw colombeahumandtana gov.co
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CASOS CRITICOS - CLASIFICACION POR MUNICIPIO

DEPARTAMENTO DE CHOCO

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
20 OBRAS CRITICAS DE 111 OBRAS APROBADAS (18 % )

Obras X

Se vencieron - ' . La ‘?’"" NO | Problemas | mentos que| Sin Contratar Obra ) .Obra .| inconclusas .Se Ipressnto

Incumplimiento | Objeto realizado tiene legales, ) . adicionales sin . liquidacion a

. .. Atraso Mayor|Con desembolso|Sobrecosto| los plazos del | Abandono . _— o advierten (Mas de dos | ejecutada en " (requiere ) R
Mun|c|p|o L especificacione |no corresponde al|pertinencia con|administrativos . relacion al Fiduprevisoray la| Total
al40% |y No ha iniciado s contrato y no | de la obra o ) . presunta meses de | sitio diferente ) recursos
termina s técnicas aprobado el fenémeno |, técnicos o de falsedad aprobacion) | al aprobado objeto adicionales del obra no ha
de la Nifia comunidad p aprobado ) finalizado

ACANDI 1 1
ATRATO 3 3
BOJAYA 1 3 4
CARMEN DEL DARIEN 1 1 2
CERTEGUI 1 1 2
EL CARMEN DE ATRATO 1 2 3
MEDIO BAUDO 1 1
RIO IRO 1 1
RIOSUCIO 1 1
UNGUIA 2 2
TOTAL 4 4 4 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 20




Colombia
Humanitaria

iikeadiud a1 1idasTN

OBRAS APROBADAS - CON CARTERA ABIERTA Y TERMINADAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION
DEPARTAMENTO DE CHOCO

s Solicitudes Aprobadas

111

B Obras en Ejecucion
[ Obras Terminadas

=== % de Obras Terminadas

Numero de Solicitudes

0
./ 0% r
NOVIENrere Total general
mmm Solicitudes Aprobadas 5 5 35 27 39 0 0 111
mmm Obras en Ejecucion 5 5 35 27 39 0 0 111
[ Obras Terminadas 1 5 17 14 11 0 0 48
=>¢=9% de Obras Terminadas 20% 100% 49% 52% 28% 0% 0% 43%
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa $
wwrw colombeahumandtana gov.co
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DESEMBOLSOS A CARTERAS COLECTIVAS Y GIROS A CONTRATISTAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION

DEPARTAMENTO DE CHOCO
mmm Valor Aprobado r
mmm Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas
=>¢=Porcentaje Girado
» asn] |
=
9
C L
>
e Bl 0%
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JuLlO E NOVIEMBRE Total general
mm Valor Aprobado 998.431.313 1.243.951.794 | 7.878.567.534 | 6.291.805.295 | 9.491.476.538 - - 25.904.232.474
B Traslado a encargos| 998.431.313 1.243.951.794 | 5.618.586.805 | 4.074.581.557 | 4.947.422.091 - - 16.882.973.560
[ Giros a Contratistas |  736.413.523 816.597.937 3.809.089.262 | 3.100.536.315 | 4.180.204.777 - - 12.642.841.814
=>¢=Porcentaje Girado 74% 66% 48% 49% 44% 0% 0% 49%
Fuente: Fiduprevisora 11 de Abril de 2012
Teléfono (57 1) TO53420 - Calle 69 No. BA — 54 Torre 3 Piso 11- Bogota — Colombsa $
wwrw colombeahumandtana gov.co
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APROBADO - DESEMBOLSADO EN CARTERAS Y GIRADO A CONTRATISTAS POR TIPO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CHOCO

65 % Traslados a carteras colectivas
49 % Girado a Contratistas

s Valor Aprobado
I Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas

==y Porcentaje Girado

Valor $

1 ™

100%

___h

=

-

__r

Vi .
OBRAS DE
MemanmTas | CANALIZACION | CONTENCIONDE |1 vacin | acutbuery | CONTENCION | E e g | REPARACIONOE | 1o
MENORES AGUA SANEAMIENTO DIQUES PONTONES
mmm Valor Aprobado - 3.462 748 1.179 2.612 5.970 2.497 2.130 7.306 25.904
mmmm Traslado a encargos - 2,175 748 1.179 1.646 3.431 1.448 1.294 4.961 16.883
[ Giros a Contratistas - 1.468 488 1.178 1.336 2.632 1.178 1.022 3.340 12.643
=== Porcentaje Girado 0% 42% 65% 100% 51% 44% 47% 48% 46% 49%

Fuente: Fiduprevisora 11 de abril de 2012 (Cifras en millones de pesos)

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
wwrw colombeahumandtana gov.co
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Fecha de Corte
abril 23 de 2012

CONVENIOS EN EJECUCION CON ENTIDADES NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO

RECURSOS AVANCE FISICO
A #PROYECTOSY # PROYECTOS VALOR EJECUTADO
ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION PROGRAMADOS PARA DECLARADO OBJETO DEL CONVENIO
SUBPROYECTOS TERMINADOS , DECLARADO
EJECUCION (%)
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 194 4 $ 23.317.000.000] $5.043.572.996 1,26% Mejoramiento y rehabilitacién de infraestructura educativa
MVCT - VICEMINISTERIO DE AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO 16 7 $3.714.536.805 $3.645.047.212 67,41% Rehabilitacion de los sistemas de agua potable y saneamiento basico
MADS - VICEMINISTERIO DE AMBIENTE 1 $ 4.165.800.000| $ 2.404.800.000| 30,00% Atencion y restablecimiento de condiciones ambientales
IDEAM 2 2 $125.833.333 $125.833.333 100,00% Actualizacion de informacién hidroldgica de las principales cuencas
lafectadas
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL $11.819.452.725 $11.819.452.725 77,03% Plan de Inversiones para la atencién del sector agricola y ganadero
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 1 1 $9.872.360, $9.872.360 100,00% Recuperacidn de cultivos afectados por la roya
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS 2 $ 1.540.000.000 S0 10,00% Rehabilitacion de vias
POLICIA NACIONAL 1 2 2 $174.518.776 $163.101.610 100,00% Rehabilitacién y Mantenimiento de las Unidades Policiales afectadas
EJERCITO NACIONAL - 2 1 0 $9.523.540.096 $0 0,00% Obras Mayores y Menores en el Departamento de Choco
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 2 16 $10.617.091.800 S0 Programa de Empleo de Emergencia

Fecha de Corte
abril 23 de 2012

OTROS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO

ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION

# ACTIVIDADES

# ACTIVIDADES

TERMINADAS

RECURSOS
PROGRAMADOS PARA
EJECUCION

VALOR EJECUTADO
DECLARADO

AVANCE FISICO
DECLARADO

OBJETO DEL CONVENIO

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD

(%)

$1.676.813.058| $1.676.813.058 100,00% Atencion de emergencias
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 1 $493.800.000| $117.520.960| 53,90% Fortalecer la atencion a nifios, nifias, adolescentes y familias afectados
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 1 $ 808.865.216, $ 808.865.216, 100,00% Registro Unico de Damnificados

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 98 No. 9A — 54 Torre 3 Piso 11- Bogota — Colombia
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