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1. INVERSION FASES DE ATENCION HUMANITARIA Y REHABILITACION.

RUBROS

Vr. Transferencia

Atencion Pagos interventorias

Humanitaria Pagos Otros Gastos

Operativos

Total Atencion Humanitaria

Vr. Aprobado
No. De Obras

Vr. Distribuido Convenios
Convenios
No. Proyectos y subproyectos

TOTAL OBRAS Y PROYECTOS
SUBTOTAL INVERSION

Provisiones (Ayuda Humanitaria - Alojamientos
Temporales)

Componente Social

Acompaiamiento, seguimiento y Control-
Auditoria
Gastos de Operacion

TOTAL NACIONAL

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

0,
NACIONAL % SANTANDER WULE
Departamento
724.605.580.394 15.628.211.641 2,2%
13.565.602.794 100.000.000 0,7%
100%
7.285.259.579 361.311.200 5,0%
745 456.442.767 16.089.522.940 2,2%
1.652.850.246.834 123.937.245.405 7,5%
100%
4.283 366 8,5%
2.676.498.018.888 109.140.942.929 41%
100%
3.769 126 3,3%
8.052 100% 492 6,1%
5.074.804.708.490 | 100% | 249.167.711.274 4,9%
212.789.405.207
18.548.000.000 |
50.686.000.000
20.000.000.000 |
5.376.828.113.697 |

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 99 No. 8A — 54 Torre 3 Piso 11- Bogotd — Colombia
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Operador:

Entregas de Mercados y Aseo por familia en 65 municipios

Valor transferencia a Gobernacién (Mercados y Aseo) $

9.310.197.750
No. Solicitudes aprobadas 2

mercados y kit de aseo entregados

Familias a beneficiar
13.136
24.734

Familias beneficiadas
13.136
21.368

Primer Entrega
Segunda Entrega
Tercera Entrega

Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 20 de Abril de 2012

Teléfono (57 1) 7053420 - c.thoM 54Tm3Pia11-Bwnﬁ Colombia .

CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN y CONSORCIO AYUDANDO AL SANTANDER

% Avance
100,0
86,4
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ALOJAMIENTOS TEMPORALES GOBERNACION DE SANTANDER

ALOJAMIENTOS TEMPORALES
Recursos Aprobados y Desembolsados: $ 6.318.013.891

N

¢1.142 familia a beneficiar en la primer transferencia con 3.5 meses de arriendo en promedio.
Se atendié en su totalidad las 1.142 familias en 24 municipios.

¢1.142 familias a atender en segunda transferencia de rec ursos, en proceso de entrega.
eOperador: CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN.

Arriendos

¢ 2.023 viviendas a reparar, de las cuales se han diagnosticado y viabilizado para reparacion
de 1.780, 544 no son viables. Se han reparado 875 viviendas.

eOperador: CODENCO.

Reparacion Vivienda

J

Telefono (57 1) 7053420 - Cabe 99 Mo. 9A — 54 Tore 2 Piso 11- Bogota — Colombia E[I% * K.
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Atencion Humanitaria en Santander

Aguada 6

Albania 89 19

Aratoca 78

Barbosa 10
Barrancabermeja 430 2.386

Betulia 115 113

Bucaramanga 1.897 2.188

California 50 50

Capitanejo 73 74

Carcasi 75 79

Cepitd 62 108

Cerrito 128 520

Charala 53 54 33
Charta 44 a4

Chima 95 1

Cimitarra 629 577 31

Concepcién 156 156 6 152 107 104
Contratacién 16

Curiti 236 232

f

El Guacamayo 197

El Playon 141 290 14
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Atencion Humanitaria en Santander

Encino 16

Enciso 130 130 15

Florian 115 7

Floridablanca 239 47

Galén 93 260

Girén 467 553 19 288 54
Guaca 78 184 5

Guavatd 66 205 28 132
Hato 115 6

Jesus Maria 52

La Belleza 22 22

La Paz 181 4

Landazuri 33 2

Lebrija 200 478 21

Los Santos 80 80

Macaravita 171 165 6

Mélaga 115 476

Matanza 100 2 130 69 54
Mogotes 53

Molagavita 171 158 66

Ocamonte 11

Oiba 45

Onzaga Til78)

Palmar 25

Piedecuesta 114 139 67 19 12
Pinchote 106 264

Puente Nacional 31 16 2

Puerto Parra 250 226

Puerto Wilches 1.539 982

Rionegro 1.824 2.828 675

Sabana de Torres 396 315

San Andrés 523 166

San Benito 43

San Gil 197 109
San Joaquin 237 541

PG 150 120 250 208 233
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Atencion Humanitaria en Santander
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Santa Barbara 15 57
ianr::: Helena del 88 88 1
Suaita 4 35 1 24 14 14
Sucre 52 300
Surata 197 558
Tona 108 318 10 24 14
Valle de San José 56 101
Vélez 177 4 281 53] 328
Villanueva 16 57
Zapatoca 116 333
JERE 142 969 006 875
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OBRAS MAYORES - MENORES Y CONTENCION DE CUERPOS DE AGUA APROBADAS

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

TOTAL INVERSION $ 123.937.245.405
TOTAL OBRAS APROBADAS 366
PORCENTAJE DE OBRAS INICIADAS 93%
MUNICIPIOS ATENDIDOS 87 de 87
250 - DISTRIBUCION POR
214 TIPO DE OBRA
200 -
150 -
100 -
50
0 - 32
| . l 5 8 B & =
O REPARA’CION DE ' CONSTRUCCION DE ' CONTENCION ' REFORZAMIENTO DE ' OBRAS DE ' MAQUINARIA ' CANALIZACION DE ' OBRASPE ' MOTOBOMBAS Y '
Fuente: Colombia Humanitaria :12/04/2012

Teléfono (57 1) TO53420 - Calle 69 No. BA — 54 Torre 3 Piso 11- Bogota — Colombsa
wrw colombushumandtans gov.co
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OBRAS APROBADAS VS. OBRAS TERMINADAS
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Obras Menores 226 Obras Terminadas de 342 Aprobadas
Obras Mayores 0 Obras Terminadas de 23 Aprobadas
Contencion de Cuerpos de Aqua 1 Obras Terminadas de 1 Aprobadas
DISTRIBUCION POR TIPO DE OBRA
400 - 3 66
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
350 - H Aprobadas
B Terminadas
300 -
250 - 227
214
200 -
150 - 124
100 -
50
7 22 5 15 21 4, 22 25
= 10 = 6 4 13 2 2
0 e e -
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
Vias PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
PONTONES DIQUES SANEAMIENTO CUERPOS DE AGUA MENORES

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
whrwr colombushUmandtans gov.co
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PORCENTAJE DE AVANCE FiSICO PROMEDIO POR TIPO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

100% 100%

100% - 92%
90%
88% 89% 0
- : 5 o 82%
78%
80% 1 73%
70% -
60% -
50% -
40% -
30% -
20% -
10% -
g

0%

REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
Vias PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012 SANEAMIENTO CUERPOS DEAGUA MENORES

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa n $
wwrw colombeahumandtana gov.co
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CLASIFICACION DE LAS OBRAS VISITADAS DE ACUERDO A SU EJECUCION

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

100% -
CON

OBS| CIONES
90% 1 B! ER;I7A%I NE
80% -
70% -
60% -
50% -

0,
41% Fuente: Empresa de Seguimiento y control
40% - 12/04/2012

31%
30% -

20% -
10%
10% - 5% 5%

3%0‘y 0% 3%07 0% 3%07 0% 0%
e % B % g % o g o [ % o

00
AJ Atraso Mayor al Con Se i los dela imi La obra NO Objeto Obras Documentos Obra Sin Contratar Se presentd Problemas Obra ejecutada
40% desembolso y plazos del obra especificaciones tiene realizado no inconclusas que advierten  adicionales sin (Mas de dos liquidacion a legales, en sitio
No hainiciado  contrato y no técnicas i iacon corresp al qui presunta relacién al meses de iduprevi vy ini i dif al
termina el fenémeno de aprobado recursos falsedad objeto aprobacién) la obrano ha técnicos o de aprobado
la Nifia adicionales del aprobado finalizado comunidad
ET)

DISTRIBUCION PORCENTUAL CASOS CRITICOS DE ACUERDO AL CRITERIO DE CLASIFICACION EN EL DEPARTAMENTO

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
wwrw colombeahumandtana gov.co
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CASOS CRITICOS - CLASIFICACION POR MUNICIPIO

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
39 OBRAS CRITICAS DE 366 OBRAS APROBADAS (11 % )

Obras X
Se vencieron - ) ) La 9"“’ NO | Problemas Documentos que| Sin Contratar Obra ) lObra . inconclusas .Se Ipressnto
Incumplimiento | Objeto realizado tiene legales, ) . adicionales sin . liquidacion a
. .. Atraso Mayor|Con desembolso|Sobrecosto| los plazos del | Abandono . _— o advierten (Mas de dos | ejecutada en " (requiere ) R
Mun|C|p|o al40% |y No ha iniciado s contratoy no | delaobra espemﬂcgmone no corresponde al pemneljma eon ad'mm‘|strat|vos presunta meses de | sitio diferente relacl|on al recursos Fiduprevisora y la) Tofal
termina s técnicas aprobado el fenomfno , tecn|co§ ode falsedad aprobacion) | al aprobado objeto adicionales del obra no ha
de la Nifia comunidad aprobado ET) finalizado
ALBANIA 3 3
CALIFORNIA 1 1
CHIPATA 1 1 2
CONFINES 1 1
EL CARMEN DE CHUCURI 1 1 1 3
EL GUACAMAYO 1 1
EL PENON 1 1 2
ENCINO 1 1
GUADALUPE 1 1
GUEPSA 2 1 3
HATO 1 1 2
JESUS MARIA 1 1
LANDAZURI 1 1 2
MOGOTES 1 1
PALMAR 2 2
PARAMO 2 2
PUERTO PARRA 1 1 2
SABANA DE TORRES 1 1
SAN GIL 1 1
SAN VICENTE DE CHUCURI 1 1
SIMACOTA 1 1 2
SUAITA 1 1 2
TONA 1 1
VELEZ 1 1
TOTAL 16 4 0 12 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 39
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OBRAS APROBADAS - CON CARTERA ABIERTA Y TERMINADAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

s Solicitudes Aprobadas [
) - 366
B Obras en Ejecucion
i Obras Terminadas )‘ 88% i
=== % de Obras Terminadas
m -
(]
©
>
> L
i
©
m -
()]
©
o -
S
£
\= r
2
29 L
15
‘ 0 |_0_|
0% -
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JuLIO OCTUE NOVIEMwwe | Total general
mmm Solicitudes Aprobadas 17 25 191 86 29 18 0 366
mmm Obras en Ejecucion 17 25 182 79 29 9 0 341
[ Obras Terminadas 15 13 136 48 15 0 0 227
=>¢=% de Obras Terminadas 88% 52% 71% 56% 52% 0% 0% 62%

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
wwrw colombeahumandtana gov.co
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DESEMBOLSOS A CARTERAS COLECTIVAS Y GIROS A CONTRATISTAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

mmm Valor Aprobado r
mmm Traslado a encargos
-65% 66%
[ Giros a Contratistas
=>¢=Porcentaje Girado 59% r
>
v
- aon] |
9
C
= 3%
18%
| e B B N 0% |
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JuLlO OCTUBRE NOVIEMBRE Total general
mm Valor Aprobado 3.834.915.187 | 4.370.936.663 | 41.911.368.471 | 29.731.871.030 | 6.574.571.286 | 37.513.582.768 - 123.937.245.405
I Traslado a encargos| 3.834.915.187 | 4.370.936.663 | 30.369.022.562 | 10.769.766.511 | 3.841.383.890 | 8.702.949.381 - 61.888.974.194
[ Giros a Contratistas | 2.509.726.095 | 2.872.171.692 | 24.560.409.250 | 9.781.365.329 | 3.664.882.523 | 6.717.525.438 - 50.106.080.327
=>¢=Porcentaje Girado 65% 66% 59% 33% 56% 18% 0% 40%
Fuente: Fiduprevisora 11 de Abril de 2012
Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa $
wwrw colombeahumandtana gov.co
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APROBADO - DESEMBOLSADO EN CARTERAS Y GIRADO A CONTRATISTAS POR TIPO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

50 % Traslados a carteras colectivas

40 % Girado a Contratistas

s Valor Aprobado
I Traslado a encargos
I Giros a Contratistas
==y Porcentaje Girado

Valor $

OBRAS DE
Memanmetas | CANALIZACION | CONTENCIONDE | 1o vacin | acutbuery | CONTENCION | E e e | REPARACIONOE | 1o
MENORES AGUA SANEAMIENTO DIQUES PONTONES
mmm Valor Aprobado 139 1.378 250 6.816 4.329 9.794 7.156 4.743 89.332 123.937
mmmm Traslado a encargos 139 1.086 250 6.566 2.865 6.791 2.796 3.150 38.246 61.889
[ Giros a Contratistas 108 804 72 5.602 2421 5.550 2.091 2.337 31.122 50.106
=== Porcentaje Girado 78% 58% 29% 82% 56% 57% 29% 49% 35% 40%

Fuente: Fiduprevisora 11 de abril de 2012 (Cifras en millones de pesos)

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa
wwrw colombeahumandtana gov.co
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ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION

# PROYECTOSY # PROYECTOS
SUBPROYECTOS TERMINADOS

RECURSOS

VALOR
PROGRAMADOS PARA EIECUTADO

DECLARADO

Fecha de Corte
abril 23 de 2012

AVANCE FISICO

DECLARADO

OBJETO DEL CONVENIO

EJECUCION

(%)

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 93 27 $ 10.304.725.000 $2.228.958.817 7,33% Mejoramiento y rehabilitacién de infraestructura educativa

MVCT - VICEMINISTERIO DE AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO 3 $4.517.438.195 S0 1,00% Rehabilitacion de los sistemas de agua potable y saneamiento basico

MADS - VICEMINISTERIO DE AMBIENTE 4 $17.177.362.423 $5.769.798.880| 53,58% Atencion y restablecimiento de condiciones ambientales

IDEAM 1 1 $62.916.667 $62.916.667 100,00% Actualizacion de informacién hidroldgica de las principales cuencas
lafectadas

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL $18.048.991.421 $18.048.991.421 75,42% Plan de Inversiones para la atencién del sector agricola y ganadero

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 1 1 $ 745.616.715 $716.789.052 100,00% Recuperacidn de cultivos afectados por la roya

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS 9 B $ 46.049.995.483 $ 25.130.641.080] 63,72% Rehabilitacion de vias

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI - 2 1 $ 2.300.000.000 S0 0,00% Rehabilitacion de vias

POLICIA NACIONAL 1 1 1 $32.100.000 $24.111.919 100,00% Rehabilitacién y Mantenimiento de las Unidades Policiales afectadas

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 2 13 $5.343.422.840 S0 Programa de Empleo de Emergencia

Fecha de Corte
abril 23 de 2012

OTROS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

RECURSOS

AVANCE FISICO

- # ACTIVIDADES VALOR EJECUTADO
ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION # ACTIVIDADES PROGRAMADOS PARA DECLARADO OBJETO DEL CONVENIO
TERMINADAS - DECLARADO
EJECUCION (%)
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD $ 2.756.648.445 $2.756.648.445 100,00% Atencion de emergencias
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 1 $ 366.800.000 $ 87.295.845 53,90% Fortalecer la atencion a nifios, nifias, adolescentes y familias afectados
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI - 1 3 1 $1.183.575.293 S0 33,33% Estudios técnicos para permitir transitabilidad de los corredores afectados
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 1 $251.350.447 $251.350.447 100,00% Registro Unico de Damnificados

4.558.374.18 095.294

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 98 No. 9A — 54 Torre 3 Piso 11- Bogota — Colombia
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