Colombia
Humanitaria

EXE TN Y S L LS.

FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES
SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA

LA GUAJIRA
Abril 23 de 2012

Teléfono (57 1) 7052420 - Calie B9 No. 9A — 54 Torre 2 Piso 11- Bogotd — Colombia W
Libwmyt ¢ Qe



Colombia
Humanitaria

Fidee bttt 12auld

1. INVERSION FASES DE ATENCION HUMANITARIA Y REHABILITACION.

RUBROS

Vr. Transferencia

Atencion Pagos interventorias

Humanitaria Pagos Otros Gastos

Operativos

Total Atencion Humanitaria

Vr. Aprobado

No. De Obras

Vr. Distribuido Convenios
Convenios
No. Proyectos y subproyectos

TOTAL OBRAS Y PROYECTOS
SUBTOTAL INVERSION

Provisiones (Ayuda Humanitaria - Alojamientos
Temporales)

Componente Social

Acompaiamiento, seguimiento y Control-
Auditoria
Gastos de Operacion

TOTAL NACIONAL

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

0,
NACIONAL % LA GUAJIRA WULE
Departamento
724.605.580.304 9.396.607.500 1,3%
13.565.602.794 276.213.000 2,0%
100%
7.285.259.579 130.454.101 1,8%
745 456.442.767 9.803.274.601 1,3%
1.652.850.246.834 21.416.434 464 1,3%
100%
4.283 60 1,4%
2.676.498.018.888 38.805.513.152 1,4%
100%
3.769 47 1,2%
8.052 100% 107 1,3%
5.074.804.708.490 | 100% | 70.025.222.217 1,4%
212.789.405.207
18.548.000.000 |
50.686.000.000
20.000.000.000 |
5.376.828.113.697 |
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Operador: CAJA COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA

Entregas de Mercados y Aseo por familia en 13 municipios

Valor transferencia a Gobernaciéon (Mercados y Aseo) $

9.297.487.500
No. Solicitudes aprobadas

mercados y kit de aseo entregados

Familias a beneficiar
10.353
15.033

Familias beneficiadas % Avance
10.353 100,0
15.033 100,0

Primer Entrega
Segunda Entrega
Tercera Entrega

Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 17 de Abril de 2012
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ALOJAMIENTOS TEMPORALES GOBERNACION DE LA GUAJIRA

ALOJAMIENTOS TEMPORALES
Recursos Aprobados y Desembolsados: $ 99.120.000

\

e 92 familias a beneficiar en la primer transferencia con
3.5 meses de arriendo en promedio. Se han atendido
86 familias en Riohacha.

e Operador: CAJA COMPENSACION FAMILIAR DE LA
Arriendos GUAJIRA

)
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DEPARTAMENTO La Guajira

Familias atendidas
Municipio mercados y aseo_Primer

Giro

Albania 93
Barrancas 2
Dibulla 194
Distraccion 134
El Molino
Fonseca 173
La Jagua del Pilar
Maicao 1.904
Manaure 753
Riohacha 6.115
San Juan del Cesar 413
Uribia 572
Villanueva
Total general 10.353

Familias atendidas
mercados y aseo_Segundo
Giro

89

2

575
113
31
371
139
1.959
1.044
9.026
977
339
368
15.033
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Atencidon Humanitaria en La Guajira

- " - n - . Unidades . Viviendas g
Familias atendidas Familias atendidas Familias atendidas e . Viviendas reportadas . 3 Viviendas
. ) . I ) diagnédsticadas_que
mercados y Arriendos_Primer Arriendos_Segundo . . a reparar_Registro . reportadas_repar
. . ) a construir_(FASE 1y Il) construidas_(FASE | y .. aplican para
aseo_Tercer Giro Giro Giro inicial ) adas
) reparacion

86
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OBRAS MAYORES - MENORES Y CONTENCION DE CUERPOS DE AGUA APROBADAS

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

TOTAL INVERSION $ 21.416.434.464
TOTAL OBRAS APROBADAS 60
PORCENTAJE DE OBRAS INICIADAS 100%
MUNICIPIOS ATENDIDOS 15 de 15
25 - 23 DISTRIBUCION POR
TIPO DE OBRA
20 -
15 -
10
10 - 8
6 7
5 - 2 3 .
o 0 . e
0 REPARI-SCION DE ' CONSTRUCCION DE ' CONTENCION ' REFORZAMIENTO DE ' OBRAS DE ' MAQUINARIA ' CANALIZACION DE ' OBRAS I?E ' MOTOBOMBAS Y '

Fuente: Colombia Humanitaria :12/04/2012
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OBRAS APROBADAS VS. OBRAS TERMINADAS
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Obras Menores 34 Obras Terminadas de 53 Aprobadas
Obras Mayores 0 Obras Terminadas de 4 Aprobadas
Contencion de Cuerpos de Aqua 0 Obras Terminadas de 3 Aprobadas

o - ~ DISTRIBUCIONPORTIPODE OBRA 60

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
H Aprobadas

50 -+
B Terminadas

- 34

30
20
10 - 7 6
REPARACIONDE  CONSTRUCCIONDE  CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA  CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
vias PUENTES Y TALUDES DEJARILLONESO  ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCIGNDE ~ HERRAMIENTAS
PONTONES DIQUES SANEAMIENTO CUERPOS DE AGUA MENORES
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PORCENTAJE DE AVANCE FiSICO PROMEDIO POR TIPO DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

100%
100% 95% 95%
89%
90%
%
76%
80%
72%
70% - 63%
60% -
48%
50% A
40% -
30% -
20% -
10% -
0% 0%
P e
0% /
REPARACION DE CONSTRUCCION DE CONTENCION REFORZAMIENTO OBRAS DE MAQUINARIA CANALIZACION DE OBRAS DE MOTOBOMBAS Y Total
vias PUENTES Y TALUDES DE JARILLONES O ACUEDUCTO Y AGUAS CONTENCION DE HERRAMIENTAS
Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012 SANEAMIENTO CUERPOS DEAGUA MENORES

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa n $
wwrw colombeahumandtana gov.co



Colombia
Humanitaria

ii8e80i:@ 2210 1044800

CLASIFICACION DE LAS OBRAS VISITADAS DE ACUERDO A SU EJECUCION

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ORMAL

100% 29%
90% - \

CON

OBSERVACIONES

80% - 68%
70% -
60% -
50% -

Fuente: Empresa de Seguimiento y control
40% - 12/04/2012
33%

28%

30% -
()
20% - 17%
o, 0,
11% 11%
10% -
0, () 0, 0, 0, 0, 0, 0, () ()
OA: OA: OA: OA: OA OA 0% 0% 0% 0%
- Bl = g
0%
Atraso Mayor al Con dela La obra NO Objeto Obras Documentos Obra Sin Contratar Se presentd Problemas Obra ejecutada
desembolso y plams del obra especificaciones tiene lizado no i que i ici sin (Mas de dos liquidacién a legales, en sitio
No hainiciado  contrato y no técnicas pertinencia con  corresponde al (requiere presunta relacién al meses de iduprevi y ini i dife al
termina el fenémeno de aprobado recursos falsedad objeto aprobacién) la obra no ha técnicos o de aprobado
la Nifia adicionales del aprobado finalizado comunidad

ET)

DISTRIBUCION PORCENTUAL CASOS CRITICOS DE ACUERDO AL CRITERIO DE CLASIFICACION EN EL DEPARTAMENTO

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 89 No. BA = 54 Torre 3 Piso 11- Bogota = Colomibsa !1.
wwrw colombuahumandtana gov.co 3
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CASOS CRITICOS - CLASIFICACION POR MUNICIPIO

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
18 OBRAS CRITICAS DE 60 OBRAS APROBADAS (30 % )

Obras X
Se vendieron los Incumplimiento | Objeto realizado - (t)iz:ieNO Plf;);:e”;as Documentos que Sin Coniratar Obra adici(gglis sin inconclusas IiSqeui‘:ir:;Z:tZ
. e Atraso Mayor|Con desembolso|Sobrecosto|  plazos del Abandono N e S advierten (Mas de dos | ejecutada en " (requiere ) )
Munici pio al 40% No ha iniciad irat de la ob especificacione |no corresponde al|pertinencia con|administrativos resunta meses de iio diferent relacion al Fiduprevisoray la| Total
b |y No ha iniciado s contrato y no e la obra . . - p! sitio diferente ) recursos
termina s técnicas aprobado el fenomsno , tecmco§ ode falsedad aprobacion) | al aprobado objeto adicionales del obra no ha
de la Nifia comunidad aprobado ET) finalizado

ALBANIA 1 1 2
BARRANCAS 1 1
DIBULLA 1 1
DISTRACCION 2 2
EL MOLINO 1 1
HATONUEVO 1 1
LA JAGUA DEL PILAR 2 2
MAICAO 1 1
RIOHACHA 2 2
SAN JUAN DEL CESAR 2 2
URIBIA 1 1
URUMITA 1 1 2
TOTAL 5 2 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 18
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OBRAS APROBADAS - CON CARTERA ABIERTA Y TERMINADAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

s Solicitudes Aprobadas

I Obras en Ejecucion

60

[ Obras Terminadas

=== % de Obras Terminadas

Numero de Solicitudes

OCTUBRE Total general I
mm Solicitudes Aprobadas 3 7 27 8 8 7 0 60
mmm Obras en Ejecucion 3 7 27 8 8 7 0 60
[ Obras Terminadas 0 5 14 8 4 3 0 34
=>=% de Obras Terminadas 0% 71% 52% 100% 50% 43% 0% 57%

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012
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DESEMBOLSOS A CARTERAS COLECTIVAS Y GIROS A CONTRATISTAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACION

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

mmm Valor Aprobado r
mm Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas
=>é=Porcentaje Girado
- -
S
9
(C L
>
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JuLio OCTUBRE NOVIEMBRE Total general
mm Valor Aprobado 750.000.000 1.725.773.042 6.470.867.887 1.998.874.247 1.976.232.581 8.494.686.707 - 21.416.434.464
mm Traslado a encargos| 750.000.000 1.725.773.042 | 4.491.254.867 1.549.211.973 1.303.019.593 3.472.864.941 - 13.292.124.417
[ Giros a Contratistas |  368.613.117 862.886.119 2.905.470.727 1.382.606.971 1.144.283.742 3.389.624.498 - 10.053.485.173
== Porcentaje Girado 49% 50% 45% 69% 58% 40% 0% 47%
Fuente: Fiduprevisora 11 de Abril de 2012
Teléfono (57 1) TO53420 - Calle 69 No. BA — 54 Torre 3 Piso 11- Bogota — Colombsa $
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APROBADO - DESEMBOLSADO EN CARTERAS Y GIRADO A CONTRATISTAS POR TIPO DE OBRA

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
62 % Traslados a carteras colectivas

47 % Girado a Contratistas

s Valor Aprobado
N Traslado a encargos
[ Giros a Contratistas

ey Porcentaje Girado

Valor $

oS-

&

49%

e s e

T

- e
OBRAS DE
HERRAMIENTAs | CANAUZACION. | CONTENGION DE |- 10 s | acuepucrow | CONTENCION | o g e e puewTesy | REPARACIONDE | oy oy
MENORES AGUA SANEAMIENTO DIQUES PONTONES
mmmm Valor Aprobado 248 1.725 750 481 1.936 1.497 2.442 12.337 21.416
mmmm Traslado a encargos 248 1.133 750 481 1.585 1.273 2.078 5.746 13.292
[ Giros a Contratistas 780 369 478 867 1.118 1.165 5.277 10.053
==y Porcentaje Girado 0% 45% 49% 99% 45% 75% 48% 0% 43% 47%

Fuente: Fiduprevisora 11 de abril de 2012 (Cifras en millones de pesos)
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Fecha de Corte
abril 23 de 2012

CONVENIOS EN EJECUCION CON ENTIDADES NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

a # PROYECTOSY #PROYECTOS RECURSOS VALOR EJECUTADO AVANCE FISICO
ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION SUBPROYECTOS TERMINADOS PROGRAMADC’)S PARA DECLARADO DECLARADO OBJETO DEL CONVENIO
EJECUCION (%)
MADS - VICEMINISTERIO DE AMBIENTE 33 $19.932.824.071 $9.966.412.036 36,24% Atencidn y restablecimiento de condiciones ambientales
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL $ 6.085.647.762 $ 6.085.647.762 81,86% Plan de Inversiones para la atencion del sector agricola y ganadero
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 1 1 $115.057.138 $111.821.304 100,00% Recuperacion de cultivos afectados por la roya
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS 2 $ 7.356.179.273 $ 1.742.866.992 84,00% Rehabilitacion de vias
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 2 11 $3.950.603.239 S0 Programa de Empleo de Emergencia

otal genera / 440 48 906.748.09 0,50%

Fecha de Corte
abril 23 de 2012

OTROS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS EN EJECUCION EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCION # ACTIVIDADES # ACTIVIDADES PROG:I-SI(\:IIL;JQT)SSSSPARA VALOR EJECUTADO A;?g.ii{igﬁo OBJETO DEL CONVENIO
TERMINADAS , DECLARADO
EJECUCION (%)
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD $ 350.000.000 $ 350.000.000 100,00% Atencidn de emergencias
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 1 $ 244.800.000| $ 58.260.695 53,90% Fortalecer la atencidn a nifios, nifias, adolescentes y familias afectados
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 1 $ 770.401.669 $ 770.401.669 100,00% Registro Unico de Damnificados

otal genera 0 6 01.669 66 64 96,459
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